

Vaihtoehto 1

- 3-4 -kerroksinen rakennusmassa
- Tilat kokonaan uudisrakennuksessa
- Toteutus kahdessa rakennusvaiheessa

Rakennusvaihe 1:

- Uuden koulurakennuksen 1. vaiheen toteutus
- Vanha koulurakennus käytössä 1. vaiheen rakentamisen ajan
- Päiväkodin pihan ja koulun pihan 1. vaiheen toteutus

Rakennusvaihe 2:

- Uuden koulurakennuksen 1. vaihe käytössä
- Vanhan koulurakennuksen purku
- Uuden koulurakennuksen 2. vaiheen toteutus
- Pihan toteutus valmiiksi

