

Hanke:	Ikurin päiväkoti ja koulu	13.11.2023
Hanketyyppi:	Uudisrakennus	
Bruttoala:	3 126 brm2	

Hankinta-arvoerittely

	TS	TOTEUMA
	€	€
1. Rakennuttajan kustannukset	638 991	673 501
2. Rakennustekniset työt	7 276 000	7 276 000
3. LV-työt	697 200	697 200
4. IV- työt	508 000	529 800
5. Sähkötyöt	827 000	827 000
6. Rakennusautomaatiotyöt	63 900	64 152
7. Erillishankinnat	10 000	8 482
8. Lisä- ja muutostyöt	5 % 469 105	472 884
9. Rakennuttamispalkkio	2 % 209 804	210 980
YHTEENSÄ (alv 0%)	10 700 000	10 760 000

Hankinta-arvo €/brm2	3 423	3 442
----------------------	-------	-------

Erillishankinta

	€	€
1. Keittölaitteet (Pirkanmaan Voimia Oy)	110 000	98 000
2. Rakennuttamispalkkio	6 % 6 600	5 880
YHTEENSÄ (alv 0%)	116 600	103 880