

Frenckellinaukio 2  
PL 487 33101 TAMPERE

Hanke: **Hippoksen uusi päiväkot**

Hanketyyppi: Uudisrakennus

Bruttoala: 1 717 brm2

		suunniteltu TS 20.3.2019		toteutus LT 17.2.2021
<b>TOTEUTUSKUSTANNUKSET</b>	€ / brm2	€	€ / brm2	€
1. Rakennuttajan kustannukset	288	495 000	232	398 014
2. Rakennustekniset työt	1 832	3 146 203	1 832	3 146 203
3. LV-työt	141	241 500	141	241 500
4. IV- työt	128	219 000	128	219 000
5. Sähkötyöt	131	225 000	131	225 000
6. Rakennusautomaatiotyöt	29	48 970	29	48 970
7. Erillishankinnat	93	159 000	51	87 935
8. Keittiölaitteet	41	70 797	32	55 203
9. Lisätyöt (varaus 5 %, toteutunut 2 %)	115	197 574	44	76 320
10. Yleiskulu / Rakennuttamispalkkio (2 %)	79	135 000	59	101 067
<b>YHTEENSÄ (alv 0%)</b>	<b>2 876</b>	<b>4 938 044</b>	<b>2 679</b>	<b>4 599 212</b>
<b>YHTEENSÄ (alv 24%)</b>	<b>3 566</b>	<b>6 123 174</b>	<b>3 322</b>	<b>5 703 023</b>