

Tilaja:

Tampereen kaupunki  
Kiinteistöt, tilat ja asuntopoliitikka -palveluryhmä  
Frenckellinaukio 2 D  
PL 487, 33101 Tampere

Toteuttaja:

Tampereen Tilapalvelut Oy  
Hermiankatu 12 C, 3. krs  
PL 1000, 33101 Tampere

Hanke:

Ikurin päiväkotij ja koulu, uudisrakennus

■ **TOTEUTUSSOPIMUS**

# TOTEUTUSSOPIMUS

Tampereen kaupunki, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä (jäljempänä tilaaja) ja Tampereen Tilapalvelut Oy (jäljempänä toteuttaja) ovat tänään tehneet seuraavan sopimuksen.

## 1. PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tämän toteutussopimuksen kohteena olevalla projektilla tarkoitetaan Ikurin päiväkotia ja koulu, uudisrakennus -hankkeen toteuttamista toteutussuunnitelman 16.03.2022 mukaisesti.

Toteutussopimuksessa sovitaan sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista projektin rakennusvaiheen aikana (rakentaminen, vastaanotto ja takuu-aika), projektin rakentamisvaiheen aikaisesta rahoituksesta ja muista sopijapuolten keskinäisistä velvoitteista.

Projektin toteutussuunnitelman mukainen Tampereen kaupungille kuuluva arvonlisäveroton hankintahinta on enintään **10 700 000 euroa**. Projektin valmistuttua hankintahinta tarkennetaan toteutuneiden kustannusten mukaiseksi ja siitä laaditaan erillinen taloudellinen loppuselvytys tilaajalle.

Tämä toteutussopimus perustuu Tilaajan ja Toteuttajan väliseen palvelu- ja yhteistyösopimukseen ja on sen liitteen 2 kohdassa 3.3 mainittu hankekohtainen toteutussopimus.

## 2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA SOPIJAPUOLTEN VÄLINEN VASTUUNJAKO

Projektin toteuttamista varten Tilaaja valtuuttaa Toteuttajan Tilaajan puolesta kilpailuttamaan ja valitsemaan tarvittavat urakoitsijat ja suorittamaan muut tarvittavat hankinnat sekä laatimaan ja allekirjoittamaan urakka- ja hankintasopimukset Tilaajan puolesta Toteuttajan nimiin toteutussuunnitelman puitteissa. Tämän toteutussopimuksen allekirjoituksen myötä Tilaajasta tulee urakkasopimusten siironsaaja. Tilaaja vastaa projektin rahoituksesta ja ottaa vastaan valmiit urakka-suoritukset.

Projektin pää- ja sivu-urakoitsijat sitoutuvat rakentamaan projektin suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiseen ja viranomaisten hyväksymään kuntoon. Urakkasopimusten mukaan rakentaminen suoritetaan noudattaen rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998 RT 16 - 10660, jäljempänä "YSE-ehdot") ja muita urakkasopimuksissa lueteltuja asiakirjoja.

Toteuttaja sitoutuu vastaamaan kaikista sopimusvelvoitteista urakoitsijoita kohtaan siten kuin niistä on sovittu urakkasopimuksessa ja niiden liitteissä. Siltä osin kuin YSE-ehdoissa "tilaajalla" tarkoitetaan Tampereen kaupunkia, Toteuttaja sitoutuu Tampereen kaupungin puolesta vastaamaan kaikkien tilaajalle kuuluvien

velvoitteiden täyttämistä urakoitsijoita kohtaan. Toteuttaja on siten muun muassa velvollinen huolehtimaan tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden ja laadunvarmistuksen piiriin kuuluvien velvoitteiden täyttämistä siten kuin YSE-ehdoissa on sanottu (YSE 8 § ja 9 §) samoin kuin tilaajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden täyttämistä (YSE 34 § - 35 §).

Tilaajan ja Toteuttajan välisen vastuunjaon mukaisesti Toteuttajalla on oikeus ja velvollisuus toimia Tilaajan puolesta sen edustajana projektin rakennusvaiheen aikana ja urakkasopimusten mukaisena takuuajana siten kuin tämän toteuttamissopimuksen ehdoissa on tarkemmin sovittu.

Toteuttaja vastaa Tilaajalle, että urakoitsijoiden työsuoritus on toteutussuunnitelmassa esitetyn mukainen.

### 3. MAKSUSUORITUKSET

Toteuttaja maksaa urakkasopimusten ja muiden tarvittavien hankintojen maksusuoritukset urakoitsijoille ja toimittajille toteutussuunnitelman puitteissa. Toteuttajan oikeus ja velvollisuus on tarkistaa ja hyväksyä maksusuoritukset. Toteuttaja laskuttaa maksusuoritukset edelleen Tilaajalta palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti.

### 4. KOHTEEN TARKASTUS JA HYVÄKSYMINEN

Urakkasopimusten perusteella suoritettava vastaanottotarkastus toteutetaan siten, että siinä on läsnä urakoitsijoiden edustajien lisäksi Toteuttajan ja Tilaajan edustajat. Työntuloksen hyväksyminen YSE-ehdoissa tarkoitetulla tavalla edellyttää Toteuttajan ja Tilaajan edustajan hyväksymistä. Takuutarkastuksen osalta noudatetaan samaa menettelyä.

### 5. SOPIMUSASIAKIRJAT

Tehtävän suorittamisessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja:

- a) Tämä sopimus 16.3.2022
- b) Palvelu- ja yhteistyösopimus 8.11.2021

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen.

### 6. PALKKIO

Palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti laskettu rakennuttamispalkkio on **209 804 euroa** (alv 0 %). Lopullinen palkkio määräytyy toteutussopimuksen osapuolten välisen lopputilityksen perusteella toteutuskustannuksia vastaavasti.

Palkkio sisältää myös hankkeen takuuajaiset, toteuttamiseen liittyvät tehtävät mm. jälkitarkastukset, takuuajan tarkastukset sekä mahdollisesta puutteellisesta urakoitsijan työsuorituksesta aiheutuneet selvitystyöt.

Muista urakan vastaanoton jälkeisistä toteuttajan tekemistä lisätöistä laskutetaan palvelusopimuksen mukaisesti aikaveloituksella ja tuntikirjanpidon perusteella.

Palkkio laskutetaan ja maksetaan kuukausittain osana projektin maksuliikennettä.

## 7. YHTEYSHENKILÖT

Tilaaajan edustajana toimii kiinteistöjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Toteuttajan edustajana toimii sopimusasioissa toimitusjohtaja ja teknisissä asioissa hankkeen projektipäällikkö.

## 8. VOIMASSAOLO

Tämä toteutussopimus tulee voimaan, kun Tampereen kaupungin Asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt toteutussuunnitelman ja toteutussopimuksen, kun päätös on saanut lainvoiman ja kun toteutussopimus on allekirjoitettu.

Toteutussopimuksen voimassaolo päättyy, kun YSE-ehtojen mukaiset urakoiden takuukatselmukset on pidetty ja niiden virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu.

## 9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta ja sen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet viipymättä neuvottelemalla.

Mikäli neuvottelut eivät johda kohtuullisessa ajassa molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen ratkaisee Tampereen kaupungin konsernijohtaja asian lopullisesti.

Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Tampereella \_\_.\_\_.2022

Tampereen kaupunki

Tampereen Tilapalvelut Oy

---

Virpi Ekholm  
kiinteistöjohtaja

---

Petri Mölsä  
toimitusjohtaja