

Digillä oppisopimukseen laatua -hankkeen muutoshakemus

Tampereen kaupungin Elinkeino- ja osaamislautakunta (päätos 17.1.2024 § 8, TRE:5856/02.04.02/2023) myönsi oppisopimusrahastosta yhteensä 177 000 euroa (alv 0 %) Digillä oppisopimukseen laatua -hankkeelle ajalle 1/2024 – 3/2026.

VAAO anoo hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2026 asti

VAAO hakee hankkeelle jatkoaikaa siten, että 3/2026 sijaan hanke päättyisi 31.5.2026. Jatkoajan kustannukset katetaan hankkeelle myönnetystä 177 000 euron tukisummasta, joten jatkoajalla ei ole vaikutusta hankkeen rahoitukseen.

Hankesuunnitelmassa hankkeen toteutusaikataulusta kirjattiin mm. seuraavaa: "Alussa (3-10/2024) painottuvat järjestäytyminen ja suunnittelu, tekniset toteutukset; sen jälkeen (10/24-12/25) sisäinen sparraus ja jalkauttaminen, seuranta ja korjaavat toimenpiteet. Hankkeen loppuvaiheilla (10/25-3/26) analysoidaan ja levitetään tuloksia, korostetaan jalkauttamista, sekä varmistetaan vaikutusten ja vaikuttavuuden seurannan jatkuminen hankkeen jälkeen."

Hanke on edennyt pääosin suunnitelmien mukaan (vrt. Väliraportit 1 ja 2). Jatkoaikahakemuksen perusteena on tunnistettu tarve panostaa hankkeen mittavan kehityskokonaisuuden jalkauttamiseen ennakoitua ja tulosten levittämiseen pidempään ja laajemmin.

Jalkautuksen ja tiedon levittämisen kohteena ovat VAAOn opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat sekä oppisopimukseen sidoksissa olevat työelämäkumppanit. Lisäksi tietoa jaetaan oppilaitoskumppaneiden kesken alueellisesti ja laajemmin. Jatkoajalle painottuvia toimenpiteitä ovat:

- Järjestelmiin ja toimintamalleihin liittyvien lisäohjeistusten laatiminen
- Käyttäjien ja kohderyhmän systemaattinen opastus uusiin toimintamalleihin ja työkalujen käyttöön
- Yhteiset ja kohdennetut tilaisuudet, joissa levitetään hankkeen tuloksia
- Jalkautuminen tilanteiden edellyttämiin kohteisiin

Hankkeen rahoitus sekä VAAOn kehittämistyöhön käytettävissä olevat kehittämisresurssit mahdollistavat aikataulun jatkamisen 31.5.2026 asti.

31.12.2025 hankkeen rahoitusta on jäljellä 46 053,46 euroa. Anomme vuodelle 2026 jäljelle jääneen 46 053,46 euron jakamista tasaisesti 1.1. – 31.5.2026 väliselle ajalle, eli 9 210,6 euroa/kk. Tällöin jatkoajan (4-5/2026) osuudeksi muodostuu 18 420,12 euroa.

1-5/2026 rahoituksen tasaisella jakautumisella varmistetaan jatkoajalle suunniteltujen toimenpiteiden ylläpitäminen hankkeen loppuun asti. Jatkoajalla on merkittävä positiivinen vaikutus hankkeen tavoitteiden toteutumiseen ilman, että se vaikuttaa hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Lisätietoja pyydettyäessä:

Kehitysjohtaja (Valkeakosken ammattiopisto VAAO) Janne Hietanummi, puh. 044 906 0278, etunimi.sukunimi@vaao.fi

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, etunimi.sukunimi@tampere.fi