

Aasiansillan tukimuurin taide / alustava budjetti

Alveja ei eroteltu tarkasti = alustava

Sis. Alv

MAALAUUS**Pohjamaalaus**

Pohjustus ja pohjamaalaus (Kesäkuun 2. viikko)

1930

-Pohjustus StoPrim Micro 3l 296,01(+alv24%)€ + 1 työpäivä 400€ (sis.alv24%).A8:AMJ8 -Pintakäsittely StoColor Silco:lla 10l 86,90€ alv0. 5 prk. -2 työpäivää 800€ sis.alv24%. -Jos pinta vaatii toisen käsittelyn työ ja aineet x 2

Taideteoksen maalaus, avustajien palkkio

45€/h = 360€ päivä x työpäivää

14040

39 kpl x 360€ = 14040€ (sis.alv/laskutettuna)

(Omat työpäivät työmaalla 6 työviikkoa, avustajat 39 työpäivää)

MATERIAALIT

2500

Maalit (ks. erillinen lista)**Maalaustarvikkeet** (ks. erillinen lista)**Vuokratut välineet**

Rakennuspukki x 3, 3 x 4€ x 30 päivää Ramirent

500

(Mahdollisesti haitariteline + tikkaat)

Sis. kuljetus kontille & pois + pukkien tilaus muualta, jos Tamperereella ei ole.

SUUNNITTELYTYÖ

Osallistaminen, kokoukset, toimistotyö, huoltokirja

3000

3720

MATKA- JA MAJOITUSKULUT

Bensakulut

400

VR sarjalippu 2 x 152,80€

303,6

Ratikkalippu 20 x 2,70€

27

Yöpyminen työskentelyn aikana

12.6.-17.6.

367

Aasiansilta_budjetti_2023

2.7.-21.7.	1293
24.7.-6.8.	420

TAITEILIJAPALKKIO

Luonnospalkkio +alv.10%	3500
Taiteilijapalkkio +alv 24%	25000

MUUT KULUT

yht. 53280,6 3720