



LIELAHDEN LIIKUNTAPUISTON  
HUOLTORAKENNUS

Lopputilitys

11.9.2025

Aki Ojala



# Lielahden liikuntapuiston huoltorakennus

Teivaalantie 2b, 33400 Tampere

Etäisyys Keskustorilta 6 km

Käyttö alkanut 5/2025.

|                      |               |                   |
|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Hanketyyppi:</b>  | Uudisrakennus |                   |
| <b>Bruttoala:</b>    | 365           | brm <sup>2</sup>  |
| <b>Huoneistoala:</b> | 321           | htm <sup>2</sup>  |
| <b>Kerrosala:</b>    | 365           | krsm <sup>2</sup> |
| <b>Tilavuus</b>      | 1 596         | m <sup>3</sup>    |



# Lielahden liikuntapuiston huoltorakennus

Yhdistetty tarveselvitys ja  
hankesuunnitelma hyväksyttiin

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa

31.10.2023

Asunto- ja kiinteistölautakunnassa

2.11.2023.

Toteutussuunnitelma hyväksyttiin

Asunto- ja kiinteistölautakunnassa

18.6.2024




# Lielahden liikuntapuiston huoltorakennus

## Kustannukset

|    |                                            | TS               | TOTEUMA          |
|----|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|    | <b>Hankinta-arvoerittely</b>               | €                | €                |
| 1. | Rakennuttamiskustannukset+liittymämaksut   | 206 000          | 243 000          |
| 2. | Rakennustekniset työt                      | 1 494 000        | 1 494 000        |
| 3. | Rakennusautomaatiotyöt                     | 31 000           | 31 000           |
| 4. | Erillishankinnat (liitostyöt, painopenkka) | 105 000          | 109 000          |
| 5. | Lisä- ja muutostyöt 4 %                    | 60 000           | 25 000           |
| 6. | Rakennuttamispalkkio 4 %                   | 76 000           | 75 000           |
|    | <b>YHTEENSÄ (alv 0%)</b>                   | <b>1 972 000</b> | <b>1 977 000</b> |

Hankkeelle oli varattu määrärahaa vuosille 2024-2025 yhteensä 2,0 M€



# SUJUVAA ELOA



Kiitos.