


Liite 4: Raportointiaikataulu

Koordinaattori ja osatoteuttajat vastaavat projektin kirjanpidosta omalta osaltaan ja avaavat sille kirjanpidossaan oman projektinumeron, kustannuspaikan tai vastaavan, jonne projektin kulut ja tuotot kirjataan ja josta ne ovat erikseen seurattavissa, raportoitavissa, tarkastettavissa ja todennettavissa.

Osatoteuttajat raportoivat projektisuunnitelman mukaiset, projektin toteuttamisesta aiheutuneet todelliset, toteutuneet, tukikelpoiset ja maksetut kustannukset jälkikäteen koordinaattorille tämän liitteen sivulla nro 2 esitetyn aikataulun mukaisesti. Koordinaattori vastaa koko projektia koskevien väli- ja loppuraporttien kokoamisesta ja toimittamisesta edelleen rahoittajalle rahoittajan asettamien ehtojen, ohjeiden ja raportointiaikataulun mukaisesti.

Huom. Arvonlisäveron osuus kustannuksista ei ole tukikelpoinen kulu eikä sitä vastaan makseta avustusta.



RAKENTAMISEN YHTEISTEN TOPTEN-KÄYTÄNTÖJEN DIGITAALISEN TUOTANTO- JA JULKAISUALUSTAN KEHITTÄMINEN - PROJEKTIN RAPORTOINTIAIKATAULU VUOSILLE 2021-2023		
Koordinaattorin raportointipäivämäärä valtiovarainministeriön Hankesalkkuun	Osatoteuttajien väliraportoitava omat kulunsa koordinaattorille viimeistään	Raportointi koskee ajanjaksoa
15.10.2021 (1. väliraportointi)	ei raportoitavia kuluja, hanke alkaa 01.10.2021	-
15.02.2022 (2. väliraportointi)	08.02.2022	01.10.2021-31.01.2022
15.06.2022 (3. väliraportointi)	08.06.2022	01.02.-31.05.2022
14.10.2022 (4. väliraportointi)	07.10.2022	01.06.-30.09.2022
15.02.2023 (5. väliraportointi)	08.02.2022	01.10.2022-31.01.2023
15.06.2023 (6. väliraportointi)	08.06.2022	01.02.-31.05.2023
15.10.2023 (7. väliraportointi)	29.09.2023 (hanke päätetään kirjanpidollisista syistä osatoteuttajien osalta jo 31.8.2023)	01.06-31.08.2023
31.10.2023 (loppuraportointi, erillinen VM:n raportointityökalu)	ei raportoitavia kuluja (hanke päätetty osatoteuttajien osalta jo 31.8.2023 ja raportointi suoritettu koordinaattorille 29.09.2023)	-

