


Tampereen kaupunkiseudun tiedotusopastejärjestelmän korvausinvestointi
Liite 2 Kokonaisaikataulu

28.9.2026



Tehtävät

Aloitus	Lopetus	Kesto	Otsikko	Pystys. sijainti	Pystys. viiva
1.10.2025	15.10.2026	380	Toteuttamissopimus	-25	-25
16.10.2026	14.1.2027	91	Suunnittelun hankinta	-40	-15
1.2.2027	31.12.2027	334	Rakentamissuunnittelu	-55	-15
1.1.2028	31.3.2028	91	Rakentamisen hankinta	-80	-80
18.4.2028	3.6.2029	412	Rakentaminen	-30	-30
4.6.2029	3.6.2031	730	Takuuaika	-45	-15
4.6.2029	3.6.2031	730	Käytönaikainen toiminta (Jatkuva)	-65	-20

Välitavoitteet

Päivämäärä	Otsikko	Sijainti
1.10.2025	Aloitus	50
15.10.2026	Toteuttamissopimus valmis	20
3.6.2031	Lopetus	20