



<b>Hanke:</b>	<b>Multisillan päiväkoti</b>	12.10.2022
<b>Hanketyyppi:</b>	Uudisrakennus	
<b>Bruttoala:</b>	2 242 brm <sup>2</sup>	
<b>Tilavuus:</b>	10 000 m <sup>3</sup>	
<b>Huoneistoala:</b>	2 076 htm <sup>2</sup>	

### **Hankinta-arvoerittely**

	TS	TOTEUMA
	€	€
1. Rakennuttajan kustannukset	1 307 542	494 027
2. Rakennustekniset työt	4 270 750	4 285 430
3. LV-työt	419 600	404 600
4. IV- työt	219 000	219 000
5. Sähkötyöt	362 000	362 000
6. Rakennusautomaatiotyöt	40 800	40 800
7. Erillishankinnat (sis. Turvalaiteurakka)	236 000	120 071
8. Lisä- ja muutostyöt 5 %	272 408	95 106
9. Rakennuttamispalkkio 2 %	176 900	117 720
<b>YHTEENSÄ (alv 0%)</b>	<b>7 305 000</b>	<b>6 138 754</b>

### **Erillishankinta**

	€	€
1. Keittölaitteet (Pirkanmaan Voimia Oy)	101 250	86 570
2. Rakennuttamispalkkio 6 %	6 075	5 194
<b>YHTEENSÄ (alv 0%)</b>	<b>107 325</b>	<b>91 764</b>