

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 06.04.2021, klo 13:00 - 17:41

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 133 Pöytäkirjan tarkastus

§ 134 Vuoden 2022 talous- ja strategiaproessin aikataulun päivitys ja strategiatyön valmistelutilanne (kehittämiskokousasia)

§ 135 Hiedanrannan kehitysohjelman tilannekatsaus ja ohjelmasuunnitelman päivitys (kehittämiskokousasia)

§ 136 Raitiotien kehitysohjelman tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)

§ 137 Raitiotien kehitystoiminnan organisointi kehitysohjelman päätyttyä (kehittämiskokousasia)

§ 138 Joukkoliikenteen Linjasto 2021 -suunnitelman käyttöönoton tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)

§ 139 Hyvinvoiva työyhteisö sekä hyvinvointiin liittyvät havainnot Tampereen kaupungin tietopohjasta (kehittämiskokousasia)

§ 140 Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien täydentäminen

§ 141 Kaupunginvaltuuston iltakoulut kevätkaudella 2021

§ 142 Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava yk050

§ 143 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

§ 144 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja, poistui 17:36
Asplund Kirsi-Maarit
Haapa-aho Olga
Kaivonen Kirsi
Kiili Kalle
Liimola Anne
Minkkinen Minna
Sasi Ilkka
Suoniemi Juhana
Tulonen Irja

Muut saapuvilla olleet

Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Dündar-Järvinen Aila, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Jänntti Aleks, apulaispormestari
Stenhäll Jaakko, apulaispormestari, poistui 17:23
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Rajamäki Aila, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Elovaara Tiina, valtuustoryhmän pj., poistui 16:12
Schafeitel Yrjö, valtuustoryhmän pj., poistui 16:12
Linnamaa Reija, strategiajohtaja, saapui 13:04, poistui 13:13
Männikkö Jukka, talousjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:13
Huhtala Tuomas, strategiacontroller, saapui 13:04, poistui 13:13
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:13, poistui 17:17
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:13, poistui 14:38
Tenhunen Tero, hankejohtaja, saapui 13:13, poistui 13:46
Kaivonen Juha, hankekehityspäällikkö, saapui 13:13, poistui 13:46
Tuominen Ville-Mikael, projektijohtaja, saapui 13:46, poistui 14:38
Salonen Janne, rahoituspäällikkö, saapui 14:04, poistui 14:38
Periviita Mika, joukkoliikennejohtaja, saapui 14:38, poistui 15:41
Häyrynen Juha-Pekka, suunnittelupäällikkö, saapui 14:38, poistui 15:41
Pietikäinen Niina, henkilöstöjohtaja, saapui 15:41, poistui 16:12
Hastio Pia, yleiskaavapäällikkö, saapui 16:13, poistui 17:17
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 17:23

Poissa

Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari

Allekirjoitukset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Juhana Suoniemi

Jaakko Mustakallio

muut allekirjoitukset

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
13.04.2021

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 132

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käsitellä asian 142 §:n ennen 141 §:ä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 133

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhana Suoniemi ja Jaakko Mustakallio (varalle Kirsi-Maarit Asplund ja Olga Haapa-aho).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 12.4.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 134

Vuoden 2022 talous- ja strategiaprosessin aikataulun päivitys ja strategiatyön valmistelutilanne (kehittämiskokousasia)

TRE:511/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Reija Linnamaa

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Vuoden 2022 talous- ja strategiaprosessin aikataulun päivitys hyväksytään.

Strategiatyön valmistelutilanne merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle, talousjohtaja Jukka Männikölle sekä strategiacontroller Tuomas Huhtalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kaupunginhallituksen kehittämiskokous hyväksyi 1.2.2021 vuoden 2022 talousarvion talous- ja strategiaprosessin aikataulun, jonka mukaan strategia olisi hyväksyttävissä valtuustossa 25.10.2021.

Eduskunta hyväksyi 26.3.2021 hallituksen esityksen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Kuntavaalien huhtikuulta siirretty vaalipäivä on 13.6.2021 ja uusien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Kuntavaalien ajankohdan muutos ja uuden valtuustokauden aloitusajankohta aiheuttavat joitain muutoksia tehtyyn strategiaprosessin aikatauluun. Olennaisimmat esitetyt muutokset aikatauluun ovat:

- Uuden valtuuston strategiaseminaari on suunniteltu järjestettävän 23.6.2021 (aiemmin 3.5.2021)
- Valtuuston strategiaseminaari on suunniteltu järjestettävän 25.8.2021 (aiemmin 16.8.2021)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- Strategian hyväksyminen esitetään talousarvion hyväksymisen yhteyteen 15.11.2021 (aiemmin 25.10.2021)
- Palvelu- ja vuosisuunnitelmien hyväksyminen vuoden 2022 alussa (viimeistään 28.2.2022) (aiemmin 31.12.2021 mennessä)

Uuden strategian ja mahdollisen pormestariohjelman valmistelua pohjustava työ on käynnistynyt. Kevään valmistelussa on arvioitu nykyisen strategian Tampere – Sinulle paras toteutumista (strategiawebinaari 10.3.2021), rakennettu tietopohjaa sekä toteutettu tulevaisuustyöskentelyä eri muodoissaan. Lisäksi kevään aikana on kerätty monipuolisesti osallistumissyötteitä mm. kuntalaisilta, henkilöstöltä, liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä sekä sidosryhmiltä.

Tiedoksi

Linnamaa Reija, Männikkö Jukka, talousyksikkö, konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset

Liitteet

- 1 Strategiaprosessin päivitetty aikataulu ja strategiatyön valmistelutilanne
- 2 Vuoden 2022 talousarvion talous- ja strategiaprosessin aikataulu, päivitetty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 135

Hiedanrannan kehitysohjelman tilannekatsaus ja ohjelmasuunnitelman päivitys (kehittämiskokousasia)

TRE:2399/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 4442 ja hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Hiedanrannan kehitysohjelman tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Hiedanrannan kehitysohjelman päivitetty ohjelmasuunnitelma hyväksytään.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, hankejohtaja Tero Tenhuselle sekä hankekehityspäällikkö Juha Kaivoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Hiedanrannan uuteen kaupunginosaan on tavoitteena mahdollistaa asuntojen rakentaminen 25 000 asukkaalle sekä tilojen rakentaminen 10 000 työpaikalle. Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävänä on johtaa ja koordinoita älykkään ja resurssitehokkaan kaupunginosan kehittämistä. Hiedanranta ja Lielahden muodostavat tulevaisuudessa uuden läntisen Tampereen aluekeskuksen, joka palvelee paikallisesti ja seudullisesti. Hiedanrannan uuden alueen kehittyminen mahdollistaa ja tukee myös nykyisen Lielahden alueen kehittymistä osana aluekeskusta. Hiedanrannan kehitysohjelma vastaa ohjelmajohtamisen mallin mukaisesti ohjelmasuunnitelman linjauksista ja ohjelman tavoitteista ja taloudesta, yhteistyösopimuksesta sekä sopimusseurannasta ja raportoinnista.

Hiedanrannan tilannekatsauksessa arvioidaan, miten ohjelma on edennyt sille asetettujen hyötytavoitteiden suuntaan. Hyötytavoite kuvaa ohjelmalla tavoiteltavaa muutosta. Etenemistä arvioidaan tavoitteille

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

mukaisesti. Hiedanrannan Kehitys Oy:n omistajastrategiasta sekä yhtiön tavoitteiden seurannasta vastaa konsernijaosto konserniohjeiden mukaisesti. Kehitysohjelma tukee omistajaohjausta kehitysohjelman tavoitteistoon liittyvien näkökohtien osalta.

Yksi keskeisistä vuoden 2020 tuloksista on Hiedanrannan maaomaisuuden kehittämisen toteutusvastuun siirtäminen Hiedanrannan Kehitys Oy:lle. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.10.2020 § 135, että Hiedanrannan kehittämisen yhtiömallia muutetaan ja toteutuksessa siirrytään yhden osakeyhtiön malliin, jossa Hiedanrannan Kehitys Oy toimii toteutuksesta vastaavana yhtiönä ja Hiedanranta Ky puretaan. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että Hiedanrannan Kehitys Oy:lle luovutetaan apporttiomaisuutena keskeiset Hiedanrannan keskustan kehitettävät maa-alueet. Apporttiomaisuuden luovutuskirja sekä yhteistyösopimus Hiedanrannan kehittämisestä (kaupunginhallitus 23.11.2020 § 482) allekirjoitettiin 31.12.2020. Hiedanrannan Kehitys Oy on toiminut vuoden 2021 alusta alkaen markkinaehtoisesti.

Hiedanrannan Kehitys Oy:llä on nyt selkeä mandaatti ja osaavat resurssit Hiedanrannan kehittämiseen. Myös Hiedanrannan Kehitys Oy:n tavoitteet on rakennettu vastaamaan tasapainoisesti Hiedanrannan kehitysohjelman hyötytavoitteita ja siten laajemmin kaupungin strategisia tavoitteita.

Hiedanrannan yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.6.2020 § 275 ja se on nyt perustana koko yleissuunnittelualan jatkosuunnittelussa. Hiedanrannan läpi kulkevan raitiotielinjan asemakaavat ovat lainvoimaisia sekä Hiedanrannan keskustan että Näsisaaren osalta.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi 2.2.2021 valitukset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 20.1.2020 myöntämään vesilupaan liittyen. Yksi valittaja on kuitenkin hakenut päätökseen liittyen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Näsisaaren täyttöjä ei ole tämän vuoksi vielä aloitettu.

Tampereen kaupunki ja työ- ja elinkeinoministeriö allekirjoittivat helmikuussa 2021 innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Tampereen kaupungin ja valtion välillä 2021-2027. Sopimus tukee Tampereen kaupunkiseudun innovaatiotavoitteista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Yksi sopimuksen kolmesta painopistealueesta on edistää kaupunginosatasoisen kestävästi rakennetun kaupunkiympäristön innovaatioekosysteemien kehittämistä Hiedanrannassa. Tavoitteena on energia-, rakennus- ja ICT-sektoreita yhdistävän tutkimus- ja yritysryppään synnyttäminen.

Hiedanranta toimii elävän ja monipuolisen kaupunkikulttuurin alustana. Alueen avaaminen ihmisille, yrityksille ja toiminnalle on luonut vanhan rakennuskannan tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa omaleimaista kaupunkikulttuuria. Alueen kehittämisessä luodaan nyt perustaa sille,

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

miten kulttuuri ja yhteisöllisyys saadaan tuotua osaksi rakennettavaa uutta kaupunkiympäristöä.

Hiedanrannan kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma on päivitetty vastaamaan nykyistä ohjelmarakennetta, hyväksyttyä yleissuunnitelmaa sekä Hiedanrannan Kehitys Oy:lle siirtynyttä maaomaisuuden kehittämisen tehtävää. Yleissuunnitelman tavoin kehitysohjelman ohjelma-alue koostuu kolmesta erilaisesta osasta: Hiedanrannan keskusta, kehittyvä Lielahden alue sekä Näsisaari. Kunkin osaan liittyy kokonaisuuden hallinnan lisäksi kyseistä alueen osaa koskevia erityisiä kehittämisen tehtäviä.

Ohjelmasuunnitelmassa tunnistetaan myös ohjelma-alueeseen liittyviä rajapintoja, joita ovat Lielahden uusi yleissuunnittelualue, raitiotien toteuttaminen Hiedanrannan alueen läpi sekä Vaitinaron liittymän tiesuunnitelman laadinta 2022-2023 ja liittymän toteuttaminen. Näsijärven pohjaan puunjalostuksen seurauksena kertyneen nollakuidun hyödyntämistä on tutkittu ohjelman toimesta laajasti ja nyt selvitetään taloudellisesti toteutettavissa olevia toimenpiteitä. Päätökset nollakuidun liittyvistä toimenpiteistä tuodaan valmistelun jälkeen kaupunginhallitukseen. Hiedanrannan kehittäminen nykyisessä muodossaan kaikkine rajapintoineen korostaa kehitysohjelman koordinoitua kehittämissuunnitelmaa ja tämä on myös huomioitu ohjelmasuunnitelmassa. Kehitysohjelman keskeiset riskit ja epävarmuudet liittyvät näihin kysymyksiin.

Kehitysohjelman keskeiset painopisteet vuosille 2021-2022 ovat:

- Hiedanrannan toteutusedellytysten varmistaminen: Näsisaaren täyttöjen mahdollistaminen ja toteuttaminen, nollakuidun toimenpiteiden linjaaminen, raitiotien toteutuksen ja Hiedanrannan suunnitelmien yhteensovittaminen, alueen asemakaavoituksen edistymisen tukeminen, suunnitteluun tarvittavien lähtötietojen tuottaminen sekä Lielahden ensimmäisten asemakaavojen edistäminen.
- Hiedanrannan älykkään, kestävä ja hiilineutraalin kaupunkiympäristön toteuttaminen: Alueen energijärjestelmäratkaisuiden ohjelmointi, Hiedanrannan kehitysalustatyön tukeminen mm. innovaatioekosysteemisopimuksen pohjalta, Hiedanrannan Kehitys Oy:n omistajaohjaus.
- Luovan ja innovatiivisen kaupunkiympäristön synnyttäminen Hiedanrantaan: Mahdollistetaan kulttuuritoiminnan elpyminen koronaepidemian jälkeen, tuetaan Hiedanrannan Kehitys Oy:tä mm. alueen kulttuuriin, yhteiskäyttötiloihin yms. liittyvien ohjelmien ja suunnitelmien laadinnassa ja toimeenpanon valmistelussa.

Hiedanranta on kehitetty vahvasti kaupunkistrategian tavoitteista lähtien. Alueen tunnettuus on vahvistunut sekä kaupunkilaisten että

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

laajasti kaupunkikehittämisen ammattilaisten piirissä. Alueeseen kytkeytyvät viestit älykkästä ja kestävästä kaupunkirakenteesta tunnistetaan. Alueen kehittämisen ja toteuttamisen yhteydessä Hiedanrannasta muodostuu kestävästä kaupunkirakentamisen kehitysalusta, jonka toimintatavat ja hankkeet luovat edistyksellisiä kaupunkirakentamisen käytäntöjä.

Tiedoksi

Tero Tenhunen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Juha Kaivonen, Hiedanrannan Kehitys Oy/Mikko Leinonen, Hiedannanrannan Kehitys Oy /Riikka Hannelius

Liitteet

- 1 Khkeko 6.4.2021 Hiedanrannan kehitysohjelman tilannekatsaus
- 2 Khkeko 6.4.2021 Ohjelmasuunnitelma, Hiedanrannan kehitysohjelma

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 136

Raitiotien kehitysohjelman tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)

TRE:3056/00.01.03/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Raitiotien kehitysohjelman tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Raitiotien kehitysohjelman päivitetty tavoitteet vuodelle 2021 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle sekä projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Raitiotien kehitysohjelma alkoi vuoden 2017 alusta ja sen on määrä päättyä vuoden 2021 lopulla. Raitiotien kehitysohjelma omistaja on kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja ja kehitysohjelma raportoi kaupunginhallitukselle. Raitiotien kehitysohjelma linkittyy keskeisesti Tampereen strategian 2030 "Tampere - Sinulle Paras" tavoitteisiin kasvavasta, tiivistävästä, urbaanista, kestävästä ja hiilineutraalista kaupungista.

Raitiotien kehitysohjelman ja raitiotiehankkeen tilannekatsaus on annettu kaupunginhallitukselle viimeksi 20.4.2020, 1.6.2020, 31.8.2020 ja 14.12.2020. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2020 aikana kolmesti raitiotiehankkeen päätösasioita: 20.4.2020 osan 2 vaiheistus osiin 2A ja 2B, 10.8.2020 osan 2 lausuntokierroksen aineiston hyväksyntä ja 28.9.2020 päätökset esittää valtuuston päätettäväksi osan 2 investointipäätös ja seuturaitiotien varaukset Tampereen alueella.

Raitiotiehanke etenee raitiotiejärjestelmän toteutusosan 1 rakentamis- ja käyttöönottovaiheena, toteutusosan 2A Pyynikintori - Santalahti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

rakentamisvaiheena sekä seudullisen yleissuunnitelman mukaisten jatkosuunnitelmien hankintojen valmisteluna. Toteutusosan 1 rakentamisen valmiusaste on 92 prosenttia mukaan lukien Hatanpään valtatie ratahaara. Raitiovaunujen valmistus etenee. Vaunutoimittaja Skoda Transtech Oy on toimittanut yhdeksän raitiovaunun Tampereelle. Ratainfra rakentamisen aikaista yhteistoimintaa ja haittojen lieventämistoimenpiteitä toteutetaan pormestarin nimeämien työryhmien määrittämien toimenpiteiden mukaisesti.

Raitioliikenteen liikennöintiä valmistelee liikennöintialianssi, jossa tilaajaosapuolena on kaupungin joukkoliikennesirkkko Nysse. Liikennöitsijä on VR-Yhtymä Oy. Raitiotien avoin koeliikenne on siirretty suunnitellusta 1.4.2021 koronatilanteen vuoksi. Varsinainen raitioliikenne on tavoite aloittaa 9.8.2021. Aiemmasta aikataulusta poiketen myös Hatanpään ratahaaran liikennöinti on tavoite aloittaa ennakoitua aiemmin, jo 9.8.2021.

Osan 1 raitiotieinfra rakentamiseen ja osan 2 suunnitteluun on myönnetty valtionapu. Osan 2 rakentamisen sekä Hatanpään ratahaaran suunnittelun ja rakentamisen valtionapuhakemukset on toimitettu valtionapuviranomaiselle. Niistä ei ole toistaiseksi saatu päätöksiä.

Raitiotien kehitysohjelman on määrä päättyä vuoden 2021 lopulla. Raitiotien kehitystoiminnan organisoinnista on kaupunginhallitukselle erillinen päätösesitys.

Raitiotien kehitysohjelman tilannekatsauksessa todetaan, että koko raitiotiehankkeen hyötytavoitteet on arvioitavissa pääosin kaupallisen raitiotieliikenteen alettua, osin lyhyellä aikajänteellä ja osin pitkällä aikajänteellä. Osa raitiotiejärjestelmän toteuttamisen arvioiduista vaikutuksista on kuitenkin jo nyt osien 1 ja 2 rakentamisvaiheessa ja seudullisten ratavarausten suunnitteluvaiheessa todennettavissa.

Valtuusto päätti raitiotien toteutusosan 2 Pyynikintori - Santalahti - Lentävänniemi rakentamisesta 19.10.2020. Valtuusto hyväksyi 19.10.2020 myös raitiotien seudullisen yleissuunnitelman ratavaraukset osuuksilla Sorin aukio - Hatanpää - Härmälä - Pirkkalan kuntaraja, Tays keskussairaala - Koilliskeskus - Risso - Kangasalan kuntaraja ja Hiedanranta - Lielähti - Ylöjärven kuntaraja.

Raitiotien kehitysohjelman tilannekatsauksessa nostetaan esiin ohjelman valtuustokaudelle asetettujen hyötytavoitteiden toteutumaennuste, keskeiset onnistumiset, haasteet ja riskit, budjetin toteutuma sekä painopisteet, tavoitteet ja budjettitarve vuodelle 2021.

Raitiotien kehitysohjelman etenemistä arvioidaan vuosittaisten talousarvion tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisellä. Ohjelman budjettitarve on käsitelty osana vuoden 2021 talousarviokehityksen valmistelua. Talousarviossa määritettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi kehitysohjelman vuoden 2021 tavoitteiksi esitetään ohjelman loppuraportointia ja jatkosuunnittelun käynnistämistä myös

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Hiedanrannan ja Lielahden suunnalla yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa.

Raitiotien kehitysohjelman määräraha- ja resurssitarve on edellisten vuosien tapaan neljä vakituista henkilöä ja 1,5 milj. euroa vuodelle 2021. Merkittävä osa kehitysohjelman vuoden 2021 kustannuksista kohdistuu alkuvuonna tapahtuneeseen seudullisen yleissuunnitelman viimeistelyyn ja vuoden aikana aloitettujen jatkosuunnitelmien hankintoihin.

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä on laadittu alustava rakentamisen aikatauluarvio raitiotiejärjestelmän kehittämispolusta 2040-luvulle asti.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Milko Tietäväinen, Mika Periviita, Jukka Lindfors, Ari Vandell, Juha Kaivonen, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Mikko Leinonen/Hiedanrannan Kehitys Oy

Liitteet

1 Khkeko 6.4.2021 Raitiotien kehitysohjelman tilannekatsaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 137

Raitiotien kehitystoiminnan organisointi kehitysohjelman päättyttyä (kehittämiskokousasia)

TRE:2072/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Nurminen, Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700 ja rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Vuoden 2022 alusta lähtien, raitiotien kehitysohjelman päättyttyä, raitiotiejärjestelmän suunnitelmien tilaamisesta ja suunnittelun ohjauksesta vastaa Tampereen Raitiotie Oy.

Kuntien vuonna 2021 aloittamat raitiotiesuunnitelmat siirretään raitiotieyhtiön tilauksiksi.

Kunnat voivat ostaa Tampereen Raitiotie Oy:ltä erikseen sovittavia palveluita, joista tähän asti on vastannut raitiotien kehitysohjelma.

Raitiotiejärjestelmän suunnitteluvaiheessa uusille kunnille tarjotaan vähemmistöosakkuutta Tampereen Raitiotie Oy:ssä. Uuden osakaskunnan tosiasiallinen vaikuttamismahdollisuus raitiotieyhtiössä toteutuu vähemmistöosakkaiden yhtiökokouksessa yhteisesti nimeämällä hallituksen asiantuntijajäsenellä ja osakkaiden neuvottelukunnalla.

Tampereen Raitiotie Oy:n hallituspaikoista ja muista periaatteista sovitaan osakassopimuksella rakentamispäätöksen myötä.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle sekä rahoituspäällikkö Janne Saloselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen kaupunki teetti raitiotiejärjestelmän osien 1 ja 2 alustavan yleissuunnitelman ja varsinaisen yleissuunnitelman vuosina 2010-2014. Valtuusto hyväksyi alustavan yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi 12.12.2011 ja yleissuunnitelman 16.6.2014. Raitiotien toteutusosan 1 Hervanta - Pyynekintori - Tays allianssin kehitysvaiheen toteutussuunnitelman tilasi ja suunnittelun ohjauksesta vastasi Tampereen kaupunki. Valtuusto teki osan 1 rakentamispäätöksen 7.11.2016. Rakentamispäätöksen myötä perustettiin kaupungin omistama Tampereen Raitiotie Oy ja kaupunginhallitukselle raportoiva raitiotien kehitysohjelma. Kehitysohjelman ohjelmakaudeksi asetettiin 1.1.2017 - 31.12.2021. Tampereen Raitiotie Oy:n taseeseen siirrettiin ennen yhtiön perustamista laaditut edellä mainitut raitiotiesuunnitelmat.

Raitiotiejärjestelmän Hatanpään valtatie ratahaaran ja osan 2 Pyynekintori - Lentävänniemi kehitysvaiheen toteutussuunnitelmat tilasi Tampereen Raitiotie Oy. Kaupunki on ollut kehitysvaiheissa suunnittelun ohjauksessa merkittävästi mukana maankäytön, liikennejärjestelmän, katu- ja viherympäristön, joukkoliikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan suunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntemuksen osalta. Raitiotieallianssin kehitysvaiheiden aloittamisesta on päättänyt kaupunginhallitus ja rakentamispäätökset on tehnyt valtuusto. Valtuusto päätti Hatanpään valtatie ratahaaran rakentamisesta 25.11.2019 ja osan 2 rakentamisesta 19.10.2020.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutetaan katu- ja viherympäristön sekä kunnallistekniikan laajennus- ja saneerausinvestointeja sekä laatutasoa parantavia investointeja. Nämä eivät ole varsinaista raitiotien toteuttamista eivätkä raitiotieinfran valtionavun piiriin kuuluvaa. Rinnakkaisten hankkeiden kustannuksista vastaa kaupunki. Osan näistä rinnakkaisinvestoinneista kaupunki on teettänyt Raitiotieallianssilla.

Tampere, Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala teettivät vuosina 2019-2021 raitiotien seudullisen yleissuunnitelman. Suunnitelmassa määritettiin ratavaraukset kolmelle Tampereen kuntarajat ylittävälle ratahaaralle. Päätökset ratavarauksista tehtiin tilaajakuntien valtuustoissa 19.10. - 9.11.2020. Seudullisen yleissuunnitelman rinnalla laadittiin alustava raitiotien jatkolinjojen rakentamisaikataulu, kehittämisspolku, johon sisältyy myös Vuoreksen ratahaara ja joukkoliikenteen yhteystarve Hervannasta Kangasalan Saarenmaalle. Tampereen kustannusosuus suunnitelmasta oli 48 prosenttia ja muiden kuntien 17 - 17,5 prosenttia.

Raitiotien toteutusosan 2 Pyynekintori - Lentävänniemi jälkeen toteutettavien ratahaarojen jatkosuunnittelun hankintojen kilpailutusta on valmisteltu Tampereen, Pirkkalan ja Ylöjärven yhteistyönä. Raitiotien hankesuunnitelma osuudesta Pirkkalan Suuppa - Tampereen Koilliskeskus ja tarkentava yleissuunnitelma osuudesta Hiedanranta - Ylöjärven Leijapuisto on aloitettavissa tänä vuonna.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Raitiotien kehitysohjelma on vastannut vuosina 2017-2021 raitiotiejärjestelmän yleissuunnitelmien hankinnoista, raitiotiehankkeen päätösvalmistelusta kaupunginhallitukselle, valtionavun hakemisen tehtävistä, tietyistä sidosryhmäyhteistyön tehtävistä sekä Tampereen kaupungin osalta yleissuunnitelmien kustannuksista ja suunnittelun ohjauksen koordinoinnista. Raitiotien kehitysohjelma päättyy vuoden 2021 lopulla. Kehitysohjelman vastaamien tehtävien vastuista on tarve sopia Tampereen, muiden kuntien ja Tampereen Raitiotie Oy:n kesken.

Tarvetta on päättää, miten raitiotiejärjestelmän kehitystyö ja jatkolinjojen suunnittelu on järjestettävissä mahdollisimman tehokkaasti ja tasapuolisesti Raitiotien kehitysohjelman ohjelmakauden päättyttyä. Lähtökohtana on, että jatkossa osan 2 jälkeisten raitiotiesuunnitelmien teettäjänä Tampereen rinnalla toimii myös toinen kunta. Raitiotien kehitystyön jatkon organisoinnissa on tarkasteltu erilaisia toteutusmalleja.

Päätösesitys on, että vuoden 2022 alusta alkaen siirrytään nk. yhtiömalliin, jossa raitiotiejärjestelmän suunnitteluttamisen, suunnitelmien tilaamisen, rakennuttamisen, omistamisen ja ylläpidon osaaminen on keskitetty Tampereen Raitiotie Oy:öön. Tämä tarkoittaa, että raitiotien kehitysohjelman suunnitteluttamisen ja raitiotiehankkeen valmistelun osaaminen keskitetään Tampereen kaupungilta raitiotieyhtiöön. Raitiotietä suunnitteluttavat ja rakennuttavat kunnat voivat ostaa Tampereen Raitiotie Oy:ltä lisäksi muita sovittuja tehtäviä, joista aiemmin on vastannut Tampereen kaupungilla raitiotien kehitysohjelma.

Esitettävän yhtiömallin etuna nykyiseen seudullisen yleissuunnitelman teettämisessä käytettyyn kuntamalliin on kustannusten läpinäkyvyys. Yhtiömallissa suunnitteluvaiheiden ja suunnitteluttamisen kustannukset kohdistuvat uusien raitiotien ratahaarojen toteutuskustannuksiin. Vähemmistöosakkaina uusien raitiotiekuntien sitoutuminen ja tottuminen raitiotieyhtiön toimintaperiaatteisiin tapahtuu luontevasti suunnitteluvaiheessa.

Haasteena esitettävässä yhtiömallissa on, että uuden raitiotiekunnan on sitouduttava raitiotieyhtiöön varhaisessa vaiheessa. Osakassopimuksessa on exit-mahdollisuus jokaisen suunnitteluvaiheen jälkeen. Tiivis yhteistyö kuntien suunnittelun ja raitiotiesuunnittelun välillä on säilytettävä. Riittävä kytkentä poliittiseen päätöksentekoon on luontevaa. Kuntien hallintosääntöjen mukaisesti kunnanhallituksen, valtuuston ja lautakuntien roolit säilyvät nykyisellään strategisten linjausten ja päätösten tekijänä sekä raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien hallinnollisten suunnitelmien ja lupien hyväksyjänä.

Suunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheeseen siirtyminen on yhtiömallissa luontevaa. Rakentamispäätösten jälkeen Tampereen Raitiotie Oy:n osakepääomaa kasvatetaan ja toteutetaan osakeanti. Kunkin kunnan osakkeista on omat osakesarjat suunnitteluvaiheen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

vähemmistöosakkuudesta alkaen. Kukin omistajakunta maksaa oman osakesarjansa mukaisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle vastikkeita. Kukin omistajakunta takaa raitiotieyhtiön lainat oman osakesarjansa mukaisen investoinnin osalta. Raitiotien suunnittelun ja rakentamisen valtionavun kunnat tulouttavat Tampereen Raitiotie Oy:lle.

Esitys on, että vuoden 2022 alusta lähtien, raitiotien kehitysohjelman päätyttyä, raitiotiejärjestelmän kehitystyö, suunnitelmien tilaaminen ja suunnittelun ohjauksen osaaminen keskitetään Tampereen Raitiotie Oy:öön. Suunnitteluvaiheessa uusille kunnille tarjotaan vähemmistöosakkuutta Tampereen Raitiotie Oy:ssä.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Janne Salonen, Milko Tietäväinen, Mika Periviita, Jukka Lindfors, Ari Vandell, Pekka Sirviö /Tampereen Raitiotie Oy, Pirkkalan kunta, Ylöjärven kaupunki, Kangasalan kaupunki

Liitteet

1 Khkeko 6.4.2021 Raitiotien kehitystoiminnan organisointi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 138

Joukkoliikenteen Linjasto 2021 -suunnitelman käyttöönoton tilannekatsaus (kehittämiskokousasia)

TRE:2496/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Joukkoliikenteen Linjasto 2021 -suunnitelman käyttöönoton tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle sekä suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrykselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on tehnyt 11.4.2019 päätöksen raitiotien käyttöönottoon liittyvästä linjastosuunnitelmasta 2021. Linjastomuutosten toteutusta on päätöksen jälkeen jatkettu yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla sekä sopimalla muutoksista Nysse-liikenteen palveluntuottajien kanssa. Joukkoliikenteen kesäkauden 2021 sekä talvikauden 2021-2022 palvelutaso on vahvistettu joukkoliikennelautakunnan kokouksissa joulukuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana.

Linjastosuunnitelman käyttöönotto tapahtuu kahdessa vaiheessa 7.6.2021 ja 9.8.2021 painottuen jälkimmäiseen ajankohtaan. Muutokseen liittyvä asiakasviestintä on jo aloitettu ja sitä lisätään suunnitelmallisesti muutosajankohtien lähentyessä kaikissa Nyssen asiakasviestinnän ja markkinoinnin kanavissa.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi raitikan avoimen koeliikenteen aloitusta siirrettiin. Nysse-joukkoliikennepalvelu on kuitenkin toiminut koko epidemian ajan. Asiakkaiden ja henkilökunnan terveysturvallisuus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

joukkoliikenteessä varmistetaan viranomais määräysten mukaisesti sekä omaehtoisilla toimilla. Tämän hetken tiedon mukaan epidemia ei vaikuta 7.6.2021 ja 9.8.2021 suunniteltujen joukkoliikennejärjestelmän muutosten toteuttamiseen.

Tiedoksi

Mika Periviita, Juha-Pekka Häyrynen

Liitteet

1 Khkeko 6.4.2021 Linjasto 2021 käyttöönoton tilannekatsaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 139

Hyvinvoiva työyhteisö sekä hyvinvointiin liittyvät havainnot Tampereen kaupungin tietopohjasta (kehittämiskokousasia)

TRE:2356/01.05.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Niina Pietikäinen

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147 ja henkilöstön kehittämispäällikkö Marju Leinonen, puh. 040 806 2937, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Työyhteisön hyvinvointiin liittyvät havainnot Tampereen kaupungin tietopohjasta merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiina Elovaara ja Yrjö Schafeitel poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Hyvinvoiva työyhteisö ja työntekijäkokemus vaikuttavat työntekijöiden suoriutumiseen, sitoutumiseen, työnantajamielikuvaan, asiakaskokemukseen sekä organisaation menestymiseen. Työhyvinvointia rakennetaan työpaikan arjessa työympäristöä, työyhteisöä, työprosesseja, osaamista ja johtamista kehittämällä. Työntekijällä itsellään on keskeinen rooli oman kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa ylläpitämisestä.

Tampereen kaupungilla työhyvinvointi on osa strategista johtamista ja työntekijäkokemuksen parantaminen on valittu yhdeksi kaupunkitasoiseksi toiminnan painopisteeksi (kaupunginhallitus 1.4.2019 § 132 Vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat). Kaupunkitasoisina hyvinvoinnin tietopohjina toimivat erityisesti Kunta10-tutkimus, esimiesarviointi, työntekijäkokemuskysely sekä sairauspoissaolojen ja tapaturmien raportointitiedot. Kunta10-

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

tutkimuksen tuloksia käsitellään työyhteisöissä ja yksiköt kirjaavat valitsemansa vahvuusalueet ja kehittämiskohteet toimenpiteineen Kunta10-raportointiohjelmaan. Työntekijäkokemustulosten pohjalta työyhteisöt miettivät ja valitsevat yhdessä toimenpiteitä työntekijäkokemuksen parantamiseksi. Esimiesarvioinnin tuloksia käsitellään ja hyödynnetään esimiesten tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Lisäksi näiden eri kyselyiden tulosten pohjalta tarjotaan kohdennetusti tukea esimiehille ja työyhteisöille.

Tampereen kaupungilla on panostettu pitkäjänteisesti työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen sekä työntekijäkokemuksen parantamiseen. Tulokset osoittavat, että suunnitelmallinen työ on tuottanut tulosta. Kunta10-kokonaistulokset ovat mittaushistorian parhaat. Esimiesarvioinnin tulokset ovat parantuneet ja kehitystä tapahtunut kaikilla osa-alueilla ja työntekijäkokemuskyselyn tulokset ovat nousseet.

Tietopohjan perusteella huomiota tulee kiinnittää työn ja työmäärän hallintaan, työssä jaksamiseen ja palautumiseen, esimiestyön tukemiseen ja työpaikan ongelmiin puuttumiseen. Pitkittynyt koronatilanne on vaikuttanut henkilöstön hyvinvointiin. Voidaan havaita, että etätyö on lisännyt työn imua ja tyytyväisyyttä työhön sekä vähentänyt sairastavuutta. Lähityössä sairastavuus on lisääntynyt hoito- ja hoivatyössä ja jaksamiseen liittyvät ongelmat korostuvat aikaisempaa enemmän asiakastyössä.

On tärkeää käydä työyhteisöissä jatkuvaa dialogia, jonka avulla voidaan tunnistaa henkilöstön tarpeet ja odotukset. Toimintaa tulee kehittää yhdessä ja kytkeä toimenpiteet työn arkeen ja varmistaa niiden vaikuttavuus systemaattisella seurannalla. Tämä auttaa tunnistamaan, millaiset kokemukset henkilöstöllä on ja mihin suuntaan ne kehittyvät. Hyvä työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan työn laatuun, hyvään asiakaskokemukseen ja työn tuottavuuteen.

Tiedoksi

Niina Pietikäinen, Marju Leinonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 140

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien täydentäminen

TRE:573/00.00.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä Juha Perämaa, puh. 040 503 9038,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntia ja -toimikuntia täydennetään oheisen liitteen mukaisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on aikaisemmin valinnut jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin alun perin keväällä pidettäväksi aiottuja kuntavaaleja varten. Eduskunta hyväksyi 26.3.2021 lakimuutoksen, jolla vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirrettiin sunnuntaille 13.6.2021. Laki tuli voimaan 29.3.2021. Samassa yhteydessä kuntavaalien ennakkoäänestyksen ajankohta siirtyi ja myös piteni yhdellä viikolla. Kuntavaalien ennakkoäänestysajanjakso on 26.5.-8.6.2021.

Varsinaisen vaalipäivän ja ennakkoäänestysajankohdan muututtua on osa aiemmin luottamustoimeen suostumuksensa antaneista henkilöistä ilmoittanut, että he eivät ole käytettävissä tehtävään vaalien uutena ajankohtana. Valtaosa aikaisemmin ilmoittautuneista vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenistä ja varajäsenistä on kuitenkin edelleen mukana toimielinten kokoonpanoissa. Eroa pyytäneille tulee myöntää ero luottamustehtävästä ja valita heidän tilalleen uudet henkilöt.

Kunnallisjärjestöt ovat tehneet esityksiä vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi. Kaikkia vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien luottamushenkilöpaikkoja ei ole vielä pystytty täyttämään. Tältä osin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat jäävät tässä vaiheessa vajaiksi ja niitä tulee täydentää myöhemmin kaupunginhallituksen päätöksellä.

Tiedoksi

nimetyt, Keskusvaalilautakunta/Juha Perämaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

1 KH 6.4.2021 Muutokset kuntavaalien vaalilautakuntiin ja-toimikuntiin,
päivitetty 6.4.
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 141

Kaupunginvaltuuston iltakoulut kevätkaudella 2021

TRE:1518/00.04.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007 ja suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginvaltuustolle järjestetään kevätkaudella 2021 iltakoulu maanantaina 19.4.2021 klo 15.00 - 16.30, aiheena raitiotiehankkeen ja Linjasto 2021 -suunnitelman käyttöönoton tilannekatsaus.

Iltakouluun ovat oikeutettuja osallistumaan varsinaiset valtuutetut. Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta.

Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113100, Kaupunginvaltuusto, sisäinen tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.

Perustelut

Hallintosäännön 117 §:n mukaan valtuuston iltakouluja järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Iltakouluja järjestetään kaupunginhallituksen harkinnan mukaan valtuuston puheenjohtajan määräämänä aikana. Iltakoulussa annetaan selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan niistä.

Varavaltuutettu voi osallistua valtuuston kokouspäivänä järjestettävään iltakouluun kokouksesta poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta. Mikäli iltakoulu on muulloin kuin valtuuston kokouspäivänä, iltakouluun voi osallistua jokaisesta valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Valtuuston puheenjohtaja toimii iltakoulun puheenjohtajana. Valtuuston pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuoroja.

Kaupunginvaltuuston hyväksytyn vuoden 2021 kokousaikataulun mukaisesti valtuustolle järjestetään iltakoulu maanantaina 19.4.2021 klo 15 alkaen. Iltakoulussa valtuustolle esitettäisiin raitiohankkeen ja Linjasto 2021 -suunnitelman käyttöönoton tilannekatsaus.

Seuraava kuluvalle kevätkaudelle aikataulutettu iltakoulu on 14.6.2021.

Iltakoulun järjestämisestä aiheutuvat luottamushenkilöiden ansionmenetykskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113100, Kaupunginvaltuusto, sisäinen tilaus 24838, Kaupunginvaltuusto.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Mika Periviita, Juha-Pekka Häyrynen, Aino Jokinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallitus, § 142, 06.04.2021

Yhdyskuntalautakunta, § 99, 02.04.2019

Yhdyskuntalautakunta, § 262, 27.10.2020

Yhdyskuntalautakunta, § 83, 09.03.2021

Yhdyskuntalautakunta, § 94, 23.03.2021

§ 142

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava yk050

TRE:864/10.02.03/2018

Kaupunginhallitus, 06.04.2021, § 142

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917 ja kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä, puh. 040 355 9907, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Kalle Kiili ilmoitti eriävän mielipiteen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava (21.10.2020 päivätty ja
3.3.2021 tarkistettu) hyväksytään muistutuksista ja lausunnoista
huolimatta.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle ja yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle. He olivat asiantuntijoina
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Kalle Kiili ehdotti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin saatesanoin: "Vapaa-ajan asunnot
voidaan jatkossa muuttaa vakituisiksi asunnoiksi koko alueella
vaadittavien kriteerien täytyessä."

Puheenjohtaja tiedusteli Kiilin palautusehdotuksen saamaa kannatusta ja
totesi sen rauenneen kannattamattomana.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Jukka Lindfors, Lauri Savisaari, Virpi Ekholm, Pia Hastio, Anna-Maria Niilo-Rämä, Kari Kankaala, Mika Periviita, Ari Vandell, Elina Karppinen, Leena Jaskanen, Harri Willberg, Petri Mäkelä, Petri Jokela/Tampereen Vesi, muistuttajat, lausunnonantajat

Liitteet

- 1 Liite YLA 9.3.2021 Kartta 1 - Yhdyskuntarakenne 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
 - 2 Liite YLA 9.3.2021 Kartta 2 - Matkailu, virkistys, luonto ja kulttuuriympäristö 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
 - 3 Liite YLA 9.3.2021 Kartta 3 - Yhdyskuntatekniikka ja ympäristöterveys 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
 - 4 Liite YLA 9.3.2021 Selostus 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
 - 5 Liite YLA 9.3.2021 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet -raportti, 3.3.2021
 - 6 Liite YLA 9.3.2021 Alkuperäiset lausunnot
-

Yhdyskuntalautakunta, 02.04.2019, § 99

Valmistelijat / lisätiedot:
Pia Hastio

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus oli

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnos 27.3.2019 asetetaan MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville muun valmisteluaineiston kanssa ja siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä.

Perustelut

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava sisältyy kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017 – 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.3.2018 kaavan aloittamisen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisen nähtäville 8.3.-31.5.2018 väliseksi ajaksi. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 4.4.2018.

Yleiskaavaluonnos on valmistunut 27.3.2019. Kaavaluonnos esitetään kolmella kartalla. Kaavaratkaisu ja sen alustavat vaikutukset on kuvattu kaavan selostuksessa. Lisäksi kaavaa varten on laadittu asukaskyselyitä ja erillisselvityksiä. Kaavakartat ovat nähtävillä Tampereen kaupungin Oskari -karttapalvelussa osoitteessa <http://kartat.tampere.fi/pohjoistampereenyleiskaava>. Yleiskaavan nettisivuilla osoitteessa www.tampere.fi/pohjoistampereenyleiskaava on mahdollista tutustua kaavaselostukseen ja muuhun valmisteluaineistoon sekä antaa kaavaa koskevaa palautetta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Lähtökohtia kaavatyölle

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava rajoittuu etelässä valtatiehen 9, lännessä Näsijärven vesirajaan Ylöjärven kanssa sekä pohjoisessa ja idässä kuntarajoihin Ruoveden, Oriveden ja Kangasalan kanssa. Pohjois-Tampereen yleiskaava-alue käsittää maapinta-alaltaan 75 % koko kaupungin pinta-alasta, mutta asukasmäärältään alueen osuus on vajaa 2 %. Alueen maaseutumaisesta luonteesta johtuen aluetta koskevat maankäytön suunnittelukysymykset ovat hyvin erilaisia kantakaupunkiin verrattuna.

Pohjoiselle alueelle on laadittu koko alueen kattavina yleiskaavoina Aitolahti-Teisko yleiskaava vuonna 1982 ja Aitolahti-Teisko rantayleiskaava 1989. Kyliä koskevia osayleiskaavoja on laadittu vuosina 1996-2016 Terälahteen, Kapeeseen, Velaattaan, Teiskon kirkonseudulle, Sisaruspohjaan ja Nurmi-Sorilaan. Keskenkärsiä kaavoja tai yleiskaavatasolla tutkittuja alueita on Terälähdessä, Viitapohjassa ja Tarastenjärvellä. Vuonna 2000 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvat Pohjoisen suuralueen maankäyttöohjeet on hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.8.2002. Tampereen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2014.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos astui voimaan 1.5.2017. Muutoksen myötä Pohjois-Tampereen suunnittelussa voidaan tutkia mm. alueellisten suunnittelutarvekatsausjen ja loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen mahdollisuutta. Laadittavalla yleiskaavalla voidaan ajantasaistaa ja selkeyttää rakentamisen ohjaamista alueella. Yleiskaavan rinnalla laadittavassa Kämenniemen yleissuunnitelmassa tutkitaan muuta aluetta tarkemmin taajaman mahdollisia laajenemissuuntia. Kaupunkistrategiassa esiin nostettu Teiskon matkailun kehittäminen kytketään kiinteästi suunnitteluun.

Kaavaluonnos

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnoksessa alueen rakentamisen tavoitteeksi esitetään vyöhykeperusteista ohjausta. Asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset Kämenniemen, Tarastenjärven ja Polson asemakaava-alueet laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualuetta tiiviimmillä mitoitusperiaatteilla ja mahdollisuudella muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Kyläalueilla ja palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisilla alueilla uudisrakentaminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveharkintaa ennen rakennuslupan myöntämistä. Maaseutualueilla suora rakennuslupa on mahdollinen Paarlahaan pohjoispuolisilla harvaan asutuilla alueilla, mutta muutoin maaseutualueilla uudisrakentaminen edellyttää

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

suunnittelutarveharkintaa. Rakennusoikeuden määrä perustuu emätilatarkasteluun ja yleiskaavan yleismääräyksen mukaiseen mitoitukseen.

Elinkeinotoimintojen vyöhykkeenä on osoitettu Kaitavedentien varressa Sorilan pohjoispuolella oleva alue. Kyseessä on pitkän tähtäimen varaus, jonka mittavampi toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta ja keskitettyä vesihuoltoa. Alueelle ei tule sijoittaa toimintoja, jotka ovat ristiriidassa tulevan elinkeinotoiminnan kanssa.

Maa- ja metsätalous sekä matkailu ovat alueen merkittäviä elinkeinoja, joiden harjoittamiseen ja kehittämiseen on hyvät edellytykset jatkossakin. Erillismerkinnoilla on osoitettu nykyiset toimivat maatalan talouskeskukset, laajat yhtenäiset peltoalueet (maatalouden ydinalue) sekä laajat yhtenäiset metsäalueet. Kehitettävänä matkailukokonaisuuksina on osoitettu Maisansalo-Murikka, Kintulammi, Paarlahti ja Kaanaa, joissa kaikissa on erityyppiset lähtökohdat matkailun harjoittamiseen.

Luonnonsuojelualueiksi on osoitettu perustetut luonnonsuojelualueet sekä Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman mukaiset kohteet, joiden tavoitteena on suojelu luonnonsuojelulain nojalla. Virkistysalueina on osoitettu kaupungin omistamat Kulkkilan ja Ala-Pirttijärven alueet, muut virkistystoiminnot on esitetty kohdemerkinnöillä.

Arvokkaan kulttuuriympäristön kohteina on osoitettu alueen tiedossa olevat muinaisjäännökset, muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet sekä arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, rakennukset ja maisema-alueet. Vuonna 2015 valmistuneen Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksen kohteet (YLA 15.9.2015) on huomioitu kaavaratkaisussa.

Liikenteen osalta uusia tai kehitettäviä toimenpiteitä on esitetty lähinnä Nurmi-Sorilan alueelle, jossa uuden kaupunginosan rakentaminen edellyttää mm. seututien 338 uutta linjausta Nurmin kohdalle. Aitovuoren eritasoliittymä on osoitettu kehittämismerkinnällä. Lisäksi kaavassa on osoitettu kehitettävät pyöräily- ja kävelyreitit sekä ohjeelliset joukkoliikenteen vaihtopysäkit.

Vesihuollon osalta on kaavassa osoitettu Kämmenniemi-kantakaupunki runkolinjan ohjeellinen sijainti. Tampereen vesihuollon kehittämissuunnitelma on tekeillä ja sen mukaiset ratkaisut huomioidaan kaavan ehdotusvaiheessa. Energiahuollon osalta uusina ohjeellisina merkintöinä on osoitettu sähkölinjoja sekä Ukaan sähköasema. Tampereen kaupungin maanvastaanotto selvityksen 2013 perusteella on osoitettu kaksi selvitysaluetta maan vastaanottoa ja kierrätystä varten.

Ympäristöterveyden osalta kaavassa on osoitettu mm. pohjavesialueet, arseeni- ja fluoridiriskialueet sekä ympäristöluvan mukaiset kohteet kuten maa-ainesten ottoalueet, eläinsuojat ja moottoriurheilutoiminta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Laaditut selvitykset

Yleiskaavan valmisteluvaiheessa on laadittu useita asukaskyselyitä ja erillisselvityksiä. Kyselyitä on kohdennettu alueen vakituisten ja kesäasukkaiden lisäksi mm. toimivien maatilojen omistajille, matkailuyrittäjille ja nuorille. Erillisselvityksinä on laadittu mm. Aitolahti-Teisko rantayleiskaavan 1989 ajantasaisuuden arviointi, viherrakenneselvitys, liikenneselvitys sekä Kämmenniemen mahdollisten laajenemisalueiden luonto- ja muinaisjäännösinventoinnit.

Kaavan valmisteluorganisaatio ja prosessi

Kaavan laatijana on Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelun yleiskaavoitus. Luonnosvaiheessa on tehty yhteistyötä kaupungin organisaation sisällä ja käyty työneuvotteluja mm. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa.

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen saamista varten. Luonnoksesta saaduille mielipiteille ja lausunnoille laaditaan vastineet, joiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Taru Hurme, Pia Hastio, Anna-Maria Niilo-Rämä, Kari Kankaala, Mika Periviita, Ari Vandell, Elina Karppinen, Eija Muttonen-Mattila, Petri Jokela/Tampereen Vesi

Kokouskäsitely

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio oli asiantuntijana läsnä asian esittelyssä.

Liitteet

- 1 Liite YLA 2.4.2019 Kartta 1 - Yhdyskuntarakenne 27.3.2019
- 2 Liite YLA 2.4.2019 Kartta 2 - Matkailu, virkistys ja luonto 27.3.2019
- 3 Liite YLA 2.4.2019 Kartta 3 - Yhdyskuntatekniikka ja ympäristöterveys 27.3.2019
- 4 Liite YLA 2.4.2019 Selostus 27.3.2019
- 5 Liite YLA 2.4.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2018, päivitetty 27.3.2019

Yhdyskuntalautakunta, 27.10.2020, § 262

Valmistelijat / lisätiedot:
Pia Hastio

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus oli

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan ehdotus 21.10.2020 asetetaan MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville muun valmisteluaineiston kanssa ja siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä.

Perustelut

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava sisältyy kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017 – 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.3.2018 kaavan aloittamisen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisen nähtäville 8.3.-31.5.2018. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 4.4.2018.

Lähtökohtia kaavatyölle

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava rajoittuu etelässä valtatiehen 9, lännessä Näsijärven vesirajaan Ylöjärven kanssa sekä pohjoisessa ja idässä kuntarajoihin Ruoveden, Oriveden ja Kangasalan kanssa. Pohjois-Tampereen yleiskaava-alue käsittää maapinta-alaltaan 75 % koko kaupungin pinta-alasta, mutta asukasmäärältään alueen osuus on vajaa 2 %. Alueen maaseutumaisesta luonteesta johtuen aluetta koskevat maankäytön suunnittelukysymykset ovat hyvin erilaisia kantakaupunkiin verrattuna.

Pohjoiselle alueelle on laadittu koko alueen kattavina yleiskaavoina Aitolahti-Teisko yleiskaava vuonna 1982 ja Aitolahti-Teisko rantayleiskaava 1989. Kyliä koskevia osayleiskaavoja on laadittu vuosina 1996-2016 Terälahteen, Kapeeseen, Velaataan, Teiskon kirkonseudulle, Sisaruspohjaan ja Nurmi-Sorilaan. Keskeneräisiä kaavoja tai yleiskaavatasolla tutkittuja alueita on Terälähdessä, Viitapohjassa ja Tarastenjärvellä. Vuonna 2000 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvat Pohjoisen suuralueen maankäyttöohjeet on hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.8.2002. Tampereen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2014.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos astui voimaan 1.5.2017. Muutoksen myötä Pohjois-Tampereen suunnittelussa voidaan tutkia mm. alueellisten suunnittelutarveratkaisujen ja loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen mahdollisuutta. Laadittavalla yleiskaavalla voidaan ajantasaistaa ja selkeyttää rakentamisen ohjaamista alueella. Yleiskaavan rinnalla laadittavassa Kämenniemen yleissuunnitelmassa tutkitaan muuta aluetta tarkemmin taajaman mahdollisia laajenemissuuntia. Kaupunkistrategiassa esiin nostettu Teiskon matkailun kehittäminen kytketään kiinteästi suunnitteluun.

Valmisteluvaihe

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2019 kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta 4.4.-31.5.2019. Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnosvaiheen palautteena saatiin 15 viranomaislausuntoa, 13 yhdistysten lausuntoa ja 92 kuntalaismielipidettä.

Viranomaislausunnoissa pidettiin tärkeänä kaavan laatimista kokonaisuutena myös maaseutumaiselle alueelle. Pirkanmaan liitto kiinnitti huomiota mm. Kintulammin aluetta koskevan maakuntakaavan tavoitteen varmistamiseen yleiskaavassa sekä kaavaluonnoksen elinkeinotoimintojen, mahdollisesti seudullisen merkittävyyden rajan ylittävään, aluevaraukseen. Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vesihuollon ratkaisuihin tulee ottaa selkeä kanta ja rantayleiskaava tulee säilyttää voimassa sellaisenaan tai laatia kokonaan uusi ranta-alueiden maankäyttöä ohjaava kaava.

Yhdistysten lausunnoissa nousi esille kaavaluonnoksessa esitetty vyöhykeperusteinen rakentamista ohjaava mitoitus, metsätaloutta mahdollisesti rajoittavat ekologinen yhteystarve ja ohjeellinen ulkoilureitti-merkinnät, Nurmin ohjeellinen sähkölinjavarauus sekä kiviainestuotannon turvaaminen.

Mielipiteistä puolet kohdistui Nurmin ohjeelliseen sähkölinjavaraukseen. Muita aiheita olivat mm. uudisrakentamista ohjaavien mitoitusvyöhykkeiden tarpeellisuus, ulkoilureittimerkinnät, maatalan talouskeskusten merkinnät sekä laajojen yhtenäisten metsäalueiden ja niiden välisten ekologisten yhteystarpeiden merkinnät. Myös loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asuinkäyttöön tulisi palautteen antajien mielestä olla mahdollista koko alueella.

Palautteen perusteella on laadittu erillisselvitykset Kurun harmaan graniitin esiintymästä Kapeessa, Nurmi-Naistenlahti voimalinjan yhteystarpeesta, alueen viherrakenteesta, historiallisista asuinpaikoista ja Kämmenniemen taajaman kehityshistoriasta. Merkittävimpiä kaavaehdotukseen tehtyjä muutoksia ovat uudisrakentamista ohjaavien vyöhykkeiden mitoituksen väljentäminen, asemakaavoitettavien alueiden luonnosvaihetta tarkemman maankäytön esittäminen, seudullisen Kintulammi-Pukala ulkoilureitin osoittaminen sitovana linjauksena sekä yhdyskuntarakenteen kehityksen säännöllisen seurannan edellyttäminen kaavan yleismääräyksissä.

Kaavan tilanne merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa 24.8.2020. Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti kaavan jatkotyöskentelyä ja pohjoisen alueen kehittämistä ohjaava ponsi: *"Kyllien ja maaseutuvyöhykkeiden kehittämistarvetta tarkastellaan valtuustokausittain vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja maaseutuasumisesta kiinnostuneiden kanssa. Pohjoisen Tampereen rakentamisen tilannetta seurataan ja siitä raportoidaan yhdyskuntalautakunnalle vuosittain. Mahdollistetaan ohjeellista tiheämpi*

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

rakentaminen esimerkiksi asuntoryhmissä kylä- ja maaseutuvyöhykkeille, kun tiheämmälle rakentamiselle on kuntatekniseen, elinkeinojen edistämiseen, rakentamiseen tai ympäristöön liittyvä peruste.”

Kaavaehdotus

Yleiskaavaehdotus on valmistunut 21.10.2019. Kaavaehdotus esitetään kolmella kartalla. Kaavaratkaisu ja sen vaikutukset on kuvattu kaavan selostuksessa. Lisäksi kaavaa varten on laadittu asukaskyselyitä ja erillisselvityksiä. Aineisto on nähtävillä yleiskaavan nettisivuilla osoitteessa www.tampere.fi/pohjoistampereenyleiskaava. Kaavakarttoihin on mahdollista tutustua myös Tampereen kaupungin Oskari -karttapalvelussa osoitteessa <http://kartat.tampere.fi/pohjoistampereenyleiskaava>.

Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa alueen rakentamisen perustaksi esitetään vyöhykeperusteista ohjausta. Asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset Kämmeniemen, Tarastenjärven ja Polson asemakaava-alueet laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitusta ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualuetta tiiviimmillä rakentamisen mitoituseriaailla ja mahdollisuudella muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Kyläalueilla ja palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisilla alueilla uudisrakentaminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveharkintaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Maaseutualueilla suora rakennuslupa on mahdollinen Paarlahauden pohjoispuolisilla harvaan asutuilla alueilla, mutta muutoin maaseutualueilla uudisrakentaminen edellyttää suunnittelutarveharkintaa. Rakennusoikeuden määrä perustuu emätilatarkasteluun ja yleiskaavan yleismääräyksen mukaiseen mitoitukseen.

Työpaikka- tai elinkeinotoimintojen alueita on osoitettu seututien varteen Nurmiin, Sorilan pohjoispuolelle, Kämmeniemeen ja Terälahteen. Osalla alueista toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta ja keskitetyn vesihuollon järjestämistä. Alueille ei tule sijoittaa toimintoja, jotka ovat ristiriidassa tulevan työpaikka- tai elinkeinotoiminnan kanssa.

Maa- ja metsätalous sekä matkailu ovat alueen merkittäviä elinkeinoja, joiden harjoittamiseen ja kehittämiseen on hyvät edellytykset jatkossakin. Erillismerkinnöillä on osoitettu laajat yhtenäiset peltoalueet (maatalouden ydinalue) sekä laajat yhtenäiset metsäalueet.

Matkailupalvelujen alueena tai kehitettävänä matkailukokonaisuutena on osoitettu Maisansalo-Murikka, Kintulammi, Paarlahti, Teiskon kirkonseutu ja Kaanaa, joissa kaikissa on erityyppiset lähtökohdat matkailupalvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Luonnonsuojelualueiksi on osoitettu perustetut luonnonsuojelualueet sekä Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman mukaiset kohteet,

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

joiden tavoitteena on suojelu luonnonsuojelulain nojalla. Virkistysalueina on osoitettu kaupungin omistamat Kulkkilan, Ala-Pirttijärven ja Kintulammen ympäristön alueet, muut virkistystoiminnot on esitetty kohdemerkinnöillä.

Arvokkaan kulttuuriympäristön kohteina on osoitettu alueen tiedossa olevat muinaisjäännökset, muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet sekä arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, rakennukset ja maisema-alueet. Vuonna 2015 valmistuneen Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksen kohteet (YLA 15.9.2015) on huomioitu kaavaratkaisussa.

Liikenteen osalta uusia tai kehitettäviä toimenpiteitä on esitetty lähinnä Nurmi-Sorilan alueelle, jossa uuden, Nurmi-Sorilan osayleiskaavaan pohjautuvan, kaupunginosan rakentaminen edellyttää mm. seututien 338 uutta linjausta Nurmin kohdalle. Aitovuoren ja Tarastenjärven eritasoliittymät on osoitettu kehittämismerkinnällä. Lisäksi kaavassa on osoitettu kehitettävät pyöräily- ja kävelyreitit sekä ohjeelliset joukkoliikenteen liityntäpysäkit.

Vesihuollon osalta on kaavassa osoitettu uutena varauksena Kämenniemi-kantakaupunki runkolinjan ohjeellinen sijainti. Tekeillä olevassa Tampereen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa ei tulla esittämään alueen keskitetyn vesihuoltoverkoston laajentamista lähivuosina. Yhdyskuntarakenteen kehityksen säännöllisen seurannan perusteella voidaan jatkossa ennakoiden varautua tulevaisuuden vesihuoltoratkaisuihin. Energiahuollon osalta uusina ohjeellisina merkintöinä on osoitettu voimalinjojen yhteystarpeita sekä Ukaan sähköasema. Maakuntakaavan ja Tampereen kaupungin maanvastaanottoselvityksen 2013 perusteella on osoitettu viisi selvitysalueita ylijäämään vastaanottoa ja kierrätystä varten.

Ympäristöterveyden osalta kaavassa on osoitettu mm. pohjavesialueet, arseeni- ja fluoridiriskialueet sekä ympäristöluvan mukaiset kohteet kuten maa-ainesten ottoalueet, eläinsuojat ja moottoriurheilutoiminta.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat, asemakaavat ja ranta-asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida. Strateginen yleiskaava kumoaa alueelle aiemmin laaditut Aitolahti-Teisko yleiskaavan 1982 sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan 1981.

Laaditut selvitykset

Yleiskaavan eri vaiheessa on laadittu useita asukaskyselyitä ja erillisselvityksiä. Kyselyitä on kohdennettu alueen vakituisten ja kesäasukkaiden lisäksi mm. toimivien maatilojen omistajille, matkailuyrittäjille ja nuorille. Erillisselvityksinä on laadittu mm. koko aluetta koskevat Aitolahti-Teisko rantayleiskaavan 1989 ajantasaisuuden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

arviointi, viherrakenneselvitys, liikenneselvitys ja historiallisten asuinpaikkojen arkeologinen selvitys. Paikallisina selvityksinä on laadittu mm. Kämmenniemen mahdollisten laajenemisalueiden luonto- ja muinaisjäännösinventoinnit sekä Kurun harmaan graniitin esiintymä ja kiviteollisuus Kapeessa.

Kaavan valmisteluorganisaatio ja prosessi

Kaavan laatijana on Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelun yleiskaavoitus. Kaavaa valmisteltaessa on tehty yhteistyötä kaupungin organisaation sisällä ja käyty työneuvotteluja mm. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville muistutusten ja lausuntojen saamista varten. Ehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditaan vastineet, joiden pohjalta Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi keväällä 2021.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Elina Karppinen, Lauri Savisaari, Virpi Ekholm, Pia Hastio, Anna-Maria Niilo-Rämä, Kari Kankaala, Mika Periviita, Ari Vandell, Hanna Montonen, Leena Jaskanen, Harri Willberg, Petri Jokela/Tampereen Vesi

Liitteet

- 1 Liite YLA 27.10.2020 Kartta 1 Yhdyskuntarakenne 21.10.2020
 - 2 Liite YLA 27.10.2020 Kartta 2 Matkailu, virkistys, luonto ja kulttuuriympäristö 21.10.2020
 - 3 Liite YLA 27.10.2020 Kartta 3 Yhdyskuntatekniikka ja ympäristöterveys 21.10.2020
 - 4 Liite YLA 27.10.2020 Selostus 21.10.2020
 - 5 Liite YLA 27.10.2020 Luonnosvaiheen palaute ja vastineet
-

Yhdyskuntalautakunta, 09.03.2021, § 83

Valmistelijat / lisätiedot:
Pia Hastio

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus oli

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava (21.10.2020 päivätty ja 3.3.2021 tarkistettu) hyväksytään muistutuksista ja lausunnoista huolimatta ja esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava sisältyy kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksytyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017-2021. Kaupunginhallitus teki kokouksessaan 5.3.2018 kaavan aloituspäätöksen sekä hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 8.3.-31.5.2018. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 4.4.2018. Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2019 kaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville 4.4.2019-31.5.2019. Kaavaluonnoksesta saatiin 28 lausuntoa ja 92 mielipidettä. Kaupunginhallitus käsitteli 24.8.2020 kaavan tilannekatsauksen ja teki samalla yksimielisen pohjoisen suuralueen kehittämistä koskevan ponsiesityksen. Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2020 kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville 29.10.-30.11.2020. Kuulemisvaiheessa kaavaehdotuksesta saatiin 22 lausuntoa ja 37 muistutusta sekä lisäksi neljä Kämmenniemen yleissuunnitelmaan kohdistuvaa kannanottoa. Kaavasta saatu ehdotusvaiheen palaute ja kaavaehdotukseen tehtävät tarkistukset merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 8.2.2021. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 19.2.2021.

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan ehdotusvaiheen palautteena saatiin 22 lausuntoa ja 37 muistutusta. Pirkanmaan liitto esitti lausunnossaan, että saavutettavuuteen perustuvat vyöhyketarkastelut ja niihin pohjautuvat alueelliset mitoitusperiaatteet antavat hyvät lähtökohdat uusien rakennuspaikkojen kestäväälle sijoittumiselle Pohjois-Tampereella. Myös kriteerit loma-asuntojen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi ovat harkittuja. Tarkistustarpeina esitettiin mm. elinkeinotoimintojen alueen laajentaminen Sorilan pohjoispuolella, Kapeen kiviainesvara-alueen rajauksen tarkistaminen sekä määräysten tarkistaminen mm. pohjavesialueiden ja kiviainesvara-alueiden osalta. Pirkanmaan ELY-keskus esitti lausunnossaan, että kaavan mahdollistaman kehityksen ja tavoitteiden toteutumisen vuosittainen seuranta on myönteistä ja se edistää myös vesihuoltolain hengen mukaisesti vesihuollon toiminta-alueiden ennakoivaa määrittelyä. Muina asioina esiin nostettiin mm. ilmastonmuutoksen huomioiminen, Kintulammin luonnonsuojelualuetta ympäröivien alueiden varaaminen yleiseen retkeilyyn ja ulkoiluun, Perttulanniemen kaavamerkintä asumisen ja virkistyksen sekoittuneena alueena sekä valtakunnallisesti arvokkaiden suoalueiden esittäminen kaavassa. Muissa lausunnoissa nousivat esille luonnosvaiheen tapaan muun muassa vyöhykeperusteinen rakentamista ohjaava mitoitus sekä metsätaloutta mahdollisesti rajoittavat ekologinen yhteystarve- ja ohjeellinen ulkoilureitti -merkinnät.

Muistutuksissa esitettiin muutosta historiallisesti merkittävä rakennus tai kohde -merkintään sekä muihin kulttuuriympäristön arvoihin kohdistuviin merkintöihin. Kaupunginhallituksen 24.8.2020 hyväksymän pöytäkirjan jälkimmäinen lause 'Mahdollistetaan ohjeellista tiheämpi rakentaminen esimerkiksi asuntoryhmissä kylä- ja maaseutuvyöhykkeille, kun tiheämmälle rakentamiselle on kuntatekniseen, elinkeinojen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

edistämiseen, rakentamiseen tai ympäristöön liittyvä peruste' pyydettiin poistamaan kaavan selostuksesta useassa muistutuksessa. Maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun kiinnitettiin huomiota edellä mainittujen asioiden lisäksi myös vyöhykeperusteisen rakentamisen mitoituksen ja loma-asuntojen käyttötarkoitusten muutosten osalta.

Palautteen perusteella kaavaehdotukseen on tehty tarkistuksia. Elinkeino toimintojen aluetta on laajennettu Sorilan pohjoispuolella vireillä olevaan kiviainesten ottotoimintaan perustuen. Perttulanniemen asumisen ja virkistyssekoittunut alue on muutettu virkistysalueeksi, jolla on osoitettu uuden kylämäisen asumisen alueet arvokas kulttuuriympäristö ja virkistyskäyttö sekä Kämmenniemen yleissuunnitelma huomioon ottaen. Historiallisesti merkittävä rakennus tai kohde -merkintä on muutettu luonteeltaan informatiiviseksi. Kapeessa kiviainesvara-alueen rajauksia on tarkistettu Kulhanvuoren geologisesti arvokkaan kallioalueen kohdalla siten, että arvoalue ja kiviainesvara-alue eivät ole päällekkäin. Lisäksi on tehty pieniä tarkistuksia mm. muinaismuisto- ja kulttuuriperintökohteisiin sekä kohdemerkintöjen sijainteihin. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä tarkistuksia. Kapeen kiviainesvara-alueen rajauksen muutoksesta tiedotettiin maanomistajia, joita kaavaan tehtävä rajausmuutos koski. Kuulemisessa saatiin yksi kirjallinen palaute, jonka johdosta kaavaan ei tehty tarkistuksia.

Vyöhykkeiden rajauksiin ja mitoitukseen tai loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutosta koskeviin periaatteisiin ei tehty muutoksia. Kaava-aineistoon kuuluu erillinen raportti ehdotusvaiheen palautteesta ja niihin laadituista vastineista.

Kaavaehdotuksen palautetta ja tarkistuksia koskeva, MRL 66§ 2 mom. ja MRA 18§ mukainen, viranomaisneuvottelu on pidetty 19.2.2021. Neuvotteluun osallistuivat keskeiset lausunnon antajat. Viranomaiset esittivät puheenvuoroissaan lausunnoissa esittämiään näkemyksiä. Neuvottelun perusteella kaavaselostusta on tarkistettu virkistysalueen, kehitettävän matkailukokonaisuuden ja pohjavesialueen kaavamääräyksiin liittyvien merkintöjen kuvausten osalta. Viranomaisneuvottelun muistio on liitetty kaava-asiakirjoihin.

Tarkistettu kaavaehdotus

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava esitetään kolmella kartalla. Kaavaratkaisu ja sen vaikutukset on kuvattu kaavan selostuksessa. Lisäksi kaavaa varten on laadittu asukaskyselyitä ja erillisselvityksiä. Aineisto on nähtävillä yleiskaavan nettisivuilla osoitteessa www.tampere.fi/pohjoistampereenyleiskaava. Kaavakarttoihin on mahdollista tutustua myös Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa osoitteessa <http://kartat.tampere.fi/pohjoistampereenyleiskaava>

Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa määritetään uuden asuntorakentamisen ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet sekä kasvulle tavoiteltu edullinen sijainti. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus sekä matkailun kehittäminen ovat tärkeä osa alueen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

tavoiteltua kehitystä. Pohjois-Tampereella rakentaminen on pääasiassa hajarakentamista, jota kaavaehdotuksessa ohjataan vyöhykkeisiin perustuvalla mitoituksella. Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualueetta sallivimmilla mitoitusperiaatteilla ja mahdollisuudella hakea päätöstä loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen. Rakennusoikeuden määrä perustuu emätilatarkasteluun ja yleiskaavan yleismääräyksen mukaiseen mitoitukseen.

Asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset asemakaava-alueet Kämenniemiessä ja Palsossa laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu yhdyskuntalautakunnan 27.10.2020 hyväksymä Kämenniemen yleissuunnitelma, jossa on määritelty jatkosuunnittelun pohjaksi suuntaviivoja taajaman laajentamiselle ja kehittämiseksi. Perttulanniemen on yleissuunnitelmassa esitetty uudenlaisia asumisen ja esimerkiksi kotieläinten pitoa ja pienviljelyä mahdollistavia rakennuspaikkoja. Työpaikka- tai elinkeinotoimintojen alueita on osoitettu seututien varteen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat yritys-, työskentely- ja teollisuustilat ovat mahdollisia asutuksen yhteydessä myös muualla kaava-alueella. Virkistystoimintojen osalta kaupungin omistamat alueet Ala-Pirttijärven, Kulkkilan, Perttulanniemen ja Kintulammin alueilla on osoitettu virkistysalueiksi. Lisäksi seudullinen Kintulammi-Pukala ulkoilureitti on muista ulkoilureiteistä poiketen osoitettu sitovana kaavamerkintänä, mikä mahdollistaa retkeilypalvelun toteuttamisen tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita vastaavaksi.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat, ranta-asemakaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Liite "alkuperäiset muistutukset" on salassa pidettävä Julkisuuslain 24.1 §:n 32-kohdan perusteella.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Jukka Lindfors, Lauri Savisaari, Virpi Ekholm, Pia Hastio, Anna-Maria Niilo-Rämä, Kari Kankaala, Mika Periviita, Ari Vandell, Elina Karppinen, Leena Jaskanen, Harri Willberg, Petri Mäkelä, Petri Jokela/Tampereen Vesi, muistuttajat, lausunnonantajat

Kokouskäsitely

Anna-Maria Niilo-Rämä oli paikalla asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä ja Jouni Sirén kannattivat Jäntin ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jäntin pöydällepanoehdotuksen.

Liitteet

- 1 Liite YLA 9.3.2021 Kartta 1 - Yhdyskuntarakenne 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
 - 2 Liite YLA 9.3.2021 Kartta 3 - Yhdyskuntatekniikka ja ympäristöterveys 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
 - 3 Liite YLA 9.3.2021 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet -raportti, 3.3.2021
 - 4 Liite YLA 9.3.2021 Alkuperäiset lausunnot
 - 5 Liite YLA 9.3.2021 Selostus 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
 - 6 Liite YLA 9.3.2021 Kartta 2 - Matkailu, virkistys, luonto ja kulttuuriympäristö 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
-

Yhdyskuntalautakunta, 23.03.2021, § 94

Valmistelijat / lisätiedot:
Pia Hastio

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Eriävä mielipide

Matti Järvinen, Ossi Aho

Päätösehdotus oli

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava (21.10.2020 päivätty ja 3.3.2021 tarkistettu) hyväksytään muistutuksista ja lausunnoista huolimatta ja esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Perustelut

Asia jäi pöydälle 9.3.2021.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Jukka Lindfors, Lauri Savisaari, Virpi Ekholm, Pia Hastio, Anna-Maria Niilo-Rämä, Kari Kankaala, Mika Periviita, Ari Vandell, Elina Karppinen, Leena Jaskanen, Harri Willberg, Petri Mäkelä, Petri Jokela/Tampereen Vesi, muistuttajat, lausunnonantajat

Kokouskäsitely

Anna-Maria Niilo-Rämä ja Pia Hastio olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kokous keskeytettiin klo 21:00 - 21:05 pidetyn neuvottelutauon ajaksi.

Matti Järvinen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti evästettynä: "Vapaa-ajan asunnot voidaan jatkossa muuttaa vakiasunnoiksi koko Tamperereella omakotitalojen tasoisten kriteerien täytyessä." Ossi Aho, Matti Höyssä ja Ilpo Sirniö kannattivat Järvisen ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Äänestysesitys: asian käsittelyn jatkaminen = JAA, asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: 6 - 6, 1 tyhjä. Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi päätöksen. Puheenjohtaja Aleksi Jäntti oli äänestänyt asian käsittelyn jatkamista, joten asian käsittelyä jatkettiin ja esittelijän päätösehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

Äänestykset

asian käsittelyn jatkaminen = JAA, asian palauttaminen uudelleen valmisteluun = EI

Kyllä

Erik Lydén
Jouni Sirén
Katja Nisumaa-Saarela
Sonja Harmaala
Aleksi Jäntti
Katja Karintaus

Ei

Matti Järvinen
Ossi Aho
Ilpo Sirniö
Joanna Leino
Ulla Kampman
Matti Höyssä

Tyhjä

Reeta Ahonen

Liitteet

- 1 Liite YLA 9.3.2021 Kartta 1 - Yhdyskuntarakenne 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
- 2 Liite YLA 9.3.2021 Kartta 2 - Matkailu, virkistys, luonto ja kulttuuriympäristö 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
- 3 Liite YLA 9.3.2021 Kartta 3 - Yhdyskuntateknikka ja ympäristöterveys 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021
- 4 Liite YLA 9.3.2021 Selostus 21.10.2020, tarkistettu 3.3.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

5 Liite YLA 9.3.2021 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet -raportti,
3.3.2021

6 Liite YLA 9.3.2021 Alkuperäiset lausunnot

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 143

Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2021
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 24.3.2021 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 23.3.2021

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut

§ 7 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta, 31.03.2021

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut

§ 13 Tampereen kaupungin lausunto liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä, 29.03.2021

Hankejohtaja

§ 36 RECO-projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 26.03.2021

Henkilöstöjohtaja

§ 14 Asiantuntijapalvelun hankinta pienhankintana henkilöstötoiminnon vaikuttavuuden arvioimiseksi, 31.03.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualue

§ 67 Tapahtumatoiminnan suuntaviivojen päivittämiseen liittyvän palvelumuotoilutyön hankinta, 31.03.2021

§ 71 Ruokainnovaatioalustan kehittäminen Åkerlundinkatu 8:aan, 31.03.2021

§ 68 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueella, 31.03.2021

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue

§ 29 Silta ja muiden taitorakenteiden suunnittelu- ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

rakennuttamispalveluiden puitesopimuksen option käyttäminen ajalle
1.4.2021 - 31.03.2023, 26.03.2021

§ 30 Sarvijaakonaukion rakentaminen, optiohankinta, 30.03.2021

§ 36 Vuohenojan kunnostusurakka, 30.03.2021

§ 28 Kaupunkiympäristön palvelualueen palveluryhmien vetäjien,
projektijohtajan, kaupungingeodeetin sekä palvelupäällikön varahenkilöt
1.4.2021 alkaen, 26.03.2021

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue

§ 23 Lämpö -hankkeen kumppanuussopimuksen hyväksyminen,
31.03.2021

Johtaja, sosiaali- ja terveystalouden palvelualue

§ 18 Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle, 29.03.2021

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut

§ 30 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 31.03.2021

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

§ 25 Lukion lehtorin viran täyttäminen Tampereen teknillisessä lukiossa,
ruotsi ja englanti, 25.03.2021

Pelastusjohtaja

§ 28 Valmiuspäällikön viran täyttäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella,
30.03.2021

Pormestari

§ 37 Vieraanvaraisuus Kalevan Kisojen kutsuvieraille 28.8.2021,
29.03.2021

§ 38 Yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksyminen Uasin Gishun maakunnan
ja Tampereen kaupungin välillä, 29.03.2021

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

§ 7 Sijoituksen tekeminen OP Alternative Portfolio -rahastoon, 25.03.2021

Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

§ 2 Aleksis kiven kadun kehittämisen tarkastelut, 29.03.2021

Taloudenjohtaja

§ 3 Kulttuurin palveluryhmän kirjastopalvelujen kassojen
perustamispäätöksen päivitys, 25.03.2021

Tietohallintojohtaja

§ 62 Efficin sosiaalipalvelujen uuden tuotantoympäristön tilaaminen Tieto
Finland Oy:ltä, 29.03.2021

§ 63 Moodle-alustan ylläpitoa ja tukipalvelua (SaaS-malli) koskevan
sopimuksen muuttaminen, 31.03.2021

§ 64 Vuodelta 2020 uudelleen budjetoidun ICT-kehittämismäärärahan
allokointi - Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, 01.04.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 144

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:7533/00.01.03/2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeudenriskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn aikana.

Jaakko Stenhäll ja Pekka Salmi poistuivat kokouksesta keskustelun aikana.

Perustelut

1) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

- Yhdyskuntalautakunta 13.4.2021
- Alueellinen jätehuoltolautakunta 14.4.2021
- Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2021
- Asunto- ja kiinteistölaikakunnan 21.4.2021
- Sivistys- ja kulttuurilautakunta 22.4.2021
- Elinvoima- ja osaamislautakunta 28.4.2021
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.4.2021

2) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§132, §133, §134, §135, §136, §138, §139, §142, §143, §144

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§137, §140, §141

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.