

HANKEAIKATAULU / Toteutussuunnitelma

	2019					2020					2021					2022					2023				
Tarveselvitys ja hankesuunnittelu																									
Toteutussuunnittelu																									
Rakentamisen valmistelu																									
Rakennuslupa																									
Rakennustyöt																									
Varustelu ja koekäyttö (RAK 1 ja 2)																									
Käyttöönotto (RAK 1 ja 2)																									

Lisääntynyt urakka-aika

Rakennusten 1 ja 2 rakennustyöt valmiit 5/2023, pihatyöt valmiit 6/2023