

Kiinteistö Oy Takojan kadun tontit (vuokrasopimus voi alkaa)

- 1 Luovutus viimeistään ~~1.5.2024~~
- 2 Luovutus viimeistään ~~1.5.2026~~
- 3 Luovutus viimeistään ~~1.5.2027~~
- 4 Luovutus viimeistään 1.5.2028
- 5 Luovutus viimeistään 1.5.2029
- 6 Luovutus viimeistään ~~1.5.2025~~
- 7 Luovutus viimeistään ~~1.5.2025~~
- 8 Luovutus viimeistään 1.5.2029

Tampereen kaupunki

- 15 Toteutus 1.12.2029*
- 16 Toteutus 1.12.2027*

* Kaupungille pidätettävien tonttien toteuttamista on mahdollista aikaistaa, mikäli muu sopimusalue rakentuu esitettyjä määräaikoja nopeammin.

Tontti 21 (kohde 6):
luovutus viimeistään 1.12.2026

Tontti 22 (kohde 7):
luovutus viimeistään 1.12.2025

Tontti 16 (kohde 3):
luovutus viimeistään 1.12.2027

Tontti 15 (kohde 2):
luovutus viimeistään 1.6.2027

Tontti 14 (kohde 1):
luovutus viimeistään 1.12.2025

Rakennusoikeutta alueellamme yhteensä 38.520 kem2
Kaupungille on luovutettu 7.560 kem2
Arktalle jäi rakennettavaksi 30.960 kem2

