

Kirjaamo

Lähetettäjä: Jarmo Pitkänen <jarmo.pitkanen@arkta.fi>
Lähetetty: maanantai, 4. maaliskuuta 2024 9:22
Vastaanottaja: Kirjaamo; Ala-Laurila Juha-Matti; Taura Aila
Aihe: Takojankatu
Liitteet: AK8656_toteutussopimus_Takojankatu liitteineen allekirjoitettu.pdf; Asemakuva vuokrasopimusten alkamisaikojen muutokset.pdf

Luokat: Oranssi luokka

Hei.

Asuntomarkkinatilanne on erittäin vaikea ja kuluttajien kysyntä asunnoille on romahtanut mm. korkojen nousun ja yleisen epävarmuuden seurauksena. Edellä mainituista seikoista johtuen hankkeita on erittäin vaikea saada käyntiin. Edellä mainituista seikoista johtuen pyydämme välillämme 29.8.2022/31.8.2022 allekirjoitetun Toteutussopimuksen liitteen 3 muuttamista uusien vuokrasopimusten solmimisen aikataulun suhteen oheisessa liitteessä "Asemakuva vuokrasopimusten alkamisaikojen muutokset" esitetyllä tavalla, muutos kohdistuisi viiden tontin vuokrasopimuksiin ja olisi 0,5-1,5 vuotta.

Toivomme myönteistä suhtautumista pyyntöömme.

Ystävällisin terveisin

Jarmo Pitkänen
hankekehityspäällikkö
040 566 1226
jarmo.pitkanen@arkta.fi

Yhdessä hyvää rakentamassa.



Arkta Rakennus Oy
Työväentalontie 3 A 4, 33470 Ylöjärvi
arkta.fi