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Aika 25.11.2019, klo 17:00 - 22:27

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

§ 180 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 181 Pöytäkirjan tarkastus

§ 182 Läsnäolo-​ ja puheoikeus

§ 183 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 184
Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä 
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmälle

§ 185
Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmälle

§ 186
Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä 
Tampereen vihreälle valtuustoryhmälle

§ 187
Eron myöntäminen asunto-​ ja kiinteistölautakunnan jäsenelle sekä 
täydennysvaali

§ 188
Raitiotien rakentaminen Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto -​ 
Tampereen valtatie

§ 189 Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje

§ 190
Määrärahan osoittaminen A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta 
Tampereen Ratikan taide -​ Vuohenojan maisemateoksen 
toteutukseen

§ 191 Asuntotontin 837-​109-​990-​4 myyminen OP Tonttirahasto Ky:lle

§ 192
Asuntotontin 837-​109-​990-​5 myyminen X-​Group Asunnot Oy:lle 
perustettavan yhtiön lukuun

§ 193
Hämeenlinnan hallinto-​oikeuden päätös asemakaavaa nro 8644 
koskevassa asiassa

§ 194
Valtuustoaloite sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksujen 
korotusten vaikutusten seurannasta ja toimenpiteistä,​ joilla 
ehkäistään vähävaraisten maksuvaikeuksia -​ Ulla-​Leena Alppi ym.

§ 195
Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi -​ Aila 
Dündar-​Järvinen

§ 196
Valtuustoaloite tamperelaisen ilmasto-​oppaan laatimiseksi -​ 
Tampereen vihreä valtuustoryhmä

§ 197
Valtuustoaloite selvityksen käynnistämiseksi seudullisesta 
vesihuolto-​organisaatiosta -​ Esa Kanerva
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§ 198
Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle -​ Mikko 
Aaltonen ym.

§ 199
Valtuustoaloite hiilineutraali kaupunki -​tavoitteen arvioimiseksi 
Tekeekö Tampere ilmaston nimissä politiikkaa,​ joka pahentaa 
tilannetta -​ Aarne Raevaara

§ 200 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

§ 201 Kokousraportit
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Saapuvilla olleet jäsenet
Ikonen Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila, 1. varapuheenjohtaja
Suomela Iiris, 2. varapuheenjohtaja, poistui 21:51
Aaltonen Mikko, 3. varapuheenjohtaja
Ahonen Reeta
Alatalo Mikko, poistui 18:38
Aleksovski Atanas
Alppi Ulla-Leena
Axén Erkki
Backman Henri
Caglayan Merve, varajäsen
Elovaara Tiina
Grönroos Arto, varajäsen, saapui 20:14
Gustafsson Jukka, saapui 17:07, poistui 19:01
Haapa-aho Olga
Hanhilahti Vilhartti, poistui 19:42
Helimo Matti
Hiitti Antti, varajäsen, saapui 19:08
Höyssä Matti
Ivanoff Antti
Jussila Anne-Mari
Jäntti Aleksi
Järvinen Matti, varajäsen, saapui 19:46
Kaivonen Kirsi
Kajan Maija
Kaleva Lassi
Kampman Ulla, varajäsen
Kamppuri Eija, varajäsen, saapui 19:08
Kanerva Esa
Karjalainen Miisa
Kiili Kalle
Kivistö Anneli
Kostiainen Leena
Kriikku Mikko, varajäsen, saapui 18:51
Kummola Kalervo, poistui 20:30
Kuortti Jussi, varajäsen, saapui 20:32
Liimola Anne
Loukaskorpi Johanna
Luoto Heikki
Lyly Lauri
Lyytikäinen Riitta, varajäsen, saapui 18:35
Löfberg Peter
Markkanen Jouni
Minkkinen Minna
Mustakallio Jaakko
Nordström Pia, varajäsen, saapui 18:51
Oksanen Lasse, poistui 20:12
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Ollila Riitta
Ovaska Jouni
Porttikivi Ilkka
Puisto Sakari
Pursiainen Sirpa, varajäsen, saapui 18:20
Raevaara Aarne
Rajala Petri
Rauhala Leena, poistui 18:17
Rincón Natalia, poistui 21:50
Rokosa Inna
Salmi Pekka, poistui 18:30
Sasi Ilkka
Schafeitel Yrjö
Siik Kirsikka, varajäsen
Sirniö Ilpo
Siuro Petri
Stenhäll Jaakko
Suoniemi Juhana
Taina Anneli
Tanus Sari
Tapio Noora
Torkkola Sinikka
Tulonen Irja
Tynkkynen Oras
Vallin Veikko
Viitanen Pia, poistui 19:01
Vikman Sofia, poistui 18:42
Virtanen Sirkkaliisa, varajäsen
Wigelius Ari

Muut saapuvilla olleet
Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, sihteeri
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies
Asplund Kirsi-Maarit, kaupunginhallituksen jäsen
Karjalainen Hannes, nuorisovaltuutettu
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Mäkinen Merja, hallintoasiantuntija
Nurminen Mikko, johtaja § 188
Nyyssönen Tuire, hallintosihteeri
Perämaa Juha, lakimies
Rantanen Teppo, johtaja §:t 191-192
Tuominen Ville-Mikael, projektijohtaja § 188
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja § 189
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja

Poissa
Friman Väinö
Hanhela Milka
Marin Sanna
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Parviainen Olli-Poika

Allekirjoitukset

Anna-Kaisa Ikonen
Puheenjohtaja

Karoliina Vehmaanperä
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

 

Anneli Kivistö
 

 

muut allekirjoittajat
 

 

Merja Mäkinen
hallintoasiantuntija

 

Tuire Nyyssönen
hallintosihteeri

 

Leena Kostiainen
 

 

Aila Dündar-Järvinen
puheenjohtaja § 188

 

Juha Perämaa
lakimies

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille 
www.tampere.fi 3.12.2019.
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Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri
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§ 180
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin,​ että valtuuston 
vahvuus oli 66 valtuutettua.

Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 181
Pöytäkirjan tarkastus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Anneli Kivistö ja Leena Kostiainen.

Varalla Kalervo Kummola ja Anne Liimola.

Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 
maanantaina 2.12.2019 ja asetetaan yleisesti nähtäville 3.12.2019 
Tampereen kaupungin internet-​sivuille www.tampere.fi.
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§ 182
Läsnäolo-​ ja puheoikeus

Päätös
Läsnäolo-​ ja puheoikeudet myönnettiin tässä kokouksessa seuraavasti:

§:n 188 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle ja projektijohtaja Ville-​Mikael 
Tuomiselle,​

§:n 189 kohdalla liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle,​ sekä

§:ien 191-​192 kohdilla johtaja Teppo Rantaselle.
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§ 183
Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös
Kunnallissihteerin vaihtuminen

Kokoomuksen,​ Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen 
kansanpuolueen valtuustoryhmän uudeksi kunnallissihteeriksi on valittu 
hallintotieteiden kandidaatti Neea Loimuvirta. Neea Loimuvirta aloittaa 
kunnallissihteerin tehtävässä 1.2.2020.

9.12.2019-​31.1.2020 välisen ajan kaupunginhallitusryhmän ja 
valtuustoryhmän sihteerin tehtäviä hoitaa valtuutettu Reeta Ahonen.
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Kaupunginvaltuusto, § 184, 25.11.2019
Keskusvaalilautakunta, § 69, 30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 445, 21.10.2019

§ 184
Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Vasemmistoliiton 
Tampereen valtuustoryhmälle

TRE:5126/00.00.03/2019

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 184

Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa,​ puh. 040 503 9038,​ 
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 69 merkitään tiedoksi.

Tiedoksi
Juhapekka Lindfors,​ Luottamushenkilömuutokset,​ Monetra Pirkanmaa Oy
/palkat

Keskusvaalilautakunta, 30.09.2019, § 69

Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Perämaa

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Juhapekka Lindfors määrätään Vasemmistoliiton Tampereen 
valtuustoryhmän 7. varavaltuutetuksi.

Perustelut
Kaupunginvaltuuston todettua 16.9.2019 varavaltuutettu Virva-​Mari 
Raskin varavaltuutetun luottamustoimet päättyneiksi on 
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä 
jäänyt vajaaksi.
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Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain 
93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.

Tiedoksi
Juhapekka Lindfors,​ valtuusto,​ luottamushenkilömuutokset

Liitteet
1 Valtuuston puheenjohtajan kirje 16.9.2019

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 445

Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 69 merkitään tiedoksi.

Perustelut
Keskusvaalilautakunta on 30.9.2019 § 69 määrännyt Juhapekka Lindforsin 
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän 7. varavaltuutetuksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 185, 25.11.2019
Keskusvaalilautakunta, § 70, 30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 446, 21.10.2019

§ 185
Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Perussuomalaisten 
Tampereen valtuustoryhmälle

TRE:5023/00.00.03/2019

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 185

Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa,​ puh. 040 503 9038,​ 
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 70 merkitään tiedoksi.

Tiedoksi
Ossi Aho,​ Luottamushenkilömuutokset,​ Monetra Pirkanmaa Oy/palkat

Keskusvaalilautakunta, 30.09.2019, § 70

Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Perämaa

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Ossi Aho määrätään Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän 4. 
varavaltuutetuksi.

Perustelut
Kaupunginvaltuuston todettua 16.9.2019 varavaltuutettu Pertti ”Veltto” 
Virtasen varavaltuutetun luottamustoimen päättyneeksi on 
Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutettujen 
määrä jäänyt vajaaksi.

Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain 
93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.
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Tiedoksi
Ossi Aho,​ valtuusto,​ luottamushenkilömuutokset

Liitteet
1 Valtuuston puheenjohtajan kirje 16.9.2019

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 446

Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 70 merkitään tiedoksi.

Perustelut
Keskusvaalilautakunta määräsi 30.9.2019 § 70 Ossi 
Ahon Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmän 4. 
varavaltuutetuksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 186, 25.11.2019
Keskusvaalilautakunta, § 71, 30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 447, 21.10.2019

§ 186
Keskusvaalilautakunnan päätös varavaltuutetun määräämisestä Tampereen vihreälle 
valtuustoryhmälle

TRE:5523/00.00.03/2019

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 186

Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa,​ puh. 040 503 9038,​ 
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 71 merkitään tiedoksi.

Tiedoksi
Jama Jama,​ Luottamushenkilömuutokset,​ Monetra Pirkanmaa Oy/palkat

Keskusvaalilautakunta, 30.09.2019, § 71

Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Perämaa

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Jama Jama määrätään Tampereen vihreän valtuustoryhmän 14. 
varavaltuutetuksi.

Perustelut
Varavaltuutettu Natalia Rincónin siirryttyä 16.9.2019 alkaen varsinaiseksi 
valtuutetuksi on Tampereen vihreän valtuustoryhmän varavaltuutettujen 
määrä jäänyt vajaaksi.

Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa vaalilain 
93 §:n mukaisesti määräämään valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun.
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Tiedoksi
Jama Jama,​ valtuusto,​ luottamushenkilömuutokset

Liitteet
1 Valtuuston puheenjohtajan kirje 16.9.2019

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 447

Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan päätös 30.9.2019 § 71 merkitään tiedoksi.

Perustelut
Keskusvaalilautakunta määräsi 30.9.2019 § 71 Jama Jaman Tampereen 
vihreän valtuustoryhmän 14. varavaltuutetuksi.
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Kaupunginvaltuusto, § 187, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 494, 11.11.2019

§ 187
Eron myöntäminen asunto-​ ja kiinteistölautakunnan jäsenelle sekä täydennysvaali

TRE:6547/00.00.03/2019

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 187

Valmistelija / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Valmistelijan yhteystiedot
Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen,​ puh. 040 531 4434,​ etunimi.m.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Erik Lydénille myönnettiin ero asunto-​ ja kiinteistölautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta.

Asunto-​ ja kiinteistölautakuntaan uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi valittiin Erik Lydénin varajäsen Nina Silius-​Haouari ja hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin 
Amu Urhonen.

Päätösehdotus oli
Erik Lydénille myönnetään ero asunto-​ ja kiinteistölautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta.

Asunto-​ ja kiinteistölautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Kokouskäsittely
Olga Haapa-​aho ehdotti,​ että asunto-​ ja kiinteistölautakuntaan uudeksi 
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Nina Silius-​Haouari ja 
hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
valitaan Amu Urhonen.

Tiedoksi
Valitut,​ Erik Lydén,​ Luottamushenkilömuutokset,​ Monetra Pirkanmaa / 
Palkat 1

Liitteet
1 Eroanomus

Kaupunginhallitus, 11.11.2019, § 494
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Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Hirvelä

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Erik Lydénille myönnetään ero asunto-​ ja kiinteistölautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta.

Asunto-​ ja kiinteistölautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Perustelut
Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan jäsen Erik Lydén on pyytänyt eroa 
asunto-​ ja kiinteistölautakunnasta,​ koska hänet valittiin 
21.10.2019 kaupunginhallituksen varajäseneksi ja kaupunginhallitukseen 
liittyvä työ vaatii merkittävästi ajankäyttöä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä 
seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,​ joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon,​ ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan 
palveluksessa oleva henkilö;​
2) henkilö,​ joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan 
tehtäväalueella toimivan,​ kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa;​
3) henkilö,​ joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,​ jos 
kysymyksessä on sellainen yhteisö,​ jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta annetun lain 4a §:n mukaan 
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,​ jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan 
puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaihduttua 16.9.2019 
lautakunnan kokoonpano ei ole ollut tasa-​arvolain mukainen. 
Kokoonpanon korjaaminen tasa-​arvolain mukaiseksi edellyttää,​ 
että uudeksi jäseneksi valitaan nainen.

Tiedoksi
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Valittu,​ Erik Lydén,​ Luottamushenkilömuutokset,​ Monetra Pirkanmaa / 
Palkat 1

Liitteet
1 Eroanomus
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Kaupunginvaltuusto, § 188, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 173, 23.04.2019
Kaupunginhallitus, § 287, 17.06.2019
Kaupunginhallitus, § 472, 04.11.2019

§ 188
Raitiotien rakentaminen Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto -​ Tampereen valtatie

TRE:2401/10.03.02/2019

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 188

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot
Projektijohtaja Ville-​Mikael Tuominen,​ puh. 050 343 0700,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Raitiorata Hatanpään valtatielle osuudelle Hämeenkatu -​ Tampereen 
valtatie toteutetaan Tampereen raitiotien toteutusosan 1 päätöksen 
7.11.2016 § 53 perusteluissa kuvatuilla kustannusperiaatteilla ja 
aikataululla.

Raitiotielinja Tays keskussairaalalta linjataan Hatanpään valtatielle.

Kokouskäsittely
Ilpo Sirniö ehdotti,​ että päätösesitys hylätään.

Kannatus: Aarne Raevaara,​ Lassi Kaleva,​ Antti Ivanoff,​ Sirpa Pursiainen,​ 
Sari Tanus ja Sakari Puisto.

Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunki siirtää raitiotien ns. Hatanpään ratahaaran toteutuksen 
/rakentamisen eteenpäin kaupungin haasteellisen taloustilanteen 
johdosta. Ennen Hatanpään ratahaaran toteutuspäätöstä kaupungilla 
tulee olla kokemuksia osan 1 osalta (Hervanta / TAYS – Pyynikintori). 
Ennen rakentamispäätöstä valtuustolla tulee myös olla tieto 
mahdollisesti saatavasta 30 % valtionavusta.

Valtuusto katsoo myös,​ että Hatanpään ratahaaran toteutuksen siirto 
eteenpäin antaa alueen yrittäjille paremman mahdollisuuden sopeutua 
uusiin rakennustyömaihin,​ kun muu keskustan alue on ratikan osalta 
ensin rakennettu valmiiksi."



Tampere Pöytäkirja 11/2019 21 ( )78
Kaupunginvaltuusto 25.11.2019

 

Kannatus: Veikko Vallin,​ Aarne Raevaara ja Sakari Puisto.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi,​ että kaupunginhallituksen 
ehdotukseen oli tehty kaksi muutosehdotusta. Koska ehdotuksia ei 
hyväksytty yksimielisesti,​ puheenjohtaja teki seuraavan 
äänestysjärjestysesityksen;​

Ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain 
kaupunginhallituksen ehdotus ja Kalevan tekemä muutosehdotus. 
Toisessa äänestyksessä asetetaan vastakkain ensimmäisessä 
äänestyksessä voittanut ehdotus Sirniön hylkäysehdotuksen kanssa. 
Äänestysjärjestysesitys hyväksyttiin.

Äänestys 1

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA,​ 
Kalevan muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen 
tulos: kaupunginhallituksen ehdotus voitti äänin 50-​16,​ tyhjää 1.

Äänestys 2

Puheenjohtajan äänestysesitys: kaupunginhallituksen ehdotus JAA,​ 
Sirniön hylkäys ehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen 
tulos: kaupunginhallituksen ehdotus voitti äänin 50-​16,​ tyhjää 1.

Puheenjohtaja totesi,​ että kaupunginhallituksen ehdotus oli tullut 
valtuuston päätökseksi.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Ville-​Mikael Tuominen,​ Milko Tietäväinen,​ Mika Periviita,​ 
Ari Vandell,​ Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Yrjölä/NRC Finland 
Oy

Liitteet
1 Hatanpään vt. haaran toteutussisältö
2 Kustannusasiantuntijan lausunto Hatanpään valtatie, Tamrap Oy
3 Kustannusjakokartta
4 Kustannusasiantuntijan lausunto, radan päällysrakenne
5 Kustannuslausunto Hatanpään haara, ratasähkötekniset järjestelmät
6 Toteutussuunnitelmakartta
7 Rakentamisen vaikutukset bussiliikenteeseen
8 Hatanpään valtatien rakentaminen, esitysmateriaali
9 Äänestyslistat §188

Kaupunginhallitus, 23.04.2019, § 173

Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Päätös
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Raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan 
varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä 
välille Koskipuisto -​ Tampereen valtatie.

Koilliskeskuksen ja Härmälän suuntien jatkolinjojen suunnittelun tilanne 
merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus edellyttää ulkopuolisen tahon välittömästi selvittävän,​ 
voiko raitiotien ykkösvaihetta muuttaa ilman kilpailutusta.

Kaupunginhallitus edellyttää,​ että raitiotien mahdollisiin 
rakentamismuutoksiin haetaan välittömästi yli kolmanneksen 
valtionosuutta.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan 
varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä 
välille Koskipuisto -​ Tampereen valtatie.

Koilliskeskuksen ja Härmälän suuntien jatkolinjojen suunnittelun tilanne 
merkitään tiedoksi.

Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018,​ että raitiotiejärjestelmän 
laajenemiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla 
vaihderisteyksen varaukset Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien 
liittymään ns. minimivaihtoehdon mukaisesti. Vaihteet kiskoineen 
tehdään sekä liittymän läntiseen,​ että itäiseen haaraan.

Edellä mainitun kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen on raitiotien 
toteuttamiseen liittyvissä olosuhteissa tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Seudullinen raitiotien suunnittelu on käynnistynyt ja tulevien jatkolinjojen 
rakentaminen on muuttunut todennäköiseksi. Kaupungin omassa 
suunnittelussa on käynnistymässä merkittäviä avauksia sekä etelään 
(mm. Viinikanoja) että koilliseen (mm. Koilliskeskus ja Ruotula). Ratinan 
kauppakeskuksen avautuminen sekä Kannen ja Areenan rakentuminen 
ovat vahvistaneet eteläistä keskustaa. Edelleen sekä Tampereen 
kauppakamari että Pirkanmaan Yrittäjät ovat esittäneet toiveen 
Hatanpään valtatien raitiotien toteuttamisesta osan 1 rakentamisen 
yhteydessä. Sekä kaupungin että keskustan yrittäjien näkökulmasta on 
tärkeää,​ että keskusta-​alue saadaan rakennettua kerralla valmiiksi.

Raitiotien seudullisen esiselvityksen (seutuhallitus 5/2018) perusteella 
osan 2 jälkeisistä jatkolinjoista etelän suunnan raitiotielle on 
nykytilanteessa parhaat maankäytön ja joukkoliikenteen kysynnän 
tuomat toteuttamisedellytykset. Raitiotien seudullinen suunnittelu 
etenee yleissuunnitelmana.

Tampere,​ Pirkkala,​ Kangasala ja Ylöjärvi ovat yhdessä 29.3.2019 
julkaisseet tarjouspyynnön raitiotien seudullisen yleissuunnitelman 
laatimisesta. Yleissuunnitelmassa on tarkoitus tarkastella neljää 
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ratasuuntaa eli raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan,​ 
Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven suuntiin. Työn 
tavoitteena on määrittää yleis-​ ja asemakaavoitusta varten tarvittavat 
aluevaraukset,​ jotka mahdollistavat Tampereen raitiotiejärjestelmän 
laajentamisen tulevaisuudessa. Seudullisen yleissuunnitelman 
yhteydessä tarkentuu raitiotiejärjestelmän suunnitteluvalmius 
asemakaavoitusta palvelevin varauksin mm. osuuksilla Tays -​ 
Koilliskeskus ja keskusta -​ Hatanpää -​ Partola -​ Pirkkalan Suuppa.

Pirkanmaan Yrittäjät ry ja Tampereen Yrittäjät ovat lähettäneet 26.3.2019 
kirjeen sekä Tampereen Kauppakamari 29.3.2019 kannanoton 
Tampereen kaupungille. Molemmissa kirjeissä esitetään,​ että Tampereen 
keskusta rakennettaisiin raitiotien osalta kerralla valmiiksi. Molemmat 
tahot esittävät,​ että raitiotie rakennettaisiin käynnissä olevassa osan 1 
toteutusvaiheessa Hatanpään valtatielle linja-​autoasemalle asti. 
Perusteluina esitetään mm. rakentamisen aikaisten haittojen 
minimoiminen,​ yrittäjille kohdistuvan epävarmuuden vähentäminen ja 
Kansi-​Areenan saavutettavuuden paraneminen. Kaupunki on käynyt 
edellä mainittujen järjestöjen ja myös yksittäisten yrittäjien kanssa 
neuvotteluita. Järjestöjen esittämät näkemykset ovat perusteltuja.

Tampereen keskustan laajeneminen etelään on ennakoitu Viiden tähden 
keskustan kehittämisohjelmassa 2018 -​ 2030 (kh 14.5.2018). 
Viinikanlahden uusi kaupunginosa on Keskustan uuden 
laajenemissuunnan ensimmäinen vaihe. Alue vapautuu 
keskusjätevedenpuhdistamolta uuteen käyttöön vuosiin 2024 -​ 2025 
mennessä. Alueella on tavoitteena tehokas kaupunkirakentaminen. 
Tavoitteena alueella on vähintään 3.000 asukasta sekä vapaa-​ajan ja 
virkistyksen toimintoja palveluineen. Kansainvälinen kaikille avoin 
ideakilpailu on tavoite julkaista 15.5.2019. Keskustan uuden 
kaupunginosan liikennejärjestelyt perustuvat kävelyyn,​ pyöräilyyn ja 
raitiotiehen Hatanpään valtatiellä. Myös Metson tehdasalueen 
kehittämismahdollisuudet Hatanpään valtatien varrella ovat nousseet 
esille uutena kaupunkikehityksen mahdollisuutena.

Seudullisessa esiselvityksessä (2018) Pirkkalan ja Koilliskeskuksen 
suunnat arvioitiin maankäytön potentiaalin perusteella ensimmäisinä 
toteuttavina raitiotien jatkolinjoina. Raitiotielinjan Koilliskeskus -​ Pirkkala 
liikennöinnin aloittaminen 2020-​luvun puolella on mahdollista 
seuraavalla alustavalla aikataululla. Seudullisen yleissuunnitelman 
perusteella on tavoite päättää raitiotieradan sijainti asemakaavoitusta 
palvelevalla tarkkuudella vuoden 2020 loppuun mennessä. 
Yleissuunnitelman jälkeen on tarve teettää tarkempi hankesuunnitelma,​ 
joka voisi ajoittua osuudella Koilliskeskus -​ Pirkkala vuosille 2021 -​ 2022. 
Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen nopein toteutukseen tähtäävä 
tapa on kilpailuttaa jatkosuunnittelijat ja rakentajat samanaikaisesti 
yhteiseen allianssimalliin. Mikäli allianssikumppanien hankinta sijoittuu 
vuosille 2022 -​ 2023,​ niin allianssin kehitysvaiheen suunnittelu voisi 
ajoittua vuosille 2023 -​ 2024. Tämäntapaisella aikataululla rakentaminen 
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osuudella Koilliskeskus -​ Pirkkala on mahdollista aloittaa aikaisintaan 
vuonna 2025.

Hatanpään valtatien osuuden Koskipuisto -​ Tampereen valtatie raitiotien 
suunnittelu ja rakentaminen on luontevaa tilata nykyiseltä mm. 
Hämeenkatua rakentavalta Raitiotieallianssilta. Kyseessä on 
suunnitelmamuutos,​ jossa raitiotiejärjestelmän toteutusosan 1 toinen 
linjoista ohjataan Pyynikintorin sijaan Hatanpään valtatielle.

Raitiotieallianssi on laatinut kaupunkiympäristön palvelualueen ja 
Tampereen Raitiotie Oy:n pyynnöstä Hatanpään valtatien suunnittelusta 
kehitysvaiheen projektisuunnitelman. Kehitysvaiheessa tehtäisiin 
raitiotien ja raitiotiepysäkin sisältävä katusuunnitelma Hatanpään 
valtatiestä ja sen perusteella toteutussuunnitelma ja allianssia sitova 
tavoitekustannus. Näiden tietojen perusteella valtuustolla on 
mahdollisuus loppuvuodesta 2019 päättää Hatanpään valtatien raitiotien 
rakentamisesta. Suunnitelma on,​ että Tampereen Raitiotie Oy tilaa 
Raitiotieallianssin kehitysvaiheen suunnitelman. Kehitysvaiheen 
kustannusarvio on 0,​8 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston rakentamispäätöksenteon tueksi,​ kehitysvaiheen 
suunnittelun rinnalla on tarkoitus arvioida esitettävän vaihtoehdon 
(rakentaminen osan 1 yhteydessä vuosina 2019-​2021) vaikutuksia 
kahteen ajalliseen vaihtoehtoon. Muut vaihtoehdot ovat: raitiotie 
rakennetaan Hatanpään valtatielle osan 2 rakentamisen yhteydessä 
(vuoden 2024 loppuun mennessä) tai raitiotie rakennetaan vuoden 2024 
jälkeen tulevan eteläisen raitiotielinjan rakentamisen yhteydessä.

Hatanpään valtatielle tehtävän raitiotien jatkosuunnittelun työ ei mene 
hukkaan,​ vaikka valtuusto syksyllä päättäisi,​ että rakentamiseen ei 
ryhdytä osan 1 tai osan 2 aikana. Kehitysvaiheen suunnittelu parantaa 
raitiotiejärjestelmän kehittämisen suunnitteluvalmiutta ja vähentää 
epävarmuutta Hatanpään valtatiellä raitiotiepysäkin sijainnista sekä 
raitiotieradan sijainnista katupoikkileikkauksessa.

Mikäli toinen raitiotielinja ohjataan Hatanpään valtatien suuntaan osan 1 
tai 2 rakentamisen yhteydessä,​ vältetään pistoraiteen rakentaminen 
Pirkankadulle Sepänkadun liittymän länsipuolelle sekä ylimääräisten 
ratavaihteiden rakentaminen Pirkankadun ja Sepänkadun liittymään. 
Nämä ratkaisut ovat hukkainvestointeja tavoitetilanteessa,​ jolloin 
Pyynikintorille ei pääty raitiotielinjaa. 

Raitiotien toisen linjan ohjaamisella Hatanpään valtatielle osan 1 
toteuttamisen yhteydessä vältetään tilanne,​ että Pyynikintorille 
liikennöidään idästä ja etelästä kahta raitiotielinjaa,​ joista toinen linja 
poistetaan matkustajien totuttua muutaman vuoden liikennöinnin 
jälkeen ja käännetään myöhemmin Hämeenkadulta Hatanpään valtatien 
suuntaan.

Raitiotieallianssin kehitysvaiheen tilaaja on Tampereen Raitiotie Oy 
kaupunginhallituksessa 20.11.2017 hyväksytyn vastuiden ja velvoitteiden 
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siirtosopimuksen mukaisesti. Siirtosopimuksen mukaisesti kaupunki 
maksaa Tampereen Raitiotie Oy:lle vuosittain vastiketta radasta ja siihen 
välittömästi liittyvästä infrastruktuurista sekä niiden ylläpidosta. 
Kehitysvaiheen suunnittelukustannusten vaikutus kaupungin Tampereen 
Raitiotie Oy:lle maksettavaan infravastikkeeseen on keskimäärin 27 000 
euroa vuodessa koko poistoajan. Vastikearviossa on käytetty 40 vuoden 
poistoaikaa ja 2 %:n korkokantaa.

Mikäli kehitysvaiheen tulosten perusteella päätetään rakentaa raitiotie 
Hatanpään valtatielle,​ voi se vaikuttaa kaupunkiympäristön palvelualueen 
investointiohjelman painotuksiin vuosina 2020 -​ 2021.  

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Ville-​Mikael Tuominen,​ Mika Periviita,​ Taru Hurme,​ Ari 
Vandell,​ Timo Seimelä,​ Milko Tietäväinen,​ Pasi Ruohomäki,​ Tero 
Tenhunen,​ Minna Seppänen,​ Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy,​ Mikko 
Nyhä/NRC Finland Oy,​ Pasi Mäkinen/Pirkanmaan Yrittäjät ry,​ Kerkko 
Penttilä/Tampereen Yrittäjät,​ Antti Eskelinen/Tampereen kauppakamari,​ 
Riikka Salli/Ramboll Finland Oy

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle,​ johtaja Teppo Rantaselle,​ projektijohtaja Ville-​Mikael 
Tuomiselle sekä toimitusjohtaja Pekka Sirviölle. He olivat asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi teki seuraavat lisäponsiehdotukset:

"Kaupunginhallitus edellyttää ulkopuolisen tahon välittömästi selvittävän,​ 
voiko raitiotien ykkösvaihetta muuttaa ilman kilpailutusta.

Kaupunginhallitus edellyttää,​ että raitiotien mahdollisiin 
rakentamismuutoksiin haetaan välittömästi yli kolmanneksen 
valtionosuutta."

Yrjö Schafeitel ja Pekka Salmi kannattivat Sasin lisäponsiesityksiä.

Puheenjohtaja tiedusteli Sasin lisäponsiehdotusten saamaa kannatusta ja 
totesi niiden tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Liitteet
1 Hatanpään valtatie, projektisuunnitelma
2 Hatanpään valtatien vaihtoehdot, kartta
3 Pirkanmaan Yrittäjät ry:n ym. kirje 26.03.2019
4 Tampereen kauppakamarin kannanotto 29.03.2019
5 Seudullisen yleissuunnitelman kilpailutuksen esittelyaineisto

Kaupunginhallitus, 17.06.2019, § 287

Valmistelijat / lisätiedot:
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Mikko Nurminen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Hatanpään valtatien raitiotielinjan suunnittelun tilanne merkitään 
tiedoksi.

Jatkovalmistelua varten linjataan,​ että raitiotiepysäkki Hatanpään 
valtatielle suunnitellaan Sorinaukion kohdalle,​ Suvantokadun ja 
Vuolteenkadun väliin.

Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 23.4.2019,​ että raitiotiejärjestelmän 
laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä 
tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto -​ 
Tampereen valtatie.

Hatanpään valtatien suunnittelu on alkanut vaihtoehtovertailuna 
raitiotien päätepysäkin paikan suhteen. Vertailussa on ollut vaihtoehtoina 
pysäkin sijoittaminen joko Sorin aukion tai linja-​autoaseman kohdalle. 
Pysäkkivaihtoehtovertailua on tehty asiantuntija-​arviona ja siihen on 
osallistettu alueen toimijoita ja sidosryhmiä. Arviointitapaamisia on 
pidetty muun muassa alueen kauppakeskusten ja linja-​autoaseman 
toimijoiden kanssa.

Vaihtoehtovertailussa on arvioitu pysäkkivaihtoehtojen liikennöintiä ja 
liikenteellisiä vaikutuksia,​ vaikutuksia alueen jalankulkuun,​ pyöräilyyn,​ 
tapahtumiin ja matkustamiseen sekä yrityksiin,​ vaikutuksia alueen 
maankäyttöön,​ kaupunkitilaan,​ kaupunkikuvaan,​ kulttuuriympäristöön 
sekä toteuttamiseen. Näiden arvioitujen vaikutusten 
perusteella päätepysäkin sijainniksi esitetään Sorinaukiota Suvantokadun 
ja Vuolteenkadun liittymien väliin. Valittu pysäkkisijainti palvelee 
paremmin nykyisiä jalankulkuvirtoja,​ olevaa kaupunkirakennetta 
ja kauppakeskuksia sekä suuria yleisötapahtumia. Raitiotiepysäkki Sorin 
aukiolla on arvioitu kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkitilallisesti 
paremmaksi ratkaisuksi.

Pysäkin sijainnin ratkettua Hatanpään valtatien suunnittelu jatkuu katu-​ 
ja toteutussuunnitelmien laatimisella. Tavoitteena on,​ että 
katusuunnitelma hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa elokuussa. 
Raitiotien rakentamisesta Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto -​ linja-​
autoasema päätetään kaupunginvaltuustossa syksyllä 2019.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Ville-​Mikael Tuominen,​ Mika Periviita,​ Taru Hurme,​ Ari 
Vandell,​ Timo Seimelä,​ Milko Tietäväinen,​ Pasi Ruohomäki,​ Tero 
Tenhunen,​ Minna Seppänen,​ Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy,​ Mikko 
Nyhä/NRC Finland Oy,​ Riikka Salli/Ramboll Finland Oy



Tampere Pöytäkirja 11/2019 27 ( )78
Kaupunginvaltuusto 25.11.2019

 

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle sekä projektijohtaja Ville-​Mikael Tuomiselle. He olivat 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Anna-​Kaisa Heinämäki,​ Aleksi Jäntti ja  Anna-​Kaisa Ikonen poistuivat 
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet
1 Raitiotiepysäkkien vaihtoehtovertailu - Hatanpään valtatie

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 472

Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Eriävä mielipide
Lassi Kaleva ilmoitti eriävän mielipiteen.

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Raitiorata Hatanpään valtatielle osuudelle Hämeenkatu -​ Tampereen 
valtatie toteutetaan Tampereen raitiotien toteutusosan 1 päätöksen 
7.11.2016 § 53 perusteluissa kuvatuilla kustannusperiaatteilla ja 
aikataululla.

Raitiotielinja Tays keskussairaalalta linjataan Hatanpään valtatielle.

Perustelut
Hatanpään haaran varsinaisen raitiotien eli Tampereen Raitiotie Oy:n 
kustannukset ovat 18,​16 milj. euroa,​ sisältäen kaupunginhallituksessa 
23.4.2019 päätetyn 0,​80 milj. euron suunnittelukustannuksen. 
Mahdollinen Hatanpään ratahaaran suunnitteluun ja rakentamiseen 
myönnettävä 30 %:n valtionapu vähentää em. Tampereen raitiotien 
kustannusta 5,​45 milj. euroa. Kaupungin ns. rinnakkaishankkeiden eli 
raitiotien rakentamisen rinnalla toteuttavan katuympäristön 
rakentamisen kustannukset ovat 4,​36 milj. euroa. Tampereen Vesi 
liikelaitokselle maksettavaksi tuleva vesihuoltoverkoston ikähyvitys on 
0,​75 milj. euroa. Keskeinen aikataulutavoite on,​ että raitiotieliikenne 
Hatanpään haaran pohjoisella osuudella alkaa samanaikaisesti 
rakenteilla olevan osan 1 kaupalliselle liikenteen avaamisen kanssa eli 
9.8.2021. Hatanpään haaran toteuttaminen myötä pistoraidetta 
Pirkankadulle ei ole tarve rakentaa toteutusosan 2 yhteydessä. Arvioitu 
kustannussäästö on 2,​65 milj. euroa. Raitiotien Hatanpään haaran 
rakentamiseksi Tampereen Raitiotie Oy tarvitsee lisälainaa ja siihen 
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kaupungin takauksen. Lainan takaus tuodaan erillisenä päätösasiana 
valtuuston päätettäväksi. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin 
hankkeen kustannuksia,​ aikataulua ja muuta sisältöä.

Raitiotien toteutusosan 1 Hervanta-​keskusta-​Tays projektiajasta oli 
25.10.2019 mennessä kulunut 64 % ja valmiusaste oli 73 %. Toteutusosan 
1 rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa.

Valtuusto päätti raitiotiejärjestelmän toteutusosan 1,​ Hervanta-​
Pyynikintori-​Tays,​ rakentamisesta 7.11.2016. Päätöksen 
mukaisessa toteutussisällössä sekä Hervannan että Taysin raitiolinjat 
päättyvät Pyynikintorille. Kaupunginhallitus on 9.4.2018 päättänyt,​ että 
raitiotien eteläisen suunnan vaihteet rakennetaan varauksena 
Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään toteutusosan 1 
yhteydessä.

Kaupunginhallitus päätti 23.4.2019,​ että raitiotiejärjestelmän 
laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä 
tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto -​ 
Tampereen valtatie. Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus päätti hankinnasta 
27.5.2019. Suunnittelun suorahankinnasta Raitiotieallianssilta Tampereen 
Raitiotie Oy teki ilmoituksen julkisiin hankintoihin 4.6.2019. 
Hankintapäätös on lainvoimainen. Vastaava ilmoitus on tehtävä,​ mikäli 
valtuusto tekee päätöksen osuuden rakentamisesta.

Raitiotieallianssin tilaajaosapuolet ovat Tampereen Raitiotie Oy ja 
Tampereen kaupunki. Rakentajaosapuolet ovat YIT Suomi Oy ja NRC 
Group Finland Oy. Raitiotieallianssin suunnittelijaosapuolet ovat Pöyry 
Finland Oy ja NRC Group Finland Oy.

Hatanpään valtatien raitiotien kehitysvaiheen 800 000 euroa 
suunnittelukustannuksiin kaupunki on hakenut valtionapua 
kolmanneksen 266 666,​67 euroa. Valtionapuhakemus on 
toimitettu liikenne-​ ja viestintävirastolle 9.10.2019. Hakemuksesta ei ole 
toistaiseksi saatu päätöstä.

Kaupunginhallitus on 17.6.2019 päättänyt,​ että raitiotiepysäkki 
Hatanpään valtatielle suunnitellaan Sorin aukion kohdalle,​ Suvantokadun 
ja Vuolteenkadun väliin. Yhdyskuntalautakunta on 8.10.2019 hyväksynyt 
Hatanpään valtatien katusuunnitelman välillä Hämeenkatu – linja-​
autoaseman tonttiliittymä.

Raitiotieallianssi on laatinut toteutussuunnitelman ja 
tavoitekustannuksen Hatanpään valtatien raitiotieradan rakentamisesta 
osuudelle Koskipuisto -​ Tampereen valtatie yhdyskuntalautakunnan 
hyväksymän katusuunnitelman mukaisesta kokonaisuudesta. Raitiotien 
toteutussisältöön kuuluu Hatanpään valtatiellä raitiotierata 
Hämeenkadulta linja-​autoasemalle,​ vaihderisteyksen täydentäminen 
Hämeenkadun liittymässä Hatanpään valtatien ratahaaralla,​ 
raitiotiepysäkki Sorin aukion kohdalle sekä maanalaisen 
sähkönsyöttöaseman rakentaminen linja-​autoaseman tontille.
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Hatanpään valtatielle osuudelle Koskipuisto -​ Tampereen valtatie 
toteutettavan raitiotien rakentamisen Raitiotieallianssia sitova 
tavoitekustannus on 20 960 981 euroa. Raitiotieallianssin 
tavoitekustannukseen sisältyy Hatanpään valtatien rinnakkaista 
katurakentamista 4 364 301 euron edestä. Kaupungin rinnakkaishanketta 
ovat kaupunkiympäristön saneerausta ja laatutason nostoa,​ 
hulevesijärjestelmän toteuttamista sekä jalankulun,​ pyöräilyn ja 
bussiliikenteen järjestelyjen kehittämistä.

Tavoitekustannus ei sisällä Tampereen Vesi Liikelaitokselle kohdistuvaa 
vesihuoltoverkoston ikähyvitysosuutta,​ yhteensä 754 170 euroa. 
Vesihuoltoverkoston ikähyvitykset on laskettu samalla periaatteella kuin 
raitiotien toteutusosalla 1. Vesihuoltoverkoston 60 vuotta tai vanhempien 
putkien muutos-​ ja siirtokustannuksista Tampereen Vesi vastaa 75 % ja 
25 % on laskettu raitiotien rakentamisen kustannuksiin. Vastaavasti alle 
15 vuotta vanhojen vesihuollon putkien muutostöiden kustannukset 
kohdistuvat täysimääräisesti raitiotien rakentamiskustannuksiin.

Raitiotieallianssin laatimaan tavoitekustannukseen ei sisälly tilaajan,​ 
Tampereen Raitiotie Oy:n varauksia yhteensä 760 000 euroa. Tilaajan 
varaukset muodostuvat riskivarauksesta 240 000 euroa,​ tilaajan 
hankinnoista allianssiin 320 000 euroa ja bonuspoolin 
budjettivarauksesta (50 % toteutuu) 200 000 euroa.

Kokonaiskustannukset Hatanpään valtatien raitiotiejärjestelmän 
rakentamisen osalta ovat 22 475 151 euroa. Raitiotieallianssin 
kustannusarvion on tarkastanut tilaajan hankkimat puolueettomat 
kustannusasiantuntijat. Kustannusasiantuntijoiden lausunnot puoltavat 
kustannusarvion hyväksymistä.

Vesihuoltoverkon ikähyvitykset ja kaupungin tilaamat rinnakkaisen 
kadunrakentamisen kustannukset eivät ole valtionapukelpoisia. Tilaajan 
varaukset allianssiin ovat valtionapukelpoisia kustannuksia. 
Valtionapukelpoinen osuus Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisesta 
on 17 356 680 euroa. Kaupunki hakee valtionapua raitiotien 
rakentamiskustannuksiin valtuuston mahdollisen myönteisen 
rakentamispäätöksen jälkeen.

Tampereen Raitiotie Oy kustantaa raitiotien rakentamisen kaupungin 
takaamilla lainoilla. Tampereen Raitiotie Oy veloittaa kaupungilta 
vuosittain infravastiketta,​ joka muodostuu ratainvestoinnista,​ 
investoinnin koroista ja radan kunnossapidon kustannuksista. 
Päätettävänä olevan Hatanpään valtatien ratahaaran kunnossapidon 
kustannusarvio on 160 000 euroa vuodessa. Ratahaaran rakentamisen 
vaikutus kaupungille kohdistuvaan infravastikkeeseen on 999 175 euroa / 
vuosi,​ mikäli rakentamiseen kaupunki ei saa valtionapua. Vaikutus 
vastikkeeseen on 747 410 euroa/vuosi,​ mikäli raitiotiejärjestelmän 
rakentamiseen on saatu valtionapua 30 %. Infravastikearviot on laskettu 
keskimääräisellä poistoajalla,​ mikä on tekniikkalajikohtaisesti 10-​40 
vuotta,​ ja 2 % korkokannalla.
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Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisen välille Koskipuisto -​ 
Tampereen valtatie keskeiset riskit ovat tiukka rakentamisaikataulu,​ 
johon sääoloilla on merkittävä vaikutusta,​ vaativat työnaikaiset 
liikennejärjestelyt sekä mittavat johtosiirtotyöt,​ jotka edellyttävät syviä 
kaivantoja. Lisähaastetta aiheuttavat samanaikaiset muut 
rakentamishankkeet Hatanpään valtatien varrella ja lähialueella.

Hatanpään valtatien raitiotien rakentamistyöt on tarkoitus toteuttaa 
neljässä päävaiheessa vuosina 2020-​2022. Ensimmäisenä valmistuu 
Hämeenkadun ja Suvantokadun välinen osuus,​ jolla raitiotie-​ ja 
bussiliikenne on tavoite aloittaa 9.8.2021 samaan aikaan 
raitiotiejärjestelmän osan 1 kaupallisen liikenteen alkamisen kanssa. 
Toisena aikataulullisena päätavoitteena on,​ että koko Hatanpään 
valtatien raitiotieinfrastruktuuri,​ mukaan lukien raitiotiepysäkki Sorin 
aukion kohdalla ja ratavaihteet linja-​autoaseman kohdalla,​ on valmis ja 
käytettävissä kaupalliseen raitiotieliikenteeseen vuoden 2021 loppuun 
mennessä.

Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1 bonuspoolin alkupääomaa esitetään 
kasvatettavan 400 000 eurolla. Bonuspoolin alkupääoman 
suurentaminen sisältyy tilaajan kustannusvarauksiin sekä edellä 
esitettyyn rakentamisen kokonaiskustannusarvioon niin,​ että bonuksesta 
arvioidaan toteutuvan 50 %. Toteutusosan 1 kannustinjärjestelmän 
mittaristoa on muutettu Arjen sujuvuus -​avaintulosalueen osalta sekä 
lisäämällä negatiivisiin kannustimiin euromääräiset sanktiot,​ jotka 
toteutuvat,​ mikäli raitiotieradan valmistumisen tavoiteaikataulu 
Hatanpään valtatiellä ei toteudu.

Tavoitteena on toimiva arki rakentamistöiden aikana. Raitiotien 
rakentaminen aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä jalankululle,​ pyöräilylle,​ 
joukkoliikenteelle,​ autoliikenteelle ja huoltoajolle. Raitiotieallianssin 
palvelulupauksen mukaisesti Hatanpään valtatien liikkeisiin ja 
kiinteistöihin pääsee kulkemaan kaikissa työvaiheissa. Huoltoajo 
varmistetaan kaikissa vaiheissa rakentamisen aikana. 
Kadunvarsipysäköintiä joudutaan rajoittamaan rakennustyön aikana 
myös bussiliikenteen poikkeusreiteillä. Raitiotieallianssi viestii 
rakentamisen aikana vastaavin periaattein kuin toteutusosalla 1. 
Yhteistyö alueen liikeyritysten ja kiinteistöjen kanssa on aloitettu 
katusuunnitteluvaiheessa ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa koko 
rakentamistyön ajan.

Elinkeinoelämä on esittänyt kaupungille vetoomuksia,​ että Tampereen 
keskusta rakennettaisiin kerralla kuntoon raitiotien osalta. Hatanpään 
valtatien katusuunnitelman valmistelun yhteydessä on tehty 
yritysvaikutusten arviointi. Positiivisena vaikutuksena arvioinnissa on 
nähty,​ että raitiotien toteuttaminen Hatanpään valtatielle lisää keskustan 
eteläosien saavutettavuutta ja vetovoimaa,​ ja samalla koko keskustan 
kaupallista vetovoimaa. Raitiotiepysäkki Sorin aukiolla palvelee Ratinan ja 
Tampereen Kannen areenan tapahtumia,​ linja-​autoasemaa sekä 
tulevaisuudessa myös matkakeskusta. Rakentamalla raitiotie Hatanpään 
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valtatielle samaan aikaan kuin Hämeenkadulle,​ saadaan keskusta 
raitiotien rakentamisen osalta kerralla valmiiksi. Näin säästytään 
rakentamisen haitoilta myöhemmin,​ ja epävarmuus alueen yrittäjille 
rakentamisen ajoittumisesta poistuu. Jos raitiotie toteutettaisiin Kannen 
areenan valmistumisen jälkeen,​ aiheutuisi rakentamisesta merkittävää 
haittaa areenan tapahtumille.

Hatanpään valtatien ratahaaran toteuttamisella on positiiviset 
vaikutukset raitiotiejärjestelmän liikennöintiin. Toisen raitiolinjan 
kääntäminen Hatanpään valtatielle tuo joustavuutta ja lisää 
häiriöitilanteiden sietokykyä. Alkuperäisessä osan 1 toteutussisällössä 
Pyynikintorille päättyy kaksi raitiotielinjaa. Hatanpään raitiotiehaaran 
myötä riski Pyynikintorin päätepysäkin ruuhkautumiseen vähenee. 
Lisäksi häiriötilanteissa Hatanpään valtatien pysäkkiä voidaan 
väliaikaisesti käyttää koko raitiotiejärjestelmän päätepysäkkinä. Raitiotien 
liikennöintikustannuksiin Hatanpään haaran toteuttamisella on arvioitu 
olevan vähäinen vaikutus. Raitiovaunujen ajettava matka lyhenee,​ mutta 
raitiovaunujen hankintamäärä toteutusosalle 1 on jo lukittu.

Vaikutukset joukkoliikennejärjestelmään kokonaisuutena ovat pääosin 
positiiviset,​ rakentamisaikaa lukuun ottamatta. Hämeenkadun länsipään 
sujuvuus bussiliikenteelle paranee,​ kun liikennöivien raitiovaunujen 
määrä on pienempi. Hämeenkadulla kaikilla raitiovaunuilla ei pääse 
ajamaan päästä päähän. Lännestä tulevia bussilinjoja voidaan jatkaa 
Pyynikintorilta ja Keskustorilta esimerkiksi Koskipuistoon tai 
rautatieasemalle. Etelästä tulevilla bussilinjoilla vaihto ratikkaan tulee 
mahdolliseksi jo Sorin aukion kohdalla. Linja-​autoaseman saavutettavuus 
raitiotiellä paranee. Linjasto2021-​suunnitelmaan tehdään tarvittaessa 
tarkennuksia.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset joukkoliikenteeseen ovat merkittävät. 
Ajoajat hidastuvat ja ruuhkatilanteen ovat todennäköisiä. Rakentamisen 
aikaisia muutoksia tulee yli puoleen koko kaupunkiseudun 
joukkoliikenteen määrästä. Suunnitelluilla reittimuutoksilla on pyritty 
vähentämään työmaan läpikulkevaa liikennettä,​ mikä nopeuttaa 
rakentamistyötä. Rakentamisen aikana bussilinjoja on suunniteltu 
ohjattavaksi poikkeusreiteille mm. Aleksanterinkadulle,​ Suvantokadulle ja 
Tuomiokirkonkadun jatkeelle. Hatanpään ratahaaran rakentamisen 
aikaiset suorat ja välilliset kustannukset joukkoliikenteen talouteen ovat 
0,​5-​1,​0 milj. euroa vuodessa.

Raitiotien rakentamisella Hatanpään valtatielle toteutusosan 1 
yhteydessä vuosina 2020-​2021 on monia etuja. Hatanpään valtatien 
ratayhteys jakaa raitiotiejärjestelmän matkustajavirtoja laajemmalle 
alueelle Tampereen keskustassa. Saavutettavuus joukkoliikenteellä 
arvioidaan paranevan Kyttälän eteläosiin,​ Hatanpään valtatien varren 
kauppakeskuksiin,​ Kannen areenaan,​ Ratinan Stadionille ja linja-​
autoasemalle. Esitetyllä rakentamisaikataululla Tampereen ydinkeskusta 
rakennetaan raitiotien osalta kerralla kuntoon elinkeinoelämän tekemien 
vetoomusten mukaisesti.
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Valtuuston 16.6.2014 hyväksymä raitiotien yleissuunnitelma sisälsi 
pistoraiteen Pirkankadulle Sepänkadun liittymään. Pistoraide 
mahdollistaa toisen raitiotielinjan päättämisen Pyynikintorin pysäkille 
tilanteessa,​ jossa toinen linja jatkaa Pyynikintorilta ja Pirkankadulta 
Sepänkadun kautta länteen. Hatanpään valtatien ratahaaran 
rakentaminen ja Taysin raitiotielinjan ohjaaminen Hatanpään valtatielle 
mahdollistaa,​ että Pirkankadulle ei ole tarve toteuttaa pistoraidetta ja 
vaihteita Sepänkadun liittymään. Tämän tuoma kustannussäästö osan 2 
rakentamisessa on arviolta 2,​65 milj. euroa.

Seutuhallituksen 30.5.2018 hyväksymässä Raitiotien tulevaisuuden 
suunnat -​loppuraportissa on arvioitu,​ että raitiotien toteuttamiselle 
maankäytön mukaisen kysynnän minimivaatimukset täyttyvät jo 
nykytilanteessa osuudella Hämeenkatu-​Partola. Tampereen,​ Kangasalan 
ja Ylöjärven kaupungit ja Pirkkalan kunta teettävät parhaillaan yhdessä 
seudullista raitiotien yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmassa määritetään 
asemakaavavaraukset tulevaisuuden raitiotielinjoille Tampereelta 
Pirkkalan,​ Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven 
suuntiin.

Hatanpään valtatien ratahaaran toteuttamisen myötä raitiotierata 
haarautuu Tampereen keskustasta neljään eri suuntaan. 
Joukkoliikennejärjestelmän tehokkuuden näkökulmasta ei ole 
kannattavaa liikennöidä raitiotien heilurilinjaa,​ joka kulkisi etelästä 
Hervannasta ydinkeskustaan ja palaisi takaisin kaupungin eteläisiin osiin 
Hatanpään ja Härmälän suuntiin. Tästä syystä luontevat kehitettävät 
raitiotien heilurilinjojen ratahaaraparit ovat raitiotielinja Hervannasta 
Pyynikintorille ja siitä edelleen länteen sekä raitiotielinja Tays 
keskussairaalalta Hatanpäälle.

Taysilta Hatanpään valtatielle Sorin aukiolle liikennöivä raitiotielinja on 
liikennejärjestelmän kannalta tehokkaampi,​ kun sitä on jatkettu idässä 
Koilliskeskukselle asti ja etelässä Pirkkalan kuntarajalle asti. 
Raitiotiepysäkki Sorin aukiolla toimii tämänhetkisen tietämyksen mukaan 
väliaikaisesti päätepysäkkinä noin 5-​10 vuoden ajan,​ kunnes raitiotierataa 
on jatkettu pidemmälle etelään.

Tavoitteena on,​ että kaupallinen raitiotieliikenne Tampereella alkaa 
9.8.2021. Hervannan linja on tarkoitus liikennöidä Pyynikintorille. Mikäli 
valtuusto päättää,​ että Hatanpään valtatien ratahaara rakennetaan 
vuosina 2020-​2021,​ niin Taysin linja esitetään liikennöitäväksi alusta 
alkaen Hatanpään valtatielle.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Ville-​Mikael Tuominen,​ Milko Tietäväinen,​ Mika Periviita,​ 
Ari Vandell,​ Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Yrjölä/NRC Finland 
Oy

Kokouskäsittely
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Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle,​ projektijohtaja Ville-​Mikael Tuomiselle sekä 
joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle. He olivat asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen 
päätöksentekoa.

Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunki siirtää raitiotien ns. Hatanpään ratahaaran toteutuksen
/rakentamisen eteenpäin kaupungin haasteellisen taloustilanteen 
johdosta. Ennen Hatanpään ratahaaran toteutuspäätöstä kaupungilla 
tulee olla kokemuksia osan 1 osalta (Hervanta / TAYS – Pyynikintori). 
Ennen rakentamispäätöstä valtuustolla tulee myös olla tieto 
mahdollisesti saatavasta 30 % valtionavusta."

Puheenjohtaja totesi Kalevan ehdotuksen rauenneen 
kannattamattomana.

Esteellisyys
Anna-​Kaisa Ikonen ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin 
hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian 
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet
1 Hatanpään vt. haaran toteutussisältö
2 Kustannusasiantuntijan lausunto Hatanpään valtatie, Tamrap Oy
3 Kustannusjakokartta
4 Kustannusasiantuntijan lausunto, radan päällysrakenne
5 Kustannuslausunto Hatanpään haara, ratasähkötekniset järjestelmät
6 Toteutussuunnitelmakartta
7 Rakentamisen vaikutukset bussiliikenteeseen
8 Hatanpään valtatien rakentaminen, esitysmateriaali
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Kaupunginvaltuusto, § 189, 25.11.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 109, 18.09.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 116, 08.10.2019
Kaupunginhallitus, § 442, 21.10.2019

§ 189
Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje

TRE:7826/00.01.01/2018

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 189

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot
Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397 
ja Controller Annina Nääppä,​ puh. 040 749 3590,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään 
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja 
yhteisöissä. 

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen 
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee 
voimaan heti. Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa,​ jonka 
kuluessa tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen 
mukaiseksi 1.7.2020 mennessä.

Kokouskäsittely
Pormestari Lauri Lyly ehdotti,​ että asia jätetään pöydälle.

Kannatus: Sinikka Torkkola,​ Kalervo Kummola,​ Lassi Kaleva ja Jouni 
Ovaska.

Valtuusto päätti yksimielisesti,​ että asia jätetään pöydälle.

Liitteet
1 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje
2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje, 
muutokset merkitty
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18.09.2019, § 109

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään 
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja 
yhteisöissä. 

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen 
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Perustelut
Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen 
suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea 
kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten,​ 
että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja 
toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa 
kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja,​ lisätä 
toiminnan läpinäkyvyyttä,​ parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman 
tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin 
15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin 
Hämeenlinnan hallinto-​oikeuteen. Hallinto-​oikeus antoi 
29.5.2019 ratkaisun,​ jossa hallinto-​oikeus poisti kaupunginvaltuuston 
päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen 
tutkimatta. Hallinto-​oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta 
(valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua,​ josta saisi tehdä 
kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä,​ 
joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,​ ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.  

Hallinto-​oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-​
oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-​oikeudessa ei 
kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen 
valmistelua ja hyväksymistä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen 
muuttaa joiltain osin. Konserniohjeluonnokseen on lisätty mm. 
kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä,​ joka liittyy hyvän johtamis-​ ja 
hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta 
on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin 
kanta asiaan ennen päätöksentekoa ja tytäryhteisöjen 
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tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle. Ohjeessa on 
päivitystarpeita myös koskien omistajaohjauksen tarpeita saada nykyistä 
paremmin tietoa yhtiöiden toiminnasta vuoden aikana sekä yhtiön 
hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä ja riskienhallinnan menettelyjä 
koskien. Kaksoisroolitusten osalta ohje astuisi voimaan seuraavia 
nimityspäätöksiä tehtäessä. 

Kokouskäsittely
Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti,​ että asia 
jätetään pöydälle.

Liitteet
1 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje, luonnos 
18.9.2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 08.10.2019, § 116

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään 
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja 
yhteisöissä. 

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen 
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Perustelut
Asia jätettiin pöydälle 18.9.2019.

Tiedoksi
Arto Vuojolainen,​ Annina Nääppä,​ Janne Salonen,​ Sami Suojanen,​ Erja 
Viitala,​ Markus Kiviaho

Kokouskäsittely
Lauri Lyly poistui kokouksesta.

 

Liitteet
1 Khkoja 08_10_2019 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen 
konserniohje
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2 Khkoja 08_10_2019 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen 
konserniohje muutokset merkitty

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 442

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään 
ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja 
yhteisöissä. 

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen 
teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee 
voimaan heti. Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa,​ jonka 
kuluessa tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen 
mukaiseksi 1.7.2020 mennessä.

Perustelut
Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:

Kevään 2020 aikana nimetään tytäryhteisöjen hallituksen jäsenet 
konsernijaostossa ja tytäryhteisöjen varsinaiset yhtiökokoukset pidetään 
30.6.2020 mennessä. Keväällä 2019 valitut hallituksen jäsenet jatkavat 
kevään 2020 varsinaisiin yhtiökokouksiin saakka. Tampereen 
kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee voimaan heti. 
Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa,​ jonka kuluessa 
tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen mukaiseksi 
1.7.2020 mennessä.

Tiedoksi
Arto Vuojolainen,​ Annina Nääppä,​ Janne Salonen,​ Sami Suojanen,​ Erja 
Viitala,​ Markus Kiviaho

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden liiketoiminta-​ ja 
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle sekä controller Annina Nääpälle. He 
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet
1 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje
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2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje, 
muutokset merkitty
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Kaupunginvaltuusto, § 190, 25.11.2019
Sivistys-​ ja kulttuurilautakunta, § 142, 24.10.2019
Kaupunginhallitus, § 476, 04.11.2019

§ 190
Määrärahan osoittaminen A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta Tampereen Ratikan 
taide -​ Vuohenojan maisemateoksen toteutukseen

TRE:5628/02.04.02/2019

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 190

Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen

Valmistelijan yhteystiedot
Kokoelmäpäälikkö Suvi-​Mari Eteläinen,​ puh. 044 263 0580,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan 
150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön 
rahastosta.

Kilpailu käynnistetään vasta valtuuston päätöksen jälkeen.

Tiedoksi
Suvi-​Mari Eteläinen,​ Taina Myllyharju,​ Heini Orell/Freizimmer,​ Päivi 
Lehtinen,​ Toimi Jaatinen,​ Lauri Savisaari

Sivistys-​ ja kulttuurilautakunta, 24.10.2019, § 142

Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan 
150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön 
rahastosta.
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Perustelut
Tampereen taidemuseo ja Ratikan taidehanketta koordinoiva Freizimmer 
järjestävät yhteistyössä suunnittelukilpailun Vuohenojan kiripätkälle 
toteutettavasta maisemataideteoksesta. Kilpailun tarkoituksena on 
hankkia Hervannan valtaväylän varrelle taideteos,​ joka näkyy raitiotien,​ 
sen rinnalla kulkevan kevyenliikenteen väylän ja Hervannan valtaväylän 
käyttäjille. Kilpailuaika on 4.11.2019 -​ 6.3.2020.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä. 
Palkintolautakuntaan kuuluu Tampereen taidemuseon nimeämä 
puheenjohtaja,​ Suomen Taiteilijaseuran nimeämiä taiteilijajäseniä,​ muita 
kuvataiteen asiantuntijajäseniä ja sihteeri.

I palkinto          10 000 euroa

II palkinto         5 000 euroa

III palkinto        3 000 euroa.                            

Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kaksi pienempää 
tunnustuspalkintoa.

Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee Tampereen taidemuseo 
julkisen taiteen ohjausryhmän esityksestä. Tampereen taidemuseolla on 
oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta. 
Lopullisen teoksen toteuttamiseen varataan Tampereen taidemuseon 
taideinvestointeihin vuonna 2020 tarkoitetusta määrärahasta 30 000 
euron määräraha sekä osoitetaan 150 000 euron suuruinen määräraha 
A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta. Kaupungin kaunistamiseen 
käytettäväksi tarkoitetusta A.R. Winterin rahastosta on edellisen kerran 
osoitettu määrärahaa käytettäväksi julkiseen taiteeseen vuonna 2010 
valmistuneeseen H.R. Bergin veistokseen Valon kehrä Pellavatorin 
aukiolle sekä Tiitiäisen satupuisto -​kokonaisuuteen Näsinkalliolle vuonna 
2013.

Sopimukset laaditaan Tampereen kaupungin hallintoyksikön lakiasioissa.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 476

Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen

Päätös
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan 
150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön 
rahastosta.
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Kilpailu käynnistetään vasta valtuuston päätöksen jälkeen.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuohenojan kiripätkän maisemataideteoksen toteutukseen osoitetaan 
150.000 euron suuruinen määräraha A. R. Winterin muistosäätiön 
rahastosta.

Perustelut
Tampereen taidemuseo ja Ratikan taidehanketta koordinoiva Freizimmer 
järjestävät yhteistyössä suunnittelukilpailun Vuohenojan kiripätkälle 
toteutettavasta maisemataideteoksesta. Kilpailun tarkoituksena on 
hankkia Hervannan valtaväylän varrelle taideteos,​ joka näkyy raitiotien,​ 
sen rinnalla kulkevan kevyenliikenteen väylän ja Hervannan valtaväylän 
käyttäjille.

Teoksen toteuttamiseen varataan Tampereen taidemuseon 
taideinvestointeihin vuonna 2020 tarkoitetusta määrärahasta 30 000 
euron määräraha sekä osoitetaan 150 000 euron suuruinen määräraha 
A. R. Winterin muistosäätiön rahastosta.

Sopimukset laaditaan Tampereen kaupungin hallintoyksikön lakiasioissa.

Tiedoksi
Suvi-​Mari Eteläinen,​ Taina Myllyharju,​ Heini Orell/Freizimmer,​ Päivi 
Lehtinen,​ Toimi Jaatinen,​ Lauri Savisaari

Kokouskäsittely
Asian esittelij Juha Yli-​Rajala lisäsi päätösehdotukseen seuraavan ponnen: 
"Kilpailu käynnistetään vasta valtuuston päätöksen jälkeen."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian 
käsittelyn pohjana.
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Kaupunginvaltuusto, § 191, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 489, 11.11.2019

§ 191
Asuntotontin 837-​109-​990-​4 myyminen OP Tonttirahasto Ky:lle

TRE:3680/10.00.03/2018

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 191

Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen

Valmistelijan yhteystiedot
Tonttipäällikkö Aila Taura,​ puh. 050 351 8256,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Tontti 837-​109-​990-​4 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla OP 
Tonttirahasto Ky:lle. Kohteen toteuttaja on Bonava Suomi Oy.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 29.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen 
kauppakirja hyväksytään.

Tiedoksi
Bonava Suomi Oy,​ Op Tonttirahasto Ky,​ X-​Group Asunnot Oy,​ Tampereen 
opiskelija-​asuntosäätiö sr,​ Ranta-​Tampellan putkikeräys Oy,​ Raija 
Tevaniemi,​ Patricia Nikko,​ asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot,​ 
kiinteistötoimi,​ Kirsi Grönberg,​ kitiatalous

Liitteet
1 Liite Kh 11.11.2019 Kauppakirja OP Tonttirahasto Ky
2 Liite Kh 11.11.2019 Ranta-Tampellan pilaantuneet maat kortteli 990

Kaupunginhallitus, 11.11.2019, § 489

Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Tontti 837-​109-​990-​4 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla OP 
Tonttirahasto Ky:lle. Kohteen toteuttaja on Bonava Suomi Oy.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 29.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen 
kauppakirja hyväksytään.

Perustelut
Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan 23.5.2018 § 92 tekemällä päätöksellä on 
asemakaavan nro 8333 mukaisesta kaavatontista 109-​990-​1 varattu 10 
500 k-​m :n suuruinen määräosa (länsiosa) Bonava Suomi Oy:lle,​ OP:lle ja 2

Tampereen opiskelija-​asuntosäätiö sr:lle 30.11.2018 asti.

Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 755 tekemällä 
päätöksellä 31.5.2019 asti.

Kyseinen tontti oli haettavana vuodenvaihteessa 2017-​2018 järjestetyssä 
tonttihaussa,​ jonka perusteella tontti varattiin määräosin kahdelle eri 
ryhmittymälle.

Hakemuksen perusteella kyseiselle määräosalle rakentuu monipuolisesti 
vapaarahoitteisia omistus-​ ja vuokra-​asuntoja sekä valtion tukemana 
tuotantona opiskelija-​asuntoja. Esitteen mukaan asunnot ovat 
muuntojoustavia,​ niitä voi joko yhdistellä tai erottaa. Osan asunnoista voi 
ensin vuokrata ja myöhemmin lunastaa omaksi. Osa asunnoista voi olla 
pientalomaisia kaksikerroksisia asuntoja. Yhteisöllisyyttä ja palveluita 
alueelle tuovat mm. kuntosali,​ kahvila,​ verstas,​ smartposti,​ yhteinen 
vierashuone,​ kattopuutarha/kasvihuone,​ yhteissauna terasseineen,​ 
yhteiskäyttöauto ja pyörähuolto.

Ryhmittymä on kertonut,​ että 2/3 tuotannosta on vapaarahoitteista ja 1/3 
toteutetaan valtion pitkällä korkotukilainalla.

Määräosan varaajien aloitteesta on laadittu tonttijako,​ jonka perusteella 
on muodostunut tontit 837-​109-​990-​4,​ 5 ja 6.

Käytyjen neuvottelujen perusteella konsortio on lähettänyt 
hakemuksen,​ jossa se esittää,​ että tontinluovutuskilpailun jälkeen 
tarkentuneen suunnittelun myötä konsortion uudeksi osapuoleksi tulisi X-​
Group Asunnot Oy. Konsortio esittää,​ että X-​Group Asunnot Oy 
osoitetaan tontin 990-​5 ostajaksi ja vapaarahoitteisen vuokra-​
asuntokohteen toteuttajaksi. Bonavan tulevan RS-​kohteen tontin 990-​4 
ostajaksi ja vuokranantajaksi konsortio esittää OP:ta. Tontin 990-​6 
opiskelija-​asuntokohteen toteuttaa TOAS.

Kiinteistötoimi esittää,​ että kaupat toteutetaan konsortion toivomalla 
tavalla. Konsortiossa on edelleen mukana alkuperäiset jäsenet ja 
tuotanto toteutuu alkuperäisen konseptin mukaisesti siten,​ että tonteille 
rakentuu vapaarahoitteisia omistus-​ ja vuokra-​asuntoja sekä valtion 
tukemana tuotantona opiskelija-​asuntoja. Tontinkäyttösuunnitelmien 
esittelyn yhteydessä varmennetaan,​ että tonttihaun yhteydessä esitetyt 
suunnitelmat toteutetaan. Tontinkäyttösuunnitelmat tulee esittää 
laaturyhmälle rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
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Tontin 837-​109-​990-​4 pinta-​ala on 962 m  ja asuinrakennusoikeus 3.500 2

k-​m . Hakemuksen mukaan tontin ostaja on OP Tonttirahasto Ky ja 2

toteuttaja Bonava Suomi Oy.

Ottaen huomioon alueen sijainnin ja aiemman hinnoittelun oli 
hakuohjeissa kerrottu,​ että vapaarahoitteisen tuotannon osalta 
hinnoittelussa käytetään 950 euron kerrosneliömetrihintaa ja ARA-​
tuotannon osalta 400 euron kerrosneliömetrihintaa.

Tontille 837-​109-​990-​4 toteutetaan vapaarahoitteista 
omistusasuntotuotantoa,​ joten käyttämällä 950 euron 
kerrosneliömetrihintaa saadaan tontin myyntihinnaksi 3.325.000 euroa.

Tontin 837-​109-​990-​4 myyntiin liittyen kiinteistötoimi on yhdessä 
lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteiden mukaisen 
29.10.2019 allekirjoitetun ehdollisen kauppakirjan,​ jonka ovat 
allekirjoittaneet kaupungin lisäksi ostaja OP Tonttirahasto Ky ja toteuttaja 
Bonava Suomi Oy.

Tontin 837-​109-​990-​5 myynnistä X-​Group Asunnot Oy:lle on valmisteltu 
erillinen kaupunginhallituksen päätös ja tontin 6 myynnistä Tampereen 
opiskelija-​asuntosäätiö sr:lle erillinen asunto-​ ja kiinteistölautakunnan 
päätös.

Ranta-​Tampellan asuntotonttien myyntitulot on huomioitu vuoden 2019 
talousarviossa osana asunto-​ ja kiinteistölautakunnan 
toimintatulotavoitetta.

Tiedoksi
Bonava Suomi Oy,​ Op Tonttirahasto Ky,​ X-​Group Asunnot Oy,​ Tampereen 
opiskelija-​asuntosäätiö sr,​ Ranta-​Tampellan putkikeräys Oy,​ Raija 
Tevaniemi,​ Patricia Nikko,​ asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot,​ 
kiinteistötoimi,​ Kirsi Grönberg,​ kitiatalous

Liitteet
1 Liite Kh 11.11.2019 Kauppakirja OP Tonttirahasto Ky
2 Liite Kh 11.11.2019 Ranta-Tampellan pilaantuneet maat kortteli 990
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Kaupunginvaltuusto, § 192, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 490, 11.11.2019

§ 192
Asuntotontin 837-​109-​990-​5 myyminen X-​Group Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

TRE:3680/10.00.03/2018

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 192

Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen

Valmistelijan yhteystiedot
Tonttipäällikkö Aila Taura,​ puh. 050 351 8256,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Tontti 837-​109-​990-​5 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla X-​Group 
Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 30.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen 
kauppakirja hyväksytään.

Tiedoksi
X-​Group Asunnot Oy,​ Bonava Suomi Oy,​ Op Tonttirahasto Ky,​ Tampereen 
opiskelija-​asuntosäätiö sr,​ Ranta-​Tampellan putkikeräys Oy,​ Raija 
Tevaniemi,​ Patricia Nikko,​ asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot,​ 
kiinteistötoimi,​ Kirsi Grönberg,​ kitiatalous

Liitteet
1 Liite Kh 11.11.2019 Kauppakirja X-Group Asunnot Oy
2 Liite Kh 11.11.2019 Ranta-Tampellan pilaantuneet maat kortteli 990

Kaupunginhallitus, 11.11.2019, § 490

Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Tontti 837-​109-​990-​5 myydään 3.325.000 euron kauppahinnalla X-​Group 
Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.

Liitteenä oleva osapuolten välinen 30.10.2019 allekirjoitettu ehdollinen 
kauppakirja hyväksytään.

Perustelut
Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan 23.5.2018 § 92 tekemällä päätöksellä on 
asemakaavan nro 8333 mukaisesta kaavatontista 109-​990-​1 varattu 10 
500 k-​m :n suuruinen määräosa (länsiosa) Bonava Suomi Oy:lle,​ OP:lle ja 2

Tampereen opiskelija-​asuntosäätiö sr:lle 30.11.2018 asti.

Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan 5.12.2018 § 755 tekemällä 
päätöksellä 31.5.2019 asti.

Kyseinen tontti oli haettavana vuodenvaihteessa 2017-​2018 järjestetyssä 
tonttihaussa,​ jonka perusteella tontti varattiin määräosin kahdelle eri 
ryhmittymälle.

Hakemuksen perusteella kyseiselle määräosalle rakentuu monipuolisesti 
vapaarahoitteisia omistus-​ ja vuokra-​asuntoja sekä valtion tukemana 
tuotantona opiskelija-​asuntoja. Esitteen mukaan asunnot ovat 
muuntojoustavia,​ niitä voi joko yhdistellä tai erottaa. Osan asunnoista voi 
ensin vuokrata ja myöhemmin lunastaa omaksi. Osa asunnoista voi olla 
pientalomaisia kaksikerroksisia asuntoja. Yhteisöllisyyttä ja palveluita 
alueelle tuovat mm. kuntosali,​ kahvila,​ verstas,​ smartposti,​ yhteinen 
vierashuone,​ kattopuutarha/kasvihuone,​ yhteissauna terasseineen,​ 
yhteiskäyttöauto ja pyörähuolto.

Ryhmittymä on kertonut,​ että 2/3 tuotannosta on vapaarahoitteista ja 1/3 
toteutetaan valtion pitkällä korkotukilainalla.

Määräosan varaajien aloitteesta on laadittu tonttijako,​ jonka perusteella 
on muodostunut tontit 837-​109-​990-​4,​ 5 ja 6.

Käytyjen neuvottelujen perusteella konsortio on lähettänyt 
hakemuksen,​ jossa se esittää,​ että tontinluovutuskilpailun jälkeen 
tarkentuneen suunnittelun myötä konsortion uudeksi osapuoleksi tulisi X-​
Group Asunnot Oy. Konsortio esittää,​ että X-​Group Asunnot Oy 
osoitetaan tontin 990-​5 ostajaksi ja vapaarahoitteisen vuokra-​
asuntokohteen toteuttajaksi. Bonavan tulevan RS-​kohteen tontin 990-​4 
ostajaksi ja vuokranantajaksi konsortio esittää OP:ta. Tontin 990-​6 
opiskelija-​asuntokohteen toteuttaa TOAS.

Kiinteistötoimi esittää,​ että kaupat toteutetaan konsortion toivomalla 
tavalla. Konsortiossa on edelleen mukana alkuperäiset jäsenet ja 
tuotanto toteutuu alkuperäisen konseptin mukaisesti siten,​ että tonteille 
rakentuu vapaarahoitteisia omistus-​ ja vuokra-​asuntoja sekä valtion 
tukemana tuotantona opiskelija-​asuntoja. Tontinkäyttösuunnitelmien 
esittelyn yhteydessä varmennetaan,​ että tonttihaun yhteydessä esitetyt 
suunnitelmat toteutetaan. Tontinkäyttösuunnitelmat tulee esittää 
laaturyhmälle rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
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Tontin 837-​109-​990-​5 pinta-​ala on 1.025 m  ja asuinrakennusoikeus 2

3.500 k-​m . Tontin ostajaksi on ilmoitettu X-​Group Asunnot Oy 2

perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.

Ottaen huomioon alueen sijainnin ja aiemman hinnoittelun oli 
hakuohjeissa kerrottu,​ että vapaarahoitteisen tuotannon osalta
hinnoittelussa käytetään 950 euron kerrosneliömetrihintaa ja ARA-​
tuotannon osalta 400 euron kerrosneliömetrihintaa.

Tontille 837-​109-​990-​5 toteutetaan vapaarahoitteista vuokra-​
asuntotuotantoa,​ joten käyttämällä 950 euron kerrosneliömetrihintaa 
saadaan myyntihinnaksi 3.325.000 euroa.

Tontin 837-​109-​990-​5 myyntiin liittyen kiinteistötoimi on yhdessä 
lakiyksikön kanssa laatinut tämän päätöksen liitteiden mukaisen 
30.10.2019 allekirjoitetun ehdollisen kauppakirjan,​ jonka osapuolina ovat 
kaupunki ja X-​Group Asunnot Oy perustettavan yhtiön puolesta ja lukuun.

Tontin 837-​109-​990-​4 myynnistä OP Tonttirahasto Ky:lle on valmisteltu 
erillinen kaupunginhallituksen päätös ja tontin 6 myynnistä Tampereen 
opiskelija-​asuntosäätiö sr:lle asunto-​ ja kiinteistölautakunnan päätös.

Ranta-​Tampellan asuntotonttien myyntitulot on huomioitu vuoden 2019 
talousarviossa osana asunto-​ ja kiinteistölautakunnan 
toimintatulotavoitetta.

Tiedoksi
X-​Group Asunnot Oy,​ Bonava Suomi Oy,​ Op Tonttirahasto Ky,​ Tampereen 
opiskelija-​asuntosäätiö sr,​ Ranta-​Tampellan putkikeräys Oy,​ Raija 
Tevaniemi,​ Patricia Nikko,​ asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot,​ 
kiinteistötoimi,​ Kirsi Grönberg,​ kitiatalous

Liitteet
1 Liite Kh 11.11.2019 Kauppakirja X-Group Asunnot Oy
2 Liite Kh 11.11.2019 Ranta-Tampellan pilaantuneet maat kortteli 990
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Kaupunginvaltuusto, § 193, 25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 478, 04.11.2019

§ 193
Hämeenlinnan hallinto-​oikeuden päätös asemakaavaa nro 8644 koskevassa asiassa

TRE:2602/10.02.01/2019

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 193

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen puh. 040 806 2485 ja lakimies Patricia 
Nikko puh. 0400 239 710,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Hämeenlinnan hallinto-​oikeuden päätös 24.9.2019 nro 19/1007/2 
merkitään tiedoksi.

Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.2.2019 § 31 asemakaavan nro 8644,​ 
Nekalan suojelukaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-​
oikeuteen. Valituksessa vaadittiin kaavan kumoamista Koivulanpuistikon 
ja siihen rajoittuvien katualueiden osalta.

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus antoi päätöksen asiassa 24.9.2019 nro 19
/1007/2. Hallinto-​oikeus hylkäsi valituksen.

Korkeimman hallinto-​oikeuden kirjaamosta 28.10.2019 saadun tiedon 
mukaan Hämeenlinnan hallinto-​oikeuden päätöksestä ei ole valitettu 
korkeimpaan hallinto-​oikeuteen. Hallinto-​oikeuden päätös on siten 
lainvoimainen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 29.10.2019.

Liite sisältää henkilötietoja,​ minkä johdosta sitä ei julkaista kaupungin 
internet-​sivuilla.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Elina Karppinen,​ Ilkka Kotilainen,​ Patricia Nikko

Kaupunginhallitus, 04.11.2019, § 478
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Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hämeenlinnan hallinto-​oikeuden päätös 24.9.2019 nro 19/1007/2 
merkitään tiedoksi.

Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.2.2019 § 31 asemakaavan nro 8644,​ 
Nekalan suojelukaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-​
oikeuteen. Valituksessa vaadittiin kaavan kumoamista Koivulanpuistikon 
ja siihen rajoittuvien katualueiden osalta.

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus antoi päätöksen asiassa 24.9.2019 nro 19
/1007/2. Hallinto-​oikeus hylkäsi valituksen.

Korkeimman hallinto-​oikeuden kirjaamosta 28.10.2019 saadun tiedon 
mukaan Hämeenlinnan hallinto-​oikeuden päätöksestä ei ole valitettu 
korkeimpaan hallinto-​oikeuteen. Hallinto-​oikeuden päätös on siten 
lainvoimainen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 29.10.2019.

Liite sisältää henkilötietoja,​ minkä johdosta sitä ei julkaista kaupungin 
internet-​sivuilla.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Elina Karppinen,​ Ilkka Kotilainen,​ Patricia Nikko
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Kaupunginvaltuusto, § 194, 25.11.2019
Sosiaali-​ ja terveyslautakunta, § 110, 10.10.2019
Kaupunginhallitus, § 450, 21.10.2019

§ 194
Valtuustoaloite sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten vaikutusten 
seurannasta ja toimenpiteistä,​ joilla ehkäistään vähävaraisten maksuvaikeuksia -​ Ulla-​
Leena Alppi ym.

TRE:4587/02.00.01/2018

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 194

Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen

Valmistelijan yhteystiedot
Hallintopäällikkö Tuula Haapio,​ puh. 050 547 6111,​ etunimi. 
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Ulla-​Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali-​ ja 
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Ulla-​Leena Alppi,​ Tuula Haapio,​ Anniina Tirronen

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Sosiaali-​ ja terveyslautakunta, 10.10.2019, § 110

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anniina Tirronen,​ Palvelujohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi:

Ulla-​Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään 
tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Valtuutettu Ulla-​Leena Alpin ym. valtuustoaloite koskee asiakasmaksujen 
korotusten vaikutusten seurantaa ja toimenpiteitä,​ joilla ehkäistään 
vähävaraisten maksuvaikeuksia.

Kotihoidon asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön seurannan 
perusteella kotihoidon palveluista tai tukipalveluista kieltäydytään aina 
ajoittain,​ mutta syynä ei yleisesti ole se,​ että niitä ei pystyttäisi 
maksamaan. Palveluista kieltäytyminen on usein valintakysymys;​ 
asiakkaan elämäntapa saattaa olla sellainen,​ ettei hän ole valmis 
käyttämään rahaa mihinkään palveluihin,​ vaikka hänellä olisi niihin varaa. 
Tai asiakas saattaa priorisoida muut asiat,​ esim. päihteet,​ palvelujen 
edelle. Yleinen havainto on kuitenkin se,​ että velkaantuneita pienituloisia 
ikäihmisiä on nykyään paljon. Sosiaalityöntekijät tapaavat vähintäänkin 
viikoittain ikäihmisiä,​ joilla on useita kulutusluottoja ja luottokorttivelkoja,​ 
ja joiden varat eivät niiden vuoksi riitä tarpeen mukaisiin palveluihin. 
Henkilöille,​ joiden palvelutarve on välttämätön ja jotka sitoutuvat 
tosissaan velkojensa maksamiseen,​ tehdään usein määräaikaisia 
asiakasmaksujen alennus-​ ja vapautuspäätöksiä,​ jotta taloudellinen 
tilanne saadaan tasapainoon. Nämä ovat yleensä kotihoidon asiakkaita,​ 
joilla asiakasmaksun alennuspäätökset tehdään 
asiakasohjauksessa.  Maksualennusten määrä ei välttämättä kerro 
maksujen korotusten vaikutusta. Maksualennuksia myönnetään joka 
tapauksessa pienten tulojen vuoksi.

Todella pienituloiset ja varattomat asiakkaat ovat oikeutettuja 
asumistukeen ja perustoimeentulotukioikeus syntyy,​ jos on esim. isompia 
terveydenhuollon kuluja. Pienituloisten ja vähävaraisten ihmisten 
selviytymisen tukemisessa on ensisijaisen tärkeää,​ että tiedottamista ja 
henkilökohtaista neuvontaa taloudellisten tukien hakemisen 
mahdollisuudesta edelleen tehostetaan.

Alkuvuoden tammi-​elokuu vuonna 2018 vertailussa vuoteen 2019 
asiakasmaksuvapautusten määrä on pysynyt lähes ennallaan ja määrät 
olleet pieniä eli 227 vuonna 2018 ja 226 vuonna 2019. 
Perustoimeentulotuen yli 65 vuotiaissa saajissa on vastaavana 
ajankohtana tapahtunut 5,​2 % kasvua,​ kun on huomioitu kaikkien 
maksukuukausien keskiarvo. Toisaalta toimeentulotuen saajina olevien 
eri eläkeläisten määrä on ollut lähes ennallaan eli 336 vuonna 2018 ja 
342 vuonna 2019.

Yksityisten perintätoimistojen käytöllä ei vaaranneta asiakkaitten 
oikeusturvaa,​ eikä asiakasmaksulaissa ole sille estettä.  Asiakasmaksu 
voidaan jättää perimättä tai maksua voidaan alentaa,​ vaikka maksun 
periminen on siirtynyt yksityiselle perintätoimistolle. Asiakas voi milloin 
tahansa ottaa yhteyttä kaupunkiin ja pyytää maksun alentamista tai 
perimättä jättämistä,​ mikäli maksun periminen vaarantaa henkilön tai 
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perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 
elatusvelvollisuuden toteutumista. Eräissä tilanteissa asiakasmaksuja on 
alennettu ja poistettu myös tasasuuruisten maksujen osalta.

Eduskuntavaalien ja hallituksen vaihtumisen myötä hallituksen esitys 310
/2018 sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamiseksi on 
rauennut. Uudistuksen myötä asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa oli 
tarkoitus parantaa monin tavoin. Uusi laki olisi selkeyttänyt ja 
yhdenmukaistanut asiakkailta perittäviä maksuja. Maksukaton alaa oli 
tarkoitus laajentaa kotiin annettaviin palveluihin,​ jolloin erityisesti 
ikäihmiset hyötyisivät. Asiakasmaksujen tulorajoja oli myös tarkoitus 
korottaa. Ehdotuksen oli tarkoitus tukea kotona asumista ja olla 
parannus avohoidon palvelujen piirissä oleville ikäihmisille.

KHO:n lääkärintodistusmaksuja koskevan ratkaisun ja Kuntaliiton 
ohjeistuksen perusteella Tampereen kaupungilla on valmisteilla 
oikaisuvaatimusohjeen liittäminen tasasuuruisten maksujen laskuihin ja 
samalla ohjeistuksen täydentäminen tältä osin kaupungin nettisivuille.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Ulla-Leena Alppi ym.

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 450

Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ulla-​Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali-​ ja 
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Ulla-​Leena Alppi,​ Tuula Haapio,​ Anniina Tirronen

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 195, 25.11.2019
Sivistys-​ ja kulttuurilautakunta, § 164, 22.11.2018
Elinvoima-​ ja osaamislautakunta, § 115, 09.10.2019
Kaupunginhallitus, § 449, 21.10.2019

§ 195
Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi -​ Aila Dündar-​Järvinen

TRE:6140/12.00.01/2018

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 195

Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen,​ Taru Kuosmanen

Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus-​ ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä,​ puh. 040 800 4678,​ johtaja,​ 
ammatillinen koulutus Outi Kallioinen,​ puh. 044 423 5473 ja 
lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio,​ puh. 050 330 2078,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Aila Dündar-​Järvisen aloite ja siihen annetut sivistys-​ ja 
kulttuurilautakunnan ja elinvoima-​ ja osaamislautakunnan lausunnot 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnoissa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

 

Kokouskäsittely
Aila Dündar-​Järvinen ehdotti,​ että asia palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi.

Kannatus: Jaakko Mustakallio.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Dündar-​Järvisen palautusehdotuksen 
hvyäksyminen JAA,​ asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys 
hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: palautuehdotus hylättiin äänin 25-​41,​ 
poissa 1.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Aila Dündar-​Järvinen teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: 
”Suositus on,​ että lukioiden koulupäivät alkaisivat aikaisintaan kello 8:45 
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ja että myös ammatillisessa opetuksessa opetuspäivät
alkaisivat aikaisintaan kello 8:45,​ huomioiden opetuslinjojen 
erityispiirteet. Mahdollinen muutos voisi toteutua lukuvuoden 2021-​2022 
alusta,​ samalla kun lukioiden
uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Muutoksen toteutuksessa 
hyödynnetään uutta opetussuunnitelmaa suunnittelevan henkilöstön 
näkemyksiä."

Kannatus: Petri Rajala.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Dündar-​Järvisen 
toivomusponsiehdotuksen hyväksyminen JAA,​ toivomusponsiehdotuksen 
hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Dündar-​
Järvisen toivomusponsiehdotus hylättiin äänin 23-​38,​ tyhjää 4,​ poissa 2.

 

Tiedoksi
Aila Dündar-​Järvinen,​ Kristiina Järvelä,​ Viitasaari Tuija,​ Peltonen Petri,​ 
Raatikainen Ville,​ Tuula Hoivala,​ Outi Kallioinen,​ Maija Kirvesoja,​ Jorma 
Suonio,​ Anja Salmi

Liitteet
1 Valtuustoaloite
2 Äänestyslista 1 §195
3 Äänestyslista 2 §195

Sivistys-​ ja kulttuurilautakunta, 22.11.2018, § 164

Valmistelijat / lisätiedot:
Järvelä Kristiina

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: 

Aila Dündar-​Järvisen aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Aila Dündar-​Järvinen (sd) esittää valtuustoaloitteessaan,​ että Tampereen 
kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja ohjeistaa kouluja suunnittelemaan 
koulupäivät niin,​ että aikaisista kouluaamuista luovutaan.

Viimeaikaiset tutkimustulokset tukevat sitä käsitystä,​ että murrosikäisten 
koulupäivän olisi hyvä alkaa myöhemmin. Tampereen kaupungin 
perusopetuksen kouluissa on jo usean lukuvuoden ajan ollut 
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toimintaohje,​ että koulujen ensimmäisen tunnin aloitusaika ei ole klo 8.00 
vaan myöhemmin. Kokonaan koulupäivien aloittaminen vasta klo 9 
alkaen ei ole mahdollista,​ sillä opetuksen järjestäminen edellyttää 
erityisesti yläkouluikäisillä niin useita tunti-​ ja ryhmävaihtoehtoja,​ että 
oppitunteja sijoittuisi myös klo 16-​17 aikaan,​ eikä tämä tukisi oppilaiden 
harrastamisen mahdollisuuksia. Tästä syystä koulupäivien 
myöhentäminen on mahdollista joustavasti klo 8.15 -​8.45. Tämä 
edellyttää välituntikäytänteiden tarkastelua.

Henkilöstöltä ja oppilailta on tiedusteltu näkemyksiä koulujen 
alkamisajankohtaan liittyen. Niin oppilaiden kuin henkilöstön mielipide 
oli,​ että koulu voisi alkaa klo 8.15 tai 8.30. Nämä ajat ovat jo nytkin 
muutamissa kouluissa alkamisajankohtia. Osassa kouluja joillakin 
ryhmillä tunnit alkavat klo 9. Jos kaikki kouluaamut alkaisivat klo 9 tai 
myöhemmin,​ haasteeksi saattaisi tulla alakoululaisten ja erityisesti 1-​2 
luokkien oppilaiden aamut,​ jotka voisivat muodostua hoidollisesti 
hankalaksi ja/tai yksinolon aika pitenisi huoltajien ollessa työelämässä 
mukana. Opettajien näkökulma oli,​ että oppilaat ovat 
vastaanottavaisimmallaan aamun ensimmäisellä / ensimmäisillä tunnilla 
/tunneilla. Myös kunnan reuna-​alueilla bussivuorot ja kuljetukset 
määrittelevät osittain koulun alkamisajankohtaa. Kouluilla on siis jo nyt 
mahdollisuus joustoon alkamisajankohtien suhteen.

Tampereen kaupungin kasvatus-​ ja opetuspalvelujen johtoryhmä on 
linjannut,​ että lukuvuoden 2019-​2020 alusta Tampereen kaupungin 
perusopetuksessa kaikki koulut kuljetusolosuhteet huomioiden 
myöhentävät koulupäivän aloituksen 8.15-​8.45 alkavaksi ja erityisesti 
yläkoululaisten osalta koulupäivän aloituksen olisi hyvä painottua klo 
8.30-​8.45 välille.

Tiedoksi
kh

Liitteet
1 sikula_Valtuustoaloite - Aila Dündar-Järvinen

Elinvoima-​ ja osaamislautakunta, 09.10.2019, § 115

Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Kallioinen,​ Jorma Suonio

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anna-​Kaisa Heinämäki,​ Kilpailukykyjohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi: 

Aila Dündar-​Järvisen aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Aila Dündar-​Järviseltä on saapunut valtuustoaloite,​ jossa hän esittää,​ että 
Tampereen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja ohjeistaa kouluja 
suunnittelemaan koulupäivät niin,​ että aikaisista kouluaamuista 
luovutaan.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu toisen asteen ammatillisena 
kouluttajana ohjaa ja valmentaa opiskelijoita työelämään. Ammatillisen 
koulutuksen reformin myötä ammatillisen koulutuksen opetus on 
siirtynyt ja siirtyy enenevässä määrin työpaikoilla tapahtuvaksi 
oppimiseksi. Ammatillisen koulutuksen tutkinnot perustuvat 
valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin,​ joissa määritellään kunkin 
koulutuksen ammattitaitovaatimukset ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Työelämässä 
työaikojen alkamiset vaihtelevat suuresti alasta riippuen. Ammatillisessa 
koulutuksessa ei ole tarkoituksenmukaista,​ että lähiopetus alkaisi kaikilla 
opiskelijoilla tiettynä ajankohtana. Jo tällä hetkellä opetus alkaa aamuisin 
vaihtelevasti riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen 
kehittämissuunnitelmasta.

Lukiokoulutuksessa opinnot ovat vuosiluokkiin sitomattomat,​ oppiaineet 
on jaettu kursseihin ja opiskelijoilla on laaja mahdollisuus valita 
pakollisten ja valinnaisten opintojen suoritusajankohta. Lukioiden 
oppitunnit alkavat klo 8.15 ja päättyvät klo 15.55. Perjantaina klo 14.30 
jälkeen ei ole oppitunteja. Valinnaisia kursseja on pyritty sijoittamaan 
työpäivien alkuun ja loppuun. Opiskelijalla on siten esim. perusopetuksen 
oppilasta laajempi mahdollisuus vaikuttaa koulupäiviensä alkamis-​ ja 
päättymisajankohtiin.

Uudet avaukset toiminnan kehittämiseksi esim. koulupäivän 
aloitusajankohtaa muuttamalla ovat tervetulleita. Muutoksia 
suunniteltaessa tulee arvioida lukioon liittyviä erityispiirteitä.

Lukioon hakeutuminen on vapaata,​ ja Tampereen kaupungin lukioiden 
34472:sta opiskelijasta 1292:n kotikunta on muu kuin Tampere. Näistä 
suurin osa asuu Tampereen ympäryskunnissa ja opiskelee keskustan 
lukiossa,​ mikä näkyy myös joukkoliikenteen matkustajamäärissä. 
Koulujen alkamisaikojen muutoksessa tulisi siten ottaa huomioon 
aikataulut ja tarvittaessa pyrkiä vaikuttamaan niihin.

Lukio-​opinnot ovat laajat ja opiskelijan työviikko on keskimäärin pidempi 
kuin perusopetuksessa. Vaikka opintoja voi suorittaa verkkokursseina tai 
itsenäisesti,​ suurin osa haluaa osallistua lähiopetukseen. Mikäli 
aloitusaikoja myöhennetään,​ työpäivää tulee joko jatkaa tai tiivistää. 
Nykymallissa taukoja on ruokailu ja välitunnit mukaan lukien 90 
minuuttia,​ jolloin myöhennettäessä aloitusta puoli tuntia koulua 
käytäisiin klo 8.45 -​ 16.30,​ millä olisi vaikutusta mm. iltaharrastuksiin 
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osallistumiseen,​ asiointiin ja itsenäiseen opiskeluun jäävään aikaan. 
Tiivistetyssä mallissa taukoja voisi olla 60 minuuttia ruokailu ja välitunnit 
mukaan lukien,​ jolloin työpäivä olisi klo 8.45 -​ 16.00,​ mikä lyhentäisi 
opiskelijoiden ja henkilöstön palautumisjaksoja.

Jokaisella Tampereen kaupungin lukiolla on OKM:n myöntämä erityinen 
koulutustehtävä tai opetussuunnitelmallinen painotus,​ mikä on myös 
otettava huomioon,​ kun koulujen alkamis-​ ja päättymisaikoja arvioidaan 
(esim. Sammon keskuslukion urheilulukiolaisten aamuvalmennus).

Käytännön koulutyön järjestämisessä tulee ottaa huomioon,​ että mm. 
ruokailut,​ ulkoiset liikuntatilavaraukset ja muut varaukset,​ kuten vierailut,​ 
on tehty täksi lukuvuodeksi nykymallin mukaan. Samoin hallinto-​
ohjelman perustiedot perustuvat nykymalliin.

Lukiokoulutuksessa toteutettiin kysely e-​lomakkeella opiskelijoiden ja 
opetushenkilöstön keskuudessa.
Kummaltakin ryhmältä kysyttiin kannattavatko he nykyistä,​ 
myöhennettyä vai tiivistettyä mallia:

Nykyinen malli: koulua klo 8:15 -​ 16:00,​ taukoja 90 minuuttia (ruokailu ja 
välitunnit)
Myöhennetty malli: koulua klo 8:45 -​ 16:30,​ taukoja 90 min (ruokailu ja 
välitunnit)
Tiivistetty malli: koulua klo 8:45 -​ 16:00,​ taukoja 60 min (ruokailu ja 
välitunnit)

Opiskelijoista kyselyyn vastasi 2170 (yli 60 %) ja mielipiteet jakautuivat 
seuraavasti:

1095 kpl 50,​5% nykyisen mallin kannalla
183 kpl 8,​5% myöhemmän aloituksen ja myöhemmän lopetuksen 
kannalla
892 kpl 41% tiivistetyn päivän kannalla

Opetushenkilöstöstä kyselyyn vastasi 157 (n. 55 %) ja mielipiteet 
jakautuivat seuraavasti:

107 kpl,​ 68,​2 % nykyisen mallin kannalla
15 kpl,​ 9,​6 % myöhemmän aloituksen ja myöhemmän lopetuksen kannalla
35 kpl,​ 22,​3 % tiivistetyn päivän kannalla.

Tulosta selittää yhtäältä henkilöstön tarve palautumistaukoihin ja 
toisaalta tarve sovittaa moninainen opiskelutarjonta kurssitarjottimelle 
sekä opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa valinnoillaan työjärjestykseensä.

Valinnaisuutta ilmentää esimerkki Sammon keskuslukion opiskelijoiden 
prosenttimääristä (N=854) kuluvan lukuvuoden kahden ensimmäisen 
jakson aikana 1. ja 2. oppitunnilla. Maanantain aamukoodilla opiskelee 
alle 5 %,​ tiistain -​ perjantain aamukoodeilla n. 20 % -​ 30 %. Klo 9.50 
alkavilla koodeilla opiskelee 80 % -​ 90 % opiskelijoista.
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Lukiokoulutusta ollaan uudistamassa. Uudet opetussuunnitelmat tulevat 
voimaan 1.8.2021 ja lukiokoulutuksen rakenne tulee poikkeamaan monin 
tavoin nykyisestä. Kursseista luovutaan ja siirrytään opintopisteisiin 
samalla kun oppiainesisällöt on rakennettu yhden tai useamman 
opintopisteen moduuleiksi,​ joita yhdistelemällä voidaan muodostaa eri 
oppiaineita integroivia opintojaksoja. Nykymuotoinen toteutustapa tulee 
muuttumaan ja samalla tulee arvioida koulupäivän pituus ja rakenne. 
Mahdollinen koulupäivän aloitusajan myöhentäminen olisi luontevinta 
toteuttaa lukioreformin yhteydessä.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Kokouskäsittely
Elinkeinojohtaja Timo Antikainen ja nuorisovaltuuston edustaja Manar 
Dahan poistuivat asian käsittelyn aikana. Juho Ojares poistui kokouksesta 
asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Petri Rajala teki seuraavan muutosehdotuksen: "Siirretään lukioiden 
koulupäivät alkamaan aikaisintaan kello 8:45 ja ammatillisessa 
opetuksessa siirretään pääperiaatteena opetuspäivät alkamaan 
aikaisintaan kello 8:45,​ huomioiden opetuslinjojen erityispiirteet. Muutos 
toteutetaan lukuvuoden 2021-​2022 alusta." Inna Rokosa ja Milka Hanhela 
kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtaja teki seuraavan kädennostoäänestyksellä suoritettavan 
äänestysesityksen: esittelijän päätösehdotus JAA,​ Rajalan muutosehdotus 
EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: esittelijän 
päätösehdotus hyväksyttiin äänin 13-​4. (JAA;​ Stenhäll,​ Karintaus,​ Eskola,​ 
Kuortti,​ Roihuvuo,​ Räihä,​ Viljanen,​ Kouhia,​ Lähde,​ Koskela,​ Ojares,​ 
Söderström,​ Turkia EI;​ Auvinen,​ Hanhela,​ Rajala,​ Rokosa).

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 449

Valmistelijat / lisätiedot:
Teppo Rantanen,​ Taru Kuosmanen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-​Järvisen aloite ja siihen annetut sivistys-​ ja 
kulttuurilautakunnan ja elinvoima-​ ja osaamislautakunnan lausunnot 
merkitään tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnoissa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

 

Tiedoksi
Aila Dündar-​Järvinen,​ Kristiina Järvelä,​ Viitasaari Tuija,​ Peltonen Petri,​ 
Raatikainen Ville,​ Tuula Hoivala,​ Outi Kallioinen,​ Maija Kirvesoja,​ Jorma 
Suonio,​ Anja Salmi

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 196, 25.11.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 284, 08.10.2019
Kaupunginhallitus, § 464, 28.10.2019

§ 196
Valtuustoaloite tamperelaisen ilmasto-​oppaan laatimiseksi -​ Tampereen vihreä 
valtuustoryhmä

TRE:6931/11.00.01/2018

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 196

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristö-​ ja kehitysjohtaja Kari Kankaala,​ puh. 050 351 3020,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja 
yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa 
mainittuihin toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Tampereen vihreä valtuustoryhmä,​ Kari Kankaala,​ Sanna Huikuri

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 08.10.2019, § 284

Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi:
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Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen 
annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa 
mainittuihin toimenpiteisiin.

Perustelut
Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää 22.10.2018 
jättämässään valtuustoaloitteessa tamperelaisen ilmasto-​oppaan 
laatimista. Oppaan tulisi aloitteen mukaan painottua kaupunkilaisten 
arjen kulutus-​ ja muihin valintoihin ja muodostaa heille siten parempi 
kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Aloitteessa ehdotettiin erilaisia 
vaihtoehtoja oppaan tekniseen toteutukseen ja kustannusten 
kattamiseen. Aloitteen mukaan opas tukisi tavoitetta hiilineutraalista 
Tampereesta 2030 ja kannustaisi kaupunkilaisia kestävään elämäntapaan.

Valtuustoaloitteen pohjalta Smart Tampere -​ohjelmaan kuuluvan Kestävä 
Tampere 2030 -​osaohjelman sekä Ekokumppanit Oy:n yhteistyönä on 
valmisteltu Ilmasto-​opas tamperelaisille. Opas julkaistiin toukokuussa 
2019 osoitteessa ilmastosankari.fi.

Opas antaa valtuustoaloitteen mukaisesti vinkkejä hiilijalanjälkeä 
pienentäviin ilmastotekoihin arjen eri osa-​alueilla. Samalla sivustolla voi 
tutustua myös syksyn ja kevään 2018-​2019 aikana Kestävä Tampere 2030 
-​ohjelman toteuttamassa Ilmastosankari-​kampanjassa kerättyihin 
tamperelaisten ilmastotekoihin sekä viiteen tamperelaiseen 
Ilmastosankariin. Sivulta löytyy myös linkki Sitoumus 2050 -​laskuriin,​ jolla 
voi laskea oman hiilijalanjälkensä.

Ilmasto-​opasta täydennetään ja kehitetään edelleen siitä saatavan 
palautteen ja esiin nousevien tarpeiden mukaisesti.

Tiedoksi
kh

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 464

Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja 
yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa 
mainittuihin toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Tampereen vihreä valtuustoryhmä,​ Kari Kankaala,​ Sanna Huikuri

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden ympäristö-​ ja 
kehitysjohtaja Kari Kankaalalle,​ kehityspäällikkö Pauli Välimäelle sekä 
suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 197, 25.11.2019
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 118, 08.10.2019
Kaupunginhallitus, § 452, 21.10.2019

§ 197
Valtuustoaloite selvityksen käynnistämiseksi seudullisesta vesihuolto-​organisaatiosta -​ Esa 
Kanerva

TRE:7751/11.00.01/2018

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 197

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot
Controller Sami Suojanen,​ puh. 040 801 6656,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Esa Kanervan aloite ja siihen annettu kaupunginhallituksen 
konsernijaoston lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Esa Kanerva,​ Arto Vuojolainen,​ Sami Suojanen

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Esa Kanerva

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 08.10.2019, § 118

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Esa Kanervan aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Esa Kanerva on jättänyt valtuustoaloitteen,​ jossa hän ehdottaa 
seudullisen vesihuoltolaitoksen edellytysten ja toteutuksen selvittämistä.

Aloitteessaan Kanerva toteaa,​ että vesilaitostoiminta keskittyy suurempiin 
yksiköihin Suomessa. Keskittämisen tavoitteena on parantaa vesihuollon 
toimintavarmuutta,​ kehittää suunnittelua ja rakennusprojektien hallintoa 
sekä hallita vesihuoltokustannuksia. Vesilaitosten haasteena on 
verkostojen korjausvelka,​ jonka arvioidaan nostavan vesitaksoja 
tulevaisuudessa.

Tampereen seudun vesihuollon tulevaisuudesta tehtiin laaja selvitystyö 
vuosina 2009 ja 2010. Selvitys päätyi suosittamaan Tampereen seudun 
vesihuolto-​osakeyhtiön perustamista,​ mutta päätöstä yhtiön 
perustamisesta ei tuolloin syntynyt. Tampereen jatkovalmistelussa 
vuonna 2014 päätettiin toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamo,​ kun 
taas puhtaan veden liiketoiminta päätettiin arvioida erikseen 
myöhemmin.

Seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyönä toteuttavan 
keskuspuhdistamon työt ovat nyt käynnissä. Toiminnan Tampereen 
Sulkavuoressa on määrä alkaa vuonna 2023.

Kanervan ehdottaman selvityksen aloitusta on valmisteltu kaupungin 
omistajaohjauksessa talven ja kevään 2019 aikana. Selvitystyön on määrä 
alkaa vielä syksyn 2019 aikana. Tehtävä on laaja. Siksi selvitystyö jatkuu 
pitkälle vuoteen 2020 ja mahdollisia päätösehdotuksia voidaan odottaa 
todennäköisesti vuoden 2020 loppupuolella.

Uuden selvityksen tarkoituksena on myös kartoittaa Tampereen seudun 
kuntien yhteistyömahdollisuuksia ja -​halukkuutta seudulliseen 
vesihuoltoyhtiöön,​ joka kattaisi vesihuollon,​ viemäröinnin ja jätevesien 
käsittelyn. Työssä määritellään myös vesihuolto-​omaisuuden kunto ja 
korjaustarve.

Kymmenen vuotta sitten tehty selvitys antaa hyvät lähtökohdat tulevalle 
työlle ja nopeuttaa uuden selvityksen tekemistä,​ mutta esimerkiksi 
putkiverkostojen ja laitosten arvot on päivitettävä nykyhetkeen.

Selvityksessä arvioidaan niin ikään seudullisen yhteistyön vaikutusta 
kuntien talouteen,​ asiakastaksoihin,​ palvelujen laatuun,​ toiminnan 
riskeihin ja investointeihin.

Tiedoksi
Esa Kanerva,​ Arto Vuojolainen,​ Sami Suojanen

Kokouskäsittely
Konsernijaoston myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden controller Sami 
Suojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana.
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Liitteet
1 Valtuustoaloite - Esa Kanerva

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 452

Valmistelijat / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Esa Kanervan aloite ja siihen annettu kaupunginhallituksen 
konsernijaoston lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Esa Kanerva,​ Arto Vuojolainen,​ Sami Suojanen

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Esa Kanerva
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Kaupunginvaltuusto, § 198, 25.11.2019
Sosiaali-​ ja terveyslautakunta, § 111, 10.10.2019
Kaupunginhallitus, § 451, 21.10.2019

§ 198
Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle -​ Mikko Aaltonen ym.

TRE:909/05.00.01/2019

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 198

Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen

Valmistelijan yhteystiedot
Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi,​ puh. 050 320 6325,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Mikko Aaltosen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali-​ ja 
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Mikko Aaltonen,​ Maritta Närhi,​ Anniina Tirronen

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Sosiaali-​ ja terveyslautakunta, 10.10.2019, § 111

Valmistelijat / lisätiedot:
Maritta Närhi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Anniina Tirronen,​ Palvelujohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi:
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Mikko Aaltosen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Mikko Aaltonen ym. ovat 15.1.2019 tehneet aloitteen köyhyysoppaan 
saamiseksi Tampereelle. Aloitteessa esitetään,​ että Tampereen kaupunki 
valmistelee köyhyysoppaan yhdessä muiden tamperelaisten toimijoiden 
kanssa köyhien tamperelaisten ohjaamiseksi palveluiden pariin.

Tampereella on tarjolla lukuisia sekä kunnallisia,​ että järjestöjen,​ 
yhdistysten ja yhteisöjen järjestämiä palveluita,​ joista saa tukea ja apua 
taloudellisiin ongelmatilanteisiin sekä ohjausta ja neuvontaa edelleen 
muihin palveluihin. Sosiaalipalveluiden neuvonnasta saa päivittäin 
henkilökohtaista palvelua neuvontapisteessä Sarviksella sekä puhelimitse 
ja myös chat-​viestinnän avulla. Lisäksi neuvontaan voi ottaa yhteyttä 
sähköisen Pyydä neuvoa -​lomakkeen kautta. Henkilökohtaista neuvontaa 
ja ohjausta tarjotaan muun muassa hyvinvointikeskuksissa,​ lähitoreilla ja 
Hervannan Kototorilla. Seurakunnilla on tarjolla vapaaehtoisia raha-​
asioiden neuvojia. Velkaantumiseen ja vakaviin taloudellisiin ongelmiin 
saa apua talous-​ ja velkaneuvonnasta,​ joka siirtyi oikeusaputoimistojen 
yhteyteen vuoden alusta. On totta,​ että laaja palvelutarjonta on myös 
sirpaleinen ja vaikeasti hahmotettava.

Köyhyysoppaan kokoamista on pohdittu työryhmässä,​ jossa on ollut 
mukana edustus Tampereen seurakuntayhtymästä,​ Kuka kuuntelee 
köyhää -​verkostosta ja sosiaalipalveluista monipuolisesti. Ihmisen 
kohtaaminen ja henkilökohtainen neuvonta nähdään ensisijaisen 
tärkeänä,​ kun ihmisellä on toimeentuloon liittyviä ongelmia ja 
taloudellista ahdinkoa. Kuten aloitteessakin todetaan,​ köyhyys on 
passivoivaa ja lamaannuttavaa. Työryhmän näkemys on,​ että pelkkä 
kirjallinen tieto ja opas eivät ole riittäviä,​ vaan tarvitaan tukea ja ohjausta 
oikeiden ja sopivien palveluiden valintaan. Sosiaalialan ammattilaisen 
antama ohjaus tukee myös toimintakykyä. Henkilökohtaista neuvontaa ja 
ohjausta tuleekin lisätä eri puolille kaupunkia osana hyvinvointikeskusten 
ja lähitorien toimintaa. Tietämystä palveluista mukaan lukien järjestöjen 
palvelut pidettiin työryhmässä tärkeänä. Kumppanuustalo Artteli 
koordinoi parhaillaan pirkanmaalaisia yhdistys-​ ja kansalaistoimijoita 
samalla sähköiselle alustalle kokoavaa verkkopalvelua. Verkkopalvelu 
tekee näkyväksi pirkanmaalaisten yhdistysten ja muiden ei-​kaupallisten 
yhteisöjen toimintaa. Palvelu avautuu vuoden 2020 alussa.  

Talouden hallinnan tueksi ja taloudellisen tilanteen auttamiseksi on 
olemassa lukuisia oppaita ja apuvälineitä. Kaupungissa on laajasti jaossa 
oleva ruokalukkari,​ jossa tarjotaan tietoa ruoanjakelupisteistä ja 
yhteisruokailuista. Verkossa on saatavilla sosiaaliturvan tarkistuslista,​ 
jonka voi tulostaa ja josta löytyy ajantasaisia yhteystietoja taloudellista 
tilannetta helpottavista palveluista ja tuista. Työryhmän näkemys oli,​ että 
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edellä mainitut oppaat ja alustat vastaavat varsinaiseen köyhyysopas-​
ajatukseen ja niistä saa hyvin laajasti tietoa ja apua. Köyhyysopas -​nimitys 
koettiin kuitenkin leimaavana ja sen sijaan tulisi käyttää jotain muuta 
ilmaisua. Samaa mieltä oli myös asiasta keskustelleet Tampereen 
aikuissosiaalityön asiakasraadin jäsenet.

Sähköisten palveluiden ja internetin käytön tueksi on tarjolla 
asiointipisteitä ja tietokoneita melko kattavasti. Pirkanmaan liitto 
kartoittaa parhaillaan kunnissa saatavilla olevaa digitukea ja palveluita. 
Tampereella laitteita ja käyttöopastusta tarjoavat muun muassa 
kirjastojen tietotorit,​ Kotitori ja Laitetori Frenckellissä,​ lähitorit,​ 
kehitysvammaisten avopalvelut,​ Kototori Hervannassa,​ Tampereen 
seudun työväenopisto,​ Maahanmuuttajainfo Mainio,​ Ohjaamo ja 
Mukanetti ry. 

Köyhyyden helpottamiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia sekä 
pitkäjänteistä suunnitelmallista työskentelyä. Työ ja koulutus ovat 
keskeisiä asioita. Yksilöllisen tilanteen helpottamiseksi tarvitaan 
henkilökohtaista tukea ja apua,​ jota esimerkiksi aikuissosiaalityö ja 
työllisyydenhoidon palvelut tarjoavat. Onnistunut kokonaisuus 
muodostuu ajantasaisista tiedoista,​ laajasti jaossa olevista mielellään 
sähköisistä ja helposti päivitettävistä materiaaleista sekä 
mahdollisuudesta henkilökohtaiseen apuun ja tukeen tarvittaessa 
pitkäjänteisesti.

Tampereen kaupungin ulkoisille internetsivuille sosiaalipalveluiden 
neuvonnan yhteyteen kootaan Tukea ja apua taloudelliseen tilanteeseen -​
kokonaisuus,​ joka toimii ehdotettuna oppaana. Sivustolla tullaan 
tarjoamaan tietoa ja olemassa olevia materiaaleja tulostettavassa 
muodossa. Sivustolle linkitetään pirkanmaalaisten yhdistysten yhteinen 
verkkosivusto. Opastusta ja sivustoa ylläpidetään osana 
sosiaalipalveluiden neuvonnan toimintaa.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Mikko Aaltonen ym.

Kaupunginhallitus, 21.10.2019, § 451

Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
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Mikko Aaltosen valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali-​ ja 
terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Mikko Aaltonen,​ Maritta Närhi,​ Anniina Tirronen

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 199, 25.11.2019
Yhdyskuntalautakunta, § 285, 08.10.2019
Kaupunginhallitus, § 463, 28.10.2019

§ 199
Valtuustoaloite hiilineutraali kaupunki -​tavoitteen arvioimiseksi Tekeekö Tampere ilmaston 
nimissä politiikkaa,​ joka pahentaa tilannetta -​ Aarne Raevaara

TRE:1482/11.00.01/2019

Kaupunginvaltuusto, 25.11.2019, § 199

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristö-​ ja kehitysjohtaja Kari Kankaala,​ puh. 050 351 3020,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa 
mainittuihin toimenpiteisiin.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Kokouskäsittely
Aarne Raevaara ehdotti,​ että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannatus: Lassi Kaleva.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Raevaaran palautusehdotuksen 
hvyäksyminen JAA,​ asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys 
hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: palautuehdotus hylättiin äänin 6-​58,​ 
poissa 3.

Tiedoksi
Aarne Raevaara,​ Kari Kankaala,​ Sanna Huikuri

Liitteet
1 Valtuustoaloite
2 Äänestyslistat §199
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Yhdyskuntalautakunta, 08.10.2019, § 285

Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Mikko Nurminen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään 
tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa 
mainittuihin toimenpiteisiin.

Perustelut
Aarne Raevaara esittää 18.2.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa 
kaupunginvaltuuston hyväksymien Kestävä Tampere 2030 -​linjausten 
suorien ja epäsuorien kustannusten selvittämistä ennen toimenpiteisiin 
ryhtymistä. Aloitteen mukaan hyväksyttäessä linjauksia 
valtuuston kokouksessa 18.6.2018 (§ 129) ei riittävässä määrin huomioitu 
esitettyjen ratkaisujen taloudellisia ja globaaleja vaikutuksia.

Valtuutettu Raevaara on pohdinnoissaan oikeassa. Kestävä Tampere 
2030 -​kehitysohjelmaa hyväksyttäessä ei ollut tietoa siitä,​ millaisia 
taloudellisia ja globaaleja vaikutuksia esitetyillä ratkaisuilla olisi.

Kestävä Tampere 2030 -​ohjelmalle ei ensimmäiseksi toimintavuodeksi 
allokoitu lisärahoitusta kaupungin talousarviossa,​ vaan ensimmäisen 
vuoden toiminta keskittyy nimenomaan palvelualue-​ ja 
palveluryhmäkohtaisten tiekarttojen tekemiseen. Näissä tiekartoissa 
priorisoidaan tehtäviä toimenpiteitä vaikuttavuusnäkökulmasta sekä 
arvioidaan niiden kiireellisyyttä ja kustannusvaikutuksia. Tiekartat 
käsitellään Kestävä Tampere 2030 -​ohjelman ohjausryhmässä.

Toimenpiteet kirjataan palvelualueiden vuosisuunnitelmiin,​ jotka 
lautakunnat hyväksyvät. Tehtävät toimenpiteet toteutetaan 
talousarviossa kullekin palvelualueelle allokoitujen varojen puitteissa. Jos 
lisärahoitukselle esimerkiksi investointien kohdalla on tarvetta,​ niin ne 
käsitellään normaalisti talousarvion muutosesityksinä valtuustossa.

Tiekarttatyö on alkanut kaupunkiympäristön palvelualueelta,​ joka on 
hiilineutraaliustoimissa kaupungin merkittävin palvelualue. Työ jatkuu 
elinvoiman ja kilpailukyvyn yksiköiden samoin kuin hyvinvointipalveluiden 
yksiköiden kanssa syksyllä 2019.

Tiekartan mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta päätetään,​ kuten 
muistakin kaupungin investoinneista ja käyttötalousmenoista: 
luottamuselimet päättävät. Pienimmät päätökset on useissa tapauksissa 
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luottamuselin delegoinut tiettyyn euromääräiseen rajaan asti 
viranhaltijoille;​ nämä rajat ylittävät päätökset tekee luottamuselin. 
Viranhaltijat valmistelevat normaaliin tapaan kokonaisuuden kannalta 
edullisimmat ja tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut pohjautuen 
kulloinkin voimassa olevaan kaupunkistrategiaan ja talousarvioon. 
Merkittäviin ilmastopäätöksiin liittyy myös vaihtoehtoinen tarkastelu: 
millaiset olisivat vaikutukset,​ jos resurssit käytettäisiinkin toisin. 
Päätöksiin liittyvät arvovalinnat eivät kuulu viranhaltijoille,​ vaan niistä 
päättää luottamuselin.  

Tampereen kaupungin toimet ovat globaaleilta vaikutuksiltaan pienet: 
koko Suomenkin kasvihuonekaasupäästöt ovat promillen osia maailman 
päästöistä. Kaupungin toimien paikallinen vaikutus sen sijaan on 
merkittävä. Globaalisti Tampereen toimet ovat muiden teknologisesti 
edistyneiden,​ erityisesti pohjoismaisten kaupunkien toimien tavoin 
esimerkkinä monille muille kaupungeille: toimet ovat mahdollisia ja niillä 
on vaikutusta.

Tiedoksi
kh

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 463

Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-​Rajala,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa 
mainittuihin toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Aarne Raevaara,​ Kari Kankaala,​ Sanna Huikuri

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden ympäristö-​ ja 
kehitysjohtaja Kari Kankaalalle,​ kehityspäällikkö Pauli Välimäelle sekä 
suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.
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Liitteet
1 Valtuustoaloite
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§ 200
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

TRE:1044/00.01.03/2019

Päätös
Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet 
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi,​ että hallintosäännön 114 §:n mukaisena aloitteena 
on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite digitalisaatiokehityksen johtamisesta Tampereen 
kaupungissa -​ Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym.
TRE:7363/00.00.01/2019

Valtuustoaloite Suomen EM-​otteluiden näyttämiseksi järkyttävän isolta 
screeniltä Tampereella -​ Jouni Markkanen ym.
TRE:7364/12.00.01/2019

Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi päiväkotien,​ 
koulujen ja lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen suunnittelussa -​ Anne 
Liimola ym.
TRE:7365/10.00.01/2019

Perustelut
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen 
valtuustoryhmällä,​ valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella 
varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa 
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee 
ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.
sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym.
2 Valtuustoaloite - Jouni Markkanen ym.
3 Valtuustoaloite - Anne Liimola ym.
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§ 201
Kokousraportit

TRE:452/00.02.01/2019

Päätös
Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteeksi.

Päätösehdotus oli
Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.

Liitteet
1 Kokousraportti 25.11.2019
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Kunnallisvalitus
§187, §188, §190, §191, §192

Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen 
osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella,​ että päätös on syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä,​ päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on 
muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-​oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-​ ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä  kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.30 päivän

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä,​ joka on osoitettava valitusviranomaiselle,​ on ilmoitettava
 -​ valittajan nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero
 -​ päätös,​ johon haetaan muutosta
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 -​ miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 -​ perusteet,​ joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti 
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän,​ siinä on 
mainittava myös laatijan kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 -​ päätös,​ johon haetaan muutosta valittamalla,​ alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 -​ todistus siitä,​ minä päivänä päätös on annettu tiedoksi,​ tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta
 -​ asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,​ jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen,​ jollei hän ole asianajaja,​ julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja,​ on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. 
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-​oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 
euroa. Mikäli hallinto-​oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi,​ oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§180, §181, §182, §183, §184, §185, §186, §189, §193, §194, §195, §196, §197, §198, 
§199, §200, §201

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee:

-​vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-​virka-​ tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhalti-​jayhdistyksessä,​ jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa 
(KVhl 50 § 2 mom.)
-​etuosto-​oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 


