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Aika 18.12.2017, klo 13:00 - 14:51

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Käsitellyt asiat

§ 701 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 702 Pöytäkirjan tarkastus

§ 703 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste

§ 704 Hiedanrannan maankäytön rakennesuunnitelman
hyväksyminen jatkosuunnittelun lähtökohdaksi

§ 705 Raitiotiehankkeen osan 2 kehitysvaihe

§ 706 Raitiotieallianssin toteutusvaiheen allianssisopimuksen
liitteen hyväksyminen

§ 707 Presidentinvaalin 2018 vaalilautakuntien täydentäminen

§ 708 Linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminnan siirtäminen
Tampereen Infra Liikelaitoksesta Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vastuulle

§ 709 Tampereen kaupungin pakolaiskiintiö

§ 710 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden
luovuttaminen Tampereen korkeakoulusäätiölle

§ 711 Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen
perustaminen

§ 712 Kintulammin virkistys- ja retkeilyalueen rauhoittaminen
luonnonsuojelulailla

§ 713 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym.
päätösten otto-oikeus

§ 714 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Saapuvilla olleet jäsenet
Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Aleksovski Atanas, 3. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Kivistö Anneli
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Kaleva Lassi
Minkkinen Minna
Haapa-aho Olga
Mäkeläinen Suvi
Schafeitel Yrjö, varajäsen

Muut saapuvilla olleet
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Salmi Pekka, valtuuston 1. vpj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari
Jäntti Aleksi, apulaispormestari
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä
Nikkilä Elina T, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:10, poistui 14:43
Rantanen Teppo T, johtaja, saapui 13:10, poistui 14:19
Väliharju Reijo, hankekehitysjohtaja, saapui 13:10, poistui 13:59
Tuominen Ville-Mikael, projektijohtaja, saapui 13:11, poistui 13:59
Kivekäs Pekka, erityisasiantuntija, saapui 14:17, poistui 14:19

Poissa
Vallin Veikko

Allekirjoitukset

Lyly Lauri
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.12.2017   

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Olga Haapa-aho
 

 
 

muut allekirjoittajat
 

 
 

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä  

 

Yrjö Schafeitel
 

 
 

Kalervo Kummola
puheenjohtaja § 710  

 

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi
27.12.2017

Elina T Nikkilä, päätösvalmistelusihteeri

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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§ 701
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.



Tampere Pöytäkirja 61/2017 5 (54)
Kaupunginhallitus 18.12.2017

§ 702
Pöytäkirjan tarkastus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Yrjö Schafeitel
(varalle Kalervo Kummola ja Jaakko Mustakallio).

Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään torstaina 21.12.2017.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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§ 703
Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste

TRE:3389/02.02.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Männikkö Jukka

Valmistelijan yhteystiedot
Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste merkitään
tiedoksi.

Perustelut
Vuoden 2017 tilinpäätösennuste on laadittu tammi-lokakuun
tietojen perusteella. Kaupungin tulosennuste päätyy 19,5 milj.
euroa alijäämäiseksi, kun valtuuston hyväksymän muutetun
talousarvion mukainen tulos on 24,0 milj. euroa alijäämäinen.
Tulosennusteessa on huomioitu Tampereen Sähkölaitokselle
myytyjen rakennusten myyntivoiton lisäksi vuoden lopussa
toteutettava Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden
luovuttaminen Tampereen korkeakoulusäätiölle, mistä
aiheutuu osakkeiden tasearvon (20,8 milj. euroa) suuruinen
satunnainen kulu. Ennusteessa on myös huomioitu Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kertyneiden ylijäämien palautus jäsenkunnille.
Tampereen osuus palautuksesta on 5,7 milj. euroa.

Kaupungin tammi-lokakuun ulkoinen tulos ilman satunnaisia
eriä oli 42,4 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisen vuoden
vastaavan ajanjakson tulos ilman satunnaisia eriä oli 22,7 milj.
euroa alijäämäinen. Tulosennuste ilman satunnaisia eriä on
-25,8 milj. euroa, mikä on 16,6 milj. euroa tammi-lokakuun
toteumaa parempi. Eroa selittää erityisesti Kaupunkiympäristön
palvelualueen ennuste. Palvelualueen toimintakulujen tammi-
lokakuun toteumaan sisältyy 38,6 milj. euron edestä raitiotien
rakentamiskustannuksia, jotka laskutetaan loppuvuoden aikana
Tampereen Raitiotie Oy:ltä.

Nettomenojen arvioidaan vähenevän edellisestä vuodesta 0,
8 prosenttia. Luku ei ole vertailukelpoinen toimeentulotuen
siirron Kelaan ja kilpailukykysopimuksen vaikutusten

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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vuoksi. Vertailukelpoinen nettomenojen kasvuennuste on
2,1 prosenttia. Verotulot ovat kasvamassa 2,0 prosenttia
ja valtionosuudet ovat vähenemässä viime vuodesta 10,1
prosenttia rajujen valtionosuusleikkausten vuoksi. Verorahoitus
on kokonaisuudessaan jäämässä 1,2 prosenttia vuotta 2016
pienemmäksi.

Vuosikatteeksi on muodostumassa 82,4 milj. euroa, joka kattaa
poistoista 76 prosenttia.

Valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio on kaupungin
tasolla toteumassa hyvin, mutta tilanne on seurausta lähinnä
verotulojen talousarviota paremmasta kehityksestä. Menot
ovat ylittymässä erityisesti sosiaali- ja terveyslautakunnassa,
 jonka toimintakatteen tilinpäätösennuste on 40,4 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa huonompi. Palveluryhmät ovat ryhtyneet
toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta
käytettävissä olevilla toimenpiteillä ei ole pystytty pienentämään
ennustettuja ylityksiä. Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2017,
 että talousarvioon lisätään 31,5 milj. euroa ennustettujen
ylitysuhkien kattamiseksi. Tämän lisäyksen jälkeen sosiaali- ja
terveyslautakunnan toimintakate on ylittymässä 8,9 milj. eurolla.

Avo- ja asumispalvelujen toimintakate-ennuste on tehtyjen
talousarviomuutosten jälkeen 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
heikompi. Kaikkien palvelulinjojen nettomenot ovat ylittymässä
alkuperäiseen talousarvioon nähden. Lastensuojelun
sijaishuollon ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ostopalvelujen
palvelutarve on kasvanut voimakkaasti. Ikäihmisten palvelulinjan
henkilöstökulut ovat ylittymässä kotihoidon palveluntarpeen
kasvun ja Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen väliaikaisen
tilajärjestelyn vuoksi. Lisäksi vammaispalvelujen palvelutarpeen
kasvu, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammaisten
laitoshoidon hoitopäivien hintojen nousu ja vammaisten
avustajapalvelujen asiakasmäärän kasvu ovat aiheuttamassa
vuosisuunnitelman ylityksiä.

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toimintakatteen ennustetaan
toteutuvan tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen 4,3 milj.
euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä aiheutuu suurelta
osin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen ylityksestä.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus (5,7 milj.
euroa) on huomioitu muissa rahoitustuotoissa. Oman toiminnan
toimintakulujen ylitysennuste johtuu erityisesti volyymien
kasvusta.

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen talous on toteutumassa 4,4
milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen pääasiassa
loppuvuodelle kirjattavista rakennusten alaskirjauksista.
Konsernihallinnon yhteisten erien toimintakate-ennuste on 4,0
milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen toimintamenojen
alituksista.

Verotuloja on kertymässä 27,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa,
 mutta vain 17,9 milj. euroa viime vuotta enemmän.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kunnallisveroja on kertymässä 11,2 milj. euroa, yhteisöveroja 14,
0 milj. euroa ja kiinteistöveroja 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa
enemmän. Kunnallisverojen kasvu perustuu koko maan aiempia
arvioita suurempaan palkkasumman kasvuun ja siihen, että
loppuvuoden kunnallisveron tilitysoikaisut näyttävät viimeisimpien
tietojen valossa olevan myönteisiä kunnille. Yhteisöveron osalta
vuoden 2016 verotukseen liittyen toukokuussa tuli huomattava
yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilut
200 milj. euroa. Kiinteistöveron osalta arvioitua parempi kertymä
perustuu vanhojen verovuosien poikkeuksellisen suuriin tilityksiin.

Nettoinvestointien ennuste on 204 milj. euroa, mikä alittaa 26,6
milj. eurolla vuosisuunnitelman. Poikkeaman syynä on erityisesti
Tilakeskuksen investointien lykkääntyminen.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan tilikaudella 2017 kasvavan
85 milj. eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä nousee 2.482
euroon.

Vuoden 2017 talousarviossa asetettuja toiminnan tavoitteita ja
toimenpiteitä ei raportoida tilinpäätösennusteessa. Toiminnan
tavoitteet ja toimenpiteet on raportoitu elokuun toiminnan
ja talouden katsauksessa ja ne raportoidaan vuoden lopun
toteumatiedoilla tilinpäätöksessä 2017.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala:

Kaupungin tilikauden tulos jää edelleen alijäämäiseksi
huolimatta maltillisesta menojen kasvusta. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden talous on ylittymässä marraskuussa
tehtyjen talousarviomuutosten jälkeenkin vielä 8,9 milj. eurolla.
Tasapainottamistoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, vaan talous
on vuoden aikana heikentynyt. Verotulojen suotuisan kehityksen
vuoksi koko kaupungin tilikauden tulos on kuitenkin toteutumassa
alkuperäisen talousarvion mukaisena.

Kaupungin talouden tasapainottaminen on valtuustokauden
keskeinen tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi on käynnistetty
erillinen talouden tasapainottamisohjelma, jonka avulla talous
tasapainotetaan valtuustokauden aikana.

Tiedoksi
Jukka Männikkö, Pauliina Klemetti, konsernihallinto, palvelualueet
ja liikelaitokset

Liitteet
1 Liite kh 18.12.2017 Tampereen kaupungin vuoden 2017
tilinpäätösennuste

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kaupunginhallitus, § 704, 18.12.2017
Kaupunginhallitus, § 572, 02.10.2017
Kaupunginhallitus, § 624, 30.10.2017

§ 704
Hiedanrannan maankäytön rakennesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun
lähtökohdaksi

TRE:6977/10.00.02/2017

Kaupunginhallitus, 18.12.2017, § 704

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko, Rantanen Teppo T

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja johtaja Teppo
Rantanen, puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Hiedanrannan rakennesuunnitelma alueen jatkosuunnittelun
lähtökohdaksi hyväksyttiin.

Raitiotie toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä
vaiheessa toteutetaan linjaus Hiedanrannan keskustan ja
Lielahden tehdasalueen läpi Niemenrantaan ja Lentäväniemeen
ja toisessa vaiheessa raitiotie toteutetaan Lielahdenkadun ja
Enqvistinkadun liittymän läheisyyteen.

Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi:

Kaupunginhallitus edellyttää, että raitiotien syöttöliikenteen
suunnittelussa otetaan huomioon Niemenrannan ja
Lentävänniemen asukkaiden yhteystarpeet Lielahden palveluihin

Eriävä mielipide
Lassi Kaleva

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Hiedanrannan rakennesuunnitelma alueen jatkosuunnittelun
lähtökohdaksi hyväksytään.

Raitiotie toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä
vaiheessa toteutetaan linjaus Hiedanrannan keskustan ja
Lielahden tehdasalueen läpi Niemenrantaan ja Lentäväniemeen
ja toisessa vaiheessa raitiotie toteutetaan Lielahdenkadun ja
Enqvistinkadun liittymän läheisyyteen.

Kokouskäsittely

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja
Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, projektijohtaja
Ville Tuomiselle ja hankekehitysjohtaja Reijo Väliharjulle. He
olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa ja poistuivat ennen
päätöksentekoa.

Keskustelun kuluessa Atanas Aleksovski teki seuraavan
toivousponsiehdotuksen: "Kaupunginhallitus edellyttää, että
raitiotien syöttöliikenteen suunnittelussa otetaan huomioon
Niemenrannan ja Lentävänniemen asukkaiden yhteystarpeet
Lielahden palveluihin.” lkka Sasi kannatti Aleksovskin ehdotusta.

Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen: "Osana osan 2
kehitysvaihetta suunnitellaan linjaus, joka kulkee ns. Lielahden
reittiä säilyttäen nykyiset yhteydet, nykyisen asioinnin helppouden
ja nykyiset työpaikat. Kyseinen linjaus on esitetty mm. 5.9.2016
Tampereen kaupunginvaltuustolle esitellyssä Tampereen raitiotien
toteutussuunnitelmassa, suunnitelmaselostus osalle 1, sivut 5, 13,
 17, 28 ja 35.

Osana osan 2 kehitysvaihetta pidetään suunnitelmissa mukana
myös Hiedanrannan reittiä, eli tarkastellaan kahta linjausta,
 jolloin aikanaan joka toinen ratikka voisi kulkea Lentävänniemeen
Hiedanrannan reittiä ja joka toinen ratikka Lielahden reittiä.
Tämä vaihtoehto on esitetty kaupunginhallituksen 18.12.2017
liitemateriaalissa nimellä Ve4 (liite kh 18.12.2017 Hiedanranta
esittelymateriaali päivitetty).

Vaihtoehtoisesti Hiedanrannan yhteys voidaan toteuttaa ns.
pistoraiteella, jolloin varsinainen liikennöinti Lentävänniemeen
kulkee Lielahden reittiä pitkin."  Yrjö Schafeitel kannatti Kalevan
ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus,
 josta on äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän pohjaehdotus KYLLÄ,
 Kalevan muutosehdotus EI. Äänestyksen tulos: Esittelijän
päätösehdotus hyväksyttiin äänin 11-2.

Puheenjohtaja tiedusteli Aleksovskin toivomusponsiehdotuksen
saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi
yksimielisesti.

Äänestys

Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ, Kalevan muutosehdotus EI.

Kyllä
 Suvi Mäkeläinen
 Minna Minkkinen
 Aila Dündar-Järvinen
 Anneli Kivistö
 Atanas Aleksovski
 Olga Haapa-aho
 Jaakko Mustakallio

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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 Ilkka Sasi
 Irja Tulonen
 Kalervo Kummola
 Lauri Lyly
Ei
 Yrjö Schafeitel
 Lassi Kaleva

Perustelut
Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteena on uuden
Hiedanrannan kaupunginosan rakentaminen 20.000
- 25.000 asukkaalle ja 10.000 työpaikalle, aktiivisen
toiminnan tuominen Lielahden vanhalle tehdasalueelle sekä
kehitysympäristönä toimiminen älykkäälle kaupunkikehitykselle,
 resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle. Hiedanrannasta
tulee tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, joka tarjoaa
kuntalaisille sujuvan arjen ja parantaa asukkaiden elämänlaatua
hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja. Lielahden aluekeskus
on nykyiselläänkin seudullisesti merkittävä kaupallinen
keskittymä. Rakentuva Hiedanranta luo hyvät edellytykset
myös Lielahden kehittymiselle sekä muodostaa sen kanssa
toiminnallisesti että laadullisesti korkeatasoisen aluekeskuksen.
Kantakaupungin yleiskaavan 2040 ja Hiedanrannan
kehittämisohjelman mukaisesti tavoitteena on lisätä merkittävästi
alueen rakentamismahdollisuuksia Näsijärven rantaa täyttämällä.

Näsijärven rannan ensimmäisen vaiheen vesistötäyttöä koskien
on jätetty vesilupahakemus kesällä 2017 Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastolle. Tehtyjen laajojen selvitysten perusteella
rannassa ei ole esim. pilaantuneisuutta tai 0-kuitua ja että
täyttö ei myöskään vaikuta pohjavesitilanteeseen alueella.
Hakemusaikataulua on määrittänyt mm. mahdollisuus toteuttaa
vesistötäyttö hyödyntäen Tampereen Seudun keskuspuhdistamon
rakentamisessa syntyvää louhetta. Rantatäyttöä voitaisiin
hyödyntää heti mm. raitiotien ja kevyenliikenteen väylän
sijoittamiseen alueelle.

Vuoden 2017 aikana Hiedanrannan alue on ollut aktiivisessa
käytössä. Alueen toimijat ovat järjestäneet monenlaisia
tapahtumia ja Hiedanrannassa toimii jo nyt useita yrityksiä.
Hiedanrannan kehitysohjelma on tehnyt yhteistyötä useiden
tutkimus- ja kehityshankkeiden puitteissa paikallisen yliopiston,
 teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä muidenkin
tutkimuslaitosten kanssa. Hiedanrannan alueella kokeillaan
EU-rahoitteisessa hankkeessa uusia, vähähiilisiä liikkumisen
palveluita ja luodaan puitteet tulevaisuuden liikkumismuodoille ja
matkaketjuille.

Maankäytön yleispiirteinen suunnittelu

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 25.4.2016
kokouksessaan Hiedanrannan suunnittelun tavoitteista
ja kansainvälisen suunnittelukilpailun järjestämisestä.
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 18.4.2017, että
Hiedanrannan alueen maankäytön yleissuunnitelma laaditaan

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.



Tampere Pöytäkirja 61/2017 12 (54)
Kaupunginhallitus 18.12.2017

ideasuunnittelukilpailun ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden,
 kilpailun tuloksen ja tuomariston suositusten pohjalta.
Suunnittelutyötä on jatkettu yhteistyössä suunnittelukilpailun
voittaneiden työryhmien kanssa.

Yleissuunnittelun taustaksi on laadittu mm. kaupallisia selvityksiä
sekä tehdaskompleksin konseptisuunnitelma. Eri osa-alueiden
rakennetta on kehitelty eteenpäin ja raitiotien linjausta on tutkittu
kilpailun ratkaisun pohjalta tavoitteena tukea Hiedanrannan
keskustan muodostumista kaupungin maalle ja liittyen
tehdasalueeseen.

Rakennesuunnitelman lähtökohtana on monipuolinen ja joustava
kaupunkirakenne. Asetetut tavoitteet edellyttävät tehokasta
kaupunkimaista rakentamista ydinalueille, uuteen keskustaan
ja joukkoliikennevyöhykkeiden vaikutusalueille. Näille alueille
voi sijoittua myös korkeaa rakentamista. Älykäs ruutukaava on
joustava ja organisoiva konsepti, joka mahdollistaa monipuolisen
ja vaihtelevan korttelirakenteen joustavan kehittämisen.

Suunnitelman kaksi julkista käytävää sitovat erilaiset alueet
toisiinsa; itä-länsi-suuntainen kaupunkikäytävä koostuu
laadukkaiden julkisten tilojen sarjasta, joka yhdistää
Hiedanrannan ympäröiviin paikalliskeskuksiin sisältäen
tärkeimmät julkiset toiminnot ja nähtävyydet sekä uuden
raitiotien, joka yhdistää Hiedanrannan ja Tampereen keskustan
toisiinsa. Pohjois-etelä-suuntainen viherkäytävä sitoo Lielahden
ja Tehdaskaupungin toisiinsa sekä yhdistää Epilänharjun ja
Niemenrannan viheralueet Hiedanrantaan. Viherkäytävä tarjoaa
mahdollisuudet erilaisille toiminnallisille alueille.

Hiedanrannan kehittäminen ja identiteetti perustuvat alueen
ainutlaatuisten resurssien uudenlaiseen hyödyntämiseen.
Pluskaupunki-konsepti tarkoittaa, että Hiedanrannan
nykyiset ja tulevat haasteet (mm. 0-kuitu, hulevedet)
nähdään lisäarvona huomioiden ekologiset, sosiaaliset
kuin taloudellisetkin näkökohdat. Hiedanrantaa kehitetään
ennakkoluulottomana kiertotalouskaupunkina. Talouden
näkökulmasta kehitellään Hiedanrannan nykyisten ja tulevien
kaupallisten, liiketoiminnallisten ja tuotantojärjestelmien välistä
synergiaa.

Viherverkosto varmistaa, että laajat viher- ja vesialueet ovat
aina viiden minuutin (noin 400 metrin) kävelymatkan päässä
asuinpaikasta riippumatta.

Alue sijoittuu kaupunkiseudun liikenteelliseen solmukohtaan ja
on erittäin hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Alueen
sisäisen liikennesuunnittelun lähtökohtana on antaa etusija
jalankulkuyhteyksille ja parantaa julkista liikennettä mahdollistaen
samalla sujuvat ajoneuvoyhteydet alueen kaupallisiin palveluihin
ja pysäköinteihin.

Tarkastellut raitiotielinjauksen vaihtoehdot

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kaupunginhallitus palautti Hiedanrannan rakennesuunnitelman
uuteen valmisteluun kokouksessaan 30.10.2017 raitiotielinjauksen
eri vaihtoehtojen tarkastelua varten. Rakennesuunnitelmaan
laadittiin neljä erilaista raitiotielinjauksen vaihtoehtoa.
Vaihtoehto 1:ssä raitiotielinjaus kulkee Näsijärven rannan kautta
Hiedanrannan keskustaan ja siitä Lielahden tehdasalueen läpi
Niemenrantaan ja Lentäväniemeen. Vaihtoehto 2:ssa linjaus
kulkee vaihtoehdon 1 linjauksen lisäksi Lielahteen Lielahdenkadun
ja Enqvistinkadun liittymään. Vaihtoehdossa 3 linjaus kulkee
Lielahden tehtaan jälkeen nykyisten toimivien tehtaiden
(DS Smith ja Pyroll) välistä Lielahdenkadulle ja siitä sitten
Niemenrantaan ja Lentäväniemeen. Vaihtoehdolle 3 on laadittu
alavaihtoehto, jossa Lielahdenkadun sijaan Niemenrantaan
kuljetaan Meesakadun kautta. Vaihtoehdossa 4 toteutetaan
kaksi raitiotielinjausta joista toinen kulkee vaihtoehdon 1
mukaisesti ja toinen linjaus kulkee Hiedanrannan keskustasta
Enqvistinkadun ja Lielahdenkadun kautta Niemenrantaan,
 missä reitti yhdistyy Lielahden tehdasalueen läpi tulevan linjan
kanssa. Eri vaihtoehtojen vaikutukset mm. joukkoliikenteeseen,
 liikenneverkkoon, talouteen ja maankäyttöön on arvioitu liitteenä
olevassa materiaalissa.

Tehtyjen tarkastelujen perusteella esitetään raitiotien
osalta edettäväksi vaihtoehdon 2 mukaisesti. Hiedanrannan
kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi vaihtoehto 2 esitetään
toteutettavaksi vaiheittain siten, että ensiksi toteutetaan
raitiotie Hiedanrannan keskustan ja Lielahden tehdasalueen läpi
Niemenrantaan ja edelleen Lentäväniemeen ja toisessa vaiheessa
toteutetaan raitiotieyhteys Lielahdenkadun ja Enqvistinkadun
liittymän läheisyyteen. Raitiotieratkaisut suunnitellaan tarkemmin
osana Hiedanrannan yleissuunnitelman ja Raitiotien KAS 2 -
suunnitelman laatimista.

Aikataulu

Maankäytön yleispiirteinen suunnitelma laaditaan kahdessa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu maankäytön
rakennesuunnitelma ja se tarkennetaan maankäytön
yleissuunnitelmaksi. Suunnitelma on työstetty vuorovaikutteisesti
syksyn kuluessa. Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua
kesällä 2018. Samaan aikaan käynnistetään ensimmäisten
asemakaavojen laadinta, siten että alueen ensimmäinen
asemakaava valmistuu vuonna 2019. Asemakaavoituksen ja
rakentamisen vaiheistusta määritellään yleissuunnitelman
laatimisen yhteydessä teknisten ratkaisujen ja reunaehtojen
täsmentyessä. Liityntäpysäköinnin järjestäminen tutkitaan
yleissuunnitelman yhteydessä. Tavoitteena on, että alueen infran
rakentaminen alkaisi vuosina 2020-2021. Raitiotieliikenne alueen
läpi on mahdollista aloittaa Raitiotien kehitysohjelman tavoitteen
mukaisesti vuonna 2024. Hiedanrannan alueen rakentuminen
kokonaisuudessaan kestää vuosikymmeniä.

Tiedoksi
Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Reijo Väliharju

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Liitteet
1 Liite kh 18.12.2017 Hiedanranta, rakennesuunnitelmaraportti
2 Liite kh 18.12.2017 Hiedanranta esittelymateriaali päivitetty
3 Liite kh 18.12.2017 Hiedanranta laajempi aineisto päivitetty
4 KH 18.12.2017 §704 eriävä mielipide Lassi Kaleva

Kaupunginhallitus, 02.10.2017, § 572

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko, Rantanen Teppo T

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Hiedanrannan rakennesuunnitelma alueen jatkosuunnittelun
lähtökohdaksi hyväksytään.

Kokouskäsittely
Anna-Kaisa Ikonen saapui kokoukseen.

Asian käsittelyn kuluessa Atanas Aleksovski ehdotti, että
asia jätetään pöydälle. Ilkka Sasi kannatti Aleksovskin
pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Teppo Rantanen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Perustelut
Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteena on uuden
Hiedanrannan kaupunginosan rakentaminen 20 000
- 25 000 asukkaalle ja 10 000 työpaikalle, aktiivisen
toiminnan tuominen Lielahden vanhalle tehdasalueelle sekä
kehitysympäristönä toimiminen älykkäälle kaupunkikehitykselle,
 resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle. Hiedanrannasta
tulee tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, joka tarjoaa
kuntalaisille sujuvan arjen ja parantaa asukkaiden elämänlaatua
hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja. Lielahden aluekeskus
on nykyiselläänkin seudullisesti merkittävä kaupallinen
keskittymä. Rakentuva Hiedanranta luo hyvät edellytykset
myös Lielahden kehittymiselle sekä muodostaa sen kanssa
toiminnallisesti että laadullisesti korkeatasoisen aluekeskuksen.
Kantakaupungin yleiskaavan 2040  ja Hiedanrannan
kehittämisohjelman mukaisesti tavoitteena on lisätä merkittävästi
alueen rakentamismahdollisuuksia Näsijärven rantaa täyttämällä.

Näsijärven rannan ensimmäisen vaiheen vesistötäyttöä koskien
on jätetty vesilupahakemus kesällä 2017 Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastolle. Tehtyjen laajojen selvitysten perusteella
rannassa ei ole esim. pilaantuneisuutta tai 0-kuitua ja että

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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täyttö ei myöskään vaikuta pohjavesitilanteeseen alueella.
Hakemusaikataulua on määrittänyt mm. mahdollisuus toteuttaa
vesistötäyttö hyödyntäen Tampereen Seudun keskuspuhdistamon
rakentamisessa syntyvää louhetta. Rantatäyttöä voitaisiin
hyödyntää heti mm. raitiotien ja kevyenliikenteen väylän
sijoittamiseen alueelle.

Vuoden 2017 aikana Hiedanrannan alue on ollut aktiivisessa
käytössä. Alueen toimijat ovat järjestäneet monenlaisia
tapahtumia ja Hiedanrannassa toimii jo nyt useita yrityksiä.
Hiedanrannan kehitysohjelma on tehnyt yhteistyötä useiden
tutkimus- ja kehityshankkeiden puitteissa paikallisen yliopiston,
 teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä muidenkin
tutkimuslaitosten kanssa. Hiedanrannan alueella kokeillaan
EU-rahoitteisessa hankkeessa uusia, vähähiilisiä liikkumisen
palveluita ja luodaan puitteet tulevaisuuden liikkumismuodoille ja
matkaketjuille.

Maankäytön yleispiirteinen suunnittelu

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 25.4.2016
kokouksessaan Hiedanrannan suunnittelun tavoitteista
ja kansainvälisen suunnittelukilpailun järjestämisestä.
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous päätti 18.4.2017, että
Hiedanrannan alueen maankäytön yleissuunnitelma laaditaan
ideasuunnittelukilpailun ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden,
 kilpailun tuloksen ja tuomariston suositusten pohjalta.
Suunnittelutyötä on jatkettu yhteistyössä suunnittelukilpailun
voittaneiden työryhmien kanssa.

Yleissuunnittelun taustaksi on laadittu mm. kaupallisia selvityksiä
sekä tehdaskompleksin konseptisuunnitelma. Eri osa-alueiden
rakennetta on kehitelty eteenpäin ja raitiotien linjausta on tutkittu
kilpailun ratkaisun pohjalta tavoitteena tukea Hiedanrannan
keskustan muodostumista kaupungin maalle ja liittyen
tehdasalueeseen.

Rakennesuunnitelman lähtökohtana on monipuolinen ja joustava
kaupunkirakenne. Asetetut tavoitteet edellyttävät tehokasta
kaupunkimaista rakentamista ydinalueille, uuteen keskustaan
ja joukkoliikennevyöhykkeiden vaikutusalueille. Näille alueille
voi sijoittua myös korkeaa rakentamista.  Älykäs ruutukaava on
joustava ja organisoiva konsepti, joka mahdollistaa monipuolisen
ja vaihtelevan korttelirakenteen joustavan kehittämisen.

Suunnitelman kaksi julkista käytävää sitovat erilaiset alueet
toisiinsa; itä-länsi-suuntainen kaupunkikäytävä koostuu
laadukkaiden julkisten tilojen sarjasta, joka yhdistää
Hiedanrannan ympäröiviin paikalliskeskuksiin sisältäen
tärkeimmät julkiset toiminnot ja nähtävyydet sekä uuden
raitiotien, joka yhdistää Hiedanrannan ja Tampereen keskustan
toisiinsa. Pohjois-etelä-suuntainen viherkäytävä sitoo Lielahden
ja Tehdaskaupungin toisiinsa sekä yhdistää Epilänharjun ja
Niemenrannan viheralueet Hiedanrantaan. Viherkäytävä tarjoaa
mahdollisuudet erilaisille toiminnallisille alueille.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Hiedanrannan kehittäminen ja identiteetti perustuvat alueen
ainutlaatuisten resurssien uudenlaiseen hyödyntämiseen.
Pluskaupunki -konsepti tarkoittaa, että Hiedanrannan
nykyiset ja tulevat haasteet (mm. 0-kuitu, hulevedet)
nähdään lisäarvona huomioiden ekologiset, sosiaaliset
kuin taloudellisetkin näkökohdat. Hiedanrantaa kehitetään
ennakkoluulottomana kiertotalouskaupunkina. Talouden
näkökulmasta kehitellään Hiedanrannan nykyisten ja tulevien
kaupallisten, liiketoiminnallisten ja tuotantojärjestelmien välistä
synergiaa.

Viherverkosto varmistaa, että laajat viher- ja vesialueet ovat
aina viiden minuutin (n. 400 metrin) kävelymatkan päässä
asuinpaikasta riippumatta.

Alue sijoittuu kaupunkiseudun liikenteelliseen solmukohtaan ja
on erittäin hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Alueen
sisäisen liikennesuunnittelun lähtökohtana on antaa etusija
jalankulkuyhteyksille ja parantaa julkista liikennettä mahdollistaen
samalla sujuvat ajoneuvoyhteydet alueen kaupallisiin palveluihin
ja pysäköinteihin.
 
Raitiotieratkaisu tehtaan kautta on välttämätön Lielahden
vanhan tehdasalueen kehittämiseksi ja uudisrakentamiseksi
vetovoimaisena kulttuuri,- liike- ja palvelutilana. Esitetty
raitiotielinjaus varmistaa tiiviin Hiedanrannan keskustan
kehittymisen tavoitteiden mukaisesti. Tehdaskompleksin kautta
menevä raide mahdollistaa sujuvan liikkumisen ja asioinnin sekä
varmistaa kiinnostavan asiakasvirran Hiedanrannan keskusta-
alueen toimijoille. Tehtaan kautta kulkeva raitiotie on noin 13-
15 milj. euroa edullisempi kuin raitiotien yleissuunnitelmaa
mukaileva ratkaisu. Lisäksi se on noin 3 minuuttia matka-
ajaltaan nopeampi Lentäväniemen ja keskusta välisillä matkoilla.
Joukkoliikenteen palvelutaso Lielahden koulun ja nykyisien
palvelujen suuntaan on mahdollista säilyttää vähintään
nykytasolla. Myös raitiotien jatkaminen Ylöjärven suuntaan
on huomioitu suunnittelussa. Raitiotielinjaus Hiedanrannan
keskustan kautta tuottaa kiinteistötaloudellisesta näkökulmasta
noin 24 miljoonaa euroa eli noin 7 % paremman lopputuloksen
kaupungin talouden kannalta.

Aikataulu

Maankäytön yleispiirteinen suunnitelma laaditaan
kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu
maankäytön rakennesuunnitelma ja se tarkennetaan
maankäytön yleissuunnitelmaksi. Suunnitelmaa työstetään
vuorovaikutteisesti syksyn kuluessa. Yleissuunnitelman
on tarkoitus valmistua keväällä 2018. Samaan aikaan
käynnistetään ensimmäisten asemakaavojen laadinta, siten
että alueen ensimmäinen asemakaava valmistuu vuonna 2019.
Asemakaavoituksen ja rakentamisen vaiheistusta pohditaan
yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä teknisten ratkaisujen
ja reunaehtojen täsmentyessä. Tavoitteena on, että alueen
infran rakentaminen alkaisi vuosina 2020-21. Raitiotieliikenne

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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alueen läpi on mahdollista aloittaa Raitiotien kehitysohjelman
tavoitteen mukaisesti vuonna 2024. Alueen rakentuminen
kokonaisuudessaan kestää vuosikymmeniä.

Liitteet
1 Hiedanrannan rakennesuunnitelma

Kaupunginhallitus, 30.10.2017, § 624

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko, Rantanen Teppo T

Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Hiedanrannan rakennesuunnitelma alueen jatkosuunnittelun
lähtökohdaksi hyväksytään.

Kokouskäsittely
Pekka Salmi ja Taru Kuosmanen poistuivat kokouksesta.

Puheenjohtaja ehdotti asian palauttamista uudelleen
valmisteltavaksi. Ilkka Sasi kannatti Lylyn ehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.

 

 

Perustelut
Asia jäi pöydälle 2.10.2017 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa ja lisäsi liitteeksi
kaupunginhallituksessa 2.10.2017 esitettyihin kysymyksiin
vastaavan esitysmateriaalin.

Liitteet
1 Hiedanrannan rakennesuunnitelma
2 Liite khkeko 30.10.2017 Hiedanrannan rakennesuunnitelma,
esitysmateriaali

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kaupunginhallitus, § 705, 18.12.2017
Kaupunginhallitus, § 574, 02.10.2017

§ 705
Raitiotiehankkeen osan 2 kehitysvaihe

TRE:6493/08.01.01/2017

Kaupunginhallitus, 18.12.2017, § 705

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja
projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaihe
 aloitetaan ja tilataan Raitiotieallianssilta kokonaishintaan 2,7 milj.
euroa.

Osana osan 2 kehitysvaihetta suunnitellaan Lielahden pistoraide.
Pistoraiteelle arvioidaan tavoitekustannus erikseen. Osan
kehitysvaiheen kustannuksiin lisätään 0,2 milj. euroa Ylöjärven
suunnan piston suunnitteluun.

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja oikeutetaan
tekemään teknisluonteisia korjauksia liitteenä olevaan
projektisuunnitelmaan ja sopimusluonnokseen.

Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016 raitiotiehankkeen osan
1 rakennettavaksi. Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1
allianssisopimus allekirjoitettiin 29.11.2016. Valtuuston päätös
perustui Raitiotieallianssin laatimaan osan 1 Hervanta-keskusta-
TaYS toteutussuunnitelmaan ja kaupungin laatimiin ja teettämiin
vaikutustenarviointeihin.

Raitiotien toteutusosan 2 Pyynikintori-Lentävänniemi kehitys-
 eli suunnitteluvaiheen arvioitiin osan 1 toteutussuunnitelmassa
ajoittuvan vuosille 2020 - 2021. Osan 2 toteutus- eli
rakentamisvaiheen arvioitiin ajoittuvan vuosille 2021 - 2024.
Osan 2 alustava kokonaiskustannusarvio toteutussuunnitelmassa

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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vaihteli reittivaihtoehtojen perusteella 44,1 - 59,4 milj. euron
välillä.

Santalahden alueen asemakaava on vahvistunut 6.4.2017.
Santalahden alueella alkava rakentaminen edellyttää Rantatie
-kadulle suunnitellun raitiotieradan tarkkaa määrittelyä.
Hiedanrannan alueen maankäytön suunnittelu etenee. Rakenteilla
olevan raitiotiejärjestelmän osan 1 toteutusvaiheen kokemuksista
voidaan todeta, että lupa- ja kaavoitusprosessien kesto voi
aiheuttaa raitiotien rakentamiselle merkittäviä aikataulu-
 ja kustannuspaineita. Riittävän aikaisella kehitysvaiheen
suunnittelun aloittamisella sekä asemakaavamuutosten
valmistelulla ja lupien hakemisella hyvissä ajoin ennen
rakentamistöiden aloittamista voidaan vähentää merkittävästi
näitä riskejä.

Raitiotieallianssin osan 2 kehitysvaiheen tavoitteena on laatia
toteutussuunnitelma ja sitova tavoitekustannus raitiotiestä.
Kehitysvaiheen perusteella kaupunginvaltuusto voi päättää
toteutusosan 2 rakentamisesta joko osissa tai kokonaisuutena.

Valtionapua on tarkoitus hakea myös raitiotien osan 2
kehitysvaiheen suunnittelutyöhön. Tavoitteena on, että tuen
määrä on 30 prosenttia kehitysvaiheen kokonaiskustannuksista.

Tiedoksi
Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Milko Tietäväinen, Janne
Kytö, Janne Salonen, Pekka Sirviö / Tampereen Raitiotie Oy, Asko
Koskinen / Tampereen Raitiotie Oy, Mikko Nyhä / VR Track Oy,
Tarmo Keski-Loppi / VR-Track Oy

Liitteet
1 Sopimusliite 2: Projektisuunnitelma, osa 2 kehitysvaihe,
Raitiotieallianssi
2 Sopimusliite 1: Kompensaatiomalli osan 2 kehitysvaiheessa
3 Kehitysvaiheen allianssisopimus, osa 2

Kaupunginhallitus, 02.10.2017, § 574

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Raitiotien osan 2 Pyynikintori-Lentävänniemi kehitysvaihe
aloitetaan ja tilataan Raitiotieallianssilta kokonaishintaan 2,7 milj.
euroa.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja oikeutetaan
tekemään teknisluonteisia korjauksia liitteenä olevaan
projektisuunnitelmaan ja sopimusluonnokseen.

Kokouskäsittely
Asian käsittelyn kuluessa Atanas Aleksovski ehdotti, että
asia jätetään pöydälle. Ilkka Sasi kannatti Aleksovskin
pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016 raitiotiehankkeen osan
1 rakennettavaksi. Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 1
allianssisopimus allekirjoitettiin 29.11.2016. Valtuuston päätös
perustui Raitiotieallianssin laatimaan osan 1 Hervanta-keskusta-
TaYS toteutussuunnitelmaan ja kaupungin laatimiin ja teettämiin
vaikutustenarviointeihin.

Osan 2 Pyynikintori-Lentävänniemi kehitys- eli suunnitteluvaiheen
arvioitiin osan 1 toteutussuunnitelmassa ajoittuvan vuosille 2020 -
 2021. Osan 2 toteutus- eli rakentamisvaiheen arvioitiin ajoittuvan
vuosille 2021 - 2024. Osan 2 kokonaiskustannusarvio vaihteli
reittivaihtoehtojen perusteella 44,1 - 59,4 milj. euron välillä.

Santalahden alueen asemakaava on vahvistunut 6.4.2017.
Santalahti ja sen pääkatu Rantatie sijoittuvat osan 2 raitiotiereitin
Pyynikintori - Lentävänniemi varrelle. Santalahden alueen
asuin- ja liikerakentaminen on käynnistymässä nopeasti.
Santalahden asemakaavan valmisteluvaiheessa raitiotierata
esitettiin alueen läpikulkevalle Rantatie-kadulle sekakaistalle
muun ajoneuvoliikenteen sekaan. Viime vuosina tapahtuneen
kehityksen myötä, raitiotien suunnitteluperusteiden tarkennuttua
ja Hiedanrannan alueen rakentamismahdollisuuksien avauduttua,
 Rantatiellä on osoittautunut tarve erottaa raitiotieliikenne muusta
katuliikenteestä omalle uralle.

Raitiotieallianssin kehitysvaihe 2 tulisi aloittaa mahdollisimman
nopeasti. Hiedanrannassa Raitiotieallianssin on alusta asti
tarkoituksenmukaista valvoa, että raitiotieradan geometrian
sekä pysäkkien ja sähkönsyöttöasemien sijoittelun suunnittelu
on mahdollisimman realistista. Santalahden alueen
rakentuminen edellyttää, että Rantatie-kadusta tehdään
mahdollisimman nopeasti tarkat katu- ja rakennussuunnitelmat
kunnallistekniikasta, raitiotieradan tilantarpeesta ja
katujärjestelyistä.

Rakenteilla olevan osan 1 kokemuksista voidaan todeta, että
lupa- ja kaavoitusprosessien kesto ovat aiheuttaneet raitiotien
osan 1 rakentamiselle aikataulu- ja kustannuspaineita. Aikaisella
kehitysvaiheella tätä voidaan vähentää osan 2 toteuttamisen
osalta.

Kehitysvaiheen 2 suunnittelun on tarkoituksenmukaista
edetä kolmessa osassa: Pyynikintori - Santalahti, Santalahti

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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- Niemenranta (Hiedanrannan alue) ja Niemenranta -
 Lentävänniemi. Raitiotieallianssin kehitysvaiheen tavoitteena on
laatia toteutussuunnitelma ja sitova tavoitekustannus raitiotiestä,
 joiden perusteella kaupunginvaltuusto voi osalla 2 päättää
rakentamisesta joko osissa tai kokonaisuutena.

Pyynikintorin sähkönsyöttöaseman osalta Raitiotieallianssin
osan 2 kehitysvaiheen välitön aloittaminen mahdollistaa
myös kustannussäästöjä. Raitiotieallianssin osan 1
toteutussuunnitelmaan sisältyi väliaikaisen sähkönsyöttöaseman
rakentaminen Pyynikintorille torialueen reunaan.
Suunnitelma oli, että lopullinen Amurin alueen raitiotien
sähkönsyöttöasema rakennetaan Sepänkadun varteen ja
väliaikainen sähkönsyöttöasema puretaan sitten, kun hankkeen
toinen toteutusosa valmistuu. Mikäli osan 2 valmistelu aloitetaan
nyt, voidaan Pyynikintorille suunniteltu väliaikainen syöttöasema
jättää kokonaan rakentamatta ja toteuttaa se heti lopulliseen
sijaintiin lähemmäksi Sepänkatua.

Valtion tukea on tarkoitus hakea myös Raitiotieallianssin osan
2 kehitysvaiheen suunnittelutyöhön. Tavoitteena on, että tuen
määrä on 30 prosenttia kehitysvaiheen kokonaiskustannuksista 2,
7 milj. euroa eli 0,81 milj. euroa.

Sopimus Raitiotieallianssin ja kaupungin välillä on tarkoitus siirtää
kaupungilta Tampereen Raitiotie Oy:n vastuulle myöhemmin
vuoden 2017 aikana hyväksyttävän erillisen sopimuksen
periaatteiden mukaisesti.

Liitteet
1 Sopimusliite 2: Projektisuunnitelma, osa 2 kehitysvaihe,
Raitiotieallianssi
2 Kehitysvaiheen allianssisopimus, Osa 2
3 Sopimusliite 1: Kompensaatiomalli osan 2 kehitysvaiheessa
4 Raitiotieallianssin kehitysvaiheen 2 aloittaminen, esitysmateriaali
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§ 706
Raitiotieallianssin toteutusvaiheen allianssisopimuksen liitteen hyväksyminen

TRE:6365/08.01.01/2016

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen, puh. 050 343 0700,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Raitiotieallianssin toteutusvaiheen allianssisopimuksen liite
hyväksytään allekirjoitettavaksi.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä
muutoksia.

Perustelut
Raitiotieallianssin toteutusvaiheen allianssisopimus on
allekirjoitettu 29.11.2016 Tampereen kaupungin, VR Track Oy:n,
 YIT Rakennus Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n kesken. Toteutusvaiheen
allianssisopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.10.2016.

Kaupunginhallitus on 20.11.2017 hyväksynyt Tampereen
raitiotiehankkeen vastuiden ja velvoitteiden siirtosopimuksen,
 jossa on kuvattu Tampereen Raitiotie Oy:n ja kaupungin tehtävät
Raitiotieallianssin tilaajina, suunnitteluttajina ja rakennuttajina.

Raitiotieallianssin palveluntuottajien kanssa on laadittu
toteutusvaiheen allianssisopimuksen liite, johon on kirjattu
siirtosopimuksen mukaisesti kaupungin ja Tampereen Raitiotie
Oy:n toimiminen rinnakkain allianssin tilaajaosapuolina.

Tiedoksi
Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Janne Salonen, Pekka
Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Mikko Nyhä/VR Track Oy

Liitteet
1 Liite kh 18.12.2017 TAS-allianssisopimuksen osapuolen lisäys
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Kaupunginhallitus, § 707, 18.12.2017
Kaupunginhallitus, § 648, 20.11.2017
Kaupunginhallitus, § 695, 11.12.2017

§ 707
Presidentinvaalin 2018 vaalilautakuntien täydentäminen

TRE:8253/00.00.02/2017

Kaupunginhallitus, 18.12.2017, § 707

Valmistelija / lisätiedot:
Hirvelä Heli

Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, keskusvaalilautakunnan toimistosihteeri Päivi Merta, puh 03
5656 6644, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaalin vaalilautakuntia
täydennetään oheisen liitteen mukaisesti.

Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan
muutosehdotuksen liitteeseen:

- 23. äänestysalueen vaalilautakunnan 3. jäseneksi valitulle Sirje
Marie Haavistolle myönnetään ero toisen vaalipäivän 11.2.2018
osalta ja hänen tilalleen valitaan Tapio Arvid Vähä-Krekula.
- 60. äänestysalueen vaalilautakunnan 1. jäseneksi valitulle Olavi
Aarto Kalevi Uurasjärvelle myönnetään ero ja hänen tilalleen
valitaan Taavi Uolevi Lintunen.
- 63. äänestysalueen vaalilautakunnan 2. jäseneksi valitulle Helena
Maria Ojaselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Vivian
Venla Helena Seppälä.
- 64. äänestysalueen vaalilautakunnan 3. jäseneksi valitulle
Markus Juhani Taipaleelle myönnetään ero ja hänen tilalleen
valitaan Irmeli Viena Annikki Lehto.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kalevan muutosehdotuksen
yksimielisesti.

Perustelut
Kaupunginhallitus on 20.11.2017 § 648 valinnut puheenjohtajat,
 jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin sekä vaalitoimikuntiin
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tasavallan presidentin vaalia varten. Valintojen jälkeen on
ilmennyt, että kyseisiin toimielimiin on valittu henkilöitä, jotka
eivät pätevän syyn vuoksi voi osallistua niiden työskentelyyn.
Tämän vuoksi vaalilautakuntia tulee täydentää. Täydennyksiä on
tehty aiemmin 11.12.2017 § 695 kokouksessa.

Tiedoksi
nimetyt, Perämaa Juha/keva, palkat

Liitteet
1 Liite KH 18.12.2017 Täydennykset presidentinvaaliin
vaalilautakuntiin, päivitetty
2 Liite KH 18.12.2017 Täydennykset presidentinvaaliin
vaalilautakuntiin, päivitetty kh

Kaupunginhallitus, 20.11.2017, § 648

Valmistelijat / lisätiedot:
Hirvelä Heli

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaalia varten asetetaan 68
vaalilautakuntaa ja valitaan niihin liitteessä 2 luetellut henkilöt.

Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaalia varten asetetaan 12
vaalitoimikuntaa ja valitaan niihin liitteessä 3 luetellut henkilöt.

Vaalitoimikunnat määrätään toimittamaan vuoden
2018 tasavallan presidentin vaalin ennakkoäänestys
liitteen 3 mukaisissa laitoksissa.

Perustelut
Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina
28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.
Ennakkoäänestyksen ajanjaksot ovat ensimmäisen vaalin
osalta 17.-23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.-
6.2.2018.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai
useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja,

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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 varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että
niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
Pirkanmaan vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet
laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
 
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoina toimivia
laitoksia ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja
muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon
toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-
arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 11.4.2016 § 65 jälkeen
Tampereella on 68 äänestysaluetta. Kaupunginhallitus päätti
2.10.2017 § 579 äänestysalueiden äänestyspaikoista.

Laitosäänestyksen toimittavia vaalitoimikuntia on syytä asettaa
edelleen 12 kappaletta.

Kunnallisjärjestöt/puolueet ovat tehneet esityksiä
vaalilautakuntien ja -toimikuntien puheenjohtajiksi,
 varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi.

Liitteet
1 Liite 3: Vaalitoimikunnat
2 Liite 2: Vaalilautakunnat
3 Liite 1: Äänestyslueiden nimet ja äänestyspaikat,
presidentinvaalit 2018

Kaupunginhallitus, 11.12.2017, § 695

Valmistelijat / lisätiedot:
Hirvelä Heli

Päätös
Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaalin vaalilautakuntia
täydennetään oheisen liitteen mukaisesti seuraavalla muutoksella:

3. äänestysalueen vaalilautakunnan 2. jäseneksi valitulle Arttu
Juhana Rintaselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan
Jaakko Arvi Väisänen sekä 3. varajäseneksi valitulle Kari Kullervo

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Juhani Pihlajamäelle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan
Olli Johannes Keinonen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaalin vaalilautakuntia
täydennetään oheisen liitteen mukaisesti.

Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa Ilkka Sasi teki seuraavan muutosehdotuksen
liitteeseen: 

3. äänestysalueen vaalilautakunnan 2. jäseneksi valitulle Arttu
Juhana Rintaselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan
Jaakko Arvi Väisänen sekä 3. varajäseneksi valitulle Kari Kullervo
Juhani Pihlajamäelle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan
Olli Johannes Keinonen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sasin muutosehdotuksen
yksimielisesti.

Perustelut
Kaupunginhallitus on 20.11.2017 § 648 valinnut puheenjohtajat,
 jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin sekä vaalitoimikuntiin
tasavallan presidentin vaalia varten. Valintojen jälkeen on
ilmennyt, että kyseisiin toimielimiin on valittu henkilöitä, jotka
eivät pätevän syyn vuoksi voi osallistua niiden työskentelyyn.
Tämän vuoksi vaalilautakuntia tulee täydentää.

Liitteet
1 Liite kh 11.12.2017 Täydennykset presidentinvaaliin
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin
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Kaupunginhallitus, § 708, 18.12.2017
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 34, 10.10.2017
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 40, 31.10.2017

§ 708
Linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminnan siirtäminen Tampereen Infra Liikelaitoksesta
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vastuulle

TRE:7124/00.01.03/2017

Kaupunginhallitus, 18.12.2017, § 708

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050
345 1397 ja controller Ville Taivassalo, puh. 040 801 6656,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen Infra Liikelaitoksen linja-autojen korjaus- ja
huoltotoiminta siirretään Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen vastuulle viimeistään vuoden 2018 toukokuun
alkuun mennessä.

Tampereen Infra Liikelaitoksen korjaamo- ja
huoltohenkilökunnasta Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitokseen siirtyy tämän hetkisen suunnitelman mukaan
arviolta 17 henkilöä sisäisenä siirtona.

Talousarviomuutokset toteutetaan siinä vaiheessa, kun siirron
tarkka toteutushetki on varmistunut.

Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 § 62 vuoden
2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että Tampereen
Infra Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden
toimintamallin mukaiseksi. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että
Infran korjaamotoiminnan kehittämistarpeet selvitetään vuoden
2017 aikana.

Korjaamotoimintojen kehittämisselvityksen loppuraportti
valmistui lokakuussa ja kaupunginhallituksen konsernijaosto
merkitsi kehittämisselvityksen tiedoksi 31.10.2017 § 40 sekä
linjasi asian jatkovalmistelua. Valmistelua on jatkettu tämän

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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jälkeen omistajaohjausyksikön, henkilöstöyksikön, Tampereen
Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
toimesta.

Nyt valmistelun päätösesityksen ytimenä on linja-autojen
korjaus- ja huoltotoiminnan siirto Infrasta Kaupunkiliikenteen
vastuulle. Kaupungin kokonaisetua palvelee parhaiten ratkaisu,
 jossa koko Infran linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminnan
tehtävissä työskentelevä henkilöstö (joulukuun 2017 tilanteessa
arvioitu noin 17 henkilöä) siirtyy toukokuuhun 2018 mennessä
Kaupunkiliikenteen palvelukseen. Siirtyvän henkilöstön
lukumäärä ja toteutustapa poikkeaa jonkin verran aiemmin
kaupunginhallituksen konsernijaostossa käsitellystä. Valmistelun
kuluessa on havaittu, että vain osan linja-autojen korjaus- ja
huoltotoiminnassa työskentelevän henkilöstön siirto ei ole
tarkoituksenmukaista, eikä perusteltavissa. Asiaa on käsitelty
kaupungin yhteistoimintaryhmässä sekä Tampereen Infra
Liikelaitoksen ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
yhteistoimintaryhmissä viikolla 50.

Korjaamopalvelujen liikevaihtoennuste vuoden 2017 osalta
on 4.350.000 euroa, josta Kaupunkiliikenteen ostot 1.400.000
euroa. Korjaamon myynnistä noin puolet on työtä ja puolet
varaosia sekä tarvikkeita. Tampereen Infra Liikelaitoksen
korjaamopalvelujen vakituinen henkilöstömäärä on tällä hetkellä
39. Vuoden 2017 henkilöstökuluennuste on 1.742.000 euroa.
Korjaamon käytössä on tällä hetkellä tiloja 5.799 m2 ja niiden
mukaiset tilakustannukset kuluvan vuoden osalta 558.000 euroa.
Korjaamon liikeylijäämäennuste (alijäämä) vuonna 2017 on -
221.000 euroa.

Taloudellisesti ratkaisu pienentää lyhyellä aikavälillä
Kaupunkiliikenteen liikeylijäämää (vuoden 2018 tavoite 0,413
milj. euroa)  ja vastaavasti kasvattaa Infran liikeylijäämää (vuoden
2018 tavoite 4,105 milj. euroa). Siirron talousarviovaikutukset
ovat kaupungin kannalta lähtökohdiltaan neutraalit.
Talousarviomuutokset toteutetaan siinä vaiheessa kun siirron
tarkka toteutushetki on varmistunut. Tällöin henkilöstömenojen
lisäksi huomioidaan mm. muutokset tilankäytössä ja
omaisuuserissä. Pidemmällä aikavälillä vaikutusten arvioidaan
olevan selvästi positiiviset myös Kaupunkiliikenteen
osalta. Ratkaisu vahvistaa Kaupunkiliikenteen toiminnan
strategista kehittämistä sekä parantaa oman tuotannon
kilpailukykyä. Todettakoon, että nykyisen kaupunginhallituksen
liiketoimintajaoston 10.11.2015 § 139 tekemän päätöksen mukaan
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen minimikokona
pidetään vuoden 2019 jälkeen noin 100 autoa raitiotien
vaikutukset mukaan luettuna. Infran osalta esitys palvelee
strategista linjausta, jossa Infran korjaamo keskittyy jatkossa
kaupungin (Infran) oman kaluston korjaamiseen ja huoltoon omat
kulunsa kattaen.

Nyt esitetyllä siirrolla palataan linja-autojen korjaus- ja
huoltotoiminnan osalta tilanteeseen joka vallitsi vielä vuonna
2006. Tämän jälkeen silloisen auto- ja konekeskuksen ja
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liikennelaitoksen alaiset korjaamotoiminnot yhdistettiin
ja yhdistetty korjaamo liitettiin auto- ja konekeskuksen
toiminnaksi. Reilun kymmenen vuoden aikana muutokset
toimintaympäristössä sekä mm. teknologian kehittyminen ovat
vaikuttaneet siten, että kaupungin henkilöstöä työskentelee mm.
asentajan tehtävissä nykyisin huomattavasti vähemmän mitä
tuolloin. Samankaltainen suuntaus näyttäisi jatkuvan, mutta
tämän hetkisen näkemyksen mukaan myös omalle korjaus- ja
huoltotoiminnan henkilöstölle on jatkossakin oma tärkeä roolinsa.
Aikanaan perustetulla tilaaja tuottajamallilla on saatu aikaan
toiminnan kustannustason selvyys ja läpinäkyvyys.

Mainittakoon vielä, että linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminnan
esitetty uudelleenorganisointi mahdollistaa joustavasti
Infra Liikelaitoksen jäljelle jäävän korjaamon korvaavan
tilaratkaisun suunnittelun. Ensivaiheessa tarkastellaan
mahdollisuuksia kiinteään yhteistyöhön Tredun kanssa.
Kaupunkiliikenteen osalta Jokipohjantien varikon korvaava
ratkaisu on alustavassa tarkastelussa.

Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sakari Suominen, Timo
Aaltonen, Pekka Pirhonen, Kalle Keinonen, Saara Väisänen, Jaana
Villilä-Vakkilainen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 10.10.2017, § 34

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen Infra Liikelaitoksen korjaamotoimintojen
kehittämisselvitys merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käy keskustelun kaupungin
oman korjaamotoiminnan kehittämisen ja organisoinnin
periaatteista asian jatkovalmistelun tueksi. Toimintaan liittyvistä
muutoksista päätetään erikseen kaupunginhallituksessa
ja liikelaitosten johtokunnissa kaupungin hallintosäännön
mukaisesti.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallituksen konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja
puheoikeuden controller Ville Taivassalolle, toimitusjohtaja Sakari
Suomiselle ja toimitusjohtaja Timo Perälälle tämän pykälän ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti
jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 § 62 vuoden
2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että Tampereen
Infra Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden
toimintamallin mukaiseksi. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että
Infran korjaamotoiminnan kehittämistarpeet selvitetään vuoden
2017 aikana. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsitteli
Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tavoitteet ja
suuntaviivat 14.3.2017 § 33. Liiketoimintajaosto linjasi selvityksen
toteutusperiaatteiden osalta mm. että korjaamotoiminnan
kehittämistarpeiden selvitys priorisoidaan aikataulullisesti.
Lisäksi liiketoimintajaosto linjasi, ettei oman palvelutuotannon
ulkoistamisvaihtoehtoja selvitetä.

Omistajaohjausyksikkö arvioi liiketoimintajaoston linjausten
jälkeen yhdessä Infra liikelaitoksen johdon kanssa, että
korjaamotoimintojen nykytila-analyysin ja kehittämissuositusten
objektiivisuuden varmistamiseksi kaupungin on syytä hyödyntää
selvitystyössä myös ulkopuolista asiantuntemusta. Työhön
kiinnitettiin yhdyskunta-alalle erikoistunut suunnittelutoimisto
Navico Oy ja selvitystyötä varten koottiin työryhmä, jossa oli
edustus omistajaohjausyksiköstä, Infra liikelaitoksen johdosta ja
johon Infra liikelaitoksen henkilöstö nimesi henkilöstön edustajan.
Työryhmä kokoontui neljä kertaa.

Korjaamotoimintojen kehittämisselvityksen raporttiluonnosta
on käsitelty mm. Infra Liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä
12.9.2017 ja korjaamon henkilöstölle järjestettiin asiaan liittyvä
tiedotustilaisuus 12.9.2017. Henkilöstön edustajille varattiin myös
mahdollisuus esittää raporttiluonnosta koskevia kysymyksiä
sähköpostitse. Infra liikelaitoksen johtokunnalle asia esiteltiin
27.9.2017. Kehittämisselvityksen loppuraportti (liitteenä) valmistui
lokakuun alussa.

Raportissa on käsitelty laajasti Infran korjaamotoimintojen
kehittymistä vuosien 2011 - 2017 aikana, tehty korjaamopalvelujen
nykytila-analyysi, arvioitu toimintaympäristön muutoksia, vertailtu
muutamaa muuta kunnallista korjaamoa sekä haastateltu
mm. korjaamon henkilöstöä ja asiakkaita. Korjaustoimintojen
järjestelyjen mahdollisia tulevaisuuden vaihtoehtoja on arvioitu
kolmen eri vaihtoehdon kautta. Konsultti on tehnyt lopuksi
johtopäätökset antanut suosituksia jatkoa varten. Yhteenvetona
voidaan todeta, että kaupungin omassa korjaamotoiminnassa
on huomattavasti kehitettävää, mutta oikeanlaisilla toimintaa
ohjaavilla ratkaisuilla ja toimenpiteillä omaa korjaamotoimintaa
on mahdollista ohjata enemmän kaupungin kokonaisetua
palvelevaan suuntaan.

Kaupungin korjaamo- ja varikkotoimintoihin liittyy oleellisena
osana toimitilakysymykset. Infran ja Tampereen Kaupunkiliikenne
Liikelaitoksen (TKL) käytössä oleva varikko osoitteessa
Jokipohjantie 24 on elinkaarensa päässä, eivätkä tilat vastaa

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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käyttäjien tarpeisiin. Korjaamotoimintojen näkökulmasta
nykyiset tilat eivät ole toiminnallisesti eivätkä taloudellisesti
tarkoituksenmukaiset. Osa Infran henkilöstöstä joutuu lisäksi
siirtymään kiinteistössä havaittujen sisäilmaongelmien johdosta
syksyn 2017 aikana pois Jokipohjantieltä. Kiinteistön/tontin
tyhjentäminen kaupungin toiminnoista on tuotu esiin kiinteistöt,
 tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa käydyissä
keskusteluissa. Edellisen aikataulullisesti toivottu tapahtuvan
mahdollisimman pian nykyisten käyttäjien tarpeet huomioiden.

Raportissa esitettyjen havaintojen pohjalta omistajaohjausyksikkö
on jatkanut Infran ja TKL:n johdon kanssa neuvottelua sen
osalta mikä olisi kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen
tapa kehittää kaupungin omaa tuotantoa nykyistä
paremmin toimivammaksi ja taloudellisesti tehokkaammaksi
kokonaisuudeksi. Ratkaisuna on hahmoteltu mm. seuraavien
toimenpiteiden toteuttamista:

- Linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta niiltä osin kuin ne
ovat tällä hetkellä Infrassa siirretään viimeistään 5/2018 TKL:n
vastuulle. Henkilöstön osalta järjestely tarkoittaa arviolta viidestä
kymmenelle henkilölle mahdollisuutta siirtyä Infrasta TKL:lle
myöhemmin täsmentyvien tarpeiden mukaan.

- Infran jäljelle jääville korjaamotoiminnoille hankitaan korvaavat
tilat joko kaupungin olemassa olevasta kiinteistömassasta tai
kaupungin ulkopuolelta siten, että liiketaloudelliset reunaehdot
toteutuvat. Tilatarve on murto-osa nykyisestä tarpeesta.
Vaihtoehtona on myös jatkaa toimintaa toistaiseksi Jokipohjantien
varikolla, mutta luopua kaikista ylimääräisistä tiloista.

- Infran korjaamo keskittyy jatkossa kaupungin (Infran) oman
kaluston korjaamiseen/huoltoon. Tavoitteena kehittää toimintaa
vuoteen 2020 mennessä siten, että korjaamo kattaa omat
kulunsa.

- Jokipohjantie 24:n varikko on elinkaarensa päässä. Kiinteistön/
tontin tyhjentäminen kaupungin toiminnoista on kiinteistöt, tilat
ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tavoitteena (mahdollisimman
pian nykyisten käyttäjien tarpeet huomioiden).

- TKL:n varikkotoiminnoille ryhdytään etsimään aktiivisesti
korvaavia tiloja, jonne toiminnot voidaan siirtää vuoteen 2020
mennessä. Tilaratkaisu, joka pohjautuu liiketaloudellisiin
lähtökohtiin ja kaupungin joukkoliikenteen kehittämiseen,
 voi aluksi olla myös väliaikainen. Taustalla ovat nykyiset
linjaukset koskien oman tuotannon toiminnan volyymia
(kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto 10.11.2015 § 139):
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen minimikokona
pidetään vuoden 2019 jälkeen noin 100 autoa raitiotien
vaikutukset mukaan luettuna.

Liitteet
1 Infran korjaamotoimintojen kehittämisselvityksen loppuraportti

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 31.10.2017, § 40

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen Infra Liikelaitoksen korjaamotoimintojen
kehittämisselvitys merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käy keskustelun kaupungin
oman korjaamotoiminnan kehittämisen ja organisoinnin
periaatteista asian jatkovalmistelun tueksi. Toimintaan liittyvistä
muutoksista päätetään erikseen kaupunginhallituksessa
ja liikelaitosten johtokunnissa kaupungin hallintosäännön
mukaisesti.

 

Kokouskäsittely
Ville Taivassalo oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja
puheoikeuden toimitusjohtaja Pekka Pirhoselle ja toimitusjohtaja
Sakari Suomiselle. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta ennen
päätöksentekoa.

Jaakko Stenhäll saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Jouko Aarnio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Asia jäi pöydälle 10.10.2017.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Liitteet
1 Infran korjaamotoimintojen kehittämisselvityksen loppuraportti

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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§ 709
Tampereen kaupungin pakolaiskiintiö

TRE:7882/04.03.01/2017

Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo T

Valmistelijan yhteystiedot
Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuija Telén, puh. 040 801 6009
ja kansainvälisten asioiden päällikkö Erika Eischer, puh. 040 545
0011, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Tampereen kaupungin pakolaiskiintiö vuonna 2018 on 150
henkilöä, joista vähintään 50 on kiintiöpakolaisia.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin pakolaiskiintiö on toistaiseksi 150 henkilöä,
 joista 50 on kiintiöpakolaisia.

Kokouskäsittely
Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa
kuulumaan seuraavasti:

"Tampereen kaupungin pakolaiskiintiö vuonna 2018 on 150
henkilöä, joista vähintään 50 on kiintiöpakolaisia."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan
asian käsittelyn pohjana.

Perustelut
Tampereen pakolaiskiintiö on vuosina 2014-2016 ollut 100
henkilöä. Pakolaiskiintiöllä ohjataan hallitusti pakolaisten
ja turvapaikan saaneiden asunnon hankintaa ja ohjataan
heidät kotouttamisohjelman ja koulutuksen piiriin. Valtuusto
päätti 20.2.2017, että pakolaiskiintiötä korotetaan tilapäisesti
50 henkilöllä vuonna 2017. Päätöksen jälkeen Tampereen
pakolaiskiintiö oli 150 henkilöä.

Pirkanmaan ELY-keskus on 16.10.2017 esittänyt, että
pakolaiskiintiön tilapäistä korottamista jatkettaisiin vuonna
2018. Suomen vastaanottokeskuksissa asuu edelleen paljon
kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, jotka
odottavat ratkaisua tekemäänsä valitukseen. Odotettavissa on,
 että myönteisiä oleskelulupapäätöksiä tulee runsaasti vielä
vuonna 2018. Mahdollisen uuden EU:n taakanjakosopimuksen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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kautta tulee kuntasijoitusta tarvitsevia pakolaisia enemmän kuin
aiemmin. Turvapaikan saaneet henkilöt saavat itsenäisesti valita
asuinkuntansa. Omatoimisesti kaupunkiin muuttaville turvapaikan
saaneille asunnon hankinta voi tuottaa vaikeuksia, ja he asuvatkin
usein tuttavien tai sukulaisten asunnoissa. Kiintiöpakolaisille
kunta järjestää ensimmäisen asunnon ja pystyy myös ohjaamaan
heidät kotouttamisen ja koulutuksen piiriin hallitusti.  Näin kunnan
ohjauksella voidaan ehkäistä ennalta ongelmia ja syrjäytymistä.

Kunta saa kaikista kuntaan muuttaneista pakolaisista ja
kansainvälisistä suojelua saavista henkilöistä laskennallista
korvausta kotoutumista tukevaan toimintaan kuten sosiaali-
 ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan
sekä osallisuutta edistäviin palveluihin. Kiintiöpakolaisista
korvausta maksetaan neljältä vuodelta ja muista kansainvälistä
suojelua saavista henkilöistä kolmelta vuodelta. Laskennalliset
korvaukset ovat 2.300 euroa//henkilö/vuosi yli 7-vuotiaista ja sitä
vanhemmista sekä 6.845 euroa/henkilö/vuosi alle 7-vuotiaista.
Kaupungin saamat laskennalliset korvaukset tammi-marraskuussa
2017 ovat 2,42 milj. euroa.

Lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) SYLVIA-hankkeen
kautta kunnan on mahdollista saada lisätukea, jos se nostaa
pakolaiskiintiötään edellisvuoden päätökseen verrattuna.
Kuntapaikkamäärän korotus kahdellakymmenellä tuo kuntaan
20.000 euron bonusrahan. Kuntapaikkamäärän korotus 200:aan
tuo kunnalle 175.000 euron bonuksen.

Vuoden 2017 kiintiöstä (150) on toteutunut 4.12.2017 mennessä
133 henkilöä. Kiintiö on ollut riittävä ja tarvittavat asumis- ja muut
kotouttamispalvelut pystytään järjestämään.

Lausunnot

Asuntojen saatavuus (Leo Niemelä, TVA ja Ahto Aunela, VTS)

TVA, Kotilinna, VTS ja kaupunki ovat sitoutuneet osoittamaan 200
asuntoa sosiaaliseen erityisasuttamiseen kaudella 2016 - 2018.
Kiintiöpakolaisten osuutta on mahdollista kasvattaa nykyisestä
ilman merkittäviä lisäkustannuksia kun pysytään kaupungin
vanhan sopimuksen puitteissa. Koko kiintiötä ei voida käyttää
kiintiöpakolaisten asuttamiseen. Uudet kiintiöpakolaiset on
asutettu tämän prosessin puitteissa: yhteistyömalli ja vastuunjako
on sovittuna. TVA ja VTS ovat asuttaneet kaupungin uudet
kiintiöpakolaiset. Asuntojen varaamiseen tarvitaan kuitenkin
nykyistä enemmän lisää aikaa, jotta sopivat asunnot sopivilta
asuinalueilta saadaan järjestettyä. Sosiaalinen tasapaino
asuinalueilla ja yksittäisissä kiinteistöissä on säilytettävä.

Koulupalvelut (kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari)

Pakolaisten ikä vaikuttaa koulupalveluiden tarjoamiseen. Meillä
on valmius esim. valmistavaan opetukseen perusopetuksen
puolella ja edellisen turvapaikanhakijoiden aallon aikana teimme
yhteistyötä toisen asteen kanssa, joka järjestää koulutusta
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yli 17-vuotiaille. Jos kiintiötä nostetaan 200, olisi hyvä tietää,
 ovatko tulijat lapsiperheitä jne. Näkisin, että selviäisimme
koulutusasioiden kanssa, jos kiintiötä nostetaan.

Vastaanottopalvelut (ylilääkäri Kati Myllymäki, hoitotyön päällikkö
Marketta Selin, vastaanottotoiminnan palvelulinja)

Vastaanottopalvelut toivoo, että pidetään kiintiö ennallaan (150
henkilöä), jos mahdollista.

Sosiaalipalvelut (sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närhi,
 palvelupäällikkö Taru Herranen)

Sosiaalipalvelujen näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista
nostaa kiintiötä vuoden 2017 tasosta. 150 henkilön kiintiön
palveluiden järjestäminen voidaan toteuttaa.

Työllisyyspalvelut (Palvelupäällikkö Marja Nyrhinen, kotoutumisen
ja maahanmuuton palvelut)

Työllisyyskokeilussa selvitään näistä määristä (150-200 henkilöä)
jos valtio ostaa lisäkoulutuksia tarpeen mukaan ELY:n hankintoja.

Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Tuija Telén, Maritta Närhi, Taru
Herranen, Marja Nyrhinen, Tuija Viitasaari, Kati Myllymäki

Liitteet
1 Pirkanmaan ELY-keskuksen esitys Tampereen kaupungin
pakolaiskiintiöksi vuonna 2018

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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§ 710
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden luovuttaminen Tampereen
korkeakoulusäätiölle

TRE:3462/00.03.01/2016

Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo T

Valmistelijan yhteystiedot
Erityisasiantuntija Pekka Kivekäs, puh. 0400 760 620,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Sopimusehdotus Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n
osakkeiden luovuttamisesta Tampereen korkeakoulusäätiölle
hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen teknisiä
korjauksia.

Kokouskäsittely
Lauri Lyly oli esteellinen (hallintolaki 28.1 §) ja poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Kalervo
Kummola toimi puheenjohtajana Lylyn esteellisyyden ajan.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja
Teppo Rantaselle ja erityisasiantuntija Pekka Kivekkäälle. He olivat
asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 21.11.2016, että Tampereen
kaupungin omistuksessa oleva Tampereen ammattikorkeakoulu
Oy:n osakekanta luovutetaan Tampereen korkeakoulusäätiölle
ehdolla, että säätiölle annetaan lailla hoidettavaksi yliopistolle
säädettyjä julkisia tehtäviä. Sijoitettavan varallisuuden hoitaminen
on lisäksi rinnastettava säätiön peruspääoman hoitamiseen.

Hallituksen esitys yliopistolain muutokseksi (HE 73/2017)
hyväksyttiin eduskunnassa 12.12.2017. Lain mukaan Tampereen
yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi
yliopistoksi vuoden 2019 alusta lukien. Yliopistojen yhdistyminen
toteutetaan siirtämällä yhdistyvien yliopistojen toiminta,
 opiskelijat, henkilöstö, varallisuus ja muut oikeudet ja velvoitteet
20.4.2017 perustetulle Tampereen korkeakoulusäätiölle.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt 3.11.2017
pyytää Tampereen kaupunkia luovuttamaan omistamansa
Tampereen ammattikorkeakoulun osakkeet säätiölle 28.2.2018
mennessä. Siirtoajankohdan aikaistamista säätiö perustelee
tarpeella sopia ensi vuoden aikana lukuisista yhteistyömuodoista
ja tavoitteista, jotta lainsäätäjän tavoite yhtenäisesti johdetusta
Tampere3 -korkeakoulukokonaisuudesta toteutuu.

Tampereen korkeakoulusäätiö ilmoittaa järjestävänsä tapaamisen
ammattikorkeakoulun muiden omistajien kanssa alkuvuodesta
2018.

Yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
eduskunta hyväksyi erillisen lain, joka antaa Tampereen
korkeakoulusäätiölle oikeuden tehdä sitoumuksia ja oikeustoimia
uuden yliopiston lukuun ennen uuden Tampereen yliopiston
varsinaisen toiminnan alkua.

Laki yliopistolain muuttamisesta tulee voimaan yliopistojen
yhdistymisen osalta 1.1.2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön
ilmoituksen mukaan muilta osin lainsäädäntö on tarkoitus saada
voimaan mahdollisimman nopeasti.

Kaupunginhallitus on 12.12.2016 asettanut luovutukselle
ehdoksi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n lisäeläkevastuista
sopimisen. Eduskunta on hyväksynyt 26.5.2017 Keva-
lain muutoksen, jonka mukaan Kevaan kuuluvalla
ammattikorkeakouluosakeyhtiöllä on oikeus pysyä Kevan
jäsenyhteisönä 31.12.2025 saakka riippumatta yhtiön
omistussuhteissa tapahtuvista muutoksista.

Korkeakoulusäätiön ja Tampereen kaupungin välille neuvotellun
sopimusehdotuksen 9. kohdassa todetaan, että mikäli Keva-lain
poikkeussäännöstä ei jatketa vuoden 2025 jälkeen, luovutuksen
saajana säätiö vastaa ammattikorkeakoulun lisäeläkevastuista.

Hyväksyttäväksi esitettävällä sopimuksella siirretään muutoinkin
ammattikorkeakoulun omistajuuteen liittyvät vastuut Tampereen
kaupungilta Tampereen korkeakoulusäätiölle.

Tampereen kaupunki on saanut omistukseensa
ammattikorkeakoulun käytössä olevat tontit lahjoituksena
valtiolta. Tontit vapautuvat lahjoituksen ehtojen mukaisista
käyttörajoituksista ensi vuosikymmenen puolivälissä. Kaupungin
edun mukaista on, että tontit pysyvät valtion asettamien
luovutusehtojen mukaisessa käytössä.  Velvoitteet kaupungin
etujen huomioon ottamisesta on sisällytetty sopimusehdotuksen
lukuun 6.

Tilintarkastusyhteisö KPMG on arvonmääritysraportissaan
määrittänyt Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakekannan
arvoksi 60,608 milj. euroa, josta kaupungin omistaman
osakekannan arvo on 52,728 milj. euroa. Luovutuksen arvo
kirjataan sopimusehdotuksen mukaan peruspääomaan.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Arvonmäärityksen perusteista järjestettiin Opetus- ja
kulttuuriministeriössä erillinen neuvottelu 14.12.2017.

Kaupungin luovuttaman omaisuuden rinnastamisesta säätiön
peruspääomaan on lisäksi sovittu Tampereen korkeakoulusäätiön
perustamissopimuksessa. Kaupunginvaltuuston asettama ehto
luovutukselle on näiltäkin osin toteutunut.

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden tasearvo
kaupungin kirjanpidossa on 20,8 milj. euroa. Luovutuksen vuoksi
osakkeista kirjataan vuoden 2017 tilinpäätökseen em. tasearvon
suuruinen alaskirjaus.

Tiedoksi
Tampereen korkeakoulusäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu
Oy, Sasky-koulutuskuntayhtymä, Tampereen talouskouluyhdistys
ry, Tampereen Musiikkiopiston Säätiö, Ikaalisten kaupunki,
Ylöjärven kaupunki, Teppo Rantanen, Kari Kankaala, Pekka
Kivekäs, Arto Vuojolainen

Liitteet
1 Liite Kh 18.12.2017 Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen
kirje
2 Liite Kh 18.12.2017 Substanssiarvonmääritys
3 Liite Kh 18.12.2017 Sopimus osakkeiden luovuttamisesta

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kaupunginhallitus, § 711, 18.12.2017
Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, § 170, 05.12.2017

§ 711
Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustaminen

TRE:4707/11.01.03/2017

Kaupunginhallitus, 18.12.2017, § 711

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Vs. ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521
5194 ja ympäristösuunnittelija Eeva Punju, puh. 040 806 2184,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä esityksen.

Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi:

Pyritään neuvottelemaan Kangasalan ja Lempäälän kanssa
laajemmasta luonnonsuojelualueesta, johon osa Makkarajärven
aluetta voisi kuulua.

 

Eriävä mielipide
Olga Haapa-aho, Jaakko Mustakallio, Minna Minkkinen, Suvi
Mäkeläinen

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Makkarajärvi-Viitastenperän alueelle haetaan liitteen 2 mukaisilla
rauhoitusmääräyksillä liitteen 1 mukaiselle 85,9 hehtaarin alueelle
Pirkanmaan ELY-keskuksen rauhoituspäätös luonnonsuojelulain
edellyttämällä tavalla Tampereen kaupungin luontolahjana
satavuotiaalle Suomelle.

Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa Ilkka Sasi teki seuraavan
muutosehdotuksen.

"Kaupunginhallitus päättää hylätä esityksen."

Lisäksi hän teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:" Pyritään
neuvottelemaan Kangasalan ja Lempäälän kanssa laajemmasta
luonnonsuojelualueesta, johon osa Makkarajärven aluetta voisi

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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kuulua." Atanas Aleksovski ja Lassi Kaleva kannattivat Sasin
ehdotuksia.

Sasin muutosehdotuksia ei hyväksytty yksimielisesti, joten niistä
oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ,
 Sasin hylkäysehdotus EI
Sasin hylkäysehdotus hyväksyttiin äänin 9-4.

Kyllä
Aila Dündar-Järvinen
Anneli Kivistö
Atanas Aleksovski
Ilkka Sasi
Irja Tulonen
Kalervo Kummola
Lauri Lyly
Yrjö Schafeitel
Lassi Kaleva
Ei
Suvi Mäkeläinen
Minna Minkkinen
Olga Haapa-aho
Jaakko Mustakallio

Puheenjohtajan äänestysesitys: Sasin toivomusponsi KYLLÄ,
 hylkäys EI
Sasin toivomusponsiehdotus hyväksyttiin äänin 9-1, 3 tyhjää.

Kyllä
 Aila Dündar-Järvinen
 Anneli Kivistö
 Atanas Aleksovski
 Ilkka Sasi
 Irja Tulonen
 Kalervo Kummola
 Yrjö Schafeitel
 Lassi Kaleva
 Lauri Lyly

Ei
 Minna Minkkinen

Tyhjää
 Olga Haapa-aho
 Jaakko Mustakallio
 Suvi Mäkeläinen

Tiedoksi
Pasi Halme, Eeva Punju, Kaisu Anttonen, Mikko Nurminen,
Pia Hastio, Anna Henttonen, Anne J. Tuominen, Timo Koski,
Ilkka Kotilainen, Petri Pulli/Tampereen Vesi, Katri Jokela,
Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys ry, Suomen

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry,
Pirkanmaan ELY-keskus

Liitteet
1 Liite 1 yrja 5.12.2017 Makkarajärvi-Viitastenperä
rajausehdotus.pdf
2 Liite 2 yrja 5.12.2017 Makkarajärvi-Viitastenperä
rauhoitusmääräysehdotus.pdf
3 Liite 3 yrja 5.12.2017 Luontolahjani-aloite.pdf
4 § 711 Eriävä mielipide Minna Minkkinen
5 § 711 Eriävä mielipide Haapa-aho, Mustakallio
6 § 711 Eriävä mielipide Suvi Mäkeläinen

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, 05.12.2017, § 170

Valmistelijat / lisätiedot:
Halme Pasi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pasi Halme, Ympäristönsuojelupäällikkö

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Makkarajärvi-Viitastenperän alueelle haetaan liitteen 2 mukaisilla
rauhoitusmääräyksillä liitteen 1 mukaiselle 85,9 hehtaarin alueelle
Pirkanmaan ELY-keskuksen rauhoituspäätös luonnonsuojelulain
edellyttämällä tavalla Tampereen kaupungin luontolahjana
satavuotiaalle Suomelle.

Perustelut
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on
valmistellut yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa
Hervannassa sijaitsevan Makkarajärvi-Viitastenperän alueen
perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alue on 85,9 hehtaarin
laajuinen ja kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin
omistama. Alueen rauhoittaminen on osoitettu Tampereen
kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa, joka hyväksyttiin
kaupunginvaltuustossa 10.12.2012. Alue on Pirkanmaan
maakuntakaavassa 2040 esitetty suojelualueena (S). Tampereen
kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymässä mutta valituksen
alaisessa kantakaupungin yleiskaavassa 2040 alue on osoitettu
luonnonsuojelualueeksi, jonka tarkempi rajaus ja suojelun
perusteet määritellään luonnonsuojelulain mukaisella rajaus-
 tai perustamispäätöksellä. Alue suojellaan myös osana
ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriön ”Luontolahjani
satavuotiaalle Suomelle” -kampanjaa, jossa kannustetaan
maanomistajia rauhoittamaan alueita luonnonsuojelualueiksi.
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan Luonnonsuojelupiiri
ry ja Luonnonsuojeluliitto Tampere ry ovat tehneet 6.10.2017

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Tampereen kaupungille kuntalaisaloitteen osallistumisesta
kampanjaan esimerkiksi Makkarajärvi-Viitastenperän ja
Kintulammin alueilla.

Suojelualueen tavoitteena on suojella alueen luonnon, erityisesti
vanhan metsän ja soiden ominaispiirteitä ja verkostoa sekä näissä
ympäristöissä elävää eliölajistoa. Lisäksi on tarkoituksena säilyttää
maisemallisesti, geologisesti ja jäkälä- sekä sammallajistoltaan
arvokkaan kallioalueen ominaispiirteet. Alueen virkistyskäyttö ja
polku-, latu- ja ulkoilureittien ylläpito on rauhoitusmääräyksissä
huomioitu. Myös marjastus ja sienestys voi alueella jatkua.
Alueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistellaan yhdessä
intressiryhmien kanssa vuoden 2018 aikana ja se vahvistetaan
myöhemmin ELY-keskuksessa. Tärkeimpänä suunnittelun
tavoitteena tulee olemaan alueen runsaan ja todennäköisesti
kasvavan virkistyskäytön ohjaaminen sille sopiville alueille ja
rakenteille.

Päätettävänä olevat rajausehdotus ja rauhoitusmääräykset
on valmisteltu yhdessä kiinteistötoimen, liikuntapalveluiden
sekä kaupunkiympäristön suunnittelun asemakaavoituksen,
 yleiskaavoituksen, viheralueiden ja hulevesien ja
liikennesuunnittelun kanssa.Tampereen Taivaltajilta sekä
Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiriltä ja Luonnonsuojeluliiton
Tampereen yhdistykseltä on saatu kommentteja valmistelutyön
kuluessa. Tampereen hallintokuntien kesken pidettiin 17.11.2017
palaveri, jonka mukaisesti alueen rajausta ja rauhoitusmääräyksiä
on muokattu. Rajausta on tarkennettu luonnonsuojeluohjelman
mukaisesta rajauksesta. Tarkennuksia on tehty alueen
arvokkaiden luontotyyppien ja lajien esiintymien pohjalta sekä
huomioiden tarkentunut ympäröivien alueiden nykyinen ja
tuleva maankäyttö. Alueen keskelle, rauhoituksen ulkopuolelle
jää 1,9 hehtaarin laajuinen Makkarajärvi, joka on yhteistä
vesialuetta. Etelässä alue sijoittuu Hervantajärven Viitastenperän
lahdenpohjukan ympärille siten, että rajauksessa mukana
ovat valtakunnallisesti arvokkaat jylhäpiirteiset kallioalueet
lahdenpohjukan ympärillä.

Makkarajärvi-Viitastenperä sijaitsee Tampereella, Hervannassa,
 noin 12 km Tampereen kaupungin keskustasta kaakkoon
Lempäälän ja Kangasalan rajalla. Kohde on maastonmuodoiltaan
hyvin vaihtelevaa varttunutta tuoreen kankaan ja kuivan kankaan
metsää. Metsissä on paikoitellen runsaasti lahopuuta. Alueen
pohjoisosissa on myös lehtomaisia piirteitä. Alueen arvoa
nostavat useat ojittamattomat suoalueet. Alueella esiintyy niin
rämeitä kuin korpiakin.

Alueelta on löydetty kuusi uhanalaisluokitukseen kuuluvaa
kääväkäslajia, harvinaisimpana vaarantuneeksi luokiteltu
poimukääpä. Alueen kääväkäslajisto on muutenkin edustava,
 sisältäen huomionarvoisia lajeja yhteensä 27. Makkarajärvellä
pesii kaakkuri ja sen rannoilla tavataan EU:n luontodirektiivin
liitteen IVb mukaista lajia, sirolampikorentoa. Muuta linnustoa
edustavat vanhan metsän lajit, uhanalaisluokituksessa
silmälläpidettävä kanahaukka, varpus- ja viirupöllö sekä

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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pohjantikka. Alueella tavataan myös viimeisimmän
uhanalaisluokituksen mukaan runsaasti vähentyneitä ja
siten vaarantuneiksi luokiteltuja metsien varpuslintuja,
 hömötiasta, töyhtötiasta ja punatulkkua. Perhoslajistossa on
tavattu muutamia harvinaisuuksia kuten aaltopikkumittari,
 suomenpikkumittari ja vaaleaharmoyökkönen. Viimeksi mainittu
on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Viitastenperän kallioilta
on löydetty useita harvinaisia jäkälä- ja sammallajeja, kuten
alueellisesti uhanalainen pohjankorvajäkälä. Silmälläpidettäväksi
luokitellulla raidankeuhkojäkälällä on alueella kolme
kasvupaikkaa, joista yksi on raitiotien varikolta siirrettyjen
yksilöiden siirtoistutuspaikka. Rauhoitettuja kasvilajeja edustaa
valkolehdokki. Uhanalaisluokitukseen kuuluvia kasvilajeja ovat
hentosara ja kellotalvikki (silmälläpidettäviä, NT) ja alueellisesti
uhanalainen harajuuri. Nisäkkäistä alueella on tavattu liito-oravia
ja myös karhuista ja ilveksistä on lukuisia havaintoja.

Liitteet
1 Liite 1 yrja 5.12.2017 Makkarajärvi-Viitastenperä
rajausehdotus.pdf
2 Liite 2 yrja 5.12.2017 Makkarajärvi-Viitastenperä
rauhoitusmääräysehdotus.pdf
3 Liite 3 yrja 5.12.2017 Luontolahjani-aloite.pdf

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kaupunginhallitus, § 712, 18.12.2017
Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, § 171, 05.12.2017

§ 712
Kintulammin virkistys- ja retkeilyalueen rauhoittaminen luonnonsuojelulailla

TRE:1776/11.01.03/2014

Kaupunginhallitus, 18.12.2017, § 712

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Vs. ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Halme, puh. 050 521 5194
ja ympäristötarkastaja Jaana Lappeteläinen, puh. 040 806 3448,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Kintulammin virkistys- ja retkeilyalueelle haetaan Pirkanmaan
ELY-keskuksen rauhoituspäätös 5.12.2017 täydennetyn liitteen
2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä liitteen 1 mukaiselle 544,
5 hehtaarin alueelle luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla
Tampereen kaupungin luontolahjana satavuotiaalle Suomelle.

Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-keskus, Mikko Nurminen, Kaisu Anttonen, Pasi
Halme, Anne Tuominen, Anna-Maria Niilo-Rämä, Mikko Heinonen,
SLL:n Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry., SLL:n Pirkanmaan
Tampereen yhdistys ry, Jaana Lappeteläinen, Pasi Halme

Liitteet
1 Liite 1 yrja 5.12.2017 Kintulammin rajausehdotus.pdf
2 Liite 2 yrja 5.12.2017 Kintulammin rauhoitusmääräysehdotus
2.pdf
3 Liite 3 yrja 5.12.2017 Luontolahja-aloite.pdf

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, 05.12.2017, § 171

Valmistelijat / lisätiedot:
Halme Pasi

Päätös
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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Kintulammin virkistys- ja retkeilyalueelle haetaan Pirkanmaan
ELY-keskuksen rauhoituspäätös 5.12.2017 täydennetyn liitteen
2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä liitteen 1 mukaiselle 544,
5 hehtaarin alueelle luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla
Tampereen kaupungin luontolahjana satavuotiaalle Suomelle.

Esittelijä: Pasi Halme, Ympäristönsuojelupäällikkö

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Kintulammin virkistys- ja retkeilyalueelle haetaan Pirkanmaan
ELY-keskuksen rauhoituspäätös liitteen 2 mukaisilla
rauhoitusmääräyksillä liitteen 1 mukaiselle 544,5 hehtaarin
alueelle luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla Tampereen
kaupungin luontolahjana satavuotiaalle Suomelle.

Kokouskäsittely
Kalle Hyötynen ehdotti, että liitteesen 2, kohtaan II Sallittuihin
toimenpiteisiin täydennetään villisian metsästys. Matti Järvinen
ja Matti Höyssä kannattivat Hyötysen ehdotusta. Jaosto hyväksyi
lisäyksen yksimielisesti.

Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että liitteeseen 2,
 kohtaan II Sallittuihin toimenpiteisiin lisättiin villisian metsästys.

Perustelut
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä on
valmisteltu Kintulammin virkistys- ja retkeilyalueen perustamista
luonnonsuojelualueeksi. Rauhoitettavaksi esitettävä,
 kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama,
 544,5 hehtaarin suuruinen alue on tällä hetkellä virkistys-
 ja retkeilyaluetta. Kintulammin alue rajautuu 61 hehtaarin
suuruiseen Vattulan luonnonsuojelualueeseen. Kintulammin
alueen rauhoittamisen jälkeen suojelualueen kokonaispinta-
ala on 603,5 hehtaaria, jolloin alue on Helvetinjärven
ja Seitsemisen kansallispuistojen jälkeen Pirkanmaan
kolmanneksi suurin luonnonsuojelualue ja maakunnan
suurin yksityinen luonnonsuojelualue. Suojelun tavoitteena
on suojella alueen monipuolista luontoa. Kintulammin
alue esitetään rauhoitettavaksi osana ympäristö- ja maa-
 ja metsätalousministeriöiden Luontolahjani satavuotiaalle
-kampanjaa. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri ry ja Tampereen yhdistys ry ovat esittäneet
7.10.2017 saapuneessa aloitteessaan, että Tampereen kaupunki
osallistusi kampanjaan rauhoittamalla esimerkiksi Kintulammin ja
Makkarajärvi–Viitastenperän alueet.

Suojelualueelle on valmisteltu karttarajaus ja
rauhoitusmääräykset. Vattulan jo suojelluille alueille jäävät
voimaan niitä koskevat rauhoitusmääräykset. Tampereen
kaupungin valtuuston hyväksymässä Tampereen kaupungin
luonnonsuojeluohjelmassa 2012–2020 alue on esitetty
rauhoitettavaksi 554,9 hehtaarin suuruisena. Alue on pienentynyt
kymmenisen hehtaaria lähinna sen vuoksi, että ehdotettavaan

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.
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rajaukseen ei sisälly aiemmasta poiketen alueeseen rajautuvia
vesistöjä. Alueen sisällä olevat vesistöt, kuten Kintulammi ja
Kaukaloinen ovat luonnonsuojelurajauksen sisällä; vesistöjen
pinta-ala muodostettavasta Kintulammin alueesta on noin
14 hehtaaria. Rajaus on tehty kiinteistörajoihin ja vesistöihin
rajautuessaan pääsääntöisesti vesirajaan. Pulesjärventie on
rajattu luonnonsuojelualueen ulkopuolelle. Rajauksen sisälle
jäävät puolestaan aluetta pohjois-eteläsuunnassa halkova
voimajohtolinja, Telia Finland Oy:lle vuokrattu mastoalue
sekä tilakeskuksen hallinnoimat Kortejärven ja Kintulammin
majat pihapiireineen sekä Tampereen evankelisluterialiselle
seurakunnalle vuokrattu alue. Kintulammin alue on Pirkanmaan
maakuntakaavassa 2040 esitetty suojelualueena (S).

Kintulammin alueen yleisimpiä kasvupaikkatyyppejä ovat tuore,
 kuivahko ja kuiva kangas. Kintulammista tekee erityisen se, että
se on Pirkanmaan oloissa poikkeuksellisen laaja ja yhtenäinen
varttuneiden ja vanhojen metsien alue. Alueen metsistä 75 %
on varttunutta ja yli 80-vuotta vanhaa metsää on 140 hehtaaria.
Osa alueesta on entistä kruununpuistoa ja alueella on siksi
yhteensä kymmeniä erittäin järeitä, kilpikaarnaisia aihkeja, joista
vanhimmat lienevät jopa 400-vuotiaita. EU:n luontodirektiivin
liitteen IVb lajeista alueella esiintyy viitasammakkoa ja liito-
oravaa. Rauhoitetuista kasveista alueella kasvaa valkolehdokkia
ja alueellisesti uhanlaisista herttakaksikkoa, sammalista
vastuulajia pallopäärahkasammalta ja jäkälistä silmällä
pidettävät raidankeuhkojäkälää ja samettikesijäkälää. Metsän
luonnontilaisuutta (vanhaa metsää) ilmentäviä tai muuten
harvalukuisia kääväkäslajeja löytyi Kintulammilta 14 lajia,
 joista kääpiä kymmenen. Linnuista alueella pesii alueellisesti
vaarantunut mehiläishaukka ja silmällä pidettävät metso ja
pikkusieppo.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on luonnosvaiheessa ja se
valmistelaan loppuun yhdessä intressiryhmien kanssa vuoden
2018 aikana ja vahvistetaan erikseen Pirkanmaan ELY-
keskuksessa. Hoidon ja käytön tavoitteena on säilyttää ja lisätä
luonnon monimuotoisuutta ja ohjata virkistyskäyttö sille sopiville
alueille ja rakenteille sekä lisätä alueen käyttäjien tietoisuutta
luonnosta ja sen suojelun merkityksestä. Ekokumppanit Oy on
Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden investointirahoituksella
rakentanut vuoden 2017 aikana alueelle retkeilyä palvelevia
rakenteita: laavuja, tulipaikkoja ja reittejä pitkospuineen.
Retkeilyreitistöjä kehitetään ja ylläpidetään sekä laavujen ja
tulipaikkojen puuhuollosta pidetään huolta. Alueen luonto
saa kehittyä pääosin luonnontilassa, lukuun ottamatta hoito-
 ja käyttösuunnitelmakaudelle esitettyjä luonnonhoito-
 ja ennallistamistoimia. Luonnon monimuotoisuuden
lisäämiseksi ja alueen puustorakenteen monipuolistamiseksi
yhteen tasaikäiseen männikköön on suunniteltu tulevalle
hoito- ja käyttösuunnitelmakaudelle muutaman hehtaarin
ennallistamispolttoalue. Alueen soita on ojitettu 1940-50 -
lukujen taitteesta lähtien. Hoito- ja käyttösuunnitelmakaudella
ennallistetaan alueen sisällä olevia, suhteellisen pienialaisia ja
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helposti ennallistettavia räme- ja korpisoita. Luonnonhoidolla
pyritään turvaamaan alueella olevan vähäisen haapapuun
jatkumo. Luonnonhoito- ja ennallistamistöiden kustannuksista
vastaa kiinteistötoimi ja työt toteutetaan yhteistyössä
ympäristönsuojeluyksikön kanssa. Ympäristöjärjestöt ovat
mukana ennallistamis- ja hoitotöissä talkoovoimin. Seurannasta
vastaa ympäristönsuojeluyksikkö. Luonnonhoidosta ja
ennallistamisesta vuosille 2018-2028 aiheutuvat kustannukset
ovat 19 000 euroa ja seurannasta 6 000 euroa.

Alueen rauhoittamista ja hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa
esitettyjä hoito- ja ennallistamistoimia on valmisteltu tiiviissä
yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa. Luonnonsuojelualueen
rajauksesta, rauhoitusmääräyksistä ja hoidon ja käytön
periaatteista on pidetty lisäksi kaupungin maankäytön
suunnittelun, liikuntapalveluiden ja kiinteistötoimen kanssa
palavereja 13.3.2014 ja 24.2.2017. Rauhoittamista on esitelty
tunnistetuille osallistahoille järjestetyssä yleisötilaisuudessa
18.3.2014 ja rajauksesta, rauhoitusmääräyksistä ja hoito-
 ja käyttösuunnitelmasta on keskusteltu kokoustettu
luonnonsuojelujärjestöjen edustajien kanssa kokouksessa
8.11.2017. Kommenttipyynnöt rajauksesta, rauhoitusmääräyksistä
ja hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta on lisäksi
lähetetty Fingrid Oy:lle, Tampereen evankelisluterilaiselle
seurakunnalle, Telia Finland Oy:lle ja Tampereen tilakeskukselle.
Kokouksissa ja sen jälkeen osallistahot ovat saaneet esittää
kommenttinsa rajauksesta, rauhoitusmääräyksistä ja hoito-
 ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta. Tampereen kaupungin
kiinteistötoimelta ei erikseen pyydetty lausuntoa, sillä
rajaus- ja rauhoitusmääräysehdotukset on valmisteltu
yhteistyössä. Fingrid Oyj on korostanut, että aluetta halkovan
voimalinjan kunnostamisen ja uusimisen tulee olla mahdollista.
Tampereen evankelisluterilainen seurakunta, Telia Finland
Oy ja Tilakeskus eivät esittäneet kommentteja rajauksesta
tai rauhoitusmääräyksistä. Saatu palaute on huomioitu
valmistelussa. Valmistelun aikana rajausta on muutettu mm.
siten, että Kortejärven itärannalla sijaitsevat kaavaan merkityt
rakennuspaikat on rajattu alueen ulkopuolelle. Alueella
sijaitsevien rakennusten, rakennelmien ja kunnallisteknisten
laitteiden käyttö, ylläpito ja uusiminen on huomioitu
rauhoitusmääräyksissä. Hirvieläinten metsästäminen on
sallittua kulloinkin voimassaolevien Tampereen kaupungin
kiinteistötoimen myöntämien metsästysoikeuksien mukaisesti.
Alueen käyttöpaineen mahdollisesti kasvaessa ja ihmisten
liikkumisen lisääntyessä metsästyksen rajoittamista alueella
voidaan joutua harkitsemaan.

Liitteet
1 Liite 1 yrja 5.12.2017 Kintulammin rajausehdotus.pdf
2 Liite 3 yrja 5.12.2017 Luontolahja-aloite.pdf
3 Liite 2 yrja 5.12.2017 Kintulammin rauhoitusmääräysehdotus
2.pdf
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§ 713
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.

Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 12.12.2017
- yhdyskuntalautakunnan 12.12.2017

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut
sekä jätehuoltopalvelut
§ 8 Lausunto Valio Tampereen meijerin ympäristöluvasta,
 08.12.2017

Hallintojohtaja
§ 115 Kaupungin virastotalon kassapalvelujen ja henkilöstökassan
asiakaspalvelun sulkeminen, 11.12.2017

Hankejohtaja
§ 84 RANTA-TAMPELLAN KADUN RAKENNUSURAKKA, Tampere,
 14.12.2017
§ 85 Joulu Tampere, ostoskeskusta - pysäköintikartta, 14.12.2017
§ 86 Tampereen Keskustorin pienoismalli, 14.12.2017
§ 87 Tammelan liikenneverkkosuunnitelman tilaaminen Sito Oy:ltä,
 lisätyö, 14.12.2017
§ 88 Tampereen Viinikan järjestelyratapihan riskianalyysin päivitys,
 lisätyö, 14.12.2017

Henkilöstöjohtaja
§ 38 Päätös option käytöstä sähköisen liikunta- ja
kulttuurietuuden hankinnassa, 13.12.2017

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 15 Hiilidioksidiputken asennus välille Carbofex-Kuivaamo,
 Hiedanranta, 12.12.2017

Ikäihmisten palvelulinjan päällikkö
§ 316 Sairaanhoitajien (5) toimien täyttäminen Toukolan
tehostettuun palveluasumiseen, 11.12.2017
§ 320 Fysioterapeutin toimen (50064779) täyttäminen Toukolan
tehostettuun palveluasumiseen, 14.12.2017
§ 322 Lähihoitajan toimen (6) täyttäminen Koukkuniemen alueella
vaativan hoidon yksikössä, 14.12.2017
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Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 139 Kauppakirja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa
kaavaan 8577 liittyen, 12.12.2017

Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 112 Kohtaamispaikkapäivien bussikuljetusten tilaus, 12.12.2017
§ 113 Hatanpään alueen kampus-johtoryhmän nimeäminen,
 13.12.2017
§ 114 Tampereen kaupungin osallistuminen oikeusministeriön
Rainbow Rights- hankkeeseen, 13.12.2017

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 149 Lielahden raitiotielinjausvaihtoehtojen
rakentamiskustannuslaskennan tilaaminen VR Track Oy:ltä,
 12.12.2017
§ 150 Raitiotien yleissuunnitelma välillä Sepänkatu-Santalahti-
Hiedanranta, 13.12.2017

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 52 Määräaikaisen koordinaattorin palkkaaminen, 12.12.2017
§ 54 Määräaikaisen suunnittelijan palkkaaminen, 13.12.2017

Konsernijohtaja
§ 155 Kansi ja Areena -hankkeen täytäntöönpanoon liittyvien
sopimusten hyväksyminen 15.12.2017

Ohjelmajohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 27 Monialaisen tuen nuorten palvelujen tiimiesimiehen viran
täyttäminen työllisyyspalveluissa, 14.12.2017

Pelastuspäällikkö, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset
palvelut
§ 8 Kappaletavaranosturin hankinta, 08.12.2017
§ 10 Pientalojen omavalvonnan painatuksen ja postituksen
hankinta, 14.12.2017

Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu
§ 48 Päivystäjän toimen täyttäminen Pirkanmaan
pelastuslaitoksen tilannekeskuksessa, 14.12.2017

Pormestari
§ 213 Lahjaesineiden hankinta vuonna 2017, 11.12.2017
§ 214 Lentoliikenteen kehittämistä koskevan palvelusopimuksen
hyväksyminen vuodelle 2018, 14.12.2017
§ 212 Tammelan Stadionin toteutuksen valmistelun ohjausryhmän
nimeäminen, 08.12.2017

Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan
päällikkö
§ 212 Taloussihteerin toimen täyttäminen avo- ja
asumispalvelujen psykososiaalisen tuen palveluissa, 12.12.2017

Talousjohtaja
§ 6 Tampereen kaupungin rahastot ja niiden kirjanpitokäsittely,
 08.12.2017
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§ 7 Dataprojektorien poistaminen talousyksikön
irtaimistoluettelosta, 12.12.2017

Tietohallintojohtaja
§ 126 GoTreatIT-potilasrekisteri- ja monitorointiohjelman lisenssin
ja sopimuksen irtisanominen, 07.12.2017

Vastaava rehtori, Koillinen, Kaakko ja Etelä
§ 7 Biologian ja maantiedon lehtorin viran täyttäminen Etelä-
Hervannan koulussa, 11.12.2017
§ 8 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Pohjois-Hervannan
koulussa, 11.12.2017
§ 9 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Takahuhdin koulussa,
 11.12.2017
§ 10 Päätoimisen tuntiopettajan (laaja-alainen erityisopetus)
tehtävän täyttäminen Hatanpään koulussa (P232), 11.12.2017
§ 11 Englannin ja ruotsin kielen lehtorin viran täyttäminen
Peltolammin koulussa (P224), 11.12.2017

Vastaava rehtori, Länsi ja Keskusta
§ 32 Oppilaanohjauksen lehtorin viran täyttäminen Tesoman
koulussa (P226), 11.12.2017
§ 33 Erityisopettajan viran täyttäminen Wivi Lönnin koulussa ,
 11.12.2017
§ 34 Erityisopettajan viran täyttäminen Juhannuskylän koulussa,
 11.12.2017
§ 35 Erityisopettajan viran täyttäminen Lamminpään koulussa,
 11.12.2017
§ 36 Oppilaanohjauksen lehtorin viran täyttäminen Kaarilan ja
Lielahden koulussa, 11.12.2017
§ 37 Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran täyttäminen
Tesoman koulussa, 11.12.2017
§ 38 Päätoimisen tuntiopettajan (laaja-alainen erityisopetus)
tehtävän täyttäminen Tampereen kansainvälisessä koulussa (P
231), 11.12.2017
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§ 714
Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:237/00.01.03/2017

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.

Perustelut
1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 11.12.2017 esityslistan
(TRE:518/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät
kokonaisuudessaan internetistä sivuilta http://www.pshp.fi/ktweb/

2) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille
Pirkanmaan maakuntahallituksen esityslistan 18.12.2017
(TRE:194/00.03.01/2017). Esityslista ja pöytäkirja löytyvät
kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://
pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/

3) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt
kaupungille Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän
seutuhallituksen esityslistan 20.12.2017 (TRE:509/00.03.01/2017).
Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä
sivuilta http://www.tampereenseutu.fi/paatoksenteko/
seutuhallitus/

4) Hatanpään lukion kamarikuoro esitti kaupunginhallitukselle
kauniin jouluisen musiikkitervehdyksen.

Liitteet
1 PSHP hallituksen asialista 11.12.2017
2 Maakuntahallituksen asialista 18.12.2017
3 Seutuhallituksen asialista 20.12.2017
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Oikaisuvaatimus
§704, §705, §706, §707, §708, §709, §710

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://
www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
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Muutoksenhakukielto
§701, §702, §703, §711, §712, §714

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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