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TAMPEREEN RAITIOTIEHANKKEEN VASTUIDEN JA VELVOITTEIDEN 
SIIRTOSOPIMUS 
 
 

1. Sopijapuolet
 

Tampereen kaupunki (jäljempänä: ”Kaupunki”) 
  Y-tunnus 0211675-2 
  PL 487 
  33101 Tampere 
 
  ja 
 
  Tampereen Raitiotie Oy (jäljempänä ”Yhtiö”) 
  Y-tunnus 2802791-8 
  Itsenäisyydenkatu 2 
  33100 Tampere 

 
Sopijapuolet molemmat yhdessä jäljempänä ”Osapuolet” ja kumpikin 
erikseen ”Osapuoli”. 

 

2. Sopimuksen tarkoitus ja käytettävät nimitykset

2.1 Sopimuksen tausta ja tarkoitus
 

Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, että Raitiotieallianssin osa 1 
rakennetaan. Päätöksentekomateriaaliin kuuluneen Raitiotieallianssin 
toteutussuunnitelman mukaan tavoitteena on, että raitiotieinfra on valmis 
31.5.2021 mennessä ja infran kokonaiskustannusarvio on  
238,8 miljoonaa euroa. Raitiotieallianssin toteutusvaiheen 
allianssisopimus on allekirjoitettu 29.11.2016 Tampereen kaupungin,  
VR Track Oy:n, YIT Rakennus Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n kesken. 
Toteutusvaiheen allianssisopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
3.10.2016. Sopimus kaikkine liitteineen löytyy kyseisen kokouksen 
liitemateriaalista.  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Raitiotieallianssin osan 1 
toteutussuunnitelman 7.11.2016. Toteutussuunnitelmassa on arvioitu, 
että osan 2 kehitysvaihe ajoittuu vuosille 2020 - 2021 ja toteutusvaihe 
vuosille 2021 - 2024.   
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Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 perustettavaksi raitiotien 
kehitysohjelman, joka koordinoi Tampereen kaupungin toimintaa 
raitiotiehankkeen toteuttamisessa. 
 
Kaupunki on kilpailuttanut raitiovaunujen toimittajan ja ylläpitäjän. 
Päätös vaunutoimittajasta on tehty kaupunginhallituksessa 3.10.2016. 
Sopimus vaunutoimituksesta on allekirjoitettu 16.10.2017 Transtech 
Oy:n ja Tampereen kaupungin kesken. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti 19.12.2016 perustaa Tampereen Raitiotie 
Oy:n, joka on keskinäinen kiinteistöyhtiö. Yhtiö tilaa ja rahoittaa infran 
sekä varikon rakentamisen ja hankkii kaluston kaupungin käyttöön.  
 
Tällä sopimuksella siirretään tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet, 
vastuut ja velvoitteet Kaupungilta Yhtiölle. 

   

3. Siirtyvät sopimukset

3.1 Tampereen kaupungin ja Raitiotieallianssin palveluntuottajien
välinen KAS-sopimus

 

Raitiotieallianssin osan 1 kehitysvaiheen allianssisopimus on 
allekirjoitettu 14.7.2015 Tampereen kaupungin, VR Track Oy:n, YIT 
Rakennus Oy:n, Pöyry Finland Oy:n ja alialliallianssisopimuskumppanin 
Ratatek Oy:n kesken. Sopimuksen arvo on 10,5 miljoonaa euroa. 
Tampereen kaupunki saa kehitysvaiheen suunnittelutyöhön 
liikennevirastolta valtion tukea enintään 3,06 miljoonaa euroa.  
 
Tampereen kaupunki myy tällä sopimuksella Raitiotieallianssin 
suunnittelutyön ja investoinnit vuoden 2016 loppuun Tampereen 
Raitiotie Oy:lle 10 070 247,03 euron hintaan. 
 
Tämän sopimuksen allekirjoittamisella Tampereen Raitiotie Oy ottaa 
rahoitusvastuulleen myös Raitiotieallianssin osan 2 kehitysvaiheen. 

 

3.2 Tampereen kaupungin ja Raitiotieallianssin palveluntuottajien
välinen TAS-sopimus

  
Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen allianssisopimus on 
allekirjoitettu 29.11.2016 Tampereen kaupungin, VR Track Oy:n, YIT 
Rakennus Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n kesken. Sopimuksen arvo, osan 
1 tavoitekustannus on 229 518 467 euroa. Tavoitekustannukseen 
sisältyy osan 1 kehitysvaiheen kustannus 10,5 miljoonaa euroa. 
Toteutusvaiheen kustannukset on sidottu indekseihin. Kustannustason 
noususta aiheutuvat tavoitekustannuksen indeksikorjaukset ovat 
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allianssisopimuksen mukaan tilaajan Tampereen kaupungin, tämän 
sopimuksen myötä Tampereen Raitiotie Oy:n vastuulla. 
 
Tällä allekirjoitettavalla sopimuksella Raitiotieallianssin osan 1 
toteutusvaiheen allianssisopimus siirretään tässä sopimuksessa 
kuvatulla tavalla Kaupungilta Yhtiön vastuulle. Tämän sopimuksen 
myötä Yhtiö vastaa Raitiotieallianssin kustannuksista, jotka kohdistuvat 
kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymään alkuperäiseen 
tavoitekustannukseen sekä täysimääräisesti tavoitekustannuksen 
indeksikorjauksiin, tilaajan hankintoihin allianssiin (4,2 milj. euroa), 
tilaajan allianssihankkeeseen liittyvään riskivaraukseen (3,2 milj. euroa) 
ja allianssin bonuspoolin kustannuksiin (budjettivaraus 1,875 milj. euroa, 
maksimibonus 3,75 milj. euroa). 
 
Tampereen kaupunki myy tällä sopimuksella Raitiotieallianssin 
toteutusvaiheen suunnittelutyön ja investoinnit ajalta 1.1.2017 -
19.11.2017 38 549 885,78 euron hintaan. 
 
Raitiotieallianssin osan 2 toteutusvaiheesta päättää Tampereen 
kaupunginvaltuusto. Päätöksenteko ajoittunee vuosille 2020 - 2022. 
Yhtiö vastaa myös osan 2 Raitiotieallianssiin liittyvistä 
toteutuskustannuksista ja muista vastuista samalla tavoin kuin osan 1 
osalta. 
 
 

3.3 Tampereen kaupungin ja Raitiovaunukaluston toimittajan
välinen sopimus
 

  
Kaupunki on kilpailuttanut raitiovaunujen toimittajan ja ylläpitäjän. 
Päätös vaunutoimittajasta on tehty kaupunginhallituksessa 3.10.2016.  
 
Tällä allekirjoitettavalla sopimuksella Kaupungin ja Transtech Oy:n välillä 
16.10.2017 allekirjoitettu raitiotiekaluston hankinta- ja ylläpitosopimus 
siirretään Kaupungilta Yhtiölle kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen. 
 

4. Muut oikeudet ja velvoitteet
 
     

4.1 Vaunuhankinta
 

Yhtiö vastaa vaunuhankinnan ja vaunujen ylläpidon sopimuksista ja 
kustannuksista 1.1.2017 alkaen. Vaunutoimittajan valinnan 
oikeusprosessista vastaa Kaupunki. Yhtiöllä on kokonaisvastuu 
raitiovaunujen suunnittelusta.  
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Raitiovaunujen ulkomuodossa ja ulkopintojen värityksessä Tampereen 
kaupunki pidättää päätäntävallan itsellään Raitiovaunujen hankinta- ja 
ylläpitosopimuksen määrittämissä rajoissa ja pidättää myös 
mahdollisuuden osallistaa päätöksissä kuntalaisia. Raitiovaunujen 
ulkonäkö sovitetaan yhteen kaupunkikuvallisten ja kaupungin 
imagollisten tavoitteiden kanssa.  
 
Joukkoliikenteen tilaaja (Kaupunki) ohjaa raitiovaunujen määrittely- ja 
suunnittelutyössä matkustajanäkökulman toteutumista vaunun 
sisätiloissa. Ohjattavia asioita ovat esimerkiksi istuma- ja 
seisomapaikkojen määrään, esteettömyyteen, matkustajien kulkuun ja 
matkustajainformaatioon sekä rahastukseen liittyvät tekijät. 
 
Kaupunki vastaa vaunusopimuksen (16.10.2017) siirron edellytyksenä 
olevan vakuuden järjestämisestä vaunutoimittajalle. Kaupunki veloittaa 
syntyneet kustannukset yhtiöltä. 

 

4.2 Raitiotieallianssi 
 
 

Yhtiö toimii Raitiotieallianssin Tilaajana ja Tilaajaosapuolena työn 
suunnitteluttajana ja rakennuttaja itsenäisesti siltä osin, kun se koskee 
ratatekniikkaa, ratasähköä, radan ohjausjärjestelmiä, tukimuureja, siltoja 
ja varikkotoimintoja. 
 
Yhtiö vastaa Raitiotieallianssin ylläpito-option suunnittelusta yhdessä 
Kaupungin kanssa. Yhtiö päättää Raitioallianssin ylläpito-option 
käyttämisestä. 
 
Kaupunki säilyy Raitiotieallianssin Tilaajana ja Tilaajaosapuolena, siltä 
osin, kun se koskee katu- ja viherympäristön, kaupungin omistaman 
kunnallistekniikan ja kaupungin valaistus-, sähkö-, tietoliikenne-, 
valvonta- ja kuivatusjärjestelmien sekä tukimuurien ja siltojen 
kehittämistoimia. 

 
Kaupungilla ja sen liikelaitoksilla on oikeus teettää Raitiotieallianssilla 
raitiotien rakentamisen kanssa rinnakkaisia katuympäristön ja 
kunnallistekniikan kehittämistoimia, jotka voidaan 
hankintalainsäädännön mukaisesti teettää Raitiotieallianssilla. Kaupunki 
tai sen liikelaitos vastaa näiden kehittämistoimien, Raitiotieallianssin nk. 
synergisten rinnakkaishankkeiden, kustannuksista ja työn ohjauksesta. 
Mahdollisista kolmansille osapuolille aiheutuvista kuluista tai 
vahingonkorvauksista vastaa synergisten hankkeiden osalta kyseisen 
hankkeen tilaaja, tilaajan velvollisuuksien puitteissa.  
 
Kaupunki vastaa sopimussiirron (Raitiotieallianssin osan 1 
toteutusvaiheen allianssisopimus, allekirjoitettu 29.11.2016) 
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edellytyksenä olevan vakuuden järjestämisestä allianssin 
palveluntuottajille.  
 
Kaupunki ja Yhtiö ovat Raitiotieallianssin osapuolia ja sitoutuvat 
allianssisopimukseen kirjattuihin periaatteisiin, toimimaan Hankkeen 
parhaaksi. 
 

4.3 Raitiotiejärjestelmän operaattorin kilpailutus
 

Kaupunki (Kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen 
palveluryhmä) hankkii raitiotiejärjestelmän operaattorin vuosien 2017 - 
2019 aikana yhteistyössä Yhtiön kanssa. Operaattorin toimintaan kuuluu 
vähintään kuljettajien hankinta, kouluttaminen ja työn johto. 
Operaattorin tehtäviin raitiovaunujen liikennöinnin lisäksi voi kuulua 
tehtäviä liittyen liityntäliikenteeseen sekä vaunujen, varikon tai infran 
ylläpitoon tai sen valvontaan. Joukkoliikenteen tilaajan ja Yhtiön 
vastuunjako tältä osin määräytyy yksityiskohtaisesti yhteistyönä 
suunniteltavassa ja toteutettavassa operaattorin hankinnassa.  

 

5. Osapuolten rahoitus-, maksu- ja vastuuvelvoitteet 
 
 

Kaupunki on vastannut Raitiotieallianssin kustannuksista 19.11.2017 
asti. Nämä kustannukset Kaupunki myy Yhtiölle tällä sopimuksella. 
 
Yhtiö vastaa Raitiotieallianssin osan 1 kustannuksista 20.11.2017 
alkaen. Raitiotieallianssin kustannuksiin sisältyvät palveluntuottajia 
sitova tavoitekustannus, tavoitekustannuksen indeksitarkistukset, 
tilaajan hankinnat allianssiin, tilaajan riskivaraus allianssiin ja 
bonuspoolin kustannukset. 
 
Yhtiö vastaa vaunuhankinnan kustannuksista 1.1.2017 alkaen. 
 
Kaupunki (Joukkoliikenteen tilaaja) maksaa Yhtiölle vuosittain vuokraa 
kalustosta ja vastiketta varikosta ja niiden ylläpidosta yhtiön laatiman 
kustannusarvion mukaan. Vuokra perustuu vaunujen hankinnasta ja 
ylläpidosta aiheutuneisiin ja liikennöinnin alkaessa aiheutuviin 
kustannuksiin.  
 
Kaupunki maksaa Yhtiölle vuosittain vastiketta radasta ja siihen 
välittömästi liittyvästä infrastruktuurista sekä niiden ylläpidosta yhdessä 
osapuolten yhdessä laatiman kustannusarvion mukaan. Vastike 
perustuu radan rakennusinvestoinnin, sen rahoituskulujen ja radan 
ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.  
 
Kaupunki maksaa Yhtiölle vuosittain hallinnointikorvauksena 
yleiskuluvastiketta yhdessä laaditun kustannusarvion mukaan. 
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Hallituksen esitys edellä mainituista korvauksista päätetään vuosittain 
yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla kaupungin 
talousarvion valmistelua varten. 
 
Liitteessä 1 määritellään yksityiskohtaisemmin tässä kappaleessa 
tarkoitetun kustannusarvion eri kustannuserät. 
 
Tampereen kaupunki tekee vuosittain yhtiöön SVOP sijoituksen 
valtionosuutta vastaavalla määrällä. 

6. Kaupungin oikeus toimia Allianssin johto- ja projektiryhmässä
 

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden nimetä Allianssin johto- ja 
projektiryhmiin edustajansa. Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja allianssin 
johtoryhmässä. Yhtiö nimeää edustajansa allianssin projektiryhmään. 
 
Yhtiö toimii hankkeen tilaajana valtuuston päättämän 
tavoitekustannuksen mukaisesti. Yhtiö valtuuttaa Kaupungin toimimaan 
rinnallaan Raitiotieallianssin rakennuttajana ja suunnitteluttajana.  
 
Kaupunki tekee Hankkeeseen liittyvät päätökset yleistä 
päätöksentekomenettelyä ja voimassa olevia hallinto- ja johtosääntöjä 
noudattaen.  
 
Kaupungilla on oikeus valvoa Hankkeen toteutumista kaupungin 
strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

 
Kaupungin edustajat osallistuvat Raitiotieallianssin johtoryhmän, 
projektiryhmän ja työryhmien toimintaan.  
 

7. Raitiotiehankkeen hallinnon periaatteet ja yhteisjärjestelyt
 

Tampereen kaupunginvaltuusto tekee raitiotiehankkeessa merkittävät 
investointipäätökset, kuten osan 2 investointipäätöksen. Tampereen 
kaupunginhallitus tekee päätöksen osan 2 kehitysvaiheen 
käynnistämisestä sekä voi tehdä pienempiä investointipäätöksiä, kuten 
pysäkkivarausten toteuttamispäätöksiä.  
 
Raitiotie on osa joukkoliikenteen kokonaisjärjestelmää. Kaupungin 
joukkoliikenteen palveluryhmä vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta 
(reitit, aikataulut, liikennöintiaika, tarjonta), tilaamisesta, markkinoinnista, 
matkustajainformaatiosta, rahastuksesta ja maksuliikenteestä. 
Joukkoliikenteen rahoituksesta päätetään vuosittain Kaupungin 
talousarviossa. Päätöksenteko joukkoliikennejärjestelmää koskevissa 
asioissa tapahtuu Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunnassa.  
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Kaupunki ensisijaisesti vastaa ja päättää asioista, joilla on merkitystä 
kaupunkikuvaan, miljööseen, maisemaan sekä kaupungin 
kokonaisimagoon ja brändiin. Yhtiö omistaa raitiotiejärjestelmän brändin 
ja valmistelee sen yhteistyössä Kaupungin kanssa. 
 
Raitiotien toteuttamisen yhteydessä syntyy fyysisiä rakenteita katu- ja 
kaupunkiympäristöön, kuten pintoja, pylväitä, maanalaisia rakenteita, 
valaistus-, sähkö-, tietoliikenne-, valvonta- ja kuivatusjärjestelmiä, 
tukimuureja ja siltoja. Näiden rakenteiden omistus-, hallinta- ja 
ylläpitovelvoitteet tarkentuvat Raitiotieallianssin osan 1 toteutusvaiheen 
aikana. Näistä tullaan vielä erikseen sopimaan Kaupungin ja yhtiön 
kesken.  
 
Raitiotieallianssin ylintä päätäntävaltaa käyttää allianssin johtoryhmä, 
joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Raitiotieallianssin operatiivista 
toimintaa johtaa allianssin projektiryhmä, joka kokoontuu noin kerran 
viikossa. Raitiotieallianssin johto- ja projektiryhmissä on edustus sekä 
Kaupungilta että Yhtiöltä. 
 
Kaupungin ja Yhtiön toimintaa Hankkeessa koordinoi viikoittain 
kokoontuva valmisteluryhmä sekä noin 4 kertaa vuodessa kokoontuva 
ohjausryhmä ja noin 2 kertaa vuodessa kokoontuva sidosryhmillä 
vahvistettu seurantaryhmä. Kaupungin kaupunkiympäristön 
palvelualueella toimiva raitiotien kehitysohjelma vastaa viikoittaisen 
valmisteluryhmän kokousten valmistelusta ja koollekutsumisesta. 
Ohjaus- ja seurantaryhmät voivat olla yhteisiä Kaupungin eri 
kehitysohjelmien, kuten raitiotien, Hiedanrannan ja viiden tähden 
keskustan kehitysohjelmien kesken. 
 
Raitiotien toteuttamisen edellyttämät käyttöoikeus-, liittymä-, vuokra- ja 
rasitesopimukset on laadittu kaupungin nimiin. Nämä sopimukset 
siirretään hallinnoitaviksi yhtiön vastuulle. 
 

8. Viestintä ja vuorovaikutus
 

Osapuolet hoitavat Hankkeen toteuttamisesta ja raitiotiejärjestelmän 
ylläpito- ja liikennöintivaiheesta tiedottamisen yhteistyössä. 
 
Osapuolet toteavat yhteisesti, että avoin, oikea-aikainen, aktiivinen ja 
monipuolisesti eri tiedotuskanavien kautta tapahtuva tiedottaminen 
Hankkeesta ja sen etenemisestä on välttämätöntä ja se edesauttaa 
Hankkeen läpivientiä. Osapuolet pyrkivät yhteisesti luomaan Hankkeelle 
myönteisen julkisuuskuvan.  
 
Kaupunki vastaa Hankkeen tiedottamisessa seuraavista asioista: 
- Päätöksenteko kehitys- ja toteutusvaiheiden käynnistämisestä 
- Asemakaavojen, katu- ja puistosuunnitelmien ja lupien tiedottaminen 

ja kuuluttaminen 
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- Joukkoliikenteen, myös raitiotieliikenteen muutokset ja muu 
matkustajainformaatio 

- Työnaikaisista katu-, tie- ja kevyen liikenteen verkon 
liikennejärjestelyistä tiedottaminen yhdessä Raitiotieallianssin 
palveluntuottajien kanssa 

- Viestintä ja vuorovaikutus kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa yhdessä Raitiotieallianssin 
palveluntuottajien kanssa 

 
Yhtiö vastaa Hankkeen tiedottamisessa seuraavista asioista: 
- Vaunuhankinnan eteneminen: suunnittelu, testit, luvat, koeliikenne ja 

huoltosopimukset 
- Rataverkon ja varikon ylläpito- ja huoltosopimukset 
- Raitiotieliikenteen käyttöönoton tiedottaminen yhdessä kaupungin 

joukkoliikenteen palveluryhmän kanssa 
- Rasitesopimukset kiinteistöjen omistajien tai kiinteistöjen 

vuokralaisten kanssa 
 

Tiedotusvastuista, joita ei ole ylläolevassa luettelossa yksiselitteisesti 
kuvattu, sovitaan tapauskohtaisesti Kaupungin ja Yhtiön kesken 
hankkeen ja kuntalaisten parhaaksi -periaatteen mukaisesti. 

 

9. Muut sopimukset ja asiat
 

Yhtiö ottaa vastattavakseen Kaupungin ja Raitiotieallianssin 
Hankkeeseen jo solmimat liitteen 2 mukaiset sopimukset 
palvelutuottajien kanssa. 
 
Yhtiö ottaa vastattavakseen Raitiotieallianssiin liittyvät pakolliset muiden 
palvelutuottajien sopimukset, niin kutsutut tilaajan hankinnat, jotka 
Kaupunki ja Raitiotieallianssi toteavat tarpeellisiksi Hankkeen aikana ja 
jotka kuuluvat Raitiotieallianssin tilaajatehtäviin eivätkä kuulu 
tavoitekustannuksen toimitussisältöön. Näiden tilaajan hankintojen 
kustannusvaraus on 4,2 milj. euroa toteutusosalla 1. 
 
Kaupungin joukkoliikenteen palveluryhmä vastaa raitiotiepysäkkien ja -
vaunujen matkustajainformaatio- ja maksujärjestelmien hankinnoista ja 
kustannuksista. Yhtiöllä on velvollisuus mahdollistaa 
matkustajainformaatio- ja maksujärjestelmien toteuttaminen ja 
myöhempi uudistaminen. 
 
Raitiotiejärjestelmän mainostuloista ja mainossopimusten vastuista, 
kuten pysäkkikatoksissa, vaunuissa ja informaatiolaitteissa sovitaan 
erikseen tarkemmin Yhtiön ja Kaupungin välillä. 
 
Yhtiön velvollisuutena on laatia rataverkon haltijan 
turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Raitiotieliikenteen hoitajan, 
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Liikennöitsijän turvallisuusjohtamisjärjestelmä laaditaan Liikennöitsijän, 
Kaupungin joukkoliikenteen palveluryhmän ja Yhtiön yhteistyönä. 
 
Yhtiö vastaa varikon hallinnoinnista. 
 
Yhtiön velvollisuus on teettää tietojärjestelmä vaunujen, rataverkon ja 
varikon ylläpidon ja hallinnoinnin tarpeisiin. 
 
Yhtiö laatii raitiotiejärjestelmän edellyttämät sopimukset sähkö- ja 
vesiliittymistä. Kaupungin kiinteistötoimi laatii yhtiön toiminnan 
tarvitsemien maa-alueiden vuokra- ja rasitesopimukset. 
 
Ratainfran rakentamisen edellyttämät katu-, maa- ja 
ympäristörakentamisen luvat laatii Raitiotieallianssin palveluntuottajat ja 
Kaupunki. Yhtiö vastaa viranomaislupien lupamaksuista allianssin 
tilaajan hankinnat -kustannuserässä. 
 
Yhtiön velvollisuus on hankkia ja kustantaa radan ja vaunujen ylläpitoon 
tarvittavat laitteet, jotka eivät sisälly Raitiotieallianssin, rataverkon 
ylläpidon eikä raitiovaunujen toimituksen ja ylläpitosopimuksen 
toimitussisältöihin. 
 
Yhtiö vastaa ratarakenteiden, ajolanka- ja sähkönsyöttöjärjestelmien, 
radan ohjausjärjestelmien ja raitiovaunujen tyyppihyväksyntään ja 
laadunvarmistukseen liittyvistä palveluhankinnoista ja luvista. 
 
Kaupungin ja Yhtiön velvollisuus on mahdollistaa ja kustantaa julkista 
taidetta raitiotien pysäkeillä, vaunuissa, varikolla ja katu- ja 
lähiympäristössä. Taiteen toteutus- ja ylläpitokustannukset ja 
omistussuhteet sovitaan tapauskohtaisesti. 
 
Osan 1 toteutusvaiheen ajan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 
hankkeen etenemisestä raportoi ensisijaisesti Kaupungin 
kaupunkiympäristön palvelualueella toimiva raitiotien kehitysohjelma. 
Yhtiön velvollisuus on toimittaa tarvittavat tiedot raportointia varten. 
 
 

10. Sopimuksen voimaantulo 
 

Tämä Sopimus tulee voimaan allekirjoittaneiden osapuolten välillä sen 
jälkeen, kun kaikki jäljempänä luetellut edellytykset ovat täyttyneet: 
 
(i) Tampereen kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Sopimuksen 

hyväksymisestä; 
(ii) Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen 

Sopimuksen hyväksymisestä;  
(iii) Osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.  
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11. Sopimuksen ja sen oikeuksien ja velvoitteiden siirtäminen
 

Yhtiöllä ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta kolmannelle, ellei Kaupunki 
anna siihen suostumustaan.  
 

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen
 

Tästä Sopimuksesta ja/tai sen nojalla tehdyistä sopimuksista aiheutuvat 
mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti 
Osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Ellei erimielisyyksiä pystytä 
sopimaan Osapuolten välisin neuvotteluin kolmen (3) kuukauden 
kuluessa siitä, kun Osapuoli on esittänyt kirjallisen neuvottelukutsun 
toiselle Osapuolelle, voidaan riita saattaa Pirkanmaan käräjäoikeuden 
ratkaistavaksi.  

 
Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) 
kullekin Osapuolelle. 

 
Tampereella  [xxxx]kuun [xx] päivänä 2017 

 
 
 
 

Tampereen kaupunki  Tampereen Raitiotie Oy 
 
 
 
 
 
Lauri Lyly   Pekka Sirviö  
pormestari   toimitusjohtaja 
  
 
 
 

 
 

 
 


