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Aika 20.12.2018, klo 16:05 - 19:11

Paikka Keskusvirastotalo,​ Kaupunginhallituksen istuntosali,​ 5. krs

Käsitellyt asiat

§ 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 169 Läsnäolo-​ ja puheoikeudet

§ 170 Pöytäkirjan tarkastus

§ 171 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-​alueen asia)

§ 172
Sivistys-​ ja kulttuurilautakunnan palvelu-​ ja vuosisuunnitelma 2019 
(yhteistoiminta-​alueen asia)

§ 173
Pellervon päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen 
hankesuunnitelma

§ 174
Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus,​ 
hankesuunnitelma

§ 175 Isokuusen päiväkodin ja koulun tarveselvitys

§ 176
Tampereen kaupungin koululaisten aamu-​ja iltapäivätoiminnan 
järjestämisen periaatteet

§ 177 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen

§ 178 Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuonna 2019-​2020

§ 179 Tesoman koulun ilmaisutaidon painotuksen lopettaminen

§ 180
Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan virkojen perustaminen 
hyvinvoinnin palvelualueelle Kasvatus-​ ja opetuspalvelujen 
palveluryhmään

§ 181 Viranhaltijoiden päätösten otto-​oikeus
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Saapuvilla olleet jäsenet
Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
Helimo Matti, poistui 19:07
Hiitti Antti
Joki Matti, poistui 17:57
Julin Sofia
Kiemunki Terhi
Kytömäki Jussi, poistui 17:57
Lehtimäki Joni
Pursiainen Sirpa
Salo Hanna
Tapio Noora
Sajakorpi Aku

Muut saapuvilla olleet
Kaunisto Kalle, sihteeri
Rauhala Leena, kaupunginhallituksen edustaja
Kuosmanen Taru, esittelijä, johtaja
Savisaari Lauri, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Järvelä Kristiina, kasvatus- ja opetusjohtaja
Rajamäki Aila, tiedotusvastaava, viestintäpäällikkö
Kauppinen Teemu, nuorisovaltuuston edustaja
Mustonen Matti, nuorisovaltuuston edustaja
Viitasaari Tuija, kasvatus- ja opetuspäällikkö, saapui 16:17, poistui 19:00
Kangas Vesa-Matti, controller, saapui 17:05, poistui 17:55
Leppänen Outi, hankearkkitehti, saapui 17:57, poistui 18:10
Viljakka Jarmo, hankearkkitehti, saapui 18:10, poistui 18:26
Kalliohaka Elina, koordinaattori, saapui 18:26, poistui 18:31
Mantere Katri, asiakaspalvelupäällikkö, saapui 18:32, poistui 18:35

Poissa
al-Nassar Islam
Jussila Anne-Mari
Kovala Seppo

Allekirjoitukset

Loukaskorpi Johanna
Puheenjohtaja

Kaunisto Kalle
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.12.2018  
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Joni Lehtimäki
 

Aku-Paulus Sajakorpi
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§ 168
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 169
Läsnäolo-​ ja puheoikeudet

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo-​ ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

kasvatus-​ ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari § 171 ja § 177 ajaksi
controller Vesa-​Matti Kangas § 172 ajaksi
hankearkkitehti Outi Leppänen § 173 ajaksi
hankearkkitehti Jarmo Viljakka § 174 ajaksi
koordinaattori Elina Kalliohaka § 175 ajaksi
asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere § 176 ajaksi
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§ 170
Pöytäkirjan tarkastus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Joni Lehtimäki ja Aku-​Paulus Sajakorpi 
(varalle Sirpa Pursiainen ja Hanna Salo).

Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään torstaina 27.12.2018.

Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin 
suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä 
kokouksesta ennen sen päättymistä,​ on siitä ilmoitettava.
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§ 171
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-​alueen asia)

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kasvatus-​ ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana paikalla 
asian käsittelyn aikana.

Esteellisyys
Joni Lehtimäki,​ Aku-​Paulus Sajakorpi ja kaupunginhallituksen edustaja 
Leena Rauhala ilmoittivat olevansa esteellisiä käsittelemään aihetta 
"Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalvelujen avustusten valmistelutilanne" 
hallitusjäsenyyksiensä perusteella. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 
§:n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta 
aiheen käsittelyn ajaksi.

Perustelut
Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arviointisuunnitelma (Tuija 
Viitasaari)
Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalvelujen avustusten valmistelutilanne
Köyhyysohjelma
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§ 172
Sivistys-​ ja kulttuurilautakunnan palvelu-​ ja vuosisuunnitelma 2019 (yhteistoiminta-​alueen 
asia)

TRE:5686/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Kuosmanen Taru

Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus-​ ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä,​ puh. 040 800 4678,​ kulttuuri-​ 
ja vapaa-​aikajohtaja Lauri Savisaari,​ puh. 040 801 6081,​ 
suunnittelujohtaja Leena Viitasaari,​ puh. 050 553 8672,​ controller Vesa-​
Matti Kangas,​ puh. 050 566 4477 ja strategiapäällikkö Lotta Perämaa,​ 
puh. 040 838 0393,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Sivistys-​ ja kulttuurilautakunnan palvelu-​ ja vuosisuunnitelma 2019 
hyväksytään.

Sivun kahdeksan kuvioon "Strategiaa toteuttavat 
toimenpidekokonaisuudet 2019" lisätään Harrastamisen ja 
liikkumisen edistämisen kokonaisuuteen maininta Ikäihmisten 
liikkumismahdollisuuksien kehittäminen.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat palveluryhmän toimintakate sekä 
investointien yhteissumma.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu-​ ja 
vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena 
lautakunnan päätös.

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Sivistys-​ ja kulttuurilautakunnan palvelu-​ ja vuosisuunnitelma 2019 
hyväksytään.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat palveluryhmän toimintakate sekä 
investointien yhteissumma.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu-​ ja 
vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Kokouskäsittely
Controller Vesa-​Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn 
aikana.
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Esittelijä teki liitteeseen "PAVU 2019" sivulle kahdeksan kuvioon 
"Strategiaa toteuttavat toimenpidekokonaisuudet 2019" seuraavat 
muutokset:

Osioon "Tuloksellisuuden johtaminen" lisätään uudeksi alaosioksi 
"Henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja kehittäminen".
Osion "Kaupungin vetovoiman lisääminen" alaosio muutetaan 
muotoon "Vieraiden kielten varhentamisen toimintamallin 
rakentaminen ja laajan kielivalikoiman edistäminen".
Osioon "Kaupungin vetovoiman lisääminen" lisätään uudeksi 
alaosioksi "Esi-​ ja alkuopetuksen järjestäminen lähipalveluna".
Alaosio "Vuosiluokkiin sitomattoman esi-​ ja alkuopetuksen 
toimintamalli" siirretään osion "Palvelukokemuksen parantaminen 
ja asiakaslähtöisyyden lisääminen" alle.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun liitteen olevan asian käsittelyn 
pohjana.

Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan siten,​ että lautakunnalle 
saapunut asiaa käsittelevä kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen 
annetaan vastauksena lautakunnan päätös. Puheenjohtaja totesi näin 
muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Sirpa Pursiainen teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän,​ että sivulle 
kahdeksan Strategiaa toteuttavat toimenpidekokonaisuudet 2019 -​
kuvaan lisätään Harrastamisen ja liikkumisen edistämisen 
kokonaisuuteen maininta Ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien 

" Noora Tapio kannatti Pursiaisen esitystä. Muutosesitys kehittäminen
hyväksyttiin yksimielisesti.

Matti Joki ja Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistuivat kokouksesta 
asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut
Lautakunnan palvelu-​ ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista 
johtamisjärjestelmää,​ jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista 
suunnittelua,​ kehittämistä ja johtamista. Palvelu-​ ja vuosisuunnitelma 
valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se 
tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa,​ strategiaa täydentäviä 
ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Palvelu-​ ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan 
alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä 
niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu-​ ja vuosisuunnitelma 
sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -​yksiköiden toiminnasta ja 
taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö-​ ja 
koulutussuunnitelmasta. Palvelu-​ ja vuosisuunnitelmista raportoidaan 
lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Palvelu-​ ja vuosisuunnitelman sisältämät toimenpidekokonaisuudet 
kuvaavat,​ mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä 
tehdään,​ jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Sivistys-​ ja 
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kulttuurilautakunnan toimenpidekokonaisuudet ovat: 1) harrastamisen ja 
liikkumisen edistäminen,​ 2) yhteisöllinen toiminta ja osallisuuden 
lisääminen,​ 3) palvelujen vaikuttava kohdentaminen,​ 4) kaupungin 
vetovoiman lisääminen,​ 5) palvelukokemuksen parantaminen ja 
asiakaslähtöisyyden lisääminen,​ 6) tuloksellisuuden johtaminen sekä 7) 
organisaation uudistumiskyvyn vahvistaminen. Kukin 
toimenpidekokonaisuus sisältää yhden tai useamman toimenpiteen,​ 
joista esitetään palvelu-​ ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset 
etenemissuunnitelmat vuodelle 2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 -​ 
2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 19.11.2018 § 216. Sivistys-​ ja 
kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston 
hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan 
toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.

Sivistys-​ ja kulttuurilautakunnan vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on 
noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden 
tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi vuosisuunnitelmaan sisältyy 
kaupunginhallituksen 20.8.2018 kehyspäätöksen liitteenä esitetyt 
toimenpiteet,​ joissa on huomioitu kaupunginvaltuuston 19.11.2018 
päättämät muutokset. Vuosisuunnitelma sisältää talouden 
tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 3,​5 milj. euron edestä. 
Toimenpiteet on esitetty vuosisuunnitelman liitteenä. Lisäksi 
talousohjelmaan kaupunkitasolla sisältyviä hallinto-​ ja 
henkilöstöetuuksien säästötavoitteita on kohdistettu sivistys-​ ja 
kulttuurilautakunnalle yhteensä 0,​4 milj. euroa.

Sivistys-​ ja kulttuurilautakunta jakautuu Kasvatus-​ ja opetuspalvelujen 
sekä Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalvelujen palveluryhmiin. 
Vuosisuunnitelmassa esitetään myös palveluryhmien alaiset 
palveluyksiköt. Palveluryhmän yhteistä hallintoa ei esitetä 
vuosisuunnitelmassa,​ vaan hallinnon menot on vyörytetty 
palveluyksiköihin.

Palvelu-​ ja vuosisuunnitelmassa esitettävät palveluryhmät ja 
palveluyksiköt:

Kasvatus-​ ja opetuspalvelut

Varhaiskasvatus
Perusopetus

Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalvelut

Avustukset ja muu tuotanto
Kirjasto ja kansalaisopisto
Kulttuuri-​ ja taide
Liikunta ja nuoriso
Sara Hildénin taidemuseo
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Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat palveluryhmän toimintakate sekä 
investointien yhteissumma. Palvelu-​ ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan 
huhtikuun,​ elokuun ja vuoden lopun tilanteista.

Kasvatus-​ ja opetuspalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 23,​173 
milj. euroa,​ toimintamenot -​307,​645 milj. euroa,​ toimintakate -​284,​472 
milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -​2,​382 milj. euroa. 
Tilikauden tulos on -​286,​854 milj. euroa. Investointimenot ovat 
yhteensä -​2,​582 milj. euroa. Palveluryhmän palveluista oman toiminnan 
osuus on 268,​4 milj. euroa (86,​6 %) ja muun tuotannon osuus 41,​6 milj. 
euroa (13,​4 %).

Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalvelujen palveluryhmän toimintatulot 
ovat 15,​579 milj. euroa,​ toimintamenot -​104,​836 milj. euroa,​ toimintakate 
-​89,​257 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -​4,​204 milj. euroa. 
Tilikauden tulos on -​93,​461 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä 
-​9,​0 milj. euroa. Palveluryhmän palveluista oman toiminnan osuus 
on 91,​2 milj. euroa (83,​6 %) ja avustusten ja muun tuotannon osuus 17,​9 
milj. euroa (16,​4 %).

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja sivistys-​ ja 
kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä on eroa 
0,​891 milj. euroa johtuen työttömyysvakuutusmaksun alentumisesta. 
Maksun alenemisen vaikutuksia ei ehditty ottaa huomioon 
toimintayksiköiden talousarvion valmistelussa,​ vaan se kohdennettiin 
talousarviossa konsernihallinnon yhteisiin eriin. Vuosisuunnitelmassa 
maksun alennus vähennetään toimintayksiköiltä konsernijohtajan 
päätöksellä 30.11.2018 § 181. Vähennyksestä kohdistuu Kasvatus-​ ja 
opetuspalveluihin 0,​726 milj. euroa ja Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalveluihin 
0,​165 milj. euroa.

Palvelu-​ ja vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan 
yhteistoiminta-​alue,​ jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven 
työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen 
osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.

Koko kaupungin taloustilanne edellyttää talouden 
tasapainottamisohjelman noudattamista ja reagointia ennustettuihin 
budjettiylityksiin.

Tiedoksi
Taru Kuosmanen,​ Kristiina Järvelä,​ Lauri Savisaari,​ Jaana Hartman,​ Päivi 
Lehtinen,​ Leena Viitasaari,​ Jukka Männikkö,​ Vesa-​Matti Kangas,​ Lotta 
Perämaa,​ taloussuunnittelu@tampere.fi,​ kannanoton allekirjoittajat

Liitteet
1 Liite sikula 20.12.2018 Pormestariohjelman linjaukset ja toimenpiteet
2 Liite sikula 20.12.2018 Tasapainottamistoimenpiteet
3 Liite sikula 20.12.2018 Hankintasuunnitelma 2019 2020
4 Liite sikula 20.12.2018 Kannanotto Nekova ry
5 Liite sikula 20.12.2018 PAVU 2019, päivitetty 21.12.2018
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§ 173
Pellervon päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma

TRE:7813/10.03.06/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Leppänen Outi K

Valmistelijan yhteystiedot
Hankerkkitehti Outi Leppänen,​ puh. 040 642 7519,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 750 1876,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Pellervon päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma 
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Kokouskäsittely
Hankerkkitehti Outi Leppänen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn 
aikana.

Perustelut
Rakentamishankkeiden käsittely lautakunnissa lähtee liikkeelle 
palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä,​ kiinteistöjen 
perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Hankkeesta 
laaditaan tarveselvitys,​ jonka hyväksyy palvelujen järjestämisestä 
vastaava lautakunta. Tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa ja usein tarveselvitys käsitellään useassa eri lautakunnassa. 
Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt,​ tilat ja asuntopolitiikka -​palveluryhmä 
käynnistää hankkeen hankesuunnittelun. Asunto-​ ja kiinteistölautakunta 
hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta ja 
palvelujen järjestämisestä vastaavat lautakunnat käyttötalousvaikutusten 
osalta. Hankesuunnitelman pohjalta laaditaan toteutussuunnitelma,​ 
jonka hyväksyy asunto-​ ja kiinteistölautakunta. Toteutussuunnitelma 
voidaan viedä tiedoksi myös muihin tarveselvityksen hyväksyneisiin 
lautakuntiin. Toteutussuunnitelma hyväksytetään muissa toimielimissä 
vain siinä tapauksessa,​ että se poikkeaa oleellisesti niiden hyväksymästä 
hankesuunnitelmasta,​ esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 %.

Asemakaava

Pellervon päiväkodin ja koulun tontti sijaitsee Kalevan kaupunginosassa 
Pellervonkadun ja Sammonkadun välissä. Etäisyyttä Tampereen 
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keskustaan on noin 3 kilometriä. Pellervon pientenlastenyksikkö 
rakennetaan vastaamaan Keskusta–Kalevanalueella nopeasti kasvavaan 
varhais-​ ja perusopetuksen paikkatarpeeseen. Kortteliin on rakennettu jo 
vuonna 2015 siirtokelpoinen 140 lapsen päiväkoti. Päiväkoti jatkaa 
toimintaansa väliaikaisissa tiloissa uudisrakennuksen valmistumiseen asti.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 23.4.2018 § 82 hyväksynyt 
päiväkodin ja koulun uudisrakennuksen rakentamisen mahdollistavan 
asemakaavan 8297. Päätöksestä on tehty yksi valitus Hämeenlinnan 
hallinto-​oikeudelle. Valituksessa on vaadittu kaupunginvaltuuston 
päätöksen kumoamista asuinkerrostalon korttelialuetta (AK) ja 
autopaikkojen korttelialuetta (LPA) koskevilta osin. Valitus ei koske 
päiväkodin ja koulun tonttia. Maankäyttö-​ ja rakennuslain 201 §:n 
mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis-​ ja 
asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman 
kaava-​alueen siltä osalta,​ johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. 
Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon.

Tilantarve

Rakennus mitoitetaan kahdeksalle päiväkotiryhmälle eli 160 lapselle sekä 
noin 150 oppilaan kaksisarjaiselle esi-​ ja alkuopetuksen koululle. 
Rakennuksen laajuus on 2453 hym². Rakennuksen arvioitu huoneistoala,​ 
joka on vuokran maksun peruste,​ on 2 674 htm². Rakennuksen 
suunniteltu bruttoala on 3 179 brm².

Aikataulu

Hankkeen toteutusaikataulu on riippuvainen asemakaavan voimaan 
saattamisesta. Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen tammikuussa 2019. Mikäli asemakaava on 
lainvoimainen päiväkodin-​ ja kouluntontin osalta maalis-​huhtikuussa 
2019,​ on rakennusluvan hakeminen mahdollista toukokuussa 2019.

Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa heinä-​elokuun välisenä aikana 
2019,​ jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä 
lokakuussa 2019. Rakennustöiden on tarkoitus kestää 14 kuukautta ja 
ajoittua marraskuun 2019 ja joulukuun 2020 väliselle ajalle,​ jolloin 
rakennus voidaan varustella tammikuussa ja ottaa käyttöön helmi-​
maaliskuussa vuonna 2021. Siirtokelpoisen rakennuksen purkaminen 
tehdään uudisrakennuksen valmistuttua,​ minkä jälkeen myös piha-​alue 
voidaan rakentaa loppuun kevät–kesällä 2021.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Rakennus on kaksikerroksinen ja lapekattoinen. Se muodostuu kahdesta 
siivestä,​ joita yhdistävät yhteiskäyttöiset tilat. Esi-​ ja alkuopetuksen tilat 
sijaitsevat ylemmässä kerroksessa. Kahden hoitoryhmän eli 40 lapsen 
tarpeisiin suunniteltuja päiväkodin ryhmätiloja on neljä. Kolme näistä 
tilaryhmistä sijaitsee maantasokerroksessa ja yksi ylemmässä 
kerroksessa. Yksi 40 lapsen tiloista on suunniteltu ympärivuorokautisen 
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hoidon erityistarpeet huomioiden. Rakennuksessa on hissi ja kaikkiin 
tiloihin on esteetön pääsy. Osa päiväkotien ryhmätiloista soveltuu 
opetustiloiksi ilman rakennusteknisiä tilamuutoksia,​ jolloin 
varhaiskasvatuksen ja esi-​ ja alkuopetuksen muuttuviin lapsimääriin 
voidaan reagoida joustavasti. Vastaavasti luokkatiloja on mahdollista 
käyttää leikkitiloina.

Päiväkotiryhmien tilat koostuvat erikokoisista leikkiin,​ nukkumiseen ja 
rauhoittumiseen soveltuvista tiloista. Yksi ryhmähuoneista varustetaan 
av-​varustuksella. Eri ryhmiin hajautettuihin lepohuoneisiin sijoitetaan 
sängyt yhteensä n. 110 samanaikaisesti nukkuvalle lapselle. 
Ryhmätiloissa on runsaasti liukuovellista kaappitilaa. Ryhmähuoneita 
yhdistää eteistila,​ johon sijoitetaan lasten naulakot. Tilaa voidaan 
hyödyntää myös leikkitilana. Tiloja yhdistävät leveät oviaukot sekä 
siirtoseinät. Ryhmätilat ovat monikäyttöisiä ja muuntojoustavia. 
Leikkitilojen väliseinärakenteet,​ kantavat rakenteet ja IV-​kanavien 
pääreitit pyritään suunnittelemaan siten,​ että ne mahdollistavat 
myöhempien tilamuutosten tekemisen. Kussakin kahden ryhmän tilassa 
on wc sekä märkäeteinen,​ jonka kautta on suora yhteys leikkipihalle. 
Märkäeteisin yhteydessä on kuivaushuone.

Ryhmien yhteisessä käytössä ovat ruokasali,​ monitoimisali,​ kaksi 
monitoimitilaa sekä näihin liittyvät wc-​,​ pienkeittiö sekä 
liikuntavälinevarastot. Sali on yhdistettävä ruokasaliin siirtoseinillä 
isompia yleisötilaisuuksia varten. Saliin suunnitellaan siirrettävä 
näyttämö. Näitä tiloja on mahdollista käyttää myös iltaisin,​ ilta-​ ja 
vuorohoidon häiriintymättä. Iltakäytön tiloihin on erillinen sisäänkäynti ja 
kulku rajataan muista tiloista. Kaikki tilat suunnitellaan esteettömiksi,​ 
aistirajoitteisille soveltuviksi,​ monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. 
Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin päiväkotien 
suunnitteluohjetta ja rakennussuunnitteluohjetta.

Ajoyhteys huoltopihalle ja pysäköintipaikoille on pohjoisen suunnasta 
Pellervonkadulta,​ asemakaavamuutoksessa esitetyn pysäköinnille 
varatun korttelialueen kautta. Piha ei sijaitse melualueella,​ eikä edellytä 
melusuojarakenteiden toteuttamista. Leikkipiha on laajuudeltaan 4 040 
m² ja mitoitus n.13 m²/lapsi. Päiväkodilla ja koululla on yhteinen piha. 
Noin 200 metrin päähän rakennuspaikasta on rakenteilla raitiotiepysäkki. 
Tontille osoitetaan neljä pysäköintipaikkaa henkilökunnan työtehtävien 
vaatimaan käyttöön sekä yksi esteetön autopaikka sisäänkäynnin 
läheisyyteen. Aikarajoitetut saattoliikennepaikat sijoitetaan 
kadunvarsipaikoituksena Väinämöisenkujalle. Saattoliikennepaikat 
toteutetaan osana kadun rakentamista. Tontille sijoitetaan 32 
polkupyöräpaikkaa. Puolet pyöräpaikoista rakennetaan katetuiksi. 
Huoltopiha sijaitsee keittiön lähellä tontin pohjoisosassa. Huollolle ja 
henkilökunnalle on oma sisäänkäyntinsä rakennuksen pohjoispuolella. 
Henkilökunnan sosiaalitilat sijoitetaan väestönsuojaan. Siivouskeskuksen 
yhteydessä on liinavaatevarasto sekä tarvikevarasto.
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IV-​konehuoneet sijaitsevat rakennuksen toisen kerroksen tasolla. 
Rakennuksen paloluokka on P1. Ympärivuorokautisen hoidon tilat 
toteutetaan hoitolaitoksille annettujen määräysten mukaan. 
Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla. 
Rakennus perustetaan teräsbetonipaalujen varaan teräsbetonisten 
paaluanturoiden välityksellä. Alapohjat rakennetaan kantavina rakenteina 
ja alapuolinen ryömintätila tuuletetaan koneellisesti. Rakennuspaikan 
maaperä ei ole pilaantunutta,​ eikä alueella ole puhdistustarvetta 
tulevassa käytössä. Rakennuksen runkona toimivat teräsbetoniseinät ja -​
pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina matalaleukapalkeilla. 
Rakennuksen runko suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi 
minimoimalla kantavien ja jäykistävien seinien määrää. 
Julkisivumateriaalina on rapatut ja puhtaaksimuuratut tiilipinnat.

Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-​luvuksi 100 
(kWhE/m² vuosi).

Investointi ja käyttökustannukset

Luonnossuunnitelmien mukaan laskettu kustannusarvio on 9 000 000 
euroa. Tästä kustannuksesta Pirkanmaan Voimia Oy:n keittiölaitteiden 
osuus on noin 85 000 euroa. Tällöin Tampereen kaupungille kohdistuva 
osuus on 8 915 000 euroa.

Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio oli 8 450 000 euroa,​ sisältäen 
keittiölaitteet. Kustannusarvion nousu johtuu pääosin 
rakentamiskustannusten kasvusta ja kustannustasoa kuvaavan 
rakennusindeksin kasvusta (Haahtela-​indeksi tarveselvityksessä 96,​5/3.
2018,​ hankesuunnitelmassa 99,​0/12.2018,​ Tampereen pisteluku). Tämän 
lisäksi arviota nostaa tarveselvityksen jälkeen täsmentynyt tilojen 
ympärivuorokautisen käytön edellyttämä sammutusjärjestelmä. 
Kustannuksissa on lisäksi varauduttu 50 000 eurolla 
asemakaavaratkaisusta johtuvan huoltotieyhteyden myöhempään 
rakentamiseen.

Kiinteistön valmistuttua vuonna 2021 vuosivuokra on yhteensä 762 845 
euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: varhaiskasvatus 
381 371 euroa,​ perusopetus 357 447 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 24 
027 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan 
ylläpitokustannustason,​ hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten ja pinta-​alan mukaisesti.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Outi Leppänen,​ Taru Kuosmanen,​ Kristiina Järvelä,​ Petri 
Peltonen,​ Elli Rasimus,​ Elina Kalliohaka

Liitteet
1 Liite Sikula 20.12.2018 Pellervon päiväkoti ja koulu hankesuunnitelma
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§ 174
Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus,​ hankesuunnitelma

TRE:7853/10.03.06/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Viljakka Jarmo

Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Jarmo Viljakka,​ puh. 040 806 4105,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Olkahisen koulun uudisrakennuksen ja päiväkodin perusparannuksen 
hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Hankearkkitehti Jarmo Viljakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn 
aikana.

Perustelut
Rakentamishankkeiden käsittely johto-​ ja lautakunnissa lähtee liikkeelle 
yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä,​ kiinteistöjen 
perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä 
vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys,​ jonka hyväksyy 
asianomainen lautakunta. Nykyisin tavoitteena on,​ että tilatarpeita 
selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja näin tarveselvitys usein 
käsitellään useassa eri lautakunnassa,​ kuten muutkin tilahankkeeseen 
liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt,​ tilat ja 
asuntopolitiikka -​palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun,​ 
jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Johtokunta ja asunto-​ ja 
kiinteistölautakunta hyväksyvät hankesuunnitelman jatkosuunnittelun 
pohjaksi tilojen osalta ja sivistys-​ ja kulttuurilautakunta 
käyttötalousvaikutusten osalta. Tämän jälkeen valmistellaan 
toteutussuunnitelma,​ jonka hyväksyy asunto-​ ja kiinteistölautakunta. 
Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä 
tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin 
toimielimiin vain siinä tapauksessa,​ että se poikkeaa oleellisesti 
hankesuunnitelmasta,​ esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % 
hankesuunnitelmasta.

Tilan tarve
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Koulun rakenteellinen mitoitus on 300 oppilasta (25 oppilasta/ryhmä) / 
luokat 1–6,​ sisältäen kaksi esiopetusryhmää. Päiväkodissa on neljä 
ryhmää,​ yhteensä noin 80 lasta. Henkilökuntaa on yhteensä noin 60. 
Hankesuunnitelman mukainen laajuus: bruttoala 4 671 brm²,​ 
huoneistoala 4 281 htm² ja tilaohjelman mukainen hyötyala 3 013 hym².

Aikataulu

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen 
tammikuussa 2019. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa lokakuun 
2019– tammikuun 2020 välisenä aikana,​ jolloin hankkeen 
toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä tammikuussa 2020. 
Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa tammikuun 2020–toukokuun 2021 
väliselle ajalle,​ jolloin rakennus voidaan varustella kesä–heinäkuun aikana 
ja ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2021.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Sivistys-​ ja kulttuurilautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 
22.2.2018 ja hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta. 
Tarveselvitysvaiheessa suunniteltiin koulun tilojen tehokas perusratkaisu 
kerroksittain,​ jossa viisi opetustilaa sijoitettiin 1. kerrokseen ja seitsemän 
opetustilaa 2. kerrokseen. Hankesuunnitelmavaiheessa toimiala teki 
päätöksen opetustilojen jakamisesta esi-​ ja alkuopetuksen (0–2 lk,​ 6xOt3) 
kerrokseen,​ vastaavasti 3–6 luokat (6xOt3) sijoitettiin 2. kerrokseen. 
Tontin suurien korkeuserojen vuoksi hankeryhmä näki 
tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa koulua ja päiväkotia palveleva 
väestönsuoja koulun kellarikerrokseen,​ ratkaisu kasvattaa bruttoalaa 
suojan pinta-​alan verran. Muutokset kasvattavat rakennuksen 
kokonaisalaa 428 brm². Opetustilojen muuttuneen perusjärjestelyn 
vuoksi koulun rakennusala kasvaa 302 m² ja koulun hyötyala 72 hym². 
Koulurakennusta joudutaan siirtämään lähemmäs päiväkodin pihaa,​ 
mistä johtuen päiväkodin pihan kunnostuksen laajuus tulee kasvamaan. 
Liikenteellisiä ratkaisuja tarkennettiin hankesuunnitteluvaiheessa. Tontin 
haasteellisuudesta johtuen joudutaan rakennuksen pohjoispuolelle 
rakentamaan huoltoauton kääntöpaikkaa varten rinteen lisätuentoja. 
Päiväkodista tehdyn jatkotutkimuksen perusteella hankkeeseen lisätyt 
toimenpiteet ovat: puurunkoisten ulkoseinien alaosien korjaukset 
sisäpinnasta julkisivuverhoukseen asti siten,​ että puurunko,​ 
lämmöneristeet ja tuulensuojalevy uusitaan ja tuuletusraon alaosasta 
poistetaan samalla laastipurseet sekä ulkoseinien korjauksen yhteydessä 
joudutaan uusimaan lämpöpatterit. Myös teknisten tilojen mitoitus ja 
talotekniset ratkaisut tarkentuivat hankesuunnitteluvaiheessa.

Olkahisen koulu ja päiväkoti sijaitsee Olkahisen kaupunginosassa 
osoitteessa Jenseninkatu 3,​ 33610 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-​036-​
7501-​11. Etäisyys keskustorilta on noin 16,​5 km. Koulun tontin koko on 29 
576 m². Tonttia rajaa idässä Lammaskallionpuisto,​ etelässä 
asuintalokortteli,​ lännessä Aitolahdentie ja liikerakennus sekä 
pohjoisessa Jenseninkatu. Urheilukenttä sijaitsee koulun tontilla 
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rakennuksen pohjoispuolella. Nykyinen asemakaava on vuodelta 1975. 
Kaavamääräys on YO (Opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue). Tontilta on varattava oppilaitoksien osalta yksi autopaikka 
kerrosalan kahta toimihenkilöä kohti ja lasten päivähoitoloiden osalta 1 
autopaikka kerrosalan 80 m² kohti. Tonttitehokkuusluku eli tontin 
kerrosalan suhde tontin pinta-​alaan on 0,​3. Tehokkuusluvun mukainen 
rakennusoikeus on noin 8 873 m². Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 
Suurin sallittu asuinhuoneistomäärä huoltohenkilökuntaa varten on kaksi.

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat kohtuullisen hyvät. Koulun 
kohdalla on Aitolahdentien alittava alikulkutunneli. Lähin 
joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä rakennuksesta. 
Tontille on kaksi ajoneuvoliittymää Jenseninkadun puolelta. 
Päiväkotilapset ja koululaiset saapuvat rakennukseen kolmesta eri 
suunnasta: Jenseninkadulta,​ länsipuolen puiston läpi ja Aitolahdentien 
kautta. Arvioitu asemakaavan mukainen ja toteutettava autopaikkamäärä 
on koulun osalta (40 toimihenkilöä) 20 ap ja päiväkodin (785 kem²) 10 ap,​ 
yhteensä 30 ap. Päiväkodille ja esiopetukselle varataan saattopaikkoja 
kaksi per ryhmä,​ jotka merkitään liikennemerkein. Polkupyöräpaikkoja 
tontille sijoitetaan yhteensä noin 156 paikkaa,​ joista puolet katettuna. 
Pelikentän itäpuolelle suunnitellaan henkilökunnan paikat ja 
esiopetuksen saattopaikat. Autoliikenne erotetaan kevyen liikenteen 
väylästä. Päiväkodin nykyinen pysäköintialue (15 ap) pelikentän 
länsipuolella säilytetään. Huoltopiha sijaitsee koulun pohjoispuolella 
päiväkodin ja koulun liitoskohdassa. Invataksien autopaikat sijaitsevat 
huoltopihalla,​ josta on esteetön yhteys koulun ja päiväkodin tiloihin.

Koulun uudisrakennus sijoitetaan asemakaavan mukaisesti purettavan 
koulun paikalle,​ koulusta on jatkossakin lämmin sisäyhteys päiväkotiin. 
Päiväkodin piha-​alue kunnostetaan hankkeen yhteydessä tarvittavassa 
laajuudessa. Leikkipihan mitoitus on vähintään 15 m²/lapsi. Tontin suuret 
korkeuserot ovat haastavat. Itäpuolella sijaitsevan kallion korkein kohta 
on noin 7 metriä korkeammalla kuin koulurakennuksen 1. kerroksen 
lattia. Vastaavasti etelässä ja idässä korkeusero Aitolahdentielle on noin 6 
metriä. Korkeuserot asettavat tiukat reunaehdot reittien suunnittelulle ja 
kokonaisuudelle. Pelikenttä on noin 4-​5 metriä alempana kuin koulun ja 
päiväkodin piha. Yhteys pelikentälle toteutetaan portailla,​ joita 
rakennetaan kolme kappaletta. Esteetön yhteys kentälle on suunniteltu 
kentän itäpuolelta. Piha aidataan niiltä osin kuin henkilöturvallisuus sitä 
edellyttää huomioiden myös tontin tasoerot. Koulun piha-​alueet 
uudistetaan. Uudesta pihasta muodostuu yhtenäinen esi-​ ja 
perusopetuksen helposti valvottava kokonaisuus. Pihalta on suora yhteys 
opetustiloihin. Pihalle sijoitetaan tekonurmipintainen aidattu miniareena 
(jalkapallo,​ koripallo,​ ym.),​ keinut ja kiipeilyvälineitä,​ kylmä 
liikuntavälinevarasto ja välituntikatos. Koulun piha suunnitellaan kahteen 
tasoon,​ jonka välissä sijaitsevat uudet opetusportaat. Päiväkodin ja 
koulun pihat suunnitellaan siten,​ että niitä voi joustavasti käyttää sekä 
päiväkodin lapset että koulun oppilaat.
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Koulun 1. kerrokseen sijoitetaan esi-​ ja alkuopetuksen (0–2lk) opetustilat. 
Keskitetty taitoaineiden kokonaisuus sijaitsee rakennuksen 
kaakkoiskulmassa. Oppilashuollon tilat sijaitsevat rakennuksen 
koilliskulmassa,​ tilat ovat erotettavissa ja käytettävissä myös koulun 
ollessa suljettu. Liikuntasalista ja siihen liittyvistä aputiloista ja 
musiikkiluokasta muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus. 
Rakennusmassan keskellä sijaitsee koulun ja päiväkodin ruokasali,​ joka 
toimii myös rakennuksen pääaulana,​ johon muut tilat avautuvat. Koulu 
suunnitellaan ns. kengättömäksi kouluksi,​ kenkäeteiset sijaitsevat 1. 
kerroksessa,​ josta on suora yhteys aulatilaan ja porrashuoneisiin. Tontin 
tasoeroista johtuen esiopetukselle suunnitellut opetustilat on nostettu 
samaan tasoon päiväkodin kanssa. Tasoero on hyödynnetty aulatilassa 
sijoittamalla siihen opetusportaat. Rakennuksen hissi sijaitsee 
rakennuksen luoteiskulmassa ja se palvelee sekä koulua että päiväkotia. 
Hississä on ns. tavarahissimitoitus ja se aukeaa kahteen suuntaan. 1. 
kerroksessa sijaitsee myös yhdyskäytävä päiväkotiin ja tekniset tilat. 2. 
kerrokseen sijoitetaan luokkien 3–6 opetustilat. Keskitetyt hallinnon tilat 
sijaitsevat rakennuksen koilliskulmassa. Aula / ruokasali on osin kaksi 
kerrosta korkea tila. Kirjasto/multimediatila,​ pienryhmätila ja esteetön 
sosiaalitila sijoittuvat aukon läheisyyteen. Yksi pienryhmä-​/eriyttämistila 
on sijoitettu rakennuksen luoteiskulmaan. Iv-​konehuone sijoitetaan 
rakennuksen länsipäätyyn. Väestönsuoja sijaitsee kellarissa ja sinne 
sijoitetaan koulun henkilökunnan sosiaalitilat. Päiväkoti käyttää koulun 
tiloja joustavasti.

Päiväkodin pohjakerroksen henkilökunnan taukotilaa kasvatetaan ja 
kalustetaan ja varustellaan uudelleen. Puku-​ ja pesutilat uudistetaan. 
Entinen vaatehuollon tila muutetaan työ-​ ja kokoustilaksi. 1. kerroksen 
rakenteet eivät mahdollista isojen tilamuutoksien toteuttamista. 
Merkittävimmät muutokset ovat märkäeteisten tuulikaappien 
yhdistäminen märkäeteiseen ja wc-​tilojen kalusteiden 
uudelleenjärjestelyt. Yhdyskäytävä puretaan ja yhteys rakennetaan 
uudelleen koulun rungon sisälle. Alustavan suunnitelman mukaan 1. 
kerrokseen sijoitetaan pienehkö iv-​konehuone. Ensisijaisesti kuitenkin 
tutkitaan vaihtoehtoa,​ jossa iv-​konehuone sijoitetaan koulun iv-​
konehuoneeseen. Ullakolla sijaitseva iv-​konehuoneen koko säilyy 
ennallaan. Kaikki tilapinnat,​ kalusteet ja varusteet uusitaan.

Koulun uudisrakennuksesta ja perusparannettavasta päiväkodista 
tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja,​ viranomaisohjeita,​ 
rakentamismääräyskokoelman asetuksia perustelumuistioineen sekä 
Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita.

Koulun uudisrakennus

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään;​ perustukset ja 
runko 100 vuotta,​ muut rakennusosat 50 vuotta. Runkovaiheen jälkeen 
rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla. Rakennus perustetaan 
maanvaraisin teräsbetonianturoin murskearinan välityksellä. Tarkempi 
pohjatutkimus tehdään vanhan rakennuksen purkamisen jälkeen. 
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Alapohjat rakennetaan maanvaraisina. Maanvaraisissa alapohjissa 
käytetään pintamateriaaleina hengittäviä materiaaleja. Rakennuksen 
runkona teräsbetoniseinät ja -​pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina 
matalaleukapalkeilla. Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena 
kaikkine läpimenoineen niin,​ että ilmanvuotoluku 1,​0 m³/hm² täyttyy. 
Rakennuksen runko suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi 
minimoimalla kantavien ja jäykistävien seinien määrää. 
Julkisivumateriaalina on pääosin puhtaaksimuurattu tiili. Eteläsivun 
julkisivuun asennetaan ulkopuolinen auringonsuojaus (vakiorakenteinen 
auringonsuojasäleikkö),​ sijainti ja määrät tarkennetaan 
toteutussuunnitteluvaiheessa.

Päiväkodin korjaustoimenpiteet

Päiväkodin korjaustoimenpiteet kohdistetaan tutkimuksissa esiin 
tulleisiin kohtiin. Kosteusvaurioiden syyn aiheuttaja poistetaan ennen 
korjaustoimenpidettä. Tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. salaojien 
uusiminen ja perusmuurin eristäminen,​ maanpinnan muotoilu poispäin 
rakennuksesta,​ maanvaraisen alapohjan sekä kantavan alapohjan 
liitosten ja läpimenojen tiivistäminen. Ulkoseinien alaosat puretaan 
sisältäpäin julkisivumuurauksen tuuletusväliin asti laastipurseiden 
poistamiseksi. Vaurioituneet puuosat ja eristeet uusitaan ja liitos 
sokkelipalkin ja alajuoksun alla tiivistetään. Yläpohjan läpimenot 
tiivistetään. Ikkunat ja ulko-​ovet vesipelteineen uusitaan. 
Julkisivuelementtien sekä julkisivumuurauksen liikuntasaumojen 
saumaukset uusitaan. Puuosat huoltomaalataan. Sadevesijärjestelmä 
uusitaan. Katosten bitumikermikatteet uusitaan pellityksineen ja 
konesaumattu peltikate huoltomaalataan.

Rakenteiden,​ rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa 
huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja 
käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi 
asetetaan E-​luvuksi 100 (kWhE/m² /vuosi).

Investointi-​ ja käyttökustannukset

Olkahisen koulun uudisrakennuksen ja päiväkodin perusparannuksen 
laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 11 850 000 €. 
Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio oli 10 690 000 €. Kustannusten 
nousu johtuu rakennusindeksin kasvusta (n. 770 000 €),​ edellä 
mainituista toiminnallisten muutostarpeiden vuoksi kasvaneesta 
kokonaisalasta sekä päiväkodissa tehtävien rakenteellisten 
toimenpiteiden määrän kasvusta. Hankkeelle on varattu määrärahaa 
vuosille 2019–2021 yhteensä 10 700 000 €. Hanketta esitetään 
jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa 
tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten 
kustannusten mukaiseksi.

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus,​ joka sisältää 
alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma-​ ja ylläpitovuokrista. 
Kiinteistön valmistuttua vuonna 2021 vuosivuokra on yhteensä 1 029 
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261 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: 
perusopetus (sis. esiopetus) 800 044 euroa,​ varhaiskasvatus 187 
525 euroa,​ avopalvelut 19 209 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 22 
483 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan 
ylläpitokustannustason,​ hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten ja pinta-​alan mukaisesti.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Petra Rantala,​ Anni 
Andrejeff,​ Kristiina Järvelä,​ Elina Kalliohaka,​ Ville Raatikainen,​ Pia Mikkola,​ 
Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ Satu Lahdensivu
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§ 175
Isokuusen päiväkodin ja koulun tarveselvitys

TRE:7857/10.03.07/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Viljakka Jarmo

Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Jarmo Viljakka,​ puh. 040 806 4105,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Isokuusen päiväkodin ja koulun tarveselvitys hyväksytään 
jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn 
aikana.

Perustelut
Isokuusen päiväkodin ja koulun uudisrakennus sijaitsee Vuoreksen 
kaupunginosassa Honkakuusenkadun,​ Isokuusentanhuan aukion ja 
Tervaslammenpuiston rajaamassa korttelissa osoitteessa 
Isokuusentanhua 1/Honkakuusenkatu 6/Sydänpuunkatu 9,​ 33870 
Tampere. Kiinteistötunnus on 837-​327-​7742-​1. Tontin pinta-​ala on noin 9 
051m². Etäisyys keskustorilta on noin 9 km. Päiväkodin rakenteellinen 
mitoitus on 160 lasta ja esi-​ ja alkuopetus toteutetaan 2-​sarjaisena,​ 
yhteensä noin 150 oppilasta (25 oppilasta/perusopetusryhmä). Rakennus 
suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi ja iltakäytön 
mahdollistavaksi. Päivähoitoikäisten ja alakoululaisten määrä kasvaa 
edelleen voimakkaasti Vuoreksen alueella vuoteen 2033 asti. Vuoreksen 
alueella tarvitaan lisää niin varhaiskasvatuksen kuin esi-​ ja alkuopetuksen 
paikkoja,​ jotta palvelut pystytään toteuttamaan lähipalveluna.

Tilan tarve

Päiväkoti mitoitetaan 160 lapselle ja esi-​ ja alkuopetuksen luokat 0–2 2-​
sarjaisena,​ noin 150 oppilasta (25 oppilasta/perusopetusryhmä). 
Henkilökunnan määrä on noin 42. Rakennuksen arvioitu bruttoala on 3 
050 brm²,​ huoneistoala 2 660 htm²,​ hyötyala 2 187 hym² ja tilavuus 16 
500 brm².
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Aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa 2020 
ja niiden kestoksi on arvioitu 14 kuukautta. Rakennuksen käyttöönotto on 
tammikuussa 2022.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Nykyinen asemakaava on vuodelta 2017. Kaavamääräys on YL (Julkisten 
lähipalvelurakennusten korttelialue). Tontilta on varattava 1 autopaikka 
100 k-​m² kohti ja polkupyöräpaikkoja 1 kpl 150 k-​m² kohti. Suurin sallittu 
kerrosluku on kaksi. Rakennuksen yksi sivu on suunniteltava kiinni 
Isokuusentanhuan aukion vastaiseen rajaan. Rakennusoikeutta tontilla 
on 3 600 m². Lisäksi tontille saa rakentaa 50 kem² maanpäällistä 
autosuoja-​ ja taloustilaa. Korttelialueelle saadaan varsinaisen 
rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 200 kem² ilmastointikonehuoneita 
kerrosluvun estämättä. Konehuoneen julkisivut ja materiaalit on 
sovitettava arkkitehtuurin tyyliin ja kaupunkikuvaan. Asemakaavan 
mukaan rakennuksen tulee olla pääosin puurakenteinen ja ilmeeltään 
moderni. Julkisivumateriaalina on käytettävä puuta. Rakennuksen 
yhteiskäyttötilojen tulee avautua Isokuusen aukion suuntaan. Autopaikat 
tulee rajata istutuksin. Tontti rajautuu etelässä Honkakuusenkatuun,​ 
lännessä Tervaslammenpuistoon,​ idässä Isokuusentanhuan aukioon,​ 
pohjoisessa Pihkatiehyen kevyen liikenteen väylään ja Sydänpuunkatuun. 
Rakennus tulee sijoittumaan asemakaavan mukaisesti yhdeltä sivulta 
kiinni Isokuusentanhuan aukioon. Sali ja ruokasali sekä iltakäytön 
sisäänkäynti sijoitetaan aukion puolelle. Piharakennukset ja 
oleskelukatokset sijoitetaan piha-​alueelle. Lukittava paperi-​ ja 
laatikkovarasto sijoitetaan keittiön huolto-​oven läheisyyteen. Piha 
suunnitellaan esteettömäksi. Kevyen liikenteen yhteydet piha-​alueelle ja 
sitä kautta myös ryhmätiloihin sijoittuvat aukion ja Sydänpuunkadun 
puolelle. Tervaslammenpuistoon suunnitellaan ulkoporras,​ jotta saadaan 
yhteys viereiseen puistoon paremmin toimivaksi. Porras on osa 
investointia. Tontin korkeuserot ovat suuret ja tontilla joudutaankin 
tekemään louhintatöitä,​ jotta pihasta saadaan esteetön ja turvallinen 
käyttää. Tarveselvitysvaiheessa on arvioitu louhintatöiden määrää ja se 
on huomioitu kustannusarviossa. Huolto-​ ja henkilöliikenne tapahtuu 
Sydänpuunkadun kautta. Asemakaavan mukaiset autopaikat sijoittuvat 
vastaavasti tontin pohjoispäähän. Pysäköintialueen suunnittelussa 
huomioidaan invataksien reitit. Pysäköintialue suunnitellaan 
läpiajettavaksi. Autopaikkoja tontille suunnitellaan noin 27 kpl,​ joista noin 
20 paikkaa osoitetaan liikennemerkein saattoliikenteen käyttöön. 
Polkupyöräpaikkoja tontille suunnitellaan noin 20 kpl,​ joista puolet 
sijaitsevat katoksissa. Pyörätelineet ovat runkolukituksen mahdollistavia. 
Ryhmien sisäänkäynnit sijaitsevat pihan puolella. Leikki-​ ja välituntipiha 
aidataan,​ eteläsivun kallioleikkauksen alueella rakennetaan normaalia 
korkeampi aita,​ korkeus noin 1 600 mm. Leikki-​ ja välituntipihan koko on 
noin 4 870 m²,​ eli noin 15,​6 m² / lapsi/oppilas. Oleskelukatoksia 
rakennetaan yhteensä noin 100 m². Rakennus ei sijaitse melualueella. 
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Vuoreksen alueella on käytössä jätteiden putkikeräysjärjestelmä,​ johon 
myös Isokuusen päiväkoti ja koulurakennus liitetään asemakaavan 
mukaisesti. Huoltopihalle sijoitetaan järjestelmän mukainen syöttöpiste. 
Rakennuksen ja pihan korkeusasemat yhteen sovitetaan ympäröivien 
alueiden korkeusasemiin (aukio,​ kadut ja puisto).

Rakennus on kaksikerroksinen. Perusratkaisu suunnitellaan tehokkaaksi 
ja sen tulee mahdollistaa lyhyet yhteydet rakennuksen sisällä. 
Jatkosuunnittelussa tutkitaan ensisijaisesti vaihtoehtoa,​ jossa kaikille 
yhteiset tilat toimivat rakennuksen kokoavana tilana ja joihin on suora 
yhteys ryhmä-​ ja hallinnon tiloista. Avoin perusratkaisu mahdollistaa 
tilojen joustavan käytön käyttäjän tarpeita mukaillen. Iltakäytön tilat (mm. 
eteinen,​ ruokasali,​ sali ja niihin liittyvät aputilat) ovat rajattavissa muista 
tiloista. Päiväkotilasten ja oppilaiden kulku ulos tapahtuu märkäeteisten 
kautta,​ ratkaisusta riippuen 2. kerroksessa joko kylmän ulkoportaan 
kautta tai maantasokerroksessa sijaitsevan märkäeteisen kautta. 
Ruokasalia käyttää myös suurin osa päiväkodin lapsista,​ vain aivan 
pienimmät lapset ruokailevat ryhmätiloissa. Ruokasali voi olla osin kaksi 
kerrosta korkea,​ ei kuitenkaan koko tilan osalta. Sali ja ruokasali sekä 
iltakäyton sisäänkäynti sijoitetaan Isokuusentanhuan aukion puolelle. Sali 
suunnitellaan korkeaksi tilaksi. Esi-​ ja alkuopetuksen tiloista suunnitellaan 
yhtenäinen kokonaisuus. Ruuanjakelutila tulee olla erotettavissa 
ruokasalista. Sali avautuu ruokasaliin/aulaan,​ tilojen välille rakennetaan 
noin 2500mm korkea siirtoseinä. Henkilökunta-​ ja hallintotilat ovat 
yhteisiä kaikille käyttäjille. Ryhmätilat suunnitellaan muuntojoustaviksi. 
Kahden ryhmän eteistila on ryhmän keskeinen kokoava tila ja sitä 
voidaan hyödyntää osana oppimisympäristöä: eteiseen voidaan 
muodostaa tiloja pienryhmille irtokalustein. Kahdelle ryhmälle 
suunnitellaan yksi lepohuone. Kaappisänkyjä suunnitellaan noin 70% 
lapsimäärästä. Muut ryhmän tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja 
muuntojoustaviksi. Tilaohjelmassa esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala 
pysyy vakiona,​ tilojen määrä ja pinta-​alat tarkennetaan 
hankesuunnitteluvaiheessa. Tilojen valvottavuuteen ja 
lapsiturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mahdollisten 
aukkojen kohdilla kaidekorkeus tulee olla minimissään 1400mm. Valittu 
puurunkorakenne hyödynnetään rakennuksen arkkitehtuurissa ja 
jätetään näkyviin tiloissa mahdollisimman laajasti. Rakennus 
suunnitellaan ns. kengättömäksi,​ märkäeteisiin ja eteisiin suunnitellaan 
kenkätelineet.

Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. 
Rakenteet suunnitellaan siten,​ että tilojen muunneltavuus 
käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa tulevaisuudessa on 
mahdollista. Kantavien tai jäykistävien seinien määrä ja muut 
muutostöitä oleellisesti rajoittavat ratkaisut rakennusvaipan sisällä tulee 
minimoida. Muuntojousto ja tilojen mahdollinen käyttötarkoituksen 
muutos tulevaisuudessa huomioidaan myös ikkunoiden aukotuksen 
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suunnittelussa. Rakennukseen suunnitellaan ulkopuolinen vedenpoisto ja 
pitkät räystäät joka sivulle. Etelä-​ ja länsisivujen räystäs toimii myös 
oleskelukatoksena ja passiivisena auringonsuojarakenteena.

Rakennus toteutetaan asemakaavan mukaisesti pääosin 
puurakenteisena. Tarveselvitysvaiheessa on tutkittu kolmea eri 
rakennevaihtoehtoa: massiivirakenteinen CLT,​ massiivirakenteinen hirsi 
ja puurankarakenne (julkisivuverhous puuta). Tässä tarveselvityksessä 
esitetään jatkosuunnittelun pohjaksi massiivirakenteista vaihtoehtoa. 
Lopullinen rakenneratkaisu pyritään päättämään jo 
hankesuunnitteluvaiheessa. Massiivisessa CLT-​ tai hirsirakenteessa ei ole 
monikerrosrakenteelle ominaista herkkyyttä rakennusaikaisille virheille. 
Rakenteella toteutettuna voidaan jättää paljon puupintaa näkyviin myös 
sisätiloihin,​ jolloin rakennus näyttäytyy myös käyttäjälle puurakenteisena 
ja puun imagohyödyt tulevat esiin.

Keittiö,​ kosteat-​ ja märkätilat sekä väestönsuoja toteutetaan kivi-​ ja 
betonirakenteisina. Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään 
perustusten ja rungon osalta 100 vuotta,​ muut rakennusosat 50 vuotta. 
Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään 
Kuivaketju10 -​järjestelmää. Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan 
riittävän korkealle huomioiden pintavesien poisjohtaminen rakennuksen 
ympäriltä. Rakennuksen perustukset ja alapohjat toteutetaan 
maanvaraisesti teräsbetonirakentein. Vesikatot kallistetaan ulospäin 
pitkin räystäsrakentein ja vedenpoisto toteutetaan ulkopuolisella 
sadevedenpoistojärjestelmällä.

Massiivipuurakenteinen toteutus ja puupintojen näkyviin jättäminen 
edellyttää palomääräysten mukaisesti rakennuksen varustamista 
tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla. 
Sammutuslaitteiston rakentaminen samalla mahdollistaa 2 kerroksisen 
enintään 9 m korkean koulu-​ ja päiväkotirakennuksen rakentamisen 
paloluokassa P2,​ jolloin kantavien ja jäykistävien rakenteiden 
luokkavaatimus R30 ja osastoivien rakennusosien EI30. Automaattisella 
sammutuslaitteistolla saadaan kasvatettua sallittu henkilömäärä 250 
henkilöstä 500 henkilöön.

Rakenne-​ ja julkisivuratkaisuja tarkennetaan hanke-​ ja 
toteutussuunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen 
kaupungin rakennussuunnitteluohjetta ja päiväkotien suunnitteluohjetta. 
Rakennustyöt tehdään sääsuojan alla. Kerroskorkeus on 4 metriä. 
Rakenteiden,​ rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa 
huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja 
käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi 
asetetaan E-​luvuksi 100(kWhE/m² vuosi).

Investointi-​ ja käyttökustannukset

Asemakaavan mukaan rakennuksen tulee olla pääosin puurakenteinen. 
Tontinkäyttöluonnoksen,​ tilaohjelman,​ eri rakenneratkaisujen ja 
pohjatutkimusten perusteella on laskettu vertailevat kustannusarviot:
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1. Runko ja ulkoseinät: massiivirakenteinen CLT 9 388 000 € (3 078 €
/brm²)

2. Runko ja ulkoseinät: massiivirakenteinen hirsi 9 269 000 € (3 039 €
/brm²)

3. Runko ja ulkoseinät: puurankarakenne / suurelementti (kerrosrakenne) 
8 888 000 € (2 914 €/brm²)

Tässä tarveselvityksessä esitetään jatkosuunnittelun pohjaksi 
vaihtoehtoja 1 ja 2. Lopullinen rakenneratkaisu pyritään päättämään jo 
hankesuunnitteluvaiheessa. Valittavan rakenneratkaisuun vaikuttaa mm. 
jatkosuunnittelussa tutkittava pohjaratkaisu,​ tilojen muunneltavuus ja 
joustavan käytön asettamat vaatimukset sekä kustannukset. 
Jatkosuunnittelussa rakennuskustannuksia pyritään alentamaan mm. 
tilankäytön ratkaisuja tehostamalla.

Investointikustannukseen lisätään jäteputkikeräysjärjestelmän 
osakemaksu,​ jonka arvioitu summa on 167 200 €.

Uudisrakennuksen aiheuttama pääomavuokra on 668 864 €/v (22,​39 €/m²
/kk),​ kiinteistönhoito 74 999 €/v (2,​51 €/m²/kk),​ kunnossapito 28 685 €/v 
(0,​96 €/m²/kk),​ tontinvuokra 19 422 €/v (0,​65 €/m²/kk). Vuosivuokra on 
yhteensä 791 970 €/m²/v (26,​51 €/m /kk). Vuosivuokra käyttäjittäin 2

jakautuu seuraavasti: kasvatuspalvelut (varhaiskasvatus) 467 002 €/v,​ 
opetuspalvelut (perusopetus),​ sis. esiopetus 304 981 €/v ja Pirkanmaan 
Voimia Oy 19 987 €/v.

Toiminnan kustannukset

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökulut kasvavat 
laajenevaa toimintaa vastaavasti. Isokuusen pienten lasten yksikköön 
tulee kahdeksan varhaiskasvatuksen ryhmää sekä kaksisarjainen esi-​ ja 
alkuopetus. Pienten lasten yksikön tulevat henkilöstökustannukset ovat 
yhteensä noin 1 050 000 €,​ josta päivähoidon osuus on n. 620 000 €,​ 
esiopetuksen n. 172 000 € ja perusopetuksen n. 250 000 €. Lisäksi 
Tampereen Voimia Liikelaitoksen (1.1.2019 alkaen Pirkanmaan Voimia 
Oy) arvion mukaan ateriapalvelukustannukset on noin 300 000 €/vuosi ja 
siivouksen noin 2,​60 €/m²/kk (5 600 €/kk),​ mikäli palveluntarjoaja tulee 
olemaan ko. liikelaitos. Henkilöstökulujen kasvuun varaudutaan vuoden 
2021 vuosisuunnitelmassa. Vuoden 2021 vuosisuunnitelmassa tulee 
huomioida ensikertaisen kalustuksen kustannukset,​ jotka ovat noin 775 
000 €. Summasta 40 % eli 310 000 € on varsinaista ensikertaista 
kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % eli 465 000 € on varaus 
käyttötalouteen,​ sisältää mm. tarvittavat ICT-​hankinnat.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Isokuusen uusi pienten lasten yksikkö mahdollistaa alueen 
lapsille ja oppilaille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön 
lähipalveluna.
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Turvallisuus ja liikkuminen: Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä 
mietitään päiväkotiympäristön liikenneturvallisuutta. Päiväkoti on hyvien 
kevyen liikenneyhteyksien ja julkisten kulkuyhteyksien varrella. 
Päiväkodin tontille varataan myös riittävästi polkupyöräpaikkoja. 
Saattoliikenteelle suunnitellaan turvallinen reitti ja päiväkodin huoltopiha 
järjestetään keittiön sisäänkäynnin yhteyteen erilleen leikkipihasta.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden 
arjen sujumiseen,​ kun päivähoito sekä esi-​ ja alkuopetus pystytään 
tarjoamaan lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tilat tulevat 
olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön,​ 
esim. lasten harrastustoimintaa varten.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Petra Rantala,​ Anni 
Andrejeff,​ Kristiina Järvelä,​ Elina Kalliohaka,​ Ville Raatikainen,​ Tanja 
Moisala,​ Matti Tanski,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen

Liitteet
1 Liite Sikula 20.12.2018 Isokuusen päiväkoti ja koulu tarveselvitys
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§ 176
Tampereen kaupungin koululaisten aamu-​ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet

TRE:7839/12.05.02/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Mantere Katri

Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere,​ puh. 040 8492107,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 4851059,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin koululaisten aamu-​ ja iltapäivätoiminnan 
järjestämisen periaatteet hyväksytään.

Kokouskäsittely
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere oli asiantuntijana paikalla asian 
käsittelyn aikana.

Perustelut
Perusopetuslain 8 a luvun 48 b §:n (1998/628) mukaan,​ kunta voi 
järjestää koululaisten aamu-​ ja iltapäivätoimintaa. Pykälässä määritellään 
koululaisten aamu-​ ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet,​ jotka 
toimivat lähtökohtana Tampereen kaupungin koululaisten aamu-​ ja 
iltapäivätoiminnalle.

Kaupunki järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa omana Eppu -​
kerhotoimintana sekä antamalla avustusta yksityisille aamu-​ ja 
iltapäivätoiminnan järjestäjille. Toimintaa järjestetään kaikille 1. ja 2. 
luokan oppilaille,​ joilla on välttämätön tarve vanhempien työssäkäynnin 
tai opiskelun vuoksi sekä erityisen tuen oppilaille.

Kaupungin omaa Eppu -​kerhotoimintaa sekä yksityisten järjestämää 
aamu-​ ja iltapäivätoimintaa ohjaavat Opetushallituksen vahvistamat 
perusopetuksen aamu-​ ja iltapäivätoiminnan perusteet,​ sekä Tampereen 
kaupungin Eppu -​kerhojen ja aamu-​ ja iltapäivätoiminnan 
toimintasuunnitelma. Lisäksi Opetus-​ ja kulttuuriministeriö on laatinut 
toiminnan tueksi laatukriteerit.

Kaupungin Eppu -​kerhotoiminnan ja yksityisten toimijoiden keskinäisestä 
yhteistyöstä ja koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä on laadittu 
pelisäännöt.
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"Tampereen kaupungin koululaisten aamu-​ja iltapäivätoiminnan 
järjestämisen periaatteet” -​asiakirjassa tarkennetaan järjestämisen tapaa 
Tampereella. Asiakirjassa tarkennetaan järjestämisen paikkoihin,​ 
aukioloaikoihin ja toimintaan hakemiseen liittyviä periaatteita.

Tiedoksi
Yksityiset palveluntuottajat,​ perusopetuksen rehtorit,​ Kristiina Järvelä,​ Pia 
Mikkola,​ Kirsi Lahtinen,​ Ulla Siltanen,​ Elli Rasimus,​ Tanja Moisala,​ Petri 
Peltonen,​ Ville Raatikainen,​ Tuija Viitasaari,​ Marjatta Silvennoinen,​ Katri 
Mantere

Liitteet
1 Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 
järjestämisen periaatteet
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§ 177
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen

TRE:7766/12.05.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Viitasaari Tuija

Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus-​ ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari,​ puh. 050 432 3529,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Että hyvinvointisuunnitelmassa otetaan 13-​15 -​vuotiaiden ja yli 16-​
vuotiaiden nuorten kehittämiskohteiksi erityisesti omana kohteenaan 
huumeiden käytön ennaltaehkäisy ja nykyisen kehityksen katkaisu."

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään omalta osaltaan ja 
esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kokouskäsittely
Kasvatus-​ ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari oli asiantuntijana paikalla 
asian käsittelyn aikana.

Terhi Kiemunki teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Että 
hyvinvointisuunnitelmassa otetaan 13-​15 -​vuotiaiden ja yli 16-​vuotiaiden 
nuorten kehittämiskohteiksi erityisesti omana kohteenaan huumeiden käytön 

 Varapuheenjohtaja Matti ennaltaehkäisy ja nykyisen kehityksen katkaisu."
Helimo kannatti Kiemungin esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin 
yksimielisesti.

Perustelut
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § ja 
Oppilas-​ ja opiskelijahuoltolaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan 
myös,​ miten kunnan alueella sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeluhuolto 
toteutuu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimuksen (LOS) keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan 
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osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection),​ 
riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä 
osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan 
päätöksentekoon (participation). Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja 
ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa 
arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan,​ johdetaan ja 
kehitetään lasten,​ nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. 
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman,​ ja sen seuranta 
ja arviointi tehdään vähintään kerran valtuustokauden aikana. Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma otetaan huomioon vuosittaisissa talous-​ 
ja toimintasuunnitelmissa. Lakisääteisen suunnitelman keskeiset 
painopisteet ja tavoitteet sisällytetään kaupungin strategiaan,​ joka ohjaa 
myös suunnitelmassa nostettavia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee koko kuntaa:

varhaiskasvatus,​ koulu ja oppilaitokset muodostavat perheiden ja 
kodin ohella keskeisen huolenpidon,​ kasvun ja oppimisen yhteisön
sosiaali-​ ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsen,​ nuoren ja 
perheen arkea
liikunta-​ ja nuorisotoiminta sekä kulttuuri-​ ja vapaa-​ajan toiminta 
ovat osa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä osallistumista 
yhteisöissä
yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön 
turvallisuuteen.

Lasten ja nuorten palveluja tarkastellaan suunnitelmassa kokonaisuutena 
ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat;​ 
varhaiskasvatus,​ perusopetus ja toisen asteen koulutus,​ kulttuuri-​ ja 
vapaa-​aikapalvelut sekä sosiaali-​ ja terveyspalvelut. Myös lapsia ja nuoria,​ 
järjestöjä,​ seurakuntia ja muita yhteistyökumppaneita on kuultu 
suunnitelman laatimisessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty 1.11. 
hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmässä 7.11,​ elinvoiman-​ ja 
kilpailukyvyn johtoryhmässä 21.11. sekä kaupungin johtoryhmässä 
27.11.2018.

Tiedoksi
Kh

Liitteet
1 Sikula 20.12.2018_Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
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§ 178
Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuonna 2019-​2020

TRE:7840/05.01.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Mantere Katri

Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere,​ puh. 040 8492107,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 4851059. etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuodelle 2019-​2020 hyväksytään 
perustelutekstin mukaisesti.

Esiopetukseen lukuvuodelle 2019-​2020 ilmoittaudutaan 7.1.2019-​
21.1.2019.

Kokouskäsittely
Varapuheenjohtaja Matti Helimo poistui kokouksesta asian käsittelyn ja 
päätöksenteon jälkeen.

Perustelut
Tampereen kaupungin kasvatus-​ ja opetuspalvelut vastaa 
perusopetuslain mukaisen kunnallisen esiopetuksen järjestämisestä. 
Esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa että kouluilla. Esiopetuksen 
järjestämisen paikat suunnitellaan vuosittain esioppilaiden määrän 
mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan lukuvuodelle 2019-​2020 7.1.-​21.1.2019 
välisenä aikana. Lapsen esiopetuspaikka ohjautuu pääsääntöisesti 
tulevan koulupolun mukaisesti lapsen osoitteen mukaan ja näin ollen 
ilmoittautumislomakkeessa ei enää kysytä perheiden toivetta 
esiopetuspaikasta.

Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuonna 2019-​2020 ovat seuraavat:

Länsi

Tesoman koulu

montessori
Tesoman koulu,​ Ikurin koulutalo
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Tesoman koulu,​ Kalkun koulutalo

Tesoman koulu,​ Kalkunvuoren koulutalo

Lamminpään koulu

Raholan koulu

Raholan koulu,​ Harjun koulutalo

Hyhkyn koulu

Lielahden koulu

Lentävänniemen koulu

Keskusta

Wivi Lönnin koulu,​ Aleksanterin koulutalo

ranskan kieli
Juhannuskylän koulu,​ Johanneksen koulutalo

montessori
Kissanmaan koulu

Pispalan koulu

Puistokoulu,​ Sairaalakadun toimipiste (Hippoksen eo)

Sammon koulu (Hippoksen eo)

Sammon koulu,​ Sairaalakadun toimipiste (Järvensivun eo)

Tammelan koulu

saksan kieli
Vellamon päiväkoti

Yksityiset koulut ja päiväkodit:

Sunshine Early Learning Centre (englannin kieli)
The English School of Tampere (englannin kieli)

Svenska barndaghemmet i Tammerfors (ruotsin kieli)

Koillinen

Kämmenniemen koulu

Kämmenniemen koulu,​ Terälahden koulutalo

Olkahisten koulu,​ Sorilan koulutalo

Olkahisten koulu

Messukylän koulu

Takahuhdin koulu

Takahuhdin koulu,​ Irjalan koulutalo
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Linnainmaan koulu

Atalan koulu

Leinolan koulu

Yksityiset koulut ja päiväkodit

Kristillinen koulu
Kaakko

Etelä-​Hervannan koulu

Etelä-​Hervannan koulu,​ Pelipuiston koulutalo

Hallilan koulu

Kanjonin koulu

Pohjois-​Hervannan koulu

Kaukajärven koulu

Annalan koulu

Annalan koulu,​ Metsäniityn koulutalo

Annalan koulu,​ Karosen koulutalo

• montessori

Vehmaisten koulu

Etelä

Peltolammin koulu

Koiviston koulu

Härmälän koulu

Härmälän koulu,​ Talvitien koulutalo

Vuoreksen koulu

Tampereen normaalikoulu

Tampereen normaalikoulu,​ Muotialan koulutalo

Yksityiset koulut ja päiväkodit

Tampereen Rudolf Steiner -​koulu
 

Esiopetuksen järjestämispaikat vuoro-​ ja iltahoitoa tarvitseville 
lukuvuonna 2019-​2020

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Vellamon 
päiväkodissa.
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Iltahoitoa tarvitsevien lasten esiopetus ja päivähoito järjestetään 
seuraavasti:

Hoito Pappilan päiväkodissa;​ esiopetus Takahuhdin koululla
Hoito Kukkapellon päiväkodissa;​ esiopetus koulupolun mukaisesti 
joko Talvitien tai Härmälän koululla
Hoito Hervannan päiväkodissa;​ esiopetus Kanjonin koululla
Hoito Tesoman päiväkodissa;​ esiopetus Tesoman koululla
Näsipuiston päiväkodin nykyiset iltahoitoa tarvitsevat lapset -​-​>​ 
esiopetus ja hoito Vellamon päiväkodissa

Tiedoksi
Kristiina Järvelä,​ Tuija Viitasaari,​ Kirsi Lahtinen,​ Pia Mikkola,​ Tanja Moisala,​ 
Ulla Siltanen,​ Elli Rasimus,​ Petri Peltonen,​ Ville Raatikainen,​ Sari Salomaa-​
Niemi,​ Katri Mantere,​ päiväkodin johtajat,​ perusopetuksen rehtorit
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§ 179
Tesoman koulun ilmaisutaidon painotuksen lopettaminen

TRE:7771/12.01.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Järvelä Kristiina

Valmistelijan yhteystiedot
Rehtori Panu Pitkänen,​ puh. 050 409 8919,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lautakunta edellyttää,​ että kaupunki selvittää mahdollisuuksia tarjota 
ilmaisutaidon opetussuunnitelmallista painotusta jossakin muussa 
kaupungin yläkoulussa."

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Tesoman koulun ilmaisutaidon painotus lopetetaan lukuvuoden 2019-​
2020 alusta alkaen.

Tällä hetkellä 8. vuosiluokalla olevat ilmaisutaidon painotusoppilaat 
jatkavat painotuksessaan peruskoulun loppuun.

Kokouskäsittely
Sofia Julin teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Lautakunta edellyttää,​ 
että kaupunki selvittää mahdollisuuksia tarjota ilmaisutaidon 

 opetussuunnitelmallista painotusta jossakin muussa kaupungin yläkoulussa."
Terhi Kiemunki kannatti Julinin esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin 
yksimielisesti.

Perustelut
Ilmaisutaito opetussuunnitelmallisena painotuksena Tesoman koulussa 
aloitettiin vuonna 1999. Viime vuosina painotukseen hakijoiden määrä on 
vähentynyt ja painotusoppilaita on yhdistetty luokkiin tavallisten 
yleisopetuksen oppilaiden kanssa.

Kolmena viimelukuvuonna hakijoita on ollut seuraavasti:

2016 13
2017 19
2018 10
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Ilmaisutaidon opetussuunnitelmalliseen painotukseen on ollut 
mahdollisuus ottaa 24 oppilasta.

Hakijoiden määrän vähentymistä selittää se,​ että Tesoman koulupolun 
oppilaita on entistä enemmän hakeutunut sekä liikuntapainotukseen 
(jatkossa urheilupainotukseen) että matemaattis-​luonnontieteelliseen 
(LUMA) -​ painotukseen 7. luokalle. Lukuvuonna 2014-​2015 alkanut 
liikuntapainotus 3. vuosiluokalla on johtanut siihen,​ että tällä hetkellä 
liikunta/urheilupainotteisiä luokkia on sekä 7. -​ että 8. vuosiluokalla kaksi 
(48 oppilasta kummallakin vuosiluokalla). Voidaan olettaa,​ että 
lukuvuonna 2019-​2020 näin on kaikilla yläkoulun vuosiluokilla. Toimivien 
ei-​painotusluokkien muodostaminen on erittäin haastavaa,​ mikäli 
vuosiluokalla olisi enemmän kuin kolme painotusluokkaa.

Edellä mainittujen perusteluiden vuoksi esitetään ilmaisutaidon 
opetussuunnitelmallisen painotuksen lopettamista Tesoman koulussa 
lukuvuodesta 2019-​2020 alkaen. Tällä hetkellä 8. vuosiluokalla olevat 
ilmaisutaidon painotusoppilaat jatkavat painotuksessaan peruskoulun 
loppuun (9. luokka 2019-​2020).

Tiedoksi
Panu Pitkänen,​ Petri Peltonen,​ Ville Raatikainen,​ Kristiina Järvelä,​ Tuija 
Viitasaari
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§ 180
Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan virkojen perustaminen hyvinvoinnin 
palvelualueelle Kasvatus-​ ja opetuspalvelujen palveluryhmään

TRE:8034/01.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Järvelä Kristiina

Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus-​ ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä,​ puh. 040 800 4678,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Hyvinvoinnin palvelualueelle kasvatus-​ ja opetuspalvelujen 
palveluryhmään perustetaan 22 luokanopettajan virkaa ja kuusi (6) 
erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2019 alkaen.

Perustelut
Perusopetuksen vuosiluokkien 1-​6 oppilasmäärä on kasvanut yli 350 
oppilaalla viime lukuvuodesta ja väestöennusteiden mukaan kasvun 
ennustetaan jatkuvan tulevina vuosina. Perusopetuksen oppilasmäärien 
kasvaessa on tarve perustaa 22 uutta luokanopettajan virkaa 1.8.2019 
alkaen.

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut  samassa 
suhteessa oppilasmäärän kasvuun nähden ja tästä johtuen on 
tarve perustaa kuusi (6) uutta erityisluokanopettajan virkaa 1.8.2019 
alkaen.

Esitetään,​ että kasvatus-​ ja opetuspalvelujen palveluryhmään 
perustetaan 22 luokanopettajan virkaa ja kuusi (6) erityisluokanopettajan 
virkaa 1.8.2019 alkaen. Virat sijoittuvat perusopetuksen eri kouluihin. 
Esitetyt virat ovat vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmassa ja virkoihin on 
varattu palkkarahat.

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: Hyvinvoinnin palvelualue,​ kasvatus-​ ja opetuspalvelujen 
palveluryhmä

Tehtävänimike: luokanopettaja,​ erityisluokanopettaja

Esimies: rehtori
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Palvelussuhteen laji: virka

Peruspalkka: kelpoisuuden mukaan

luokanopettajat 2681,​71€/kk tai 2896,​26€/kk
erityisopettajat 2916,​40€/kk

Hinnoittelu: OVTES

luokanopettajat 4 03 04 030 tai 4 03 04 028
erityisluokanopettajat 4 03 04 012

Asema: muu

Esimiesasema: ei

Työaikajärjestelmä: opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuva 
opetusvelvollisuustyöaika

Koko/osa-​aikaisuus: kokoaikainen

Opetusvelvollisuus: 24 (luokanopettajat),​ 22 (erityisluokanopettajat)

Rinnastus vakanssiin: 10001602 (luokanopetus),​ 16000804 
(erityisluokanopetus)

Tiedoksi
Kristiina Järvelä,​ Satu Koski,​ Raita Heinänen,​ Marjut Heikkinen
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§ 181
Viranhaltijoiden päätösten otto-​oikeus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Taru Kuosmanen,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvatus-​ ja opetusjohtaja
§ 192 WellO2 -​hengityharjoituslaitteiden hankinta testikäyttöön kasvatus-​ 
ja opetuspalveluissa,​ 16.11.2018

Kirjasto-​ ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 60 Kuvatallenteiden hankinta,​ 29.11.2018
§ 62 Kirjastoaineiston hankintaportaalin hankinta pienhankintana ,​ 
04.12.2018
§ 63 Irtaimiston poistaminen kirjaston kirjanpidosta,​ 05.12.2018
§ 57 Pääkirjaston projektihuoneiden käyttösäännöt,​ 20.11.2018
§ 58 Kirjasto-​ ja kansalaisopistoyksikön tilojen käyttövuorojen 
hyväksyminen 1.10. -​ 31.10.2018,​ 20.11.2018
§ 61 Kirjasto-​ ja kansalaisopistoyksikön tilojen käyttövuorojen 
hyväksyminen 1.11. -​ 30.11.2018,​ 03.12.2018
§ 64 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle,​ 05.12.2018
§ 65 Kirjastojen aukioloajat 1.1. -​ 31.5.2019,​ 10.12.2018

Kulttuuri-​ ja taideyksikön johtaja
§ 289 Monitoimilaitteiden poistaminen Tampere Filharmonian 
irtaimistoluettelosta,​ 16.11.2018

Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikajohtaja
§ 163 Palveluinteraattorisopimuksen jatkosopimus PiiPoo,​ 28.11.2018
§ 167 Hankinta-​ ja tilausoikeuksien myöntäminen liikunta-​ ja 
nuorisoyksikössä,​ 30.11.2018
§ 168 Luottokorttien myöntäminen liikunta-​ ja nuorisoyksikössä,​ 
30.11.2018
§ 169 Liikunta-​ ja nuorisoyksikön vuokrattavien tilojen käyttömaksut sekä 
ohjaus-​ ja muut maksut 2019,​ 30.11.2018
§ 171 Kirjaston asiakkailta perittävien maksujen muutokset,​ 10.12.2018

Liikunta-​ ja nuorisoyksikön johtaja
§ 225 Uima-​allaskemikaalien hankinta,​ 05.12.2018
§ 218 Liikunnan projektituen myöntäminen Salibandy Club Classic ry:lle,​ 
16.11.2018
§ 219 Tampereen Jousiampujat ry:ltä perittävä Osmonkallion 
jousiammuntaradan käyttövuoromaksu 2019,​ 16.11.2018
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§ 220 Pohjois-​Hämeen Ampujat ry:ltä perittävä ampumatilojen 
käyttövuoromaksu 2019,​ 16.11.2018
§ 221 TEKO-​Tehostettu kotoutuminen -​hankkeen Hervannan vapaa-​
aikakeskuksen tilojen käyttövuoromaksu 2019,​ 16.11.2018
§ 228 Vahingonkorvaushakemus Tampereen jäähallissa rikkoutuneesta 
takista,​ 11.12.2018
§ 222 Selkäuinnin lähtöavustajien vuokraus Hämeenlinnan Uimaseura ry:
lle,​ 19.11.2018
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Muutoksenhakukielto
§168, §169, §170, §171

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee:

-​vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-​virka-​ tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhalti-​jayhdistyksessä,​ jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa 
(KVhl 50 § 2 mom.)
-​etuosto-​oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§172, §173, §174, §175, §176, §177, §178, §179, §180, §181

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C,​ PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta 
näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,​ 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa 
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava.
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 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.


