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§ 144
Koukkuniemen Iltalan ja Juhlatalon hankesuunnitelma (yhteistoiminta-​alueen asia)

TRE:3418/10.03.07/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Huovila,​ Mari Vuorinen,​ Riitta H Nieminen

Valmistelijan yhteystiedot
Aluepalvelupäällikkö Riitta H. Nieminen,​ puh. 040 739 0190,​ etunimi.
sukunimi3@tampere.fi,​ hankearkkitehti Arto Huovila,​ puh. 040 642 7519,​ 
suunnittelupäällikkö Mari Vuorinen,​ puh. 041 7310 424,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Noora Jalonen,​ puh. 040 142 4654,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi 

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Maria Päivänen,​ Palvelujohtaja

Päätösehdotus
Koukkuniemen Iltalan ja Juhlatalon hankesuunnitelma hyväksytään 
jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Suunnittelupäällikkö Mari Vuorinen ja hankearkkitehti Arto Huovila olivat 
asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Sosiaali-​ ja terveyslautakunta hyväksyi Havulan,​ Varpulan,​ Iltalan ja 
Juhlatalon perusparannuksen tarveselvityksen päivityksen 18.3.2021 ja se 
on viety tiedoksi asunto-​ ja kiinteistölautakuntaan 17.3.2021.

Palvelujen turvaamiseksi hanke on välttämätön,​ jotta Tampereen 
kaupunki voi vastata ikäihmisten asumisen tarpeisiin nyt ja 
tulevaisuudessa. Iltalan perusparannus mahdollistaa ikäihmisten 
asumispalveluissa toimintamallin muutoksen vanhainkotiasumisesta 
tehostettuun palveluasumiseen. Juhlatalo on Koukkuniemen alueen 
sosiaalisten tapahtumien keskus ja siellä järjestetään avoimia 
yleisötilaisuuksia asukkaille ja heidän omaisille.

Palvelujen tarve

Tampereella yli 75-​vuotiaiden kuntalaisten määrä on tällä hetkellä noin 
22 500 henkilöä. Väestöennusteen mukaan arvioidaan yli 75-​vuotiaiden 
henkilöiden määrän kasvavan vuoteen 2035 mennessä noin 32 000 
henkilöön. Nykyisen kehityslinjan mukaisesti vuonna 2035 n. 8 % 
tarvitsee tehostetun palveluasumisen palveluja. 
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Koukkuniemen alueen palvelujen suunnitelmaa ja tehostetun 
palveluasumisen tarvetta Tampereen kaupungissa on viimeksi tarkistettu 
Erityisryhmien palveluasumisen palveluverkkosuunnitelmassa 2020-​2030,​ 
jonka sosiaali-​ ja terveyslautakunta hyväksyi 7.5.2020. Tehostetun 
palveluasumisen volyymia arvioitaessa suunnitelmaan on otettu mukaan 
sekä julkisen että yksityisten tiedossa olevat hankkeet.

Koukkuniemi on keskeinen osa Tampereen keskustan palvelualuetta 
ikäihmisten palveluverkossa. Ikäihmisten vanhainkotimuotoista asumista 
on tällä hetkellä Koukkuniemen alueella yhteensä noin 300 paikkaa,​ joista 
noin 20 on lyhytaikaisia hoitopaikkoja. Iltalassa asuinpaikkoja on 
peruskorjauksen jälkeen 55.

Tavoitteena on muuttaa vanhainkotiasumista valtakunnallisten linjausten 
sekä kaupungin omien linjausten mukaisesti tehostetuksi 
palveluasumiseksi. 

Tilan tarve

Perusparannuksessa käytetään jo aiemmin toteutetun Koukkuniemen 
Jukola-​rakennuksen periaatteita,​ jolloin Iltalaan voidaan toteuttaa 
ryhmäkotiasuntoja 55 asukkaalle.

Toiminnan muutos tehostettuun palveluasumiseen edellyttää uusien 
tilaratkaisujen toteuttamisen. Iltalan jokaiseen kerrokseen sijoittuu 
ryhmäkoti,​ jossa on 13-​14 asuntoa ja asukkaiden yhteistilat sekä 
tarpeelliset hoitotilat.

Kullekin asukkaalle on oma kodinomainen asunto,​ jonka yhteydessä 
oleva invamitoitettu wc-​suihkutila mahdollistaa vahvempaa hoivaa 
tarvitseville asukkaille yksityisyyttä ja kunnioittavammat olosuhteet.

Juhlatalossa järjestettävien tapahtumien osallistujamäärä vaihtelee 
muutamista henkilöistä 200-​300 henkilöön.Tapahtumia voidaan jakaa 
suoratoistona muihin Pirkanmaan hoivapalveluyksiköihin. Juhlatalossa 
järjestetään myös henkilökunnalle koulutus-​ ym. tilaisuuksia. Juhlatalon 
kerrosten välillä ja tilojen suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys. 
Keittiön ja wc-​tilat on tarpeen uudistaa vastaamaan toiminnan tarpeita. 
Yleisötilojen tulee olla myös rajattavissa toisistaan,​ jotta usean 
samanaikaisen tapahtuman pito tilassa on mahdollista.

Iltalan ja Juhlatalon hankesuunnitelman mukainen laajuus: bruttoala 
yhteensä 5865 brm2,​ huoneistoala palveluasuminen 3402 m2 ja Juhlatalo 
1144 m2,​ jolloin huoneistoala on yhteensä 4546 htm2. Huoltotunnelin 
laajuus on 365 m2.

Aikataulu

Tampereen kaupunki edistää palveluiden järjestämisen sujuvaa 
siirtymistä hyvinvointialueen hallintoon jatkamalla laadittujen 
palveluverkkosuunnitelmien mukaisten investointihankkeiden 
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suunnittelua. Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu investoinneista siirtyy 
hyvinvointialueen hallinnolle. Siirtymä voi vaikuttaa toteutuksen 
aikatauluun.

Toteutussuunnittelu on mahdollista aloittaa hankesuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen vuoden 2022 alussa. Toteutussuunnitelma olisi 
hyväksyttävänä marraskuussa 2022. Rakennustyöt on suunniteltu 
aloitettavaksi vuoden 2023 alussa ja valmistuminen olisi mahdollista 
kesäkuussa 2024. Rakennus voidaan varustella kesän aikana ja ottaa 
käyttöön syyskuussa vuonna 2024.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Hankesuunnitelmassa on kehitetty pohjapiirroksen toiminnallisuutta ja 
teknisten tilojen mitoitusta on tarkennettu. Hankeen laajuuteen on lisätty 
huoltotunnelin osuus Iltalan ja Juhlatalon kohdalta.

Koukkuniemen Iltalan ja Juhlatalon rakennus sijaitsee osoitteessa 
Ahlgrenin puistokuja 5. Koukkuniemen rakennukset sijaitsevat yhdellä 
kiinteistöllä,​ jonka tunnus on 837-​128-​0977-​0002-​001. Kiinteistön pinta-​
ala on 10,​7661 ha. Etäisyys Keskustorilta on noin 2 km.

Iltala on valmistunut 1959 ja rakennuksen päähän sijoittuvan Juhlatalon 
osuus valmistui vuonna 1961. Rakennus on perusparannettu vuonna 
1998. Kuntotutkimusten mukaan rakennuksessa on rakenteellisia 
vaurioita ja siellä on todettu sisäilmaongelmia.

Asemakaava on vuodelta 2018. Kaavamerkintä YS tarkoittaa sosiaalitointa 
ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta. 
Asemakaavamerkintä osoittaa Koukkuniemen olevan 
rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta 
tärkeää alue. Lisäksi Iltalan ja Juhlatalon kohdalla on rakennuksen 
suojelun osoittava asemakaavamerkintä sr-​8. Suojelun perusteena on 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus.

Koukkuniemen alueen huoltoliikenne on keskitetty Huoltokeskukseen,​ 
jonka kautta hoidetaan alueen kaikkien rakennusten ruoka-​ ja 
varustehuolto. Alueen pysäköintipaikkoihin ei tule muutoksia.

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja,​ 
viranomaisohjeita,​ Ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä 
Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita. 
Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja 
vikasietoisina. Rakennuksessa käytetään pitkäikäisiä ja helposti 
huollettavia rakennusmateriaaleja.

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään;​ perustukset ja 
runko 100 vuotta,​ muut rakennusosat 50 vuotta. Rakennuksen 
kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10-​järjestelmää 
sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n laatimaa kosteudenhallintaselvitystä. 
Perustusvaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla. 
Pintavedet johdetaan pois rakennuksen lähistöltä.
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Julkisivut muurataan tiilestä ja rapataan. Kevyet väliseinät tehdään 
levytettyinä kertopuurankaväliseininä. Keittiö,​ kosteat-​ ja märkätilat 
toteutetaan kivirakenteisina. Rakennus varustetaan automattisella 
sammutuslaitteistolla.

Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen 
sadevedenpoistojärjestelmä. Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan 
pitkät räystäät suojaamaan ulkoseinää. Vesikatteeseen tehtävät 
läpimenot minimoidaan. Nostojen korkeuksissa huomioidaan 
mahdolliset lumen kinostuma-​alueet.

Ullakkotiloihin sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset 
kulkuyhteydet. Rakenteiden,​ rakennusosien ja teknisten järjestelmien 
valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen 
energiankulutus ja käyttökustannukset.

Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-​luvuksi 110 
(kWhE/m² vuosi).

Investointi-​ ja käyttökustannukset

Rakennuksen käyttäjä on nykytilanteessa sosiaali-​ ja terveyspalvelut ja 
jatkossa muodostettava hyvinvointialue. Rakentamisen rahoituksen 
järjestely edellyttää yhteistyöneuvotteluja muodostettavan 
hyvinvointialueen kanssa. Vuodelle 2022 on tarpeen järjestää rahoitus 
toteutussuunnitteluun ja vuosille 2023-​2024 rakentamisen rahoitus.

Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluryhmän vuokrakustannukset 
vähenevät,​ koska tehostetussa palveluasumisessa pääosa 
vuokrakustannuksista siirtyy asukkaille.

Asukaspaikkojen väheneminen alentaa toiminnan kustannuksia,​ samoin 
kuin vanhainkotihoidon muuttuminen tehostetuksi palveluasumiseksi. 
Tehostettu palveluasuminen on toimintakustannuksiltaan edullisempaa 
kuin vanhainkotihoito.

Kohteeseen ei haeta ARA:n investointiavustusta,​ koska tuen ehdot sitovat 
asukasvalintaa ja valintaperusteita on tarpeen tulkita vapaammin. 
Jatkossa Kokkuniemen alueen muille rakennuksille on suunniteltu 
haettavaksi ARA:n investointiavustusta.

Iltalan ja Juhlatalon rakennuksen tasearvo on 1 081 312,​46 euroa 
(31.10.2021).

Rakennukseen on laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 17,​6 
miljoonaa euroa. Neliöhinnaksi muodostuu 2833 €/brm2 (alv 0%).

Kustannusarvio on noussut tarveselvitysvaiheesta noin 1,​6 miljoonaa 
euroa. Kustannuksia ovat lisänneet Tampereen rakennusindeksin nousu 
ja huoltotunnelin osuuden lisääminen. Hanketta esitetään jatkettavaksi 
toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi 
urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.
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Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus,​ joka sisältää 
alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma-​ ja ylläpitovuokrista. 
Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason,​ 
hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-​alan 
mukaisesti. Lopullinen erillisurakoiden ja -​hankintojen sisältö sekä 
hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Rakennuksen valmistumisvaiheessa vuosivuokra on yhteensä 1 344 292 
euroa. Rakentamisen aiheuttama pääomavuokra on 1 056 300 €/v (17,​90 
€/m2/kk). Kunnossapitovuokra 81 440 €/v (1,​38 €/ m2/kk) ja tontinvuokra 
44 261 €/v (0,​75 €/ m2/kk).

Hankesuunnitelmaan liittyy elinkaarikustannuslaskenta ja 
hiilijalanjälkilaskenta,​ joissa on huomioitu 50 vuoden ajanjaksolla 
rakennuksen energiankulutus ja hiilipäästöt sekä kustannukset. Iltalan ja 
Juhlatalon rakennuksen kokonaishiilijalanjälki 50 vuoden ajanjaksolla on 
7068 tonnia CO2e ja lämmitettyä nettoneliötä kohti vuodessa 25,​27 kg 
CO2e. Hiilikädenjälki on 2,​77 CO2e/m2a.

Elinkaarikustannuksiksi on arvioitu 50 vuoden ajanjaksolle yhteensä 41 
831 649 €. Arviossa on huomioitu hankinta-​,​ rahoitus-​,​ hoito,​ lämpö-​ ja 
energiakustannukset sekä kunnossapitokustannukset.

Tiedoksi
Anniina Tirronen,​ Lotta Perämaa,​ Mari Vuorinen,​ Mari Patronen,​ Marjut 
Lindell,​ Tanja Karvonen,​ Reetta Levänen,​ Riitta Nieminen,​ Virpi Ekholm,​ 
Arto Huovila,​ Petri Mölsä/Tampereen Tilapalvelut Oy,​ Jukka Kauppinen
/Tampereen Tilapalvelut Oy

Liitteet
1 Sotela 10.11.2021 Liite 1 Tilaohjelma
2 Sotela 10.11.2021 Liite 2 investointisopimus-Iltala ja Juhlatalo
3 Sotela 10.11.2021 Liite 3 Arkkitehtisuunnitelma
4 Sotela 10.11.2021 Koukkuniemi Iltala ja Juhlatalo hankesuunnitelma

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pö​ytä​kirja asetetaan nä​htä​vä​ksi 16.11.2021 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi.

Pä​ä​tö​s on lä​hetetty sä​hkö​isesti 16.11.2021.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi. Pyydettä​essä​ ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Sosiaali-​ ja terveyslautakunta
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Tampere
16.11.2021

Noora Jalonen
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§144

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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