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Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -hanke

1. Sopimuksen osapuolet

HANKKEEN HALLINNOIJA
Päähakija: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Y-tunnus: 0502454-6
Yhteyshenkilö: Kirsi Niskala,
Yhteystiedot: PL 77700, 02770 Espoon kaupunki

HANKKEEN YHTEISTYÖKUM PPANI
Osatoteuttaja: Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Y-tunnus: 0211675-2
Yhteyshenkilö: Elisa Helminen, 
Yhteystiedot: PL 217,  33101 Tampere

2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus
Tämä sopimus koskee Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta Ammatillisen koulu-
tuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -hankkeelle (OKM/126/521/2021).

Myönnetyllä avustuksella edistetään Oikeus osata -ohjelmaan liittyviä tavoitteita: koulutuksen jär-
jestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja ammatillisen koulutuksen digitalisaation
kehittymisen tukemista. Tämä tehdään tuottamalla kansalliset kokonaisarkkitehtuurin ja yhteen-
toimivuuden kuvaukset laajassa verkostohankkeessa ja yhteistyössä.

Tässä sopimuksessa sovitaan hankkeen toteuttamisesta osapuolten kesken. Sopimuksessa sovitaan
työnjaosta, velvollisuuksista ja vastuista sekä taloudellisten resurssien käytöstä ja jakaantumisesta
hankkeen hallinnoijan Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) ja
hankkeen yhteistyökumppanin Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu:n
(myöhemmin yhteistyökumppani) kesken.

3. Hankkeen toteutusaika
Rahoituspäätöksen mukainen toteutusaika on 1.1.2022- 31.12.2023 (OKM/126/521/2021) Yhteis-
työkumppanin toteutusaika on 1.1.2022 - 31.12.2023.

4. Yhteistyökumppanin avustuksen määrä
 Yhteistyökumppanin avustuksen määrä on budjetin mukainen, 50 000 €

5. Hallinnoijan tehtävät
Hanketta ohjaa Omnian nimeämä projektipäällikkö yhteistyössä kunkin yhteistyökumppanin ni-
meämän hankesuunnitelmansa toteutuksesta vastaavan henkilön kanssa.
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Omnia on hankkeen hallinnoija, tuen saaja ja vastuullinen toteuttaja. Hallinnoijalla on vastuu
hankkeen hallinnoinnista, taloudesta ja hankkeen toteuttamisesta hankehakemuksen ja hyväksy-
tyn rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla sekä yhteydenpidosta rahoittajaviranomaisen kanssa.
Hallinnoija vastaa rahoittajan edellyttämien raporttien koonnista ja toimittamisesta rahoittajalle.
Hallinnoija vastaa omalta osaltaan alkuperäisen hankemateriaalin arkistoinnista ja säilyttämisestä
rahoittajan ohjeiden mukaisesti 31.12.2033 saakka.

Hallinnoija vastaa

1. hankkeen toteuttamisesta hankehakemuksen, rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ja rahoi-
tuspäätöksen tultua laaditun tarkennetun toteutussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä hank-
keen muiden toteuttajien kanssa

2. mahdollisten viivästysten ja muutostarpeiden välittömästä tiedottamisesta yhteistyökumppa-
neille

3. hankkeen tiedottamisesta hankesuunnitelman mukaisesti
4. hankkeen toteutumisen seurannasta ja hanketta koskevien väli- ja loppuraporttien kokoami-

sesta ja toimittamisesta hankkeen rahoittajalle rahoittajan ehtojen ja ohjeiden mukaisesti
5. hankkeen kulujen ja rahoitusosuuksien seuraamisesta ja koko hanketta koskevien talousraport-

tien kokoamisesta sekä yhteistyökumppaneille hankkeen toteutuksesta aiheutuneista kustan-
nuksista muodostuneiden laskujen maksamisesta jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti

6. rahoitusosuuksien siirroista hankekumppanien kesken, jos jonkun kumppanin hanke ei etene
kohdassa 6/10 esitetyllä tavalla

7. hankkeen projektipäällikön ja projektikoordinaattorin/projektiassistentin nimeämisestä orga-
nisaatiostaan

8. yhteydenpidosta verkostohankkeen yhteistyökumppaneihin ja rahoittajaan sekä tarvittaessa
muutosten esittämisestä rahoittajalle

9. tämän sopimuksen ja sen liitteiden noudattamisesta

6. Yhteistyökumppanin tehtävät
Yhteistyökumppani vastaa hankkeen toteutuksesta hankehakemuksen, rahoittajalta saadun rahoi-
tuspäätöksen ja rahoituspäätöksen tultua laaditun tarkennetun toteutussuunnitelman mukaisesti.
Yhteistyökumppani vastaa osaltaan alkuperäisen hankemateriaalin arkistoinnista ja säilyttämisestä
rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 31.12.2033 saakka.

Rahoittajaviranomaisella on oikeus teettää hankkeen talouden ja toiminnan tarkastuksia joko
hankkeen toteutusaikana tai sen päätyttyä. Tarkastuksissa mahdollisesti esiin tulevista puutteista
tai väärinkäytöksistä määrärahan käytössä sopijaosapuolet vastaavat kukin itse.

Yhteistyökumppani sitoutuu:

1. suorittamaan ajallaan heille tässä sopimuksessa ja sen liitteissä nimetyt tehtävät yhteistyössä
hallinnoijan ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ja mahdollistamaan toisille toteuttajille
tiedon saannin niistä

2. tiedottamaan välittömästi mahdollisista viivästyksistä ja muutostarpeista hallinnoijalle
3. tiedottamaan hankkeesta, hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä oman organisaationsa

sisällä ja toimialueellaan omien tiedotuskanaviensa kautta
4. vastaamaan hankkeen hallinnoinnista, taloudesta, talouden seurannasta ja toiminnallisesta to-

teutumisesta omalta osaltaan ja raportoimaan niistä hallinnoijalle sovitulla tavalla
5. antamaan valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käytön valvon-

nan suorittamiseksi. Tämä sisältää, että Opetus- ja kulttuuriministeriöllä tai sen valtuuttamalla
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ulkopuolisella tilintarkastajalla on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamiseen ja käytön
valvontaan liittyviä tarpeellisia yhteistyökumppanin talouteen ja toimintaan liittyviä tarkastuk-
sia (valtionavustuslaki 688/2001 16§).

6. nimeämään organisaatiostaan hankkeelle vastuuhenkilön, joka huolehtii hankkeen toteuttami-
sesta ja hallinnoimisesta omassa organisaatiossaan sekä toimii yhteyshenkilönä hankkeen
koordinoivaan projektipäällikköön

7. avaamaan hankkeelle oman laskentakohteen.
8. osallistumaan hankkeen osatoteuttajana hankehakemuksessa esitettyyn yhteisen toteutus- ja

viestintäsuunnitelman mukaisiin sekä työpakettikohtaisten toimintasuunnitelmien mukaisiin
toimenpiteisiin sen mukaan kuin on niihin ilmoittautunut

9. vastaamaan siitä, että hankkeessa mukana olevat henkilöt käyttävät työaikansa hankkeen ta-
voitteiden mukaisiin toimenpiteisiin ja tekevät kuukausittain työajanseurannan

10. yhteistyökumppani ilmoittaa välittömästi hallinnoijalle, jos sen budjetti ei tule toteutumaan,
jotta hallinnoija ja muut yhteistyökumppanit voivat käyttää vapautuvan osuuden valtionavus-
tuksesta rahoituspäätöksen mukaiseen kehittämistyöhön hallinnoijan esityksestä tehdyllä pää-
töksellä. Yhteistyökumppani sitoutuu siihen, että hallinnojalla on oikeus muuttaa oheisen liit-
teen mukaista rahoitusosuutta, mikäli toiminta ja talous eivät ole toteutuneet suunnitellusti.
Tuen siirrosta neuvotellaan etukäteen asianosaisten kanssa ennen siirron toteuttamista.

11. vakuuttaa ettei käytä toiminnassaan luvatonta ulkomaista työvoimaa
12. noudattamaan tätä sopimusta ja sen liitteitä

7. Yhteistyökumppanin kustannukset ja raportointi
Kustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että ne ovat hanke- ja toteutussuunnitelmassa
hyväksytystä toiminnasta aiheutuneita, toteutuneita, todennettavissa olevia ja hankkeelle tarpeelli-
sia ja kulloinkin voimassa olevien rahoittajan säädösten ja päätösten ehtojen mukaisia tukikelpoi-
sia kustannuksia. Hankepäätöksessä luetellut liitteet ovat osa hankepäätöstä ja hankkeen hyväksy-
misen, rahoittamisen ja maksamisen ehtoja. Ehdot koskevat myös yhteistyökumppania.

Yhteistyökumppanin on järjestettävä kirjanpito kirjanpitolaissa (1336/1997) ja –asetuksessa
(1339/1997) säädetyllä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan
seurata kirjanpidosta luotettavasti omalla kustannuspaikallaan. Mikäli rahoittaja ei hyväksy jotain
yksittäistä kustannuserää hankkeen kustannukseksi, se palautetaan kustannuserän aiheuttaneen
sopijaosapuolen kustannukseksi. Tämä koskee myös mahdollista takaisinperintätilannetta. Takai-
sinperinnästä tai valtionavustuksen palautuksesta aiheutuvat mahdolliset korkokulut kohdenne-
taan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kyseiselle sopijaosapuolelle. Maksatus voidaan myös kes-
keyttää noudattamalla valtionavustuslain 19 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Yhteistyökumppanin hankkeelle työskentelevä henkilöstö pitää tekemästään työstä kuukausittain
työajanseurantaa. Hankkeelle kohdennetaan työajanseurannan mukaiset hanketunnit, josta ilme-
nee päivittäin hankkeelle tehdyt työtunnit sisältöineen. Selvitys tulee olla hankkeen hallinnoijan ja
rahoittajan käytettävissä tarvittaessa. Selvitystä ei tarvitse liittää laskuun.

Hyväksyttävissä kustannuksissa tulee huomioida:

1.  Hankkeen toteuttamiseen tarkoitettu avustus ei saa yksin tai yhdessä muiden avustusten
kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää.
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2.  Hyväksyttäviä kustannuksia ovat avustuksen käyttöaikana (kohta 3) toteutuneet avustuksen
käyttötarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustan-
nukset.

3. Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään matkan toteuttamisen kannalta tarkoituk-
senmukaiset ja hinnaltaan kohtuulliset sekä kokonaistaloudellisesti edullisimmat kustan-
nukset

4. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon ne kustannukset, jotka kirjanpitolain
(1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava
avustuksen käyttöajalle kuluiksi.

5.  Arvonlisävero hyväksytään kustannukseksi vain, kun yhteistyökumppani sen lopullisesti
maksaa.

6.  Henkilöstökustannuksista hyväksytään tämän sopimuksen mukaista käyttötarkoitusta var-
ten palkattujen työntekijöiden kustannukset (palkat ja palkkiot). Hyväksyttäviä kustannuk-
sia ovat myös muiden työntekijöiden kustannukset, jos yhteistyökumppani osoittaa luotetta-
vasti esimerkiksi työajanseurannan avulla näiden työntekijöiden työpanoksen kohdistumi-
sen tämän sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Kustannukset, joita ei hyväksytä ovat:

- poistot
- varainhankinnan kustannukset
- liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset
- varaukset
- laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin
- lainojen lyhennykset
- lainojen korot
- ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut
- irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskus-

tannukset
- tulospalkkiot
- oikeudenkäyntikustannukset
- oikeuden langettamat korvaukset
- rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot.

8. Hankintalain noudattaminen
Yhteistyökumppani selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollisen velvollisuutensa
noudattaa hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1397/2016).

Vaikka hankinta ei kuuluisi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
soveltamisalaan, kaikista vähintään 20 000 euroa (+ alv.) maksavista hankinnoista pyydetään
tarjouksia useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta. Kilpailutus on toteutet-
tava pyytämällä tarjouksia useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta. Tällai-
seen pienhankintaan liittyvät asiakirjat on säilytettävä osana hallinto- ja kirjanpitoaineistoa, ja
ne tulee toimittaa pyydettäessä avustuksen käytön valvonnan yhteydessä.
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9. Yhteistyökumppanin maksatushakemus ja aikataulu
Yhteistyökumppani täyttää oman maksatushakemuksensa (myöhemmin lasku) liitteineen ja toi-
mittaa ne tarvittavine asiakirjoineen allekirjoitettuina hallinnoijalle. Yhteistyökumppani toimittaa
laskun liitteenä seuraavat asiakirjat:

 pääkirjan ote
 erittely toteutuneista kustannuksista

Lasku toimitetaan osoitteella (muulla osoitteella toimitettu lasku voi aiheuttaa maksun viivästymi-
sen):

Yhteistyökumppani toimittaa laskut Omniaan alla olevan laskutusaikataulun mukaisesti:

 40 % osatoteuttajan budjetin mukaisista valtionavustuksista, kun molemmat osapuolet ovat
allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Lasku, ei liitteitä.

 40 % kun osatoteuttaja on toimittanut erittelyn toteutuneista kustannuksista ajalta
1.1.2022-31.5.2023. Lasku toimitettava viimeistään 30.6.2023 mennessä.

 20 % tai todellisia toteutuneita kustannuksia vastaava määrä, kun yhteistyökumppani on
lähettänyt selvityksen hankkeen lopullisista toteutuneista kustannuksista Omniaan. Lasku
on toimitettava viimeistään 31.1.2024 mennessä.

Kun Omnia on saanut laskun, maksetaan yhteistyökumppanin toteutuneet ja hyväksytyt kustan-
nukset yhteistyökumppanille kahden viikon kuluessa.

10. Hankkeen seuranta ja raportointiaikataulu
Yhteistyökumppani lähettää maksatuskausittain kohdan 9. aikataulun mukaisesti tiivistelmän
maksatuskauden toiminnasta Omnian yhteyshenkilölle. Yhteistyökumppani toimittaa lisäksi ra-
hoittajan edellyttämän loppuraportin 31.1.2024 mennessä omasta toteutuksestaan ja tuloksistaan
sekä kaikki raportointiin liittyvät materiaalit ja liitteet Omnian yhteyshenkilölle.

Omnia seuraa yhteistyökumppanin hankkeen tavoitteiden ja budjetin toteutumista.
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11. Avustuksen palauttaminen tai maksatuksen keskeytys

1. Yhteistyökumppanin tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteet-
tomasti saamansa avustus tai sen osa Omnialle.

2. Mikäli avustuksella katettavan käyttötarkoituksen kustannukset jäävät pienemmäksi kuin
saatu avustus, tulee ylimenevä osa palauttaa Omnialle.

3. Yhteistyökumppanin tulee palauttaa avustus tai sen osa Omnialle myös, jos avustusta ei
voida käyttää tässä sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

4. Omnia voi väärinkäyttötapauksissa lopettaa avustuksen maksamisen tai vaatia jo maksetun
avustuksen tai sen osan palautettavaksi.

5. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

12. Hankkeen tulokset, käyttö ja julkaiseminen
Hankkeen tulokset ovat julkisia ja hankkeen tuotoksiin sovelletaan Creative Commons -lisenssi CC
BY-SA:ta. OKM voi julkaista, jakaa ja edelleen kehittää hankkeen tuotoksia. Tekijänoikeuksien
isäntäoikeus säilyy tuotoksen alkuperäisellä omistajalla.

13. Sopimuksen siirto-oikeus
Kummallakaan osapuolista ei ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia tai vel-
vollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

14. Sopimuksen muuttaminen, purkaminen ja ylivoimainen este
Kaikki muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen tulee tehdä kirjallisesti.

Mikäli jompikumpi osapuoli ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, on toisella osapuolella
oikeus purkaa sopimus. Mikäli osapuoli ei voi täyttää velvoitteitaan ylivoimaisen esteen vuoksi, tu-
lee sen viipymättä ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle kirjallisesti.

15. Neuvotteluvelvoite
Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan keskenään, jos tästä sopimuksesta tai sen tulkinnasta aiheu-
tuu erimielisyyttä. Neuvotteluissa osapuolet tarkistavat sopimuksen pyrkien mahdollisimman hy-
vään ja taloudelliseen tehtävän suorittamiseen. Tarvittaessa voidaan käyttää hyväksi ulkopuolisia
asiantuntijoita.

16. Oikeuspaikka
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

17. Sopimuksen voimassaoloaika
Tämä sopimus tulee voimaan kummankin osapuolen allekirjoitettua sopimuksen ja päättyy, kun
kaikki tässä sopimuksessa ja sen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuneet velvollisuudet on suo-
ritettu ja viimeinen hyväksytty lasku on tilitetty. Immateriaali- ja käyttöoikeuksia, salassapitovel-
vollisuutta, vahingonkorvausvastuuta, riitojen ratkaisua sekä asiakirjojen säilyttämistä koskevat
ehdot jäävät voimaan sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta.
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18. Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopimusosapuo-
lelle ja yksi (1) kopio rahoittajalle.

ESPOO PV M __ .__  __ ______

TAMPERE PV M __ .__  __ ______

___________________________ ___________________________

Tuula Antola Tuula Hoivala

Kuntayhtymän johtaja Kehitysjohtaja

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia  Tampereen kaupunki /

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

LIITTEET: Hankehakemus

Rahoituspäätös

Verkoston hyväksytty budjetti



Haku

Erityisavustus ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseksi 27.10.2021 - 01.12.2021 16:15

Hakijan nimi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Osoite

PL 77700
02070 ESPOON KAUPUNKI

Sähköposti Puhelinnumero

☑ Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon.

Haettavan avustuksen määrä

2 256 040,00 €

Lisätiedot asiakkaasta
Toimintayksikkö / Aliorganisaatio

Konsernipalvelut

Hakemuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Kirsi Niskala
Projektipäällikkö, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Omnia

Sähköposti Puhelin

Internetsivut

www.omnia.fi

Avustusta koskevat tiedot
Käyttötarkoitus

Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta

Avustusta haetaan hankkeeseen, jossa toimii 30 ammatillista koulutuksen järjestäjää valtakunnallisena verkostona. Yksi
toimii koordinaattorina, 28 osa-toteuttajana ja yksi osana verkostoa ilman budjettia. Avustuksella kehitetään
kokonaisarkkitehtuuria, työstetään kuvauksia, ohjeita ja muita tukimateriaaleja, koulutuksia ja tavoitellaan
kokonaisarkkitehtuurin yhteentoimivuutta. Verkosto tuottaa kuvaukset ja muut materiaalit kaikkien ammatillisen koulutuksen
järjestäjien hyödynnettäväksi.

Haettavan avustuksen määrä

2 256 040,00 €

Avustuksen suunniteltu käyttöaika

01.01.2022 - 31.12.2023

Hankesuunnitelma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Saapumisaika: 30.11.2021 13:21

Hakemus 176730 Sivu 1OKM/126/521/2021



Tarvekuvaus

Digitalisaation edistämisen ja kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin tulee tukea kokonaisarkkitehtuurin
kehittämistyöllä. On tunnistettu tarve tuottaa kansalliset kokonaisarkkitehtuuri ja yhteentoimivuuden kuvaukset yhteistyössä
koulutuksen järjestäjien kanssa. Kuvauksien avulla, niin uusien kuin olemassa olevien, palveluiden ja digitaalisten
ratkaisujen kehittäminen tehostuu ja koulutuksen järjestäjien kyky kehittää omaa toimintaansa pitkäjänteisesti ja hankkia
digitaalisia ratkaisuja paranee. Kokonaisarkkitehtuuri hankkeen tavoitteita on edistetty useammalla aikaisemmalla
hankkeella eri näkökulmista ja tässä hankkeessa olennaisena on tunnistaa ja kartoittaa jo olemassa olevat ja
hyödynnettävät kuvaukset. Hankkeen tavoitteena on tehdä yhteistyötä OKM:n Tieto-osaamisen kehittämisen
strategiarahoituksessa mukana olevien koulutusten järjestäjien kanssa sekä muiden vastaavien eri koulutusasteiden KA-
hankkeiden kuten Digivisio 2030 ja DigiOne hankkeiden kanssa.

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien
käyttöön. Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa
yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on tuottaa toimintamalli
valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön.
Tässä huomioidaan yhteistyö OKM:n ja OPH:n edustajien kanssa sekä jo käynnissä olevat vastaavat hankkeet.
Kuvaustyössä osallistetaan laajaa verkostoa tuottamaan ja määrittämään kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien
käyttöön tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Hankkeessa tuotetut kuvaukset, ohjeistukset ja muut tuotokset tulee
saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön ja järjestetään näiden käyttöönottoa tukevaa toimintaa, kuten
koulutuksia, työpajoja sekä perehdytysmateriaalia.

Toteutustapa

Hankkeen toimintamalli eli kokonaisarkkitehtuurin kokonaisuuden kuvaamisen suunnitelma on rakennettu työpaketeittain
seuraavasti (työpaketti eli TP & vastuuorganisaatio).

TP1 Kartoitustyö, Sidosarkkitehtuurien kartoitus ja nykytila-analyysi hankeverkostoon osallistuvien koulutuksen järjestäjien
tilanteesta – Omnia
TP2. Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin kuvaaminen  - Stadin ammattiopisto
TP3. Toiminta- ja palveluarkkitehtuurin kuvaaminen – Business College Helsinki
TP4. Tietoarkkitehtuurin kuvaaminen (ostopalveluna konsultointipalvelua hyödyntäen) - OSAO
TP5. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri - Gradia
TP6. (optiona) Teknologia-arkkitehtuurin kuvaaminen valitusta kohteesta - toteutetaan jos katsotaan tarpeelliseksi
TP 7. Osaamisen kehittäminen - WinNova

Toimintamalli rakentuu siten, että hankkeen koordinaattori vastaa kokonaisuuden toteutumisesta, ja tukee työskentelyssä
työpakettien toiminnan edistymistä sekä työpakettien välisessä vuoropuhelussa varmistetaan yhteentoimivuuden
toteutumisen kuvausten osalta. Kullakin työpaketilla on oma vastuuorganisaatio ja työpakettityöskentelyyn on sitoutunut
useampi hanketoteuttaja. Hanketyö aloitetaan työpaketti 1:stä ja siinä tulee olla mukana muiden työpakettien edustajat.
Ostopalveluina hyödynnetään kokonaisarkkitehtuurin konsulttipalvelua kaikkien työpakettien työskentelyssä. Tämä
toteutetaan koordinaattorin koordinoimana.

Sidosryhmät eli OKM ja OPH osallistetaan yhteistyöhön aloitusvaiheessa, ennen työpaketti 1 työn aloittamista. Tällöin
määritellään yhteiset tavoitteet ja toimintamalli kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa. Olennaiset sidosryhmät osallistetaan
myös työpakettikohtaiseen työryhmätyöskentelyyn. Alussa perustetaan ohjausryhmä. Avoimeen tiedonjakamiseen,
koulutuksiin ja työpajojen järjestämiseen tuotetaan esimerkiksi vuosikellon mukaisesti kuukausittain kokoontuva
verkostofoorumi. Tämä kokonaisuus on kuvattu erikseen liitetyssä toteutus- ja viestintäsuunnitelmassa.

Haetaanko avustusta usean yhteisön hankkeeseen?

Kyllä
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☐ Haen ilman yhteistyötahoja ☑ Haen yhteistyötahojen kanssa
Yhteistyötahot

Nimi

Careeria
Helsingin kaupunki/Stadin AO
Helsinki Business College Oy
Hyria koulutus Oy
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Koulutuskeskus Salpaus – koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Mercuria kauppaoppilaitos Oy
Perho Liiketalousopisto Oy
Saimaan ammattiopisto Sampo
SASKY Koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Suomen Yrittäjäopisto
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti
Vamia
Vantaan ammattiopisto Varia
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkesakademin i Österbotten

Muut keskeiset yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
OKM Oksa-työryhmä
Digivisio 2030 hanketoimijat
DigiOne hanketoimijat
Aktiv-verkosto
AMKE:n eri työryhmät ja verkostot

Hankkeen arvioitu maantieteellinen laajuus

Hanke toteutetaan valtakunnallisesti. Hankkeen toteuttajien toimialue kattaa laajasti koko Suomen ja kattavasti
ammatillisen koulutuksien järjestäjien edustuksen.

Kohderyhmä

Ammatilliset koulutuksen järjestäjät ja heidän edustajat: johto, tietohallinto, kokonaisarkkitehtuuriin liittyvät
substanssiasiantuntijat; , erityisesti ne joiden työhön kokonaisarkkitehtuuri vaikuttaa olennaisesti, henkilöstö.

Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden määrä (arvio)

Hanketoteuttajien edustajia osallistuu hankkeen toteutukseen noin 120 henkilöä

Sidosryhmän edustajia työryhmäyhteistyöhön noin 25 henkilöä.
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Hankkeeseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä (arvio)

Koulutuksen järjestäjien johdon edustajat (139 kpl ~5 hlöä) = 700 hlöä

Tietohallinnon, opintohallinnon, laadunhallinnan ym. henkilöstöä (139 kpl ~10 hlöä) = 1390 hlöä

Osallistujat edustavat ammatillisen koulutuksen järjestäjien koko verkostoa ja arvioitu keskiarvolukuna kokonaismäärästä,
osallistujamäärät vaihtelevat organisaation koon mukaisesti.

Miten hankkeen kohderyhmä osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin?

Hankkeen valmisteluvaiheessa osatoteuttajat ovat osallistuneet kokonaisuuden suunnitteluun ja toimintamallin
rakentamiseen. Hankkeen toteuttajat osallistuvat työryhmätyöskentelyyn sekä sidosryhmäyhteistyön kautta suunnitteluun ja
toteutukseen. Verkostofoorumien kautta hankkeen laaja kohderyhmä osallistuu niin ikään toteutukseen, työpajoihin,
keskusteluihin sekä koulutuksiin.

Arviointia toteutetaan projektiryhmän sekä ohjausryhmän työskentelyssä säännöllisesti, työpakettikohtaiset työryhmät
käyvät sidosryhmien kanssa arvioivaa vuoropuhelua kuvaustyön aikana.

Vertaisarvioinnilla toteutetaan samalla kokonaisarkkitehtuurien jalkauttamista kuin myös nimensä mukaisesti arviointia
vertaisten kesken.

Verkostofoorumien tavoitteiden onnistumista arvioidaan palautekyselyin.

Kypsyystason arvioinneilla alku ja lopputilanteessa pystytään tuottamaan vaikutusten arviointia.

Aikataulu

Hankkeen toimintakaudeksi on suunniteltu 1.1.2022 - 31.12.2023

Hankkeen aloituksessa työpaketti 1 -vaihe kestää arviolta n. 4 - 6 kk, TP 2 - TP 6 työskentelyyn varataan 16 kk ja TP 7 työ
kestää vaiheittain työpakettien työn etenemisen mukaan 6  - 12 kk aikajaksolla. Liitteessa toteutus - ja viestintäsuunnitelma
tämä on kuvattu tarkemmin.

Tulokset

- Ammatillisen koulutuksen järjestäjien kokonaisarkkitehtuurin kuvasta on muodostettu alkutilanteen analyysi.
- Olemassa olevat kuvaukset on kartoitettu ja hyödynnettävissä. Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen tasot ja näkökulmat on
määritelty.
- Työpakettien 2 - 7 tuloksena on tuotettu kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset, ohjeet ja muut tukimateriaalit
- Kokonaisarkkitehtuurin yhteentoimivuutta on kehitetty
- Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on tavoitettu kattavasti verkostofoorumien ja vertaisarviointien myötä
-Ammatillisen koutuksen järjestäjien edustajien ja kohderyhmän osaaminen kokonaisarkkitehtuuriin liittyen on parantunut,
ymmärrys kokonaisuudesta on kehittynyt ja kuvausten myötä syventynyt
- Tuotetut materiaalit on jaettu avoimesti hyödynnettäväksi kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille
- Työpakettikohtaisissa hankesuunnitelmissa tulokset eriteltyinä - dokumenttin on liitteenä
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Tulosten hyödyntäminen

Kuvausten hyödyntämisen suunnittelu toteutetaan hanketyön aikana muodostamalla tarvittavat ohjeet sekä
perehdytyskäytännöt. Erityisesti työpakettin 7 vastuulla on tuottaa osaamisen lisääminen hanketoiminnan aikana sekä
jalkauttamiskäytännöt tuotettujen kuvausten, ohjeiden ja muiden materiaalien osalta. Jalkauttamiskäytänteet huomioidaan
kussakin työpaketissa. Koulutuksista on hyödynnettävissä saavutettavuusnäkökulmat huomioiden tallenteet ja materiaalit
mahdollistetaan kaikille avoimesti sovittuun alustaan tai tietopankkiin. Tuotettujen kuvausten, ohjeiden ja muiden tuotosten
osalta suunnitellaan ja päätetään alusta tai vastaava tietopankki, jonne kaikki tulokset kerätään ja jossa ne ovat avoimesti
saatavilla koulutuksen järjestäjille. Työpaketissa 2 tuotetaan kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, huomioiden
yhteentoimivuus. Työpakettikohtaisissa hankesuunnitelmissa kuvattu vaikutuksia ja vaikuttavuutta tarkemmin. Dokumentti
on liitteenä.

Mitä tiedonkeruumenetelmiä / mittareita tullaan käyttämään hankkeen tulosten osoittamiseksi?

Hankkeen alussa tuotetaan kartoitus kokonaisarkkitehtuurin kuvaamistarpeesta, hyödynnettävissä olevista materiaaleista
sekä päivitystarpeen mukaisista kuvauksista. Hankkeen lopussa pystytään tuloksista vertaamaan kokonaisuuden osalta
päivitetyt materiaalit, uudet materiaalit sekä hyödynnetyt materiaalit sekä mittaamaan näin vaikutuksia.

Verkostofoorumien osallistuvien henkilöiden lukumäärän mittaamisella (ilmoittautuneet / osallistujaraportti teams) pystytään
arvioimaan miten laajasti ammatillista koulutuskenttää on osallistettu sekä sähköisin kyselyin foorumien osallistumisen
onnistumista.

Hankkeessa voidaan hyödyntää ulkoista arviointia – sähköisin kyselyin sekä otokseen perustuvan teemahaastattelun
tuloksin.

Ohjausryhmän työ perustuu hankkeen aikaiseen arviointiin toiminnan edistymisestä sekä laadullisesta arvioinnista.

Työryhmät toteuttavat itsearvioinnin oman työnsä tuloksellisuudesta.

Työpakettikohtaisissa hankesuunnitelmissa seuranta ja mittarit kuvattu.

Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin hakukohtaisiin myöntöperusteisiin?

Hankekokonaisuus on tuotettu laajasti osallistamalla ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja heidän edustajiaan Hankkeen
valmisteluun eli sisällön ja toimintamallin suunnitteluun on osallistunut laaja edustus ammatillisen koulutuksen järjestäjistä.
Valmisteluissa on ollut mukana kokonaisarkkitehtuurin osaamista omaavia henkilöitä, tietohallinnon edustajia,
substanssiosaajia sekä hankehallinnon asiantuntijoita. Hankkeen valmisteluun on osallistunut 28 organisaatiota ja
yhteensä noin 70 henkilöä eri puolilta Suomea ja eri kokoisista ammatillisen koulutuksen järjestäjien edustajista.

Hankkeen toteutukseen osallistuvilla vastuuhenkilöillä on kokemusta ja osaamista  kokonaisarkkitehtuurityöstä sekä lisäksi
substanssiosaamista kuvattavien osa-kokonaisuuksien osalta. Hankkeen tuloksia ja osaamista jaetaan jo hankkeen aikana
avoimesti ammatillisen koulutuksen järjestäjien edustajille, myös niille, jotka eivät ole toteuttamassa hanketta. Hankkeen
tuloksista hyötyvät kaikki ammatilliset koulutuksen järjestäjät.
Suunnittelussa on huomioitu jo olemassa olevat hankkeet ja toimijat, esimerkiksi yhteydet Digivisio 2030 ja DigiOne
hankkeen edustajiin.

Hanke kokoaa lopputulokseksi saatavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset, yhteiset mallit, ohjeistukset ja hankkeen aikana
näihin liittyvän osaamisen, sekä huolehtii niiden levittämisestä ja tarvittavien koulutustilaisuuksien järjestämisestä
koulutuksen järjestäjille ja sidosryhmille. Myös ruotsinkielisten materiaalien tuottaminen ja osaamisen levittäminen on
hankkeessa huomioitu. Hankkeelle on laadittu toteutus- ja viestintäsuunnitelma sekä huomioitu alku- , väli- ja
loppuseminaarien järjestäminen. Hankkeessa toteutetaan arviointia koko hankkeen ajan monipuolisilla menetelmillä ja
tuotetaan raportit säännöllisesti rahoittajalle.
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Miten hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyihin, ministeriöstä myönnettävien avustusten yleisiin perusteisiin?

Hankkeen kehittämistyön tavoitteena on kokonaisarkkitehtuurin kokonaiskuvan muodostaminen, tarvittavien kuvausten
tuottaminen sekä kokonaisarkkitehtuurin yhteentoimivuuden edistäminen. Tämä edelleen mahdollistaa koulutuksen
järjestäjien muutoskyvyykkyyden lisääntymisen ja parantaa kykyä mukautua digitalisaation tuomiin haasteisiin. Tämä
mahdollistaa koulutuksen järjestäjien kehittämään oppimisympäristöjä ja opetuskäytäntöjä. Näillä kaikilla on vaikutus
ammatillisen koulutuksen järjestäjien perustehtävään, jossa huomioidaan sekä edistetään osallisuutta, tasa-arvoa,
yhdenvertaisuutta. Koulutuksen järjestäjillä on tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja käytänteet niiden
soveltamisessa. Digitalisaatioasteen nostaminen edistää kestävän kehityksen periaatteita ja useammat koulutuksen
järjestäjät soveltavat ja kehittävät kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan. Ammatillisten koulutuksen järjestäjien
edustajien osaaminen kehittyy ja kasvaa.

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö

Kukin hankkeen toteutukseen sitoutunut organisaatio vahvistaa ja vastaa yhteistyösopimuksessa, ettei käytä
toiminnassaan luvatonta ulkoimaista työvoimaa.

Muuta

Liite: Espoon seudun koulutuskuntayhtymän tilinpäätös2020 kattaa kokonaisuudessaan kaikki pyydetyt kolme liitteettä:
tilikohtainen tuloslaskelma, tase ja toiminnan tarkastuskertomus
Liitteet: aiesopimukset, toteutus- ja viestintäsuunnitelma, työpakettikohtaiset TP1 - TP7 hankesuunnitelmat,
hankeverkoston kokonaisbudjetti

Talousarvio
Kustannusarvio

Henkilöstökulut 1 832 040,00 €
Toimitilakulut, jotka aiheutuvat hankkeesta 73 600,00 €
Ulkopuoliset palvelut 350 000,00 €
Muut kulut

Yhteensä 2 255 640,00 €

Listaa tehtävät, joissa henkilön vuositulot sivukuluineen tai palkkio ylittää 80.000 euroa

Rahoitussuunnitelma

OKM:ltä haettava avustus 2 256 040,00 €
Oma rahoitus
EU-rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Lainat
Muu rahoitus

Yhteensä 2 256 040,00 € 100.00%

Liitteet

Hyväksynnät

30.11.2021 Tuula Antola

☑ Hakemus on hyväksytty yhteisön allekirjoitussääntöjen mukaisesti
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Liitteet

Otsikko Tiedosto Päiväys

Tilikohtainen tuloslaskelma Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Omnian tilinpäätös 2020.pdf

29.11.2021

Aiesopimukset osa1 Kokonaisarkkitehtuuri Aiesopimukset
osa 1.pdf

30.11.2021

Aiesopimukset osa2 Kokonaisarkkitehtuuri Aiesopimukset
osa 2.pdf

30.11.2021

Työpakettikohtaiset hankesuunnitelmat
& toteutus- ja viestintäsuunnitelma

Työpakettikohtaiset hankesuunnitelmat
_ toteutus_ ja viestintäsuunnitelma.pdf

30.11.2021

Budjetti KA-hankeverkosto Budjetti KA_hankeverkosto.pdf 30.11.2021
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Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
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Asiakirjan nimi: Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

Asiakirjan päivämäärä: 20.12.2021
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opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamosta (kirjaamo@minedu.fi, puh. 0295 3 30004).
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Päätös

20.12.2021 OKM/126/521/2021

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

PL 77700

02070 ESPOON KAUPUNKI

Viite Hakemuksenne 30.11.2021

Asia Erityisavustuksen myöntäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan valtionavustuksen käytettäväksi 
tämän päätöksen mukaisesti. Ehdot ja rajoitukset dnro VN/15918/2021 ovat osa päätöstä.

Myönnetyllä avustuksella edistetään Oikeus osata -ohjelmaan liittyviä tavoitteita: 
koulutuksen järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja ammatillisen 
koulutuksen digitalisaation kehittymisen tukemista. Tämä tehdään tuottamalla kansalliset
kokonaisarkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden kuvaukset laajassa verkostohankkeessa ja 
yhteistyössä. Kehittämisohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman 
toimeenpanoa. 

Päätöksen perusteena ovat olleet hakemuksessa ja sen liitteenä olevassa kustannusarviossa 
esitetyt kustannukset ja tulot.

Saaja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia  

Käyttötarkoitus Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

Myönnetty 2 256 040,00   euroa

Myönnetyn avustuksen 
enimmäisosuus avustettavan 
hankkeen toteutuneista 
kokonaiskustannuksista

100,00    %

Myönnetyn avustuksen käyttöaika 1.1.2022-31.12.2023   

Selvitys on annettava viimeistään 31.3.2024  

Maksetaan pankkitilille  

Maksutapa ensi tilassa  

Maksusuunnitelma

Avustus maksetaan määrärahasta TaKP 4.19.29.20.21.1, Tulosyksikkö 6000002511, SEUKO2  

Myönnettyyn avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). 

Myönnetyllä avustuksella luodaan ammatillisen koulutuksen kannalta tarvittavat kuvaukset 
eri kokonaisarkkitehtuuritasoilta ja näkökulmista kaikkien ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien käyttöön. Tehtävät kuvaukset tukevat mm. koulutuksen järjestäjien kykyä 
sopeutua toimintaympäristön muutoksiin, yhteistyötä, ammatillisen koulutuksen 
digitalisaatiota ja vähentävät koulutuksen järjestäjien päällekkäistä kehittämistyötä, 
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tehostavat resurssien käyttöä sekä sujuvoittavat hallintoa. Kuvaukset toimivat myös 
koulutuksen järjestäjien apuna oppimisympäristöjen, opintohallinnon ja 
toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisessä sekä heidän tehdessä hankintoja. Syntyvien 
kuvausten avulla tuetaan ja edistetään myös ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja 
yhteisten toimintamallien toteutumista käytännössä ja asiakaslähtöisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus saa kattaa 100 % avustettavan hankkeen 
toteutuneista kokonaiskustannuksista, koska avustus on osa Oikeus osata -ohjelmaa ja 
pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimeenpanoa

Avustusta voi käyttää kuvausten laadun varmistukseen esimerkiksi testaamalla niitä 
käytännössä, mutta ei varsinaisiin järjestelmähankintoihin pois lukien kuvausten tekemiseen 
tarvittavat ohjelmistot (sis. lisenssit).

Avustusta saa siirtää hankkeen muille osapuolille. Siirretyn avustuksen käytöstä on tehtävä 
sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai 
hanketta toteuttavan kanssa. Sopimuksen vähimmäisvaatimukset käyvät ilmi opetus- ja 
kulttuuriministeriön laatimasta sopimusmallipohjasta. OKM:n sopimusmallipohja on 
verkkosivuilla: https://okm.fi/avustustendelegointi

Hanketta koordinoivan tahon tulee asettaa hankkeelle ohjausryhmä, johon tulee nimetä 
jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta.

Hankkeessa tulee mahdollistaa koulutuksen järjestäjien ja erityisesti strategiarahoituksen 
saaneiden koulutuksen järjestäjien osallistuminen työhön sekä osallistaa keskeiset 
sidosryhmät. 

Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä myös muiden hankkeiden kanssa siltä osin kuin hankkeen 
kannalta on oleellista. Lisäksi hankkeessa tulee huomioida seuraavat kohdat:

 Hankkeessa kehittävien kuvausten tulee olla yhteentoimivia olemassa olevien ja 
kehittävien valtakunnallisten kuvausten kanssa 

 Hankkeen tulee ottaa huomioon ja osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön 
ohjaamaan kokonaisarkkitehtuurityöhön. 

 Hankkeen tulee mahdollistaa, että syntyvät tuotokset ja niihin liittyvä osaaminen 
tulee hankkeen päättyessä osaksi koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa. 

 Hanke kokoaa lopputulokseksi saatavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset, yhteiset 
mallit, ohjeistukset ja hankkeen aikana liittyvän osaamisen kaikkien ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien käyttöön. 

 Lisäksi hanke huolehtii näiden levittämisestä ja tarvittavien koulutustilaisuuksien 
järjestämisestä koulutuksen järjestäjille ja sidosryhmille. 

 Hankkeen tulee laatia viestintäsuunnitelma ja hankkeen tulee järjestää väli- ja 
päätösseminaarit. Lisäksi hankkeen tulee suunnitella syntyvien tulosten levittäminen 
ja vakiinnuttaminen ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 

 Hankkeessa tuotetut kuvaukset tulee olla julkisesti avoimesti saatavilla, käytettävissä 
ja jatkokehitettävissä.

 Hankkeessa tulee tehdä laadullista arviointia ja raportoida hankkeen etenemisestä 
opetus- ja kulttuuriministeriölle jo hankkeen aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa myöntämiensä valtionavustusten käytön 
tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä avustusten vaikutuksia. Tätä tarkoitusta 
varten ministeriö voi tehdä avustuksen saajalle kyselyjä myöntämästään avustuksesta.

Avustuksen saaja voi ilmoittaa mahdollisilla verkkosivuillaan tai toimintaesitteissään 
saamastaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä valtionavustuksesta. Lisätietoja 
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opetus- ja kulttuuriministeriön oppaassa valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön 
valvonnasta: http://okm.fi/avustukset

Tähän päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua valtionavustuslain 34 
§:n mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  Liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta ilmenee, miten oikaisua 
haettaessa on meneteltävä. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty 
hallintolain (434/2003) 49 b §:ssä.

Lisätietoja antaa esittelijä Tomi Kytölä: 

Ylijohtaja Petri Lempinen

Erityisasiantuntija Tomi Kytölä

LIITTEET Erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset (dnro VN/15918/2021)
Oikaisuvaatimusohje (dnro OKM/4/091/2019)
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Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset 13.08.2021 VN/15918/2021

Yleistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia valtion talousarvion määrärahoista. Ministeriö 
valmistelee avustuspäätökset, valvoo avustusten käyttöä ja arvioi avustusten vaikutuksia. 

Valtionavustuksen saajan on noudatettava avustettavassa toiminnassa valtionavustuspäätökseen sisältyviä 
ehtoja ja rajoituksia. Ehtoihin ja rajoituksiin on koottu valtionavustuslaista (688/2001) valtionavustuksen 
saajaa koskevia olennaisia säännöksiä ja muita valtionavustuksen käyttöä koskevia määräyksiä.

Avustuksen käyttö

Valtionavustusta saa käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. 

Avustettavan hankkeen toteutuneita tuloja ja kustannuksia tulee seurata kirjanpidossa omalla 
kustannuspaikallaan tai vastaavalla, erillisellä seurantakohteellaan (jäljempänä ”kustannuspaikka”). 
Avustuspäätöksessä määritellään, kuinka suuren osan erityisavustus saa kattaa avustettavan hankkeen 
toteutuneista kokonaiskustannuksista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella katetaan avustettavasta hankkeesta syntyvää alijäämää, 
joka muodostuu vähentämällä hyväksyttävistä kustannuksista muut avustukset ja hankkeesta saadut 
tuotot. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on suurempi kuin toteutunut alijäämä, ylimenevä osuus 
tulee palauttaa ministeriölle (ks. avustuksen palautus).

Valtionavustusta saa käyttää muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen vain silloin, jos 
asiasta on mainittu päätöksessä. Valtionavustuksen saajan on tällöin tehtävä sopimus valtionavustuksen 
käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa. Sopimuksen 
vähimmäisvaatimukset käyvät ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön laatimasta sopimusmallipohjasta.

Erityisavustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuna käyttöaikana. Avustuksen 
käyttötarkoitusta vastaavat tuotot ja kulut tulee olla toteutuneita käyttöaikana ja kirjattuina käyttöajalle.

Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan avustettavan hankkeen kannalta tarpeelliset ja määrältään 
kohtuulliset kustannukset. 

Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon ne kustannukset, jotka kirjanpitolain (1336/1997) ja -
asetuksen (1339/1997) sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava avustuksen käyttöajalle kuluiksi.  
Jos avustusta käytetään irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan ja hankintamenot kirjataan taseeseen, 
voidaan hankintamenot kuitenkin ottaa kokonaan huomioon hyväksyttävinä kustannuksina.

Kohtuullisina kustannuksina ministeriö hyväksyy palkkoja tai palkkioita kutakin palkansaajaa kohden 
enintään määrän, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan 
maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.
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Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään valtion matkustusäännön mukaisesti toteutuneet 
kustannukset. Kohtuullisina edustuskustannuksina hyväksytään sellaiset kustannukset, jotka ovat 
perusteltuja tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi. Rahalahjoista tai 
rahanarvoisista lahjakorteista aiheutuneet kustannukset eivät ole hyväksyttäviä.

Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti 
maksettavaksi. Kunnille myönnetyissä avustuksissa hyväksytään vain arvonlisäverottomat kustannukset.

Henkilöstökustannuksista hankkeen hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan hanketta varten palkattujen 
työntekijöiden kustannukset sekä muiden työntekijöiden kustannuksia, jos avustuksen saaja osoittaa 
luotettavasti työajanseurannan avulla työpanoksen kohdistumisen hankkeelle.
Erityisavustuksella ei saa kattaa tilakustannuksia, jotka eivät aiheudu hankkeesta.

Hankeavustuksella toteutettavat kalusteiden ja laitteiden hankinnat tulee olla välttämättömiä hankkeen 
toteuttamisen kannalta. Hankkeessa hankitun irtaimiston tulee jäädä palvelemaan avustuksen saajan 
yleishyödyllistä toimintaa.

Kustannukset joita ei hyväksytä

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole:

 poistot

 varainhankinnan kustannukset

 liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset

 varaukset

 laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin

 lainojen lyhennykset

 lainojen korot

 ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut

 irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset

 tulospalkkiot

 oikeudenkäyntikustannukset

 oikeuden langettamat korvaukset

 rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot

 avustuksen palautus, takaisinperintävelvoitteet tai luottotappio edelleen jaetusta avustuksesta

Yleiskustannusten kohdentaminen

Avustuksen saaja voi kohdentaa erityisavustukselle toiminnan yleiskustannuksia seuraavin rajoituksin. 
Yleiskustannuksia ovat avustuksen saajan yleishallinnosta aiheutuneet kulut, jotka eivät välittömästi 
kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen. Jos yleiskustannukset aiheutuvat toimijalle 
hankkeesta huolimatta, ei yleiskustannuksia voi kohdentaa hankkeen kirjanpitoon. Yleiskustannusten 
määrä voi olla enintään 15 % avustetun hankkeen kustannuksista. 

Yleiskustannusten on oltava: 

 selkeästi ja perustellusti kohdennettuja 

 hankkeen kustannusarvion mukaisia 

 erikseen dokumentoituja 

 koko käyttöajan saman perusteisia 

Yleiskustannusten on perustuttava todellisiin kuluihin, jotka voidaan myös osoittaa toteutuneiksi.  
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Käyttötarkoituksen ja -ajan sekä ehtojen muuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi avustuksen saajan hakemuksesta perustellusta syystä muuttaa 
avustuksen käyttötarkoitusta ja -aikaa sekä ehtoja. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 
vuorokautta ennen avustuksen käyttöajan päättymistä. Hakemuksessa on mainittava avustuspäätöksen 
diaarinumero.

Avustuksensaajan velvollisuudet

Tiedonanto

Valtionavustuksen saajan tulee antaa ministeriölle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen 
valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. 

Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä ministeriölle muutoksesta, joka vaikuttaa avustuksen 
käyttötarkoituksen toteutumiseen, avustuksen käyttöön tai muihin avustuksen käytölle asetettujen ehtojen 
ja rajoitusten toteutumiseen. Edellisten lisäksi avustuksen saajan tulee viipymättä ilmoittaa ministeriölle 
niistä olennaisista muutoksista, jotka liittyvät avustettavan hankkeen toteuttamisen laatuun, laajuuteen tai 
rahoitukseen. 

Avustuksen saajan tulee arvioida muutoksia niihin tietoihin, joita avustushakemuksessa on annettu ja jotka 
ovat valtionavustuspäätöksen perustana. 

Hankintalain mukainen kilpailuttaminen

Avustuksen saajan tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa 
noudattaa hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). 
Valtion, kuntien ja seurakuntien viranomaisten lisäksi hankintayksiköitä ovat mm. sellaiset 
valtionavustuksen saajat, jotka täyttävät lain 5 §:n mukaiset julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit. 
Julkisoikeudellinen laitos on velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia 
menettelyitä. 

Jos avustuksen saaja saa hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta hankintalaissa 
tarkoitetuilta hankintayksiköiltä, se on velvollinen noudattamaan hankintalakia siinä hankinnassa. 

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa 
toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. Hankintaa ei ole esimerkiksi

 omana työnä tekeminen

 palkkaaminen työsuhteeseen

 maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankinta tai vuokraus.

Pienhankinnan tekeminen

Vaikka hankinta ei kuuluisi julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalaan, opetus- ja 
kulttuuriministeriö edellyttää, että kaikista vähintään 20 000 euroa + ALV arvoisista hankinnoista pyydetään
tarjous useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta. Tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat on 
säilytettävä osana hallinto- ja kirjanpitoaineistoa, ja ne tulee toimittaa pyydettäessä opetus- ja 
kulttuuriministeriölle.

Mikäli avustuksen saaja tuottaa tarvitsemansa palvelun tai tavaran itse, hyväksyttävinä kustannuksina 
huomioidaan vain palvelun tai tavaran todelliset tuotantokustannukset.
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Työajanseurannan järjestäminen

Avustuksen saajan tulee huolehtia asianmukaisesta työajanseurannasta, jos se on tarpeen erityisavustuksen 
kohteelle kirjattavien palkkakustannusten luotettavaksi varmentamiseksi.

Vakuuttaminen

Avustuksen saajan on vakuutettava riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti valtionavustuksella hankittu 
omaisuus.

Digitaalisen verkkopalvelun tuottamiseen tai kehittämiseen myönnetty avustus

Jos avustuksen saaja (yritys, säätiö, yhdistys tai muu yhteisö) saa erityisavustuksena digitaalisten palvelunsa 
kehittämisestä tai vuotuisesta ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin tukea yli puolet näiden kustannusten 
arvosta digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevassa laissa (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 
306/2019) tarkoitetulta viranomaiselta, on se velvollinen noudattamaan lain mukaisia 
saavutettavuusvaatimuksia kyseisessä palvelussaan.

Kirjanpito, tilintarkastus ja toiminnantarkastus

Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito kirjanpitolaissa (1336/1997) ja –asetuksessa (1339/1997) 
säädetyllä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata kirjanpidosta 
luotettavasti omalla kustannuspaikallaan.

Avustuksen käyttöä koskeva selvitys

Selvitys tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle avustuspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan 
mennessä.

Avustuksesta annettavaan selvitykseen on liitettävä

 kustannuspaikkaraportti avustetun kohteen toteutuneista tuloista ja menoista avustuksen 
käyttöajalta

- jos erityisavustus on myönnetty ainoastaan tiettyyn hankintaan, kustannuksen voi todentaa
hankintatositteella

 selostus tai raportti avustetusta kohteesta/hankkeesta

Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus sekä tositteet tai tositejäljennökset toimitetaan vain 
erikseen pyydettäessä. Avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa myös muita selvityksiä, joita 
tarvitaan valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi, kuten esimerkiksi 
kustannuspaikkaa vastaava pääkirja.

Avustuksen palautus

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti 
saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa 
myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on 
enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuksen takaisinperinnästä säädetään valtionavustuslain 21 ja 22 §:ssä.
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Palautettavalle tai perittävälle määrälle suoritettava korko ja koronmaksuvelvollisuudesta vapautuminen

Valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen 
maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella 
prosenttiyksiköllä, mikäli avustus tai sen osan palauttaminen johtuu virheellisesti, liikaa tai ilmeisen 
perusteettomasti saadusta valtionavustuksesta tai, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä 
edellytetyllä tavalla.

Koronmaksuvelvollisuudesta vapaaksi katsotaan tilanne, jossa hakijalle myönnettyä avustusta on säästynyt 
ja avustus tai sen osa palautetaan omaehtoisesti ja viipymättä. Koronmaksuvelvollisuudesta vapautuminen 
edellyttää, että palautus on tehty viimeistään selvityksen määräpäivänä.

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään ministeriön asettamana eräpäivänä, sille on 
maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

Palautuksen yhteydessä on mainittava päätöksen diaarinumero ja eriteltävä koron ja palautettavan 
avustuksen osuus tilisiirron viestikenttään. 

Avustus tulee palauttaa jollekin seuraavista opetus- ja kulttuuriministeriön tileistä:

Tarkastusoikeus

Ministeriöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia 
valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. 

Jos valtionavustus on myönnetty käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta 
toteuttavan muun kuin saajan hankkeeseen tai toimintaan, ministeriöllä on oikeus tarvittaessa tarkastaa 
valtionavustuspäätöksen mukaista toimintaa tai hanketta toteuttavan taloutta ja toimintaa. 

Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle virkamiehelle ja 
tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muu 
aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/4/091/2019

Oikaisuvaatimusohje

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätökseen saa vaatia siihen oikaisua opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä. Oikaisuvaatimus osoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja se on toimitettava 
oikaisuvaatimusajan kuluessa ministeriöön.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa 
laskettaessa ei päätöksen tiedoksisaantipäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu 
vielä seuraavana arkipäivänä.

Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kirjeitse seitsemäntenä päivänä 
siitä, kun päätös on annettu postin välitettäväksi. Päivä, jolloin kirje on annettu postin välitettäväksi, 
ilmenee päätöskirjeen postileimasta. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 
saapumispäivänä.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot

 päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä 
vaaditaan

 postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaan liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän yhteystiedot.   

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

 oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 selvitys siitä, milloin oikaisua vaativa on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta

 asiamiehen valtakirja

 asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä 
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu 
lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ministeriöön myös sähköisen asiointipalvelun kautta.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen 
aukioloajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä 
mainitussa ajassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteystiedot:

postiosoite PL 29, 00023 Valtioneuvosto
puhelinvaihde 0295 16001
sähköposti kirjaamo@minedu.fi

Asiakirjat voidaan myös jättää valtioneuvoston jakelukeskukseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. 
Valtioneuvoston jakelukeskuksen aukioloaika on kello 7.30–16.15.

Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) 
säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää 
valitusluvan.



Ammatillisen koulutuksen 

kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

Omnia Careeria Ekami Gradia HBC Hyria JEDU Kiipula KPEDU KSAK Lappia Luksia Mercuria OSAO Perho Salpaus Sampo SASKY SEDU Stadin AO SYO Tavastia Tredu Tai Vamia Varia Winnova YSAO Yrkesakademin Kaikki yhteensä

Henkilöstökustannukset 135 100  120 000  10 000  180 000  154 800  18 000  18 000  25 000  32 000  24 000  25 000  30 000  30 000  143 500  18 500  55 000  30 000  25 000  29 000  230 000  120 000  24 000  50 000  100 000  30 000  23 040  97 500  10 000  45 000  1 832 440  

Hankkeen koordinointi 70 000  70 000  

Henkilöstökustannukset 65 100  120 000 10 000  180 000  154 800  18 000  18 000  25 000  32 000  24 000  25 000  30 000  30 000  143 500  18 500  55 000  30 000  25 000  29 000  230 000  120 000  24 000  50 000  100 000  30 000  23 040  97 500  10 000  45 000  

Muut kustannukset 253 000  2 000  9 400  8 000  2 000  2 000  1 500  3 000  6 000  2 000  5 000  7 000  5 000  2 000  2 000  1 000  1 000  6 200  39 500  52 000  3 000  11 000  423 600  

Kokous ja koulutus 5 000  1 000  5 400  2 000  1 000  500  1 000  2 500  1 000  1 500  1 000  500  500  10 000  2 000  2 000  36 900  

Matkustuskulut 2 000  1 000  4 000  1 000  1 000  1 500  1 500  2 000  2 500  2 000  1 000  6 000  1 000  500  1 000  300  1 000  700  1 000  2 000  1 000  1 000  35 000  

Palvelujen ostot 246 000  5 000  4 000  4 000  5 000  38 000  40 000  8 000  350 000  

Laitehankinnat

Materiaalit 200  200  

Vuokrat

Muut kustannukset 1 000  500  1 500  

Kokonaiskustannukset yhteensä 388 100  120 000  12 000  189 400  162 800  20 000  20 000  26 500  35 000  30 000  27 000  30 000  35 000  150 500  18 500  60 000  32 000  27 000  30 000  230 000  120 000  25 000  50 000  100 000  36 200  62 540  149 500  13 000  56 000  2 256 040  




