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1 TIIVISTELMÄ

Selviämishoitoasema ja sosiaali- ja kriisipäivystys toteutetaan uuden poliisilaitoksen kiinteään
yhteyteen. Tilat tulevat sijaitsemaan Nekalan kaupunginosassa Viinikankadun, Lahdenperänkadun
ja Lempääläntien rajaamalla alueella. Nykyinen kiinteistötunnus on 837-125-665-9. Etäisyys
keskustorilta on noin 4 kilometriä. Tontin omistaa Tampereen kaupunki.

Uuden poliisiaseman ja siihen liittyvän selviämishoitoaseman ja sosiaalikriisipäivystyksen tilojen
toteuttamisen edellyttämä asemakaavamuutos Nekalan alueella on vireillä (Asemakaava - XXV
(Vihioja), Viinikankatu 42–46, poliisin ja pelastuslaitoksen toimitilat Dno TRE:4006/10.02.01/2019).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.11. - 10.12.2020 välisen ajan. Tämänhetkisen
arvion mukaan asemakaava vahvistuu vuonna 2022, mikäli siitä ei valiteta.

Kokonaisuus muodostuu selviämishoitoasemasta ja siihen liittyvästä katkaisuhoidon sekä sosiaali-
ja kriisipäivystyksen tiloista. Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman toiminta poliisin sekä sosiaali- ja
kriisipäivystyksen kanssa samassa rakennuskokonaisuudessa on välttämätöntä. Toimintaa ei voida
suunnitella palveluista erilleen.

Toiminta siirtyy uusiin tiloihin niiden valmistuttua. Samalla vanhoista tiloista luovutaan. Hankkeen
aikataulu yhteensovitetaan poliisiaseman rakentamisaikatauluun. Suunnitelman mukaan molempien
rakennusten toiminta käynnistyy samanaikaisesti. Rakennustöiden aloituksen edellytyksenä on, että
tarvittavat johtosiirrot ja mahdollinen pilaantunut maa poistetaan ennen rakennustöiden aloitusta.

Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen hanke siirtyy tulevalle hyvinvointialueen valmisteluvastuulle,
joka vastaa hanke- ja toteutussuunnittelusta ja toteutuksesta. Laatimalla tarveselvityksen kaupunki
edesauttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen toimintojen joustavaa siirtymistä
kaupungilta hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

1.2 Hankeryhmän kokoonpano

Tarveselvityksen on valmistellut hankeryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä ja yrityksistä:
 Vuorinen Mari suunnittelupäällikkö, sotepalvelut
 Haraholma Harri suunnittelija, sotepalvelut
 Hurttia Paula johtava sosiaalityöntekijä, sotepalvelut
 Herranen Taru sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, sotepalvelut
 Airaksinen Tanja palvelupäällikkö, sotepalvelut
 Närhi Maritta palvelujohtaja, sotepalvelut
 Raevaara Irene osastonhoitaja, sotepalvelut
 Kaukinen Anne Pirkanmaan Voimia Oy
 Hyrkäs Tapio LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
 Rautiainen Juha sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
 Suomela Minna rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
 Miettinen Jyrki kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja

asuntopolitiikka
 Viljakka Jarmo hankepäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja

asuntopolitiikka
 Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Heiskanen Oy



TAMPEREEN KAUPUNKI
KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA 5 (21)

1.1 Arvio kustannuksista

Taulukko 1 Arvio kustannuksista

Investoinnit
Rakentamisen kustannus 3 846 euroa / brm2

(Haahtela hintataso Tampereen pisteluku 109,5/3.2022)
9 773 000 euroa

Irtokalustus, ensikertainen 290 000 euroa
Yhteensä 10 063 000 euroa
Ensikertaisen irtokalustuksen poistokustannus,
poistoaika 3 vuotta

96 667 euroa

Vaikutukset käyttömenoihin
Arvio vuokratasosta / vuosi
* pääomavuokra 586 380 euroa
* tontinvuokra 26 250 euroa
* kiinteistönhoito 94 248 euroa
* kunnossapito 37 161 euroa
Vuokra yhteensä 744 039 euroa
Toiminnan kustannukset euroa / vuosi Uudet kustannukset Kustannukset

yhteensä
Henkilöstökustannukset 0 euroa 1 062 000 euroa
Muut toiminnan kustannukset: 60 000 euroa 60 000 euroa
* siivouskustannukset 3,5 euroa/m2/kk (Pirkanmaan
Voimia Oy)

94 248 euroa 94 248 euroa

Toiminnan kustannukset yhteensä 154 248 euroa 2 062 997 euroa
Väistötilakustannukset 0 euroa / vuosi
Poistuvat kustannukset
väistötilakustannukset

0 euroa / vuosi

1.2 Alustavat laajuustiedot

Taulukko 2 Laajuustiedot

Kerrosluku 3
Bruttoala-arvio 2 541 brm2

Kerrosala 2 357 kem2

Huoneistoala 2 244 htm2

Hyötyala 1 311,5 hym2

Tilavuus 10 500 m3
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2 NYKYTILANTEEN ANALYYSI

2.1 Toimialan kuvaus
Selviämishoitoasemalla hoidetaan sopimuskuntien yli 16 –vuotiaita asiakkaita, joilla on tarve
päihtymyksen aikaisen terveydentilan seurantaan ja arviointiin. Selviämishoitoasema toimii
ympärivuorokautisesti ja asiakkaat ohjautuvat viranomaistahojen kautta. Poliisi ja ensihoito on
merkittävässä roolissa asiakkaiden tuomisessa selviämishoitoasemalle. Selviämishoitoasema
tarjoaa myös lyhytaikaista kriisimajoitusta asiakkaille, jotka tarvitsevat akuutista kriisistä johtuvaa
väliaikaista, yön yli kestävää suojaa. Kriisimajoitukseen ohjaudutaan yleisimmin
sosiaalipäivystyksen tai poliisin kautta. Poliisille tuotettava terveydenhuollon palvelu on myös
ympärivuorokautista toimintaa kattaen poliisin putkan ja päivisin tutkintavankeudessa olevat
asiakkaat. Lisäksi selviämishoitoasema huolehtii rikosseuraamuksellisista toisen vaiheen
verinäytteistä rattipäihtymysepäillyillä.

Katkaisuhoitoasemalla tarjotaan ympärivuorokautista laitosmuotoista, lääkkeellistä ja yhteisöllistä
katkaisuhoitoa yli 18-vuotiaille tamperelaisille. Palvelua tuotetaan myös polikliinisesti. Sekä
selviämis- että katkaisuhoitoaseman asiakkaista osa ovat vuodepotilaita hoidon alkuvaiheessa ja
tiloilta vaaditaan riittävää mitoitusta vuodekuljetuksiin.

Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden
tukitoimien järjestämistä erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa kaikkina vuorokauden
aikoina. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja
kiireellisiä palveluja on saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita
ovat kaikki kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt, esimerkiksi hoivaa vaille jääneet
lapset, nuoret ongelmineen tai vanhukset, joiden kunto heikkenee äkillisesti. Kiireellisinä
sosiaalipalveluina on pystyttävä järjestämään myös mm. kiireellistä majoittamista, taloudellista
tukea ja muita välttämättömiä palveluja tarpeen mukaan. Sosiaalipäivystyksen välitön apu on
asiakkaalle maksutonta.

Sosiaalipäivystys on osa sosiaalipalvelujen kokonaisuutta.  Sosiaalipalvelun järjestäminen on
kunnalle kuuluva tehtävä. Sosiaalihuoltolain 29 § (29.12.2016/1517) mukaan sosiaalipäivystys on
järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken
ikäisille. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja
asiakasturvallisuus toteutuvat. Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä
ensihoitopalvelun, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja
tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalipäivystys osallistuu tarvittaessa
psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä tilanteissa.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys hoitaa kiireelliset lastensuojelu-, sosiaalihuolto- ja
päihdehuoltolain mukaiset tehtävät. Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen
arvioiden välittömän avuntarpeen ja järjestäen riittävän avun ja tuen siihen asti, kunnes
pidempiaikainen tarpeeseen vastaava palvelu on saatavissa. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä
puhelimitse, sähköpostilla tai käymällä tapaamassa päivystävää sosiaalityöntekijää toimistolla.
Sosiaali- ja kriisipäivystys on avoinna vuoden kaikkina päivinä ympäri vuorokauden. Tampereen
kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys huolehtii myös 20 muun Pirkanmaan kunnan
sosiaalipäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä järjestetään Tampereella ja Orivedellä asuvien kriisityö. Kriisityö on
tarkoitettu äkillisen traumaattisen tapahtuman kohdanneille. Traumaattinen tapahtuma voi olla
esimerkiksi vakava onnettomuus, läheisen itsemurha tai vakava väkivallanteko.
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Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydessä työskentelee lisäksi lähisuhdeväkivaltatyön työpari sekä
varhaiseen puuttumiseen, ja nuorten rikosasioihin keskittyvät kaksi sosiaalityöntekijää.

Lähisuhdeväkivaltatyön työpari tarjoaa asiakkaille kriisiapua ja palvelutarpeen kartoitusta sekä
ohjausta muihin palveluihin. Työpari tarjoaa konsultointia ja koulutusta sosiaali- ja
terveyspalveluiden ammattilaisille sekä kehittää Tampereen ja Oriveden alueilla tehtävää
lähisuhdeväkivaltatyötä. Lähisuhdeväkivaltatyö koordinoi moniammatillisen Marak ryhmän toimintaa
ja Tampereen kaupungin lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöverkostoa. Työntekijät ovat mukana
myös Ihmiskaupan uhrien auttamisen avainhenkilöissä ja verkostossa.

Varhaisen puuttumisen sosiaalityöllä tuetaan alle 18-vuotiaita tamperelaisia ja orivesiläisiä lapsia ja
heidän perheitään. Sosiaalityöntekijä puuttuu alaikäisten tekemiin näpistyksiin, päihteiden käyttöön
ja heidän elämässään ilmeneviin huoliin. Lapsella voi mm. olla koulunkäyntiongelmia tai hänellä on
kotona ristiriitoja vanhempien kanssa. Tukea tarjotaan myös alaikäisille rikoksen uhreille.
Työskentelyn aikana kartoitetaan lapsen elämäntilanne, arvioidaan lastensuojelun tarve ja ohjataan
tarvittaessa muihin palveluihin. Yksi sosiaalityöntekijä työskentelee lasten, nuorten ja perheiden
lautakunnan edustajana. Hän toimii nuorten edunvalvojana rikosoikeudellisessa prosessissa, kun
alle 18-vuotiais nuori on epäiltynä rikoksesta. Tampereella lautakunnan edustaja osallistuu nuorten
kuulusteluihin poliisilaitoksella sekä nuorten käräjäoikeuden käsittelyihin. Syyttäjän pyytämät
seuraamusselvityslausunnot toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Kaikissa
prosessin vaiheissa lautakunnan edustajan työhön kuuluu edunvalvonnan lisäksi nuoren
elämäntilanteen kartoitus, lastensuojelutarpeen arviointi, ohjaus ja neuvonta rikosprosessissa sekä
muihin palveluihin ohjaus tarpeen mukaan.

2.2 Nykyiset tilat
Selviämishoito- ja katkaisuhoitoaseman tilat sijaitsevat tällä hetkellä kahdessa kerroksessa.
Toimintaan nähden tilat ovat mitoitukseltaan vajaat ja aiheuttavat hankaluuksia muun muassa
vastaanotto-, säilytys- ja henkilökunnan tilojen osalta. Tiloista on käynti poliisin ja
sosiaalipäivystyksen tiloihin. Toimitilat rajoittavat tällä hetkellä asiakasmäärän laajentamista.

Potilaat ohjautuvat selviämishoitoasemalle suljetun sisäpihan kautta, johon pääsy on viranomaisilla.
Pihaympäristö on poliisin valvoma. Potilaan vastaanottoarvio tapahtuu pihalla tilanpuutteen vuoksi.
Potilaat sijoitetaan tällä hetkellä yhteen isoon tilaan, jossa siirrettävin väliseinin pyritään
suojaamaan yksityisyys. Iso tila haastaa turvallisuuden sekä yksityisyyden suojan. Toiminnassa on
olennaista pystyä tarjoamaan potilaille ja asiakkaille tarvittaessa uudet, puhtaat vaatteet.
Vaatehuolto vaatii tilaa, välineistön ja asianmukaista säilytystä, jotka nykyisen tilan osalta
puutteellinen. Samoin myös hoitovälineisiin ja -tarvikkeisiin liittyvä säilytysongelma ilmeinen.
Laitteistojen toimintavalmiudessa säilytys on ongelmallista puutteellisen tilan vuoksi.

Katkaisuhoitoasemalle asiakkaat saapuvat valvotun rappukäytävän kautta, ovi suljettu ja
ulkopuolella sekä käytävässä kameravalvonta. Katkaisuhoitoaseman tiloissa asiakkaiden arviointi
tapahtuu vastaanottohuoneissa, joita tämänhetkisissä tiloissa liian vähän. Odotustilat asiakkaille
ovat liian pienet ja aiheuttavat haasteita esimerkiksi jalattomien asiakkaiden toimittamisessa
sängyllä (ei sovi kääntymään). Tällä hetkellä toimipisteessä on yksi potilaskuljetuksiin soveltuva
hissi, jonka ollessa epäkunnossa tai huollossa, vuodepotilaat on siirrettävä rappukäytävän kautta,
jolloin emme voi taata turvallista potilassiirtoa.

Henkilökunnan sosiaalitilat ovat tällä hetkellä vajaat. Henkilökunnalle ei ole taukotilaa tai
tiimihuonetta. Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman tilat ovat pääosin kameravalvottuja. Tarvittaessa
hälytys tehdään pikapainikkeella koko henkilökunnalle sisäisesti tai poliisille ns. Ryöstöhälytyksenä.

Tutkintavankeudessa olevien lääkehoito toteutetaan katkaisuhoitoaseman lääkehuoneen lääkkeillä,
välimatka tällä hetkellä useita satoja metrejä. Lääkehuonetta koskee erilliset valvonta- ja
laitteistovaatimukset, suunnittelussa mukana pidettävä sairaanhoitopiirin (TAYS) farmaseutti.
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Sosiaali- ja kriisipäivystys sijaitsee Tampereen poliisilaitoksen yhteydessä osoitteessa Sorinkatu 12
D. Näissä tiloissa työskentelee pääosa sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilöstöstä, päivystäviä
sosiaalityöntekijöitä, väkivaltatyön työpari ja nuorten rikosasioiden työntekijät. Sosiaali- ja
kriisipäivystyksen työntekijät päivystävät myös ensiapu Acutan yhteydessä. Acutassa työskentelee
kerralla yksi tai kaksi työntekijää. Kaksi kriisityöntekijää työskentelee väistötiloissa Tietotalolla os.
Naulakatu 2. Kriisityöntekijät siirtyvät Sarviksen tiloihin elokuussa 2021.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tiloista on pääsy Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman tiloihin sekä
poliisin tiloihin. Ulkoa tiloihin on pääsy vain ovikelloa soittamalla. Asiointi on mahdollista
asiointiluukulta rappukäytävästä. Asiakkaita voidaan tavata yksin tai pieninä ryhminä (esim.
perheittäin) asiakastapaamisiin soveltuvissa työhuoneissa. Huoneista on varapoistumistie
viereiseen huoneeseen. Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja kameravalvonta.

Nykyisissä tiloissa on pieni varastotila, jossa on myös henkilökunnan käytössä oleva monitoimilaite
(kopiokone, skannaus, verkkotulostin). Tilojen yhteydessä on neuvottelutila ja taukotilat.
Neuvottelutila on yhteiskäytössä selviämis- ja katkaisuhoitoaseman kanssa. Pukuhuonetilat ovat
yhteiset selviämis- ja katkaisuhoitoaseman kanssa. Edellä mainittuja tiloja on liian vähän, minkä
vuoksi sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilöstöllä on vaatekaappeja toimiston käytävällä.

2.2.1 Toimijoiden nykyiset tilakustannukset

Taulukko 3 Toimijoiden nykyiset tilakustannukset

Toiminta euroa/kk euroa/vuosi (12 kk)

Avopalvelut 31 386,83 376 641,96
Sorinkatu 12 D, Paussi

Yhteensä 31 386,83 376 641,96

2.3 Rakennushistoriallinen selvitys
Kohde on uudisrakennus.

3 TOIMINNAN TARPEET

3.1 Toiminnan kehitysennuste
Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman toiminta tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa sosiaali- ja
terveyspalveluiden toimintana. Erityisesti päihdetilanteen muutos Tampereella tulee haastamaan
toimintaa sekä asettamaan sille uusia palvelutarpeita, koska erityisesti huumausaine- ja
sekakäyttäjien osuus selviämishoitoaseman asiakkaissa kasvaa. Aiemmin tehdyssä
maakunnallisessa sote-selvityksessä todettu, että tarkoituksenmukaisinta on pitää selviämis- ja
katkaisuhoitoasema poliisitalon yhteydessä.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminta on lakisääteistä. Sosiaali- ja kriisipäivystys huolehtii jo nyt 20
muun Pirkanmaan kunnan sosiaalipäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella. Toiminta tulee jatkumaan
osana maakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluita myös tulevaisuudessa. Kriisityö siirtyi
sosiaalipäivystyksen yhteyteen syksyllä 2020. Nykyiset tilat eivät mahdollista päivystävien
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sosiaalityöntekijöiden ja kriisityön työntekijöiden työskentelyä samoissa tiloissa. Tämä olisi
toiminnan kannalta järkevää ja tarkoituksen mukaista.
Syksyllä 2020 sosiaalipäivystyksen yhteyteen siirtyneen kriisityön osalta on odotettavissa
laajentumista. Kriisityön asiakasmäärät ovat kasvussa. Lisäksi Pirsote toimintasuunnitelmaan on
kirjattu maakunnallisen kriisityön mallin kehittäminen, jonka myötä kriisityön maakunnallinen
koordinointi tulisi Sosiaali- ja kriisipäivystyksen vastuulle. Edellä mainittujen tehtävien vuoksi on
varauduttava kriisityön laajentumiseen ja työntekijöiden määrän kasvuun.

3.2 Toiminnan strategiavaihtoehdot
Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman toiminnalle ei ole olemassa vaihtoehtoisia tiloja.

3.3 Tilantarve
Kokonaisuus muodostuu selviämishoitoasemasta ja siihen liittyvästä katkaisuhoidon tiloista.
Kokonaisuuteen liittyy myös sosiaali- ja kriisipäivystys. Osa tiloista suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi.
Selviämishoitoaseman ja katkaisuhoidon henkilömäärä on 20. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen
henkilömäärä on yhteensä noin 30.

Selviämishoitoaseman selviämistilat mitoitetaan 12 potilaalle. Säilöönottotiloja suunnitellaan
yhteensä seitsemän kappaletta, joista yksi on yhteiskäyttöinen poliisilaitoksen kanssa.
Säilöönottotiloissa asianmukainen valvonta. Katkaisuhoidon asiakashuoneet mitoitetaan yhteensä
10 asiakkaalle, lisäksi varaudutaan tilapäiseen kasvuun suunnittelemalla tilat siten että
asiakashuoneisiin voi sijoittaa yhden lisäasiakkaan, eli maksimiasiakasmäärä on 15. Sosiaali- ja
kriisipäivystykselle suunnitellaan erikokoisia vastaanottohuoneita yhteensä 17 kappaletta.
Työhuoneita suunnitellaan yhteensä kolme kappaletta.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä asioivien asiakkaiden määrä on vaihteleva. Eniten asiakkaita
tavataan sekä päivystyksellisesti että ajanvarauksella arkisin klo 9-18. Tapaamisia voi olla
yksittäisten asiakkaiden, pariskuntien, perheiden tai ryhmien kanssa. Yhtäaikaisia
asiakastapaamisia voi olla useita. Lisäksi toimintaan liittyy erilaisia yhteistyö- ja verkostokokouksia,
joissa voi olla isompia ryhmiä koolla.

Taulukko 4 Tilaohjelman osat

Yhteiskäyttöiset tilat 140 hym2

Selviämishoitoasema 418 hym2

Katkaisuhoito 370 hym2

Sosiaali- ja kriisipäivystys 353,5 hym2

Siivoustilat ja käsipyyhepaperivarasto 30 hym2

yhteensä 1 311,5 hym2

Hyötyalan ulkopuoliset tilat 203,5 m2

Tilaohjelma ja tilakaaviot ovat tämän tarveselvityksen liitteenä.

3.4 Vaihtoehtoiset toimitilat
Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman toiminta poliisin sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa
samassa rakennuskokonaisuudessa on välttämätöntä, koska asiakkaat ohjautuvat palveluihin
viranomaisten kautta. Lisäksi tuotamme poliisille terveydenhuollon palvelut putkaan ja
tutkintavankeuteen. Toimintaa ei voida suunnitella palveluista erilleen. Osa toiminnasta, kuten
lääkehoidon toteutus putkiin ja tutkintavankilaan edellyttää lääkevalmisteiden kuljettamista, jossa on



TAMPEREEN KAUPUNKI
KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA 10 (21)

minimoitava kuljetusmatka sekä huomioitava turvallisuus (huumausainelääkkeet). Lisäksi
edellisissä kohteissa tapahtuva terveydentilan arviointi ja toimenpiteet (haavanhoidot, katetrointi
jne.) vaativat välineistön saatavilla olemista ja henkilökunnan siirtymistä jouhevasti yksiköstä
toiseen. Hoitohenkilökunnan siirtyessä poliisin puolelle, siirtyy vartija turvaamaan henkilökunnan
vajetta selviämishoitoasemalle.

Sosiaali- ja kriisipäivystystoiminta on sijainnut pitkään Tampereen poliisilaitoksen yhteydessä ja
tämä on todettu asiakastyön kannalta erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Sosiaali- ja kriisipäivystykseen
ohjautuu asiakkaita poliisin kautta. Lisäksi sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilöstöllä on poliisin
kanssa yhteisiä työtehtäviä, kuten esimerkiksi alaikäisten rikoksesta epäiltyjen kuulustelut ja
puhutukset, perheväkivaltatilanteet ja muut akuutit kriisitilanteet, jotka edellyttävät sosiaalihuollon
ammattihenkilöstön osallistumista. Sosiaali- ja kriisipäivystystoiminta edellyttää asiakastapaamisiin
soveltuvia tiloja ympäri vuorokauden. Tiloissa on huomioitava erityisesti turvallisuusnäkökulmat.
Nykyisiin tiloihin jääminen ei ole mahdollista. Sosiaali- ja terveyspalveluilla ei ole tällä hetkellä
käytössä muita sellaisia tiloja, joissa sosiaali- ja kriisipäivystystoiminnan järjestäminen olisi
mahdollista.

4 RAKENNUSHANKE

4.1 Merkitys lähiympäristölle
4.1.1 Asemakaava Dno TRE:4006/10.02.01/2019

Toteutuksen edellyttämä asemakaava on vireillä. Suunnittelualue sijaitsee Vihiojan
kaupunginosassa 2,5 km kaupungin keskustasta etelään osoitteessa Viinikankatu 42, 44 ja 46.
Asemakaavan muutos koskee tonttia nro 665-9 sekä Viinikankadun ja Lahdenperänkadun
katualuetta Nekalan teollisuusalueen eteläosassa. Länsipuolella on Lempääläntie ja Viinikan
ratapiha, etelässä Vihioja. Suunnittelualue on väljästi rakennettua teollisuus- ja varastoaluetta, jossa
toimivat mm. Nekalan jäteasema, Nekalan lämpökeskus ja Tampereen Veden pääkonttori. Alue
sijaitsee vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) huomiointivyöhykkeellä.
Tavoitteena on mahdollistaa uusien toimitilojen rakentaminen poliisille, pelastuslaitokselle ja muille
viranomaistahoille alueen eteläosaan. Samalla kehitetään tontin pohjoisosassa sijaitsevia
kaupungin toimintoja. Paloasemaa esitetään rakennettavaksi ja asemakaavassa sijoitettavaksi
asemakaavoitettavan alueen eteläpäähän Viinikankadun ja Lahdenperänkadun rajaamalle alueella.
Paloaseman kiinteistölle muodostetaan oma tontti ja suorat liittymät kadulle.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.11. - 10.12.2020 välisen ajan. Tämänhetkisen
arvion mukaan asemakaava vahvistuu vuonna 2022, mikäli siitä ei valiteta.

4.1.2 Liikenneyhteydet
Kevyen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee Viinikankadulla
tulevan rakennuksen välittömässä läheisyydessä.

4.1.3 Tontti ja liittymät
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan rakennus sijoittuu omalle tontilleen poliisilaitoksen
pohjoispuolelle. Poliisilaitoksen kiinteään yhteyteen. Potilaat ohjautuvat selviämishoitoasemalle
suljetun poliisipihan kautta, johon pääsy on viranomaisilla. Pihaympäristö on poliisin valvoma.
Potilaan vastaanottoarvio tehdään poliisilaitoksen puolella sijaitsevassa käytävässä, josta on suora
sisäyhteys selviämishoitoasemalle. Henkilökunnan ja muiden asiakkaiden kulku rakennukseen
tapahtuu rakennuksen itäpäästä.

Tässä tarveselvityksessä on lähdetty oletuksesta, että rakennus on kolmekerroksinen.
Henkilökunnalle varataan autopaikkoja noin 32 kappaletta. Invapaikkoja varataan yksi kappale.
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Tilojen lähelle tarvitaan kolme autopaikkaa henkilökunnalle. Tontille suunnitellaan oma
huoltoliittymä ja -piha rakennuksen länsipäähän. Lisäksi tarve on polkupyöräpaikoille. Pyöräpaikat
suunnitellaan murronkestävin rakentein ja sijoitetaan lukittavaan kylmään tilaan. Paikkatarve
yhteensä 12 kappaletta. Tontille suunnitellaan oma jätepiste huoltopihan yhteyteen, joka
toteutetaan syväkeräimin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ohjeen mukaan. Jätehuollossa huomioidaan
lajittelumahdollisuus. Tontin ratkaisut tarkentuvat asemakaavatyön yhteydessä, jossa huomioidaan
käyttötarkoituksen tuomat reunaehdot.

4.1.4 Poliisiaseman vaikutus suunnitelmiin
Rakennus rajautuu yhdeltä sivultaan poliisipihaan. Poliisipihan viereen rakennettavasta
rakennuksesta ei mistään tiloista saa olla näkö- eikä kuuloyhteyttä poliisipihalle. Poliisipihan
puoleisille julkisivuille tulee sijoittaa ensisijaisesti sellaisia tiloja / toimintoja, jotka eivät vaadi
ikkunoita. Välttämättä tarvittavien ikkunoiden koko tulee minimoida ja pyrkiä tekemään ne kiinteinä
(ei avattavina) yläikkunoina. Ikkunat tulee varustaa ulkopuolisilla ritilöillä, jotka mahdollistavat
näkymän sisätiloista vain yläviistoon ulos. Ylimmän kerroksen osalla on mahdollista tutkia
kattoikkunaratkaisua.

4.2 Tontin pohjaolosuhteet
Tutkimusalueella kevyet rakennukset, kuten varastorakennukset voidaan alustavasti perustaa
anturoilla luonnontilaisen pohjamaan varaan. Perustettaessa luonnontilaisen pohjamaan varaan 1
m neliöanturalla keskeisellä kuormituksella 0.8 m syvyyteen vallitsevasta maanpinnasta tasaiselle
pohjalle suurimpana sallittuna kantokestävyytenä murtorajatilassa voidaan alustavasti käyttää Rd/A’
= 50 … 80 kN/m2. Geoteknisenä kestävyytenä käyttörajatilassa voidaan alustavasti käyttää 50
kN/m2. Raskaammat rakennukset suositellaan alustavasti perustettavan lyötävien tukipaalujen
välityksellä kantavan pohjamaan varaan. Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella alustavat
paalupituudet tutkitulla alueella ovat arviolta 6 … 23 m vallitsevasta maanpinnasta mitattuna.
Pohjatutkimusleikkauksissa on esitetty paalujen arvioitu tunkeutumissyvyys. Tutkitulla alueella piha-
alue sekä kaivot ja putkijohdot voidaan alustavasti perustaa normaalein rakennekerroksin
luonnontilaisen pohjamaan varaan. Perustettaessa maanvaraisesti alapohja voidaan rakentaa
maanvaraisesti luonnontilaisen pohjamaan varaan. Paaluille perustettaessa alapohja tulee rakentaa
alustavasti kantavana. Kaivu rakennusten osalta tulee suorittaa siten, että kaikki eloperäiset ja/tai
löyhtyneet pintamaat sekä täyttöihin kelpaamattomat täytemaat poistetaan rakennuspaikan osalta.
Alueelle suositellaan tehtäväksi erilliset maaperän pilaantuneisuustutkimukset alueen aiemman
käytön takia. Pohjamaa on routivaa, mistä syystä rakenteet tulee suojata roudalta, jos
perustamissyvyys (rakenteen alle tuleva routimaton täyttö huomioiden) on alle 1.8 m tulevasta
maanpinnan tasosta mitattuna. Rakennukset tulee salaojittaa. Tämän rakennettavuusselvityksen
perusteella voidaan tehdä alueellista suunnittelua. Ennen kohteen rakennustöiden aloittamista
pohjatutkimuksia tulee täydentää ja kohteeseen on laadittava erillinen perustamistapalausunto sekä
maarakennustyöselitys.

4.3 Kiinteistöstrategia
Tampereen kaupunki ei jatka hankkeen suunnittelua tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen, vaan
hanke siirtyy muodostettavan hyvinvointialueen vastuulle.

4.4 Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä
Tässä tarveselvityksessä esitetään toimintojen sijoittamista kolmeen tasoon. Ensimmäisessä
kerrokseen sijoittuu selviämishoitoaseman tilat, joista on suora yhteys poliisilaitoksen tiloihin
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käytäväyhteyden kautta. Toiseen kerrokseen sijoittuu katkaisuhoidon tilat, henkilökunnan yhteiset
pukuhuonetilat, vastaanottohuoneet sekä yhteinen neuvottelutila. Kolmanteen kerrokseen sijoittuu
sosiaalikriisipäivystyksen ja sosiaalipäivystyksen työtilat odotus-, tauko- ja neuvottelutiloineen.
Rakennukseen toteutetaan kaksi paarimitoitettua hissiä. Asiakasyhteys rakennukseen tapahtuu
rakennuksen itäpäästä, poliisilaitoksen henkilöstöravintolan ja selviämishoitoaseman ja
sosiaalikriisipäivystyksen rakennusten välistä. Ullakkokerroksessa sijaitsee iv-konehuone.

4.4.1 Selviämishoitoasema
Selviämishoitoaseman toiminta sijoittuu poliisilaitoksen vapautensa menettäneiden tilojen
välittömään yhteyteen. Selviämishoitoaseman toiminnan edellytyksenä on ratkaisu, jossa asiakas
tuodaan tiloihin yhteisen pihan ja tuulikaapin kautta. Selviämishoitoasemalla tulee olla yhteys
poliisilaitoksen tiloihin terveydenhuollon toiminnan varmistamiseksi poliisin tutkintavankilaan.

Selviämishoitoaseman tilojen tulee olla riittävän väljät ja käynti poliisiasemalle välitön.
Vaate- ja hoitovälinesäilytys tulee olla riittävän väljä ja paloturvallinen. Käytävät ja odotustilat tulee
mitoittaa sänkyliikenteelle, jolloin jalattomat asiakkaat saadaan turvallisesti sisätiloihin.

Lisäksi henkilökunnalle tulee olla suunniteltuna taukotila ja tiimihuone (voi olla jaettava tila, välitön
yhteys toimenpidehuoneeseen). Sijainti valvontatilojen yhteydessä. Potilashissejä kaksi selviämis-
ja katkaisuhoitoaseman välille, mikäli toiminta sijoittuu eri kerroksiin.

Kriisimajoittujille tarvitaan 1-2 hengen riisuttu huone suihkumahdollisuudella. Tämä ns
sviittien=säilöönoton lisäksi.

4.4.2 Katkaisuhoidon tilat
Katkaisuhoitoaseman odotustilasta tulee olla suora yhteys 2 vastaanottohuoneeseen. Lisäksi
tarvitaan 2 vastaanottohuonetta (lääkäri ja toimenpidehuone). Potilashuoneita 5 (2 hengen huoneita
1 hengen lisäysvaralla). Potilashuoneiden läheisyydessä sijaitsee asiakkaiden yhteinen olohuone,
ruokailu ja keittiötila sekä tupakkahuone.

4.4.3 Sosiaalipäivystyksen tilat
Tilat koostuvat päivystyksen tiloista (vastaanottohuoneet), kriisipäivystyksen tiloista
(vastaanottohuoneet) joihin kuljetaan itäpäädyssä sijaitsevan asiakasportaan ja asiakaspalvelutilan
kautta. Yhteinen odotustila sijaitsee rakennuksen keskivyöhykkeellä, josta on pääsy molempiin
tiloihin. Keskivyöhykkeellä sijaitsee myös yhteiskäyttöiset neuvottelutilat ja wc-tilat. Henkilökunnan
työ- ja taukotilat, joissa ei ole asiakasvastaanottoa, sijoittuvat rakennuksen länsipäätyyn.

4.5 Tukipalvelujen tarve ja järjestämisvaihtoehdot

4.5.1 Siivous
Tuleva palveluntuottaja ei ole tiedossa. Pirkanmaan Voimia Oy:n tekemän arvion mukaan palvelun
kustannus on noin 3-3,5 euroa / htm2, yhteensä 94 248 euroa vuodessa. Kahvio- tai muuta
ravintolapalvelua tilojen yhteyteen ei suunnitella. Mahdollinen henkilöstöruokala sijoittuu
poliisiaseman yhteyteen ja sen toteuttamisesta ei ole tehty tämän tarveselvitystyön aikana päätöstä.

4.6 Väistötilatarpeet
Hanke ei edellytä väistötilojen rakentamista. Toiminta siirtyy uuteen rakennukseen olevista tiloista
poliisiaseman siirtyessä uusiin tiloihin.
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4.7 Rakentamisen kustannukset ja vuokra-arvio

4.7.1 Uudisrakennuksen tilakustannukset
Tilaohjelman perusteella tehdyssä laskelmassa on päädytty kustannusarvioon 9 773 000 euroa (3
846 euroa / brm2). Arvion pohjalta arvioitu vuokrataso, katso alla oleva taulukko.

Taulukko 5 Vuokralaskelma

euroa/htm2/kk euroa/vuosi
pääomavuokra vuodessa on 6% investoinnin arvosta 48 865 586 380
tontin vuokra 2188 26 250
kiinteistönhoito 7 854 94 248
huolto- ja kunnossapitovuokra 3 096 37 161
yhteensä 62 004 744 039

4.8 Toiminnan kustannukset
Yksikön tulevat henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 1 062 000 euroa, josta
selviämisaseman kuluja on 962 000 euroa ja katkaisuhoidon kuluja 370 000 euroa. Henkilökuntaa
rakennuksessa tulee olemaan yhteensä 18 henkilöä, joista 11 työskentelee selviämisasemalla ja 7
katkaisuhoidossa. Henkilöstö siirtyy nykyisestä yksiköstä, jolloin henkilöstön lisäkustannuksia ei tule
syntymään.

Investointilaskelmassa tulee huomioida myös muut rakennuksen varustelun hankinnat, kuten
ensikertaisenkalustuksen kustannukset, jotka ovat selviämisasemalla 200 000 euroa ja
katkaisuhoidossa 90 000 euroa. Yhteissumma ensikertaiseen kalustukseen tulee arviolta olemaan
290 000 euroa.

Muut aineet tarvikkeet ja tavarat ovat arviolta noin 60 000 euroa.

Kamera – ja kulunvalvonnan järjestelmät sekä muu tarvittava ICT ja AV- laitteiden hankinta ja
käyttöönotto ovat arviolta noin 80 000 euroa. Kulut jakautuvat selviämisaseman ja katkaisuhoidon
yksiköiden kesken.

4.9 Taide rakennushankkeessa
Taideinvestointi ei ole mukana kustannusarviossa.

5 HANKKEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET

5.1 Toiminnan tavoitteet
Selviämishoitoaseman tarkoituksena on tuottaa sopimuskuntien kuntalaisille selviämishoitoaseman
palvelut. Lisäksi palvelussa tuotetaan poliisin asiakkaille terveydenhuollon palveluita (putka ja
tutkintavankeus) ja kriisimajoittumista akuutissa kriisissä. Katkaisuhoitoasemalla tarjotaan
lääkkeellinen katkaisuhoito sitä tarvitseville asiakkaille. Toiminnan tavoitteena on turvata yllä
mainitut palvelut myös jatkossa.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tarkoituksena on tuottaa lakisääteiset välttämättömät ja kiireelliset
sosiaalipalvelut ja tukitoimet erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa kaikkina vuorokauden
aikoina Tampereella ja Orivedellä asuville sekä 20 muun Pirkanmaan kunnan asukkaille iltaisin,
öisin ja viikonloppuisin.
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5.2 Aikataulu- ja kustannustavoitteet
Valmistelussa on lähdetty oletuksesta, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen myötä
syntyvät hyvinvointialueet vastaisivat palveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hankkeelle ei ole
varattu suunnittelu- ja rakentamisrahaa Tampereen kaupungin investointiohjelmassa, vaan
toteutussuunnittelu- ja toteutusvastuu siirtyy muodostettavalle hyvinvointialueelle, joka myös
päättää toteutustavasta.

Toiminta siirtyy uusiin tiloihin niiden valmistuttua. Samalla vanhoista tiloista luovutaan.
Tämänhetkisen arvion mukaan asemakaava valmistuu vuoden 2022 aikana. Hankkeen aikataulu
yhteensovitetaan poliisiaseman rakentamisaikatauluun. Suunnitelman mukaan molempien
rakennusten toiminta käynnistyy samanaikaisesti.

5.3. Hankintarajat
Rakennusinvestointiin kuuluvat kiinteä kalustus myöhemmin määritettävässä laajuudessa, varustus
ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen hanke- ja toteutussuunnittelun
yhteydessä. Irtokalusteiden ja - varusteiden sekä opetusvarusteiden ja – laitteiden, mm. AV-
laitteiden hankinta, ei kuulu investointiin. Nämä hankinnat kuuluvat ns. ensikertaiseen
kalustamiseen, joka suunnitteluineen on käyttäjien vastuulla. Kustannuslaskennassa on käytetty
Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n uusinta hankintarajataulukkoa.

5.3 Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet
Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita,
Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut
Oy:n ohjeita (Rakennussuunnittelu 2018 Yleisosa, Rakennesuunnitteluohje 2018 Rakennusosat).

Rakenteet suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä jäykistävien seinien
määrä pyritään minimoimaan rakennuksen sisällä. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös
ikkunoiden sijoittelussa. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja
vikasietoisina. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja
päivitettävät rakenteet ja materiaalit.

Rakennuksen suunnittelukäyttöikä perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, muut rakennusosat 50
vuotta.

Kuormitukset Eurokoodien Rakenteiden kuormat standardin mukaan, lisäksi kuormituksissa
huomioidaan käyttäjän erityislaitteet.

Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 10 järjestelmää tai
vastaavaa.

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että
ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy.

Kaikkiin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet.

Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain.

Rakenne- ja tilaratkaisuissa tulee huomioida käytön erityispiirteet rakenteiden kestävyyden ja
henkilöturvallisuuden kannalta.

Rakennukseen rakennetaan S1-luokan väestönsuoja.
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Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien
poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden mukaisten sokkelikorkeuksien
toteutuminen.

Rakennus perustetaan teräsbetonipaalujen varaan teräsbetonisten paaluanturoiden välityksellä.
Alapohjat rakennetaan kantavina rakenteina.

Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja -pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina
matalaleukapalkeilla. Julkisivumateriaalit tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa.

Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä.
Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät suojaamaan ulkoseiniä. Vesikatteeseen
tehtävät läpimenot minimoidaan.

5.4 Arvio energian käyttökustannuksista
Uudisrakennuksen lämmitysenergian kulutusarvio on n.15 000 euroa/v, sähkön kulutusarvio on
n.8900 euroa/v. Kaukolämmön tehomaksu n.6000 euroa/v.

5.5 Tekniset olosuhdevaatimukset

5.5.1 LVI-tekniikka
5.5.5.1 Yleistä

Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi
elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet.
Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien
helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita
sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita. Mitoituksissa huomioitava lääkehuoneen
lämpötilavaatimukset. Tilojen olosuhdevaatimus on S2 sisäilmastoluokan 2018 mukaisesti.

5.5.5.2 Liittymät
Rakennus liitetään Tampereen sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkostoon. Kaukolämmön
lämmönjakokeskus sekä energia- ja vesimittari sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen. Rakennus
liitetään Tampereen Veden vesi- ja viemärijohtoverkostoihin. Sadevedet johdetaan
viivästysjärjestelmän kautta kunnalliseen sadevesiverkostoon. Sprinklerijärjestelmä vaatii oman
liittymänsä.

5.5.5.3 Lämmitys ja jäähdytys
Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla.
Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet lattialämmitysverkostolle, ilmastointikoneiden
lämmitysverkostolle, käyttövesiverkostolle ja piha-alueen sulanapitojärjestelmän verkostolle.
Sulanapitojärjestelmän tarve ja laajuus tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa.

Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä. Lämmitysverkostot varustetaan
omilla energiamittareilla. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla
varolaitteilla.

Tilat lämmitetään vesikiertoisella lattialämmityksellä, jota säädetään huonekohtaisilla
rakennusautomaatioon liitettävillä säätimillä ja lämpötila-antureilla. Säilöönottotiloja käsitellään LVI-
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suunnittelussa putkatiloina. Tuulikaapit varustetaan termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka
kytketään IV-verkostoon.

Jäähdytysenergia tuotetaan vedenjäähdytyskoneella. Jäähdytysjärjestelmä varustetaan
puhallinkonvektoreiden ja/tai jäähdytyspalkkien/säteilijöiden ja ilmastointikoneiden
jäähdytysverkostoilla. Järjestelmäratkaisut tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa.

Tarvittavat tilat varustetaan tilakohtaisella lämpötilan säädöllä.

5.5.5.4 Vesi- ja viemärilaitteet
Lämmin käyttövesi tuotetaan lämmönjakohuoneisiin sijoitettavilla kaukolämpöön liitetyillä
käyttöveden lämmönsiirtimillä. Lämpimän käyttöveden kulutus mitataan rakennusautomaatioon
liitettävällä vesimittarilla.

Rakennus varustetaan voimassa olevien asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla.
Vesijohtojen runkolinjat tehdään kupariputkista juotosliitoksin. Kalusteiden kytkentäjohdot tehdään
pinta-asennuksena kromatuista kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa
käytetään suojaputkeen asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään AluCoat-
päällystetyllä kivivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Asennuksissa
huomioitava hoitolaitoksen hygieniavaatimukset.

Kalusteina käytetään hoitolaitokseen soveltuvia kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto-
ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä.
Säilöönottotiloja käsitellään LVI-suunnittelussa putkatiloina. Säilöönottotilat varustetaan Franke
Water Systemsin AQUA 3000 open -vesihuoltojärjestelmällä. Pikapaloposteja ja käsisammuttimia
asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan kastelupostein, jotka
sijoitetaan piha-alueiden huoltotarpeen mukaan.

Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien kautta
sadevesiviemäriverkostoon. Rakennuksen perustukset salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen
kautta sadevesiviemäriin.

Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit tehdään muovista, viemärissä huomioitava äänitekniset
vaatimukset. Pohja- ja pystyviemärit varustetaan tarkastusputkilla ja puhdistusyhteillä. Tarkastus- ja
sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja, kaivojen teleskooppiputkien minimi
halkaisija on 500 mm.

5.5.5.5 Ilmastointi
Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla.
Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti
todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Rakennuksen ilmamäärät ja lämpötilat suunnitellaan
sisäilmastoluokituksen 2018 S2 mukaiset olosuhteet. Tarvittavat tilat ja alueet varustetaan
ilmavirtasäätimillä. Välinehuollon ja huuhtelutilan olosuhteisiin on suunnittelussa kiinnitettävä
erityistä huomiota.

Ilmastointilaitos toteutetaan keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen käyttöajan ja
laatuvaatimusten perusteella. Ilmastointijärjestelmän konejaolla varmistettava, että rakennuksen
ilmatasapaino säilyy käyttöajasta riippumatta.

IV-kojeiden alustavat vaikutusalueet ovat seuraavat:

TK01 1.krs + 2.krs asiakashuoneet ja niihin liittyvät tilat

TK02 2.krs vastaanottohuoneet ja niihin liittyvät tilat. 3.krs
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TK03 wc-/sosiaalitilat

TK04 Porrashuone 1

TK04 Porrashuone 2

Ilmanjakotapana käytetään sekoittavaa ilmanjakotapaa. Tuloilmalaitteina käytetään pääsääntöisesti
kattohajottimia, joiden heittokuvio on vapaasti säädettävissä. Toimistotilat, vastaanottotilat ja
kokoushuoneet varustetaan jäähdytyspalkein. Poistoilmalaitteina käytetään pääsääntöisesti
tasauslaatikollisia poistoilmahajottimia ja poistoilmasäleikköjä. WC- tilojen, varastotilojen ja muiden
toisarvoisten tilojen poistoilmalaitteina käytetään yhteiskanavaventtiileitä.

Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin
pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita
epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käytetään M1 luokiteltua
äänenvaimennusmateriaalia.

Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta
radonputkituksesta, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista poistoilmapuhaltimista.

Palopelteinä käytetään moottorilla varustettuja peltejä, joita voidaan ohjata ja joiden toiminta
testataan valvontajärjestelmästä.

5.5.5.6 Happi ja hengitysilma
Kaasujärjestelmät suunnitellaan Suomen sairaalatekniikan yhdistys ry:n ohjeen mukaisesti.

Selviämistilat varustetaan kiinteillä hapen ja lääkkeellisen hengitysilman kaasupisteillä. Tekniseen
tilaan rakennetaan hapen ja hengitysilman kaasukeskukset. Keskukset varustetaan automaattisella
pullonvaihtajalla.

5.5.5.7 Sprinkleri
Rakennus varustetaan automaattisella korkeapaineella toimivalla vesisumusammutusjärjestelmällä.
Sprinklerijärjestelmä toteutetaan vahingonestojärjestelmänä. Sprinkleri varustetaan
varavoimakoneella. Varavoiman tarve ja sprinklerin suojausluokka tarkennetaan
jatkosuunnittelussa.

5.5.5.8 Rakennusautomaatio
Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä.
Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään
keskusvalvomoonkaupungin ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB-
liittymän avulla.

5.5.2 Sähkötekniikka
5.5.2.1 Yleistä

Tilojen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja
elinkaaritalous sekä paloaseman eritysvaatimukset tiloille. Tavoitteena on valita mahdollisimman
energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet.
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Tilojen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa
noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan suunnittelu- ja
erillisohjeita.

Tilojen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan halogeenivapaita
(HF) kaapelointeja sekä putkitus- ja uppoasennusjärjestelmiä käyttäen.

5.5.2.2 Liittymät
Tiloihin toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:
Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy),
Tilat liitetään alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon poliisitalon sähköpääkeskuksen kautta.

Tietoliikenneverkkoon (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta),
Tilat liitetään omalla valokuituliittymäkaapelilla Viinikankadun varressa sijaitsevan kaapelikaivon
kautta kaupungin omaan valokuituverkkoon.

5.5.2.3 Sähkönjakelu ja johtotiet
Tiloihin toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmät tavanomaista
kaapelointia käyttäen. Järjestelmiä ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja
rakenteen kannalta. Sähkönjakelut toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta.

Tilojen sähkön kulutus mitataan poliisitalon pääkeskuksella. Lisäksi mitataan ilmanvaihdon sekä
poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim. jäähdytys- yms.) sähkön kulutus tai tuotto. Kaikki
mittaukset suunnitellaan ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustieto viedään
rakennusautomaatiojärjestelmään.

Tilojen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erillisiin
kulutusmittauksiin.

Tiloihin toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmät.
Lisäksi selviämisaseman sisääntuloaulaan, toimenpidehuoneeseen sekä selviämistilat toteutetaan
sairaalatilaluokituksen G1 tiloina.

Selviämisaseman säilöönottotiloihin toteutetaan sähkö- ja teleasennusten osalta ns. putkatiloina.

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo
kohtaisia UPS-laitteita.

Selviämishoitoaseman ja sosiaalipäivystykselle ei toteuteta yleisille tai henkilökunnan
pysäköintipaikoille autolämmityspistorasioita, mutta näille pysäköintipaikoille toteutetaan 1kpl
sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20%
pysäköintipaikoista toteutetaan putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan
myöhemmässä vaiheessa asentaa latauspisteet. Kaupungin omistamien autojen pysäköintipaikoille
toteutetaan autolämmityspistorasiat tai sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspiste (lataustapa 3).
Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 4kpl latauspaikkoja pyörien säilytyspaikalle.
Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan toteutussuunnittelun
yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus määrittämään siten, että kiinteistön
liittymisluokka ei kasva tästä syystä.

Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloinneille toteutetaan rakennus- ja kerrostason
pääreiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt.
Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset
kenttäpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla.

Lattiarasioita ei asenneta, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta
esim. pistorasiapylväillä yms. Lattiarasioita voidaan asentaa neuvottelu- ja kokoustiloihin
tarvittaessa.
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Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan
määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset.

5.5.2.4 Valaistus
Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi,
huomioiden eri tilojen ja ulkoalueiden käyttötarkoitukset ja vaatimukset valaistukselle.
Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä energialuokka vaatimusta ja ne tulee
ylläpitää energiatehokkaalla tavalla.

Selviämisaseman toimenpidehuone varustellaan tutkimusvalaisimella.

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää
pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi.
Riippuvia valaisimia ei pääsääntöisesti käytetä kuin erikseen sovittavasti erikoistapauksessa.

Sisävalaistuksen hallinta suunnitellaan ja toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä
(Dali), jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. Kaikissa tiloissa hyödynnetään
läsnäolotunnistus- ja himmennystoimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai käyttöajankohdan
kannalta järkevää.
Yleisötiloissa valaistusta ohjataan lisäksi painike- ja aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa valaistusta
ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena.

Tilojen valaistuksen aikaohjukset otetaan rakennusautomaatiojärjestelmästä.

Piha-alueen toiminnan vaatimukset tulee huomioida alue- ja ulkovalaistuksessa.

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva julkisivuvalaistus.

Ulko-, alue- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja
valoisuusohjauksena.

5.5.2.5 Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät
Tiloihin suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän toimintaa
tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva-, informaatio- ja valvontajärjestelmät.
Suunnittelun edetessä tarkennetaan mitä järjestelmät ovat poliisitalon kanssa yhteisiä ja
kummallakin omansa, mutta niiden välillä siirretään informaatiota.

Poistumisvalaistus-, paloilmoitin-, savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan
määräysten mukaisesti.

Tiloihin toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava yleiskaapelointistandardien mukainen
tietoliikennekaapelointijärjestelmä, joka tukee suurta joukkoa erilaisia sovellutuksia ja palveluita.

Tiloihin asennetaan käyttäjien AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat
kaapeloinnit liittimineen. (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle).

Tiloihin toteutetaan matkaviestinlaitteiden sisäpeittoantenni- ja virve-verkkojärjestelmät.

Ulko-oville toteutetaan kulunvalvonta.
Henkilökunnan käyntioville toteutetaan varaus työaikapäätteelle.

Tiloihin toteutetaan lisäksi ovipuhelin-, lähiverkko-, varattuvalo-, avunpyyntö-, ajannäyttö-, Info-TV-
ja henkilöturvajärjestelmät tilojen käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa.

Rikosilmoittimella suojataan rakennuksen ulkovaipan aukot sekä 1.kerroksen ulkovyöhykkeen tilat.

Kameravalvontajärjestelmän valvotaan:
- Rakennuksen julkisivut
- Sisääntulot



TAMPEREEN KAUPUNKI
KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA 20 (21)

- Selviämisaseman 1.kerroksen kaikki tilat, paitsi wc:t, wc-/pesutilat, valvomo, toimistot,
tiimihuone, varastot ja henkilökunnan sosiaalitilat.

- Katkaisuhoitoaseman 2. kerroksen kaikki tilat, asiakashuoneet, asiakas wc/suihkutilat, wc:t,
vastaanottohuoneet, kanslia ja varastot.

- Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sisäänkäynnit, käytävät ja odotustilat.

Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon.

Rikosilmoitin-, paloilmoitin- ja rakennusautomaatiojärjestelmät liitetään Alerta-
hälytyksensiirtojärjestelmän.

5.5.3 Energialuokkatavoite
Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen
elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden
tavoitetasoksi asetetaan energiatehokkuusluokka A.

5.5.4 Teknisten tilojen tilavaatimukset
Tilavaraukset on esitetty arkkitehdin luonnospiirustuksissa.

Sähkö- ja teletilat n. 1, % kiinteistön bruttopinta-alasta. Tilavaraus sisältää sähkö, tele ja
turvajärjestelmien tilatarpeen.

Sähkö- ja teletilavaraus tarvitaan kerroksittain jokaista 500…750 m² kohden. Pisin kohtisuora
etäisyys tilavarauksesta jakelualueen reunaan 40m.

Sähkö- ja teletilavauraus tulisi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan eri kerroksissa päällekkäin sekä
mahdollisimman ”kiinteälle” kohdalle (elinkaaren aikana tehtävien pienempien tilamuutosten
yhteydessä keskustilojen siirtäminen ei ole mielekästä).

Pieniä tilavarauksia ei ole huomioitu (paloilmoitinkeskus, savunpoiston ohjauskeskus, jne.).
IV-KH-tilojen osalta ei ole huomioitu sähkötilavarauksia (=vapaa seinätila).

5.5.5 Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma
Uudisrakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla on 1 436 t CO2e
(betonielementtirakenteinen). Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty
Ympäristöministeriön menetelmän mukaisia kertoimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle
laskentajakson aikana.

5.5.5.1 Hiilijalanjälkeä pienentävät toimenpiteet
Rakennukselle tehtiin seuraavat tunnistettujen vähähiilisyyttä edistävien toimen-piteiden
vaikuttavuuden arviointi seuraavilla laskentamuutoksilla:

 Tarveselvityksen mukainen betonielementtirakennus
 Tiiliseinä muutettiin puuverhoilluksi ulkoseinäksi
 Vaihdettiin kaikkien valettavien betonirakenteiden, ontelolaattojen ja seinäelementtien

betoni vähähiiliseksi (n. 30 % pienempi tuotteen hiilijalanjälki)

Rungon betoni muodostaa kokonaisuudessaan merkittävimmän osan rakennuksen materiaalien
hiilijalanjäljestä ja sen takia tutkittiin myös vähähiilisen betonin versio. Vähähiilisen version
hiilijalanjälki on 15 % pienempi kuin tavanomaisen betonirungon. Tiiliverhoilusta tulee myös
merkittävä määrä päästöjä. Sen takia laskettiin versio, jossa tiiliverhoilu on korvattu puuverhoilulla.
Tämän version päästöt laskivat n. 2,5 %. Yhdistämällä kaksi vähähiilisempää versiota eli
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toteuttamalla betoniset osat vähähiilisestä betonista ja korvaamalla tiiliverhoilun puuverhoilulla
voidaan saavuttaa noin 17,5 % pienennys hiilijalanjälkeen.

5.5.6 Elinkaarikustannuslaskelma
Suunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen uudisrakennuksen elinkaarikustannus on
50 vuoden arviointiajanjaksolla 34 174 615 euroa.

6 LIITTEET:

 Tilaohjelma
 Tontinkäyttöluonnos 21.1.2022 / Arkkitehtitoimisto Helamaa-Heiskanen Oy

Lisäksi käytettävissä:
 Alustavat tilakaaviot 21.1.2022 / Arkkitehtitoimisto Helamaa-Heiskanen Oy
 Alustava kustannusarvio 8.3.2022 / Sitowise Oy
 Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi - Elinkaaren hiilijalanjäljen laskelma 14.3.2022 /

Sitowise Oy
 Elinkaarikustannuslaskelma 8.3.2022 / Sitowise Oy
 pohjatutkimukset, rakennettavuusselvitys ja pintavaaitus 23.3.2021 / Taratest Oy
 Tampereen kaupungin suunnitteluohjeet:

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/
 Asemakaava-aineisto:

Tampereen kaupunki - Kaavoitusyksikkö - Kaava 8786


