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1 Tiivistelmä

Peltolammin hyvinvointikeskuksen tarveselvitystä on käsitelty kaupunginhallituksessa 16.8.2021
(§351), 8.11.2021 (§519) ja 29.11.2021 (§558). 29.11.2021 kokouksessa asia palautettiin uudelleen
valmisteltavaksi. Kokouksessa esitettiin, että päiväkoti, koulu, kirjasto ja nuorisotila toteutetaan
kaupungin omana investointina. Sosiaali- ja terveyspalvelut erotetaan kaupungin omasta
hankkeesta ja tilat sijoitetaan hyvinvointikeskuksen kaupalliselle puolelle ja hyvinvointialue vuokraa
tarvitsemansa tilat. Vuokrattaviin tiloihin on suunniteltu tulevan äitiys- ja lastenneuvola,
kouluterveydenhuolto, suunterveydenhuolto, perhepalvelut sekä ikäihmisten palveluja.
Parkkipaikkoja sote- palvelujen toimintaa tarvitaan 47 kappaletta ja nämä paikat tulevat sijoittumaan
kaupalliseen keskukseen Lisäksi liikunta- ja kirjastoauton vaatimat tilat sijoitetaan kaupalliselle
puolelle ja kaupunki tekee niistä vuokrasopimuksen.

Peltolammin hyvinvointikeskuksen uudisrakennus sijaitsee Lakalaivan kaupunginosassa
Automiehenkadun, Autovarikonkadun ja Lempääläntien rajaamalla alueella.  Etäisyys keskustorilta
on noin 7 km. Suunnittelualue sijaitsee Peltolammin ja Lakalaivan kaupunginosissa
Automiehenkadun eteläpuolella. Siihen sisältyy Valiolta vapautunut tontti osoitteessa
Automiehenkatu 2 sekä lähiympäristön liikenne-, katu-, viher- ja suojaviheralueita. Länsipuolella on
Peltolammin asuinalue, pohjois- ja itäpuolella Lakalaivan yritystontteja ja eteläpuolella Palokallion
pientaloasutusta.

Kohde on vuoden 2022 kaavoitusohjelmassa ja asemakaavamuutos on vireillä (D:no TRE:
TRE:1841/10.02.01/2017). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 26.11. - 17.12.2020
välisen ajan. Tämänhetkisen arvion mukaan asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä
2022 ja kaavaehdotus keväällä 2023. Tavoitteena on, että asemakaava vahvistuisi vuoden 2023
aikana, mikäli siitä ei valiteta. Hyvinvointikeskuksen viitesuunnitelmia tehdään yhteistyössä
asemakaavoituksen kanssa ja niitä tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä.

Koulusta, päiväkodista, nuorisotiloista ja kirjastosta koostuva uudisrakennus on esitetty
toteutettavaksi kaupungin omana investointina. Viereinen rakennus, johon sijoittuvat liikuntatilat ja
kirjastoauton tilat toteutetaan vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla. Myös hyvinvointialue
vuokraa tilat suoraan tilojen tulevalta omistajalta. Kaupungin oman investoinnin ja kaupallisen
puolen tilojen rakentamisen aikataulut yhteensovitetaan siten, että ne ovat käyttöönotettavissa
samanaikaisesti. Rakennusten väliin rakennetaan lämmin yhdyskäytävä toisen kerroksen tasoon.
Kaikki tilat suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi. Tilat ja piha-alueet palvelevat myös alueen asukkaita.
Rakennuksen mitoituksessa on huomioitu asukasmäärän kasvusta johtuva palvelutarpeen kasvu eri
palveluissa.

Rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2025-2027 aikana, jolloin käyttöönotto olisi
elokuussa 2027.

Uuden hyvinvointikeskuksen valmistuttua vanhasta koulurakennuksesta ja tontilla olevasta
siirtokelpoisesta väistötilarakennuksesta luovutaan ja alue kehitetään asumiselle. Vanhan koulun
tontin asemakaavamuutos on vireillä (Asemakaava nro 8804, TRE:216/10.02.01/2020). Lisäksi
luovutaan vanhasta Peltolammin päiväkodista.

1.1 Lapsivaikutusten arviointi
Terveys: Peltolammin hyvinvointikeskuksen uudisrakennus mahdollistaa lapsille ja koululaisille
terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Samoin kuin nuorille terveelliset tilat toimintaan
koulupäivän jälkeen ja muille alueen asukkaille, jotka käyttävät talon muita palveluita (neuvolaa,
hammashoitoa ja kirjastopalveluita).
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Turvallisuus ja liikkuminen: Hyvinvointikeskus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Turvallinen kevyenliikenteen yhteys suunnitellaan myös Västinginmäestä, mistä ohjataan oppilaita
Peltolammin kouluun. Päiväkodin ja esiopetuksen saattopaikat järjestyvät lähistölle, josta on
turvallinen kulkuyhteys päiväkodille ja kouluun. Oppilaiden on helppo tulla kouluun kävellen tai
polkupyörillä. Koulun ja päiväkodin polkupyöräpaikat sijoitetaan hajautetusti oppilaiden kulkureittien
ja päiväkodin saattoreittien yhteyteen. Huoltoajolle suunnitellaan turvallinen reitti, joka ei risteä
muiden kulkuyhteyksien kanssa. Lisäksi hyvinvointikeskuksen välittömään läheisyyteen on
suunniteltu raitiotiepysäkkiä, mahdollista uutta raitiotielinjausta varten. Mikäli uusi linja
tulevaisuudessa (aikaisintaan 2030-luvulla) toteutetaan, palvelee se silloin erinomaisesti myös
kauempaa kulkevia. Alueen kehittymiseen liittyen Lempääläntien uudelleenjärjestelyt toteutuvat
vaiheittain ja kaikissa eri vaiheissa on keskeistä se, että joukkoliikenne palvelee hyvinvointikeskusta
mahdollisimman hyvin.
Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun
varhaiskasvatus, esiopetus sekä alakoulu pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna alueen
lapsille. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata
iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten. Arjen sujuvuutta parantaa myös se, että saman
katon alla on myös muita palveluita (mm. neuvola, hammashoito ja kirjasto).

1.2 Hankeryhmän kokoonpano

Tarveselvitysesityksen on valmistellut hankeryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä ja
yrityksistä:

 Vuorinen Mari suunnittelupäällikkö, sotepalvelut
 Vartio Sanna projektisuunnittelija, sotepalvelut (lokakuun loppuun 2021 asti)
 Haraholma Harri suunnittelija, -”- (toukokuun loppuun 2022 asti)
 Helevirta Tommi -”-
 Aaltonen Anne-Mari suun hoitotyön päällikkö, sotepalvelut, suun terveydenhuolto
 Sokura Päivi suunnittelija, sotepalvelut
 Ahonen Anne-Mari suunnittelupäällikkö, sotepalvelut, ikäihmiset (syyskuun loppuun

2021 asti)
 Korpi Merja palvelupäällikkö, sotepalvelut, ikäihmiset
 Vekara Leena hoitotyön päällikkö, sotepalvelut, lasten, nuorten ja perheiden

palvelut / Terveyspalvelut
 Huttunen Terhi palvelupäällikkö, sotepalvelut, lasten nuorten ja perheiden

palvelut / Perhepalvelut
 Kalliohaka Elina koordinaattori, sivistyspalvelut / palveluverkko
 Sola Monika kehittämiskoordinaattori, sivistyspalvelut / palveluverkko
 Koskinen Jarno aluekoordinaattori, sivistyspalvelut (ME-talo)
 Moisala Tanja palvelupäällikkö, varhaiskasvatus ja esiopetus
 Raatikainen Ville vastaava rehtori, perusopetus
 Vartiainen Sirkku rehtori, perusopetus
 Kaipainen Jouni työsuojeluvaltuutettu, perusopetus
 Etu-Seppälä Jukka nuorisopalvelujohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

(nuorisopalvelut)
 Sahlander Taina aluekirjastonjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (kirjasto)
 Helen Maarit kokoelmapäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (kirjasto)
 Salmenkangas Niina kirjastopalvelujohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (kirjasto)
 Tolvanen Jari liikuntapäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (liikunta)
 Tanski Matti asiakkuusvastaava, Pirkanmaan Voimia Oy
 Paterno Pekka LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
 Rautiainen Juha sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
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 Suomela Minna rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
 Andrejeff Anni kiinteistöpäällikkö, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä
 Kuitunen Henna projektipäällikkö, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä
 Viljakka Jarmo hankepäällikkö, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä
 Lujatalo Oy
 BST Arkkitehdit Oy

1.3 Arvio kustannuksista / koulu, päiväkoti, nuorisotilat ja kirjasto & liikuntatilat ja
kirjastoauton tilat

Taulukko 1 Arvio kustannuksista / tiivistelmä

Investoinnit
Rakentamisen kustannus 3 859 euroa/brm2

(Hintataso Haahtela Tampere 9.2022) 34 850 000 euroa
Taideinvestointi 200 000 euroa
Rakennusinvestointi yhteensä 35 050 000 euroa
Irtokalustus (varhaiskasvatus), ensikertainen (2
500 euroa/ lapsi) 487 500 euroa
Irtokalustus (perusopetus), ensikertainen (2500
euroa / oppilas) 1 187 500 euroa
Irtokalustus (kirjasto ja kirjastoauton tilat),
ensikertainen 280 000 euroa
Irtokalustus (nuorisotilat), ensikertainen 130 000 euroa
Irtokalustus yhteensä 2 085 000 euroa
Rakennnusinvestointi ja irtokalustehankinta
yhteensä 37 135 000 euroa
Ensikertaisen irtokalustuksen poistokustannus,
poistoaika 3 vuotta 695 000 euroa
Keittiölaitteiden kustannus (Pirkanmaan Voimia
Oy:n investointi) 225 000 euroa
Tasearvo purettava koulu (31.8.2022) 925 487 euroa
Vaikutukset käyttömenoihin
Arvio vuokratasosta  / vuosi / Tampereen
kaupungin oma investointi
* pääomavuokra 2 103 000 euroa
* tontinvuokra 86 400 euroa
* kiinteistönhoito 245 867 euroa
* kunnossapito 121 368 euroa
Arvio vuokratasosta  / vuosi / Vuokrattavat tilat
(Tre, ei sis. sote) 0 euroa
* pääomavuokra (sis. mm. tontin vuokran) 492 289 euroa
* Ylläpitovuokra 121 848 euroa
* käyttäjäsähkö (arvio) 18 369 euroa
* hallinnointi, isännöinti ym. 15 675 euroa
Vuokra yhteensä 3 204 816 euroa
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Toiminnan kustannukset euroa / vuosi
Uudet
kustannukset

Kustannukset
yhteensä

Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset (ml.
esiopetus) 313 899 euroa 763 000 euroa
Perusopetuksen henkilöstökustannukset 627 713 euroa 2 030 000 euroa
Kirjaston henkilöstökustannukset (ml.kirjastoauto) 272 000 euroa 660 000 euroa
Nuorisotoimen henkilöstökustannukset 80 000 euroa 240 000 euroa
Muut toiminnan kustannukset:
* siivouskustannukset yhteensä (sivistyspalvelut) 73 400 143 500 euroa
* ateriakustannus (varhaiskasvatus) 100 000 180 000 euroa
* ateriakustannus (perusopetus) 205 000 280 000 euroa
* muut kustannukset (varhaiskasvatus) 75 472 138 840 euroa
* muut kustannukset (perusopetus) 161 395 380 250 euroa
* muut kustannukset (kirjasto) 25 000 135 000 euroa
* muut kustannukset (nuorisotoimi) 7 000 10 000 euroa
Toiminnan kustannukset yhteensä 0 3 880 590 euroa
Oppilas-/hoitopaikan kustannus
Yhden päivähoitopaikan kustannus (ilman
vuokraa)

* 8 945 euroa /
vuosi

Yhden esiopetuspaikan kustannus
(+esiopetuksen jälkeinen hoito)

* 3 715 euroa /
vuosi

Yhden oppilaspaikan kustannus (ilman vuokraa)
7 882 euroa /

vuosi
- päivähoitopaikka vuokrakustannus 2 659
euroa/lapsi/vuosi 11 605 euroa
- esiopetuspaikka vuokrakustannus 2 659
euroa/lapsi/vuosi 6 375 euroa
- oppilaspaikka vuokrakustannus 3 948
euroa/oppilas/vuosi 11 830 euroa

Väistötilakustannukset (perusopetus, kirjastot,
Pirkanmaan Voimia Oy)

858 312 euroa /
vuosi

Poistuvat kustannukset (päiväkoti, nuorisotilat,
kirjastoauto, liikuntasali)

248 820 euroa /
vuosi

* Tilinpäätökseen 2021 perustuva
omakustannushinta
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1.4 Arvio kustannuksista / sosiaali- ja terveyspalvelut

Taulukko 2 Arvio kustannuksista / tiivistelmä

Investoinnit
Irtokalustus ja -varustus yhteensä 775 000 euroa
Yhteensä 775 000 euroa
Ensikertaisen irtokalustuksen poistokustannus,
poistoaika 3 vuotta 258 333 euroa
Vaikutukset käyttömenoihin
Arvio vuokratasosta  / vuosi
* pääomavuokra (sisältää tontinvuokran) 440 672 euroa
* ylläpitovuokra 109 072 euroa
* käyttäjäsähkö (arvio) 16 443 euroa
* autopaikat (pysäköintilaitos) 0 euroa
* hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle kuuluva
kunnossapito (sis.) 14 031 euroa
Vuokra yhteensä 580 218 euroa

Toiminnan yhteenlasketut kustannukset euroa
/ vuosi

Uudet
kustannukset

Kustannukset
yhteensä

Henkilöstökustannukset yhteensä 683 500 euroa 3 186 659 euroa
Muut toiminnan yhteenlasketut kustannukset
yhteensä 87 230 euroa 255 693 euroa
Puhtauspalvelut 18 500 25 500 euroa
Toiminnan kustannukset yhteensä 770 730 euroa 3 467 852 euroa

Poistuvat tilakustannukset
Toimijoiden nykyiset, poistuvat tilakustannukset
(poislukien siirtokelpoinen koulu) 297 636 euroa
Väistötilakustannukset (siirtokelpoinen koulu) 64 740 euroa
Poistuvat tilakustannukset yhteensä 362 376 euroa

Tarveselvitysvaiheen vuokra-arvio on alustava ja se tarkentuu hankesuunnittelun valmistuttua, kun
hyvinvointikeskuksen mahdollistavan asemakaavan asettamat reunaehdot toteutukselle ovat selvillä
ja toteutettavien tilojen laajuus ja laatu tarkentuvat.

1.5 Vanhan rakennuksen purku ja tasearvo
Vanhalla Peltolammin koulurakennuksen tontilla on vireillä asemakaavamuutos. Mikäli asemakaava
sen mahdollistaa, vanha koulurakennus (rakennusnumero 2118) esitetään purettavaksi ja
poistetaan kirjanpidosta sitten kun liikuntasalin tarve poistuu. Arvio purkuvuodesta on 2027, mikäli
hyvinvointikeskuksen käyttöönotto on vuonna 2027. Purettavan rakennuksen tasearvo on
925.486,74 euroa (31.8.2022).
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1.6 Yhteistyösopimus Tampereen kaupunki - Lujatalo Oy

Tampereen kaupunki ja Lujatalo Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka on hyväksytty
kaupunginhallituksessa 5.10.2020 (TRE Dno TRE:5494/10.00.02/2020). Yhteistyösopimuksella
osapuolet sopivat alueen kehittämisestä yli nykyisten kiinteistörajojen saavuttaakseen
mahdollisimman tehokkaan ja kaupunkikuvallisesti laadukkaan kokonaisuuden. Ohessa ote
päätöksestä:

”Sopimusalue sijaitsee Peltolammin kaupunginosassa Automiehenkadun ja Lempääläntien
risteyksen eteläpuolella, noin viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alueella on
voimassa asemakaavat numerot 2315, 6627, 7066, 7436, 7957 ja 8243. Sopimusalue käsittää
Asunto Oy Espoon Sinfonian omistaman tontin 6035-1 ja kaupungin omistamia yleisiä katu-,
lähivirkistys-, suojaviher- ja puistoalueita ja yleiseen pysäköintiin osoitetun LP- 3 - tontin. Tontilla
6035-1 sijaitsee olemassa oleva teollisuusrakennus. Peltolammi on esitetty kantakaupungin
yleiskaava 2040:ssä yhtenä kaupungin viidestä aluekeskuksesta. Kehittämisen tavoitteena on
toteuttaa yleiskaavaa kehittämällä kokonaisratkaisu Lakalaivan aluekeskuksen rakenteelle.
Maankäytön muutoksella sovitetaan yhteen alueen palvelu-, toimitila- ja asuinrakentaminen sekä
liikenne- ja viherverkostot. Alueen kehittäminen toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa
tavoitteena on kehittää yhteistyössä kaupungin, Asunto Oy Espoon Sinfonian ja Lujatalo Oy:n
kanssa Peltolammin eteläosan sopimusalueelle tontti kaupungin palveluverkon kannalta
merkitykselliselle hyvinvointikeskukselle, jossa on myös muuta kaupallista toimintaa alueen
palveluiden laajentamiseksi. Lisäksi tavoitellaan alueen täydennysrakentamista asumiseen ja
liikenneverkon muutoksia aluekeskuksen tarpeita tukeviksi. Hanke tukee myös ympäristöministeriön
valtakunnalliseen lähiöohjelmaan hyväksymän Peltolammi-Multisilta lähiöohjelman tavoitteita.
Lähiöohjelmalla varmistetaan Peltolammi-Multisilta alueen uudistumisen käynnistyminen,
mahdollistetaan asukkaiden hyvinvointia, edistetään täydennysrakentamista sekä varmistetaan
lähiöiden hyvä peruspalvelutaso ja ehkäistään alueiden negatiivista segregaatiota.

Ensisijaisena tavoitteena on, että Asunto Oy Espoon Sinfonia ja Lujatalo Oy alueen
maanomistajana ja toteuttajana kehittävät asemakaavamuutosalueelle Peltolammin
hyvinvointikeskuksen liittäen siihen myös yksityisiä palvelu- ja liiketiloja. Kaupunki vuokraisi
kaupungin palvelukäyttöön tulevat tilat. Tässä yhteydessä kehittäminen tarkoittaa rakennuksen
suunnittelua kaupungin suunnitteluohjeiden ja tilaprosessin mukaisesti yhteistyössä kaupungin
palvelualueiden ja tilaorganisaation kanssa. Rakennuksen tulevalla omistajalla tulee olla kaupungin
hyväksymät referenssit pitkäaikaisesta tilojen omistamisesta ja kunnossapidosta. Vuokran tulee olla
vertailukelpoinen kaupungin vastaavien tilojen vuokrien kanssa. Jos Asunto Oy Espoon Sinfonian ja
Lujatalo Oy:n esittämä taho hyvinvointikeskuskiinteistön omistajaksi ei täytä kaupungin
referenssivaatimuksia tai vuokra ei ole vertailukohteiden tasoinen, ei ensisijainen tavoite toteudu.
Tällöin Peltolammin hyvinvointikeskuksen toteutuminen varmistetaan toteutussopimuksen
yhteydessä tehtävien kiinteistövaihtojen avulla ja hyvinvointikeskukselle osoitettu tontti järjestellään
kaupungin omistukseen rakennusoikeuden jaosta sovittujen periaatteiden mukaisesti. Alueelle on
asemakaavamuutoksen pohjaksi laadittu yleissuunnitelma 29.8.2019. Yleissuunnitelmassa käytetty
rajaus on sopimusaluetta laajempi. Asemakaavoitusohjelmassa alueen asemakaavamuutos on
ajoitettu vuodelle 2021. Samanaikaisesti Peltolammi-Lakalaivan - aluekeskuksen kanssa on
asemakaavaohjelmassa ajoitettu myös käytöstä poistetun Peltolammin koulun alue, jonne
tavoitellaan alueelle soveltuvaa monipuolista asumista. Ennen kaavaluonnoksen tai - ehdotuksen
nähtäville asettamista kaupunki ei voi tehdä sitovia sopimuksia kaavan toteuttamiseen liittyvistä
kysymyksistä. Yhteistyösopimuksella sovitaan ainoastaan asemakaavamuutoksen
käynnistämisestä ja periaatteista koskien tulevaa rakennusoikeuden luovutusta. Tarkemmin asiasta
sovitaan kaavaluonnoksen tai - ehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.”
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1.7 Hyvinvointialueen vaikutukset

Sote uudistus hyväksyttiin 23.6.2021. Uudistamisen myötä syntyvät hyvinvointialueet vastaavat
palveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Kaupunki edistää palveluiden järjestämisen sujuvaa
siirtymistä jatkamalla laadittujen palveluverkkosuunnitelmien mukaisten investointihankkeiden
suunnittelua. Peltolammin hyvinvointikeskuksen kaupalliselle puolelle sijoittuvat sosiaali- ja
terveyspalvelut ovat hyvinvointialueen järjestämisvastuulla kustannuksineen. Hankkeen edetessä,
Hyvinvointialue ja vuokranantaja laativat vuokrasopimukset tarvittavien tilojen käytöstä.

1.8 Alustavat laajuustiedot
Taulukko 3 Tarveselvitysvaiheen alustavat laajuustiedot. Huoneistoala on laskennallinen arvio, joka tarkentuu
hankesuunnitteluvaiheessa. Jako vuokralaisten kesken arvioitu tilaohjelman perusteella. Pinta-alat sisältävät
myös yhteisten tilojen osuudet.

Koulu, päiväkoti, nuorisotilat ja kirjasto
Kerrosluku 3
Bruttoala 8 907 brm2

Kerrosala 8 574 kem2

Huoneistoala-arvio, joka jakautuu vuokralaisten kesken
seuraavasti (pinta-alat sisältävät myös yhteisten tilojen
osuudet):

7 329 htm2

   perusopetus 3 612 htm2

   varhaiskasvatus ja esiopetus 1 489 htm2

   kirjasto 1 702 htm2

   nuorisotoimi 283 htm2

Pirkanmaan Voimia Oy 243 htm2

Hyötyala 8 898 hym2

Tilavuus 45 200 m3

Koulun liikuntatilat ja kirjastoauton tilat (osa kaupallista rakennusta) /
vuokratilaa
Kerrosluku 2
Bruttoala 2 166 brm2

Kerrosala 2 166 kem2

Tilavuus 17 850 m3

Huoneistoala-arvio, joka jakautuu vuokralaisten kesken
seuraavasti (pinta-alat sisältävät myös yhteisten tilojen
osuudet):

1 877 htm2

perusopetus, liikuntatilat 1 469 htm2

jyvitettävät tilat (liikennetilat) 164 htm2

kirjastoauton tilat 408 htm2

hyötyala 1 332 hym2

Sosiaali- ja terveyspalvelut (osa kaupallista rakennusta) / vuokratilaa
Bruttoala 2 179 brm2

Kerrosala 2 014 kem2

Huoneistoala-arvio, joka jakautuu vuokralaisten kesken
seuraavasti (pinta-alat sisältävät myös yhteisten tilojen
osuudet) Sote palveluiden tilat, sisältää äitiys- ja
lastenneuvola, kouluterveydenhuolto,
perhekeskuspalvelut ja ikäihmisten palvelut (sisältäen
kotihoidon ja palvelukioskin)

1 827 htm2

Hyötyala 1 378 hym2

Tilavuus 8 806 m3
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2 Nykytilanteen analyysi

2.1 Toimialan kuvaus
2.1.1 Sivistyspalvelut

2.1.1.1 Perusopetus ja varhaiskasvatus
Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädettyä varhaiskasvatusta siinä
laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on
huolehdittava siitä, että lapsi ennen oppivelvollisuuslain (1214/2020) 2 §:ssä tarkoitetun
oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen
suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta,
jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon
asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppi-
mista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja
toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys.

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Perusopetuslain 29 §:n mukaan
opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan hyväksymien tilojen käytön periaatteiden mukaisesti
koulutalossa on koko henkilökunnan yhteiset sosiaali-, tauko- ja neuvottelutilat ja tilojen yhteiskäyttö
korostuu muutoinkin toiminnassa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta (Eppu-kerho) käyttää joustavasti niin esiopetuksen, kuin koko koulun tilo-
ja hyödyksi, kuten myös Harrastava Iltapäivä - toimintakin käyttää. Tilat suunnitellaan joustaviksi ja
eri toimintoja tukeviksi niin, että aamu- ja iltapäivätoiminta (Eppu-kerho) toimii hyvin koulun tiloissa.

2.1.1.2. Kirjasto
Kirjastolain 6. pykälän mukaan kirjaston tulee tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen,
työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Kunnan tehtävänä on samaisen lain mukaan yleisen kirjaston
toiminnan järjestäminen.  Peltolammin alueella toimii tällä hetkellä kirjasto väliaikaisissa pienissä
siirtokelpoisissa tiloissa.

Uusi hyvinvointikeskuksessa toimiva kirjasto tarjoaa tilat kirjaston kokoelmalle sekä tilat ja laitteet
sen lainaamiseen ja palauttamiseen, tietokoneiden ja muiden laitteiden käyttöön sekä yhteisöllistä
tilaa erilaisten tapahtumien, keskustelujen ja muun toiminnan alustaksi. Kirjasto on paikka, jossa on
viihtyisää tilaa lukemiseen, opiskeluun, oleskeluun ja kohtaamiseen, mutta myös erillistä, hiljaista
opiskelu- ja työskentelytilaa. Lisäksi kirjastossa voi järjestää näyttelyitä ja työskennellä
kaupunkiverstaassa (makerspace), jossa on erilaisia välineitä (esim. 3d-printteri, ompelukone,
vinyylileikkuri) asiakkaiden omatoimiseen ja ohjattuun käyttöön.

2.1.1.3 Kirjastoauto
Tampereella on kaksi kirjastoautoa (v. 2009 ja 2020), jotka kulkevat kahdessa vuorossa aamusta
iltaan kuutena päivänä viikossa.  Kirjastoautot lastataan päivittäin kahdesti, aamulla ennen kuin ne
lähtevät koulukierrokselle ja toisen kerran puolen päivän aikoihin, jolloin pyörien päällä olevat
hyllymoduulit vaihdetaan ja samalla kokoelma muutetaan enemmän aikuisasiakkaita palvelevaksi.



TAMPEREEN KAUPUNKI
KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA 12 (44)

Iltareittien jälkeen autot ajetaan takaisin säilytystilaansa. Kirjastoautoja varten tarvitaan
tarkoituksenmukaiset, lämpimät säilytystilat, jossa autojen akustot ladataan säilytysaikana.

2.1.1.4 Nuorisotoimi

Nuorisotyön laillisen pohjan asettaa nuorisolaki. Lain tavoitteena on mm. edistää nuorten
osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea
nuoren kasvua, harrastamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuori määritellään alle 29
–vuotiaaksi ja nuorisotyö nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemiseksi
yhteiskunnassa.

Nuorisotyön ja -politiikan toteuttaminen kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset
olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille
suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Nuorisotyötä tekevien
tulee olla yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän
perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.
Tampereen alueella kunnallista nuorisotyötä toteuttaa nuorisopalvelut. Sillä on toimintoja kolmella
sektorilla: harrastus- ja vapaa-ajan palvelut, kohdennettu työ sekä omaehtoinen toiminta.
Nuorisotiloja Tampereella on 10 ympäri Tamperetta. Multisillan alueella toimii yksi niistä. Alueella
työskentelee täysipäiväisesti 3 työntekijää. Toimintaa järjestetään 9-17 –vuotiaille, pääkohderyhmän
ollessa 13-17 –vuotiaat.

2.1.1.5.  Verkostotyö
Tiimi tekee tahoillaan verkostotyötä alueen koulujen kanssa. Koulut ovat Peltolammin alakoulu,
Hatanpään yläkoulu Koivistonkylässä ja Hatanpään alakoulu. Kouluvierailut sisältävät nuorten
kanssa jutustelua ja vuorovaikutusta, yhteistyökuvioiden sopimista henkilökunnan kanssa,
pienryhmätoiminnan vetämistä, välituntivalvontaa ja koululla apukäsinä olemista.

Muihin verkostoihin kuuluu muun muassa Me-talo. Tämän lisäksi yhteistyötä pyritään tekemään
toiminnansuunnittelussa ja sisällöntuotossa Tampereen Turvatalon, Nuorisopalvelujen
erityisnuorisotyöntekijöiden, muiden nuorisotilojen, Peltolammi-Multisillan asukasyhdistyksen,
eteläisen alueen seurakunnan, Multisillan lähiöohjelman ja muiden pienempien toimintojen kanssa.

2.1.1.6.  Toiminta
Toiminta on tekevää ja liikunnallisuuteen aktivoivaa. Työote on tukeva ja paikoitellen kuntouttava.
Toiminta-alueella on paljon vähävaraisista perheistä tulevia lapsia ja nuoria, joilla on monia erityisen
tuen tarpeita. Siksi pyrkimys on järjestää kaikki toiminta matalalla kynnyksellä ja aina ilmaiseksi
kohderyhmälle. Retkeillessä osallistujien matkakulut korvataan bussikortilla. Silloin, kun ei olla
kouluilla tai retkellä, tarjonnassa on omissa tiloissa mielekästä tekemistä pelien, askartelujen,
kuvataiteen, liikunnallisen peuhuhuoneen (rakenteilla) ja rentoutumisen keinoin. Kaikilla avoimien
ovien vuoroilla väli- tai iltapalan ja hävikkipakkasestamme saa viedä ruokaa mennessään.

2.1.1.7. Liikuntapalvelut
Eteläisen alueen sisäliikuntatilojen tarve on suuri. Päivisin koululaiset käyttävät liikuntatiloja ja
iltaisin / viikonloppuisin tiloja tarvitsevat niin kuntalaiset, tamperelaiset urheiluseurat kuin
rekisteröityneet yhdistyksetkin. Tilat ovat ympärivuotisessa käytössä. Tilat suunnitellaan
monikäyttöisiksi, mutta erityisesti voimistelu ja palloilu huomioiden. Tila tulee varustaa
parkettilattialla. Myös tilojen omatoimikäyttö tulee olla mahdollista.

2.1.2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
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2.1.2.1 Äitiys ja lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto
Terveydenhuoltolaki (2011/1326) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
(VNA338/2011) säätelevät äitiys- ja lastenneuvolatyön sekä kouluterveydenhuollon sisältöä ja
määrää. Palveluissa on keskeisenä monialainen yhteistyö sekä perhekeskustoimintaan ja sen
kehittämiseen osallistuminen.

Äitiys- ja lastenneuvolatyö on mm. vastaanotoilla ja kotikäynneillä tapahtuvaa terveyden
edistämistyötä, joka on tarkoitettu kaikille lasta odottaville perheineen, alle kouluikäisille lapsille ja
heidän perheilleen. Toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaiden ja heidän perheidensä
terveyttä ja hyvinvointia monin eri tavoin seuraamalla ja arvioimalla, puuttua ongelmiin varhain,
antaa perheelle tarvittavaa tukea ja estää ongelmien vaikeutumista. Neuvolapalvelut toimivat
hyvinvointineuvolan toimintaperiaatteella äitiys- ja lastenneuvola -jatkumona. Tässä työssä on myös
lapsiperheiden moniammatillinen KEINU-tiimin osaaminen asiakkaiden tukena ja ammattilaisten
käytössä.

Neuvolan palveluihin asiakasperheet tulevat pääsääntöisesti ajanvarauksella, ryhmäneuvolan
vastaanotoilla on kymmenkunta asiakasta perheineen kerrallaan, perhevalmennuksessa jopa useita
kymmeniä osallistujia. Valmennuksia ja vastaanottoja pidetään myös ilta-aikaan tarpeen mukaan.
Neuvolan tiloissa käy säännöllisesti myös muita jalkautuvia ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita
ja tiloissa voi kokoontua myös erilaiset vertaisryhmät esim. ryhmätilassa.

Kouluterveydenhuolto on palvelu, joka tukee peruskouluikäisten lasten ja nuorten kasvua ja
kehitystä seuraamalla, arvioimalla ja edistämällä oppilaan terveyttä. Toimintaa toteutetaan
kiinteässä yhteistyössä myös huoltajien ja kouluyhteisön muiden aikuisten kanssa ja
kouluterveydenhuolto on osa koulun opiskeluhuoltoa toimien monialaisessa opiskeluhuollon
yhteistyössä. Kouluterveydenhuolto osallistuu myös kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen sekä terveellisyyden ja turvallisuuden valvontaan.

Kouluterveydenhuollon palveluun voi tulla ympäri vuoden matalalla kynnyksellä myös ilman
ajanvarausta, jolloin odotustilassa voi olla lukuisia odottelijoita. Terveystarkastuksiin ja muihin
yksilökäynteihin sovitaan aika etukäteen, myös vanhemmat kutsutaan erityisesti laajoihin
tarkastuksiin mukaan.

2.1.2.2 Perhepalvelut
Perhepalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia,
tarjota tukea, tutkimuksia tai arviointia sekä hoitoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
ongelmien tai sairauden ilmetessä sekä tarvittaessa turvata lapsen tilanne viranomaiskeinoin.
Yhdenvertaisuus, oikea-aikaisuus, monialaisuus ja asiakaskeskeisyys ovat läpileikkaavia
periaatteita kokonaisuuden erilaisissa palveluissa. Lapsen etu huomioidaan työskentelyssä aina
ensisijaisesti.

Perhepalveluihin kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityö, SHL-perhetyö, lapsiperheiden
aikuissosiaalityö, lapsiperheiden kotipalvelu, perhepiste Nopea, perheoikeudelliset palvelut sekä
matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluita. Jalkautuviksi palveluiksi tulevat perhepiste Nopea,
lapsiperheiden aikuissosiaalityö, perheoikeudelliset palvelut ja SHL-perhetyö, mutta pysyväksi
palveluksi tulee palveluohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu ja lapsiperheiden sosiaalityön palveluita.

Asiakkaat voivat hakeutua matalan kynnyksen palveluihin ilman sosiaalityöntekijän ohjausta
(esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu ja Pyydä apua -nappi). Palveluohjaajat toimivat
lapsiperheiden palveluiden neuvonnan ja ohjauksen ammattilaisina eri alueilla sekä tekevät laaja-
alaista verkostoyhteistyötä omalla alueellaan. He ovat myös kehittämässä ja juurruttamassa
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perhekeskustoimintaa sekä toimivat aktiivisesti perhekeskustiimeissä. Lisäksi he osallistuvat
lapsiperheiden sosiaalityön tiimeihin säännöllisesti. Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuuteen
tullaan asiakkaan oman yhteydenoton, lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain 35 §:n
mukaisen yhteydenoton perusteella. Perhepalveluiden lapsiperheiden sosiaalityön alueasemilla
tehdään sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja, jotka tarvittaessa sisältävät myös
lastensuojelutarpeen selvityksen.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on ylläpitää perheen hyvinvointia ja tukea selviytymistä
erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä lyhytaikaisissa elämän muutostilanteissa esiintyviä
riskejä. Tehtävänä on tukea perhettä arjessa ja auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa.
Tampereen kaupungin lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 18 §:n ja 19 §:n
mukaista palvelua lapsiperheille. Lapsiperheiden kotipalvelun tehtävänä on tukea asumiseen,
perheen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun
tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä
avustamista. Lisäksi lapsiperheiden kotipalvelu osallistuu hyvinvointineuvolatoiminnan
lapsiperheiden tiimipalvelu KEINUun sekä perhekeskustoimintaan. Palveluun hakeudutaan
perhetyönohjaajien kautta.

2.1.2.3 Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhoidon palvelut järjestetään osana vastaanottotoiminnan palveluryhmän
kokonaisuutta.  Palvelut sisältävät väestön suun terveyden edistämisen, terveysneuvonnan,
terveystarkastukset, suun sairauksien hoidon sekä asiakkaan erityisen tuen tarpeen varhaisen
tunnistamisen.  Hyvinvointikeskuksen asiakkaina ovat hyvinvointialueen eri ikäinen väestö,
vauvasta vaariin ja toiminnan tavoitteena on suun hoidon palvelujen integroituminen osaksi sosiaali-
ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta sekä asiakas- ja palveluohjausta.

Suun terveydenhuollon toiminta perustuu mm. Terveydenhuoltolakiin sekä Valtioneuvoston
asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA338/2011).   Lainsäädäntö määrittää toimintaa ja sen
palvelutoimintaa sekä toiminnassa toteutettavia palvelumalleja kaikille ikäryhmille (lapset, aikuiset)
Vastaanoton toiminnassa toteutetaan suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien (hammaslääkäri,
hammashoitaja, suuhygienisti) välistä tiimityötä minkä edellytyksenä on huoneiden riittävän suuri
huonelukumäärää sekä joustava siirtymismahdollisuus huoneiden välillä. Hammaslääkäri-
hammashoitaja työparin ja suuhygienistin työskentely tapahtuu vastaanottohuoneissa ja
välinehuoltajien välinehuollossa. Tulevaisuuden toiminnassa ennalta ehkäisevän hoidon palveluita
pyritään lisäämään yksilö- kuin ryhmätoiminnassa.  Yhteiskäyttötilojen osalta niiden läheisyys
suhteessa vastaanottohuoneisiin mahdollistaa päivittäistoiminnan sujuvuuden. Tulevaisuuden
hyvinvointikeskuksessa suun terveydenhuolto toimii yhä tiiviimmin yhteistyössä muun sosiaali- ja
terveydenhuollon kanssa. Tilasuunnittelussa muiden toimijoiden esteetön läheisyys edistää
yhteistyön mahdollisuutta ja asiakkaiden ohjausta. Suun terveydenhuollon toiminnassa voidaan
hyödyntää yhteiskäyttötiloja mm. erilaisissa tiimityön toimintamalleissa sekä digitaalisissa
palveluissa. Digitaalisten palveluiden videovastaanotto edellyttää tilojen suunnittelun osalta
akustiikan huomioimista.

Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta on instrumenttivaltaista toimintaa, jossa toiminnan
keskeinen tukipalvelu on välinehuolto. Välinehuoltotilojen suunnittelun näkökulmia ovat mm.
toiminnalle asetetut laite- ja hygieniavaatimukset ja välinehuollon sijainti rakennuksessa.
Suunnittelussa on huomioitava välinehuollon konekapasiteetti suhteessa hyvinvointikeskuksen
kokonaistoimintaan. Välinehuollon sijainnilla on keskeinen merkitys sen toiminnan sisäiselle
logistiikalle.
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2.1.2.4 Ikäihmisten palvelut

2.1.2.4.1 Kotihoito
Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä ja oikea-aikaisia kotiin
järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kotihoidon palvelut voivat olla säännöllisiä tai tilapäisiä ja
tarvittaessa ympärivuorokautisia. Säännöllisessä kotihoidossa asiakas saa palvelua vähintään
kerran viikossa yli kahden viikon ajan. Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran
viikossa tai korkeintaan kahden viikon ajan toistuvia palveluja.

Kotihoidon palveluja ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoittama kotipalvelu ja
terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoittama kotisairaanhoito. Kaikkeen kotihoitoon sisältyy
kuntoutus. Kotihoidossa voidaan toteuttaa myös asiakkaan elämän loppuvaiheen hoito ja
saattohoito. Kotihoidon palvelut sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan asiakkaan
kulloistakin palveluntarvetta.

Kotihoidon palvelujen lisäksi asiakas voi saada myös kotihoidon tukipalveluja (ateria-, kauppa-
siivous-, turva-, hygienia- ja kuljetuspalvelut), osallistua päiväkeskustoimintaan tai saada
vammaispalvelulain mukaisia palveluja tai olla omaishoidettava.

Kotihoidossa lähtökohtana on asiakkaan toimintakyky, omat voimavarat, toimijuus sekä hänen
tarpeensa ja toiveensa. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakasta elämään oman näköistään
elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palvelut toteutetaan asiakkaan
itsemääräämisoikeutta kunnioittaen niin, että hän voi kokea elämänsä turvalliseksi,
merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua
mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

2.1.2.4.2. Ikäihmisille suunnattu toiminta
Tavoitteena on tukea ikääntyvien Peltolammin ja Multisillan asukkaiden fyysistä ja henkistä
hyvinvointia sekä vahvistaa osallisuutta ja aktiivisuutta. Ikäihmisille suunnattu toiminta tarjoaa
asukkaille mahdollisuuksia itse tekemiseen, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin ja sosiaaliseen
kanssakäymiseen.

Hankkeen edetessä arvioidaan ikäihmisille suunnatun toiminnan mahdollisia toimintatapoja ja tilojen
yhteiskäyttöä.

2.1.2.5. Palvelukioski
Palvelukioskin ohjaus- ja neuvontapisteeseen jalkautuu eri alan ammattilaisia kaupungilta, 3.
sektorin toimijoista, yrityksistä ja muista toimijoista. Edustettuina ovat esim. asiakasohjaus ja
kotihoito. Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta tarvitsee ajoittain omaa rauhallista tilaa, jossa voi
luottamuksellisesti keskustella.

Palvelukioski on tarkoitettu kaikenikäisille alueen asukkaille. Ikäihmisten osalta se tukee ikäihmisten
kotona asumista ja palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
jotta ennaltaehkäistään toimintakyvyn laskua. Matalan kynnyksen neuvontapalveluissa neuvontaa,
ohjausta ja kevyitä tukimuotoja tarjotaan aktiivisesti, jotta asiakas voi itse löytää mielekkäitä tapoja
toimintakykynsä ylläpitämiseen ja parantamiseen. Palvelukioskiin voidaan yhdistää itsehoitopiste.

2.1.3. Virastomestaripalvelut ja tilojen omatoimikäyttö
Tarveselvitys- ja palvelumallityössä nousi esille tarve keskitetylle operointi-/virastomestaripalvelulle.
Rakennuksessa on useita eri toimijoita ja toimintaa eri kerroksissa. Lisäksi tilat ja toimijat toimivat
vaihtelevina aukioloaikoina aamusta iltaan ympäri vuoden. Kohteeseen tarvitaan kaikkia toimialoja
ja asiakkaita palveleva virastomestari. Palvelulle varataan oma tila keskeiselle ja helposti
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saavutettavalle paikalle. Virastomestarilla on rooli asiakkaiden oikeaan palveluun ohjaamisessa
sekä turvallisuusnäkökulmasta.

Sote-puolen virastomestaripalvelut voidaan mahdollisesti toteuttaa palvelukioskin yhteyteen.

Tarveselvitysvaiheessa on tehty alustava arvio tiloista, jotka voidaan avata varattaviksi, ja jotka
mahdollistavat myös tilojen omatoimikäytön. Nämä tilat tuodaan kaupungin käytössä olevaan
varausjärjestelmään. Hankesuunnitteluvaiheessa täsmennetään varattavaksi tulevat tilat, kaupungin
käyttämän varausjärjestelmän periaatteet ja toteutustapa. Tilojen joustava (omatoimi)käyttö
edellyttää tiloilta helppoa saavutettavuutta ja sitä, että se huomioi myös eri ikäryhmien tarpeet ja
rajoitteet.

2.2. Nykyiset tilat
Peltolammin vanha koulurakennus, jossa oli myös alueen kirjasto, neuvola, kouluterveydenhuollon
ja suun terveydenhuollon tilat sijaitsevat osoitteessa Säästäjänkatu 16. Rakennuksen bruttoala on
noin 6 110 brm2. Rakennus suljettiin vakavien sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2019. Toiminta
siirtyi samalle tontille vuonna 2019 rakennettuun siirtokelpoiseen rakennukseen. Koulu käyttää
vanhan rakennuksen liikuntatiloja, joihin on tehty sisäilmakorjauksia.  Koulussa on tilat luokille 0-6
kaksisarjaisena. Koulun oppilasmäärä lv. 2022-2023 on noin 330 oppilasta (ml. esiopetus).
Siirtokelpoisesta rakennuksesta luovutaan uuden hyvinvointikeskuksen valmistumisen jälkeen ja
vanha koulurakennus puretaan.

Peltolammin päiväkoti sijaitsee osoitteessa Peltolamminkatu 12. Päiväkodissa on kolme ryhmää ja
noin 50 hoitopaikkaa. Päiväkodissa on tällä hetkellä (20.9.2022) 42 lasta.

Nuorisopalveluiden nuorisotila ja Me-talo ovat vuokralla vanhassa suklaatehtaassa Multisillassa.
Kotihoidon Koivistonkylän, Nekalan, Peltolammin ja Viinikan tiimitilat sijaitsevat tällä hetkellä
(1.11.2022 alkaen) Nekalassa osoitteessa Kuoppamäentie 11. Etelän alueen lapsiperheiden
sosiaalipalvelut sijaitsevat tällä hetkellä Hermiassa osoitteessa Sinitaival 6.

2.2.1 Toimijoiden nykyiset tilakustannukset / poistuvat kustannukset
Taulukko 4 Nykyiset tilakustannukset

Toiminta euroa/kk euroa/vuosi

Perusopetus (siirtokelpoinen)
(vanhan koulun liikuntasali)

  65 634
    9 603

  787 608
   115 236

Varhaiskasvatus (päiväkoti)     8 233     98 796

Kirjastot (siirtokelpoinen)
Kirjastoautojen säilytystila

*toimiala on vuokrannut suoraan
yksityiseltä vuokranantajalta

    4 022
754

    48 264
9 048

Avopalvelut (siirtokelpoinen:
kouluterveydenhuolto, neuvola)

    5 395     64 740

Nuorisopalvelut (+Me-talo)
(Multisillankatu1)

    1 584     19 008



TAMPEREEN KAUPUNKI
KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA 17 (44)

Kotihoito (Kuoppamäentie 11)
kustannus ei poistu

  13 616   163 392

Pirkanmaan Voimia Oy (siirtok.)
(päiväkoti) (alv 0%)

    1 870
       561

    22 440
      6 732

 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
(Hermia Sinitaival 6)

  24 803    297 636

Yhteensä poistuvat 122 459 1 469 508

Koulu-, kirjasto, neuvola, suun terveydenhuollon kiinteistön (Peltolammin vanhan koulun) sekä
Peltolammin päiväkoti ja korttelikerho –rakennuksen omistaa Tampereen kaupunki.
Peltolammin koulun väistötilan omistaa Kuntarahoitus Oyj. Kirjastoautojen säilytystilan, osoitteessa
Perkkoonkatu 9, on Kirjastot vuokrannut suoraan yksityiseltä toimijalta. Säilytystilan vuokrasopimus
on voimassa 31.12.2022 asti. Uuden sopimuksen tilanne on vielä avoin. Vuokranantaja on
Aktiivihallit Ky. Multisillankatu 1 “vanha suklaatehdas” vuokranantaja on Kiinteistö Oy Lahden
Heinlammintie 61. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tilat Hermiassa omistaa Technopolis Oy.

2.2.2. Nykyisten rakennuksien kunto
2.2.2.1 Peltolammin koulu

Vanhan koulurakennuksen kuntotutkimuksen on tehnyt RKM Group Oy (31.10.2016).
Koulurakennus on valmistunut 1969 ja sitä on laajennettu 1978. Koulurakennuksessa on todettu
suurimmiksi sisäilmaston ongelmien aiheuttajiksi puutteellinen ilmanvaihto, putkikanaaleista leviävä
hajuhaitta, akustiikkakattolevyistä irtoavat mineraalivillakuidut sekä seinien alaosien kosteusvauriot.
Lämpökamerakuvauksissa on todettu ikkunoissa sekä niiden liitoksissa merkittäviä ilmavuotoja ja
lämpöteknisiä ongelmia. Kosteusteknisesti on havaittu useita ongelmarakenteita. Alapohjien alla ei
ole kunnollista kapillaarisen kosteuden nousua estävää rakennekerrosta ja maaperä alapohjien alla
on hyvin kosteutta nostavaa savea. Märkätilat ovat elinkaarensa päässä ja vaatisivat
perusparannuksen. Rakennuksen reuna-alueilla pintavedet pääsevät kastelemaan rakennuksen
sokkeleita, mikä näkyy sisäpuolisina kosteusvaurioina. Julkisivuelementtien saumoissa on puutteita,
joiden kautta kosteus pääsee seinien eristetilaan. Julkisivun pesubetonipintaiset kuorielementit ovat
pahoin rapautuneita eteläsivulla, päädyissä on jo aikaisemmin tehtyjä betonikorjauksia ja päädyn
kulmia on korjattu pellityksillä. Terästen korroosiovaurioita on havaittavissa pesubetonipintaisissa
julkisivuelementeissä vähän. Sokkeleissa ja tukimuureissa maalipinta on huonokuntoinen ja paikoin
on havaittavissa betonipinnan rapautumista sekä teräskorroosiovaurioita. Julkisivupellitykset
räystäillä sekä ikkunapellitykset ovat huonossa kunnossa ja puutteellisia. Ikkunoiden kunto on
yleisesti heikko. Kaikki pintarakenteet ovat kuluneita ja elinkaarensa päässä. Lattioiden
pintamateriaalina olevissa vinyylilaatoissa on asbestia.
Vesikaton ja yläpohjarakenteen kunto on tyydyttävä. Merkittäviä vuotojälkiä ei ole havaittavissa
ullakkotilassa. Lämpöteknisesti kaikki rakenteet ovat tämän päivän lämmöneristysarvoihin
verrattuna huomattavasti heikompia.

2.2.2.2 Peltolammin päiväkoti, korttelikerho ja liiketila
Kiinteistöön on tehty useita tutkimuksia vuosina 2018 – 2020, viimeisimpinä seuraavat tutkimukset:

 Epäillyn sisäilmaongelman tutkimusselostus Peltolammin päiväkoti 21.12.2018, Dimen Oy
 Liike- ja kerhotilojen rakennetutkimukset 17.12.2019, Dimen Oy
 Liike- ja kerhotilojen Rakenteiden jatkotutkimukset 24.6.2020, Dimen Oy

Tehtyjen sisäilmatutkimusten perusteella on todettu useita sisäilmaan vaikuttavia riskitekijöitä, jotka
käsittävät laajempaa osaa rakennusta sekä osa paikallisia ongelmia. Suurimmat riskitekijät liittyvät
alapohjaan. Tuulettumattomassa alapohjan ryömintätilassa on todettu korkeita kosteuspitoisuuksia
sekä voimakas mikrobiperäinen haju. Painesuhteet ja ilmavuodot aiheuttavat ilmavirtauksia
ryömintätilasta sisäilmaan. Maanvaraisen alapohjarakenteen alueella sekä putkikanaaleissa on
todettu paikoin kohonneita kosteuspitoisuuksia. Maanvastaisissa seinärakenteissa on todettu
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korkeita kosteuspitoisuuksia ja puutteita ulkopuolisessa kosteuseristyksessä. Julkisivuissa ja
ulkoseinärakenteissa ei ole todettu merkittäviä puutteita liitosten ilmavuotoja lukuun ottamatta.
Vesikatto ja yläpohjarakenne ovat yleisesti hyväkuntoinen, mutta kaikki läpimenot vaativat
tiivistyksiä ja pellitysten korjauksia. Kiinteistössä on toteutettu lisälämmöneristyksiä ulkoseiniin ja
yläpohjaan 2006.
Kiinteistössä on toteutettu kuntotutkimuksissa ehdotettuja sisäilmaan vaikuttavia
korjaustoimenpiteitä kesällä 2019 ja 2020.

3 Toiminnan tarpeet

3.1. Toiminnan kehitysennuste
Hyvinvointikeskuksen vaikutusaluetta kehitetään täydennysrakentamalla ja uusia alueita on
kaavoitettu asumiseen. Tästä syystä alueen asukasmäärä on kasvamassa voimakkaasti
väestösuunnitteen (2022) mukaan. Asukasmäärän kasvun vuoksi alueen palvelutarve tulee
kasvamaan ja palvelut suunnitellaan nykyistä laajempina. Asiakkaita ohjataan osaan palveluista
laajemmalta alueelta kuin Peltolammilta ja Multisillasta, esimerkiksi Vuoreksesta neuvolapalveluihin
ja Västinginmäestä perusopetukseen.

Hyvinvointialueen sote-palveluihin ohjautuminen voi tapahtua edellä mainittuja alueita laajemmalta
alueelta, kuten esimerkiksi Lempäälän pohjoisosasta.

Kuva 2 Kuvassa näkyy asukasmäärän kehitys yhteensä Lahdesjärven,
Lakalaivan, Peltolammin ja Sarankulman alueilla. Asukasmäärä
kasvaa ennusteen mukaan 5904:stä 9775. Eli vuoden 2022
väestösuunnitteen mukaan asukasmäärä kasvaa lähes 4000:lla
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3.2 Toiminnan strategiavaihtoehdot
Tampereen kaupungilla tehtiin vuosina 2014-2016 hyvinvointipalveluissa tulevaisuuden
palvelumallityötä, tämän työn yhteydessä kehitettiin mm. hyvinvointikeskus ja lähitorimalli. Työtä tehtiin
palvelualueittain yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Palvelumallityötä ohjasi
kaupunginhallituksen suunnittelukokous.

Etelän palvelualueen palvelumallia työstettiin vuonna 2016, kaupunginhallituksen suunnittelukokous
hyväksyi alueen toimenpide-esitykset 10.10.2016 jatkotyöskentelyn pohjaksi. Yhtenä toimenpide-
esityksenä oli Peltolammin hyvinvointikeskuksen suunnittelun käynnistäminen. Toimenpide-esitysten
valmistelun aikana oli tehty selvityksiä mm. Peltolammin koulun kunnosta ja Peltolammin
hyvinvointikeskuksen mahdollisesta sijaintipaikasta alueella. Selvitysten taustalla oli myös
yleiskaavoituksessa esiin nostettu tulevaisuuden uusi Lakalaivan aluekeskus. Valmisteluun osallistui
erilaisissa asukastilaisuuksissa noin 450 asukasta ja kyselyvastauksia saatiin yli 1600. Tältä pohjalta
valmisteltiin Peltolammin hyvinvointikeskusta ja sen palveluita koskeva toimenpide-esitys, jonka
kaupunginhallitus hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi. Hyvinvointikeskukseen esitettiin sijoittuvat
Peltolammin koululla olevat palvelut: perusopetuksen 0-6 luokat liikuntatiloineen, kouluterveydenhoito,
äitiys- ja lastenneuvola sekä suun terveydenhuolto. Näiden lisäksi muualta tältä alueelta
hyvinvointikeskukseen siirtyviä palveluita ovat nuorisopalvelut, Peltolammin päiväkoti ja Peipontuvan
ikäihmisten palvelut ja ikäihmisten kotihoidolle tiimitilat. Lisäksi lasten ja nuorten palvelujen lautakunta oli
hyväksynyt tätä ennen Peltolammin koulun toiminnan siirtämisen Peltolammin hyvinvointikeskukseen
käsitellessään etelän palvelualueen lasten ja nuorten palveluihin liittyviä toimenpide-esityksiä 16.9.2016.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 22.10.2018 kokouksessaan §149 seuraavan esityksen:
Peltolammin uusi koulu ja päiväkoti toteutetaan etelän alueen hyvinvointikeskuksen yhteyteen ja
Multisiltaan rakennetaan pysyvä päiväkoti nykyisen siirtokelpoisen päiväkodin tilalle.

Vuoden 2023 alusta sote-palvelut siirtyvät Hyvinvointialueen vastuulle, jolloin hyvinvointialue tekee
hankkeeseen liittyvät päätökset sote-palveluiden osalta.

Kuva 3 Kuvassa näkyy asukasmäärän kehitys eri ikäryhmittäin vuosina 2022-
2040. Kaikkien esitettyjen (0-6, 7-12 ja 75+) määrä on kasvussa
väestösuunnitteen mukaan. 0-6-vuotiaiden määrä kasvaa 336:sta 650:ta, 7-
12-vuotiaiden määrä kasvaa noin 300:sta reiluun 400
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3.3 Tilantarve

Hyvinvointikeskus koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta ja usean eri toimijan tiloista: koulusta,
päiväkodista, nuorisotiloista, kirjastosta, kirjastoauton tiloista äitiys- ja lastenneuvolasta,
kouluterveydenhuollosta, suun terveydenhuollon tiloista, perhepalveluista ja ikäihmisten palveluista.
Suunnitelman mukaan osa tiloista toteutetaan yhteiskäyttöisinä ja siten, että ne palvelevat myös
eteläisen alueen ja koko kaupungin asukkaita mahdollisimman hyvin.

Koulu, päiväkoti, nuorisotilat ja kirjasto sijoittuvat omalle tontilleen rakennettavaan kiinteistöön ja se
toteutetaan kaupungin omana investointina. Liikuntatilat, kirjastoauton tilat sekä sosiaali- ja
terveyspalveluiden tilat sijoittuvat erilliseen, kaupungin omistaman osan viereen, rakennettavaan
kaupallisen puolen tiloihin. Rakennusten väliin rakennetaan lämmin yhdyskäytävä toisen kerroksen
tasoon.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tiloja ovat kouluterveydenhuollon, äitiys – ja lastenneuvolan, suun
terveydenhuollon, perhepalveluiden sekä palvelukioskin tilat.

3.3.1. Koulu, päiväkoti, nuorisotilat ja kirjasto sekä ikäihmiset

3.3.1.1. Koulu ja päiväkoti
Koulun rakenteellinen mitoitus on 550 oppilasta (luokat 0-6, 25 oppilasta / perusopetusryhmä).
Esiopetuksen osuus on kolme ryhmää (noin 75 oppilasta). S2-opetuksen ja erityisopetuksen oppilaat
sisältyvät edellä mainittuun kokonaismäärään. Päiväkodin rakenteellinen mitoitus on kuusi ryhmää eli
120 lasta. Suunnitellut tilat mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun.

3.3.1.2. Nuorisotilat
Nuorisotiloille suunnitellaan omat tilansa, ”kotipesä”.  Nuorisopalvelut voivat joustavasti hyödyntää myös
esimerkiksi liikuntatiloja, musiikkiluokkaa ja kirjaston tiloja. Alustavan suunnitelman mukaan tilat
sijoittuvat toiseen kerrokseen, jolloin kulku tiloihin tapahtuu yhteisen aulatilan kautta.
Tarvittaessa myös sote-palvelut voivat vuokrata yhteiskäyttötiloja palvelujen tueksi, esim. ikäihmisten
toimintaan.

3.3.1.3. Kirjasto
Kirjaston tilat koostuvat kirjastosalista, maker space tilasta, hiljaisesta tilasta, asiakkaille varattavista
työtiloista, pelihuoneesta, varastosta ja henkilökunnan työtilasta. Alustavan suunnitelman mukaan tilat
sijoitetaan maantasokerrokseen ja ne avautuvat Automiehenkadun suuntaan.

Taulukko 5 Tilaohjelman osat. Tilaohjelma on tarveselvityksen liitteenä

1. yhteiskäyttöiset tilat
sisäänkäyntiaula (sis. infopiste) 65 hym2

ruokailutilat 365 hym2

liikuntatilat / monitoimisali 132 hym2

yhteiskäyttöiset työ- ja neuvottelutilat 256 hym2

varastotilat (hallinto) 10 hym2

siivoustilat 30 hym2

sosiaalitilat 130 hym2

wc-tilat 89 hym2

kiinteistönhuolto 30 hym2

2. käyttäjäkohtaiset tilat
perusopetuksen tilat 2 231 hym2

päiväkodin tilat 919,5 hym2
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keittiö 150 hym2

nuorisotilat 175 hym2

kirjaston tilat 1 051 hym2

Hyötyala yhteensä 5 632 hym2

3.3.2. Liikuntatilat ja kirjastoauton tilat / kaupallinen osa

3.3.2.1. Kirjastoauton tilat
Kirjastoautotoiminnalle suunnitellaan tilat lähelle kirjastoa. Tilat koostuvat lämpimästä talli- ja
lastaustilasta, joka mitoitetaan kahdelle kirjastoautolla. Lisäksi tallin yhteyteen sijoittuu iso varasto-
/työtila.

3.3.2.2. Liikuntatilat
Iso liikuntasali puku- ja pesutiloineen sijoittuu kaupallisen osan 2.kerrokseen. Tiloihin on suora yhteys
koulun ja päiväkodin tiloista sekä katutasosta.

Taulukko 6 Tilaohjelman osat. Tilaohjelma on tarveselvityksen liitteenä

liikuntatilat / iso sali ja aputilat 1 018 hym2

kirjastoauton tilat 314 hym2

Hyötyala yhteensä 1 332 hym2

3.3.3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat / hyvinvointialueen tilat

3.3.3.1. Sosiaali- ja terveyspalvelut
Suun terveydenhoidolle suunnitellaan 10 hoitohuoneen kokonaisuus aputiloineen. Niihin sijoittuu kuusi
hammaslääkäri- hammashoitaja työparia, neljä suuhygienistiä sekä kaksi välinehuoltajaa ja kaksi
opiskelijaa (yht. 20). Huone- ja henkilöstömäärässä on huomioitu alueellinen väestön - ja palvelutarpeen
kasvu. Kouluterveydenhuollolle suunnitellaan kaksi terveydenhoitajan ja yksi lääkärin vastaanottohuone.
Äitiys- ja lastenneuvolaan suunnitellaan viisi terveydenhoitajan ja yksi lääkärin vastaanottohuone
aputiloineen. Väestön- ja palvelutarpeen kasvu on huomioitu näissä mitoituksissa. Perhepalveluille
suunnitellaan yhteensä seitsemän työ-/vastaanottohuoneen kokonaisuus. Ikäihmisten kotihoidolle
suunnitellaan neljä tiimitilaa ja seitsemän työhuonetta.

Taulukko 7 Tilaohjelman osat. Tilaohjelma on tarveselvityksen liitteenä

1. yhteiskäyttöiset tilat
infopiste ja yhteinen odotustila / sosiaali- ja terveyspalvelut (varaus) 40 hym2

työ- ja neuvottelutilat 155 hym2

siivoustilat 20 hym2

sosiaalitilat 109 hym2

wc-tilat (henkilökunta ja asiakkaat) 43 hym2

2. käyttäjäkohtaiset tilat
kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto 104 hym2

suun terveydenhuolto 284 hym2

äitiys- ja lastenneuvola 240 hym2

kotihoito 243 hym2

perhepalvelut 140 hym2

Hyötyala yhteensä 1 378 hym2
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3.4 Vaihtoehtoiset toimitilat
Alueella ei ole vaihtoehtoisia toimitiloja toiminnan järjestämiseksi.

3.5 Palvelumuotoilu ja osallistaminen
Tulevaan hyvinvointikeskukseen sijoittuu useita eri kaupungin toimijoita. Toiminnan ja tilojen
suunnittelun yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi on asetettu tilojen mahdollisimman laaja
yhteiskäyttö. Lisäksi keskus tulee palvelemaan alueen asukkaita. Tämän vuoksi päätettiin tilata
osana tarveselvitystyötä palvelumuotoilua Hellon Oy:ltä, työ toteutettiin aikavälillä 17.8.-5.11.2020.
Osana palvelumallityötä järjestettiin työpajoja hyvinvointikeskukseen tuleville toimijoille. Työpajoihin
osallistui noin 30 henkilöä. Lopputuotoksena valmistui ”Peltolammin hyvinvointikeskuksen
toimijoiden toimintakäsikirja”.

Tilaaja asetti palvelumuotoilun tavoitteiksi neljä kokonaisuutta:
 funktionaalinen tilallinen ja ajallinen ulottuvuus
 houkuttelevuus ja käytettävyys
 positiivinen vaikutus alueen yhteisöllisyyteen
 eri toimijoiden välisten hallintorajojen häivyttäminen

Valmiin työn mukaisesti hyvinvointikeskuksen toteutuksen ja toiminnan tavoitteiksi nostettiin kuusi
osa-aluetta:

 tasavertainen ja mutkaton
 paikallinen
 yhteisöllinen ja osallistava
 aina aktiivinen
 kestävä ja luonnonläheinen
 yhteinen

Tilojen suunnittelun lähtökohdiksi nostettiin viisi asiaa:
 monikäyttöisyys ja muunneltavuus
 tilojen selkeys ja toimivuus
 saavutettavuus ja yhdenvertaisuus
 kestävä kehitys
 osallisuus

Asiakastarpeiden pääteemoiksi nostettiin:
 Hyvinvointikeskus tukee asukkaiden psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia usein eri tavoin ja eri

elämäntilanteissa
 Hyvinvointikeskus on asukkaiden näköinen ja tuntuinen paikka, ja siksi kaikkien luottamuksen

arvoinen
 Hyvinvointikeskus on kutsuva ja viihtyisä paikka, jonne on helppo tulla
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Palvelumuotoilun myötä tunnistettiin myös suunnittelun ja yhteistoiminnan kriittiset pisteet:

Palvelumuotoilutyön tuloksia tullaan hyödyntämään kohteen rakennussuunnittelussa ja toiminnan
suunnittelussa.

4 Rakennushanke

4.1. Merkitys lähiympäristölle
4.1.1. Peltolammi-Lakalaiva yleissuunnitelma

Yleissuunnitelman lähtökohtana oli toukokuussa 2017 hyväksytty Tampereen kantakaupungin
yleiskaava, jossa eteläisen Tampereen osalta keskeinen uusi yhdyskuntarakenteen
kehittämistavoite on kokonaan uuden aluekeskuksen muodostaminen ja alueen liikenneverkon
kehittäminen. Yleiskaavan tavoitteen mukaisesti Lakalaivan eteläosaa valtatien eteläpuolella
kehitetään jatkossa asumiseen ja palveluihin painottuen nykyisten toimintojen muuntuessa ja
väistyessä alueelta. Uuden aluekeskuksen ytimeksi tavoitellaan hyvinvointikeskusta, johon sijoittuu
koulu, päiväkoti, nuorisotila, neuvola, kirjasto sekä matalan kynnyksen palveluita. Lisäksi alueen
liikenneverkkoa kehitetään palvelukeskittymän ja alueelle sijoittuvan asuntorakentamisen ehdoilla.
Aluekokonaisuuden muutos keskustamaiseksi ympäristöksi edellyttää asemakaavojen
käyttötarkoitusten muuttamista.

Yleiskaavassa 2040 nykyinen Lakalaivan alue on määritelty keskustatoimintojen alueeksi sekä
uudistuvaksi keskustaksi. Alue on Etelä-Tampereen uusi kehitettävä keskusta-alue. Alue ulottuu
kokonaisuudessaan pohjoisessa Rautaharkon ja Rantaperkiön eteläosiin saakka sekä etelässä
valtatie 3:n eteläpuolelle. Yleiskaavassa on määritelty Lakalaivan aluekeskuksessa painotus
asumiseen sekä julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Aluekeskuksesta tulee olla sujuvat yhteydet
Peltolammille, Härmälään, Sulkavuoreen ja Lahdesjärvelle sekä alueen ulkopuolisille
virkistysalueille.

4.1.2. Vireillä oleva asemakaavamuutos
Kohde on vuoden 2022 kaavoitusohjelmassa ja asemakaavamuutos on vireillä (D:no TRE:
TRE:1841/10.02.01/2017). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 26.11. - 17.12.2020
välisen ajan. Tämänhetkisen tiedon mukaan asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyn 2022
aikana ja asemakaavaehdotus kevään 2023 aikana. Tavoitteena on, että asemakaava vahvistuu
vuoden 2023 aikana mikäli siitä ei valiteta.

Suunnittelualue sijaitsee Peltolammin ja Lakalaivan kaupunginosissa Automiehenkadun
eteläpuolella. Siihen sisältyy Valiolta vapautunut tontti osoitteessa Automiehenkatu 2 sekä
lähiympäristön liikenne-, katu-, viher- ja suojaviheralueita. Länsipuolella on Peltolammin asuinalue,
pohjois- ja itäpuolella Lakalaivan yritystontteja ja eteläpuolella Palokallion pientaloasutusta.

Kuva 4 Palvelumuotoilussa tunnistetut kriittiset pisteet
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Kaavoitettava alue muodostaa tulevaisuudessa osan Peltolammi-Lakalaivan aluekeskuksesta.
Hyvinvointikeskuksen lisäksi vireillä olevassa asemakaavassa on mukana liiketiloja,
asuinkortteleita, erityisryhmien asumista, viherpalveluita, oleskelua-/leikki-/ja liikuntapaikkoja sekä
kattavien liikenneyhteyksien suunnittelu. Suunnittelualueen koko on noin 19 hehtaaria.
Asemakaavassa ratkaistaan muun muassa hyvinvointikeskuksen rakennusoikeus, sallittu
kerrosluku ja pysäköinnin ratkaisut.

Asemakaavaluonnoksen mukaisesti palvelurakennusten korttelialueita (P) sijoittuu kaksi kaava-
alueen pohjoisreunaan hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Alueelle on tarkoitus toteuttaa Tampereen
eteläisiä kaupunginosia palveleva hyvinvointikeskus, joka on monipuolinen julkisten ja yksityisten
palvelujen keskittymä. Alustavaan tilaohjelmaan sisältyy mm. koulu, päiväkoti, nuorisotilat,
ikäihmisten päivätoiminta, kirjasto, liikuntatilat, neuvola, hammashoito, 1–2 päivittäistavaran
myymälää ja pienliiketilaa. Koulu ja päiväkoti sekä muut melulta suojattua pihaa ja puiston
läheisyyttä tarvitsevat toiminnot sijoittuvat läntiseen kortteliin nro 6027 Kuusamapuiston reunaan.
Rakennukset on sijoitettava siten, että ne suojaavat ulko-oleskelualueita liikenteen aiheuttamilta
häiriöiltä (me-1). Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu
meluntorjuntasuunnitelma (me-6). Korttelin koko on 13 365 m2, rakennusoikeus 10 000 kem2 ja
suurin sallittu kerrosluku IV. Liiketilat, sosiaali- ja terveydenhoidon tilat sekä mahdollisesti myös
liikuntatilat sijoittuvat itäiseen kortteliin nro 6035. Korttelin koko on 6688 m2, rakennusoikeus 8000
kem2 ja suurin sallittu kerrosluku III. Molemmissa kortteleissa on lisäksi kaavamääräyksiä
hulevesistä, pilaantuneesta maaperästä ja sähkömuuntamoista sekä auto- ja polkupyöräpaikkojen
määrästä. Hyvinvointikeskuksen viitesuunnitelmia tehdään yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa
ja niitä tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä.

4.1.3. Palveluverkko

4.1.3.1. Tampereen kaupunki
Peltolammin hyvinvointikeskus sijoittuu Tampereen eteläiselle palvelualueelle, jossa ei vielä ole
omaa hyvinvointikeskusta. Näin saadaan merkittävä ja odotettu täydennys kaupungin
hyvinvointikeskusverkkoon. Hyvinvointikeskukseen tulee sivistyspalvelujen palveluita, päiväkoti ja
koulu, kirjasto, nuorisotilat sekä suuri liikuntatila.

Uusi hyvinvointikeskus palvelee Peltolammin, Multisillan, Lakalaivan ja Västinginmäen alueiden
asukkaita. Osa palveluista esim. kirjasto sekä liikuntatilat palvelevat laajempaakin aluetta.

4.1.3.2. Hyvinvointialue
Peltolammin hyvinvointikeskus eroaa muista Tampereella olevista hyvinvointikeskuksista siinä, että
siellä ei ole perusterveydenhuollon lääkärivastaanoton palveluita (pl. hammashoito), alueen
sosiaali- ja terveyskeskus on Hatanpäällä. Sosiaali- ja terveyspalveluista Peltolammille sijoittuu
alueen lapsiperheiden palveluita kuten kouluterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvola, perhetyön
palveluita sekä myös suun terveydenhuollon yksikkö. Lisäksi hyvinvointikeskukseen sijoittuu myös
jalkautuvan sosiaalityön ja kotihoito tiimitiloja ja ikäihmisten matalan kynnyksen palveluita kuten
palvelukioski. Näin taataan, että alueella säilyy edellä mainitut keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut
lähellä asukkaita.

Saavutettavuudeltaan hyvinvointikeskus sijoittuu keskeiselle paikalle, hyvien kulkuyhteyksien
varrelle ja näin ollen esimerkiksi Vuoreksesta on helppo tulla Peltolammille.
Sosiaali – ja terveyspalvelujen osalta hyvinvointikeskus palvelee tarvittaessa myös laajemmin
esimerkiksi Lempäälän pohjoisosan asukkaita.
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Sivistys- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta varaudutaan palvelutarpeen kasvuun, alueen
täydennysrakentamisen sekä siihen, että palveluita tarjotaan entistä laajemmalle alueelle.

4.1.4. Tontti ja piha
Arvio tontin koosta on noin 13 365 m2. Suunnitelman mukaan rakennukset sijoittuvat tulevien
tonttien pohjoispäähän Automiehenkadun reunaan. Suunnitelma tarkentuu asemakaavatyössä ja
hankesuunnitelmavaiheessa. Osa hyvinvointikeskuksen toiminnoista sijoitetaan viereisen
liikekeskuksen yhteyteen. Liikekeskuksesta suunnitellaan lämmin ja esteetön sisäyhteys
hyvinvointikeskuksen puolelle. Kulkureitit erotetaan toiminnoista, eli esimerkiksi liikuntatiloihin ei
kuljeta kirjastotilojen läpi. Tarveselvitysvaiheessa hyvinvointikeskus on arvioitu olevan
kolmekerroksinen ja liikekeskus kaksikerroksinen.

Koulun välituntipihan pinta-alatavoite on 5 500 m2 (10 m2/oppilas) ja päiväkodin pihan 2 400 m2

(20m2/lapsi), joka tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Koululaiset kulkevat omiin tiloihinsa
välituntipihan kautta. Vastaavasti päiväkotilapset saatetaan ryhmätiloihin leikkipihan kautta. Muiden
palveluiden asiakas- ja iltakäytön kulku rakennukseen keskitetään Automiehenkadun puolelle tai
rakennusten väliselle alueelle.
Koulun pihalle sijoitetaan muun muassa aidattu tekonurmipintainen miniareena (jalkapallo, koripallo,
ym.) sekä keinuja ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten tarpeet. Pihalle
suunnitellaan pienehkö, koulun ja päiväkodin tarpeita palveleva pelikenttä. Piha-alueiden
pintamateriaaleina käytetään rakennuksen lähialueilla sidottuja materiaaleja. Pihoista muodostetaan
yhtenäinen helposti valvottava kokonaisuus. Päiväkodin piha aidataan. Koulun piha aidataan
tarvittavilta osin. Pihan välineet ja varusteet tarkennetaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa.
Päiväkodin ja koulun pihasuunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin suunnitteluohjeita.

Piha-alueiden on tarkoitus palvella kaikkia alueen asukkaita. Päivisin piha-alueita käyttävät koulu ja
päiväkoti. Iltaisin piha-alueet ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Ilta-ajan käyttö huomioidaan
toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Keittiön yhteyteen sijoittuu muusta liikenteestä erotettu huoltopiha. Huoltopiha aidataan tarvittaessa
siten, että läpikulku ei ole mahdollista.

4.1.5. Liikenneyhteydet
Kevyen liikenteen reitit hyvinvointikeskukselle suunnitellaan asemakaavan yhteydessä. Keskus
tulee olla helposti saavutettavissa joka suunnasta. Liikenteen suunnittelussa kiinnitetään erityistä
huomiota lapsi- ja oppilasturvallisuuteen. Keittiölle suunnitellaan saatto- ja kevyestä liikenteeltä
erotettu huoltoreitti. Kirjastoautojen ajo rakennukseen sijoittuu liikekeskuksen puolelle.
Alustavan suunnitelman mukaan raitiotien pysäkki sijoittuisi Automiehenkadulle. Raitiotie rakentuu
alueelle aikaisintaan 2030-luvulla. Alkuvaiheessa joukkoliikenne hoidetaan busseilla. Asemakaavan
yhteydessä tehdään laaja liikenneselvitys ja siinä yhteydessä tarkentuvat myös bussiliikenteen
järjestelyt. Lempääläntien uudelleenjärjestelyt toteutuvat vaiheittain ja myös joukkoliikenteen
järjestelyt muuttuvat vaiheittain. Kaikissa eri vaiheissa on keskeistä se, että joukkoliikenne palvelee
hyvinvointikeskusta mahdollisimman hyvin.

4.1.6. Pysäköinnin ratkaisut
4.1.6.1. Autopaikat

Pysäköintipolitiikan mukaiset koulun ja päiväkodin, kirjaston sekä nuorisotilojen autopaikat
sijoittuvat tontille sijoittuvalle pysäköintialueelle rakennuksen välittömään läheisyyteen.
Pysäköintialue toimii myös esiopetuksen ja päiväkodin saattopaikoitusalueena. Tontille tai sen
välittömään läheisyyteen sijoitetaan myös huoltoauton ja liikuntaesteisten autopaikat.
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Pysäköintiratkaisussa huomioidaan myös invataksien reitti rakennukselle ja pysäköinti.
Maantasopaikkoja suunnitellaan tontille yhteensä noin 25 kappaletta.

Hyvinvointialueen autopaikat sijoittuvat pysäköintihalliin, arvioitu autopaikkatarve on noin 47
autopaikkaa. Asiakaspaikoitus ei sisälly investointiin.
Paikkamäärät tarkistetaan myöhemmin huomioiden kaavan määräämät määritykset.
Hankesuunnitteluvaiheessa tarkennetaan autopaikkojen vaatimukset (sähköautojen latauspisteet,
ym.).

Kirjastoautoille (kaksi autoa) varataan omat tallipaikat liikekeskuksen lastaustilan yhteyteen. Tila
varustetaan kirjastoautojen siivoukseen, aineiston päivittämiseen ja henkilökunnan työskentelyyn
sopivilla tilavarauksilla.

Hallipaikkojen pysäköinnille kehitetään konseptia, joka perustuu käyttöaikaan ja paikkojen kiertoon,
lisäksi kaupan toimintojen kanssa tutkitaan pysäköinnin vuoropysäköintiperiaatteen mahdollisuus.
Kustannukset, katso kohta 4.8.1.

4.1.6.2. Polkupyöräpaikat
Koulun ja päiväkodin polkupyöräpaikat sijoitetaan hajautetusti oppilaiden kulkureittien ja päiväkodin
saattoreittien yhteyteen. Puolet paikoista suunnitellaan katettuna. Pyörätelineet ovat runkolukittavaa
mallia. Polkupyöräpaikkoja suunnitellaan eri käyttäjäryhmille seuraavasti: päiväkoti 30 paikkaa,
koulu 275 paikkaa, kotihoito 15 paikkaa, sotepalvelut 25 paikkaa ja kirjastolle 25 paikkaa. Yhteensä
370 paikkaa. Sijainnit tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Kotihoidolle suunnitellaan
erillinen lukittava pyörävarasto noin viidelle sähköpyörälle. Kotihoidon pyöräpaikat varustetaan
latauspisteillä. Pyörävaraston sijainti tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa.

4.1.7. Tontin pohjaolosuhteet
Rakennettavuusselvityksen on tehnyt Taratest Oy. Jatkosuunnittelun yhteydessä tilataan
tarkentavat selvitykset.

4.1.8. Hulevesien hallinta
Hulevesiselvitys tehdään suunnittelualueelle asemakaavan valmisteluvaiheessa.

4.2. Kiinteistöstrategia
Tampereen kaupungin strategian keskeisenä tavoitteena on toimia kokonaisvastuullisesti ja
varmistaa edullinen ja häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. Tilojen hallintatapa määräytyy
taloudellisuuden, palveluverkon tarpeiden ja tarjolla olevien tilaratkaisuvaihtoehtojen perusteella.

Yksi tärkeä tavoite on tilaomaisuuden arvon säilyttäminen sekä käytön tehostaminen ja
kehittäminen. Tavoitteena on myös realisoida sellaista omaisuutta, jota ei tarvita kunnan
palvelutuotannon tarpeisiin.

Tilaomaisuuden kehittämisen lähtökohtana on kaupungin palveluverkkotyön seurauksena syntyvä
palveluiden verkostosuunnitelma ja sen toteuttaminen. Tampereen kaupungin rakennus- ja
kiinteistöomaisuus jaetaan pidettäviin, kehitettäviin ja pidettäviin, kehittämisen kautta myytäviin sekä
suoraan myytäviin kohteisiin. Pidettävät ja kehitettävät kohteet ovat pääasiassa Tampereen
kaupungin palvelukäytössä olevia tiloja. Realisoitavaksi määritelty omaisuus voidaan luokitella
kehittämispotentiaalin mukaan. Mikäli rakennuksella ei ole käyttö-, myynti- tai kehittämisarvoa, ne
esitetään mahdollisuuksien mukaan purettavaksi, jotta ylläpitokuluja ei synny. Realisointien
tavoitteena on mahdollistaa tulevat investoinnit ja pienentää ylläpitokuluja.



TAMPEREEN KAUPUNKI
KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA 27 (44)

Hyvinvointikeskuksen sijainti on hyvä ja palveluverkossa tarkoituksenmukainen.

Tavoitteena on kehittää Peltolammin ja Lakalaivan alueiden väliin joukkoliikennereittien varrelle
kokonaan uusi Peltolammin ja Multisillan asuinalueita palveleva hyvinvointikeskus. Se koostuu
kahdesta eri rakennuksesta: kaupungin omaan taseeseen rakennettavasta koulun, päiväkodin,
kirjaston ja nuorisotilojen sisältävästä rakennuksesta sekä liikerakennuksesta (kaupallinen osa),
josta Tampereen kaupunki vuokraa kaupungin käyttöön tulevat kirjastoauton ja liikunnan vaatimat
tilat. Myös hyvinvointialueen tarvitsemat tilat sijoittuvat kaupalliseen osaan. Kehitystyön keskiössä
tullaan hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioimaan kokonaisvastuullisuus; teknisten
ja toiminnallisten sekä elinkaari-, energia- ja ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan ja
ohjataan läpi hankkeen yhteistyössä osallisten kesken.

4.3. Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä / Tampereen kaupungin tilat
Hyvinvointikeskuksesta suunnitellaan tehokas ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus.
Etäisyydet eri tilojen väleillä ja käytävien määrä pyritään minimoimaan. Tarveselvitysvaiheessa
rakennuksen arvioitu kerrosluku on kolme. Kokonaisuus koostuu kaupungin tarpeiden mukaisten
tilojen kokonaisuudesta (koulu, päiväkoti, nuorisotilat ja kirjaston tilat) ja erillisestä
liikerakennuksesta, johon sijoittuu koulun liikuntatilat sekä kirjastoauton tilat sekä sosiaali- ja
terveyspalveluiden tilat (katso kohta 4.4.). Rakennusten välille suunnitellaan lämmin yhdyskäytävä.
Toiminnot sijoitetaan siten, että ne ovat helposti saavutettavissa sekä rakennuksen pääkäyttäjille ja
alueen asukkaille. Rakennus suunnitellaan kengättömäksi, märkäeteisiin ja eteisiin suunnitellaan
kenkätelineet. Rakennuksen likaiset ja puhtaat reitit (portaat ja käytävät) suunnitellaan siten, että ne
eivät risteä. Suurin osa tiloista suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä
huomioita sisäisen liikenteen toimivuuteen. Kulku kerrosten välillä toteutetaan ns. puhtaita portaita
pitkin. Pandemiariskit huomioidaan esimerkiksi kulkureittien ja tilojen jaettavuuden suunnittelussa.
Tilojen tulee olla helposti saavutettavia kaikille käyttäjä- ja ikäryhmille, katso myös kohta 3.5.
Omatoimikäyttö, katso kohdat 2.1.1.7. ja 2.1.3.

Tilojen suunnittelussa huomioidaan eri toimintojen vyöhykkeet (julkinen - yksityinen) ja
rajausmahdollisuus muista toiminnoista sekä lapsi- ja oppilasturvallisuus. Ruokasalit, päiväkodin ja
koulun tilat suunnitellaan siten, että ne ovat erotettavissa yleisistä tiloista käytön aikana.
Rakennuksen huolto ja tavarankuljetus tapahtuu huoltopihan kautta. Keittiötilan läpi huoltoreittiä ei
saa suunnitella. Suunnittelussa huomioitava myös erityislasten tarpeet, rakennukseen ei suunnitella
ratkaisuja, jotka mahdollistavat esimerkiksi kiipeilyn (ulkona ja sisällä) tai kiinnijäämisen
rakennusosiin tai vastaavia ratkaisuja. Yksi hissi sijoitetaan ja mitoitetaan niin, että se mahdollistaa
tavarankuljetukset rakennuksen sisällä, lisäksi se palvelee myös pienimpien lasten kuljetusta ulos
tai ruokasaliin. Mitoitus tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Tiloissa on huomioitava
esteettömyys liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövammaisten kannalta. Aukkojen kohdilla kaidekorkeus
tulee olla vähintään 1 400 mm. Irtokalusteiden suunnittelussa ja sijoittelussa on huomioitava
putoamisriski. Hissit sijoitetaan tarkoituksen mukaisiin paikkoihin. Suunnittelussa on kiinnitettävä
huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huoneakustiikkaan sekä ergonomiaan.
Päiväkodin ja koulun tilojen suunnittelussa noudatetaan koulun ja päiväkodin suunnitteluohjeita.

4.3.1. Yhteiskäyttöiset tilat
4.3.1.1. Sisäänkäyntiaula

Sisäänkäyntiaula sijoittuu keskeisesti helposti saavutettavaan paikkaan. Aulan yhteyteen sijoittuu
virastomestarin vastaanottotiski. Tilan irtokalustus ja varustus suunnitellaan siten, että se soveltuu
monenlaiseen toimintaan, esimerkiksi asukkaiden tapaamistilana ja kahvilana. Tilan suunnittelussa
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kiinnitetään erityistä huomiota akustiseen suunnitteluun. Aula on rakennuksen käyntikortti käyttäjälle
ja sen arkkitehtuuriin ja selkeyteen kiinnitetään erityistä huomioita.

4.3.1.2. Ruokasali
Koulun ja päiväkodin ruokasalit sijoitetaan keskeiselle paikalle. Sali tulee olla erotettavissa
sisäänkäyntiaulasta. Ruokasalin tulee sijaita lähellä koulun ja päiväkodin tiloja. Erityisesti pienten
lasten kulkureitteihin tulee kiinnittää huomiota, portaiden nousu ja etenemä suunnitellaan lasten
mittakaava huomioiden. Hissiyhteys tulee sijaita suhteellisen lähellä päiväkodin tilaa. Päiväkodin
ruokasali on erotettavissa koulun salista lasiseinällä. Salia voidaan käyttää myös esimerkiksi
kabinettitilana. Ruokasali suunnitellaan vähintään kaksi kerrosta korkeaksi tilaksi. Ruokasalia
voidaan käyttää myös muuhun toimintaan, esimerkiksi juhlatilana. Ruokasalin yhteyteen sijoitetaan
opetusporras, joka voi toimia myös katsomona tai vapaan oleskelun tilana.

4.3.1.3. Liikuntatilat
Liikuntatilat suunnitellaan siten, että ne palvelevat rakennuksen pääkäyttäjien lisäksi alueen
asukkaita ja liikuntaseuroja mahdollisimman hyvin. Isompi liikuntasali on jaettavissa kolmeen eri
lohkoon. Salin yhteyteen suunnitellaan puku- ja pesutilat ja liikuntavälinevarastot, joiden päälle
sijoitetaan pieni katsomo iltakäytön tarpeita varten. Iso liikuntasali sijoittuu liiketilan toiseen
kerrokseen. Liikuntasali varustetaan pienellä katsomolla, joka alustavan suunnitelman mukaan
sijoitetaan puku- ja pesutilojen yläpuolelle. Tiloihin on lämmin sisäyhteys hyvinvointikeskuksesta.
Tiloihin suunnitellaan erillinen iltakäytön reitti. Pienempi monitoimisali palvelee useaa eri käyttäjää:
mm. päiväkotia, nuorisopalveluja sekä muita käyttäjiä. Tila sijoitetaan päiväkodin ja nuorisotilojen
läheisyyteen. Tila varustellaan siten, että se voi palvella useita eri käyttäjiä ja toimintoja.

4.3.1.4. Yhteiskäyttöiset työ- ja neuvottelutilat
Neuvottelutilat suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi ja monikäyttöisiksi. Tilojen sijoittelussa tulee
huomioida sujuvat reitit pääsisäänkäynniltä tiloihin. Osa tiloista sijoitetaan lähelle toimintoja.

4.3.1.5. Siivoustilat ja käsi-/wc-paperivarasto
Siivouskeskuksesta tulee olla esteetön yhteys kaikkiin tiloihin. Keskuksen lisäksi kerroksiin
sijoitetaan pienempiä siivoustiloja. Wc - ja käsipaperivarasto sijoitetaan lähelle huoltopihaa ja sinne
on lyhyt reitti huoltopihalta. Ratkaisuja tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa.

4.3.1.6. Sosiaalitilat (puku- ja pesutilat)
Työturvallisuuslaissa ja asetuksissa on määritelty vaatimukset henkilökunnan sosiaalitiloille.
Ratkaisuissa tulee huomioida tilat kaikille sukupuolille. Tilat keskitetään ja sijoitetaan toiminnallisesti
oikealle paikalle yhdeksi kokonaisuudeksi. Ensisijainen ratkaisu on kaikille yhteinen pukutila, jota
voidaan tarvittaessa jakaa osiin pukukaapeilla tai verhoilla. Pukutilan yhteyteen suunnitellaan
erilliset yhden hengen wc-/suihku-/pukeutumistilat. Tilat mitoitetaan ja niitä käyttää koko
rakennuksen henkilökunta. Ratkaisua tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin huomioidaan
myös eri käyttäjäryhmien erityistarpeet.

4.3.2. Käyttäjäkohtaiset tilat
4.3.2.1. Perusopetuksen ja esiopetuksen tilat

Koulun opetustilat suunnitellaan omaksi kokonaisuudekseen, jossa yhteydet tilojen välillä ovat
toimivat ja mahdollisimman lyhyet. Esi- ja alkuopetuksen tilat (luokat 0-2) suunnitellaan yhtenäiseksi
toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, tilat suunnitellaan kuitenkin koulun opetustilojen yhteyteen. Osa
luokista on yhdistettävissä toisiinsa ja avattavissa käytävän suuntaan siirtoseinin, jolloin
opetuksessa voidaan hyödyntää myös käytävätiloja. Osa kotiluokista on jaettavissa kahdeksi
pienemmäksi opetustilaksi siirtoseinällä. Ensisijaisesti tutkitaan solumallista ratkaisua, joka
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mahdollistaa tilojen joustavan käytön ja muuntojouston. Kaikista soluista on suora yhteys
välituntipihalle kenkäeteisten kautta. Kenkäeteiset ja mahdollisuuksien mukaan myös
vaatesäilytystilat ovat erotettavissa opetustiloista. Erityisopetuksen luokat voidaan sijoittaa
hajautetusti mutta kuitenkin muun opetuksen tilojen yhteyteen, opetuksessa korostuu yhteistyö
yleisopetuksen kanssa. Kotiluokat suunnitellaan siten, että ne saavat suoraa luonnonvaloa tilaan
(ulkoikkunat).

Taito- ja taideaineiden tiloista suunnitellaan yhtenäinen kokonaisuus. Tilat sijoitetaan lähelle
huoltopihaa (tavaran tuonti). Käsityön tiloihin ei ole päivittäistä huoltotarvetta, tavarat tuodaan
kuitenkin huoltopihan kautta. Mikäli tilat eivät sijaitse huoltopihan välittömässä läheisyydessä täytyy
kuljetusreitit rakennuksen sisällä suunnitella siten, ettei kuljetuksesta aiheudu haittaa muulle
toiminnalle.

4.3.2.2. Päiväkodin tilat
Päiväkodin tilat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tilojen perusratkaisu tulee olla tiivis ja sen
tulee mahdollistaa lyhyet yhteydet päiväkodin tilojen ja rakennuksen muihin tiloihin. Osa tiloista
kuten esimerkiksi liikuntatilat ja ruokasali suunnitellaan siten että reitti sinne on lyhyt ja helposti
saavutettavissa. Tilat on mahdollista sijoittaa kahteen kerrokseen, alempi kerros tulee sijaita
kuitenkin maantasokerroksessa. Kaikista ryhmätiloista tulee olla suora yhteys pihalle märkäeteisten
kautta. Lasten kulkuportaat piha-alueelle ovat lämpimiä tiloja. Koulun oppilaille ja päiväkodin lapsille
suunnitellaan erilliset portaat. Avoin perusratkaisu mahdollistaa tilojen joustavan käytön käyttäjän
tarpeita mukaillen. Ruokasalia käyttää suurin osa päiväkodin lapsista, vain pienimmät lapset
ruokailevat ryhmätiloissa. Ryhmätilat suunnitellaan muuntojoustaviksi. Osa ryhmätiloista on
mahdollista yhdistää siirtoseinällä yhdeksi isommaksi luokkatilaksi. Ratkaisu mahdollistaa koulun
opetuskäytön tarvittaessa. Kahden ryhmän yhteinen eteistila on ryhmän keskeinen kokoava tila ja
sitä voidaan hyödyntää osana oppimisympäristöä: eteiseen voidaan muodostaa tiloja pienryhmille
irtokalustein. Kahdelle ryhmälle suunnitellaan yksi lepohuone, jossa kaappisängyt noin 28 lapselle.
Muut ryhmän tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Tilaohjelmassa esitetty
ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkennetaan
hankesuunnitteluvaiheessa. Tilojen valvottavuuteen ja lapsiturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä
huomiota.

4.3.2.3. Keittiötilat
Keittiötilat mitoitetaan koulun ja päiväkodin tarpeiden mukaan. Keittiö sijoitetaan huoltopihan
välittömään läheisyyteen. Huolto-oven viereen sijoitetaan kylmä lukittava laatikkovarasto.
Ruuanjakelutila tulee olla erotettavissa ruokasalista.

4.3.2.4. Nuorisotilat
Tilat sijoitetaan lähelle sisäänkäyntiaulaa. Tiloja käyttää nuorisopalvelut. Käyttäjät hyödyntävät
rakennuksen muita tiloja joustavasti. Monitoimitila sijoitetaan lähelle tätä kokonaisuutta. Kalusteet ja
varusteet suunnitellaan siten, että se mahdollistaa eri käyttäjäryhmien toiminnan. Nuorisotilat eivät
tarvitse erillistä kulkuyhteyttä ulkoa, vaan kulku tiloihin tapahtuu pääsisäänkäynnin ja aulan kautta.
Jatko suunnittelussa selvitetään mahdollisuutta vuokrata tilaa myös hyvinvointialueelle ikäihmisten
toimintaa varten (päätös tehdään myöhemmin).

4.3.2.5. Kirjasto ja kirjastoauto
Kirjaston tilat sijoittuvat maantasokerrokseen Automiehen kadun vastaiselle sivulle. Kirjasto
tarvitsee erillisen työtilan ja pienen varaston. Kirjaston logistiikka on huomioitava rakennuksen
suunnittelussa (kirjastoon tulevat ja sieltä lähtevät päivittäiset aineistokuljetukset). Henkilökunta voi
käyttää talon yhteisiä sosiaali- ja muita tiloja. Kirjaston tulee olla varustettu omatoimitekniikalla,
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jolloin siellä voi asioida myös palveluaukioloaikojen ulkopuolella. Tämä tulee huomioida
kulkukäytännöissä koko talon tasolla.

Kirjastoautotoiminnalle suunnitellaan tilat hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Lämmin talli-/lastaustila
mitoitetaan kahdelle kirjastoautolle ja se yhteyteen sijoittuu isompi varasto-/työtila. Kirjastoauton ja
kirjaston tilojen välinen yhteys tulee olla lyhyt ja esteetön. Myös tavaran kuljettaminen tilojen välillä
tulee olla toimiva, huomioidaan myös mahdollisen hissin mitoituksessa.

Tilassa tulee olla mahdollista vaihtaa ja säilyttää vaihdettavia hyllymoduuleja sekä tilaa muulle
työskentelylle ja autojen siivoamiselle. Tilat halutaan sijoittaa kiinteän kirjaston ja sen
työskentelytilojen kanssa samaan rakennukseen, jotta ei tarvita erillisiä kokoelmien säilytystiloja ja
vältetään turhaa siirtymistä pisteiden välillä.

Tilassa pitää pystyä lastaamaan kaksi autoa samanaikaisesti. Lastausta varten tilassa pitää olla
lastauslaiturit, jotta hyllymoduulien vaihtamiseen ei tarvita erillisiä lastausnostimia. Lastauslaiturien
tulee olla samalla korkeudella kirjastoauton sisätilan kanssa (noin 1000 mm) ja lastaamisen tulee
olla mahdollista sekä auton perästä (takaovi) että sivulta (ns. asiakasovi). Tilassa tulee olla
mahdollista kytkeä autot voimavirtaan akkujen lataamista varten.

Mikäli autot pysäköidään vierekkäin ja arvioidaan lastauslaiturien viemä tila, tallitilan tarve on
vähintään: leveys 10 m, pituus 17 m.  Tämän lisäksi tarvitaan tilaa hyllymoduulien säilytykseen ja
työskentelyyn.

4.3.2.6. Väestönsuoja
Kaupungin omistamaan rakennukseen tehdään väestönsuoja, joka suunnitelman mukaan
sijoitetaan kellarikerrokseen. Alustavan suunnitelman mukaan kaupungin henkilökunnan sosiaalitilat
keskitetään väestönsuojaan. Liiketilan puolelle toteutetaan väestönsuoja, johon sijoittuu
hyvinvointialueen henkilökunnan suojatilat.

4.4. Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä / Sosiaali- ja terveyspalveluiden
tilat

4.4.1. Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kouluterveydenhuollon, oppilashuollon, äitiys ja lastenneuvolan, suun terveydenhoidon ja
perhepalveluiden tilat suunnitellaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tilat tulee olla erotettavissa
muista tiloista ja tarvittaessa toisistaan. Tiloihin tulee olla suora kulku ulkoa. Kotihoidon tilat voidaan
suunnitella erillisenä kokonaisuutena. Kotihoidon tiimien työntekijät työskentelevät kahdessa
vuorossa ja käyttävät tiloja aikaisesta aamusta myöhäisiltaan saakka. Kotihoidon tiloissa
toteutetaan asiakaskirjaukset, työnjärjestely, kokoukset, lääkehuoltoa, välinehuolto sekä
henkilökunnan tauot. Ratkaisuja tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa.

4.4.2. Sosiaalitilat (puku- ja pesutilat)
Työturvallisuuslaissa ja asetuksissa on määritelty vaatimukset henkilökunnan sosiaalitiloille.
Ratkaisuissa tulee huomioida tilat kaikille sukupuolille. Tilat keskitetään ja sijoitetaan toiminnallisesti
oikealle paikalle yhdeksi kokonaisuudeksi. Ensisijainen ratkaisu on kaikille yhteinen pukutila, jota
voidaan tarvittaessa jakaa osiin pukukaapeilla tai verhoilla. Pukutilan yhteyteen suunnitellaan
erilliset yhden hengen wc-/suihku-/pukeutumistilat. Tilat mitoitetaan ja niitä käyttää soten henkilöstö.
Sijainnissa on huomioitava myös iltakäyttö (mm. kotihoidon tilat). Tarvittaessa tiloja voi olla kaksikin.
Ratkaisua tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin huomioidaan myös eri käyttäjäryhmien
erityistarpeet.
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4.5. Tukipalvelujen tarve ja järjestämisvaihtoehdot

4.5.1. Ateria- ja puhtauspalvelut
Tampereen kaupungin yksiköiden ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä vastaa Pirkanmaan
Voimia Oy. Palvelut tuotetaan joko omana tuotantona, ostopalveluna tai näiden yhdistelmänä.

Kiinteistön keittiö toimii palvelukeittiönä. Palvelukeittiössä valmistetaan aamupala, kuumennetaan
alueellisessa tuotantokeittiössä valmistettu pääruoka, kypsennetään energialisäke, tehdään salaatti
sekä tarvittaessa tarjoillaan alueellisessa tuotantokeittiössä valmistettu välipala.

Ateriapalveluiden kustannukset ovat noin 460 000 euroa / vuosi, jakautuen seuraavasti:
Varhaiskasvatus 180 000 euroa ja Perusopetus 280 000 euroa.

Puhtauspalveluiden kustannukset ovat yhteensä n. 169 000 euroa / vuosi, jakautuen seuraavasti:
Yhteiskäyttötilat 41 000 euroa, perusopetus 38 000 euroa, varhaiskasvatus 42 000, nuorisopalvelut
4 500 euroa, kirjastopalvelut 18 000 euroa, suun terveydenhuolto 9 500 euroa, lasten- ja
äitiysneuvola 6 000 euroa, kotihoito 7 000 euroa ja kouluterveydenhuolto 3 000. Uusien
kustannusten osuus on yhteensä noin 91 900 euroa.

4.5.2. Ateria- ja puhtauspalvelut poistuvat kustannukset
 Peltolammin päiväkoti: puhtaus 19 000 euroa/vuosi, Ateriat 80 000 euroa/vuosi, sisältää

myös Peltolammin koulun esioppilaiden ateriat
 Peltolammin koulu: puhtaus 49 000 euroa/vuosi, Ateriat 75 000 euroa/vuosi
 Peltolammin kirjasto: puhtaus 2 100 euroa/vuosi
 Peltolammin neuvola: puhtaus 7 000 euroa/vuosi, sisältäen neuvolan ja

kouluterveydenhuollon tilat

4.5.3. Vaihtoehtoiset ratkaisut
Lähialueella ei ole muita esitetyn toiminnan mahdollistavia asemakaavoitettuja tontteja. Nykyinen
koulukiinteistö on heikkokuntoinen eikä sen perusparantaminen ole kannattavaa. Vanhan koulun
tontin alue on asemakaavaohjelmassa ja se kaavoitetaan asumiseen soveltuvaksi. Nykyistä
rakennusta ei ole sijaintinsa ja kuntonsa perusteella tarkoituksenmukaista muuttaa ja laajentaa siten,
että ne vastaisivat kasvaneeseen ja muuttuneeseen tarpeeseen alueella. Katso myös kohdat 2.2.2.,
4.1.1. ja 4.2.

4.6. Väistötilatarpeet
Peltolammin koulu, kirjasto ja neuvola toimivat tällä hetkellä Kuntarahoitus Oyj:n omistamassa
siirtokelpoisessa koulurakennuksessa nykyisen koulun tontilla lukuun ottamatta liikuntatiloja, jotka
sijaitsevat kaupungin omistamassa vanhassa koulurakennuksessa. Siirtokelpoisen väistötilan
määräaikainen rakennuslupa on voimassa 23.8.2024 asti. Väistötilan kustannus
(leasingvuokrasopimuksen mukainen sisäänvuokraushinta) on 69 086 euroa /kk ja 829 032 euroa
/vuosi. Varsinainen vuokra-aika on voimassa 31.12.2024 asti. Hankkeen aikataulu on sidoksissa
alueen asemakaavan aikatauluun. Asemakaava ei mahdollista hyvinvointikeskuksen valmistumista
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kesällä 2024. Varaudutaan hakemaan poikkeamislupaa
siirtokelpoisen rakennuksen jatkolle sekä jatkamaan leasingvuokrasopimusta. Käyttäjän
muuttuneista tilatarpeista johtuen väistötilaa tullaan mahdollisesti laajentamaan. Päiväkoti jatkaa
toimintaansa nykyisissä tiloissa uusien tilojen valmistumiseen saakka.
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4.7. Kustannukset
4.7.1. Tilakustannukset / Koulu, päiväkoti, nuorisotilat ja kirjasto

Esiselvitysten ja tilaohjelman perusteella tehdyssä laskelmassa on päädytty kustannusarvioon
34 850 000 euroa (3 859 euroa/brm2) alv 0%. Hintataso 09/2022 Haahtela = 115 %.
Rakennusinvestointiin lisätään julkinen taidehankinta, jonka suuruus on 200 000 euroa. Katso myös
kohta 4.8. Rakennusinvestointi yhteensä 35 050 000 euroa. Jatkosuunnittelussa pyritään
kustannuksia alentamaan.

Syksyllä 2021 tehtiin laajuuteen kustannusarvio Peltolammin hyvinvointikeskuksesta (Tampereen
kaupungin osuudesta). Laskettavan hankkeen arvioitu koko oli tuolloin 8 809 brm2.
Tuolloin esiselvitysten ja tilaohjelman perusteella tehdyssä laskelmassa kustannusarvio oli 26 100
000 euroa (2 963 euroa/brm2) alv 0%. Hintataso 104,0 / 09/2021.

Arvion pohjalta arvioitu yhteenlaskettu vuokrataso tulisi olemaan 2 556 635 euroa / vuosi ja
213 053 euroa / kuukausi. Erittelyt, katso alla oleva taulukko.

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana
kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja
rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 225 000 euroa (alv
0%), arvio sisältää myös rakennuttamis- ja rakentamisen kustannukset.

Erittelyt, katso alla oleva taulukko.

Taulukko 8 Vuokralaskelma / kaupungin oma investointi
euroa/kk euroa/vuosi

Pääomavuokra 175 250 2 103 000
Kiinteistönhoitovuokra (sisäiset vuokralaiset)   19 487    233 838
Kiinteistönhoitovuokra (Pirkanmaan Voimia Oy, alv 0%)     1 002      12 029
Kunnossapitovuokra   10 114    121 368
Tontin vuokra     7 200      86 400
Yhteensä 213 053 2 556 635

Taulukko 9 Vuokran jakautuminen vuokralaisten kesken / koulu, päiväkoti, nuorisotilat ja kirjasto

euroa/kk euroa/vuosi
1. sivistyspalvelut

1.1. perusopetus 104 836 1 258 027

1.2. varhaiskasvatus ja esiopetus   43 217    518 605

1.3. Kirjastot   49 399    592 791

1.4. Nuorisopalvelut     8 214      98 566

2. Pirkanmaan Voimia Oy     7 387      88 644

4.7.2. Tilakustannukset / koulun liikuntatilat ja kirjastoauton tilat
Tampereen kaupunki ei sitoudu vielä tarveselvitysvaiheen vuokra-arvioon.
Lujatalo Oy:n tekemän arvion mukaan pääomavuokrataso ilman ylläpito- ja energiakustannuksia
tulisi olemaan noin 20,10 euroa / m2, eli 77 747 euroa / kuukausi ja 932 962 euroa / vuosi
(hintataso 10/2022, alv 0 %).
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Lujatalo Oy on arvioinut ylläpitovuokraksi 3,98 euroa / brm2, eli 4,98 euroa / htm2, eli 19 243 euroa
/ kuukausi ja 230 920 euroa / vuosi. Ylläpitovuokrasta on vähennetty siivouksen osuus.
Kustannukset sisältyvät ylläpitovuokraan Kulutuksen mukaan erikseen laskutettavat
käyttäjäsähkökustannukset ovat arviolta n.  2 901  euroa / kuukausi ja 34 812 euroa / vuosi.
Pääomavuokra ja ylläpitovuokra on sidottu viralliseen indeksiin.
Kohteen kokonaisvuokra sisäisille asiakkaille ja Pirkanmaan hyvinvointialueelle on yhteensä
1 228 399 euroa / vuosi.
Vuokran määrä tulee tarkentumaan suunnittelun edetessä kustannustason ja jakautumaan
vuokralaisten kesken toteutuvan pinta-alan mukaan.
Vuokrasopimuksen pituus on 25vuotta + optio 5 vuotta.

Erittelyt, katso alla oleva taulukko.

Taulukko 10 Vuokran jakautuminen vuokralaisten kesken / liikuntatilat ja kirjastoauton tilat

euroa/kk euroa/vuosi
1. Kirjastot, kirjastoauton tilat  10 798 129 573

2. Perusopetus, liikuntatilat  43 217 518 608

       Vuokrat sisältävät jyvitettävät tilat

4.7.3. Tilakustannukset / hyvinvointialue

Erittelyt, katso alla oleva taulukko.

Taulukko 11 Vuokran jakautuminen vuokralaisten kesken / sosiaali- ja terveyspalveluiden

euroa/kk euroa/vuosi
1. sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 48 352 580 218

1.1. Avopalvelut (äitiys- ja lastenneuvola) ei
määritetty

ei määritetty

1.2. Avopalvelut (kouluterveydenhuolto) ei
määritetty

ei määritetty

1.3. Avopalvelut (perhekeskuspalvelut) ei
määritettty

ei määritetty

1.4. Avopalvelut (suun terveydenhuolto) ei
määritetty

ei määritetty

1.5. ikäihmisten palvelut (sis. palvelukioski) ei
määritetty

ei määritetty

4.7.4. Tilakustannukset / pysäköinti

Pysäköintitalossa on sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön tulevia autopaikkoja 47 kappaletta.
Alustavassa arviossa sote- palvelut lunastavat tarvittavat autopaikat itselleen. Lujatalo Oy:n
arvioima investointikustannus lunastettavista autopaikoista on noin 22 600 euroa/ap (hinta alv 0 %
ja hintatasolla 10/2022). Yhteenlaskettu kustannus on noin 1 034 000 euroa.
Hinnassa ei ole huomioitu mahdollisia kaupunkikuvallisia julkisivuratkaisuja- ja/tai tehosteita. Halli
on kylmä ja ulkoseinät tuulettuvia.
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4.7.5. Toiminnan kustannukset

Taulukko 12 Toiminnan kustannukset

4.7.6. Irtokalustus / ensikertainen kalustaminen ja varustaminen

Taulukko 13 Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen, kulut

1.     Yhteiskäyttöiset tilat kustannus / euroa jakoperuste
(maksajat) / pinta-
alaperusteinen
(hym2)

vastuutaho / Kuka
vastaa kalustamisesta

Toimiala / palvelualue henkilöstö
kustannuk
set euroa /
vuosi

henkilöstökust
annukset /
uusien
kustannusten
osuus euroa /
vuosi

muut
kustannukset
/ euroa / vuosi

muut
kustannukset
/ uusien
kustannusten
osuus / euroa
/ vuosi

1. Sivistyspalvelut

1.1. varhaiskasvatus ja
esiopetus

763 000 313 899 138 840 75 472

1.2. perusopetus 2 030 000 627 713 380 250 161 395

1.3. kirjasto
kirjastoauto

311 000
349 000

272 000 40 000
95 000

25 000

1.4. nuorisotoimi 240 000 80 000 10 000 7 000

1.5.  liikuntapalvelut ei ole
omissa
kohteissa

2. vahtimestaripalvelut
(SIPA) / arvio

135 000 100 000

Yhteensä 3 828 000 1 393 612 664 090 268 867
3. Sosiaali- ja

terveyspalvelut

3.1. äitiys- ja lastenneuvola 205 000 102 500 54 387 27 193

3.2. kouluterveydenhuolto 101 500 51 000 34 074 17 037

3.3. perhepalvelut 126 159 81 232 35 000

3.4. suun terveydenhuolto 854 000 400 000 46 000 4 000

3.5. ikäihmisten palvelut 1 900 000 130 000 40 000 4 000

3.6. palvelukioski - - - -

Yhteensä 3 186 659 683 500 255 693 87 230
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sisäänkäyntiaulan
irtokalusteet

kustannus sisältyy
käyttäjäkohtaisiin
irtokalustuskustannuksiin

pinta-alaperusteinen
(hym2)

kaikki

1.     Sivistyspalvelut
perusopetuksen tilat (2500
euroa / oppilas)

1 187 500 100 % perusopetus

päiväkodin tilat (2500 euroa
/ lapsi + esioppilas)

487 500 100 % varhaiskasvatus

 Nuorisotilat 130 000

* nuorisotilat 130 000 100 % nuorisotilat

kirjasto 280 000 100 % kirjasto

Yhteensä 2 215 000

2.     Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Kouluterveydenhuolto (ml.
odotustilan kalustusta, noin
3 000euroa)

50 000 100 % sote

oppilashuolto (kuraattori ja
psykologi)

5000 100 % sote

suun terveydenhuolto 500 000 100 % sote
Äitiys- ja lastenneuvola (ml.
myös arvio odotustilan ja
ryhmätilan
kalustuskustannuksista, noin
20 000euroa)

120 000 100 % sote

kotihoito ikäihmiset 60 000 100 % sote
perhepalvelut 40 000 100 % sote
Yhteensä 775 000

Pirkanmaan Voimia Oy, katso kohta 4.5.1.

4.8. Taide rakennushankkeessa
Julkisen taiteen ohjausryhmä on hyväksynyt esityksen taidehankinnasta Peltolammin
hyvinvointikeskuksen uudisrakennukseen. Rakennushankkeeseen liittyvä taide toteutetaan osana
rakennusprojektia. Taidehankinnasta perustetaan työryhmä, jonka toiminta
käynnistyy hankesuunnitteluvaiheessa. Taiteen suunnittelu ja toteutus yhteen sovitetaan
rakennushankkeen aikatauluun. Taideteokset integroidaan kokonaisuuteen ja
ympäristöön. Taideinvestoinnin summaksi esitetään 200 000 euroa. Summa on kustannusraami,
jota ei ylitetä. Tampereen taidemuseo tekee erillisen päätöksen ja
sopimuksen taiteen hankinnasta. Tampereen Taidemuseo tulee omistamaan taideteokset.

5 Hankkeelle asetettavat tavoitteet
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5.1 Toiminnan tavoitteet

5.2 Aikataulu- ja kustannustavoitteet
Valmistelussa olevassa investointiohjelmassa koulu, päiväkoti, nuorisotila ja kirjaston
uudisrakennus on esitetty toteutettavaksi kaupungin omana investointina. Liikuntatilat ja
kirjastoauton tilat toteutetaan vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla. Hyvinvointialue vuokraa tilat
suoraan tilojen tulevalta omistajalta. Kaupungin oman investoinnin ja kaupallisen puolen tilojen
suunnittelun ja rakentamisen aikataulut yhteensovitetaan siten, että ne ovat käyttöönotettavissa
samanaikaisesti.

Kaupungin ja kaupallisen osuuden väliin toteutetaan lämmin yhdyssilta, joka tässä
tarveselvityksessä on esitetty osaksi kaupallisen puolen tilaa ja kaupunki maksaa siitä vuokraa.
Yhdyskäytävän rakentamisen kustannusarvio on noin 250 000 euroa.

Tämänhetkisen arvion mukaan asemakaava vahvistuu vuoden 2023 aikana mikäli siitä ei valiteta.

Arvio aikataulusta (jos asemakaava on lainvoimainen vuonna 2023)
 tarveselvitys kaupunginhallituksessa marraskuussa 2022
 hankesuunnittelu käynnistyy tammikuussa 2023
 hankesuunnitelman hyväksyntä asemakaavan hyväksymisen jälkeen elokuussa 2023
 rakennuslupa kohteella toukokuussa 2025
 rakentamisen aloitus kesäkuussa 2025
 rakennustyöt valmiit toukokuussa 2027
 käyttöönotto elokuussa 2027

Vuoden 2023 valmistelussa olevassa investointiohjelmassa kaupungin omalle investoinnille on
esitetty määrärahaa vuosille 2024 - 2027. Määrärahat esityksessä jakautuvat seuraavasti: vuosi
2024 400 000 euroa, vuonna 2025 7 425 000 euroa, vuonna 2026 14 850 000 euroa, vuonna 2027
7 625 000 euroa, yhteensä 30 300 000 euroa.

5.3. Hankintarajat
Hankinnoissa noudatetaan ja sovelletaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n
uusinta hankintarajataulukkoa. Rakennusinvestointiin kuuluvat kiinteä kalustus myöhemmin
määritettävässä laajuudessa, varustus ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen
toteutussuunnittelun yhteydessä. Irtokalusteiden ja - varusteiden sekä opetusvarusteiden ja –
laitteiden, mm. AV-laitteiden hankinta, ei kuulu investointiin. Nämä hankinnat kuuluvat ns.
ensikertaiseen kalustamiseen, joka suunnitteluineen on käyttäjien vastuulla.

5.4. Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita,
Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut
Oy:n ohjeita (Rakennussuunnitteluohje 2018 Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2018
Rakennusosat, Päiväkotien suunnitteluohje 2020, Koulujen suunnitteluohje 2021)

Alueelta puretaan olemassa olevat rakennukset. Rakenteet ja purkujätteet lajitellaan ja toimitetaan
asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Rakenteet suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä jäykistävien seinien
määrää pyritään minimoimaan rakennuksen sisällä. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös
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ikkunoiden aukotuksen ja talotekniikan sijoittelun suunnittelussa. Rakenneratkaisut ja detaljit
pidetään yksinkertaisina ja vikasietoisina. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti
huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaarenaikainen hiilijalanjälki
ja elinkaarikustannukset.

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2   ja puhtausluokitustason P1 mukaan.
Kaikkien käytettävien rakennusmateriaalien on oltava M1 luokiteltuja.

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku
1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristeet mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön asetuksessa
uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä
lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 10 järjestelmää sekä erillistä
kosteudenhallintaselvitystä. Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla.

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, muut
rakenteet 50 vuotta.

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat standardien mukaisille kuormille.
Korkeiden tilojen kohdilla ja reitti niihin tulee mitoittaa huollon vaatiman henkilönostimen vaatimalle
kuormitukselle.  Vesikaton kuormissa huomioidaan aurinkosähköjärjestelmän kuormat.

Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien
poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden mukaisten sokkelikorkeuksien
toteutuminen.

Rakennukset ja pihat perustetaan rakenne- ja pohjarakennesuunnitelmien mukaan.
Alapohjarakenteet ovat maanvaraisia ja täyttökerrokseen asennetaan radonputkitus. Pihoihin
tehdään tarpeelliset toiminnan ja käyttötarkoituksen mukaiset oleskelu- ym. tilat jakaen käyttäjien
tarpeiden ja käyttövaatimusten mukaisiin osiin pihasuunnitelman mukaan.

Rakennuksen runkorakenteet ja julkisivut ovat pääosin teräsbetonirakenteisia. Rakenteet
suunnitellaan tilojen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaan arkkitehtisuunnitelmien pohjalta
lähtökohtana tilaohjelma. Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja –pilarit sekä ontelolaattaholvit
kannateltuina matalaleukapalkeilla. Julkisivut arkkitehdin viitesuunnitelman mukaisesti. Isot lasiseinät
toteutetaan vakiorakenteisina ja isoissa lasipinnoissa huomioidaan olosuhdevaatimusten
toteutuminen.

Kohteeseen rakennetaan S1- luokan mukaiset väestönsuojatilat.

Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä.
Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät suojaamaan ulkoseiniä. Vesikatteeseen
tehtävät läpimenot minimoidaan. Nostojen korkeuksissa huomioidaan mahdolliset kinostuma-alueet.

Märkätilojen väliseinät toteutetaan kivirakenteisina, muut kevyet väliseinät levyrakenteina. Luokka- ja
ryhmätilojen välille toteutetaan siirtoseiniä.

Alakattoja käytetään pääosin kaikissa tiloissa. Alakatoissa huomioidaan tilan vaatimukset ja
mahdolliset tekniikan suojaukset, tarkastukset ja huolto.
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Tilojen pintarakenteet suunnitellaan tilojen käyttötarkoituksen mukaiseksi ja laatutasoltaan käytön ja
kulumisen kestäviksi. Materiaaleissa on huomioitava myös huollettavuus, ylläpito ja
kulutuskestävyys, erityisesti julkisissa tiloissa, mutta myös isolla käytöllä olevissa tiloissa. Ennen
pintamateriaaleja asennettaessa on varmistuttava pohjarakenteilta vaadittavat olosuhteet.

Kiintokalusteet, varusteet, koneet ja laitteet suunnitellaan käyttäjien tarpeiden, käyttöolosuhteiden ja
toiminnan mukaiseksi.

Ullakkotiloihin, vesikatoille sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet.

Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain.

5.5. Arvio energian käyttökustannuksista
Tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Arviot jaetaan alueittain kiinteistöön sijoitettavien
toimintojen perusteella.

5.6. Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma
Peltolammin hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen kaupungin kiinteistön kokonaishiilijalanjälki on
50 vuoden arviointijaksolla 7 980 t CO2e. Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty
Ympäristöministeriön menetelmän mukaisia kertoimia energiantuotannon päästöjen muuttumiselle
laskentajakson aikana.

5.7.  Elinkaarikustannuslaskelma
Suunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen uudisrakennuksen elinkaarikustannus on
50 vuoden arviointiajanjaksolla 53 662 000 euroa.

5.8. Tekniset olosuhdevaatimukset

Tässä kappaleessa käsitellään kaupungin oman investointiin tulevien tilojen vaatimukset ja tavoitteet.

5.8.1. LVI-tekniikka

5.8.1.1. Yleiset tavoitteet
Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi
elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet.
Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien
helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita
sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita. Rakennuksen sisäilmastoluokkavaatimus on S2. Tilat
varustetaan huonekohtaisella lämmityksen ja tarvittaessa jäähdytyksen säädöllä.
Sprinklerijärjestelmän tarve selvitetään hankesuunnitteluvaiheessa.

5.8.1.2. Liittymät
Rakennus liitetään Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi-
ja viemäriverkostoihin. Sadevesiviemäröinti johdetaan viivytyslaitteiston välityksellä Tampereen
veden sadevesiviemäriverkostoon.

5.8.1.3. Ilmanvaihto
Rakennus varustetaan voimassa olevien asetusten mukaisilla ilmanvaihtolaitteilla. Ilmanvaihdon
suunnittelussa huomioidaan tilojen käyttötarkoitus ja muuntojoustavuus. Tilojen ilmanvaihdon
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mitoituksessa noudatetaan sisäilmastolukon S2 vaatimuksia. Ilmanvaihdon mitoitus perustuu tilan
henkilömäärään sekä toiminnan edellytyksiin. Tiloihin, joissa henkilömäärä vaihtelee, suunnitellaan
Ilmamääräsääteinen järjestelmä.

Ilmanvaihto toteutetaan pääosin tehdasvalmisteisilla koteloiduilla koneilla, joiden palvelualuejako
suunnitellaan tilojen käyttöajan, tarkoituksen, laatuvaatimusten, sekä sijainnin perusteella.
Tilavarauksissa ja laitesijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota huoltoon sekä laiteosien
myöhempään vaihdettavuuteen. Palopellit liitetään rakennusautomaatioon ja ne varustetaan
toimilaitteilla sekä tarvittaessa savuilmaisimilla.

5.8.1.4. Vesi ja viemäri
Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Kalusteina käytetään
kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita huomioiden tilojen käytön
vaatimukset kalusteiden malleissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan elektronisia,
kosketusvapaita sekoittajia.

Keittiötilat viemäröidään rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään
haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin.
Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien kourujen ja syöksytorvien kautta
sadevesiviemäriverkostoon. Vesi- ja viemärijärjestelmien toteutuksessa huomioidaan siivottavuus.

5.8.1.5. Lämmitys
Rakennus liitetään Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkostoon. Päiväkodin tilat
lämmitetään vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä, muut tilat ikkunoiden alle sijoitettavilla
lämmityspattereilla. Patteriverkostoa ohjataan termostaattisilla patteriventtiileillä,
lattialämmitysjärjestelmää RAU-järjestelmään liitettävillä huonelämpötilasäätimillä. Jäähdytetyissä
tiloissa lämmityslaitteet varustetaan lisäksi elektronisilla toimilaitteilla kytkettynä sarjasäätöön
jäähdytyksen toimilaitteiden kanssa. Toimilaitteiden ohjaus toteutetaan rakennusautomaatioon
liitettävillä huonesäätimellä. Toteutussuunnitteluvaiheessa tutkitaan kattosäteilypaneeleiden tai
lämmityspalkkijärjestelmän käytön soveltuvuutta hankkeessa.

5.8.1.6. Jäähdytys
Keittiön ja päiväkodin tilat jäähdytetään. Toteutussuunnitteluvaiheessa tutkitaan
kattosäteilypaneeleiden käytön soveltuvuutta hankkeessa sekä varmistetaan jäähdytysjärjestelmien
tarve ja laajuus olosuhdesimuloinnilla.  Muut tilat jäähdytetään, jos olosuhdesimulointi niin edellyttää.

Jäähdytettäviä tiloja palvelevat tuloilmakoneet varustetaan jäähdytyspattereilla, jotka liitetään
vedenjäähdytyslaitteistoon, kesällä käytössä oleviin tiloihin asennetaan lisäksi tilajäähdytyslaitteet.
Vedenjäähdytyslaitteisto sijoitetaan ilmanvaihtokonehuoneeseen.

5.8.1.7. Rakennusautomaatio
Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä.
Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka
liitetään Tampereen Tilapalvelut Oy:n keskusvalvomoon. Valvonta-alakeskukset sijoitetaan
lämmönjakohuoneisiin ja ilmanvaihtokonehuoneisiin.

5.8.2. Sähkötekniikka
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5.8.2.1. Yleistä
Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja
elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet.

Suunnittelutavoitteena on saavuttaa rakennukseen sellaiset toteutusratkaisut, joissa on huomioitu
tilojen muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä erilaiset käyttöajat ja
käyttötarpeet koko sen elinkaaren aikana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen käyttöikätavoite on 35
vuotta.

Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa
noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä tilaajan suunnittelu- ja
erillisohjeita. Lisäksi huomioidaan Nuorisotilan ja kirjaston erityisvaatimukset tiloille.

Rakennuksen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan
halogeenivapaita (HF) kaapelointeja sekä putkitus- ja uppoasennusjärjestelmiä käyttäen.
Kaapeloinnit toteutetaan vähintään luokan dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä. Putketonta
asennustapaa ei hyväksytä.

Rakennuksen katolle toteuttamaan aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian käyttämiseksi
apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Järjestelmän on nimellisteholtaan n. 100kWp.
Käytettävien aurinkopaneelien hiilijalanjäljen materiaalipäästöjen maksimiarvo on 150 kg/m2 ja
hyötysuhde minimiarvo 20%.

5.8.2.2. Liittymät
Rakennuksen toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:
Rakennus liitetään alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon omalla 0,4 kV:n kuluttajaliittymällään.
Liittymän koko ja tulosuunta selvitetään yhteistyössä jakeluverkkoyhtiön kanssa toteutussuunnittelun
yhteydessä.

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta),
Kiinteistö liitetään Tampereen kaupungin valokuituverkkoon omalla valoliittymällään.
Liittymän tulosuunta selvitetään yhteistyössä teleoperaattorin kanssa toteutussuunnittelun
yhteydessä.

Hyvinvointikeskuksen sähkönjakeluun toteutetaan aurinkosähköjärjestelmän liittymä.

5.8.2.3. Sähkönjakelu ja johtotiet
Rakennukseen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmät tavanomaista
kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja
rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta.

Rakennuksen sähkön kulutus mitataan sen pääkeskuksella. Lisäksi mitataan vuokralaisten,
ilmanvaihdon, keittiön, sähköautojenlatauksen sekä poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim.
jäähdytys-, aurinkosähköjärjestelmä yms.) sähkön kulutus tai tuotto. Kaikki mittaukset suunnitellaan
ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustiedot viedään
rakennusautomaatiojärjestelmään.

Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erillisiin
kulutusmittauksiin.
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Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-
järjestelmät.

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteistolle.
Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta
käynnistynyt. Mahdollinen kompensointi toteutetaan estokelaparistolla.

Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo
kohtaisia UPS-laitteita.

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, henkilökunnan pysäköinti on osoitettu erilliseen
pysäköintiyhtiöön. Koulun ja päiväkodin saattoliikenteen pysäköintialueelle toteutetaan 1kpl
sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteitä (lataustapa 3). Lisäksi vähintään 20%
pysäköintipaikoista toteutetaan putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan
myöhemmässä vaiheessa asentaa latauspisteet. Sähköavusteisille polkupyörille toteutetaan 8kpl
latauspaikkoja pyörien säilytyspaikalle. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus
tarkennetaan / rajoitetaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon
mitoitus määrittämään ja rajoittamaan siten, että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä.
Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteet toteutetaan julkiseen käyttöön ja lataussähkö
laskutetaan käyttäjältä.

Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloinneille toteutetaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille
kokonaan erilliset kaapelihyllyt. Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja
toteutetaan, yksittäiset kenttäpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla
ratkaisuilla.

Opetus-, toimisto-, kirjasto- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan pääsääntöisesti
metallisiin johtokanaviin tai sähköpieliin sekä seinä- ja alakattorakenteessa uppoasennuksena
putkittamalla. Päiväkodin tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan putkittamalla uppoasennuksena
seinä- ja kattorakenteeseen.

Lattiarasioita ei asenneta, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta
esim. pistorasiapylväillä yms. Lattiarasioita voidaan asentaa neuvottelu- ja kokoustiloihin tarvittaessa.
Rakennuksen kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden
tarpeen edellyttämällä tavalla.

Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan
määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset.

5.8.2.4. Valaistus
Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi,
huomioiden eri tilojen ja ulkoalueiden käyttötarkoitukset ja vaatimukset valaistukselle.
Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistölle määritettyä energialuokka vaatimusta ja ne tulee
ylläpitää energiatehokkaalla tavalla.

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pitkäikäisiä
ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi.
Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikoistapauksessa, tilaajan kanssa erikseen sovitusti.

Sisävalaistuksen hallinta suunnitellaan ja toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä
(Dali), jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. Kaikissa tiloissa hyödynnetään
läsnäolotunnistus- toimintoa, kun sen on tilan toiminnan tai käyttöajankohdan kannalta järkevää.
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Opetus-, ryhmä-, pienryhmä-, lepo-, toimisto- ja neuvotteluhuoneet sekä yhteistilat varustetaan
valaistuksen himmennyksellä. Yleisötilat valaistusta lisäksi aikaohjauksilla. Vakiovalo-ohjauksen
käytöstä ja laajuudesta sovitaan toteutussuunnittelun yhteydessä tilaajan kanssa erikseen.
Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena.

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämöalueelle toteutetaan
esitysvalaistus.

Aula-alueilla tehosteseinien yms. erikoiskohteiden kohdevalaistus toteutetaan kosketinkiskoon
asennettavilla valaisimilla.

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään
siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan.

Ulko-alueen toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa. Rakennuksen julkisivuihin
suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksien tyyliin sopiva valaistus sekä pääkatselusuuntiin
julkisivuvalaistus.

5.8.2.5. Tietojärjestelmät
Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän
toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tietojärjestelmät.

Rakennukseen toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän palokelloja
täydentävänä osana).

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava yleiskaapelointistandardien mukainen
CAT6A tietoliikennekaapelointijärjestelmä. Käyttäjien WLAN- verkko järjestelmä toteutetaan
yleiskaapelointia käyttäen.

Rakennuksen tiloihin toteutetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat
kaapeloinnit liittimineen. (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle).

Yleisötiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- tai ohjelmaäänentoistoa, tulee ottaa
huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille.

Rakennukseen toteutetaan laajakaistainen matkaviestinlaitteiden ja virven sisäpeittoantenni-
järjestelmä sekä VSS-tilan passiiviantennijärjestelmällä.

Rakennukseen toteutetaan lisäksi ovipuhelin-, lähiverkko-, varattuvalo-, sisäänpyyntö-, avunpyyntö-,
ajannäyttö-, kirjasto- ja Info-TV-järjestelmät tilojen käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa.

5.8.3. Energialuokkatavoite

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen
elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.

Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi (e-luku) asetetaan rakennustyypin mukainen A-
luokka.
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5.8.4. Teknisten tilojen tilavaatimukset

Lämmönjakohuoneen pinta-ala n. 20 m² ja ilmastointikonehuoneen/-huoneiden pinta-ala n. 620 m².

Sähkö- ja teletiloille varataan n. 1,5 % hyvinvointikeskuksen bruttopinta-alasta. Tilavaraus sisältää
sähkö, tele ja turvajärjestelmien tilatarpeen. Sähkö- ja teletilavaraus tarvitaan kerroksittain jokaista
500…750 m² kohden. Pisin kohtisuora etäisyys tilavarauksesta jakelualueen reunaan 40m.
Sähkö- ja teletilavauraus tulisi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan eri kerroksissa päällekkäin sekä
mahdollisimman ”kiinteälle” kohdalle (elinkaaren aikana tehtävien pienempien tilamuutosten
yhteydessä keskustilojen siirtäminen ei ole mielekästä). Pieniä tilavarauksia ei ole huomioitu
(paloilmoitinkeskus, savunpoiston ohjauskeskus, jne) IVKH-tilojen osalta ei ole huomioitu
sähkötilavarausta (=vapaa seinätila).

5.8.5. Toiminnan asettamat vaatimukset turvallisuudelle ja varustelutasolle

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit käyttäjän toimintaa tukevat sekä
henkilöturvallisuuden varmistavat turva- ja valvontajärjestelmät.

Poistumisvalaistus-, paloilmoitin-, savunpoisto ja palo-ovien ohjausjärjestelmät toteutetaan
määräysten mukaisesti.

Valtaosa rakennuksen turvallisuustasosta koostuu julkisesta tilasta, sekä perustason
työskentelytilasta, kuten toimistohuoneista (ST IV). Henkilöasiakirja- tai muun salassa pidettävän
tiedon säilytys- ja käsittelytilat sijoitetaan korotetun tason tiloihin. Nämä tilat määritellään
hankesuunnitteluvaiheessa tehtävässä erillisessä riskienarvioraportissa ja tiloista laaditaan
vyöhykekartta.

Ulko-oville ja käyttäjäryhmiä rajaaville oville toteutetaan kulunvalvonta sekä ulko-oville hätälukitus.
Henkilökunnan käyntioville toteutetaan varaus työaikapäätteelle.
Iltakäytön sisääntuloihin toteutetaan mobiililaitetunnistautuminen oven avaamiseksi.

Tilojen ja turvallisuusvyöhykkeiden välisen lukituksen pitää olla järjestetty siten, ettei määritellyille
turvallisuusvyöhykkeille pääse oikeudettomia. Rakennuksen toimintojen välistä lukitusta käytetään
yhtenä kulunvalvonnan elementtinä ja se on keskeisin vyöhykejaon mahdollistava tekijä. Korotetun
tai korkean tason käsittelytiloihin ei tule päästä ilman myönnettyä oikeutta ja sähköistä
kulunvalvontaa.

Vakituinen henkilöstö käyttää kuvallista henkilötunnistetta ja korotetun tason turvallisuusvyöhykkeelle
saapuessaan henkilökohtaista kulkutunnistetta tai avainta.

Rakennus varustetaan ulkopuolisella salamasuojausjärjestelmällä (salamasuojausluokka I – IV
suuret julkiset ja liike- rakennukset). Sähköpääkeskus varustetaan ylijännitesuojilla ukkoperäisten
ylijännitteiden torjumiseksi.

Rikosilmoittimella suojataan rakennuksen ulkovaipan aukot sekä 1.kerroksen ulkovyöhykkeen tilat.

Rakennuksen julkisiin tiloihin, kulkureiteille, kaikille julkisivuille, sisäänkäyntien yhteyteen sekä
ulkoalueille toteutetaan kameravalvontajärjestelmä.

Rikosilmoitin-, paloilmoitin- ja rakennusautomaatiojärjestelmät liitetään Alerta-hälytyksen-
siirtojärjestelmän.
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