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Sovintosopimuksen hyväksyminen toteutumattomista koulukuljetuksista Lamminpään 
koulun ja Pyynikin väistötilojen välillä
TRE:6083/03.07.01/2023

Lisätietoja päätöksestä
Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä,​​ puh. 040 800 4678,​​ kristiina.
jarvela@tampere.fi.

Valmistelijan yhteystiedot
Opetusjohtaja Petri Peltonen,​​ puh. 050 525 8561,​​ petri.
peltonen@tampere.fi,​​ juristi Katja Korhonen,​​ puh. 040 128 6993,​​ katja.
korhonen@tampere.fi,​​ hankintapäällikkö Sari Litukka,​​ puh. 040 152 3318,​​ 
sari.litukka@tampere.fi.

Päätös
Tampereen kaupungin ja Tokeen Liikenne Oy:n Y-​tunnus 0619020–4 
välinen sovintosopimus hyväksytään.

Sopimuksen mukainen summa 16 980 euroa (20 x 849 euroa) maksetaan 
(kustannuspaikalta 131860).

Sopimus allekirjoitetaan ja tulee kaupunkia sitovaksi,​ kun tämä päätös on 
saanut lainvoiman.

Perustelut
Hankintasopimus Tampereen kaupungin sivistyspalveluiden 
palvelualueen/perusopetuksen (myöhemmin Tilaaja) ja Tokeen Liikenne 
Oy:n Y-​tunnus 0619020–4 (myöhemmin Palveluntuottaja) välillä on 
allekirjoitettu 28.3.2023. Hankintapäätös on tehty perusopetusjohtajan 
30.01.2023 § 11 päätöksellä.

Hankintasopimuksen kohteena ovat koulukuljetukset bussilla 
Lamminpään koululta Pyynikille ja takaisin Lamminpään koululle.

Lamminpää-​Pyynikki koulukuljetusten sopimuskausi on sopimuksen 
mukaisesti 09.08.2023 – 31.12.2024 ja optiokausi toistaiseksi voimassa 
oleva kuitenkin enintään kesäkuuhun 2026.

Koulukuljetusten oli hankintasopimuksen mukaisesti tarkoitus alkaa 
9.8.2023 lukien. Lamminpään koulun piti siirtyä väistötiloihin Pyynikille 
lukuvuoden alussa. Pyynikintie 2:ssa sijaitseva väistötilan piti valmistua 
koulujen aloitukseen 9.8.2023.  Väistötilan pääurakoitsijan konkurssin ja 
siitä johtuvien rakennustöiden viivästymisen vuoksi siirtyminen on 
viivästynyt. Tämän vuoksi palvelua ei ole päästy toteuttamaan 
sopimuksessa sovitulla tavalla,​ vaan oppilaat jatkavat nykyisissä tiloissaan 
Lamminpäässä syyslukukauden 2023 loppuun saakka.

Palveluntuottaja on kesällä 2023 esittänyt vaatimuksen,​ että vaikka 
koulukuljetukset väistötiloihin Pyynikille eivät toteudu syksyn 2023 
aikana,​ tulisi Tilaajan maksaa Palveluntuottajalle toteutumatta jäävistä 
kuljetuksista.
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Tilaaja on 11.9. 2023 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut Palveluntuottajalle,​ 
että palvelun aloitusajankohta siirtyy poikkeustilanteen johdosta 8.1.2024 
alkavaksi. Väistötilan pääurakoitsijan konkurssi ja siitä johtuva 
rakennustöiden viivästyminen on hankintasopimuksen kohdan 4b) 
mukainen poikkeustilanne,​ josta johtuen kuljetustarve on muuttunut. 
Tilaajalla ei ole sopimuksen kyseisen kohdan mukaisesti maksuvelvoitetta 
kuljetuksista ajamatta jääneiltä liikennöintipäiviltä.

Asiasta on käyty keskusteluja Tilaajan ja Palveluntuottajan välillä. 
Palveluntuottaja on toimittanut Tilaajalle 13.10.2023 päivätyn ehdotuksen 
asian ratkaisemiseksi. Palveluntuottaja esittää,​ että Tilaaja suorittaa joko 
sopimuksen mukaisena liikennöintikorvauksena tai vahingonkorvauksena 
yhden kuukauden liikennöintikorvausta vastaavan summan.

Tilaaja on arvioinut Palveluntuottajan esityksen ja katsoo kohtuulliseksi 
korvata Palveluntuottajalle syksyn 2023 osalta yhden kuukauden 
liikennöintipäivät (20 liikennöintipäivää) yhteensä 16.980 euroa (20 x 849 
euroa).

Hankintasopimus on tehty talvella 2023. Palveluntuottajan varautuminen,​ 
niin kaluston ja henkilöstön suhteen,​ on tällöin tehty varautuen 
elokuussa 2023 alkavaan tilaustarpeeseen. Kesällä 2023 on Tilaaja 
kuitenkin ilmoittanut kuljetustarpeen siirtymisestä. Tänä ajankohtana 
koulukuljetuksiin liittyvät järjestelyt ovat elokuun 2023 osalta olleet 
palveluntuottajalla jo valmiina. Korvaus on olosuhteet huomioiden 
kohtuullista maksaa,​ vaikka Tilaajalla ei ole hankintasopimuksen kohdan 
4b) mukaisesti maksuvelvoitetta kuljetuksista ajamatta jääneiltä 
liikennöintipäiviltä. Palveluntuottaja on hyväksynyt Tilaajan näkemyksen.

Perusopetusjohtajan päätösvalta asiassa perustuu sivistyspalveluiden 
palvelualueen johtajan päätökseen 21.11.2023 § 91,​ Sivistyspalvelujen 
palvelualueen toimintasääntö 10.8.2023 alkaen.

Liitteet:
1 Sovintosopimus Tokeen Liikenne Oy ja Tampereen kaupunki.pdf
2 13102023 vastine Tampereen Kaupunki.pdf

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on nähtävillä 15.12.2023 Tampereen kaupungin verkkosivuilla 
osoitteessa www.tampere.fi.
Päätös on lähetetty tiedoksi asianosaisille sähköpostitse 15.12.2023.

Muutoksenhakuviranomainen

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan 
perusopetusjohtajalta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan kasvatus-​ 
ja opetuslautakunnalta.
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Tampere
15.12.2023

Eveliina Hellsten
Koordinaattori
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Oikaisuvaatimus
§ 137

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
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16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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