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Koontipäätös Ojalankylän kadunrakennusurakan sopimusmuutoksista
TRE:4922/02.07.01/2024

Lisätietoja päätöksestä
Johdon assistentti Katri Naulo,​​ puh 040 801 6003,​​ katri.naulo@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot
Katuinsinööri Mikko Vainiomäki,​​ puh. 040 801 6212,​​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Hyväksytään Ojalankylän kadunrakennusurakasta Turtolan Kaivin Oy:n 
(0933206-​0) kanssa solmitun sopimuksen (5.7.2021) muutokset 
perusteluissa esitetysti.

Päätöksen kohteena olevien lisä-​ ja muutostöiden kustannukset 
Tampereen kaupungin osalta ovat 760 406,​73 euroa ja yhteensä 
1 740 401,​16 euroa sisältäen myös Tampereen Veden osuuden.

Sopimusmuutosten lopulliset taloudelliset vaikutukset lasketaan 
taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä.

Perustelut
Kyseessä on koontipäätös toteutuneista urakkasopimukseen 
sisältymättömistä muutostöistä.

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja päätti 7.6.2021 
(TRE:3591/02.07.01/2021) Ojalankylän kadunrakennusurakan 
hankinnasta (kansallinen urakka) ml. Tampereen Vesi liikelaitos (ennen 
1.1.2024) puolesta. Tarjouskilpailuun perustuvassa hankinnassa 
urakoitsijaksi valittiin Turtolan Kaivin Oy (0933206-​0). Päätöksen mukaan 
hankinnan arvonlisäveroton arvo on 989.818,​44 euroa jakautuen:

Tampereen kaupunki 701.793,​85 euroa

Tampereen Vesi liikelaitos 276.008,​89 euroa ja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy 12.015,​70 euroa.

Urakka-​alueen ennakoimattomista alueen pohjaolosuhteista johtuen 
tilaajat ovat todenneet urakan lisäsuunnittelu-​ ja 
suunnitelmamuutostarpeita. Tilaaja on arvioinut lisä-​ ja muutostöiden 
välttämättömyyttä ja sopimuksenmukaisuutta sekä todennut muutosten 
aiheuttavan alkuperäisestä sopimuksesta poikkeavia YSE 44§:n mukaisia 
lisä-​ ja muutostyötarpeita urakoitsijalta. Todetut lisä-​ ja muutostyöt 
kohdistuvat alueen pohjaolosuhteisiin ja niiden saattamiseen 
rakentamiskelpoiseen kuntoon,​ mikä on osoittautunut alueella 
suunniteltua haastavammaksi.

Välttämättömiin lisä-​ ja muutostöihin ei ole voitu soveltaa 
urakkasopimuksen hintoja. Tarvittavilla lisä-​ ja muutostöillä korvataan 
alkuperäiseen urakkasopimukseen kuuluneita hinnoiteltuja suoritteita ja 
rakenteita. Näin ollen lisä-​ ja muutostöiden lopulliset taloudelliset 
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vaikutukset lasketaan taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä. Muiden 
urakkaan kuuluvien töiden osalta on noudatettu alkuperäisiä 
sopimusehtoja ja hinnoittelua

Tampereen kaupunki,​ Tampereen Vesi Oy ja Turtolan Kaivin Oy ovat 
sopineet YSE 47§:n mukaisesti päätöksen kohteena olevat muutostyöt 
laskutettavaksi kultakin tilaajaosapuolelta erikseen 
omakustannushintaan. Osapuolet ovat sopineet päätöksen kohteena 
olevien sopimusmuutosten toimeenpanosta työmaakokouksissa. 
Päätöksen kohteena oleville lisä-​ ja muutostöille on ollut painavia ja 
perusteltuja syitä,​ ja ne on pantu täytäntöön hallintolain (2003/434) 49 f § 
2 mom. mukaisesti.

Muutostöiden kustannukset ovat yhteensä Tampereen kaupungin osalta 
760 406,​73 euroa jakautuen seuraavasti:

1. Muutostyö -​  Hulevesilinjan rakentaminen Ojalankyläntie 13 kohdalla 
(Suunnitelmien mukainen olemassa oleva avo-​oja korvattiin 
hulevesiviemärillä.)

·       Tampereen kaupungin osuus 109 359,​91€

·       Tampereen Veden osuus 14 950,​00€ 

·       yhteensä 124 309,​91€

2. Muutostyö -​ Ojalankyläntien Jv99 kaivolta alkaen massanvaihtotyö 
(Vesihuoltokaivannon perustustapa täytyi muuttaa suunnitellusta.)

·       Tampereen kaupungin osuus 118 800,​01€

·       Tampereen Veden osuus 118 800,​01€

·       yhteensä 237 600,​02€

3. Muutostyö -​ Vesihuoltokaivannon paalupeti Ojalankyläntien,​ 
Lapakkapolun ja Ojalanpolun liittymäalueella (Vesihuoltokaivannon 
perustustapa täytyi muuttaa suunnitellusta.)

·       Tampereen kaupungin osuus tällä hetkellä 532 246,​81€

·       Tampereen Veden osuus 846 244,​42€

·       yhteensä 1 378 491,​23€

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakkasopimus,​ 
jossa ilmeneviin muutoksiin voidaan soveltaa lain (1397/2016) julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista mainittuja sopimusmuutosta 
koskevia periaatteita. Tilaaja on arvioinut periaatteiden toteutumista 
kyseessä olevan kansallisen urakkahankinnan lisä-​ ja muutostöiden 
osalta. Tarvittavien rakennustöiden hankkiminen Turtolan Kaivin Oy:ltä 
on ollut perusteltua teknisten syiden ja lisäkustannusten välttämisen 
johdosta. Sopimusmuutokset eivät muodosta 
rakennusurakkasopimukseen olennaista muutosta. Muutokset ovat 
perustuneet YSE ehtojen mukaisiin lisä-​ ja muutostöihin,​ jotka ovat olleet 
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kokonaisurakasta erottamattomia ja pakollisia urakan loppuun 
suorittamiseksi. Urakkaa ei ole ollut mahdollista keskeyttää ja 
hankintamenettelyin pilkkoa pienempiin osiin siten,​ että eri muutostyöt 
olisi kilpailutettu lisä-​ ja muutostöiden ilmetessä.  Sopimusmuutosten 
toteuttaminen alkuperäisen valitun urakoitsijan kanssa ei ole johtanut 
virheelliseen kansalliseen hankintamenettelyyn.

Hankinta-​asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi 
päätöksenteon jälkeen.

Tampereen kaupungin Hallintosäännön (37 §,​ kappale 2,​ kohta 4) 
perusteella palvelualueen johtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä 
palvelujen hankinnasta,​ luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä 
sopimusten hyväksymisestä lautakunnan palvelu-​ ja vuosisuunnitelman 
rajoissa.

Tiedoksi
Turtolan Kaivin Oy,​ Tietäväinen Milko,​ Vainiomäki Mikko,​ Kantola Petri,​ 
Laakkonen Pekka (Tampereen Vesi Oy),​ Lehtimäki Esko (Tampereen Vesi 
Oy)

Allekirjoitus

Johtaja Mikko Nurminen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on nähtävillä 6.11.2024. 
www.tampere.fi
Päätös on lähetetty tiedoksi asianosaisille sähköpostilla 31.10.2024.

Muutoksenhakuviranomainen

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan 
päätöksentekijältä,​ kaupunkiympäristön palvelualueen johtajalta Mikko 
Nurmiselta.

Tampere
31.10.2024

Katri Naulo
Johdon assistentti
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Valitusosoitus
§ 111

Valitusosoitus
Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-​asioissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaista hankintaoikaisua. Asia 
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi,​ mikäli hankinnan 
arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n 
mukaisen kyseistä hankintaa koskevan kynnysarvon.

1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
  
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:
n mukaisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun 
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,​ johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset 
perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi 
sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
16 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla.

Oikaisuviranomainen

Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-​kohdassa 
mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella 
osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai sähköpostilla: 
kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn 
oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu on tehtävä  kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän
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Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä,​ jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,​ että viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,​ jollei 
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta,​ jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä,​ asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 
seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista 
tiedoksiantotapaa,​ tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa 
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetun lain vastaisesti,​ voi tarjoaja,​ osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu 
taho,​ jota asia koskee,​ saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin 
mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen 
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa 
hakea valittamalla muutosta,​ jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. 
Lupa on myönnettävä,​ jos:
1)    asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa 
tärkeää;​ tai
2)    siihen on painava,​ hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä,​ valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä,​ 
kun asianosainen on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai 
tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista,​ jos 
hankintayksikkö on tehnyt hankinta-​ tai käyttöoikeussopimuksen julkista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 130 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla 
noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa 
hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa,​ että ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus 
on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,​ jonka 
kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
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Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä,​ jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,​ että viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,​ jollei 
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta,​ jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin.
 
Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä,​ asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 
seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista 
tiedoksiantotapaa,​ tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n 
mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta 
hallinto-​oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain nojalla.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 2 momentin 
mukaisesti markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa 
hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua,​ joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä,​ että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla;​ tai
3) sitä,​ että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
 

Valituksen tekeminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-​asia,​ jota valitus koskee,​ sekä valittajan 
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai 
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön 
ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä,​ minkä vuoksi käsittelylupa tulisi 
myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku 
muu henkilö,​ valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,​ joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös,​ jota vaaditaan 
muutettavaksi,​ sekä todistus siitä,​ minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitukseen on liitettävä asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
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Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen 
tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-​ajan 
päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,​ asiamiestä 
käyttäen,​ lähetin välityksellä,​ postitse,​ telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon 
viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto 
tai arkilauantai,​ saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-​ ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan 
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-​asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista 148 §). Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle 
viimeistään silloin,​ kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 
Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle muutoksenhakuviranomaiselle edellä 
kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun osoitteeseen.
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