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§ 35
Tammelan koulun rakennuksen 2 ja Sara Hildén -akatemian perusparannuksen ja 
uudisrakennuksen hankesuunnitelma

TRE:1501/10.03.06/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri, Salmi Pekka

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi, hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 730 
0384, etunimi.h.sukunimi@tampere.fi ja koordinaattori Elina Kalliohaka, 
puh. 040 486 4918, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus
Tammelan koulun rakennuksen 2 ja Sara Hildén -akatemian 
perusparannuksen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään 
jatkosuunnittelun pohjaksi.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kiinteistöt, tilat ja 
asuntopolitiikka -palveluryhmän kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä 
hetkellä hoitaa Virpi Ekholm.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri 
Savisaarelle, johtaja Pekka Salmelle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. 
He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja 
poistuivat ennen päätöksentekoa.

Lassi Kaleva saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Tammelan tiilikoulu, rakennus 2, sijaitsee Tammelan kaupunginosassa 
osoitteessa Ilmarinkatu 17, 33500 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-115-
295-1. Etäisyys Keskustorilta on noin 1,5 km.  

Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemian tarveselvitys on hyväksytty 
kaupunginhallituksessa 8.4.2024 § 147. Tarveselvitys käsitti Tammelan 
koulun molemmat rakennusvaiheet. Tammelan koulun asemakaava 8821 
on vahvistettu kesällä 2024. Tämä hankesuunnitelma koskee 
ensimmäistä rakennusvaihetta eli tiilikoulun perusparannusta ja 
uudisrakennusta. Jugend-koulu eli rakennus 1 perusparannetaan 
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hankkeen toisessa vaiheessa ja siitä laaditaan erillinen hankesuunnitelma 
vuonna 2026.  

Tammelan tiilikoulu on valmistunut vuonna 1957 ja sen on suunnitellut 
Olavi Suvitie. Vakavien sisäilmaongelmien vuoksi tiilikoulu on ollut 
pääosiltaan poissa opetuskäytöstä vuoden 2019 syksystä. Tiilikoulun 
kunto edellyttää raskasta perusparannusta. Hyväksytyn asemakaavan 
mukaisesti suojeltu rakennuksen eteläpääty perusparannetaan ja 
pohjoisosat korvataan uudisrakennuksella. Hankkeessa pilotoidaan 
purkumateriaalin uudelleenkäyttöä asemakaavan 
kiertotalousmääräyksen mukaisesti, myös Tampereen 
kaupunginhallituksen hyväksymässä kiertotaloussuunnitelmassa 
rakentamisen kiertotalous on yksi painopistealue. Tämä 
hankesuunnitelma koskee vain tiilikoulua, tontilla sijaitsevan jugend-
koulun (rakennus 1) perusparannus on mahdollinen tiilikoulun tilojen 
valmistumisen jälkeen. Jugend-koulun hankesuunnittelu käynnistyy 
vuonna 2025. Tiilikoulun väistötilana toimii tontilla oleva siirtokelpoinen 
koulurakennus, joka palvelee Tammelan koulua jugend-koulun 
perusparannuksen valmistumiseen, eli elokuuhun 2030 asti. Tiilikoulussa 
ennen vuotta 2019 toiminut Sara Hildén -akatemia toimii jugend-koulun 
perusparannuksen valmistumiseen asti osoitteessa Koivistontie 31. 
Tiilikoulun perusparannus- ja uudisosien yhteenlaskettu kokonaispinta-
ala on noin 5 960 brm . 2

Tilan tarve 

Tammelan koulussa ja Sara Hildén -akatemiassa toimii perusopetuksen 
luokat 1.–6. sekä varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät. Tammelan koulu 
on molempien rakennushankkeiden valmistuttua noin 600 oppilaan 
koulu (sisältäen esiopetuksen sekä kuvataiteen ja saksan kielen 
painotusluokat). Kahden koulun laskennallinen maksimikapasiteetti on 
yhteensä noin 800 oppilasta. Sara Hildén -akatemian oppilasmäärä on 
noin 500 oppilasta, joista keskimäärin kerrallaan 100 oppilasta yhden 
päivän aikana klo 15 jälkeen ja 0–60 oppilasta päiväsaikaan klo 9–15. 
Henkilökunnan määrä on yhteensä noin 100 henkilöä.

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve tiilirakennuksen 
perusparannus- ja uudisosissa (rakennus 2) on hyötyalana yhteensä 3378 
hym . Rakennuksen vuokran maksun perusteena oleva huoneistoala on 2

4 549 htm . Tilasuunnittelussa mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen 2

asukkaille ja muille toimijoille. 

Aikataulu 

Rakennus 2:n rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi toukokuussa 2026 ja 
niiden on määrä valmistua huhtikuussa 2028. Koulun käyttöönotto olisi 
elokuussa 2028. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot 

Voimassa olevan asemakaavan 8821 (vuodelta 2024) kaavamääräykset 
ovat: YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, 10 000 
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kerrosneliömetriä. Rakennus 2 eteläpäädyn suojelumerkintä sr-17. 
Tammelan koulun tonttia rajaavat pohjoispuolella Väinölänkatu ja idässä 
Kalevan puistotie. Koulun tontin ja Ilmarinkadun eteläpuolella sijaitsee 
Tammelan stadion. Etäisyyttä Tampereen keskustaan on noin 1,5 
kilometriä. Tontti on laajuudeltaan 11 464 m  ja se on kaupungin 2

omistama. Piha-alueelle sijoitetaan aidattu monipeliareena, kiinteitä 
penkkejä, keinuja, hiekkalaatikko, taideseinä, katokset ja kiipeilytelineitä.  

Pihan välineet ja toiminta tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä, 
käyttäjä osallistaa henkilökuntaa ja oppilaita suunnittelussa. Jugend-
rakennuksen perusparannuksen ja siirtokelpoisen koulurakennuksen 
purkamisen jälkeen toisessa rakennusvaiheessa kokonaisuudessaan 
valmistuva välituntipiha on laajuudeltaan 7 860 m  (11,2 m /oppilas). 2 2

Koulun pihoista muodostetaan yhtenäiset ja helposti valvottavat 
kokonaisuudet. Piha jaetaan toiminnallisesti pienten ja isojen oppilaiden 
pihoiksi. Esi- ja alkuopetuksen tilojen läheisyydessä oleva leikkipiha 
varustellaan pienimpien oppilaiden tarpeiden mukaan. Pihoilta on suora 
yhteys ryhmä- ja opetustiloihin. Pihasuunnittelussa huomioidaan 
kierrätettävän purkumateriaalin hyödyntäminen sekä taide osana ulko-
oppimisympäristöä. 

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähimmät 
joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat Tammelantorilla ja Sammonaukiolla 
noin 250 metrin päässä koulupihasta. Suunnittelussa ja toteutuksessa 
kiinnitetään erityistä huomiota lapsi- ja oppilasturvallisuuteen. 
Ajoneuvoliittymä sijoittuu Väinölänkadulle.  

Tontille sijoittuvat autojen, huoltoajoneuvojen ja liikuntaesteisten 
pysäköintipaikat. Tontille sijoittuu myös oppilaskuljetuksien taksien 
saattoalue. Saattoalueelta on suunniteltu esteetön, ajoväylästä erotettu 
turvallinen reitti tiilirakennuksen sisäänkäynnin läheisyyteen. Muu 
saattoliikenne on osoitettu Väinölänkadun varteen nykyisen 
liikennesuunnitelman mukaan. Ajoväylät asfaltoidaan. 

Tontille sijoitetaan polkupyöräpaikkoja hajautetusti yhteensä noin 230 
paikkaa, joista osa toteutetaan katettuna. Telineet ovat runkolukittavaa 
mallia. Huoltoyhteys tontille kulkee Väinölänkadun kautta ja se 
suunnitellaan turvalliseksi ja erotetaan selkeästi kevyen liikenteen 
reiteistä. Henkilöautopaikkoja ei välituntipiha-alueelle osoiteta. 
Oppilaiden kulku pihalle tapahtuu lännestä ja etelästä.  

Liikenteelliset tarkastelut sekä pysäköinnin ratkaisut on suunniteltu 
yhteistyössä liikennesuunnittelun kanssa. 

Tammelan koulu toimii tontin kahdessa rakennuksessa, kun molemmat 
rakennusvaiheet valmistuvat vuonna 2030. Rakennustöiden aikana 
väistötilana toimii lisäksi siirtokelpoinen koulurakennus. 
Tiilirakennukseen sijoittuu perusopetuksen ja Sara Hildén -akatemian 
omat opetustilat sekä yhteiskäyttöiset aineopetuksen tilat, henkilökunnan 
työ-, sosiaali- ja taukotilat. Tiilirakennukseen sijoittuvat myös keittiö, 
ruokasali, liikuntasali aputiloineen sekä opiskeluhuollon tilat.  
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Lähtökohtaisesti kaikki tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi. 
Suunnittelussa huomioidaan iltakäytön vyöhykkeet; esimerkiksi 
liikuntasali ja ruokasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimijalle 
samanaikaisesti.  

Investointi- ja käyttökustannukset 

Tammelan rakennuksen 2 (tiilikoulun) uudisosan ja yhdyskäytävän 
perusparannuksen laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 
15 500 000 euroa (3 245 euroa/brm ) ja Tammelan rakennuksen 2 2

perusparannusosan tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 4 035 000 
euroa (3 524 euroa/brm ). Haahtela-indeksi 104,0/1.2024, hintataso 100,02

/12.2024. Hankevaraus on 12,5 % kokonaiskustannuksista 
perusparannusosassa ja 10 % uudisosassa. 

Rakennuksen 2 veroton investointikustannus yhteensä sisältäen uudis- ja 
perusparannusosat, uuden yhdyskäytävän sekä taidehankinnan on 
19 705 000 euroa. 

Talonrakennusohjelmassa 2025 Tammelan koulun rakennukselle 2 on 
esitetty määrärahaa vuosille 2025–2028. Määrärahat esityksessä 
jakautuvat seuraavasti: 600 000 euroa vuodelle 2025, 8 000 000 euroa 
vuodelle 2026, 8 000 000 euroa vuodelle 2027 ja 2 720 000 euroa 
vuodelle 2028, yhteensä 19 720 000 euroa.  

Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun. 

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne 
kuitenkin kilpailutetaan osana urakkaa ja laitehankinnan lisäksi 
Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin 
keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 280 000 euroa. 

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää 
alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrasta 
sekä tonttivuokrasta. Tiilirakennuksen vuosivuokra on yhteensä 1 496 
607 euroa. Rakennuksen vuosivuokra jakautuu eri käyttäjäryhmille 
seuraavasti: esiopetus 105 228 euroa, perusopetus 997 743 euroa, 
työväenopisto (Sara Hildén -akatemia) 295 054 euroa ja Pirkanmaan 
hyvinvointialue (opiskeluhuolto) 41 574 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 
57 008 euroa (hinnat verottomia). Lopullinen vuokra määräytyy 
käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.  

Lopullinen erillisurakoiden ja -hankintojen sisältö ja hankintarajat 
tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Käyttäjän irtokaluste- ja varusteluhankintojen suunnittelu täsmentyy 
toteutussuunnittelun rinnalla laadittavan irtokalustesuunnitelman 
myötä.  

Ilmastotoimet ja rakentamisen kiertotalous 
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Ilmaston osalta Tampereen kaupungin keskeisin tavoite on 
hiilineutraalius vuonna 2030. Kaupunki on sitoutunut YK:n kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanoon omassa 
toiminnassaan ja toteuttaa niitä strategiansa kautta koko 
kaupunkikonsernissa Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan avulla. 

Tampereen kaupungilla on useita strategisia tavoitteita kiertotalouden 
edistämiseksi ja Tammelan koulun perusparannushanke tukee näitä. 
Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymässä 
kiertotaloussuunnitelmassa rakentamisen kiertotalous on yksi 
painopistealue. 

Tammelan koulun asemakaava kiertotalousmääräyksineen on saanut 
paljon positiivista huomiota Suomessa ja kansainvälisesti. 
Perusparannushankkeen rinnalla osallistumme kansainvälisesti 
rahoitettuun tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään 
rakennuttamisprosessin muutostarpeita kiertotalouden edistämiseksi. 
Hanke on osa Carbon Neutral Cities Alliancen hankekokonaisuutta ja sitä 
rahoittaa Laudes Foundation. Tutkimushanke toteuttaa tiekartan 
toimenpidettä 3.6.2. Purkukohteiden materiaalien uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen tehostaminen. 

Hankesuunnitteluvaiheessa on laadittu asemakaavamääräyksen 
edellyttämä ja Tampereen kaupungin kiertotalouden edistämisen 
tavoitteisiin liittyen purkumateriaalin uudelleenkäytön selvitys ja 
suunnitelma, joiden avulla on selvitetty hankkeen 
resurssisäästömahdollisuuksia materiaalien, rakenteiden ja 
rakennusosien uudelleenkäytön kautta. Selvitykseen on kuulunut 
purkukartoitus, haitta-ainetutkimukset, hyötykäyttötutkimukset ja 
uudelleenkäytettävien osien testausta. Selvityksen perusteella on laadittu 
suunnitelma uudelleen käyttöön soveltuvien rakennusosien 
hyödyntämisestä kohteessa, missä on määritelty suunnitteluperusteet, 
hyväksytyt riskitasot ja rakenteiden purettavuus. 

Kustannusarviossa ja hiilijalanjälkilaskennassa on huomioitu 
suunnitelman mukainen uudelleenkäytettävien osien käyttö, kuten 
kohteesta purettavien julkisivutiilien, ikkunoiden ja graniittilaattojen 
käyttö julkisivuissa - perusparannusosalla laajemmin ja uudisosalla 
osittain. Muita suunniteltuja uudelleenkäytettäviä materiaaleja ja 
rakennusosia ovat mm. tammiovet, osa ikkunoista sekä pihakatosten 
lasitiilirakenteet. Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että puretut 
rakennustuotteet täyttävät rakennustuotteiden olennaiset tekniset 
vaatimukset. 

Rakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 4 451 t 
CO2e (rakennus 4 280 t CO2e ja rakennuspaikka 171 t CO2e). 
Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty 
ympäristöministeriön menetelmän mukaisia kertoimia 
energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana. 
Lisäksi päästöt on laskettu Tampereen kaupungin 
hiilijalanjälkilaskentaohjeen mukaisesti paikallisilla päästökertoimilla. 
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Hiilijalanjälki paikallisilla päästökertoimilla on esitetty raportissa 
lisätietona. Hankesuunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien 
mukainen yhteenlaskettu kolmen rakennuksen perusparannusten 
veroton elinkaarikustannus 50 vuoden arviointijaksolla on 35 978 000 
euroa. 

Väistötilatarpeet 

Tammelan koulu ei voi toimia tiilikoulussa rakennustöiden aikana. 
Rakentaminen vaiheistetaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan 
tiilikoulun rakennustyöt. Siirtokelpoinen väistötilarakennus ja jugend-
koulun tilat ovat käytössä nykyisessä muodossaan ensimmäisen vaiheen 
rakennustöiden ajan. Jugend-koulussa sijaitsevat opetustilat ja 
henkilökunnan tilat. Siirtokelpoisessa väistötilarakennuksessa sijaitsevat 
opetustilat, ruokala ja oppilashuollon tilat. Käsityön väistötilat ja liikunnan 
väistötilat ovat lähialueella. Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä 
vuokrattua liikuntatilaa muun muassa Kauppi Sport Centerissä, 
Kuntokatu 17. 

Rakennuksen 2 eli tiilikoulun valmistumisen jälkeen käynnistyy toinen 
rakennusvaihe eli jugend-koulun perusparannus. Toisessa 
rakennusvaiheessa ruokala, liikuntatilat, oppilashuollon tilat, 
kädentaitojen tilat, henkilökunnan tilat ja osa jugend-koululla sijainneista 
opetustiloista sijoittuvat tiilikouluun. Sara Hildén akatemia ei siirry 
tiilikouluun vielä tässä vaiheessa, koska Sara Hildén akatemian tulevia 
tiloja käytetään jugend-koulun perusparannuksen ajan perusopetuksen 
(jugend-koulun) väistötiloina. Siirtokelpoiseen väistötilarakennukseen 
sijoittuu edelleen osa opetustiloista, joita järjestetään lisää vapautuvien 
ruokala- ja oppilashuollon tilojen tilalle. Jugend-koulun valmistumisen 
jälkeen luovutaan siirtokelpoisesta väistötilarakennuksesta, ja Sara Hildén 
-akatemia siirtyy Tammelan tiilikouluun.   

Tammelan koulun ja Sara Hildén -akatemian yhteenlasketut 
vuokrakustannukset Tammelan koulun väistötilakäytön osalta ovat 512 
568 euroa vuodessa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan 
vuokratason mukaan.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.1.2025) 14 § 20. kohdan 
mukaan kaupunginhallitus päättää yli 10 000 000 euron arvoisten 
tilahankkeiden tarveselvityksistä, hankesuunnitelmista, 
toteutussuunnitelmista, rakennuttamissopimuksista, 
investointisopimuksista sekä taloudellisista loppuselvityksistä.

Hankesuunnitelma liiteasiakirjoineen on tämän asian liitteenä. 
Pohjapiirrokset-liite on salassa pidettävä julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 
7. kohdan perusteella.

Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu 
Tiira, Anni Andrejeff, Jenni Rämälä, Lauri Savisaari, Matti Taimi, Elina 
Kalliohaka, Kirsi Suominen, Jussi Peura, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka 
Kauppinen, kitiatalous 
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Liitteet
1 Kh 27.1.2025 Tammelan koulun rakennuksen 2 ja Sara Hildén -
akatemian hankesuunnitelma
2 Kh 27.1.2025 Tammelan koulu, rakennus 2, perusparannusosa, 
investointisopimus, HS-vaihe
3 Kh 27.1.2025 Tammelan koulu, rakennus 2, uudisrakennusosa, 
investointisopimus, HS-vaihe
4 Kh 27.1.2025 Tammelan koulu, rakennus 2, tilaohjelma, 
perusparannusosa, HS-vaihe
5 Kh 27.1.2025 Tammelan koulu, rakennus 2, tilaohjelma, 
uudisrakennusosa, HS-vaihe
6 Kh 27.1.2025 Tammelan koulu, rakennus 2, julkisivut ja pihapiirros, HS-
vaihe

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 4.2.2025 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 4.2.2025.

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
04.02.2025

Leeni Herrala
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§35

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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