
LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS

Työnumero 86286 Päivämäärä 20.9.2021
Kohde Sorin alueen katujen pintarakenneurakka Tarjous numero 16

Tilaaja Puh. 
Tampereen kaupunki, Raija Tevaniemi

Lisä- ja muutostyön aihe
Liikennevalojen muutostyöt yksikköhinnoin tarjouspyynnön mukaisesti. 

Perustelut ja muutossuunnitelmat
Tarjouspyyntö 16.9.2021
Suunnitelmapäivitys, revisio B 3.8.2021

Tarjouksen laji Vaikutus urakka-aikaan

Lisätyö

x Muutostyö

x

Lisä- ja muutostöiden erittely Määrä Yksikkö €/yksikkö € yhteensä

1 erä 109259 109259

109259 €
 

Yksikköhinnat määräluetteloiden mukaan.
Hinnat alv 0.

Maanalaiset asennukset sisältävat materiaalin ja asennuksen.
LIVA tarvikkeiden asennus sisältää pelkän asennushinnan ilman materiaalia.
  -rivi ohjauskone ohjelmoituna + jalusta sisältää liikennevalokoneen asennuksen paikalle + koneen 
kytkennän

Lisä- ja muutostyö vaikuttaa urakka-aikaan 
pidentävästi 15 työpäivää, mikäli tilaajan 
hankinnassa olevat materiaalit saadaan työmaalle 
ajallaan.

0505232052

Yksikköhintaluetteloiden mukaisesti

Yhteensä, alv 0%

**Toimituksen sisältöön ei kuulu:
o tietoliikennelaitteet ja niiden asentaminen
o erikseen tarjottavat lisäkuidut ja niiden 
päätteet

Lisä- ja muutostyöllä ei ole vaikutusta urakka-
aikaan


