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Särkänsillan toteuttamisen ST-​​ urakka,​​ lisätyö 1 työsillan laajennus
TRE:1871/02.07.01/2024

Lisätietoja päätöksestä
Hankejohtaja Tero Tenhunen (puh. +358 50 5402 860),​​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot
Talous-​​ ja hankintavastaava Pekka Ranta (puh. +358 50 5646 637),​​ 
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Särkänsillan ST-​ urakan lisä-​ ja muutostyöt (lisätyö 1,​ työsillan laajennus) 
tilataan YIT Infra Oy:ltä (3370391-​ 7) kokonaishinnalla 56 409,​65 euroa 
(alv 0%). Lisätyön kustannukset maksetaan Viiden tähden keskusta – 
kehitysohjelmaa sitovista määrärahoista projektilta I1115_​ 017920222 
Yla_​ Särkänniemi-​ Mustalahti rakentaminen. Viiden tähden keskusta 
kehitysohjelmassa yhteyshenkilö on rakennuttajainsinööri Raija 
Tevaniemi. Tämä hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta 
kun työ on kirjallisesti tilattu. Laskutuksessa on käytettävä 
ostotilausnumeroa. Valtuutan rakennuttajainsinööri Jukka Rantalan 
tilaamaan ko lisätyön.

Perustelut
Strateginen hankekehitys,​ Viiden tähden keskusta -​ kehitysohjelma 
kilpailutti hankinnan Särkänsillan toteuttamisen ST-​ urakka,​ Tampere. 
Hankejohtajan päätöksellä §23 5.4.2024 on tehty urakkasopimus 
Särkänsillan toteuttamisesta ST-​ urakkana YIT Infra Oy (3370391-​ 7) 
kanssa. YIT Infra Oy:ltä on saatu 10.1.2025 päivätty lisä-​ ja 
muutostyötarjous (lisätyö 1) Särkänsillan ST-​ urakan työsillan 
laajennuksesta kokonaishinnalla 56 409,​65 euroa (alv 0%).  Tarjous on 
hyväksyttävissä.

Hankintayksikön antamista lähtötiedoista poiketen Laiturikadun käyttöä 
työmaaliikenteelle rajoitetaan. Työmaaliikenne ohjataan pääosin työsillan 
kautta,​ minkä vuoksi työsiltaa pitää laajentaa. Muutos parantaa työmaan 
logistiikkaa sekä liikenneturvallisuutta,​ kun työmaaliikenteen ja 
huvipuiston asiakasvirtojen kohtaamisia vähennetään. Myös häiriö 
huvipuiston toiminnalle vähenee. Särkänniemen alueen kehittämiseen 
liittyvässä apporttiomaisuuden luovutuskirjaluonnoksessa sovitaan,​ että 
Särkänsillan rakentamisen aikana pyritään minimoimaan Särkänniemelle 
aiheutuvat haitat (kv 16.12.2024,​ § 196).

Lisätyön hankintaa on valmistellut rakennuttajainsinööri Jukka Rantala,​ 
rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi ja talous-​ ja hankintavastaava 
Pekka Ranta.

Konsernihallinnon toimintasäännön liitteen mukaisesti Strategisen 
hankekehityksen tilaus-​ ja menojen hyväksymisoikeus on hankejohtajalla 
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sekä talous-​ ja hankintavastaavalla. Rakennuttamisjohtaja on delegoinut 
kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointien tilaamisen 
hankejohtajalle.

Tiedoksi
YIT Infra Oy,​ Tampereen kaupunki / Teppo Rantanen,​ Pekka Ranta,​ Raija 
Tevaniemi,​ Jukka Rantala

Allekirjoitus

Hankejohtaja Tero Tenhunen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä 16.1.2025 Tampereen kaupungin internet-​sivulla,​ www.
tampere.fi
Päätös on lähetetty sähköpostilla 16.1.2025. 
Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi 

Muutoksenhakuviranomainen

Julkisissa hankinnoissa käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista 
hankintaoikaisua haetaan hankejohtaja Tero Tenhuselta. Kuntalain 
mukaista oikaisua haetaan Tampereen kaupunginhallitukselta. Muutosta 
päätökseen haetaan Tampereen kaupunginhallitukselta,​ os. Tampereen 
kaupungin kirjaamo,​ PL 487,​ 33101 Tampere. 

Tampere
16.01.2025

Tarja Kaasalainen
Projektisihteeri
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Oikaisuvaatimus
§ 1

Oikaisuvaatimusohje
 

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397
/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen 
oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä 
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli 
se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi 
lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista 
hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-​kohdassa mainitulta 
hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan 
päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-​kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen 
asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai 
sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla 
lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä  kuluessa päätöksen 14 päivän
tiedoksisaannista.
 
Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on 
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot 
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asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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