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Sopimus DigiOne Yhteistydsopimuksen Luottamuksellinen muuttamiseksi

1 MUUTOSSOPIMUKSEN OSAPUOLET

Jyvéaskylan kaupunki
osoite:
y-tunnus:

Lahden kaupunki
osoite:
y-tunnus:

Espoon kaupunki
osoite:
y-tunnus:

Oulun kaupunki
osoite:
y-tunnus:

Tampereen kaupunki
osoite:
y-tunnus:

Turun kaupunki
osoite:
y-tunnus:

Vantaan kaupunki
osoite:
y-tunnus:

PL 193, 40101 JYVASKYLA
0174666-4

PL 202, 15101 LAHTI
0149669-3

PL 661, 02070 ESPOON KAUPUNKI
0101263-6

PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI
0187690-1

PL 765, 33101 TAMPERE
0211675-2

PL 355, 20101 TURKU
0204819-8

Asematie 7, 01300 VANTAA
0124610-9

Kuntien Tiera Qy, jaliempana "Tiera”

osoite:
y-tunnus:

Tammasaarenkatu 1, 00180 HELSINKI
2362180-3

Espoon, Jyvaskylan, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunki jaljiempana
yhdessa "Edellakavijakunnat”.

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Espoo, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa ja Tiera ovat solmineet DigiOne Yhteistydsopimuk-
sen, jolla kaupungit ja Tiera ovat sopineet kasvatuksen ja koulutuksen DigiOne palvelu-
alustan rakentamisesta seka yhteistyosta, jolla palvelualusta ja sen ympérille muodostuva
ekosysteemi toteutetaan.

Jyvaskyla ja Lahti ovat liittyneet Yhteistydsopimukseen mydhemmin Hankkeen aikana
kumpikin omalla sopimuksella littymisesta DigiOne Yhteistydsopimukseen, jonka liitteena
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Sopimus DigiOne Yhteistydsopimuksen Luottamuksellinen muuttamiseksi

Yhteistydsopimus on ollut ja jonka ehtoja Jyvaskyla ja Lahti ovat sitoutuneet noudatta-
maan. Jatkossa "Yhteistydsopimuksella” tarkoitetaan sek& Espoon, Oulun, Tampereen,
Vantaan ja Tieran allekirjoittamaa sopimusta ettd Jyvaskylan ja Lahden sopimuksen liit-
teend olleita samansiséltoisia sopimusasiakirjoja.

Hankkeella/Hankevaiheella tarkoitetaan Yhteistydsopimuksen maaritelman mukaisesti
DigiOne palvelualustan rakentamishanketta. Jatkokehitys ja yllapitovaiheella tarkoitetaan
Hankkeen jalkeistd aikaa, jolloin koko DigiOne on siirretty Tieran yllapidettavaksi. Palve-
luntuotannosta Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa sovitaan Tieran ja kunkin Edellakavija-
kunnan valilla solmittavissa DigiOne-palvelusopimuksissa (jatkossa DigiOne-
palvelusopimus).

Y hteistydsopimuksessa on sovittu kohdassa 7.6 neuvotteluvelvoitteesta mm. rahoitustar-
peen ilmettyd. Hankkeen aikana on havaittu tarve lisdrahoitukselle seka Yhteistydsopi-
muksen muutokselle. Téassa sopimuksessa DigiOne Yhteistyésopimuksen muuttamiseksi
(jatkossa "Muutossopimus”) sovitaan lisérahoituksesta Yhteistyésopimuksen ehtoihin teh-
tavistd muutoksista, jotka ovat valttdmattémia Hankkeen loppuunsaattamiseksi ja jatkoke-
hitys- ja yllapitovaiheen aloittamiseksi Tieralla. Samalla on tdsmennetty DigiOnen
luovutukseen liittyvia ehtoja. Muutossopimus on Yhteistytésopimuksen kohdassa 17 Osa-
puolten allekirjoittama muutosasiakirja.

Y hteistydsopimuksen sisaltd sailyy voimassa niiltd osin, kuin Y hteistydsopimuksen ehtoi-
hin tehtavistda muutoksista ei ole sovittu tassa Muutossopimuksessa.

Lisaksi tdssa Muutossopimuksessa on kuvattu yhteisesti sovitut keinot ja toimenpiteet,
joiden avulla varmistetaan Hankkeen loppuunsaattaminen.

Tassa sopimuksessa kaytetaan Yhteistydsopimuksen maaritelmia ellei jonkin maaritel-
man osalta ole erikseen toisin mainittu.

3 HANKKEEN LAAJUUS JA KESTO

Y hteistydsopimuksen mukaan Hanke on rajattu toteuttamaan perusopetuksen ja lukion
palvelut, ja siind on todettu, ettd Hanke ei ilman lisdrahoitusta kata varhaiskasvatuksen tai
ammatillisen koulutuksen palveluita, integrointia tai kilpailuttamista muilta osin kuin tieto-
mallien luomisen osalta.

Yhteistydsopimuksen maaraysta Hankkeen laajuudesta tdasmennetaan siten, ettd Hanke
tulee toteuttamaan perusopetuksen ja lukion palvelut, mutta ei varhaiskasvatuksen tai
ammatillisen koulutuksen palveluita muilta osin kuin siten, etta tietomallit huomioidaan
esiopetuksesta perusopetukseen siirtyvien oppijoiden tietojen osalta.

Yhteistydsopimuksen mukaan Hanke ja Hankevaihe paattyvat vuoden 2023 lopussa.
Talla Muutossopimuksella Hanketta ja Hankevaihetta jatketaan siten, ettd Hanke/Hanke-
vaihe paattyy kohdassa 5.1 tarkoitetun version 3.0 luovutukseen. Hankevaihe paattyy
kuitenkin viimeistaan 31.12.2024. Mikali versiota 3.0 ei ole luovutettu 31.12.2024
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mennessé, sovelletaan Yhteistydsopimuksen 13 kohdan maarayksia Hankkeen keskeyt-
tdmisesta.

4 YHTEENVETO EDELLAKAVIJAKUNTIEN SUORITUKSISTA

Alla olevassa taulukossa ja kuvassa on yhteenveto tdsséa Muutossopimuksessa sovitta-
vista eristd. Kuva ja Taulukko sisaltavat myos Yhteistytésopimuksen mukaisen Pakollisen
littymismaksun 3. erén, jonka maksuaikataulusta poiketaan tdssd Muutossopimuksessa
sovittavalla tavalla. Taulukossa ei ole mukana varausta kohdassa 5.1 kuvatuille virheen-
korjauksen kustannuksille.

Eré 3.1 (arviolta 3/2023) Er& 3.2 (arviolta 8/2023) Eré 3.3 (arviolta 8/2024)
Liittymismaksu Hankkeen Yllapitomaksun Hankkeen Liittymismaksu Liittymismaksu Kunnan osuus
(3. erdn osuus) lisérahoitus kompensaatio lisarahoitus (3. erén osuus) (3. erén osuus) yhteensa
Osuus 59,20 % YHTEENSA 9,25 % YHTEENSA 31,55 % YHTEENSA

Espoo 25% 314174€ 275000€ 104000 € 693174 € 275000€ 49090 € 324090 € 167436€ 167436€ 1184 700€
Oulu 17% 213203 € 187000 € 70720€ 470923 € 187000 € 33313 € 220313 € 113624€ 113624€ 804 860 €
Tampere 14% 181815€ 154000 € 58240 € 394055€ 154000 € 28409€ 182409 € 96896€ 96896€ 673360€
Turku 11% 142690€ 121000€ 45760 € 309450 € 121000€ 22295€ 143295€ 76045€  76045€ 528790 €
Vantaa 18% 230341€ 198000 € 74880 € 503221 € 198000 € 35991 € 233991 € 122758€ 122758€ 859970€
Lahti 7% 90262 € 77000€ 29120€ 196382€ 77000€ 14103 € 91103 € 48104€ 48104€ 335590€
Jyvaskyla 8% 97792€ 88000 € 33280€ 219072€ 88000 € 15280€ 103280€ 52117€ 52117€ 374470€
Liittymismaksut 1270278€ 1100000€ 1100000€ 676981 €
Edellakavijapalautus 1268520€ 1100000 € 1100000 € max 670000€
Tieralle liittymismaksui 1758€ - € - € - € 198481 € min  6981€
Tieran 2023 yllapitomaksut 416000 €
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-
1 . # 4 DiGione
- Vuoden 2023 ja 2024 maksujen#s '

suoritus

0,3M Hankeen
virheenkorjaus
Vantaalle

1,aM lisérahoitus 1,1M lisérahoitus s I\f‘ag 67ci/ooo .
Vantaalle Vantaalle isérahoitus Vantaalle

1/2024

3/2023 8/2023 12/2023 1/2024 8/2024

0,2M
Virheenkorjausvaraus
Tieralle

0,416M Yllapitomaksun

2MVirheenkorjausvastuun varauksen hyddyntaminen tarvittaessa
kompensaatio Tieralle

100 % yllapitomaksu (lukiot)

10% yllépitomaksu (perusopetus) 100 % yllapitomaksu (perusopetus)
V1.0 kdyttédnotto V2.0 kiiyttoonotto  20%yllpitomaksu (lukiot)
pilottikouluissa pilottikouluissa >
(perusopetus) (perusopetus) 1,0 3.0 kayttéonotto pilottilukioissa
* 416k pilotointivaiheen
yllapitokustannusten kattamiseksi
(3/2023)
¢ Erd3.aViopilottikdyttovalmiudesta
(3/2023)
e Erd3.2Vi.oluovutuksesta (8/2023)
2 alatunnisteteksti e Erd3.3V3.0luovutuksesta (8/2024)

5 HANKKEEN LOPPUUNSAATTAMINEN JA PALVELUN SIIRTO JATKOKE-
HITYS- JA YLLAPITOVAIHEESEEN

5.1 DigiOnen luovuttaminen Tieralle

Osapuolet tasmentavat Yhteistydsopimuksen maarayksia Edellakavijapalautuksista seka
DigiOnen luovuttamisesta Hankkeelta Tieralle.

Vantaan kaupunki isdntakuntana luovuttaa DigiOne palvelualustan Tieralle. Vastikkeena
DigiOne palvelualustasta Tiera maksaa Vantaalle Edellakavijapalautuksia taman sopi-
muksen ja Yhteistyésopimuksen mukaisesti.

DigiOne palvelualusta luovutetaan Tieralle kolmessa Osakokonaisuudessa versioittain
(v1.0, v2.0 ja v3.0). Osakokonaisuuksien alustava luovutusaikataulu on seuraava:

e v1.0 luovutetaan 8/2023,
e Vv2.0 luovutetaan 12/2023 ja
e v3.0 luovutetaan 12/2024 mennessa.

Kunkin Osakokonaisuuden luovutusmenettelyyn sovelletaan mité Yhteistydsopimuksen
kohdassa 8.1 on sovittu. Osakokonaisuuden luovutuksella vastuu Osakokonaisuudesta ja
sen virheiden korjauksesta siirtyy Tieralle. Virheenkorjauskustannusten osalta noudate-
taan Yhteistydsopimuksen kohdan 8.2 maarayksia seuraavilla muutoksilla:
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- kohdassa tarkoitettu maéaraaika virheen havaitsemiseen alkaa kulua ensimmaisen
Osakokonaisuuden luovutuksesta ja paattyy 12 kuukauden kuluttua viimeisen Osako-
konaisuuden, eli version 3.0, luovutuksesta.

- Maksuerasta 3.1b varataan 200 000,00 nimenomaisesti virheenkorjaukseen. Koska
maksuera 3.2 varataan Edelldkéavijapalautukseen, ovat Edelldk&vijikunnat Y hteisty6-
sopimuksessa kohdassa 8.2 kuvatulla tavalla vastuussa virheenkorjauksen kustan-
nuksista, jotka ovat syntyneet ennen maksueran 3.2 eraéntymisté ja ylittavat
200 000,00 euron osuuden, enintddn kahden miljoonan euron maaraan saakka.

2M virheenkorjausvaraus

Espoo 25% 500 000 €
Oulu 17% 340000 €
Tampere 14% 280000 €
Turku 11% 220000 €
Vantaa 18 % 360 000 €
Lahti 7% 140000 €
Jyvaskyla 8% 160000 €
Tiera virheenkorjaukst 2000 000 €

5.2 DigiOnen oikeudet Edellakavijakunnille

Edellakavijakuntien ja Tieran oikeuksien osalta noudatetaan Yhteistyésopimuksen koh-
dan 14 maarayksia, seuraavilla tasmennyksilla:

- Tieralla ja Edellakavijakunnalla on yhtaldiset ja rinnakkaiset oikeudet DigiOne Palve-
lualustaan (DigiOne-palvelusopimuksessa termina Ratkaisu) Hankkeen toteutta-
massa laajuudessa,;

- Edellakavijakunnan paattaessa Palvelun kayton, Edellakavijakunnalla oikeus viimei-
simpéaan DigiOne-Palvelualustan Hankkeen laajuuden mukaiseen kehitysversioon
lahdekoodeineen ja oikeus jatkokehittaa tata DigiOne-Palvelualustan versiota.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei talla kohdalla ole tarkoitus poiketa Yhteistytsopimuksen
kohdassa 14.4 Edellakavijakunnalle asetetuista DigiOnen hyédyntamisen rajoituksista.

5.3 Liittymismaksujen suorittaminen ja lisamaksut Tieralle

Osapuolet sopivat Yhteistydsopimuksen kohdissa 7.1 "Osapuolten maksuvelvoitteet” ja
7.5 "valmiusaste” sovitusta Pakollisen liittymismaksun 3. erdn maksuperusteen sitomi-
sesta Hankkeen valmiusasteeseen. Talla Muutossopimuksella sovitaan edella kuvatusta
poiketen sekéa Pakollisen liittymismaksun 3. eran maksuajan ettd Edellakavijakunnilta
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perittdvien maksujen maaran muutoksesta. Seuraavassa kuvatun liséksi Osapuolet sopi-
vat Perusyllapitomaksun korottamisesta kohdassa 5.5. sovittavalla tavalla.

Pakollisen liittymismaksun 3. era ja Edellakéavijakunnilta perittava lisarahoitus jaetaan
seuraaviin kuntakohtaisiin eriin ja ne eraéntyvét maksettavaksi Edellakavijakunnalta
Tieralle Ohjausryhman paattksella seuraavasti:

- Erd 3.1, kun Ohjausryhmé on paattanyt tuotanto (pilottikoulut) -vaiheen aloittamisesta
ensimmaisen Edelldkavijakunnan pilottikoululla (arvioilta 3/2023).
0 Hankeen lisarahoitus 1,1M
0 59,2% liittymismaksusta (1 270 278€), siséltden Hankkeen virheenkorjauk-
seen varattavan 0,3M eran.
- Er& 3.2, kun Ohjausryhmé on paattanyt v1.0:n luovuttamisesta Tieralle (arviolta
8/2023).
0 Hankeen lisarahoitus 1,1M
0 9,25% Liittymismaksusta (198 481€), joka tarkoitettu Tieran virheenkorjauk-
seen
- Eré& 3.3, kun Ohjausryhmé on paattanyt v3.0:n luovuttamisesta Tieralle (arviolta
8/2024, kuitenkin viimeistéaén 31.12.2024).
0 31,55% liittymismaksusta (676 981€)

Era 3.1 (arviolta 3/2023) Era 3.2 (arviolta 8/2023) Era 3.3 (arviolta 8/2024)

O eran o arano A aranho eran o A erano A
Espoo 25% 314174 € 275000€ 589174 € 275000€ 49090 € 324090 € 167436 € 167436 €
Oulu 17% 213203 € 187000€ " 400203 € 187000€ 33313€¢ " 220313€ 113624 € 113624 €
Tampere 14% 181815€ 154000€ " 335815€ 154000€ 28409€ 182409€ 96896 € 96896 €
Turku 11% 142690 € 121000€ ” 263690 € 121000€ 22295¢ © 143295€ 76045 € 76045€
Vantaa 18 % 230341 € 198000€ " 428341 € 198000 € 35991€ " 233991 € 122758 € 122758 €
Lahti 7% 90262 € 77000€ © 167262 € 77000 € 14103€ 7 91103€ 48104 € 48104 €
Jyvéskyla 8% 97792€ 88000€ ” 185792 € 88000 € 15280€ " 103280 € 52117 € 52117 €
Liittymismaksut 1270278€ 1100 000€ 1100000€ 198481 € 676981 €

Selvyyden vuoksi todetaan seuraavaa:

- Pakollisen liittymismaksun maara ei muutu Yhteistydsopimuksessa sovitusta tAman
kohdan perusteella, vaikka Edellakavijakuntien suorittamien maksujen maara kasvaa
Yhteistydsopimuksessa kuvatusta.

- Tiera vastaa Pilotointi (tuotantokoulut) aikaisista kayttdpalveluista kunkin version
osalta, vaikka versiota ei ole Tieralle viela luovutettu. Talldin virheenkorjausvastuu on
edelleen Hankkeella.

5.4 Edellakavijapalautus Tieralta Vantaalle

Y hteistydsopimuksen kohdassa 7.3 "Edellakavijapalautukset Vantaalle” on sovittu Van-
taan investoinnin korvaamisesta Edellakavijapalautuksina.
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Y hteistydsopimuksessa sovittujen Vantaan kaupungin Pakollisten liittymismaksujen las-
kutuksen osalta toimitaan Yhteistydsopimuksen kohdassa 7.3 sovitusta poiketen siten,
etta Tiera laskuttaa Vantaalta liittymismaksun samassa aikataulussa ja samoilla mak-
suehdoilla kuin se laskuttaa muidenkin Edellakavijakuntien Pakolliset littymismaksut huo-
mioiden tdssa Muutossopimuksessa sovitut maksuajan muutokset. Vantaa perii

Y hteistydsopimuksen kohdasta 7.3 poiketen Tieralta Edellakavijapalautuksena Vantaan
Hankkeeseen Yhteistydsopimuksen perusteella investoimien varojen maaran (enintaan
5,4 miljoonaa euroa). Yhteistydsopimuksessa sovittujen Edellakavijapalautusten maksu-
aikataulua muutetaan siten, ettd Yhteistydsopimuksessa sovittu vuoden 2023 Edellakavi-
japalautus erdantyy maksettavaksi taman Muutossopimuksen kohdan 5.3 maksueréan 3.1
kirjauduttua kokonaisuudessaan Tieran pankkitilille (arviolta 3/2023).

Talla Muutossopimuksella sovitaan edella mainitun Edellékavijéapalautuksen muutoksen
lisdksi Vantaan Edellakavijapalautuksen maaran korottamisesta ja korotuksen maksami-
sesta seuraavasti:

- Lisarahoitus vuodelle 2023 2 200 000,00 euroa, josta 1 100 000 euroa erdaantyy mak-
settavaksi kohdan 5.3 maksueran 3.1 kirjauduttua kokonaisuudessaan Tieran pankki-
tilille (arviolta 3/2023) ja 1 100 000 kohdan 5.3 maksuerén 3.2 kirjauduttua
kokonaisuudessaan Tieran pankkitilille (arviolta 8/2023)

- Virheenkorjaukseen vuodelle 2023 varattava era 300 000,00 euroa, joka erdantyy
maksettavaksi kohdan 5.3 maksueran 3.1 kirjauduttua kokonaisuudessaan Tieran
pankkitilille (arviolta 3/2023)

- Hankkeen toteutuneiden kustannusten suuruinen erd, joka on korkeintaan 670 000 €,
ja joka erdantyy maksettavaksi kohdan 5.3 maksueran 3.3 kirjauduttua Tieran pankki-
tilille.

Lisaksi talla Muutossopimuksella poiketaan Yhteistydsopimuksessa sovitusta Vantaan
etuoikeudesta saada Edellakavijapalautuksena Edellakavijakuntien liittymismaksut mak-
sueraan 3.2 kuuluvan Tieran virheenkorjaukseen tarkoitetun 0,2 miljoonan euron osalta.

Ylimaarainen rahoitus Vantaalle

Er& 3.1 (arviolta 3/2023) Eré 3.2 (arviolta 8/2023) Eré& 3.3 (arviolta 12/2024)
Virheenkorjaus- Hankkeen Hankkeen Liittymismaksu Kunnan osuus

varaus lisarahoitus YHTEENSA lisarahoitus YHTEENSA (3. eran osuus) YHTEENSA yhteensa

Vantaa 300000€ 1100000€ 1400000€ 1100000€ 1100000€ | max 670000€ max 670 000€ 3170000€

Mikali Tiera aiheettomasti viivyttelee kohdan 5.3 maksuerien laskuttamisessa laskutuspe-
rusteen syntymisen jalkeen, on Vantaalla oikeus laskuttaa Edellakavijapalautus riippu-
matta maksueran kirjautumisesta Tieran pankkitilille. Selvyyden vuoksi todetaan, etta
Tieralla ei ole velvollisuutta maksaa Edellakavijapalautuksena enempaa kuin Yhteistydso-
pimuksessa ja tdssa sopimuksessa sovitun Edellakavijapalautuksen maaran.

Selvyyden vuoksi todetaan, etta

- Yhteistydsopimuksen kohdan 7.3 maaraysta siitd, ettd Muut Edellakavijakunnat ovat
1.1.2026 velvollisia korvaamaan Vantaalle maksamatta olevan Edellakéavija-
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palautuksen osuuden, sovelletaan myds tdman Muutossopimuksen mukaiseen Edel-
lakavijapalautuksen korotukseen.

- Talla Muutossopimuksella ei myodskaan poiketa Yhteistydsopimuksessa sovitusta
Hankkeen kustannusten jakamisesta Vantaan ja Muiden Edellakéavijakuntien kesken,
mikali Hanke keskeytetéén.

5.5 Yllapitomaksujen perusteet

Jatkokehitys- ja yllapitovaiheen Yllapitomaksujen maaraytymisperusteen osalta Osapuo-
let toteavat, ettd varhaiskasvatuksen jaadessé Hankkeen laajuuden ulkopuolelle, ei var-
haiskasvatuksen Oppijoita huomioida yllapitomaksuja maarattdessa. Yllapitomaksujen
maaran osalta Osapuolet toteavat, etté Yhteistydésopimuksen Oppijakohtaisia tavoiteta-
soja ei saavuteta. Yllapitomaksujen maarasta Jatkokehitys- ja yllapitovaiheessa paate-
tédan DigiOne-palvelusopimuksen hallintamallin mukaisesti.

5.6 Yllapitomaksun korotus vuodelle 2023

Yhteistydsopimuksen kohdassa 7.4 "Pilotointi ja sen kustannukset” alakohdassa "Tuotan-
topilotointi” on sovittu, ettd "Tuotantopilotoinnin jarjestamisesta ja palveluiden yllapidosta
Tieralle aiheutuvat kustannukset katetaan Yllapitomaksuilla”. Yhteistydsopimuksen koh-
dassa 7.1 "Osapuolten maksuvelvoitteet” alakohdassa "Yllapitomaksu” on sovittu, etta
"Mikali todelliset Tieralle luovutettujen Osakokonaisuuksien yllapito- ja kehittamiskustan-
nukset olisivat merkittavasti pienemmat tai suuremmat kuin edella tassa kohdassa mai-
nittu Hankevaiheen Perusyllapitomaksu, Ohjausryhma linjaa Perusyllapitomaksun
muuttamisesta vastaamaan todellisia kustannuksia”.

Osapuolet sopivat vuoden 2023 perusyllapitomaksun maaran korottamisesta yhteensa
416 000,00 eurolla. Osapuolten maksuosuudet jaetaan Yhteistydsopimuksen Liittymis-
maksujen kustannusjaon periaatteiden mukaisesti eli 2020 perus- ja lukio-opetuksen op-
pijamaaraan Tilastokeskuksen 20.9. oppijamaarien mukaisesti. Mahdolliset
yllapitomaksun ylitykset ja alitukset huomioidaan DigiOne-palvelusopimuksen ja sen liit-
teena olevan Hallintamallin mukaisesti vuoden 2024 Perusyllapitomaksua maarattaessa.
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Yllapitomaksun Kunnan osuus

Osuus kompensaatio yhteenséa

Espoo 25% 104000 € 104000 €
Oulu 17% 70720€ 70720€
Tampere 14 % 58240 € 58240 €
Turku 11% 45760 € 45760 €
Vantaa 18 % 74880 € 74880€
Lahti 7% 29120€ 29120€
Jyvaskyla 8 % 33280€ 33280€
ylldpitomaksun

korotus 416 000 € 416000 €

Tiera perii em. maksuerat yhdessa erassa kaikkien Edellakavijakuntien osalta, kun tuo-
tanto (pilottikoulut) -vaihe aloitetaan ensimmaisen Edelldké&vijakunnan pilottikoululla eik&
maksujen suuruus ole riippuvainen tuotanto (pilotointi) -vaiheeseen osallistuvien koulujen
oppijamaaristd. Taman Muutossopimuksen allekirjoitushetken tiedon mukaan tuotanto
(pilottikoulut) -vaihe alkaa 3/2023. Tdméan kohdan mukaisen Yllapitomaksun korotuksen
lisdksi Edellakavijakunnat ovat velvollisia maksamaan Yllapitomaksua Digi-One-palvelu-
sopimuksessa ja kayttéonottoprojektisopimuksessa sovittavan mukaisesti.

5.7 Tulevien liittymismaksujen maaraytyminen

Yhteistydsopimuksen kohdan 10.2 mukaan lahtékohtana on, etta Jatkokehitys ja Yllapito-
vaiheessa DigiOnen kayttajiksi tulevilta peritdan laskentaperusteiltaan ja maariltdan Han-
kevaiheen liittymismaksuja vastaavat maksut.

Yhteistydsopimusta muutetaan nailtd osin siten, etta varhaiskasvatuksen oppijoita ei oteta
huomioon uusien Liittyjien liittymismaksuja maarattaessa, ja etta uusien Liittyjien Liitty-
mismaksujen maarasta paatetaan DigiOne-palvelusopimuksen hallintamallin mukaisesti.

6 ARVONLISAVERO JA MUUT MAHDOLLISET VIRANOMAISEN MAARAA -
MAT JULKISET MAKSUT

Muutossopimuksessa mainittuihin hintoihin sisaltyvat allekirjoitushetkella voimassa olevat
viranomaisten maaraamat julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisaveroa. Arvonlisavero
lisatadn hintoihin kulloinkin voimassaolevien sdanndsten mukaisesti. Mikali viranomaisten
maaraamien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko sdéadésmuutosten
tai verotuskaytannon muuttumisen takia, tdssd Muutossopimuksessa mainitut hinnat
muuttuvat vastaavasti.
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7 MUUTOSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN
Tama Muutossopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Muutossopimuksen voimassaoloon, muuttamiseen, irtisanomiseen ja purkamiseen sovel-
letaan Yhteistydsopimuksen ehtoja.

8 ALLEKIRJOITUKSET

Tama sopimus on allekirjoitettu sahkdisesti.
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