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1 TIIVISTELMÄ 
 

Hiedanrannan kulttuurikeskittymän kehittäminen toteuttaa pormestariohjelman 2025–2029, 

Tampereen kaupungin strategian 2035 sekä Pirkanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 linjauksia. 

Kulttuuritilojen ja tapahtumatoimintojen kehittäminen on myös osa Hiedanrannan 

kehittämisohjelman ja Tampereen elämystalouden kehittämisohjelman 2022–2025 toimenpiteitä. 

Kulttuuritilatarpeet on todettu Tampereen kaupungin kulttuuritilaselvityksessä vuonna 2021. 

Laadukas ja saavutettava musiikkikoulutuspolku ja taiteen perusopetus 

Tampereella turvataan. Uudet tilat toteutetaan Hiedanrantaan, tilankäyttö ja 

synergiahyödyt optimoiden. Tampereen kaupunki edistää Pirkanmaan 

musiikkiopiston ja Konservatorion yhdistymistä, molempien toimijoiden 

henkilöstöä prosessissa kuullen. (Pormestariohjelma 2025–2029) 

Hiedanrannan kulttuuritilojen sijoittuminen Hiedanrannan tehtaaseen perustuu 29.11.2023 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa hyväksyttyyn Kulttuurin palveluverkkosuunnitelmaan 2035 

(TRE:5239/00.01.02/2023). Hiedanrannan konsepti ”Hiedanrannan kulttuuritilat osana 

elämystalouden ekosysteemiä” on esitelty Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 19.12.2023. 

 

Merkitys ja vaikutukset 

Hiedanrannan Tehtaan kulttuurikeskittymän rakentaminen on strateginen toimenpide, joka 

vahvistaa Tampereen asemaa elämystalouden keskuksena ja kulttuurikaupunkina, lisää kaupungin 

kilpailukykyä ja tukee sen pitkän aikavälin elinvoimaa. Se kehittää olennaisella tavalla kulttuurin 

palveluverkkoa ja vahvistaa kaupungin roolia palveluverkon ohjaajana.  

 

Yhteiskäyttöiset ja muunneltavat tilat mahdollistavat tilankäytön tehostamisen sekä eri toimijoiden 

yhteistyön kehittymisen. Kiinteistön omistajalle kaupungin pitkäaikainen vuokrasopimus turvaa 

matalan riskitason, joka heijastuu suoraan tilojen vuokratasoon ja sitä kautta tasaa 

avustusmäärärahojen ennustettavuutta. Kulttuuritilojen ja -palvelujen keskittäminen parantaa 

kulttuurin matkailullista vetovoimaa ja palvelujen saavutettavuutta erityisesti kasvavilla Länsi-

Tampereen asuinalueilla. Käytöstä poistuneen tehdasrakennuksen uusiokäyttö säilyttää teollista 

kulttuuriperintöä ja tukee ilmastovaikutusten minimointia.  

 

Samalla Hiedanranta toimii myös kansainvälisesti kiinnostavana kulttuurivetoisen 

kaupunkikehittämisen mallina, jossa julkinen taide, tapahtumat, kulttuuripalvelut ja -tilat 

vahvistavat kaupunginosan vetovoimaa, rakentavat alueen brändiä, parantavat arvonnousua ja 

vauhdittavat rakentumista.  

 

• Luovien alojen ekosysteemin vahvistuminen: Tilakeskittymä edistää eri kulttuurialojen 

yhteistyötä, kasvattaa yleisöpohjaa ja synnyttää uusia innovatiivisia palveluja ja tuotantoja. 

• Taloudelliset vaikutukset: Kulttuuritoimijoiden tilojen ja toimintaedellytysten paraneminen 

vaikuttaa suoraan alan elinkeinojen ja työllisyyden kehittymiseen.   
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• Kaupungin vetovoima: Harjoitus-, esitys- ja tapahtumatilojen lisääminen mahdollistaa 

tamperelaisten esittävän taiteen ammattilaisten esitysten lisäksi myös korkeatasoisia 

vierailuesityksiä, jotka nostavat Tampereen kansallista ja kansainvälistä profiilia kulttuuri- ja 

tapahtumakaupunkina. 

• Matkailu: Mielenkiintoinen, vanha tehdasrakennus, historiallinen kartano puistoineen, 

järvenrantamaisemat sekä monipuolinen kulttuuritarjonta ja muut elämyspalvelut 

houkuttelevat sekä koti- että ulkomaisia matkailijoita ja tukevat paikallista elinkeinotoimintaa. 

• Kestävät tilaratkaisut: Kulttuuritilojen suunnittelussa huomioidaan taiteenalojen erityispiirteet, 

yhteiskäyttöisyys ja muunneltavuus sekä esteettömyys. Tehtaaseen sijoittuvat muut palvelut ja 

toiminnot lisäävät tilan houkuttelevuutta ja käyttöastetta. 

• Kulttuurivetoinen aluekehittäminen: Kulttuuritilat ja -palvelut vahvistavat Tampereen läntisen 

kaupunginosan vetovoimaa. Kulttuurikeskittymällä on merkittäviä vaikutuksia Hiedanrannan 

alueen brändiin, arvonnousuun ja rakentumisen vauhdittumiseen.  

• Alueellinen elinvoima: Tehtaan toimijoiden ja palveluiden aikaansaama vierailija- ja 

kävijämäärä vaikuttaa Hiedanrannan paikallispalveluiden elinvoimaan. Kaupallisen markkina-

alueen rajat ylittävät ja vetovoimaiset määränpäätoiminnot lisäävät Hiedanrannan 

palvelutarjontaa ja alueellista vetovoimaa.  

 

Sijainti 

Hiedanrannan kulttuuritilat sijoittuvat Hiedanrannan Tehtaaseen. Hiedanrannan Tehdas sijaitsee 

uudella kehittyvällä Hiedanrannan alueella Santalahdesta Lentävänniemeen jatkavan 

raitiotieyhteyden varrella. Hiedanrannan tehtaan osoite on Tehdaskartanonkatu 42 ja nykyinen 

kiinteistötunnus 837–263–2500–28. Etäisyys keskustorilta on noin 6 km. Raitiotiepysäkki on 

Hiedanrannan Tehtaan kohdalla.  

 

Asemakaava 

Hiedanrannan tehtaan alueen asemakaavamuutos 8893 on vuoden 2027 kaavoitusohjelmassa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laajemmasta asemakaavakokonaisuudesta on ollut nähtävillä 

4.2.2021-25.2.2021 ja 19.5.2022 - 9.6.2022 (TRE: 7689/10.02.01/2021). Hiedanrannan tehtaan 

aluetta koskevan asemakaavamuutosalueen 8893 tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS 27.1.2025) on ollut nähtävillä 30.1. – 20.2.2025. Tavoitteena on asettaa 

asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto nähtäville 2026 ja asemakaavaehdotus keväällä 2027. 

Tavoitteena on, että asemakaava vahvistuisi vuodenvaihteessa 2027/2028 mikäli siitä ei valiteta. 

Hiedanrannan kulttuuritilojen viitesuunnitelmia kehitetään edelleen vaihekohtaisesti 

hankesuunnitteluvaiheissa.  

 

Toteutus 

Pitkän aikavälin Palvelut, asuminen, liikenne ja maankäyttö -suunnitelmassa (PALM) Hiedanrannan 

kulttuuritilat on esitetty toteutettavaksi vuokrakohteena. 

Hiedanrannan tehdaskiinteistön omistaa Hiedanrannan Kehitys Oy, joka kehittää kiinteistöä 

Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmän sekä kaupallisten toimijoiden käyttöön. 

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vuokraa osan 
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tehdaskiinteistön tiloista Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä. Tampereen kaupunki ei sitoudu 

tarveselvitysvaiheen vuokra-arvioon. Tampereen kaupunki, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -

palveluryhmä vuokraa tilat sisäisellä vuokrasopimuksella Kulttuurin palveluryhmän käyttöön. 

 

Hiedanrannan kulttuuritilat toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan useammassa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan taiteen perusopetuksen tiloista musiikkioppilaitosten tilat, 

joihin sijoittuu Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen konservatorion sekä Sorin Sirkuksen tilat. 

Samassa vaiheessa toteutetaan myös esittävän taiteen kuten tanssin ja teatterin harjoitus- ja 

esitystilat. Omina vaiheinaan myöhemmin toteutetaan Tampereen seudun työväenopiston tilat, 

kirjaston ja kirjallisuuden tilat sekä käsityön opetustilat. Merkittävä osa (noin 50 %) 

kulttuuritoimijoiden tiloista on yhteiskäyttöisiä. Tilamitoituksessa on huomioitu kaupungin 

asukasmäärän kasvusta johtuva palvelutarpeen kasvu eri palveluissa. 

 

Rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain vuosien 2028–2036 aikana, jolloin 

ensimmäisen vaiheen käyttöönotto olisi vuoden 2030 lopussa. Seuraavien rakennusvaiheiden 

arvioitu käyttöönotto on arvioitu vuosille 2032–2036. 

  

Hiedanrannan ensimmäisen vaiheen valmistuttua luovutaan mm. Pirkanmaan musiikkiopiston 

tiloista De Gamlas Hem ja Kurila Eteläpuistossa sekä Tampereen konservatorion tiloista 

Pyynikintorin laidalla ja Pyynikin Trikoon tiloissa. Seuraavien vaiheiden valmistuttua luovutaan 

osasta Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmän tiloja ja osasta tuettujen 

kulttuuritoimijoiden nykyisiä tiloja.  

 

1.1 Hankeryhmän kokoonpano  

Tarveselvitysesityksen on valmistellut hankeryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä ja 

yrityksistä:  

• Terho Sampo, kulttuurijohtaja, kulttuurin palveluryhmä (31.12.2025 asti) 

• Kalliohaka Elina, kehittämiskoordinaattori, sivistyspalvelut 

• Suominen Kirsi, kehittämiskoordinaattori, sivistyspalvelut 

• Sola Monika, kehittämiskoordinaattori, sivistyspalvelut (11.11.2024 asti) 

• Salovaara Virpi, kehittämiskoordinaattori, sivistyspalvelut / palveluverkko (30.6.2024 asti) 

• Salmenkangas Niina, kirjastopalvelujohtaja, kirjastopalvelut 

• Sahlander Taina, kirjastopalvelupäällikkö, kirjastopalvelut 

• Lehtinen Marianna, kulttuuripalvelupäällikkö, kaupunkikulttuuriyksikkö 

• Sahlander Taina, kirjastopalvelupäällikkö, kirjastopalvelut 

• Gröhn Maija-Liisa, työväenopiston rehtori, Tampereen seudun työväenopisto 

• Vatanen Tuula, apulaisrehtori, Tampereen seudun työväenopisto 

• Vesén Anna, projektipäällikkö, kulttuurin palveluryhmä 

• Szalay Anna, kehittämispäällikkö, kulttuurin palveluryhmä 

• Laurila Jaakko, suunnittelupäällikkö, sivistyspalvelut (13.5.2024 asti) 

• Leinonen Mikko, toimitusjohtaja, Hiedanrannan Kehitys Oy 

• Alkula Lasse, kiinteistöpäällikkö, Hiedanrannan Kehitys Oy 
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• Ahokas Sami, hankekehityspäällikkö, Hiedanrannan Kehitys Oy 

• Hyrkäs Tapio, LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Rautiainen Juha, sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Suomela Minna, rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

• Lievonen Henri, kiinteistöpäällikkö, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä 

• Tuominen Minna, hankearkkitehti, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä 

• Vepsäläinen Tuomas, hankearkkitehti, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä 

• Tilatarveselvitys ja viitesuunnitelmat: Hiedanrannan Kehitys Oy/ Arco Architecture Company Oy 

 

1.2 Arvio kustannuksista 

Tarveselvitysvaiheen vuokra-arvio on alustava ja perustuu Hiedanrannan kehitys Oy:n kaupungille 

tekemään indikatiiviseen tarjoukseen. Vuokra-arvio tarkentuu hankesuunnitelman ja 

vuokrasopimusneuvotteluiden valmistuttua, kun Hiedanrannan Tehtaan muutostyöt 

mahdollistavan asemakaavan asettamat reunaehdot toteutukselle ovat selvillä ja toteutettavien 

tilojen laajuus ja laatu tarkentuvat. Uusien tilojen vuokra- ja palvelutulot sekä poistuvien tilojen 

vuokrien vähennys arvioidaan myös hankesuunnitteluvaiheessa. Kaupungin taseessa olevat tilat, 

jotka eivät jatka kaupungin palvelukäytössä, pyritään realisoimaan joko suoraan myyden tai 

kiinteistökehittämisen kautta. 

 

Investoinnit     

Irtokalustus, ensikertainen, kirjasto   200 000 € 

Irtokalustus, ensikertainen, työväenopisto (3000 €/oppilas)   1 884 000 € 

Irtokalustus, ensikertainen, kulttuuripalveluiden esitystilat  1 110 000 € 

AV-suunnitelma ja -laitteet, ensikertainen, kirjasto   100 000 € 

AV-suunnitelma ja -laitteet, ensikertainen, työväenopisto   230 000 € 

AV-suunnitelma ja -laitteet, ensikertainen, kulttuuripalv. esitystilat   1 945 000 €  
AV-suunnitelma, tuetut kulttuuritilat   60 000 € 

Investoinnit yhteensä  5 529 000 € 

Ensikertaisen irtokalustuksen poistokustannus, poistoaika 3 v.    1 064 667 € 

Vaikutukset kirjaston käyttömenoihin     

Arvio vuokratasosta / vuosi     

* pääomavuokra (sisältää tontinvuokran)   329 958 € 

* ylläpitovuokra   99 466 € 

* käyttäjäsähkö (arvio 0,32 e/m2/kk)   6 121 € 

* autopaikat (pysäköintilaitos)   0 € 

* hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle kuuluva kunnossapito (sis.)    12 624 € 

Vuokra yhteensä   448 169 € 

Vaikutukset työväenopiston käyttömenoihin     

Arvio vuokratasosta / vuosi     

* pääomavuokra (sisältää tontinvuokran)   776 664 € 

* ylläpitovuokra   234 125 € 
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* käyttäjäsähkö (arvio 0,32 e/m2/kk)   14 408 € 

* autopaikat (pysäköintilaitos)   1 200 € 

* hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle kuuluva kunnossapito (sis.)    29 716 € 

Vuokra yhteensä   1 056 112 € 

Vaikutukset kulttuuripalveluiden oman toiminnan käyttömenoihin     

Arvio vuokratasosta / vuosi     

* pääomavuokra (sisältää tontinvuokran)   826 137 € 

* ylläpitovuokra   249 038 € 

* käyttäjäsähkö (arvio 0,32 e/m2/kk)   40 708 € 

* autopaikat (pysäköintilaitos)   0 € 

* hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle kuuluva kunnossapito (sis.)    31 609 € 

Vuokra yhteensä   1 147 492 € 

Vaikutukset tuetun kulttuuritoiminnan käyttömenoihin    

Arvio vuokratasosta / vuosi   

* pääomavuokra (sisältää tontinvuokran)  2 257 749 € 

* ylläpitovuokra  680 597 € 

* käyttäjäsähkö (arvio 0,32 e/m2/kk)  41 883 € 

* autopaikat (pysäköintilaitos 1200 e/kpl/v)  0 € 

* hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle kuuluva kunnossapito (sis.)  86 383 € 

Vuokra yhteensä  3 066 612 € 

Toiminnan yhteenlasketut kustannukset euroa / vuosi 
Uudet 

kustannukset 

Kustannukset 

yhteensä 

Kirjaston henkilöstökustannukset yhteensä 0 € 433 000 € 

Työväenopiston henkilöstökustannukset yhteensä 
*sis. päätoimisen henkilöstön, ei tuntipalkkaisia 0 €    * 1 325 693 

Kulttuuripalveluiden henkilöstökustannukset yhteensä 300 000 € 300 000 € 

Muut toiminnan yhteenlasketut kustannukset yhteensä  0 € 0 € 

Kirjaston siivouskustannukset (arvio 1,55 €/ m2/ kk) 29 648 € 29 648 € 

Työväenopiston siivouskustannukset (arvio 1,55 €/ m2/ kk) 69 787 € 69 787 € 

Kulttuuripalveluiden esitystilojen siivouskustannukset (arvio 1,55 

€/ m2/ kk) 74 233 €  74 233 € 

 Toiminnan kustannukset yhteensä  473 668 € 2 232 361 € 

   

Poistuvat tilakustannukset     

Kaupungin tilakustannukset (Lielahden kirjasto, Työväenopiston 

Ylöjärven toimipiste, De Gamlas Hem, Kurila, Konservatorio-

rakennus, Lastenkirjainstituutti, Pirkkalaiskirjailijat, Yöstäjä)   1 487 823 €  
Muut tilakustannukset (PMO: Suzukikoulu, Konservatorio: Pyynikin 

Trikoo, Klingendahl ja Työväentalo, Taito Pirkanmaan/Näpsän tilat, 

Pirkanmaan Tanssin Keskus, Ahaa Teatteri) 

  

567 366 €  

Poistuvat tilakustannukset yhteensä  2 055 189 € 

Taulukko 1. Arvio kustannuksista  
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1.3 Hiedanrannan kehittäminen, Hiedanrannan Kehitys Oy 

Hiedanrannan Kehitys Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö ja osa kaupunkikonsernia. 

Yhtiö omistaa entisen sellutehtaan rakennukset ja maa-alueet, joille suurin osa Hiedanrannan 

keskustasta rakentuu. Yhtiön liiketoimintaa on omistamansa maaomaisuuden ja kiinteistöjen 

kehittäminen. 

 

Hiedanrannan Kehitys Oy:n tehtävänä on omistamiensa kiinteistöjen vastuullinen, kaupallinen, 

tekninen ja asemakaavallinen kehittäminen, rakennuttaminen, vuokraaminen ja myyminen sekä 

näihin läheisesti liittyvä toiminta. Yhtiö vastaa myös vanhojen tehdas- ja erillisrakennusten sekä 

Tehtaan yhteyteen tulevien uudisrakennusten kiinteistökehittämisestä, peruskorjaamisesta, 

vuokraamisesta ja myynnistä. Hiedanrannan Kehitys Oy toimii läheisessä yhteistyössä Tampereen 

kaupungin kaavoituksen, Hiedanrannan kehitysohjelman ja alueen muiden maanomistajien kanssa. 

 

Hiedanrannan Kehitys Oy kehittää Hiedanrannan Tehtaaseen yhteistyössä Tampereen kaupungin 

kulttuurin palveluryhmän kanssa Hiedanrannan kulttuurikeskittymää. Kehittämistyön tuloksena on 

rakennettu Hiedanrannan luovan tehtaan kulttuuritilakonsepti yhteistyössä alan toimijoiden 

kanssa. Työ on käynnistynyt vuonna 2023 Kohti Luovaa Hiedanrantaa -hankkeessa, jota rahoittivat 

Pirkanmaan liitto AKKE-rahoituksella ja Tampereen kaupunki. Tilakeskittymän kehittäminen jatkuu 

palveluryhmän omana työnä.  

 

1.4 Kulttuurin palveluverkkosuunnitelma 

Kulttuurin palveluverkkosuunnitelma 2035 hyväksyttiin 29.11.2023. Palveluverkkosuunnitelmassa 

on esitetty Hiedanrannan luovan tehtaan alustava konsepti ja visio.  

Hiedanranta tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet kansainvälisesti kiinnostavan 

kulttuurikeskittymän kehittämiselle. Visiossa julkisesti tuotetut ja tuetut 

kulttuuritilat nivoutuvat saumattomasti yhteen yksityisten kulttuuritilojen kanssa 

luoden olosuhteet elämystalouden ekosysteemin, innovaatioiden ja 

palveluliiketoiminnan syntymiselle. Hiedanrannassa kulttuuri luo työtä, 

yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ja on kaupunginosan kehittymisen ajuri. 

Hiedanrannan kehitysohjelmassa, Elämystalouden kehitysohjelmassa ja 

pormestariohjelmassa on asetettu tavoitteita alueen kulttuuritilojen 

kehittämiselle.  

Hankkeella voidaan vastata erityisesti kaupungin avustusyhteisöjen tilahaasteisiin sekä esittävien 

taiteiden vapaan kentän tilatarpeisiin ja nostaa toimintaa uudelle tasolle. Konseptin lähtökohtana 

on hakea tilankäytön tehokkuutta siirtämällä olemassa olevaa toimintaa yhteisiin tiloihin. 

Tehostaminen luo edellytyksiä uusien tilojen luomiselle (mm. vierailunäyttämöt). Tilat 

suunnitellaan mahdollisimman avoimiksi ja yhteiskäyttöisiksi. Hanke toteutetaan vuokrahankkeena 

Hiedanrannan Kehitys Oy:n kanssa. Konseptissa kaupunki ottaa vuokravastuun omista ja 

avustettavista kulttuuritiloista ja myöntää niitä käyttöön yhteisöille avustuksin tai vuokraamalla 

eteenpäin. 
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Vuonna 2023 laadittu Kulttuurin palveluverkkosuunnitelma 2035 sisälsi Hiedanrannan alustavan 

tilakonseptin, jonka mukaan mahdollisia kulttuuritiloja olivat musiikkioppilaitosten, 

työväenopiston ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän opetustilat, kirjaston, Tarinatalon ja gallerian 

tilat, suuri tapahtumasali sekä esittävän taiteen ja teatterin harjoitus- ja esitystilat. 

 

 

Kuva 2. Kulttuurin palveluverkkosuunnitelmaan 2035 sisältynyt alustava hahmotus Hiedanrannan mahdollisista 

kulttuuritiloista 

Tilakonseptissa tilojen laajuudeksi oli arvioitu 16 500 m2. Karkea arvio sisälsi vain toimijoiden 

alustavan näkemyksen tarvittavista tiloista käyttötarkoituksittain, mutta ei tarkempia neliömääriä 

eikä esimerkiksi käytävä-, porras- tai aulatiloja. Tilojen todelliset laajuudet tarkentuivat vasta 

vuonna 2024 käynnistyneessä tarveselvitysvaiheessa. Yhteiskäyttöisten tilojen myötä muutamien 

toimijoiden tilatarpeet pienenivät, mutta samanaikaisesti muutamien toimijoiden tilatarpeet 

tarkentuivat laajemmiksi. 

 

Kulttuurin palveluverkkosuunnitelma päivittyy osana laajempaa palveluverkkoselvitystyötä, joka on 

käynnistetty vuoden 2025 alussa. Tavoitteena on, että päivitetty palveluverkkosuunnitelma 

viedään päätöksentekoon vuoden 2026 huhtikuussa. Uudessa palveluverkkosuunnitelmassa 

Hiedanrannan kulttuuritilojen laajuus on sama kuin tässä tarveselvityksessä. 

 

1.5 Alustavat laajuustiedot ja rakennusvaiheistus  

Tarveselvityksen aikana alustava tilakonsepti on tarkentunut tilasovitteeksi, jonka mukaan 

kulttuuritilojen laajuus on nyt yhteensä noin 20 244 hum2. Kaikkiaan Tehtaaseen rakentuu 

toimitiloja noin 31 000 m2 sekä Tehtaan lähialueelle, erillisrakennuksiin lisäksi yli 5 000 m2.   

 

Tehtaan rakennukset kunnostetaan uuteen käyttötarkoitukseen useassa rakennusvaiheessa. 

Rakennusvaiheiden rajojen määrittelyssä huomioidaan tehdasrakennusten osat sekä tilojen 

vaiheittainen käyttöönotto. Rakennusvaiheeseen 1. kuuluvat musiikkioppilaitosten ja esittävän 
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taiteen eli tanssin, teatterin ja sirkuksen tilat sekä osa kaupungin esitys- ja tapahtumatiloista. 

Muiden kulttuuritilojen rakennusvaiheiden järjestys tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa. 

 

 

Kuva 3. Tehtaan rakennusvaiheiden alustava rajaus 

 

Huoneistoala-arvio, joka jakautuu vaiheittain  20 244 hum2 

1. vaihe: Musiikkioppilaitokset ja esittävä taide  

Musiikkioppilaitosten tilat 

Esittävän taiteen tilat 

Yhteiskäyttöiset esitys- ja tapahtumatilat 

 

7 362 hum2 

1 569 hum2 

1 167 hum2 

Vaihe: Monitoimisali 

Yhteiskäyttöinen monitoimisali ja lämpiö 

 

2 824 hum2 

Vaihe: Kirjallisuus ja käsityö 

Kirjasto ja kirjallisuustilat sekä käsityötilat 

 

3 570 hum2 

Vaihe: Työväenopisto  3 752 hum2 

Taulukko 2. Tarveselvitysvaiheen alustavat laajuustiedot rakennusvaiheittain. Huoneistoala on laskennallinen arvio, joka 

tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa. Pinta-alat sisältävät myös yhteisten liikennetilojen osuudet.  
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1.6 Osallistaminen  

Kulttuurin palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Hiedanrannan Tehtaaseen sijoittuu useita eri 

kulttuurialojen toimijoita. Kulttuuritilojen ja -toiminnan suunnittelun yhdeksi keskeiseksi 

lähtökohdaksi on asetettu tilojen mahdollisimman laaja yhteiskäyttö ja toiminnallinen synergia. 

Tilatarpeita on kartoitettu yhdessä tulevien tilan käyttäjien kanssa vuosina 2023–2025 sekä 

kaupungin omana työnä Kohti Luovaa Hiedanrantaa -hankkeessa että yhteistyössä Hiedanrannan 

Kehitys Oy:n ja ARCO Architecture Companyn kanssa. Suunnitteluun osallistui laaja poikkialainen 

työryhmä. 

 

Hiedanrannan kulttuuritilojen hankkeessa mukana ovat Kiinteistöt, tilat ja 

asuntopolitiikkapalveluryhmän kiinteistöpäällikkö, hankearkkitehdit ja kaupungin omien 

kulttuuritilojen osalta kirjastopalvelupäälliköt, työväenopiston rehtorit, kulttuuripalvelupäällikkö, 

kehittämispäällikkö sekä kulttuuritilakehittämisen projektipäällikkö. Kaupungin tukemien taiteen 

perusopetustilojen osalta mukana ovat oppilaitosten rehtorit, jotka pystyvät huomioimaan 

toiminnan ja pedagogiikan vaatimuksia tilojen suhteen. Muiden kulttuuritoimijoiden osalta 

suunnitteluun osallistuvat vähintään organisaatioiden toiminnanjohtajat.  

Osallistamisessa esiin nousseita asioita huomioidaan suunnittelussa. Kaikessa suunnittelussa on 

kuitenkin otettava huomioon kaupungin aiemmat strategiset päätökset ja taloudelliset resurssit. 

Suunnittelua määrittävät ja ohjaavat myös olennaiset tekniset ratkaisut sekä kaavamääräykset.  

Osallistava tilakonseptointi 

Laajan kokonaisuuden yhteiskäyttömahdollisuuksien löytämiseksi ja Tehtaan tilasovitusluonnosten 

laatimiseen Hiedanrannan Kehitys Oy tilasi syksyllä 2024 käyttäjiä osallistavan tilakonsepti- ja 

suunnittelutyön ARCO Architecture Company Oy:ltä. Tilakonseptoinnin prosessi on kuvattu 

tarkemmin liitteessä Hiedanrannan kulttuuritilat - Osallistavan suunnittelun prosessi, ARCO 

Architecture Company Oy, 2/2026.  

 

Työ toteutettiin lokakuun 2024 ja helmikuun 2025 välillä. Tilakonseptin kehittämiseen osallistui 

laaja joukko kulttuuritoimijoiden edustajia sekä kaupungin ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n edustajia. 

Nykyisiin tiloihin tutustumiskierrokset käynnistyivät vuonna 2024 viikolla 40, ryhmähaastattelut 

viikolla 43, työpajat viikolla 45. Työpajoihin osallistui useampia henkilöitä jokaisen lähes 20 

kulttuuritoimijan joukosta. Kulttuuritilakokonaisuutta, tilojen yhteiskäyttöä ja toiminnallisia 

synergioita tarkasteltiin yhteisesti vuoden 2025 alussa edelleen. Työtä jatkettiin kokonaisuutta 

kehittämällä ja lopulta muodostettiin kokonaiskonsepti. 

 

Tilakonseptoinnissa keskityttiin toiminnan tarpeisiin ja tilojen keskinäisiin suhteisiin ja synergiaan. 

Työpajoissa räätälöitiin käyttäjien kanssa optimaaliset toiminnalliset tilakonseptit, jotka sovitettiin 

tehtaan tilaratkaisuun. Toiminnollisuuskonseptit laadittiin esitys- ja harjoitussaleista, kirjallisuuden 

tilakokonaisuudesta, toimistotiloista, opetustiloista ja niiden varastoista, verstas- ja pukutiloista. 

Konseptissa huomioitiin esiintyjien, tukitoimintojen ja yleisön tarpeet sekä tilojen yhteiskäytön 

mahdollisuudet. Tilojen yhteiskäyttöä ja synergiaa tunnistettiin musiikinopetuksen ja esittävien 

taiteiden esityssaleissa ja pukutiloissa, toimisto- ja taukotiloissa, kädentaitojen ja työväenopiston 

opetustiloissa sekä erikoistiloissa kuten monien toimijoiden yhteisessä verstaassa. 
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Tilakierrosten, ryhmähaastatteluiden ja työpajojen pohjalta löydettiin toimintojen välisiä 

synergioita, jotka tuovat tilankäyttöön tehokkaita ratkaisuja sekä lisäävät merkittävästi 

monitaiteellisen yhteistyön mahdollisuuksia. Tilakokonaisuudet ja niiden monikäyttöisyys 

mahdollistavat joustavasti erilaisten tapahtumien järjestämisen ja uuden yhteistyön kehittämisen. 

Harjoitus- ja esityssalien toiminnallinen konsepti mahdollistaa esimerkiksi yhteisten kevät- ja 

joulufestivaalien aikaan harjoitussalien käytön esityssaleina. Aula, ravintola, kirjasto ja siihen 

liittyvät tilat tarjoavat puitteet niin kirjan julkaisutilaisuuksiin, runoiltoihin tai lastentapahtumiin 

sekä ne palvelevat arkena asiakkaiden viihtyisänä oleskelutilana.  

 

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi 

Kulttuuritilojen käyttäjiä ja kaupunkilaisia on osallistettu myös kulttuurin 

palveluverkkosuunnitelmaan liittyvään päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin.  Kulttuurin 

palveluryhmä toteutti Hiedanrannan kulttuuritilojen ennakkoarvioinnin loka-marraskuussa 2025. 

Verkkokyselyt tehtiin Hiedanrannan TPO-oppilaitosten henkilöstölle ja muiden kulttuuritoimijoiden 

henkilöstölle sekä Tampereen raadille. Kyselyn liitteenä oli Hiedanrannan kulttuuritilojen 

konseptiesitys. Suullista palautetta kerättiin vaikuttajatoimielimiltä eli vanhus-, vammais- ja 

maahanmuuttajaneuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta. Keskustelu alustettiin esittelemällä 

kulttuuritilojen konsepti. Näiden lisäksi sivistyspalveluryhmä toteutti kaikille kaupunkilaisille 

avoimen verkkokyselyn palveluverkon kaikista toimenpide-ehdotuksista, joihin kuuluivat myös 

Hiedanrannan kulttuuritilat. Kyselyn liitteenä oli tiivis toimenpide-ehdotusten esittely, jossa 

Hiedanrannan kulttuuritiloja esiteltiin yhdellä tekstidialla. 

 

Kohderyhmä Toimenpide Avoinna Osallistujat 

TPO-oppilaitosten henkilöstö Verkkokysely 15.–26.09.2025  68 

Kulttuuritoimijoiden henkilöstö Verkkokysely 8.–20.10.2025  22 

Tampereen raati Verkkokysely 20.10.–2.11.2025  113 

Vammaisneuvosto Keskustelu 21.10.2025  11 

Maahanmuuttajaneuvosto Keskustelu 21.10.2025  11 

Vanhusneuvosto Keskustelu 22.10.2025  10 

Nuorisovaltuusto Keskustelu 23.10.2025  32 

Kaikki tamperelaiset Verkkokysely 24.11.–7.12.2025  470 

Taulukko 3. Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin palautekyselyt ja -tilaisuudet 2025 

 

Kaikki vastaajaryhmät näkevät Hiedanrannan kulttuuritilat merkittävänä mahdollisuutena, mutta 

korostavat, että onnistunut toteutus edellyttää huolellista suunnittelua, saavutettavuuden 

varmistamista, tilojen riittävyyttä ja aitoa osallisuutta. Kulttuurin monimuotoisuus, yhteisöllisyys ja 

yhdenvertaisuus ovat keskeisiä arvoja, joita tulee vaalia koko prosessin ajan. Eniten huolta herätti 

Hiedanrannan sijainti keskustan ulkopuolella, joka nähtiin haasteelliseksi erityisesti 

musiikkioppilaitosten oppilaiden kulkemiselle.  
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Osallistava tilasuunnittelu seuraavissa hankevaiheissa 

Suunnitteluprosessissa on mukana hankesuunnitteluvaiheesta eteenpäin myös pääsuunnittelija ja 

arkkitehti, jonka rooli kokonaisuuden hallinnassa ja käyttäjien kuulemisessa on merkittävä. 

Suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelija osallistaa käyttäjiä tilojen ja niiden toiminnallisuuteen ja 

työturvallisuuteen liittyvien yksityiskohtien osalta. Suunnitteluun liittyvä osallistaminen sisältyy 

käytettävän konsultin kokonaispalkkioon ja on siten osa normaalia suunnitteluprosessia. 

Pääsuunnittelijan rooli ja vastuut hankkeessa on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Tilaratkaisuja on tarkoituksenmukaista kehittää yhteistyössä käyttäjien kanssa jatkosuunnittelun 

yhteydessä, jotta käyttäjien toiminnalliset tarpeet voidaan tarkentaa ja sisällyttää suunnitelmiin. 

Käyttäjien osallistuminen tilasuunnitteluun on erittäin keskeistä sekä tilakonseptien 

jatkokehittämisessä että yksityiskohtaisten ratkaisujen määrittelyssä hankkeen edetessä. 

 

Käyttäjät osallistavaan suunnitteluprosessiin voidaan kutsua sekä toimijoiden henkilökuntaa, eri-

ikäisiä opiskelijoita että asiakaskuntaa, jotta heidän erikoistarpeensa huomioidaan. Monipuolisella 

toimijaryhmien kuulemisella ja osallistamisella saadaan laajan joukon näkemykset ja toiveet, joiden 

pohjalta syntyy ainutlaatuinen, innostava ja houkutteleva kulttuurikokonaisuus. 

 

1.7 Kestävä kehitys ja vastuullisuus Hiedanrannan kulttuuritiloissa 

Kestävä kehitys on päämäärä, joka turvaa hyvän elämisen edellytykset niin nykyisille kuin tuleville 

sukupolville. Vastuullisuus on valintoja ja päätöksiä, joilla tavoitetila saavutetaan.  Kestävä kehitys 

on Tampereen kaupungin strategiaa ja johtamista läpileikkaava teema ja se otetaan huomioon 

kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa. Tampere on sitoutunut ekologiset, sosiaaliset, 

kulttuuriset ja taloudelliset näkökulmat huomioivaan kehitykseen YK:n kestävän kehityksen 

toimintaohjelma Agenda 2030 mukaisesti. 

Vastuullisuuden teema jäsennetään yleisesti kolmeen osa-alueeseen: ympäristövastuu, sosiaalinen 

vastuu ja hyvä hallintotapa. Vastuullisuuden ulottuvuuksista käytetään usein englanninkielistä 

lyhennettä ESG, joka tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Hiedanrannan Kehitys 

Oy:n alue- ja kiinteistökehittämisessä toteutetaan kestävän kaupunkirakentamisen ratkaisuja, 

joten vastuullisuus muodostaa myös tärkeän perustan Hiedanrannan Tehtaan kehitysprojektille ja 

sen myötä myös kulttuuritiloille. 

Ympäristövastuun (E) näkökulmasta kestävän kehityksen ratkaisuissa painottuvat toisaalta 

kestävän kaupunkikehittämisen perusperiaatteet kuten kestävien kulkutapojen edistäminen, 

uusiutuvan energian käyttö sekä yhteiskäyttöön perustuvat resurssiviisaat ratkaisut, ja toisaalta 

Tehtaan kiinteistökehitysprojektissa tehtävät valinnat energiajärjestelmästä yksittäisiin 

suunnitteluratkaisuihin. 

Sosiaalisen vastuun (S) keskiössä puolestaan ovat Hiedanrannan tulevan asukkaan ja vierailijan 

näkökulmat. Hiedanrannassa edistetään monimuotoisuutta, yhdenvertaisia 

toimintamahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä sekä kaupunkitilan turvallisuutta, esteettömyyttä ja 

saavutettavuutta. Sosiaalisen vastuun piiriin kuluu myös paikallisen identiteetin tukeminen 
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vaalimalla kulttuurisesti arvokkaita rakennuksia, rakenteita ja alueen erityispiirteitä, mikä 

muodostaa tärkeän perustan myös Hiedanrannan Tehtaan kehityshankkeelle. 

Hyvän hallinnon (G) saralla Hiedanrannan Kehitys Oy edistää omalla toiminnallaan 

oikeudenmukaista työelämää vastuullisilla hankintakäytännöillään, työ- ja alueturvallisuuteen 

tehtävillä panostuksilla sekä varmistamalla hankkeiden toteutuksen taloudellisesti kestävällä 

tavalla. 

Hiedanrannassa tehtävä kaupunkikehitys on myös varmennetusti vastuullista: Pohjoiskortteleiden 

asemakaava-alueelle on myönnetty BREEAM Communities -sertifikaatti osoituksena kestävästä 

kaupunkikehittämisestä. Hiedanrannan aluesertifikaatti on Suomen ensimmäinen kaupunginosalle 

myönnetty sertifikaatti, ja se myönnettiin korkeimmalla mahdollisella arvosanalla Outstanding 

kuudentena maailmassa. Breeam Communities -kriteeristön mukainen laatutaso säilytetään alueen 

kehittämisessä myös jatkossa Hiedanrannan Kehitys Oy:n omia suunnitteluohjeita soveltamalla, 

riippumatta siitä tullaanko seuraaville asemakaava-alueille hakemaan lopullista aluesertifikaattia. 

1.8 Ilmastotoimet 

1.8.1 Tampereen kaupungin ilmastotoimet  

Ilmaston osalta Tampereen kaupungin keskeisin tavoite on hiilineutraalius vuonna 2030. Kaupunki 

on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanoon omassa 

toiminnassaan ja toteuttaa niitä strategiansa kautta koko kaupunkikonsernissa Hiilineutraali 

Tampere 2030 -tiekartan avulla.   

 

Kaupunki kuuluu myös useisiin ilmastoasioita edistäviin verkostoihin, kuten Covenant of Mayors, 

100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -EU-missioon. Kaupunki seuraa EU:n kestävän 

rahoituksen taksonomian kehitystä ja valmistautuu mahdollisuuteen alkaa tarkastella 

ilmastotoimiaan taksonomian näkökulmasta.  

 

Tampere kokoaa vuosittain ilmastobudjettiinsa kaupunkikonsernin merkittävimmät ilmastotoimet, 

niiden kustannusvaikutukset sekä mahdollisuuksien mukaan päästövähennysvaikutukset. 

Toteumat raportoidaan vuosittain tilinpäätöksessä. Tampereen maantieteellisellä alueella syntyviä 

päästöjä seurataan kansallisen CO2-raportin avulla ja kulutuksen päästöjä erillisen Kulutuksen 

päästöt -raportin avulla.  

 

1.8.2 Ilmastotoimet hankkeessa  

Hiedanrannasta tavoitellaan hiilineutraalia ja luontoneutraalia kaupunginosaa. Tähän pääseminen 

edellyttää tällä hetkellä käytettävissä olevien suunnittelu-, materiaali ja rakentamisratkaisujen 

tehokasta ja kattavaa hyödyntämistä sekä edelleen kehittämistä. Lisäksi tarvitaan uusien ajattelu- 

ja toimintatapojen aktiivista kehittämistä sekä yhteistyötä kaupunkirakentamisen eri osapuolien 

välillä. 

Hiedanrannan Tehtaan peruskorjaus ja käyttötarkoituksenmuutos on lähtökohdiltaan vahvasti 

kiertotaloushanke, kun vanhan sellutehtaan rakennukset muutetaan vaiheittain uuteen käyttöön 

kulttuurin, tapahtumien ja palvelujen keskukseksi. Hankkeen konseptisuunnittelussa 
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yhteiskäyttöisten tilojen hyödyntäminen on yksi keskeisistä periaatteista 

yhteistoimintamahdollisuuksien lisäämisen ohella myös merkittävän tilatehokkuuden 

saavuttamiseksi. Lisäksi Hiedanrannan Tehtaan sijainti erinomaisten julkisen liikenteen yhteyksien, 

sujuvien pyöräilyreittien ja turvallisen jalankulkuympäristön piirissä mahdollistaa hankkeen 

saavutettavuuden ilmastoystävällisillä liikkumismuodoilla. Myös kaupunginosan laajuinen 

keskitetty pysäköintijärjestelmä tarjoaa resurssitehokkaan ja joustavan pysäköintiratkaisun 

autoilijoille. 

Hankkeen jatkosuunnittelussa on tärkeää huomioida resurssiviisaat toimintatavat välttäen 

ylikorjaamista ja kiinnittämällä huomiota sekä materiaali- että energiaratkaisuissa niin 

rakennusaikaisten kuin elinkaarenaikaisten hiilipäästöjen vähentämiseen.  

Tehtaan perusparannushanke toteutetaan vastuullisesti tekemällä rakennuksesta terveellinen ja 

turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia 

perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n 

ohjeita soveltuvilta osin hankkeen erityispiirteet huomioiden. Selvitetään myös miltä osin 

perusparannushankkeessa on tarkoituksenmukaista soveltaa Kiertotalouden Green Deal -

sitoumuksen* ja Päästöttömän työmaan Green Deal -sitoumuksen** kriteerejä kaupunginosan 

hiilineutraalisuustavoitteiden edistämiseksi ja Tampereen kaupungin omien sitoumusten 

mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on selvittää tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja vähähiilisempien 

rakenne- ja materiaaliratkaisuiden löytämiseksi, huomioiden kuitenkin peruskorjaushankkeen 

erityisluonteen rakennus- ja kulttuurihistoriallisine arvoineen. Peruskorjaushankkeen 

toteutuksessa huomioidaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarpeet varautumalla 

rankkasateiden aiheuttamiin tulviin sekä lämpenevän ilmaston vaikutusten hillitseminen mm. 

kasvillisuuden avulla. Kasvillisuuteen liittyvien ratkaisuiden osalta huomioidaan myös 

mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden tukemiseen peruskorjaushankkeen yhteydessä. 

 

Perusparannushankkeen elinkaarenaikaisissa ratkaisuissa keskiössä ovat kohteen 

erityisluonteeseen sopivan rakennusautomaatiojärjestelmän toteuttaminen, rakenteiden käyttöikä 

sekä ratkaisuiden yksinkertaisuus ja vikasietoisuus. Tavoitellaan mahdollisimman 

energiatehokkaita valintoja taloteknisissä järjestelmissä. Selvitetään mahdollisuudet A-

energialuokan saavuttamiseen, mutta yhteensovitetaan lopullinen tavoitetaso kuitenkin 

peruskorjauksen muuhun tavoitteistoon. Lisäksi alueella vuonna 2025 käyttöön otettu SmartNRG-

energiaverkko tarjoaa Hiedanrannassa sijaitseville kiinteistöille uudenlaisen, matalalämpöisen 

kaukolämpöjärjestelmän, joka mahdollistaa energian kierrätyksen ja hajautetun tuotannon. 

Järjestelmä hyödyntää hukkalämpöjä ja uusiutuvia energialähteitä, mikä pienentää merkittävästi 

alueen hiilijalanjälkeä. Verkko on kaksisuuntainen ja toteuttaa alueelle myös kiertotalouden 

periaatteita: asiakkaat voivat sekä ostaa kaukolämpöverkosta lämpöä että myydä sitä takaisin. 

Elinkaarenaikaisten päästöjen vähentämisessä Tehtaaseen toteutettavat energiaratkaisut ovatkin 

keskeisessä roolissa, ja tavoitteena on selvittää tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja myös näihin.   

 

Hiedanrannan Tehtaan peruskorjaus ja käyttötarkoituksenmuutos on luonteeltaan erityislaatuinen 

hanke sekä merkittävien rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimisen että 
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kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden osalta, joten valittavien ratkaisujen tapauskohtaisen 

selvittämisen ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin merkitys korostuu prosessissa. Onnistuneen 

lopputuloksen kannalta onkin tärkeää tarkentaa tavoitteistoa suunnittelun edetessä vaiheittain, ja 

lukita ratkaisuja oikea-aikaisesti riittävään lähtötietoon perustuen. 

 

* Kiertotalouden Green Deal on vapaaehtoinen sopimusmalli, jossa eri toimijat sitoutuvat toimiin 

luonnonvarojen käytön vähentämiseksi, materiaalien kierrätyksen lisäämiseksi ja siirtymän 

vauhdittamiseksi kohti hiilineutraalia, resurssiviisasta yhteiskuntaa vuoteen 2035 mennessä. 

 

** Päästöttömät työmaat -Green Deal on vapaaehtoinen sopimusmalli, jossa eri toimijat sitoutuvat 

fossiilittomiin työmaihin ja vähäpäästöisten käyttövoimien (sähkö, biokaasu, vety) laajaan 

käyttöönottoon työkoneissa ja kuljetuksissa vaiheittain. 

 

2 NYKYTILANTEEN ANALYYSI 
 

2.1 Toimialan kuvaus ja Hiedanrannan tulevat kulttuuritoimijat 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) säätää kunnan tehtäväksi kulttuuritoiminnan 

järjestämisen. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee muun muassa edistää kulttuurin ja 

taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä ammattimaiselle 

taiteelliselle työlle ja toiminnalle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää 

kansalaistoimintaa sekä tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen 

tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen. 

 

Kulttuuri on tiivis osa Tamperetta ja Tampereen kehittymistä. Elävällä ja uusiutuvalla kulttuurilla 

tuetaan kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ja vahvistetaan kaupungin elinvoimaa, 

vetovoimaa ja pitovoimaa. Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmän tuottamat ja tukemat 

palvelut tarjoavat asukkaille ja vierailijoille elämyksiä sekä mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja 

itsensä ilmaisuun. Palveluryhmä tukee paikallista taide- ja kulttuuritoimintaa myöntämällä 

yleisavustuksia, tila-avustuksia, tuotantotukia, sekä antamalla ja vuokraamalla tilojaan 

kulttuurikäyttöön.  

 

Kulttuurin kehittämishankkeissa on viime vuosina painottunut tilakehittäminen. Hiedanrannan 

tilakonseptin lisäksi on kehitetty muun muassa erilaisten välitilamallien ja purkutilakonseptien 

käyttöä sekä uudenlaisia operointimalleja Nekalan kulttuurikeskukseen, Lielahden kartanoon ja 

Tullikamarille. Kulttuuritoiminnan kehittäminen edellyttää jatkossakin aktiivista tilapolitiikkaa ja 

tiivistä yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. 

 

Hiedanrannan Tehtaaseen rakentuva monipuolinen elämystalouden keskittymä tarjoaa tiloja 

julkisille, julkisesti tuetuille ja yksityisille kulttuuripalveluille. Tampereen kaupungin hallinnoima 

kulttuuritilakokonaisuus kattaa noin 2/3 Tehtaan kokonaisalasta. Tehtaaseen luodaan vuokratilat 

kaupungin omille palveluille, taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille, esittävän taiteen 

ammattilaistoimijoille sekä kirjallisuusalan toimijoille.   
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Kaupungin palvelut kuten kirjasto, työväenopisto sekä esitys- ja tapahtumatilat kattavat 

tilakokonaisuudesta 44 %, taiteen perusopetuksen oppilaitokset 42 %, esittävän taiteen toimitilat 6 

% ja kirjallisuuden toimitolat 6 %. 

 

 

  Kuva 4. Tehtaan kulttuuritilojen jakauma eri kulttuuritoimintojen kesken 

 

2.2 Kaupungin omat kulttuuripalvelut 

2.2.1 Lielahden kirjasto 

Toiminta   

Yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen on laissa säädetty kunnan tehtäväksi (Laki yleisistä 

kirjastoista 1492/2016, 5 §).  

Yleisen kirjaston tehtävänä on:   

• tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöön  

• ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa  

• edistää lukemista ja kirjallisuutta  

• tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen 

lukutaitoon  

• tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan  

• edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.  

 

Edellä tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, 

ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.   

 

Hiedanrantaan siirtyvä nykyinen Lielahden kirjasto on yksi Tampereen kaupunginkirjaston 16 

toimipaikasta. Hiedanrannan tuleva kirjasto vastaa kooltaan ja henkilöstömitoitukseltaan Lielahden 

kirjastoa. Henkilöstöä on yhdeksän työntekijää ja palvelupäällikkö.  

 

Taiteen 
perusopetus

42 %
Musiikki

Tanssi
Sirkus

Sanataide
Teatteri

Kirjasto
8 %

Työväenopisto
18 %

Esitys- ja 
tapahtumatilat

20 %

Esittävä taide
6 %

Kirjallisuus
6 %
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Lielahden kirjastossa kävi v. 2024 kaikkiaan 230 400 asiakasta (v. 2023: 219 057). Kirjaston 

aukioloajat ovat laajentuneet omatoimikirjaston käyttöönoton myötä. Myös lainamäärät ovat 

kasvaneet. Lielahden kirjastossa on kirja- ja lehtikokoelmien lisäksi musiikkia, elokuvia ja pelejä eri 

formaateissa. Aineistokokoelmassa on huomioitu eri ikäryhmät. 

 

Kirjastossa järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten kirjailijavierailuja, satutuokioita, näyttelyitä, 

musiikkiesityksiä. Kouluyhteistyö on aktiivista. Kirjasto tarjoaa avointa digitukea ja 

mediakasvatusta kuntalaisille. Lukemisen edistäminen on kirjaston strategiassa entistäkin 

vahvempi painopiste. Yhteistyö muiden kirjallisuusalojen toimijoiden kanssa parantaa osaltaan 

mahdollisuuksia saavuttaa strategiset tavoitteet. Kirjallisuusalan toimijoiden monipuolisella 

osaajien verkostolla tuodaan keskitetysti kulttuuripalveluita kaupunkilaisten saataville. 

 

Nykyiset tilat   

Lielahden kirjasto toimii Lielahtikeskuksessa (Antti Possin Kuja 1). 1360 m2 laajuiset tilat sisältävät 

kirjastosalin, lehtisalin, musiikkihuoneen, erillisen pelihuoneen ja lastenosaston sekä näyttelytilaa 

ja varattavia kokoustiloja. Lehtisalin yhteydessä on kolme työsoppea ja kolme työpöydällistä 

lukupaikkaa. Lisäksi kirjastolla on käytössään iso terassi, joka soveltuu lukemiseen ja 

oleskeluun. Kirjasto toimii vuokratiloissa, joiden määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuonna 

2034.   

 

Perusteluja uusille tiloille 

Nykyiset tilat on kirjaston käyttöön suunniteltu, mutta tilojen sijainti kauppakeskuksen ylimmässä 

kerroksessa (3.krs) on syrjäinen. Kirjaston nykyisissä tiloissa on vähän tilaa lasten aineistolle; 

lainausmäärät kasvavat koko ajan ja kirjastossa käy päiväkoti- ja koululaisryhmiä sekä 

lapsiperheitä. Avarammat lastenkirjastotilat mahdollistaisivat perheille paremmat puitteet 

kirjastoasiointiin. Tarvitaan myös oleskelutilaa perheille. 

 

Hiedanrannan rakentuessa Länsi-Tampereen asukasmäärä kasvaa 40 % ja Hiedanrannasta kasvaa 

uusi 18 500 asukkaan vetovoimainen asuinalue. Kirjaston sijainti Hiedanrannassa Lielahden sijaan 

on siis saavutettavampi sekä keskustan että Lentävänniemen suunnasta asioiville. Tehtaan sisällä 

kirjasto sijoittuu keskeiselle paikalle asiakasvirtojen varrelle ja toimii näin matalan kynnyksen 

palveluna ja vetovoimatekijänä koko kulttuurikeskittymälle. Kirjaston ja muiden 

kirjallisuustoimijoiden tilat on suunniteltu lähelle toisiaan ja osittain yhteisiin tiloihin, mikä 

mahdollistaa täysin uudenlaisen kirjallisuusalan toimijoiden yhteistyön. Lapsiperheiden palvelut ja 

tapahtumallisuus voidaan huomioida uusissa tiloissa aiempaa tarkoituksenmukaisemmin. Kirjasto 

toimii jatkossakin omatoimikirjastona ja mahdollistaa siten laajemmat aukioloajat. 

 

Poistuvat tilat 

Kirjaston toimintojen siirtyessä Hiedanrannan Tehtaaseen poistuvat 1 360 m2 kokoiset vuokratilat 

kokonaan Lielahtikeskuksesta. 

 

2.2.2 Tampereen seudun työväenopisto 

Toiminta 
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Tampereen seudun työväenopisto järjestää laissa (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998) 

säädettyä, elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista 

kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena 

on edistää:  

• ihmisten monipuolista kehittymistä 

• hyvinvointia sekä  

• kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja 

kansainvälisyyden toteutumista 

• Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. 

Tampereen seudun työväenopisto järjestää laissa (Laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633) 

säädettyä taiteen perusopetusta kuva-, sana- ja teatteritaiteessa sekä käsityön taiteessa. 

Tampereen seudun työväenopistossa opiskelee vuosittain n. 31 000 kurssilaista Tampereen ja 

Ylöjärven kaupunkien alueella. Yli 2 000 kurssin tarjonta sisältää taiteen perusopetuksen. Opisto 

tukee luovuutta, osallisuutta ja elinikäistä oppimista. Työväenopiston rahoitus koostuu kuntien 

rahoituksesta, valtionrahoituksesta ja osallistujien kurssimaksuista. 

 

Työväenopiston kurssitoiminnan kysyntä ylittää jo tällä hetkellä tarjonnan, tulevaisuudessa 

väestönkasvu lisää kysyntää. Väestön ikääntyminen ja maahanmuutto vaikuttavat 

kurssitoimintaan; harrastajien määrä ja päiväopetuksen tarve sekä maahanmuuttajakoulutuksen ja 

S2-opetuksen tarve kasvaa. Myös taiteen perusopetuksen kysyntä kasvaa OKM:n 

saavutettavuustavoitteiden myötä. Työikäisen väestön työhyvinvointia ja työssäjaksamista tulee 

tukea tarjoamalla joustavaa täydennyskoulutusta.  

 

Kurssitarjonnan parantamisen lisäksi työväenopiston toimintaa halutaan kehittää 

yhteisöllisempään, osallisuutta lisäävään sekä synergioita tehokkaasti hyödyntävään suuntaan. 

 

Nykyiset tilat 

Tampereen seudun työväenopiston palvelupiste ja osa kurssitiloista sijaitsevat Sampolassa 

(Sammonkatu 2, 33540 Tampere). Ylöjärven palvelupiste on Kaupungintalolla (Kuruntie 14, 33470 

Ylöjärvi) ja osa hallinto- ja opetustiloista lisäksi Koulutuskeskus Valossa (Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi). 

Tampereen Koivistonkylässä (Koivistontie 31, 33820 Tampere) sijaitsee asiakaspalvelupisteen 

lisäksi Sara Hildén -akatemian toimipiste, joka tulee myöhemmin palaamaan takaisin Tammelassa 

sijaitseviin tiloihin.  

 

Perusteluja uusille tiloille 

Sampola ei nykyisellään vastaa enää työväenopiston tilatarpeisiin. Tilat eivät ole tarpeeksi 

muuntojoustavia, eivätkä mahdollista tehokkaita ryhmäkokoja. Päiväopetukselle ei ole riittävästi 

tiloja ja perusluokkia tarvitaan lisää kysynnän kasvaessa ja entisten käytyä tarkoitukseen 

sopimattomiksi.  

 

Etäopetukselle tarvitaan tiloja, joissa on valmiina välineistö opetuksen toteuttamiselle ja myös 

henkilöstö tarvitsee lisää ajantasaisia työ-, kokous- ja sosiaalitiloja. Kuvataiteisiin ja kädentaitoihin 
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tarvitaan muuntautuva, yhteiskäyttöinen opetustila, mitä voidaan hyödyntää myös muussa, mm. 

taiteen perusopetuksen aikuisten opetuksessa. Kotitalouteen liittyvät kurssit tarvitsevat omat 

erityistilansa, opetuskeittiö on poistettu Sampolasta lukion remontin yhteydessä. Ainealueen 

kurssitoiminnalle ja ns. kansankeittiölle on kasvava kysyntä ja tarjontaa voidaan hyödyntää 

tehokkaasti osallisuuden lisäämisessä erilaisille ihmisryhmille (maahanmuuttajat, työelämän 

ulkopuolella olevat, lapsiperheet, ikäihmiset ja muut erityisryhmät). Taiteen perusopetus 

edellyttää asianmukaisia erikoistiloja; sanataide ja teatteritaide tarvitsevat aiempaa 

tarkoituksenmukaisemmat opetustilat. Kuvataiteen perusopetuksen tilat eivät siirry 

Hiedanrantaan, vaikka jotain ainakin aikuisten kuvataiteen yksittäisten ryhmien opetusta siellä 

olisikin tarkoituksenmukaista järjestää mm. synergiasyistä. 

 

Ylöjärvellä opisto toimii pääasiassa koulujen tiloissa. Ylöjärvellä toimintaa haastavat jatkuvat 

koulujen remontit, päiväopetustilojen vähäisyys sekä taideopetuksen erikoistilojen puute. Opiston 

toimistotiloista Koulutuskeskus Valossa joudutaan luopumaan lukion ja Tredun laajentuessa.  

 

Poistuvat tilat 

Työväenopiston toimintojen siirtyessä Sampolasta Hiedanrannan Tehtaaseen, työväenopisto voi 

luopua osasta Sampolan tiloja ja niiden hallinnointia. Poistuvia, lukion käyttöön tai muuhun 

käyttöön vapautuvia tiloja on yhteensä noin 2094 m2. Sampolaan jää opiston käyttöön ja 

hallinnoitavaksi 12 päiväopetustilaa, perusluokkia ja auditorio iltaopetusta varten (kielet, teoria, 

luennot), teknisen työn tilat, sekä tuntiopettajien taukotila sekä yhteisiä tiloja. Yhteensä 

Sampolaan tiloja jää n. 2 429 m2, joista osa on yhteiskäyttötiloja lukion kanssa. Ylöjärven 

toimipisteestä poistuu 46 m2. 

 

2.3 Taiteen perusopetuspalvelut 

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 

taidekasvatusta, josta säädetään laissa (Laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633). Taiteen 

perusopetuksen valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista määrää opetushallitus. 

 

Tampereella tarjotaan monipuolista ja laadukasta taiteen perusopetusta, jonka kehittäminen 

vahvistaa osaltaan taide- ja kulttuurialan koulutuspolkuja sekä edelleen alan toimintaedellytyksiä ja 

kaupungin elinvoimaa. Opetuksen lisäksi koulutustoimijat tarjoavat oppilailleen harrastuksia, 

elämyksiä ja mahdollisuuksia luovuuden ilmaisuun. Ne ylläpitävät osaltaan eri taiteenalojen 

jatkuvuutta, kasvattavat uusia yleisöjä ja järjestävät kaikille kaupunkilaisille avoimia konsertteja, 

näyttelyitä, esityksiä ja muita tapahtumia. 

 

Hiedanrannan kulttuuritilat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden koota musiikin, sirkuksen, 

sanataiteen, teatterin, kuvataiteen sekä käsityön taiteen perusopetuksen toimijoita yhteen 

keskittymään. Taidekampuksen perustamista esitettiin jo vuonna 2019 valmistuneessa Esittävien 

taiteiden opetuksen nykytila ja tulevaisuuden koulutuspolut -raportissa:  

Vuonna 2030 Tampere on kansainvälisesti tunnettu ja valtakunnallisesti 

merkittävä esittävien taiteiden ja taiteen koulutuksen kaupunki. Eri toimijoiden 
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korkeatasoinen osaaminen sekä rakenteellinen ja sisällöllinen yhteistyö 

muodostavat kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuisen kokonaisuuden sekä 

vankan pohjan taiteen ja taiteen koulutuksen sisältöjen ja laadun kehittämiselle. 

Vision toteutumiseksi työryhmä esittää valtakunnallisesti merkittävän 

taidekampuksen perustamista. 

 

2.3.1 Pirkanmaan musiikkiopisto ja Tampereen konservatorio 

Toiminta 

Pirkanmaan musiikkiopisto (PMO) ja Tampereen konservatorio ovat taiteen perusopetusta antavia 

musiikkioppilaitoksia. Tampereen konservatoriossa ja Pirkanmaan musiikkiopistossa opiskelee 

yhteensä yli 2 700 oppilasta.  

 

Oppilaitosten kokonaisrahoituksesta Tampereen kaupungin 1,1 M€ yleisavustus kattaa 17 % ja 

taiteen perusopetuksen valtionosuus 50 %. Oppilaitosten muu rahoitus koostuu 

lukukausimaksuista ja hankerahoituksesta sekä Pirkanmaan musiikkiopiston osalta Ylöjärven ja 

Kangasalan kaupunkien ja Hämeenkyrön kunnan osuuksista. Lisäksi kumpikin oppilaitos saa 

kaupungin omistamat tilat (Konservatoriotalo, De Gamlas Hem ja Kurila) käyttöönsä, vuokra-

arvoltaan yhteensä 0,92 M€. 

 

Pirkanmaan musiikkiopisto on Tampereen NMKY ry:n ylläpitämä alueellinen musiikkioppilaitos, 

joka antaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta 

opetusministeriön järjestämisluvalla. Opisto tarjoaa seutukunnan väestölle valmiuksia hakeutua 

musiikin ammattiopintoihin sekä mahdollisuuden elinikäisen musiikkiharrastuksen aloittamiseen ja 

syventämiseen neljällä paikkakunnalla: Tampereella, Ylöjärvellä, Kangasalla ja Hämeenkyrössä. 

Opetuksessa korostuu instrumenttikohtaisen yksilöopetuksen lisäksi monipuolinen orkesteri-, 

yhtye- ja kuorotoiminta sekä laaja kattaus musiikin hahmotusaineita.  

 

Tampereen konservatorio on Tampereen Musiikkiopiston Säätiön ylläpitämä oppilaitos, jolla 

musiikki- ja tanssiopistoineen on keskeinen asema Pirkanmaalla. Oppilaitos järjestää laajan 

oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta ja varhaiskasvatusta musiikissa ja tanssissa 

opetusministeriön järjestämisluvalla. Valtakunnallisesti merkittävä tehtävä konservatoriolla on 

musiikin, tanssin ja musiikkiteknologian ammatillisen toisen asteen koulutuksen antajana. Lisäksi 

oppilaitos kehittää, edistää ja järjestää myös muuta alueelliseen ja kansalliseen musiikki- ja 

tanssikulttuuriin liittyvää toimintaa sekä laajempaa näiden taiteenalojen tavoitteellista 

harrastamista ja toimii tiiviissä yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin 

koulutuksen kanssa Tampereen Musiikkiakatemian puitteissa. Yhteistyö toteutuu yhteisinä 

tuotantoina, opettaja- ja opiskelijayhteistyönä ja ammatillisen koulutuksen väyläopintoina.   

 

Musiikkioppilaitosten toiminnan kehittäminen  

Musiikkioppilaitosten toiminnan kehittämiseen liittyy ajankohtaisia taloudellisia, toiminnallisia ja 

tilallisia haasteita, joiden ratkaisemisessa kaupungin on oltava proaktiivinen, jotta monipuolinen 
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musiikin- ja tanssinopetus Tampereella voidaan turvata ja vahvistaa kaupungin asemaa luovien 

alojen koulutuksen mahdollistajana.  

 

Tampereen kaupungin periaatteet taiteen perusopetuksen musiikki- ja tanssikoulutuksen 

järjestämisen kehittämiseksi on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.11.2023 (TRE: 

5240/12.01.01/2023). Lähtökohtana on tiivistää Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen 

konservatorion yhteistyötä, jotta taloudellista, tilallista ja hallinnollista synergiaa saataisiin 

hyödynnettyä paremmin. Kaupungin tavoite on, että musiikkioppilaitoksille myönnetyt tila- ja 

toiminta-avustukset ohjataan viimeistään vuodesta 2027 alkaen yhdelle musiikin laajaa 

oppimäärää antavalle perusopetustoimijalle. Kaupunki avustaa oppilaitoksia edellyttäen, että tila- 

ja toiminta-avustusten myöntämisen ehdot täyttyvät. Avustusten tarkoitus on varmistaa 

opetustoiminnan jatko toimintojen yhdistämiseen saakka.  

 

Nykyiset tilat 

Pirkanmaan musiikkiopisto toimii Tampereen kaupungin omistamissa kiinteistöissä Kaakinmaan 

kaupunginosassa. De Gamlas Hem (Eteläpuisto 4–6, 33230 Tampere) on jugendtyylinen, vuonna 

1905 valmistunut entinen vanhainkotirakennus, joka on peruskorjattu ja muutettu nykyiseen 

käyttöönsä vuonna 1980.  Kurila (Kurilankatu 2, 33230 Tampere) on vuonna 1895 rakennettu 

entisen Pyynikin sairaalan talousrakennus, joka muutettu nykyiseen käyttöönsä vuonna 1985. 

Molemmilla rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä rakennuksella sekä De Gamlas Hem -

rakennuksen piha-alueella on asemakaavassa (8883/9.7.2024) suojelumerkinnät. 

 

Musiikkiopistolla on käytössään opetustiloja myös muissa Tampereen kaupungin omistamissa 

rakennuksissa: Eteläpuiston päiväkoti ja koulu (Eteläpuisto 6, 33200 Tampere), Rakennus 4132 

(Pyynikintie 2, 33230 Tampere). 

 

Lisäksi Musiikkiopistolla on opetustoimintaa myös vuokratiloissa Suzukikoululla (Satamakatu 18, 

33200 Tampere) ja Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalossa (Hallituskatu 26, 33200 Tampere). 

 

Tampereen konservatorion päätoimitilat sijaitsevat Pyynikin kaupunginosassa (F.E.Sillanpäänkatu 

9, 33230 Tampere). Vuonna 1975 rakennettu modernismia edustava konservatoriorakennus on 

suunniteltu musiikinopetusta varten. Tampereen konservatorion säätiö on luovuttanut 

rakennuksen kaupungin haltuun vuonna 2023.  

 

Musiikin opetustiloja sijaitsee myös Klingendahlin vanhassa teollisuuskiinteistössä (Pyhäjärvenkatu 

5, 33200 Tampere) sekä Tampereen työväentalossa (Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere). Tilat on 

vuokrattu yksityisiltä vuokranantajilta toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla. Konservatorion 

tanssinopetuksen tilat sijaitsevat Pyynikin Trikoolla (Pyynikintie 29, 33230 Tampere) myös 

yksityisissä vuokratiloissa. 

 

Perusteluja uusille tiloille  

Pirkanmaan musiikkiopiston käytössä olevat De Gamlas Hem ja Kurila eivät ole esteettömiä, ja niillä 

on tarve laajalle perusparannukselle lähivuosina. Tampereen konservatorion käytössä oleva 
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konservatoriorakennus kärsii sisäilmaongelmista. Opetusta on siirretty jo vuosien ajan 

väistötiloihin. Laaja perusparannus on välttämätön. 

 

Uudet tarkoituksenmukaiset ja yhteiskäyttöiset opetustilat mahdollistavat laadukkaan musiikin 

perusopetuksen, uudenlaista kampuskulttuuria ja entistä tiiviimmän yhteistyön eri taiteiden välillä. 

Tiloista voidaan suunnitella saavutettavat ja esteettömät, jolloin yhdenvertaisuus paranee. 

Nykyaikaiset tilat mahdollistavat asianmukaisen oppimisympäristön, jossa akustiikka, äänieristys, 

varustelu, sisäilman laatu ja siisteyden ylläpito on huomioitu. Keskitetyt tilat mahdollistavat 

oppilaitosten resurssien, tilojen sekä henkilöstön yhteisen hyödyntämisen ja yhteisöllisyyttä 

tukevien tilojen huomioimisen. 

Modernimmat tilat myös mahdollistavat joustavammin etä- ja lähiopetuksen vaihtelua työpäivien 

aikana. Yhteiskäyttösalit mahdollistavat aiempaa paremmat harjoitusmahdollisuudet. Myös 

henkilöstön toimisto-, kokous- ja ryhmätyötilat saadaan toimivammiksi. Yhteissuunnittelussa ja 

opettajavaihdossa työskentely tehostuu lyhyiden palaverimatkojen ansiosta. 

Kulttuurikeskittymä tarjoaa mahdollisuuksia eri taiteenalojen yhteiseen kehittämiseen ja 

monitaiteisiin produktioihin. Tilat lisäävät taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä sekä 

keskenään että muiden taiteen ja kulttuurin toimijoiden kanssa. Eri kulttuurialan toimijoiden ja 

taiteen ammattilaisten toimiessa rinnakkain, oppimisympäristö rikastuu ja toimintaympäristö 

laajenee. Luova, eri taiteen alojen keskittymä innostaa ja tuo kaikille toimijoille näkyvyyttä. 

Poistuvat tilat 

Pirkanmaan musiikkiopiston poistuvia tiloja ovat De Gamlas Hem sekä Kurila. Alueellisen 

saavutettavuuden tukemiseksi PMO:n käyttöön jäävät jatkossakin Eteläpuiston päiväkoti ja koulu 

sekä Pyynikintie 2. Lisäksi yksilöpetusta varten etsitään koulutiloja myös muista kaupunginosista. 

Tampereen konservatorion kaikki nykyiset tilat eli konservatoriorakennus ja Pyynikin Trikoon, 

Klingendahlin sekä Työväentalon tilat poistuvat. Poistuvia tiloja on yhteensä 8 623 m2, joista 

kaupungin kiinteistöissä 7 039 m2. 

 

2.3.2 Sorin Sirkus 

Toiminta 

Sorin Sirkus on sirkustaiteen taiteen perusopetusta antava oppilaitos sekä sirkustaiteen keskus, 

joka perustettu vuonna 1985. Sorin Sirkus tarjoaa taiteen perusopetusta varhaisiän 

sirkuskasvatuksen sekä yleisen ja laajan oppimäärän oppilaille opetusministeriön järjestämisluvalla. 

Sirkuskoulussa opiskelee yli 600 oppilasta.  

 

Opetustoiminnan lisäksi Sorin Sirkus kehittää ja toteuttaa sosiaalista sirkusta eli matalan kynnyksen 

sirkustoimintaa, joka edistää osallistujien sosiaalisia ja motorisia taitoja sekä ehkäisee 

syrjäytymistä. Myös kansainvälisyys on tärkeä osa sirkustaidetta ja Sorin Sirkus on tiiviisti mukana 

eurooppalaisissa nuorisosirkusverkostoissa ja alan kehittämishankkeissa. Lisäksi Sorin Sirkus 

organisoi tiloissaan sirkusammattilaisten residenssitoimintaa ja tuottaa ammattilaisesityksiä.  
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Sorin Sirkuksen toiminnan rahoitus koostuu lukukausimaksuista, esitystoiminnan lipputuloista ja 

hankerahoituksesta sekä julkisesta rahoituksesta. Kokonaisrahoituksesta kaikkien avustusten osuus 

on 19.9 % eli omarahoitus on yli 80 % (2024). Tampereen kaupungin 140 000 euron toiminta-

avustus kattaa 8,4 % ja Taiteen perusopetuksen valtionosuus 11,5 %. Kaupunki ei myönnä 

toimintaan tila-avustusta. 

 

Nykyiset tilat 

Sorin Sirkuksen toimitilat sijaitsevat Nekalan sirkuskeskuksessa osoitteessa Ahlmanintie 63, 33800 

Tampere. Sirkus omistaa itse sekä 2 500 m2 rakennuksen että 7 834 m2 tontin.  

 

Perusteluja uusille tiloille 

Sirkustoimintaa ei ole tarkoitus siirtää Nekalasta pois, vaan opetusta ja esityksiä halutaan laajentaa 

Tampereen muihin kaupunginosiin. Sirkuksen tilatarve on kasvanut voimakkaasti oppilasmäärän 

kasvun ja tilojen monipuolisemman käytön myötä. Tällä hetkellä sirkuskoulu vie kaiken 

iltakapasiteetin ja oppilasmäärän lisääminen ja muun enemmän tuloja tuovan toiminnan 

järjestäminen on haastavaa tilojen rajallisuuden vuoksi. Vuosittaisen joulushown aikaan osa 

oppilaista joutuu opiskelemaan väistötiloissa. Lähivuosien tavoitteena on hajauttaa osa oppilaista 

muihin kaupunginosiin ja tarjota opetusta myös lähikunnissa.   

 

Sorin Sirkuksen oppilasmäärä Nekalassa on kasvanut 600 oppilaaseen ja tavoitteena on vuoteen 

2030 mennessä palvella lähes saman verran oppilaita muualla. Hiedanrannan kaksi sirkuksen 

harjoitussalia mahdollistavat 150–200 uuden oppilaan pääsyn mukaan sirkuskouluun. Sirkukselle 

soveltuvat uudet esityssalit mahdollistavat poikkitaiteelliset yhteistuotannot muiden TPO-

oppilaitosten kanssa, sujuvoittavat myös Taidetestaajat- ja Taidekaari- kulttuurikasvatusohjelmiin 

kuuluvien koululaisesitysten ja -työpajojen järjestämistä sekä mahdollistavat ohjelman tuottamisen 

erilaisiin yritys- tai muihin tilaisuuksiin. Sorin Sirkuksen laajalle sirkusammattilaisten verkostolle 

harjoitustilat mahdollistavat lisää residenssitoimintaa. Korkeat ja teknisesti tarkoituksenmukaiset 

esityssalit tarjoavat mielenkiintoiset puitteet vetovoimaisille kotimaisille ja kansainvälisille 

sirkusammattilaisten esityksille ja vierailuille. 

 

Poistuvat tilat 

Sorin Sirkuksen käytöstä ei poistu mitään nykyisiä tiloja, Hiedanrannan tilat tuovat toiminnalle 

lisätilaa. 

 

2.3.3 Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä 

Toiminta 

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä on Taito Pirkanmaa ry:n ylläpitämä seutukunnallinen oppilaitos, 

joka antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille 

opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvalla. Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä opiskelee 

lähes 900 oppilasta. Tampereella opiskelee noin 350 lasta ja noin 100 aikuista.  

 

Tulevaisuuden tavoitteena on vahvistaa oppimispolkuja sekä mahdollistaa mahdollisimman 

monelle oppilaalle osallistuminen laadukkaaseen käsityön taiteen perusopetukseen Tampereella ja 
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sen ympäristökunnissa. Erityisesti oppimispolkujen pituuksia pyritään kasvattamaan, sillä 

pitkäkestoisessa ja tasolta toiselle etenevässä opetuksessa opittavista taidoista, kuten 

ongelmanratkaisukyvystä, pitkäjänteisyydestä, sinnikkyydestä, luovuudesta ja rohkeudesta on 

hyötyä myös muissa opinnoissa sekä työelämässä. Oppilaitos on sitoutunut kehittämään 

toimintaansa ja tekee aktiivisesti työtä pedagogisen kehittämisen sekä henkilöstön koulutuksen 

saralla. Tällä hetkellä teemme työtä mm. moninaisuusosaamisen, nuorten verkko-opetuksen sekä 

vertaisoppimisen ja -arvioinnin kehittämiseksi.  

 

Käsityö- ja muotoilukoulun rahoitus koostuu lukukausimaksuista ja julkisesta rahoituksesta. 

Julkinen rahoitus muodostuu tuntiperusteisesta valtionosuudesta ja kuntien avustuksista. Lisäksi 

kehittämistyötä on rahoitettu Opetushallituksen hankerahoituksilla.  Tampereella kaupungin 

avustus kattaa 21 % ja taiteen perusopetuksen valtionosuus 51 % rahoitustarpeesta. Kaupunki 

myönsi vuodelle 2025 Taito Pirkanmaa ry:lle taidelaitosavustusta 205 000 €. Kaupunki ei myönnä 

toimintaan tila-avustusta. 

 

Nykyiset tilat 

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsällä on opetusta 10 pirkanmaalaisessa kunnassa, 26 eri 

opetuspisteessä pääasiassa taitokeskusten tai koulujen tiloissa. Tampereen opetustilat sijaitsevat 

Vuoreksessa, Linnainmaalla, Kaarilassa, Tammelassa, Verkarannassa, Hervannassa ja Epilässä. 

Näistä Tammelassa, Verkarannassa, Hervannassa ja Epilässä on vuokratilat, jotka ovat 

kokoaikaisesti Taito Pirkanmaan käytössä. Taiteen perusopetuksen lisäksi osassa tiloista on 

neuvonta- ja liiketoimintaa. Muut opetustilat ovat perusopetuksen tiloja, joissa oppilaitos toimii 

iltakäyttäjänä maksaen tilavuokraa käyttämistään tunneista. 

 

Perusteluja uusille tiloille 

Taito Pirkanmaalla on tulevina vuosina edessään tilamuutoksia. Tammelan ja Verkarannan 

vuokrasopimukset ovat tällä hetkellä voimassa loppuvuoteen 2028. Tämän jälkeen ei ole 

varmuutta näiden tilojen käytön mahdollisuuksista tai niiden kustannuksista. Epilässä toimitaan 

pienissä sekä osin epäkäytännöllisissä tiloissa ja lisäksi Epilän opetustoimipisteestä käsin 

organisoidaan Kaarilan koulun opetukset. Hiedanrannan kulttuuritilat mahdollistavat opetuksen 

järjestämisen laadukkaasti erityisesti keskustan länsipuolen asukkaille.  

 

Poistuvat tilat 

Taito Pirkanmaan mahdollisesti poistuvia tiloja ovat Verkarannan ja Epilän tilat. Poistuvien tilojen 

laajuus on yhteensä noin 650 m2. 

 

2.3.4 Työväenopiston taiteen perusopetus   

Tampereen seudun työväenopisto järjestää taiteen perusopetusta kuvataiteessa, sanataiteessa, 

teatteritaiteessa ja käsityön taiteessa. Työväenopiston antamasta taiteen perusopetuksesta 

sanataide ja teatteritaide siirtyvät kokonaan Hiedanrantaan. Aikuisten käsityön taiteen sekä 

erityisesti lasten ja nuorten kuvataiteen opetusta siirretään osittain Hiedanrantaan. 

Työväenopiston kuvataidekoulu Sara Hildén -akatemian pääopetuspiste sijaitsee Tammelan koulun 

yhteydessä. 
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Sanataiteen perusopetus ja luovan kirjoittamisen koulutukset  

Työväenopisto järjestää sanataiteen perusopetusta 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille yleisen 

oppimäärän mukaan. Sanataiteen perusopetuksen opintoja suorittaa vuosittain noin 40–50 

oppilasta. Lisäksi 0–17-vuotiaille lapsille ja nuorille tarjotaan avoimia sanataidekursseja ja kerhoja 

sekä Lupa harrastaa -ryhmiä. Kaikkineen lasten ja nuorten sanataideryhmiin osallistuu vuosittain 

50–100 oppilasta. Lisäksi on pikkulapsiperheiden perheryhmät, joissa osallistujia on vuosittain n. 

70–100.  Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää opetusta ja menetelmiä taiteen perusopetuksen 

uudistuvan lainsäädännön mukaisesti, jolloin sanataidekoulun opetustuntien määrä kasvaa. Myös 

sanataiteen avoimia ryhmiä voidaan jatkossa lisätä toimivien tilojen myötä. Lisäksi sanataidekoulun 

rooli lukutaitotyössä tulee kasvamaan.  

 

Työväenopisto vastaa myös Viita-akatemian kolmivuotisesta luovan kirjoittamisen 

koulutusohjelmasta, joka on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille aikuisille. Kirjoittajakouluun valitaan 

vuosittain enintään 15 kirjoittajaa. Lisäksi työväenopisto järjestää aikuisille kymmeniä muita 

kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen liittyviä kursseja vuosittain.  

 

Teatteritaiteen perusopetus 

Työväenopisto järjestää teatteritaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille yleisen oppimäärän 

mukaan. Tällä hetkellä teatteritaiteen perusopetusta järjestetään 9–18-vuotiaille lapsille ja nuorille 

ja varhaisopinnot ovat tarkoitettu 7–9-vuotiaille. Opintoja suorittaa tällä hetkellä 70–90 opiskelijaa. 

Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää opetusta ja menetelmiä taiteen perusopetuksen uudistuvan 

lainsäädännön mukaisesti, jolloin teatterin perusopetuksen opetustuntien määrä todennäköisesti 

kasvaa ja monipuolistuu.   

 

Teatteritaiteen rooli kasvaa yhä enemmän merkittävänä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen 

kehittäjänä lapsille ja nuorille. Opetuksessa painotetaan läsnäolon merkitystä, oman tekemisen 

reflektointia ja yleensä osallistumista ryhmässä tapahtuvaan toimintaan.   

Tulevaisuudessa tavoitteena on tasokas ja menetelmiltään monipuolinen teatteriopetus taiteen 

perusopetuksen uudistuvan lainsäädännön mukaisesti, jolloin opetustuntien määrä kasvaa. 

 

Nykyiset tilat 

Sanataiteen perusopetuksen opetustilat sijaitsevat pääkirjasto Metson Kanerva-salissa. Nykyiset 

tilat eivät tue opetusta parhaalla mahdollisella tavalla, koska saleja ei ole suunniteltu lasten ja 

nuorten käyttöön soveltuviksi. Kanerva-salin kalustus on alkuperäinen, eikä suunnittelussa ole 

otettu huomioon nuoria käyttäjiä. Tilassa ei ole myöskään riittäviä varastotiloja sanataidekoulun 

materiaaleille ja tuotoksille.  Viita-akatemian tila sijaitsee Sampolan sivurakennuksen toisessa 

kerroksessa. Tilaan ei ole hissiä, eli se ei ole esteetön. Tila on myös liian pieni kirjoittajakoulun 15 

opiskelijan ryhmille, esim. pienryhmä- tai parityöskentelyyn se ei riitä.  

 

Teatteritaiteen perusopetuksen opetustilat sijaitsevat tällä hetkellä Sampolan Juhlasalissa ja 

Severi-salissa sekä Tammelan koulun salissa. Opetuksen järjestäminen koulujen tiloissa on 

mahdollista, mutta sieltä puuttuvat yleensä varastotilat ja koulun omat käyttötarpeet menevät 
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etusijalle. Esimerkiksi koulujen omat vanhempainillat ja erilaiset tapahtumat vaikuttavat 

teatteritaiteen opetuksen aikatauluun ennakoimattomasti.  

 

Sampolan juhlasali ei ole optimaalinen opetustila muunneltavuuden ja hallittavuuden kannalta. 

Opetukseen voidaan hyödyntää vain pientä osaa salista eli näyttämötilaa. Juhlasalin potentiaali on 

esitys- ja yleisötapahtumissa, joiden järjestäminen opetuskaudella on haastavaa, koska tila on 

opetuskäytössä joka ilta. Tilan haasteet tulevat esille etenkin lasten ja nuorten ryhmissä. 

Erityisoppilaat ja pienemmät oppilaat tarvitsevat tilan, jonka pystyy hahmottamaan selkeästi ja 

samalla siellä on turvallista toimia. 

 

Perusteluja uusille tiloille 

Hiedanrannassa on loistava mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, seurata 

muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa ja esityksiä sekä tavata alan ammattilaisia.  

 

Lasten ja nuorten sanataidekoulun uusi opetustila voidaan suunnitella lapsille ja nuorille sopivaksi, 

eri tavoin muunneltavaksi ja riittävän kokoiseksi toiminnallisiin tehtäviin, ryhmissä työskentelyyn 

tai muuhun eriyttämiseen. Viita-akatemian uusi tila mahdollistaa riittävän väljyyden isolle 

pöytäkokonaisuudelle, jonka ympärillä koko ryhmä mahtuu istumaan, sekä rauhallisempia 

vetäytymissoppia kirjoittamiselle. Lisäksi molemmissa tiloissa voidaan huomioida 

tarkoituksenmukaiset säilytystilat, muunneltavat pöytäkalusteet sekä miellyttävä akustiikka, joka 

mahdollistaa myös audiotuotosten tekemisen. Viita-akatemian tila on tarkoitettu paitsi 

kirjoittajakoulun, myös työväenopiston avointen kirjoittajaryhmien käyttöön. Tilaa käyttää vapaina 

aikoina työväenopiston muu opetus. Viita-akatemian sijoittuminen Tarinatalo-yhdistyksen 

yhteyteen tuo merkittävää synergiaetua ja yhteistyömahdollisuuksia. Sanataidekoulun tilat ovat 

yhteiskäyttöisiä muiden Tarinatalo -yhdistyksen toimijoiden kanssa.   

 

Teatteritaiteen uusi opetustila Hiedanrannassa mahdollistaa monipuolisen ja turvallisen toiminnan 

eri-ikäisille ja erilaisille oppijoille. Tila toimii myös esitystilana. Uusi tarkoituksenmukainen 

opetustila mahdollistaa teatteritaiteen perusopetuksen lisäksi myös teatterin aikuisten kurssit ja 

lyhytkurssit. Yhteiskäyttö muiden Hiedanrannan toimijoiden kanssa on mahdollista.  Toimivan tilan 

tulee olla muunneltava ja sisältää soveltuvia varastoratkaisuja tarpeistolle ja asuille sekä esiintyjien 

pukuhuoneen, jotta myös esitykset tilassa mahdollistuvat. Tilaan tarvitaan opetuskäyttöön 

muunneltavat valoratkaisut, äänentoisto esityksille sekä joko nouseva tai opetuksen aikana 

seinustalle siirtyvä katsomoratkaisu. 

 

Poistuvat tilat 

Työväenopiston taiteen perusopetuksen tilat Metson Kanerva-salissa, Sampolan 

sivurakennuksessa, Sampolan Juhlasalissa ja Severi-salissa sekä Tammelan koulun salissa poistuvat.  

 

2.4 Esittävän taiteen palvelut 

Tampereella on pitkät perinteet merkittävänä esittävien taiteiden kaupunkina. Esittävän taiteen 

ammattilaistoiminta on aktiivista, uudistuvaa ja monimuotoista ja sisältää muun muassa tanssin, 

teatterin, sirkuksen ja performanssitaiteen toimintaa. Ammattilaiset työskentelevät erilaisissa 
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laitoksissa, yhdistyksissä, vapaissa ryhmissä ja itsenäisinä taiteilijoina ja kehittävät uusia sisältöjä, 

palveluitaan ja liiketoimintaansa pitkäjänteisesti. Tampereen kaupunki tukee esittävän taiteen 

toimijoita erilaisilla avustuksilla. Tampere on myös merkittävä koulutuskaupunki esittävän taiteen 

alalla. Ala kehittyy jatkuvasti uusien esitysmuotojen ja kansainvälisen yhteistyön myötä.  

 

2.4.1 Pirkanmaan tanssin keskus 

Toiminta 

Pirkanmaan Tanssin Keskus (PTK) on vuonna 2004 perustettu tanssin aluekeskus, joka palvelee 

sekä yleisöjä että tanssin ammattilaisia. PTK tuottaa tanssiesityksiä, tekee yleisötyötä ja tarjoaa 

kulttuurihyvinvointipalveluita. Toiminta tavoittaa vuosittain noin 15 000–20 000 kokijaa eri ikä- ja 

kohderyhmistä. Tanssin ammattilaisille PTK tarjoaa harjoitus- ja esitystilaa, residenssejä, 

tuotantotukea, mentorointia ja verkostoitumismahdollisuuksia.  

 

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa tanssitaiteen asemaa Tampereella ja valtakunnallisesti 

monipuolistamalla tarjontaa ja saavutettavuutta, kasvattamalla esitys- ja katsojamääriä sekä 

turvaamalla erityisesti vapaan kentän toimintaedellytykset. PTK kehittää aktiivisesti uusia 

yhteistyö- ja tuotantomalleja sekä käynnistää valtakunnallista esitysvierailutoimintaa. 

 

Toiminnan rahoituksesta 46 % kattaa Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustus. Oman toiminnan 

tuotot kattavat 26,5 % ja julkiset ja yksityiset hankerahoitukset kattavat 16 %. Tampereen 

kaupungin 50 000 € yleisavustus kattaa rahoituksesta 11,5 %. Kaupunki ei myönnä toimintaan tila-

avustusta. 

 

Nykyiset tilat 

Pirkanmaan Tanssin Keskus toimii Tampereen Pienteollisuustalossa (Yliopistonkatu 58, 33100 

Tampere). Vuokratut toimitilat käsittävät harjoitus- ja esitystilan, toimistotilan ja henkilöstön 

sosiaalitiloja yhteensä 217 m2. Vuosittain tiloissa työskentelee yli 30 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. 

 

Perusteluja uusille tiloille 

Haasteena nykyisisissä tiloissa on niiden rajallinen koko, joka estää toiminnan kasvun. Tilat eivät 

siis mahdollista toiminnan laajentamista, laadullista kehittämistä tai esitysvierailujen 

vastaanottamista. Tilat ovat esitystoimintaa varten pienet. Niiden koko sekä matala huonekorkeus 

ja rajoitettu tekniikka mahdollistavat vain pienimuotoisen esitystoiminnan. Vähäinen 

katsomokapasiteetti rajoittaa yleisömäärää ja lipputuloja. Tukitilojen kuten lämpiön, 

pukuhuoneiden, varastojen ja erillisten toimistojen puute haittaa merkittävästi toimintaa. Tilojen 

sisäänkäynti ja tilaratkaisut eivät myöskään ole täysin esteettömiä. 

 

Nykyiset tilat ovat olleet vapaan kentän toiminnalle ja yhteisöllisyydelle korvaamattomat, mutta ne 

eivät enää vastaa taiteilijoiden ja yleisön tarpeisiin. Pirkanmaan Tanssin Keskuksen roolin 

turvaaminen edellyttää uusia, monipuolisia ja teknisesti ajanmukaisia tiloja, jotka mahdollistavat 

sekä esitys- että muun toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. 
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Poistuvat tilat 

Pirkanmaan Tanssin Keskuksen kaikki nykyiset 217 m2 tilat poistuvat. 

 

Muut tanssin toimijat 

Tanssitaiteen ammattilaiskentällä toimiva Tanssiteatteri MD on yksi Tampereen kaupungin 

taidelaitosavustusta saavista esittävän taiteen organisaatioista ja kuuluu toistaiseksi voimassa 

olevan valtionosuuden piiriin.  Tanssiteatterin päätoimipaikka on Hällä-näyttämö Tampereen 

keskustassa, jonne tuotetaan 70–90 esitystä vuosittain. Tanssiteatteri MD panostaa 

korkeatasoiseen nykytanssin tarjontaan; ohjelmistossa on teoksia niin lapsi-, nuoriso- kuin 

aikuisyleisöille. Lisäksi MD toteuttaa esitysvaihtoja ja -vierailuja, yhteistuotantoja, 

kesäresidenssitoimintaa ja kiertue-esityksiä, järjestää Tanssivirtaa Tampereella -

nykytanssifestivaalia sekä vuokraa Hällän tiloja muille toimijoille. MD:llä ei ole tarkoitus luopua 

Hällän tiloista, mutta sillä on kiinnostusta laajentaa esitys- ja harjoitustoimintaansa Hiedanrantaan.  

 

Tanssin harjoitus- ja esitystiloja voivat hyödyntää myös koti- ja ulkomaiset vierailuryhmät sekä 

tanssifestivaalit, kuten esimerkiksi Tanssivirtaa Tampereella, Tampereen Flamencoviikko, Pispalan 

Sottiisi, Tampere Tango Festival ja Fest Afrika.  

 

2.4.2 Ahaa Teatteri  

Toiminta 

Ahaa Teatteri on vuonna 1970 perustettu lasten- ja nuortennäytelmiin erikoistunut 

ammattiteatteri, jolla on esitystoimintaa sekä Tampereella että kiertueilla ympäri Suomen.  Ahaa 

Teatteri korostaa toiminnassaan korkeaa laatua, kasvattaa tulevaisuuden teatteriyleisöä, tekee 

tiivistä yhteistyötä koulujen sekä kulttuuritoimijoiden kanssa. Ohjelmisto painottuu uusiin 

kotimaisiin kantaesityksiin. Tulevaisuuden tavoitteena on kasvattaa esitys- ja katsojamääriä ja 

monipuolistaa esitystoimintaa.  

 

Ahaa Teatterin toiminnan rahoitus koostuu valtionosuudesta, Tampereen kaupungin taidelaitosten 

yleisavustuksesta ja teatterin oman toiminnan tuloista. Vuonna 2025 teatterin 

kokonaisrahoituksesta valtionosuus kattoi 54,9 %, Tampereen kaupungin 215 000 euron avustus 

27,7 % ja teatterin omat tulot 17,4 %. Kaupunki ei myönnä toimintaan tila-avustusta.  

 

Nykyiset tilat 

Ahaa Teatterin nykyiset toimitilat sijaitsevat osoitteessa Hatanpään valtatie 6, 33100 Tampere. 

637 m2 tilat on vuokrattu yksityiseltä kiinteistönomistajalta ja ne sisältävät esitystilaa, 

pukuhuonetilaa, yleisölämpiötilaa sekä toimistotilaa. Varastotilat sijaitsevat eri osoitteessa, 

kaukana teatterin toimitilasta. 

 

Perusteluja uusille tiloille 

Nykyisten tilojen haasteena on korkea ja vuosittain nouseva vuokra sekä lukuisat käytännön 

toimintaa rajoittavat ja hankaloittavat ongelmat. Harjoitus-, esitys- ja yleisötilat sekä esitystekniset 

tilat ovat riittämättömät. Teatterin käytössä on vain yksi sali, joten saman päivän aikana ei ole 

mahdollista harjoitella ja esittää näytelmiä. Esitystila ei ole merkittävästi muunneltavissa, eikä 
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tarjoa monipuolisia ripustusratkaisuja. Tiloissa ei ole verstastiloja rakennus- ja ompelutöitä varten 

eikä riittävää varastoa. Varasto sijaitsee eri paikassa esitystilan kanssa, jonka vuoksi jatkuva 

tavaroiden ja autojen siirtely vie aikaa eikä käytössä ole parkkipaikkoja.  Toimistotilat ovat 

henkilöstöön nähden riittämättömät eikä niissä ei ole neuvottelu- tai ruokailutiloja. Sosiaalitilat ja 

pukuhuoneet ovat pienet ja epäkäytännölliset.  

 

Poistuvat tilat 

Ahaa Teatterin kaikki nykyiset yhteensä 637 m2 kokoiset toimisto-, harjoitus- ja esitystilat sekä 

erilliset varastotilat poistuvat. 

 

2.4.3 Vapaan kentän teatteritoimijat 

Toiminta 

Vapaan kentän teattereilla tarkoitetaan ammatillisia teatteritoimijoita, jotka tuottavat ja esittävät 

produktioita ilman lakisääteistä rahoitusta. Perinteisten instituutioiden ulkopuolella toimivat 

vapaan kentän toimijat tuottavat valtavirrasta poikkeavaa, elinvoimaista ja taidealaa itseään 

uudistavaa taidetta. Tampereella esittävän taiteen vapaa kenttä valmistaa vuosittain yli 200 

esitystä, jotka tavoittavat yli 10 000 katsojaa.  

 

Teatteri Siperia on vuonna 2005 perustettu tilaton ammattiteatteri, joka toteuttaa 

teatteriproduktioita taiteellisesti tinkimättömistä ja ajankohtaisista sisällöistä lähtöisin. Teatteri 

Siperia on erityisosaaja yhteistöiden sekä ryhmän luovuutta vahvistavien työtapojen toteuttajana 

ja tekee paljon yhteistyötä muiden alueen ammattiteattereiden kanssa. Teatteri tuottaa esityksiä 

myös yhdenvertaisuuden ja alueellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Tampereen kaupunki 

tukee toimintaa 26 000 euron yleisavustuksella. 

 

Improvisaatioteatteri Snorkkeli on vuodesta 1999 toiminut teatteriammattilaisista koostuva 

improvisaatioryhmä, jonka esityksiä voi nähdä muun muassa teattereissa, klubeilla, auditorioissa, 

kouluissa, kodeissa sekä TV:ssä ja verkossa. Improvisaatioteatteri on käsikirjoittamatonta teatteria, 

joka syntyy hetkessä yleisön ehdotuksien pohjalta. Snorkkeli tarjoaa myös koulutuksia yrityksille ja 

työyhteisöille. Snorkkelin toiminnan rahoitus koostuu esitystuloista ja Tampereen kaupungin 3 000 

euron yleisavustuksesta ja hankekohtaisista apurahoista. 

 

Tampereen Freelancenäyttelijät ry on vuonna 1995 perustettu Näyttelijäliiton alainen yhdistys, 

johon kuuluu noin 150 jäsentä. Yhdistyksen ammattilaiset työskentelevät freelancereina 

esimerkiksi teattereissa, elokuvissa, televisiossa tai mainoksissa. Näyttelijäntyön ohella 

moniosaajilta onnistuu juontaminen, spiikkaaminen, kouluttaminen ja muu sisällöntuotto. 

Taiteilijoilla on tarjolla myös omaa, valmista ohjelmistoa, kuten lausuntaa, konsertteja, näytelmiä 

ja työpajoja. Tampereen kaupunki ei avusta yhdistystä yleisavustuksella. 

 

Tampere Burlesque on vuodesta 2016 toiminut voittoa tavoittelematon yhdistys, joka järjestää 

burleskitapahtumia, tarjoaa opetusta ja työpajoja sekä ammattilaisille että amatööreille ja 

viihdepalveluita tapahtumatuottajille ja yrityksille. Burleski on yksi esitystaiteen muoto, tanssia ja 

teatteria yhdistävää näyttämöviihdettä, johon kuuluu olennainen osana näyttävät esiintymisasut ja 
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maskeeraus. Tampere Burlesquen tavoitteena on kasvattaa tasaisesti jäsenistöä ja 

yhteistyökumppanuuksia sekä järjestää enemmän tapahtumia. Toimintaa mahdollistavat 

tukijäsenet ja aktiiviset vapaaehtoiset, jotka osallistuvat tapahtumatuotantoon. Toiminnan 

rahoitus koostuu lipputuloista, tilauskeikkojen tuotoista sekä Tampereen kaupungin 1 000 euron 

toiminta-avustuksesta. 

 

Muut teatteritoimijat 

Myös muilla vapaan kentän teatteritoimijoilla on paljon kausiluonteisia toimitilatarpeita. 

Esimerkiksi Pyynikin Kesäteatteri tarvitsee kesäteatterinäytelmän harjoitustilaa 3 kk/vuodessa, 

Teatteri Telakka, Täsmäteatteri ja Näästi Teatteri tarvitsevat harjoitus- ja esitystiloja vuosittain 

satunnaisesti. Myös muut kotimaiset ja ulkomaiset kiertueteatterit sekä alan festivaalit voivat 

hyödyntää kohtuuhintaista vierailunäyttämöä esityksilleen.  

 

Nykyiset tilat 

Tampereen vapaan kentän teattereilla ei ole tällä hetkellä omassa käytössä olevia, pysyviä 

harjoitus- ja esitystiloja. Produktiot valmistetaan aina vierailutiloihin ja ne harjoitellaan tilapäisissä 

vuokratiloissa. Osalla toimijoista on kuitenkin erillisiä toimisto- tai varastotiloja. Merkittävin haaste 

on tilojen korkea hintataso. Kohtuuhintaisten ja tarkoituksenmukaisten harjoitus- ja esitystilojen 

saatavuus on heikko, sillä niitä on vähän ja varaukset on tehtävä jopa vuosia etukäteen, jolloin 

joustonvaraa aikataulumuutoksille ei ole. Käytettävissä olevat tilat eivät yleensä ole suunniteltuja 

esitystoimintaan, josta seuraa raskaita lisäjärjestelyitä, kuten katsomon sekä valo- ja äänitekniikan 

rakentamista, joka lisää kustannuksia ja työllistää henkilöstöä huomattavasti. Pysyvän esitystilan 

puuttuessa myös yleisösuhdetta ja yhteisöllisyyttä on hankalaa rakentaa. Väliaikaisten tilojen 

organisointi on sekä hallinnollisesti että taloudellisesti riskialtista ja heikentää esitysten taiteellista 

laatua. 

 

Perusteluja uusille tiloille 

Vapaan kentän teattereiden nykyinen tilattomuus, pysyvyyden puute sekä satunnaiset ja vaihtuvat 

paikat aiheuttavat merkittäviä haasteita toiminnalle. Esitystoiminta joudutaan aikatauluttamaan 

satunnaisesti löytyvien tilojen ehdoilla sen sijaan, että suunnittelu perustuisi taiteellisesti ja 

tuotannollisesti tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Tämä vaikeuttaa tuotantojen toteutusta, lisää 

epävarmuutta ja kuormittaa henkilöstöä. Harjoittelun ja esitysten rytmi hajoaa, kun tiloja on 

varattava eri puolilta kaupunkia ja saatavuus on epävarmaa.  

 

Pysyvät teatterin harjoitus- ja esitystilat mahdollistavat suunnitelmallisen ja korkealaatuisen 

esitystoiminnan sekä uusia yleisöjä -kuten nuoria katsojia- puhuttelevan esitysympäristön 

luomisen. Monipuoliset ja muunneltavat tilat mahdollistavat erilaisten formaattien kokeilemisen, 

yleisön osallistamisen ja katsojakokemuksen kehittämisen. Esteettömyys ja kohtuuhintaisuus ovat 

keskeisiä fyysisen ja taloudellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Tarkoituksenmukaiset tilat 

myös laajentavat toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ja parantavat teatterialan freelancereiden 

ja ammattilaisten työoloja.  
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Poistuvat tilat 

Poistuvia tiloja ei ole, koska toimijoilla ei tällä hetkellä ole pysyviä harjoitus- ja esitystiloja.  

 

2.5 Kirjallisuuden ja santaiteen palvelut  

Hiedanrantaan sijoittuvia kirjallisuustoimijoita ovat Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry, 

Tampere Kuplii ry, Pirkkalaiskirjailijat ry ja Sanataideyhdistys Yöstäjä ry sekä näiden 

yhteistoiminnan kehittämiseksi perustettu Tampereen Tarinatalo ry. Organisaatiot ovat 

vakiintuneita, valtakunnallisesti ja alueellisesti vaikuttavia kirjallisuuden, sanataiteen ja sarjakuvan 

ammattilaisorganisaatioita. Yhdessä kirjaston sekä työväenopiston sanataideopetuksen ja Viita-

akatemian kanssa ne muodostavat monipuolisen toimijakokonaisuuden, joka mahdollistaa 

kirjallisuusalan uudenlaisen ja vetovoimaisen keskittymän kehittämisen. 

 

2.5.1 Lastenkirjainstituutti 

Lastenkirjainstituutti on valtakunnallinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lastenkirjataiteen 

edistämis- ja tiedotuskeskus ja erikoiskirjasto, jota ylläpitää Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys 

ry. Instituutti palvelee tutkijoita ja lasten, nuorten ja kirjojen parissa työskenteleviä ammattilaisia, 

harrastajia ja tiedotusvälineitä lasten- ja nuortenkirjallisuutta koskevissa kysymyksissä. Yhdistys 

järjestää näyttelyitä, tapahtumia, koulutusta ja tapaamisia alan ammattilaisille ja kaikille lasten- ja 

nuortenkirjallisuudesta kiinnostuneille. Tampereen kaupunki tukee toimintaa 57 500 euron 

yleisavustuksella sekä 110 204 euron tila-avustuksella. 

 

Nykyiset tilat 

Lastenkirjainstituutti toimii 603 m2 vuokratiloissa vuonna 1909 valmistuneessa Pantin Talossa 

(Puutarhakatu 11, 33210 Tampere), jonka omistaa Tampereen Palvelukiinteistöt Oy. Instituutin 

tilat ovat toimivat ja sijaitsevat keskeisellä paikalla, mutta ne ovat jääneet liian pieniksi kirjaston 

kokoelman kasvaessa vuosittain noin 1 500 niteellä. Pantin talossa ei ole muita kulttuuritoimijoita, 

jolloin Lastenkirjainstituutti jää näkymättömäksi, eikä saa synergiaetuja muista toimijoista.  

 

2.5.2 Pirkkalalaiskirjailijat 

Pirkkalalaiskirjailijat ry on Suomen vanhin maakunnallinen kirjailijayhdistys, joka on perustettu 

vuonna 1943. Pirkkalaiskirjailijat ry toimii laajasti Pirkanmaan kaunokirjailijoiden 

yhdyssiteenä, nostaa esiin Tampereen asemaa merkittävänä kirjallisuuskaupunkina ja 

edistää paikallisten kirjailijoiden asemaa. Jäsenilleen yhdistys tarjoaa kollegiaalista tukea, 

esiintymistilaisuuksia ja ammatillista ohjausta. Lisäksi yhdistys palvelee alueen asukkaita 

tuottamalla laadukasta ja monipuolista kulttuuritarjontaa ja yleisölle maksuttomia tapahtumia. 

Tampereen kaupunki tukee toimintaa 9 000 euron yleisavustuksella sekä 12 740  

euron tila-avustuksella. 

 

Nykyiset tilat 

Pirkkalaiskirjailijoiden nykyinen tila sijaitsee Sampolan lisärakennuksessa (Sammonkatu 2, 33540 

Tampere), jossa on yhdistyksen toimitilan lisäksi Viita-akatemian tiloja ja työväenopiston 

opetusluokkia. Nykyisen tilan suurin puute on se, että kulku tilaan ei ole esteetön ja tilassa on 

talviaikaan ollut ongelmia lämmityksen kanssa, jonka vuoksi tila jää huomattavan kylmäksi. Lisäksi 
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tila on kooltaan vaatimaton: se toimii välttävästi yhdistyksen jäseniltojen ja muiden tapaamisten 

tilana, mutta esimerkiksi vuosikokouksissa osallistujamäärä on usein ollut sen verran suuri, että 

tilan kapasiteetti käy ahtaaksi. Tila ei mahdollista yleisötapahtumien järjestämistä, jolloin ne on 

järjestettävä muualla. 

 

2.5.3 Sanataideyhdistys Yöstäjä 

Sanataideyhdistys Yöstäjä ry on Tampereella ja koko Pirkanmaan alueella toimiva 

sanataidekasvatuksen ja kirjallisuusalan ammattilaisten yhdistys. Yöstäjä toteuttaa 

sanataidetyöpajoja ja hankkeita erityisesti lapsille ja nuorille sekä kehittää sanataidekasvatuksen 

sisältöjä ja tunnettavuutta. Yhdistys toteuttaa useissa Pirkanmaan kunnissa 

kulttuurikasvatusohjelmien sanataidepajakokonaisuuksia peruskoululaisille ja varhaiskasvatukselle, 

vuosittain noin 200 työpajaa. Lisäksi se järjestää tapahtumia, toteuttaa sanataidekoulutuksia eri 

alojen ammattilaisille ja tuottaa sanataiteen ja lukutaitotyön asiantuntijapalveluita 

hankeyhteistyönä kunnille ja järjestöille. Tampereen kaupunki tukee toimintaa 4 000 euron 

yleisavustuksella sekä 3 921 euron tila-avustuksella. 

 

Nykyiset tilat 

Sanataideyhdistys Yöstäjän työhuone sijaitsee Pääkirjasto Metson henkilökunnan tiloissa 

(Pirkankatu 2, 33210 Tampere). Omia pysyviä, yleisölle avoimia tiloja tai opetustiloja ei ole 

lainkaan. Kaikki toiminta, joka suuntautuu yleisölle, eli valtaosa yhdistyksen toiminnasta, 

järjestetään muissa tiloissa ympäri Pirkanmaata. 

 

2.5.4 Tampere Kuplii  

Tampere Kuplii ry on tamperelainen, vuonna 2007 perustettu sarjakuvaharrastajien yhdistys. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi sarjakuvaharrastusta sekä 

siihen liittyviä alakulttuureita. Yhdistys tunnetaan pääasiassa vuosittaisesta Tampere Kuplii -

sarjakuvafestivaalista, jota on järjestetty Tampere-talolla. Sarjakuvaharrastus rönsyilee sarjakuvien 

tekemisestä ja lukemisesta myös moniin erilaisiin harrastuksiin cosplay-pukuilusta scifiin ja 

fantasiaan. Toinen tunnettu osa toiminnasta on sarjakuvan vuosittainen tunnustuspalkinto 

Sarjakuva-Finlandia. Näiden lisäksi yhdistys toimii yhteistyössä muiden suomalaisten yhdistysten, 

yritysten ja tapahtumien kanssa sarjakuvaharrastuksen edistämiseksi. Tampereen kaupunki ei tue 

toimintaa tällä hetkellä yleisavustuksella eikä tila-avustuksella.  

 

Nykyiset tilat 

Tampere Kuplii -yhdistyksillä ei ole omia pysyviä toimitiloja.  

 

2.5.5 Tampereen Tarinatalo  

Tampereen Tarinatalo ry on vuonna 2022 perustettu yhdistys, jonka tavoite on saada Tampereelle 

kirja-alan ammattilaisten, kirjailijoiden, sarjakuvataiteilijoiden ja sanataidekasvattajien 

asiantuntijuuden keskus: paikka kuvan, tekstien ja tulkintojen kohtaamiselle. Keskus tulee 

koostumaan ammattilaisten tiloista sekä sivistävistä, elämyksellisistä yleisötiloista. Tarinatalo 

kokoaa yhteen alan toimijat, jotka tällä hetkellä ovat joko kokonaan ilman omia tiloja tai omissa 

erillisissä, monilta osin riittämättömissä tiloissa. Yhdistyksen tavoite on etsiä yhteistä ratkaisua 
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akuutteihin tilaongelmiin, mutta myös visioida lukutaitotyön ja kirjallisuuden yleisötyön uusia 

muotoja Tampereelle. Tampereen kaupunki ei tällä hetkellä tue toimintaa yleisavustuksella eikä 

tila-avustuksella. 

 

Nykyiset tilat 

Tampereen Tarinatalo -yhdistyksillä ei ole omia pysyviä toimitiloja.  

 

2.5.6 Työväenopiston sanataiteen perusopetus ja luovan kirjoittamisen koulutukset 

Sanataiteen perusopetus ja luovan kirjoittamisen koulutukset kuuluvat hallinnollisesti ja 

taloudellisesti työväenopiston toimintaan, mutta ovat temaattisesti ja toiminallisesti osa 

kirjallisuustoimijoiden tilakokonaisuutta. Lasten ja nuorten sanataideopetus ja aikuisten 

kirjoittamisen koulutukset sekä nykyisten tilojen haasteet on esitelty tarkemmin luvussa 2.3.4  

 

Perusteluja uusille tiloille 

Kirjallisuustoimijat toimivat hajallaan ympäri Tamperetta riittämättömissä tiloissa tai kokonaan 

ilman tiloja. Kaikilla toimijoilla on pulaa yleisötiloista ja varastotiloista. Toiminnan kehittäminen 

vetovoimaiseksi, ammattilaisia ja laajempaa yleisöä houkuttelevaksi kirjallisuusalan keskukseksi 

edellyttää soveltuvia tiloja. Uusissa tiloissa kirjallisuustoimijat voi operoida yhteisen Tarinatalo-

konseptin alla kirjallisuuden elämyksellisiä yleisötiloja, järjestää kursseja, näyttelyitä ja tapahtumia 

sekä innovoida uusia tekemisen tapoja yhdessä tehtaan muiden toimijoiden kanssa.  

 

Poistuvat tilat 

Kokonaan poistuvia tiloja ovat Lastenkirjainstituutin 603 m2 tilat Pantintalossa. Muuhun käyttöön 

vapautuvia kaupungin tiloja ovat Pirkkalaiskirjailijoiden ja Viita-akatemian tilat Sampolassa sekä 

Yöstäjän tilat ja Työväenopiston sanataiteen opetustilat Metsossa. 

 

3 TOIMINNAN TARPEET 
 

3.1 Toiminnan kehitysennuste 

Kulttuuritilojen tarve Tampereella on ollut pitkään akuutti. Tilannetta vaikeuttaa kaupungin nopea 

kasvu ja yksityisten vuokranantajien kiinteistöjen hintojen nousu ja kehittäminen muuhun 

toimintaan. Kasvavissa kaupungeissa tulee kulttuurialan toimijoiden työskentely- ja 

toimintamahdollisuuksiin kiinnittää erityistä huomiota, mikäli luovien alojen toimijoiden toivotaan 

pysyvän kaupungissa. On nähtävissä, että kulttuuritilojen tarve jatkaa kasvuaan kaupungin 

väestömäärän kasvaessa. Väestömäärän kasvu tuottaa kasvupaineita selkeästi kirjasto- ja 

työväenopistopalveluille. Myös taiteen perusopetuksen lakimuutokset vaikuttavat palvelutarpeen 

kasvuun.  

 

3.2 Väestöennusteet ja palvelutarve 

Tampereen väestömäärän odotetaan kasvavan edelleen. Vuoden 2025 Tampereen toteutunut 

väkiluku oli 264 749 ja vahvan kasvun ennusteen mukaan tamperelaisten lukumäärä tulee olemaan 
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326 108 henkilöä vuonna 2040. Ennusteen mukaan suurimman osuuden muodostavat 25–34 sekä 

35–44-vuotiaat. Vanhempien ikäryhmien määrässä tapahtuu merkittävää kasvua. 

 

 

 

Kuva 5. Asukasmäärän kehitys Tampereella väestösuunnitteen 2024 mukaan. Asukasmäärä kasvaa vahvan ennusteen 

mukaan vuoteen 2040 mennessä n. 65 830 henkilöllä 

 

Hiedanrannan aluetta kehitetään täydennysrakentamalla ja uusia alueita on kaavoitettu 

asumiseen. Tästä syystä alueen asukasmäärä on kasvamassa voimakkaasti väestösuunnitteen 

(2024) mukaan. Asukasmäärän kasvun vuoksi alueen palvelutarve tulee kasvamaan ja palvelut 

suunnitellaan nykyistä laajempina. Kulttuurin palveluihin ohjaudutaan koko Tampereen alueelta, 

Ylöjärveltä, Nokialta ja Pirkanmaalta laajemminkin. 

 

Läntisellä palvelualueella toteutunut väestömäärä vuonna 2025 oli 52 431. Vahvan kasvun 

väestöennusteen mukaan asukasmäärä tulee olemaan 70 966 henkilöä vuonna 2040. 

 



TAMPEREEN KAUPUNKI 

KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA   39 (81) 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kuva 6. Asukasmäärän kehitys läntisellä alueella eri ikäryhmittäin vuosina 2024–2040 

 

Palvelutarpeita tulee olemaan alueen kaikilla ikäryhmillä, aina pienistä 0–6-vuotiaista lapsista 85–

95-vuotiaisiin ikäihmisiin saakka. Vuonna 2040 erityisesti 25–34, 35–44 ja 45-54 -vuotiaiden osuus 

asukasmäärästä on ennusteen mukaan korkea. 
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Kuva 7. Asukasmäärän kehitys keskustan alueella eri ikäryhmittäin vuosina 2024–2040  

 

Keskustan palvelualueella toteutunut väestömäärä vuonna 2025 oli 75 996 henkilöä. Ennusteen 

mukaan asukasmäärä tulee olemaan 93 407 henkilöä vuonna 2040. Asukasmäärän kasvu näkyy 

erityisesti nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden ikäryhmissä.  

 

3.3 Toiminnan strategiavaihtoehdot  

Valikoitujen kulttuuritoimijoiden toimitilojen keskittäminen Hiedanrannan Tehtaaseen perustuu 

Tampereen kulttuuritilat – Nykytila ja tukevaisuuden tarpeet -selvityksessä todettuihin 

toimitilatarpeisiin sekä Kulttuurin palveluverkkosuunnitelmaan 2035 (TRE:5239/00.01.02/2023), 

joka on hyväksytty 29.11.2023 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Hiedanrannan kulttuuritilat 

osana elämystalouden ekosysteemiä -konsepti on esitelty kaupunginhallituksessa 6.11.2023 ja 

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 19.12.2023. 

 

Monipuolisen kulttuurikeskittymän kehittämisen sijaan toiminnan strategiavaihtoehtona on 

säilyttää kulttuuritoiminnot nykyisissä sijainneissaan ja lisäksi luoda osalle toiminnoista uusia 

yksittäisiä tiloja. Se kuitenkin edellyttäisi monissa tiloissa mittavia peruskorjaus- ja laajennustoimia.  

Vaihtoehtojen vertailua on tehty laajasti osana kulttuurin palveluverkkosuunnitelman vaikutusten 

ennakkoarviointia, joka on ollut päätöksenteon taustatietona. 
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Kaupungin kulttuuritilakokonaisuuden suurin yksittäinen palvelutoiminto on musiikinopetus. 

Pirkanmaan musiikkiopiston ja Tampereen konservatorion toimitilahaasteiden ratkaisemiseksi 

tehtiin vaihtoehtotarkastelu vuonna 2023. Tilaratkaisujen vaihtoehtoja tunnistettiin kolme ja niitä 

arvioitiin seuraavasti: 

• Oppilaitosten toiminnan jatkuminen erillään nykyisissä tiloissa ja nykyisten tilojen 

perusparannus: Nykyisten tilojen perusparannus nähtiin selkeänä ja kohtuullisella aikataululla 

toteutettavana vaihtoehtona, jossa tilat pysyvät hyvillä sijainneillaan. Vaihtoehto ei kuitenkaan 

tue oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä, tilojen tehokasta käyttöä ja toiminnan uudistamista, 

eikä yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Perusparannusten korkeat kustannukset 

nostavat tilojen sisäistä vuokratasoa enemmän kuin muut vaihtoehdot. Lisäksi 

perusparannusten ajaksi tarvitaan väistötilat. 

 

• Oppilaitosten toiminnan siirtyminen yhteisiin tiloihin konservatoriorakennukseen ja 

rakennuksen perusparannus ja laajennus: Molempien musiikkioppilaitosten sijoittumisen 

konservatoriorakennukseen nähtiin tukevan toiminnallista yhteistyötä, mutta rakennuksen 

muutostoimenpiteet eivät ole taloudellisesti ja aikataulullisesti perusteltavissa. Yhteiset tilat 

edellyttävät rakennuksen laajennusta ja kaavamuutosta ja merkittävän lisärakennusoikeuden 

saaminen on hidasta ja epävarmaa. Lisäksi peruskorjauksen ajaksi tarvitaan väistötilat.  

 

• Oppilaitosten toiminnan siirtyminen Hiedanrantaan uusiin, yhteisiin oppilaitosten toiminnan 

tarpeisiin suunniteltuihin vuokratiloihin: Alustavien laskelmien mukaan Hiedanrannan 

vuokratilat osoittautuivat sekä taloudellisesti että toiminnallisesti järkevimmäksi ratkaisuksi, 

joka ei myöskään aiheuta merkittäviä väistötilahaasteita. Vaikka vuokratilahanke on kaupungille 

epätyypillinen, yhteiset vuokratilat tukevat parhaiten oppilaitosten yhteistyön ja uuden 

toiminnallisen kokonaisuuden kehittymistä ja vauhdittavat merkittävän vetovoimakohteen 

strategian mukaista rakentumista Tampereelle. Hiedanranta on hyvin saavutettavissa kaikilla 

liikennemuodoilla. Vaikka osalle oppilaista matka pitenee, osalle se vastaavasti lyhenee. 

Musiikinopetusta tarjotaan jatkossakin Hiedanrannan lisäksi koulutiloissa myös muilla alueilla. 

 

Nykyisten tilojen 

perusparannus 

Konservatorion 

perusparannus ja laajennus 

Hiedanrannan vuokratilat 

2,59 M€ 2,42 M€ 1,91 M€ 

Taulukko 4. Musiikkioppilaitosten vuokrakustannusten vertailu vuonna 2023 

Tarkastelussa toteuttamiskelpoisimmaksi ratkaisuksi nousi siis vaihtoehto, jossa uudet tilat 

rakennetaan osaksi Hiedanrannan kulttuurikeskittymää. Linjaus käsiteltiin 6.11.2023 (§ 451) 

kaupunginhallituksessa (TRE:5240/12.01.01/2023). 

 

Toinen kaupungin kulttuuritilojen mittava palvelukokonaisuus on Työväenopisto. Opiston 

toiminnan ja synergiaetujen tehostaminen edellyttää tarkoituksenmukaisia toimitiloja, jotka ovat 

oikean kokoisia, monikäyttöisiä ja muuntautuvia ja jotka tulevaisuudessa mahdollistavat opetusta 
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nykyistä isommilla ryhmäkoolla. Myös alueellisen saavutettavuuden parantaminen on tärkeää 

huomioida tilojen kehittämisessä. 

 

Työväenopiston tilaratkaisujen vaihtoehtoja ei ole käytännössä arvioitu. Periaatteellisella tasolla 

Hiedanrannan tilojen vaihtoehtona olisi Sampolan tilojen peruskorjaus ja muokkaaminen tarpeita 

vastaaviksi sekä tarvittavien lisätilojen vuokraaminen muualta. Vaihtoehtoisia lisätiloja opiston 

opetuksen tarpeisiin ei ole tarjottu. Sampolassa ei ole vapautumassa lisää tiloja lukiolta opiston 

käyttöön, sen sijaan lukion oppilasmäärä ja tilatarve on tulevaisuudessa kasvamassa.  

 

Työväenopiston strategiana on toiminnan siirtyminen osittain Hiedanrantaan uusiin, toiminnan 

tarpeisiin suunniteltuihin vuokratiloihin ja osittainen jääminen Sampolaan. Hiedanrantaan 

siirryttäessä lukio voi hyödyntää luovutettavia tiloja Sampolassa. 

3.4 Tilantarve  

Hiedanrannan kulttuuritilojen kokonaismäärä on 20 244 hum2. Toimijoiden tilatarpeita on 

kartoitettu vuosina 2024–2025. Tilatarpeita, yhteiskäyttömahdollisuuksia ja tilojen sijoittumista 

Hiedanrannan Tehtaaseen on tarkennettu osallistavan suunnittelun työpajoissa, jotka on esitelty 

tarkemmin kohdassa 1.6.  

 

Työpajojen tuloksena syntyi tilasovite, jonka myötä ovat tarkentuneet sekä käyttäjäkohtaiset tilat 

että yhteiset liikennetilat kuten käytävät, aulat, portaat ja hissit. Alla oleva taulukko sisältää jo 

liikennetilat, jotka on kohdistettu kullekin toimijalle tilamäärien suhteessa. Tarkempi tilaohjelma 

on tarveselvityksen liitteenä.  

 

Käyttäjäkohtaiset tilat Tilojen määrä 

Kirjasto 1 594 hum2 

Työväenopisto 3 752 hum2 

Kulttuuripalvelut / Esitys- ja tapahtumatilat  

Lämpiö 713 hum2 

Kamarimusiikkisali 197 hum2 

Tanssin esityssali 339 hum2 

Teatterin esityssali 346 hum2 

Salien takahuone- ja aulatilat 285 hum2 

Monitoimisali 2111 hum2 

Taiteen perusopetus  

Musiikkioppilaitokset /PMO ja Konservatorio 7 362 hum2  

Sorin Sirkus 368 hum2 

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä 724 hum2 

Esittävän taiteen tilat  

Ahaa Teatteri 729 hum2 

Pirkanmaan Tanssin Keskus 316 hum2 

Vapaan kentän teatterit 155 hum2 
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Kirjallisuustoimijat  

Lastenkirjainstituutti 714 hum2 

Tarinatalo  434 hum2 

Pirkkalaiskirjailijat 51 hum2 

Sanataideyhdistys Yöstäjä 37 hum2 

Tampere Kuplii 17 hum2 

Kulttuurin palveluryhmä, hyötyalat yhteensä 20 244 hum2 

Taulukko 5. Tilaohjelman osat ja toimijakohtaiset tilamäärät 

Tilojen suunnittelussa pyritään mahdollistamaan toiminnallinen yhteistyö ja tilojen laaja 

yhteiskäyttö. Kulttuuritilojen kokonaismäärästä 58 % eli 11 755 hum2 on yhteiskäyttöisiä.  

 

Yhteiskäyttöiset tilat Tilojen määrä 

Musiikin opetustilat 3 789 hum2 

Toimisto- ja neuvottelutilat 490 hum2 

Harjoitus-, esitys- ja tapahtumatilat 4 548 hum2 

Logistiikka- ja tukitilat 404 hum2 

Yhteiset liikenne- ja yleiset tilat 2 545 hum2 

Yhteensä 11 755 hum2 

Taulukko 6. Yhteiskäyttöisten tilojen määrä 

 

4 RAKENNUSHANKE 
 

4.1 Merkitys lähiympäristölle  

4.1.1 Hiedanrannan yleissuunnitelma ja sen kehittyminen 

Hiedanrannan yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.6.2020. Hiedanrantaa ja 

Lielahtea kehitetään merkittävänä asumisen, kaupan ja palveluiden aluekeskuksena. 

Hiedanrannasta suunnitellaan uusi, kestävä kaupunginosa, joka tarjoaa korkealaatuisen työ-, asuin- 

ja palveluympäristön hyödyntäen alueen historiaa ja kulttuuriperintöä, innovatiivisia ratkaisuja 

sekä erinomaista sijaintia raitiotien varrella Näsijärven rannalla. Hiedanrannasta tavoitellaan 

keskustamaista kaupunginosaa, jossa kaupunkiympäristö ja liikennejärjestelyt edistävät kävelyä, 

pyöräilyä, joukkoliikennettä ja muuta kestävää liikkumista. Lielahden kartanon ympäristö 

teollisuusrakennuksineen on uuden Hiedanrannan kaupunginosan ydin. 

 

Yleissuunnitelman mukaisesti suurin osa entisen sellutehtaan rakennuksista korjataan uuteen 

käyttöön. Raitiotien linjaus Hiedanrannan uuden keskustan kautta Tehtaalle johtanutta vanhaa 

teollisuuskäytössä ollutta junarataa pitkin luo historiallisen jatkumon alueen kehityksen pohjaksi. 

Raitiotien itäpuolinen osa painottuu toiminnallisesti kulttuuri- ja virkistyskäyttöön, ja kytkeytyy 

historialliseen Lielahden kartanonpuistoon. Uudet asuinkorttelit sijoittuvat Tehtaan etelä-, länsi- ja 
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pohjoispuolelle. Tehtaan pysäkki muodostaa yhdessä uusien rakennusmassojen ja vanhojen 

tehdasrakennusten kanssa urbaanin julkisen katutilan. Pysäkiltä on pääsy itä-länsisuuntaiselle 

Tehtaan sisäiselle kulkuyhteydelle, joka yhdistää Tehtaan toiminnot, Kartanopuiston ja 

länsipuolisen Keskuspuiston. Huoltoliikennettä ohjataan Tehtaan alueelle sekä pohjoisesta 

Tehdaskartanonkadulta että etelästä kokoojakatua pitkin. 

 

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen, Hiedanrannan asemakaavojen valmistelun yhteydessä, 

on tullut esiin tarve kehittää joitakin yleissuunnitelman ratkaisuja eteenpäin. Kaupallisten 

tarkastelujen pohjalta liiketoimintojen sijoituksen painopistettä ollaan siirtämässä Nottbeckin 

aukiolta Hiedanrannan raitiotiepysäkin tuntumaan ja tapahtuma-aukiota Tehtaan eteläpuolelta sen 

itäpuolelle. Jalankulku kaupallisesta keskustasta etelän suunnasta Tehtaalle ohjataan asuin- ja 

liikekorttelien läpi raitiotiekadun asemesta. Tehtaan pysäköinti on suunniteltu järjestettäväksi 

raitiotiepysäkin länsipuolen sijasta myös Pohjoiskortteleita palvelevaan pysäköintilaitokseen 

Tehdaskartanonkadun pohjoispuolella. Raitiotiepysäkin länsipuolelle osoitetaan asumista. 

 

4.1.2 Asemakaavoitustilanne 

Hiedanrantaa asemakaavoitetaan vaiheittain yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Alueelle 

tullaan laatimaan toistakymmentä asemakaavan muutosta, joista ensimmäiset ovat jo saaneet 

lainvoiman, osa on valmistelussa ja tuleville vuosille suunniteltuina töinä kaavoitusohjelmassa. 

 

Tehtaan pohjoispuolinen Pohjoiskorttelien asemakaava nro 8793 tuli voimaan vuonna 2024.  

Asemakaavaan sisältyi asuinkorttelit n. 1 200 asukkaalle, pysäköintilaitos sekä puisto- ja 

katualuetta. Pohjoiskortteleissa ensimmäiset asuinrakennukset ovat rakenteilla. 

 

Tehtaan länsipuolella on vireillä Hiedanrannan koulun ja päiväkodin asemakaava nro 8895. 

Asemakaavalla muodostetaan korttelialueita uutta koulua, päiväkotia ja liikuntarakennuksia 

varten, niitä palvelevan katuverkon osia sekä tulevan Hiedanrannan keskuspuiston keskimmäinen 

osa. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.2.2026. Mikäli kaavasta ei valiteta, se saa 

lainvoiman huhtikuun alkuun mennessä. 

 

Tehtaan eteläpuolella on vireillä asemakaava nro 8894, Hiedanranta keskusta I, Tehtaan eteläpuoli. 

Tavoite on muodostaa Tehtaan eteläpuolisista kortteleista asumisen ja palveluiden vyöhyke, joka 

liittyy toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti tehdasrakennusten ja keskustan kokonaisuuteen sekä 

Näsijärven rantaan. Alueelle tavoitellaan n. 3 000 asukasta. Tehtaan eteläpuolen kaavamuutoksen 

rajautuminen Hiedanrannan Tehtaan ja kartanoalueen asemakaavaan tarkentuu suunnittelun 

kuluessa. Asemakaavaluonnos tulee nähtäville kevään 2026 aikana. 

 

4.1.3 Asemakaava nro 8893, Tehdas- ja kartanoalue 

Hiedanranta, Tehdas- ja kartanoalue, asemakaava nro 8893 on vuoden 2027 kaavoitusohjelmassa 

ja asemakaavamuutos on vireillä (D:no TRE: 7689/10.02.01/2021). Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma laajemmasta alueesta oli nähtävillä ensin 4.2.2021-25.2.2021 ja 19.5.2022 - 

9.6.2022, ja tarkennettuna Tehtaan ja kartanoalueen osuus 30.1.-20.2.2025.  
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Asemakaavan muutoksen kohteena on Lielahden kaupunginosan tontin 2500–14 osa ja tontin 

2500–28 osa. Kaavamuutosalueeseen sisältyy entisen selluloosatehtaan keskeinen alue 

rakennuksineen, Lielahden kartano puistoineen sekä Tehtaan lähiympäristön alueet. Lielahden 

kartanon ympäristö teollisuusrakennuksineen on uuden Hiedanrannan kaupunginosan ydin, jota 

täydennetään uudisrakennuksilla ja ympäröivillä uusilla kortteleilla. Asemakaavan tavoitteena on 

myös arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen alueella. Suunnittelualueen koko on 

noin 22 hehtaaria.  

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään (§135) 19.10.2020 kaupungin ja Hiedanrannan Kehitys 

Oy:n välisen yhteistyösopimuksen keskeiset periaatteet. Kaupunginhallitus hyväksyi tältä pohjalta 

yhteistyösopimuksen Hiedanrannan kehittämisestä 19.10.2020. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu 

31.12.2020. Ennen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa 

laaditaan toteutussopimus, jonka asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy. 

 

4.1.4 Tontti ja piha  

Hiedanrannan Tehtaan tontin koko ja kiinteistöjaotus tarkentuu asemakaavassa. Hiedanrannan 

Tehdas sijoittuu raitiotielinjan ja Kartanopuiston väliselle alueelle.  

 

4.1.5 Joukkoliikenneyhteydet, kävely ja pyöräily 

Hiedanrannan saavutettavuus on erinomainen. Julkisen liikenteen osalta hyvän saavutettavuuden 

muodostaa raitiotie yhdessä paikallisbussiliikenteen vaihtopisteen kanssa.  Raitiovaunu on 

liikennöinyt tammikuusta 2025 Hiedanrannan halki kohti Lentävänniemeä, pysähtyen mm. 

Hiedanrannan ja Tehtaan pysäkeillä. Hiedanrannan raitiotiepysäkiltä matka Keskustorille kestää 12 

minuuttia ja Tehtaan pysäkiltä 14 minuuttia. Raitiotien ja Tampereen asemakeskuksen kautta 

Hiedanranta on yhteydessä valtakunnan rataverkkoon sekä Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan 

lentokenttiin.  

 

Luoteisen Ylöjärven sekä lounaan suunnasta on bussiyhteys Näsisaaren bulevardilla sijaitsevaan 

raitiotieliikenteen liityntäpisteeseen. Raitiotieliikenteen Ylöjärven suuntaan laajentumisen 

hankesuunnittelu on käynnissä 2025–2027. Joukkoliikenneyhteyksien rinnalla kevyenliikenteen 

reitit suunnitellaan asemakaavan yhteydessä palvelemaan alueelle jalkaisin ja pyöräillen saapuvia 

osana laajempaa alueellista ja seudullista tavoiteverkkoa. Hiedanrantaan ulottuu myös 

kaupunkipyöräasemien verkosto. Katualueiden uudelleenjärjestelyt toteutuvat vaiheittain ja myös 

joukkoliikenteen järjestelyt muuttuvat vaiheittain. 

 

Kaikissa eri vaiheissa on keskeistä, että joukkoliikenne palvelee Hiedanrannan kulttuuritiloja 

mahdollisimman hyvin. 

 

4.1.6 Auto- ja polkupyöräpysäköinti 

Hiedanrannassa pysäköinti keskitetään maanpäällisiin pysäköintilaitoksiin, jotka tarjoavat 

pysäköintiasiakkaille usean tuhannen autopaikan pysäköintikapasiteetin. Asiakas voi valita 

saapumissuuntansa mukaan helpoimmin saavutettavan pysäköintilaitoksen. 
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Laadittavan asemakaavan ja pysäköintipolitiikan mukaiset Hiedanrannan Tehtaan 

autopaikkavelvoitteet osoitetaan keskitettyyn pysäköintilaitokseen Pohjoiskortteleiden 

asemakaava-alueen LPY-tontille kortteliin 7930. Liikkumisesteisten autopaikkoja osoitetaan sekä 

Tehtaan läheisyyteen että pysäköintilaitokseen. Tehtaan alueelle osoitetaan saattopaikkoja 

alueella asioiville sekä huomioidaan huolto sekä huoltoajon reitit. Maantasopaikkojen sijoitus 

tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa.  

 

Hiedanrannan pysäköintilaitosten toteutuksesta vastaa Hiedanrannan Pysäköinti Oy. 

Pohjoiskorttelin pysäköintilaitoksen arvioitu kokonaislaajuus on noin 660 autopaikkaa ja se 

palvelee alueen kaikkia pysäköintiasiakkaita, joita ovat alueen asukkaat, työssäkävijät sekä 

vierailijat ja liityntäpysäköijät. Pysäköintilaitoksen paikat ovat yhteiskäyttöisiä, nimeämättömiä ja 

vuorottaispysäköintiä hyödyntäviä. Laitoksessa on myös mahdollisuus auton lämmitykseen ja 

lataukseen. Tehtaan tilojen käyttäjät voivat vuokrata pysäköintioikeuksia Hiedanrantaan 

toteutettavista pysäköintilaitoksista kuukausiveloituksella oman tarpeensa mukaisesti. 

 

Tehdas-hanke vastaa tulevassa asemakaavassa velvoitettavan autopaikkamäärän 

investointikustannuksista. Autopaikkamäärän määrittelyssä huomioidaan Tehtaan toimintojen 

erityispiirteet kuten opetustilojen sekä esitys- ja tapahtumatilojen suuri volyymi. Alustavan arvion 

mukaan Hiedanrannan Tehdas- ja kartanoalueeseen kohdistuva pysäköintipaikkavelvoite on noin 

100 autopaikkaa, joka minimissään toteutetaan riippumatta Tehtaan vuokralaisten 

pysäköintitarpeista. Auto- ja polkupyöräpysäköinnin paikkamäärät tarkentuvat 

asemakaavaprosessissa ja alueen rakennusten käyttötarkoitusten määrittelyn myötä. 

 

Tehdasalueelle toteutetaan myös maantasopysäköintiä liikkumisesteisten sekä saattopysäköinnin 

tarpeisiin. Hiedanrannan yleissuunnitelman linjausten mukaisesti Hiedanrannassa ei ole 

kadunvarsipysäköintiä.  

 

4.2 Tontin pohjaolosuhteet  

Jatkosuunnittelun yhteydessä tilataan tarkentavat selvitykset. 

 

4.2.1 Hulevesien hallinta  

Hulevesiselvitys tehdään suunnittelualueelle asemakaavan valmisteluvaiheessa. 

 

4.3 Toimitilastrategia 

Tampereen kaupungin strategian keskeisenä tavoitteena on toimia kokonaisvastuullisesti ja 

varmistaa edullinen ja häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. Tilojen hallintatapa määräytyy 

taloudellisuuden, palveluverkon tarpeiden ja tarjolla olevien tilaratkaisuvaihtoehtojen perusteella.  

 

Yksi tärkeä tavoite on tilaomaisuuden arvon säilyttäminen sekä käytön tehostaminen ja 

kehittäminen. Tavoitteena on myös realisoida sellaista omaisuutta, jota ei tarvita kunnan 

palvelutuotannon tarpeisiin. 
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Tilaomaisuuden kehittämisen lähtökohtana on kaupungin palveluverkkotyön seurauksena syntyvä 

palveluiden verkostosuunnitelma ja sen toteuttaminen. Tampereen kaupungin rakennus- ja 

kiinteistöomaisuus jaetaan pidettäviin, kehitettäviin ja pidettäviin, kehittämisen kautta myytäviin 

sekä suoraan myytäviin kohteisiin. Pidettävät ja kehitettävät kohteet ovat pääasiassa Tampereen 

kaupungin palvelukäytössä olevia tiloja. Realisoitavaksi määritelty omaisuus voidaan luokitella 

kehittämispotentiaalin mukaan. Mikäli rakennuksella ei ole käyttö-, myynti- tai kehittämisarvoa, ne 

esitetään mahdollisuuksien mukaan purettavaksi, jotta ylläpitokuluja ei synny. Realisointien 

tavoitteena on mahdollistaa tulevat investoinnit ja pienentää ylläpitokuluja.  

 

Tavoitteena on kehittää Hiedanrannan Tehtaaseen, joukkoliikennereittien varrelle kokonaan uusi 

koko Tampereen kaupunkialuetta palveleva kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien keskus. Kaupunki 

vuokraa Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä kaupungin kulttuuripalveluiden käyttöön tulevat tilat. 

Hiedanrannan Kehitys Oy vuokraa Hiedanrannan Tehtaan muut tilat kaupallisille toimijoille, 

esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoille. Hiedanrannan kulttuuritilojen sijainti on hyvä ja 

palveluverkossa tarkoituksenmukainen.  

 

Hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa keskitytään kokonaisvastuullisuuteen. Teknisten, 

toiminnallisten sekä elinkaari-, energia- ja ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan ja 

ohjataan läpi hankkeen yhteistyössä osallisten kesken.  

 

4.4 Toimintojen sijoittuminen rakennuksen sisällä 

Hiedanrannan Tehdas on rakentunut useassa vaiheessa. Selluloosatehtaan keskeiset 

prosessirakennukset valmistuivat 1910- ja 1920-luvuilla. Rakennuksia on tehtaan tarpeiden 

mukaan täydennetty, laajennettu ja korotettu 1930–1980-luvuilla. Tehtaan toiminnan päättymisen 

jälkeen huonokuntoisimpia osia on purettu. Hiedanrannan Tehdas muodostaa edelleen tiiviin, 

moniulotteisen ”kaupungin kaupungissa”, jossa selluloosatehtaan osat ja ajalliset kerrostumat 

vanhasta uuteen ovat hyvin nähtävissä. Kunnostamisessa huomioidaan Tehtaan kerroksellisuus, 

omaleimainen luonne sekä rakennusosien nimet muistumana aiemmasta teollisesta 

käyttötarkoituksesta. 
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Kuva 8. Hiedanrannan tehtaan rakennukset  

 

Hiedanrannan Tehtaasta suunnitellaan kohteen eriytyispiirteet huomioiden tehokas ja 

arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Etäisyydet eri tilojen väleillä ja käytävien määrä 

pyritään minimoimaan. Tehdasrakennuksen kerrosluku vaihtelee 2–7 kerroksen välillä. 

Kokonaisuus koostuu kaupungin kulttuurin palveluryhmän tarpeiden mukaisten tilojen 

kokonaisuudesta ja kaupallisista tiloista, joihin sijoittuu liike-, kahvila-, ravintola- ja tapahtumatiloja 

sekä toimisto- ja työtiloja. Rakennusten välisiä ja niitä yhdistäviä sisäpihoja on suunniteltu osittain 

katetuiksi. Tilojen yhteiskäyttö pyritään maksimoimaan ja suunnittelussa kiinnitetään huomioita 

sisäisen liikenteen toimivuuteen.  

 

Tilojen suunnittelussa huomioidaan eri toimintojen vyöhykkeet (julkinen - yksityinen) ja 

rajausmahdollisuus muista toiminnoista. Rakennusten huoltoon ja tavarankuljetukseen osoitetaan 

yhteydet sekä varataan tarvittavat tilat tehdasrakennusten pohjois-, itä- ja eteläsivuilta. Mitoitus 

tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Tiloissa, valaistuksessa ja opastuksessa huomioidaan 

esteettömyys liikkumisesteisten, kuulo- ja näkövammaisten kannalta.  Aukkojen kohdilla 

kaidekorkeus on vähintään 1 400 mm ja putoamisriski huomioidaan myös irtokalusteiden 

suunnittelussa ja sijoittelussa. Suunnittelussa huomioidaan käyttötarkoituksen mukainen tilojen 

välinen ääneneristys ja huoneakustiikka sekä ergonomia. 
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4.5 Kaupungin omat kulttuuripalvelutilat 

4.5.1 Kirjasto 

Kirjaston tilakokonaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutila, digitukitila, kirjastosali, lasten alue, 

vaunuparkki, lastenhoitotila, lukutila, ryhmätyöskentelytilat, palautus- ja lainaustila, keittiönurkka, 

tapahtumaportaat ja back stage (takahuone), toimistotilat, porras- sekä yleisö-wc-tilat. 

  

Kirjaston tilat sijaitsevat hyvin saavutettavasti Keittämö-rakennuksen sekä Massa- ja sihtiosaston 

maantasokerroksessa. Lisäksi pieni määrä tiloja sijoittuu laajennusosaan rakennusten yhteydessä. 

Kirjaston tiloista on kulkuyhteys kirjallisuustoimijoiden Tarinatalo-tiloihin toiseen kerrokseen, missä 

sijaitsee myös kaupunginkirjaston työtiloja. Kirjaston yhteydessä on myös liiketila kahvilalle. 

 

4.5.2 Tampereen seudun työväenopisto 

Työväenopiston tiloja ovat harjoitussali tausta- ja varastotiloineen, sanataideluokka, 

”näyteikkuna”, ATK-luokka, galleriatila, joustotilat, opetustilat, kotitalous- ja kuvataidetila (uuni) 

sekä toimisto- ja varastotilat. Työväenopiston tilakokonaisuus käsittää monipuolisesti eri 

taiteenalojen opetukseen soveltuvia tiloja, mutta toisaalta myös muunneltavia ja monikäyttöisiä 

opetustiloja, jotka soveltuvat niin kielten kuin kädentaitojenkin opiskeluun.  

  

Työväenopiston tilat sijoittuvat useaan rakennukseen, mutta suurin kokonaisuus sijaitsee 

Voimalaitos-rakennuksessa sekä siihen liittyvässä laajennusosassa, josta löytyvät opiston työtilat, 

musiikkiluokat, kotitalousluokka, tanssin ja liikunnan salit sekä opiston pääasiallinen 

sisäänkäyntiaula tukitoimintoineen. Opiston monikäyttöiset kädentaidon luokat ja digiluokat 

sijaitsevat Keittämö-rakennuksessa, kuten myös sanataiteen opetustila, joka sijaitsee osana 

kirjallisuustoimijoiden tilakokonaisuutta. 

  

Koska Työväenopiston tiloja sijoittuu merkittävästi Voimalaitos- ja Keittämö-rakennuksiin, on 

näiden kahden rakennuksen välille esitetty sisäyhteys kulkusillalla 2. kerrokseen, jotta liikkuminen 

tilojen välillä olisi sujuvaa. 

 

4.5.3 Yhteiskäyttöiset esitys- ja tapahtumatilat 

Hiedanrannan kulttuuritilojen esitys- ja tapahtumatilat ovat kulttuurin palveluryhmän ja/tai 

valittavan tilaoperaattorin hallinnoimia. Kenelläkään toimijalla ei ole niihin yksinoikeutta, vaan 

kaikki tilat ovat yhteiskäyttöisiä, jolla pyritään varmistamaan tilojen mahdollisimman korkea 

käyttöaste. Kaikki tilat ovat myös monikäyttöisiä. Kullakin tilalla on oma ensisijainen 

käyttötarkoituksensa tietyn taiteenlajin mukaan, mutta käyttöä on kuitenkin monipuolistettu niin, 

että sama tila soveltuu toissijaisesti 1–2 muulle taiteenlajille ja erilaisille esittävän taiteen 

toimijoille.  

 

Esitys- ja tapahtumatiloja ovat kamarimusiikkisali, tanssin esityssali puku- ja taustatiloineen, 

teatterin esityssali puku- ja taustatiloineen, suuri monitoimisali puku- ja taustatiloineen sekä 

esitystilojen keskellä sijaitseva lämpiö. Esitys- ja tapahtumatiloissa pyritään huomioimaan 

esteettömyys katsomoissa ja muissa yleisötiloissa, mutta myös harjoitus-, esiintymis- ja 
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pukuhuonetiloissa, joka mahdollistaa myös liikkumisesteisten taiteen ammattilaisten ja 

harrastajien esiintymisen.  

 

Lämpiö  

Lämpiö sijaitsee Kuivaamo-, Hiertämö- sekä Massa- ja sihtiosasto -rakennusten rajaamalla 

sisäpihalla ja yhdistää esitystilat saman katon alle. Katettu sisäpiha muodostaa tapahtumien 

keskipisteen ja uuden pääsisäänkäynnin Tehtaan pohjoiselle sivulle. Yhteiskäyttöinen lämpiö toimii 

kaikkien esitys- ja tapahtumatilojen yleisön saapumis- ja väliaikatilana ja sinne voidaan järjestää 

viereisen ravintolan avulla tarjoilut erilaisten tilaisuuksien tarpeisiin. Lämpiö toimii näyttävänä 

tilana erilaisille yleisötilaisuuksille myös itsenäisesti.  

 

Kamarimusiikkisali Valkaisimo 

Kamarimusiikkisali sijaitsee Kuivaamo-rakennuksen 1. kerroksessa. Kamarimusiikkisali on 

ensisijaisesti akustisen musiikin esityksiin suunniteltu sali noin 150 katsojalle. Tilaa hyödyntävät 

erityisesti musiikkioppilaitokset, mutta se on vapaasti myös muiden musiikkitoimijoiden 

vuokrattavissa. Salissa voidaan järjestää myös puhetilaisuuksia kuten henkilöstökoulutuksia ja 

yleisöseminaareja. Tilaan toteutetaan tasalattianäyttämö ja tasalattiakatsomo irtotuolein. 

Esitysalueen koko suunnitellaan orkesterikoot huomioiden, kuitenkin lähtökohtaisesti pienemmille 

kokoonpanoille kuin monitoimisali.  

  

Tilaan toteutetaan esitystekniikan (mekaniikka, esitysvalot, esitysäänentoisto, kuvatekniikka) 

ripustusmahdollisuudet sekä kiinteät kaapeloinnit liitospisteineen. Lisäksi mahdollistetaan 

suoratoistolähetykset rakennuksen ulkopuolelle kaapeliverkkoja käyttäen. Tilan akustiikka on 

muita saleja kaikuisampi akustisen musiikin tarpeisiin ja seinä- sekä kattopinnat verhotaan ääntä 

sirottavilla levypinnoilla. Salin monikäyttöisyyttä voidaan lisätä muunneltavalla akustiikalla, 

esimerkiksi vaimentavilla teatteriverhoratkaisuilla.  

 

Tanssisali Kuivaamo 

Tanssisali sijaitsee Kuivaamo-rakennuksen 1. kerroksessa. Esitystilaan kuljetaan pääsisäänkäynnin 

yhteydessä olevan lämpiön kautta. Tanssisali on ensisijaisesti tanssiesityksiin suunniteltu black 

box -sali, joka toimii myös ja sähköisesti vahvistetun musiikin esitystilana. Tilaa käyttävät 

erityisesti tanssin ammattilaiset sekä musiikkioppilaitosten tanssinopetus. Salia voidaan skaalata 

noin 50–180 katsojalle. Salin katsomot toteutetaan muunneltavina kasettikatsomoina, mikä 

mahdollistaa esityssuuntien vaihtelun ja myös irtotuolien hyödyntämisen. Näyttämön koko on 

vähintään 10 x 10 metriä, minkä lisäksi sen ympärillä on 3 metrin sivutilat. Näyttämö varustetaan 

tanssikäyttöön tarkoitetulla joustolattialla, jonka päällä on tanssikäytössä myös tanssimatot.  

 

Tilan vapaa korkeus on 5 metriä ja sen yläpuolelle toteutetaan ripustusmahdollisuudet verhoille ja 

esitystekniikalle (mekaniikka, esitysvalot, esitysäänentoisto, kuvatekniikka) sekä kiinteät 

kaapeloinnit liitospisteineen. Lisäksi mahdollistetaan suoratoistolähetykset rakennuksen 

ulkopuolelle kaapeliverkkoja käyttäen. Esitysajopiste suunnitellaan liikuteltavaksi. Esitystekniikan 

tulisi olla riittäviltä osin myös käyttäjän itse käytettävissä ilman erillistä teknikkoa. Sali on 

akustisesti hyvin vaimennettu ja äänieristetty. Tilan toissijainen käyttö on sähköisesti vahvistetun 
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musiikin esitykset ja pienimuotoiset teatteriesitykset, jotka eivät vaadi raskaita lavasteita tai 

lattiakiinnityksiä. 

 

Teatterisali Muuntamo 

Teatterisali sijaitsee Massa- ja sihtiosaston 1. kerroksessa. Teatterin esitystilaan kuljetaan 

pääsisäänkäynnin yhteydessä olevan lämpiön kautta. Teatterisali on ensisijaisesti teatteriesityksiin 

suunniteltu black box -sali, joka mahdollistaa myös ammattimaiset sirkusesitykset. Tilaa käyttävät 

Tehtaassa toimivat esittävän taiteen ammattilaiset sekä vierailevat ryhmät. Salin 

yleisökapasiteettia voidaan skaalata 130 ja 300 henkilön välillä. Katsomo on nouseva ja 

muunneltava kasettikatsomo, minkä lisäksi voidaan hyödyntää tasalattiaosuutta irtotuoleilla. 

Näyttämön koko on 8 x 8 metriä, minkä lisäksi sen ympärillä on 3 metrin sivutilat. Näyttämön 

minimikorkeus on 7,5 ja optimikorkeus 10,5 metriä.  

 

Tilaan toteutetaan verhojen ja esitystekniikan (mekaniikka, esitysvalot, esitysäänentoisto, 

kuvatekniikka) ripustusmahdollisuudet sekä kiinteät kaapeloinnit liitospisteineen. Lisäksi 

mahdollistetaan suoratoistolähetykset rakennuksen ulkopuolelle kaapeliverkkoja käyttäen. 

Lattiaratkaisu mahdollistaa lavasteiden kiinnitykset, minkä lisäksi lattiaan, seiniin ja kattoon 

suunnitellaan sirkuskäyttöön suuren kuormituksen kiinnityspisteitä. Tila on akustisesti hyvin 

vaimennettu ja äänieristetty, mikä mahdollistaa myös sähköisesti vahvistetun musiikin esitykset. 

 

Monitoimisali Hiertämö 

Monitoimisali rakentuu Hiertämö-rakennukseen, jonka erityisyys on sen lähes 17 metrin korkeus. 

Entisestä tehdashallista muotoutuu tehtaan kulttuuritilojen suurin ja vetovoimaisin esitys- ja 

tapahtumasali. Tila suunnitellaan vastaamaan esittävän taiteen ammattilaisten tarpeita ja 

tarjoamaan yleisölle korkeatasoisia kulttuurikokemuksia. Monitoimisalin tilat ovat esityssali, 

yläkatsomo, lounge-tilat, parvi, narikka, pukutilat, tuki- ja varastotilat, tavaran vastaanotto, back 

stage, käytävä, porras- ja WC-tilat. 

 

Monitoimisali on maksimissaan 500 katsojan tapahtumatila, joka palvelee mahdollisimman 

monipuolisesti kaikkia kulttuuritoimijoita. Muunneltava kalustus, kattava tekninen varustelu ja 

akustiikka luovat puitteet sekä akustisen että vahvistetun musiikin esityksille, tanssi-, sirkus- ja 

teatteriesityksille, puhetilaisuuksille sekä erilaisille poikkitaiteellisille yhteistuotannoille. Salia 

voidaan hyödyntää myös erilaisiin yritystapahtumiin kuten esittelyihin ja koulutuksiin. Mikäli tila 

varustetaan erityistekniikalla, sitä voidaan käyttää immersiivisten visuaalisten elämysten 

alustana. 

 

Katsomoratkaisut toteutetaan nousevina kasettikatsomoina, minkä lisäksi osa katsomopaikoista 

sijoitetaan parville. Parvien katsomot ovat kiinteitä. Sali on helposti skaalattavissa myös 

pienemmille yleisölle parvia ja sivulaivoja sulkemalla. Näyttämön koko on vähintään 12 x 10 metriä, 

ja sen ympärillä on 3 metrin sivutilat. Näyttämön korkeus on vähintään 10 metriä. Koko salin 

korkeus on noin 17 m. Tilaan toteutetaan verhojen ja esitystekniikan (mekaniikka, esitysvalot, 

esitysäänentoisto, kuvatekniikka) ripustusmahdollisuudet sekä kiinteät kaapeloinnit 

liitospisteineen. Lisäksi mahdollistetaan suoratoistolähetykset rakennuksen ulkopuolelle 
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kaapeliverkkoja käyttäen. Lattiaratkaisuna käytetään levyrakenteista hybridilattiaa, joka soveltuu 

tanssiin mutta mahdollistaa myös kiinnitykset ja paikalliset muokkaukset. Sen lisäksi lattiaan, 

seiniin ja kattoon suunnitellaan sirkuskäyttöön suuren kuormituksen kiinnityspisteitä.  

 

Tila on akustisesti hyvin vaimennettu ja äänieristetty. Tilaan toteutetaan muunneltava 

virtuaaliakustiikka, joka mahdollistaa myös akustisen musiikin esitykset, esimerkiksi 

orkesterikonsertit. Akustisia soittimia ajattelen tilaan olisi optimaalista saada myös ilmankosteuden 

hallinta. 

 

Musiikin ja esittävän taiteen lisäksi monikäyttösali voi tarjota alustan myös digitaalisille visuaalisen 

taiteen elämyksille. Esimerkiksi Deep Space -teknologian avulla tilasta voidaan luoda esitys- ja 

oppimisympäristö, jossa taiteen kokemista tuetaan projisoimalla suurikokoisia teoksia ja 

animointeja koko seinän, katon ja lattian mittakaavassa. Vastaava tila on rakenteilla mm. Tiiman 

museo- ja tiedekeskukseen Ouluun. Hiedanrannassa Ideana on hyödyntää tilan arkkitehtoninen 

korkeus ja avaruus, jotka korostavat teosten monumentaalisuutta ja antavat katsojalle tunteen 

astumisesta teoksen sisään. Elämyksellisyyttä voidaan lisätä erilaisilla interaktiivisilla toiminnoilla 

kuten liikkeentunnistuksella, pelillisyydellä ja osallistavuudella, jolloin taide on sekä katsottavaa, 

koettavaa että muokattavaa. Projisoinnit voivat toimia näyttely- tai tapahtumaelämyksenä yksin tai 

äänimaailman kanssa tai ne voivat olla osa teatteri-, tanssi- ja sirkusesityksiä, konsertteja, luentoja, 

näyttelyitä, peliformaatteja ja yritystapahtumia, joille ne tarjoavat vaikuttavan visuaalisen taustan. 

Tekniikan suunnittelu ja laitehankinta voidaan käsitellä erillisoptiona. Sitä ei ole toistaiseksi 

laskettu AV-laitteiden kustannusarvioon. 

 

4.6 Taiteen perusopetuksen tilat 

4.6.1 Pirkanmaan musiikkiopisto ja Tampereen konservatorio 

Musiikkioppilaitosten musiikin tilakokonaisuuteen kuuluu harjoitussaleja, big band -sali, musiikin 

hahmotuksen ja musiikkiteknologian opetustilat, bändiluokat, studio, soitinkohtaiset opetustilat 

(urut, lyömäsoittimet), eri soitinten yksilöopetustilat, oppilaskunnan tila, muskaritilat, nuotisto, 

pikkuverstas, soitin- ja varustevarastoja, toimisto- ja neuvottelutiloja, siivoustiloja sekä porras-, 

aula- ja wc-tiloja. Muskaritilojen yhteydessä on lasten eteistilat ja vaunuparkki. 

Musiikkioppilaitosten tanssin tiloja ovat tanssin harjoitussalit, kehonhuoltotila, puku- ja taukotilat, 

varastot, aula ja wc-tilat. 

 

Musiikkioppilaitosten tilat sijaitsevat pääasiassa Valkaisimo-, Kuivaamo- ja Laboratorio-

rakennuksissa. Lisäksi musiikkioppilaitokset hyödyntävät yhteiskäyttöistä kamarimusiikkisalia sekä 

yhteiskäyttöistä monitoimisali Hiertämöä.  

  

Musiikkioppilaitosten tilakokonaisuudessa huomioidaan suurten soittimien kuljettaminen ja 

keikkalogistiikan vaatimukset eli esimerkiksi lastauslaituri ja rakennuksen sisäiset hissiyhteydet. 

Soitinvarastoinnin ratkaisut sekä varastohuoneina että opetustilojen säilytyskalusteina 

tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Tanssin tilat ovat eheä kokonaisuus, jossa korostuu 

opiskelijapukuhuoneiden tarve ja sijainti lähellä harjoitussaleja. 
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Pääosa musiikinopetuksesta järjestetään Hiedanrannassa, mutta sen lisäksi opetustiloja voidaan 

sijoittaa kouluille eri puolelle kaupunkia. Opetus jatkuu keskustassa Eteläpuiston koululla ja 

Pyynikin koulutalossa. Tavoitteena on myös hyödyntää koulujen opetustiloja Hervannassa ja 

Linnainmaalla tai Messukylässä. Myös pääosa musiikkioppilaitosten konserteista järjestetään 

Hiedanrannassa, mutta konserttitoimintaa ylläpidetään edelleen myös muualla Tampereella ja 

toimipistepaikkakunnilla eli Kangasalassa, Ylöjärvellä ja Hämeenkyrössä. 

4.6.2 Sorin Sirkus 

Sorin Sirkuksen tiloja ovat kaksi harjoitussalia, käytävä, puku-, WC- ja varastotila. 

Tilat sijaitsevat Märkämassavarasto-rakennuksessa, jonne on oma sisäänkäynti. Tiloissa 

huomioidaan riittävä korkeus sekä lattiaan, seiniin ja kattoon sijoittuvat suuren kuormituksen 

kiinnityspisteet. Olennaista tiloissa on myös harjoitusvälineiden varastointimahdollisuus sekä 

opiskelijoiden pukuhuonetilat. Harjoitussalit laajentavat lasten ja nuorten sirkusopetuksen ja 

ammattilaisten harjoittelutiloja Länsi-Tampereelle. Pääosa sirkuksen toiminnasta jatkuu nykyisissä 

tiloissa Nekalassa. 

 

4.6.3 Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä 

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän tilakokonaisuuteen kuuluu opetustilat, maalaushuone, toimistot, 

varasto-, käytävä- ja wc-tilat. Opetustilat sijaitsevat pääasiassa Keittämö-rakennuksen 4. 

kerroksessa. Yhteiskäyttöinen maalaushuone sijaitsee Keittämön 3. kerroksessa ja välivarasto 

Kuivaamon pohjakerroksen verstaassa. Näpsän toimistotilat puolestaan sijaitsevat Voimalaitos-

rakennuksen 2. kerroksessa samassa toimistokokonaisuudessa Työväenopiston kanssa. 

Opetustiloissa huomioidaan erityisesti monitoimisuus sekä riittävät varastotilat. 

 

4.6.4 Työväenopiston sanataiteen perusopetus 

Työväenopiston sanataiteen perusopetukselle ja luovan kirjoittamisen koulutuksille on 

käytettävissä kaksi yhteiskäyttöistä opetustilaa, jotka sijaitsevat Keittämö-rakennuksessa, kirjaston 

yläpuolella, kirjallisuustoimijoiden yhteistiloissa eli Tarinatalo-kokonaisuudessa. Lasten ja nuorten 

sanataidetilaa hallinnoi Tarinatalo, mutta se on myös työväenopiston sanataiteen perusopetuksen 

käytössä. Työväenopisto hallinnoi aikuisten luovan kirjoittamisen tilaa, jossa kokoontuu mm. Viita-

akatemian kirjoittajaryhmä. Opetustilat suunnitellaan toiminnallisesti ja visuaalisesti erityisesti 

sanataiteen, kirjallisuuden ja kirjoittamisen opetusta varten. Tilojen yhteydessä sijaitsee myös 

sanataiteen elämystila, joka tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa opetusta toiminnallisesti ja 

elämyksellisesti, innostaen lukemiseen ja kirjoittamiseen uudella tavalla.  

 

4.7 Esittävän taiteen tilat 

Esittävän taiteen työtilat ja niitä tukevat neuvottelu-, varasto- ja taukotilat voidaan suunnitella 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Pukutilojen tulee olla lähellä esitys- ja harjoitustiloja. 

 

4.7.1 Pirkanmaan Tanssin Keskus 

Pirkanmaan Tanssin Keskuksen tiloja ovat tanssin harjoitussali ja pukuhuone, toimisto ja joustotila 

(hiljainen työtila), neuvottelutila ja varasto. Toimistotilat sijaitsevat samassa keskittymässä Ahaa 

Teatterin kanssa ja taukotilat ovat yhteiskäyttöiset. Harjoitussali ja pukuhuoneet sijaitsevat 
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Kuivaamo-rakennuksen 1. kerroksessa. Toimistotilat sijaitsevat Valkaisimo-rakennuksen 2. 

kerroksessa. Pirkanmaan Tanssin Keskus hyödyntää esityksiinsä yhteiskäytössä olevaa Tanssisali 

Kuivaamoa, joka tarjoaa ammattimaiset puitteet monipuolisille tanssiesityksille ja tapahtumille. 

 

4.7.2 Ahaa Teatteri 

Ahaa Teatterin tiloja ovat teatterin harjoitussali, pukuhuone, lähilavastevarasto, pukuvarasto, 

vaatehuoltotila, tekninen varasto, toimistot, neuvottelutila, pikkuverstas, varasto- ja wc-tilat. 

Harjoitussali ja pukuhuoneet sijaitsevat Valkaisimo-rakennuksen 1. kerroksessa. Toimistotilat 

sijaitsevat Valkaisimo-rakennuksen 2. kerroksessa. Toimiston taukotilat ovat yhteiskäyttöiset 

Pirkanmaan Tanssin Keskuksen kanssa. Ahaa Teatteri voi toteuttaa pienimuotoisia esityksiä omassa 

harjoitussalissaan. Suurempiin esityksiinsä se hyödyntää yhteiskäytössä olevaa Teatterisali 

Muuntamoa tai Monitoimisali Hiertämöä. Tilojen monikäyttöisyys mahdollistaa joustavan käytön 

erilaisiin tuotantoihin ja tapahtumiin. 

 

4.7.3 Vapaan kentän teatteritoimijat 

Vapaan kentän teattereiden ja yksittäisten ammattiteatterikollektiivien yhteisessä käytössä ovat 

kaksi harjoitussalia ja back stage (takahuone). Harjoitussalit sijaitsevat Valkaisimo-rakennuksen 1. 

kerroksessa, Ahaa Teatteri tilojen vieressä. Tilat tukevat esityksiin valmistautumista ja harjoittelua. 

Isommassa harjoitussalissa voi toteuttaa myös pieniä esityksiä. Isommissa esityksissä teatterit 

hyödyntävät yhteiskäytössä olevaa Teatterisali Muuntamoa. Tilojen monikäyttöisyys mahdollistaa 

joustavan toiminnan erilaisten esitysten ja tapahtumien tarpeisiin. Lisäksi pienempiä tuotantoja 

voidaan mahdollisesti toteuttaa läheisen ravintolan näyttämöllä. Ravintolanäyttämö tuo esityksiin 

ainutlaatuista lisäarvoa: se luo rennon ja elämyksellisen tunnelman, jossa yleisö voi nauttia 

esityksestä tarjoilun ääressä.  

 

4.8 Kirjallisuuden ja sanataiteen tilat  

Kirjallisuustoimijoiden tilakeskittymästä rakentuu kiinnostava ja elämyksellinen Tarinatalo-

kokonaisuus, jossa toimivat Lastenkirjainstituutti, Pirkkalaiskirjailijat, Sanataideyhdistys Yöstäjä, 

Tampere Kuplii sekä Tampereen Tarinatalo -yhdistykset. Samassa yhteydessä on tilat myös 

työväenopiston sanataiteen perusopetukselle, aikuisten luovan kirjoittamisen koulutukselle sekä 

kirjaston henkilökunnan toimistoille. Pääosa yleisötiloista on yhteiskäyttöisiä ja joustavasti 

monikäyttöisiä. Toimijakohtaisten tilojen lisäksi yhteisissä tiloissa on minikeittiö ja taukotila. 

 

Lastenkirjainstituutin tilat käsittävät kirjastosalin, aulan, käytävän, kirjastonhoitajan työtila, 

tutkijapisteet ja työ- ja neuvottelutilat sekä varaston/arkiston. Tarinatalo-yhdistyksen tiloja ovat 

co-working-tila, sanataiteen elämystila, galleriatila/ kirjallisuushistoriallinen näyttelytila, 

neuvottelutila, lasten sanataideluokka, toimisto ja varasto. Elämystila ja näyttelytila tarjoavat 

mahdollisuuden toteuttaa opetusta toiminnallisesti ja elämyksellisesti, innostaen lukemiseen ja 

kirjoittamiseen uudella tavalla. Pirkkalaiskirjailijoiden tiloja ovat toimisto- ja varastotila. 

Sanataideyhdistys Yöstäjän tiloja ovat toimisto ja varasto. Tampere Kuplii -yhdistyksen tilana on 

pieni toimisto. 
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Kirjallisuustoimijoiden tilat sijaitsevat Keittämö- sekä Massa- ja sihtiosasto -rakennusten 2. 

kerroksessa kirjaston yläpuolella. Lastenkirjainstituutin, Tarinatalon ja Yöstäjän varastotilat 

sijaitsevat Keittämö-rakennuksen 6. kerroksessa.  

 

Kirjaston ja kirjallisuustoimijoiden tilojen väliset Tapahtumaportaat ovat sekä visuaalinen että 

logistinen linkki kerrosten välillä ja palvelevat kaikkia rakennuksen käyttäjiä. 

 

4.9 Yhteiskäyttöiset tilat  

4.9.1 Sisäänkäyntiaula  

Tehtaaseen osoitetaan sisäänkäyntejä pohjois-, itä-, etelä- ja länsisivuille. Tehdasrakennusten läpi 

kulkee maantasossa itä-länsi-suuntainen avara kulkuyhteys, jonka länsipäässä sijaitsee Tehtaan 

raitiotiepysäkki ja itäpäässä Tehdasaukio, jonka kautta edelleen suora yhteys Lielahden kartanolle. 

Tehtaan halki kulkevan yhteyden keskelle sijoittuu katettu tehdaspiha, jonka kautta 

tehdasrakennukset yhdistyvät toisiinsa. Itä-länsi-akseliin yhdistyy myös pohjoisen suunnasta 

katetun sisäpihan kautta osoitettava sisäänkäyntiyhteys sekä etelän suunnasta suoraa 

tehdaspihalle tuleva sisäänkäynti. Maantasokerroksen itä-länsi-suuntaisen yhteyden varrella olevat 

tilat ja tehdaspihaa reunustavat tilat ovat julkista vyöhykettä.  

 

4.9.2 Huolto- ja logistiikkatilat 

Tehtaan pohjoislaidalle sijoittuu kulttuuritoimijoiden yhteisiä logistiikkapisteitä, joiden kautta 

tuodaan materiaaleja verstaalle, lastataan ajoneuvot tehtaan ulkopuolelle suuntautuvia esityksiä 

varten ja huolletaan kiinteistöä. Tavaran vastaanoton on palveltava eri kokoisia ajoneuvoja 

henkilöautosta kuorma-autoon, joten lastauslaituri- ja nostinratkaisut tulee tarkastella huolella 

jatkosuunnittelussa.  

 

Kirjaston ja työväenopiston päivittäistä toimintaa palveleva logistiikkareitti on tehtaan 

eteläpuolella. Näille toiminnoille ei kuitenkaan tarvita erillistä lastauslaituria. Monitoimisalilla on 

oma tavaran vastaanottoreitti, joka mahdollistaa liikennöinnin puoliperävaunurekalla. 

 

4.9.3 Verstastilat 

Kuivaamon pohjakerrokseen sijoittuu useiden toimijoiden yhteinen verstastila. Verstastilan tarve 

vaihtelee musiikkiopistojen soitinkorjauksesta käsityöopetuksen opetusmateriaalin valmistelun 

kautta teatterien lavasteiden rakentamiseen. Konseptina on yhteinen kone- ja työskentelysali, 

jonka ympärillä on varattavia pikkuverstaita. Pikkuverstas voidaan varata pidemmälle ajalle 

esimerkiksi aikaa vievää flyygelin korjausta varten, jolloin muut verstaan tilat ovat kuitenkin 

muiden toimijoiden käytettävissä. 

 

4.9.4 Yhteiskäyttöiset työ- ja neuvottelutilat  

Työtilat kootaan toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi käyttäjäryhmittäin, esimerkiksi 

musiikinopetuksen, esittävän taiteen, kirjallisuuden ja kädentaitojen osalta. Työtilojen yhteyteen 

toteutetaan joustavasti varattavia nimeämättömiä työhuoneita, yhteiskäyttöisiä neuvottelutiloja ja 

yhteinen taukotila. Tilojen sijoittelussa tulee huomioida sujuvat reitit pääsisäänkäynniltä tiloihin.  
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4.9.5 Siivoustilat 

Siivouskeskus on kiinteistön yhteinen ja sieltä tulee olla esteetön yhteys kaikkiin tiloihin. Keskuksen 

lisäksi kerroksiin sijoitetaan pienempiä siivoustiloja. Ratkaisuja tarkennetaan 

hankesuunnitteluvaiheessa. 

 

4.9.6 Henkilökunnan puku- ja pesutilat 

Työturvallisuuslaissa ja asetuksissa on määritelty vaatimukset henkilökunnan sosiaalitiloille. 

Ratkaisuissa tulee huomioida tilat kaikille sukupuolille. Tilat keskitetään ja sijoitetaan 

toiminnallisesti oikeille paikoille 2–3 kokonaisuudeksi. Yhteisiä pukutiloja voidaan tarvittaessa 

jakaa osiin pukukaapeilla tai verhoilla. Pukutilojen yhteyteen suunnitellaan erilliset yhden hengen 

WC-/suihku-/pukeutumistilat. Tilat mitoitetaan niitä käyttävien henkilökuntaryhmien mukaan. 

Ratkaisua tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin huomioidaan myös eri käyttäjäryhmien 

erityistarpeet.  

 

4.9.7 Esiintyjien ja opiskelijoiden puku- ja pesutilat 

Esiintyjien ja opiskelijoiden puku- ja pesutilat sijoittuvat esitys- ja harjoitussalien läheisyyteen. 

Ratkaisuissa tulee huomioida tilat kaikille sukupuolille. 

 

4.10 Tukipalvelujen tarve ja järjestämisvaihtoehdot 

4.10.1 Kiinteistöjohtaminen 

Kiinteistöjohtamisella tarkoitetaan koko Hiedanrannan Tehtaan tilakokonaisuuden strategista ja 

operatiivista työtä, joka tukee vuokralaisten toiminnallista ja taloudellista menestystä. Tehdasta 

tullaan johtamaan aktiivisella kiinteistöjohtamismallilla. Kiinteistö vastaa kiinteistön hallinnassa 

olevien yleisten sisä- ja ulkotilojen ylläpidosta, kehittää Tehtaan brändiä ja toteuttaa toimijoiden, 

palveluiden sekä tapahtumien yhteismarkkinointia. 

 

Brändityöllä luodaan Tehtaalle haluttuja kohderyhmiä houkutteleva, erottuva brändi-identiteetti, 

jonka avulla rakennetaan Tehtaan tunnettuutta ja imagoa. Brändityöllä vahvistetaan mielikuvia 

aktiivisesta ja mielenkiintoisesta maailmanluokan kulttuurikeskittymästä, joka on samalla sekä 

kaupunkilaisten kulttuuri-, harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikka että Tampereelle saapuvien 

matkailukohde. Kiinteistöjohtamisen keskeinen tavoite on loppukäyttäjän kokemus yhtenäisestä 

palvelukokonaisuudesta, kuten palveluiden käytön ja saavutettavuuden helppoudesta sekä 

vetovoimaisuudesta. Kiinteistöjohtamisen kustannukset ovat mukana ylläpitovuokrassa. 

 

4.10.2 Kulttuuripalveluiden toiminnanohjaus ja tilaoperointi 

Koko Tehtaan kiinteistöjohtamispalvelut kattavat kiinteistön hallinnassa olevat tilat sekä Tehtaan 

ylätason brändäystä ja yhteismarkkinointia. Tampereen kaupungin tukemien kulttuuripalveluiden 

ja -tilojen ohjauksesta ja operoinnista vastaa kaupunki tai kaupungin hankkima ulkopuolinen 

palveluntarjoaja. Näiden tukipalveluiden järjestämisessä on useita eri vaihtoehtoja. 

 

Kulttuuripalveluiden toiminnanohjaus 

Kaupungin omien ja kaupungin tukemien kulttuuripalveluiden toiminnanohjaus on keskeinen 

tehtäväkokonaisuus, johon sisältyy erityisesti toimijoiden yhteistyön tukea ja palveluiden sisällön 
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koordinointia. Tuettuja kulttuuritoimijoita eli palveluntarjoajia on kaikkiaan 18. Nämä toimijat 

muodostavat monipuolisen ja rikkaan yhteisön, joka tuottaa Tehtaan ydintoimintoja sekä osaa 

kärkitoiminnoista. Ohjausta tarvitaan toimijoiden keskinäisen yhteistyön, yhteisöllisyyden, 

vuorovaikutuksen ja osallisuuden rakentamiseen sekä heidän, kiinteistöjohdon ja kaupungin 

välisen yhteistyön ylläpitoon. Jatkuvaa tukea tarvitaan palveluiden, tuotantojen ja 

vuosiohjelmiston sisältöjen ja aikataulujen koordinointiin ja kehittämiseen. 

 

Kaupungin merkittävä tila-avustus sekä mahdollistaa että edellyttää resurssien käytön ohjausta 

kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi 

saavutettavuutta ja inklusiivisuutta parantavat, erityisryhmille kohdennettavat palvelut ja 

rakenteet. Toiminnanohjaus voidaan käynnistää kahden henkilön työpanoksella. Kustannukset on 

huomioitu toiminnan kustannuksissa. Jatkossa toiminnanohjaus voidaan pitää kaupungin palveluna 

samaan tapaan kuin on nyt esimerkiksi tehty Haiharan taidekeskuksessa tai Lielahden kartanon 

kulttuurikeskuksessa tai ulkoistaa ja yhdistää osaksi teknistä operointia. Malli tarkentuu 

hankesuunnitteluvaiheessa. 

 

Esitys- ja tapahtumatilojen tekninen operointi  

Esitys- ja tapahtumatilojen operoinnilla tarkoitetaan sellaista työtä, joka mahdollistaa kaupungin 

kulttuuritilakokonaisuuteen kuuluvissa, yhteiskäyttöisissä esitystiloissa tuotettavien tapahtumien, 

esitysten ja seminaarien teknisen toteutuksen ja sujuvan toiminnan. Operointiin liittyy myös 

esitystekniikan hallinta ja tilojen varausten koordinointi. Kaupungin hallinnoimien esitystilojen 

operointi tehdään keskitetysti eli yksi toimija vastaa kokonaisuudesta. Operointi voidaan toteuttaa 

joko kaupungin omana työnä, ostopalveluna tai käyttöoikeussopimuksella. Valitulla toteutustavalla 

on vaikutus tilojen käyttökustannuksiin ja ulosvuokrauksen hintatasoon.  

 

Operaattorin tehtävänkuva keskittyy tilaresurssien ja tapahtumaprosessien hallintaan sekä 

teknisen laitteiston käyttöön ja valvontaan. Toimijalta edellytetään sekä esitystekniikan laajaa 

ammattiosaamista että tapahtumatuotannon prosessien ymmärrystä.  

 

Tilaresurssien jakamiseen liittyen operaattorin vastuulle kuuluu muun muassa esitystilojen 

käyttövuorojen koordinointi, vuosisuunnittelu pääkäyttäjien kanssa, tilojen varauskalenterien 

ylläpito sekä ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien käyttövaraukset ja laskutus. Esitystilojen ääni-, 

valo- ja näyttämötekniikan hallintaan liittyen tehtäviin kuuluu laitteiston ylläpito, asennukset ja 

huolto, laitteiston tapahtuma-aikainen käyttö eli ääni- ja valoajot, sekä mahdollisesti ääni- ja 

valosuunnittelua. Tapahtumatuotannon osalta operaattori vastaa teknisen henkilöstön työn 

organisoinnista sekä aula-, narikka- ja salipalvelutarpeen koordinoinnista. 

 

Alustavien laskelmien mukaan tilojen teknisen operoinnin kustannukset on mahdollista kattaa 

ainakin osittain esitys- ja tapahtumatilojen ulosvuokrauksesta saatavilla tuloilla. Vahvempaa 

tulovirtaa voidaan hakea yhdistämällä tilaoperointiin anniskeluravintolatoimintaa. Ravintolatilat 

eivät kuitenkaan kuulu kaupungin tilakokonaisuuteen, joten niiden vuokrauksesta tulee neuvotella 

erikseen kiinteistönomistajan kanssa. 
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Ensimmäisen rakennusvaiheen esitystilojen operointi suositellaan käynnistettäväksi kaupungin 

omana työnä, erikseen palkattavan ammattihenkilöstön voimin. Etuna on toiminnan joustavuus ja 

mukautuvuus ennakoimattomiin tarpeisiin, sekä kustannusten hallittavuus. Musiikin opetuksen ja 

esittävän taiteen toimijoiden tekninen henkilöstö huolehtii omien toimintojensa osalta tekniikasta, 

mutta kokonaisvastuu kaupungin esitystiloista ja AV-laitteista on kaupungilla. Toiminta voidaan 

käynnistää kolmen henkilön työpanoksella. Kustannukset on huomioitu toiminnan kustannuksissa.  

 

Seuraavien rakennusvaiheiden aikana, kun loputkin esityssalit ja tapahtumatilat on saatu 

suunniteltua ja rakentaminen on varmistunut, ensimmäisen vaiheen tapahtumatoiminta on saatu 

käyntiin ja erityisesti kun kulttuuritilojen ulkopuoliset ravintola- ja anniskelutilat on suunniteltu, 

voidaan operaattoritoiminnan kilpailutus käynnistää ja lopulta ulkoistaa. Sitä ennen operoinnin 

ostopalvelun tai käyttöoikeussopimuksen kilpailuttaminen on erittäin haasteellista.  

 

Kulttuuritilojen operointimallia voidaan tarkentaa hankesuunnitteluvaiheessa samantyyppisellä 

kehittäjäkumppanuusmallilla kuin on tehty Hakametsä Sport Campus -hankkeessa. Operoinnin 

kehittäjäkumppanin valintaa varten avataan haku, johon alan toimijat voivat jättää 

osallistumishakemukset. Neuvottelumenettelyllä valitun kumppanin kanssa tehdään operoinnin 

kehityssopimus, jonka aikana kaupunki ja kumppani neuvottelevat ja kehittävät yhdessä 

operointikokonaisuutta. Kehityssopimuksen tavoitteena on myöhemmin laadittava tilojen 

operointisopimus. 

 

4.10.3 Puhtauspalvelut 

Tampereen kaupungin yksiköiden puhtauspalvelut tuotetaan joko omana tuotantona (Pirkanmaan 

Voimia), ostopalveluna tai näiden yhdistelmänä. Puhtauspalveluiden kustannukset (Pirkanmaan 

Voimia), on esitetty tarkemmin luvussa 1.2. Muut kulttuuritoimijat vastaavat itse omien tilojensa 

puhtauspalveluiden järjestämisestä. 

 

4.11 Väistötilatarpeet 

Ensimmäisen rakennusvaiheen aikana ei ole väistötilatarpeita. Musiikkioppilaitosten musiikin ja 

tanssin esitystilat varataan tarpeen mukaan Tampereen ja lähikuntien soveltuvista saleista siihen 

asti, kunnes monitoimisali valmistuu.  

 

Sampolan perusparannus, joka kohdistuu myös työväenopiston käytössä oleviin tiloihin, on 

suunniteltu alustavasti vuosille 2033–2036. Hiedanrantaan alustavan suunnitelman mukaan ennen 

perusparannusta valmistuvat tilat toimivat osaltaan työväenopiston Sampolaan sijoittuvien tilojen 

väistötiloina. 

 

Lastenkirjainstituutti toimii Pantin talossa osoitteessa Puutarhakatu 11. Tavoitteena on jatkaa 

kohteessa, kunnes sieltä päästäisiin suoraan siirtymään Hiedanrannan tiloihin. Mikäli tämä ei 

aikataulullisesti ole mahdollista, täytyy toiminta siirtää väliaikaisesti erikseen katsottaviin tiloihin. 
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4.12 Kustannukset 

4.12.1 Rakennus ja ylläpitokustannukset 

Tampereen kaupunki ei sitoudu vielä tarveselvitysvaiheen vuokra-arvioon. 

Hiedanrannan Kehitys Oy:n tekemän arvion mukaan pääomavuokrataso ilman ylläpito- ja 

energiakustannuksia tulisi olemaan noin 17,25 euroa /m2, eli 345 209 euroa / kuukausi ja 

4 190 508 euroa / vuosi (rakennuskustannusindeksi 2025M12=112,5, alv 0 %). Vuokratasoarviota 

tullaan tarkastelemaan rakennuskustannusindeksin (RKI) kehityksen mukaan. Tulevassa 

vuokrasopimuksessa pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimuksen pituus on 

vähintään 25 vuotta. 

 

Hiedanrannan Kehitys Oy (HRKOy) on arvioinut ylläpitovuokraksi 5,20 euroa /m2, eli 105 269 euroa 

/ kuukausi ja 1 263 226 euroa / vuosi. Arvioituun ylläpitovuokraan sisältyy 0,50 €/m2/kk maksu 

koko Tehtaan kiinteistöjohtamisen, yhteismarkkinoinnin ja toimijoiden yhteistoiminnan 

kustannuksista. Ylläpitovuokra tasataan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra ei 

sisällä tilojen siivousta eikä vuokralaisen tilojen käytön operointia. 

 

Kohteen kokonaisvuokra on yhteensä 5 453 734 euroa / vuosi. 

 

Vuokran määrä tulee tarkentumaan suunnittelun edetessä ja jakautumaan vuokralaisten kesken 

toteutuvan pinta-alan mukaan.   

 

Kulutuksen mukaan erikseen laskutettavat käyttäjäsähkökustannukset ovat arviolta n.  8 593 euroa 

/ kuukausi ja 103 120 euroa / vuosi.   

 

Arvio sisäisestä ylläpitovuokrasta (hallinnointi, vuokralaiselle kuuluva kunnossapito, isännöinti ym.) 

on 0,66 euroa/m2/kuukausi. 

 

Niiltä osin, kun tilat eivät ole arvonlisäverovelvollisessa käytössä peruskorjausinvestoinnin 

arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen, eikä rakennusinvestoinnista maksetusta arvonlisäverosta 

voi hakea palautusta. Palauttamatta jäävän arvonlisäveron osuus lisätään tiloista maksettavan 

vuokran päälle. 

 

Arvion pohjalta arvioitu yhteenlaskettu vuokrataso tulisi olemaan 5 718 386 euroa / vuosi ja 476 

532 euroa / kuukausi. Alla olevissa taulukoissa on eritelty kokonaisvuokrakustannukset ja 

alustavasti eri rakennusvaiheiden vuokrakustannukset. Rakennusvaiheiden järjestys ja vuokrat 

tarkentuvat rakennusvaiheittain hankesuunnitteluvaiheessa. Vuokrasopimukset tehdään 

vaihekohtaisina. 

 

Kaikki tilat 20 244 m2 euroa/hum2/kk euroa/vuosi 

Pääomavuokra vuodessa (HRKOy 19.2.2026, 

RKI 2025M12) 

17,25 4 190 508 

Ylläpitovuokra (HRKOy, arvio) 5,20 1 263 226 
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Sähkö (kaupunki, arvio) 0,36–0,85 103 120 

Hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle 

kuuluva kunnossapito (kaupunki sisäinen) 

0,66 160 332 

Autopaikka 1 kpl  1 200 

Yhteensä 23,54 5 718 386 

Taulukko 7. Vuokralaskelma koko hanke 

 

Vaihe 1: Musiikkioppilaitokset ja esittävän 

taiteen tilat, yhteiskäyttöiset esitys- ja 

tapahtumatilat, 10 098 m2 

euroa/hum2/kk euroa/vuosi 

Pääomavuokra vuodessa (HRKOy 19.2.2026, 

RKI 2025M12) 

17,25 2 090 286 

Ylläpitovuokra (HRKOy, arvio) 5,20 630 115 

Sähkö (kaupunki, arvio) 0,36–0,85 50 894 

Hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle 

kuuluva kunnossapito (kaupunki sisäinen) 

0,66 79 976 

Yhteensä 23,53 2 851 271 

Taulukko 8. Vuokralaskelma, vaihe 1: Musiikkioppilaitokset ja esittävä taide 

 

Vaihe: Yhteiskäyttöinen monitoimisali ja 

lämpiö, 2 824 m2 

euroa/hum2/kk euroa/vuosi 

Pääomavuokra vuodessa (HRKOy 19.2.2026, 

RKI 2025M12) 

17,25 584 568 

Ylläpitovuokra (HRKOy, arvio) 5,20 176 218 

Sähkö (kaupunki, arvio) 0,36–0,85 14 233 

Hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle 

kuuluva kunnossapito (kaupunki sisäinen) 

0,66 22 366 

Yhteensä 23,53 797 385 

Taulukko 9. Vuokralaskelma, vaihe Monitoimisali 

 

Vaihe: Kirjastotilat, kirjallisuustilat, 

käsityötilat, 3 570 m2 

euroa/hum2/kk euroa/vuosi 

Pääomavuokra vuodessa (HRKOy 19.2.2026, 

RKI 2025M12) 

17,25 738 990 

Ylläpitovuokra (HRKOy, arvio) 5,20 222 768 

Sähkö (kaupunki, arvio) 0,36–0,85 17 993 

Hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle 

kuuluva kunnossapito (kaupunki sisäinen) 

0,66 28 274 

Yhteensä 23,53 1 008 025 
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Taulukko 10. Vuokralaskelma, vaihe Kirjallisuus ja käsityö 

 

Vaihe: Työväenopisto, 3 752 m2 euroa/hum2/kk euroa/vuosi 

Pääomavuokra vuodessa (HRKOy 19.2.2026, 

RKI 2025M12) 

17,25 776 664 

Ylläpitovuokra (HRKOy, arvio) 5,20 234 125 

Sähkö (kaupunki, arvio) 0,36–0,85 18 910 

Hallinnointi, isännöinti, vuokralaiselle 

kuuluva kunnossapito (kaupunki sisäinen) 

0,66 29 716 

Autopaikka 1 kpl  1 200 

Yhteensä 23,56 1 060 615 

Taulukko 11. Vuokralaskelma, vaihe Työväenopisto 

 

4.12.2 Sisäiset vuokrakustannukset 

Tampereen kaupunki, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vuokraa tilat sisäisellä 

vuokrasopimuksella kulttuurin palveluryhmän käyttöön. Jakautuminen vaiheittain tarkentuu 

hankesuunnittelun edetessä. Vuokrasopimukset tehdään vaihekohtaisina ja vuokranmaksu alkaa 

vaiheittain arviolta vuosina 2030, 2032–33, 2034–35 ja 2036–37. 

 

Kaikki tilat ja kaikki vaiheet, 20 244 m2 euroa/kk  euroa/vuosi 

Kulttuuripalvelut 351 175 4 214 104 

Kirjasto 37 347 448 169 

Tampereen seudun työväenopisto 88 385 1 060 615 

Yhteensä 476 907 5 722 891 

Taulukko 12. Vuokran jakautuminen vuokralaisten kesken / kulttuuripalvelut, koko hanke 

 

Vaihe 1: Musiikkioppilaitokset ja esittävän 

taiteen tilat, yhteiskäyttöiset esitys- ja 

tapahtumatilat, 10 098 m2 

euroa/kk  euroa/vuosi 

Musiikkioppilaitokset, 7362 m2 173 228 2 078 734 

Sorin Sirkus, 368 m2 8 659 103 908 

Pirkanmaan Tanssin Keskus, 317 m2 7 459 89 508 

Ahaa Teatteri, 729 m2 17 153 205 840 

Vapaan kentän teatterit, 155 m2 3 647 43 766 

Esitys- ja tapahtumatilat, 1167 m2 27 460 329 514 

Yhteensä 237 606 2 851 271 

Taulukko 13. Vuokran jakautuminen vuokralaisten kesken / kulttuuripalvelut, Vaihe 1: Musiikkioppilaitokset ja         

esittävä taide 
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Vaihe: Yhteiskäyttöinen monitoimisali ja 

lämpiö, 2 824 m2 

euroa/kk  euroa/vuosi 

Monitoimisali, 2111 m2 49 672 596 062 

Lämpiö, 713 m2 16 777 201 323 

Yhteensä 66 449 797 385 

Taulukko 14. Vuokran jakautuminen vuokralaisten kesken / kulttuuripalvelut, Vaihe Monitoimisali 

 

Vaihe: Kirjastotilat, kirjallisuustilat, 

käsityötilat, 3 570 m2 

euroa/kk  euroa/vuosi 

Kirjasto, 1 594 m2 37 507 450 082 

Lastenkirjainstituutti, 714 m2 16 800 201 600 

Tarinatalo, 434 m2 10 212 122 544 

Pirkkalaiskirjailijat, 51 m2 1 200 14 400 

Yöstäjä, 36 m2 847 10 165 

Tampere Kuplii, 17 m2 400 4 800 

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä, 724 m2 17 036 204 432 

Yhteensä 84 002 1 008 025 

Taulukko 15. Vuokran jakautuminen vuokralaisten kesken / kulttuuripalvelut, Vaihe Kirjallisuus ja käsityö 

 

Vaihe: Työväenopisto, 3 752 m2 euroa/kk  euroa/vuosi 

Tampereen seudun työväenopisto 88 385 1 060 615 

Yhteensä 88 385 1 060 615 

Taulukko 16. Vuokran jakautuminen vuokralaisten kesken / kulttuuripalvelut, Vaihe Työväenopisto 

  

4.12.3 Toiminnan kustannukset 

Toiminnan kustannuksia ovat palkkakustannukset ja siivouskustannukset. Investointeja ovat 

ensikertaisen kalustamisen ja AV-varustelun kustannukset.  

 

Hiedanrannan kulttuuritiloissa tulee vakituisesti työskentelemään 33 kirjaston ja työväenopiston 

nykyistä työntekijää, jonka lisäksi tarvitaan viiden henkilön työpanos. Henkilöstön kokonaismäärä 

on 38.  

 

Kirjaston henkilöstöön ei Lielahdesta Hiedanrantaan muutettaessa ole suunniteltu muutoksia. 

Kirjastossa työskentelee 10 henkilöä: palvelupäällikkö (1), kirjastonhoitajat (4), tietopalvelusihteerit 

(2), mediasihteerit (2) ja kirjastovirkailija (1). Vuonna 2025 palkkakustannukset olivat 433 000 

euroa.  

 

Työväenopiston henkilöstöön ei Hiedanrantaan muutettaessa ole myöskään suunniteltu lisäystä, 

eli toiminnan osittaisella siirtymisellä Hiedanrantaan ei ole vaikutusta henkilöstökustannuksiin. 
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Tampereen seudun työväenopistossa työskentelee 30 päätoimista työntekijää ja 350–400 

tuntiopettajaa vuosittain. Päätoimisen henkilöstön ja tuntiopettajien vuosittaiset 

palkkakustannukset ovat yhteensä 3 671 000 euroa. Hiedanrantaan on keskitetty työväenopiston 

hallinnon työskentelytilat. Kolmen toimipisteen (Ylöjärvi, Sampola ja Sara Hildén -akatemia) sijaan 

henkilöstö siirtyy työskentelemään Hiedanrannassa sekä Sara Hildén -akatemian toimipisteessä.  

Henkilöstökustannukset jakaantuvat edelleenkin henkilöstön työn sisällön mukaan Tampereen, 

Ylöjärven sekä taiteen perusopetuksen kustannuspaikoille. 

  

Hiedanrannassa sijaitsevat 23 työväenopiston työntekijän työtilat: rehtori (1), apulaisrehtorit (3), 

koulutussuunnittelijat (5), suunnittelijaopettajat (5), päätoiminen opettaja (1), viestintä (2), 

opistosihteerit (2) ja vahtimestarit (4). Päätoimisen henkilöstön palkkakustannukset vuonna 2025 

olivat 1 325 693 euroa vuodessa.  Lisäksi tulevat tuntiopettajien vuosittaiset palkkakustannukset, 

jotka jakaantuvat Hiedanrannan lisäksi noin 70 opetuspaikan kesken kurssien kysynnän mukaan.  

 

Kirjaston ja työväenopiston siirtyvien päätoimisten työntekijöiden (33) osalta 

henkilöstökustannukset ovat yhteensä 1 758 693 euroa vuodessa.   

 

Kulttuurin palveluryhmän henkilöstöön tarvitaan viiden henkilön lisätyöpanos vastaamaan 

kulttuuritoiminnan ja -tilojen yleisestä ja tilakohtaisesta koordinaatiosta. Tämä työ on tarpeen 

erityisesti toiminnan käynnistysvaiheessa. Kulttuuripalveluiden ja -toimijoiden yhteistoiminnan 

ohjausta ja viestintää hoitavat toiminnanjohtaja (1) ja tuottaja/viestijä (0,5). Esitystilaoperoinnista 

vastaavat tekninen päällikkö (1), valoteknikko (1), ääniteknikko (1) ja näyttämöteknikko (0,5). 

Uuden ammattihenkilöstön palkkakustannukset ovat n. 300 000 euroa vuodessa. Mikäli vastaava 

työ hankitaan ostopalveluna ovat kustannukset arvion mukaan n. 500 000–600 000 euroa. Jatkossa 

esitystilaoperointi voidaan hankkia esimerkiksi käyttöoikeussopimuksella. 

 

Uuden henkilöstölisäyksen myötä päätoimisen henkilöstön (38) palkkakustannukset ovat yhteensä 

2 058 693 euroa vuodessa. 

 

Siivouskustannukset kaupungin omissa palvelutiloissa ovat Pirkanmaan Voimian hintatason 

mukaan yhteensä 175 000 euroa vuodessa, josta kirjaston osuus on 30 000 euroa, työväenopiston 

osuus 70 000 euroa ja kulttuurin palveluryhmän esitystilojen osuus 75 000 euroa. 

 

Ensikertaisen irtokalustuksen kustannukset ovat yhteensä 3 194 000 euroa. Niistä kirjaston osuus 

on 200 000 euroa, työväenopiston 1 884 000 euroa ja kulttuurin palveluryhmän esitystilojen osuus 

1 110 000 euroa. 

 

AV-suunnitelmien ja -laitteiden kokonaiskustannus on Atean hintatason mukaan 2 335 000 euroa, 

josta kirjaston osuus on 100 000 euroa, työväenopiston 230 000 euroa ja kulttuurin palveluryhmän 

esitystilojen osuus 1 945 000 euroa.  
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4.13 Taide rakennushankkeessa  

Taideteosten hankintamenettely ja muut tavoitteet tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Vuonna 2021 

julkaistun Hiedanrannan taideohjelman mukaisesti Hiedanrannassa julkisen taiteen on tarkoitus 

ilahduttaa, vahvistaa kaupunginosan identiteettiä ja luoda merkityksellisiä kohtaamispaikkoja. 

Tavoitteena on, että Hiedanrannan taide on fyysisesti, sosiaalisesti ja sisällöllisesti saavutettavaa 

kaupunkilaisille siten, että taideteokset löytävät keskitien kunnianhimoisen nykytaiteen sekä 

lähestyttävyyden väliltä. Tehtaan peruskorjausprojektit mahdollistavat taideteosten sijoittamisen 

sekä ulko- että sisätiloihin. Tämä tarjoaa tilaisuuden materiaaleiltaan ja tekniikoiltaan erilaisten 

teosten toteuttamiseen, monipuolistaen näin kaupunginosan laajuiseksi muodostuvan 

taidekokoelman kokonaisuutta.  

 

Tammikuussa 2025 käyttöönotetun Tehtaan raitiotiepysäkin kohdalla sijaitsevaan pitkään 

vaneriaitaan on toteutettu jo syksyllä 2024 väliaikainen muraali ”Aamuruuhka” Tall Strokes -

taiteilijakollektiivin toimesta.  Lisäksi taiteilija Tapio Haapalalla on tekeillä alueelle pysyvästi 

sijoitettava veistoskokonaisuus ”Muurarin kevät”, jonka sijoituspaikaksi on suunniteltu 

Hiedanrannan Tehtaan vuonna 2023 peruskorjattua piippua.  Näiden taideteosten 

hankintamenettely on toteutettu Ratikan taide -ohjelman ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n 

yhteistyönä. 

 

Tehtaalle laaditaan ensimmäisen peruskorjausprojektin toteutussisällön varmistuttua oma sisäinen 

Tehtaan taiteen kokonaissuunnitelma, joka kattaa koko tehdasalueen sisä- ja ulkotilat. Tehtaan 

taidesuunnitelmassa huomioidaan vaiheittaisen toteutuksen taiteelle tarjoamat mahdollisuudet ja 

rajoitteet, joiden kanssa taidehankinnat yhteensovitetaan. Tehtaan taide rahoitetaan 

Tehdashankkeesta. Taiteen kokonaissuunnitelmassa huomioidaan eri rahoituksin toteutettavat 

sekä jo aiemmin toteutetut taidehankinnat sekä yhteensovitetaan Tehtaan taidekokonaisuus. 

Tehtaan taide täydentää osaltaan koko Hiedanrannan laajempaa taideohjelmaa. 

 

Tampereen taidemuseo voi lisäksi esittää Tampereen kaupungin vuokraamiin tiloihin sijoitettavaksi 

taidetta Tampereen taidemuseon kokoelmista tai toimijoiden nykyisistä tiloista. De Gamlas 

Hemissä, Kurilassa, Pantin talossa tai Konservatoriossa ei ole sijoitusteoksia. Lielahden kirjastossa 

on 11 teosta. Osa esillä olleista teoksista voidaan sijoittaa uusiin tiloihin Tehtaassa ja/tai tuoda 

muita kokoelmateoksia uusiin tiloihin. Valinnat tehdään yhteistyössä käyttäjien kanssa. 

 

5 HANKKEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 
 

5.1 Toiminnan tavoitteet 

Hankkeessa kehitettävälle kulttuuritilakeskittymälle asetetaan erilaisia toiminnallisia tavoitteita 

asiakkaiden, kulttuuritoimijoiden, kaupungin, kehitysyhtiön ja tulevan kiinteistönomistajan 

näkökulmista.   

 

Asiakkaiden eli kaupungin asukkaiden ja matkailijoiden näkökulmasta uusien keskitettyjen 

kulttuuritilojen tavoitteena on parantaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. 
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Yhden katon alta löytyy monipuolisia julkisia ja yksityisiä kulttuuripalveluita eri ikäisille yleisöille. 

Julkiset palvelut kuten kirjasto ja työväenopisto sekä taiteen perusopetuksen palvelut madaltavat 

kaikkien asiakkaiden kulttuuriin ja taiteeseen osallistumisen kynnystä. Korkeatasoiset esittävän 

taiteen ja kirjallisuuden ammattilaisten tapahtumat tarjoavat elämyksiä aktiivisimmillekin taiteen 

yleisöille. Tilat suunnitellaan lähtökohtaisesti esteettömiksi. Keskitetyt palvelut tarjoavat asukkaille 

yhteisöllisyyttä tukevia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia, tapahtumia, näyttelyitä, taiteellisia 

elämyksiä ja taiteen tekemisen kokemuksia, jotka luovat hyvinvointia ja vahvistavat elämäniloa. 

Matkailijoille palvelut tarjoavat kiinnostavan vierailukohteen, jossa on nähtävää ja koettavaa 

ympärivuotisesti. 

 

Kulttuuri-, taide- ja opetustoimijoiden näkökulmasta tilojen tavoitteena on parantaa taiteilijoiden 

ja organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Tarkoituksenmukaiset työtilat parantavat työn 

tuottavuutta ja alan ammattilaisten työskentelyolosuhteita. Kulttuuritilakeskittymä muodostaa 

elämysteollisuuden ekosysteemin, jossa toimijoiden näkyvyys ja tunnettuus paranee yhteisen 

vahvemman viestinnän ja markkinoinnin avulla, joka puolestaan kasvattaa yleisöpohjaa, lisää 

asiakasvirtoja ja vahvistaa taloutta. Toimijoiden keskinäinen läheisyys mahdollistaa uusia 

yhteistyömuotoja ja tuotantotapoja. 

 

Tampereen kaupungin strategisena hankkeena Hiedanrannan kulttuurikeskittymän tavoitteena on 

vahvistaa Tampereen asemaa Suomen kiinnostavimpana kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. 

Kaupungin kulttuuri- ja kiinteistöpalveluiden osalta tavoitteena on ratkaista palveluverkon 

tilahaasteita, tehostaa kulttuuritilojen käyttöä ja vahvistaa tila-avustusten ennakoitavuutta.  

Käyttäjiä osallistavan suunnittelun tavoitteena on luoda tarkoituksenmukaisia, monikäyttöisiä ja 

yhteiskäyttöisiä tiloja, joilla voidaan optimoida käyttöastetta.  

 

Aluekehittäjän eli Hiedanrannan Kehitys Oy:n näkökulmasta tavoitteena on rakentaa koko 

kulttuurikaupunginosan vetovoimaa ja vahvistaa asuinalueen yhteisöllisyyttä ja elävyyttä. Tulevan 

kiinteistönomistajan näkökulmasta tavoitteena on saada tiloihin vakavarainen ja pitkäaikainen 

vuokralainen, jonka myötä tilojen vuokrataso voidaan pitää kohtuullisena. 

 

5.2 Aikataulu- ja kustannustavoitteet 

Pitkän aikavälin Palvelut, asuminen, liikenne ja maankäyttö -suunnitelmassa (PALM) Hiedanrannan 

kulttuuritilat on esitetty toteutettavaksi vuokrakohteena. 

 

Hiedanrannan tehdaskiinteistön omistaa Hiedanrannan Kehitys Oy, joka kehittää kiinteistöä 

Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmän sekä kaupallisten toimijoiden käyttöön. 

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vuokraa osan 

tehdaskiinteistön tiloista Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä. Tampereen kaupunki ei sitoudu 

tarveselvitysvaiheen vuokra-arvioon. Tampereen kaupunki, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -

palveluryhmä vuokraa tilat sisäisellä vuokrasopimuksella Kulttuurin palveluryhmän käyttöön. 

 

Tehtaan toteutuksen hankintamenettely tarkentuu lopullisen toteutussisällön ja -laajuuden 

selvittyä hankesuunnittelun yhteydessä. Kiinteistönomistaja ei ole hankintalain määrittelemä 
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hankintayksikkö. Mikäli hankesuunnitteluvaiheessa todetaan, että urakka tulee kilpailuttaa 

julkisena hankintana, noudatetaan julkista hankintamenettelyä. 

 

Tämänhetkisen arvion mukaan asemakaava vahvistuu vuodenvaihteessa 2027/2028 mikäli siitä ei 

valiteta.  

 

Arvio aikataulusta, rakennusvaihe 1, jos asemakaava on lainvoimainen vuodenvaihteessa 

2027/2028: 

• tarveselvitys, huhtikuu 2026 

• rakennusvaihe 1, hankesuunnittelu käynnistyy toukokuussa 2026 

• rakennuslupa kohteella 2028 

• rakennusvaihe 1, rakentamisen aloitus 2028 

• rakennustyöt valmiit 2030 

• käyttöönotto loppuvuodesta 2030 

Alustava arvio aikataulusta, rakennusvaiheet 2, 3 ja 4  

• rakennusvaihe 2, arvioitu käyttöönotto 2032–2033 

• rakennusvaihe 3, arvioitu käyttöönotto 2034–2035 

• rakennusvaihe 4, arvioitu käyttöönotto 2036–2037 

 

5.3 Hankintarajat  

Hankinnoissa noudatetaan hankkeen erityispiirteet huomioiden Tampereen kaupungin ja 

Tampereen Tilapalvelut Oy:n uusinta hankintarajataulukkoa, jota tarkennetaan 

hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennusinvestointiin kuuluvat kiinteä kalustus myöhemmin 

määritettävässä laajuudessa, varustus ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen 

toteutussuunnittelun yhteydessä. Irtokalusteiden ja -varusteiden sekä opetusvarusteiden ja -

laitteiden, mm. AV-suunnittelu ja AV-laitteiden hankinta, ei kuulu investointiin (vuokraan). Nämä 

hankinnat kuuluvat ns. ensikertaiseen kalustamiseen, joka suunnitteluineen on vuokralaisen ja 

käyttäjien vastuulla.  

 

5.4 Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet 

Yleistä 

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, 

Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut 

Oy:n ohjeita soveltuvilta osin hankkeen erityispiirteet huomioiden (Rakennussuunnitteluohje 2024 

Yleisosa, Rakennussuunnitteluohje 2024 Rakennusosat.) 

 

Korjaustarveselvityksissä esitetyt ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet uusitaan ja/tai 

rakenteet korjataan toimimaan oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään 

erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Kaikissa 

suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat, korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja 

materiaalit sekä elinkaaren aikainen hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset. Rakenneratkaisut ja 
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detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Ratkaisuissa pyritään 

kunnioittamaan vanhoja rakenteita ja kohteen historiallisia arvoja mahdollisuuksien mukaan.  

Rakennuksen ainutlaatuisuus huomioiden, tulee osa rakenneratkaisuista poikkeamaan 

suunnitteluohjeista. Nämä ratkaisut hyväksytetään hankesuunnitteluvaiheessa.  

Rakennuksen sisältä puretaan käyttökelvottomat rakenteet sekä kiinteät metallista ja betonista 

rakennetut prosessilaitteistot. Rakenteet ja purkujätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen 

jatkokäsittelyyn.   

 

Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja puhtausluokitustason P1 mukaan. 

Kaikkien käytettävien rakennusmateriaalien on oltava M1 luokiteltuja.   

Uudis- ja täydennysrakennusosien vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen 

niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Peruskorjattavilla osilla rakenteet tehdään 

mahdollisimman tiiviiksi, tavoitteellinen ilmanvuotoluku <2,0 m3/hm2. 

 

Rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan yläpohjaeristeiden sekä ikkunoiden ja ovien 

uusimisella ja rakenteita tiivistämällä. Paikoin asennetaan lisälämmöneristys. Lämmöneristeet 

mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen 

energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien 

vertailuarvoja.    

 

Rakennuksen paloluokka on P1.   

Kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 10 järjestelmää sekä erillistä 

kosteudenhallintaselvitystä. Uudisosissa rakentaminen toteutetaan runkovaiheen jälkeen 

sääsuojan alla. Peruskorjattavilla osilla vesikattotyöt tehdään sääsuojan alla. 

  

Runko- ja vesikattorakenteet 

Uudis- ja täydennysosat 

Uudisrakennukset ja pihat perustetaan rakenne- ja pohjarakennesuunnitelmien mukaan. 

Alapohjarakenteet ovat maanvaraisia ja täyttökerrokseen asennetaan radonputkitus. Pihoihin 

toteutetaan tarpeelliset toiminnan ja käyttötarkoituksen mukaiset toiminnot jakaen käyttäjien 

tarpeiden ja käyttövaatimusten mukaisiin osiin pihasuunnitelman mukaan.   

Rakenteet suunnitellaan tilojen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaan 

arkkitehtisuunnitelmien pohjalta lähtökohtana tilaohjelma. Uudis- ja täydennysosien runkona on 

teräsbetoniseinät ja –pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina deltapalkeilla tai vastaavilla. Isot 

lasiseinät toteutetaan vakiorakenteisina ja isoissa lasipinnoissa huomioidaan olosuhdevaatimusten 

toteutuminen.  

 

Rakennuksen pihat suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien poisjohtaminen 

rakennuksen vierustoilta sekä suunnitteluohjeiden mukaisten sokkelikorkeuksien toteutuminen.  

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat standardien mukaisille kuormille. 

Korkeiden tilojen kohdilla ja reitti niihin tulee mitoittaa huollon vaatiman henkilönostimen 

vaatimalle kuormitukselle.  Vesikaton kuormissa huomioidaan aurinkosähköjärjestelmän 
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kuormat. Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään perustusten ja rungon osalta 100 

vuotta, muut rakenteet 50 vuotta.  

 

Saneerattavat osat 

Vanhojen rakennusten olevat runkorakenteet ovat pääosin teräsbetonirakenteisia sekä osin 

kantavia 1,5–2,5-kiven tiiliseiniä ja julkisivut pääosin punatiilestä muurattuja.  

Olemassa olevat rakennukset vaativat eriasteisia korjaustoimia. Rakennukset on jaettu kolmeen 

korjausasteluokkaan. 

 

Korjausaste 1 (ei raskaita rakenteellisia korjauksia) 

Rakennukset (Märkämassavarasto ja Verstas) ovat nykyisellään kohtuullisessa kunnossa ja 

tarvetta on ainoastaan paikallisille rakennusrungon ja julkisivujen korjaukselle. 

Suunniteltu käyttö on varasto/tuotanto- ja liiketilakäyttöä. Rakennuksissa ei ole tarvetta 

raskaille rakenteellisille korjauksille, eikä erityisiä vaatimuksia raskaille ripustuksille, 

akustisille rakenteille tai lämmöneristykselle. Maanvaraiset alapohjat uusitaan tarvittaessa, 

vesikatot rakennetaan uudelleen ja yläpohjaan asennetaan lisälämmöneristys.  

 

Korjausaste 2 (keskiraskaita rakenteellisia korjauksia) 

Rakennukset (Kuivaamo, Hiertämö ja Kuorimo) ovat nykyisellään kohtuullisessa kunnossa, 

mutta rakenteet vaativat korjausaste 1:n toimenpiteiden lisäksi paikallisia rakenteiden 

vahvistus- ja uusimistöitä sekä osin raskaita, tavanomaisesta poikkeavia akustisia rakenteita. 

Suunniteltu käyttö on lähinnä esityssali-, luokkatila- sekä toimistokäyttöä ja tämän takia on 

tarvetta rakenteiden sisäpuoliselle lisälämmöneristykselle toimisto- ja luokkatilojen tai 

vastaavien alueilla. Maanvaraiset alapohjat uusitaan tarvittaessa, vesikatot rakennetaan 

uudelleen ja yläpohjaan asennetaan lisälämmöneristys. 

 

Korjausaste 3 (raskaita rakenteellisia korjauksia) 

Rakennukset (Laboratorio, Valkaisimo, Massa- ja sihtiosasto, Keittämö ja Voimalaitos) ovat 

nykyisellään paikoin huonossa kunnossa ja rakenteet vaativat raskaita uusimis- ja 

korjaustöitä. Edellä mainittujen korjausasteen 1 ja 2 töiden lisäksi vaaditaan laajoja pysty- ja 

vaakarunkojen uusimistöitä kauttaaltaan sekä lisäksi olemassa olevien jäävien 

runkorakenteiden laajoja korjaus- ja vahvistustöitä ja vielä lisäksi raskaita, tavanomaisesta 

poikkeavia akustisia rakenteita. Raskaat rakennetekniset korjaukset ovat pääasiassa alueilla, 

joiden runkoja olisi joka tapauksessa uusittava käyttötarkoitukset vuoksi 

Suunniteltu käyttö on lähinnä esityssali-, luokkatila- sekä toimistokäyttöä ja tämän takia on 

tarvetta rakenteiden sisäpuoliselle lisälämmöneristykselle toimisto- ja luokkatilojen tai 

vastaavien alueilla. Maanvaraiset alapohjat uusitaan tarvittaessa, vesikatot rakennetaan 

uudelleen ja yläpohjaan asennetaan lisälämmöneristys. 

 

Muut ulkopuolen työt 

Julkisivut korjataan korjausrakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Kaikki ikkunat ja ulko-ovet 

uusitaan metalli-/puurakenteisilla tuotteilla 
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Täydentävät rakenteet, sisäpuolen työt 

Tilojen pintarakenteet suunnitellaan tilojen käyttötarkoituksen mukaiseksi ja laatutasoltaan käytön 

ja kulumisen kestäviksi. Materiaaleissa huomioidaan myös huollettavuus, ylläpito ja 

kulutuskestävyys, erityisesti julkisissa tiloissa, mutta myös isolla käytöllä olevissa tiloissa.  

Kiintokalusteet, varusteet, koneet ja laitteet suunnitellaan käyttäjien tarpeiden, 

käyttöolosuhteiden ja toiminnan mukaiseksi.   

Alakattoja käytetään pääosin kaikissa tiloissa. Alakatoissa huomioidaan tilan vaatimukset ja 

mahdolliset tekniikan suojaukset, tarkastukset ja huolto.   

Akustiikkasuunnittelussa huomioidaan käytön tarpeet huonetiloittain.  

Erityisesti esitys- ja harjoitussaleissa huomioidaan esitystekniikan vaatimat ripustuskuormat. 

 

Ulkopuoliset rakenteet   

Rakennuksen ympärille rakennetaan tarvittaessa salaojat. Maanpintojen kallistuksia parannetaan 

rakennuksesta poispäin kallistaviksi ja haitallisen lähellä rakennusta oleva kasvillisuus poistetaan. 

Sadevesien hallintaa pihan osalla parannetaan kattovesien johtamisella suoraan 

sadevesijärjestelmään sekä lisäämällä sadevesikaivoja tarvittaville alueille.   

 

Perustukset, sokkelit ja maanvastaiset seinärakenteet   

Uudisosien perustaminen voimassa olevien rakennusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti. 

 

Alapohjat   

Vanhan osan maanvaraiset alapohjarakenteet uusitaan tarvittaessa. Uusittaviin 

alapohjarakenteisiin asennetaan radonputkitus.  Vanhan osan ryömintätilaisten 

alapohjarakenteiden kaikki täyttömateriaalit ja muottilaudat poistetaan. Betonilaattojen päälle 

tehdyt eristetyt lattiarakenteet puretaan ja uusitaan kosteusteknisesti toimivimmilla ratkaisuilla.   

Kaikki ryömintätilat puhdistetaan, liittymät tiivistetään ja tilat tuuletetaan koneellisesti.   

  

Runko ja ulkoseinät   

Vanhan osan massiivitiilirakenteisista ulkoseinärakenteista poistetaan mahdolliset sisäpuoliset 

lisälämmöneritykset. Vanhoihin kantaviin pystyrakenteisiin tehdään talotekniikan vaatimia 

aukotuksia sekä oviaukkoja tilojen välille.  

   

Välipohjat   

Mahdollisten kaksoislaattaholvien sekä alalaattapalkistojen täyttömateriaalit ja vanhat 

muottilaudoitukset puretaan. Kaikki tarpeettomat läpimenot poistetaan ja tiivistetään 

hallitsemattomien ilmavirtojen estämiseksi. Osaan rakennuksista (ainakin Valkaisimo, Keittämö ja 

Voimalaitos) rakennetaan uudet välipohjat soveltuvalla tekniikalla (liittorakenne-, paikallavalu- tai 

elementtitekniikka). 

 

Yläpohjat   

Ullakkotiloista puretaan kaikki olevat rakenteet vesikattorakenteita lukuun ottamatta ja lisäksi 

kaikki eristeet uusitaan. Ullakkotilojen tuuletusta parannetaan.   
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Ikkunat ja ulko-ovet   

Kaikki ikkunat ja ovet uusitaan. 

 

Pintarakenteet, kalusteet prosessitekniikka 

Kaikki vanhat kalusteet ja varusteet puretaan ja sisäpinnoilta poistetaan kaikki irtoava aines. Kaikki 

pinnat puhdistetaan ja suoritetaan pölynsidontakäsittely tai muu pinnoitus. 

Prosessilaitteistoja ja/tai niiden tukirakenteita säästetään soveltuvin osin muistuttamaan 

aiemmasta käyttötarkoituksesta.  

 

5.5 Arvio energian käyttökustannuksista  

Tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Arviot jaetaan alueittain kiinteistöön sijoitettavien 

toimintojen perusteella. 

 

5.6 Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma  

Elinkaaren hiilijalanjälki lasketaan hankesuunnitteluvaiheessa, kun viitesuunnitelmat ovat 

tarkentuneet. 

 

5.7 Elinkaarikustannuslaskelma 

Elinkaarikustannukset lasketaan hankesuunnitteluvaiheessa, kun viitesuunnitelmat ovat 

tarkentuneet. 

 

5.8 Tekniset olosuhdevaatimukset  

5.8.1 LVI-tekniikka 

5.8.1.1 Yleiset tavoitteet 

Kulttuuritilojen LVIA-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan LVIA-

tekniikan lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat 

järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -

mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa 

noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita. Rakennuksen 

sisäilmastoluokkavaatimus on S2.  

 

Tilat varustetaan huonekohtaisella lämmityksellä, ilmanvaihdolla, jäähdytyksellä ja sisäilman 

hallinalla (erikseen määritettävät tilat). Rakennusautomaatio ohjaa ilmanvaihtoa sisäolosuhteiden 

vaatimalla tavalla, kunkin tilan tarpeet huomioiden.  

 

Kohteeseen sijoittuvat kulttuuri- ja liikuntatoiminnot asettavat olosuhdehallintaan liittyviä 

vaatimuksia mm. kosteuden, jäähdytyksen ja ilmamäärien osalta. Tämän vuoksi mm. tilakohtaiset 

tarpeet on suunnitteluvaiheessa tarkennettava simuloimalla. 

 

5.8.1.2 Liittymät 

Rakennus liitetään Tampereen Energia Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi- ja 

viemäriverkostoihin. Sadevesiviemäröinti johdetaan viivytyslaitteiston välityksellä Tampereen 

veden sadevesiviemäriverkostoon.  
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Vesiliittymien osalta palosuunnittelijan tulee selvittää sprinklerilaitosten asettamat vaatimuksen  

vesiliittymille ja mahdollisille pumppaamotarpeille. Jokainen kiinteistöosa (4–5 kpl) on ajateltu 

varustettavan omilla liittymillään. Runkojohdot liittymäpisteisiin pyritään tuomaan rakennuksen 

ulkopuolelta, jottei eri yhtiöille syntyisi rasitteita viereisiin yhtiöihin menevästä tekniikasta. 

 

5.8.1.3 Ilmanvaihto 

Rakennus varustetaan voimassa olevien asetusten mukaisilla ilmanvaihtolaitteilla. Ilmanvaihdon 

suunnittelussa huomioidaan tilojen käyttötarkoitus ja muuntojoustavuus (20 % 

lisäysmahdollisuus). Tilojen ilmanvaihdon mitoituksessa noudatetaan sisäilmastolukon S2 

vaatimuksia. Ilmanvaihdon mitoitus perustuu tilan henkilömäärään sekä toiminnan edellytyksiin. 

Tiloihin, joissa henkilömäärä vaihtelee, suunnitellaan Ilmamääräsääteinen järjestelmä.  

 

IV-koneet mitoitetaan siten, että tilojen ilmastointia voidaan pitää osateholla myös normaalin 

käyttöajan ulkopuolella. Isoissa kokoontumistiloissa käytetään palautusilmaa, raittiin ulkoilman 

osuutta säädetään CO2-pitoisuuden mukaan. 

 

Ilmanvaihto toteutetaan pääosin tehdasvalmisteisilla koteloiduilla koneilla, joiden palvelualuejako 

suunnitellaan tilojen käyttöajan, tarkoituksen, laatuvaatimusten, sekä sijainnin perusteella. IV-

koneet sijoitetaan siihen rakennusosaan/kiinteistöyhtiöön, jota ne palvelevat. Tilavarauksissa ja 

laitesijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota huoltoon sekä laiteosien myöhempään 

vaihdettavuuteen. Ilmanvaihtokoneet varustetaan suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla 

lämmöntalteenottojärjestelmillä. Jäähdytettäviä tiloja palvelevat ilmanvaihtokoneet varustetaan 

jäähdytysyksiköillä tai jäähdytyspattereilla. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman 

energiataloudellisesti. 

 

Kosteuden hallintaa edellyttävien tilojen ilmanvaihtokoneet varustetaan ilmankostutuksella. Ilman 

kostutus ja kostutuslaitteiden vedenkäsittely suunnitellaan ja toteutetaan siten, että kostutus ei 

huononna sisäilman laatua. Ilman kostutus ja kostutuslaitteiden ohjaus suunnitellaan niin, että 

ilman kosteus voidaan pitää hallitusti asetetuissa rajoissa, eikä kosteuden tiivistymisen 

mahdollistavia hetkellisiä korkeita kosteuksia esiinny. Jos kostutetun tilan poistoilmasta otetaan 

lämpöä ja mahdollisesti kosteutta talteen, suunnitellaan lämmöntalteenoton jäätymissuojaus ja 

vedenpoisto niin, että se on toimintavarmaa kostutetun tilan poistoilman suunnitelluilla 

kosteustasoilla. 

 

Osassa rakennuksista on tiloja, joihin kohdistuu tavanomaista vaativampia akustisia vaatimuksia, 

mm. ääneneristyksen suhteen. Näihin tiloihin kanavisto on tehtävä siten, että kanavistossa ei synny 

liiallisia ilman virtausääniä ja kanaviin varataan tavanomaiseen verrattuna merkittävästi enemmän 

äänenvaimennusta/äänenvaimentimia, esim. huonekohtaisiin kanavahaaroihin. Myös kyseisiä 

tiloja palvelevien IV-koneiden äänitasot valitaan sopivan mataliksi. 

 

WC- ja sosiaalitilojen poistoilma johdetaan ulos erillispuhaltimilla. Opetuskeittiöihin asennetaan 

huuvat astianpesulle ja ruuanvalmistuksen laitteille. Huuvat varustetaan rasvanerottimilla. 



TAMPEREEN KAUPUNKI 

KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA   72 (81) 

 

 

 

 

 
 

Maalaamot, tekniset työpajat ym. erikoistilat varustetaan tarvittavilla ilmanpoistoilla ja tarvittavilla 

puhdistuslaitteilla (purunpoisto tms.). Teknisten tilojen ylilämpö poistetaan erillispuhaltimin. 

 

Palopellit liitetään rakennusautomaatioon ja ne varustetaan toimilaitteilla sekä tarvittaessa 

savuilmaisimilla.  

 

5.8.1.4 Vesi ja viemäri 

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Kalusteina käytetään 

kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita huomioiden tilojen käytön 

vaatimukset kalusteiden malleissa. Keittiössä ja yleisissä tiloissa käytetään tarpeen mukaan 

elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan 

paloviranomaisen määräysten mukaisesti. 

 

Keittiötilat viemäröidään rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Oletetaan, että 

rasvanerottimia tulee jokaiseen kiinteistöosaansa omansa eli koko rakennusmassalle yhteensä n. 

3–5 kappaletta. Keittiössä käytetään haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -

altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien kourujen 

ja syöksytorvien kautta sadevesiviemäriverkostoon. Vesi- ja viemärijärjestelmien toteutuksessa 

huomioidaan siivottavuus.  

 

5.8.1.5 Lämmitys 

Rakennus liitetään Tampereen Energia Oy:n kaukolämpöverkostoon vaatimuksien mukaisilla 

kaukolämpölaitteilla siten, että jokaista kiinteistöosaa palvelee oma liittymänsä. 

Lämmönjakokeskuksiin tulee omat lämmönsiirtimet lattia- ja patterilämmitysverkostoille, 

ilmastointikoneiden lämmitysverkostolle sekä käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostot 

varustetaan omilla energiamittareilla. 

 

Tilojen lämmitys toteutetaan pääosin vesikiertoisella patterilämmityksellä ja korkeiden sali- ja 

hallitilojen osalla ilmalämmityksellä. Märkä-, pesu- ja pukuhuonetilat varustetaan vesikiertoisella 

lattialämmityksellä, mikäli lattiarakenteet uusitaan. Tuulikaapit varustetaan huonelämpötilan 

mukaan ohjatuilla kierrätysilmakojeilla. Lämpöpatterit varustetaan termostaattisilla 

patteriventtiileillä ja lattialämmitysjärjestelmä RAU-järjestelmään liitettävillä huone-

/pintalämpötilasäätimillä. Jäähdytetyissä tiloissa lämmityslaitteet varustetaan lisäksi elektronisilla 

toimilaitteilla kytkettynä sarjasäätöön jäähdytyksen toimilaitteiden kanssa. Toimilaitteiden ohjaus 

toteutetaan rakennusautomaatioon liitettävillä huonesäätimellä.   

 

5.8.1.6 Jäähdytys 

Tilojen jäähdytys ja viilennys on ajateltu toteutettavan ensisijaisesti tuloilman viilennyksellä. 

Toimistotilojen, esiintymis- ja kokoontumistilojen, liiketilojen, ravintoloiden ja keittiöiden 

tilakohtainen jäähdytystarve varmistetaan toteutussuunnitteluvaiheessa olosuhdesimuloinneilla. 

 

Jäähdytettäviä tiloja palvelevat tuloilmakoneet varustetaan IV-koneeseen sijoitetulla 

viilennysyksiköillä. Osassa tiloissa tarvitaan kuitenkin IV-koneisiin erilliset jäähdytyspatterit, jotka 
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liitetään vedenjäähdytyslaitteistoon. Jäähdytysvesiverkkoa voidaan käyttää myös niiden tilojen 

huonekohtaiseen jäähdytykseen, joissa suunnitteluvaiheessa todetaan olevan 

lisäjäähdytystarvetta.  

 

Jokainen kiinteistöosa varustetaan siis myös omalla vedenjäähdytyslaitteistollaan, joka alustavan 

ajattelun perusteella lauhdutetaan kaukolämmön matalalämpötilaverkostoon. Tällöin ei tarvittaisi 

ulos sijoitettavia nestejäähdyttimiä tai lauhduttimia. 

 

5.8.1.7 Rakennusautomaatio 

Kukin rakennusosa (osaprojekti) varustetaan kukin omalla keskitetyllä taloteknisten laitteiden 

säätö- ja valvontajärjestelmällä. Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista 

valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään keskusvalvomoon ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on 

käytettävissä myös WEB- liittymän avulla. 

 

Tekniset tilat varustetaan omilla automaatiokeskuksilla. Huonesäätöväylä ja kerroskohtaiset 

automaatioliitynnät liitetään kerroskohtaiseen automaatiokeskukseen. 

Rakennuksen energiamittaukset liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään ja kulutukset ovat sitä 

kautta raportoitavissa. Isot energiankuluttajat mittaroidaan kukin erikseen. 

 

Huonetilat varustetaan automaatiojärjestelmään liitettävillä huonesäätölaitteilla. Tilojen lämmitys, 

jäähdytys ja ilmanvaihto toteutetaan tarpeenmukaisena ja energiatehokkaana. Huoneolosuhteiden 

valvonta hoidetaan rakennusautomaation avulla. Lämmön- ja kylmänjakolaitteet liitetään 

rakennusautomaation ohjaukseen ja valvontaan. 

 

5.8.2 Sähkötekniikka  

5.8.2.1 Yleistä 

Tampereen kaupungille vuokrattavien tilojen (myöh. kaupungin tilat) sähkö-, tieto-, turva- ja 

valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden suunnittelun ja toteutuksen 

lähtökohtana on helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja elinkaaritalous. Järjestelmät ja 

laitteet valita mahdollisimman energiatehokkaiksi. 

 

Tavoitteena on saavuttaa kaupungin tiloissa sellaiset toteutusratkaisut, joissa on huomioitu tilojen 

muunneltavuusmahdollisuudet, tilankäytön vaihtelumahdollisuudet sekä erilaiset käyttöajat ja 

käyttötarpeet koko sen vuokrasopimuksen aikana. Sähkö- ja tietoteknisten laitteistojen 

käyttöikätavoite on 35 vuotta. 

 

Kaupungin tilojen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja 

toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja, vuokralaisen 

erillisohjeita sekä Tampereen kaupungin / Tampereen Tilapalvelut Oy:n sähkötekniikan 

rakennussuunnitteluohjetta kohteeseen toteutettavien järjestelmien osalta. Tilojen kaikki sähkö- ja 

tietotekniset järjestelmät suunnitellaan ja tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. Sähkö- ja 

tietoteknisten järjestelmien hankinnan osalta noudatetaan vuokrasopimuksen yhteydessä 

laadittavaa vastuurajataulukkoa. 
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Kaupungin tiloissa kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan 

halogeenivapaita (HF) kaapeleita sekä putkitus- ja uppoasennustarvikkeita käyttäen. Kaapeloinnit 

toteutetaan vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä. Poistumisteillä kaapeleiden on 

täytettävä CPR-luokka Cca s1, d1, a2 vaatimus. Putketonta asennustapaa ei hyväksytä. 

 

Vuokralaiset toimittavat kiinteistöön omia erikoisjärjestelmiään, jotka liitetään rakennuksen 

sähköverkkoon järjestelmätoimittajien ohjeistusten mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä muun muassa: 

AV-laitteet, IT-järjestelmän aktiivilaitteet yms. 

 

5.8.2.2 Liittymät 

Tehdasrakennuksesta toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin:   

Tehdas on liitetty alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon omalla keskijänniteliittymällään.  

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinta),  

Kiinteistö liitetään Tampereen kaupungin valokuituverkkoon omalla valoliittymällään.  

Liittymän tulosuunta selvitetään yhteistyössä teleoperaattorin kanssa toteutussuunnittelun 

yhteydessä.  

 

5.8.2.3 Sähkönjakelu ja johtotiet 

Kaupungin tiloihin toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmät 

tavanomaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella 

mittausten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen 

jakokeskusten kautta. 

 

Jakokeskukset toteutetaan perinteisinä kehikko-, kotelo- tai kennokeskuksina. Keskukset liitetään 

tehdaskokonaisuuden omaan keskitettyyn sähköenergianmittausjärjestelmään ja keskuksilta 

otetaan tarvittavat jatkohälytykset rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Tehdaskokonaisuuteen toteutetaan keskitetty sähköenergianmittausjärjestelmä, johonka 

sähköenergiamittarit liitetään. Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja 

käyttösähkön erillisiin kulutusmittauksiin. 

 

Kaupungin tiloihin toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-

järjestelmät. Potentiaalintasauskiskoja asennetaan rakennukseen vähintään jokaisen 

jakokeskuksen viereen, sekä IV-konehuoneisiin. 

  

Kaupungin tiloihin ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko) tai kerrosjakamo 

kohtaisia UPS-laitteita. UPS-laitteiden toteutuksessa noudatetaan vuokrasopimukseen yhteydessä 

laadittavaa vastuurajataulukkoa.  

 

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, henkilökunnan pysäköinti on osoitettu erilliseen 

pysäköintilaitokseen.  
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Kaupungin tiloissa pääkaapelointireitteinä käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin 

kaapelointireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien 

kaapeloinneille toteutetaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille kokonaan erilliset kaapelihyllyt. 

Mikäli jossain yksittäisessä tilassa käytetään yhteistä hyllyä, niin vahva- ja heikkovirtakaapelit 

tullaan erottamaan erotuslevyllä toisistaan. Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat 

suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset kenttäpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus 

varat omaavilla ratkaisuilla. Johtoreitit tehdään tehdasvalmisteisia osia käyttäen. Kaapelireittien 

kiinnitykset rakenteisiin tulee tarkastaa yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa. 

Teknisiin tiloihin sekä aputiloihin rakennetaan asennusten vaatimat kaapelihyllyt sähkö- ja 

tietoteknisiä kaapelointeja varten. Kaapeloinneille varataan 25 % jälkiasennusvara myöhempiä 

asennuksia varten. Palonkestäväksi tarkoitetut johtotiet kannakoidaan valmistajan ohjeistuksen 

mukaisilla kiinnikeväleillä ja kiinnikkeillä. 

 

Kaupungin tilojen opetus-, toimisto-, kirjasto- yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan 

pääsääntöisesti metallisiin johtokanaviin tai sähköpieliin sekä seinä- ja alakattorakenteessa 

uppoasennuksena putkittamalla. Teknisissä tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet voidaan toteuttaa 

pinta-asennuksena. 

 

Johtokanavina käytetään valkoiseksi pulverimaalattuja alumiini- tai teräskanavia, ellei arkkitehti ole 

muuta väriä niille määritellyt. Johtokanavissa tulee olla erilliset tilat tele- ja vahvavirtakaapeleille. 

Johtokanavia käytetään muun muassa työskentelytiloissa työpisteiden sähköistyksen johtoreittinä. 

 

5.8.2.4 Laitteistojen sähköistys ja sähköliitäntäjärjestelmät 

Kaupungin tiloissa käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään tavanomaisella niiden tarpeen 

edellyttämällä tavalla. 

 

Kaupungin tiloihin toteutetaan tavanomaiset käyttöä palvelevat 1- ja 3-vaihepistorasiat 

käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisesti. Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan 

vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti. 

 

Kaikki pistorasiat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja pistorasioissa käytetään kestomuovisia 

peitelevyjä. Pistorasiakalusteet ovat tavanomaisia valkoisia sekä esitystiloissa mustia 

vakiokalusteita. 

 

Kaupungin tiloissa lattiarasioita ei toteuteta yleisenä sähkönjakeluratkaisuna tiloissa, vaan 

tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta esim. pistorasiapylväillä yms. 

Lattiarasioita voidaan toteuttaa neuvottelu-, kokous- ja esiintymistiloihin tarvittaessa. 

 

5.8.2.5 Valaistus sisätiloissa 

Kaupungin tilojen valaistus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien vaatimukset 

täyttäviksi. Valaistuksen tulee olla työsuojelumääräysten ja ao. tilan suunnitellun toiminnan ja 

käyttötarkoituksen mukainen. Valaistusratkaisujen tulee noudattaa kiinteistöille määritettyä 

energialuokkavaatimusta ja ne tulee ylläpitää energiatehokkaalla tavalla. Erikoistapauksessa ja 
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erikseen vuokralaisen kanssa sovittuna sekä dokumentoituna, voidaan poiketa standardin 

valaistustasosta ylös tai alaspäin. 

Kaupungin tilojen valaistus suunnitellaan ja toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valaisimet 

valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikoistapauksessa 

vuokralaisen kanssa erikseen sovitusti. Valaisimien valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota 

laatuun, kustannustehokkuuteen ja huollon helppouteen. Käyttöikä ja vikaantuminen 100 000 h 

(L80B50). Värintoisto indeksi vähintään RA> 80 (toimisto, opetustilat, yleiset tilat) Häikäisysuojaus 

UGR < 19. Vakiovalaistuksen värilämpötila 4000 K. Tästä poikkeavat värilämpötilat käydään läpi 

tilaajan/käyttäjien kanssa myöhemmässä vaiheessa. 

Kaupungin tilojen valaistusta ohjataan esim. Helvar Digidim Dali-valaistuksenohjausjärjestelmällä 

tai vastaavalla järjestelmällä. Valaistusjärjestelmällä pystytään ohjaamaan valaistusta hyvin 

monipuolisesta, tarpeenmukaisesti sekä energiatehokkaasti. Kaikissa tiloissa hyödynnetään 

läsnäolotunnistus- toimintoa, kun se on tilan toiminnan tai käyttöajankohdan kannalta 

järkevää. Turvallisuuden kannalta sellaiset tilat, joissa on pyöriviä koneita tms. varustetaan lisäksi 

kiintein DALI-ohjauspainikkein. Tiloissa, joissa ei työskennellä jatkuvasti, käytetään 

liiketunnistusohjausta. Soveltuvilta osin käytetään hyväksi vakiovalo-ohjausta, jonka käytöstä 

sovitaan vuokralaisen kanssa erikseen. 

  

Kaupungin tilojen opetus-, ryhmä-, pienryhmä-, lepo-, toimisto- ja neuvotteluhuoneet sekä 

yhteistilat varustetaan valaistuksen himmennyksellä. Yleisötilojen valaistusta ohjataan lisäksi 

aikaohjauksilla. Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. 

Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC läsnäolo-

tunnistustoiminnolla. Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin- tai painikeohjauksena. 

Kaupungin tilojen valaistuksen ohjaukset ja ohjelmoinnit suunnitellaan ja toteutetaan Tilapalvelut 

Oy:n sähkösuunnittelu- ja Dali-ohjelmointiohjeiden mukaisesti. 

  

Yleisötiloissa, joissa tarvitaan puhe- ja ohjelmaäänentoistoa, ns. näyttämöalueelle toteutetaan 
esitysvalaistus.  
  

Aula-alueilla tehosteseinien yms. erikoiskohteiden kohdevalaistus toteutetaan kosketinkiskoon 

asennettavilla valaisimilla. 

  

Tiloissa, joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään 

siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

  

5.8.2.6 Valaistus ulkotiloissa 

Hiedanrannan kaupunginosalle on laadittu valaistuksen yleissuunnitelma (2022), jonka tavoitteena 

on luoda suuntaviivat kaupunkikuvallisesti harkitun ja ehjän valaistuksen luomiseksi siten, että 

pimeänajan ilmeestä tulee yhtenäinen kokonaisuus eriaikaisesta suunnittelusta ja rakentumisesta 

huolimatta. Valaistuksen yleissuunnitelma huomioi myös BREEAM Communities -aluesertifikaatin 
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mukaiset kestävän kaupunkikehityksen näkökulmat, joihin valaistusratkaisujen tarkemmassa 

suunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota. Kestävän kehityksen näkökulmat liittyvät erityisesti 

valaisinten energiatehokkuuteen sekä häiriövalon minimointiin ja valosaasteen ehkäisyyn. 

Ulko-alueen toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa. Rakennuksen julkisivuihin 

suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksien tyyliin sopiva valaistus sekä pääkatselusuuntiin 

julkisivuvalaistus. Julkisivuvalaistusta tai erikoisvalaistusta toteutettaessa huomioidaan kuitenkin, 

että kaiken ylimääräisen häikäisyn välttäminen on tärkeää. Valaisimina käytetään Led-tekniikkaan 

perustuvia valaisimia. Led-näyttöjen käyttö valomainoksina ei sen sijaan ole sallittua. Valaisimien 

valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota laatuun, kustannustehokkuuteen ja huollon 

helppouteen. Aluevalaistuksen valaisimet sijoitetaan pylväisiin sekä rakennuksen ulkoseiniin. 

Ulkovalaistusta ohjataan rakennusautomaatiosta aikaohjelmalla sekä ulkovalaistustason mukaan, 

ja valaistuksen himmentämis- ja sammutusmahdollisuudet ovat suositeltavia. 

5.8.2.7 Tietojärjestelmät 

Kaupungin tiloihin suunnitellaan ja toteutetaan normaalit käyttäjän toimintaa tukevat sekä 

turvallisuuden varmistavat tietojärjestelmät. 

Kaupungin tiloihin toteutetaan kattava yleisäänentoistojärjestelmä (paloilmoitinjärjestelmän 

palokelloja täydentävänä osana). Järjestelmällä välitetään rakennuksen eri osiin pakkosyöttöisenä 

normaalit kuulutukset ja mahdolliset automaattiset hätäkuulutukset. Muiden kuin hätäkuulutusten 

äänenvoimakkuus on säädettävissä aluekohtaisesti. 

Kaupungin tiloihin toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava (lukuun ottamatta WC-tiloja sekä 

pieniä muutaman neliön varastotiloja) yleiskaapelointistandardien mukainen 

tietoliikennekaapelointi-järjestelmä. Järjestelmä liitetään teleoperaattorin verkkoon pääjakamon 

kautta. Verkko rakennetaan kategorian CAT 6A U/FTP mukainen verkkokaapelointi. Pääjakamon ja 

kerrosjakamoiden välillä käytetään sekä kuitukaapelointia että CAT 6A -kaapelointia pituudesta 

riippumatta. Käyttäjien WLAN- verkko (tukiasemat) ja Info -TV järjestelmä toteutetaan 

yleiskaapelointia käyttäen. Laitehankinnat tehdään vuokrasopimuksen yhteydessä laadittavan 

vastuurajataulukon mukaisesti). 

 

Kaupungin tiloihin toteutetaan kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä pää- ja iltakäytön 

sisäänkäyntioville. Vastauskojeet sijoitetaan vahtimestarille sekä toimijoiden tiloihin. 

Vastauskojeessa on oven avaustoiminto sekä avaustoiminnon siirto Tampereen kaupungin 

henkilökunnan matkapuhelimiin. Toteutettavassa järjestelmässä tulee huomioida Tampereen 

kaupungin tietoturvavaateet, järjestelmän moitteettoman toiminnan turvaamiseksi. 

 

Kaupungin tiloihin toteutetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat 

kaapeloinnit liittimineen. Laitehankinnat tehdään vuokrasopimuksen yhteydessä laadittavan 

vastuurajataulukon mukaisesti. Tilojen AV-järjestelmät pitävät sisällään kaikki esitystekniikan osa-

alueet: esitysvalaistus-, mekaniikka-, ääni- ja kuvajärjestelmät. Lisäksi tiloihin suunnitellaan näitä 

palvelevat tietoverkot ja sähkönohjaukset. Tilat sisältävät erittäin monta eri AV-järjestelmiä 

vaativaa tilatyyppiä, kuten esimerkiksi esiintymis-, harjoitus-, opetus-, galleria-, neuvottelu- ja 

toimistotiloja. 
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Kaupungin tiloissa, joissa tilaisuuden järjestämisessä tarvitaan puhe- tai ohjelmaäänentoistoa, 

tulee ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen äänijärjestelmille. 

Tarvittavat tilat varustetaan induktiosilmukoilla ja vahvistimilla tai vaihtoehtoisesti langattomalla 

tukijärjestelmällä. 

  

Kaupungin tiloihin toteutetaan Virve- ja matkaviestinlaitteiden laajakaistainen 

sisäpeittoantenniverkko ja laitetilavaraukset matkapuhelinverkon operaattorilaitteille. 

Toteutuksessa varmistetaan teleoperaattorien toistin- sekä valokuituliitännän käyttömahdollisuus 

järjestelmälle. Virve-kuuluvuusvaade varmistetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä 

pelastusviranomaiselta tarvekartoituslomakkeella. 

 

Kaupungin tiloissa henkilökunnan työ-, neuvottelu-, taukotilojen käyntiovelle toteutetaan 

tavanomainen varattuvalojärjestelmä. 

 

Kaupungin tiloissa LE-WC tilat varustetaan ohjeiden mukaisilla hälytyslaitteilla, jotka ovat 

kuitattavissa tilakohtaisesti. LE-hälytys WC:n ulkopuolella ja rinnakkaishälytys vahtimestarien 

työtilassa hälytyssummerilla ja merkkivalolla. 

 

Kaupungin tiloihin toteutetaan kattava ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavia 

viisarisivukelloja käyttäen. 

 

5.8.3 Energialuokkatavoite 

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko hankkeen 

elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.  

 

Energiatehokkuus varmistetaan mm. varustamalla ilmastointijärjestelmä tehokkailla korkean 

hyötysuhteen LTO-laitteilla. Lisäksi Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella 

varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. 

E-lukuarvio on 166 kWhE/(m2 vuosi), joka vastaa vuoden 2018 energiatehokkuussäädösten 

mukaista energiatehokkuus-luokka B.  

 

5.8.4 Toiminnan asettamat vaatimukset turvallisuudelle ja varustelutasolle 

Kaupungin tiloihin suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät 

turvajärjestelmät. 

 

Kaupungin tiloihin toteutetaan poistumisvalaistus-, paloilmoitin-, savunpoisto ja palo-ovien 

ohjausjärjestelmät määräysten ja suunnitteluohjeiden mukaisesti. 

 

Kaupungin tilojen ulko-oville ja pääkäyttäjäryhmiä rajaaville oville toteutetaan kulunvalvontaa 

(esim. Timecon tai samantyyppinen koko kiinteistöä palveleva järjestelmä). Työaikapäätteelle 

varataan henkilökunnan käyntiovelle päätteen asennuksen mahdollistava kaapelointivaraus. 

Omatoimi-iltakäytön sisääntuloihin ja kulkureitille toteutetaan käyttäjien 
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mobiililaitetunnistautuminen oven avaamiseksi esim. Stanley Flow (tai samantyyppinen koko 

kiinteistöä palveleva järjestelmä) järjestelmällä luoduilla käyttöoikeuksilla. 

Kulunvalvonnanjärjestelmän toteutuksessa noudatetaan vuokrasopimuksen yhteydessä laadittavaa 

vastuurajataulukkoa.  

 

Tilojen ja turvallisuusvyöhykkeiden välisen lukituksen pitää olla järjestetty siten, ettei määritellyille 

turvallisuusvyöhykkeille pääse oikeudettomia. Rakennuksen toimintojen välistä lukitusta käytetään 

yhtenä kulunvalvonnan elementtinä ja se on keskeisin vyöhykejaon mahdollistava tekijä. Korotetun 

tai korkean tason käsittelytiloihin ei tule päästä ilman myönnettyä oikeutta ja sähköistä 

kulunvalvontaa.   

 

Vakituinen henkilöstö käyttää kuvallista henkilötunnistetta ja korotetun tason 

turvallisuusvyöhykkeelle saapuessaan henkilökohtaista kulkutunnistetta tai avainta.   

Kiinteistön toteutetaan sen reunatilat ja kuoren kattava murtoilmaisujärjestelmä, joka sovitetaan 

kaupungin tiloihin tarpeellisessa laajuudessa. Järjestelmän käyttölaitteet sijoitetaan henkilökunnan 

pääasiallisten sisääntulo-oven yhteyteen. Järjestelmän keskuslaitteet sijoitetaan keskeiselle 

paikalle sijoitettavaan teletilaan. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään esim. Alerta-

hälytyksensiirtojärjestelmän (tai vastaava) kautta vartiointiliikkeeseen. Rikosilmoitinjärjestelmän 

toteutuksessa noudatetaan vuokrasopimuksen yhteydessä laadittavaa vastuurajataulukkoa. 

 

Kaupungin tiloihin toteutetaan kameravalvontajärjestelmä. Kuvantallennus tapahtuu kohteessa, 

mutta tallennin liitetään kaupungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita 

säädettävällä optiikalla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti oma lähiverkko, johon voidaan käyttää 

ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä. Tallennin varustetaan kahdennetulla virtalähteellä sekä 

verkkokortilla. Yleisvalvontana kuvataan lukion ulkokuori kauttaaltaan, iltakäytön sisätilat ja yleis- 

ja käytävätilat sekä tunnistusvalvontana sisäänkäynnit sisäpuolelta. Kameravalvontajärjestelmän 

toteutuksessa noudatetaan vuokrasopimuksen yhteydessä laadittavaa vastuurajataulukkoa. 

 

Kaupungin tiloihin toteutetaan turva- ja poistumisvalaistusjärjestelmällä. Järjestelmä valitaan siten, 

että järjestelmä tekee automaattisesti kuukausitestit. Valaistusta valvontaan tilakohtaisesti, 

liittämällä valvonta yleisvalaistuksen kanssa saman suojalaitteen taakse. Valaisimiksi valitaan 

tilojen yleisilmeeseen soveltuva valaisin. 

 

Kaupungin tiloihin toteutetaan viranomaismääräysten mukainen automaattinen 

paloilmoitinjärjestelmä. Viranomaisen niin vaatiessa järjestelmä toimii osana yleistä 

kuulutusjärjestelmää niin, että palotilanteessa evakuointikuulutus sekä palohälytys vuorottelevat 

kuulutusjärjestelmän kautta. Järjestelmä tehdään SFS-EN 54 standardin mukaisesti ja järjestelmä 

liitetään Alerta-hälytyksen siirtojärjestelmään. Paloilmoitinjärjestelmä on akkuvarmennettu. 

Korkeat tilat valvontaan esimerkiksi näytteenotolla tms. Tavanomainen ilmaisintyyppi on 

monikriteeri-ilmaisin. Järjestelmän kaapeloinnit ja johtoreitit toteutetaan kokonaan 

palonkestävänä.   
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Valtaosa rakennuksen turvallisuustasosta koostuu julkisesta tilasta, sekä perustason 

työskentelytilasta, kuten toimistohuoneista (ST IV). Henkilöasiakirja- tai muun salassa pidettävän 

tiedon säilytys- ja käsittelytilat sijoitetaan korotetun tason tiloihin. Nämä tilat määritellään 

hankesuunnitteluvaiheessa tehtävässä erillisessä riskienarvioraportissa ja tiloista laaditaan 

vyöhykekartta.   

 

Rakennus varustetaan ulkopuolisella salamasuojausjärjestelmällä (salamasuojausluokka I – IV 

suuret julkiset ja liikerakennukset). Sähköpääkeskus varustetaan ylijännitesuojilla ukkoperäisten 

ylijännitteiden torjumiseksi. 

 

5.8.5 Palotekniikka 

Kohde varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla ja hätäkeskukseen kytketyllä 

paloilmoittimella, mikä mahdollistaa suuremmat palo-osastokoot ja pidemmät poistumismatkat. 

Vesilähteenä käytetään joko kunnallista runkovesijohtoa, mikäli siitä saadaan riittävä virtaama tai 

vaihtoehtoisesti sprinklerivesiallasta. Osassa tiloista ei voida käyttää vesisammutusjärjestelmää, ne 

tilat suojataan esimerkiksi kaasusammutusjärjestelmällä. 

 

Kohteessa tullaan hyödyntämään oletettuun palonkehitykseen perustuvaa suunnittelua, joten 

kohteen paloluokka on P0 (P1). 

 

Kohteessa on useaan kerrokseen avoimia aulatiloja, joten palo-osastokoot kasvavat suureksi, koska 

kerrososastointia ei voida toteuttaa kaikissa tiloissa. Mikäli palo-osastokoot ylittävät 

paloturvallisuusasetusten mukaiset enimmäisalat, tulee riittävä turvallisuustaso tarkastella 

oletettuun palonkehitykseen perustuen. 

 

Poistumisturvallisuuden osalta jokaiselta poistumisalueelta tulee olla vähintään kaksi uloskäytävää 

eli rakennukseen tulee lisätä uusia uloskäytäviä. Poistumisturvallisuutta voidaan tarkastella 

oletettuun palonkehitykseen perustuen, mikäli palo-osastokoot tai poistumismatkojen pituudet 

ylittävät paloturvallisuusasetusten mukaiset taulukkoarvot. Poistumisturvallisuuden 

varmistaminen simuloinneilla on tarpeen mm suuren henkilömäärän kuten Kuorimon tiloissa. 

 

Kohteen savunpoisto järjestetään pääasiassa koneellisesti savunpoistopuhaltimilla. Savunpoisto 

ylimmissä kerroksissa ja julkisivun vastaisissa tiloissa voidaan hoitaa myös painovoimaisesti. 

Savunpoiston virransaanti varmistetaan kiinteistön varavoimakoneella. Kohteeseen saatetaan 

tarvita automaattista savunpoistoa, mikäli poistumisturvallisuus niin edellyttää. 

 

5.8.6 Akustiikka 

Ympäristömelu, runkomelu ja tärinä 

Kohteen vierestä kulkee raitiotie, jonka aiheuttama melu, runkomelu ja tärinä vaikuttavat kohteen 

ääniympäristöön. Tampereen kaupungin vuoden 2022 meluselvityksen ennusteessa vuoden 2040 

päiväajan melutaso olisi noin LAeq,07-22 55…65 dB raitiotien puoleisilla julkisivuilla. Raitiotien 

aiheuttaman melun, runkomelun ja tärinän vaikutus tulee arvioida suunnitelmien tarkentuessa. 
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Kohteen talotekniikan ja toiminnan aiheuttaman melun vaikutusta läheisiin asuntoihin tulee 

arvioida suunnitelmien tarkentuessa.  

 

Äänieristys  

Kohteen olemassa olevien säilytettävien rakenteiden äänieristys vaihtelee. Arvion perusteella 

osalle julkisivuista tarvitaan äänieristystä parantavia rakenteita. Säilytettävät välipohjat ja yläpohjat 

tarvitsevat laajasti äänieristystä parantavia rakenteita. Säilytettävät väliseinät ovat suurelta osin 

entisiä ulkoseiniä, jotka tarvitsevat osin äänieristystä parantavia rakenteita. Uudet rakenteet tulee 

suunnitella siten, että niillä saavutetaan tilojen käyttötarkoitus huomioiden riittävän hyvät 

ääniolosuhteet.  

 

Huoneakustiikka  

Kohteen tiloihin on suunniteltu akustisesti keskenään hyvin erilaisia toimintoja. Tämä edellyttää 

useiden erilaisten huoneakustisten ratkaisujen toteuttamista, jotta tilojen toiminnalliset ja 

käytettävyysvaatimukset voidaan täyttää. Tarvittavat ratkaisut vaihtelevat kevyistä, pintaan 

liimattavista akustiikkalevyistä, vaativampiin monikerroksisiin ääntä eristäviin, hajottaviin ja 

vaimentaviin rakenteisiin. Lisäksi osassa tiloista on tarkoituksenmukaista varautua huoneakustiikan 

muunneltavuuteen esimerkiksi verhoratkaisujen avulla. 

6 LIITTEET 
• Tilaohjelma, Hiedanrannan Kehitys Oy ja Tampereen kaupunki, 2/2026 

• Tehdas, konseptikäsikirjan tiivistelmä, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy, 3/2026 

• Tontinkäyttösuunnitelma, ARCO Architecture Company Oy, 2.3.2026 

• Hiedanrannan kulttuuritilat - Osallistavan suunnittelun prosessi, ARCO Architecture Company 

Oy, 2/2026 

Luottamushenkilöiden käytettävissä lisäksi: 

• Hiedanrannan kulttuuritilat, pohjakaaviot, ARCO Architecture Company Oy, 27.1.2026  

Lisäksi käytettävissä: 

• Tampereen kaupungin suunnitteluohjeet: 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/ 

• Linkki asemakaava-aineistoon: LIELAHTI, selluloosatehtaan ja Lielahden kartanon alue, 

asemakaava nro 8893 [Tampereen kaupunki - Kaupunkisuunnittelu - Kaupunkiympäristö 

uudistuu] 

• Kulttuurin palveluverkkosuunnitelma 2035 [Tampereen kaupunki - Organisaatio - Palvelualueet] 

 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/
https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/lielahti-selluloosatehtaan-ja-lielahden-kartanon-alue-asemakaava-nro
https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/lielahti-selluloosatehtaan-ja-lielahden-kartanon-alue-asemakaava-nro
https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/lielahti-selluloosatehtaan-ja-lielahden-kartanon-alue-asemakaava-nro
https://www.tampere.fi/organisaatio/palvelualueet/kulttuurin-palveluverkkosuunnitelma-2035
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