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Aika 21.10.2024, klo 17:00 - 21:32

Paikka Tampere-​talo,​ kokoustila Duetto 1-​2

Käsitellyt asiat

§ 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 142 Pöytäkirjan tarkastus

§ 143 Läsnäolo-​ ja puheoikeudet

§ 144 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 145
Kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimen päättyminen sekä 
täydennysvaali

§ 146
Keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan 
luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaalit

§ 147
Tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen 
sekä täydennysvaali

§ 148
Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessaan vuodelta 2023 esittämiin huomioihin

§ 149 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2024

§ 150
Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen kaupungin 
toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2024

§ 151 Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien rakentaminen

§ 152
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Raitiotie Oy:n 
lainarahoitukselle

§ 153
Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen 
maankäytön,​ asumisen ja liikenteen sopimus (MAL5) vuosille 2024–
2027

§ 154
Asemakaava nro 8618,​ Kauppi,​ Kaupinlaakso,​ Lääkärinkatu -​ 
Toimelankatu

§ 155
Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 8933,​ Kaupinlaakso,​ 
Takahuhti,​ Pappila,​ Linnainmaa,​ raitiotiesillat vt 12 ja vt 9

§ 156
Asemakaava nro 8951,​ Rantaperkiö,​ Härmälä,​ Nuolialantien osa,​ 
muutos katualueeksi

§ 157 Ranta-​asemakaava Pappilansaari nro 8773,​ koskee tilaa 837-​718-​2-​0

§ 158
Valtuustoaloite älyn lisäämiseksi kaupungin roskakoreihin -​ Joonas 
Kiviranta ym.

§ 159
Valtuustoaloite julkisten saniteettitilojen lisäämiseksi keskustaan 
kesäkaudelle -​ Antti Moisander ym.
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§ 160
Valtuustoaloite epäasiallisen käytöksen ja häirinnän kitkemiseksi 
kaupungin luottamustoimielimissä – Inna Rokosa ja Sofia Julin

§ 161 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

§ 162 Kokousraportit

Lisäpykälät

§ 163
LISÄPYKÄLÄ: Eron myöntäminen yhdyskuntalautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta sekä täydennysvaali
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Saapuvilla olleet jäsenet
Nurminen Ilmari, puheenjohtaja
Järvenpää Elina, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Mikko, 3. varapuheenjohtaja
Aaltonen Teemu
Aleksovski Atanas
Alppi Ulla-Leena
Caglayan Merve
Dündar-Järvinen Aila
Eskelinen Riina-Eveliina
Evilä Tommi
Grönroos Arto
Gustafsson Jukka
Haapa-aho Olga, poistui 21:01
Halsinaho Aila, varajäsen, saapui 21:01
Hanhela Milka
Hanhilahti Vilhartti
Hiitti Antti
Hiltunen Kari-Matti, varajäsen, saapui 19:04
Höyssä Matti
Ikonen Anna-Kaisa, poistui 19:04
Ivanoff Antti
Julin Sofia
Jussila Anne-Mari
Jäntti Aleksi, poistui 20:28
Järvinen Matti
Järvisalo Vilma
Kaivonen Kirsi
Kaleva Lassi
Kampman Ulla
Kiviranta Joonas
Kivistö Anneli
Kostiainen Leena
Kummola Kalervo
Kunnari Kukka, varajäsen
Kuusipalo Saana
Leino Ida
Liimola Anne
Loukaskorpi Johanna
Lyly Lauri
Machaal Mahmoud
Markkanen Jouni
Mikkonen Tiina, varajäsen
Minkkinen Minna, poistui 20:54
Moilanen Anna, varajäsen
Moisander Antti
Molari Anni
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Ovaska Jouni
Porttikivi Ilkka
Puisto Sakari
Puolimatka Marika
Pursiainen-Hautala Sirpa
Raevaara Aarne
Rajala Petri
Rantanen Ilpo, varajäsen, saapui 20:28
Rokosa Inna
Salmijärvi Mirja
Sasi Ilkka
Sipilä Satu, varajäsen, saapui 19:05
Sirén Jouni
Siuro Petri
Stenhäll Jaakko
Suomela Iiris
Taina Anneli
Tanus Sari, poistui 19:05
Tapio Mitja
Tolonen Johannes, varajäsen, saapui 20:54
Tynkkynen Oras
Vallin Veikko
Vigelius Joakim
Viitanen Pia, poistui 20:28
Vikman Sofia

Muut saapuvilla olleet
Kaunisto Kalle, hallintosihteeri, sihteeri
Hukkanen Eetu, nuorisovaltuuston edustaja
Kannonlahti Katja, viestintäjohtaja
Klami Laura, lakiasiainjohtaja, poistui 20:50
Koskela Mikko, talousjohtaja § 149
Linnamaa Reija, johtaja §:t 148-149
Nikander Heli, kaupunginreviisori § 150
Nikko Patricia, juristi
Nurminen Mikko, johtaja §:t 149, 151, 153-157
Priimägi Oliver, nuorisovaltuuston edustaja
Salmi Pekka, johtaja § 149
Savisaari Lauri, johtaja § 149
Tietäväinen Milko, rakennuttamisjohtaja § 151
Viitaniemi Riikka, johtava juristi
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja § 152
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja

Poissa
Helimo Matti
Sareila Hanna
Halonsaari Miila

Allekirjoitukset
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Ilmari Nurminen
Puheenjohtaja

Kalle Kaunisto
Sihteeri
 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

 

Petri Rajala
 

 

muut allekirjoittajat
 

 

Laura Klami
lakiasiainjohtaja §:t 141-​151

 

Patricia Nikko
juristi

 

Inna Rokosa
 

 

Elina Järvenpää
puheenjohtaja osan §:ää 151

 

Riikka Viitaniemi
johtava juristi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäville Tampereen kaupungin internet-sivuille 
www.tampere.fi 29.10.2024

Kalle Kaunisto, hallintosihteeri
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§ 141
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin,​ että valtuuston 
vahvuus oli 67 valtuutettua.

Ylimääräisten asioiden käsiteltäväksi ottaminen

Puheenjohtajan esityksestä valtuusto päätti yksimielisesti ottaa 
käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevan asian § 163 Eron myöntäminen 
yhdyskuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta sekä 
täydennysvaali (lisäpykälä).

Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 142
Pöytäkirjan tarkastus

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Rajala ja Inna Rokosa (varalle Mirja 
Salmijärvi ja Ilkka Sasi).

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Rajala ja Inna Rokosa (varalle Mirja 
Salmijärvi ja Hanna Sareila).

 

Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 
maanantaina 28.10.2024.
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§ 143
Läsnäolo-​ ja puheoikeudet

Päätös
Myönnettiin läsnäolo-​ ja puheoikeus tässä kokouksessa:

§:n 148 kohdalla johtaja Reija Linnamaa

§:n 149 kohdalla talousjohtaja Mikko Koskela,​ johtaja Reija Linnamaa,​ 
johtaja Mikko Nurminen,​ johtaja Pekka Salmi ja johtaja Lauri Savisaari

§:n 150 kohdalla kaupunginreviisori Heli Nikander

§:n 151 kohdalla johtaja Mikko Nurminen ja rakennuttamisjohtaja Milko 
Tietäväinen

§:n 152 kohdalla liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

§:ien 153–157 kohdalla johtaja Mikko Nurminen.
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§ 144
Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös
Hiljainen hetki

Valtuusto hiljeni kunnioittamaan edesmenneen entisen 
luottamushenkilön Matti Heinivahon muistoa.

Muutoksia valtuustoryhmässä

Tampereen kaupunginvaltuustoon on perustettu Oikeiston Tampereen 
valtuustoryhmä.
Perustaja: Ilkka Sasi

Muutoksia valtuuston istumajärjestyksessä

Matti Järvinen on siirtynyt paikalle 67 ja Ilkka Sasi on siirtynyt paikalle 68.

Tampereen strategian arviointiseminaari 19.2.2025

Vuoden 2025 alusta käynnistetään uuden kaupunkistrategian laadinta 
valtuustokaudelle 2026–2029. Osana uuden strategian valmistelua 
toteutetaan kaupungin nykyisen Tekemisen kaupunki -​strategian ja 
strategiakauden tavoitteiden toteutumista arvioiva seminaari 
keskiviikkona 19.2.2025 kello 13–16. Seminaari järjestetään Tampere-​
talossa.
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Kaupunginvaltuusto, § 145, 21.10.2024
Kaupunginhallitus, § 366, 23.09.2024

§ 145
Kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali

TRE:4341/00.00.03/2024

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 145

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Taina Lehmuskoski,​ puh. 044 423 5633,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Jouni Markkasen luottamustoimi kaupunginhallituksen jäsenenä todettiin 
päättyneeksi.

Kaupunginhallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi Tommi Evilä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätösehdotus oli
Jouni Markkasen luottamustoimi kaupunginhallituksen jäsenenä 
todetaan päättyneeksi.

Kaupunginhallitukseen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kokouskäsittely
Anne-​Mari Jussila ehdotti,​ että kaupunginhallitukseen valitaan uudeksi 
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tommi Evilä.

Tiedoksi
Valittu,​ Jouni Markkanen,​ Luottamushenkilömuutokset,​ 
luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa(at)monetra.fi

Liitteet
1 Eroanomus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Kaupunginhallitus, 23.09.2024, § 366

Valmistelijat / lisätiedot:
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Klami Laura

Päätös
Jouni Markkasen luottamustoimi kaupunginhallituksen konsernijaoston 
jäsenenä sekä 1. varapuheenjohtajana todettiin päättyneeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaostoon uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi valittiin Tero Luoma.

Kaupunginhallituksen konsernijaostoon uudeksi 1. varapuheenjohtajaksi 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Katja Karintaus.

Edelleen esitetään valtuuston päätettäväksi:

Jouni Markkasen luottamustoimi kaupunginhallituksen jäsenenä 
todetaan päättyneeksi.

Kaupunginhallitukseen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Jouni Markkasen luottamustoimi kaupunginhallituksen konsernijaoston 
jäsenenä sekä 1. varapuheenjohtajana todetaan päättyneeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaostoon valitaan uusi jäsen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaostoon valitaan uusi 1. 
varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Edelleen esitetään valtuuston päätettäväksi:

Jouni Markkasen luottamustoimi kaupunginhallituksen jäsenenä 
todetaan päättyneeksi.

Kaupunginhallitukseen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Perustelut
Jouni Markkanen on pyytänyt 17.9.2024 saapuneella kirjeellä eroa 
kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta sekä 
kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta 
tultuaan valituksi apulaispormestariksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä 
vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen 
päättyneeksi. 

Kuntalain 30 §:n mukaan jaostoihin sovelletaan,​ mitä asianomaisesta 
toimielimestä säädetään.

Kuntalain 73 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen:
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"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,​ joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon,​ ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa 
oleva henkilö;​
2) henkilö,​ joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,​ kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;​
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö,​ joka lautakunnan esittelijänä tai 
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden 
valmistelusta;​
4) henkilö,​ joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai 
säätiössä,​ jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,​ jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole 
henkilö,​ joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia 
henkilöitä."

Valtuuston 16.12.2019 § 206 hyväksymän Tampereen kaupunkikonsernin 
tytäryhteisöjen konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden 
johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua Tampereen 
kaupungin konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaaviin toimielimiin 
(tarkastuslautakunta). Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupungin 
omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan 
konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus,​ konsernijaosto,​ pormestari 
ja konsernijohtaja.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on konsernijaosto,​ 
jossa on 9 kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus 
valitsee konsernijaoston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 
varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen varsinaisista ja varajäsenistä. 
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan 
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun 
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia,​ jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tiedoksi
Valittu,​ Jouni Markkanen,​ Luottamushenkilömuutokset,​ 
luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa(at)monetra.fi

Kokouskäsittely
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Asian käsittelyn kuluessa Anne-​Mari Jussila esitti,​ että jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi kaupunginhallituksen konsernijaoston uudeksi jäseneksi 
valittaisiin Tero Luoma ja 1. varapuheenjohtajaksi Katja Karintaus. 
Puheenjohtaja tiedusteli Jussilan tekemän esityksen saamaa kannatusta 
ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
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Kaupunginvaltuusto, § 146, 21.10.2024
Kaupunginhallitus, § 375, 30.09.2024

§ 146
Keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimen päättyminen sekä 
täydennysvaalit

TRE:4279/00.00.03/2024

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 146

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Taina Lehmuskoski,​ puh. 044 423 5633,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Mikko Wirtasen luottamustoimi keskusvaalilautakunnan jäsenenä ja 
puheenjohtajana todettiin päättyneeksi.

Keskusvaalilautakuntaan valittiin uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi Tero Arvonen.

Keskusvaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi Tero Arvonen.

Päätösehdotus oli
Mikko Wirtasen luottamustoimi keskusvaalilautakunnan jäsenenä ja 
puheenjohtajana todetaan päättyneeksi.

Keskusvaalilautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Keskusvaalilautakuntaan valitaan puheenjohtaja jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Kokouskäsittely
Anne-​Mari Jussila ehdotti,​ että keskusvaalilautakuntaan valitaan uudeksi 
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tero Arvonen ja,​ että 
keskusvaalilautakuntaan valitaan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi Tero Arvonen.

Tiedoksi
Valittu,​ Juha Perämaa,​ Luottamushenkilömuutokset,​ 
luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa(at)monetra.fi

Liitteet
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1 Eroanomus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Kaupunginhallitus, 30.09.2024, § 375

Valmistelijat / lisätiedot:
Klami Laura

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Mikko Wirtasen luottamustoimi keskusvaalilautakunnan jäsenenä ja 
puheenjohtajana todetaan päättyneeksi.

Keskusvaalilautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Keskusvaalilautakuntaan valitaan puheenjohtaja jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Perustelut
Keskusvaalilautakunnan jäsen ja puheenjohtaja Mikko Wirtanen on 
13.9.2024 kaupungille saapuneella sähköpostilla ilmoittanut 
vaalikelpoisuutensa menettämisestä kotikuntamuutoksesta johtuen 
29.9.2024 lähtien.

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä 
vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen 
päättyneeksi. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen 
on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
(Kuntalaki 78 ja 79 §)

Kaupunginvaltuusto on 16.9.2021 § 115 asettanut 
keskusvaalilautakunnan toimikaudeksi vuosille 2021–2025. 
Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.2.2023 § 30 uudeksi 
jäseneksi ja puheenjohtajaksi Mikko Wirtasen jäljellä olevaksi 
toimikaudekseen.

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan 
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan 
keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,​ varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,​ joita on 
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen,​ jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että 
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen 
tai varajäsen,​ joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun 
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai 
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valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi,​ ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan 
työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä 
seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,​ joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon,​ ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan 
palveluksessa oleva henkilö;​
2) henkilö,​ joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan 
tehtäväalueella toimivan,​ kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa;​
3) henkilö,​ joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,​ jos 
kysymyksessä on sellainen yhteisö,​ jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan 
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun 
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia,​ jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Päätöksen liite sisältää henkilötietoja,​ minkä johdosta sitä ei julkaista 
yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksi
Valittu,​ Juha Perämaa,​ Luottamushenkilömuutokset,​ 
luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa(at)monetra.fi
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Kaupunginvaltuusto, § 147, 21.10.2024
Kaupunginhallitus, § 392, 07.10.2024

§ 147
Tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali

TRE:4450/00.00.03/2024

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 147

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Taina Lehmuskoski,​ puh. 044 423 5633,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Seija Alatalon luottamustoimi tarkastuslautakunnan varajäsenenä 
todettiin päättyneeksi.

Tarkastuslautakuntaan valittiin uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi Anna-​Kaarina Rantaviita-​Tiainen.

Päätösehdotus oli
Seija Alatalon luottamustoimi tarkastuslautakunnan varajäsenenä 
todetaan päättyneeksi.

Tarkastuslautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Kokouskäsittely
Vilhartti Hanhilahti ehdotti,​ että tarkastuslautakuntaan valitaan uudeksi 
varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Anna-​Kaarina Rantaviita-​
Tiainen.

Tiedoksi
Valittu,​ Seija Alatalo,​ Terhi Kokkonen,​ luottamushenkilopalkkiot.
pirkanmaa(at)monetra.fi,​ Luottamushenkilömuutokset 

Liitteet
1 Eroanomus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Kaupunginhallitus, 07.10.2024, § 392

Valmistelijat / lisätiedot:
Klami Laura
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Seija Alatalon luottamustoimi tarkastuslautakunnan varajäsenenä 
todetaan päättyneeksi.

Tarkastuslautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Perustelut
Seija Alatalo on 24.9.2024 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa 
tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä perusteenaan että kuntalain 75 §:
n 4 kohdan mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilö ei ole 
vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut 
toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Kesken toimikautta 
avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. (Kuntalaki 78 ja 79 §)

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole

1) kunnanhallituksen jäsen;​
2) pormestari ja apulaispormestari;​
3) henkilö,​ joka on kunnanhallituksen jäsenen,​ kunnanjohtajan,​ 
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita 
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;​
4) henkilö,​ joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa 
asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;​
5) henkilö,​ joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä 
seuraavaa:

"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,​ joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon,​ ei kuitenkaan:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa 
oleva henkilö;​
2) henkilö,​ joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,​ kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;​
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö,​ joka lautakunnan esittelijänä tai 
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden 
valmistelusta;​
4) henkilö,​ joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai 
säätiössä,​ jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,​ jolle 
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kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tätä kohtaa ei 
sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen 
rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole 
henkilö,​ joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta."

Valtuuston 16.12.2019 § 206 hyväksymän Tampereen kaupunkikonsernin 
tytäryhteisöjen konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden 
johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua Tampereen 
kaupungin konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaaviin toimielimiin 
(tarkastuslautakunta).

Naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta annetun lain 4a §:n mukaan 
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,​ jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

Tiedoksi
Valittu,​ Seija Alatalo,​ Terhi Kokkonen,​ luottamushenkilopalkkiot.
pirkanmaa(at)monetra.fi,​ Luottamushenkilömuutokset 
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Kaupunginvaltuusto, § 148, 21.10.2024
Tarkastuslautakunta, § 53, 07.05.2024
Kaupunginhallitus, § 385, 07.10.2024

§ 148
Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan vuodelta 
2023 esittämiin huomioihin

TRE:741/00.05.03/2024

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 148

Valmistelija / lisätiedot:
Linnamaa Reija

Valmistelijan yhteystiedot
Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki,​ puh. 040 138 9234,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessaan vuodelta 2023 esittämiin huomioihin 
merkitään tiedoksi.

Tiedoksi
Tarkastuslautakunta,​ kasvatus-​ ja opetuslautakunta,​ Regina Saari,​ Arto 
Vuojolainen,​ Virpi Ekholm,​ Reija Linnamaa,​ Nina Mustikkamäki,​ Laura 
Heikkilä

Liitteet
1 Kh 7.10.2024 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessaan vuodelta 2023 esittämiin huomioihin
2 Kh 7.10.2024 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan 
arviointikertomus vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta, 07.05.2024, § 53

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Viitala Erja,​ Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2023 
arviointikertomus hyväksytään. Tampereen kaupungin 
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tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus liitetään 
tilinpäätöksen käsittelyyn liittyväksi asiakirjaksi.

Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ja lautakuntia 
ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden 
johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2024 loppuun 
mennessä.

Perustelut
Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava 
kaupunginvaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioitava,​ ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupunginhallitus on antanut 
vuoden 2023 tilinpäätöksessä selvityksen valtuuston talousarviossa 
asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupungin hallintosäännön 76 §:n 5 kohdan mukaan tarkastuslautakunta 
antaa arviointikertomuksessa valtuustolle arvionsa valtuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
edellisenä vuonna.

 

Esteellisyys
Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta useissa 
kokouksissaan. Arviointikertomuksen valmistelussa 
tarkastuslautakunnan jäseniä ovat koskeneet seuraavat esteellisyydet. 
Kari-​Matti Hiltunen: Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan 
hyvinvointialueen työllisyydenhoidon yhdyspintojen arviointi,​ hallintolain 
28 §:n 1. mom. 5. kohdan perusteella (Pirkanmaan hyvinvointialueen 
aluehallituksen puheenjohtaja). Santeri Kärki: Tampereen kaupungin ja 
Pirkanmaan hyvinvointialueen työllisyydenhoidon yhdyspintojen arviointi,​ 
hallintolain 28 §:n 1. mom. 4. kohdan perustella (työsuhde Pirkanmaan 
hyvinvointialueeseen). Esteelliset jäsenet eivät ole osallistuneet 
esteellisyyksiinsä liittyvien kohteiden arviointiin. Esteellisyyksistä johtuvat 
poistumiset kokouksista on merkitty tarkastuslautakunnan pöytäkirjoille.

Liitteet
1 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 
vuodelta 2023

Kaupunginhallitus, 07.10.2024, § 385

Valmistelijat / lisätiedot:
Linnamaa Reija

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja



Tampere Pöytäkirja 10/2024 22 ( )94
Kaupunginvaltuusto 21.10.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessaan vuodelta 2023 esittämiin huomioihin 
merkitään tiedoksi.

Perustelut
Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta on antanut 
arviointikertomuksensa vuodelta 2023,​ ja kaupunginvaltuusto on 
käsitellyt sitä 20.5.2024 § 74. Kaupunginvaltuusto velvoitti 
kaupunginhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin 
arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä 
raportoimaan näistä valtuustolle lokakuun 2024 loppuun mennessä.

Konsernihallinnon strategiayksikkö on pyytänyt vastaukset 
tarkastuslautakunnan esittämiin huomioihin ja laatinut niistä tämän 
koosteen. Vastauksista käyvät ilmi toimenpiteet,​ joihin on jo ryhdytty tai 
joihin ryhdytään arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden 
johdosta. Osa annetuista vastauksista on käsitelty asianomaisissa 
toimielimissä ja osa on valmisteltu virkamiestyönä. Kasvatus-​ ja 
opetuslautakunta on käsitellyt vastaustaan 20.8.2024 § 71. Annetut 
vastaukset esitetään tässä koosteessa kokonaisuudessaan 
lyhentämättöminä.

Liitteenä oleva kooste toimii kaupunginhallituksen vastauksena 
kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi
Tarkastuslautakunta,​ Kasvatus-​ ja opetuslautakunta,​ Regina Saari,​ Arto 
Vuojolainen,​ Virpi Ekholm,​ Reija Linnamaa,​ Nina Mustikkamäki,​ Laura 
Heikkilä

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Reija 
Linnamaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn 
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Liitteet
1 Kh 7.10.2024 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan 
arviointikertomus vuodelta 2023
2 Kh 7.10.2024 Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessaan vuodelta 2023 esittämiin huomioihin
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Kaupunginvaltuusto, § 149, 21.10.2024
Kaupunginhallitus, § 384, 07.10.2024

§ 149
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2024

TRE:1929/02.02.01/2024

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 149

Valmistelija / lisätiedot:
Linnamaa Reija, Koskela Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Reija Linnamaa,​ puh. 040 572 9610 ja talousjohtaja Mikko Koskela,​ 
puh. 040 133 4422,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2024 merkitään 
tiedoksi.

Tiedoksi
Mikko Koskela,​ Hanna Jääskeläinen,​ Reija Linnamaa,​ Nina 
Mustikkamäki,​ konsernihallinto-​palvelualueet-​liikelaitos

Liitteet
1 Kh 7.10.2024 Toiminnan ja talouden katsaus 08 2024
2 Kh 7.10.2024 Toiminnan ja talouden katsaus 08 2024, esitysmateriaali

Kaupunginhallitus, 07.10.2024, § 384

Valmistelijat / lisätiedot:
Linnamaa Reija, Koskela Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2024 merkitään 
tiedoksi.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2024 merkitään 
tiedoksi.
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Perustelut
Elokuun toteuman perusteella laadittu tilinpäätösennusteen tulos on 
141,​7 milj. euroa ylijäämäinen ja nettoinvestointien ennuste on 320,​2 milj. 
euroa. Todellista taloudellista tilannetta kuvaava tulosennuste ilman 
Tampereen Veden liiketoimintakaupan yhteydessä kertynyttä 
kirjanpidollista satunnaista erää on 62,​6 milj. euroa alijäämäinen. 
Alijäämän keskeisin syy on eräiden suurten budjetoitujen myyntivoittojen 
siirtyminen vuodelle 2025. Nettoinvestointien ennuste ilman Tampereen 
Vesi Oy:n SVOP-​sijoitusta on 235,​3 milj. euroa. Tulosennuste parani 
kesäkuun ennusteesta 7,​6 milj. euroa toimintakatteen ja verorahoituksen 
paranemisen seurauksena.

Toimintatuotot ovat alittumassa koko kaupungin tasolla 39,​2 milj. euroa 
ja toimintakulut ylittymässä 2,​5 milj. euroa. Toimintatuottojen alituksen 
taustalla ovat erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoitot. Kaupungin 
yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 41,​6 milj. euroa 
muutettua talousarviota heikompana.

Toimintakate on toteutumassa budjetoitua heikompana erityisesti 
asunto-​ ja kiinteistölautakunnassa (22,​8 milj. euroa). Suurimpana 
toteutumattomana eränä on Tipotien myynnin siirtyminen vuodelle 2025. 
Konsernihallintoon budjetoitu Annalan Vuokra-​asunnot Oy:n myynti on 
siirtymässä myös vuodelle 2025 ja konsernihallinon yhteisten erien 
toimintakate on toteutumassa 20,​1 milj. euroa budjetoitua heikompana. 
Kasvatus-​ ja opetuslautakunnan toimintakate on toteutumassa 3,​0 milj. 
euroa talousarviota heikompana henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen 
arvioitujen ylitysten vuoksi.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan 2,​2 milj. euroa muutettua 
talousarviota heikompana pääosin yhteisöverotulojen arvioitua 
vähäisemmän kertymän vuoksi. Valtionosuuksien ennustetaan 
toteutuvan 2,​3 milj. euroa budjetoitua parempana. Vuosikatteen 66,​0 
milj. euron ennuste kattaa poistoista ja arvonalentumisista 51,​3 
prosenttia.

Nettoinvestointien ennuste alittaa muutetun talousarvion 37,​7 milj. 
eurolla. Alituksen taustalla on erityisesti talonrakennushankkeiden 
lykkääntyminen. Investointien tulorahoitusprosentiksi on 
muodostumassa 20,​6 (ilman Tampereen Vesi Oy:n SVOP-​sijoitusta 28,​0).

Kaupungin lainamäärän kasvuksi ennustetaan 68,​8 milj. euroa,​ mikä 
tarkoittaa 265 euron kasvua asukasta kohti.

Konsernin tulosennuste on 4,​5 milj. euroa alijäämäinen.

Toiminnan ja talouden katsauksessa raportoidaan talousarvion 
toiminnan tavoitteiden (pl. tytäryhteisöjen tavoitteet) etenemisestä 
tammi-​elokuun aikana sekä esitetään arvio niiden toteutumisesta vuoden 
loppuun mennessä. Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat 
Tampereen strategiaan ja pormestariohjelmaan. Tavoitteita asetetaan 
ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille.
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Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2024 talousarviossa 45 sitovaa 
toiminnan tavoitetta,​ joista 12 oli kaupunkitasoisia ja 33 kohdistui 
ensisijaisesti lautakunnille. Maaliskuussa 2024 voimaan tulleen 
organisaatiouudistuksen myötä viisi elinvoima-​ ja osaamislautakunnalle 
talousarviossa vastuutettua tavoitetta siirtyi kaupunkitasoisiksi 
tavoitteiksi. Katsauksessa raportoiduista tavoitteista 17 on 
kaupunkitasoisia ja 28 kohdistuu ensisijaisesti lautakunnille. Lisäksi 
Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitokselle asetettiin kolme tavoitetta.

Valtaosan toiminnan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tai 
niiden toteutumista ei voida vielä tässä vaiheessa vuotta arvioida. 
Suunnitellusti ovat toteutumassa muun muassa tavoitteet,​ jotka liittyvät 1.
-​9.-​luokkalaisten koulupäivän aikaiseen koettuun hyvinvointiin,​ 
kansainvälisten opiskelijoiden hakijamääriin,​ vihreän ja digitaalisen 
siirtymän investointien houkutteluun,​ kohtuuhintaiseen asumiseen,​ 
joukkoliikenteen matkustajamääriin,​ raitiotien jatko-​osuuteen sekä 
luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Kaupunkitasoisista sekä lautakunnille asetetuista tavoitteista viiden 
arvioidaan jäävän toteutumatta. Toteutumatta arvioidaan jäävän 
tavoitteiden,​ jotka liittyvät pientalojen rakentamiseen,​ kestävien 
liikkumismuotojen suhteelliseen kulkutapaosuuteen,​ ammatillisen 
tutkinnon suorittaneisiin sekä talouden tavoitteisiin koskien tilikauden 
tulosta ja investointien tulorahoitusprosenttia.

Tiedoksi
Mikko Koskela,​ Hanna Jääskeläinen,​ Reija Linnamaa,​ Nina 
Mustikkamäki,​ konsernihallinto-​palvelualueet-​liikelaitos

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden talousjohtaja Mikko 
Koskelalle,​ johtaja Reija Linnamaalle ja johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat 
ennen päätöksentekoa.

Liitteet
1 Kh 7.10.2024 Toiminnan ja talouden katsaus 08 2024
2 Kh 7.10.2024 Toiminnan ja talouden katsaus 08 2024, esitysmateriaali
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Kaupunginvaltuusto, § 150, 21.10.2024
Tarkastuslautakunta, § 93, 08.10.2024

§ 150
Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden 
toteutumisesta 8/2024

TRE:1929/02.02.01/2024

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 150

Valmistelija / lisätiedot:
Nikander Heli

Valmistelijan yhteystiedot
Kaupunginreviisori Heli Nikander puh. 040 742 9930,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen kaupungin toiminnan 
ja talouden toteutumisesta 8/2024 merkitään tiedoksi.

Tiedoksi
Tarkastuslautakunta

Liitteet
1 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen kaupungin 
toiminnan ja talouden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta, 08.10.2024, § 93

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nikander Heli,​ Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli
Hyväksytään liitteenä oleva tarkastuslautakunnan arviointiraportti 
Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden toteutumisesta 8/2024.

Raportti esitetään valtuustolle tiedoksi.

Perustelut
Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2024 toiminnan ja talouden 
katsausta elokuun lopun tilanteesta kokouksessaan 7.10.2024. 
Suunnitelman mukaan Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden 
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katsaus 8/2024 käsitellään kaupunginvaltuustossa 21.10.2024. 
Tarkastuslautakunta on hyväksynyt oman arviointitoimintansa 
periaatteet,​ joiden mukaan se antaa valtuustolle arviointiraportin 
kaupungin toiminnan ja talouden katsauksen yhteydessä. Raportissa 
arvioidaan kaupungin talouden tilaa,​ talousarvion toteutumista,​ 
talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja hankintojen 
tuloksellisuusmittariston valmistumista.

Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen kaupungin toiminnan 
ja talouden toteutumisesta 8/2024 esitellään kokouksessa.

Liitteet
1 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti Tampereen kaupungin 
toiminnan ja talouden toteutumisesta
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Kaupunginvaltuusto, § 151, 21.10.2024
Kaupunginhallitus, § 382, 07.10.2024

§ 151
Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien rakentaminen

TRE:4317/08.01.01/2024

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 151

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen,​ puh. 040 801 2665,​ etunimi.sukunimi@tampere.
fi ja kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuominen,​ puh. 050 343 0700,​ etunimi.
sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti toivomusponsi:

Raitiotien toteutuksessa Hatanpään valtatiellä huomioidaan,​ että 
Hatanpään valtatien rooli autoliikenteen alueellisena kokoojakatuna ja 
väylänä keskustaan säilyy. Raitiotien toteutuksen aikaisiin 
liikennejärjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota kaikkien 
liikennemuotojen sujuvuuden turvaamiseksi.

Päätösehdotus oli
Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotie rakennetaan vaiheittain 
toteutussuunnitelman vaihtoehto C mukaisesti. Vaiheessa 1 rakennetaan 
Sorin aukio -​ Partola ja Kaupin kampus -​ Niihama -​osuudet,​ jotka ovat 
Tampereen Raitiotie Oy:n tilattavissa Pirkkala–Linnainmaa-​allianssilta.

Tampereen kaupungin osuus raitiotien vaiheesta 2 osuus Niihama–
Linnainmaa on raitiotieyhtiön tilattavissa allianssilta,​ kun valtion tuki ja 
edellytykset vaiheen 2 rakentamiseen ovat varmistuneet ja 
kaupunginhallitus on sen vahvistanut.

Vaiheen 2 Tampereen osuuden Niihama–Linnainmaa rakentamispäätös 
tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle uudelleen 
päätettäväksi,​ mikäli hankkeessa tai sen valtionosuuden oletetussa 
määrässä tulee olennaisia muutoksia.

Tampereen kaupungin laskennallinen osuus Pirkkala–Linnainmaa-​
raitiotien vaiheen 1 toteutuskustannuksesta on 170,​53 milj. euroa 
sisältäen varikkokustannuksen.
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Kaupunki tilaa Pirkkala–Linnainmaa-​allianssilta vaiheeseen 1 
kohdistuvalla erillisellä tilauksella 18,​22 milj. eurolla raitiotien 
toteutuksen liittyvinä hankkeina rinnakkaista kadun ja muiden yleisten 
alueiden rakentamista.

Toteutusvaiheen 2 Niihama–Linnainmaa osalta tämä päätös ei sido 
kaupunkia suhteessa Pirkkala–Linnainmaa-​allianssin palveluntuottajiin. 
Vaiheen 2 liittyvien hankkeiden aloittaminen edellyttää erillisen tilauksen.

Mikäli Pirkkalan kunnanvaltuusto ei tee päätöstä 30.11.2024 mennessä 
toteutussuunnitelman vaihtoehdosta C,​ Suuppa-​Linnainmaa,​ asia 
tuodaan uudelleen päätettäväksi.

Tampereen kaupunki osallistuu Tampereen Raitiotie Oy:n myöhemmin 
järjestämään maksulliseen suunnattuun osakeantiin tai osakeanteihin ja 
tekee enintään 1,​72 milj. euron sijoituksen yhtiöön vaiheessa 1 ja 
enintään 0,​75 milj. euron sijoituksen vaiheessa 2.

Lisäksi ehdolla,​ että valtuusto tekee rakentamispäätöksen Pirkkala–
Linnainmaa-​raitiotien toteutussuunnitelman mukaisesta 
raitiotiehankkeesta,​ kaupunginhallitus päättää:

Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien toteutusvaiheen 1 Partola–Linnainmaa 
allianssisopimuksen tilaus vaiheen 1 kaupungin kustannusvastuulla 
olevista liittyvistä rinnakkaisista hankkeista hyväksytään 
tavoitekustannuksella 18,​22 milj. euroa.

Pirkkala–Linnainmaa-​allianssin toteutusvaiheen 2 Niihama–Linnainmaa 
allianssisopimuksen kaupungin tilaus vaiheesta 2 tulee vahvistettavaksi 
sen jälkeen,​ kun valtuuston asettamat edellytykset tilaukselle ovat 
täyttyneet.

Sopimusluonnos tilaajien välisestä riskienjaosta Pirkkala–Linnainmaa-​
raitiotiehankkeessa hyväksytään. Kaupunkiympäristön palvelualueen 
johtajalle annetaan valtuudet tehdä sopimukseen vähäisiä ja 
teknisluontoisia muutoksia.

Kokouskäsittely
Puheenjohtaja totesi käsittelyn aluksi: "Kaupunginhallitus on 7.10.2024 
päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle Pirkkala–Linnainmaa-​ raitiotien 
rakentamista. Kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen on käynyt 
ilmi,​ että päätöksen § 382 liitteitä 4 ja 7 tulisi muuttaa ennen asian 
käsittelyä kaupunginvaltuustossa 21.10.2024. Muutetut liitteet on 
vaihdettu kaupunginvaltuuston 21.10.2024 esityslistan asian § 151 
liitteiksi seuraavasti: Liitteessä 4 Pirkkala–Linnainmaa-​ raitiotien 
kiinteistötaloudellinen selvitys raportti on ollut virheellinen kuva (Kuva 9) 
sivulla 58. Lisäksi liitettä 7 Lausuntokooste Pirkkala–Linnainmaa-​ raitiotie 
on päivitetty. Valtuustolle on välittömästi 15.10.2024 tiedotettu liitteiden 
muuttamisesta ja esityslistan julkaisemisesta uudelleen."
Todettiin tämä lisäys kaupunginhallituksen valmisteluun.

Anna-​Kaisa Ikonen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn alkamista. 
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Varavaltuutettu Kari-​Matti Hiltunen saapui kokoukseen.
Sari Tanus poistui kokouksesta ja varavaltuutettu Satu Sipilä saapui 
kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Pia Viitanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Aleksi Jäntti poistui kokouksesta ja varavaltuutettu Ilpo Rantanen saapui 
kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pormestari Kalervo Kummola teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Raitiotien toteutuksessa Hatanpään valtatiellä huomioidaan,​ että 
Hatanpään valtatien rooli autoliikenteen alueellisena kokoojakatuna ja 
väylänä keskustaan säilyy. Raitiotien toteutuksen aikaisiin 
liikennejärjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota kaikkien 
liikennemuotojen sujuvuuden turvaamiseksi.

Kannatus: Lauri Lyly,​ Johanna Loukaskorpi,​ Anne-​Mari Jussila,​ Matti 
Höyssä,​ Lassi Kaleva,​ Sirpa Pursiainen-​Hautala,​ Satu Sipilä,​ Ulla 
Kampman,​ Aarne Raevaara,​ Petri Rajala,​ Aila Dündar-​Järvinen,​ Antti 
Ivanoff,​ Arto Grönroos,​ Ilkka Sasi,​ Sofia Vikman ja Marika Puolimatka.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta,​ voidaanko 
Kummolan tekemä toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska 
toivomusponsiehdotusta ei vastustettu,​ puheenjohtaja totesi valtuuston 
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Milko Tietäväinen,​ Jukka Lindfors,​ Mika Periviita,​ Ari 
Vandell,​ Elina Karppinen,​ Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy,​ Ville-​
Mikael Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Valjus/Pirkkala–
Linnainmaa-​allianssi,​ Pirkkalan kunta

Liitteet
1 Kh 7.10.2024 Liite 1 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnitelma 
raportti 16.9.2024
2 Kh 7.10.2024 Liite 2 Pirkkala-Linnainmaa-allianssi, tilaus 
Toteutusvaiheen 1 kaupungin liittyvistä hankkeista, luonnos 2024
3 Kh 7.10.2024 Liite 3 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien alue- ja 
kuntataloudelliset vaikutukset raportti 26.9.2024
4 Kv 28.10.2024 Liite 4 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien 
kiinteistötaloudellinen selvitys -raportti 17.6.2024, korjattu 14.10.2024
5 Kh 7.10.2024 Liite 5 Arvio raitiotien infravastikkeista ja kalustovuokrasta 
Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien myötä 18.9.2024
6 Kh 7.10.2024 Liite 6 Sopimusluonnos Tampereen Raitiotie Oyn 
osakassopimuksen periaatteiden soveltamisesta Pirkkala-Linnainmaa-
raitiotiehankkeessa
7 Kv 28.10.2024 Liite 7 Lausuntokooste Pirkkala-Linnainmaa -raitiotie, 
täydennetty 14.10.2024
8 Kh 7.10.2024 Liite 8 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien 
rakentamispäätöksen esittelydiasarja 2.10.2024
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Kaupunginhallitus, 07.10.2024, § 382

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotie rakennetaan vaiheittain 
toteutussuunnitelman vaihtoehto C mukaisesti. Vaiheessa 1 rakennetaan 
Sorin aukio -​ Partola ja Kaupin kampus -​ Niihama -​osuudet,​ jotka ovat 
Tampereen Raitiotie Oy:n tilattavissa Pirkkala–Linnainmaa-​allianssilta.

Tampereen kaupungin osuus raitiotien vaiheesta 2 osuus Niihama–
Linnainmaa on raitiotieyhtiön tilattavissa allianssilta,​ kun valtion tuki ja 
edellytykset vaiheen 2 rakentamiseen ovat varmistuneet ja 
kaupunginhallitus on sen vahvistanut.

Vaiheen 2 Tampereen osuuden Niihama–Linnainmaa rakentamispäätös 
tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle uudelleen 
päätettäväksi,​ mikäli hankkeessa tai sen valtionosuuden oletetussa 
määrässä tulee olennaisia muutoksia.

Tampereen kaupungin laskennallinen osuus Pirkkala–Linnainmaa-​
raitiotien vaiheen 1 toteutuskustannuksesta on 170,​53 milj. euroa 
sisältäen varikkokustannuksen.

Kaupunki tilaa Pirkkala–Linnainmaa-​allianssilta vaiheeseen 1 
kohdistuvalla erillisellä tilauksella 18,​22 milj. eurolla raitiotien 
toteutuksen liittyvinä hankkeina rinnakkaista kadun ja muiden yleisten 
alueiden rakentamista.

Toteutusvaiheen 2 Niihama–Linnainmaa osalta tämä päätös ei sido 
kaupunkia suhteessa Pirkkala–Linnainmaa-​allianssin palveluntuottajiin. 
Vaiheen 2 liittyvien hankkeiden aloittaminen edellyttää erillisen tilauksen.

Mikäli Pirkkalan kunnanvaltuusto ei tee päätöstä 30.11.2024 mennessä 
toteutussuunnitelman vaihtoehdosta C,​ Suuppa-​Linnainmaa,​ asia 
tuodaan uudelleen päätettäväksi.

Tampereen kaupunki osallistuu Tampereen Raitiotie Oy:n myöhemmin 
järjestämään maksulliseen suunnattuun osakeantiin tai osakeanteihin ja 
tekee enintään 1,​72 milj. euron sijoituksen yhtiöön vaiheessa 1 ja 
enintään 0,​75 milj. euron sijoituksen vaiheessa 2.

Lisäksi ehdolla,​ että valtuusto tekee rakentamispäätöksen Pirkkala–
Linnainmaa-​raitiotien toteutussuunnitelman mukaisesta 
raitiotiehankkeesta,​ kaupunginhallitus päättää:
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Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien toteutusvaiheen 1 Partola–Linnainmaa 
allianssisopimuksen tilaus vaiheen 1 kaupungin kustannusvastuulla 
olevista liittyvistä rinnakkaisista hankkeista hyväksytään 
tavoitekustannuksella 18,​22 milj. euroa.

Pirkkala–Linnainmaa-​allianssin toteutusvaiheen 2 Niihama–Linnainmaa 
allianssisopimuksen kaupungin tilaus vaiheesta 2 tulee vahvistettavaksi 
sen jälkeen,​ kun valtuuston asettamat edellytykset tilaukselle ovat 
täyttyneet.

Sopimusluonnos tilaajien välisestä riskienjaosta Pirkkala–Linnainmaa-​
raitiotiehankkeessa hyväksytään. Kaupunkiympäristön palvelualueen 
johtajalle annetaan valtuudet tehdä sopimukseen vähäisiä ja 
teknisluontoisia muutoksia.

Perustelut
Marraskuussa 2016 ja marraskuussa 2019 kaupunginvaltuustossa 
päätetyt ja rakentamisen osalta valmiiksi saadut raitiotiejärjestelmän osat 
Hervantajärvi–Pyyninkintori ja Kaupin kampus–Sorin aukio -​raitiotielinjat 
otettiin liikennöintikäyttöön elokuussa 2021. Vuonna 2020 valtuuston 
rakennettavaksi päättämä raitiotielinja Pyynikintorilta Lentävänniemeen 
otettiin ensimmäiseltä Santalahteen ulottuvalta osuudelta 
liikennekäyttöön elokuussa 2023,​ ja jälkimmäinen osuus tästä 
kokonaisuudesta on tavoite avata liikenteelle Lentävänniemeen asti 
tammikuussa 2025.

Valtuusto hyväksyi Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien hankesuunnitelman 
24.4.2023,​ valtuutti Tampereen Raitiotie Oy:n laatimaan hankkeen 
toteutussuunnitelman ja asetti aikataulutavoitteeksi,​ että lokakuussa 
2024 tulee olla mahdollista suunnitteluvalmiuden puolesta päättää 
raitiotien rakentamisesta. Valtuusto asetti myös rakentamispäätöksen 
ehdoksi,​ että valtion tuki raitiotien rakentamiseen tulee varmistua ennen 
investointipäätöksentekoa. Pirkkalan valtuusto teki samana päivänä 
vastaavan sisältöiset päätökset.

Hankintakilpailun jälkeen uuden Pirkkala–Linnainmaa-​allianssin 
kehitysvaihe,​ toteutussuunnittelu alkoi lokakuussa 2023. Pirkkala–
Linnainmaa-​raitiotien allianssisopimus allekirjoitettiin 4.10.2023. 
Kehitysvaiheen aikana on laadittu mm. raitiotiekaduista 
katusuunnitelmat,​ jotka ovat olleet esillä yleisölle kahdesti,​ luonnos-​ ja 
ehdotusvaiheissa. Katusuunnitelmia on esitelty mahdollisuuksien 
mukaan yhteisissä tilaisuuksissa vireillä olevien asemakaavojen kanssa. 
Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien toteutussuunnitelma valmistui,​ julkaistiin 
ja lähetettiin lausuntokierrokselle 16.9.2024. Lausuntopyyntö toimitettiin 
110 sidosryhmälle. Lausuntoaika päättyi 4.10.2024 klo 12. Saadut 
lausunnot ovat päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 
on laadittu toteutussuunnitelman vaihtoehdosta C,​ jossa raitiotie 
rakennetaan vaiheittain koko välille Suuppa-​Linnainmaa. Vaiheittain 
toteuttaminen johtuu siitä,​ että kaupunginhallituksessa hyväksytyssä ja 
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edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esitetyssä Tampereen 
kaupunkiseudun MAL-​sopimuksessa 2024–2027 Pirkkala–Linnainmaa-​
raitiotien toteutussuunnitteluun ja rakentamiseen on tulossa 
valtionavustusta 54,​5 milj. euroa. Esitetyssä toteutussuunnitelman 
hankevaihtoehdossa C valtionavustus tulee olemaan suuruusluokkaa 26-​
27 prosenttia.

Toteutussuunnitelmassa on kolme hankevaihtoehtoa. Vaihtoehto A on 
hankesuunnitelman mukainen vertailuvaihtoehto,​ jossa koko Suuppa–
Linnainmaa-​raitiotie rakennettaisiin kerralla vuosien 2024–2028 aikana. 
Vaihtoehto B on vaiheittain toteutettava hanke Partola–Linnainmaa. 
Vaihtoehdon B vaiheessa 1 raitiotien rakentaminen ulottuu itäisellä 
ratahaaralla Niihaman pysäkille asti. Vaihtoehdossa B vaihe 2 sisältää 
itäisellä ratahaaralla Tampereen alueella osuuden Niihama–Linnainmaa. 
Vaihtoehto C on vaiheittain toteutettava hanke Suuppa–Linnainmaa. 
Vaihtoehdossa C vaiheessa 1 rakennetaan eteläisellä ratahaaralla osuus 
Sorin aukio -​ Partola ja itäisellä ratahaaralla osuus Kaupin kampus -​ 
Niihama. Vaiheessa 2 rakennetaan Pirkkalassa osuus Partola–Suuppa ja 
itäisellä ratahaaralla Tampereen alueella osuus Niihama–Linnainmaa.

Vaihtoehdoista on laadittu hyötykustannuslaskelmat. Kuntataloudelliseen 
laskelmaan on otettu huomioon mm. valtiontukiosuus ja kuntien 
arvioidut kiinteistötaloudelliset tulot.

Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus on hyväksytty 
kaupunginhallituksen konsernijaostossa 21.3.2023 § 25 ja allekirjoitettu 
16.8.2023. Tampereen Raitiotie Oy:n rekisteröidyn yhtiömuodon muutos 
keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä tavalliseksi osakeyhtiöksi 
hyväksyttiin konsernijaostossa 12.12.2023 § 111 ja sitä koskevasta 
yhtiöjärjestysmuutoksesta päätettiin yhtiön ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa 26.1.2024. Osakassopimuksessa on kuvattu,​ miten 
raitiotien kustannukset jakautuvat omistajakunnille. Periaatteena on,​ että 
Tampereen Raitiotie Oy tekee investoinnin omistajakuntien takaamin 
lainoin. Raitiotieyhtiö veloittaa omistajakunnilta vuosittaista 
infravastiketta radan liikenteelle avaamisen jälkeen. Infravastike sisältää 
investointikustannuksen,​ rahoituskustannukset sekä ylläpito-​ ja 
hallintokustannukset. Infravastike muodostuu infrakululajista,​ 
hallintokululajista sekä varikkokululajista. Kululajien sisällöstä ja 
jakamisesta osakkaiden kesken on sovittu Tampereen Raitiotie Oy:n 
osakassopimuksessa.

Varikkoinvestoinneista syntyvät kustannukset jaetaan Tampereen 
Raitiotie Oy:n osakassopimuksen mukaan liikennöinnin vaatiman 
vaunumäärän perusteella. Seuraavissa kappaleissa esitettyihin 
Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kustannusosuuksiin on 
sisällytetty osakassopimuksen periaatteen mukainen osuus 
varikkoinvestoinnin määrästä. Liikennöinnin vaunutarve vaihtelee 
jokaisessa toteutusvaihtoehdossa (A,​ B,​ C),​ joten myös Tampereen 
kaupungille ja Pirkkalan kunnalle jyvittyvä osuus varikkoinvestoinneista 
vaihtelee toteutusvaihtoehdoittain.
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Vaihtoehdon A,​ Suuppa–Linnainmaa-​raitiotie kerralla rakentaen,​  
raitiotien toteutuskustannus on 345,​37 milj. euroa,​ josta Tampereen 
kaupungin kustannusosuus on 230,​13 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan 
osuus 115,​24 milj. euroa,​ sisältäen varikkokustannuksen.

Vaihtoehdon B,​ Partola–Linnainmaa-​raitiotie vaiheittain rakentaen,​  
raitiotien toteutuskustannus on 285,​94 milj. euroa,​ josta Tampereen 
kaupungin kustannusosuus vaiheessa 1 on 172,​38 milj. euroa ja Pirkkalan 
kunnan osuus 34,​12 milj. euroa sisältäen varikkokustannuksen ja 
vaiheessa 2 Tampereen osuus on 79,​13 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan 
osuus on 0,​31 milj. euroa. Vaihtoehdon B kuntataloudellinen hyötysuhde 
on 1,​64.

Vaihtoehdon C,​ Suuppa–Linnainmaa vaiheittain rakentaen,​ raitiotien  
toteutuskustannus on 357,​52 milj. euroa,​ josta Tampereen kaupungin 
kustannusosuus vaiheessa 1 on 170,​53 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan 
osuus on 39,​04 milj. euroa sisältäen varikkokustannuksen ja vaiheessa 2 
Tampereen kaupungin osuus on 70,​35 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan 
osuus on 77,​60 milj. euroa. Vaihtoehdon C kuntataloudellinen 
hyötysuhde on 1,​77.

Allianssin tavoitekustannus on jokaisessa toteutusvaihtoehdossa (A,​ B,​ C) 
sidottu rakentamisessa ja suunnittelussa käytettävien panosten 
hintaindekseihin. Tampereen Raitiotie Oy vastaa tästä yleisen hintatason 
muutoksista johtuvasta riskistä ja mahdollisuudesta raitiotien osalta ja 
Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta raitiotien toteutukseen liittyvien 
rinnakkaisten omien kadunrakennushankkeidensa osalta.

Tampereen Raitiotie Oy vastaa raitiotien rakentamisen rahoituksesta. 
Rakentamisen aikaiset korot ja takausprovisiot sisällytetään rata-​ ja 
varikkoinvestointien hankintamenoon,​ mutta ne eivät sisälly allianssin 
tavoitekustannukseen tai tilaajan varauksiin allianssiin.

Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien suunnittelun ja rakentamisen tilaajien 
välinen toteuttamissopimus on allekirjoitettu 11.3.2024. Raitiotien 
toteuttaminen ja ylläpito edellyttävät useita sopimuksia Tampereen 
Raitiotie Oy:n ja omistajakuntien välillä. Myös raitiotieyhtiön ja 
Tampereen kaupungin välisiä sopimuksia on tarpeen mukaan 
päivitettävä. Nämä sopimukset tulee viimeistellä ja hyväksyä valtuustojen 
mahdollisen Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien investointipäätöksen jälkeen.

Tampereen kaupungin kiinteistötaloudelliset tulot,​ maan myynti-​ ja 
maankäyttösopimuskorvaukset,​ hankkeen vaikutusalueella arvioidaan 
ajanjaksolla 2024–2050 olevan 265 milj. euroa ilman raitiotien toteutusta. 
Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien toteutuessa Tampereen kaupungin 
kiinteistötaloudellisten tulojen arvioidaan kasvavan 247 milj. eurolla. 
Pirkkalan kunnan kiinteistötaloudelliset tulot ajanjaksolla 2024–2050 
hankkeen vaikutusalueella arvioidaan olevan 138 milj. euroa ilman 
raitiotien toteutusta ja näiden tulojen arvioidaan kasvavan raitiotien 
toteutuessa Partolaan asti (vaihtoehto B) 25 milj. eurolla ja raitiotien 
toteutuessa Suupalle asti (vaihtoehto C) 96 milj. eurolla.
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Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksessa on sovittu,​ että yhtiön 
tehdessä rata-​ tai varikkoinvestointeja,​ tekevät kyseiseen investointiin 
osallistuvat osakkaat (tässä tapauksessa Tampereen kaupunki ja 
Pirkkalan kunta) yhtiöön oman pääoman ehtoisen sijoituksen,​ joka on 
vähintään yhden (1) prosentin suuruinen ko. osakkaan osuudesta 
investoinnin kustannusarviosta. Tampereen kaupungin osuus 
investoinnista vaihtoehdossa C on 1,​72 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan 
0,​37 milj. euroa vaiheessa 1 ja vaiheessa 2 Tampereen kaupungin osuus 
0,​75 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan 0,​84 milj. euroa. Oman pääoman 
ehtoiset sijoitukset toteutetaan maksullisena suunnattuna osakeantina. 
Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous tekee 
tarvittavat yhtiöoikeudelliset päätökset oman pääoman ehtoisten 
sijoitusten toteuttamiseksi.

Vuonna 2025 Lentävänniemen linjan valmistuttua Tampere maksaa 
raitiotien infravastiketta n. 25,​3 milj. euroa. Pirkkala-​Linnainmaa vaiheen 
1 valmistuttua liikennekäyttöön 2029 vuosittainen infravastike on arviolta 
noin 34,​2 milj. euroa. Vaunujen pääoma-​ ja kunnossapitokustannuksista 
maksetaan kalustovuokraa. Kalustovuokra on vuonna 2025 noin 11,​7 
milj. euroa ja vuonna 2029 arviolta noin 18 milj. euroa. Infravastike ilman 
varikkokululajia kohdennetaan yhdyskuntalautakunnalle ja kalustovuokra 
sekä varikkokululaji joukkoliikennelautakunnan toimintamenoihin.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Milko Tietäväinen,​ Jukka Lindfors,​ Mika Periviita,​ Ari 
Vandell,​ Elina Karppinen,​ Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy,​ Ville-​
Mikael Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Valjus/Pirkkala–
Linnainmaa-​allianssi,​ Pirkkalan kunta

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle ja Tampereen Raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville-​Mikael 
Tuomiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn 
aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Esittelijä Juha Yli-​Rajala muutti asian perusteluita siten,​ että esityslistalla 
olleiden perustelujen kolmannen kappaleen toiseksi viimeinen virke 
poistettiin. Lisäksi esittelijä vaihtoi asian liitteen 7 päivitetyksi 
lausuntokoosteeksi,​ sillä lausuntoja oli saapunut vielä 
kaupunginhallituksen esityslistan julkaisun jälkeen.

Puheenjohtaja totesi näin muutettujen perustelujen ja päivitetyn liitteen 
olevan asian käsittelyn pohjana.

Liitteet
1 Kh 7.10.2024 Liite 1 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien toteutussuunnitelma 
raportti 16.9.2024
2 Kh 7.10.2024 Liite 2 Pirkkala-Linnainmaa-allianssi, tilaus 
Toteutusvaiheen 1 kaupungin liittyvistä hankkeista, luonnos 2024
3 Kh 7.10.2024 Liite 3 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien alue- ja 
kuntataloudelliset vaikutukset raportti 26.9.2024
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4 Kh 7.10.2024 Liite 4 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien 
kiinteistötaloudellinen selvitys raportti 17.6.2024
5 Kh 7.10.2024 Liite 5 Arvio raitiotien infravastikkeista ja kalustovuokrasta 
Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien myötä 18.9.2024
6 Kh 7.10.2024 Liite 6 Sopimusluonnos Tampereen Raitiotie Oyn 
osakassopimuksen periaatteiden soveltamisesta Pirkkala-Linnainmaa-
raitiotiehankkeessa
7 Kh 7.10.2024 Liite 7 Lausuntokooste Pirkkala-Linnainmaa -raitiotie
8 Kh 7.10.2024 Liite 8 Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien 
rakentamispäätöksen esittelydiasarja 2.10.2024
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Kaupunginvaltuusto, § 152, 21.10.2024
Kaupunginhallitus, § 383, 07.10.2024

§ 152
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Raitiotie Oy:n lainarahoitukselle

TRE:4519/02.04.04/2024

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 152

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti,​ puh. 040 131 9484,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätöshedotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Tampereen Raitiotie Oy:lle myönnetään ja sen puolesta sitoudutaan 
täysimääräiseen 100-​prosenttiseen omavelkaiseen takaukseen 
Tampereen Raitiotie Oy:n Pirkkala-​Linnainmaa raitiotien vaiheen 1 
investointeja ja raitiovaunuhankintoja varten allekirjoittaman 
velkakirjalainan tai velkakirjalainojen (myöhemmin velkakirjalainojen),​ 
joiden jokaisen laina-​aika on enintään 31 vuotta,​ ja joiden yhteenlaskettu 
lainapääoman enimmäismäärä on enintään 170 000 000,​00 euroa,​ 
takaisin maksamiseen. Takaus kattaa täysimääräisesti velkakirjalainojen 
maksamattomat pääomat sekä velkakirjalainojen lainaehtojen mukaiset 
maksamattomat korot,​ viivästyskorot,​ maksut,​ kulut ja mahdolliset 
perimiskulut niin kauan,​ kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset 
velallisen vastuut on lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu 
luotonantajalle takaisin.

Tampereen Raitiotie Oy:lle myönnetään ja sen puolesta sitoudutaan 
täysimääräiseen 100-​prosenttiseen omavelkaiseen takaukseen 
Tampereen Raitiotie Oy:n Pirkkala-​Linnainmaa raitiotien vaiheen 2 
investointeja ja raitiovaunuhankintoja varten allekirjoittaman 
velkakirjalainan tai velkakirjalainojen (myöhemmin velkakirjalainojen),​ 
joiden jokaisen laina-​aika on enintään 31 vuotta,​ ja joiden yhteenlaskettu 
lainapääoman enimmäismäärä on enintään 57 000 000,​00 euroa,​ takaisin 
maksamiseen. Takaus kattaa täysimääräisesti velkakirjalainojen 
maksamattomat pääomat sekä velkakirjalainojen lainaehtojen mukaiset 
maksamattomat korot,​ viivästyskorot,​ maksut,​ kulut ja mahdolliset 
perimiskulut niin kauan,​ kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset 
velallisen vastuut on lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu 
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luotonantajalle takaisin. Vaiheen 2 takauspäätös tuodaan uudelleen 
päätettäväksi,​ mikäli hanke tai sen valtionosuus olennaisesti muuttuu.

Tampereen Raitiotie Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen 
takaukseen maksuvelvoitteista,​ jotka johtuvat korkosuojaustarkoitukseen 
tehtävästä johdannaisten yleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-​,​ 
korkokatto-​,​ korkokatto-​ ja korkolattiasopimuksista,​ 
valuutanvaihtosopimuksista tai strukturoiduista korkosopimuksista,​ 
joihin yleissopimusta sovelletaan. Omavelkainen takaus kattaa edellä 
mainittujen sopimusten nimellispääoman lisäksi myös korot,​ 
viivästyskorot,​ kulut ja muut mahdolliset liitännäiskustannukset.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,​3 prosentin suuruinen takausprovisio.

Takauksen vakuudeksi Tampereen Raitiotie Oy panttaa Tampereen 
kaupungille 413 milj. euron edestä uusia yrityskiinnityksiä tai muita 
vakuuksia. Tampereen kaupunki toimii kuntien yhteisenä 
vakuusedustajana osakassopimuksen mukaisesti ja sitoutuu jakamaan 
vakuuden Pirkkalan kanssa omistus-​ ja takaussuhteiden mukaisesti.

Tiedoksi
Arto Vuojolainen,​ Mikko Koskela,​ Sanna Kareinen,​ Saara Unnanlahti,​ 
Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy,​ Antti Ainola/Tampereen Raitiotie Oy

Liitteet
1 Kh 7.10.2024 Pöytäkirjan ote-Kaupunginhallituksen konsernijaosto - 
24.09.2024, klo 13:00

Kaupunginhallitus, 07.10.2024, § 383

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Raitiotie Oy:lle myönnetään ja sen puolesta sitoudutaan 
täysimääräiseen 100-​prosenttiseen omavelkaiseen takaukseen 
Tampereen Raitiotie Oy:n Pirkkala-​Linnainmaa raitiotien vaiheen 1 
investointeja ja raitiovaunuhankintoja varten allekirjoittaman 
velkakirjalainan tai velkakirjalainojen (myöhemmin velkakirjalainojen),​ 
joiden jokaisen laina-​aika on enintään 31 vuotta,​ ja joiden yhteenlaskettu 
lainapääoman enimmäismäärä on enintään 170 000 000,​00 euroa,​ 
takaisin maksamiseen. Takaus kattaa täysimääräisesti velkakirjalainojen 
maksamattomat pääomat sekä velkakirjalainojen lainaehtojen mukaiset 
maksamattomat korot,​ viivästyskorot,​ maksut,​ kulut ja mahdolliset 
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perimiskulut niin kauan,​ kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset 
velallisen vastuut on lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu 
luotonantajalle takaisin.

Tampereen Raitiotie Oy:lle myönnetään ja sen puolesta sitoudutaan 
täysimääräiseen 100-​prosenttiseen omavelkaiseen takaukseen 
Tampereen Raitiotie Oy:n Pirkkala-​Linnainmaa raitiotien vaiheen 2 
investointeja ja raitiovaunuhankintoja varten allekirjoittaman 
velkakirjalainan tai velkakirjalainojen (myöhemmin velkakirjalainojen),​ 
joiden jokaisen laina-​aika on enintään 31 vuotta,​ ja joiden yhteenlaskettu 
lainapääoman enimmäismäärä on enintään 57 000 000,​00 euroa,​ takaisin 
maksamiseen. Takaus kattaa täysimääräisesti velkakirjalainojen 
maksamattomat pääomat sekä velkakirjalainojen lainaehtojen mukaiset 
maksamattomat korot,​ viivästyskorot,​ maksut,​ kulut ja mahdolliset 
perimiskulut niin kauan,​ kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset 
velallisen vastuut on lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu 
luotonantajalle takaisin. Vaiheen 2 takauspäätös tuodaan uudelleen 
päätettäväksi,​ mikäli hanke tai sen valtionosuus olennaisesti muuttuu.

Tampereen Raitiotie Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen 
takaukseen maksuvelvoitteista,​ jotka johtuvat korkosuojaustarkoitukseen 
tehtävästä johdannaisten yleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-​,​ 
korkokatto-​,​ korkokatto-​ ja korkolattiasopimuksista,​ 
valuutanvaihtosopimuksista tai strukturoiduista korkosopimuksista,​ 
joihin yleissopimusta sovelletaan. Omavelkainen takaus kattaa edellä 
mainittujen sopimusten nimellispääoman lisäksi myös korot,​ 
viivästyskorot,​ kulut ja muut mahdolliset liitännäiskustannukset.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,​3 prosentin suuruinen takausprovisio.

Takauksen vakuudeksi Tampereen Raitiotie Oy panttaa Tampereen 
kaupungille 413 milj. euron edestä uusia yrityskiinnityksiä tai muita 
vakuuksia. Tampereen kaupunki toimii kuntien yhteisenä 
vakuusedustajana osakassopimuksen mukaisesti ja sitoutuu jakamaan 
vakuuden Pirkkalan kanssa omistus-​ ja takaussuhteiden mukaisesti.

Perustelut
Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt Tampereen 
Raitiotie Oy:n tilannekatsausta raitiotien Pirkkala-​Linnainmaa 
kokonaistilanteesta kokouksessaan 24.9.2024 ja antanut Tampereen 
Raitiotie Oy:lle konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana 
lupa toteuttaa Pirkkala-​Linnainmaa raitiotieinvestointi ja sitä koskevat 
rahoitusratkaisut osakassopimuksen mukaisella tavalla,​ mikäli 
Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät sen toteutuksesta.

Tampereen Raitiotie Oy vastaa raitiotieinfran ja -​kaluston investoinneista. 
Tampereen Raitiotie Oy rahoittaa Pirkkala-​Linnainmaan raitiotien 
rakentamisen ja uusien raitiovaunujen hankinnan lainarahoituksella. 
Erityisluottolaitokset ja pankit vaativat lainoille ja korkosuojauksissa 
käytettäville johdannaisille vakuudeksi kaupungin omavelkaisen 
takauksen.
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Vaihtoehdon C,​ Suuppa–Linnainmaa vaiheittain rakentaen raitiotien  
toteutuskustannus on 357,​52 milj. euroa,​ josta Tampereen kaupungin 
kustannusosuus vaiheessa 1 on 170,​53 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan 
osuus on 39,​04 milj. euroa sisältäen varikkokustannuksen ja vaiheessa 2 
Tampereen kaupungin osuus on 70,​35 milj. euroa ja Pirkkalan kunnan 
osuus on 77,​60 milj. euroa.

Tampereen kaupungin Tampereen Raitiotie Oy:lle myönnettävän 
takauksen esitetään vaiheessa 1 olevan 170 milj. euroa ja vaiheessa 2 
olevan 57 milj. euroa,​ yhteensä 227 milj. euroa. Esitetyissä 
takaussummissa on huomioitu raitiotieinvestoinnin lisäksi Tampereen 
kaupungin osuus uusien raitiovaunujen hankinnasta (vaiheessa 1 noin 
34,​3 milj. euroa) ja raitiotieyhtiön rakentamisen aikaiset rahoitus-​ ja 
henkilöstökulut (vaiheessa 1 noin 8,​5 milj. euroa ja vaiheessa 2 noin 4,​8 
milj. euroa). Takaussummassa on myös huomioitu arvioitu Tampereen 
kaupungin raitiotieinvestointien kustannusosuuden osuus saatavasta 
valtiontuesta (vaiheessa 1 noin 40,​6 milj. euroa ja vaiheessa 2 noin 20,​8 
milj. euroa),​ joka vähentää raitiotieyhtiön lainatarvetta ja sitä kautta 
takaussummaa. Esitettyihin takaussummiin on laskettu mukaan noin 
viiden prosentin lisäys mahdolliseen kustannustason nousuun 
varautumiseksi. Lisäksi esitettyyn vaiheen 1 toteutuskustannukseen 
sisältyvälle toteutussuunnitteluvaiheen kustannusten (noin 8,​6 milj. 
euroa) rahoitukselle on myönnetty kaupungin takaus jo 
aikaisemmin. Vaiheen 2 Tampereen osuuden Niihama–Linnainmaa 
investointipäätös tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
uudelleen päätettäväksi,​ mikäli hankkeessa tai sen valtionosuuden 
oletetussa määrässä tulee olennaisia muutoksia ja samoin takauspäätös 
tuodaan uudelleen päätettäväksi,​ mikäli hanke tai sen valtionosuus 
olennaisesti muuttuu.

Tampereen Raitiotie Oy käyttää taloudellisten riskien hallinnassa ja 
korkokustannusten suojaamisessa johdannaisia yhtiön hallituksen 
hyväksymän korkosuojauspolitiikan mukaisesti. Yhtiön 
korkosuojauspolitiikan mukaan johdannaisia on mahdollista käyttää 
ainoastaan suojaavassa tarkoituksessa ja johdannaissopimuksia voidaan 
tehdä vain hyvän luottokelpoisuuden omaavien vastapuolien kanssa. 
Takauksen myöntämistä esitetään myös yhtiön johdannaisille. 

Hankkeen rahoittaminen tapahtuu kullekin kunnalle kohdentuvia 
investointeja varten Tampereen Raitiotie Oy:n rahoituslaitoksesta 
ottamalla lainalla,​ jonka vakuudeksi kukin kunta antaa osaltaan 
omavelkaisen takauksen. Rahoitusmenot jaetaan Tampereen ja Pirkkalan 
välillä suoraan todellisten rahoitusmenojen mukaisesti. Annettavan 
takauksen tulee kattaa haettavan rahoituksen pääoma ja sen 
liitännäiskulut,​ kuten korot. Takauksen myöntämisessä on huomioitava,​ 
että kyse on kaupungin toimialaan kuuluvasta joukkoliikenteen 
järjestämistehtävästä ja kaupungin elinvoimatehtävästä,​ joiden 
näkökulmasta hankkeella on kuntataloutta vahvistavia vaikutuksia.
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Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa 
markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta 
ainoastaan,​ jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai 
kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Tampereen Raitiotie Oy on 
täysin kuntien määräysvallassa oleva yhtiö. Lisäksi on huomioitava,​ että 
Tampereen Raitiotie Oy ei toimi markkinoilla kilpailutilanteessa,​ koska 
alueella ei ole yksityisiä toimijoita,​ jotka tuottaisivat vastaavaa palvelua,​ 
eikä sellaista tilannetta ole liikennöintimuoto huomioon ottaen realistista 
olettaa syntyvän. Hanke ei toteutuisi ilman Tampereen kaupungin 
osallistumista siihen. Joukkoliikennepalvelun järjestäminen on 
välttämätöntä alueen kuntalaisten ja elinvoiman kannalta. Kaupungin 
takaus ei siten vääristä kilpailutilannetta markkinoilla ja kaupunki voi 
myöntää takauksen yhtiölle. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaan takaus kuntien tai 
kaupunkien liikenneinfrastruktuuriin ei ole kiellettyä valtiontukea.

Kuntalain 129 § edellyttää kunnan antamalle takaukselle riittävän 
kattavaa vastavakuutta. Kuntalain edellyttämä vastavakuus järjestetään 
siten,​ että Tampereen Raitiotie Oy panttaa Tampereen kaupungille 
riittävän määrän yrityskiinnityksiä tai muita vakuuksia. Tampereen 
kaupungin,​ Tampereen Raitiotie Oy:n ja Pirkkalan kunnan edustajat ovat 
valmistelleet yleispanttaussitoumuksen,​ jossa sovitaan 
vakuusjärjestelystä osakassopimuksen mukaisesti. Tehtävän sopimuksen 
perusteella Tampereen kaupunki toimii pantinhaltijana,​ jolloin 
Tampereen Raitiotie Oy:n antamat kiinnitykset pantataan myös Pirkkalan 
kunnan vastavakuuksiksi. Takauksen vakuudeksi Tampereen Raitiotie Oy 
panttaa kaupungille 413 milj. euron edestä yrityskiinnityksiä tai muita 
vakuuksia. Takauksella on näin ollen kuntalain 129 §:n 1 momentin 
edellyttämä vastavakuus.

Tällä hetkellä Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta perivät Tampereen 
Raitiotie Oy:ltä lainatakauksistaan takausprovisiota 0,​3 prosenttia. Myös 
Pirkkala-​Linnainmaa raitiotien investointilainojen takausprovisioksi 
esitetään 0,​3 prosenttia.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.5.2024 § 36) mukaan 
konsernijohtaja hyväksyy valtuuston päätöksellä myönnettyjen 
nostettavien lainaerien rahoittajan ja takausehdot.

Tiedoksi
Arto Vuojolainen,​ Mikko Koskela,​ Sanna Kareinen,​ Saara Unnanlahti,​ 
Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy,​ Antti Ainola/Tampereen Raitiotie Oy

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden liiketoiminta-​ ja 
rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle ja rahoituspäällikkö Saara 
Unnanlahdelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian 
käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Liitteet
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1 Kh 7.10.2024 Pöytäkirjan ote-Kaupunginhallituksen konsernijaosto - 
24.09.2024, klo 13:00
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Kaupunginvaltuusto, § 153, 21.10.2024
Kaupunginhallitus, § 391, 25.09.2023

§ 153
Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön,​ asumisen ja liikenteen 
sopimus (MAL5) vuosille 2024–2027

TRE:4511/00.01.03/2023

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 153

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen,​ puh. 040 801 2665,​ etunimi.sukunimi@tampere.
fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välinen maankäytön,​ asumisen ja 
liikenteen sopimus (MAL5) vuosille 2024–2027 hyväksytään.

Kokouskäsittely
Minna Minkkinen poistui kokouksesta ja varavaltuutettu Johannes 
Tolonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Olga Haapa-​aho poistui kokouksesta ja varavaltuutettu Aila Halsinaho 
saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Päivi Nurminen/Tampereen kaupunkiseutu

Liitteet
1 Kh 16.9.2024 Esittelydiat, MAL-sopimusehdotus 2024–2027 
neuvotteluryhmä 20.8.2024
2 Kh 16.9.2024 Valmisteluryhmän ehdotus Tampereen seudun MAL-
sopimukseksi 20.8.2024
3 Kh 16.9.2024 Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen 
pöytäkirjanote 28.08.2024 § 93

Kaupunginhallitus, 25.09.2023, § 391

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Maankäytön,​ asumisen ja liikenteen MAL5-​sopimuksen lähtökohdat ja 
alustavat tavoitteet merkitään tiedoksi.

Perustelut
MAL-​neuvottelut käynnistyivät valtakunnallisella aloitustilaisuudella 
5.9.2023 valtion ja seitsemän MAL-​seudun kesken. Tampereen seudun 
MAL-​seurantakokous ja aloituskeskustelu uudesta sopimuskierroksesta 
pidettiin 6.9.2023. Seuraavat neuvottelut on sovittu ajankohtiin lokakuulle 
2023-​helmikuulle 2024. Valtio tavoittelee alustavasti sopimusten 
valmistumista keväällä 2024 ja allekirjoituksia kesällä 2024. Kuuden 
suurimman kaupungin pormestarit ja kaupunginjohtajat lähettivät 
18.9.2023 ympäristöministeri Kai Mykkäselle kirjeen,​ jossa toivovat em. 
aikataulun kiirehtimistä. 

Vuonna 2020 hyväksytty nykyinen MAL-​sopimus laadittiin 12-​vuotisena ja 
se on voimassa 31.12.2031 saakka. Sopimusasiakirjan mukaan ”Sopimus 
päivitetään vuoden 2023 loppuun mennessä siten,​ että sopimuksen 
tavoitetila ja toimenpidepolku tarkistetaan ja täsmennetään suhteessa 
kansainvälisiin,​ kansallisiin ja seudullisiin tavoitteisiin. Samalla sovitaan 
vuosille 2024–2027 ajoittuvista konkreettisista toimenpiteistä."

MAL-​sopimus 2020-​2023,​ sen seurantaraportti sekä Rakennesuunnitelma 
2040+ luonnos antavat Tampereen kaupunkiseudulle hyvät lähtökohdat 
käynnistetyille neuvotteluille. Seutu on menestyksekkäästi 
toimeenpannut edellisen sopimuksen kirjaukset,​ parantanut seudullista 
tietopohjaa sekä vahvistanut yhteistä tahtotilaa tuoreella strategialla ja 
rakennesuunnitelman päivityksellä. Kaupunkiseudun tavoitteita ja 
odotuksia tulee kuitenkin tarkentaa lyhyemmälle aikajänteelle eli neljän 
vuoden toimenpiteiksi. Toimenpiteitä tulee varautua myös priorisoimaan 
johtuen valtion talouskehyksestä ja sopimusalueiden lisääntymisestä. 

Seudun kasvu-​ ja asuntotuotantotavoite johdetaan asuntopoliittisen 
ohjelman (v. 2020) mukaisesta väestösuunnitteesta. Sen mukaan seutu 
kasvaa nykyisestä asukasmäärästä noin 70 000 asukkaalla vuoteen 2040 
mennessä. Väestönkasvun pohjalta laadittu asuntotuotantotavoite on 46 
900 asuntoa vuoden 2023 alusta vuoteen 2040 mennessä. Tämän kasvun 
kuntien pitää minimissään pystyä mahdollistamaan. Tuotanto 
kohdennetaan rakenteeseen vyöhykekohtaisten periaatteiden 
mukaisesti. Kasvusta 80 prosenttia kohdentuu ns. merkittävän kasvun 
vyöhykkeelle yhdyskuntarakennetta eheyttämään. Kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon tukeminen on tärkeää työvoiman saatavuuden ja 
segregaation ehkäisyn näkökulmasta. Valtion tukemaa asuntotuotantoa 
tarvitaan seudulle myös talouden vastasyklisensä toimena. 
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus on seututasolla 25 prosenttia 
kuntien asuntotuotantotavoitteesta. Vuosina 2020-​2022 kohtuuhintaisia 
asuntoja rakennettiin kaupunkiseudulle 3 100 kappaletta. ARA-​
rahoituksen hyödyntämistä keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeen 
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1.  

2.  

3.  

täydennysrakentamisalueilla tulee parantaa. Edellisessä MAL-​
sopimuksessa Tampereen seudulle myönnettiin myös ARAn 
käynnistysavustusta ja infra-​avustusta. 

Yhdysrakenteen eheyttämisen lisäksi kaupunkiseudun tavoitteena on 
asuinympäristön laadun ja vehreyden lisääminen. Toimenpiteenä on 
käynnistää siniviherstrategian laadinta viherrakenteen vaalimiseksi. Myös 
kuntien keskustojen kehittäminen jatkuu painopisteenä. Asuinalueiden 
eriytymisen ja segregaation ehkäisyyn on myös hyvä seudullinen 
tietopohja. Kansainvälistymisen osalta maankäyttöön ja liikenteeseen 
liittyvä tavoite on seudullisten (rajattomien) yritysalueiden kehittäminen 
erityisesti tilaa vaativien puhtaan siirtymän teollisuuden tarpeisiin. 
Asiasta on hyvät taustaselvitykset. Myös vanhojen yritysalueiden 
uudistaminen on ajankohtaista. Toimenpiteenä on mm. kuntien välisten 
toimintamallien,​ kaavoitus-​ ja lupaprosessien kehittäminen sekä 
elinkeinotyön ja maankäytön suunnittelun parempi kytkentä. Myös 
energian seudullinen tilannekuva on tunnistettu puuttuvan.

Kaupunkiseudulla on selvitysten ja suunnitelmien kautta hyvä tietopohja 
liikennejärjestelmän strategisista hankkeista. Uudet tarpeet liittyvät 
lähinnä EU:n velvoittamaan SUMP (kestävän kaupunkiliikkumisen 
suunnitelma) laadintaan. Seutu odottaa valtiolta tukea 
raitiotiejärjestelmän laajentamisen lisäksi lähijunaliikenteen 
kehittämiseen ja uudistukseen valmistautumiseen ja kestävän 
liikkumisen toimeenpanoon. Lisäksi seudun tarpeisiin liittyvät 
elinkeinoelämän vaatiman logistiikan kehittäminen sekä puhtaiden 
käyttövoimien jakeluverkoston edistäminen. Liikenteen tiekarttoja tulee 
toimeenpanna mm. kävelyn ja pyöräilyn ja lähijunaliikenteen 
liikennöinnin osalta. Seudullisia selvitystarpeita voidaan lisäksi tunnistaa 
mm. sisävesiliikenteen rooli ja kytkeytyminen siniviherstrategiaan,​ 
varautuminen ilmastonmuutokseen liikennejärjestelmän osalta,​ 
sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen (liikenneköyhyys,​ 
liikkumattomuus,​ terveellisyys,​ turvallisuus,​ tasa-​arvo) ja 
liikennejärjestelmän rooli huoltovarmuudessa ja turvallisuudessa.

Keskeiset seudullisesti merkittävät kehittämishankkeet ovat

Raitiotie: Pirkkala-​Linnainmaa raitiotien toteuttaminen. Valtion 
tukipäätös on määritetty Tampereella ja Pirkkalassa 
toteutuspäätöksen tekemisen edellytykseksi;​ Jo toteutuneiden 
suunnittelukustannusten ja jatkosuunnittelun valtio-​osuudet: 
Pirkkala-​Linnainmaa,​ Lielahti-​Ylöjärvi;​  Valtion sitoutuminen 
pitkäjänteiseen raitiotiekehittämiseen
Lähijunaliikenne: Ensivaiheen seisakkeiden suunnittelu ja 
toteuttaminen (Sääksjärvi,​ Ruutana,​ Epilä,​ Messukylä,​ Ylöjärven 
keskusta);​ toisen vaiheen seisakkeiden suunnittelu;​ Oriveden radan 
sähköistys sekä lähijunaliikenteen edellyttämä raidekehitys ja 
sovittaminen kaukojunaliikenteeseen
Tie-​ ja katuinfra: Vaitinaron liittymä Hiedanrannan kehittämisen 
mahdollistamiseksi;​ runkobussilinjaston yleissuunnitelma,​ 
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4.  

5.  

6.  

kehityskohteet sekä -​pilotit -​ Kehä II -​kehittämissuunnittelu 
elinkeinoelämän tarpeisiin
Liityntäpysäköinti: -​ Idän suunta: Teiskontien-​Heikkilänkadun 
liityntäpysäköinti -​ Lännen suunta: Teivo-​Mäkkylä,​ Soppeenmäki -​ 
Etelän suunta: Lahdesjärvi,​ Lempäälän keskusta
Pyöräliikenteen infra: pääverkon hankkeet ja pysäköinti Keskustojen 
kävely ja pysäköinti-​infra Liikenteen hallinnan ja teknologian 
hyödyntämisen infra
Valtakunnallisesti merkittävät hankkeet -​ MAL-​sopimuksen suhde 
valtiollisiin prosesseihin ja hankkeisiin: Järjestelyratapihan siirron 
suunnittelu;​ Pääradan ja muiden ratasuuntien kehittäminen;​ 
Päätieverkon kehittäminen sisältäen suunnittelun (Vt9,​ Vt12,​ Vt3);​ 
Lentoliikenteen kehittäminen

Edellä esitetyt hankkeet on alustavasti tunnistettu kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmätyössä sekä rakennesuunnitelman valmistelussa. MAL-​
sopimuksen kautta rahoitettavat kohteet tulee edelleen tarkentaa ja 
priorisoida. Tavoitteena on,​ että seutu saisi sopimuksen kautta myös 
pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin valtionrahoitusta allokoitavaksi 
seudullisessa yhteistyössä. Seudullinen tietopohja on esille otetuissa 
teemoissa hyvällä tasolla. 

Hankkeiden lisäksi seudullisen liikennejärjestelmä tarvitsee muuta tukea 
kuten joukkoliikenteen tukea,​ tukea liikennejärjestelmätyön 
kehittämiseen sekä tukea operatiivisen yhteistyön kehittämiseen.

Edellä kuvatut lähtökohdat ja alustavat tavoitteet ovat syntyneet MAL4-​
sopimuksen ja valmisteilla olevan rakennesuunnitelmantyön pohjalta. 
Seuraavassa kuvattujen hallitusohjelmasisältöjen ja valtion 
budjettipäätösten pohjalta tavoitteita tulee edelleen priorisoida ja 
tarkentaa.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman määräaikaisessa 
investointiohjelmassa on allokoitu yhteensä 797 milj. euroa MAL-​
sopimusten ja kehittämismomentin infrahankkeille. Toistaiseksi ei ole 
tietoa siitä,​ mikä osa rahoituksesta allokoidaan MAL-​sopimuksiin ja miten 
rahoitus jakautuu MAL-​sopimusseutujen kesken. Myöskään ei ole tietoa 
siitä,​ miten joukkoliikennetuki kirjataan MAL-​sopimuksiin ja miten 
rahoitus jakautuu MAL-​sopimusseutujen kesken. Vaikka Tampereen 
kaupunkiseudulla voidaan tunnistaa vahvat perusteet edellä esitetyt 
listan toimeenpanemiseksi,​ on todennäköistä,​ että kaikkia tavoiteltuja 
toimenpiteitä ei saada sisällytetyksi tulevaan MAL-​sopimukseen. Siten 
kaupunkiseudulla ja Tampereella on perusteltua käydä 
priorisointikeskustelua mitä MAL-​sopimukselta vuosille 2024-​2027 
erityisesti odotetaan. 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön päivittäminen käynnistetään 
syksyllä. Seudun on tärkeää resursoida osallistumista ko. prosessiin. 
Liikenne12-​suunnitelman avulla linjataan valtakunnan liikennepolitiikkaa 
ja kansallisesti merkittävien teemojen kehittämistä. Väyläverkon 
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investointi-​ ja suunnitteluohjelma ovat välineitä valtakunnallisen verkon 
hankkeiden edistämiseksi,​ kun taas MAL-​sopimukset ovat työkalu 
ensisijaisesti kaupunkiseutujen sisäisen liikennejärjestelmän ja 
yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi.

Tiedoksi
Jukka Lindfors,​ Mikko Nurminen,​ Reija Linnamaa,​ Päivi Nurminen
/Tampereen kaupunkiseutu

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle,​ kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille,​ joukkoliikennejohtaja Mika 
Periviidalle sekä yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle. He olivat läsnä 
kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liitteet
1 Khkeko 25.9.2023 Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat MAL-
sopimusneuvotteluihin 2024-2027
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Kaupunginvaltuusto, § 154, 21.10.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 91, 03.04.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 231, 10.09.2024
Kaupunginhallitus, § 374, 30.09.2024

§ 154
Asemakaava nro 8618,​ Kauppi,​ Kaupinlaakso,​ Lääkärinkatu -​ Toimelankatu

TRE:2297/10.02.01/2023

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 154

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Projektiarkkitehti Vesa Kinttula,​ puh. 040 800 7901,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8618 (päivätty 24.4.2023,​ tarkistettu 26.3.2024 
ja 2.9.2024) hyväksytään.

Tiedoksi
Hakija,​ Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan maakuntamuseo,​ 
Pirkanmaan liitto,​ Turvallisuus ja kemikaalivirasto,​ Pirkanmaan 
pelastuslaitos,​ Sirpa Lehtonen,​ Jaana Huttunen

Liitteet
1 Liite yla 10.9.2024 Asemakaava
2 Liite yla 10.9.2024 Asemakaavan selostus
3 Liite yla 10.9.2024 Seurantalomake
4 Liite yla 10.9.2024 Rakentamistapaohje
5 Liite yla 10.9.2024 Poistettava asemakaava
6 Liite yla 10.9.2024 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
7 Liite yla 10.9.2024 Kaupungin vastine lausuntoihin
8 Liite yla 10.9.2024 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Yhdyskuntalautakunta, 03.04.2024, § 91

Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina

Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8618 (päivätty 24.04.2023,​ tarkistettu 
25.03.2024) hyväksytään asetettavaksi julkisesti nähtäville maankäyttö-​ ja 
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen 
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 24.4.2023 päivätyn ja 
25.3.2024 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8618. 
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Asemakaavan valmistelussa on laadittu oheismateriaalina seuraavat 
selvitykset ja suunnitelmat.

1.    Havainnekuva,​ MY Arkkitehdit,​ 3.4.2024
2.    Hulevesiselvitys,​ Ramboll Finland Oy 2024
3.    Kunnallistekniset yleissuunnitelmat (ei julkiset) Ramboll Finland Oy 
2024
4.    Pohjavesiselvitys,​ Ramboll Finland Oy 2022
5.    Viitasammakkoselvitys,​ Ramboll Finland Oy 2018
6.    Liito-​oravaselvitys,​ Ramboll Finland Oy 2018 
7.    Alasjärven länsipuolen yleissuunnitelman luontoselvitys FCG Oy 2021
8.    Luontoselvitys Ramboll Finland Oy 2022
9.    Luontovaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy 2022
10.    Lahokaviosammalsevitys Ramboll Finland Oy 2022
11.    Lepakkoselvitys Vihervaara Oy 2007
12.    Kestävä kehitys: palveluselvitys,​ kaavatalous ja co2 (luonnos),​ 
kaupalliset palvelut,​ energia 2023. 
13.    Alasjärvi ja Medipark liikenneverkkosuunnitelma WSP Finland Oy 
2023
14.    Katu-​ ja raitiotiesuunnitelmat Ramboll Finland Oy 2022
15.    Maaperäkartta Tampereen kaupunki GTK 2023
16.    Kallioperäanalyysi Ramboll Finland Oy 2022–23
17.    Rakennettavuusselvitys Ramboll Finland Oy 2022
18.    Massatalousselvitys Tampereen kaupunki Ramboll Finland Oy 2024
19.    Melu-​,​ runkomelu-​ ja tärinäselvitys WSP Finland Oy 2022-​24
20.    Melu-​,​ runkomelu-​ ja tärinäselvitys PirLi allianssi/AFRY 2024
21.    Viher-​ ja maisemasuunnitelmat,​ viherkertoimet,​ pienilmasto,​ 
latvuspeitteisyys,​ tuulisuus Ramboll Finland Oy 2024
22.    Viitesuunnitelmat,​ Arkkitehdit M&Y Oy,​ 2024
23.    Arkeologinen selvitys,​ FCG ja Heiskanen & Luoto,​ 2021
24.    Yritysvaikutusten arviointi Tampereen kaupunki /asemakaava 2024
25.    Teiskontien alikulkujen aluevarausten yleissuunnitelma,​ luonnos 
WSP Finland Oy 2022
26.    Asemakaava 8618,​ yleissuunnitelman pohjavesiselvitys Ramboll 2022
27.    Teiskontien hankekori kaupallinen selvitys WSP Finland Oy 2023
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28.    Asemakaava 8618,​ viitasammakkoselvitys FCG Finland 2023
29.    Asemakaavat 8933,​8931,​8876,​8618 liito-​oravaselvitys SITOWISE 2023
30.    Asemakaavat 8618 Medi-​Park IV,​ 8931 Alasjärven länsipuolen 8931,​ 
Alasjärven eteläpuoleisen 8933 ja Linnainmaan raitiotievarikon 8876 
luontoselvitys SITOWISE 2023 
31.    Alasjärven länsipuolen ja 8931 ja Medi-​Park 8618 luontoselvityksen 
täydennys,​ Teiskontien eteläpuoli SITOWISE 2023
32.    Liikenneselvitys ja toimivuustarkastelu,​ PirLi allianssi/AFRY 2024 
33.    Kaupinlaakso I,​ katusuunnitelmat,​ Ramboll Finland Oy 2024
34.    Katu-​ ja raitiotiesuunnitelmat,​ PirLi allianssi/AFRY 2024
35.    Kokonaisvaikutusten arviointi ehdotusvaihe WSP Finland Oy 2024
36.    Kaavatalous ja co2 ehdotusvaihe Tampereen kaupunki/yka 2024
37.    Palaute-​ ja vastineraportti 2024

 

Asemakaavaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat ja muita lisätietoja 
osoitteesta: www.tampere.fi/kaavat/8618

Diaarinumero TRE:2297/10.02.01/2023

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki,​ kaupunkiympäristön suunnittelu,​ asemakaavoitus,​ 
projektiarkkitehti Vesa Kinttula

TIIVISTELMÄ

Kaupinlaakso I asemakaava tarjoaa kodin 2450 asukkaalle ja työpaikan 615 
työntekijälle

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden mm. lääketieteen tutkimus-​,​ 
kehitys-​,​ palvelu-​ ja tuotantotoiminnan sekä urheilupalvelujen ja 
asuntokortteleiden rakentaminen Kauppiin Kaupin Kampuksen itäpuolen 
jatkoksi kehittyvän kaupunkiraitiotien varrelle. Uusi kaupunginosa,​ 
Kaupinlaakso,​ toimii rakenteellisesti yhdessä Teiskontien varren 
Kaupinlaakso I ja II asuinalueiden kanssa ja valmistuttuaan nämä 
molemmat alueet tarjoavat kodin yhteensä noin 9000 asukkaalle. Tämä 
asemakaava tuo alueelle noin 2450 asukasta ja 615 työpaikkaa.
 
Asemakaavalla mahdollistetaan uuden länsi-​itäsuuntaisen Lääkärinkadun 
ja sinne sijoittuvan katuraitiotien sekä raitiotiepysäkin rakentaminen. 
Rakentaminen sijoittuu moreenirinteille ja kallioisille selänteille,​ osin 
savialueille. Luontoarvoiltaan rikkaat väli-​ ja laaksoalueet jäävät 
suojaviher-​ ja virkistysalueiksi. Merkittävät luontoarvot ja vanhat metsät 
suojellaan niiltä osin,​ kuin ne jäävät rakentamisalueiden lomaan. 
Itäosassa Tenniskeskuksen lähelle sijoittuu uusi urheiluhalli ja jonkin 
verran kaupan palveluja sekä toimitiloja. Itäpään keskustatoimintojen 
korttelialue liittyy tiiviisti Kaupinlaakson jatkorakentamiseen Teiskontien 
varrella.
  
Rakennusoikeutta noin 196 730 kerrosalaneliömetriä (jatkossa k-​m²)
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Asemakaava-​alueella rakennusoikeutta muodostuu 196 730 k-​m²,​ josta 
kerrostalotonteille asumiselle (AK,​ AL) noin 98 000 k-​m². Palveluasunnoille 
(YS) varataan 3100 k-​m². Työpaikkojen toiminnoille (KS-​4,​ AL-​29/ltot) 
varataan noin 63 200 k-​m². Pysäköintitaloille varataan noin 35 700 k-​m²,​ 
urheiluhallille 9 300 k-​m². Muuntamoille ja sähkönsyöttöasemalle 
varataan 140 k-​m²

Tutkimus-​,​ palvelu-​ ja tuotantotoimintoja Kaupin Kampuksen jatkoksi,​ 
palveluasumista,​ urheilutoimintoja,​ kerrostaloja ja paljon viheralueita

Asemakaava-​alueelle ei sijoitu omakotiasumista. Suurin osa pinta-​alasta 
osoitetaan viheralueeksi. Viheralueita muodostuu 20,​47 ha.

Metsäinen kaava-​alue Kaupin Kampuksen itäpuolella 

Suunnittelualue sijaitsee Kaupissa Teiskontien varrella sen 
pohjoispuolella,​ Kaupin Kampuksen itäpuolella ja Tenniskeskuksen 
länsipuolella. Alue on laajuudeltaan noin 36,​1627 hehtaaria (jatkossa ha). 
Suunnittelualue käsittää Tenniskadun varren voimassa olevat liike-​ ja 
toimistorakennusten korttelialueet,​ joilla sallitaan terveydenhuoltoa 
palvelevien tutkimus-​,​ opetus-​ ja tuotantotilojen rakentaminen. Muutos 
koskee voimassa olevia kortteleita ja alueita Tenniskadun länsipäässä ja 
itäpäässä sekä osan asemakaavatonta metsäaluetta noin 240 m leveänä 
kaistana (entinen Laalahden kaista) Takahuhdin kylää ja sen viereistä 
metsäaluetta. Tällä alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Korttelialueet

Asemakaavassa osoitetaan uusia asuntokortteleita ja korttelinosia neljä 
kappaletta,​ liike-​ ja toimistorakennusten korttelialuetta terveydenhuoltoa 
palvelevien tutkimus-​,​ opetus-​ ja tuotantotilojen rakentamiselle kaksi 
korttelia sekä yksi kortteli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleville 
rakennuksille,​ jolle saa rakentaa pienasuntoja erityisryhmien käyttöön. 
Alueen itäpäässä osoitetaan asuin-​,​ liike-​ ja toimistorakennusten 
korttelialue,​ josta 3/4 tulee asuntorakentamiselle ja loput 1/4 liike-​ ja 
toimisto-​ sekä palvelutiloina. Itäpään urheilutoimintoja vahvistamaan 
kaavassa varataan korttelinosa urheiluhallin rakentamiselle 
Toimelankadun varrelle Tenniskeskuksen länsipuolelle. Kaupinlaakso I 
asemakaava-​alue suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti 
Teiskontien varren itään päin jatkuvan Kaupinlaakso II asemakaava-​
alueen kanssa. Yhdessä nämä muodostavat vuoteen 2040 mennessä 
noin 9 000 asukkaan uuden työpaikka-​ ja asuinalueen Teiskontien 
varrelle uuteen Kaupinlaakson kaupunginosaan raitiotien itään jatkuvalle 
vyöhykkeelle. Kokonaisuus sijoittuu noin 2 kilometrin matkalle.

Suojaviher-​ ja virkistysalueet,​ suojelualueet,​ katualueet

Merkittävät luontoarvot on suojeltu kaava-​alueiden sijoittamisen tarkalla 
suunnittelulla,​ jotta voidaan turvata lajien säilyminen ja liikkuminen 
Teiskontien varren metsäisellä vyöhykkeellä sekä ekologisilla käytävillä. 
Kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeilla sekä viheralueiden 
yleissuunnitelmalla ja hulevesien yleissuunnitelmalla sekä 
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korttelialueiden viherkerrointarkasteluilla tavoitellaan luontoympäristön 
jatkuvuuden säilymistä edelleenkin maankäytön tiivistäessä 
helminauhamaisesti kaupunki-​ ja viherrakennetta. Katuraitiotie sijoittuu 
Lääkärinkadulle ja sen pysäkki alueen itäpäähän. Vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen on arvioitu tarkasti luontoselvityksissä,​ joiden 
ohjeita on tuotu asemakaavaan määräyksiin ja ohjeisiin sekä 
rakentamista ohjaaviin asiakirjoihin.

Asemakaavan 36,​16 ha alasta kortteleita on 7,​8 ha (21,​5 %). Yleisiä alueita 
on yhteensä 28,​4 ha (78,​5 %) asemakaavan pinta-​alasta,​ josta katu-​ ja 
tiealueita on 7,​9 ha (21,​8 %) ja viheralueita on 20,​5 ha (56,​6 %). 
Viheralueita on yli puolet asemakaavan alueesta. Viheralueet ovat 
suojeltuja asemakaavan suojelumääräyksin.

Tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen lääketieteeseen 
liittyvän tutkimuksen,​ tuotannon ja opetuksen työpaikkatoiminta,​ Kaupin 
kampusta tukeva asuinrakentaminen ja liikuntapalveluiden rakentaminen 
Lääkärinkadun ja Toimelankadun kadun varrelle. Samalla muodostetaan 
merkittävät suojelualueet liito-​oravalle,​ viitasammakolle ja 
lahokaviosammalelle sekä lepakoille.

Asemakaavan maankäyttöä on jouduttu muuttamaan maakuntakaavan ja 
yleiskaavojen tavoitteista,​ koska ei ole mahdollista muodostaa sellaista 
yhtenäistä maakuntakaavan palvelujen tai yleiskaavan 2040 palvelujen ja 
työpaikkojen aluetta Kaupin kampuksesta itään,​ joka olisi kilpailukykyinen 
tällaisten toimintojen sijoittumiselle.

Alueen luonto-​olosuhteet eivät salli yhtenäisen kaupunkirakenteen 
muodostamista työpaikoille riittävän houkuttelevasti vaan rakenne 
hajautuu pakollisesti. Tämän sijaan tavoitteeksi on tullut 
asuntorakentamiseen painottuva saarekemainen rakenne,​ jolla turvataan 
raitiotiepysäkin käyttäjämäärä ja voidaan muodostaa ja tarjota 
lähialueelta Kaupin kampuksen merkittävälle yli 10 000 terveysalan 
työntekijä-​ ja opiskelijamäärälle erittäin houkutteleva kilpailukykyinen 
asuminen luonnonmaisemien äärellä.

Kaupunkiseudun aluerakentamisen ja joukkoliikenteen raitiotien 
turvaaminen Lamminrahka – Pirkkala linjalla on jo valtuuston hyväksymä 
tavoite.

Asemakaavan laadinta on ollut asemakaavoitusohjelmassa 2017,​ mutta 
luontoselvitystarpeiden vuoksi kaavatyössä on jouduttu odottamaan ja 
siirtämään. Asemakaava tuli vireille 2019.

Hiilijalanjälki ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentin (CO2e) avulla,​ joka on 
kasvihuonekaasujen yhteismitta kuvaten merkittävimpien 
kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Kaavaratkaisun 
toteuttamisen kokonaispäästöt olivat luonnoksessa n. 7 127 000 kg CO2e 
tai hiilidioksiditonneina n. 7 127 t CO2e. Ehdotuksessa päästöt ovat 5 000 
000 kg CO2e tai tonneina 5 000 t CO2e. Vähennys luonnoksesta on 2 127 
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t CO2e eli -​42 %,​ mikä johtuu uudelleen suunnitellusta korttelirakenteesta 
ja viheralueiden lisäämisestä. Co2 päästöistä valtaosa muodostuu 
raitiotie,​ katu ja vesihuollon uudisrakentamisen tuotannossa.

Kaavatalous luonnoksessa oli kaupungin maankäytön tuloja 80 milj€ ja 
rakentamisen kustannuksia 28 milj€ (ilman ratikan kustannuksia),​ josta 
hyötyä tuli 52 milj€. Ehdotusvaiheessa kustannukset ovat 16 Milj€ ja tulot 
63 Milj€,​ kun huomioitiin pysäköintilaitokset.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitusvaihe

Osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 14.11.
-​5.12.2019 sekä lähetettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis-​ ja 
arviointisuunnitelmasta saatiin kolme viranomaiskommenttia sekä 
seitsemän mielipidettä. 

Palaute koski viranomaisilta mm. luontoselvitysten tarkkuuden lisäämistä 
ja maakuntakaavamerkintöjen huomiointia palvelujen aluemerkinnän ja 
tiiviin joukkoliikennevyöhykkeen osalta. Asemakaavaa tulee jatkaa 
maakuntakaavassa esitetyn yhdyskuntarakenteen tiiveyden ja 
intensiiviseen joukkoliikenteeseen tukeutumisen tavoitteiden pohjalta. 
Tampereen sähköverkko esitti muuntamopaikkoja kulutuspisteiden 
lähelle,​ ympäristönsuojelu toi esiin,​ että aineistoa on täydennettävä 
yleiskaavassa olevan keskuspuistoverkoston merkinnän kuvauksen ja 
virkistysyhteyksien osalta.

Yleiskaavoitus toi esiin mainittujen ulkoilu-​ ja virkistysreittien lisäksi myös 
merkittävän liito-​oravan elinympäristön alueella.

Kahdessa yksityisessä mielipiteessä kiinnitettiin huomiota pyöräilyn 
olosuhteisiin ja Teiskontien meluolosuhteisiin. 

Valmisteluvaihe

Asemakaavan valmisteluaineisto -​ kaavaluonnos,​ siihen liittyvä 
havainnekuva,​ selostus ja selvitysaineistoa -​ ovat nähtävillä 27.04. – 
25.05.2023. Valmisteluaineistoa esitellään Kaupin kampuksen yliopiston 
Arvo -​rakennuksella yleisölle 16.05.2023. 

Valmisteluvaiheesta nähtävilläoloaikana saatiin mielipiteitä 2 ja 
kommentteja/lausuntoja 8 sekä jatkoajan palaute 1 (yhteensä 14 kpl). 
Yleisötilaisuudesta saatu palaute on lisätty palaute-​ ja vastineraporttiin.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaa tarkistetaan kaavaluonnoksesta tulleen palautteen ja 
tarkentuvan suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi. 
Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen tuodaan julkisesti 
nähtäville yhdyskuntalautakunnan päätöksellä. Kaavaehdotuksesta 
pyydetään viranomaislausunnot ja siitä on osallisten mahdollista antaa 
mielipiteitä (muistutuksia).

Lausunnot
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Pirkanmaan Pelastuslaitos,​ Pirkanmaan hyvinvointialue (PirHa),​ 
Pirkanmaan elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskus (ELY-​keskus),​ 
Pirkanmaan liitto,​ Turvallisuustekniikan keskus (TUKES) ja Pirkanmaan 
maakuntamuseo

Tiedoksi
hakija,​ Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Sirpa Lehtonen,​ Jaana 
Huttunen,​ Tampereen Infra,​ Joukkoliikenne,​ Tampereen Vesi,​ Pirkanmaan 
Pelastuslaitos,​ Tampereen Energia Oy,​ Tampereen Sähköverkko Oy,​ 
Tampereen Energia Oy,​ Tampereen Vera oy,​ Tammervoima Oy,​ 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy,​ Tampereen Raitiotie Oy,​ Pirkkala-​Linnainmaa 
raitiotieallianssi,​ Tammergolf ry,​ Tenniskeskus Oy,​ Inion oy

Liitteet
1 Liite yla 3.4.2024 Asemakaava
2 Liite yla 3.4.2024 Asemakaavan selostus
3 Liite yla 3.4.2024 Asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 3.4.2024 Rakentamistapaohje
5 Liite yla 3.4.2024 Poistettava asemakaava
6 Liite yla 3.4.2024 Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma
7 Liite yla 3.4.2024 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio

Yhdyskuntalautakunta, 10.09.2024, § 231

Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8618 (päivätty 24.4.2023,​ tarkistettu 26.3.2024 
ja 2.9.2024) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi.

Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 24.4.2023 päivätyn,​ 
26.3.2024 ja 2.9.2024 tarkistetun asemakaavanmuutoksen nro 8618. 
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Asemakaava-​aineisto on osoitteessa www.tampere.fi/kaavat/8618
Diaarinumero: TRE:2297/10.02.01/2023

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 5.4. – 7.5.2024. Yleisötilaisuus oli 
17.4.2024. Aineistosta pyydettiin viranomaislausuntoja ja siitä saatiin 
lausunnot Pirkanmaan elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta,​ 
Pirkanmaan pelastuslaitokselta,​ Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan 
maakuntamuseolta. Maakuntamuseo pyysi korjatun selostuksen 
nähtäväksi. Turvallisuus ja kemikaalivirastolla ei ollut lausuttavaa tai 
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lisättävää. Muistutuksia ei jätetty. Lausuntojen ja palautteen johdosta 
asemakaavaa on tarkistettu.  

Ehdotusvaiheen kaava-​aineistoon tutustumisen ja käydyn 
vuorovaikutuksen jälkeen Pirkanmaan ELY-​keskus katsoi esittämiensä 
kannanottojen tulleen huomioiduksi kaavaehdotuksen valmistelussa,​ 
eikä nähnyt ehdotusvaiheen viranomisneuvottelua enää tarpeelliseksi.

Kaava-​aineistoon tehdyt tarkistukset ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaa tarkistettiin. 
Tarkistuksina olivat melu-​,​ runkomelu-​ ja tärinämääräykset päivitetyn 
selvitysraportin perusteella,​ viitasammakon suojelualueiden rajauksien 
täsmennyksiä (luo-​alueet),​ raitiotien katusuunnitelmista johtuvia 
tarpeellisia kortteli-​ ja katurajaustarkistuksia,​ rakenteellisten 
pysäköintijärjestelyjen joustavoittaminen,​ mustaliuske-​ ja sulfiittiainesten 
käsittelyyn liittyvä yleismääräys,​ yhteis-​ ja varastotilan 
prosenttilukumääräyksen lisääminen asuinkortteleihin,​ liike-​ ja 
toimistotilan prosenttiosuuksien määräysten yhteensovittaminen AL-​29 
määräykseen ja ajoyhteysmerkinnät kortteleihin sekä liittymäkieltojen 
tarkistaminen.

Asemakaavaan ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen tehty tarkistukset 
eivät muuta kokonaisratkaisua ja ovat vähäisiä eivätkä näin ollen edellytä 
kaavan asettamista uudelleen nähtäville.

Kaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. 
Asemakaavakartalla on esitetty alueelle sijoittuvan rakentamisen 
ohjaamisen kannalta tarpeelliset kaavamääräykset. Kaavan 
viitesuunnitelmassa,​ maisemayleissuunnitelmassa ja 
katusuunnitelmassa,​ rakentamistapaohjeissa,​ hulevesisuunnitelmassa ja 
näihin liittyvässä havainneaineistossa on kuvattu asemakaavan 
mahdollistama toteutusvaihtoehto. Yksityiskohtaisesti hankkeen 
toteutusta ohjaavia ja havainnollistavia suunnitelmia laaditaan 
asemakaavaa seuraavan jatkosuunnittelun ja toteutuksen aikana.

Luettelo kaavan liiteasiakirjoista sekä muusta kaavaa koskevista 
asiakirjoista sisältyy kaavaselostukseen.

Tiedoksi
valtuuston päätöksestä: Hakija,​ Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan 
maakuntamuseo,​ Pirkanmaan liitto,​ Turvallisuus ja kemikaalivirasto,​ 
Pirkanmaan pelastuslaitos,​ Sirpa Lehtonen,​ Jaana Huttunen

Kokouskäsittely
Varajäsen Terhi Leino saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Liitteet
1 Liite yla 10.9.2024 Asemakaava
2 Liite yla 10.9.2024 Asemakaavan selostus
3 Liite yla 10.9.2024 Seurantalomake
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4 Liite yla 10.9.2024 Rakentamistapaohje
5 Liite yla 10.9.2024 Poistettava asemakaava
6 Liite yla 10.9.2024 Kaupungin vastine lausuntoihin
7 Liite yla 10.9.2024 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8 Liite yla 10.9.2024 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Kaupunginhallitus, 30.09.2024, § 374

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8618 (päivätty 24.4.2023,​ tarkistettu 26.3.2024 
ja 2.9.2024) hyväksytään.

Perustelut
Kaupinlaakso I asemakaavalla mahdollistetaan Lääkärinkadun ja 
raitiotien,​ kahden työpaikkakorttelin,​ yhden palvelukorttelin,​ kahden 
asuinkorttelin,​ kahden liike-​,​ toimisto-​ ja asuinkorttelin sekä urheiluhallin 
ja pysäköintitalon rakentaminen jatkoksi Kaupin Kampukselta itään päin 
noin kilometrin matkalle Teiskontien äärelle. Asemakaava on tärkeä osa 
ensimmäisen vaiheen Pirkkala-​Linnainmaa raitiotien ja Kaupinlaakson 
kokonaisuuden noin 9000 asukkaan joukkoliikennekaupungin 
rakentamista. Asemakaava mahdollistaa ensimmäisen vaiheen raitiotien 
jatkumisen Kaupin Kampuksen pysäkiltä Lääkärinkadulla 
Tenniskeskuksen läheiselle Niihaman väliaikaiselle päätepysäkille. 
Asemakaavassa rakennusoikeutta muodostuu noin 201 750 k-​m2,​ josta 
kerrostaloille 115 550 k-​m2,​ työpaikoille 69 600 k-​m2,​ palveluasunnoille 
4 530 k-​m2,​ ikäihmisten asumiselle 2 660 k-​m2 ja sekä urheiluhallille 9 
300 k-​m2. Kortteleissa on varattu korttelikohtaisille 
pysäköintirakennuksille sekä yleisen pysäköinnin laitoksen korttelissa 
yhteensä 40 420 k-​m2.

Asemakaavalla mahdollistetaan noin 2 450 asukkaan ja 550 työpaikan 
sijoittuminen. Samalla turvataan Niihaman raitiotiepysäkin 3 000 
käyttäjän määrä ja siten pysäkin rakentaminen Toimelankadun,​ 
Tenniskeskuksen ja Lääkärinkadun uuteen Toimelan-​ ja Kiviojanaukion 
kaupunkirakenteen solmukohtaan. Asemakaavalla turvataan myös 
Kaupinlaakso I alueen merkittävät luontoarvot suojelumerkinnöin. Yli 
puolet alueesta on asemakaavassa suojeltua metsää ja Myllypellonojan 
puronvartta. Suojelulla turvataan liito-​oravan,​ lahokaviosammalen,​ 
lepakoiden,​ viitasammakoiden ympäristöjä sekä myös vanhoja metsiä.

Tiedoksi
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Hakija,​ Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan maakuntamuseo,​ 
Pirkanmaan liitto,​ Turvallisuus ja kemikaalivirasto,​ Pirkanmaan 
pelastuslaitos,​ Sirpa Lehtonen,​ Jaana Huttunen

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn 
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Jouni Markkanen saapui kokoukseen asian käsittelyn alkaessa.

Liitteet
1 Liite yla 10.9.2024 Asemakaava
2 Liite yla 10.9.2024 Asemakaavan selostus
3 Liite yla 10.9.2024 Seurantalomake
4 Liite yla 10.9.2024 Rakentamistapaohje
5 Liite yla 10.9.2024 Poistettava asemakaava
6 Liite yla 10.9.2024 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
7 Liite yla 10.9.2024 Kaupungin vastine lausuntoihin
8 Liite yla 10.9.2024 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
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Kaupunginvaltuusto, § 155, 21.10.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 149, 28.05.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 210, 27.08.2024
Kaupunginhallitus, § 344, 09.09.2024

§ 155
Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 8933,​ Kaupinlaakso,​ Takahuhti,​ Pappila,​ 
Linnainmaa,​ raitiotiesillat vt 12 ja vt 9

TRE:5445/10.02.01/2022

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 155

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Erikoissuunnittelija Tuija Rönnman-​Arnautelis,​ puh. 041 730 4617 ja 
erikoissuunnittelija Saija Kouko,​ puh. 040 801 6171,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi 
 

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8933 (päivätty 23.10.2023,​ tarkistettu 13.5.2024 
ja 12.8.2024) hyväksytään.

Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan liitto,​ Tammer-​Golf ry,​ 
asemakaavaavustajat@tampere.fi,​ Sirpa Lehtonen,​ Sirpa Horko

Liitteet
1 Liite YLA 27.8.2024 asemakaava
2 Liite YLA 27.8.2024 asemakaavan selostus ja kaupungin vastine 
muistutuksiin
3 Liite YLA 27.8.2024 asemakaavan seurantalomake
4 Liite YLA 27.8.2024 poistettava asemakaava
5 Liite YLA 27.8.2024 viranomaisneuvottelun muistio

Yhdyskuntalautakunta, 28.05.2024, § 149

Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina

Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8933 (päivätty 23.10.2023 tark. 13.05.2024) 
hyväksytään asetettavaksi julkisesti nähtäville maankäyttö-​ ja 
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.10.2023 päivätyn ja 
13.5.2024 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8933. 
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Asiakirjat ja lisätiedot ovat osoitteessa www.tampere.fi/kaavat/8933 
ehdotuksen nähtävilleasettamisesta lähtien.

Diaarinumero: TRE: 5445/10.02.01/2022

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki,​ kaupunkiympäristön suunnittelu,​ 
asemakaavoitus,​ erikoissuunnittelijat Saija Kouko ja Tuija Rönnman-​
Arnautelis

Asemakaavalla varaudutaan raitiotien sekä sen valtatiet ylittävien siltojen 
rakentamiseen. 

Tampereen raitiotien laajentamisen toteutussuunnittelu välillä Pirkkala-​
Linnainmaa on käynnissä. Toteutussuunnittelun on määrä valmistua 
syyskuussa 2024,​ jolloin Tampereen ja Pirkkalan valtuustot voivat 
aikaisintaan lokakuussa 2024 päättää toteutussuunnittelun tulosten 
perusteella raitiotien rakentamisesta. Jotta rakentamiseen voidaan 
ryhtyä,​ tulee asemakaavalla mahdollistaa tämä maankäytön muutos. 
Asemakaavalla 8933 osoitetaan varaus raitiotielle valtatien 12 yli ja 
vierelle Alasjärven kohdalla sekä valtatien 9 yli ja itäpuolelle,​ 
Heikkilänkadulle. Jalankulun ja pyöräilyn seudullinen reitti linjataan 
asemakaava-​alueella Teiskontien vierellä etelämmäs,​ jotta raitiotie 
voidaan toteuttaa sen nykyiselle paikalle.

Viheralueiden asemakaavatilanne päivitetään ajan tasalle. Teiskontien 
pohjois-​ ja eteläpuolisilla viheralueilla on Alasjärven kohdalla voimassa 
vanhat asemakaavat,​ joissa metsäalueet on osoitettu pääsääntöisesti 
puistoksi,​ eikä niitä koskien ole annettu luontoarvot huomioivia 
kaavamääräyksiä. Näiltä viheralueilta on kuitenkin tunnistettu 
ympäristöhäiriöitä ja luontoarvoja,​ joiden huomioimiseksi Alasjärven 
etelärannan uimaranta-​ ja metsäalueet sekä Pappilanpuiston 
pohjoisreuna on otettu mukaan asemakaavaan. Asemakaavassa on 
määrätty luontoarvojen huomioimisesta sekä turvattu mahdollisuudet 
Alasjärven uimarannan virkistystoimintojen kehittämiseen.

Liito-​oravan kulkuyhteydet turvataan. Luontoalueiden sisällyttäminen 
asemakaavaan on perusteltua myös siksi,​ että maankäytön muutokset 
sekä lisääntyvät hyönteistuhot uhkaavat heikentää liito-​oravan 
kulkuyhteyksiä Teiskontien ympäristössä. Asemakaava-​alueelle sijoittuu 
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tärkeä liito-​oravan pohjois-​eteläsuuntainen yhteys,​ jonka toimivuus 
muuttuvassa väyläympäristössä turvataan asemakaavalla niin raitiotien ja 
uudelleen linjattavan kävely-​ ja pyöräilyväylän rakentamisen aikana kuin 
sen jälkeen.

Tavoitteena on mahdollistaa raitiotielinjan rakentaminen Tays:lta itään. 
Asemakaava-​alue koostuu kahdesta osa-​alueesta,​ joiden väliin laaditaan 
erillisenä työnä Linnainmaan raitiotievarikon asemakaavaa numero 8876. 
Suunnittelualue rajautuu lännessä Alasjärven länsipuolella vireillä 
olevaan uuden asuinalueen asemakaava-​alueeseen 8931,​ jonka 
länsipuolella on valmisteilla asuin-​,​ toimitila-​ ja 
liikuntapalvelurakentamisen asemakaava 8618. Näiden asemakaavojen 
yhteisenä tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset raitiotielinjan 
rakentamiselle Tays:lta Linnainmaalle,​ johon perustuen voidaan kehittää 
joukkoliikenteeseen tukeutuvaa maankäyttöä. Samalla muodostetaan 
uutta Kaupinlaakson kaupunginosaa. Asemakaava 8933 kuuluu 
maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille 2024-​2028 ja on 
ohjelmoitu valmistumaan vuonna 2024.

Aloitusvaihe

Osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville sekä 
lähetettiin tiedoksi osallisille helmikuussa 2023. Aloitusvaiheessa 
kaavahankkeeseen tutustumiseksi laadittiin myös esittelyvideo. 
Osallistumis-​ ja arviointisuunnitelmasta saatiin kuusi 
viranomaiskommenttia sekä yhdeksän mielipidettä. Viranomaispalaute 
koski erityisesti alueen luontoarvoja ja ekologisia yhteyksiä,​ 
meluvaikutuksia sekä arkeologisia lisäselvitystarpeita. Asukasmielipiteissä 
kommentoitiin raitiotiepysäkkeihin liittyviä asioita,​ Alasjärven 
luontoarvoja sekä vt 12 ylittävän sillan maisemavaikutuksia.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan valmisteluaineisto – kaavaluonnos ja siihen liittyvä selostus 
sekä selvitys-​ ja viitesuunnitelma-​aineistoa – oli nähtävillä 26.10.
-​30.11.2023. Valmisteluvaiheessa pidettiin raitiotien varikon 
asemakaavan nro 8876 kanssa yhteinen suunnittelupäivystys 9.11. 
Koilliskeskuksen kirjastossa. Tilaisuudessa oli tavattavissa asemakaavojen 
ja raitiotien suunnittelijoita. Valmisteluaineistosta saatiin kahdeksan 
kommenttia ja viisi mielipidettä. Viranomaispalaute koski erityisesti 
luontoarvoja,​ hulevesisuunnitelmia sekä runkomelua ja tärinää koskevia 
kaavamääräyksiä. Tulleeseen palautteeseen on vastattu kaava-​aineiston 
yhteydessä olevassa palauteraportissa.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaratkaisua ja sitä koskevaa vaikutusten arviointia 
on työstetty valmisteluvaiheen palautteen sekä raitiotietä ja seudullista 
jalankulun ja pyöräilyn reittiä koskevien tarkentuneiden katu-​ ja 
viheraluesuunnitelmien perusteella.
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Asemakaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman. 
Kaavan valmistelun yhteydessä on laadittu ympäristösuunnitelma,​ 
meluselvitys,​ hulevesiselvitys,​ arkeologinen selvitys,​ luontoselvitys,​ liito-​
oravaselvitys,​ korentoselvitys,​ maisema-​ ja viherverkkoselvitys,​ tärinä-​ ja 
runkomeluselvitys sekä laajemman alueen kokonaisvaikutusten arviointi.

Lausunnot
Lausunnot pyydetään: Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan liitto

Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Tampereen raitiotie Oy,​ Sirpa Lehtonen,​ Jaana 
Huttunen

Kokouskäsittely
Saija Kouko oli paikalla kokouksessa asiantuntijana ja poistui ennen 
päätöksentekoa.

Liitteet
1 Liite YLA 28.5.2024 asemakaava
2 Liite YLA 28.5.2024 poistettava asemakaava
3 Liite YLA 28.5.2024 asemakaavan selostus
4 Liite YLA 28.5.2024 asemakaavan seurantalomake
5 Liite YLA 28.5.2024 viranomaisneuvottelun muistio

Yhdyskuntalautakunta, 27.08.2024, § 210

Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8933 (päivätty 23.10.2023,​ tarkistettu 13.5.2024 
ja 12.8.2024) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi.

Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.10.2023 päivätyn ja 
13.5.2024 sekä 12.8.2024 tarkistetun asemakaavan ja 
asemakaavamuutoksen nro 8933. Asian hyväksyminen kuuluu 
kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Asemakaava-​aineisto osoitteessa www.tampere.fi/kaavat/8933.

Diaarinumero: TRE: 5445/10.02.01/2022

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.5. – 1.7.2024. Kaavaehdotuksesta 
jätettiin yksi muistutus. Tammer-​Golf ry toi esiin,​ että mikäli 
raitiotielinjaus muuttuisi suunnitellusta asemakaava-​alueen ulkopuolella 
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(vireillä olevan asemakaavan 8931 alueella),​ voisi se vaikuttaa oleellisesti 
kaavan 8933 alueelle suunniteltujen siltojen linjauksiin. Muistutus ei 
antanut aihetta muuttaa asemakaavaratkaisua,​ joka perustuu 
Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä 
päätettyyn raitiotien linjausvaihtoehtoon ja Pirkkala – Linnainmaa 
raitiotien hankesuunnitelmatyön yhteydessä päätettyihin siltaratkaisuihin 
sekä tarkentuneisiin raitiotien kehitysvaiheen toteutussuunnitelmiin. 
Kaavaratkaisussa Teiskontien ylittävän joukkoliikennesillan aluevaraus on 
esitetty ohjeellisena. Asemakaavaratkaisulla turvattavat luonto-​ ja 
virkistysarvot asettavat reunaehtoja sillan sijainnille.

Kaava-​aineistoon tehdyt tarkistukset ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana saatu palaute ja sen vastineet on 
lisätty kaavaselostukseen. Rakentamisen aikaisia hulevesiä koskevan 
yleismääräyksen sanamuotoa on tarkistettu. Asemakaavaan 
ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen tehdyt tarkistukset ovat vähäisiä 
eivätkä näin ollen edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäville.

Tiedoksi
yhdyskuntalautakunnan päätöksestä: muistuttaja Tammer-​Golf ry;​ 
valtuuston päätöksestä: Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan liitto,​ 
Tammer-​Golf ry,​ asemakaavaavustajat@tampere.fi,​ Sirpa Lehtonen,​ Sirpa 
Horko

Liitteet
1 Liite YLA 27.8.2024 asemakaava
2 Liite YLA 27.8.2024 asemakaavan selostus ja kaupungin vastine 
muistutuksiin
3 Liite YLA 27.8.2024 poistettava asemakaava
4 Liite YLA 27.8.2024 asemakaavan seurantalomake
5 Liite YLA 27.8.2024 viranomaisneuvottelun muistio

Kaupunginhallitus, 09.09.2024, § 344

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8933 (päivätty 23.10.2023,​ tarkistettu 13.5.2024 
ja 12.8.2024) hyväksytään.

Perustelut
Asemakaava 8933 kuuluu asemakaavoitusohjelman itäisiin 
raitiotieasemakaavoihin ja mahdollistaa valtateiden 12 (Teiskontie) ja 9 



Tampere Pöytäkirja 10/2024 63 ( )94
Kaupunginvaltuusto 21.10.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

(itäinen kehätie) ylittävien siltojen sekä omalta osaltaan raitiotien 
Linnainmaan ratahaaran rakentamisen Pirkkala–Linnainmaa -​
raitiotiesuunnitelmien mukaisesti. Teiskontien yli ja sen eteläpuolelle 
osoitetaan asemakaavassa joukkoliikenteen laatukäytävä,​ joka 
mahdollistaa uuden maisemallisesti merkittävän raitiotiesillan,​ 
Rahjukoskensillan,​ rakentamisen. Teiskontien eteläpuolinen seudullinen 
jalankulun ja pyöräilyn pääväylä osoitetaan kaava-​alueella nykyistä väylää 
etelämmäs,​ jotta raitiotie voidaan toteuttaa sen paikalle. Aiemmin 
asemakaavoittamattomalle alueelle osoitetaan varaukset Heikkilänkadun 
katualueelle,​ Heikkilänkadun sillalle sekä joukkoliikenteen laatukäytävälle. 
Kaavaratkaisulla mahdollistetaan Heikkilänkadun muutokset sekä uuden 
sillan rakentaminen nykyisen Pappilan risteyssillan pohjoispuolelle eri 
kulkumuotojen tilatarpeet huomioiden. Lisäksi kaavaratkaisulla turvataan 
merkittäviä luonto-​ ja virkistysarvoja sekä ekologisia yhteyksiä Alasjärven 
etelärannalla sekä Teiskontien eteläpuolella.

Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan liitto,​ Tammer-​Golf ry,​ 
asemakaavaavustajat@tampere.fi,​ Sirpa Lehtonen,​ Sirpa Horko

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn 
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Liitteet
1 Liite YLA 27.8.2024 asemakaava
2 Liite YLA 27.8.2024 asemakaavan selostus ja kaupungin vastine 
muistutuksiin
3 Liite YLA 27.8.2024 asemakaavan seurantalomake
4 Liite YLA 27.8.2024 poistettava asemakaava
5 Liite YLA 27.8.2024 viranomaisneuvottelun muistio
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Kaupunginvaltuusto, § 156, 21.10.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 165, 11.06.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 212, 27.08.2024
Kaupunginhallitus, § 345, 09.09.2024

§ 156
Asemakaava nro 8951,​ Rantaperkiö,​ Härmälä,​ Nuolialantien osa,​ muutos katualueeksi

TRE:582/10.02.01/2023

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 156

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti Onni Pernu,​ puh. 040 626 7880,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8951 (päivätty 22.1.2024 ja tarkistettu 3.6.2024) 
hyväksytään.

Tiedoksi
Hakija,​ Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Sirpa Lehtonen,​ Sirpa Horko

Liitteet
1 Liite yla 27.8.2024 asemakaava
2 Liite yla 27.8.2024 asemakaavan selostus
3 Liite yla 27.8.2024 seurantalomake

Yhdyskuntalautakunta, 11.06.2024, § 165

Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8951 (päivätty 22.1.2024,​ tarkistettu 3.6.2024) 
hyväksytään asetettavaksi nähtäville maankäyttö-​ ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti.
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Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen 
kaupunginhallitukseen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 22.1.2024 päivätyn ja 
3.6.2024 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8861. 
Asian hyväksyminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/kaavat/8951

Dno: TRE:582/10.02.01/2023

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki,​ kaupunkiympäristön suunnittelu,​ asemakaavoitus,​ 
kaavoitusarkkitehti Onni Pernu.

Asemakaavamuutos mahdollistaa liikenteen uudelleenjärjestelyt 
Nuolialantiellä

Kaavamuutoksella mahdollistetaan Nuolialantien liikennejärjestelyjen 
uudelleenorganisointi,​ sillä katualuetta levennetään nykyisen 
Nuolialantien varren puistoalueen päälle. 

Asemakaavamuutos mahdollistaa mm. Pirkkala-​Linnainmaa raitiotien 
katusuunnitelmaehdotuksen mukaisen liikenneratkaisun toteuttamisen 
suunnittelualueelle. 

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan 
vuosille 2024 -​ 2028 (kohde numero 19 vuodelle 2024).

Viheralueiden väheneminen otetaan huomioon

Kaavaratkaisu edellyttää Nuolialantien eteläpuolisen puistoalueen 
muutosta katualueeksi,​ mikä vähentää puistoalueiden määrää. Tästä 
syystä asemakaavakartassa edellytetään vehreän ympäristön istuttamista 
katualueelle,​ jotta alueelle ominainen puustoinen ympäristö säilyy.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja saadun palautteen huomioiminen

Aloitusvaihe

Osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa kuulutettiin 
nähtäville 17.8.2023. Siitä saatiin 5 viranomaiskommenttia sekä 8 
mielipidettä osallisilta. Palaute koski pääosin raitiotieliikenteen 
vaikutuksia liikennejärjestelyihin. Tarkemmin asemakaavaa koskevat 
palautteet käsittelivät viheralueen vähenemistä,​ osallistumis-​ ja 
arviointisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden laajentamista ja 
katualueen hulevesiä.

Valmisteluvaihe

Aloitusvaiheesta saatu palaute otettiin huomioon 
asemakaavaluonnoksen valmistelussa,​ mm. raiitotieliikennettä koskeva 
palaute ohjattiin raitiotien suunnittelijoille,​ ja mm. vesihuollon 
yleissuunnitelma teetettiin alueen hulevesien selvittämiseksi. 
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Valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 25.1. ja asemakaava-​aineistoa 
esiteltiin raitiotiesuunnitelmien kanssa 7.2. Kuuselakeskuksessa alueen 
asukkaille. Aineistosta saatiin 3 viranomaiskommenttia ja 16 
osallismielipidettä. Palaute koski edelleen pääosin raitiotieliikenteen 
vaikutuksia liikennejärjestelyihin. Asemakaavaa koskevat palautteet 
käsittelivät viheralueen vähenemistä,​ katualueen hulevesiä,​ 
melumääräyksien tarvetta sekä vaikutusten arvioinnin täydennystä. 

Tarkemmat kuvaukset saadun palautteen vaikutuksista ovat 
vaihekohtaisissa palauteraporteissa sekä asemakaavan selostuksessa.

Lausunnot
Pirkanmaan maakuntamuseo,​ ympäristönsuojelu,​ Pirkanmaan liitto,​ 
Pirkanmaan ELY-​keskus

Tiedoksi
Hakija,​ Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Sirpa Lehtonen,​ Sirpa Horko,​ Tampereen 
Raitiotie Oy

Kokouskäsittely
Elina Karppinen ja Onni Pernu olivat paikalla kokouksessa asiantuntijoina. 
Onni Pernu poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen 
päätöksentekoa.

Liitteet
1 Liite yla 11.6.2024 asemakaava
2 Liite yla 11.6.2024 asemakaavan selostus
3 Liite yla 11.6.2024 asemakaavan seurantalomake
4 Liite yla 11.6.2024 asemakaavan OAS

Yhdyskuntalautakunta, 27.08.2024, § 212

Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Asemakaavaehdotus nro 8951 (päivätty 22.1.2024 ja tarkistettu 3.6.2024) 
hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston 
hyväksyttäväksi.

Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 22.1.2024 päivätyn ja 
3.6.2024 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8861. 
Asian hyväksyminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/kaavat/8951
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Dnro: TRE:582/10.02.01/2023

Saatu palaute ja toimenpiteet

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.6.-​8.8.2024. Aineistosta saatiin 
Pirkanmaan liiton viranomaislausunto. Palaute koski lausunnon 
jättämisen tarpeettomuutta. Palautteen seurauksena selostukseen 
täydennettiin ehdotusvaiheen osuus ja lisättiin maininta Pirkkala-​
Linnainmaa -​raitiotien katusuunnitelmista. 

Tiedoksi
valtuuston päätöksestä: Hakija,​ Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Sirpa Lehtonen,​ 
Sirpa Horko

Liitteet
1 Liite yla 27.8.2024 asemakaava
2 Liite yla 27.8.2024 asemakaavan selostus
3 Liite yla 27.8.2024 seurantalomake

Kaupunginhallitus, 09.09.2024, § 345

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8951 (päivätty 22.1.2024 ja tarkistettu 3.6.2024) 
hyväksytään.

Perustelut
Asemakaava 8951 kuuluu asemakaavoitusohjelman eteläisen 
raitiotieasemakaavoihin ja mahdollistaa omalta osaltaan raitiotien 
Pirkkalan ratahaaran rakentamisen Pirkkala–Linnainmaa -​
raitiotiesuunnitelmien mukaisesti. Kaavamuutoksella mahdollistetaan 
Nuolialantien liikennejärjestelyjen uudelleenorganisointi: katualuetta 
levennetään nykyisen Nuolialantien varren puistoalueiden päälle,​ jotta 
raitiotie mahtuisi ajoväylien väliin. Rantaperkiön kentän alueen länsiosan 
puistikko nimetään Rantaperkiönpuistikoksi ja erotetaan omaksi 
alueekseen. Tämän lisäksi asemakaavan katualueille on lisätty 
yleismääräyksiä koskien puurivien istutusta,​ puistokatumaisen ilmeen 
muodostusta ja latvuspeitteisyyden parantamista. Määräykset osaltaan 
tukevat alueen läpi kulkevaa ohjeellista virkistysyhteyttä,​ ja kaavaratkaisu 
huomioi alueella kulkevan pyöräliikenteen seudullisen pääreitin 
varmistamalla eri kulkumuotojen tilatarpeet Nuolialantien varrella.

Tiedoksi
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Hakija,​ Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Sirpa Lehtonen,​ Sirpa Horko

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn 
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Liitteet
1 Liite yla 27.8.2024 asemakaava
2 Liite yla 27.8.2024 asemakaavan selostus
3 Liite yla 27.8.2024 seurantalomake
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Kaupunginvaltuusto, § 157, 21.10.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 139, 14.05.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 247, 24.09.2024
Kaupunginhallitus, § 391, 07.10.2024

§ 157
Ranta-​asemakaava Pappilansaari nro 8773,​ koskee tilaa 837-​718-​2-​0

TRE:1771/10.02.01/2019

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 157

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Kaavainsinööri Hilkka Takalo,​ puh. 050 562 0345,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Ranta-​asemakaavaehdotus nro 8773 (päivätty 16.9.2021,​ tarkistettu 
22.8.2022,​ 2.4.2024 ja 2.9.2024) hyväksytään.

Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan maakuntamuseo,​ Sirpa Lehtonen,​ 
Jaana Huttunen,​ muistuttajat (1 kpl),​ petteri.neva@sweco.fi,​ marie.yli-​
ayho@sweco.fi,​ heikki.paatalo@evl.fi

Liitteet
1 Liite YLA 24.9.2024 Ranta-asemakaava
2 Liite YLA 24.9.2024 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 24.9.2024 Ranta-asemakaavan seurantalomake
4 Liite YLA 24.9.2024 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

Yhdyskuntalautakunta, 14.05.2024, § 139

Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
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Ranta-​asemakaavaehdotus nro 8773 (päivätty 16.9.2021,​ tarkistettu 
22.8.2022 ja 2.4.2024) hyväksytään asetettavaksi julkisesti nähtäville 
maankäyttö-​ ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 16.9.2021 päivätyn ja 
22.8.2022 sekä 2.4.2024 tarkistetun ranta-​asemakaavan nro 8773. Asian 
hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Kaavan valmistelun yhteydessä on laadittu muinaisjäännösinventointi,​ 
luontoselvitys,​ kulttuuriympäristöselvitys,​ vesihuoltosuunnitelma,​ 
ehdotusvaiheen palautteen vastineet,​ havainnekuva ja 
rakentamistapaohjeet. Asiakirjat ja lisätiedot ovat osoitteessa www.
tampere.fi/kaavat/8773 ehdotuksen nähtävilleasettamisesta lähtien.

Diaarinumero: TRE:1771/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Neva Arkkitehdit,​ arkkitehdit Petteri Neva ja Marie Yli-​Äyhö.

Kaavan kuvaus

Ranta-​asemakaava koskee Tampereen kaupungin kiinteistöä Pappila 837-​
718-​2-​0. Suunnittelualueen pinta-​ala on noin 7,​8 ha,​ ja alueeseen kuuluu 
noin 700 m Teiskon Kirkkojärven rantaviivaa. Kiinteistö on Tampereen 
evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän omistuksessa.

Kaavan tavoitteet

Ranta-​asemakaavan tavoitteena on parantaa seurakuntayhtymän 
edellytyksiä kehittää Pappilansaarta uusia toimintoja mahdollistamalla ja 
rakennusoikeutta lisäämällä. Hankkeen tavoitteena on myös,​ että se on 
jatkossa liitettävissä keskitettyyn vesihuoltoon. Nykyisellään 
Pappilansaaren vanha rakennus sekä alueen muut toiminnot eivät enää 
kaikin osin vastaa tarvettaan. Saaren sijainti hyvien liikenneyhteyksien 
varrella on ollut tärkeä kriteeri päätettäessä ryhtyä kehittämään ja 
investoimaan alueeseen.

Hankkeen vireillä ollessa turvataan mahdollisuus toteuttaa voimassa 
olevan kaavan mukainen rakentaminen. Kaavassa tutkitaan myös 
hankkeen toiminnan ja kiinteistöjen ylläpidon kannalta tarpeellisen 
asuinrakentamisen mahdollisuus.

Ranta-​asemakaava

Ranta-​asemakaavalla mahdollistetaan yhteiskäyttöisen loma-​
asuntoalueen rakentaminen Pappilansaareen. Ranta-​asemakaavalla 
mahdollistetaan myös vanhan pappilarakennuksen käyttäminen 
matkailua palvelevana majoitusrakennuksena. Ranta-​alueet jäävät 
yleiseen käyttöön lähivirkistysalueiksi.

Ranta-​asemakaavan tarkoituksena on myös mahdollistaa vanhan 
pappilan arvokkaan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden säilyminen 
seurakuntayhtymän omistuksessa sekä palauttaa mahdollisuuksien 
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mukaan alkuperäisen käytön aikaista perinnettä monipuolisesti 
pappilakulttuurin ja elämäntavan osalta.

Tarkoituksena on lisäksi mahdollistaa kohteen käyttäminen edelleen 
myös yhteisöllisessä käytössä seurakunnallisten ja samalla myös 
paikallisia yhteisöjä tukevien tilaisuuksien kokoontumispaikkana. 
Tavoitteiden saavuttamiseen kytkeytyy osaltaan myös tavoite kohteen 
kehittämiseksi matkailu-​ ja majoitustoimintaan sekä erilaisiin tapahtumiin.

Ranta-​asemakaava-​alueella uutta loma-​ ja matkailualueen 
rakennusoikeutta muodostuu noin 520 k-​m2. Lisäksi olemassa oleville 
rakennuksille on annettu rakennusoikeutta yhteensä n. 1253 k-​m2,​ mikä 
mahdollistaa rakennusten kehittämisen. Suurin osa säilytettävistä 
rakennuksista esitetään suojeltavaksi suojelumerkinnöin. Ranta-​
asemakaava-​alueelle muodostuu 13 uutta matkailurakennusta. Valtaosa 
kaava-​alueen ranta-​alueiden pinta-​alasta jää viheralueeksi.

Suunnittelualueelle on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2018,​ 
luontoselvitys vuonna 2019 ja kulttuuriympäristöselvitys vuonna 2021. 
Ranta-​asemakaavaan liittyy rakentamistapaohjeet.

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo ja palautteen huomioiminen

Kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 29.9.-​31.10.2022. Ehdotuksesta 
lausunnon jättivät Pirkanmaan liitto,​ Pirkanmaan maakuntamuseo ja 
Pirkanmaan ELY-​keskus. Ehdotuksesta tuli myös yksi muistutus. 
Lausunnot,​ muistutus sekä niihin annetut vastineet on koottu erilliseksi 
palauteraportiksi.

Kaavaehdotusta muokattiin palautteen perusteella siten,​ että aiemmassa 
ehdotuksessa ollut saunarakennuksen (120 m2) rakennusoikeus ja -​ala 
poistettiin kaavaehdotuksesta kokonaisuudessaan. Vapaa-​ajan asuminen 
keskittyy saaren länsiosaan kuten aikaisemminkin. Saaren eteläosasta 
poistettiin kolme vapaa-​ajanasunnon rakennusalaa eli 
kaavaehdotuksessa on nyt rakennusala kolmelletoista vapaa-​
ajanasunnolle. Maanviljelyyn tarkoitettua aluetta laajennettiin sekä 
poistuvien vapaa-​ajanasuntojen kohdalle että merkittävästi niiden 
pohjoispuolelle. Pappilan ympäristön puutarhan säilyttämiseksi kaavaan 
muutettiin indeksi Vp (puistomaisesti hoidettava alueen osa). Riihen 
ympäristö merkittiin indeksillä i-​11,​ eli istutettavaksi alaksi,​ jossa 
olemassa olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan ja sitä 
on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön sopivalla tavalla.

Lisäksi laadittiin arviointi,​ miten yleiskaavaa koskevat MRL 39 § mukaiset 
sisältövaatimukset on otettu huomioon yleiskaavasta poikkeamisessa.

Liitteeksi laadittiin myös tarkastelu ranta-​asemakaavan kehittymisestä 
alkuperäisestä suunnitelmasta kaavaehdotukseksi ja liitettiin 
havainnekuvia kaukomaisemasta sekä saaren sisäisten näkymien osalta.

Lausunnot
Pirkanmaan liitto,​ Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan maakuntamuseo
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Tiedoksi
Sirpa Lehtonen,​ Jaana Huttunen,​ petteri.neva@nevaarkkitehdit.fi,​ marie.
yli-​ayho@nevarkkitehdit.fi,​ heikki.paatalo@evl.fi

Liitteet
1 Liite YLA 14.5.2024 Ranta-asemakaava
2 Liite YLA 14.5.2024 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 14.5.2024 Ranta-asemakaavan seurantalomake
4 Liite YLA 14.5.2024 Tarkastelu ranta-asemakaavan kehittymisestä

Yhdyskuntalautakunta, 24.09.2024, § 247

Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Ranta-​asemakaavaehdotus nro 8773 (päivätty 16.9.2021,​ tarkistettu 
22.8.2022,​ 2.4.2024 ja 2.9.2024) hyväksytään ja esitetään 
kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Perustelut
Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 16.9.2021 päivätyn ja 
22.8.2022,​ 2.4.2024 ja 2.9.2024 tarkistetun ranta-​asemakaavan nro 8773. 
Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Ranta-​asemakaava-​aineisto on osoitteessa www.tampere.fi/kaavat/8773

Diaarinumero: TRE:1771/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Neva Arkkitehdit,​ arkkitehdit Petteri Neva ja Marie Yli-​Äyhö.

Ranta-​asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 16.5.-​17.6.2024.

Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot Pirkanmaan liitolta,​ Pirkanmaan ELY-​
keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Pirkanmaan liitto ilmoitti,​ 
ettei se anna lausuntoa asiasta vaan toteaa,​ että aiemmat lausunnot on 
riittävällä tavalla huomioitu kaavaprosessissa.

Kaavasta jätettiin yksi muistutus,​ jossa otettiin kantaa mm. ranta-​
asemakaavan tavoitteiden määrittelyyn,​ vapaan rantajakson 
riittämättömyyteen ja alueen luontoarvojen huomiotta jättämiseen. 
Kaavan laatija on tehnyt vastineet muistutuksessa esitettyihin asioihin. 
Muistutus ei antanut aihetta muuttaa ranta-​asemakaavaratkaisua.

Kaava-​asiakirjoihin tehtiin teknisluonteisia tarkistuksia rakennusten 
suojelumääräyksiin maakuntamuseon lausunnon perusteella. Ranta-​
asemakaavaan ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen tehdyt tarkistukset 
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ovat vähäisiä,​ eivätkä ne näin ollen edellytä kaavan asettamista uudelleen 
nähtäville.

Ranta-​asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua 
lainvoiman.

Tiedoksi
Ylan päätöksestä: muistuttajat (1 kpl);​ valtuuston päätöksestä: 
Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan maakuntamuseo,​ Sirpa Lehtonen,​ 
Jaana Huttunen,​ muistuttajat (1 kpl),​ petteri.neva@sweco.fi,​ marie.yli-​
ayho@sweco.fi,​ heikki.paatalo@evl.fi

Kokouskäsittely
Ari Vandell ja Jouni Sivenius poistuivat kokouksesta asian käsittelyn 
aikana.

Liitteet
1 Liite YLA 24.9.2024 Ranta-asemakaava
2 Liite YLA 24.9.2024 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 24.9.2024 Ranta-asemakaavan seurantalomake
4 Liite YLA 24.9.2024 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

Kaupunginhallitus, 07.10.2024, § 391

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ranta-​asemakaavaehdotus nro 8773 (päivätty 16.9.2021,​ tarkistettu 
22.8.2022,​ 2.4.2024 ja 2.9.2024) hyväksytään.

Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-​keskus,​ Pirkanmaan maakuntamuseo,​ Sirpa Lehtonen,​ 
Jaana Huttunen,​ muistuttajat (1 kpl),​ petteri.neva@sweco.fi,​ marie.yli-​
ayho@sweco.fi,​ heikki.paatalo@evl.fi

Liitteet
1 Liite YLA 24.9.2024 Ranta-asemakaava
2 Liite YLA 24.9.2024 Ranta-asemakaavan selostus
3 Liite YLA 24.9.2024 Ranta-asemakaavan seurantalomake
4 Liite YLA 24.9.2024 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet
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Kaupunginvaltuusto, § 158, 21.10.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 237, 10.09.2024
Kaupunginhallitus, § 376, 30.09.2024

§ 158
Valtuustoaloite älyn lisäämiseksi kaupungin roskakoreihin -​ Joonas Kiviranta ym.

TRE:3922/11.00.01/2022

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 158

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen,​ puh. 040 806 4794,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Päätösehdotus oli
Joonas Kivirannan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Kokouskäsittely
Atanas Aleksovski ehdotti,​ että asia jätetään pöydälle.

Kannatus: Anne-​Mari Jussila.

Valtuusto päätti yksimielisesti,​ että asia jätetään pöydälle.

Tiedoksi
Joonas Kiviranta,​ Kimmo Myllynen

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 10.09.2024, § 237

Valmistelijat / lisätiedot:
Tietäväinen Milko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja
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Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Joonas Kivirannan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Joonas Kiviranta ja 9 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan 
16.5.2022,​ että kaupunki selvittää älyn lisäämistä olemassaoleviin 
roskakoreihin. Aloitteessa on todettu esimerkein kaupungin tekevän jo 
paljon siisteyden ylläpitämiseksi. Aloitteessa on esitetty teknologian,​ 
tarkemmin sanottuna roskakorien täyttöastetta ilmaisevien sensorien,​ 
hyödyntämistä astioiden tyhjennysvälin optimoimiseksi ja ylitäytön 
estämiseksi,​ jolloin jätehuoltokustannukset alenisivat ja siisteys paranisi. 
Esimerkkinä aloitteessa on mainittu,​ että Oulun kaupungissa seurataan 
tällaisella teknologialla noin tuhannen jäteastian täyttöasteita niiden 
tyhjennysvälin optimoimiseksi.

Kaupungin siisteys on ollut jatkuvasti keskusteluissa ja teemaan liittyen 
on laadittu muun muassa valtuustoaloitteita ja aiheesta,​ erityisesti 
puhtaanapidon tehostamistoimenpiteistä,​ on keskusteltu laajasti muun 
muassa nykyisen pormestarin johdolla. Puhtaanapitoa ja esimerkiksi 
siihen liittyviä osa-​alueita,​ vastuita ja kaupungin käytäntöjä sekä 
toimenpiteitä on käsitelty laajasti muun muassa kahteen 
valtuustoaloitteeseen (TRE:3900/11.00.01/2018 ja TRE:6534/11.00.01
/2019) laadituissa vastauksissa. Viimeisimpinä merkittäviksi luokiteltavista 
toimenpiteistä voidaan mainita keskustan puhtaanapitoluokituksen 
uudistaminen ja keskusta-​alueella viime vuosina käyttöönotettu niin 
sanottu tehostettu puhtaanapito,​ jonka mahdollisti kunnossapidon 
määrärahan kasvattaminen ja jolla kokemusten mukaan on saatu 
parannettua siisteyttä esimerkiksi Hämeenkadulla. Uudistetun keskustan 
puhtaanapitoluokituksen yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 
lokakuussa 2023.

Vaikka yleisten alueiden siisteyttä on saatu parannettua,​ on kaupungissa 
joitakin erityisen haasteellisia,​ joskin melko pistemäisiä alueita. 
Esimerkkinä mainittakoon Tuomiokirkonkadun katuosuus Hämeenkadun 
ja Verkatehtaankadun välillä. Merkittävästä puhtaanapitotoimenpiteiden 
lisäämisestä huolimatta näkymä on ajoittain ollut erittäin epäsiisti. 
Kaupungin edustajat ovat muun muassa haastatelleet puhtaanapitoa 
suorittavia urakoitsijoita. Keskusteluissa urakoitsijat ovat tuoneet esille,​ 
että aamuyön tunteina näkymä voi kattavien 
puhtaanapitotoimenpiteiden jälkeen muuttua jopa puolessa tunnissa 
siististä erittäin epäsiistiksi,​ jopa lohduttoman näköiseksi. Havaintojen 
mukaan kaikki ihmiset eivät edes pyri toimittamaan roskia jäteastioihin,​ 
vaan heittävät ne suoraan kadulle.
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Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen ovat osaltaan edistäneet 
puhtaanapidon ja jätehuollon tehostamista muun muassa aloitteessa 
mainitulla tavalla. Tampereen kaupungin edustaja on ollut yhteydessä 
Oulun kaupungin yleisten alueiden kunnossapidon asiantuntijoihin. 
Keskusteluissa on käynyt ilmi,​ että Oulun kaupungin yleisillä alueilla 
sijaitsevissa roska-​astioissa ei ole käytössä astioiden täyttöastetta 
ilmaisevaa teknologiaa. Tampereen kaupungin edustaja on sittemmin 
ollut yhteydessä yksittäiseen Oulun seudun jätehuoltoyhtiölle palveluita 
tuottavaan toimijaan,​ jonka kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt 
ilmi,​ että heillä on laajasti käytössä sensoritekniikkaa kiinteistöjen 
jätehuollossa ja sensoriteknologiaa on pilotoitu Kempeleen kunnan 
yleisillä alueilla.

Tampereen kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevista roska-​astioista osassa 
on hyödynnetty täyttöastetta ilmaisevia sensoreita vuodesta 2015 tai 
2016 alkaen. Käytössä olleet sensorit ovat täyttöasteen ilmaisemisen 
ohella ennustaneet tyhjennystarvetta sekä ilmoittaneet 
tyhjennystarpeesta. Vielä hiljattain kaikissa Tampereen kaupungin 
yleisillä alueilla sijaitsevissa syväkeräysastioissa (noin 140–150 kpl) oli 
asennettuina astioiden täyttöastetta ilmaisevat sensorit. Lisäksi 
sensoreita oli käytössä suuritilavuuksisissa (2,​5 m3) pintajäteastioissa. 
Sensoreilla varustettuja astioita oli parhaillaan noin 200 kappaletta. 
Käytössä olleet sensorit ovat tulleet käyttöikänsä päähän eivätkä ne ole 
enää toiminnassa. Tyypillisesti sensoriteknologiaa hyödyntäen roska-​
astioiden täyttöaste on ollut luokkaa 70–80 % niitä tyhjennettäessä. 
Yksittäisissä tapauksissa täyttöaste on voinut olla suurempikin,​ mutta 
tällaisissa tilanteissa on kuitenkin huomioitava,​ että riskinä on ylitäyttö.

Sensoreiden hinta suhteessa tyhjennyksen hintaan on korkea,​ minkä 
vuoksi anturit eivät ole kannattavia harvoin tyhjennettävillä astioilla. 
Pienikokoisissa roska-​astioissa,​ joiden tilavuus voi olla esimerkiksi 30,​ 60 
tai 110 litraa,​ ja joita käytetään esimerkiksi viheralueilla sekä linja-​
autopysäkeillä,​ sensoritekniikasta ei ole hyötyä. Tällaiset roska-​astiat 
täyttyvät nopeasti,​ ja osa kohteista tyhjennetään esimerkiksi kerran tai 
kaksi kertaa viikossa ja osa jopa päivittäin.

Yleisesti kokemukset sensoriteknologian hyödyntämisestä Tampereella 
ovat olleet positiivisia. Sensoriteknologian avulla astiatyhjennyksiä on 
saatu optimoitua oikea-​aikaisiksi,​ ja tyhjennysajoneuvojen ajoreitit 
suunniteltua taloudellisiksi. Täten on osaltaan saatu myös vähennettyä 
ympäristökuormitusta. Kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ei 
kustannussyistä ole hankittu uusia sensoreita käyttöikänsä päähän 
tulleiden sensoreiden tilalle. Tampereen Infra Oy ja Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy määrittivät yhteistyössä käytöstä poistuneiden sensoreiden 
datan (tyhjennyshistoria) pohjalta tarkoituksenmukaisen,​ vuodenaikaan 
sidoksissa olevan tyhjennysvälin eri puolilla kaupunkia sijaitseville 
astioille,​ joissa aiemmin oli hyödynnetty sensoreita.  Täten sensorien 
keräämää dataa saatiin hyödynnettyä vielä antureiden elinkaaren 
päätyttyä.
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Mahdollisia uusia sensorihankintoja tarkastellaan ja arvioidaan jatkossa 
seuraamalla erityisesti sensoriteknologian ja -​kustannusten kehittymistä. 
Yksi tarkasteltavista vaihtoehdoista on hankkia verrattain pieni määrä 
sensoreita ja kierrättää niitä roska-​astioissa siten,​ että astiakohtaisesti 
saataisiin muodostettua tarkoituksenmukainen tyhjennysväli. Myös 
vaihtoehtoisia menettelytapoja astioiden täyttöasteen seurantaan ja 
tarkoituksenmukaisen tyhjennysvälin määrittämiseen on mahdollista 
kehittää.

Vastaus aloitteeseen on valmisteltu yhteistyössä kaupungin,​ Tampereen 
Infra Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Tiedoksi
kh

Kokouskäsittely
Elina Karppinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus, 30.09.2024, § 376

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Joonas Kivirannan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Joonas Kiviranta,​ Kimmo Myllynen

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 159, 21.10.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 238, 10.09.2024
Kaupunginhallitus, § 377, 30.09.2024

§ 159
Valtuustoaloite julkisten saniteettitilojen lisäämiseksi keskustaan kesäkaudelle -​ Antti 
Moisander ym.

TRE:4715/10.00.01/2022

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 159

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen,​ puh. 040 806 4794,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Päätösehdotus oli
Antti Moisanderin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Kokouskäsittely
Atanas Aleksovski ehdotti,​ että asia jätetään pöydälle.

Kannatus: Anne-​Mari Jussila.

Valtuusto päätti yksimielisesti,​ että asia jätetään pöydälle.

Tiedoksi
Antti Moisander,​ Kimmo Myllynen

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 10.09.2024, § 238

Valmistelijat / lisätiedot:
Tietäväinen Milko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Antti Moisanderin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Antti Moisander ja 12 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan 
13.6.2022,​ että kaupunki selvittää mahdollisuuden hankkia kesäkaudelle 
Tampereellakin yleisötapahtumista tuttuja,​ kevytrakenteisia 
saniteettitilaratkaisuja suosituimmille ulkoilualueille vähintään 
suurimpien yleisötapahtumien ajaksi. Kohde-​esimerkkinä aloitteessa on 
mainittu Koskipuisto. Aloitteessa on esitetty,​ että ilkivallan ja 
väärinkäytösten minimoimiseksi tulisi myös pääsymaksun optio pitää 
avoimena.

Aloitetta on perusteltu sillä,​ että kaupungin puistot ovat kesäisin hyvin 
suosittuja ajanviettopaikkoja ja erityisesti juhlien,​ kuten vappu,​ 
yhteydessä keskustan julkiset saniteettitilat ovat osoittautuneet täysin 
riittämättömiksi. Perusteluissa on myös tuotu esille,​ että keskusta-​
alueella on ainoastaan kourallinen julkisia wc-​tiloja,​ mistä seuraa 
yleisöjuhlissa yleisten ulkoilualueiden sotkemista ja puisto-​ sekä 
torialueita ympäröivien liiketilojen häirintää.

Asian taustoittamiseksi kaupunki toteaa,​ että nykyisin Tampereella on 
käytössä keskustan alueella tai sen lähettyvillä yhteensä noin 10 
yleisökäymälää. Ydinkeskustassa yleisökäymälöitä sijaitsee 
Kirjastonpuistossa,​ Koskipuistossa ja Sorsapuistossa. Lisäksi Laukontorilla 
ja Tammelantorilla on käytössä yleisökäymälät. Yleisillä alueilla sijaitsevat 
yleisökäymälät ovat maksuttomia ja kesäaikaan ne aukeavat aamuyön tai 
aamun tunteina ja ovat avoinna iltaan tai puolille öin asti.

Tampereella käytössä olevien yleisökäymälöiden pelkkä hankintahinta 
ilman asennus-​ ja käyttöönottokustannuksia on lähihistoriassa ollut 
edullisimmillaan noin 30 000 euroa (alv 0 %),​ jolla on saatu hankittua 
siirtokelpoinen,​ aiemmin käytössä ollut ja myöhemmin 
tehdaskunnostettu käymälärakennus. Keskusta-​alueella sijaitsevan,​ 
kiinteärakenteisen yleisökäymälän tyypillinen ylläpidon vuosikustannus 
on suuruusluokkaa 20 000 euroa (noin 1 500–2 000 euroa/kk).

Yleisökäymälöihin kohdistuu runsaasti ilkivaltaa sen ollessa jopa 
viikoittaista. Töhryjä on pahimmillaan lattiasta kattoon ja ilkivaltaa 
ilmenee myös muun muassa pintojen naarmuttamisena. Lisäksi 
käymälöistä löytyy huumeneuloja. Kesäaikaan käymälät tarkastetaan ja 
siistitään kolme kertaa päivässä – jatkuvalla puhtaanapidolla ja 
huoltotoimenpiteillä ne saadaan yleensä pidettyä tyydyttävässä 
käyttökunnossa. Kesäaikaan lähes kaikilla kaupungin yleisistä 
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uimarannoista on käytettävissä maksuton wc-​tila. Uimarannoilla 
sijaitsevat käymälät ovat usein kevytrakenteisia,​ joskin kiinteät 
saniteettitilat isoimmilla uimarannoilla ovat yleistyneet merkittävästi 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi Pyynikin suositulle 
uimarannalle on rakennettu korkealaatuinen huoltorakennus 
käymälöineen. Lisäksi osaan kaupungin satamista ja järvi-​ sekä 
luontovirkistyskohteista on kesäkaudelle hankittu kevytrakenteisia 
käymälärakennuksia.

On selvää,​ että julkisten yleisökäymälöiden verkosto ei yksistään ole 
riittävä palvelemaan asiakastarpeita suurten yleisötapahtumien aikaan 
eikä verkostoa ole näitä tilanteita varten mitoitettukaan. Kaupunki arvioi,​ 
että nykyisin tapahtumien järjestäjät lähtökohtaisesti varaavat riittävästi 
käymälöitä palvelemaan asiakkaita. On selvää,​ että käymälöiden määrä,​ 
tai ennemminkin jonotusaika,​ on yksi keskeisistä asiakaskokemukseen 
vaikuttavista tekijöistä tapahtuman onnistumista arvioitaessa.

Vappu on siinä mielessä poikkeuksellinen tapahtuma,​ että sillä ei ole 
järjestäjää (vrt. esim. festivaalit ja konsertit). Tämän vuoksi kaupunki on 
vappuisin toimittanut keskusta-​alueelle,​ Koskipuistoon ja sen 
lähiympäristöön,​ useampia kevytrakenteisia käymälöitä. Aiemmin 
kaupunki on myös kokeillut keskusta-​alueen suosituimmissa puistoissa 
kevytrakenteisia käymäläratkaisuja. Käymälöihin kohdistui yöaikaan niin 
mittavassa laajuudessa ilkivaltaa,​ että korjauskustannusten lisäksi 
palveluun muodostui niin merkittäviä käyttökatkoja,​ että käytännössä 
kaupungille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin luopua tällaisesta keskusta-​
alueen käymäläverkoston kesäaikaisesta laajentamisesta.

On selvää,​ että kiinteärakenteiset yleisökäymälät ja nämä 
tilapäiskäymälät eivät yksistään riitä palvelemaan tilanteissa,​ jossa 
keskusta-​alueella liikkuu tuhatpäin ihmisiä. Tapahtumajärjestäjien 
toimittamien ja kaupungin yleisökäymälöiden ohella on huomioitava,​ että 
wc-​tiloja sijaitsee käytännössä lähes kaikissa kahviloissa ja ravintoloissa,​ 
kuten myös esimerkiksi kauppakeskuksissa ja tavarataloissa. 
Saniteettitilojen käyttö on näissä usein maksutonta,​ joskin esimerkiksi 
kahvilat ja ravintolat saattavat veloittaa muilta kuin niiden asiakkailta 
saniteettitilojen käytöstä maksun,​ jota voitaneen pitää tyypilliseltä 
suuruudeltaan (0,​50–1 euroa) varsin kohtuullisena.

Aloitteessa viitattuun optioon kevytrakenteisten saniteettitilojen 
pääsymaksusta tai ylipäätään yleisökäymälöiden maksullisuuteen 
kaupunki ei tällä aloitteeseen laaditulla vastauksella sinänsä ota kantaa,​ 
mutta toteaa tarkastelujensa pohjalta,​ että markkinoilla on nykyisin 
tarjolla maksullisen käytön mahdollistavia lukitusratkaisuja ainakin 
kiinteärakenteisiin käymälöihin. Esimerkiksi Turussa keskusta-​alueella on 
viime aikoina siirrytty maksullisiin yleisökäymälöihin. Tampereen 
kaupunki toteaa yleisinä huomioina,​ että myös käyttömaksun 
mahdollistavista lukitusjärjestelmistä aiheutuu kustannuksia ja toisaalta 
käymälöiden maksullisuus saattaisi lisätä mittavassa määrin ei-​toivottua 
käyttäytymistä,​ esimerkiksi tarpeiden suorittamista luontoon.
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Edellä kerrottuun perustuen kaupunki toteaa,​ että yleisökäymälöistä 
aiheutuvat kustannukset ovat mittavia ja palveluverkoston laajentamisen 
suhteen on oltava hyvin kriittinen. Sinänsä nykyinen yleisten alueiden 
kunnossapitoon osoitettu määräraha saattaa mahdollistaa nykyiseen 
määrään nähden yksittäisten kevytrakenteisten lisäkäymälöiden 
toimittamisen keskusta-​alueelle esimerkiksi vappuisin,​ mutta kaupungin 
kokemusten mukaan ilkivallan vuoksi pidempiaikainen käyttö ei tule 
kyseeseen. Kaupunki arvioi,​ että vaikka yleisökäymälöitä lisättäisiin 
merkittävä määrä yleisille alueille,​ niin tapahtumien aikaisesta 
häiriökäyttäytymisestä ei silti päästä eroon. Varmasti runsaasta 
tapahtumien aikaisesta ihmismäärästä on myös hyötyä keskusta-​alueen 
yrityksille,​ vaikka lieveilmiönä erilaisia häiriöitä ilmeneekin.

Vastaus aloitteeseen on valmisteltu yhteistyössä kaupungin ja 
Tampereen Infra Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Tiedoksi
kh

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 30.09.2024, § 377

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Antti Moisanderin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Antti Moisander,​ Kimmo Myllynen

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginvaltuusto, § 160, 21.10.2024
Kaupunginhallitus, § 393, 07.10.2024

§ 160
Valtuustoaloite epäasiallisen käytöksen ja häirinnän kitkemiseksi kaupungin 
luottamustoimielimissä – Inna Rokosa ja Sofia Julin

TRE:5980/01.00.01/2022

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 160

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Johtava juristi Riikka Viitaniemi,​ puh. 050 526 3225,​ kehittämispäällikkö 
Taina Lehmuskoski,​ puh. 044 423 5633,​ suunnittelija Miia-​Hannele Vuori,​ 
puh. 044 423 5109 ja yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Ala-​Kapee,​ 
puh. 040 515 6166,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Päätösehdotus oli
Inna Rokosan ja Sofia Julinin valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Kokouskäsittely
Atanas Aleksovski ehdotti,​ että asia jätetään pöydälle.

Kannatus: Anne-​Mari Jussila.

Valtuusto päätti yksimielisesti,​ että asia jätetään pöydälle.

Tiedoksi
Inna Rokosa,​ Sofia Julinen,​ Mikko Ala-​Kapee,​ Riikka Viitaniemi,​ Taina 
Lehmuskoski,​ Jaakko Laurila

Liitteet
1 Valtuustoaloite – Sofia Julin ja Inna Rokosa

Kaupunginhallitus, 07.10.2024, § 393

Valmistelijat / lisätiedot:
Klami Laura
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Inna Rokosan ja Sofia Julinin valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Inna Rokosa ja Sofia Julin ovat 29.8.2022 jättämässään aloitteessaan 
esittäneet,​ että Tampereen kaupunki ottaa käyttöön 
häirintäyhdyshenkilöt kaupungin luottamustoimielimissä. Kyseisiin 
tehtäviin valitut henkilöt voisivat aloitteessa ehdotetun mukaisesti olla 
esimerkiksi luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Häirintäyhdyshenkilön 
tehtävänä olisi neuvoa ja tukea epäasiallista kohtelua tai häirintää 
kohdanneita luottamushenkilöitä. Lisäksi esitetään sen rinnalle 
mahdollisuutta ilmoittaa häirinnästä anonyymin lomakkeen kautta. 

Tampereen kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 hyväksynyt ja 29.8.2022 § 
109 tarkentanut kaupungin eettisiä toimintaperiaatteita. Periaatteet on 
laadittu henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa ja kaikkien 
kaupungin toimijoiden odotetaan noudattavan niitä. Hyväksyttyjen 
eettisten periaatteiden mukaisesti kaupungin johto,​ esihenkilöt ja 
luottamushenkilöt näyttävät käytöksellään hyvää esimerkkiä 
henkilöstölle. Eettisiin periaatteisiin lisättiin vuonna 2022 esimerkiksi 
luottamushenkilön huoneentaulu,​ minkä mukaisesti,​ mikäli 
puheenjohtaja havaitsee epäasiallista käytöstä,​ on hänen tehtävänään 
ottaa asia käsittelyyn välittömästi.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto-​ ja johtamistapa sekä 
sisäinen valvonta -​määräyksen mukaisesti kaupungin toiminnassa ei 
sallita epäasiallista käytöstä,​ kiusaamista tai häirintää missään muodossa. 
Epäasialliseen käytökseen puuttuminen on jokaisen,​ mutta erityisesti 
esimiesten ja luottamuselinten puheenjohtajien vastuulla. Tampereen 
kaupunki on lisäksi sitoutunut noudattamaan turvallisemman tilan 
periaatteita.

Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.1.2023 § 38 Tampereen 
kaupungin toiminnallisen tasa-​arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
vuosille 2023-​2025. Suunnitelmaan on kirjattuna muun ohella että 
kaupungin luottamushenkilöiden ihmisoikeus-​,​ tasa-​arvo-​ ja 
yhdenvertaisuusosaamista edistetään koulutuksella,​ vastuutahona 
yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmä.

Kaupunginvaltuustolle on kohdennettu lakiasiainyksikön organisoinnista 
koulutusta valtuuston iltakoulussa 18.9.2023 aiheella eettiset 
toimintatavat sekä iltakoulussa 29.1.2024 aiheella koulutus asiallisen 
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kohtelun toimintamalleista. Koulutukset toteutettiin ulkoisten tahojen 
toimesta.

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on julkaissut vuonna 2021 
Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä -​oppaan. 
Oppaassa käsitellään muun muassa luottamuselimen roolia työnantajan 
edustajana,​ vastuita ja epäasiallisen kohtelun selvittämistä 
luottamuselimessä. Espoossa on valmisteilla Arvokas-​ohje,​ jonka aiheena 
on Arvostava vuorovaikutus ja luottamushenkilöiden häirintätapausten 
käsitteleminen luottamustoimielimissä. Siinä annetaan toimintaohjeet 
toimielinten ja valtuustoryhmien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.

Luottamushenkilöt eivät ole työsuhteessa kaupungille,​ jolloin heillä ei ole 
käytettävissä mahdollisissa häirintätilanteissa kaupungin 
työnantajaorganisaation puolesta työsuojeluvaltuutetun tai 
luottamusmiehen tukea. Näin ollen on perusteltua muodostaa malli 
yhteiselle toimintatavalla mahdollisissa häirintätilanteissa. Mallin 
työstämistä on tarpeen valmistella luottamushenkilöyhteistyössä.

Esitetään näin,​ että valmistellaan pormestarin päätettäväksi työryhmän 
asettamispäätös. Työryhmän tarkoituksena on edellä mainittujen 
periaatteiden,​ ohjeiden ja käytänteiden pohjalta miettiä toimintamalleja 
luottamushenkilöiden toimintakulttuurin kehittämiseksi sekä 
häirintätapausten käsittelemiseksi. Lähtökohtana toimintamallille on 
luottamushenkilövetoisuus. Perusteena erillisen pormestarin nimeämän 
työryhmän perustamiselle on se,​ että olemassa oleva 
yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmä kokoontuu vain kaksi kertaa 
vuodessa. Erillisen työryhmän työskentelyä koordinoitaisiin kaupungin 
yhdenvertaisuuskoordinaattorin toimesta ja se koostuisi 
luottamushenkilöiden lisäksi valmistelua tukevista virkahenkilöistä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaisesti pormestari päättää 
luottamushenkilötyöryhmien,​ sidosryhmien edustajia sisältävien 
työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien 
nimeämisestä.

Tiedoksi
Inna Rokosa,​ Sofia Julinen,​ Mikko Ala-​Kapee,​ Riikka Viitaniemi,​ Taina 
Lehmuskoski,​ Jaakko Laurila

Liitteet
1 Valtuustoaloite – Sofia Julin ja Inna Rokosa
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§ 161
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

TRE:95/00.01.03/2024

Päätös
Puheenjohtaja totesi,​ että hallintosäännön 115 §:n mukaan aloitteina on 
jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite humanitaarisen avun tarjoamiseksi Gazan lapsille – 
Mahmoud Machaal ym.
TRE:4880/04.00.01/2024

Valtuustoaloite koirapuiston perustamiseksi Linnainmaan – Leinolan 
alueelle – Aila Dündar-​Järvinen
TRE:4881/10.00.01/2024

Valtuustoaloite keskustan alueen turvallisuuden parantamiseksi näkyviä 
jalkapartioita käyttämällä -​ Arto Grönroos ym.
TRE:4882/09.00.01/2024

Valtuustoaloite luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi infrahankkeissa 
-​ Tampereen vihreä valtuustoryhmä
TRE:4883/11.00.01/2024

Valtuustoaloite matalan kynnyksen liikunta-​ ja hyvinvointiohjauksesta 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle -​ Anna Moilanen ym.
TRE:4884/01.00.01/2024

Nuorisovaltuuston aloite Pirkanmaan Voimian in-​house-​yhtiö-​aseman 
purkamiseksi ja kouluruoan kilpailuttamiseksi
TRE:4885/02.00.01/2024

Perustelut
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen 
valtuustoryhmällä,​ valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella 
varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa 
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa 
sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.
sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Liitteet
1 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 21.10.2024
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§ 162
Kokousraportit

TRE:96/00.02.01/2024

Päätös
Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteeksi.

Päätösehdotus oli
Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.

Liitteet
1 Kokousraportti 21.10.2024
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Kaupunginvaltuusto, § 163, 21.10.2024
Kaupunginhallitus, § 402, 21.10.2024

§ 163
LISÄPYKÄLÄ: Eron myöntäminen yhdyskuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta 
sekä täydennysvaali

TRE:4162/00.00.03/2024

Kaupunginvaltuusto, 21.10.2024, § 163

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Taina Lehmuskoski,​ puh. 044 423 5633,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Kalle Kiilille myönnettiin ero yhdyskuntalautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta. 

Yhdyskuntalautakuntaan valittiin uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi Jani Riitakorpi.

Päätösehdotus oli
Kalle Kiilille myönnetään ero yhdyskuntalautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta. 

Yhdyskuntalautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Kokouskäsittely
Vilhartti Hanhilahti ehdotti,​ että yhdyskuntalautakuntaan valitaan uudeksi 
varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jani Riitakorpi.

Tiedoksi
Valittu,​ Kalle Kiili,​ Jonna Koivumäki,​ Luottamushenkilömuutokset,​ 
luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa(at)monetra.fi

Liitteet
1 Eroanomus
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Kaupunginhallitus, 21.10.2024, § 402

Valmistelijat / lisätiedot:
Klami Laura
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Kalle Kiilille myönnetään ero yhdyskuntalautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta. 

Yhdyskuntalautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Asia käsitellään ylimääräisenä asiana valtuuston 21.10.2024 kokouksessa.

Perustelut
Kalle Kiili on pyytänyt eroa yhdyskuntalautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä 
seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,​ joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon,​ ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan 
palveluksessa oleva henkilö;​
2) henkilö,​ joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan 
tehtäväalueella toimivan,​ kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa;​
3) henkilö,​ joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,​ jos 
kysymyksessä on sellainen yhteisö,​ jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakuntien jäsenistä enemmistön tulee 
olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Myös lautakuntien varajäsenistä 
enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan 
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun 
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia,​ jollei erityisistä syistä muuta johdu.
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Jos asia on kiireellinen,​ valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,​ 
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Asian käsittely ylimääräisenä 
valtuuston asiana on perusteltua luottamustoimissa tapahtuvien 
muutosten ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Tiedoksi
Valittu,​ Kalle Kiili,​ Jonna Koivumäki,​ Luottamushenkilömuutokset,​ 
luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa(at)monetra.fi
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Kunnallisvalitus
§154, §155, §156, §157

Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella,​ että päätös on syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä,​ päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on 
muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-​oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-​ ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä  kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.30 päivän

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen 
asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ 
ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä,​ joka on osoitettava valitusviranomaiselle,​ on ilmoitettava
 -​ valittajan nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero
 -​ päätös,​ johon haetaan muutosta
 -​ miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-​ vaatimuksen perusteet
-​ mihin valitusoikeus perustuu,​ jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan
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Valituskirjelmään on liitettävä
 -​ päätös,​ johon haetaan muutosta valittamalla,​ alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 -​ todistus siitä,​ minä päivänä päätös on asetettu nähtäville,​ tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta
 -​ asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,​ jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. 
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-​oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 
euroa. Mikäli hallinto-​oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi,​ oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Kunnallisvalitus
§145, §146, §147, §151, §152, §153, §163

Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen 
osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella,​ että päätös on syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä,​ päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on 
muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-​oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-​ ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä  kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.30 päivän

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä,​ joka on osoitettava valitusviranomaiselle,​ on ilmoitettava
 -​ valittajan nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero
 -​ päätös,​ johon haetaan muutosta
 -​ miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
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-​ vaatimuksen perusteet
-​ mihin valitusoikeus perustuu,​ jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 -​ päätös,​ johon haetaan muutosta valittamalla,​ alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 -​ todistus siitä,​ minä päivänä päätös on annettu tiedoksi,​ tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta
 -​ asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,​ jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. 
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-​oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 
euroa. Mikäli hallinto-​oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi,​ oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§141, §142, §143, §144, §148, §149, §150, §158, §159, §160, §161, §162

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee:

-​vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-​virka-​ tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhaltijayhdistyksessä,​ jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 
50 § 2 mom.)
-​etuosto-​oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-​varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä 
(Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)
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