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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tontin 837-330-6120-24 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen
TRE:2909/10.00.03/2023

Lisätietoja päätöksestä
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot
Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Tontin 837-330-6120-24 kauppakirjan sopimusehdon nro 7. mukaiselle 
rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 25.6.2024 saakka.

Sopimussakkoa ei peritä. Mikäli rakennusta ei ole 
käyttöönottotarkastettu 25.6.2024 mennessä, tulee tontin omistajan 
anoa lisää jatkoaikaa rakentamisen loppuunsaattamiseksi tai 
sopimussakon periminen aloitetaan. Harkinnan mukaan jatkoaikaa 
voidaan myöntää, mikäli viivästyminen on aiheutunut tontin omistajasta 
johtumattomista syistä.

Perustelut
Tontin 837-330-6120-24 kauppakirja on allekirjoitettu 26.6.2020. 
Kauppakirjan sopimusehdon nro 7. mukaisesti tontin ostaja sitoutuu 
rakentamaan kaupan kohteena olevalle tontille vähintään 2500     k-m :n 2

suuruisen asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen 
piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa 
kauppakirjan allekirjoituspäivästä lukien siihen valmiusasteeseen, että 
rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisen loppukatselmuksen. Kaupunki voi hakemuksesta 
myöntää pidennystä rakennusajalle.

Tontille on myönnetty 18.5.2022 rakennuslupa (22-0511-R) 2-kerroksista 
2739 m :n suuruista varasto- ja toimistorakennusta varten. Lisäksi 2

kohteelle on myönnetty poikkeuslupa käyttötarkoituksen muututtua 
vuokralaisesta johtuvista syistä, käyttötarkoitus on muutettu teollisuus- ja 
varastotilaksi. Hankkeen aloittaminen viivästyi aiotusta korona-
pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien 
epävarmuustekijöiden vuoksi. Rakentaminen tontilla on aloitettu 
28.7.2022, valmiusasteen olessa tällä hetkellä yli 50 %. Rakennuksen 
lämmitysmuodoksi on valittu maalämpö ja tontille on 
lupa porata 10 maalämpökaivoa. Rakentajan arvio valmistumisajaksi on 
tällä hetkellä loppusyksy 2023.

Tontin omistaja anoo em. syihin vedoten jatkoaikaa 
rakentamisvelvoitteelle 25.6.2024 saakka. Jatkoaikaa voidaan myöntää, 
koska rakentaminen on aloitettu ja edistynyt hyvin ja siten 
jatkoajan myöntämisen edellytykset täyttyvät.
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Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti 
asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi 
enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja 
muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen. 

Tiedoksi
Tontin omistaja, rakennusvalvonta, Heli Toukoniemi, Pasi Kamppari

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä 5.6.2023 
www.tampere.fi 

Päätös on lähetetty sähköpostilla 2.6.2023 

Muutoksenhakuviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Asunto-ja kiinteistölautakunnalta 

Tampere
02.06.2023

Maria-Liisa Tuominen
Toimistosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§ 551

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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