
PIRKKALA-TAMPERE 
UIMAHALLI

Esiselvitys

20.1.2025



  Pirkkalan kunnanhallituksen ja Tampereen kaupunginhallituksen 10.6.2024   

  tekemien päätösten* mukaisesti yhteisen uimahallihankkeen esiselvitystyö 

  tehtiin yhteistyössä syyskuun 2024 ja tammikuun 2025 välisenä aikana.

  Selvityksen tavoitteena on saada aikaan osapuolien päätös siitä, lähdetäänkö 

  yhteistä uimahallia edistämään selvityksessä esitetyllä tavalla.

  Uuden uimahallin paikaksi esitetään Härmälänojan vartta Tampereen rajalla 

  Pirkkalassa. Sijainnin saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla ja erityisesti 

  raitiotiellä on hyvä sekä Pirkkalan taajama-alueelta että Tampereelta.

  Uimahallin rakentamisen mahdollistava asemakaava on ehdotusvaiheessa ja 

  tavoitteena saada se valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2025.

Johdanto

Yhteenlaskettu 
käyttäjämäärä 
n. 120 000–140 000 
henkilöä / vuosi

Bruttoala n. 4 700 brm2 
ja hyötyala n. 3 451 hym2

Kustannusarvio 
24 990 000 euroa (alv 0 %) 

Alustavat arviot

* Sopimus Pirkkalan ja Tampereen uimahallihankkeen selvitystyöstä § 174 PIR/495/0103/2024, § 247 TRE:2978/10.03.06/2024
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4



33840

33950

33960

33980

33840

3390033920

Väestö alueella

Pirkkalan asukkaat 18.9.2024                          20 630

Etäisyys  10 km            20 442 99,1 %

5 km 15 936 77,2 %

2 km 6 155 29,8 %

1 km 1 861 9,0 %

Tampereen asukkaat 24.9.2024                    258 770

Etäisyys  10 km            234 098 90,5 %

5 km 88 018 34,0 %

2 km 10 857 4,2 %

1 km 4 317 1,7 %
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PIRKKALA
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Väestösuunnite

PIRKKALA TAMPERE
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Partolan ja Tesoman vertailu

Tampereen asukkaat 24.9.2024                    258 770

Etäisyys  10 km            234 098 90,5 %

5 km 88 018 34,0 %

2 km 10 857 4,2 %

1 km 4 317 1,7 %

PARTOLA

Tampereen asukkaat 24.9.2024                    258 770

Etäisyys  10 km            127 955 49,5 %

5 km 44 257 17,1 %

2 km 21 115 8,2 %

1 km 1 557 0,6 %

TESOMA
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Palveluverkko

PIRKKALA TAMPERE

Pirkkalassa ei ole omaa uimahallia. Kuntalaiset 
käyttävät Tampereen kaupunkiseudun uimahalleja 
erityisesti Tampereella, Nokialla ja Kangasalla.

Ohjattua vesiliikuntaa järjestetään vuokratiloissa 
vanhustyönkeskus Pirkankoivussa. Uimaopetusta 
varten ostetaan vuoroja Kangasalan Kuohusta.

Tampere-Pirkkalan uimahalli täydentäisi ja 
monipuolistaisi Pirkkalan ja Tampereen 
liikuntapaikkaverkkoa.

Tampereella on neljä uimahallia (Pyynikki, Tesoma, 
Kaleva, Hervanta) sekä maauimala. Nykyisten uimahallien 
kapasiteetti on ylärajalla.  

Viime vuosina kuntalaisten omaehtoista liikkumista 
on pyritty lisäämään. Uimahalleissa on otettu käyttöön 
mm. 65-vuotta täyttäneiden maksuton 
uinti arkipäivisin, ja edullinen kausiranneke on 
lisännyt uinnin suosiota.

Liikunnan palveluverkkosuunnitelmassa 2022–2035 
on tarkasteltu uimahallien saavutettavuutta. Härmälän ja 
Lakalaiva-Peltolammin alueelta saavutettavuus jää 
erityisen huonoksi kevyen liikenteen väylien osalta

Tampere-Pirkkalan uimahalli lisäisi saavutettavuutta sekä 
tarvittavaa kapasiteettia alueellisena palveluna.
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Vaihtoehtoiset sijainnit

PIRKKALA TAMPERE

Keskeisin tavoite on sijoittua raitiolinjan ja 
Naistenmatkantien joukkoliikennekäytävän varteen, 
lähelle suunniteltuja raitiotiepysäkkejä. 

Aiemmissa vaiheissa Suuppa on ollut esillä vaihtoehtona, 
jos uimahalli palvelisi vain Pirkkalan asukkaita.

Esiselvitysvaiheessa paikka Härmälänojan varressa 
Partolassa valikoitui parhaaksi, kun tarkastellaan 
yhteishanketta Tampereen kanssa. 

Partolan alueen yleiskaavassa paikka on osoitettu 
palveluiden korttelialueeksi, ja alue on kunnan 
maanomistuksessa

Esiselvitysvaiheessa tarkasteltiin 

vaihtoehtoista uimahallin sijoituspaikkaa 

Tampereen puolelta. Vapaita 

uimahallikäyttöön soveltuvia kaupungin 

omistamia tontteja ei Pirkkalan rajan 

tuntumassa ole.

Yhteydet toteutuvat Pirkkalan puolella 

paremmin, lisäksi tuleva raitiotieyhteys 

mahdollistaa hallin laajemman käytön kaikille 

Tampereen kaupungin asukkaille.
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Tesoman 
uimahalli

Pyynikin 

uimahalli
Kalevan 
uintikeskus

Hervannan 
uimahalli

Partolan 
uimahalli

Louhi 
uimahalli

Kuohu 
uimahalli

Nokian 
uimahalli

Ylöjärven 
uimahalli

Kylpylä-
hotelli Eden
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Seudun uimahallit
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Raitiotien 
vaiheet

Pirkkala-Tampere 
uimahalli

  Vaihe 1
  Partolan pysäkki   
  valmis 2028

  Vaihe 2
  Pirkkalan
  kuntakeskus 2032
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P

Seudullinen kvl laatukäytävä

Saavutettavuus

Raitiotie/pysäkki Kevyt liikenne Ajoneuvo/huoltoSAAVUTETTAVUUS 2030 P P-laitos 12



Asemakaava

Asemakaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä 

syyskuussa 2024.

Asemakaavassa uimahallin mahdollistava 

palvelurakennusten tontti (P).

Valmius viedä asemakaava valtuuston päätettäväksi 

keväällä 2025.

EHDOTUS
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 Uimahallille muodostetaan oma tontti. Viereinen 

 pysäköintitalo ei liity hankkeeseen mutta se täytyy 

 huomioida suunnitelmassa.

 Uimahallin ajoneuvo- ja huoltoliittymä sijoittuu tontin 

 pohjoispäähän.

 Uimahallille on varattu maantasopaikkoja noin 32 kpl.

 Uimahallilla on kaksi pääsisäänkäyntiä, Naistenmatkantien 

 Pirkkalan puolelta sekä Itä-Tampereen puolelta.

 Uimahalli suunnitellaan esteettömäksi myös tontin osalta. 

 Tontinkäytön ratkaisut tarkentuvat asemakaavassa ja 

 jatkosuunnittelun yhteydessä.

 Viitesuunnitelmat on tehnyt Kontukoski Arkkitehdit Oy.

Alustava viitesuunnitelma

5.3.2025

UIMAHALLI

PYSÄKÖINTITALO
EI LIITY UIMAHALLI-
HANKKEESEEN 
(EI SAMALLA TONTILLA)

ALUSTAVA TONTIN 
RAJA / HANKERAJA

AJOYHTEYS

HUOLTOYHTEYS

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI
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Hyötyala yhteensä 3321,5 hym2 (6 rataa) tai 3451,5 hym2 (8 rataa), 
hyötyalan ulkopuoliset ja talotekniset tilat noin 420 hym2

Aula, lipun-
myynti ja kahvio 
201 hym2

Henkilökunnan 
tilat
valvomo, toimistot, 
ea-huone, siivous

Yleisön puku-, wc-,
pesu- ja saunatilat 
485 hym2

Allastilat 
1423 hym2

Väestönsuoja 
1% kerrosalasta, 
käyttö esim. 
sosiaalitiloina tai 
varastona

Tilat

Monitoimiallas

Hyppyallas

Kylmävesiallas

Opetusallas

Kahluuallas

Allastekniset 
tilat 
1168 hym2

Pääallas 6 tai 8 rataa
                  (25 m rata)
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Investointikustannus

Alustavia teknisiä määrityksiä ja laskentaoletuksia

Tontin reunaehdot on huomioitu kustannuslaskennassa (tontin koko ja sen korkeuserot, liittymät, 
rakennettavuus).
Runkorakenne vähähiilistä betonia.
Rakennus liitetään kaukolämpöön.
Vesikatolta on ulkopuolinen vedenpoisto (ei tasakattoratkaisua).
Toteutettujen hankkeiden perusteella esitetään käytettäväksi teräsaltaita, joiden käyttöikä on pitkä ja 
vuotoriski pieni.
Esitetään kiinteistön vesikatolle aurinkovoimalaa kiinteistön taloteknisten ja 
vedenkäsittelyjärjestelmien energian osittaiseksi tuottamiseksi. Kohteen käyttämä energia em. 
järjestelmien osalta on suurehko, joten arvio aurinkovoimalan suuruudesta on noin 100 kWp
Perustamistapaselvityksen mukaan alueella suositellaan rakennusten perustamista tukipaalujen 
varaan. Tukipaalujen tunkeutumissyvyyden voidaan arvioida olevan n. kairausten päättymissyvyys + 
1m. Maaperä on paikoitellen herkästi kokoonpuristuvaa, joten piha-alueiden pohjanvahvistukseen 
(esim. esikuormitus tai stabilointi) on varauduttava. Pohjanvahvistuksen tarve on arvioitava tulevan 
piha-alueen korkeustason tarkennuttua.
Laskennassa on huomioitu Tampereen kaupungin suunnitteluohjeet.

6 rataa
23 950 000 euroa 
(5 197 euroa / brm2, alv 0 %)

8 rataa
24 990 000 euroa 
(5 238 euroa / brm2, alv 0 %)

Kustannusarvio

Alustavassa arviossa on laskettu 
vaihtoehdot kuudelle ja kahdeksalle 25 m 
uimaradalle. Arvio tarkentuu tarve-
selvitysvaiheessa. Muiden tilojen osalta 
laajuus on sama molemmissa vaihto-
ehdoissa. Laajuusero on noin 160 brm2. 
Haahtela indeksi on 100,0 / 12.2024

Hankkeelle on mahdollista hakea valtionavustusta. Hanke on viety valtion liikuntapaikka-avustusten 
rahoitussuunnitelmaan vuonna 2024 .
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Elinkaari, energialuokka ja hiilijalanjälki 

Tavoitteeksi asetetaan elinkaareltaan kestävä ja pitkäikäinen uimahallirakennus, jossa tulee huomioida tilankäytön 

tehokkuus ja kustannustehokas ylläpito.

Kantavien rakenteiden osalta käyttöikätavoite on 100 vuotta ja talotekniikan osalta noin 25 vuotta.

Uimahallille ei ole asetettu energialuokan viitearvoja (kategoria 9. muut).

Elinkaarilaskentaa hankkeesta ei ole tehty. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, lasketaan valitusta vaihtoehdosta 

elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset jo tarveselvitysvaiheessa ja sitä tarkennetaan 

jatkosuunnitteluvaiheessa. Tuleva rakentamislaki tulee asettamaan liikuntarakennuksille hiilijalanjäljen raja-arvon. 

Nokian kaupunki on toteuttamassa uutta uimahallia ja sieltä saadun tiedon mukaan arvio Nokian hallin 

elinkaarikustannuksista on 90 736 000 euroa (50 vuotta). Hallin koko ei ole sama kuin tässä esitetty.
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Arvio suunnittelu- ja toteutusaikataulusta

Toiminnan kustannukset ja aikataulu

Toiminnan kustannukset

Vertailupohjana käytetty Tesoman uimahallia. Uuden uimahallin 

kustannusten voidaan arvioida olevan n. 20–30 prosenttia 

korkeammat.

Tesoman uimahallin toiminnan kustannukset olivat yhteensä 

573 000 euroa vuonna 2023.  Kustannukset sisältävät uinnin-

valvonnan, ohjaukset ja uimakoulut, sisäänpääsyn, siivouksen ja 

vedenkäsittelyyn liittyvän huollon. Henkilötyövuosien mukainen 

hallinnon vyörytys Tesoman uimahallista ovat 51 000 euroa 

vuodessa.  

Arvio hankkeen aikataulusta tarveselvitysvaiheen alkamisesta 

käyttöönottoon on noin 40–44 kuukautta, riippuen valitusta 

toteutusmuodosta.
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Ylläpidon kustannukset

Energiankulutus ja sen kustannukset yhteensä   152 000,00 €/a

• Lämmitys 1200 MWH/a -> 72 000,00 €/a 

• Sähkö 1000 MWH/a -> 80 000,00€/a

• Arvio ei sisällä teho-, siirto- eikä kuukausimaksuja 

(vertailukohteena Iisalmen uimahalli, koko 4 920 brm2)

Vuokra 152 931 €/kk ja    1 835 172 €/a

• Pääomavuokran osuus 124  950 €/kk 

(6 % vuotuinen osuus investoinnin kokonaiskustannuksesta).

• Ylläpitovuokran osuus on 27 982 €/kk 

• Ylläpidosta kiinteistönhoidon osuus sisältäen 

energiankulutuksen on 22 386 €/kk 

ja kunnossapidon osuus on 5 596 €/kk



Tekniset järjestelmät

 Rakennus liitetään kaukolämpöön. Tutkitaan vaihtoehtoisten uusiutuvien 
 ja kierrätysjärjestelmien kannattavuus kaukolämmön rinnalla. Esimerkiksi:

• Suihkuvesien lämmöntalteenottojärjestelmä

• Allastilojen ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenotto

 Energia- ja tilatehokas vedenkäsittelyjärjestelmä.

 Huomioidaan uimahalliolosuhteiden erityisvaatimukset.

 Vedenkäsittelyn vaatimat kemikaalitilat ja -järjestelyt.

 Valitaan mahdollisimman vähän vettä kuluttavat kalusteet.
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Esim. leasing-rahoitus, jonka kulut 
jaetaan erillisellä sopimuksella 
Pirkkalan ja Tampereen kesken.

Omistusmuodon vaihtoehdot

Pirkkala toteuttaa hankkeen omaan 
taseeseensa (jos halli sijaitsee 
Pirkkalan puolella). Tampere 
maksaa osuuttaan esimerkiksi 
toteutuneiden tilakustannusten 
muodossa, vrt. Lamminrahkan 
koulukeskus.

Operointi voi tässäkin mallissa olla 
erillinen, esimerkiksi Tampereen 
liikuntapuolen tuottama. Myös 
operoinnin kustannukset jaetaan 
Pirkkalan ja Tampereen kesken.

1. Yhteinen kiinteistöyhtiö

Omistus esimerkiksi 50–50 % ja  
samassa suhteessa yhtiön lainojen 
takaukset. Vastikemaksuilla katetaan 
yhtiön pääomakustannukset.

 Osakassopimuksella on mahdollista 
sopia operoinnin järjestämisestä ja 
hallinnosta, esim. hallituksen 
valinnasta.

2. Pirkkalan taseessa 3. Ulkoistettu omistus
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Uimahalli on mahdollista liittää osaksi Tampereen uimahalliverkostoa, jolloin mahdollistetaan uimahallien käyttäjillä 

olevien erilaisten kausituotteiden käyttö neljän Tampereen uimahallin lisäksi myös Tampere-Pirkkalan uimahallissa. 

Oletettavaa on, että myös Pirkkalan asukkailla on jo käytössään Tampereen uimahallien kausirannekkeita ja yhteiskäyttö 

mahdollistaa näiden joustavan käytön. Vertailukohtana käytetyn Tesoman uimahallin sisäänpääsymaksuista saatavien 

tulojen arvioidaan olevan 358 000 euroa vuonna 2024 .

Tampereella on pitkäaikainen kokemus ja valmis organisaatio huolehtimaan Tampere-Pirkkalan uimahallin 

vedenkäsittelyyn liittyvistä toiminnoista, uinninvalvonnasta, uimaopetuksesta sekä ohjauspalveluista.

Lipunmyynti ja muut aulapalveluihin liittyvät toiminnot on perusteltua kilpailuttaa osana uimahalliin toteutettavan 

kahvilan toimintaa, jolloin saadaan kustannustehokkain ratkaisu ja toisaalta luodaan kahvilatoiminnoille paremmat 

toimintaedellytykset.

Siivouspalvelut voidaan toteuttaa toimintamallista riippuen joko Tampereen uimahalleissa käytetyn mallin mukaisesti 

Pirkanmaan Voimia Oy:n tai mahdollisen perustettavan kiinteistöyhtiön toteuttamana.

Operointimallista
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Johtopäätökset

• Esitetty sijaintipaikka palvelee molempia osapuolia, merkittävää osaa 
molempien asukkaista, ja se on myös helposti saavutettavissa eri 
liikennemuodoin. 

• Käyttäjämääräarvion ja tarpeen mukaisesti esitetään vaihtoehtoa, jossa 
on kahdeksan 25 m rataa, mikä mahdollistaa myös mahdollisen 
seuratoiminnan järjestämisen tulevaisuudessa.
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Esitys etenemistavaksi

Esitämme yhteisen 
suunnittelun jatkamista, 
tarveselvityksen laatimista ja 
asemakaavoituksen jatkamista 
valitulle sijainnille. 

Yhteishankkeen hallinnollinen 
toteutusmuoto selvitetään 
osana tarveselvitystä 
yhteistyössä kuntien laki-, 
liiketoiminta- ja 
rahoitusyksiköiden kanssa.

23

KONTUKOSKI



Tausta-aineisto

Asemakaava-aineisto, Pirkkalan kunta

Tilaohjelma 7.10.2024

Arkkitehdin viitesuunnitelmat 20.12.2024, Kontukoski Arkkitehdit Oy

Pohjatutkimukset ja rakennettavuusselvitys 28.11.2024, Taratest Oy

Alustava kustannusarvio 20.12.2024, A-Insinöörit Oy

Energiamuodot ja lämmöntalteenotto, ratkaisut 27.9.2024, 

Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta
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Työryhmä

Korhonen Jouni  Pirkkalan kunta

Saatsi Tero  Pirkkalan kunta 

Kortelahti Santeri Pirkkalan kunta 

Heinonen Mikko  Tampereen kaupunki 

Viljakka Jarmo  Tampereen kaupunki
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Seuraavat vaiheet

 Pirkkalan kunnan 
 johtoryhmä 20.1.2025

 Tampereen kaupungin 
pormestarin johtoryhmä 
28.1.2025
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