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Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, § 106, 29.11.2022
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, § 94, 12.10.2022

§106
Pitkan tahtaimen tarkastelu Tampereen vedenhankinnasta ja toimintaan liittyvista
investoinneista

TRE:7870/11.03.00/2021

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, 29.11.2022, § 106

Valmistelija / lisatiedot:
Jouni Hyypia

Lisdtietoja paatoksesta
Tekninen johtaja Jouni Hyypia, puh. 044 298 1865, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Paatos

Johtokunta on paattanyt lausua kannanottonaan seuraavaa:
Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen
kaupungin omistajaohjaukselle Tampereen Veden pitkan tahtaimen

suunnitelmasta Tampereen Kaupungin vedenhankinnasta ja
investointivaihtoehdoista seuraavaa:

Vaihtoehdoista Ruskon pintavesilaitoksen saneerauksen tai Ruskon
uuden pintavesilaitoksen rakentamisen tai Tavasen
tekopohjavesilaitoksen toteuttamisen valilla ei ole talla hetkella riittavasti
tietoa paatdksenteon perusteiksi.

Sweco Infra & Rail Oy:n (3.5.2022) laatima selvitys ei tarjonnut uutta
tietoa Afry Oy:n (23.10.2020) aiemman laaditun selvityksen lisaksi.
Edellytykset johtokunnan kannan muodostamiseksi saavutetaan
seuraavilla toimenpiteilla.

1.0dotetaan korkeimman hallinto-oikeuden paatokset Tavase Oy:n
lupahakemuksista. Saatujen paatosten vaikutusten arviointi hankkeelle ja
naiden esittely johtokunnalle.

2. Ruskon pintavesilaitoksen osalta tehdaan esiselvitykset saneerauksesta
ja uuden pintavesilaitoksen rakentamisesta nykyisen laitoksen viereen.
Ruskon saneeraus- ja laajennusvaihtoehdon esiselvityksien esitelty
johtokunnalle.

3. Lisaksi laaditaan herkkyystarkastelu riskianalyysilla tulevaisuuden
vedentarpeesta, johon tulevalla investoinnilla vastataan. Varmistetaan
sopimusteitse naapurikuntien sitoutuminen yhteistydhon
vedenhankinnassa.

Jokelan esteellisyys paattyi ja han palasi kokoukseen.
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Eriava mielipide

Esittelija Jouni Hyypia jatti paatdksesta eriavan mielipiteen: Laadittujen
selvitysten perusteella hanke voidaan valmistella investointipaatosta
varten.

Esittelija: Jouni Hyypia, Tekninen johtaja

Paatésehdotus

Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen
kaupungin omistajaohjaukselle, ettd Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta
jatketaan lainvoimaisten lupapaatosten saamiseksi seka
tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi rakentamispaatosta
varten. Ruskon vedenpuhdistamon kunnostaminen tulee toteutettavaksi,
jos Tavase-hanke ei toteudu.

Esteellisyys

Petri Jokela ilmoitti olevansa esteellinen asian kasittelyyn, koska Jokela on
Tavase Oy:n toimitusjohtaja. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 &:n 1
momentin 5) kohdan perusteella. Jokela poistui asian kasittelyn ja
paatdéksenteon ajaksi.

Kokouskasittely

Toimitusjohtajan varahenkild tekninen johtaja Jouni Hyypia oli paikalla
asian kasittelyn ajan ja esitteli taman asian. Jouni Hyypia saapui
kokoukseen klo 19:25.

Johtokunnan jasen Johanna Ware esitti muutosehdotuksen ja luki
perustelut esitykselle:

MUUTOSEHDOTUS 8106 uudeksi Paatosehdotukseksi (edellisen
johtokunnan kokouksen § 94 ja 29.11. kokouksessa 8106)

Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen
kaupungin omistajaohjaukselle Tampereen Veden pitkan tahtaimen
suunnitelmasta Tampereen Kaupungin vedenhankinnasta ja
investointivaihtoehdoista seuraavaa:

Vaihtoehdoista Ruskon pintavesilaitoksen saneerauksen tai Ruskon
uuden pintavesilaitoksen rakentamisen tai Tavasen
tekopohjavesilaitoksen toteuttamisen valilla ei ole talla hetkella riittavasti
tietoa paatdksenteon perusteiksi.

Sweco Infra & Rail Oy:n (3.5.2022) laatima selvitys ei tarjonnut uutta
tietoa Afry Oy:n (23.10.2020) aiemman laaditun selvityksen lisaksi.

Edellytykset johtokunnan kannan muodostamiseksi saavutetaan
seuraavilla toimenpiteilla.
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1.0dotetaan korkeimman hallinto-oikeuden paatdkset Tavase Oy:n
lupahakemuksista. Saatujen paatosten vaikutusten arviointi hankkeelle ja
naiden esittely johtokunnalle.

2. Ruskon pintavesilaitoksen osalta tehdaan esiselvitykset saneerauksesta
ja uuden pintavesilaitoksen rakentamisesta nykyisen laitoksen viereen.
Ruskon saneeraus- ja laajennusvaihtoehdon esiselvityksien esitelty
johtokunnalle.

3. Lisaksi laaditaan herkkyystarkastelu riskianalyysilla tulevaisuuden
vedentarpeesta, johon tulevalla investoinnilla vastataan. Varmistetaan
sopimusteitse naapurikuntien sitoutuminen yhteistyéhon
vedenhankinnassa.

Puheenjohtaja tiedusteli muutosehdotuksen kannatusta. Muutosehdotus
hyvaksyttiin yksimielisesti.

Esittelija Jouni Hyypia jatti paatoksesta eridvan mielipiteen: Laadittujen
selvitysten perusteella hanke voidaan valmistella investointipaatosta
varten.

Jouni Hyypia poistui kokouksesta asian kasittelyn jalkeen.

Perustelut
Asia jatettiin poydalle 12.10.2022.

Esittelija uudisti paatésehdotuksensa.

Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, 12.10.2022, § 94

Valmistelijat / lisatiedot:
Jouni Hyypia

Paatos

Asia jatettiin poydalle.

Jokelan esteellisyys paattyi ja han palasi kokoukseen.

Esittelija: Jouni Hyypia, Tekninen johtaja

Paatésehdotus oli

Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen
kaupungin omistajaohjaukselle, ettd Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta
jatketaan lainvoimaisten lupapaatosten saamiseksi seka
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tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi rakentamispaatosta
varten. Ruskon vedenpuhdistamon kunnostaminen tulee toteutettavaksi,
jos Tavase-hanke ei toteudu.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta on kasitellyt vedenhankintaa
(Tekopohjavesihanke Tampereen Veden vedenhankinnassa)
kokouksessaan 1.12.2021 ja johtokunta paatti lausua kannanottonaan
Tampereen kaupungin omistajaohjaukselle, etta Tavase Oy:n
tekopohjavesihanketta jatketaan lainvoimaisten lupapaatosten
saamiseksi seka tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi
rakentamispaatosta varten. Tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta
tehdaan erillinen paatos.

Lisaksi 1.12.2021 hyvaksyttiin toivomusponsi:

Tavase ja Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kunnostaminen ovat
nykytiedoin molemmat varteenotettavia vaihtoehtoja Tampereen Veden
tulevaisuuden toiseksi paavesilaitokseksi/padavedenottamoksi Kaupinojan
rinnalle.

Afry Oy:n laatimassa Tampereen Veden vedenhankintaselvityksessa
Tavase on todettu kayttékustannuksiltaan selvasti Ruskoa
edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Investointikustannusten osalta
kustannusarviot sisaltavat epavarmuustekijoita. Tavase:n toteuttamiseksi
on vield lupateknisia esteita ja poliittisia riskeja. Tavase -hankkeen
jatkaminen vahintaan lainvoimaisen lupakasittelyn loppuunsaattamiseksi
on perusteltua, jotta saadaan varmistettua hankkeen
toteuttamismahdollisuus. Tavase:n osakeantiin osallistuminen on
verrattain edullinen tapa sailyttaa optio hankkeen toteuttamiselle.

Samanaikaisesti on syyta varautua aikataulutuksessa ja valmistelussa
siilhen, etta Ruskon vedenpuhdistamon kunnostaminen saattaa tulla
toteutettavaksi. Perusselvitys Ruskon laitoksen kunnostamisesta ja
kapasiteetin lisaamisesta tulisi aloittaa. Lopullinen valinta hankkeiden
valilld on mahdollista tehda tarkempien kustannusarvioiden ja
lainvoimaisten lupien pohjalta. Huoltovarmuusnakdkulmasta on syyta
varautua vaihtoehtoisiin skenaarioihin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedokseen 14.12.2021 §
133 Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja paatosten
tilannekatsauksen. Lisaksi jaosto paatti turvata luottolimiitilld Tavase Oy:n
rahoituksen hallinto-oikeuden Palkaneen aluetta koskevaan ratkaisuun
saakka.

Samassa yhteydessa jaosto halusi, etta sen kayttéon tehdaan uusi
selvitys Tampereen kaupungin pitkan tadhtaimen vedenhankinnan
vaihtoehdoista ja toiminnan vaatimista investoinneista. Selvityksessa piti
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keskittya erityisesti tekopohjavesihanke Tavase Oy:n ja nykyisen Ruskon
vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen hyotyjen, haittojen, uhkien ja
mahdollisuuksien tarkasteluun strategian, talouden, riskienhallinnan,
toimintavarmuuden ja ymparistovaikutusten nakdkulmasta. Uuden
selvityksen yhtena tarkoituksena oli saada toinen nakemys vuonna 2020
tehtyyn Afry Finland Oy:n vastaavaan tyohon.

Omistajaohjaus pyysi tarjouksen selvityksen tekemisesta kolmelta
vesialan konsulttiyhtiolta. Kaksi niista jatti tarjouksen. Selvityksen tekijaksi
valikoitui Sweco Infra & Rail Oy. Tilaaja sai valmiin tyon kayttéonsa
4.5.2022.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto paatti kokouksessaan 17.5.2022
merkita tiedoksi Sweco Infra & Rail Oy:n laatiman pitkan tahtaimen
selvityksen Tampereen kaupungin vedenhankinnasta ja toimintaan
liittyvista investoinneista.

Selvityksen mukaan juuri nyt Tampereen vedentuotannon kapasiteetti on
riittavaa, vaikka toinen nykyisista Kaupinojan tai Ruskon
paavedenottamoista olisi pois kaytosta. Vahvuutena pidetaan myos kahta
erillista vedenottovesistda, useita pohjavedenottamoita,
maantieteellisesti hajautettuja vesilahteita, rengasmaista vedenjakelua ja
ymparivuorokautista varallaoloa vuoden jokaisena paivana.
Kehityskohteiksi selvityksessa nostetaan mm. pintaveden suuri osuus (72
%) raakavesilahteena ja vedentuotannon keskittymisen Ita-Tampereelle.

Tilanne muuttuu, kun ajassa mennaan noin 20 vuotta eteenpain.
Selvityksen mukaan vaestdnkasvun ja uusien tydpaikkojen ansiosta
Tampereella arvioidaan vuonna 2040 tarvittavan 28 prosenttia enemman
vetta kuin nyt. Kasvavan tarpeen kattaminen edellyttaa lisdveden
hankintaa varsinkin maksimikulutustilanteissa silloin, kun Kaupinojan tai
Ruskon vedenottamoista toinen on pois kaytdsta. Vuonna 2040 nykyinen
laitoskapasiteetti ei ole riittavalla tasolla vuorokausikulutuksella tai
maksimikulutuksella arvioituna Tampereen ja Iahikuntien vedentarpeen
kattamiseen, jos toinen paavedenottamoista on pois kaytosta.

Ruskon laitos on saneerausiassa ja edessa on laaja saneerausohjelma
2020-luvun loppuvuosille. Osa Ruskon latteista, putkista,
instrumentoinnista ja sahkdjarjestemista on alkuperaisia 1970-luvulta.
Ruskon vedenottamon rakennus on paaosin tyydyttavassa kunnossa,
mutta sen laitteissa ja putkissa on monin paikoin vuotoja. Rusko kayttaa
Roineen pintavetta ja Roineen raakavesipumppaamon koneiston ja
putkiston saneeraus on vuorossa 2031.

Selvityksessa tarkastellaan pitkan tahtaimen vedenhankinnan
vaihtoehtoina Tavasen tekopohjavesihanketta ja Ruskon nykyisen
vedenottamon kehittamista eli laajentamista ja saneerausta.
Selvityksessa todetaan, ettd muut vaihtoehdot edellyttaisivat pitkaaikaista
suunnittelua ja lupaprosesseja.
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Nyt valmistuneen selvityksen mukaan aiemmassa vuonna 2020 tehdyssa
vedentarvearviossa on kaytetty alalla yleisesti kaytossa olevia
laskentaperusteita.

Tavasen tekopohjavesihankkeen sadan vuoden kokonaiskustannukset
ovat 0,20 euroa/vesikuutiometri. Tekopohjavesilaitoksen tuotantoa
voidaan hetkellisesti kasvattaa poikkeustarpeita varten, mutta sen
investointikustannukset ovat suuremmat kuin Ruskon ja sen lupaprosessi
on kesken. Lupien saaminen on suurin riskitekija hankkeen
toteutumiselle.

Selvityksen mukaan Ruskon pintavesilaitoksen kehittamisen
kokonaiskustannukset sadassa vuodessa ovat 0,42 euroa
/vesikuutiometri. Ruskon elinkaarikustannukset ovat suuremmat kuin
Tavasessa, nykyisen laitoksen saneerauksen kustannusvaraus on
riskitekija, saneeraus ja laajennus ovat vaativa suunnittelu- ja
rakennuskohde ja saneerauksen aikana vedenjakelua ei pystyta
toteuttamaan taydella kapasiteetilla. Lisaksi Ruskon toiminnasta
muodostuva jatevesimaara ja siita aiheutuvat kustannukset ovat suuret.
Toisaalta Ruskon vedenottolupa Roineesta tarvittavalle kapasiteetille on
olemassa.

Elinkaarikustannusten ero muodostuu mm. Tavasen tulevien
vuosikymmenien alhaisimmista saneeraus- ja kayttokustannuksista.
Ruskon toimintaan tarvittavat kemikaalit ja prosessissa syntyvat jatevedet
maksavat huomattavasti enemman kuin Tavasessa.
Tekopohjavesihankkeen energiakustannukset taas ovat suuremmat kuin
Ruskon laitoksen, koska Tavase kuluttaa vuodessa noin 4 000 MWh
enemman energiaa kuin saneerattu Ruskon laitos.

Selvityksessa listataan myos hankkeiden ymparistonakdkohtia edella
mainitun energiankulutuksen lisaksi. Tavasen hiilijalanjalki tuotettua
vesikuutiometria kohden on pienempi kuin Ruskossa tuotetulla vedella.
Tavasen veden jalkikasittelyssa kaytetaan kolmea prosessikemikaalia,
mutta Ruskossa viitta kemikaalia ja aktiivihiilta. Tavasen prosessissa ei
synny jatevesia tai lietetta. Jarviroska siivildidaan
raakavedenpumppauksessa. Ruskon laitoksen puhdistusprosessissa
syntyy lietettd ja suodatinten huuhteluvesia noin kaksi miljoonaa
kuutiometria vuodessa. Tavasen siirtolinja sijoittuu osittain vesistoon ja
rakentamisen aikana tydlla voi olla vesistovaikutuksia. Lisaksi laitos
sijoittuu osittain Natura- ja luonnonsuojelualueelle, kun Ruskon
saneerauksella ei ole vaikutuksia Natura- tai luonnonsuojelualueella.
Ruskon saneerauksella ei ole vesistdvaikutuksia.

Vaihtoehtojen tarkastelun ja vertailun perusteella Sweco Infra & Rail Oy:n
tydssa toteutettavaksi suositeltava vaihtoehto on Tavasen
tekopohjavesilaitos.

Tavasen lupaprosessi on kesken. Vaasan hallinto-oikeuden 13.12.2021
antamaan Kangasalaa koskevaan paatokseen on haettu valituslupaa
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Vaasan hallinto-oikeuden 16.6.2022
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antamaan Palkaneen tuotantoaluetta koskevaan paatdkseen on haettu
valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Tampereen Veden johtokunta on kasitellyt asiaa uudestaan 6.9.2022
merkiten tiedoksi Sweco Infra & Rail Oy:n laatiman pitkan tahtaimen
selvityksen Tampereen kaupungin vedenhankinnasta ja toimintaan
liittyvista investoinneista.

Tampereen Kaupungin omistajaohjaus ja konsernijaosto on pyytanyt
syyskuussa 2022 Tampereen Veden liikelaitoksen johtokunnalta
kannanottoa ja nakemysta Tampereen Veden pitkan tahtdimen
suunnitelmaan Tampereen Kaupungin vedenhankinnasta ja
investointivaihtoehdoista. Tampereen Vesi liikelaitoksen kannanottoa
pidetaan valttamattdmana, jotta paatdksentekijoilla on kaytdssaan seka
Tampereen Veden asiantuntemus etta johtokunnan kanta asiaan.

Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Kokouskasittely

Toimitusjohtajan varahenkild tekninen johtaja Jouni Hyypia oli paikalla
asian kasittelyn ajan ja esitteli taman asian. Jouni Hyypia saapui
kokoukseen klo 17:57.

Asian kasittelyn kuluessa Johanna Ware ehdotti, etta asia jatetaan
poydalle:

Tampereen kaupungin omistajaohjaus ja konsernijaosto on pyytanyt
syyskuussa 2022 Tampereen Veden liikelaitoksen johtokunnalta
kannanottoa ja nakemysta Tampereen Veden pitkan téhtaimen
suunnitelmaan Tampereen Kaupungin vedenhankinnasta ja
investointivaihtoehdoista ja pitanyt kannanottoa valttamattomana.
Kannanotolle ja nakemyksen antamiselle ei ole tarvittavia edellytyksia.
Edellytykset ovat olemassa vasta sen jalkeen, kun johtokunnalla on tiedot
korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaisista paatoksista Tavase Oy:n
lupahakemuksista, tieto uuden Ruskon pintavesilaitoksen rakentamisen
vaihtoehdon selvityksesta ja johtokunta on saanut lisatietoja Tampereen
Veden liikelaitokselta Tavase Oy:n suunnitelmista seka vedenhankinnan
tilastoista. Lisaksi YVA on vuodelta 2003, se on liian vanha paatdksenteon
tueksi.

Puheenjohtaja tiedusteli poydallepanoehdotuksen samaa kannatusta ja
totesi sen tulleen hyvaksytyksi yksimielisesti.

Esteellisyys
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Petri Jokela ilmoitti olevansa esteellinen asian kasittelyyn, koska Jokela on
Tavase Oy:n toimitusjohtaja. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 &:n 1
momentin 5) kohdan perusteella. Jokela poistui asian kasittelyn ja
paatoksenteon ajaksi.

Nahtavilldolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nahtavana Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
13.12.2022.

Paatdksen ote on lahetetty sahkopostilla 13.12.2022 paatdksessa
nakyvan jakelun mukaisesti.

Muutoksenhakuviranomainen
Paatokseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
13.12.2022

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti
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Muutoksenhakukielto
8106

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehda paatoksesta, joka koskee:

-vain valmistelua tai taytantdonpanoa (Kuntal 136 §)

-virka- tai tydehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jasenena
viranhaltijayhdistyksessa, jolla on oikeus panna asia vireille tydtuomioistuimessa (KVhl
508 2 mom.)

-etuosto-oikeuden kayttamatta jattamista (EtuostolL 22 §)
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