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Aika 04.03.2024, klo 13:00 - 15:26

Paikka Frenckellin auditorio

Käsitellyt asiat

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 80 Pöytäkirjan tarkastus

§ 81 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

§ 82 Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelma

§ 83 Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelma

§ 84
Itsenäisyydenkadun välillä Rautatienkatu – Murtokatu ja 
Ratapihankadun välillä Pakkahuoneenaukio – Tammelankatu 
katusuunnitelmat,​ Kyttälä,​ Tulli,​ Tammela

§ 85 Takauksen myöntäminen Tampereen Raitiotie Oy:n rahoitukselle

§ 86
Valtioneuvoston päätös Valkeakosken liittämisestä Tampereen 
seudun työllisyysalueeseen ja Tampereen seudun työllisyysalueen 
yhteistoimintasopimus

§ 87 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen varikon tarveselvitys

§ 88
Kämmenniemen koulun,​ kirjaston ja nuorisotilojen perusparannus 
ja laajennus sekä lämmitysjärjestelmän muutos tarveselvitys

§ 89
Pirkkala–Linnainmaa-​raitotie,​ Hatanpään valtatien ja Tampereen 
valtatien liittymän toteutusratkaisu

§ 90
Pirkkala–Linnainmaa-​raitotie,​ keskustan kääntöraide Hatanpään 
valtatielle

§ 91
Pirkkala–Linnainmaa-​raitotie,​ tilannekatsaus Linnainmaan 
katuverkosta ja vaihtopysäkistä

§ 92
Tampereen kaupungin liittyminen International Congress and 
Convention Association (ICCA) ja Congress Network Finland (CNF) 
jäseneksi

§ 93
Valtuutetun,​ elinvoima-​ ja osaamislautakunnan jäsenen ja 
Pirkanmaan maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimen 
päättyminen

§ 94
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio 
presidentinvaalissa 2024

§ 95 Haasteiden vastaanottaminen kaupungin puolesta

§ 96
Valtuustoaloitteiden,​ nuorisovaltuuston aloitteiden ja 
kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus
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§ 97 Valtuustoaloite pyöräily-​ ja kävelyreitin muuttamiseksi Pispalassa -​ 
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä

§ 98
Valtuustoaloite painonappien poistamiseksi jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden väyliltä -​ Juhana Suoniemi

§ 99
Valtuustoaloite energiapoliittisen ohjelman laatimiseksi -​ 
Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

§ 100
Valtuustoaloite luontoratkaisujen vauhdittamiseksi – Oras 
Tynkkynen ym.

§ 101
Valtuustoaloite palkallisen vapaapäivän mahdollistamiseksi 
jokaiselle Tampereen kaupungin työntekijälle 50-​ ja 60-​vuotispäivän 
johdosta -​ Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

§ 102
Valtuustoaloite Tampereen Kaupungin työntekijöiden 
yhdenvertaiseksi huomioimiseksi ja kiittämiseksi jouluna -​ Merve 
Caglayan ym.

§ 103
Valtuustoaloite maksuttomasta välipalasta perusopetuksessa – Ulla-​
Leena Alppi ym.

§ 104
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten 
otto-​oikeus

§ 105 Tiedoksi merkittävät asiat
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Saapuvilla olleet jäsenet
Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Lyly Lauri, 1. varapuheenjohtaja
Kaleva Lassi, 3. varapuheenjohtaja
Järvinen Matti, varajäsen
Kaivonen Kirsi
Krasniqi Brigita
Leino Ida, varajäsen
Liimola Anne, varajäsen, saapui 13:08, poistui 13:17
Markkanen Jouni
Raevaara Aarne
Rokosa Inna
Stenhäll Jaakko
Taina Anneli
Tapio Mitja

Muut saapuvilla olleet
Järvenpää Elina, valtuuston 1. vpj.
Mustakallio Jaakko, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., poistui 14:35
Salmi Pekka, apulaispormestari
Helimo Matti, apulaispormestari
Sasi Ilkka, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Klami Laura, lakiasiainjohtaja, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 13:18, poistui 15:13
Pirhonen Pekka, toimitusjohtaja, saapui 13:54, poistui 14:12
Ekholm Virpi, kiinteistöjohtaja, saapui 14:14, poistui 14:29
Kalliohaka Elina, koordinaattori, saapui 14:14, poistui 14:29
Tuominen Ville-Mikael, kehitysjohtaja, saapui 14:39, poistui 15:13

Poissa
Jussila Anne-Mari, 2. varapuheenjohtaja
Hanhilahti Vilhartti
Nurminen Ilmari, valtuuston pj.

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri
 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

 

Jaakko Stenhäll
 

 

muut allekirjoittajat
 

 

Anneli Taina
 

 

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville 12.3.2024 www.tampere.fi

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 79
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 80
Pöytäkirjan tarkastus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Stenhäll ja Anneli Taina (varalle 
Mitja Tapio ja Lauri Lyly).

Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 
maanantaina 11.3.2024.
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§ 81
Valtuuston päätösten täytäntöönpano

TRE:284/00.00.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Elina T Nikkilä,​ puh. 040 801 6102,​ etunimi.t.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Valtuuston 19.2.2024 kokouksen täytäntöönpanolistan mukaiset 
toimeenpanoehdotukset hyväksytään.

Liitteet
1 Valtuuston täytäntöönpanolista 19.2.2024
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Kaupunginhallitus, § 82, 04.03.2024
Kasvatus-​ ja opetuslautakunta, § 11, 17.01.2024
Kaupunginhallitus, § 58, 12.02.2024
Kaupunginhallitus, § 68, 19.02.2024

§ 82
Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelma

TRE:2404/10.03.07/2023

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 82

Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo

Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Minna Tuominen,​ puh. 041 730 0384,​ etunimi.h.
sukunimi@tampere.fi ja koordinaattori Elina Kalliohaka,​ puh. 040 486 
4918,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Kasvatus-​ ja opetuslautakunnan päätös 17.1.2024 § 11 pysytetään.

Esteellisyys
Inna Rokosa ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn. 
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän 
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely
Varajäsen Anne Liimola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn 
alkaessa.

Asian käsittelyn kuluessa Kirsi Kaivonen esitti,​ että:

"Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelman 
pihasuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun.

Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelman 
pihasuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun. Pihasuunnitelmaa 
muutetaan siten,​ että koulun saattoliikenteen turvallisuutta edistetään 
nykyisestä. Saattoliikenne halutaan ensisijaisesti toteuttaa Hallituskadun 
varressa parkkialueen sijaan. Vaihtoehtona on erillisten sisään-​ ja 
ulostuloreittien suunnittelu parkkipaikalle. Parkkipaikalle ei pidä 
suunnitella saattoliikennettä siten,​ että se vaatii parkkipaikalla 
peruuttelua. Uudelleen valmistelussa pysäköintipaikkojen riittävyys 
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koulun henkilökunnalle turvataan ja lisäksi nykyiset muiden käyttäjien 
pysäköintitarpeet huomioidaan ja ratkotaan tarkoituksenmukaisesti. 
Kaikki koulun piha-​alueen pysäköintipaikat otetaan joustavasti myös 
yleiseen maksulliseen käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin.

Aleksanterin koulun pihan koko mahdollistaa lapsille tärkeiden 
leikkialueiden virikkeellisen ja monipuolisen suunnittelun myös uudelleen 
valmistelussa." Lauri Lyly ja Lassi Kaleva kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi,​ että oli tehty kannatettu palautusehdotus,​ josta oli 
äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaivosen palautusehdotus JAA,​ asian 
käsittelyn jatkaminen EI.
Äänestyksen tulos: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 10-​3.

Äänestykset
Kaivosen palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI

Jaa
Lyly Lauri
Kaleva Lassi
Kummola Kalervo
Järvinen Matti
Raevaara Aarne
Kaivonen Kirsi
Taina Anneli
Leino Ida
Liimola Anne
Markkanen Jouni
Ei
Tapio Mitja
Stenhäll Jaakko
Krasniqi Brigita

Perustelut
Asia jäi pöydälle 19.2.2024 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Lauri Savisaari,​ Matti Taimi,​ Elina 
Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ kitiatalous,​ 
Tilapalvelut/kirjaamo

Liitteet
1 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, hankesuunnitelma (kopla 17.1.2024)
2 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, tilaohjelma, kolme rakennusta (kopla 
17.1.2024)
3 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, pihasuunnitelma ja julkisivut (kopla 
17.1.2024)
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4 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, investointisopimukset, kolme 
rakennusta (kopla 17.1.2024)

Kasvatus-​ ja opetuslautakunta, 17.01.2024, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:
Tuominen Minna

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Savisaari Lauri,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelma ja 
väistötilaratkaisu hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Toteutuksen edellytyksenä on,​ että hankkeelle osoitetaan vuosille 2025–
2027 kustannusarvion mukainen määräraha.

Perustelut
Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalo sijaitsee Kaakinmaan 
kaupunginosassa osoitteessa Hallituskatu 26,​ 33200 Tampere. 
Kiinteistötunnus on 837-​106-​86-​6. Etäisyys keskustorilta on alle 1 km.  

Aleksanterin koulutalo koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta 
asemakaavalla suojellusta koulurakennuksesta. Aleksanterin koulun 
ruokalarakennuksen vuodelta 1875 on suunnitellut Brynolf Sjöström,​ 
puurakennuksen vuodelta 1886 on suunnitellut F.L. Calonius ja 
kivirakennuksen vuodelta 1904 on suunnitellut Wivi Lönn. 
Ruokalarakennus on perusparannettu vuonna 2000 ja kivirakennus 
vuonna 2001. Puurakennus on peruskorjattu tulipalon jälkeen vuonna 
2011. Aleksanterin koulutalon kivi-​ ja puurakennukset perusparannetaan. 
Vuonna 2011 tulipalon jälkeen peruskorjattu puurakennus on tutkittu 
kolmen vaihtoehdon mukaisesti. Rakennusten yhteenlaskettu 
kokonaispinta-​ala on 7 565 brm . 2

Tilan tarve 

Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalossa toimii perusopetuksen 
luokat 1–6 sekä varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät. Aleksanterin 
koulutalon laskennallinen kapasiteetti on perusparannuksen jälkeen noin 
550 oppilasta. Henkilökuntaa koululla on yhteensä noin 70 henkeä.

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana on yhteensä 3 
453 hym . Rakennuksen vuokran maksun perusteena oleva huoneistoala 2

on 5 028 htm . Tilasuunnittelussa mahdollistetaan tilojen iltakäyttö 2

alueen asukkaille ja muille toimijoille. 

Aikataulu 
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Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi kesäkuussa 2025 ja niiden on 
määrä valmistua huhtikuussa 2027. Koulun käyttöönotto olisi elokuussa 
2027. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot 

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1985. YO-​14,​ Opetustoimintaa 
ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Kaikilla 
rakennuksilla ja piha-​alueella on suojelumerkintä. Tontin koko on 10 941 
m . Tontti rajautuu pohjoisessa ja lännessä Pyynikin kirkkopuistoon,​ 2

idässä Hämeenpuistoon sekä etelässä Hallituskatuun. Tontille kuljetaan 
Hallituskadulta. Välituntipihan koko on noin 6 650 m  (noin 12 m2 2

/oppilas). Pihan välineet ja varusteet suunnitellaan 
toteutussuunnitteluvaiheessa,​ käyttäjä osallistaa henkilökuntaa ja 
oppilaita suunnittelussa. 

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen 
pysäkki sijaitsee Hämeenkadulla,​ joka on noin 150 metrin päässä 
koulupihasta. Tontille sijoittuu huolto-​ ja pysäköintialue,​ jonne on kulku 
Hallituskadulta. Tontille sijoittuu myös oppilaskuljetuksien taksien 
saattoalue. Saattoalueelta on suunniteltu esteetön,​ ajoväylästä erotettu 
turvallinen reitti kivirakennuksen eteläpuoleisen sisäänkäynnin 
läheisyyteen. Muu saattoliikenne on osoitettu Hallituskadun varteen 
nykyisen liikennesuunnitelman mukaan. Polkupyöräpaikkoja on 
hajautetusti yhteensä 95 paikkaa,​ joista 12 toteutetaan katettuina. 

Koulun tilat suunnitellaan nykyisen laajuuden mukaisesti. Puu-​ ja 
ruokalarakennuksissa on kotiluokkien,​ keittiö-​ ja siivoustilojen sekä 
ruokasalin kokoa kasvatettu tilamuutoksin. Kivirakennukseen on 
järjestetty laajemmat tilat opiskeluhuollolle,​ esiopetuksen uudelle 
märkäeteiselle sekä käsityötiloille. Kivi-​ ja ruokalarakennuksiin on 
suunniteltu uudet ilmanvaihtokonehuoneet. Kivirakennuksen tilojen 
esteettömyyttä on parannettu. Osa luokista kaikissa kolmessa 
rakennuksessa varustetaan siirtoseinällä,​ mikä mahdollistaa luokkatilan 
monipuolisemman käytön. Rakenteelliset riskit korjataan ja poistetaan 
perusparannuksen yhteydessä. Toimenpiteet tehdään vanhoja rakenteita 
kunnioittaen ja historialliset arvot huomioiden.

Investointi-​ ja käyttökustannukset 

Hankesuunnitelman perusteella on päädytty kustannusarvioon 
24 140 000 euroa (3 191 euroa/brm ). Hintataso on Haahtela-​indeksi 2

Tampere 108,​0/12.2023. 

Tarveselvityksen hyväksymispäätökseen kaupunginhallituksessa 5.6.2023 
sisältyi ponsi hankkeen kustannussäästöjen tarkastelusta: ”
Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksia pyritään 
pienentämään vähintään 10 prosentilla tarveselvityksen alustavasta 
kustannusarviosta.” 

Tarveselvityksen mukainen kustannusarvio oli 25 500 000 euroa. 
Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 24 140 000 euroa,​ eli 1 
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360 000 euroa tarveselvitysvaiheen kustannusta pienempi. 
Hankesuunnitteluvaiheessa on tutkittu kustannussäästömahdollisuuksia 
kaikkien rakennusten osalta. Hankkeen toteutusmuodoksi on 
hankesuunnitteluvaiheessa valittu yhteistoiminnallinen 
projektinjohtourakka tavoitebudjetilla,​ jossa korostuu osapuolten 
yhteistyö hankkeen parhaaksi. Kolmen rakennuksen osalta on tehty 
rakennuksittain tarkastelu mahdollisista säästökohteista,​ joilla olisi 
kustannuksia alentava vaikutus ilman,​ että laskennallista oppilasmäärää 
vähennetään.  

Vuonna 2011 tulipalon jälkeen osittain peruskorjatun puurakennuksen 
toteuttamismahdollisuuksia on tutkittu myös ilman laajempia 
tilamuutoksia. Puurakennuksen vaihtoehdoilla B1 ja B2 koko koulun 
laskennallinen oppilasmäärä laskisi 550 oppilaasta 525 oppilaaseen. 
Kaikissa vaihtoehdoissa vuokrakustannus oppilasta kohden on lähes 
sama. Tämä puoltaa hankesuunnitelman mukaista ratkaisua A. Tässä 
ratkaisussa saadaan kahden kotiluokan sijaan kolme kotiluokkaa,​ joista 
yksi on lisäksi mahdollista jakaa kahdeksi erilliseksi tilaksi. Jaettavissa 
oleva kotiluokkatila lisää tilojen monikäyttöisyyttä. Tässä esitetyssä 
vaihtoehdossa kouluun saadaan kooltaan nykytavoitteen täyttäviä 
kotiluokkia. Muissa rakennuksissa osa kotiluokkatiloista on pienempiä 
johtuen vanhoista kantavista seinistä tai rakenteista.  

Kolmen rakennuksen yhteenlaskettu vuosivuokra on 2 087 503 euroa,​ 
joka jakaantuu perusopetukselle 1 947 596 euroa,​ varhaiskasvatukselle 
53 824 euroa,​ Pirkanmaan hyvinvointialueelle 43 449 euroa ja 
Pirkanmaan Voimia Oy:lle 42 633 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy 
käyttöönottoajan ylläpitokustannustason,​ hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten ja pinta-​alan mukaisesti. 

Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen 
määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten 
kustannusten mukaiseksi. Hankkeelle on esitetty investointiohjelmassa 
määrärahaa vuosille 2024–2027 yhteensä 22 950 000 euroa,​ joka on 90 % 
tarveselvityksen mukaisesta kustannusarviosta 25 500 000 euroa. 
Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja,​ joilla kustannuksia 
saadaan alennettua. 

Elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus

Rakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 4 580 t 
CO2e. Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty 
Ympäristöministeriön menetelmän mukaisia kertoimia 
energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana. 
Hankesuunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen 
yhteenlaskettu kolmen rakennuksen perusparannusten veroton 
elinkaarikustannus 50 vuoden arviointijaksolla on yhteensä  67 529 000 
euroa.

Väistötilatarpeet
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Aleksanterin koulun perusparannuksen aikaisina väistötiloina toimivat 
Eteläpuiston päiväkodin ja koulun tilat sekä Pyynikintie 2:n 
perusopetuksen väistötiloiksi suunnitellut tilat. Pyynikintie 2:n ja 
Eteläpuiston päiväkodin ja koulun yhteenlasketut vuokrakustannukset 
Aleksanterin koulun väistötilakäytön osalta ovat 1 703 732 euroa 
vuodessa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan vuokratason 
mukaan.

Hallintosäännön (1.6.2023) § 17 mukaisesti lautakunta päättää oman 
tehtäväalueensa osalta yli 1 000 000,​ mutta enintään 10 000 000 euron 
arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä ja yli 1 000 000 euron 
arvoisten tilahankkeiden hankesuunnitelmista sekä niihin liittyvistä 
investointisopimuksista pitkäaikaisine käyttötalousvaikutuksineen.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Lauri Savisaari,​ Matti Taimi,​ Elina 
Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ kitiatalous,​ 
Tilapalvelut/kirjaamo

Kokouskäsittely
Koordinaattori Elina Kalliohaka ja hankearkkitehti Minna Tuominen olivat 
asiantuntijoija paikalla asian käsittelyn aikana.

Ida Leino poistui kokouksesta ja väräjäsen Kati Tähtinen saapui 
kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Liitteet
1 Liite Kopla 17.1.2024 Aleksanterin koulu, hankesuunnitelma
2 Liite Kopla 17.1.2024 Aleksanterin koulu, tilaohjelma, kolme rakennusta
3 Liite Kopla 17.1.2024 Aleksanterin koulu, pihasuunnitelma ja julkisivut
4 Liite Kopla 17.1.2024 Aleksanterin koulu, investointisopimukset, kolme 
rakennusta

Kaupunginhallitus, 12.02.2024, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Kasvatus-​ ja opetuslautakunnan päätös 17.1.2024 § 11 pysytetään.

Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 22.1.2024 § 22 käyttää otto-​oikeutta kasvatus-​ ja 
opetuslautakunnan päätökseen 17.1.2024 § 11 koskien Aleksanterin 
koulun perusparannuksen hankesuunnitelmaa. 
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Kasvatus-​ ja opetuslautakunta päätti hyväksyä Aleksanterin koulun 
perusparannuksen hankesuunnitelman ja väistötilaratkaisun 
jatkosuunnittelun pohjaksi. Päätöksen ehtona oli,​ että hankkeelle 
osoitetaan vuosille 2025–2027 kustannusarvion mukainen määräraha.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Lauri Savisaari,​ Matti Taimi,​ Elina 
Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ kitiatalous,​ 
Tilapalvelut/kirjaamo

Kokouskäsittely
Varajäsen Anne Liimola liittyi kokoukseen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Lauri 
Savisaarelle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen 
päätöksentekoa.

Kokouksessa pidettiin 10 minuutin neuvottelutauko.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.

Asian käsittelyn kuluessa Anne-​Mari Jussila ehdotti,​ että asia jätetään 
pöydälle. Anneli Taina kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli Jussilan pöydällepanoehdotuksen saamaa 
kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Esteellisyys
Inna Rokosa ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn. 
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän 
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet
1 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, hankesuunnitelma (kopla 17.1.2024)
2 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, pihasuunnitelma ja julkisivut (kopla 
17.1.2024)
3 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, tilaohjelma, kolme rakennusta (kopla 
17.1.2024)
4 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, investointisopimukset, kolme 
rakennusta (kopla 17.1.2024)

Kaupunginhallitus, 19.02.2024, § 68

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantanen Teppo

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja
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Päätösehdotus oli
Kasvatus-​ ja opetuslautakunnan päätös 17.1.2024 § 11 pysytetään.

Perustelut
Asia jäi pöydälle 12.2.2024 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Lauri Savisaari,​ Matti Taimi,​ Elina 
Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ kitiatalous,​ 
Tilapalvelut/kirjaamo

Kokouskäsittely
Varajäsen Anne Liimola saapui kokoukseen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Lauri 
Savisaarelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyn aikana ja poisti ennen päätöksentekoa.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti,​ että asia 
jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen 
yksimielisesti.

Esteellisyys
Inna Rokosa ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn. 
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän 
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.



Tampere Pöytäkirja 7/2024 16 ( )125
Kaupunginhallitus 04.03.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

Kaupunginhallitus, § 83, 04.03.2024
Asunto-​ ja kiinteistölautakunta, § 10, 18.01.2024
Kaupunginhallitus, § 59, 12.02.2024
Kaupunginhallitus, § 69, 19.02.2024

§ 83
Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelma

TRE:2404/10.03.07/2023

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 83

Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo

Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Minna Tuominen,​ puh. 041 730 0384,​ etunimi.h.
sukunimi@tampere.fi ja koordinaattori Elina Kalliohaka,​ puh. 040 486 
4918,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan päätös 18.1.2024 § 10 pysytetään.

Esteellisyys
Inna Rokosa ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn. 
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän 
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely
Asian käsittelyn kuluessa Kirsi Kaivonen esitti,​ että:

"Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelman 
pihasuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun.

Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelman 
pihasuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun. Pihasuunnitelmaa 
muutetaan siten,​ että koulun saattoliikenteen turvallisuutta edistetään 
nykyisestä. Saattoliikenne halutaan ensisijaisesti toteuttaa Hallituskadun 
varressa parkkialueen sijaan. Vaihtoehtona on erillisten sisään-​ ja 
ulostuloreittien suunnittelu parkkipaikalle. Parkkipaikalle ei pidä 
suunnitella saattoliikennettä siten,​ että se vaatii parkkipaikalla 
peruuttelua. Uudelleen valmistelussa pysäköintipaikkojen riittävyys 
koulun henkilökunnalle turvataan ja lisäksi nykyiset muiden käyttäjien 
pysäköintitarpeet huomioidaan ja ratkotaan tarkoituksenmukaisesti. 
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Kaikki koulun piha-​alueen pysäköintipaikat otetaan joustavasti myös 
yleiseen maksulliseen käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin.

Aleksanterin koulun pihan koko mahdollistaa lapsille tärkeiden 
leikkialueiden virikkeellisen ja monipuolisen suunnittelun myös uudelleen 
valmistelussa." Lauri Lyly ja Lassi Kaleva kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi,​ että oli tehty kannatettu palautusehdotus,​ josta oli 
äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaivosen palautusehdotus JAA,​ asian 
käsittelyn jatkaminen EI.
Äänestyksen tulos: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 10-​3.

Anne Liimola poistui päätöksenteon jälkeen.

Äänestykset
Kaivosen palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI

Jaa
Kummola Kalervo
Lyly Lauri
Järvinen Matti
Leino Ida
Kaivonen Kirsi
Taina Anneli
Liimola Anne
Raevaara Aarne
Kaleva Lassi
Markkanen Jouni
Ei
Stenhäll Jaakko
Tapio Mitja
Krasniqi Brigita

Perustelut
Asia jäi pöydälle 19.2.2024 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Lauri Savisaari,​ Matti Taimi,​ Elina 
Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ kitiatalous,​ 
Tilapalvelut/kirjaamo

Liitteet
1 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, hankesuunnitelma (akila 18.1.2024)
2 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, tilaohjelma, kolme rakennusta (akila 
18.1.2024)
3 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, pihasuunnitelma ja julkisivut (akila 
18.1.2024)
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4 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, investointisopimukset, kolme 
rakennusta (akila 18.1.2024)

Asunto-​ ja kiinteistölautakunta, 18.01.2024, § 10

Valmistelijat / lisätiedot:
Tuominen Minna

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Rantanen Teppo,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Aleksanterin koulun perusparannuksen hankesuunnitelma ja 
väistötilaratkaisu hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Toteutuksen edellytyksenä on,​ että hankkeelle osoitetaan vuosille 2025–
2027 kustannusarvion mukainen määräraha.

Perustelut
Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalo sijaitsee Kaakinmaan 
kaupunginosassa osoitteessa Hallituskatu 26,​ 33200 Tampere. 
Kiinteistötunnus on 837-​106-​86-​6. Etäisyys Keskustorilta on alle 1 km.  

Aleksanterin koulutalo koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta 
asemakaavalla suojellusta koulurakennuksesta. Aleksanterin koulun 
ruokalarakennuksen vuodelta 1875 on suunnitellut Brynolf Sjöström,​ 
puurakennuksen vuodelta 1886 on suunnitellut F.L. Calonius ja 
kivirakennuksen vuodelta 1904 on suunnitellut Wivi Lönn. 
Ruokalarakennus on perusparannettu vuonna 2000 ja kivirakennus 
vuonna 2001. Puurakennus on peruskorjattu tulipalon jälkeen vuonna 
2011. Aleksanterin koulutalon kivi-​ ja puurakennukset perusparannetaan. 
Vuonna 2011 tulipalon jälkeen peruskorjattu puurakennus on tutkittu 
kolmen vaihtoehdon mukaisesti. Rakennusten yhteenlaskettu 
kokonaispinta-​ala on 7 565 brm2. 

Tilan tarve 

Wivi Lönnin koulun Aleksanterin koulutalossa toimii perusopetuksen 
luokat 1.–6. sekä varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät. Aleksanterin 
koulutalon laskennallinen kapasiteetti on perusparannuksen jälkeen noin 
550 oppilasta. Henkilökuntaa koululla on yhteensä noin 70 henkeä.

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana on yhteensä 3 
453 hym2. Rakennuksen vuokran maksun perusteena oleva huoneistoala 
on 5 028 htm2. Tilasuunnittelussa mahdollistetaan tilojen iltakäyttö 
alueen asukkaille ja muille toimijoille. 

Aikataulu 

Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi kesäkuussa 2025 ja niiden on 
määrä valmistua huhtikuussa 2027. Koulun käyttöönotto olisi elokuussa 
2027. 
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Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot 

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1985,​ ja kohteen merkintä on 
YO-​14,​ opetustoimintaa ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue. Kaikilla rakennuksilla ja piha-​alueella on suojelumerkintä. 
Tontin koko on 10 941 m2. Tontti rajautuu pohjoisessa ja lännessä 
Pyynikin kirkkopuistoon,​ idässä Hämeenpuistoon sekä etelässä 
Hallituskatuun. Tontille kuljetaan Hallituskadulta. Välituntipihan koko on 
noin 6 650 m2 (noin 12 m2/oppilas). Pihan välineet ja varusteet 
suunnitellaan toteutussuunnitteluvaiheessa,​ käyttäjä osallistaa 
henkilökuntaa ja oppilaita suunnittelussa. 

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen 
pysäkki sijaitsee Hämeenkadulla,​ joka on noin 150 metrin päässä 
koulupihasta. Tontille sijoittuu huolto-​ ja pysäköintialue,​ jonne on kulku 
Hallituskadulta. Tontille sijoittuu myös oppilaskuljetuksien taksien 
saattoalue. Saattoalueelta on suunniteltu esteetön,​ ajoväylästä erotettu 
turvallinen reitti kivirakennuksen eteläpuoleisen sisäänkäynnin 
läheisyyteen. Muu saattoliikenne on osoitettu Hallituskadun varteen 
nykyisen liikennesuunnitelman mukaan. Polkupyöräpaikkoja on 
hajautetusti yhteensä 95 paikkaa,​ joista 12 toteutetaan katettuina. 

Koulun tilat suunnitellaan nykyisen laajuuden mukaisesti. Puu-​ ja 
ruokalarakennuksissa on kotiluokkien,​ keittiö-​ ja siivoustilojen sekä 
ruokasalin kokoa kasvatettu tilamuutoksin. Kivirakennukseen on 
järjestetty laajemmat tilat opiskeluhuollolle,​ esiopetuksen uudelle 
märkäeteiselle sekä käsityötiloille. Kivi-​ ja ruokalarakennuksiin on 
suunniteltu uudet ilmanvaihtokonehuoneet. Kivirakennuksen tilojen 
esteettömyyttä on parannettu. Osa luokista kaikissa kolmessa 
rakennuksessa varustetaan siirtoseinällä,​ mikä mahdollistaa luokkatilan 
monipuolisemman käytön. Rakenteelliset riskit korjataan ja poistetaan 
perusparannuksen yhteydessä. Toimenpiteet tehdään vanhoja rakenteita 
kunnioittaen ja historialliset arvot huomioiden.

Investointi-​ ja käyttökustannukset 

Hankesuunnitelman perusteella on päädytty kustannusarvioon 
24 140 000 euroa (3 191 euroa/brm2). Hintataso on Haahtela-​indeksi 
Tampere 108,​0/12.2023. 

Tarveselvityksen hyväksymispäätökseen kaupunginhallituksessa 5.6.2023 
§ 281 sisältyi ponsi hankkeen kustannussäästöjen tarkastelusta: ”
Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksia pyritään 
pienentämään vähintään 10 prosentilla tarveselvityksen alustavasta 
kustannusarviosta.” 

Tarveselvityksen mukainen kustannusarvio oli 25 500 000 euroa. 
Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 24 140 000 euroa,​ eli 1 
360 000 euroa tarveselvitysvaiheen kustannusta pienempi. 
Hankesuunnitteluvaiheessa on tutkittu kustannussäästömahdollisuuksia 
kaikkien rakennusten osalta. Hankkeen toteutusmuodoksi on 
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hankesuunnitteluvaiheessa valittu yhteistoiminnallinen 
projektinjohtourakka tavoitebudjetilla,​ jossa korostuu osapuolten 
yhteistyö hankkeen parhaaksi. Kolmen rakennuksen osalta on tehty 
rakennuksittain tarkastelu mahdollisista säästökohteista,​ joilla olisi 
kustannuksia alentava vaikutus ilman,​ että laskennallista oppilasmäärää 
vähennetään.  

Vuonna 2011 tulipalon jälkeen osittain peruskorjatun puurakennuksen 
toteuttamismahdollisuuksia on tutkittu myös ilman laajempia 
tilamuutoksia. Puurakennuksen vaihtoehdoilla B1 ja B2 koko koulun 
laskennallinen oppilasmäärä laskisi 550 oppilaasta 525 oppilaaseen. 
Kaikissa vaihtoehdoissa vuokrakustannus oppilasta kohden on lähes 
sama. Tämä puoltaa hankesuunnitelman mukaista ratkaisua A. Tässä 
ratkaisussa saadaan kahden kotiluokan sijaan kolme kotiluokkaa,​ joista 
yksi on lisäksi mahdollista jakaa kahdeksi erilliseksi tilaksi. Jaettavissa 
oleva kotiluokkatila lisää tilojen monikäyttöisyyttä. Tässä esitetyssä 
vaihtoehdossa kouluun saadaan kooltaan nykytavoitteen täyttäviä 
kotiluokkia. Muissa rakennuksissa osa kotiluokkatiloista on pienempiä 
johtuen vanhoista kantavista seinistä tai rakenteista.  

Kolmen rakennuksen yhteenlaskettu vuosivuokra on 2 087 503 euroa,​ 
joka jakaantuu perusopetukselle 1 947 596 euroa,​ varhaiskasvatukselle 
53 824 euroa,​ Pirkanmaan hyvinvointialueelle 43 449 euroa ja 
Pirkanmaan Voimia Oy:lle 42 633 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy 
käyttöönottoajan ylläpitokustannustason,​ hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten ja pinta-​alan mukaisesti. 

Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen 
määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten 
kustannusten mukaiseksi. Hankkeelle on esitetty investointiohjelmassa 
määrärahaa vuosille 2024–2027 yhteensä 22 950 000 euroa,​ joka on 90 % 
tarveselvityksen mukaisesta kustannusarviosta 25 500 000 euroa. 
Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisuja,​ joilla kustannuksia 
saadaan alennettua. 

Elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus

Rakennuksen kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 4 580 t 
CO2e. Energiankulutuksen päästöjen arviointiin on käytetty 
ympäristöministeriön menetelmän mukaisia kertoimia 
energiantuotannon päästöjen muuttumiselle laskentajakson aikana. 
Hankesuunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen 
yhteenlaskettu kolmen rakennuksen perusparannusten veroton 
elinkaarikustannus 50 vuoden arviointijaksolla on yhteensä  67 529 000 
euroa.

Väistötilatarpeet

Aleksanterin koulun perusparannuksen aikaisina väistötiloina toimivat 
Eteläpuiston päiväkodin ja koulun tilat sekä Pyynikintie 2:n 
perusopetuksen väistötiloiksi suunnitellut tilat. Pyynikintie 2:n ja 
Eteläpuiston päiväkodin ja koulun yhteenlasketut vuokrakustannukset 
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Aleksanterin koulun väistötilakäytön osalta ovat 1 703 732 euroa 
vuodessa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan vuokratason 
mukaan.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Lauri Savisaari,​ Matti Taimi,​ Elina 
Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ kitiatalous,​ 
Tilapalvelut/kirjaamo

Kokouskäsittely
Hankearkkitehti Minna Tuominen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja 
poistui ennen päätöksentekoa.

Liitteet
1 Liite Akila 18.1.2024 Aleksanterin koulu, hankesuunnitelma
2 Liite Akila 18.1.2024 Aleksanterin koulu, tilaohjelma, kolme rakennusta
3 Liite Akila 18.1.2024 Aleksanterin koulu, pihasuunnitelma ja julkisivut
4 Liite Akila 18.1.2024 Aleksanterin koulu, investointisopimukset, kolme 
rakennusta

Kaupunginhallitus, 12.02.2024, § 59

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantanen Teppo

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan päätös 18.1.2024 § 10 pysytetään.

Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 29.1.2024 § 34 käyttää otto-​oikeutta asunto-​ ja 
kiinteistölautakunnan päätökseen 18.1.2024 § 10 koskien Aleksanterin 
koulun perusparannuksen hankesuunnitelmaa. 

Asunto-​ ja kiinteistölautakunta päätti hyväksyä Aleksanterin koulun 
perusparannuksen hankesuunnitelman ja väistötilaratkaisun 
jatkosuunnittelun pohjaksi. Päätöksen ehtona oli,​ että hankkeelle 
osoitetaan vuosille 2025–2027 kustannusarvion mukainen määräraha.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Lauri Savisaari,​ Matti Taimi,​ Elina 
Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ kitiatalous,​ 
Tilapalvelut/kirjaamo

Kokouskäsittely
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Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Lauri 
Savisaarelle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen 
päätöksentekoa.

Asian käsittelyn kuluessa Anne-​Mari Jussila ehdotti,​ että asia jätetään 
pöydälle. Anneli Taina kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli Jussilan pöydällepanoehdotuksen saamaa 
kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Anne Liimola poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Esteellisyys
Inna Rokosa ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn. 
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän 
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet
1 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, hankesuunnitelma (akila 18.1.2024)
2 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, pihasuunnitelma ja julkisivut (akila 
18.1.2024)
3 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, tilaohjelma, kolme rakennusta (akila 
18.1.2024)
4 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, investointisopimukset, kolme 
rakennusta (akila 18.1.2024)

Kaupunginhallitus, 19.02.2024, § 69

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantanen Teppo

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan päätös 18.1.2024 § 10 pysytetään.

Perustelut
Asia jäi pöydälle 12.2.2024 kokouksessa.
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Lauri Savisaari,​ Matti Taimi,​ Elina 
Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ kitiatalous,​ 
Tilapalvelut/kirjaamo

Kokouskäsittely
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Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Lauri 
Savisaarelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti,​ että asia 
jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen 
yksimielisesti.

Anne Liimola poistui kokouksesta päätöksen jälkeen.

Esteellisyys
Inna Rokosa ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn. 
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja hän 
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet
1 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, hankesuunnitelma (akila 18.1.2024)
2 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, tilaohjelma, kolme rakennusta (akila 
18.1.2024)
3 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, pihasuunnitelma ja julkisivut (akila 
18.1.2024)
4 KH 12.2.2024 Aleksanterin koulu, investointisopimukset, kolme 
rakennusta (akila 18.1.2024)
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Kaupunginhallitus, § 84, 04.03.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 27, 30.01.2024
Kaupunginhallitus, § 70, 19.02.2024

§ 84
Itsenäisyydenkadun välillä Rautatienkatu – Murtokatu ja Ratapihankadun välillä 
Pakkahuoneenaukio – Tammelankatu katusuunnitelmat,​ Kyttälä,​ Tulli,​ Tammela

TRE:5453/10.03.02/2023

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 84

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Katuinsinööri Petri Keivaara,​ puh. 050 382 6459,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Yhdyskuntalautakunnan päätös 30.1.2024 § 27 pysytetään.

Tampereen henkilöratapihan toteuttamisen yhteydessä minimoidaan 
Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja Erkkilänsillan samanaikainen 
ajoneuvoliikenteen estävä rakentaminen. Ajoneuvoliikenne voi olla 
samanaikaisesti suljettuna vain kesäkautena.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn 
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut
Asia jäi pöydälle 19.2.2024 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Tiedoksi
Muistuttajat,​ Petri Keivaara,​ Markku Ahonen,​ Leena Tala,​ Ville-​Mikael 
Tuominen

Liitteet
1 Liite yla 30.1.2024 Itsenäisyydenkatu ks katujärjestelypiirustus 21947
2 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu ks pit poi 21948
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3 Liite yla 30.1.2024 Itsenäisyydenkatu Ratapihankatu ks 
katujärjestelypiirustus 21947 21948
4 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu ks katujärjestelypiirustus 21948
5 Liite yla 30.1.2024 Itsenäisyydenkatu ks pit poi 21947
6 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu, muistutus 1
7 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu, muistutus 2, Tampereen seudun 
polkupyöräilijät ry

Yhdyskuntalautakunta, 30.01.2024, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:
Sivenius Jouni

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Itsenäisyydenkadun välillä Rautatienkatu – Murtokatu katusuunnitelma 
numero 1/21947 ja Ratapihankadun välillä Pakkahuoneenaukio – 
Tammelankatu katusuunnitelma numero 1/21948 hyväksytään 
kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta ehdotusvaiheen jälkeen 
siten muutettuna,​ että Itsenäisyydenkadun ja Murtokadun liittymää on 
kavennettu.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna 
täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Perustelut
Katusuunnitelmat on laadittu katujen saneeraamista varten,​ ja ne 
pohjautuvat Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion 
liikenneselvitykseen,​ Tampereen henkilöratapihahankkeen yhteydessä 
laadittuihin Itsenäisyydenkadun selvityksiin ja alikulkusillan 
yleissuunnitelman päivityksen yhteydessä tarkistettuun 
liikennesuunnitelmaan. Katusaneeraukset ovat osa rautatieaseman 
lähiympäristön laajoja kehittämistoimenpiteitä. Katusuunnitelmissa on 
esitetty muun muassa väylien tuleva sijainti,​ korkeusasemat,​ 
pintamateriaalit ja pintavesien kuivatus. Kaduilla on 40 km/h 
aluenopeusrajoitus.

Itsenäisyydenkadun pohjoispuolelle saadaan lisätilaa ratasiltojen ja Tullin 
risteyssillan uusimisten myötä. Lisätila hyödynnetään parantamalla 
jalankulun ja pyöräilyliikenteen olosuhteita. Nykyinen kadun 
pohjoispuolen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan 2-​
suuntaiseksi noin 5–7 metriä leveäksi erotelluksi pyörätieksi ja 
jalkakäytäväksi. Pyörätien ja ajoradan väliselle erotuskaistalle on 
suunniteltu suojakaide turvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. 
Eteläpuolen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä rauhoitetaan jalankulun 
käyttöön. Itsenäisyydenkadun ajoradan perusleveys on 6,​7–6,​8 metriä.
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Itsenäisyydenkadun eteläpuolelle risteyssillan alle on suunniteltu uusi 
raitiotiepysäkki,​ josta tulee suora kulku uudistettavaan asematunneliin. 
Pysäkki erotetaan Itsenäisyydenkadusta tukimuurilla. Pysäkin 
pintamateriaalina käytetään luonnonkiveä.

Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion liittymään on suunniteltu 
liikennevalot,​ ja Ratapihankadulle lisätään Pakkahuoneenaukiolle 
kääntymiskaistat molemmista suunnista parantamaan liikenteen 
sujuvuutta ja turvallisuutta. Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden 
parantamiseksi on Ratapihankadulle suunniteltu 2-​suuntainen 4,​8 metriä 
leveä eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Itsenäisyydenkadun ylittävä Tullin 
risteyssilta uusitaan nykyistä leveämpänä. Ratapihankadun ajoradan 
perusleveys on 6,​8–7,​0 metriä.

Molemmilla kaduilla jalkakäytävät päällystetään harmaalla betonilaatalla. 
Pyörätiet päällystetään asfaltilla ja liittymäalueilla pyöräteitä korostetaan 
väriasfalttia käyttämällä. Pyörätien ja ajoradan välinen erotuskaista 
kivetään luonnonkivellä. Itsenäisyydenkadulla pyörätie ja jalkakäytävä 
erotellaan siltojen alla ja silloista idän suuntaan Murtokadun liittymään 
asti madalletulla reunakivellä. Muualla erottelu on esitetty kahden 
betonikiven raidalla.

Ajoratojen,​ pyöräteiden ja jalkakäytävien pintavedet johdetaan pinnan 
kallistusten avulla hulevesiviemäriin. Katuvalaistusta uusitaan tarvittavilta 
osin.

Rautatieaseman ympäristön rakentaminen alkaa vuonna 2024 ja 
katusaneeraukset ovat osa tätä hankekokonaisuutta.                           

Itsenäisyydenkadun rakentamisen kustannusarvio on noin 1 100 000 
euroa.

Ratapihankadun rakentamisen kustannusarvio on noin 500 000 euroa.

Tullin risteyssillan rakentamisen kustannusarvio on noin 3 500 000 euroa.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 27.11. – 
11.12.2023. Ehdotuksia vastaan on tehty kaksi muistutusta.

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään,​ että suunnittelualuetta laajennetaan 
Rautatienkadulle Posteljooninpuiston kohdalla. Täten saataisiin tilaa linja-​
autopysäkkien sijoittamiseen Itsenäisyydenkadun ja Rautatienkadun 
liittymässä. Suunnitelluilla järjestelyillä on joiltain bussilinjoilta liian pitkä 
kävelymatka rautatieasemalle.

Vastine muistutukseen 1

Posteljooninpuistolla on omat tarpeensa,​ eikä katutekniikkaa ole 
aiheellista sijoittaa puiston puolelle. Itsenäisyydenkadulla ei ole tilaa 
bussipysäkeille heikentämättä kadun muita toimintoja. Rautatienkadusta 
laaditaan yleissuunnitelmaa ja siinä yhteydessä tarkastellaan pysäkkien 
sijoittamisia kadulle laajemmin.
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Muistutus 2

Muistutuksessa pidetään suunnitelmaratkaisuja pääosin hyvinä,​ mutta 
siinä esitetään muutamia parantamistoimenpiteitä. Muistutuksessa 
todetaan,​ että pyöräilyn pääreiteillä 2-​suuntaisilla osuuksilla pyöräteiden 
minimileveys on ohjeiden mukaisesti 3,​0 metriä,​ eikä tätä ole noudatettu 
näissä suunnitelmissa. Lisäksi todetaan,​ että Itsenäisyydenkadun 
eteläpuolen jalkakäytäväratkaisu ei toimi näillä toimenpiteillä ja väylä 
houkuttelee liikennesääntöjen vastaiseen pyöräilyyn.

Muistutuksessa esitetään,​ että Itsenäisyydenkadun ja Murtokadun 
liittymä toteutetaan siten,​ ettei Itsenäisyydenkatua ajettaessa tule 
pyöräilijöille korkeuseroa. Lisäksi muistutuksessa esitetään,​ että 
ajonopeuksien hillitsemiseksi kääntösädettä tiukennetaan liittymässä.

Muistutuksessa todetaan,​ että Itsenäisyydenkadulle tunnelin 
erotuskaistalle suunniteltu kaide pitää olla vähintään 0,​5 metrin päässä 
pyörätiestä. Lisäksi muistutuksessa todetaan,​ että Itsenäisyydenkadun ja 
Rautatienkadun liittymän pohjoispuolen odotustilat ovat liian pienet,​ 
jolloin kävelijät ja pyöräilijät joutuvat odottamaan kadunylitystä 
pyörätiellä.

Muistutuksessa esitetään,​ että Ratapihankadun eteläpään erotuskaistalle 
asetetaan esimerkiksi pollareita estämään väärinpysäköintiä. Lisäksi 
muistutuksessa esitetään,​ että Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion 
liittymää jyrkennetään ajonopeuksien hillitsemiseksi. Suunniteltu ratkaisu 
on pyöräilijöille vaarallinen.

Vastine muistutukseen 2

Itsenäisyydenkadun ja Ratapihankadun suunnittelujaksoilla pyöräteiden 
leveydet ovat 2,​25–2,​50 metriä. Katualueiden tila ei riitä ohjeiden 
mukaisiin pyörätieleveyksiin. Vastaavasti myös ajoratojen ja 
jalkakäytävien leveyksien ohjearvoista on tingitty joissain kohdissa. 
Itsenäisyydenkadun ja Ratapihankadun muillakin katuosuuksilla on alle 
3,​0 metriä leveät pyörätiet. Itsenäisyydenkadun eteläpuolella ei 
myöskään ole tilaa pyörätielle ja suurten kävelijämäärien vuoksi se on 
merkitty liikennemerkein jalkakäytäväksi.

Itsenäisyydenkadun ja Murtokadun liittymä on suunniteltu korotetuksi 
Murtokadun ylityskohdalta siten,​ ettei Itsenäisyydenkatua pyöräilevälle 
tule juurikaan korkeuseroa ja ne tasoitetaan riittävän suurella matkalla. 
Ehdotusvaiheen jälkeen ajonopeuksien hillitsemiseksi liittymää on 
kavennettu kääntösädettä pienentämällä.

Itsenäisyydenkadulle tunneliin suunniteltu kaide sijoitetaan 0,​5 metrin 
päähän pyörätiestä,​ jolloin siitä ei aiheudu vaaraa pyöräilijöille. 
Itsenäisyydenkadun ja Rautatienkadun liittymän pohjoispuolella ei ole 
tilaa leveämmille odotustiloille suunnitelluilla väyläleveyksillä. Keskustan 
läpi suuntautuvaa pyöräliikennettä pyritään ohjaamaan Rongankadun 
suuntaan,​ jolloin nämä pyöräilijät eivät kuormita kyseisiä odotustiloja.
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Ratapihankadun korkean reunakiven päälle pysäköinti on melko 
hankalaa ja liikennesääntöjen vastaista,​ joten sinne ei ole aiheellista 
sijoittaa ajoesteitä kuten pollareita. Ne hankaloittaisivat muun muassa 
kadun talvikunnossapitoa. Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion 
loivalla liittymäratkaisulla on varauduttu bussiliikenteeseen.

Tiedoksi
Muistuttajat,​ Petri Keivaara,​ Markku Ahonen,​ Leena Tala,​ Ville-​Mikael 
Tuominen

Liitteet
1 Liite yla 30.1.2024 Itsenäisyydenkatu ks katujärjestelypiirustus 21947
2 Liite yla 30.1.2024 Itsenäisyydenkatu ks pit poi 21947
3 Liite yla 30.1.2024 Itsenäisyydenkatu Ratapihankatu ks 
katujärjestelypiirustus 21947 21948
4 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu ks katujärjestelypiirustus 21948
5 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu ks pit poi 21948
6 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu, muistutus 1
7 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu, muistutus 2, Tampereen seudun 
polkupyöräilijät ry

Kaupunginhallitus, 19.02.2024, § 70

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Yhdyskuntalautakunnan päätös 30.1.2024 § 27 pysytetään.

Tampereen henkilöratapihan toteuttamisen yhteydessä minimoidaan 
Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja Erkkilänsillan samanaikainen 
ajoneuvoliikenteen estävä rakentaminen. Ajoneuvoliikenne voi olla 
samanaikaisesti suljettuna vain kesäkautena.

Perustelut
Kaupunginhallitus päätti 5.2.2024 § 52 käyttää otto-​oikeutta 
yhdyskuntalautakunnan päätökseen 30.1.2024 § 27,​ joka koski 
Itsenäisyydenkadun katusuunnitelmaa välillä Rautatienkatu – Murtokatu 
ja Ratapihankadun katusuunnitelmaa välillä Pakkahuoneenaukio – 
Tammelankatu. Kadut sijaitsevat Kyttälän,​ Tullin ja Tammelan 
kaupunginosissa.

Yhdyskuntalautakunta päätti hyväksyä Itsenäisyydenkadun 
katusuunnitelman numero 1/21947 välillä Rautatienkatu – Murtokatu ja 
Ratapihankadun katusuunnitelman numero 1/21948 välillä 
Pakkahuoneenaukio – Tammelankatu kustannusarvioineen 
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muistutuksista huolimatta ehdotusvaiheen jälkeen siten muutettuna,​ että 
Itsenäisyydenkadun ja Murtokadun liittymää on kavennettu. 
Yhdyskuntalautakunta päätti myös,​ että Maankäyttö ja rakennuslain 202 
§:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on 
saanut lainvoiman.

Tiedoksi
Muistuttajat,​ Petri Keivaara,​ Markku Ahonen,​ Leena Tala,​ Ville-​Mikael 
Tuominen

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian 
käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti,​ että asia 
jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen 
yksimielisesti.

Ilmari Nurminen,​ Elina Järvenpää,​ Mikko Aaltonen,​ Pekka Salmi,​ Matti 
Helimo,​ Ilkka Sasi ja Aila Rajamäki poistuivat kokouksesta tämän asian 
päätöksenteon jälkeen.

Liitteet
1 Liite yla 30.1.2024 Itsenäisyydenkatu ks katujärjestelypiirustus 21947
2 Liite yla 30.1.2024 Itsenäisyydenkatu ks pit poi 21947
3 Liite yla 30.1.2024 Itsenäisyydenkatu Ratapihankatu ks 
katujärjestelypiirustus 21947 21948
4 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu ks katujärjestelypiirustus 21948
5 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu ks pit poi 21948
6 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu, muistutus 1
7 Liite yla 30.1.2024 Ratapihankatu, muistutus 2, Tampereen seudun 
polkupyöräilijät ry
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Kaupunginhallitus, § 85, 04.03.2024
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 12, 20.02.2024

§ 85
Takauksen myöntäminen Tampereen Raitiotie Oy:n rahoitukselle

TRE:773/02.04.04/2024

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 85

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot
Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti,​ puh. 040 131 9484,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin omavelkainen 100 prosentin suuruinen takaus 
annetaan Tampereen Raitiotie Oy:n lainarahoitukselle enintään 10 milj. 
euron suuruisten ja enintään 31 vuoden pituisen lainan / pituisten 
lainojen pääoman,​ korkojen,​ viivästyskorkojen sekä mahdollisten 
lainanhoito-​ ja perimiskulujen suorittamisesta. Lainarahoitus tullaan 
käyttämään Pirkkala-​Linnainmaan toteutussuunnitteluun.

Taattava kokonaisrahoitus voi koostua erillisistä ja vaiheittaisista 
lainaeristä ja nämä erilliset saman hankkeen lainaeriä koskevat 
velkakirjarahoitukset muodostavat yhdessä takauspäätöksen 
tarkoittaman ja mukaisen enintään 10 milj. euron lainamäärän. Kunkin 
velkakirjan enimmäislaina-​aika on enintään takauspäätöksen salliman 
enimmäislaina-​ajan pituinen eli 31 vuotta nostohetkestä. 

Takauksesta peritään 0,​3 prosentin suuruinen vuotuinen takausprovisio. 

Tiedoksi
Saara Unnanlahti,​ Arto Vuojolainen,​ Ville Taivassalo,​ Sanna Kareinen,​ 
Jukka Männikkö,​ Tampereen Raitiotie Oy/Pekka Sirviö

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 20.02.2024, § 12

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin omavelkainen 100 prosentin suuruinen takaus 
annetaan Tampereen Raitiotie Oy:n lainarahoitukselle enintään 10 milj. 
euron suuruisten ja enintään 31 vuoden pituisen lainan / pituisten 
lainojen pääoman,​ korkojen,​ viivästyskorkojen sekä mahdollisten 
lainanhoito-​ ja perimiskulujen suorittamisesta. Lainarahoitus tullaan 
käyttämään Pirkkala-​Linnainmaan toteutussuunnitteluun.

Taattava kokonaisrahoitus voi koostua erillisistä ja vaiheittaisista 
lainaeristä ja nämä erilliset saman hankkeen lainaeriä koskevat 
velkakirjarahoitukset muodostavat yhdessä takauspäätöksen 
tarkoittaman ja mukaisen enintään 10 milj. euron lainamäärän. Kunkin 
velkakirjan enimmäislaina-​aika on enintään takauspäätöksen salliman 
enimmäislaina-​ajan pituinen eli 31 vuotta nostohetkestä. 

Takauksesta peritään 0,​3 prosentin suuruinen vuotuinen takausprovisio. 

Perustelut
Tampereen kaupunki omistaa Tampereen Raitiotie Oy:stä 99,​85 
prosenttia. Tampereen Raitiotie Oy:n ja sen osakkaiden Tampereen 
kaupungin,​ Kangasalan kaupungin,​ Pirkkalan kunnan ja Ylöjärven 
kaupungin välille on laadittu osakassopimus.

Tampereen Raitiotie Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 26.1.2024 mm. 
yhtiön rekisteröidyn yhtiömuodon muuttamisesta keskinäisestä 
kiinteistöyhtiöstä ns. tavalliseksi osakeyhtiöksi. Muutokset on rekisteröity 
kaupparekisteriin 30.1.2024. Asian tausta on esitetty 
kaupunginhallituksen konsernijaoston 12.12.2023 § 111 päätöksen 
perusteluissa. 

Tampereen Raitiotie Oy:n toimialana on rakennuttaa,​ omistaa,​ hallita,​ 
ylläpitää,​ huoltaa ja kehittää Tampereen kaupunkiseudun alueella 
sijaitsevien raitiotielinjojen raitiotieliikennettä palvelevia raiteita,​ huolto-​ 
ja varikkorakennuksia,​ ja muita tiloja,​ rakennelmia sekä laitteita. Yhtiö voi 
lisäksi hankkia,​ omistaa,​ hallita ja vuokrata edellä mainittua tarkoitusta 
palvelevaa raitiotiekalustoa,​ kuten raitiovaunuja. Yhtiö voi omistaa ja 
hallita yllä mainittuihin toimintoihin liittyviä muita kiinteistöjä,​ osakkeita 
ja osuuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa 
osakkeenomistajille.

Tampereen Raitiotie Oy siis vastaa raitiotieinfran ja -​kaluston 
investoinneista,​ jotka toteutetaan pääosin lainarahoituksella. Raitiotien 
osan 2 rakentamisen kanssa Tampereen Raitiotie Oy:llä on alkanut 
Pirkkala-​Linnainmaan raitiotien toteutussuunnittelu. Kaupunginvaltuusto 
on hyväksynyt 24.4.2023 § 52 Raitiotien Pirkkala-​Linnainmaa-​
hankesuunnitelman. Hankkeen kehitysvaiheen on valtuuston 
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päätöksessä todettu alkavan välittömästi ja päättyen siten,​ että 
rakentamisesta on mahdollista päättää valtuustossa 
suunnitteluvalmiuden puolesta lokakuussa 2024. Valtuuston 
hankesuunnitelman esitysmateriaalissa todetaan,​ että hankkeen 
rahoittaminen tapahtuu kunkin kaupungin alueella tehtäviä investointeja 
varten yhtiön toimesta rahoituslaitoksesta otettavalla lainalla,​ jonka 
vakuudeksi annettavan omavelkaisen takauksen kukin kaupunki osaltaan 
antaa suoraan rahoituslaitokselle. Pirkkala-​Linnainmaa-​hankkeen osalta 
valtuusto ei kuitenkaan tehnyt päätöstä takauksesta 
toteutussuunnittelun rahoitukseen eikä toteutussuunnitteluun ole 
toistaiseksi nostettu Tampereen kaupungin takaamaa rahoitusta.
Tampereen Raitiotie Oy tarvitsee lainarahoitusta toteutussuunnittelun 
tekemiseen ja näin ollen lainarahoitukselle tarvitaan Tampereen 
kaupungin takaus. Tällä hetkellä ennustettu toteutussuunnittelun 
lainarahoitus tulee olemaan noin 8,​5 milj. euroa mutta takaus haetaan 
varmuuden vuoksi enintään 10 milj. euron lainamäärälle. 

Pirkkala on osaltaan hyväksynyt ryhtymisen Tampereen seudullisen 
raitiotien toteutussuunnitteluun ratalinjan Pirkkala -​ Tampereen 
Linnainmaa osalta (Pirkkala valtuusto 24.4.2023 § 21 Raitiotien Pirkkala-​
Linnainmaa hankesuunnitelma) ja takauksen myöntämisen (valtuusto 
11.9.2023 § 64 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen 
Raitiotie Oy:n raitiotien toteutussuunnittelun rahoitukseen). Pirkkalan 
valtuusto on samalla 11.9.2023 hyväksynyt Tampereen Raitiotie Oy:n,​ 
Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kesken solmittavan 
yleispanttaussitoumuksen,​ jossa sovitaan Tampereen Raitiotie Oy:n 
Pirkkalan kunnalle antamista kuntalain (410/2015) 129 §:n 1 momentin 
tarkoittamista vastavakuuksista sekä niiden säilyttämisestä. Tampereen 
konsernijohtaja on hyväksynyt yleispanttaussitoumuksen päätöksessään 
7.11.2023 § 182 Tampereen Raitiotie Oy:n lainan rahoittajan,​ 
takausehtojen ja panttaussitoumuksen hyväksyminen. 

Takauksen vakuutena on siis yhtiön hakemat ja kaupungille yleispantatut 
yhteismäärältään 500 milj. euron suuruiset irtaimeen omaisuuteen 
vahvistettavat panttivelkakirjat sekä kiinteään omaisuuteen kohdistuvat 
yhteensä 40 milj. euron suuruiset laitoskiinnitykset. Nämä pantit ovat 
yleispanttaussitoumuksen mukaisesti vakuutena Tampereen kaupungille 
sen Tampereen Raitiotie Oy:n puolesta antamista nykyisistä ja tulevista 
lainatakauksista ja pankkitakauksen vastasitoumuksista. Takauksella on 
näin ollen kuntalain 129 §:n 1 momentin edellyttämä vastavakuus.

Takauksesta peritään 0,​3 prosentin takausprovisio. Takausprovisio 
peritään käytettävänä olevasta takauksesta. 

Hallintosäännön 36 § mukaan konsernijohtaja hyväksyy ja allekirjoittaa 
kaupungin takaukseen liittyvät takaus-​,​ panttaus-​ ja muut asiakirjat.

Tiedoksi
Saara Unnanlahti,​ Arto Vuojolainen,​ Ville Taivassalo,​ Sanna Kareinen,​ 
Jukka Männikkö,​ Tampereen Raitiotie Oy/Pekka Sirviö
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Kaupunginhallitus, § 86, 04.03.2024
Kaupunginhallitus, § 15, 22.01.2024

§ 86
Valtioneuvoston päätös Valkeakosken liittämisestä Tampereen seudun työllisyysalueeseen 
ja Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimus

TRE:4619/14.05.00/2023

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 86

Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo

Valmistelijan yhteystiedot
Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ johtava lakimies Jyri 
Nuojua,​ puh. 044 430 9030 ja projektijohtaja Pauliina Laisi,​ puh. 040 836 
2730,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi: 

Valtioneuvoston päätös Valkeakosken liittämisestä Tampereen seudun 
työllisyysalueeseen merkitään tiedoksi. 

Kaupunginvaltuuston päätös 23.10.2023 § 155 yhteistoimintasopimuksen 
hyväksymisen osalta kumotaan.

Liitteenä oleva 1.8.2024 voimaantuleva yhteistoimintasopimus 
Tampereen seudun työllisyysalueen yhteisestä toimielimestä 
työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.

Oikeutetaan konsernijohtaja tekemään yhteistoimintasopimukseen 
muutokset siten,​ että Valkeakosken kaupunkiin sovelletaan samoja 
ehtoja kuin muihinkin sopijakuntiin,​ mikäli  Valkeakosken kaupunki 
päättää sopia näistä ehdoista.

Perustelut
Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtion työ-​ ja 
elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-​
alueille 1.1.2025. Kunnat tai kuntien muodostamat yhteistoiminta-​alueet 
ovat toimittaneet työ-​ ja elinkeinoministeriölle ilmoituksensa 
työllisyysalueiden muodostamisesta 31.10.2023 mennessä. Työ-​ ja 
elinkeinoministeriölle lähetetyissä asiakirjoissa kunnat tai yhteistoiminta-​
alueet ovat kuvanneet työvoimapalvelujen järjestämiseen liittyvät 
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suunnitelmansa ja sopimuksensa työvoimapalveluiden siirtyessä kuntien 
järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen.

Tampereen seudun työllisyysalueen ja Valkeakosken osalta työllisyysalue 
muodostetaan valtioneuvoston päätöksentekomenettelyn kautta,​ koska 
valtioneuvosto ei ole myöntänyt poikkeuslupaa Valkeakosken kaupungille 
järjestää palvelut itse. Valtioneuvostolla on työvoimapalveluiden 
järjestämisestä annetun lain 16 §:n nojalla oikeus päättää työllisyysalueen 
muodostamisesta tai kunnan kuulumisesta työllisyysalueeseen sekä 
kustannusten jaosta,​ hallintomallista,​ virkojen ja tehtävien järjestämisen 
perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä 
asioista,​ joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston on kuullut 
asianomaisia kuntia ennen päätöksentekoa.

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen 22.2.2024,​ jonka mukaan  

valtioneuvosto ei myönnä Valkeakosken kaupungille 
työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua 
lupaa järjestää työvoimapalveluita.
valtioneuvosto päättää Valkeakosken liittämisestä Tampereen 
kaupungin,​ Kangasalan kaupungin,​ Lempäälän kunnan,​ Nokian 
kaupungin,​ Oriveden kaupungin,​ Pirkkalan kunnan,​ Vesilahden 
kunnan,​ Ylöjärven kaupungin,​ Akaan kaupungin,​ Juupajoen kunnan,​ 
Kuhmoisten kunnan,​ Pälkäneen kunnan,​ Ruoveden kunnan,​ Urjalan 
kunnan ja Virtain kaupungin valtuustojen hyväksymän sopimuksen 
mukaisesti perustettuun työllisyysalueeseen.
Tampereen kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena 
vastuukuntana. Valkeakosken kaupungin vastuu 
työvoimapalveluiden järjestämisestä ja muista 
työvoimaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä siirretään 
Tampereen kaupungille.
kuntalain mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii Tampereen 
kaupungin elinvoima-​ ja osaamislautakunnan työllisyysjaosto. 
Työllisyysjaostossa on 17 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset 
varajäsenet. Tampereen elinvoima-​ ja osaamislautakunta valitsee 8 
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Nokia,​ Ylöjärvi,​ 
Kangasala,​ Pirkkala,​ Lempäälä ja Valkeakoski valitsevat 6 jäsentä,​ eli 
kukin valitsee yhden jäsenen. Akaa,​ Orivesi,​ Virrat,​ Pälkäne,​ Urjala,​ 
Vesilahti,​ Ruovesi,​ Kuhmoinen ja Juupajoki valitsevat 3 jäsentä 
sopimallaan tavalla. Edellä todettujen jäsenten henkilökohtaiset 
varajäsenet (9 varajäsentä) valitaan erikseen sovittavalla tavalla 
kuitenkin siten,​ että ensiksi 6 varajäsentä valitaan niiden kuntien 
edustajista,​ joilla ei valintakerralla ole varsinaista jäsentä 
toimielimessä. Tarkoitus on,​ että kullakin kunnalla on joko 
varsinainen jäsen tai varajäsen nimettynä toimielimeen. Jäsenen tai 
varajäsenen nimeämän kunnan on ilmoitettava uusi jäsen 
Tampereen kaupungille viimeistään kuukausi ennen jäsenen 
toimikauden alkamista. Tampereen kaupungin elinvoima-​ ja 
osaamislautakunta valitsee jaostoon varsinaisiksi jäseniksi valituista 
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lautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.
yhteistoimintasopimuksen kohdasta 6 poiketen lautakunnan 
tehtäviin eivät kuulu Valkeakosken kaupungin osalta ne tehtävät,​ 
joita ei kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (681/2023) ole 
säädetty työvoimaviranomaiselle,​ elleivät osapuolet toisin sovi.
kustannustenjaon perusteita koskevaa yhteistoimintasopimuksen 
kohtaa 9 sovelletaan Valkeakoskeen siltä osin,​ kuin 
kustannukset koskevat työvoimaviranomaisen tehtäviä. Ennen 
tämän päätöksen antamista aiheutuneiden kustannusten 
korvaaminen edellyttää Valkeakosken kaupungin osalta erillistä 
sopimusta.
työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain (383/2023) 6 §:ssä 
tarkoitettu työ-​ ja elinkeinotoimistoista,​ elinkeino-​,​ liikenne-​ ja 
ympäristökeskuksista ja elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskusten 
sekä työ-​ ja elinkeinotoimistojen kehittämis-​ ja hallintokeskuksesta 
siirtyvä henkilöstö siirtyy Tampereen kaupungille. Poiketen 
yhteistoimintasopimuksen kohdasta 7 Valkeakosken kaupunkiin 
palvelussuhteessa oleva työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 
annetun lain (1269/2021) ja sen nojalla annettujen säännösten 
mukaisia tehtäviä hoitaneen henkilöstön siirtyminen Tampereen 
kaupungin palvelukseen edellyttää erillistä sopimusta. 

Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukaan 
valtioneuvoston päätös yhteistoiminnan ehdoista on voimassa,​ kunnes 
asianomaiset kunnat toisin sopivat. Asianomaisten kuntien on 
käynnistettävä yhteistoimintasopimuksen muutosmenettelyt välittömästi. 
Näin ollen valtioneuvoston päätöstä on noudatettava heti ja kuntien on 
muutettava yhteistoimintasopimus valtioneuvoston päätöksen 
mukaisesti elleivät kaikki sopijakunnat yhdessä toisin sovi. 
Valtioneuvoston päätös on pantava täytäntöön muutoksenhausta 
huolimatta. Päätöksessä varaudutaan siihen,​ että Valkeakosken kaupunki 
päättäisi huhtikuun loppuun mennessä sopia samoista ehdoista koskien 
henkilöstön siirtoa ja kotoutumispalveluja kuin muutkin sopijakunnat. 
Tämän vuoksi oikeutetaan konsernijohtaja tekemään 
yhteistoimintasopimukseen muutokset siten,​ että Valkeakosken 
kaupunkiin sovelletaan samoja ehtoja kuin muihinkin sopijakuntiin.

Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimukseen on tehty 
valtioneuvoston päätöksen mukaiset muutokset.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään elinvoiman palvelualueen 
työllisyysjohtaja,​ jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Regina Saari.

Muutettu yhteistoimintasopimus on päätöksen liitteenä.

Tiedoksi
Teppo Rantanen,​ Anna-​Kaisa Heinämäki,​ Regina Saari,​ Jyri Nuojua,​ 
Pauliina Laisi
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Liitteet
1 Kh 4.3.2024 Sopimus yhteisestä toimielimestä julkisten 
työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa, muutettu 
sopimus
2 Kh 4.3.2024 Valtioneuvoston päätös 22.2.2024

Kaupunginhallitus, 22.01.2024, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantanen Teppo

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Liitteenä oleva Tampereen seudun kuntien yhteinen lausunto 
valtioneuvoston päätösesitykseen hyväksytään toimitettavaksi työ-​ ja 
elinkeinoministeriöön 2.2.2024 mennessä.

Tampereen kaupunki toimittaa lausunnon lausunnossa mainittujen 
kuntien (Kangasalan kaupungin,​ Lempäälän kunnan,​ Nokian kaupungin,​ 
Oriveden kaupungin,​ Pirkkalan kunnan,​ Vesilahden kunnan,​ Ylöjärven 
kaupungin,​ Akaan kaupungin,​ Juupajoen kunnan,​ Kuhmoisten kunnan,​ 
Pälkäneen kunnan,​ Ruoveden kunnan,​ Urjalan kunnan ja Virtain 
kaupungin) puolesta toimesta työ-​ ja elinkeinoministeriöön.

Perustelut
Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtion työ-​ ja 
elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-​
alueille 1.1.2025. Kunnat tai kuntien muodostamat yhteistoiminta-​alueet 
ovat toimittaneet työ-​ ja elinkeinoministeriölle ilmoituksensa 
työllisyysalueiden muodostamisesta 31.10.2023 mennessä. Työ-​ ja 
elinkeinoministeriölle lähetetyissä asiakirjoissa kunnat tai yhteistoiminta-​
alueet ovat kuvanneet työvoimapalvelujen järjestämiseen liittyvät 
suunnitelmansa ja sopimuksensa työvoimapalveluiden siirtyessä kuntien 
järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen.

Tampereen seudun työllisyysalueeseen kuuluu Tampereen lisäksi 14 
kuntaa. Valkeakoski on toimittanut poikkeuslupahakemuksen. 
Tampereen seudun työllisyysalue ja Valkeakoski kuuluvat työllisyysalueen 
muodostamisen osalta nk. perälautamenettelyn piiriin. 
Perälautamenettelyssä työllisyysalue muodostetaan valtioneuvoston 
päätöksellä,​ mikäli kunta tai alue ei täytä lainsäädännössä 
järjestämisvastuulle asetettuja edellytyksiä eikä valtioneuvosto ole 
myöntänyt poikkeuslupaa tai jos kunta jää työllisyysalueen ulkopuolelle. 
Valtioneuvostolla on työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 16 
§:n nojalla oikeus päättää työllisyysalueen muodostamisesta tai kunnan 
kuulumisesta työllisyysalueeseen sekä kustannusten jaosta,​ 
hallintomallista,​ virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista 
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yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista,​ joista kunnat 
eivät ole sopineet. Valtioneuvoston on kuultava ennen päätöksentekoa 
asianomaisia kuntia ja työllisyysaluetta. Kuntia kuultuaan valtioneuvosto 
tekee päätökset työllisyysalueista viimeistään helmikuussa 2024. 

Liitteenä oleva valtioneuvoston kuulemiskirje ja päätösesitysluonnos 
toimitettiin kunnille 27.11.2023. Päätösesityksessä esitetään:

valtioneuvosto ei myönnä Valkeakosken kaupungille 
työvoimapalveluidenjärjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua 
lupaa järjestää työvoimapalveluita
valtioneuvosto päättää Valkeakosken liittämisestä Tampereen 
kaupungin,​ Kangasalan kaupungin,​ Lempäälän kunnan,​ Nokian 
kaupungin,​ Oriveden kaupungin,​ Pirkkalan kunnan,​ Vesilahden 
kunnan,​ Ylöjärven kaupungin,​ Akaan kaupungin,​ Juupajoen kunnan,​ 
Kuhmoisten kunnan,​ Pälkäneen kunnan,​ Ruoveden kunnan,​ Urjalan 
kunnan ja Virtain kaupungin valtuustojen hyväksymän sopimuksen 
mukaisesti perustettuun työllisyysalueeseen.
toimielimen kokoonpano on yht. 33,​ josta Tampere 13 paikkaa,​ 
muut kunnat 20 paikkaa. Päätösesityksessä kokoonpano on 
muodostettu siten,​ että jokaisella kunnalla on 1 paikka alkavaa 10 
000 työikäistä kohden.
valtio ei voi pakottaa Valkeakosken viranhaltijoita siirtymään 
Tampereen palvelukseen
valtio ei voi pakottaa kotoutumislain mukaisia tehtäviä siirrettäväksi 
työllisyysalueelle muilta osin,​ kuin työnhakijoina olevien osalta.
kustannustenjakomalli olisi edellä mainitusta syystä erilainen kuin 
muilla kunnilla.

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian 
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa 
selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä,​ jotka saattavat 
vaikuttaa asian ratkaisuun. Työ-​ ja elinkeinoministeriö varaa 
Valkeakosken kaupungille,​ Tampereen kaupungille,​ Kangasalan 
kaupungille,​ Lempäälän kunnalle,​ Nokian kaupungille,​ Oriveden 
kaupungille,​ Pirkkalan kunnalle,​ Vesilahden kunnalle,​ Ylöjärven 
kaupungille,​ Akaan kaupungille,​ Juupajoen kunnalle,​ Kuhmoisten 
kunnalle,​ Pälkäneen kunnalle,​ Ruoveden kunnalle,​ Urjalan kunnalle ja 
Virtain kaupungille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa 
selityksensä asiassa. Mahdollinen kirjallinen lausunto tai selvitys tulee 
toimittaa työ-​ ja elinkeinoministeriön kirjaamoon viimeistään 2.2.2024.

Perälautamenettelyn realisoituminen valtioneuvoston 
päätösluonnoksessa esitetyllä tavalla ei tue Tampereen kaupungin eikä 
Tampereen seudun kuntien etua työllisyyden edistämisen 
kokonaisuuden strategisesta näkökulmasta. Lisäksi Tampereen osalta 
riskit lähteä tähän toimintaan vastuukuntana ilman riittävää päätösvaltaa 
toimielimessä ovat kestämättömiä. Tampere ei tule hyväksymään 
valtioneuvoston päätösesitystä. Kuntien yhteisen lausunnon 
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valmistelemiseksi on käyty neuvottelut Tampereen seudun 
työllisyysalueeseen kuuluvien kuntien kunnan-​ ja kaupunginjohtajien 
kesken 19.12.2023 ja 10.1.2024. Lisäksi Tampereen seudun 
työllisyysalueen kuntien johdon edustajat pitivät Valkeakosken edustajille 
lausunnon läpikäynnin 12.1.2024,​ jossa on annettu mahdollisuus 
tutustua lausunnon sisältöön. Valkeakosken edustaja totesi tilaisuudessa,​ 
että Tampereen seudun työllisyysalueen kuntien lausunnossaan 
muutettavaksi esitetty toimielimen kokoonpano vaikuttaa heidän 
kannaltaan paremmalta vaihtoehdolta,​ kuin valtioneuvoston 
päätösesitykseen sisältyvä toimielimen kokoonpano. Valkeakosken 
edustaja piti mahdollisena,​ että voisivat tuoda edellä mainitun 
kokoonpanoa koskevan asian esille omassa lausunnossaan.

Valtioneuvoston päätösesityksessä todetaan: Perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännöstä ja oikeuskäytännöstä johtuu,​ että valtioneuvoston 
päätöksellä ei voida kuntien itsehallinnon perustuslainsuoja huomioon 
ottaen säätää tai määrätä kuntien yhteistoiminnalle sellaista 
päätöksentekojärjestelmää,​ joka velvoittaa muut yhteistoimintaan 
osallistuvat kunnat hyväksymään yhden kunnan yksipuolisen 
määräämisvallan. Lisäksi kaikille yhteistoiminta-​alueen kunnille tulee 
taata edustus toimielimissä. (PeVL 37/2006 vp ja siinä mainitut lausunnot 
sekä KHO 2014:144 ja KHO:2023:22).

Tampere ja työllisyysalueen valmisteluun kuuluvat muut 14 kuntaa 
antavat liitteenä olevan yhteisen lausunnon valtioneuvoston 
päätösluonnokseen. Lausunnossa esitetään ensiksi,​ että Valkeakoskelle 
myönnettäisiin sen hakema poikkeuslupa järjestää palvelut itse ja 
Valkeakoskea ei liitettäisi vasten tahtoaan Tampereen seudun 
työllisyysalueeseen. Toiseksi lausunnossa esitetään,​ että jos Valkeakoski 
vastoin esitettyä kuitenkin liitetään valtioneuvoston päätöksellä 
Tampereen seudun työllisyysalueeseen,​ tulee toimielin ja sen 
kokoonpano muodostua seuraavasti:

Yhteistä toimielintä ja sen kokoonpanoa koskien Tampereen seudun 
työllisyysalueen kunnat lausuvat,​ että yhteisenä toimielimenä toimii 
Tampereen kaupungin elinvoima-​ ja osaamislautakunnan työllisyysjaosto. 
Työllisyysjaostossa on 17 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. 
Tampereen elinvoima-​ ja osaamislautakunta valitsee 8 jäsentä 
varajäsenineen,​ mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
Muut sopijakunnat valitsevat 9 jäsentä varajäsenineen. Tarkemmin 
toimielimen kokoonpanon muodostuminen ja perustelut kuntien 
lausuman mukaisen esityksen hyväksymiseksi on esitetty liitteenä 
olevassa lausunnossa.

Mikäli valtioneuvosto päättää Valkeakosken liittämisestä Tampereen 
seudun työllisyysalueeseen kuntien lausunnossa esittämin tavoin,​ ei 
Valkeakosken oma henkilöstö siirtyisi vastuukunnan palvelukseen eikä 
kotolain mukaisia tehtäviä,​ siltä osin kuin ne eivät lain mukaan kuulu 
työvoimaviranomaiselle,​ siirrettäisi vastuukunnan tehtäväksi. 
Valkeakoskelle ei siirretäisi toimivaltaa vaan Tampereen seudun 
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työllisyysalue joutuisi järjestämään henkilöstön tuottamaan Valkeakosken 
alueen palvelut ja Valkeakoski joutuisi järjestämään itse mainitut kotolain 
mukaiset tehtävät. Tältä osin Valkeakosken olemassa olevien 
työvoimapalveluiden integrointi ja ekosysteemin hyödyntäminen osana 
Tampereen seudun työllisyysalueen toimintaa heikentyisi.

Lausuvat kunnat ovat oikeuttaneet Tampereen kaupungin tekemään 
lausuntoon vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia esimerkiksi 
sanamuotoihin ja vastaaviin seikkoihin kuitenkin siten,​ ettei asiasisältö 
sovitusta muutu.

Tiedoksi
Teppo Rantanen,​ Regina Saari,​ Pauliina Laisi,​ Jyri Nuojua

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Teppo 
Rantaselle,​ työllisyysjohtaja Regina Saarelle,​ projektijohtaja Pauliina 
Laisille sekä johtava juristi Jyri Nuojualle. He olivat asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Liitteet
1 Työ- ja elinkeinoministeriön kuulemiskirje 27.11.2023
2 Tampereen seudun kuntien lausunto valtioneuvoston päätösesitykseen 
työllisyysalueen muodostamisesta
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Kaupunginhallitus, § 87, 04.03.2024
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, § 74, 20.12.2023

§ 87
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen varikon tarveselvitys

TRE:4445/10.03.06/2021

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 87

Valmistelija / lisätiedot:
Yli-Rajala Juha

Valmistelijan yhteystiedot
Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen,​ puh. 0400 172 328,​ etunimi. 
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen läntisen ja itäisen varikon 
tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi ja lisäksi 
Rollikkahallin käyttö läntiseksi varikoksi selvitetään ennen lopullista 
investointipäätöstä.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen läntisen ja itäisen varikon 
tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden toimitusjohtaja 
Pekka Pirhoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian 
käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Asian esittelijä Juha Yli-​Rajala täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "ja 
lisäksi Rollikkahallin käyttö läntiseksi varikoksi selvitetään ennen lopullista 
investointipäätöstä."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan 
päätöksenteon pohjana.

Perustelut
Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää yli 10 000 000 
euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä,​ hankesuunnitelmista,​ 
toteutussuunnitelmista,​ rakennuttamissopimuksista,​ 
investointisopimuksista sekä taloudellisista loppuselvityksistä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 20.2.2024 § 13 
käsitellyt osaltaan Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen varikon 
tarveselvitystä. Konsernijaosto päätti merkitä selvityksen tiedoksi ja 
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puoltaa osaltaan sen hyväksymistä jatkosuunnittelun pohjaksi. 
Konsernijaoston ohjauksessa omistajaohjaus on valmistellut Tampereen 
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitystä ja tavoite on sen 
pohjalta tehdä päätöksiä konsernijaoston kokouksessa 19.3.2024. Mikäli 
valtuusto päättää yhtiöittää liikelaitoksen,​ on selvityksen lähtökohtana 
olleesta varikkoinvestoinnista päättäminen ja parhaaksi katsomansa 
toteutustavan valitseminen yhtiön päätösvallassa.

Tarveselvityksen liite 2 ja liite 3 ovat salassa pidettäviä laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 mom. 7-​kohdan perusteella.

Tiedoksi
Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitoksen johtokunta,​ Pekka Pirhonen,​ 
Mika Periviita,​ Arto Vuojolainen,​ Virpi Ekholm,​ Nastasia Pråhl

Liitteet
1 Kh 4.3.2024 Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen varikoiden 
tarveselvitys
2 Kh 4.3.2024 Tarveselvityksen liite 1, Varikoiden asemapiirustukset 
11.9.2023
3 Kh 4.3.2024 Ote kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 
20.2.2024

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, 20.12.2023, § 74

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Pirhonen Pekka,​ Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,​

esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi Tampereen Kaupunkiliikenne 
liikelaitoksen läntisen ja itäisen varikon tarveselvityksen hyväksymistä 
jatkosuunnittelun pohjaksi ja

Samalla johtokunta päättää ehdolla,​ että kaupunginhallitus hyväksyy 
edellä olevan päätösehdotuksen 
-​ että hankesuunnittelun aikana tilaajan kanssa selvitetään vielä erikseen 
ns. superbussien lämmintilatarpeen määrä ja perusteet
-​ että muu bussikalusto säilytettään pääosin ulkona ja mahdollisten 
sadekatosten määrä ja kustannukset arvioidaan,​
-​ että ennen lopullista investointipäätöstä uudistetaan nykyinen 
toistaiseksi voimassa oleva palvelutuotantosopimus siten,​ että tehdään 
tilaajan kanssa volyymiltaan ja kestoltaan riittävän monivuotinen 
sopimus,​ jonka puitteissa voidaan huolehtia varikkoinvestointien ja 
superbussien aiheuttamista lisäkustannuksista,​
-​ että hankkeen suunnittelun aikana seurataan sähköbussien 
latauskenttäinfran rakentumista kaupunkialueella ja omien 
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latauskenttien ohella pyritään mahdollisimman joustavaan ja 
taloudelliseen rakenteeseen ja yhteiskäyttöön muiden palvelujen 
tuottajien kanssa.

Lisäksi johtokunta toteaa käsityksenään,​ että mikäli TKL:n 
yhtiöittämishanke etenee nopeassa aikataulussa,​ lopullisen 
investointipäätöksen tekee perustettava yhtiö,​ joka kykenee 
suhteuttamaan kalusto-​ ja varikkoinvestointien sekä yhtiöittämisen 
myötä syntyvät kustannukset tulevien vuosien palvelutuotannon 
tuottoihin. 

Perustelut
TKL:lle on asetettu vuoden 2023 sitovaksi tavoitteeksi varikkotoimintojen 
suunnittelu-​ ja toteutusratkaisun etenemisen yhteistyössä 
kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa päätöksentekovaiheesta 
toteutusvaiheeseen.

Johtokunta on tavoitteen mukaisesti käsitellyt vuoden 2023 aiemmissa 
kokouksissaan varikkoa koskevaa tarveselvitystä ja sen täydentämistä 
painopistealueena varikkoratkaisun toiminnallisuuden ja kustannusten,​ 
sekä saavutettavien hyötyjen arviointi TKL:n liiketoiminnan kannalta. 
Tavoitteena on ollut löytää varikkotoimintoja koskeva ratkaisu,​ joka 
mahdollistaa tehokkaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisen 
liiketoiminnan harjoittamisen huomioiden tilaajan edellyttämä liikenteen 
luonne ja sen laatuvaatimukset.

Valmistuneessa tarveselvityksessä huomioidaan myös tilaajan näkemys 
investointien vaikutusten hyväksyttävyydestä osana edellytettyä ns. 
superbussi-​kaluston laatuvaatimusta.

Tarveselvityksen mukaisen ratkaisun rahoituksesta ja hankkeen 
toteutuksesta tulee päätös tehtäväksi hankesuunnitelmavaiheessa. 
Hankesuunnitelman käsittelyn mukaisten päätösten arviointiin tulevat 
vaikuttamaan käynnissä olevan yhtiöittämisselvityksen jälkeiset 
päätökset TKL:n tulevasta toimintamallista.

Tiedoksi
Omistajaohjaus,​ jolila

Oheismateriaali
1 TKL varikko tarveselvitys.pdf
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§ 88
Kämmenniemen koulun,​ kirjaston ja nuorisotilojen perusparannus ja laajennus sekä 
lämmitysjärjestelmän muutos tarveselvitys

TRE:36/10.03.06/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044 ja hankepäällikkö Jarmo 
Viljakka,​ puh. 040 806 4105,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Kämmenniemen koulun,​ kirjaston ja nuorisotilojen perusparannus ja 
laajennus sekä lämmitysjärjestelmän muutos tarveselvitys,​ koulun 
väistötilaratkaisut sekä lämmitysjärjestelmän muutos hyväksytään 
jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden kiinteistöjohtaja 
Virpi Ekholmille ja koordinaattori Elina Kalliohaalle. He olivat 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat 
ennen päätöksentekoa.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.

Perustelut
Kämmenniemen koulu sijaitsee osoitteessa Paavolantie 4,​ 34240 
Kämmenniemi. Kiinteistötunnus on 837-​90-​8000-​5. Etäisyys Keskustorilta 
on 27 kilometriä. Tontti sijaitsee keskeisesti Kämmenniemen alueella. 
Koulurakennus on rakennettu useissa eri vaiheissa vuosina 1969–2019. 
Vanhimmat osat ovat erillinen asuin-​ ja lämpökeskusrakennus sekä 
koulurakennuksen vanhin osa vuodelta 1969. Koulun vanhimmassa 
osassa on kuusi opetustilaa,​ jotka on poistettu käytöstä 
sisäilmaongelmien vuoksi ja siksi osa toiminnasta on järjestetty 
tilapäisesti uudelleen muissa tiloissa. Koulua on laajennettu vuonna 1988 
ja 2001. Vuonna 2009 koulun länsipuolelle on rakennettu siirtokelpoinen 
rakennus. Koulun yhteydessä toimii myös alueen nuorisokeskus ja 
kirjasto. Kämmenniemen koulussa toimii esiopetus ja vuosiluokat 1–9. 
Nykyinen oppilasmäärä on noin 360,​ joista noin 16 on esioppilaita.
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Tarveselvitysvaiheessa on kartoitettu hankkeen etenemisvaihtoehdot. 
Tässä tarveselvityksessä ensimmäisessä rakennusvaiheessa esitetään 
toteutettavaksi vuonna 1988 valmistuneen osan perusparannus sekä 
kaksikerroksinen laajennusosa,​ joka korvaa vuonna 1969 valmistuneen 
heikkokuntoisen ja käytöstä poistetun osan. Lisäksi piha-​alueet 
uudistetaan ja pihalla sijaitsevat siirtokelpoiset rakennukset puretaan. 
Koulun kanssa samalla tontilla oleva vuonna 2019 valmistunut päiväkoti 
ja sen piha-​alue eivät ole mukana investoinnissa.

Rakennus perusparannetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa perusparannetaan vuonna 1988 valmistunut osa sekä 
toteutetaan koulun laajennusosa purettavan rakennusosan paikalle. 
Toisessa vaiheessa perusparannetaan vuonna 2001 valmistunut osa. 
Tehtyjen kuntoselvityksien ja -​tutkimuksien mukaan rakennuksessa 
tehdään kattava talotekninen uudistus sekä rakenteellisia 
korjaustoimenpiteitä. Lisäksi perusparannettaville osille tehdään 
toiminnallisia parannuksia,​ jotta se pystyy vastaamaan paremmin 
nykyisen oppimisympäristön vaatimuksiin. Suunnittelussa ja 
toteutuksessa noudatetaan Tampereen kaupungin koulujen ja 
päiväkotien uusimpia suunnitteluohjeita. Suunnittelua on tehty 
liikenteellisten ratkaisujen osalta yhteistyössä Tampereen kaupungin 
liikennesuunnittelun kanssa. Koulun,​ kirjaston ja nuorisotilojen 
perusparannus ja laajennus mahdollistaa lähialueen esiopetuksen ja 
perusopetuksen sekä kirjasto ja nuorisopalveluiden toteuttamisen. 
Vaiheittainen perusparannus ja laajennusosan toteutus on välttämätön,​ 
jotta opetusta ja kirjastopalvelut pystytään järjestämään terveellisissä ja 
turvallisissa tiloissa.

Tilan tarve

Koulu mitoitetaan esiopetuksen ja alakoulun osalta 1–2-​sarjaiseksi ja 
yläkoulun osalta 3–5-​sarjaiseksi,​ yhteensä maksimissaan 600 oppilaalle,​ 
sisältäen esiopetuksen. Erityisopetuksen oppilaat sisältyvät edellä 
mainittuun kokonaismäärään. Tilaohjelma on tarveselvityksen liitteenä. 
Suunnitellut tilat mahdollistavat oppilasmäärien vuosittaisen vaihtelun. 
Kirjaston tilojen pinta-​ala on noin 206 m ,​ eikä laajuus muutu 2

perusparannushankkeessa. Nuorisotilojen koko on noin 214 m . 2

Nuorisopalvelut käyttävät liikuntatiloja joustavasti toiminnassaan. 
Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana on yhteensä 3 
975 hym . Rakennuksen arvioitu huoneistoala,​ mikä on vuokran maksun 2

peruste,​ on 5 727 htm .  Lisäksi mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen 2

asukkaille ja muille toimijoille.

Aikataulu

Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi 
maaliskuun 2026 ja toukokuun 2027 välisenä aikana,​ jolloin tilojen 
käyttöönotto olisi elokuussa 2027. Koulun 2001 rakennetulla osalla 
lämmitysjärjestelmään liittyvät välttämättömät tekniset muutokset 
toteutetaan kesän 2025 aikana. Toinen rakentamisvaihe,​ jolloin 
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perusparannetaan vuonna 2001 rakennettu uusin rakennusosa,​ on 
esitetty toteutettavaksi vuosina 2032–2033. Vaihe 2 on erillinen 
investointi ja siitä tehdään erillinen hankesuunnitelma 
investointiohjelman mukaisesti.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Tonttia rajaa pohjoispuolella kapea lähivirkistysalue,​ jossa on ohjeellinen 
jalankululle varattu reitti. Kaakkoisreunalla on kapea puistoalue 
erottamassa koulun tonttia Paavolantiestä ja lounaassa on Ullakonvainio. 
Tontin pinta-​ala on 24 336 m . Tontin luoteisosassa on liikuntakenttä ja 2

päiväkodille erotettu piha-​alue. Koulun välituntipiha on pitkän 
rakennusmassan länsipuolella. Koulun koillispuolella on koulua ja 
varhaiskasvatusyksikköä palveleva huoltopiha ja pieni pysäköintialue 
henkilökunnan käyttöön. Perusparannuksen yhteydessä koulun piha 
uudistetaan kokonaan ja aidataan. Olemassa olevia puita säilytetään ja 
uusia puita istutetaan tarvittaessa,​ jotta pihaan saadaan riittävästi varjon 
paikkoja. Lisäksi toteutetaan katoksia ja seinäkkeitä varjonpaikoiksi. 
Tontin pohjoisosan urheilukenttä kunnostetaan. Esikoululaisten 
saattoliikennettä varten toteutetaan saattopaikat ympäriajettavana 
lenkkinä Ullakonvainion puolelta. Saattopaikoista yksi autopaikka 
toteutetaan esteettömällä mitoituksella. Alueen kevyen liikenteen 
turvallisuutta pyritään parantamaan hankkeen yhteydessä. Suurin osa 
koululaisista kulkee koulukyydityksillä laajalta koulunkäyntialueelta. 
Koulun edessä on saattoliikenteelle ajolenkki,​ jonka varrelle mahtuu kaksi 
linja-​autopaikkaa ja kolme paikkaa takseille. Ajolenkin yhteydessä on 
myös 13 autopaikkaa,​ joista viisi paikkaa on varattu kirjaston 
asiakaspaikoiksi. Koulun pohjoispuolelle on suunniteltu kahdeksan 
autopaikkaa henkilökunnalle. Paavolantien viereisellä pysäköintialueella 
on koulun henkilökunnalle osoitettu henkilökunnan autopaikkoja 
yhteensä 24 autopaikkaa koulun käyttöön asemakaavan mukaisesti. 
Autopaikkojen määrä on yhteensä 63 kappaletta (päiväkoti,​ koulu,​ 
nuorisotilat ja kirjasto). Koulun tontille sijoitetaan polkupyöräpaikkoja 200 
kappaletta ja niistä puolet toteutetaan katettuna.

Suunnitelman mukaan vaiheessa 1 koulun vuonna 1969 rakennettu 
yksikerroksinen osa puretaan ja sen tilalle rakennetaan kaksikerroksinen 
laajennusosa,​ johon sijoittuu opetustilat,​ uusi monitoimisali,​ 
oppilashuollon tilat sekä tekniset tilat. Vuonna 1988 
perusparannettavassa osassa tilojen järjestys säilyy pääosin ennallaan. 
Esiopetuksen tilat osoitetaan 1988 rakennettuun osaan. Vanhan 
liikuntasalin yhteyteen toteutetaan uusi iv-​konehuone. Tilojen 
perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan. Tilat uudistetaan 
perusparannuksen yhteydessä. Rakennusvaiheen 2 tilojen perusjärjestys 
säilyy pääosin ennallaan. Tilat perusparannetaan ja tilapinnat 
uudistetaan. Osa OT3-​tiloista (perusopetustiloista) toteutetaan jaettavaksi 
siirtoseinillä. Lisäksi toteutetaan uudet pienryhmätoimintaan soveltuvat 
pienet luokka-​ ja pienryhmätilat. Toteutetaan uusi iv-​konehuone koulun 
laajennusosana. Rakennusvaiheen 2 ratkaisuja tarkennetaan 
hankesuunnitteluvaiheessa. Kirjaston tiloihin ei tehdä tilamuutoksia. Tilat 
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uudistetaan perusparannuksen yhteydessä. Suunnittelussa noudatetaan 
uusimpia suunnitteluohjeita.

Investointi-​ ja käyttökustannukset

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraaviin 
kustannusarvioihin:

Vaihe 1 (1988 vaiheen perusparannus ja laajennus) 12 330 000 euroa. 
Urheilukentän kunnostus 325 000 euroa. Ensimmäisen rakennusvaiheen 
kustannukset yhteensä 12 655 000 euroa. Toisen rakennusvaiheen 
vuonna 2032 toteutettava perusparannus yhteensä 9 140 000 euroa. 
Toisen vaiheen kokonaiskustannus on arvioitu tämänhetkisen 
kunnostustarpeen mukaan. Tarveselvitysvaiheessa arvioitu vaiheiden 1 ja 
2 kokonaiskustannus on yhteensä 21 795 000 euroa.

Vaiheen 1 perusparannusosan pääomavuokra tulee olemaan 501 358 
euroa/vuosi (29,​35 euroa/m /kk),​ kiinteistönhoito 55 524 euroa/vuosi 2

(3,​25 euroa/m /kk),​ kunnossapito 25 627 euroa/vuosi (1,​50 euroa/m /kk) 2 2

ja tontinvuokra 3 417 euroa/vuosi (0,​20 euroa/m /kk). Vuokra on 2

yhteensä 585 926 euroa/vuosi (34,​30 euroa/m /kk).2

Vaiheen 1 laajennusosan pääomavuokra tulee olemaan 369 941 euroa
/vuosi (25,​58 euroa/m /kk),​ kiinteistönhoito 46 995 euroa/vuosi (3,​25 2

euroa/m /kk),​ kunnossapito 21 690 euroa/vuosi (1,​50 euroa/m /kk) ja 2 2

tontinvuokra 2 892 euroa/vuosi (0,​20 euroa/m /kk). Vuokra on yhteensä 2

441 518 euroa/vuosi (30,​53 euroa/m /kk).2

Lämpökeskuksen uusiminen toteutetaan erillisenä investointina,​ jonka 
vuokravaikutus on noin 137 064 euroa vuodessa kymmenen vuoden 
ajan. 

Perusparannuksen 1. vaiheen yhteydessä tullaan toteuttamaan myös 
vuonna 2001 rakennetussa rakennusosassa lämmitysjärjestelmän 
uusimiseen liittyviä toimenpiteitä erillisinvestointina. Vuokravaikutus on 
noin 69 108 euroa vuodessa kymmenen vuoden ajan.

Vaiheessa 2 perusparannettavan vuonna 2001 rakennetun rakennusosan 
vuokra tulee pysymään pääosin nykyisellä tasollaan 
perusparannusvaiheen 2 alkamiseen asti.

Vaiheen 2 perusparannusosan perusparannuksen jälkeinen 
pääomavuokra tulee olemaan 680 364 euroa/vuosi (18,​04 euroa/m /kk),​ 2

kiinteistönhoito perusopetus ja kirjastot 116 961 euroa/vuosi (3,​25 euroa
/m /kk),​ kiinteistönhoito Pirkanmaan Voimia Oy 8 366 euroa/vuosi (4,​88 2

euroa/m /kk),​ kunnossapito 56 556 euroa/vuosi (1,​50 euroa/m /kk) ja 2 2

tontinvuokra 7 541 euroa/vuosi (0,​20 euroa/m /kk).2

Vuokra jakaantuu seuraavasti:

Vaihe 1:
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Varhaiskasvatus ja esiopetus: perusparannus ja laajennus 65 010 euroa
/vuosi

Perusopetus: perusparannus ja laajennus 814 337 euroa/vuosi

Oppilashuolto (Pirkanmaan hyvinvointialue): perusparannus ja laajennus 
62 289 euroa/vuosi

Nuorisopalvelut: perusparannus ja laajennus 85 809 euroa/vuosi

Vaihe 2:

Perusopetus: perusparannus 768 489 euroa/vuosi

Kirjastot: perusparannus 59 051 euroa/vuosi

Pirkanmaan Voimia Oy: perusparannus 42 248 euroa/vuosi

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne 
kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi 
Voimia osallistuu rakennuttamis-​ ja rakennuskustannuksiin keittiön 
osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 230 000 euroa (alv 0%),​ 
arvio sisältää myös rakennuttamis-​ ja rakentamisen kustannukset. 

Toiminnan kustannukset

Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä yhteensä noin 56 henkilöä 
(mukaan lukien esiopetus,​ kirjasto,​ nuorisopalvelut,​ opiskeluhuolto,​ 
perusopetus sekä Pirkanmaan Voimia Oy). Esiopetuksen henkilökuntaa 
on koulussa 4 henkilöä. Vuosittaiset henkilöstökustannukset ovat nyt 
noin 180 000 euroa. Perusopetuksen henkilöstöä on 46 (rehtori,​ 
opettajat,​ koulunkäynnin ohjaajat,​ koulusihteeri ja vahtimestari). 
Vuosittaiset henkilöstökustannukset ovat nyt yhteensä noin 2 479 500 
euroa. Koulun laskennallinen kapasiteetti mahdollistaa oppilasmäärän 
kasvun. Mikäli oppilasmäärä kasvaa,​ toiminnan kustannukset kasvavat 
vaiheittain kasvun myötä. Vuosien 2027 ja 2032 vuosisuunnitelmissa 
tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen kustannus,​ joka on 
molemmat vaiheet huomioiden 1 805 000 euroa. Ensimmäisen vaiheen 
kustannus on yhteensä 625 000 euroa. Kustannus jakautuu käyttäjien 
kesken seuraavasti: esiopetus 125 000 euroa,​ nuorisopalvelut 125 000 
euroa ja perusopetus 375 000 euroa. Toisen vaiheen kustannus 
ensikertaisesta kalustuksesta on 1 117 500 euroa,​ josta perusopetuksen 
osuus on 1 087 500 ja kirjaston osuus 30 000 euroa. Ensimmäinen ja 
toinen vaihe huomioiden esi-​ ja perusopetuksen kokonaissummasta 65 % 
eli 1 072 500 euroa on varsinaista ensikertaista kalustamista 
(irtokalusteita) ja 35 % eli 577 500 euroa on varaus käyttötalouteen,​ 
sisältäen tarvittavat ICT-​hankinnat. Kirjastossa on 1 kirjastonhoitaja. 
Henkilöstökustannukset ovat yhteensä 45 720 euroa. Kämmenniemen 
nuorisokeskuksessa työskentelee tällä hetkellä kaksi työntekijää. 
Perusparannuksen jälkeen henkilöstön määrää pystytään kasvattamaan 
kolmeen. Henkilöstökustannukset kasvavat vastaavasti ja ovat jatkossa 
yhteensä 135 000 euroa/vuosi. Ateriapalvelukustannukset ovat noin 260 
000 euroa vuodessa. Kustannukset jakautuvat arviolta seuraavalla tavalla: 
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Perusopetuksen ateriat 230 000 euroa ja esiopetuksen ateriat 30 000 
euroa. Puhtauspalveluiden kustannukset ovat noin 1,​57 euroa/m  2

kuukaudessa.

Taide rakennushankkeessa

Koulussa sijaitsevat taideteokset kunnostetaan ja siirretään 
mahdollisuuksien mukaan takaisin rakennukseen hankkeen valmistuttua. 
Taiteelle tarvittavat kunnostukset tarkennetaan 
hankesuunnitteluvaiheessa.

Elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmat

Hiilijalanjälkilaskelma on laadittu peruskorjattavalle ja laajennettavalle 
Kämmenniemen koululle. Vaiheen 1 elinkaaren hiilijalanjälki on 
laskennallisesti 1964 t CO2e 13,​77 kg CO2e/m /a). Vaiheen 2 elinkaaren 2

hiilijalanjälki on laskennallisesti 1964 t CO2e 13,​77 kg CO2e/m /a). 2

Yhteenlaskettu elinkaaren hiilijalanjälki on laskennallisesti 10,​02 kg CO2e
/m /a (yhteensä 3 273 t CO2e).2

Elinkaarikustannuslaskelmat 

Suunnitelmien perusteella tehtyjen laskelmien mukainen vaiheen 1 
elinkaarikustannus on 50 vuoden arviointiajanjaksolla 21 341 000 euroa 
ja vaiheen 2 osalta 19 264 000 euroa. Yhteenlaskettu elinkaarikustannus 
on 43 285 000 euroa. Laskelmia tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa.

Väistötilat

Vaiheessa 1 yläkoulun toiminta siirtyy rakennustöiden ajaksi väistötiloihin 
Lamminrahkan kouluun. Esiopetus ja luokkien 1–6 oppilaat voivat jatkaa 
koulunkäyntiä Kämmenniemen koulussa ensimmäisen rakennusvaiheen 
ajan,​ koska koulutoimintaa voidaan jatkaa koulun uusimmassa 
rakennusosassa. Nuorisopalveluiden käyttöön vuokrataan väliaikaiset 
tilat. Väistötilaratkaisut tarkentuvat hankesuunnitelmavaiheessa. Vaiheen 
2 väistötilaratkaisut tarkentuvat vaiheen 2 hankesuunnitteluvaiheessa.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Kämmenniemen koulutalon perusparannus ja laajennus 
mahdollistaa oppilaille terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt 
samoin kuin nuorisokeskuksen toiminnalle. Perusparannuksen 
yhteydessä huomioidaan rakennuksen esteettömyys. Perusparannetut 
opetustilat luovat viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja 
perheisiin. Koulun opiskeluhuolto toimii saumattomassa yhteistyössä 
oppilaiden terveyden ja opiskeluolosuhteiden edistämiseksi. Hankkeen 
myötä opiskeluhuollon toiminnot keskitetään uudisosaan.

Turvallisuus ja liikkuminen: Hankkeen myötä parannetaan alueen 
liikenneturvallisuutta,​ jotta oppilaiden on turvallista kulkea kouluun,​ 
nuoriskeskukselle ja kirjastoon myös kävellen tai polkupyörällä. 
Koulukuljetusten jättö-​ ja ottopaikat suunnitellaan turvallisiksi. 
Perusparannuksen myötä oppilaille ja henkilökunnalle lisätään 
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polkupyöräpaikkoja,​ joista osa katettuina. Huoltoajolle suunnitellaan 
turvallinen yhteys,​ joka ei risteä lasten välituntipihan eikä saattoliikenteen 
kanssa. Välituntipihan iltakäytön osalta turvallisuus paranee,​ kun autoille 
on asianmukaiset parkkipaikat piha-​alueen ulkopuolella.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden 
arjen sujumiseen,​ kun esiopetus ja perusopetus sekä nuorisokeskus ja 
kirjasto pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna alueella. 
Rakennuksen tilat suunnitellaan mahdollisimman monikäyttöisiksi 
olemassa olevat rakenteet huomioiden. Tiloja voi vuokrata myös 
iltakäyttöön,​ esim. lasten harrastustoimintaan. Hankkeen yhteydessä 
parannetaan myös pihan ja urheilukentän toimintoja. Ne palvelevat 
alueen asukkaita myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Lämmitysjärjestelmän muutos ja uusi lämpökeskus

Vuonna 1969 rakennettu lämpökeskus-​ ja asuinrakennus puretaan. 
Purkuajankohta tarkennetaan ja yhteensovitetaan 
hankesuunnitteluvaiheessa. Koulun nykyisenä lämmitysjärjestelmänä on 
öljylämmitys,​ joka vaihdetaan maalämmöksi. Lämmitysjärjestelmän 
muutoksen kustannusarvio on yhteensä 1 805 000 euroa,​ johon on 
myönnetty ARA-​tukea 420 000 euroa. Investointi tuen kanssa 1 385 000 
euroa (alv 0 %). ARA-​tuen ehtona on muutoksen toteutus vuoden 2025 
loppuun mennessä. Uusi lämpökeskus ja maalämpöjärjestelmä 
toteutetaan erillisenä hankkeena ja investointina.

Hallintosäännön (1.3.2024) 15 § kohdan 20 mukaan kaupunginhallitus 
päättää yli 10 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä. 
Hankkeen tarveselvitys ja sen liitteet ovat tämän asian liitteinä.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Rajala,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Kristiina Järvelä,​ Ulla Ojalammi,​ 
Kaisariitta Järvinen,​ Elina Kalliohaka,​ Elli Rasimus,​ Matti Tanski,​ Elina Lahti,​ 
Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ Juhapekka Hirvimäki/PIRHA,​ Tommi 
Helevirta/PIRHA,​ Kitiatalous

Liitteet
1 Kh 4.3.2024 Kämmenniemen koulu, tarveselvitys
2 Kh 4.3.2024 Kämmenniemen koulu, tarveselvityksen liite, tilaohjelma
3 Kh 4.3.2024 Kämmenniemen koulu, tarveselvityksen liite, aikataulu
4 Kh 4.3.2024 Kämmenniemen koulu, tarveselvityksen liite, 
tontinkäyttöluonnos
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Kaupunginhallitus, § 89, 04.03.2024
Kaupunginhallitus, § 43, 05.02.2024

§ 89
Pirkkala–Linnainmaa-​raitotie,​ Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien liittymän 
toteutusratkaisu

TRE:2685/08.01.01/2022

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 89

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen,​ puh. 040 801 2665,​ etunimi.sukunimi@tampere.
fi ja kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuominen,​ puh. 050 343 0700,​ etunimi.
sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Pirkkala-​Linnainmaa-​raitiotien Hatanpään valtatien ja Tampereen 
valtatien liittymä toteutetaan tasoratkaisuna. Liittymän ja sen 
liikennevalo-​ohjauksen suunnittelussa otetaan huomioon liittymän 
ruuhka-​aikainen jonoutumisherkkyys,​ jolloin raitiotieliikenteelle ei 
lähtökohtaisesti anneta risteyksessä vastaavaa liikennevaloetuutta kuin 
muualla raitiotiereitillä.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Pirkkala-​Linnainmaa-​raitiotien Hatanpään valtatien ja Tampereen 
valtatien liittymä toteutetaan tasoratkaisuna. Liittymän ja sen 
liikennevalo-​ohjauksen suunnittelussa otetaan huomioon liittymän 
ruuhka-​aikainen jonoutumisherkkyys. Raitiotieliikenteelle ei anneta 
risteyksessä vastaavaa liikennevaloetuutta kuin muualla raitiotiereitillä.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle ja kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuomiselle. He olivat 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat 
ennen päätöksentekoa.

Asian esittelijä Juha Yli-​Rajala muutti päätösehdotuksensa kuulumaan 
seuraavasti:

"Pirkkala-​Linnainmaa-​raitiotien Hatanpään valtatien ja Tampereen 
valtatien liittymä toteutetaan tasoratkaisuna. Liittymän ja sen 
liikennevalo-​ohjauksen suunnittelussa otetaan huomioon liittymän 
ruuhka-​aikainen jonoutumisherkkyys,​ jolloin raitiotieliikenteelle ei 
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lähtökohtaisesti anneta risteyksessä vastaavaa liikennevaloetuutta kuin 
muualla raitiotiereitillä."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan 
päätöksenteon pohjana.

Perustelut
Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien Hatanpään valtatien ja Tampereen 
valtatien liittymän vaihtoehtoja käsiteltiin kaupunginhallituksen 
kehittämiskokouksessa 5. helmikuuta. Vaihtoehdot esiteltiin myös 
yhdyskuntalautakunnalle ajankohtaisissa asioissa 16. tammikuuta.

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa-​allianssi on tarkastellut 
Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien liittymään seitsemää eri 
vaihtoehtoa ja niiden alavaihtoehtoja.

Vaihtoehto 0 on 24.4.2023 valtuuston hyväksymän raitiotien 
hankesuunnitelman mukainen tasoratkaisu. Raitiotie kulkee liittymässä 
samassa tasossa muun ajoneuvoliikenteen kanssa. Ratkaisun 
kustannusarvio Hatanpään valtatiellä Vuolteenkadun ja Jokikadun 
välisellä osuudella on 6,​5 milj. euroa. Muiden liittymävaihtoehtojen 
vaikutuksia on verrattu tähän ratkaisuun.

Liittymävaihtoehdossa 1 tarkasteltiin,​ että raitiotierata alittaa Tampereen 
valtatien tukimuurien välissä ja siltarakenteen ali. Ratkaisun 
kustannusarvio Hatanpään valtatiellä Vuolteenkadun ja Jokikadun 
välisellä osuudella on 20,​9 milj. euroa. Ratkaisu lyhentää 
raitiotieliikenteen matka-​aikaa tarkasteluosuudella vähintään 7 sekunnilla 
ja vähentää raitiotie-​ ja muun ajoneuvoliikenteen toisilleen aiheuttamaa 
häiriötilanteiden haittaa. Raitiotie ali -​vaihtoehdon rakentaminen 
liittymäalueelle kestää saman ajan kuin tasoratkaisun rakentaminen,​ 
mutta rakentamisen aikainen häiriö ajoneuvoliikenteelle on laajempi. 
Raitiotien toteuttaminen liittymän ali vähentää Hatanpään valtatien 
ajokaistoja liittymän pohjoisella tulohaaralla. Ratkaisu ei merkittävästi 
paranna liittymän liikenteellistä toimivuutta. Merkittävistä 
lisäkustannuksista ja vähäisistä lisähyödyistä johtuen raitiotie ali -​
vaihtoehto esitetään hylättäväksi.

Liittymävaihtoehdossa 2 tarkasteltiin,​ että raitiotierata ylittää Tampereen 
valtatien liittymän sillalla. Ratkaisun kustannusarvio Hatanpään valtatiellä 
Vuolteenkadun ja Jokikadun välisellä osuudella on 17,​9 milj. euroa. 
Ratkaisu lyhentää raitiotieliikenteen matka-​aikaa lähes saman verran kuin 
liittymävaihtoehto 1 ja vähentää raitiotie-​ ja muun ajoneuvoliikenteen 
toisilleen aiheuttamia häiriötilanteiden haittoja. Raitiotie yli -​vaihtoehdon 
rakentaminen liittymään kestää saman ajan kuin tasoratkaisun 
rakentaminen,​ mutta rakentamisaikainen häiriö liikenteelle on laajempi. 
Raitiotien toteuttaminen liittymän yli vähentää Hatanpään valtatien 
ajokaistoja liittymän pohjoisella tulohaaralla. Ratkaisu ei merkittävästi 
paranna liittymän liikenteellistä toimivuutta. Raitiotie yli -​vaihtoehdossa 
lisävaikutuksia ovat merkittävät kaupunkikuvalliset haitat,​ riski 
liikennemelun heijastumisesta siltarakenteista ja mahdollinen 
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asumismukavuuden heikkenemisen haitta Hatanpään valtatie 15–17 
asuinrakennusten kohdalla. Vaihtoehto esitetään hylättäväksi.

Liittymävaihtoehdossa 3 tarkasteltiin,​ että Tampereen valtatien liikenne 
ohjataan Hatanpään valtatien ali. Tampereen valtatiellä korkeusaseman 
pakkopisteinä ovat idässä Jokikadun ja Sorinkadun liittymä ja lännessä 
Vuolteenkadun liittymä sekä ratinan kauppakeskuksen maanalainen 
kiertoliittymä ja sen laskevat ja nousevat rampit. Ratkaisu,​ jossa 
alittavalta Tampereen valtatieltä tulisi pystyä liittymään Vuolteenkadulle,​ 
muodostuu Tampereen valtatien ajokaistojen pituuskaltevuus erittäin 
jyrkäksi. Tampereen valtatien liikennemäärillä 12–17 prosentin 
pituuskaltevuudet eivät ole liikenneturvallisuuden eikä liikenteen 
toimivuuden näkökulmista hyväksyttäviä. Vertailuna Lukonmäen 
pituuskaltevuus on 12 prosenttia ja Rautatienkadun 7 prosenttia. 
Vaihtoehto esitetään hylättäväksi.

Tampereen valtatie ali -​ratkaisua tarkasteltiin myös niin,​ että samalla 
Hatanpään valtatien tasausta liittymän kohdalla nykyisestä nostettaisiin. 
Tasauksen nosto 1,​0 metrillä ei merkittävästi vielä parantaisi Tampereen 
valtatien pituuskaltevuuksia,​ mutta heikentäisi jo merkittävästi jalankulun 
ja pyöräilyn yhteyksiä. Suurempi Hatanpään valtatien liittymäalueen 
tasauksen nosto ei ole mahdollinen,​ koska jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksiin sekä liittymän ympärillä olevia rakennuksia vasten tulisi 
esteettömyyttä ja kunnossapitoa haittaavia tukimuuriratkaisuja. 
Vaihtoehto esitetään hylättäväksi.

Tampereen valtatie ali -​ratkaisua tarkasteltiin myös pidemmältä matkalta 
alittavana tai matalampana tunnelina. Katutunnelin korkeutta ei ole 
mahdollista alentaa normaalista 4,​5 metristä pelastustoiminnan 
vaatimuksista johtuen. Poikkeuksellisen matalaa tunnelia ei tarkasteltu 
tämän vuoksi enempää. Tampereen valtatien alittavan ratkaisun 
pidentäminen Vuolteenkadun liittymän länsipuolelle asti 2-​kaistaisena 
osoittautui liikenteellisesti erittäin haastavaksi. Kaistanvaihto olisi tarve 
tehdä hyvin varhaisessa vaiheessa,​ ratkaisu aiheuttaisi Ratinan 
kauppakeskuksen ja Ratinanniemen uudisasutuksen maanalaisen 
kiertoliittymään muutoksia ja ratkaisussa tulisi merkittävästi lisää 
siltarakenteita ja tukimuureja myös Vuolteenkadun liittymään. 
Tampereen valtatien pidemmän tai matalamman alituksen vaihtoehdot 
esitetään hylättäväksi.

Liittymävaihtoehdossa 4 tarkasteltiin kiertoliittymää. Liittymän 
liikennemäärät edellyttäisivät 2-​kaistaisen turbokiertoliittymän 
toteuttamista. Sellainen kiertoliittymä ei mahdu kyseiseen kohteeseen 
läheisistä rakennuksista johtuen. Vaihtoehto on hylättävä.

Liittymävaihtoehdossa 5 tarkasteltiin ratkaisua,​ että raitiotie alittaa 
liittymän ja Hatanpään valtatien tasausta nostetaan keskimäärin 0,​5 
metriä nykyisestä.  Vaihtoehdossa rakentamisen toimenpidealue laajenisi 
merkittävästi Tampereen valtatiellä koko Sorinkadun ja Vuolteenkadun 
liittymien väliselle osuudelle. Laajemmasta rakentamisalueesta tulee 
merkittävästi lisäkustannuksia ja lisää rakentamisen aikaista haittaa 
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liikenteelle. Puolta metriä suurempi tasauksen nosto ei ole mahdollinen,​ 
sellainen vaikuttaisi jalankulun ja pyöräilyn väylien esteettömyyteen ja 
mm. katualueen kuivatukseen merkittävästi. Liittymän korkeusaseman 
nosto ja raitiotieradan geometrian lasku mahdollistaisi Hatanpään 
valtatieltä etelästä hyvin lyhyen toisen vasemmalle kääntyvien kaistan. 
Ratkaisun kustannusarvio Hatanpään valtatiellä Vuolteenkadun ja 
Jokikadun välisellä osuudella on 22,​5 milj. euroa. Ratkaisun 
lisäkustannukset ja rakentamisen aikainen lisähaitta ovat erittäin suuret 
suhteessa saavutettuihin hyötyihin. Vaihtoehto esitetään hylättäväksi.

Liittymävaihtoehdossa 6 tarkasteltiin,​ että Tampereen valtatien liikenne 
ohjataan Hatanpään valtatien yli sillalla. Tampereen valtatien 
korkeusaseman pakkopisteinä ovat idässä Jokikadun ja Sorinkadun 
liittymä ja lännessä Vuolteenkadun liittymä. Vaihtoehdossa Tampereen 
valtatien ajokaistojen pituuskaltevuudet muodostuisivat erittäin jyrkiksi 
sekä liittymään ylittävää siltaa idästä että lännestä lähestyttäessä. 
Tampereen valtatien liikennemäärillä 10–12 prosentin pituuskaltevuuden 
eivät ole liikenneturvallisuuden eikä liikenteen toimivuuden näkökulmista 
hyväksyttävissä. Vaihtoehto esitetään hylättäväksi.

Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien liittymä on jo nykytilanteessa 
ruuhkatilanteissa häiriöherkkä. Liittymässä esiintyy ajoneuvoliikenteen 
jonoutumista sekä nykytilanteessa että vuoden 2040 ennustetilanteessa 
erityisesti Tampereen valtatien läntisellä tulohaaralla ja Hatanpään 
valtatien eteläisellä tulohaaralla. Raitiotien toteuttamisella eri tasoon tai 
Tampereen valtatien toteuttamisella eri tasoon suhteessa Hatanpään 
valtatiehen nähden ei saavuteta merkittäviin kustannuksiin verrattuna 
riittäviä positiivisia vaikutuksia liittymän ruuhka-​aikaiseen toimivuuteen.

Liikenneverkon ruuhkautumishaasteita ei ole mahdollista ratkaista 
Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien liittymän eritasoratkaisuilla. 
Ongelma tulee ratkaista muilla keinoilla. Näitä ovat mm. Lempääläntien,​ 
Viinikankadun ja Ratapihankadun kehittäminen,​ keskustan maanalaisen 
pysäköintijärjestelmän ja sen sisäänajojen kehittäminen,​ jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyksien kehittäminen mm. uudelta Viinikanlahden alueelta 
keskustaan sekä tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen.

Tarkastellussa liittymässä raitiotieliikenteen kanssa samanaikaisesti 
voidaan päästää Hatanpään valtatietä suoraan ajavaa liikennettä,​ oikealle 
kääntyviä ajoneuvojen liikennevirtoja sekä Tampereen valtatien ylittävien 
suojateiden kulkijoita. Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien 
liittymä on ruuhka-​aikoina hyvin vilkasliikenteinen,​ Raitiotien etuudet 
tulee tässä liittymässä sovittaa ruuhka-​aikoina liittymän 
jonoutumisherkkyyteen.

Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien liittymän 
vaihtoehtotarkastelujen perusteella suositellaan edettävän valtuuston 
hyväksymän raitiotien hankesuunnitelman mukaisella tasoratkaisulla. 
Tasoratkaisu on investointikustannuksiltaan yli 10 milj. euroa edullisempi 
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kuin ratkaisut,​ joissa raitiotie tai eri ajosuunnat on sijoitettu liittymässä 
eritasoon. Eritasoratkaisuilla ei ole liikenteellisten toimivuustarkastelujen 
perusteella saavutettavissa merkittäviä liikenteellisiä toimivuushyötyjä. 

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Jukka Lindfors,​ Ari Vandell,​ Mika Periviita,​ Ville-​Mikael 
Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Valjus ja Arto Viitanen/Pirkkala–
Linnainmaa-​allianssi

Liitteet
1 Kh 4.3.2024 Hatanpää valtatien ja Tampereen valtatien 
liittymätarkastelu
2 Kh 4.3.2024 Hatanpään ja Tampereen valtateiden liittymä, lisäaineisto

Kaupunginhallitus, 05.02.2024, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Pirkkala-​Linnainmaa -​raitiotien kehitysvaiheen tilannekatsaus merkitään 
tiedoksi.

Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen ja kääntöraiteen 
toteutusratkaisun osalta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Perustelut
Valtuusto hyväksyi raitiotien Pirkkala–Linnainmaa hankesuunnitelman 
24.4.2023. Samalla valtuusto valtuutti Tampereen Raitiotie Oy:n 
toteuttamaan hankesuunnitelman mukaista raitiotietä käynnistämällä 
kehitysvaihe. Valtuusto asetti aikataulutavoitteeksi,​ että rakentamisesta 
tulee olla mahdollista suunnitteluvalmiuden puolesta päättää lokakuussa 
2024. Pirkkalan kunnanvaltuusto teki samana päivänä vastaavat 
päätökset. Valtuustojen rakentamispäätös edellyttää myös valtion 
avustusta hankkeeseen. Tätä tavoitellaan meneillään olevissa MAL-​
sopimusneuvotteluissa. Valtuusto teki myös yksimieliset päätösponnet 
koskien Hatanpään valtatien,​ Nuolialantien ja Linnainmaan liikenteellistä 
toimivuutta.

Pirkkala–Linnainmaa -​allianssin kehitysvaiheen allianssisopimus on 
allekirjoitettu lokakuussa 2023. Pirkkala-​Linnainmaa -​allianssin Big Room -​
projektitoimisto on perustettu Hatanpään valtatien varteen. Allianssin 
kehitysvaiheen aikataulukannustimena on,​ että valtuustojen 
päätöksentekomateriaali on valmis syyskuun alussa. Tällä hetkellä 
kehitysvaiheen kustannuksista on käytetty 15,​5 % ja työajasta 17,​2 %. 
Allianssi on tehnyt lähes 16 900 työtuntia. Pirkkala–Linnainmaa -​allianssin 
vastuulla olevan kokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen on jaettu 
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maantieteellisesti viiteen lohkoon. Pohjatutkimuksien valmistusaste on 
lohkoittain 44–100 % välillä. Allianssin nettisivut on avattu 29. 
tammikuuta. Tampereen ensimmäinen Raitiotieallianssi rakentaa 
Tampereen Ratikan toteutusosaa 2B Santalahti – Lentävänniemi,​ sen 
rakentaminen etenee suunnittelun mukaisesti,​ ja tavoitteena on 
liikenteen avaaminen Lentävänniemeen 7.1.2025.

Pirkkala-​Linnainmaa -​allianssi on kehitysvaiheen suunnittelun aluksi 
tarkastellut Hatanpään valtatiellä vaihtoehtoja Tampereen valtatien 
liittymään,​ muihin Hatanpään valtatien katu-​ ja tonttiliittymiin ja 
Nuolialantien itäosaan. Vaihtoehtotarkasteluilla on pyritty vastaamaan 
valtuuston asettamiin ponsiin. Lisäksi allianssi on tarkastellut Hatanpään 
valtatielle toteuttamismahdollisuuksia raitiotien kääntöraiteelle,​ joka 
palvelisi eri ratahaarojen keskenään erilaisen kysynnän tasaamista ja 
mm. mahdollisesti Ratinan Stadionin ja Nokia Arenan tapahtumien 
päättymishetkiä.

Allianssin kehitysvaiheen suunnittelun tavoiteaikatauluna on,​ että 
Hatanpään valtatien ja Nuolialantien katusuunnitelmaluonnokset 
esitellään yhdyskuntalautakunnalle ajankohtaisissa ja asetetaan 
nähtäville maaliskuussa. Tavoitteena on saada evästystä Hatanpään 
valtatien ja Tampereen valtatien välisen liittymän toteutustavasta sekä 
raitiotien kääntöraiteen sijainnista. Linnainmaan katuverkosta tehtyjä 
tarkasteluja esitellään kaupunginhallitukselle myöhemmin erikseen. 

Allianssi on tarkastellut useita vaihtoehtoja Hatanpään valtatien ja 
Tampereen valtatien liittymään ja arvioinut eri vaihtoehtojen 
kustannukset ja muut vaikutukset. Tarkastelujen perusteella on arvioitu,​ 
että hankesuunnitelman mukainen tasoratkaisu,​ vaihtoehto 0,​ olisi 
suositeltava vaihtoehto jatkosuunnittelun pohjaksi. Tasoratkaisu on 
investointikustannuksiltaan yli 10 miljoonaa euroa edullisempi kuin 
ratkaisut,​ joissa raitiotie on sijoitettu liittymässä muuhun 
ajoneuvoliikenteeseen nähden eritasoon. Eritasoratkaisuilla ei ole 
toimivuustarkastelujen perusteella saavutettavissa merkittäviä 
liikenteellisiä hyötyjä. Sen sijaan eritasoratkaisuissa Hatanpään valtatieltä 
Tampereen valtatien liittymän pohjoispuolelta menetettävät kaistat 
heikentävät liikenteellistä kokonaisuutta.

Kääntöraidetta on tarkasteltu Hatanpään valtatielle Sorin aukion 
kohdalle,​ linja-​autoaseman kohdalle,​ Tampereen valtatien liittymän 
pohjoispuolelle,​ Hatanpään valtatie 38 kohdalle ja Sarankulmankadulle 
heti Hatanpään valtatien ja Nuolialantien liittymän eteläpuolelle. 
Pistoraide Sarankulmankadulla toimisi valmiiksi rakennettuna 
varauksena Vuoreksen ratahaaran toteuttamiseen. Kääntöraiteen osalta 
vaihtoehdot 2 ja 5 (kääntöraide sijoittuu Hatanpään valtatielle 
Vuolteenkadun ja Tampereen valtatien liittymien väliselle osuudelle) 
luovat parhaat hyödyt joukkoliikenteelle ja kääntöraiteen vaikutus muun 
liikenneverkon toimivuuteen on vähäisin. Tämä on tilanne erityisesti 
silloin,​ jossa risteyksen jatkosuunnittelua jatketaan vaihtoehdon 0 
pohjalta.
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Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Jukka Lindfors,​ Ari Vandell,​ Mika Periviita,​ Ville-​Mikael 
Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Valjus ja Arto Viitanen/Pirkkala–
Linnainmaa -​allianssi

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle,​ kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuomiselle,​ joukkoliikennejohtaja 
Mika Periviidalle,​ suunnittelujohtaja Jukka Lindforsille sekä 
suunnittelupäällikkö Ari Vandellille. He olivat asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.

Sirpa Pursiainen-​Hautala ja Max Nikkari poistuivat kokouksesta 
päätöksenteon jälkeen.

Ilmari Nurminen ja Pekka Salmi poistuivat kokouksesta.

Liitteet
1 Kh 5.2.2024 Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien tilannekatsaus ja 
vaihtoehtotarkastelut
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Kaupunginhallitus, § 90, 04.03.2024
Kaupunginhallitus, § 43, 05.02.2024

§ 90
Pirkkala–Linnainmaa-​raitotie,​ keskustan kääntöraide Hatanpään valtatielle

TRE:2685/08.01.01/2022

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 90

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen,​ puh. 040 801 2665 ja joukkoliikennejohtaja Mika 
Periviita,​ puh. 050 326 7007,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi sekä 
kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuominen,​ puh. 050 343 0700,​ etunimi.
sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Pirkkala–Linnainmaa -​raitiotieallianssin kehitysvaiheen suunnittelun 
hankekokonaisuuteen lisätään kääntöraide Hatanpään valtatielle,​ 
Tampereen valtatien liittymän pohjoispuolelle,​ kiinteistöjen Hatanpään 
valtatie 9,​ 18 ja 20 kohdalle. Kääntöraiteen alustava kustannusarvio on 
3,​1 milj. euroa.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle ja kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuomiselle. He olivat 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat 
ennen päätöksentekoa.

Perustelut
Tampereen raitiotien Pirkkala-​Linnainmaa -​allianssi on kehitysvaiheessa. 
Hankkeen sisältö tarkentuu kehitysvaiheen aikana. Allianssin laatiman 
toteutussuunnitelman on tavoite valmistua syyskuun 2024 aikana. 
Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa 24.4.2023 asetettuna tavoitteena 
on,​ että valtuustoilla on edellytykset päättää raitiotien rakentamisesta 
lokakuusta 2024 alkaen. Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien Hatanpään 
valtatien kääntöraiteen vaihtoehtoja käsiteltiin kaupunginhallituksen 
kehittämiskokouksessa 5.2.2024. Vaihtoehdot esiteltiin myös 
yhdyskuntalautakunnalle ajankohtaisissa asioissa 16.1.2024.
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Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat 
vahvasti kasvaneet. Vuoden 2023 kokonaismatkustajamäärä oli 22 
prosenttia suurempi kuin koronaepidemiaa edeltäneen ennätysvuoden 
2019 matkustajamäärä. Ratikan matkustajakysyntä,​ erityisesti Hervannan 
ratahaaralla,​ on ylittänyt odotukset. Parhaillaan kevätkaudella 2024 
ratikkalinjalla 3 Hervannasta Santalahteen liikennöidään 7,​5 minuutista 
tihennetyllä 6 minuutin vuorovälillä arkisin klo 14–18. Kesäkuussa tulee 
voimaan linjastomuutos,​ jossa ratikkalinja 3 Hervannasta päätetään 
Hatanpään valtatielle Sorin aukion pysäkille ja ratikkalinja 1 TAYS 
Keskussairaalalta liikennöi Santalahteen ja tammikuusta 2025 alkaen 
edelleen Lentävänniemeen asti. Tällä linjastomuutoksella tasataan 
ratikkalinjojen matkustajakuormitusta keskusta-​alueella sekä vältetään 
se,​ että Hervannan ratahaaran tihennetyllä vuorovälillä jouduttaisiin 
tarpeettomasti liikennöimään liian pitkälle keskustan ulkopuolelle 
vähemmän matkustajakysynnän alueelle.

Ratikan tihennetyllä vuorovälillä liian pitkälle liikennöitäessä muodostuu 
joukkoliikennejärjestelmän talouteen merkittäviä lisäkustannuksia ja 
lisäksi se kuormittaa katuliittymien toimivuutta ylimääräisillä 
ratikkavuoroilla tarpeettoman laajalla alueella.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna runsaan matkustajakysynnän palvelemiseen 
tihennetyn vuorovälin rinnalla on raitiovaunujen pidentäminen. 
Tampereen raitiovaunujen pidentämistä 10 metrillä 47-​metrisiksi 
selvitetään parhaillaan. Pitkiä raitiovaunuja liikennöisi Tampereella 
aikaisintaan tästä hetkestä 3–4 vuoden kuluttua. Pitkistä vaunuista ei ole 
tehty päätöksiä.

Tampereen raitiotiejärjestelmän eri ratahaarojen toisistaan poikkeava 
matkustajakysyntä on hyvin todennäköinen tulevaisuuden skenaario. 
Ratahaarojen toisistaan poikkeava vuorotiheys edellyttää,​ että 
Tampereen keskustassa säilyisi raitiovaunujen kääntymismahdollisuus,​ 
joka ei haittaa linjaraiteiden liikennettä.  

Raitiotien kääntöraide,​ kolmas raide linjaraiteiden rinnalla,​ keskusta-​
alueella on varaus,​ joka antaa raitiotiejärjestelmään vapausasteita 
tulevaisuuden liikennetilanteisiin vastaamiseen. Kääntöraide 
mahdollistaa raitiotieliikenteen tihennetyn vuorovälin tarvittavalla 
ratahaaralla niin,​ että tihennettyä liikennettä ei ole tarve ajaa keskustan 
yli vastakkaiselle ratahaaralle,​ missä sille ei ole vastaavaa tarvetta.

Raitiotien kääntöraiteen sijaitessa lähellä Sorin aukion 
raitiovaunupysäkkiä,​ palvelisi kääntöraiteen tuoma raitiovaunujen 
kääntymis-​ ja väliaikainen pysäköintimahdollisuus myös lisäliikennettä,​ 
jota voitaisiin tarjota mm. Ratinan Stadionin ja Keskusareenan 
tapahtumien päättyessä.

Ratikan Pirkkala–Linnainmaa-​allianssi on tarkastellut kääntöraidetta,​ 
kolmatta raidetta linjaraiteiden rinnalle useisiin Hatanpään valtatien 
kohteisiin.
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Kääntöraide Hatanpään valtatielle Sorin aukion pysäkin kohdalle 
toteutettaessa haittaisi merkittävästi muun ajoneuvoliikenteen 
toimivuutta vähentämällä ajokaistoja tai muuttamalla ajolinjoja 
merkittävästi nykyistä huonommaksi. Kääntöraiteen toteuttaminen Sorin 
aukion pysäkin kohdalle vaikuttaisi myös rakentamisen aikana 
merkittävästi jo liikennöitävän rataosan toimintaan. Sorin aukion pysäkin 
kohdalle suunnitellut kääntöraidevaihtoehdot esitetään hylättäväksi.

Kääntöraide Hatanpään valtatiellä Vuolteenkadun liittymän eteläpuolella 
linja-​autoasemarakennuksen kohdalla poistaisi oikealle kääntyvien 
kaistan Hatanpään valtatieltä etelästä Vuolteenkadulle itään. Tämä ei ole 
liikenneverkon toimivuuden kannalta toivottavaa. Kääntöraiteen 
rakentaminen linja-​autoaseman kohdalle vaikuttaisi myös jo valmiin 
radan liikennöintiin.  Linja-​autoasemarakennuksen kohdalle suunniteltu 
kääntöraidevaihtoehto esitetään hylättäväksi.

Kääntöraide Hatanpään valtatiellä Tampereen valtatien liittymän 
pohjoispuolella kiinteistöjen Hatanpään valtatie 9,​ 18 ja 20 kohdalla ei 
merkittävästi muuta jo liikennöitävää raitiotierataa eikä vaikuta läheisen 
Tampereen valtatien liittymän toimivuuteen. Tällä sijainnilla ei muodostu 
raitiovaunuille ylimääräistä ajoa ja ylimääräistä katuliittymien ylittämistä. 
Lisäksi kääntöraide sijaitsisi lähellä Sorin aukion pysäkkiä,​ joten 
kääntöraidetta voitaisiin hyödyntää myös Ratinan stadionin ja 
Keskusareenan tapahtumien lisäliikenteen tarjoamiseen. Ratkaisun 
lisäkustannus on 3,​1 milj. euroa valtuuston hyväksymään Pirkkala–
Linnainmaa-​raitiotien hankesuunnitelmaan.

Kääntöraidetta on tarkasteltu myös Tampereen valtatien liittymän 
eteläpuolelle mm. Hatanpään valtatien 34 kohdalle ja 
Sarankulmankadulle. Näissä vaihtoehdoissa Sorin aukion pysäkiltä 
kääntöraiteelle tulisi ylimääräistä ajoa vaihtoehdosta riippuen 800 m tai 
2,​5 km. Ajomatkasta aiheutuisi vuositasolla merkittäviä lisäkustannuksia 
joukkoliikennejärjestelmälle. Tampereen valtatien liittymän 
eteläpuoleiselle kääntöraiteelle liikennöivästä lisäliikenteestä aiheutuisi 
myös ylimääräistä kuormitusta useamman katuliittymän liikenteelliseen 
toimivuuteen. Tampereen valtatien liittymän eteläpuoleiset 
kääntöraideratkaisut esitetään hylättäväksi.

Joukkoliikenneviranomainen Nysse suosittelee,​ että kääntöraide otetaan 
mukaan Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien hankesisältöön. Nyssen ja 
kaupunkiympäristön palvelualueen yhteinen suositus on,​ että 
kääntöraide suunnitellaan Hatanpään valtatielle välittömästi Tampereen 
valtatien liittymän pohjoispuolelle.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Mika Periviita,​ Jukka Lindfors,​ Ari Vandell,​ Pekka Sirviö 
ja Ville-​Mikael Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Valjus ja Arto 
Viitanen/Pirkkala–Linnainmaa-​allianssi

Liitteet
1 Kh 4.3.2024 Hatanpää valtatien kääntöraide
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Kaupunginhallitus, 05.02.2024, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Pirkkala-​Linnainmaa -​raitiotien kehitysvaiheen tilannekatsaus merkitään 
tiedoksi.

Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen ja kääntöraiteen 
toteutusratkaisun osalta käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Perustelut
Valtuusto hyväksyi raitiotien Pirkkala–Linnainmaa hankesuunnitelman 
24.4.2023. Samalla valtuusto valtuutti Tampereen Raitiotie Oy:n 
toteuttamaan hankesuunnitelman mukaista raitiotietä käynnistämällä 
kehitysvaihe. Valtuusto asetti aikataulutavoitteeksi,​ että rakentamisesta 
tulee olla mahdollista suunnitteluvalmiuden puolesta päättää lokakuussa 
2024. Pirkkalan kunnanvaltuusto teki samana päivänä vastaavat 
päätökset. Valtuustojen rakentamispäätös edellyttää myös valtion 
avustusta hankkeeseen. Tätä tavoitellaan meneillään olevissa MAL-​
sopimusneuvotteluissa. Valtuusto teki myös yksimieliset päätösponnet 
koskien Hatanpään valtatien,​ Nuolialantien ja Linnainmaan liikenteellistä 
toimivuutta.

Pirkkala–Linnainmaa -​allianssin kehitysvaiheen allianssisopimus on 
allekirjoitettu lokakuussa 2023. Pirkkala-​Linnainmaa -​allianssin Big Room -​
projektitoimisto on perustettu Hatanpään valtatien varteen. Allianssin 
kehitysvaiheen aikataulukannustimena on,​ että valtuustojen 
päätöksentekomateriaali on valmis syyskuun alussa. Tällä hetkellä 
kehitysvaiheen kustannuksista on käytetty 15,​5 % ja työajasta 17,​2 %. 
Allianssi on tehnyt lähes 16 900 työtuntia. Pirkkala–Linnainmaa -​allianssin 
vastuulla olevan kokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen on jaettu 
maantieteellisesti viiteen lohkoon. Pohjatutkimuksien valmistusaste on 
lohkoittain 44–100 % välillä. Allianssin nettisivut on avattu 29. 
tammikuuta. Tampereen ensimmäinen Raitiotieallianssi rakentaa 
Tampereen Ratikan toteutusosaa 2B Santalahti – Lentävänniemi,​ sen 
rakentaminen etenee suunnittelun mukaisesti,​ ja tavoitteena on 
liikenteen avaaminen Lentävänniemeen 7.1.2025.

Pirkkala-​Linnainmaa -​allianssi on kehitysvaiheen suunnittelun aluksi 
tarkastellut Hatanpään valtatiellä vaihtoehtoja Tampereen valtatien 
liittymään,​ muihin Hatanpään valtatien katu-​ ja tonttiliittymiin ja 
Nuolialantien itäosaan. Vaihtoehtotarkasteluilla on pyritty vastaamaan 
valtuuston asettamiin ponsiin. Lisäksi allianssi on tarkastellut Hatanpään 
valtatielle toteuttamismahdollisuuksia raitiotien kääntöraiteelle,​ joka 
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palvelisi eri ratahaarojen keskenään erilaisen kysynnän tasaamista ja 
mm. mahdollisesti Ratinan Stadionin ja Nokia Arenan tapahtumien 
päättymishetkiä.

Allianssin kehitysvaiheen suunnittelun tavoiteaikatauluna on,​ että 
Hatanpään valtatien ja Nuolialantien katusuunnitelmaluonnokset 
esitellään yhdyskuntalautakunnalle ajankohtaisissa ja asetetaan 
nähtäville maaliskuussa. Tavoitteena on saada evästystä Hatanpään 
valtatien ja Tampereen valtatien välisen liittymän toteutustavasta sekä 
raitiotien kääntöraiteen sijainnista. Linnainmaan katuverkosta tehtyjä 
tarkasteluja esitellään kaupunginhallitukselle myöhemmin erikseen. 

Allianssi on tarkastellut useita vaihtoehtoja Hatanpään valtatien ja 
Tampereen valtatien liittymään ja arvioinut eri vaihtoehtojen 
kustannukset ja muut vaikutukset. Tarkastelujen perusteella on arvioitu,​ 
että hankesuunnitelman mukainen tasoratkaisu,​ vaihtoehto 0,​ olisi 
suositeltava vaihtoehto jatkosuunnittelun pohjaksi. Tasoratkaisu on 
investointikustannuksiltaan yli 10 miljoonaa euroa edullisempi kuin 
ratkaisut,​ joissa raitiotie on sijoitettu liittymässä muuhun 
ajoneuvoliikenteeseen nähden eritasoon. Eritasoratkaisuilla ei ole 
toimivuustarkastelujen perusteella saavutettavissa merkittäviä 
liikenteellisiä hyötyjä. Sen sijaan eritasoratkaisuissa Hatanpään valtatieltä 
Tampereen valtatien liittymän pohjoispuolelta menetettävät kaistat 
heikentävät liikenteellistä kokonaisuutta.

Kääntöraidetta on tarkasteltu Hatanpään valtatielle Sorin aukion 
kohdalle,​ linja-​autoaseman kohdalle,​ Tampereen valtatien liittymän 
pohjoispuolelle,​ Hatanpään valtatie 38 kohdalle ja Sarankulmankadulle 
heti Hatanpään valtatien ja Nuolialantien liittymän eteläpuolelle. 
Pistoraide Sarankulmankadulla toimisi valmiiksi rakennettuna 
varauksena Vuoreksen ratahaaran toteuttamiseen. Kääntöraiteen osalta 
vaihtoehdot 2 ja 5 (kääntöraide sijoittuu Hatanpään valtatielle 
Vuolteenkadun ja Tampereen valtatien liittymien väliselle osuudelle) 
luovat parhaat hyödyt joukkoliikenteelle ja kääntöraiteen vaikutus muun 
liikenneverkon toimivuuteen on vähäisin. Tämä on tilanne erityisesti 
silloin,​ jossa risteyksen jatkosuunnittelua jatketaan vaihtoehdon 0 
pohjalta.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Jukka Lindfors,​ Ari Vandell,​ Mika Periviita,​ Ville-​Mikael 
Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Valjus ja Arto Viitanen/Pirkkala–
Linnainmaa -​allianssi

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle,​ kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuomiselle,​ joukkoliikennejohtaja 
Mika Periviidalle,​ suunnittelujohtaja Jukka Lindforsille sekä 
suunnittelupäällikkö Ari Vandellille. He olivat asiantuntijoina läsnä 
kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.
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Sirpa Pursiainen-​Hautala ja Max Nikkari poistuivat kokouksesta 
päätöksenteon jälkeen.

Ilmari Nurminen ja Pekka Salmi poistuivat kokouksesta.

Liitteet
1 Kh 5.2.2024 Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien tilannekatsaus ja 
vaihtoehtotarkastelut
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§ 91
Pirkkala–Linnainmaa-​raitotie,​ tilannekatsaus Linnainmaan katuverkosta ja vaihtopysäkistä

TRE:2685/08.01.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen,​ puh. 040 801 2665 ja joukkoliikennejohtaja Mika 
Periviita,​ puh. 050 326 7007,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi sekä 
kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuominen,​ puh. 050 343 0700,​ etunimi.
sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Pirkkala–Linnainmaa-​raitotien vaihtoterminaali toteutetaan 
Mäentakusenkadulle siten,​ että Mäentakusenkatu säilyy 
ajoneuvoliikenteen mahdollistavana sekaliikennekatuna. Raitiotien 
rakentamisen yhteydessä toteutetaan Citymarketin pohjoispuolelle uusi 
katuyhteys ajoneuvoliikenteelle Piettasenkadulta Aitolahdentielle.

Muilta osin kaupunginhallituksen Pirkkala–Linnainmaa-​raitotien 
Linnainmaan katuverkon ja vaihtopysäkin tilannekatsauksesta käymä 
keskustelu merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Mikko 
Nurmiselle ja kehitysjohtaja Ville-​Mikael Tuomiselle. He olivat 
asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat 
ennen päätöksentekoa.

Perustelut
Valtuusto 24.4.2023 Pirkkala–Linnainmaa-​raitiotien hankesuunnitelman 
hyväksymisen yhteydessä päätti,​ että ”Linnainmaan 
joukkoliikenneterminaalin toteutuksessa tutkitaan 
toteutussuunnitteluvaiheessa ratkaisuja,​ joilla varmistetaan 
henkilöautoliikenteen sujuvuus Mäentakusenkadulla ja samalla 
varmistetaan joukkoliikenneterminaalin toimivuus.”

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa-​allianssi on laatinut 
toimivuustarkastelut Linnainmaan katuverkon vaihtoehdoista,​ joissa 
Mäentakusenkadun vaihtopysäkin kohdalla on sekaliikennekatu tai 
joukkoliikennekatuosuus. Lisäksi on tehty herkkyystarkastelu tilanteessa,​ 
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jossa raitiotien toteutussisältöön kuuluva uusi Mäentakusenkadun 
rinnakkainen katuyhteys ei olisi toteutunut Linnainmaan aluekeskukseen.

Linnainmaan aluekeskukseen,​ Mäentakusenkadulle suunniteltu ratikka-​ 
ja bussiliikenteen välinen vaihtopysäkki on erittäin merkittävä Tampereen 
kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmälle. Tällä raitiotielinjan 
päätepysäkillä kohtaa ratikkalinja keskustasta Linnainmaalle ja bussilinjat 
Linnainmaan aluekeskukseen ympäröiviltä alueilta Kangasalta,​ Vatialasta,​ 
Sorilasta,​ Hervannasta,​ Vehmaisista,​ Atalasta ja Ojala-​Lamminrahkan 
alueilta.

Linnainmaan vaihtopysäkillä kulkuneuvon vaihtaminen on suunniteltu 
järjestettäväksi laiturin yli. Laiturin yli -​ratkaisusta on erittäin hyviä 
kokemuksia nykyisen itäisen ratikkalinjan Kaupin kampuksen 
päätepysäkiltä. Linnainmaan vaihtopysäkin aamuruuhkan klo 6–9 
matkustajamäärä on nykyiseen Kaupin kampuksen päätepysäkkiin 
nähden yli kolminkertainen ja vaihtavien matkustajien määrä lähes 
nelinkertainen. 

Linnainmaan aluekeskuksen katuverkon liikenteelliset 
toimivuustarkastelut osoittavat,​ että uusi Mäentakusenkadun kanssa 
rinnakkainen katuyhteys on ensiarvoisen tärkeä ajoneuvoliikenteen ja 
joukkoliikennejärjestelmän toimivuudelle.

Linnainmaan katuverkon osalta ei ole tässä yhteydessä linjattavaa. 
Pirkkala–Linnainmaa-​allianssi jatkaa katusuunnitelmien laatimista. 
Katusuunnitelmat tulevat kevään aina kahdesti nähtäville ja ne on 
tarkoitus hyväksyä yhdyskuntalautakunnassa allianssin kehitysvaiheen 
aikana elokuun loppuun mennessä. Allianssin katusuunnitelmien 
laatimisen lähtökohtaoletuksena on,​ että uusi katuyhteys Linnainmaan 
aluekeskukseen tullaan rakentamaan osana raitiotiehanketta ja se tullaan 
toteuttamaan ennen Mäentakusenkadun vaihtopysäkkialueen 
rakentamista.

Tiedoksi
Mikko Nurminen,​ Mika Periviita,​ Jukka Lindfors,​ Ari Vandell,​ Ville-​Mikael 
Tuominen/Tampereen Raitiotie Oy,​ Sari Valjus ja Markus Kytölä/Pirkkala–
Linnainmaa -​allianssi

Liitteet
1 Kh 4.3.2024 Linnainmaan alueen liikenteelliset tarkastelut (ID 2089)
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§ 92
Tampereen kaupungin liittyminen International Congress and Convention Association 
(ICCA) ja Congress Network Finland (CNF) jäseneksi

TRE:899/04.04.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Rantanen Teppo

Valmistelijan yhteystiedot
Asiakkuuspäälliköt Pia Helminen,​ puh. 040 706 6448 ja Laila Walldén,​ 
puh. 040 683 8789,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Tampereen kaupunki liittyy International Congress and Convention 
Association (ICCA) ja Congress Network Finland (CNF) jäseneksi.

ICCA:n 3 700 euron ja CNF:n 450 euron vuosijäsenmaksut maksetaan 
kustannuspaikalta 154029,​ Tapahtumapalvelut.

Tampereen kaupungin yhteyshenkilöt ovat Tampere Convention Bureaun 
asiakkuuspäälliköt (Pia Helminen ja Laila Walldén).

Perustelut
Kongressipalvelut (Tampere Convention Bureau,​ TCB) markkinoi 
Tamperetta kongressikaupunkina sekä tieteentekijöille että 
kansainvälisille järjestöille. Usein kansainvälinen ja valtakunnallinen 
kilpailu kongressista on kovaa ja TCB:n tarjoama tuki,​ asiantuntija-​apu ja 
hakudokumenttien laatiminen,​ kongressien saamisessa on ratkaisevaa. 
Kongressit vahvistavat yliopiston,​ yritysten ja kaupungin kansainvälistä 
tunnettuutta. Ne tarjoavat tilaisuuksia verkostoitumiseen ja osaamisen 
esittelyyn ja kiinnittyvät osaajien houkutteluun ja kaupungin brändin 
kansainväliseen vahvistamiseen. Kongresseilla on myös mittavia 
tulovaikutuksia.

Kongressipalvelut on ollut aiemmin sijoitettuna Visit Tampere Oy:lle,​ josta 
Tampereen kaupunki on elinvoima-​ ja osaamislautakunnan tilauksella 
tilannut kongressipalvelut osana Visit Tampereen muuta 
palvelusopimusta. Vuoden 2024 alusta kongressipalvelut henkilöstöineen 
(2 htv) ja budjetti (noin 173 000 euroa) siirrettiin Tampereen kaupungin 
vetovoima-​ ja edunvalvonta palveluryhmään. Kongressipalvelut linkittyvät 
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vahvasti alueen matkailun edistämiseen,​ mutta sillä on kiinteä yhteys 
myös suurtapahtumien hakuun,​ korkeakouluyhteistyöhön ja 
edunvalvontatyöhön,​ jotka olivat siirrolle keskeisin peruste.

Kongressipalvelut (TCB) ovat olleet jäsenenä kahdessa verkostossa,​ 
joiden jäsenyys on tärkeää siirtää Tampereen kaupungille muutoksen 
myötä. Kaupungin liittyminen verkostojen jäseneksi mahdollisimman 
pian on tärkeää jo rakennettujen yhteyksien säilymiseksi 
katkeamattomina. Jäsenyyksien päivittäminen Tampereen kaupungin ja 
verkostojen välillä ei tuo lisäkustannuksia.

ICCA
International Congress and Convention Association (ICCA) on 
maailmanlaajuinen kongressitoimijoiden ja järjestöjen yhteinen järjestö,​ 
joka järjestää jäsenilleen muun muassa koulutusta ja myyntitapahtumia. 
ICCA myös ylläpitää kansainvälistä järjestökongressien tietokantaa,​ joka 
on oleellinen osa potentiaalisten kongressien kartoittamisessa ja tiedon 
saannissa. ICCA:n jäsenet jakavat keskuudessaan tärkeää tietoa 
potentiaalisista kongresseista. Tampere Convention Bureau ry on ollut 
ICCA:n jäsen vuodesta 2000. Yhdistyksen fuusioiduttua Visit 
Tampereeseen 2017,​ jäsenyys siirtyi kyseisen yrityksen nimiin. ICCA:lla on 
myös maantieteellisiä jaostoja,​ jotka järjestävät omaa toimintaansa. Pia 
Helminen toimi ICCA Nordic Chapterin puheenjohtajana 11/2022–11
/2023.

CNF
Congress Network Finland (CNF) on suomalaisten kokous-​ ja 
kongressialan ammattilaisten yhdistys ja verkosto,​ joka edistää 
jäsentensä verkostoitumista sekä ammatillista kehittymistä. Lisäksi 
verkosto jakaa tietoa sekä toimii kokous-​ ja kongressialan yhtenä 
edunvalvojana yhdessä muiden toimijoiden kanssa. CNF tarjoaa 
jäsenilleen koulutusta ja tietoa alan trendeistä,​ benchmarking-​ ja 
verkostoitumismahdollisuuksia,​ tutustumis-​ ja vierailumatkoja,​ sekä 
kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimustuloksia. Tampere Convention 
Bureau ry on ollut mukana yhdistyksen perustamisesta lähtien vuodesta 
2010 ja sen jäsenet ovat olleet aktiivisia yhdistyksen hallituksessa. Myös 
tämä jäsenyys siirtyi Visit Tampereelle fuusion yhteydessä 2017.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.6.2023) 15 § kohdan 34 
mukaisesti kaupunginhallitus päättää yhdistyksiin liittymisestä ja 
eroamisesta.

Tiedoksi
Anna-​Kaisa Heinämäki,​ Pia Helminen,​ Laila Walldén,​ Iitu Nieminen
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§ 93
Valtuutetun,​ elinvoima-​ ja osaamislautakunnan jäsenen ja Pirkanmaan 
maakuntavaltuuston varajäsenen luottamustoimen päättyminen

TRE:1178/00.00.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Taina Lehmuskoski,​ puh. 044 423 5633,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Liban Sheikhin luottamustoimi valtuutettuna,​ elinvoima-​ ja 
osaamislautakunnan jäsenenä sekä Pirkanmaan maakuntavaltuuston 
varajäsenenä todetaan päättyneeksi.

Elinvoima-​ ja osaamislautakuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

Pirkanmaan maakuntavaltuustoon valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Perustelut
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän valtuutettu Liban Sheikh 
on ilmoittanut 27.2.2024 kaupungille saapuneelle viestillä muuttavansa 
toiseen kuntaan 1.3.2024 lähtien. Siten hän menettää vaalikelpoisuutensa 
Tampereen kaupungin luottamustoimiin. Hän toimii 
kaupunginvaltuuston lisäksi elinvoima-​ ja osaamislautakunnan 
varsinaisena jäsenenä sekä Pirkanmaan maakuntavaltuuston 
varajäsenenä.

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä 
vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen 
päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.
Kuntalain 17 §:n mukaan,​ jos valtuutetun on todettu menettäneen 
vaalikelpoisuutensa,​ valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa 
valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,​ 
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puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. 
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ensimmäinen 
varavaltuutettu on Jouni Sirén.

Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta 
määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun.

Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä 
seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,​ joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon,​ ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan 
palveluksessa oleva henkilö;​
2) henkilö,​ joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan 
tehtäväalueella toimivan,​ kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa;​
3) henkilö,​ joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,​ jos 
kysymyksessä on sellainen yhteisö,​ jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakuntien jäsenistä enemmistön tulee 
olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Myös lautakuntien varajäsenistä 
enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta annetun lain 4a §:n mukaan 
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,​ jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 

Valtuusto on kokouksessaan 16.8.2021 § 127 nimennyt Tampereen 
kaupungin edustajat Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen,​ joka on 
valinnut maakuntavaltuuston jäsenet toimikaudeksi. Pirkanmaan liiton 
perussopimuksen mukaan maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet 
valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä. Pirkanmaan liiton 
perussopimuksen 12 §:n mukaan,​ mikäli jäsen tai varajäsen menettää 
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa 
valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden,​ päättää jäsenen edustama 
kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen 
valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi,​ siten että kuntalain 58,​ 59 ja 
64 § toteutuvat.

Maakuntavaltuuston jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava 
huomioon myös laki naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta (4 a §),​ 
jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta 
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 
40 prosenttia,​ jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Päätöksen liite sisältää henkilötietoja,​ minkä johdosta sitä ei julkaista 
yleisessä tietoverkossa. 
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Tiedoksi
Liban Sheikh,​ Valitut,​ Juha Perämaa,​ Pirkanmaan liitto,​ 
Luottamushenkilömuutokset,​ luottamushenkilopalkkiot.pirkanmaa(at)
monetra.fi

Liitteet
1 Eroanomus 27.2.2024
(Verkkojulkisuus rajoitettu)
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§ 94
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio presidentinvaalissa 2024

TRE:4328/01.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa,​ puh. 040 503 9038,​ 
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavaksi kertapalkkioksi 
vuonna 2024 toimitetun presidentinvaalin osalta määrätään 3 500 euroa.

Perustelut
Kaupungin hallintosäännön Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset -​
liitteen 5 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle 
maksettavan,​ vaaleista kullakin kerralla aiheutuneeseen työmäärään 
perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus. 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Mikko Wirtanen.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalla on osaltaan vastuullinen rooli 
vaalien järjestämisessä ja hänellä on myös suoraan vaalilakiin perustuvia 
tehtäviä. Presidentinvaalissa 2024 keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
on varsinaisten kokousten ulkopuolella osallistunut 
keskusvaalilautakunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi 
puheenjohtaja on ennakkoäänestysaikana sekä varsinaisina vaalipäivinä 
kiertänyt äänestyspaikkoja ja ohjeistanut vaalitoimitsijoiden sekä 
vaalilautakuntien toimintaa.

Edellisissä vaaleissa,​ eduskuntavaalit 2023,​ puheenjohtajan palkkio oli 3 
000 euroa. Presidentinvaalissa 2024 käytiin kaksi kierrosta ja 
puheenjohtaja osallistui edellä mainittuihin tehtäviin molemmilla 
kierroksilla.

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 21.2.2024 § 29 esittänyt 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle kertapalkkioksi 3 500 euroa.

Tiedoksi
Mikko Wirtanen,​ palkat
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§ 95
Haasteiden vastaanottaminen kaupungin puolesta

TRE:3482/00.01.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Taina Lehmuskoski,​ puh. 044 423 5633,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Hallintosäännössä määrättyjen pormestarin ja konsernijohtajan lisäksi 
lakiasiainjohtaja,​ johtava juristi,​ konsernijuristi,​ lakiasiainyksikön juristi,​ 
liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja sekä rahoituspäällikkö ovat oikeutetut 
vastaanottamaan haasteita ja muita tiedoksiantoja.

Perustelut
Hallintosäännön 147 §:ssä on mainittu nimenkirjoituksesta ja haasteiden 
vastaanottamisesta kaupunginhallituksen puolesta seuraavaa:

"Pormestarilla ja konsernijohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa 
kaupunginhallituksen puolesta. Pormestarin ohella on konsernijohtaja 
sekä muu kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija oikeutettu 
kaupungin puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedoksiantoja."

Nimikepäivitysten johdosta on tarpeenmukaista päivittää aikaisempaa 
kaupunginhallituksen päätöstä.

Tiedoksi
Nimetyt,​ Erja Viitala,​ Anne Valtakari,​ Mia Helin,​ konsernihallinto-​
palvelualueet-​liikelaitokset
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§ 96
Valtuustoaloitteiden,​ nuorisovaltuuston aloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn 
katsaus

TRE:1031/00.01.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Klami Laura

Valmistelijan yhteystiedot
Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä,​ puh. 040 481 8428,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuustoaloitteiden ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn katsaus merkitään 
tiedoksi.

Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön 115 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja 
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista,​ joita valtuusto ei edellisen 
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on 
ilmoitettava,​ mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tulee saattaa aloite 
valtuuston lopullisesti käsiteltäväksi yhden vuoden kuluessa.

Valtuutetut tekivät vuoden 2023 aikana 33 valtuustoaloitetta,​ joista 
valtuusto on lopullisesti vuoden 2023 loppuun mennessä käsitellyt 14 
aloitetta. Vuonna 20223 käsiteltiin yhteensä 52 aloitetta,​ joista 15 
aloitetta käsiteltiin talousarvion yhteydessä.

Vuonna 2023 käsitellyistä aloitteista joihinkin toimenpiteisiin oli 
vastaustekstien mukaan ryhdytty 19 aloitteen kohdalla. Näistä kaksi oli 
talousarvioaloitteita.

Liitteeseen on listattu vuonna 2023 tehdyistä valtuustoaloitteista 
käsittelemättä olevat 12 aloitetta. Vuonna 2022 tehdyistä aloitteista 
käsittelemättä on viisi aloitetta,​ vuonna 2021 tehdyistä aloitteista 
käsittelemättä on kaksi aloitetta ja vuonna 2020 tehdyistä aloitteista 
käsittelemättä on kaksi aloitetta. Liitteenä olevasta listauksesta on 
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poistettu myös ne valtuustoaloitteet,​ jotka valtuusto on käsitellyt 
tammikuun ja helmikuun kokouksissaan vuonna 2024.

Liitteessä mainitut valtuustoaloitteet ovat valmisteltavina 
konsernihallinnossa,​ palvelualueilla tai liikelaitoksissa.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan nuorisovaltuuston aloitteet tulee 
käsitellä samassa järjestyksessä kuin valtuutettujen jättämät 
valtuustoaloitteet. Vuonna 2023 nuorisovaltuuston aloitteita jätettiin 
neljä. Valtuusto käsitteli kuusi nuorisovaltuuston vuosina 2022 ja 2023 
jättämää aloitetta,​ joista kolme aloitetta talousarvion yhteydessä.

Liitteeseen on listattu vuonna 2023 tehdyistä nuorisovaltuuston 
aloitteista käsittelemättä olevat yksi aloite ja vuonna 2022 tehdyistä 
nuorisovaltuuston aloitteista käsittelemättä oleva yksi aloite. Liitteenä 
olevasta listauksesta on poistettu myös se nuorisovaltuuston aloite,​ jonka 
valtuusto on käsitellyt helmikuun kokouksessaan vuonna 2024.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle 
aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on 
ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain 
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen 
toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista 
toimenpiteistä.

Vuonna 2023 valtuusto käsitteli kuusi valtuuston toimivaltaan kuuluvaa 
kuntalaisaloitetta tai sellaiseksi luokiteltavaa kirjelmää,​ jotka käsiteltiin 
talousarvion yhteydessä 13.11.2023.

Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa käsitellyt vuosittaiset 
kuntalaisaloitepykälät ovat valtuutettujen nähtävillä Selma-​kokoukset 
työtilassa maaliskuun toimielinkäsittelyn jälkeen.

Tiedoksi
Konsernihallinto-​palvelualueet-​liikelaitokset,​ aloitteiden tekijät

Liitteet
1 Käsittelemättömät valtuustoaloitteet ja nuorisovaltuuston aloitteet
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Kaupunginhallitus, § 97, 04.03.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 32, 30.01.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 46, 13.02.2024

§ 97
Valtuustoaloite pyöräily-​ ja kävelyreitin muuttamiseksi Pispalassa -​ Vasemmistoliiton 
Tampereen valtuustoryhmä

TRE:3034/08.00.01/2021

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 97

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Liikenneinsinööri Katja Seimelä,​ puh. 040 149 3684,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän aloite ja 
yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä,​ Ari Vandell,​ Timo Seimelä,​ 
Katja Seimelä,​ Jukka Uusitalo,​ Kaisa Rantee,​ Jyrki Lehtimäki,​ Ville-​Pekka 
Olden,​ Pasi Palmu,​ Juha-​Matti Ala-​Laurila

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 30.01.2024, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:
Vandell Ari

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
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Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän aloite ja siihen 
annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Perustelut
Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä esittää 19.4.2021 
jättämässään valtuustoaloitteessa,​ että kaupunki selvittää mahdollisuutta 
muuttaa Pyhäjärven ympäri kulkevan Pyhä-​reitin kulkua Ala-​Pispalassa 
niin,​ että se kulkisi Pyhäjärven rantaa pitkin. Nyt reitti kulkee 
Lapiosaarenkadun ja Vieremänkadun kautta. Valtuustoaloitteessa 
perustellaan esitystä turvallisuudella,​ koska kyseisillä kaduilla liikkuu 
myös autoja. Aloitteen mukaan siirto avaisi Pyhäjärven maisemat reitin 
käyttäjille,​ ja rantareitti palvelisi ulkoilureitin käyttäjien ohella 
lähialueiden asukkaita.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa laadittu vastausehdotus 
valtuustoaloitteeseen käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa 17.1.2023. 
Alustavien tarkasteluiden perusteella yhteyden toteuttamista ei pidetty 
perusteltuna,​ ja päätösehdotuksena oli,​ että aloite ei anna aihetta 
toimenpiteisiin. Yhdyskuntalautakunta palautti asian uudelleen 
valmisteltavaksi. Liikennejärjestelmän suunnittelussa on vuoden 2023 
aikana aloitettu aloitteen mukaisen reitin alustava yleissuunnitelma ja 
tutkittu reitin toteuttamisedellytyksiä.

Liikennejärjestelmän suunnittelu tutki vuonna 2022 yhdessä viheralueet 
ja hulevedet -​yksikön sekä kiinteistöt,​ tilat ja asuntopolitiikka -​
palveluryhmän kanssa valtuustoaloitteen mukaista yhdistetyn pyörätien 
ja jalkakäytävän toteuttamista Pyhäjärven rantaan Lapiosaarenkadun ja 
Vieremänkadun kohdalla. Pyhäjärven maisemareitti kulkee nykyisin 
Vieremänkatua ja Lapiosaarenkatua pitkin. Ne ovat päättyviä tonttikatuja,​ 
joilla moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärä on erittäin pieni ja 
nopeusrajoitus on 30 km/h. Alueelta ei ole saatu liikenneturvallisuuden 
tai pyöräilyn olosuhteista asiakaspalautetta eikä kaduilla ole tapahtunut 
poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia. Pyöräilyä ajoradalla 
voidaan näiden tietojen perusteella pitää turvallisena. Uusi reitti 
lyhentäisi Pyhä-​reittiä noin 150 metristä 120 metriin,​ mutta 
virkistyskäytössä 30 metrin muutoksella ei olisi käytännön merkitystä. 
Liikenteellistä tarvetta reitin siirtämiselle ei edelleenkään ole 
tunnistettavissa.

Vuonna 2023 tehdyn alustavan yleissuunnittelun perusteella reitin 
rakentaminen aiheuttaa merkittävää haittaa olevalle luonnolle ja sen 
suunnittelussa ja toteutuksessa on lukuisia erityistä huomiota vaativia 
seikkoja. Reitti on kuitenkin mahdollista toteuttaa.

Ehdotetun uuden reitin kohdalla oleva ranta-​alue on osoitettu 
asemakaavassa puistoksi ja maanomistaja on Tampereen kaupunki. Uusi 
reitti kulkisi kiinteistöjen 1:169,​ 1:173 ja 1:174 kautta. Kiinteistöistä ei ole 
tehty maanvuokrasopimuksia,​ joten reitin toteuttaminen olisi 
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mahdollista. Kiinteistöllä 1:169 sijaitsee saunarakennus ja kiinteistöllä 1:
173 leikkimökki,​ joiden sijoittamisesta kaupungin tonteille ei ole 
vuokrasopimuksia eikä rakennusten omistajista ole kaupungilla tietoja. 
Reitin toteuttaminen edellyttäisi rakennusten purkamista tai siirtämistä. 
Lisäksi tontin 1366-​3 tukirakenteet ulottuvat kiinteistölle 1:169 ja ne tulee 
huomioida reitin toteutussuunnittelussa.

Tällä hetkellä ranta-​alueella kasvaa puita mm. rauhoitettu kynäjalava. 
Reitti on mahdollista linjata suurimman kynäjalavan vierestä,​ mutta 
useita taimia jää väylän kohdalle. Ranta-​alue on hyvin jyrkkä ja kapea. 
Väylän rakentaminen sivukaltevaan maastoon edellyttäisi 
tukimuurirakennetta noin 60 metrin matkalle ja aiheuttaisi siten 
merkittäviä muutoksia ranta-​alueeseen ja sen kasvillisuuteen. Lisäksi 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon sijainti paineellisen pohjaveden 
alueella.

Rakentamisen alustava kustannusarvio on noin 200 000 € sisältäen 
uuden 3,​5 m leveän kivituhkapintaisen väylän,​ valaistuksen ja tukimuurin 
sekä puiden ja rakennelmien poiston. Uuden väylän ja sen rakenteiden 
kunnossapito lisäisi vuosittaisia käyttötalousmenoja.

Tiedoksi
valtuuston päätöksestä: Ari Vandell,​ Timo Seimelä,​ Jukka Uusitalo,​ Kaisa 
Rantee,​ Jyrki Lehtimäki,​ Ville-​Pekka Olden,​ Pasi Palmu,​ Juha-​Matti Ala-​
Laurila

Kokouskäsittely
Jouni Sirén ehdotti,​ että asia jätetään pöydälle. Tiina Mikkonen kannatti 
ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Sirénin 
pöydällepanoehdotuksen.

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 13.02.2024, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:
Vandell Ari

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa: 

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän aloite ja siihen 
annettu lausunto merkitään tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Perustelut
Asia jäi pöydälle 30.1.2024.

Tiedoksi
valtuuston päätöksestä: Ari Vandell,​ Timo Seimelä,​ Jukka Uusitalo,​ Kaisa 
Rantee,​ Jyrki Lehtimäki,​ Ville-​Pekka Olden,​ Pasi Palmu,​ Juha-​Matti Ala-​
Laurila

Kokouskäsittely
Jouni Sirén ehdotti,​ että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten 
evästettynä,​ että laaditaan sellainen reitti joka vähiten rasittaa tämän 
kohdan luontoa.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 98, 04.03.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 47, 13.02.2024

§ 98
Valtuustoaloite painonappien poistamiseksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väyliltä -​ 
Juhana Suoniemi

TRE:6229/08.00.01/2023

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 98

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Projektipäällikkö Mika Kulmala,​ puh. 050 382 6455,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Juhana Suoniemi,​ Mika Kulmala

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 13.02.2024, § 47

Valmistelijat / lisätiedot:
Vandell Ari

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään 
tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Perustelut
Juhana Suoniemi on 18.12.2023 jättämässään valtuustoaloitteessa 
esittänyt painonappien poistamista jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
väyliltä.

Tampereella painonappeja on asennettu liikennevalo-​ohjattujen 
liittymien pääsuunnan ylittäville suojateille. Painonappeja käytetään,​ jotta 
saadaan tietoa suojatien vihreän tarpeesta niinä vuorokaudenaikoina,​ 
jolloin ylittäjiä on vähän. Pääsuunnan suuntaisilla suojateillä 
painonappeja ei käytetä.

Painonappi on todettu ainoaksi luotettavaksi tavaksi toteuttaa vihreän 
pyyntö. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on vaikeampi havaita lähestyttäessä 
suojatien ylitystä,​ koska selkeitä kaistajärjestelyitä ei ole ja suojatielle 
johtavia ja suojatien ohittavia reittejä saattaa olla useita erilaisia. 
Ylitystarve tiedetään monesti vasta suojatielle tullessa. Käytössä on myös 
jatkuvasti kehittyviä tutka-​ ja infrapunailmaisimia sekä kamerakuva-​
analyysiä,​ mutta ne eivät ole Suomen olosuhteissa vielä riittävän 
luotettavia ainoaksi pyyntötavaksi. Niitä käytetään tukevina ilmaisimina 
joissain tapauksissa mm. pyytämään vihreää kauempaa tai pidentämään 
suojatien vihreää. Tampereella on käytössä myös pyöräilijöiden 
Crosscycle-​sovellus,​ jonka avulla pyöräilijä saa edessään olevalle reitille 
mahdollisesti tarvittavat painonappipyynnöt automaattisesti sekä 
liikennevaloetuutta vihreän pidennyksellä. Yleisesti pyöräilyn pääreitit 
kulkevat pääsuuntien suuntaisesti,​ jolloin painonappeja ei käytetä.

Painonapit sijoitetaan yleensä suojatien reunassa olevaan pylvääseen ja 
keskikorokkeellisella suojatiellä keskikorokkeelle. Pylvään ja painonapin 
sijoitukselle on suunnittelu-​ ja rakentamisohjeet,​ joiden mukaan sijoittelu 
suunnitellaan ja toteutetaan niin,​ että kaikki liikkujat pystyvät niitä 
helposti käyttämään ja etenkin lapset ja pyörätuolilla liikkuvat ulottuvat 
painonappia painamaan. Pyöräilyn pääreiteillä ja leveillä suojateillä on 
rakennettu pääsuuntien ylittäville suojateille lyhyitä painonappipylväitä ja 
painonappeja myös toiselle puolelle suojatietä pyöräilijöitä varten,​ jos 
pyöräilijää ei muilla tavoin ole aikaisemmin havaittu. Nämä painonapit 
ovat lähellä pyöräilijöiden väylää,​ mutta riittävän etäällä ajoradan 
reunasta polkupyörän mitat huomioiden. Katualueiden 
talvikunnossapitoa on ohjeistettu niin,​ että lumenpoisto ja lumen 
varastointi eivät saa haitata painonapille pääsyä.

Valo-​ohjatuilla suojateillä on toteutettu myös näkövammaisten 
ääniopastukseen tarkoitettuja ääniopasteita ja kohokuvionnit,​ joilla 
kerrotaan suojatieylityksen suunta ja ominaisuudet. Nämä sijaitsevat joko 
painonappikotelossa tai pääsuunnan suuntaisilla suojateillä painonappia 
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muistuttavassa ääniopastinkotelossa. Suojatieylityksen suunta näytetään 
kotelon päällä ja ylityksen kaistajärjestelyt kotelon sivussa. Näiden takia 
myös koteloiden suuntaus on erittäin tärkeää.

Vaikka liikennevaloin ohjatun suojatien ylitykseen on asennettu 
painonapit,​ niitä ei tarvitse aina painaa. Ylityksissä käytetään 
pyyntötapoina kiinteitä pyyntöjä,​ oheispyyntöjä ja omaa pyyntöä. Nämä 
tarkoittavat toiminnallisuuksia,​ joissa pyyntö painonapille on ohjelmoitu 
tulemaan eri tavoilla. Kiinteällä pyynnöllä tarkoitetaan,​ että pyyntö tulee 
automaattisesti suojatien vihreän loputtua. Oheispyynnöllä pyyntö tulee 
jonkun muun ryhmän pyynnön mukana tyypillisesti,​ kun 
samansuuntaiselle suojatielle tai ajoneuvoryhmälle tulee pyyntö. 
Ajoneuvoryhmän mukana tulevissa oheispyynnöissä haasteena on 
ajoneuvovihreän ja suojatievihreän vaihtumisaikojen ja minimivihreiden 
keston ero,​ suojatievihreä vaatii toteutuessaan huomattavasti pidemmät 
vaihtumisajat ja minimivihreän kuin samansuuntainen ajoneuvoryhmä. 
Omalla pyynnöllä pyyntö tulee havaitun ilmaisun,​ kuten painonapin 
painamisen kautta.

Painonappien toiminta voidaan ohjelmoida eri tavalla jokaisessa käytössä 
olevassa ohjelmassa ja alueellisessa ohjausmallissa kellonaikojen 
mukaan. Tampereella kaikki keskusta-​alueen suojatiet ovat kiinteällä 
pyynnöllä silloin kun suojateillä on todennäköisimmin ylittäjiä ja suojatien 
vihreälle on tarvetta. Esimerkiksi Pirkankadulla,​ Hatanpään valtatien 
pohjoispäässä ja Itsenäisyydenkadulla painonapilla varustetut ylitykset 
toimivat kiinteällä pyynnöllä maanantaista perjantaihin kello 7-​21,​ 
lauantaisin 9-​21 ja sunnuntaisin 11-​21. Sepänkadulla,​ Sammonkadulla ja 
Teiskontien länsipäässä kiinteät pyynnöt ovat käytössä maanantaista 
perjantaihin kello 7-​18,​ lauantaisin 9-​18 ja sunnuntaisin 11-​18. Myös 
muualla vilkkailla suojateillä käytetään kiinteitä pyyntöjä.

Pääsuunnan ylittävän suojatien vihreä turhaan toteutuessaan vie 
liikennevalojen kiertoajasta suuren osan johtuen 
liikenneturvallisuussyistä vaadittavista suojatien pitkästä minimivihreästä 
ja pitkistä suoja-​ajoista ennen ja jälkeen suojatien vihreän. Hiljaiseen 
aikaan liikennevaloissa käytetään lyhyttä kiertoaikaa ja silloin pitkä 
suojatien vaihe turhaan toteutuessaan odotuttaa liikennettä turhaan sillä 
tulosuunnalla,​ missä liikennettä on,​ ja lisää polttoaineenkulutusta. Tähän 
kuuluu joukkoliikenne-​etuuksista huolimatta myös joukkoliikenne,​ jonka 
matka-​ajat pidentyvät ja ammattiliikenne,​ kuten taksit. Painonappien 
poistaminen tarkoittaisi käytännössä,​ että hiljaisen ajan lyhyestä 
liikennevalojen kiertoajasta noin puolet on pääsuunnan ylittävien 
suojateiden vihreän valmistelua tai vihreää. Lyhyen kiertoajan ohjelmissa 
myös suojatien vihreä tulee nopeasti painonapin painamisen jälkeen,​ ja 
odotusajat ovat lyhyitä.

Pyyntötavasta riippumatta painonappikoteloon syttyy odota-​valo 
pyynnön tullessa. Odota-​valon palamisesta tietää,​ pitääkö painonappia 
painaa. Kun pyyntö on mennyt ohjauskojeelle,​ suojatien vihreä toteutuu 
tällöin sille suunnitellussa paikassa valokierrossa. Jos pyyntöä ei ole,​ 
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siirrytään valokierrossa seuraaviin vaiheisiin. Vihreää voi huonoimmassa 
tapauksessa joutua odottamaan reilun valokierron.

Jos painonapit poistetaan valo-​ohjatuilta suojateilta,​ on ne korvattava 
ääniopasteilla. Kustannus tälle vaihtotyölle laitteineen,​ asennuksineen ja 
ohjelmointimuutoksineen on noin 6 000 euroa keskimääräistä liittymää 
kohti. Tampereen kaupungin alueella on noin 180 liikennevalo-​ohjattua 
liittymää.

Tiedoksi
kh

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 99, 04.03.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 48, 13.02.2024

§ 99
Valtuustoaloite energiapoliittisen ohjelman laatimiseksi -​ Tampereen 
sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

TRE:1689/00.00.01/2023

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 99

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko

Valmistelijan yhteystiedot
Ympäristö-​ ja kehitysjohtaja Kari Kankaala,​ puh. 050 351 3020,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja 
yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin kuin lausunnossa 
mainittuihin toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä,​ Kari Kankaala

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 13.02.2024, § 48

Valmistelijat / lisätiedot:
Kankaala Kari

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja 
siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin kuin lausunnossa 
mainittuihin toimenpiteisiin.

Perustelut
Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää 20.3.2023 
jättämässään aloitteessa,​ että Tampereen kaupunki ryhtyy laatimaan 
Tampereen energiapoliittista ohjelmaa. Aloitteessa esitetään,​ että 
ohjelmassa otetaan huomioon Tampereen hiilineutraaliustavoitteet sekä 
kerrotaan,​ miten tavoitteet sovitetaan yhteen valtakunnallisten ja EU:n 
vastaavien ohjelmien kanssa. Aloitteessa esitetään myös,​ että ohjelma 
ottaa kantaa Tampereen kaupunkikonsernin rooliin ja mahdollisuuksiin 
energiantuottajana edistää erilaisia hiilivapaita tuotantomuotoja ja 
näiden tuotteiden käyttöönottoa aluetaloudessa ja tarkastelee 
energiasiirtymän asettamia vaatimuksia kaupungin kaavoitukselle,​ 
julkiselle ja yksityiselle liikenteelle,​ elinkeino-​ ja koulutuspolitiikalle sekä 
kaupungin omalle rakennuttamistoiminnalle. Lisäksi ohjelmaan esitetään 
konkreettista investointisuunnitelmaa suuremmista kohteista.

Aloitteen perusteeksi sosialidemokraattinen valtuustoryhmä nostaa 
ilmastopolitiikan keskeisyyden sekä Ukrainan sodan aiheuttaman 
tarpeen nopeuttaa uusiutuvan energian lisäämistä ja vähentää 
riippuvuutta Venäjän myymistä fossiilisista polttoaineista. Lisäksi 
aloitteessa nostetaan esiin,​ että energiapolitiikkaa on syytä tarkastella 
muutenkin kuin vain ilmastopolitiikan näkökulmasta. Aloitteessa 
mainitaan myös mm. elinkeinopolitiikka,​ omistajarooli,​ energian 
varastointi,​ puupolttoaineen kestävyysnäkökulmat,​ hiilen talteenotto,​ 
liikenteen käyttövoimat,​ energian hinta ja huoltovarmuus.

Vastausta on valmistellut ilmasto-​ ja ympäristöpolitiikan yksikkö. 
Alustavia keskusteluja on käyty kaupungin eri yksiköiden ja 
palvelualueiden välillä sekä Tampereen Energia Oy:n edustajien kanssa.

Tarve kaupungin energiapoliittisille linjauksille on lisääntynyt 
energiamurroksen edetessä. Murros on ollut käynnissä jo pitkään myös 
Tampereella: energian tuotanto ja kulutus ovat muutoksessa. Muutos on 
kiihtynyt viime vuosina Ukrainan sodasta seuranneen energiakriisin 
aikana. Tällä hetkellä lisävauhtia muutokseen tuo myös muun muassa 
Lähi-​Idän tilanteen eskaloituminen Gazan sodaksi.

Painetta eri näkökulmien huomioimiseen energiasuunnitelmissa tulee 
myös muualta. Esimerkiksi Tampereen kaupungin allekirjoittamaan 
Covenant of Mayors -​ilmasto-​ ja energiasitoumukseen on tullut 
peruspilariksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen rinnalle 
energiaköyhyyden lievittäminen,​ johon myös Tampereen pitää jatkossa 
vastata.

Energiamurros kytkeytyy vahvasti myös Tampereen kaupungin nykyisen 
strategian painopisteisiin: Energiajärjestelmä on ollut suuri päästölähde,​ 
mutta on muuttumassa nopeasti lähes hiilineutraaliksi. Se on keskeinen 



Tampere Pöytäkirja 7/2024 85 ( )125
Kaupunginhallitus 04.03.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

liikenteen ja teollisuuden siirtymässä kestävään energiankäyttöön 
(painopiste ). Samanaikaisesti energiamarkkinat Hiilineutraalit teot
muuttuvat,​ erilaiset yhteisöt tai kuluttajat voivat toimia energian 
tuotannossa,​ varastoinnissa ja optimoinnissa,​ mistä syntyy myös uusia 
elinkeinoja (painopiste ). Lisäksi Tampereella on sekä Tekevät yhteisöt
digitalisaation,​ ICT-​ratkaisujen että energian eri osa-​alueisiin liittyvää 
osaamista,​ jotka yhdessä voivat tuottaa ratkaisuja kaupunkien 
energiajärjestelmille kaikkialla maailmassa (painopiste Tulevaisuuden 

)edelläkävijyyttä

Energiajärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus. Energian kysyntä ja 
tarjonta sekä näiden laatu,​ määrä,​ hinta ja vaikutukset muodostuvat 
yhteiskunnan,​ talouden,​ sääntelyn ja teknologian vuorovaikutuksesta. 
Tampereella tehtävien energiantuotantoon ja -​kulutukseen vaikuttavien 
valintojen vaikutuksia tulee tarkastella kaikissa näissä konteksteissa sekä 
maantieteellisesti niin laajasti kuin tarpeellista.

Lämmitys on paikallisesti ratkottava asia,​ sähköntuotanto puolestaan 
kansallinen ja kansainvälinen järjestelmä. Näitä sovitetaan yhteen 
energiasektorien integroituessa toisiinsa. Polttoaineissa siirrytään myös 
yhä enemmän tuonnista kotimaiseen.

Energiapoliittisia linjauksia tehdessä on siis tarpeen huomioida sekä 
energiankulutuksen että -​tuotannon muutokset ja ennakoida muutoksia 
pidemmälle tulevaisuuteen. Lisäksi tarvitaan lisätietoa kaikille toimijoille 
siitä,​ millaisia kehityskulkuja Tampereen energiajärjestelmässä voi 
tulevaisuudessa olla ja mitkä eri vaihtoehtojen vaikutukset ovat 
Tampereella. Etenkin uusiutuva energia mutta myös muut 
energiamuodot vaativat tilaa joko kaupungissa tai sen ulkopuolella. Kyse 
on siten myös maankäyttöratkaisuista. Energia-​alan yritykset näkevät 
maankäytön ohjauksen merkittävänä mahdollistajana,​ ja mm. 
lupaprosessien nopeuttamiselle on tarvetta. Kaupungin kannalta taas on 
keskeistä huomioida energiaratkaisut tulevaisuuden maankäytön 
suunnittelussa.

Kaupunki on jatkossakin keskeinen vaan ei kuitenkaan ainoa toimija 
energiaratkaisujen tuottajana. Siksi kaupungin energialinjaukset tulisi 
valmistella yhteistyössä Tampereen Energian kanssa sekä muita keskeisiä 
sidosryhmiä kuullen. Linjausten tarkoitus on sopia eri toimijoiden kesken 
yhdessä paikallisia tavoitteita,​ toimintamalleja ja periaatteita,​ joiden 
pohjalta eri tahot tekevät ratkaisujaan. Yhteiset linjaukset ohjaavat 
samalla Tampereelle uusia toimijoita,​ joilla on samansuuntaiset 
tavoitteet. Yhteisen näkemyksen pohjalta on myös helpompi jatkossa 
reagoida energiajärjestelmään kohdistuviin shokkeihin niin,​ että niistä 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa kuntalaisille,​ ympäristölle,​ 
kaupungille ja elinkeinotoimijoille.

Vastauksena sosiaalidemokraattien valtuustoaloitteeseen esitetään,​ että 
energiapoliittiset linjaukset valmistellaan vuoden 2024 aikana. 
Tavoitteena on ennakoida energiajärjestelmän muutoksia seuraavina 
vuosikymmeninä,​ kirjata mahdolliset kehityspolut kestävään 
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energiantuotantoon ja -​kulutukseen Tampereella,​ tutkia vaihtoehtojen 
vaikutuksia eri näkökulmista sekä laatia tarvittavia linjauksia yhdessä eri 
sidosryhmien kanssa. Energialinjaukset käsitellään 
kaupunginhallituksessa loppuvuodesta 2024.

Työtä varten tarvittava esiselvitystyö käynnistettäisiin heti. Linjaukset 
valmisteltaisiin yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. 
Mukaan työhön tulisivat Tampereen Energia Oy,​ muut relevantit 
kaupunkikonsernin yhtiöt,​ Tampereen korkeakouluyhteisö sekä 
elinkeinoelämän kuten energia-​,​ ICT-​ ja rakennusalojen edustajia.

Työtä koordinoi Ilmasto-​ ja ympäristöpolitiikan yksikkö (ILY) yhteistyössä 
elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen RECO-​projektin kanssa.

Tiedoksi
valtuuston päätöksestä: Tampereen sosialidemokraattinen 
valtuustoryhmä,​ Kari Kankaala

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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Kaupunginhallitus, § 100, 04.03.2024
Yhdyskuntalautakunta, § 33, 30.01.2024
Asunto-​ ja kiinteistölautakunta, § 21, 15.02.2024

§ 100
Valtuustoaloite luontoratkaisujen vauhdittamiseksi – Oras Tynkkynen ym.

TRE:672/11.00.01/2021

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 100

Valmistelija / lisätiedot:
Nurminen Mikko, Rantanen Teppo

Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Marika Viinanen,​ puh. 040 658 6364,​ 
kehittämispäällikkö Kaisa Mustajärvi,​ puh. 040 806 2294,​ 
ympäristöpäällikkö Kati Skippari,​ puh. 050 521 5198,​ 
ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen,​ puh. 040 139 1753,​ 
metsätalouspäällikkö Anne Tuominen,​ puh. 050 517 7053,​ 
erikoissuunnittelija Kaisa Rantee,​ puh. 040 487 0900,​ erikoissuunnittelija 
Salla Leppänen,​ puh. 044 423 5406 ja viherasiantuntija Kirsi Mäntysaari-​
Ukkola,​ puh. 044 423 5778,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Oras Tynkkysen ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan sekä 
asunto-​ ja kiinteistölautakunnan lausunnot merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Oras Tynkkynen,​ Marika Viinanen,​ Kaisa Mustajärvi,​ Kati Skippari,​ Anni 
Nousiainen,​ Anne Tuominen,​ Kaisa Rantee,​ Salla Leppänen,​ Kirsi 
Mäntysaari-​Ukkola

Liitteet
1 Valtuustoaloite

Yhdyskuntalautakunta, 30.01.2024, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:
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Viinanen Marika

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Oras Tynkkysen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään 
tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Oras Tynkkynen ja 11 muuta vihreiden valtuutettua esittävät 25.1.2021 
jättämässään valtuustoaloitteessa:

“Kansainvälisen luontopaneelin IPBESin mukaan nykymenolla jopa 
miljoona lajia on kuolemassa sukupuuttoon. Meillä Suomessa jo joka 
yhdeksäs laji on uhanalainen. Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan 
mukaan kaikkia. Kaupungeilla on erinomaiset edellytykset vahvistaa 
luontotyötä – ja tuottaa näin monenlaisia hyötyjä asukkailleen. Esitämme 
harkittavaksi kymmenen mahdollista,​ osin uudenlaista tapaa vaalia 
luonnon monimuotoisuutta. Rinnalla tarvitaan monia muitakin keinoja 
kuten uusia luonnonsuojelualueita.“

Pyritään luontotyön kärkikaupungiksi 

Tampereen strategian Hiilineutraaleja tekoja -​osioon on kirjattu,​ että 
Tampere on kansainvälisesti tunnettu vaikuttavista teoistaan ilmaston ja 
luonnon monimuotoisuuden eteen. Strategian kirjauksen mukaisesti 
tämä tehdään parantamalla määrätietoisesti luonnon 
monimuotoisuuden tilaa ja hyödyntämällä rohkeasti uusia tapoja 
vehreyden lisäämiseksi kaupunkiympäristössä. Valtuustokauden 
tavoitteeksi strategiaan on kirjattu,​ että luonnon monimuotoisuus 
kaupunkiympäristössä on vahvistunut ja todennettavissa. Käytännössä 
työtä edistetään Tampereen kaupungin luonnon 
monimuotoisuusohjelman (LUMO-​ohjelma) toimenpiteillä. 

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi luonnon monimuotoisuustyötä 
ohjaavan Tampereen LUMO-​ohjelman vuoteen 2030 kokouksessaan 
18.6.2022. Ohjelmassa on kuusi luonnon monimuotoisuuden 
päätavoitetta ja 112 toimenpidettä,​ joita päivitetään ohjelmakauden 
aikana. 

LUMO-​ohjelman seurantaa ja toteutusta ohjaamaan perustettiin 2024 
alusta yli yksikkörajojen ulottuva työryhmä. Vuoden 2024 aikana 
aloitetaan myös LUMO-​ohjelman päivityksen suunnittelu,​ jossa 
tavoitteena on ensimmäisenä kaupunkina Suomessa pyrkiä 
tarkastelemaan ja vähentämään sekä vaikutuksia luontoon kaupungin 
rajojen sisäpuolella,​ kuten nykyisessäkin LUMO-​ohjelmassa,​ että 
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vaikutuksia globaaliin luontokatoon.  Työssä on apuna juuri julkaistu 
luontojalanjälkilaskenta,​ joka on kansainvälisestikin uraauurtava työ ja on 
jo nyt herättänyt runsaasti kansainvälistä huomiota. Uusi päivitys vie 
LUMO-​ohjelmaa enemmän kohti tiekarttaa tavoitteineen ja 
indikaattoreineen.

Tampereen kaupunki on lisäksi allekirjoittanut EU:n Green City Accord -​
sitoumuksen tammikuussa 2022,​ jonka tavoitteena on eurooppalaisten 
kaupunkien parempi ympäristön tila ilmanlaadun,​ melun,​ luonnon,​ 
jätehuollon ja vedenlaadun osalta. Sitoumuksessa kaupunki on luvannut 
asettaa EU-​lainsäädännön tasoon nähden kunnianhimoiset tavoitteet 
myös kaupunkiluonnon osalta sekä seuraamaan tavoitteiden 
toteutumista. Tavoiteasetanta tehdään vuoden 2024 aikana.

Tampereen kaupunki on edelläkävijänä mukana EU:n Urban Agenda 
Greening Cities -​kumppanuudessa. Kumppanuus pyrkii ratkomaan EU:n 
tasolla kaupunkiviherryttämiseen liittyviä haasteita toimenpiteillä,​ joilla 
pyritään aihepiirissä parempaan hallintoon,​ rahoitukseen ja tietoon. 
Kumppanuudessa on mukana 30 organisaatiota eri hallinnon tasoilta,​ 
järjestöistä ja tutkimuslaitoksista. Tampere on yksi kumppanuuteen 
valitusta yhdeksästä paikallishallintojen edustajista ja ainoa 
pohjoismainen edustaja. Kumppanuus on kolmivuotinen ja kestää 
vuoteen 2025 asti.

Tampere on kansallista kärkeä luontotiedon jakamisessa. Tampereesta 
tuli syksyllä 2023 ensimmäinen kaupunki,​ jonka keräämä luontotieto 
päivittyy ajantasaisesti Suomen lajitietokeskukseen.  Lajitietokeskuksen 
kautta ajantasainen lajitieto välittyy niin valtion viranomaisille,​ tutkijoille,​ 
kuin luontoharrastajillekin. Kehitystyö sekä luontotiedon jakamisessa että 
käytettävyyden parantamisessa jatkuu edelleen lumo-​ohjelman 
mukaisesti.

Käynnistetään toimialarajat ylittävä kärkihanke

Tampereen kaupunki laski ensimmäisenä kaupunkina Suomessa 
luontojalanjälkensä. Yhteiskehittämishankkeena Jyväskylän Yliopiston 
kanssa kehitettiin menetelmä,​ jolla myös muut kaupungit voivat laskea 
hiili-​ ja luontojalanjäljet. Tulos esittää ensimmäistä kertaa suuren 
kaupunkiorganisaation luonnon monimuotoisuudelle tuottaman haitan. 
Organisaation luontojalanjäljen laskenta mahdollistaa entistä 
strategisemmat tavoitteet ja toimenpiteet luontokadon pysäyttämiseksi. 
Erityiseksi menetelmän tekee se,​ että sillä kykenemme huomioimaan 
luontojalanjäljen,​ jonka organisaation hankinnat ja muu kulutus 
aiheuttavat sekä Suomessa että sen ulkopuolella. Työssä oli aktiivisesti 
mukana esim. kaupungin talous-​ ja hankintayksikkö ja useita kansallisia 
organisaatioita kuten Hansel.

Kaupunki on toteuttanut viime vuosina useita aloite-​esityksen mukaisia 
eri toimialojen yhteisiä hankkeita,​ joissa luontonäkökulma on ollut 
keskeinen lähtökohta. Esimerkiksi vuonna 2023 päättyneessä Peltolammi-​
Multisillan lähiöohjelmassa luonnon monimuotoisuuden edistämistä 
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tehtiin laajassa yhteistyössä eri yksiköiden ja etenkin asukkaiden kanssa. 
Vastaavaa työtä on tavoite tehdä käynnissä olevassa Kaukajärvi-​Annalan 
kaupunginosaohjelmassa.

Yhtenä esimerkkinä toimialojen yhteisistä toteutuksista on Suolijärvelle 
vuonna 2023 valmistunut Mielenreitti,​ joka suunniteltiin ja toteutettiin 
laajassa yhteistyössä Mielen ry koordinoimana. Mielenreitin 
tarkoituksena on tuoda esille hyvinvoinnin vahvistamista luontoon 
tukeutuen. Samaan teemaan liittyen on laadittu laajassa yhteistyössä 
Terveyttä Tampereen luonnosta -​selvitys.

Perustetaan lippulaivakohde

Luonnon monimuotoisuuden lippulaivana voi toimia Piikahaan 
lammaslaidun,​ jonne myös lahopuuta on jo jätetty ja tullaan jatkossakin 
jättämään,​ kun huonokuntoista puustoa joudutaan poistamaan. 
Piikahakaan on mahdollista tuoda runkoja myös lähialueilta. 
Lammaslaidun on ollut suosittu retkeilykohde. Lisäksi syksyllä 2023 
laitumen ulkopuolisia alueita niitettiin ja haravoitiin käsityönä 
talkoovoimin yhteistyössä alueurakoitsijan ja Ahlmanin opiskelijoiden 
kanssa. Tampereen Energia osallistui vuonna 2023 Piikahaan 
lammaslaitumen rakentamiskustannuksiin.

Lippulaivakohteena voisi mainita myös mäkihiilikoin suojelemiseksi 
perustetun Mustametsän arvoniityn. Se on maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuinen ja erittäin onnistunut osoitus siitä,​ kuinka 
kaupunkiympäristössä voidaan edistää uhanalaisen lajin elinolosuhteita 
(Villi Vyöhyke -​yhteistyö.) Arvoniitty on osa laajempaa Nekalan alueen 
mäkihiilikoille soveltuvaa elinympäristöverkostoa. Arvoniityn 
kunnossapitoa toteutetaan vuonna 2022 laaditun kohdekohtaisen 
hoitosuunnitelman mukaisesti.

Uusniittyjen parissa Tampereen kaupungin tekemä työ voisi 
kokonaisuudessaan olla lippulaivakohde. Uusniittyjä perustetaan useasti 
alueille,​ joilla luonnon monimuotoisuus on heikentynyt esimerkiksi 
rakentamisen tai muun maankäytön vuoksi. Osalla uusniityistä käytetään 
paikallisista kasveista kerättyä kylvösiementä ja usein myös kierrätettyä 
kasvualustaa. Uusniittyjen perustamisesta ja hoidosta on laadittu ohje,​ 
jota muokataan kokemuksen karttuessa.

Monipuolistetaan maankäytön merkintöjä

Tekeillä olevassa Kantakaupungin vaiheyleiskaavassa 2021-​2025 
pääteemoina ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 
viherympäristön kehittäminen. Näihin teemoihin kytkeytyy vahvasti 
luonnon monimuotoisuus: mitä monimuotoisempaa kaupunkiluonto on,​ 
sitä kestävämpää,​ viihtyisämpää ja vetovoimaisempaa kaupunkia 
luodaan. Yleiskaavamerkintöjä on kehitetty ja monipuolistettu laajasti 
teemojen pohjalta. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja yleiskaavaa 
hyödynnetään osaltaan myös muussa tarkemman tason maankäytössä 
kuten viheralueiden kehittämisessä ja puustoistutusten suunnittelussa.
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Vaiheyleiskaavaan valmistellaan koko kantakaupunkia koskevia 
yleismääräyksiä,​ jotka sisältävät esimerkiksi velvoitteita yhtenäisen 
siniviherrakenteen turvaamisesta sekä rakenteen luonnon 
monimuotoisuuden lisäämisestä,​ viheralueiden kestävyyden 
kehittämisestä ja ekosysteemipalveluiden tarjonnan vahvistamisesta. 
Yleismääräyksissä ohjataan myös säilyttämään olemassa olevat 
asemakaavoitetut viheralueet ja kehittämään niiden laatua. 
Kaupunkipuut on tunnistettu kustannustehokkaaksi keinoksi kestävälle ja 
monimuotoiselle kaupunkiympäristölle. Yleismääräys ohjaa ensisijaisesti 
säilyttämään olemassa olevat kaupunkipuut ja lisäämään puiden määrää.

Vaihekaavassa osoitetaan myös tarkempaa kaavaohjausta 
siniviherrakenteelle. Keskuspuistoverkoston merkintää on tiukennettu 
esimerkiksi siten,​ että viheralueverkosto,​ ekologinen verkosto ja 
virkistysverkoston jatkuvuus,​ saavutettavuus ja toimivuus tulee turvata. 
Ohjeellisia ekologisia yhteyksiä on tyypitelty puustoisiin,​ avoimiin sekä 
siniyhteyksiin ja velvoitettu säilyttämään sekä kehittämään yhteydet 
kullekin yhteystyypille ominaisella tavalla. Ohjeellisen virkistysyhteyden ja 
merkittävien uomien määräykseen on sisällytetty velvoite puuston 
yhtenäisestä latvuspeitteestä. Ekologisia-​ ja virkistysyhteyksiä sekä uomia 
on lisätty kaavakartalle koko kantakaupungin alueella.

Yleiskaavassa on tunnistettu alueita,​ jotka eivät ole kestävää 
kaupunkiympäristöä. Näillä alueilla on paljon vettä läpäisemätöntä 
rakennettua pintaa ja hyvin vähän vihreää,​ ja siten haasteita esimerkiksi 
viihtyisyyden,​ kaupunkitulvien ja lämpösaarekeilmiön kanssa. Alueet on 
rajattu kaupunkivihreän kehittämisalue-​merkinnällä ja niille tulee saada 
tarkemman vaiheen maankäytössä lisää viherpeitteistä pintaa kuten 
monilajista puustoa ja kerroksellista kasvillisuutta.

Asemakaavoissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia luontoarvoja ja 
luonnon monimuotoisuutta suojelevia määräyksiä. Määräystyypit 
vaihtelevat pääkäyttötarkoitusmerkinnöistä suojelumääräyksiin ja 
yleismääräyksiin. Merkintöjä kehitetään jatkuvana työnä tarvittaessa 
kaavakohtaisesti. Perinteisten suojelumääräysten lisäksi useissa 
asemakaavoissa edellytetään nykyisin myös viherkertoimen käyttöä 
rakennusluvan ehtona. Viherkerroin ohjaa rakennettavien alueiden 
pihojen ja hulevesien suunnittelua. Kertoimen voi täyttää monenlaisilla 
ratkaisuilla,​ mutta kerroin painottaa mm. suuria säilytettäviä puita,​ 
monikerroksellisia ja monilajisia istutuksia sekä luonnonmukaisia niittyjä. 
Viherkerroinmenetelmässä suositellaan säilytettäväksi tai istutettavaksi 
paikalle ominaista kasvillisuutta tai kerroksellista suojavyöhykettä,​ mikäli 
tontista alle 50 metrin etäisyydellä on luonnonsuojelualuetta,​ vesistöä tai 
luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää. 
Viherkerroinmenetelmän mukaan viherkertoimen tavoitetaso kasvaa,​ 
mikäli tontilla on luontoarvoja.

Kunnossapitoluokitusta ja metsähoitoluokkia hyödynnetään luonnon 
monimuotoisuuden edistämisessä ja luonnon suojelussa. Tampereen 
kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2012-​2020 on tunnistettu ja 
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osoitettu kohteiden luontoarvojen suojelukeinoiksi luonnonsuojelulaki,​ 
asemakaavamerkintä tai kohteen hoito.  Puistojen ja viheralueiden 
kunnossapitoluokituksen piirissä on kokonaisuudessaan noin 7 165 
hehtaaria maata. Näistä 220 hehtaaria on varsinaisia 
luonnonsuojelualueita,​ mutta tämän lisäksi kunnossapitoluokitukseltaan 
erityyppisinä suojelualueina käsiteltäviä alueita on noin 300 
hehtaaria.  Suojeluluokkien lisäksi luonnon monimuotoisuutta edistävät 
arvometsiksi ja arvoniityiksi luokitellut alueet.

Tampereen metsien hoidon toimintamalli 2022-​2030 hyväksyttiin 
16.3.2022 asunto-​ ja kiinteistölautakunnan kokouksessa. 
Toimintamallissa käytännön toimia ohjataan hoitoluokituksien avulla. 
Toimintamallin päivityksessä kaikkiin hoitoluokkiin suojelualueista 
talousmetsiin osoitettiin tavoitteita luonnon monimuotoisuuden 
parantamiselle.

Lisätään ennallistaminen metsien hoidon työkalupakkiin

Lumo-​ohjelmaan ja Metsien hoidon toimintamalliin 2022–2030 on kirjattu 
toimenpiteiksi luonnonhoitotarpeiden selvittäminen arvokkailla 
luontotyypeillä sekä arvokkaiden luontotyyppien ennallistaminen. LUMO-​
ohjelmaan on lisäksi kirjattu erillisenä toimenpiteenä Kintulammin 
luonnonsuojelualueen soiden ja metsien ennallistaminen ja 
ennallistamisen seuranta.

Kaupunki on kartuttanut kokemuksia ennallistamistoimista 
Kintulammilla,​ jossa osana Uudenmaan ELY-​keskuksen rahoittamaa 
Kuntahelmi-​hanketta tehtiin vuonna 2022 soiden ennallistamista kahdella 
suokokonaisuudella. Kintulammin soiden ennallistamista on tarkoitus 
jatkaa koneellisesti ja käsityönä Ruutanansuolla vuonna 2024. 
Vapaaehtoisista koostuva ennallistamisryhmä on lisäksi tehnyt 
Kintulammilla viime vuosina käsityönä soiden ennallistamista 
yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kintulammin Kuntahelmi-​hankkeessa tehdään lisäksi ensimmäinen poltto 
sitten 1990-​luvun alun,​ jolloin Pirttijärvellä tehtiin viimeinen 
metsänhoidollinen kulotus. Ennallistamispolttoa yritettiin jo kesällä 2023,​ 
mutta liiallisen märkyyden takia poltto ei onnistunut. Urakoitsija uusii 
polton takuutyönä keväällä 2024. Kintulammin ennallistamistoimien 
vaikutuksia myös seurataan eri tavoin. Vuonna 2023 tehtiin mm. 
vesistöseurantaa ja perustettiin pysyvät puusto-​ ja kasvillisuuskoealat 
ennallistetuille soille. Kaupungin metsiin on myös suunniteltu lehtojen 
hoitotoimia vuosina 2022–2023 Kulkkilan,​ Suolijärven sekä Kauppi-​
Niihaman alueille yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. 
Kulkkilan lehtojen hoitotöistä osa on jo toteutettu.

Tavoitteena on vakiinnuttaa luonnonhoito ja -​ennallistaminen osaksi 
kaupungin metsienhoitoa. Toteutuksista saatavien kokemusten 
perusteella ennallistamista on tarkoitus laajentaa muille metsäalueille 
LUMO-​ohjelman mukaisten tarveselvitysten perusteella. Asunto-​ ja 
kiinteistölautakunnan vuoden 2024 vuosisuunnitelmaan on kirjattu 
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tavoitteeksi soiden ennallistamisen tarveselvityksen käynnistäminen. 
Selvitys koskee kaikkia Tampereen omistamia metsiä.

Pidetään huolta omistamme

LUMO-​ohjelman toimenpide 44 on erillisten lajisuojelusuunnitelmien 
laatiminen osana luonnonsuojeluohjelman päivitystä. 
Luonnonsuojeluohjelman päivitys on aikataulutettu vuodelle 2024.  Työn 
pohjana on Pirkanmaan ELY-​keskuksen laatima Pirkanmaan uhanalaiset 
lajit ja luontotyypit -​julkaisu. Lumo-​ohjelman toimenpiteisiin kuuluu liito-​
oravatoimintamallin laatiminen.

Toimia Tampereella merkittävien lajien suojelemiseksi on tehty jo myös 
ilman erillisiä lajikohtaisia suojelusuunnitelmia. Tummaverkkoperhosten 
elinympäristöjen kunnostuksia on toteutettu vuosina 2022-​2023 Kunta-​
Helmi-​rahoituksella.

   Perustetaan paikallisia lajeja tukevia niittyjä

Niittyjen perustamisessa ja ylläpidossa eritoten paikallislajien 
näkökulmasta tehdään tiivistä yhteistyötä Villi Vyöhykkeen kanssa. 
Paikallislajien käyttöön ohjeistetaan,​ viimeisimpänä esimerkkinä mm. 
2023 hyväksytyssä Kasvikattolinjauksessa.

Yleisten viheralueiden luokittelussa siirryttiin uuteen RAMS-​
kunnossapitoluokitukseen. Samassa yhteydessä eri yksiköiden 
yhteistyönä jokaisella kunnossapidon kymmenellä urakka-​alueella 
suoritettiin puistojen ja katuviheralueiden karttatarkastelu. Keskustelujen 
ja osin maastokäyntien pohjalta soveltuvia alueita muutettiin,​ viheralueen 
luonne,​ kunnossapitotason tarkoituksenmukaisuus ja LUMO-​näkökulmat 
huomioiden intensiivisemmän tason kunnossapitoluokista ns. pidemmän 
heinän alueiksi. Leikatuilla nurmikoilla tämä tarkoittaa leikkuukertojen 
harventumista (muutos R3-​luokasta R4-​luokkaan). Aiemmin nurmikoina 
hoidettuja alueita muutettiin myös niittymäisesti hoidettaviksi alueiksi 
(R3-​ ja R4-​luokista A-​luokkiin). Nykyisin noudatetaan jatkuvan tarkastelun 
periaatetta,​ jolloin LUMO-​ohjelman toteutumista edistäviä RAMS-​
kunnossapitoluokkamuutoksia tehdään vuosittain esimerkiksi 
kunnossapidon aloitteesta.

LUMO-​toimenpiteenä valmistui vuonna 2023 uusniittyjen 
perustamisvaiheen hoito-​ohjeet. Uusniittyjen kehitystä seurataan,​ ohjeita 
pilotoidaan ja muokataan tarpeen vaatiessa toimivammiksi kesästä 2024 
alkaen uusilla perustetuilla niittyalueilla. Pilottikohteina alustavasti 
Latsaruksen puisto Hervannassa ja Nallenpuisto Ruotulassa.

Lisätään lahopuun määrää 

LUMO-​ohjelmaan 2021-​2030 ja Metsien hoidon toimintamalliin 2022-​
2030 on kirjattu toimenpiteeksi kaupungin metsien lahopuun määrän 
selvittäminen ja lahopuuhun liittyvien tavoitteiden asettaminen kartoitus-​ 
ja paikkatietoselvityksiin perustuen. Lahopuuston määrää ja laatua 
kartoitetaan puustoinventointien yhteydessä metsikkökuvioittain. 
Puustoinventointeja tehdään vuosittain vaihteleva määrä. Vuonna 2023 
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Tampereen alueella inventoitiin n. 440 hehtaaria. Päivitettyjen 
inventointitietojen perusteella seurataan ja raportoidaan jatkossa 
kaupungin metsien lahopuuston määrää ja asetettavien tavoitteiden 
toteutumista.

Metsien hoidon toimintamallin yleislinjauksena on,​ että lahopuun määrää 
lisätään kaupungin metsissä. Toimintamalli linjaa esimerkiksi,​ että 
kaupungin metsissä lisätään lahopuuta tekemällä sitä keinollisesti 
metsäkäsittelyn yhteydessä. Luontaisesti syntynyt lahopuu 
lähtökohtaisesti säästetään,​ pois lukien esimerkiksi hyönteistuhojen 
torjunta. Lahopuun määrän lisäämisen tavoite koskee kaikkia 
hoitoluokkia suojelualueista ja arvometsistä talousmetsiin.

Puistojen osalta on tavoitteena osoittaa kaikilta kunnossapidon urakka-​
alueilta puistoalueita,​ joille kunnossapito voi omatoimisesti kerryttää 
lahopuuta sekä jättämällä että kuljettamalla. Kertyvää lahopuustoa 
seurataan tulevaisuudessa omaisuudenhallintajärjestelmällä. Toimintaan 
soveltuvien alueiden määrittely on käynnissä.

Otetaan kaupunkilaiset mukaan luonnonhoitoon

Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelman yhtenä päätavoitteena 
on,​ että asukkaat tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden 
hyväksi.

Osallistavan luonnonhoidon opas on toteutettu vuosina 2020-​2022 osana 
Peltsu-​Multsu -​lähiöohjelmaa ja se toimii työkalupakkina kaupunkien 
hallinnon edustajille ja asiantuntijoille. Oppaassa kuvataan 
toimintamalleja ja ratkaisuja,​ joiden avulla asukkaat voisivat edistää 
lähiluonnon monimuotoisuutta. 

Asukkaiden osallistamisesta luontopohjaisten ratkaisujen suunnitteluun,​ 
toteutukseen,​ seurantaan ja ylläpitoon on saatu hyvää kokemusta muun 
muassa luontopohjaisten ratkaisujen EU-​hankkeessa Urban Nature Labs 
(UNaLab,​ 2017-​2022.) Hankkeessa pilotoitiin luontopohjaisia ratkaisuja 
Vuoreksessa ja Hiedanrannassa. Toteutetut ratkaisut olivat 2 
biosuodatinta,​ mikroleväkokeilu,​ hulevesiallas,​ tulvaniittyjä,​ hevoshaka,​ 
luontopolku pitkospuineen ja infotaulut luontopohjaisista ratkaisuista. 
Hankkeessa järjestettiin yhteiskehittämisen työpajoja,​ vieraslajitalkoita,​ 
luontopolun kunnostustalkoita,​ pölyttäjäbongausta,​ linnun-​ ja 
lepakonpönttöjen sekä viljelylaatikoiden nikkarointia. Näihin tapahtumiin 
osallistui noin 300 henkilöä. Lisäksi Vuoreksen koululaiset osallistettiin 
veden laadun ja vesihyönteisten seurantaan. 

UNaLabissa aloitettua työtä jatketaan uudessa EU-​hankkeessa City Blues 
(2023-​2026),​ jossa suunnitellaan ja toteutetaan luontopohjaiset ratkaisut 
hulevesien viivytykseen ja puhdistukseen Takahuhtiin. Lisäksi projektissa 
kunnostetaan Vuohenojan uomaa. Asukkaat ja sidosryhmät osallistetaan 
prosessiin jo suunnittelusta alkaen. Hankkeen puitteissa järjestetään 
muun muassa yhteiskehittämisen työpajoja ja virtavesitalkoot. 
Hankkeessa luodaan toimintamalli asukkaiden ja muiden sidosryhmien 
entistä tehokkaampaan osallistamiseen.
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Viheralueohjelman päivityksen yhteydessä lokakuussa 2023 teetetyssä 
asukaskyselyssä yhtenä kysymysteemana oli osallistaminen;​ asukkaiden 
toiveet osallistamisen vaiheesta ja tavoista. Kyselyn tulokset analysoidaan 
loppuvuodesta 2023. Raportti tuloksista tulee nähtäville alkuvuonna 2024 
ja vastauksia huomioidaan sekä viheralueohjelman päivityksessä että 
toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Ympäristönsuojeluyksikkö jakaa LUMO-​ohjelman toimenpiteiden 
mukaisesti vuosittain asukkaille ja yhdistyksille tukea omaehtoiseen 
ympäristönsuojelutyöhön. Vuosina 2022-​2024 avustuksia on myönnetty 
27 450 euron edestä. Suuri osa hakemuksista ja avustuksista on 
kohdistunut kaupungin alueilla toteutettaviin vieraslajitalkoisiin. Tukea on 
jaettu myös mm. perinnebiotooppien hoitotalkoisiin,​ kedon 
perustamiseen,​ luontoaiheisiin luentoihin ja luontotietoisuutta edistäviin 
muihin tapahtumiin. Yksittäisten tukien määrä vaihtelee joistain 
kymmenistä euroista joihinkin tuhansiin ja vuosittain hakijoiden määrä 
vaihtelee noin 10-​30 välillä.

Asukkaiden osallisuutta ja osallistamista on luonnonhoidon 
näkökulmasta hyödynnetty erityisesti vieraslajien torjunnassa. Jo useiden 
vuosien ajan kunnossapidossa on toteutettu yhteistyössä ProAgrian 
kanssa vieraslajitalkoita lupiinin torjumiseksi. Talkookohteina mm. 
Rukkamäen ja Epilänharjun arvoniityt,​ joissa molemmissa on saavutettu 
näkyviä tuloksia. Vuodesta 2021 lähtien eri puolilla kaupunkia on 
osoitettu asukkaille matalan kynnyksen vieraslajitorjuntakohteita,​ eli 
soolotalkookohteita. Soolotalkoot ovat osa kansallista kampanjaa 
haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Kohteita on eri puolilla kaupunkia 19 
kappaletta. Kaupunki tarjoaa myös espanjansiruetanan pahimmilla 
esiintymisalueilla,​ erityisesti Vihiojan varrella,​ asukkaiden omatoimisen 
torjuntatyön tueksi etanaroskiksia. Etanaroskiksia on noin 10 kappaletta 
ja ne ovat olleet käytössä vuodesta 2021 alkaen. Omaehtoista 
luonnonhoitotyötä tuetaan myös tarjoamalla lainaan 
puutarhanhoitovälineitä,​ jotka soveltuvat mm. niittyjen hoitoon ja 
vieraslajien poistoon. Lisäksi tukea on tarjottu mm. järjestämällä 
asukkaiden talkoiden vieraslajijätteen poisvientiä.

Uusia tapoja asukkaiden aktivointiin luontotyössä kokeillaan ja 
kehitetään. Kesällä 2023 kokeiltiin vieraslajitiedon keräämisessä 
Crowdsorsa -​mobiilipeliä,​ jossa havainnon tekijä sai havainnostaan 
pienen palkkion. Haitallisten vieraslajien havaintoja kertyi kokeilussa 
lyhyessä ajassa noin 3 000 ja havaintojen tekijöitä oli 476 kpl. Tulevalle 
kaudelle selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää peliä myös vieraslajien 
torjuntatyössä.

Asukkaiden luonnonhoitotöitä tuetaan tiedotuksellisesti myös kaupungin 
ylläpitämällä tapahtumakalenterilla,​ johon myös yhdistykset ja järjestöt 
voivat ilmoittaa luonnonhoitotalkoitaan. Kalenterista löytyvät myös 
kaupungin omat talkoot ja muut luontotapahtumat. 

Lisätään pienelinympäristöjä 
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Tiiviissä kaupunkiympäristöissä erityisesti purojen ja puronvarsien on 
katsottu olevan tärkeitä elinympäristöjä ja eliöstön kulkuyhteyksiä. Niitä 
on monin paikoin 60-​luvulta lähtien muokattu,​ esimerkiksi putkitettu ja 
suoristettu. LUMO-​ohjelman tavoitteiden sekä hulevesiohjelman 
mukaisesti kaupunki pyrkii vähentämään putkitettuja uomaosuuksia ja 
säilyttämään nykyiset avoimet uomat sekä ennallistamaan voimakkaasti 
muokattuja uomia.

Uomien ennallistamista on toteutettu Vuohenojalla Riihipellonpuistossa 
ja Hervannan valtaväylän läheisyydessä,​ Vihiojalla Koivistonkylässä ja 
Muotialassa,​ Härmälänojalla Härmälänrannassa ja Viinikanojalla 
Viinikankadun sillan läheisyydessä. Näissä kohteissa on muun muassa 
avattu putkituksia,​ tehty eroosiosuojauksia,​ rakennettu vaelluskaloille 
poikaskivikoita ja kutusoraikoita,​ lisätty suisteisiin lahopuuta sekä 
istutettu vesi-​ ja niittykasvillisuutta sekä puita ja pensaita. 

Tänä vuonna kunnostetaan Vuohenojaa Sandelininpuistossa ja samalla 
uoman yhteyteen rakennetaan monimuotoista kasvillisuutta sisältäviä 
tulvaniittyjä hulevesien viivytystä varten. Myllyojan Pärrinkoskelle 
rakennetaan kalatiet,​ joiden avulla parannetaan vaelluskalojen elin-​ ja 
kulkumahdollisuuksia. Myös Tesomajärven laskuojaa kunnostetaan 
Ikurinpuiston länsipäässä. 

Suunnittelussa olevia purokunnostuskohteita ovat Pyhäojan 
ennallistaminen Hankkiolla,​ Härmälänojan putkituksen avaus 
Messukeskuksen kohdalla sekä Vihiojan putkituksen avaus 
Lahdenperänkadulla. Uomien ennallistamisen suunnitteluun ja 
toteutukseen on osallistettu ja pyritään tulevaisuudessa voimakkaammin 
osallistamaan asukkaita,​ yhdistyksiä,​ yrityksiä ja muita sidosryhmiä. 
Esimerkkinä tällaisesta kohteesta on Pärrinkosken kalatiet,​ jonka 
suunnitteluun on osallistettu eri tahoja ja uomaa kunnostetaan osittain 
myös talkoilla. 

Lisäksi LUMO-​ohjelman ja hulevesiohjelman mukaisesti viher-​ ja 
luontoalueille sekä katu-​ ja muille yleisille alueille toteutetaan 
luontopohjaisia hulevesiratkaisuja,​ esimerkiksi kosteikkoja,​ 
hulevesialtaita ja tulvaniittyjä monimuotoisten kaupunkiluonnon 
ympäristöjen luomiseksi. Uusille kaava-​alueille luontopohjaiset 
hulevesiratkaisut suunnitellaan automaattisesti ja hyviä esimerkkejä 
luontopohjaisen hulevesien hallinnan kokonaisuuksista ovat Vuores ja 
Ojala. Näihin on rakennettu biosuodattimia,​ tulvaniittyjä,​ kosteikkoja,​ 
hulevesialtaita,​ viherkattoja,​ viherkatuja ja sadepuutarhoja. Lisäksi ”
vanhoilta” alueilta etsitään aktiivisesti soveltuvia paikkoja 
luontopohjaisille hulevesiratkaisuille. Tällä hetkellä rakenteilla ovat 
tulvaniityt ja kosteikko Kissanmaalle Nallenpuistoon sekä hulevesien 
viivytysalueet Annalaan ja Hankkioon. Tulevia kohteita ovat hulevesiallas 
Ruskoon ja tulvaniityt,​ maisemapelto ja hulevesiallas Linnainmaalle. 
Suunnittelussa ovat hulevesien luonnonmukaiset tulva-​alueet Vihiojan 
yhteyteen Lukonmäkeen ja Kaukajärvelle.
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Kaupunkilaisia tuetaan luonnonmukaiseen hulevesien hallintaan omalla 
pihalla Perusta sadepuutarha -​ ohjeen avulla. Sadepuutarha on tehokas 
ratkaisu hulevesien viivytykseen ja puhdistukseen. Suosimalla 
kasvivalinnoissa kotimaisia kukkivia kasveja voidaan tukea myös 
kotimaisten pölyttäjien,​ kuten kimalaisten,​ mehiläisten ja perhosten 
esiintymistä. Sadepuutarhaa ja sadepuutarhakorttia jaettiin ja esiteltiin 
vuoden 2023 Piha & Luonto -​messuilla Tampereen messukeskuksessa.

Viherpalveluohjelma Avoimet viheralueet,​ Maisemapeltojen ja niittyjen 
ylläpito 2015-​2025 sekä vuonna 2020 valmistunut täydennysosa 
sisältävät yhteensä noin 170 niittykohdetta. Kohteille on laadittu 
kohdekortit,​ joissa mm. määritellään kunnossapidon tavoitteet. 
Tavoitteiden toteutumista sekä avoimien alueiden kunnossapidon tasoa 
arvioidaan vuosittain pistokoeluonteisesti (laadunarviointikierrokset.) Eri 
ysiköiden yhteistyönä (viheralueet ja hulevedet,​ infraomaisuuden hallinta 
ja Infran kunnossapito) toteutettavien arviointikäyntien yhteydessä 
keskustellaan kunkin kohteen toimenpide-​ ja kehitystarpeista,​ tavoitteena 
alueiden virkistyskäyttö huomioiden edistää LUMO-​ohjelman 
toimenpiteiden toteutumista myös pienelinympäristöjen näkökulmasta.

Vanhoihin rakennettuihin puistoihin on jo jätetty pökkelöitä ja maapuita 
(LUMO-​toimenpide 20),​ esim. Näsinpuistoon. Jatkossa kunnossapito 
jättää tavanomaisen kunnossapidon yhteydessä pystypökkelöitä ja 
maapuita alueille,​ joilla se käyttäjien turvallisuus huomioiden on 
mahdollista. Uusien puistojen rakentamisen ja peruskunnostusten 
yhteydessä lahopuita on jätetty mm. 2022 Joutsenpuiston ja 
Multisillanpuiston leikkipaikkojen läheisyyteen. Hervannan pohjoisakselin 
rakennustöiden yhteydessä 2023 lahopuita asennettiin katuviheralueelle 
Aasiansillan kupeeseen. 
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Viinanen Marika, Tuominen Anne

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Rantanen Teppo,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Oras Tynkkysen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään 
tiedoksi.
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Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Oras Tynkkynen ja 11 muuta vihreiden valtuutettua esittävät 25.1.2021 
jättämässään valtuustoaloitteessa:

“Kansainvälisen luontopaneelin IPBESin mukaan nykymenolla jopa 
miljoona lajia on kuolemassa sukupuuttoon. Meillä Suomessa jo joka 
yhdeksäs laji on uhanalainen. Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan 
mukaan kaikkia. Kaupungeilla on erinomaiset edellytykset vahvistaa 
luontotyötä – ja tuottaa näin monenlaisia hyötyjä asukkailleen. Esitämme 
harkittavaksi kymmenen mahdollista,​ osin uudenlaista tapaa vaalia 
luonnon monimuotoisuutta. Rinnalla tarvitaan monia muitakin keinoja 
kuten uusia luonnonsuojelualueita.“

Pyritään luontotyön kärkikaupungiksi 

Tampereen strategian Hiilineutraaleja tekoja -​osioon on kirjattu,​ että 
Tampere on kansainvälisesti tunnettu vaikuttavista teoistaan ilmaston ja 
luonnon monimuotoisuuden eteen. Strategian kirjauksen mukaisesti 
tämä tehdään parantamalla määrätietoisesti luonnon 
monimuotoisuuden tilaa ja hyödyntämällä rohkeasti uusia tapoja 
vehreyden lisäämiseksi kaupunkiympäristössä. Valtuustokauden 
tavoitteeksi strategiaan on kirjattu,​ että luonnon monimuotoisuus 
kaupunkiympäristössä on vahvistunut ja todennettavissa. Käytännössä 
työtä edistetään Tampereen kaupungin luonnon 
monimuotoisuusohjelman (LUMO-​ohjelma) toimenpiteillä. 

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi luonnon monimuotoisuustyötä 
ohjaavan Tampereen LUMO-​ohjelman vuoteen 2030 kokouksessaan 
18.6.2022. Ohjelmassa on kuusi luonnon monimuotoisuuden 
päätavoitetta ja 112 toimenpidettä,​ joita päivitetään ohjelmakauden 
aikana. 

LUMO-​ohjelman seurantaa ja toteutusta ohjaamaan perustettiin 2024 
alusta yli yksikkörajojen ulottuva työryhmä. Vuoden 2024 aikana 
aloitetaan myös LUMO-​ohjelman päivityksen suunnittelu,​ jossa 
tavoitteena on ensimmäisenä kaupunkina Suomessa pyrkiä 
tarkastelemaan ja vähentämään sekä vaikutuksia luontoon kaupungin 
rajojen sisäpuolella,​ kuten nykyisessäkin LUMO-​ohjelmassa,​ että 
vaikutuksia globaaliin luontokatoon.  Työssä on apuna juuri julkaistu 
luontojalanjälkilaskenta,​ joka on kansainvälisestikin uraauurtava työ ja on 
jo nyt herättänyt runsaasti kansainvälistä huomiota. Uusi päivitys vie 
LUMO-​ohjelmaa enemmän kohti tiekarttaa tavoitteineen ja 
indikaattoreineen.

Tampereen kaupunki on lisäksi allekirjoittanut EU:n Green City Accord -​
sitoumuksen tammikuussa 2022,​ jonka tavoitteena on eurooppalaisten 
kaupunkien parempi ympäristön tila ilmanlaadun,​ melun,​ luonnon,​ 
jätehuollon ja vedenlaadun osalta. Sitoumuksessa kaupunki on luvannut 
asettaa EU-​lainsäädännön tasoon nähden kunnianhimoiset tavoitteet 
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myös kaupunkiluonnon osalta sekä seuraamaan tavoitteiden 
toteutumista. Tavoiteasetanta tehdään vuoden 2024 aikana.

Tampereen kaupunki on edelläkävijänä mukana EU:n Urban Agenda 
Greening Cities -​kumppanuudessa. Kumppanuus pyrkii ratkomaan EU:n 
tasolla kaupunkiviherryttämiseen liittyviä haasteita toimenpiteillä,​ joilla 
pyritään aihepiirissä parempaan hallintoon,​ rahoitukseen ja tietoon. 
Kumppanuudessa on mukana 30 organisaatiota eri hallinnon tasoilta,​ 
järjestöistä ja tutkimuslaitoksista. Tampere on yksi kumppanuuteen 
valitusta yhdeksästä paikallishallintojen edustajista ja ainoa 
pohjoismainen edustaja. Kumppanuus on kolmivuotinen ja kestää 
vuoteen 2025 asti.

Tampere on kansallista kärkeä luontotiedon jakamisessa. Tampereesta 
tuli syksyllä 2023 ensimmäinen kaupunki,​ jonka keräämä luontotieto 
päivittyy ajantasaisesti Suomen lajitietokeskukseen.  Lajitietokeskuksen 
kautta ajantasainen lajitieto välittyy niin valtion viranomaisille,​ tutkijoille,​ 
kuin luontoharrastajillekin. Kehitystyö sekä luontotiedon jakamisessa että 
käytettävyyden parantamisessa jatkuu edelleen lumo-​ohjelman 
mukaisesti.

Käynnistetään toimialarajat ylittävä kärkihanke

Tampereen kaupunki laski ensimmäisenä kaupunkina Suomessa 
luontojalanjälkensä. Yhteiskehittämishankkeena Jyväskylän Yliopiston 
kanssa kehitettiin menetelmä,​ jolla myös muut kaupungit voivat laskea 
hiili-​ ja luontojalanjäljet. Tulos esittää ensimmäistä kertaa suuren 
kaupunkiorganisaation luonnon monimuotoisuudelle tuottaman haitan. 
Organisaation luontojalanjäljen laskenta mahdollistaa entistä 
strategisemmat tavoitteet ja toimenpiteet luontokadon pysäyttämiseksi. 
Erityiseksi menetelmän tekee se,​ että sillä kykenemme huomioimaan 
luontojalanjäljen,​ jonka organisaation hankinnat ja muu kulutus 
aiheuttavat sekä Suomessa että sen ulkopuolella. Työssä oli aktiivisesti 
mukana esim. kaupungin talous-​ ja hankintayksikkö ja useita kansallisia 
organisaatioita kuten Hansel.

Kaupunki on toteuttanut viime vuosina useita aloite-​esityksen mukaisia 
eri toimialojen yhteisiä hankkeita,​ joissa luontonäkökulma on ollut 
keskeinen lähtökohta. Esimerkiksi vuonna 2023 päättyneessä Peltolammi-​
Multisillan lähiöohjelmassa luonnon monimuotoisuuden edistämistä 
tehtiin laajassa yhteistyössä eri yksiköiden ja etenkin asukkaiden kanssa. 
Vastaavaa työtä on tavoite tehdä käynnissä olevassa Kaukajärvi-​Annalan 
kaupunginosaohjelmassa.

Yhtenä esimerkkinä toimialojen yhteisistä toteutuksista on Suolijärvelle 
vuonna 2023 valmistunut Mielenreitti,​ joka suunniteltiin ja toteutettiin 
laajassa yhteistyössä Mielen ry koordinoimana. Mielenreitin 
tarkoituksena on tuoda esille hyvinvoinnin vahvistamista luontoon 
tukeutuen. Samaan teemaan liittyen on laadittu laajassa yhteistyössä 
Terveyttä Tampereen luonnosta -​selvitys.

Perustetaan lippulaivakohde
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Luonnon monimuotoisuuden lippulaivana voi toimia Piikahaan 
lammaslaidun,​ jonne myös lahopuuta on jo jätetty ja tullaan jatkossakin 
jättämään,​ kun huonokuntoista puustoa joudutaan poistamaan. 
Piikahakaan on mahdollista tuoda runkoja myös lähialueilta. 
Lammaslaidun on ollut suosittu retkeilykohde. Lisäksi syksyllä 2023 
laitumen ulkopuolisia alueita niitettiin ja haravoitiin käsityönä 
talkoovoimin yhteistyössä alueurakoitsijan ja Ahlmanin opiskelijoiden 
kanssa. Tampereen Energia osallistui vuonna 2023 Piikahaan 
lammaslaitumen rakentamiskustannuksiin.

Lippulaivakohteena voisi mainita myös mäkihiilikoin suojelemiseksi 
perustetun Mustametsän arvoniityn. Se on maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuinen ja erittäin onnistunut osoitus siitä,​ kuinka 
kaupunkiympäristössä voidaan edistää uhanalaisen lajin elinolosuhteita 
(Villi Vyöhyke -​yhteistyö.) Arvoniitty on osa laajempaa Nekalan alueen 
mäkihiilikoille soveltuvaa elinympäristöverkostoa. Arvoniityn 
kunnossapitoa toteutetaan vuonna 2022 laaditun kohdekohtaisen 
hoitosuunnitelman mukaisesti.

Uusniittyjen parissa Tampereen kaupungin tekemä työ voisi 
kokonaisuudessaan olla lippulaivakohde. Uusniittyjä perustetaan useasti 
alueille,​ joilla luonnon monimuotoisuus on heikentynyt esimerkiksi 
rakentamisen tai muun maankäytön vuoksi. Osalla uusniityistä käytetään 
paikallisista kasveista kerättyä kylvösiementä ja usein myös kierrätettyä 
kasvualustaa. Uusniittyjen perustamisesta ja hoidosta on laadittu ohje,​ 
jota muokataan kokemuksen karttuessa.

Monipuolistetaan maankäytön merkintöjä

Tekeillä olevassa Kantakaupungin vaiheyleiskaavassa 2021-​2025 
pääteemoina ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 
viherympäristön kehittäminen. Näihin teemoihin kytkeytyy vahvasti 
luonnon monimuotoisuus: mitä monimuotoisempaa kaupunkiluonto on,​ 
sitä kestävämpää,​ viihtyisämpää ja vetovoimaisempaa kaupunkia 
luodaan. Yleiskaavamerkintöjä on kehitetty ja monipuolistettu laajasti 
teemojen pohjalta. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja yleiskaavaa 
hyödynnetään osaltaan myös muussa tarkemman tason maankäytössä 
kuten viheralueiden kehittämisessä ja puustoistutusten suunnittelussa.

Vaiheyleiskaavaan valmistellaan koko kantakaupunkia koskevia 
yleismääräyksiä,​ jotka sisältävät esimerkiksi velvoitteita yhtenäisen 
siniviherrakenteen turvaamisesta sekä rakenteen luonnon 
monimuotoisuuden lisäämisestä,​ viheralueiden kestävyyden 
kehittämisestä ja ekosysteemipalveluiden tarjonnan vahvistamisesta. 
Yleismääräyksissä ohjataan myös säilyttämään olemassa olevat 
asemakaavoitetut viheralueet ja kehittämään niiden laatua. 
Kaupunkipuut on tunnistettu kustannustehokkaaksi keinoksi kestävälle ja 
monimuotoiselle kaupunkiympäristölle. Yleismääräys ohjaa ensisijaisesti 
säilyttämään olemassa olevat kaupunkipuut ja lisäämään puiden määrää.
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Vaihekaavassa osoitetaan myös tarkempaa kaavaohjausta 
siniviherrakenteelle. Keskuspuistoverkoston merkintää on tiukennettu 
esimerkiksi siten,​ että viheralueverkosto,​ ekologinen verkosto ja 
virkistysverkoston jatkuvuus,​ saavutettavuus ja toimivuus tulee turvata. 
Ohjeellisia ekologisia yhteyksiä on tyypitelty puustoisiin,​ avoimiin sekä 
siniyhteyksiin ja velvoitettu säilyttämään sekä kehittämään yhteydet 
kullekin yhteystyypille ominaisella tavalla. Ohjeellisen virkistysyhteyden ja 
merkittävien uomien määräykseen on sisällytetty velvoite puuston 
yhtenäisestä latvuspeitteestä. Ekologisia-​ ja virkistysyhteyksiä sekä uomia 
on lisätty kaavakartalle koko kantakaupungin alueella.

Yleiskaavassa on tunnistettu alueita,​ jotka eivät ole kestävää 
kaupunkiympäristöä. Näillä alueilla on paljon vettä läpäisemätöntä 
rakennettua pintaa ja hyvin vähän vihreää,​ ja siten haasteita esimerkiksi 
viihtyisyyden,​ kaupunkitulvien ja lämpösaarekeilmiön kanssa. Alueet on 
rajattu kaupunkivihreän kehittämisalue-​merkinnällä ja niille tulee saada 
tarkemman vaiheen maankäytössä lisää viherpeitteistä pintaa kuten 
monilajista puustoa ja kerroksellista kasvillisuutta.

Asemakaavoissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia luontoarvoja ja 
luonnon monimuotoisuutta suojelevia määräyksiä. Määräystyypit 
vaihtelevat pääkäyttötarkoitusmerkinnöistä suojelumääräyksiin ja 
yleismääräyksiin. Merkintöjä kehitetään jatkuvana työnä tarvittaessa 
kaavakohtaisesti. Perinteisten suojelumääräysten lisäksi useissa 
asemakaavoissa edellytetään nykyisin myös viherkertoimen käyttöä 
rakennusluvan ehtona. Viherkerroin ohjaa rakennettavien alueiden 
pihojen ja hulevesien suunnittelua. Kertoimen voi täyttää monenlaisilla 
ratkaisuilla,​ mutta kerroin painottaa mm. suuria säilytettäviä puita,​ 
monikerroksellisia ja monilajisia istutuksia sekä luonnonmukaisia niittyjä. 
Viherkerroinmenetelmässä suositellaan säilytettäväksi tai istutettavaksi 
paikalle ominaista kasvillisuutta tai kerroksellista suojavyöhykettä,​ mikäli 
tontista alle 50 metrin etäisyydellä on luonnonsuojelualuetta,​ vesistöä tai 
luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää. 
Viherkerroinmenetelmän mukaan viherkertoimen tavoitetaso kasvaa,​ 
mikäli tontilla on luontoarvoja.

Kunnossapitoluokitusta ja metsähoitoluokkia hyödynnetään luonnon 
monimuotoisuuden edistämisessä ja luonnon suojelussa. Tampereen 
kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2012-​2020 on tunnistettu ja 
osoitettu kohteiden luontoarvojen suojelukeinoiksi luonnonsuojelulaki,​ 
asemakaavamerkintä tai kohteen hoito.  Puistojen ja viheralueiden 
kunnossapitoluokituksen piirissä on kokonaisuudessaan noin 7 165 
hehtaaria maata. Näistä 220 hehtaaria on varsinaisia 
luonnonsuojelualueita,​ mutta tämän lisäksi kunnossapitoluokitukseltaan 
erityyppisinä suojelualueina käsiteltäviä alueita on noin 300 
hehtaaria.  Suojeluluokkien lisäksi luonnon monimuotoisuutta edistävät 
arvometsiksi ja arvoniityiksi luokitellut alueet.

Tampereen metsien hoidon toimintamalli 2022-​2030 hyväksyttiin 
16.3.2022 asunto-​ ja kiinteistölautakunnan kokouksessa. 
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Toimintamallissa käytännön toimia ohjataan hoitoluokituksien avulla. 
Toimintamallin päivityksessä kaikkiin hoitoluokkiin suojelualueista 
talousmetsiin osoitettiin tavoitteita luonnon monimuotoisuuden 
parantamiselle.

Lisätään ennallistaminen metsien hoidon työkalupakkiin

Lumo-​ohjelmaan ja Metsien hoidon toimintamalliin 2022–2030 on kirjattu 
toimenpiteiksi luonnonhoitotarpeiden selvittäminen arvokkailla 
luontotyypeillä sekä arvokkaiden luontotyyppien ennallistaminen. LUMO-​
ohjelmaan on lisäksi kirjattu erillisenä toimenpiteenä Kintulammin 
luonnonsuojelualueen soiden ja metsien ennallistaminen ja 
ennallistamisen seuranta.

Kaupunki on kartuttanut kokemuksia ennallistamistoimista 
Kintulammilla,​ jossa osana Uudenmaan ELY-​keskuksen rahoittamaa 
Kuntahelmi-​hanketta tehtiin vuonna 2022 soiden ennallistamista kahdella 
suokokonaisuudella. Kintulammin soiden ennallistamista on tarkoitus 
jatkaa koneellisesti ja käsityönä Ruutanansuolla vuonna 2024. 
Vapaaehtoisista koostuva ennallistamisryhmä on lisäksi tehnyt 
Kintulammilla viime vuosina käsityönä soiden ennallistamista 
yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kintulammin Kuntahelmi-​hankkeessa tehdään lisäksi ensimmäinen poltto 
sitten 1990-​luvun alun,​ jolloin Pirttijärvellä tehtiin viimeinen 
metsänhoidollinen kulotus. Ennallistamispolttoa yritettiin jo kesällä 2023,​ 
mutta liiallisen märkyyden takia poltto ei onnistunut. Urakoitsija uusii 
polton takuutyönä keväällä 2024. Kintulammin ennallistamistoimien 
vaikutuksia myös seurataan eri tavoin. Vuonna 2023 tehtiin mm. 
vesistöseurantaa ja perustettiin pysyvät puusto-​ ja kasvillisuuskoealat 
ennallistetuille soille. Kaupungin metsiin on myös suunniteltu lehtojen 
hoitotoimia vuosina 2022–2023 Kulkkilan,​ Suolijärven sekä Kauppi-​
Niihaman alueille yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. 
Kulkkilan lehtojen hoitotöistä osa on jo toteutettu.

Tavoitteena on vakiinnuttaa luonnonhoito ja -​ennallistaminen osaksi 
kaupungin metsienhoitoa. Toteutuksista saatavien kokemusten 
perusteella ennallistamista on tarkoitus laajentaa muille metsäalueille 
LUMO-​ohjelman mukaisten tarveselvitysten perusteella. Asunto-​ ja 
kiinteistölautakunnan vuoden 2024 vuosisuunnitelmaan on kirjattu 
tavoitteeksi soiden ennallistamisen tarveselvityksen käynnistäminen. 
Selvitys koskee kaikkia Tampereen omistamia metsiä.

Pidetään huolta omistamme

LUMO-​ohjelman toimenpide 44 on erillisten lajisuojelusuunnitelmien 
laatiminen osana luonnonsuojeluohjelman päivitystä. 
Luonnonsuojeluohjelman päivitys on aikataulutettu vuodelle 2024.  Työn 
pohjana on Pirkanmaan ELY-​keskuksen laatima Pirkanmaan uhanalaiset 
lajit ja luontotyypit -​julkaisu. Lumo-​ohjelman toimenpiteisiin kuuluu liito-​
oravatoimintamallin laatiminen.
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Toimia Tampereella merkittävien lajien suojelemiseksi on tehty jo myös 
ilman erillisiä lajikohtaisia suojelusuunnitelmia. Tummaverkkoperhosten 
elinympäristöjen kunnostuksia on toteutettu vuosina 2022-​2023 Kunta-​
Helmi-​rahoituksella.

   Perustetaan paikallisia lajeja tukevia niittyjä

Niittyjen perustamisessa ja ylläpidossa eritoten paikallislajien 
näkökulmasta tehdään tiivistä yhteistyötä Villi Vyöhykkeen kanssa. 
Paikallislajien käyttöön ohjeistetaan,​ viimeisimpänä esimerkkinä mm. 
2023 hyväksytyssä Kasvikattolinjauksessa.

Yleisten viheralueiden luokittelussa siirryttiin uuteen RAMS-​
kunnossapitoluokitukseen. Samassa yhteydessä eri yksiköiden 
yhteistyönä jokaisella kunnossapidon kymmenellä urakka-​alueella 
suoritettiin puistojen ja katuviheralueiden karttatarkastelu. Keskustelujen 
ja osin maastokäyntien pohjalta soveltuvia alueita muutettiin,​ viheralueen 
luonne,​ kunnossapitotason tarkoituksenmukaisuus ja LUMO-​näkökulmat 
huomioiden intensiivisemmän tason kunnossapitoluokista ns. pidemmän 
heinän alueiksi. Leikatuilla nurmikoilla tämä tarkoittaa leikkuukertojen 
harventumista (muutos R3-​luokasta R4-​luokkaan). Aiemmin nurmikoina 
hoidettuja alueita muutettiin myös niittymäisesti hoidettaviksi alueiksi 
(R3-​ ja R4-​luokista A-​luokkiin). Nykyisin noudatetaan jatkuvan tarkastelun 
periaatetta,​ jolloin LUMO-​ohjelman toteutumista edistäviä RAMS-​
kunnossapitoluokkamuutoksia tehdään vuosittain esimerkiksi 
kunnossapidon aloitteesta.

LUMO-​toimenpiteenä valmistui vuonna 2023 uusniittyjen 
perustamisvaiheen hoito-​ohjeet. Uusniittyjen kehitystä seurataan,​ ohjeita 
pilotoidaan ja muokataan tarpeen vaatiessa toimivammiksi kesästä 2024 
alkaen uusilla perustetuilla niittyalueilla. Pilottikohteina alustavasti 
Latsaruksen puisto Hervannassa ja Nallenpuisto Ruotulassa.

Lisätään lahopuun määrää 

LUMO-​ohjelmaan 2021-​2030 ja Metsien hoidon toimintamalliin 2022-​
2030 on kirjattu toimenpiteeksi kaupungin metsien lahopuun määrän 
selvittäminen ja lahopuuhun liittyvien tavoitteiden asettaminen kartoitus-​ 
ja paikkatietoselvityksiin perustuen. Lahopuuston määrää ja laatua 
kartoitetaan puustoinventointien yhteydessä metsikkökuvioittain. 
Puustoinventointeja tehdään vuosittain vaihteleva määrä. Vuonna 2023 
Tampereen alueella inventoitiin n. 440 hehtaaria. Päivitettyjen 
inventointitietojen perusteella seurataan ja raportoidaan jatkossa 
kaupungin metsien lahopuuston määrää ja asetettavien tavoitteiden 
toteutumista.

Metsien hoidon toimintamallin yleislinjauksena on,​ että lahopuun määrää 
lisätään kaupungin metsissä. Toimintamalli linjaa esimerkiksi,​ että 
kaupungin metsissä lisätään lahopuuta tekemällä sitä keinollisesti 
metsäkäsittelyn yhteydessä. Luontaisesti syntynyt lahopuu 
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lähtökohtaisesti säästetään,​ pois lukien esimerkiksi hyönteistuhojen 
torjunta. Lahopuun määrän lisäämisen tavoite koskee kaikkia 
hoitoluokkia suojelualueista ja arvometsistä talousmetsiin.

Puistojen osalta on tavoitteena osoittaa kaikilta kunnossapidon urakka-​
alueilta puistoalueita,​ joille kunnossapito voi omatoimisesti kerryttää 
lahopuuta sekä jättämällä että kuljettamalla. Kertyvää lahopuustoa 
seurataan tulevaisuudessa omaisuudenhallintajärjestelmällä. Toimintaan 
soveltuvien alueiden määrittely on käynnissä.

Otetaan kaupunkilaiset mukaan luonnonhoitoon

Tampereen luonnon monimuotoisuusohjelman yhtenä päätavoitteena 
on,​ että asukkaat tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden 
hyväksi.

Osallistavan luonnonhoidon opas on toteutettu vuosina 2020-​2022 osana 
Peltsu-​Multsu -​lähiöohjelmaa ja se toimii työkalupakkina kaupunkien 
hallinnon edustajille ja asiantuntijoille. Oppaassa kuvataan 
toimintamalleja ja ratkaisuja,​ joiden avulla asukkaat voisivat edistää 
lähiluonnon monimuotoisuutta. 

Asukkaiden osallistamisesta luontopohjaisten ratkaisujen suunnitteluun,​ 
toteutukseen,​ seurantaan ja ylläpitoon on saatu hyvää kokemusta muun 
muassa luontopohjaisten ratkaisujen EU-​hankkeessa Urban Nature Labs 
(UNaLab,​ 2017-​2022.) Hankkeessa pilotoitiin luontopohjaisia ratkaisuja 
Vuoreksessa ja Hiedanrannassa. Toteutetut ratkaisut olivat 2 
biosuodatinta,​ mikroleväkokeilu,​ hulevesiallas,​ tulvaniittyjä,​ hevoshaka,​ 
luontopolku pitkospuineen ja infotaulut luontopohjaisista ratkaisuista. 
Hankkeessa järjestettiin yhteiskehittämisen työpajoja,​ vieraslajitalkoita,​ 
luontopolun kunnostustalkoita,​ pölyttäjäbongausta,​ linnun-​ ja 
lepakonpönttöjen sekä viljelylaatikoiden nikkarointia. Näihin tapahtumiin 
osallistui noin 300 henkilöä. Lisäksi Vuoreksen koululaiset osallistettiin 
veden laadun ja vesihyönteisten seurantaan. 

UNaLabissa aloitettua työtä jatketaan uudessa EU-​hankkeessa City Blues 
(2023-​2026),​ jossa suunnitellaan ja toteutetaan luontopohjaiset ratkaisut 
hulevesien viivytykseen ja puhdistukseen Takahuhtiin. Lisäksi projektissa 
kunnostetaan Vuohenojan uomaa. Asukkaat ja sidosryhmät osallistetaan 
prosessiin jo suunnittelusta alkaen. Hankkeen puitteissa järjestetään 
muun muassa yhteiskehittämisen työpajoja ja virtavesitalkoot. 
Hankkeessa luodaan toimintamalli asukkaiden ja muiden sidosryhmien 
entistä tehokkaampaan osallistamiseen.

Viheralueohjelman päivityksen yhteydessä lokakuussa 2023 teetetyssä 
asukaskyselyssä yhtenä kysymysteemana oli osallistaminen;​ asukkaiden 
toiveet osallistamisen vaiheesta ja tavoista. Kyselyn tulokset analysoidaan 
loppuvuodesta 2023. Raportti tuloksista tulee nähtäville alkuvuonna 2024 
ja vastauksia huomioidaan sekä viheralueohjelman päivityksessä että 
toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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Ympäristönsuojeluyksikkö jakaa LUMO-​ohjelman toimenpiteiden 
mukaisesti vuosittain asukkaille ja yhdistyksille tukea omaehtoiseen 
ympäristönsuojelutyöhön. Vuosina 2022-​2024 avustuksia on myönnetty 
27 450 euron edestä. Suuri osa hakemuksista ja avustuksista on 
kohdistunut kaupungin alueilla toteutettaviin vieraslajitalkoisiin. Tukea on 
jaettu myös mm. perinnebiotooppien hoitotalkoisiin,​ kedon 
perustamiseen,​ luontoaiheisiin luentoihin ja luontotietoisuutta edistäviin 
muihin tapahtumiin. Yksittäisten tukien määrä vaihtelee joistain 
kymmenistä euroista joihinkin tuhansiin ja vuosittain hakijoiden määrä 
vaihtelee noin 10-​30 välillä.

Asukkaiden osallisuutta ja osallistamista on luonnonhoidon 
näkökulmasta hyödynnetty erityisesti vieraslajien torjunnassa. Jo useiden 
vuosien ajan kunnossapidossa on toteutettu yhteistyössä ProAgrian 
kanssa vieraslajitalkoita lupiinin torjumiseksi. Talkookohteina mm. 
Rukkamäen ja Epilänharjun arvoniityt,​ joissa molemmissa on saavutettu 
näkyviä tuloksia. Vuodesta 2021 lähtien eri puolilla kaupunkia on 
osoitettu asukkaille matalan kynnyksen vieraslajitorjuntakohteita,​ eli 
soolotalkookohteita. Soolotalkoot ovat osa kansallista kampanjaa 
haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Kohteita on eri puolilla kaupunkia 19 
kappaletta. Kaupunki tarjoaa myös espanjansiruetanan pahimmilla 
esiintymisalueilla,​ erityisesti Vihiojan varrella,​ asukkaiden omatoimisen 
torjuntatyön tueksi etanaroskiksia. Etanaroskiksia on noin 10 kappaletta 
ja ne ovat olleet käytössä vuodesta 2021 alkaen. Omaehtoista 
luonnonhoitotyötä tuetaan myös tarjoamalla lainaan 
puutarhanhoitovälineitä,​ jotka soveltuvat mm. niittyjen hoitoon ja 
vieraslajien poistoon. Lisäksi tukea on tarjottu mm. järjestämällä 
asukkaiden talkoiden vieraslajijätteen poisvientiä.

Uusia tapoja asukkaiden aktivointiin luontotyössä kokeillaan ja 
kehitetään. Kesällä 2023 kokeiltiin vieraslajitiedon keräämisessä 
Crowdsorsa -​mobiilipeliä,​ jossa havainnon tekijä sai havainnostaan 
pienen palkkion. Haitallisten vieraslajien havaintoja kertyi kokeilussa 
lyhyessä ajassa noin 3 000 ja havaintojen tekijöitä oli 476 kpl. Tulevalle 
kaudelle selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää peliä myös vieraslajien 
torjuntatyössä.

Asukkaiden luonnonhoitotöitä tuetaan tiedotuksellisesti myös kaupungin 
ylläpitämällä tapahtumakalenterilla,​ johon myös yhdistykset ja järjestöt 
voivat ilmoittaa luonnonhoitotalkoitaan. Kalenterista löytyvät myös 
kaupungin omat talkoot ja muut luontotapahtumat. 

Lisätään pienelinympäristöjä 

Tiiviissä kaupunkiympäristöissä erityisesti purojen ja puronvarsien on 
katsottu olevan tärkeitä elinympäristöjä ja eliöstön kulkuyhteyksiä. Niitä 
on monin paikoin 60-​luvulta lähtien muokattu,​ esimerkiksi putkitettu ja 
suoristettu. LUMO-​ohjelman tavoitteiden sekä hulevesiohjelman 
mukaisesti kaupunki pyrkii vähentämään putkitettuja uomaosuuksia ja 
säilyttämään nykyiset avoimet uomat sekä ennallistamaan voimakkaasti 
muokattuja uomia.
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Uomien ennallistamista on toteutettu Vuohenojalla Riihipellonpuistossa 
ja Hervannan valtaväylän läheisyydessä,​ Vihiojalla Koivistonkylässä ja 
Muotialassa,​ Härmälänojalla Härmälänrannassa ja Viinikanojalla 
Viinikankadun sillan läheisyydessä. Näissä kohteissa on muun muassa 
avattu putkituksia,​ tehty eroosiosuojauksia,​ rakennettu vaelluskaloille 
poikaskivikoita ja kutusoraikoita,​ lisätty suisteisiin lahopuuta sekä 
istutettu vesi-​ ja niittykasvillisuutta sekä puita ja pensaita. 

Tänä vuonna kunnostetaan Vuohenojaa Sandelininpuistossa ja samalla 
uoman yhteyteen rakennetaan monimuotoista kasvillisuutta sisältäviä 
tulvaniittyjä hulevesien viivytystä varten. Myllyojan Pärrinkoskelle 
rakennetaan kalatiet,​ joiden avulla parannetaan vaelluskalojen elin-​ ja 
kulkumahdollisuuksia. Myös Tesomajärven laskuojaa kunnostetaan 
Ikurinpuiston länsipäässä. 

Suunnittelussa olevia purokunnostuskohteita ovat Pyhäojan 
ennallistaminen Hankkiolla,​ Härmälänojan putkituksen avaus 
Messukeskuksen kohdalla sekä Vihiojan putkituksen avaus 
Lahdenperänkadulla. Uomien ennallistamisen suunnitteluun ja 
toteutukseen on osallistettu ja pyritään tulevaisuudessa voimakkaammin 
osallistamaan asukkaita,​ yhdistyksiä,​ yrityksiä ja muita sidosryhmiä. 
Esimerkkinä tällaisesta kohteesta on Pärrinkosken kalatiet,​ jonka 
suunnitteluun on osallistettu eri tahoja ja uomaa kunnostetaan osittain 
myös talkoilla. 

Lisäksi LUMO-​ohjelman ja hulevesiohjelman mukaisesti viher-​ ja 
luontoalueille sekä katu-​ ja muille yleisille alueille toteutetaan 
luontopohjaisia hulevesiratkaisuja,​ esimerkiksi kosteikkoja,​ 
hulevesialtaita ja tulvaniittyjä monimuotoisten kaupunkiluonnon 
ympäristöjen luomiseksi. Uusille kaava-​alueille luontopohjaiset 
hulevesiratkaisut suunnitellaan automaattisesti ja hyviä esimerkkejä 
luontopohjaisen hulevesien hallinnan kokonaisuuksista ovat Vuores ja 
Ojala. Näihin on rakennettu biosuodattimia,​ tulvaniittyjä,​ kosteikkoja,​ 
hulevesialtaita,​ viherkattoja,​ viherkatuja ja sadepuutarhoja. Lisäksi ”
vanhoilta” alueilta etsitään aktiivisesti soveltuvia paikkoja 
luontopohjaisille hulevesiratkaisuille. Tällä hetkellä rakenteilla ovat 
tulvaniityt ja kosteikko Kissanmaalle Nallenpuistoon sekä hulevesien 
viivytysalueet Annalaan ja Hankkioon. Tulevia kohteita ovat hulevesiallas 
Ruskoon ja tulvaniityt,​ maisemapelto ja hulevesiallas Linnainmaalle. 
Suunnittelussa ovat hulevesien luonnonmukaiset tulva-​alueet Vihiojan 
yhteyteen Lukonmäkeen ja Kaukajärvelle.

Kaupunkilaisia tuetaan luonnonmukaiseen hulevesien hallintaan omalla 
pihalla Perusta sadepuutarha -​ ohjeen avulla. Sadepuutarha on tehokas 
ratkaisu hulevesien viivytykseen ja puhdistukseen. Suosimalla 
kasvivalinnoissa kotimaisia kukkivia kasveja voidaan tukea myös 
kotimaisten pölyttäjien,​ kuten kimalaisten,​ mehiläisten ja perhosten 
esiintymistä. Sadepuutarhaa ja sadepuutarhakorttia jaettiin ja esiteltiin 
vuoden 2023 Piha & Luonto -​messuilla Tampereen messukeskuksessa.
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Viherpalveluohjelma Avoimet viheralueet,​ Maisemapeltojen ja niittyjen 
ylläpito 2015-​2025 sekä vuonna 2020 valmistunut täydennysosa 
sisältävät yhteensä noin 170 niittykohdetta. Kohteille on laadittu 
kohdekortit,​ joissa mm. määritellään kunnossapidon tavoitteet. 
Tavoitteiden toteutumista sekä avoimien alueiden kunnossapidon tasoa 
arvioidaan vuosittain pistokoeluonteisesti (laadunarviointikierrokset.) Eri 
ysiköiden yhteistyönä (viheralueet ja hulevedet,​ infraomaisuuden hallinta 
ja Infran kunnossapito) toteutettavien arviointikäyntien yhteydessä 
keskustellaan kunkin kohteen toimenpide-​ ja kehitystarpeista,​ tavoitteena 
alueiden virkistyskäyttö huomioiden edistää LUMO-​ohjelman 
toimenpiteiden toteutumista myös pienelinympäristöjen näkökulmasta.

Vanhoihin rakennettuihin puistoihin on jo jätetty pökkelöitä ja maapuita 
(LUMO-​toimenpide 20),​ esim. Näsinpuistoon. Jatkossa kunnossapito 
jättää tavanomaisen kunnossapidon yhteydessä pystypökkelöitä ja 
maapuita alueille,​ joilla se käyttäjien turvallisuus huomioiden on 
mahdollista. Uusien puistojen rakentamisen ja peruskunnostusten 
yhteydessä lahopuita on jätetty mm. 2022 Joutsenpuiston ja 
Multisillanpuiston leikkipaikkojen läheisyyteen. Hervannan pohjoisakselin 
rakennustöiden yhteydessä 2023 lahopuita asennettiin katuviheralueelle 
Aasiansillan kupeeseen. 

Tiedoksi
Kh

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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§ 101
Valtuustoaloite palkallisen vapaapäivän mahdollistamiseksi jokaiselle Tampereen 
kaupungin työntekijälle 50-​ ja 60-​vuotispäivän johdosta -​ Tampereen sosialidemokraattinen 
valtuustoryhmä

TRE:5683/01.00.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Pietikäinen Niina

Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen,​ puh. 040 707 9147 ja 
neuvottelupäällikkö Mirva Sampakoski,​ puh. 040 800 4582,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi: 

Tampereen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja 
siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi. 

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin. 

Perustelut
Tampereen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt 20.11.2023 
päivätyn valtuustoaloitteen palkallisen vapaapäivän mahdollistamisesta 
jokaiselle Tampereen kaupungin työntekijälle 50-​ ja 60-​vuotispäivän 
johdosta.

Valtuustoaloitteessa viitataan kunta-​alan yleisen virka-​ ja 
työehtosopimuksen ao. määräykseen (KVTES V luku 11 § 2 mom),​ jonka 
mukaan työntekijällä on oikeus saada palkallinen vapaapäivä tiettyjen ko. 
sopimuskohdassa määriteltyjen merkkipäivien vuoksi. 
Sopimusmääräyksen soveltamisohjeessa todetaan,​ että vapaapäiväksi 
sattuvat tai vuosiloma-​aikaan sijoittuvat edellä mainitut päivät eivät 
oikeuta saamaan vastaavaa vapaapäivää muuna ajankohtana.

Valtuustoaloitteessa todetaan,​ että soveltamisohjeen noudattaminen 
sellaisenaan johtaisi henkilöstön epätasa-​arvoiseen kohteluun sen 
perusteella,​ osuuko esimerkiksi 50-​ tai 60-​ vuotispäivä viikonlopulle tai 
arkipäivään. Aloitteessa todetaan,​ että viikonloppuun osuvan vapaan 
osalta työntekijän olisi aina mahdollista pyrkiä neuvottelemaan itselleen 
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vapaapäivä,​ vaikka työnantajan ei tähän tarvitsekaan suostua. Tämä ei 
ole kaupungin linjauksen ja KVTES:n soveltamisohjeen tarkoitus,​ eli 
yksittäisen esihenkilön neuvoteltavissa ei ole vapaapäivän myöntäminen 
muuna ajankohtana.

Aloitteessa tarkoitettujen merkkipäivien osalta on hyvä huomioida ao. 
pykälän tarkoitus eli työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat 
yhteisymmärryksessä määritelleet ja sopineet sellaisista merkkipäivistä,​ 
jotka työpäivään osuessaan oikeuttavat palkalliseen vapaaseen. Tarkoitus 
on mahdollistaa esim. 50-​ tai 60-​vuotispäivän juhlistaminen oikeana 
merkkipäivänä,​ vaikka päivä ei muutoin osuisi viikon säännönmukaiseen 
vapaapäivään. Vastaavaa tarvetta palkalliselle vapaalle ei ole,​ jos 
merkkipäivä osuu muutoinkin vapaapäivälle. Soveltamisohjeen tarkennus 
”Vapaapäiväksi sattuvat tai vuosilomaan ajoittuvat em. päivät eivät 
oikeuta saamaan vastaavaan vapaapäivää muuna ajankohtana” on 
tarkoitettu avaamaan edellä kerrottua periaatetta ja vapaapäivän 
myöntämisen tarkoitusta.

Valtuustoaloitteen johdosta tarkistettiin henkilöstön poissaolotietoja 
aloitteessa tarkoitetuilla poissaolokoodeilla ja havaittavissa oli virheellistä 
soveltamiskäytäntöä vapaiden myöntämisessä. Tältä osin on aiheellista 
tarkentaa ohjeistusta ja varmistaa yksiköiden johdon kautta,​ että 
esihenkilöt ovat tietoisia siitä,​ mitä henkilöstön tasapuolinen kohtelu 
tarkoittaa käytännössä yksittäisen esihenkilön toiminnassa.

Valtuustoaloitteessa esitetään,​ että Tampereen kaupunki työnantajana 
mahdollistaisi jokaiselle työntekijälle palkallisen vapaapäivän 50-​ ja 60-​
vuotispäivän johdosta riippumatta työpäivän ajankohdasta. Aloitteessa 
esiin nostettu henkilöstön tasapuolisen kohtelun vaatimus on keskeinen 
periaate kaikessa henkilöstöjohtamisessa,​ mistä syystä on hyvä 
huomioida,​ että ao. työehtosopimuksen kohta koskee aloitteessa 
mainittujen merkkipäivien lisäksi myös työntekijän omaa vihkiäispäivää,​ 
parisuhteen rekisteröimispäivää,​ työehtosopimuksessa määriteltyjen 
läheisten hautajaispäivää sekä asevelvollisuuslain mukaista 
kutsuntapäivää.

Kantavana periaatteena ja ajatuksena on,​ että henkilöstön tasapuolinen 
kohtelu toteutuu työehtosopimukseen perustuvien oikeuksien osalta 
sillä,​ että työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan kirjaimellisesti. 
Mikäli asiaan liittyy harkintaa,​ on asia kerrottu kaupungin tarkentavissa 
ohjeissa tai mahdollisesti delegoitu yksittäiselle päätöksentekijälle 
tasapuolisen tulkintalinjan varmistamiseksi. Aloitteessa tarkoitetussa 
asiassa harkinnan varaa ei ole,​ vaan ko. työehtosopimusmääräys on 
tarkoitettu noudatettavaksi kirjaimellisesti niin Tampereen kaupungilla 
kuin muissakin KVTES:n piiriin kuuluvissa organisaatioissa. Paikallinen 
laajentava tulkinta asiassa olisi omiaan aiheuttamaan vastaavia 
keskustelun avauksia muiden kunta-​ ja hyvinvointityönantajien suuntaan. 
Tästä syystä on perusteltua,​ että keskustelu muutostarpeista 
työehtosopimukseen perustuvista subjektiivisista oikeuksista käydään 
keskustasolla neuvotteluosapuolten välillä.
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Henkilöstöyksikkö tarkentaa asiaan liittyviä käytännön toimintaohjeita ja 
antaa yksiköihin toimeksiannon huolehtia esihenkilöiden riittävästä 
perehdytyksestä sekä valvontakäytänteistä toiminnan linjakkuuden 
varmistamiseksi jatkossa.

Tiedoksi
Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä,​ Niina Pietikäinen,​ 
Mirva Sampakoski

Liitteet
1 Valtuustoaloite
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§ 102
Valtuustoaloite Tampereen Kaupungin työntekijöiden yhdenvertaiseksi huomioimiseksi ja 
kiittämiseksi jouluna -​ Merve Caglayan ym.

TRE:6232/01.00.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Pietikäinen Niina

Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen,​ puh. 040 707 9147 ja 
neuvottelupäällikkö Mirva Sampakoski,​ puh. 040 800 4582,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi: 

Valtuutettu Merve Caglayan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu 
lausunto merkitään tiedoksi. 

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin. 

Perustelut
Valtuutettu Merve Caglayan ym. on tehnyt 18.12.2023 päivätyn 
valtuustoaloitteen Tampereen kaupungin työntekijöiden 
yhdenvertaisesta huomioimisesta ja kiittämisestä jouluna. Aloitteen 
taustasyyksi mainitaan esiin nousseet tason vaihtelut henkilöstölle 
tarjotuissa jouluaterioissa.

Aloitteessa esitetään,​ että kaupunki sitoutuisi selvittämään eri yksiköiden 
tavat kiittää työntekijöitään jouluna ja että kaupunki laatisi ohjeistuksen 
yhtenevistä käytänteistä tuleville jouluille.

Kuten aloitteessa todetaan,​ on yhteisillä kiittämisen muodoilla merkitystä 
työyhteisön yhtenäisyyden ja työmotivaation luomisessa. Tampereen 
kaupungilla noudatettavat palkitsemisen ja huomioimisen periaatteet on 
kirjattu ohjeeseen 'Palkitsemisjärjestelmä Tampereen kaupungilla'. 
Palkitsemisen painopisteet vahvistetaan valtuustokausittain ja 
palkitsemisjärjestelmäkuvausta päivitetään tarvittaessa. Palkitsemista 
tarkastellaan palkitsemisjärjestelmäkuvauksessa laaja-​alaisesti eli 
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rahallisen palkitsemisen lisäksi osana kokonaispalkitsemista nähdään 
muun muassa palvelussuhdeasiat,​ henkilöstöetuudet ja muu henkilöstön 
huomioiminen.

Aloitteessa mainittu jouluaterian tarjoaminen kuuluu henkilöstön 
huomioimiseen. Tältä osin asia on ohjeistettu 
palkitsemisjärjestelmäkuvauksessa nykyisellään melko avoimella 
viittauksella verottajan määräysten huomioimiseen 
palkitsemiskäytänteissä.

Käytänteitä on aiheellista tarkastella aloitteessa esitetyllä tavalla ja 
asiassa annettua ohjeistusta on aiheellista tarkentaa henkilöstön 
tasapuolisen kohtelun sekä verottajan edellyttämän kollektiivisuusehdon 
täyttymisen varmistamiseksi. Teemaan liittyvä kehittämistarve on 
tunnistettu henkilöstöyksikössä ja aloite vahvisti kehittämiskohteiden ja 
asian jatkovalmistelun merkityksellisyyttä.

Henkilöstöetuuksiin ja henkilöstön huomioiseen liittyviä linjauksia 
käsiteltiin kaupungin viranhaltijajohdon foorumissa 18.1.2024. 
Henkilöstöyksikkö valmistelee käydyn linjakeskustelun pohjalta 
tarvittavat tarkennukset kaupungin ohjeistuksiin.

Tiedoksi
Merve Caglayan,​ Niina Pietikäinen,​ Mirva Sampakoski

Liitteet
1 Valtuustoaloite - Merve Caglayan ym.



Tampere Pöytäkirja 7/2024 113 ( )125
Kaupunginhallitus 04.03.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

Kaupunginhallitus, § 103, 04.03.2024
Kasvatus-​ ja opetuslautakunta, § 22, 20.02.2024

§ 103
Valtuustoaloite maksuttomasta välipalasta perusopetuksessa – Ulla-​Leena Alppi ym.

TRE:5680/12.00.01/2023

Kaupunginhallitus, 04.03.2024, § 103

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot
Opetusjohtaja Ulla Ojalammi,​ puh. 050 428 3044,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ulla-​Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu kasvatus-​ ja 
opetuslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Tiedoksi
Ulla-​Leena Alppi,​ Mitja Tapio,​ Jouni Sirén,​ Liban Sheikh,​ Minna Minkkinen,​ 
Inna Rokosa,​ Anne Liimola,​ Antti Hiitti,​ Mikko Aaltonen,​ Petri Siuro,​ Jaakko 
Mustakallio,​ Kirsi Kaivonen,​ Jaakko Stenhäll,​ Ulla Ojalammi,​ Petri 
Peltonen,​ Ville Raatikainen,​ Harri Jurvela,​ Mikko Tiirikainen

Liitteet
1 Valtuustoaloite – Ulla-Leena Alppi ym.
2 Vastineen liite Taulukko välipalahinnoista

Kasvatus-​ ja opetuslautakunta, 20.02.2024, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:
Järvelä Kristiina

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Savisaari Lauri,​ Johtaja
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Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ulla-​Leena Alpin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto ja sen liite 
merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin 
toimenpiteisiin.

Perustelut
Valtuutettu Ulla-​Leena Alppi esittää 20.11.2023 yhdessä muiden 
valtuutettujen kanssa jättämässään valtuustoaloitteessa selvityksen 
tekemistä mahdollisuudesta tarjota Tampereen kouluissa maksuton 
välipala pisimpinä koulupäivinä. Aloitteessa nostetaan esiin Tampereen 
kaupungin Köyhyysohjelma sekä niin Opetushallituksen kuin Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset maksuttomista ja terveellisistä 
välipaloista pitkinä koulupäivinä. Lisäksi aloitteessa mainitaan,​ että 
Tampereella aikanaan toteutetun maksuttoman välipalakokeilun tulokset 
ovat jääneet vähälle huomiolle.

Maksuttoman välipalan osalta Tampereen kaupungin perusopetuksen 
palveluryhmässä on yhteistyössä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa 
alustavasti selvitetty vaihtoehtoja ja kustannuksia maksuttoman välipalan 
tarjoamisesta 6.–9.-​luokkalaisille oppilaille.

Perusopetuslaissa säädetään,​ että oppilaalle on annettava jokaisena 
työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu,​ täysipainoinen ja 
maksuton kouluateria. (Perusopetuslaki (628/1998,​ 31 §)

Ravitsemuksellisesti kouluruokailu täydentää päivän muuta ruokailua. 
Kouluruokailusuosituksen mukaan kouluaterian pitäisi kattaa noin 
kolmannes oppilaan päivittäisestä energiansaannista. Täysipainoinen 
kouluateria noudattaa kansallisia ravitsemussuosituksia. Ruokailu 
järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti,​ tervettä 
kasvua ja kehitystä edistäen.

Kun kunta järjestää perusopetuslain mukaista aamu-​ ja 
iltapäivätoimintaa,​ on toimintaan osallistuville lapsille tarjottava 
monipuolinen ja vaihteleva,​ ravitsemussuositusten mukainen välipala.

Opetushallituksen suositusten mukaan kouluateria tarjotaan oppilaan 
koulupäivän rytmiin sopivasti. Yksittäisen oppilaan päivään kuuluvien 
aterioiden välit eivät saisi venyä pitkiksi. Kouluruokailusuosituksen 
mukaan oppilaille tulisi järjestää mahdollisuus maksuttomaan 
ravitsevaan välipalaan,​ mikäli koulun oppitunnit jatkuvat pitempään kuin 
kolme tuntia koululounaan jälkeen. Vaihtoehtoja ovat koulusta saatava 
maksuton tai maksullinen välipala tai kotoa tuodut eväät. (https://www.
oph.fi/fi/koulutus-​ja-​tutkinnot/kouluruokailu-​kuuluu-​kaikille)

Perusopetuslaki ei velvoita koulutuksen järjestäjää kustantamaan 
välipalaa perusopetuksen oppilaille. Maksuttomuutta puolestaan voidaan 
perustella sillä,​ että se antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet koulussa 
tarjottavaan välipalaan kaikille oppilaille.
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Maksuttoman välipalan osalta Tampereen kaupungin perusopetuksen 
palveluryhmässä on yhteistyössä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa 
alustavasti selvitetty seuraavia vaihtoehtoja toteuttamiselle.

Alustavassa selvityksessä Pirkanmaan Voimia oy valmistaisi oppilaille 
yhden välipalavaihtoehdon päivässä,​ joka vastaisi suurin piirtein 
iltapäiväkerholaisten välipala-​annosta. Kustannukset on laskettu kaikille 6.
–9.-​luokkalaisille oppilaille. Kustannukset ovat alustavia arvioita. Jos kaikki 
6.–9. luokan oppilaat syövät välipalan viitenä päivänä viikossa,​ 
kustannukset olisivat noin 2,​6 miljoonaa euroa. Jos taas kaikki 6.–9.-​
luokkalaiset oppilaat söisivät välipalan noin kolmena päivänä viikossa,​ 
kustannukset olisivat noin 1,​4 miljoonaa euroa.

Välipalan tarjoaminen aiheuttaa myös muita kustannuksia ja muutoksia 
koulun toiminnassa. Välipalan tarjoaminen vaatii henkilöstöresurssia 
sekä aamupalan ruokatuotantoon että valvontaan. Mikäli halutaan 
tarjota maksuton välipala kouluissa,​ tulee selvittää tarkka kustannustaso,​ 
välipalan tarjoamisen kysyntä,​ työntekijäresurssien oikeanlainen taso 
sekä maksuttoman välipalan kohdentamiseen liittyvät muut tekijät. 
Lisäksi asia tulee lopulta ratkaista talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Perusopetuksen osalta näemme tärkeänä sen,​ että maksuttoman 
koululounaan monipuolisuuden ja asiakastyytyväisyyden parantaminen 
ovat ensisijaisia kehittämiskohteita.

Tiedoksi
kaupunginhallitus

Liitteet
1 Valtuustoaloite – Ulla-Leena Alppi ym.
2 Vastineen liite Taulukko välipalahinnoista
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§ 104
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-​oikeus

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

    kaupunginhallituksen konsernijaoston 20.2.2024
    asunto-​ ja kiinteistölautakunnan 15.2.2024
    elinvoima-​ ja osaamislautakunnan 14.2.2024
    kasvatus-​ ja opetuslautakunnan 20.2.2024
    kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnan 21.2.2024
    Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 
21.2.2024 pöytäkirja,​ jonka päätöksiin kaupunginhallituksella on 
laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-​oikeus
    yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon 
jaoston 22.2.2024 pöytäkirja,​ johon kaupunginhallituksella on otto-​
oikeus ainoastaan kuntalain nojalla tehtäviin päätöksiin
    Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan 15.2.2024
    luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunnan 19.2.2024
 

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
(julkiset päätökset liitteineen: https://tampere.cloudnc.fi/fi-​FI/Viranhaltijat)

Apulaispormestari,​ elinvoima-​ ja osaamislautakunta sekä asunto-​ ja 
kiinteistölautakunta (2021 -​ 2025)
§ 3 Tampereen kaupungin lausunto Pirkanmaan ELY-​keskukselle 
kiinteistönomistajan vaarantamiskiellon antamisesta,​ 28.02.2024
§ 4 Tampereen kaupungin lausunto ympäristöministeriölle ASP-​
lainsäädännön kehittämisestä,​ 29.02.2024

Apulaispormestari,​ yhdyskuntalautakunta,​ kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta (2021 -​ 
2025)
§ 5 Lausunto eduskunnan liikenne-​ ja viestintävaliokunnalle,​ 20.02.2024

Hankejohtaja
§ 9 Tampereen kaupallisen Keskustan Elävyysindeksin ja koko Keskustan 
Elävyysindeksin päivityksen hankinta Oy Nortecon Ab:ltä,​ 20.02.2024
§ 10 Onkiniemenkulman ja Paasikivenkadun johtosiirrot,​ Tampere -​
rakennusurakan hankinta,​ 20.02.2024
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§ 11 Viinikankadun ajoyhteyden rakennettavuuden arviointi,​ 21.02.2024
§ 12 Tampereen keskustan asiointitutkimuksen toteutuksen päivityksen 
hankinta Ramboll Finland Oy:ltä,​ 29.02.2024

Johtaja,​ elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 19 Elinvoiman palvelualueen toimintasääntö 1.3.2024 alkaen,​ 
20.02.2024
§ 23 Tampereen kaupungin osallistuminen Lantrek 2024 -​
tapahtumayhteistyöhön ja tapahtumaa koskevan sopimuksen 
hyväksyminen,​ 28.02.2024

Johtaja,​ sivistyspalvelujen palvelualue
§ 18 Sopimus eLearning-​digitaalisten oppimateriaalien teknisen 
toteutuksen ja ylläpidon palvelusta sopimuskaudelle 2024-​2026,​ 
23.02.2024
§ 17 Hakemus valtionavustuksen maksamisesta ennakkoon,​ 19.02.2024
§ 19 Sopimuksen hyväksyminen -​ Ruoka-​avun järjestäminen yhteistyönä 
Pirkanmaalla -​hanke,​ 23.02.2024
§ 21 Suomen Palloliitto ry:n ja Tampereen kaupungin välinen sopimus 
UEFA:n HatTrick-​avustuksesta Tammelan stadionin 
rakentamiskustannuksiin,​ 28.02.2024

Konsernijohtaja
§ 40 Liikelahjojen ja jakotuotteiden hankinnan optiokauden käyttäminen,​ 
15.02.2024
§ 44 Työympäristön ja toimintakulttuurin kehittämisen ja tukipalvelun 
hankinta,​ 27.02.2024
§ 41 Kuntarahoitus Oyj:ltä nostetun korkotukilainan lainaehtojen 
muutoksen hyväksyminen,​ 16.02.2024
§ 42 Tampereen kaupungin avointen saatavien poistaminen kirjanpidosta 
ja perinnästä,​ 22.02.2024
§ 45 Tampereen kaupungin osallistuminen Skolmusik 2024 -​
tapahtumayhteistyöhön ja tapahtumaa koskevan sopimuksen 
hyväksyminen,​ 27.02.2024
§ 46 Konsernihallinnon toimintasääntö 1.3.2024,​ 27.02.2024

Lukiokoulutuksen johtaja,​ Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 5 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen lyseon lukiossa,​ matemaattiset 
aineet,​ 23.02.2024
§ 7 Tuntiopettajan virkasuhteisen tehtävän täyttäminen Tampereen 
teknillisessä lukiossa,​ historia ja yhteiskuntaoppi,​ 23.02.2024
§ 8 Tuntiopettajan virkasuhteisen tehtävän täyttäminen Tampereen 
lyseon lukiossa,​ maantiede ja biologia,​ 23.02.2024
§ 9 Erityisopettajan viran täyttäminen Tampereen lyseon lukiossa,​ 
23.02.2024
§ 10 Opinto-​ohjaajan viran täyttäminen Tampereen lyseon lukiossa,​ 
28.02.2024
§ 11 Lehtorin viran täyttäminen Hatanpään lukiossa,​ äidinkieli ja 
kirjallisuus,​ 26.02.2024
§ 12 Lehtorin viran täyttäminen Sammon keskuslukiossa,​ ruotsi ja 
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englanti,​ 26.02.2024
§ 13 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen teknillisessä lukiossa,​ kemia 
ja matematiikka,​ 26.02.2024
§ 14 Lehtorin viran täyttäminen Sammon keskuslukiossa,​ matemaattiset 
aineet,​ 26.02.2024
§ 15 Lehtorin viran täyttäminen Sammon keskuslukiossa,​ historia ja 
yhteiskuntaoppi,​ 26.02.2024
§ 16 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen lyseon lukiossa,​ äidinkieli ja 
kirjallisuus,​ 26.02.2024
§ 17 Lehtorin viran täyttäminen Tampereen lyseon lukiossa,​ uskonto ja 
psykologia,​ 26.02.2024
§ 18 Lehtorin viran täyttäminen Hatanpään lukiossa,​ kemia ja 
matematiikka,​ 27.02.2024

Neuvottelupäällikkö
§ 14 Paikallisten sopijajärjestöjen toimintatuki sekä loma-​ ja 
virkistystoimintatuki 2024,​ 29.02.2024

Opetusjohtaja,​ Tesoman,​ Kaarilan,​ Juhannuskylän ym. koulupolut
§ 6 Erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero: 10002017) täyttäminen 
Juhannuskylän koulussa,​ 29.02.2024
§ 7 Erityisopettajan viran (vakanssinumero: 10002035) täyttäminen Wivi 
Lönnin koulussa,​ 29.02.2024
§ 8 Erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero: 10002396) täyttäminen 
Tesoman koulussa,​ 29.02.2024
§ 9 Perusopetuksen lehtorin,​ oppilaanohjaus,​ viran (vakanssinumero: 
50138850) täyttäminen Tesoman koulussa,​ 29.02.2024
§ 10 Erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero: 16003069) 
täyttäminen Tesoman koulussa,​ 29.02.2024

Opetusjohtaja,​ Vuoreksen,​ Linnainmaan,​ Kämmenniemen ym. koulupolut
§ 5 Erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero: 50069868) täyttäminen 
Puistokoulussa,​ 29.02.2024

Pormestari
§ 29 Liputus tuen osoittamiseksi Ukrainalle vuonna 2024,​ 16.02.2024
§ 30 Vieraanvaraisuuden osoittaminen reserviläisjärjestöjen 
liittokokouksen osallistujille 21.11.2025,​ 16.02.2024
§ 32 Vieraanvaraisuuden osoittaminen Tampereen Taksiautoilijat ry:lle 
7.12.2024,​ 29.02.2024
§ 33 Vieraanvaraisuuden osoittaminen Perheyritysten liiton kevätkokous 
ja -​seminaarin osallistujille 23.5.2024,​ 29.02.2024

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja
§ 3 Suomen Hopealinja Oy:n konsernitilin luottolimiitin määräaikainen 
korottaminen,​ 26.02.2024

Talousjohtaja
§ 9 Lisämaksuajan myöntäminen Tampereen kaupungin saatavaan,​ 
15.02.2024
§ 10 Lisämaksuajan myöntäminen Tampereen kaupungin saatavaan,​ 
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20.02.2024
§ 11 Kassojen perustamispäätöksen päivittäminen Tampereen seudun 
ammattiopistossa,​ 26.02.2024

Työllisyysjohtaja,​ Työllisyys-​ ja kasvupalvelut
§ 28 Palveluohjaajan viran täyttäminen Työllisyys-​ ja kasvupalveluissa,​ 
29.02.2024
§ 29 Aluejohtajan viran täyttäminen Työllisyys-​ ja kasvupalveluissa,​ 
29.02.2024
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§ 105
Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:90/00.01.03/2024

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.

Perustelut
1) Toimielinten vuosiraportti 2023

2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on toimittanut Tampereen 
kaupunkiseudun seutuhallituksen kokouksen 6.3.2024 esityslistan (TRE:
380/00.03.01/2024). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa 
kokonaisuudessaan internetissä osoitteesta https://tampereenseutu.fi
/seutuyhteistyo/seutuhallitus/

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

yhdyskuntalautakunta 5.3.2024

Liitteet
1 Toimielinten vuosiraportti 2023
2 Seutuhallituksen asialista 6.3.2024
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Muutoksenhakukielto
§79, §80, §81, §82, §83, §85, §86, §87, §88, §89, §91, §93, §95, §97, §98, §99, §100, §101, 
§102, §103, §104, §105

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee:

-​vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-​virka-​ tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhaltijayhdistyksessä,​ jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 
50 § 2 mom.)
-​etuosto-​oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-​varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä 
(Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)
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Oikaisuvaatimus
§90, §92, §94

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
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16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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Valitusosoitus
§84

Valitusosoitus
Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus,​ jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus 
on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-​oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-​ ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä  kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.30 päivän

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos 
ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä,​ katsotaan 
tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen 
julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai 
juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä,​ joka on osoitettava valitusviranomaiselle,​ on ilmoitettava
-​ valittajan nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero
-​ päätös,​ johon haetaan muutosta
-​ miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
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-​ vaatimuksen perusteet
-​ mihin valitusoikeus perustuu,​ jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
-​ päätös,​ johon haetaan muutosta valittamalla,​ alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-​ todistus siitä,​ minä päivänä päätös on annettu tiedoksi,​ tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta
-​ asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,​ jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. 
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-​oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 
euroa. Mikäli hallinto-​oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi,​ oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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