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Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle vuokrattujen alueiden rakentamisvelvoitteen
jatkaminen
TRE:2001/10.00.03/2025

Lisdtietoja paatoksesta
Kiinteistdjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot
Sopimusasiantuntija Kirsi Gronberg, puh. 040 164 6418, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Paatos

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle vuokrattuja alueita
koskevan 9.4.2018 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen sopimusehdon
(ehto 2.) mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myonnetaan jatkoaikaa
30.9.2026 asti.

Vuokrasopimuksen kohdan 19. mukaista sopimussakkoa ei perita.

Mikali kaikkia kohteiden rakennuksia ja rakennelmia ei vuokralaisesta
johtumattomista syista ole kayttéonottotarkastettu 30.9.2026 mennessa,
tulee vuokralaisen anoa ennen maaraajan paattymista kirjallisesti
lisdaikaa hankkeen kaikkien kohteiden rakentamisen loppuun
saattamiseksi.

Perustelut

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle vuokrattuja alueita koskeva
maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 9.4.2018 ja sopimuksen mukainen
vuokra-aika on alkanut 1.4.2018. Alueet on vuokrattu vedenpuhdistamon
ja toimintaan liittyvien rakennusten rakentamista varten.

Vuokrasopimuksen sopimusehdon mukaisesti vuokralainen sitoutuu
rakentamaan asemakaavan, rakennusjarjestyksen ja hyvaksyttyjen
piirustusten seka suunnitelmien mukaisen jatevedenpuhdistamon siihen
liittyvine rakenteineen seitseman (7) vuoden kuluessa kuluessa vuokra-
ajan alkamisesta siihen valmiusasteeseen, etta
rakennusvalvontaviranomainen voi siind suorittaa rakennusjarjestyksen
edellyttaman, hyvaksyttavan kayttéonottokatselmuksen. Vuokranantaja
voi kirjallisesta hakemuksesta erityisista syista pidentaa tassa
tarkoitettuja rakentamisaikoja.

Alueiden maanvuokrasopimuksen sopimusehtojen mukainen
rakentamisvelvoiteaika umpeutuu 31.3.2025. Maanvuokraaja on
28.3.2025 lahettamallaan hakemuksella pyytanyt jatkoaikaa
rakentamiselle 30.9.2026 asti. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
toteuttaa alueille, joita vuokrasopimus koskee, useita hankkeen
rakennuksia ja rakenteita, mm. kaksi pumppaamoa, jateveden
puhdistamon kalliotiloihin sekd maanpaalliset rakennukset ja
rakennelmat. Hankkeen toteutusurakat kaynnistyivat 2018, suurin osa
kohteista on jo valmistunut ja lopputarkastettu mutta tekniikkaurakat
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ovat viela kaynnissa. Hanke on edennyt aikataulussa ja viimeisetkin
loppukatselmukset saataneen tehtya kesan 2026

aikana. Jatevedenkasittely keskuspuhdistamolla aloitetaan jo vuonna
2025.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon rakentaminen on seudullinen
suurhanke, joka valmistuessaan vastaa kasvavan vaestomaaran tarpeisiin
ja turvaa jatevesien kasittelyn pitkalle tulevaisuuteen.
Maanvuokrasopimuksen mukaiselle rakentamisvelvoiteajalle on
perusteltua myontaa jatkoaikaa hankkeen teknisten ratkaisujen
viimeistelemista varten.

Asunto- ja kiinteistdlautakunnan paatoksen 21.3.2024 § 36 mukaisesti
asian paattaa kiinteistdjohtaja kun kyse on pidennyksen myodntamiseksi
enintdan kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden
alueiden rakentamisvelvollisuuden tayttamiseen.

Tiedoksi
Vuokralainen, rakennusvalvonta, maanvuokrat, Pasi Kamppari, Heli
Toukoniemi

Allekirjoitus

Kiinteistdjohtaja Virpi Ekholm

Nahtavilldolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nahtavana 7.4.2025
www.tampere.fi

Paatods on lahetetty sahkdpostilla 4.4.2025

Muutoksenhakuviranomainen

Muutosta paatdkseen haetaan Asunto-ja kiinteistdlautakunnalta

Tampere
04.04.2025

Maria-Liisa Tuominen
Toimistosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§ 301

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tahan paatdkseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehda se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valittdmasti vaikuttaa (asianosainen) seka kunnan
jasen.

Kuntien yhteisen toimielimen paatokseen saa oikaisuvaatimuksen tehda myos
sopimukseen osallinen kunta ja sen jasen.

Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan paatdsotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo

Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lahettdaa myaos virallisen sahkdisen asioinnin lomakkeella osoitteessa
https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sahkopostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sahkopostilla Idhetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti

Kunnan jasenen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitseman paivan kuluttua
siitd, kun poytakirja on nahtavana yleisessa tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta naytetd, 7 paivan kuluttua kirjeen
lahettamisestd, 3 paivan kuluttua sahkopostin l[ahettamisestd, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittyna aikana.
Tiedoksisaantipaivaa tai sita paivaa, jona paatds on asetettu nahtavaksi, ei lueta
madraaikaan. Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtavan toimittaa
ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on kaytava ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perilla
oikaisuvaatimusajan viimeisena paivana ennen viraston aukioloajan paattymista klo
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16 mennessa. Oikaisuvaatimuksen lahettaminen postitse tai sahkdisesti tapahtuu
lahettajan omalla vastuulla.
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