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Perusparannus ja laajennus Uudisrakennus
TILAT JA PIHA-ALUE
Lapsi- ja oppilasmäärä (rakenteellinen kapasiteetti) 1300 opp ja 160 lasta, kirjasto ja nuorisotilat 1300 opp ja 160 lasta, kirjasto ja nuorisotilat

perusparannusosan tilat eivät ole helposti saavutettavissa, johtuen säilytettävästä
rakennusosasta, kokonaisratkaisusta tulee tehoton ja käytävämäinen, joka ei vastaa nykyisiä
oppimisympäristön tavoitteita. Etäisyydet tilojen välillä, mm. ruokasaliin muodostuu pitkiksi ja
hankalasti valvottaviksi

toteutettavissa

ratkaisua ei pystytä toteuttamaan optimaalisesti: erityisopetuksen sijoitus saattaa muodostua
haasteeksi ja sitä kautta muodostaa riskin hyvän suunnitteluratkaisun löytämiselle

toteutettavissa

aineopetus toteutettavissa toteutettavissa
opiskeluhuolto ratkaistavissa ratkaistavissa

kirjasto

sijoitus keskellä rakennusmassa: ei ole optimaalisesti asiakkaiden saavutettavissa. Tilan
sijoitusratkaisusta johtuen koulun tilat jakautuvat useaan erilliseen osaan, yhteydet tilojen
väleillä kasvavat, mikä on haaste toiminnalle ja valvonnalle (resurssi)

sijoitus Juvankadun ja Muinaishaudankadun kulmassa luo kaupunkikuvallisen julkisen elementin sekä on
asukkaille hyvin saavutettavissa. Ratkaisu ei heikennä koulun toiminnallisuutta.

nuorisopalvelut

sijoitus perusparannusosassa on toimiva, mutta tilojen sijoitus vanhaan rakennukseen
aiheuttaa raskaita muutostöitä ja mahdollisia rakenteellisia vahvistuksia. Nuorisokeskuksella ei
piha-aluetta.

sijoitus toimiva. Mahdollista suunnitella siten, että yhteiskäyttö muun toiminnan kanssa mahdollistuu.
Koulun piha-aluen hyvin käytettävissä.

päiväkodin tilat toteutettavissa toteutettavissa

esteettömyys ja tilojen saavutettavuus
vaatii vähintään kolme hissiä, esteettömyys ja tilojen saavutettavuus merkittävä haaste

ratkaistavissa
ei mahdollista perusparannusosalla ilman että opetustiloja poistuu perusparannusosalta toteutettavissa
300m2 koulun Sali, 100m2 monitoimisali(pk), ratkaisusta riippuen 100m2 Sali (nuoriso) 300m2 koulun Sali, 100m2 monitoimisali(pk), ratkaisusta riippuen 100m2 Sali (nuoriso)
toteutettavissa toteutettavissa
käytetään olevia tiloja käytetään olevia tiloja
huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa
17 900 16 920
10 768 10 768

Vanhat kevytbetonirakenteiset julkisivut joudutaan verhoilemaan uudestaan tai purkamaan
kokonaan > rakennuksen ulkonäkö muuttuu. Vesikatolle rakennetaan uusi iv-konehuone joka
muuttaa nykyisen rakennusmassan hahmoa.

Pystytään suunnittelemaan yhtenäinen ja korkeatasoinen kokonaisuus joka huomioi toiminnan lisäksi myös
kaupunkikuvan.

päiväkoti 3200m2(20m2/lapsi), koulu 10000m2(7,7m2/oppilas) päiväkoti 3200m2(20m2/lapsi), koulu 11300m2(8,7m2/oppilas)
Koulun piha-alue mitoituksen alarajalla. Piha täytyy jakaa vähintaan kahteen osaan +
erityisoppilaille oma piha. Päiväkodin piha jaettava kahteen osaan; alle 3v piha/yli 3v piha.

Koulun piha pieni suhteessa oppilasmäärään, erityisopetuksen ratkaisut helpommin toteutettavissa kuin
perusparannus+laajennusvaihtoehdossa. Piha täytyy jakaa vähintaan kahteen osaan + erityisoppilaille oma
piha. Päiväkodin piha täytyy jakaa kahteen osaan; alle 3v piha/yli 3v piha.

Ratkaisussa syvennyksiä, ym. vaikeasti valvottavia katvealueita pihan ratkaisut helpommin toteutettavissa tarpeen mukaisesti
Erityisen tuen oppilaiden esteetöntä saattoa ei saada ratkaistua toimivalla tavalla. Päiväkodin
erityisen tuen lasten esteetön kulku saattajan kanssa hankalaa, samoin taksilapset. Taksilasten
saatto mietittävä myös päiväkodin näkökulmasta.

Toteutettavissa, taksilasten saatto mietittävä myös päiväkodin näkökulmasta.

Määrä pysäköintipolitiikan mukaan, pihan pinta-ala haasteena. Määrä pysäköintipolitiikan mukaan, pihan pinta-ala haasteena.
Kulkeminen kouluun Juvankadun tai Käätykadun kautta Kulkeminen kouluun Juvankadun tai Käätykadun kautta

16,8kg CO2e/m2/a, 13 570 tCO2e (YM
arviointimenetelmän mukaisesti 50 vuotta)

16,7kg CO2e/m2/a, 14 130 tCO2e (YM
arviointimenetelmän mukaisesti 50 vuotta)

1 781 223,6 euroa
295 000 euroa 295 000 euroa

B osalla yläpohjarakenteena pitkät jännebetonipalkit, joiden päällä kevytbetonilankut.
Yläpohjarakenteen lämmöneristävyys tiiveys ja kuormituskestävyys ovat heikkoja. Rakenne ei
kestä minkäänlaisia lisäkuormia. (mitoituksessa käytetty lumikuorma 135 kg/m2, nykyään
käytettävä > 200 kg/m2)

Saavutetaan nykymääräysten mukaisen kuormituskestävyys

Riskit uusi/vanha - Palo

Kirjaston suurempi palokuorma aiheuttaa vanhojen rakenteiden lisäpaloeristämistä. Edellä
mainittu kuormituskestävyys tuo haasteita lisäeristyksen toteutukseen.

Saavutetaan palomääräysten mukaiset rakenteet.

Riskit uusi/vanha - Ulkovaipan lämmöneristävyys

Vanhat ulkoseinärakenteet ovat lämmöneristysarvoltaan heikkoja. Yläpohjarakenteeseen
lisälämmöneristystä sen mukaan, kuinka vesikattokorkoa voidaan nostaa. Rakennuksen
ulkonäkö muuttuu.

Saavutetaan nykyaikaiset lämmöneristysarvot kaikille rakenteille.

Riskit uusi/vanha - Kosteudenhallinta

Rakennuksen alle jää maanvastaisia seinärakenteita, joita ei pystytä vedeneristämään
oikeaoppisesti ulkopuolelta.

Ei tule kosteusteknisesti riskirakenteita.

Riskit uusi/vanha - Tilojen korkeus

Vanhat palkkirakenteet rajoittavat talotekniikan reittejä. Palkit eivät tule holvirakenteen alapuolelle, jolloin talotekniikan reitit ja tulevaisuudessa muutokset on
helpommin toteutettavissa.

Liikennemelu / rakennuksen ulkovaippa

Mahdollinen kaavamääräys rakennuksen vaipalle liikennemelua vastaan aiheuttaa
mahdollisesti muutoksia säilytettäviin ikkunoihin ja ulkoseinärakenteeseen. (Ikkunat nyt
Rw+Ctr 38dB)

Saadaan uusissa rakenteissa huomioitua

Julkisivut / ulkonäkö

Vanhat kevytbetonirakenteiset julkisivut joudutaan verhoilemaan uudestaan tai purkamaan
kokonaan > rakennuksen ulkonäkö muuttuu.

Ratkaisuista tehdään kaupunkikuvallisesti ja elinkaareltaan kestävä.

Vanhat kantavat rakenteet rajoittavat tilojen muunneltavuutta. Muuntojousto toteutuu joka mahdollistaa tilamuutokset ja mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset
tulevaisuudessa.

Perustukset: vanha paaluperustus jää, salaojat uusitaan, vanhat sokkelit jää. Alapohjat: B
osalla uusitaan kapilaarikatkoineen, A ja C osalla tiivistyskorjaus. Runko: vanha
teräsbetonirunko jää sekä vanha kevytbetonirakenteinen ulkoseinärakenne. Kevytrakenteiset
ulkoseinän osat uusitaan. Vesikattorakenteet uusitaan kantavan holvin yläpuolelta.

Tekniikka sovitetaan saatavilla olevan tilan mukaisesti, teknisiä tiloja laajennetaan.
Seurauksena joudutaan tyypillisesti toteuttamaan  laatutavoitteiden, rakennettavuuden ja
kustannusten välillä optimoitu uudisrakennuksen laatutason alittava ratkaisu.

Saavutetaan uudisrakennukselle asetettu laatutaso

Suuremmat johtumishäviot ja ilmanvaihdon osuus lämmitykseen kuluvasta energiasta. Lämmitykseen kuluva energia pienempi, LVI-tekniikan kuluttama sähkön osuus yleensä kasvaa.
Komponenttien hyötysuhde parempi. Keskitetty järjestelmä paremmin ohjattava, siten taloudellisempi.

aamu- ja iltapäivätoiminta

Elinkaaren hiilijalanjälki

Piha-alue

Liikenne, turvallisuus, autopaikat
Polkupyöräpaikat
Oppilaiden reitit koululle

iltakäyttö
Arvioitu laajuus (bruttoala)
Tilaohjelman mukainen laajuus (hyötyala)
Arvioitu laajuus (huoneistoala)

Kaupunkikuva / ulkoarkkitehtuuri

Vanhan koulurakennuksen tasearvo  (30.9.2024)

Riskit uusi/vanha - Kurmituskestävyys

Muuntojousto

Korjausaste, mitä ei toteuteta

Taide rakennushankkeessa

talotekniikka (lvi ja sähkö)

RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA

Tilavaraukset, tekniset tilat

Energiatehokkuus

Tilojen erityistarpeet

kengättömyys
liikunta
akustiikka

kotiluokat (ot3)

erityinen ja tehostettu tuki (tarve/tilantarve)



TOIMINNAN NÄKÖKULMA (KÄYTTÄJÄT)
Perusparannettu rakennus herättää ihmisissä paljon epäluuloja esimerkiksi sisäilmaan liittyen. Uusi koulutalo lisäisi vetovoimaa alueen perheille. Laadukas uudisrakennus nostaa alueen imagoa

muuttajien silmissä. Uudisrakennus helpottaa myös henkilökunnan rekrytointia (näin on käynyt mm. uudessa
Etelä-Hervannan koulussa).

Paljon tuen tarpeisia oppilaita sekä maahanmuuttajia (tarve pienryhmätiloille ison kielimäärän
ja tuen näkökulmasta)

Paljon tuen tarpeisia oppilaita sekä maahanmuuttajia (tarve pienryhmätiloille ison kielimäärän ja tuen
näkökulmasta)

Perusparannettavassa osassa luokkatilat pitkän, kapean käytävän varrella. Luokkatilasiivessä ei
ole  muunneltavuutta eikä jakotiloa / pienryhmätiloja. Luokkatilojen yhdistämismahdollisuus ja monikäyttöisyys iso plussa pedagogisesta näkökulmasta.

Etäisyydet haastavat, saattaa aiheuttaa eksymistä tiloissa kun itseohjautuvuus heikkoa.
Pystytään huomioimaan optimaalisesti tuen ja apuvälineiden tarpeet, etäisyydet selkeästi pienemmät kuin
vaihtoehdossa B.

Meillä on tällä hetkellä yli 20 kielitaustasta tulevia oppilaita ja meillä opiskellaan neljää eri
uskontoa sekä elämänkatsomustietoa eli uskontotunnit jo pelkästään jakautuvat viiteen eri
ryhmään (eriyttämistilojen tarve on suuri)

Meillä on tällä hetkellä yli 20 kielitaustasta tulevia oppilaita ja meillä opiskellaan neljää eri uskontoa sekä
elämänkatsomustietoa eli uskontotunnit jo pelkästään jakautuvat viiteen eri ryhmään (eriyttämistilojen
tarve on suuri)

hyvinvointi

 Etäisyydet opiskeluhuollon palveluihin eivät saa myöskään olla kohtuuttoman kaukana koulun
tiloissa, tämä nyt pelkona peruskorjaus + laajennus mallissa. Lisäksi

 tilojen täytyy tukea oppilaiden hyvinvointia: nuorisotilat ja kouluvalmentajien tilat täytyy olla helposti
tavoitettavissa koulupäivän aikana ja sen jälkeen nuorille.

opiskeluhuolto

B-siiven koko rajoittaa opiskeluhuollon tilojen riittävyyttä. Opiskelijahuoltoon mennään tällä
hetkellä ulkokautta. Jatkossa käynti täytyy saada sisäkautta mahdollistuvaksi hyvinvoinnin
näkökulmasta.

 Etäisyydet opiskeluhuollon palveluihin eivät saa myöskään olla kohtuuttoman kaukana koulun tiloissa.

kirjasto
Vaihtoehto B katkaisee koulun tilat. Kirjastossa rauhattomuus lisääntyy kun 1300 oppilasta
kulkee läheltä ohi.

Ratkaistavissa suunnitelmia kehittämällä.

nuorisopalvelut
Kouluvalmentajat ovat hyvin kaukana perusopetuksen tiloista ja oppilaista B-vaihtoehdossa. Ei
palvele toiminnallisesti oppilaita ja koulua.

Uudisrakennus palvelisi optimaalisesti lasten ja nuorten kannalta tilojen hyödyntämistä sekä koulupäivän
aikana että sen jälkeen.

päiväkodin tilat

Molemmissa vaihtoehdoissa päiväkodin sekä esiopetuksen tilat tulevat uudisosaan ja
toiminnallisuudet pysyvät samoina. Ei isoa merkitystä vaihtoehtojen välillä.

Molemmissa vaihtoehdoissa päiväkodin sekä esiopetuksen tilat tulevat uudisosaan ja toiminnallisuudet
pysyvät samoina. Ei isoa merkitystä vaihtoehtojen välillä. Yhtenäisen kokonaisuuden sekä tilojen
muunneltavuuden kannalta muiden toimijoiden osalta uudisrakennus vastaa paremmin tarpeisiin.

turvallisuus

Nykyiset tilat eivät tue turvallisuutta. Sokkeloiset ja ahtaat tilat ovat hankalasti valvottavissa.
Lisäksi turvallisuusvaatimuksia täytyy ennakoiden huomioida rakentamisessa. Nykyisissä
ulkotiloissa on paljon syvennyksiä ja ne lisäävät turvattomuutta ja ovat hankalasti valvottavia.
Tällä hetkellä sisäänkäyntejä on niin paljon, että se ei lisää turvallisuutta sisälle suojautumisen
näkökulmasta. Nykyisissä tiloissa oppilaat joutuvat kulkemaan ulkokautta joillekin tunneille.
Jatkossa kulkemiset täytyy saada tapahtumaan sisätiloissa jo esteettömyydenkin
näkökulmasta. Toive on, että ei tule mitään lasiseiniä luokkiin eikä hallinnon tiloihin,
hankaloittaa arkea sensitiivisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Päiväkodin saattoliikenne
ei voi kulkea koulun välituntipihan läpi koulun toiminta-aikana.

Uudisrakennuksessa pystytään huomioimaan turvallisuus optimaalisesti.

etäisyydet

Perusparannus- ja laajennusvaihtoehdossa etäisyydet eri osien välillä ovat suuret.
Siirtymävälitunnilla (5min) ei ehdi järkevällä tavalla siirtyä paikasta toiseen. Tämä koskee myös
oppilaiden lisäksi henkilökuntaa

Tilojen väliset yhteydet voidaan suunnitella tarpeiden mukaisesti, huomioiden myös erityisoppilaat ja lapset.

Uudisrakennuksessa AP/IP-toiminnan tiloiksi hyödynnetään ruokalaa. Tällöin luokkatiloja voidaan hyödyntää
opettajien työskentelytiloina, oman idinlielen opetukseen sekä iltakäyttöön.

Esteettömyys: tällä hetkellä koulurakennus ei ole esteetön. Koulun tiloissa pitää mahdollistaa
kulkeminen erilaisin apuvälinein (pyörätuolit, dallarit, kepit), portaita on todella paljon
nykyisissä tiloissa ja tilat ovat sokkeloiset sekä ahtaat. Rakennus pystytään suunnittelemaan esteettömäksi

Kirjasto Saavutettavuus

Kirjasto näkyy asiakkaille paremmin uudisrakennuksen kulmasta, ja on näin myös saavutettavampi. Kulku
myös omatoimiaikana pystytään suunnittelemaan tarkoituksenmukaisesti. Kirjaston päivittäinen
aineistologistiikka pysyy kauempana muista kulkureiteistä.

Kirjasto Saavutettavuus, turvallisuus ja toiminnallisuus ks. Edellinen kohta

Kirjasto Saavutettavuus & esteettömyys

Kirjaston sijainti ja näkyvyys ei olisi optimaalinen kauempana Juvankadusta. Omatoimikäytön
vuoksikin kirjaston olisi hyvä sijaita mahdollisimman näkyvällä paikalla, sekä saavutettavuuden
että turvallisuuden näkökulmasta. Kirjaston sisäänkäynnille pitää päästä autolla (päivittäinen
aineistologistiikka sekä esteettömyys). Sijainti "keskellä koulua" toisi rauhattomuutta.

Kirjastolle paras sijainti on rakennuksen kulmassa Juvankadun ja Muinaishaudankadun risteyksessä: sijainti
on näkyvä sekä saavutettava. Rakennuksen kulmassa kirjaston sijainti on rauhallisempi kuin keskellä
rakennusta. Logistiikkaan liittyvä päivittäinen kuljetusrumba ei häiritse koulun toimintaa.
Turvallisuusnäkökulmasta kirjaston sijainti näkyvällä paikalla on hyvä, esim. omatoimikäytön vuoksi.
Pysäköintipaikkojen sijainti mahdollisimman lähellä palvelee asiakkaita (pyörätuolia käyttävät ja muut
liikuntaesteiset!), samaten mahdollisimman lyhyt matka pysäkeille.

KAUPUNGINOSAOHJELMA
Uudisrakennus-vaihtoehdossa toteutuu optimaalisemmin kokonaisvaltaisesti hyvinvointia tukevat,
laadukkaat, turvalliset, esteettömät ja tarkoituksenmukaiset tilat. Asukkaiden toiveissa on myös saada
alueelle lisää yhteiskäyttötiloja. Kaukajärven alueella tavoitellaan yhdessä toimijoiden ja asukkaiden kanssa
tehdyn vision mukaisesti "elämää kuin pikkukaupungissa "  kuuluvat mm. monipuoliset palvelut, laadukas
kaupunkitila, hyvät liikuntamahdollisuudet ja yhteydet luontoon sekä yhteisöllisyyttä mahdollistavat
kohtaamistilat ja toiminnot. 

Esteettömyys

aamu- ja iltapäivätoiminta
iltakäyttö
Toiminnan kustannukset

kotiluokat (ot3)

erityinen ja tehostettu tuki

liikunta
digiteknologia
akustiikka

Vetovoimatekijät

Tilojen erityistarpeet

Aineopetus

erilaiset kulttuuritaustat (S2-opetus) tarve/tilantarve


