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§ 64
Sairaalakoulun hankesuunnitelma

TRE:2867/10.03.07/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Viljakka Jarmo

Valmistelijan yhteystiedot
Hankepäällikkö Jarmo Viljakka,​ puh. 040 806 4105 ja koordinaattori Elina 
Kalliohaka,​ puh. 040 486 4918,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri,​ Johtaja

Päätösehdotus
Sairaalakoulun hankesuunnitelma ja vuokrasopimus hyväksytään.

Esteellisyys
Milka Hanhela ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn,​ esteellisyys 
todettiin hallintolain 28 § 1 mom 5 kohdan perusteella. Mirja Salmijärvi 
ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn,​ esteellisyys todettiin 
hallintolain 28 § 1 mom 4 kohdan perusteella. Esteelliset henkilöt 
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely
Hankepäällikkö Jarmo Viljakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn 
aikana.

Perustelut
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa Keskussairaalan alueella 
toimiva Sairaalakoulu on toiminut jo pitkään samassa Q-​rakennuksessa,​ 
jossa Taysin lasten-​ ja nuorisopsykiatrian osastot ja yksiköt pääosin ovat 
toimineet. Nykyisin Taysin lasten-​ ja nuorisopsykiatrian palvelujen ja 
hoitojen kysyntä on kasvanut niin suureksi,​ että Q-​rakennuksessa on 
jatkuvaa tilanahtautta ja osa lasten-​ ja nuortenpsykiatrian toiminnoista 
on sijoitettu Q-​rakennuksen läheisiin L-​,​ P-​ ja K-​rakennuksiin. Q-​
rakennuksen tilaratkaisut on todettu osin toimimattomiksi nykyisiin 
toiminnallisiin tarpeisiin nähden hoitotavoissa tapahtuneen kehityksen 
myötä.

Nykyisen Q-​rakennuksen laajentaminen lasten-​ ja nuorisopsykiatrian 
muuttuneisiin tarpeisiin on todettu huonoksi vaihtoehdoksi Taysin 
Keskussairaalan alueen muiden tulevaisuuden tilantarpeiden vuoksi. Q-​
rakennus sijaitsee Keskussairaalassa alueella,​ jolle suunnitellaan laajaa ja 
merkittävästi nykyistä Q-​rakennusta korkeampaa uudisrakennusmassaa.
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Nämä syyt ovat johtaneet suunnitelmiin sijoittaa Taysin lasten-​ ja 
nuorisopsykiatrian ja samalla sairaalakoulun toiminnot uuteen Y-​
rakennukseen,​ joka rakennetaan lähelle T-​rakennusta,​ jonne Taysin 
aikuispsykiatrian toiminnot on siirretty Nokian Pitkäniemen alueelta.

Uuden Y-​rakennuksen rakennuspaikalta puretaan nykyinen Y-​rakennus,​ 
joka on asuinkerrostalo. Uusi Y-​rakennus kytketään kalliotunnelilla Taysin 
Kaupin kampuksen muihin rakennuksiin. Uusi Y-​rakennus liitetään 
tekniikaltaan Kaupin kampuksen alueen tekniikkaverkkoihin.

Sairaalakoulun osoite on Niveltie 21,​ 33520 Tampere ja kiinteistötunnus 
837–132–881–55.

Hankesuunnitelma on tehty tarveselvityksen pohjalta. Toiminnallisia tai 
tilallisia muutostarpeita ei suunnitelmaan ole tehty tarveselvityksen 
hyväksymisen jälkeen.  

Tilan tarve

Sairaalaopetuksen kehittäminen on osa Tampereen tuen suunnitelmaa. 
Kehittämisen tavoitteena on jatkaa osastoilla hoidossa olevien 
perusopetusikäisten oppilaiden opetusta hoitojaksojen aikana sekä lisätä 
sairaalaopetuksen konsultaatiota ja sairaalakoulun antamaa avo-​
opetusta. Sairaalaopetuksen tilojen tulee olla lähietäisyydellä/hoito-​
osastojen yhteydessä. Osastohoidon paikkatilanne tulee pysymään 
suurin piirtein nykyisellään. Tällä hetkellä lastenpsykiatriset tilat ovat eri 
rakennuksessa kuin nuorisopsykiatriset osastot. Ja siten nyt myös 
alakoululaisten opetus (Q2 rakennuksessa) on eri rakennuksessa kuin 
yläkoululaisten opetustilat (L rakennuksessa). Uusissa tiloissa sekä lasten 
että nuorison hoito-​osastot tulevat sijaitsemaan kaikki Y-​rakennuksessa 
ja siten Y-​rakennuksessa olevat koulun tilat palvelevat kaikkia oppilaita. 
Avo-​opetuksen lisääntyessä myös tilantarve kasvaa. Nykyiset tilat ovat nyt 
maksimikäytössä eikä oppilaita pysty ottamaan enempää,​ vaikka tarvetta 
olisikin. Uusiin tiloihin suunnitellaan enemmän tiloja avo-​opetukselle. 
Myös konsultoivat opettajat tarvitsevat omia työtiloja. Tällä hetkellä he 
työskentelevät nuorisopsykiatrisen osaston ja EVA osaston oppilaiden 
opetustilojen yhteydessä. Uusiin tiloihin suunnitellaan erillisiä työtiloja 
myös konsultoiville opettajille. Tilaohjelman mukainen investoinnin 
tilantarve hyötyalana on yhteensä 891,​5 hym2. Rakennuksen vuokran 
maksun perusteena oleva huoneistoala on kaupungin investoinnin osalta 
1295 htm2.

Aikataulu

Sairaalahankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin Pirhan osalta 
aluehallituksessa 22.5.2023. Sairaalakoulun tarveselvitys hyväksyttiin 
kasvatus-​ ja opetuslautakunnassa 29.8.2024. Työmaa on käynnistynyt 
tammikuussa 2025. Sairaalakoulun hankesuunnitelma ja vuokrasopimus 
käsitellään asunto-​ ja kiinteistölautakunnassa ja kasvatus-​ ja 
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opetuslautakunnassa kesäkuussa 2025. Työmaan tavoiteltu vastaanotto 
on tammikuun 2028 lopussa. Sairaalakoulun toiminta käynnistyy keväällä 
2028.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Uusi lasten-​ ja nuorisopsykiatrian rakennus rakennetaan Tays 
Keskussairaalan sairaala-​alueen itäpuolella olevan aikuispsykiatrian 
rakennuksen (T-​rakennus) läheisyyteen. Rakennus sijaitsee Niveltien 
varrella ja on hyvin saavutettavissa joukkoliikenneyhteyksillä. Linja-​
autoliikenteen ja raitiotien pysäkit ovat Teiskontiellä,​ Lääkärintiellä ja 
Arvo Ylpön kadulla,​ ja niiltä on hyvät kävely-​yhteydet rakennuksen 
pääsisäänkäynnille. Rakennuksen saattoliikenne ohjataan Niveltien 
varrella olevan pääsisäänkäynnin läheisyyteen 1. kerroksen tasalle. 
Ambulanssiliikenne ohjataan Niveltieltä omaa reittiä 0. kerroksen oville. 
Rakennuksen vaatimat pysäköintipaikat osoitetaan vierekkäiseltä 
Pirkanmaan hyvinvointialueen omistamalta tontilta 837–132–881–52,​ jolla 
on sekä rakenteellista että maantasapysäköintiä. Pysäköinti 
Keskussairaalan alueella on maksullista. Polkupyörien pysäköintiin 
rakennetaan yhteensä 100 katettua pyöräpaikkaa. Paikat ovat koko 
rakennuksen henkilökunnan ja asiakkaiden käytössä. Uudisrakennuksen 
Ya-​osa,​ jonne myös sairaalakoulun tilat sijoittuvat,​ rajautuu Niveltien ja 
Hoitajantien kulmaukseen vanhan Y-​rakennuksen paikalle T-​rakennuksen 
läheisyyteen. Sisäpiha,​ ulkoilupihat sekä puistoalue hyödynnetään 
ulkoiluun ja toimintaterapiaan. Koulun tilat sijoittuvat pääosin 
suunnitelman mukaan uudisrakennuksen 1. kerrokseen. Tiloihin on myös 
suora hissiyhteys kerroksista. Pohjakerroksessa sijaitsevat teknisen työn 
tilat sekä liikuntatilat. Liikuntatilat sekä osa 1. kerroksen tiloista ovat 
yhteiskäyttöisiä. 1. kerroksen tilojen keskellä sijaitsee kylmä säältä 
suojattu sisäpiha,​ jota voidaan hyödyntää osana toimintaa. Aidattu 
välituntipiha sijoittuu uudisrakennuksen siipien väliin ja sinne on suora 
yhteys tiloista.

Investointi-​ ja käyttökustannukset

Vuokranantaja,​ Pirkanmaan hyvinvointialue,​ toteuttaa vuokrauskohteen 
tilat. Hanke on kokonaisuudessaan vuokravaikutteinen. Vuokralaisen,​ 
Tampereen kaupungin,​ osuus hankkeen kustannusarviosta on n. 
6 931 100 euroa. Vuokrattava pinta-​ala on 1 295 htm2. Pääomavuokra 
(vuosivuokra) on kuusi prosenttia hankkeen vuokralaisen tiloihin 
kohdistuvista kustannuksista. Pääomavuokra on sidottu 
elinkustannusindeksiin (1951:10=100).  Tarkistuksessa käytetään 
lokakuun indeksiä. Lopullinen vuokra määräytyy hankkeen taloudellisen 
loppuselvityksen jälkeen hankkeen toteutuneiden kustannusten 
perusteella. Vuokrasopimuksen muutoksesta sovitaan osapuolten kesken 
vuokrasopimukseen liitettävällä muutosliitteellä. Ylläpitovuokra perustuu 
toteutuneisiin kustannuksiin. Ylläpitovuokra tasataan vuosittain ja 
tarkistetaan seuraavalle vuodelle vastaamaan ylläpitokulujen arviota. 
Sähkö laskutetaan erikseen toteumaperusteisesti. Pääomavuokran 
suuruus on 34 655,​50 euroa kuukaudessa,​ 415 866 euroa vuodessa 
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(26,​76 euroa/htm2). Ylläpitovuokran suuruus on 10 852,​10 euroa 
kuukaudessa,​ 130 225,​20 euroa vuodessa (8,​38 euroa kuukaudessa). 
Sähkön kustannus on arviolta 1 813 euroa kuukaudessa,​ 21 756 euroa 
vuodessa (1,​4 euroa/htm2). Vuokrasopimus alkaa 1.2.2028. Sopimus on 
voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus päättyy 
aikaisintaan 31.1.2043. Vuokrasopimuksessa ja sen liitteissä sovitaan 
vuokrausehdoista tarkemmin.

Tampereen kaupunki,​ kiinteistöt,​ tilat ja asuntopolitiikka -​palveluryhmä ja 
Tampereen Tilapalvelut Oy tekevät hankkeeseen liittyvän keskinäiseen 
palvelu-​ ja yhteistyösopimukseen perustuvan rakennuttamissopimuksen. 
Tampereen Tilapalvelut Oy toimii tilaajan edustaja hankkeen eri 
vaiheiden aikana. Rakennuttamispalkkio on yhteensä 41 000 euroa.

Tampereen kaupunki,​ kiinteistöt,​ tilat ja asuntopolitiikka -​palveluryhmä 
vuokraa tilat sisäisellä vuokrasopimuksella perusopetuksen käyttöön. 
Vuokra määräytyy sisäänvuokraussopimuksen kustannusten mukaisesti. 
Rakennuttamispalkkio on vuokravaikutteinen ja se laskutetaan 
lisävuokrana vuokrasopimuksen ensimmäisen kolmen vuoden aikana. 
Sisäinen vuosivuokra on 1.2.2028 alkaen yhteensä 581 514 euroa 
vuodessa ja 1.2.2031 alkaen yhteensä 567 847 euroa vuodessa.   

Nykyiset sairaalakoulun vuokrasopimukset päättyvät uuden 
vuokrasopimuksen astuessa voimaan.

Väistötilatarpeet

Koulu siirtyy vanhasta kiinteistöstä uuteen sen valmistuttua.

Tämän asian liitteinä olevat rakennuksien pohjapiirrokset ja ARK-​
piirustukset ovat salassa pidettäviä. Salassapidon peruste: Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 momentin 7-​
kohta.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Elina Kalliohaka,​ Lauri Savisaari,​ Kristiina Järvelä,​ Ulla-​
Maija Ojalammi,​ Pauliina Suvilaakso,​ Elina Lahti/Voimia,​ Matti Tanski
/Voimia,​ Petri Mölsä/Tilapa,​ Jukka Kauppinen/Tilapa,​ Tommi Kärkelä
/Tilapa,​ kitiatalous,​ Juhapekka Hirvimäki/Pirha,​ Matias Seini/Pirha

Liitteet
1 Kopla 17.6.2025 Sairaalakoulu hankesuunnitelma
2 Kopla 17.6.2025 Sairaalakoulun vuokrasopimus
3 Kopla 17.6.2025 Vuokrasopimuksen liite 1 Vuokrasopimusehdot
4 Kopla 17.6.2025 Vuokrasopimuksen liite 2 Ylläpidon 
vastuunjakotaulukko
5 Kopla 17.6.2025 Vuokrasopimuksen liite 3 Hankintarajaliite
6 kopla 17.6.2025 Vuokrasopimuksen liite 5 Tilaluettelo sairaalakoulu
7 Kopla 17.6.2025 Tilaohjelma Sairaalakoulu
8 Kopla 17.6.2025 Arkkitehtisuunnitelmat
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Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 24.6.2025 kaupungin internetsivulle 
www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 23.6.2025. 

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Kasvatus-​ ja opetuslautakunta

Tampere
23.06.2025

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§64

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
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16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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