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§25
Finnpark Parkisto Oy:n maanalaisen pysakoéinnin investoinnin seka Asemakeskus-hankkeen
ja maanalaisen ajoyhteyden tilannekatsaus

TRE:1776/00.01.03/2026

Valmistelija / lisatiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot
Kehityspaallikkd Miikka Seppala, puh. 050 377 0303, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisdtietoja paatoksesta
Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Paatos
Paatdsehdotus hyvaksyttiin.

Esittelija: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Paatésehdotus

Finnpark Parkisto Oy:n maanalaisen pysakdinnin investoinnin seka
Asemakeskus-hankkeen ja maanalaisen ajoyhteyden tilannekatsaus
merkitaan tiedoksi.

Kokouskasittely

Konsernijaosto mydnsi ldsnaolo- ja puheoikeuden Finnpark Oy:n
toimitusjohtaja Antti Marttilalle, Finnpark Parkisto Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Kari Lepistdlle seka toimitusjohtaja Mikko Paavolalle,
hankekehityspaallikkd Mervi Huhtelinille ja hankejohtaja Tero Tenhuselle.
He olivat asiantuntijoina lasna kokouksessa asian kasittelyn ajan ja
poistuivat ennen paatoksentekoa.

Maria Paivanen ja pormestari llmari Nurminen saapuivat kokoukseen
asian kasittelyn aikana.

Perustelut

Tampereen kaupungin keskustan kehittamista edistetaan maanalaisen
liikenteen, pysakoinnin ja huollon kokonaisuutena siten, etta
maanalainen kehittaminen tukee maanpaallista kaupunkirakenteen
kehittamista. Asemakeskus-hanke ja siihen liittyva maanalainen
pysakadinti ja ajoyhteys muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti
yhtendisen kokonaisuuden.

Finnpark-konserniin kuuluva Finnpark Parkisto Oy vastaa Asemakeskus-
hankkeeseen liittyvan maanalaiseen pysakdintiin kohdistuvan osuutensa
toteuttamisesta. Yhtid on kdynnistanyt hankkeen valmistelun ja on tehnyt
valmistelevia toimenpiteita hankkeen kdynnistamiseksi, mukaan lukien
suunnittelutydta ja suunnittelun tilaamista.
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Kaupunginhallitus paattaa kaupungin ensimmaisen urakan
kaynnistamisesta Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden osalta
erillisessa paatdksessa 20.4.2026 mennessa. Finnpark Parkisto Oy:n tulee
tehda kaupungin kanssa samanaikaisesti yhteishankinnan urakkapaatos
louhinnasta arviolta vuonna 2028.

Tilannekatsauksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva yhtion
valmistelutilanteesta ja varmistua siita, etta yhtioé on edelleen sitoutunut
hankkeen toteuttamiseen. Yhtion mukaan taloudelliset Iahtokohdat ovat
osin muuttuneet yhtion perustamisen ja alkuperaisen hankepaatdksen
jalkeen, mutta yhtid kykenee edelleen toteuttamaan hankkeen omalta
osaltaan.

Hankkeeseen liittyy edelleen ennakoitavia epavarmuustekijoita erityisesti
kaavoituksen toteutumisajankohtaan ja laajuuteen seka toiminnan
aikaisiin tuloihin ja menoihin liittyen. Yhtid on tarkastellut ja valmistellut
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja naihin epavarmuuksiin varautumiseksi.

Hanketta esittelevat kokouksessa Finnpark Parkisto Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Kari Lepistd, toimitusjohtaja Mikko Paavola ja Finnpark Oy:
n toimitusjohtaja Antti Marttila.

Aiemmat toimielinkdsittelyt

Asemakeskus-hanketta ja siihen liittyvia maanalaisia pysakadinti- ja
ajoyhteysratkaisuja on kasitelty Tampereen kaupungin toimielimissa
osana keskustan maanalaisen kehittamisen kokonaisuutta:

e 25.3.2024 Kaupunginhallituksen kehittamiskokous, § 134
Pysakointiratkaisujen ja Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden
suunnitelma merkittiin tiedoksi.

® 23.4.2024 Kaupunginhallituksen konsernijaosto, & 34 Finnpark Oy:
lle annettiin konserniohjeen mukainen omistajan ennakkokanta
tytaryhtion perustamiseen. Yhtio alkoi edistaa P-Hampin
laajennusta ja ajoyhteytta.

e 13.5.2024 Kaupunginhallitus, 8 204 Pysakdintiratkaisujen ja
Viinikankadun ajoyhteyden etenemissuunnitelma hyvaksyttiin
jatkovalmistelujen pohjaksi.

® 2.9.2024 Kaupunginhallitus, 8 325 P-Hampin laajennusosan ja
uuden ajoyhteyden toteutussopimus hyvaksyttiin. Kaupungin
kustannusosuus 50 milj. euroa esitetaan valtuustolle paatettavaksi.

® 16.9.2024 Kaupunginvaltuusto, § 132 Tampereen kaupungin
kustannusosuus 50 milj. euroa P-Hampin maanalaisen
pysakdintilaitoksen laajennusosan ja uuden ajoyhteyden
yhteishankinnan toteutussopimuksen kustannuksista hyvaksyttiin.

® 16.12.2024 Kaupunginvaltuusto, 8 198 75 milj. euron omavelkainen
takaus Finnpark Parkisto Oy:n lainarahoitukselle hyvaksyttiin (TRE:
4950/02.04.04/2024), 8 199 Kolme tonttia myytiin Finnpark Parkisto
Oy:lle 15,5 milj. eurolla ja Finnpark Parkisto Oy:n vapaan oman
padoman rahastoon sijoitettiin 15,5 milj. euroa.
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Liitteend oleva tilannekatsaus on osittain salassa pidettava lain
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 8 1 momentin 17-kohdan
perusteella.

Hallintosaannon (2.9.2025) 15.1 8:n 2. kohdan mukaan konsernijaoston
tehtavana on ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisgja siten, etta
nama toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston
hyvaksymien omistajaohjauksen periaatteiden, konserniohjeen ja
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti.

Tiedoksi
Miikka Seppala

Liitteet
1 Khkoja 14.4.2026 Tilannekatsaus, maanalainen projekti, Finnpark Oy,
14.4.2026

Nahtavilldolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Poytakirja asetetaan nahtavaksi 21.4.2026 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi.

Paatos on lahetetty sahkdisesti 21.4.2026.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi. Pyydettaessa ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen
Paatokseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
21.04.2026

Noora Jalonen
Hallintosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§25

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehda paatoksesta, joka koskee:

-vain valmistelua tai tdytantéonpanoa (Kuntal 136 §)

-virka- tai tydehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jasenena
viranhaltijayhdistyksessa, jolla on oikeus panna asia vireille tydtuomioistuimessa (KVhl
50§ 2 mom.)

-etuosto-oikeuden kayttamatta jattamista (EtuostolL 22 §)
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