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Pirkanmaa tulee olemaan Suomen suurin
ja kasvava Hyvinvointialue

Vuosi | Vaesto PSHP:in | Muutos vuoteen
alueella 2019 nahden

2019 537044 =

2021 542928 +1.1 %
2025 992337 +2.8 %
2030 561625 +4.6 %
2035 567917 +5.7 %
2040 571109 +6.3 %

Taulukko 1. Vaestdonkasvu Pirkanmaalla. Lahde: tilastokeskus vaestdéennuste 2021, 8:3 T
ays

(haku 10/2021)




Erikoissairaanhoidon tarve kasvaa n. 20 % vuoteen 2030

Yli 70-vuotiaiden osuus kasvaa 40 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
vaestoérakenne 2019-2040

vuodesta 2019 vuoteen 2040

. 90—
= Naiset + 35 %
80-89
= Miehet + 47 % 7079
= Yli 60-vuotiaiden osuus kasvaa Eiz
vuodesta 2019 vuoteen 2040 +21 % 4049
= Alle 20-vuotiaiden osuus laskee || % 30-39
20-29
vuodesta 2019 vuoteen 2040 o 1o
= Naiset— 11 % 0-9
= Miehet—= |1 % 50000 30000 10 000 10000 30000 50000
o m Miehet 2040 m Miehet 2035 m Miehet 2030 = Miehet 2025
. 40-60 —vuotiaiden osuus kasvaa |2 % Miehet 2019 m Naiset 2040 m Naiset 2035 m Naiset 2030
vuodesta 2019 vuoteen 2040 = Naiset 2025 = Naiset 2019
- Naiset + I I % Kuva 1. Pirkanmaan vaestorakenne. Lahde: tilastokeskus viestdennuste 2021, (haku

10/2021)

= Miehet+ 13 %
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Tavoite on saada turvalliset tyoolosuhteet

TAYS A-Insin6orit Oy:n suorittamat rakenne- ja
Vle: 11.6.2014 sisdilmatekniset tutkimukset (2018 alusta alkaen)

Tays kay viivytystaistelua sisailmaongelmia
vastaan

Henkildstdn oireilu on pakottanut jopa sulkemaan tiloja. Ongelmia korjaillaan A e . .
kun niita ilmenee, mutta lopullisen ratkaisun tuovat vasta uudisrakennukset. _5 " I:” =

* 7 tutkimusta
B-siipi:

* 11 tutkimusta
K-siipi:

* 5 tutkimusta
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Nykyaikainen sairaalatekniikka edellyttaa
korkeampaa huonekorkeutta

B-tornin kerroskorkeus ei riita
nykyaikaiseen sairaalatoimintaan
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Hankkeen perustelut

* Investointihanke vaativille erikoissairaanhoidon
toiminnoille valttamaton ja kiireellinen toteuttaa,
koska nykyiset tilat ovat elinkaarensa paassa ja
talotekniikan huono kunto aiheuttaa laajan
toiminnan keskeytymisen riskin.

* Pirkanmaan hyvinvointialueen vaativan
erikoissairaanhoidon tarve kasvaa vaeston
ikaantymisen ja vaeston kasvun seurauksena ja
nykyiset tilat eivat mahdollista erikoissairaanhoidon
palvelujen toteuttamista tulevaisuudessa.
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« Toiminnan ja henkiléston kayton kannalta on ——— -

L1l L1l L1 L1l L1 ] L1 . 1 5 : S — mm l_'.' - 18
valttamatonta rakentaa uudisrakennukset lahelle e S L 1 e
vuonna 2019 valmistuneita tiloja ja toimintoja ja e —

h . " | . t .. t . k ktt . ” : b L DRI R [INTE T T
ajallaan olevien toimintojen keskittamisella ‘ T Te— i =y m——ym———

voidaan saavuttaa merkittavaa tuottavuuden ' EECURU NI R PTPerT-
kasvua, jolla vahennetaan kustannusten kasvua. o 3 —

« Pshp:n valtuuston paatti 23.11.2021 kaynnistaa
investointihankeen
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Haetaan poikkeamislupaa asemakaavasta, joka mahdollistaa
korkeamman rakentamisen B-rakennuksen eteen

Erityiset perusteet:

Lahtokohtana loytaa sairaalatoiminnan
kannalta optimaalisin ratkaisu toiminnan
tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta.

Eri Masterplan-vaihtoehtoja tutkittiin yli
kolmekymmenta ja ainoa alue, jonne
voidaan rakentaa tilat teho-osastolle,
Acutalle ja leikkausosastoille ja saada
naiden ylapuolelle vuodeosastot
sijaitsee B-rakennuksen ja Teiskontien

valisella alueelle.
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Tulee toimia rakentamisen aikana
|
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Nykytila: Hoitajien tydaikaa kuluu merkittavasti
sankysiirtoihin

Paivystys Acuta-Vuodeosastot
Vuodeosastot-Leikkaussalit-
Vuodeosastot

Vuodeosastot —Teho-osasto-
Vuodeosastot
Vuodeosastot-Kuvantaminen-
Vuodeosastot

Jokainen siirto vie n. 30 min
tyoaikaa

n. 3500 siirtoa/kk = 1700 h /kk

€: :3 Tays
Esimerkki tehopotilaan tarvitsemasta laitteistosta kuljetustilanteessa y




SYNERGIA-

SAIRAALA

Q:B Tays

Osaamiskeskusten periaate ja tuottavuuspotentiaali

LASAHANASIANISINYVY VSO




VUODEOSASTOT 540 000 asukkaan hoitotarve/ 18 vuodeosastoa
n. 358-432 vuodeosasto- ja valvontapaikkaa

SYNERGIA-
SAI RAA LA 5.-11,kr5§

aks | %) LEIKKAUSSALIT 18-20 leikkaussalia
TEKNISET TILAT 0 '
TEHOKESKUS 36-37 tehohoitopaikkaa
3.krs
POLIKLINIKAT n. 200 vastaanottohuonetta
2 .krs i

KUVANTAMINEN TT 4 kpl, MRI 4 kpl, natiivi 2 kpl,

RAVINTOLAT m e N lapivalaisu 1 kpl + Acutassa natiivi 3 kpl, CT 2 kpl

PAIVYSTYSOSASTOT 53 paivystysosastopaikkaa

0.krs |
Hoitolinjat:
nopea 10, vaativa 48, kriittinen 7 paikkaa
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VUODEOSASTOJEN LAAJUUS

Vuodeosastojen lukumaara maarittaa

/_\\ /—\\ rakennusmassan korkeuden ja leveyden.

Lisaksi on elintarkeaa, etti yhteydet
ovat lyhyita ensiapuun, teholle,
kuvantamiseen
ja leikkaussaleihin.

540 000 asukkaan 18 vuodeosastoa tarvitaan
hoitotarve Pirkanmaalla akuutin 24/7 toimivan
sairaalan yhteyteen

633 Tays




Kaavanmukainen ratkaisu aiheuttaisi nykyistakin pidemmat valimatkat
eri toimintojen valilla
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Merkittdva tydaika menetetddn sankysiirtoihin TayS




Miksi poikkeamislupa eika asemakaavan muutosta

e Vahvistettu asemakaava on tuore vuodelta 2015

* Nyt haetaan vahvistetun asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden
uudelleen sijoittumista tontille

 Rakennushanke on sairaalatoiminnan kannalta kiireellinen ja
valttamatodn ja vanhoihin rakennuksiin liittyva tekniikka aiheuttaa
merkittavan riskin toiminnan keskeytymiselle ( esimerkkina koko
tehon siirto toimistorakennukseen vuonna 2016)

* Toiminnan keskeytys johtaa potilaiden hoidon siirtoon muihin
Suomen vyliopistosairaaloihin

* Poikkeamislupa mahdollistaa suunnittelun jatkamisen viiveetta

 Poikkeamisluvalla haetaan sama kuin asemakaavan muutoksella
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Vaikutukseltaan merkittava rakentaminen

e Sairaalan toiminnan kannalta KYLLA
1. Henkilostolle ja potilaille terveelliset ja turvalliset tilat

2. Mahdollistaa erikoissairaanhoidon palvelujen toteuttamisen pitkalle
tulevaisuuteen

3. Mahdollistaa henkilon optimaalisin kayton ja vahentaa merkittavasti
potilaiden sangyilla tehtavien siirtojen valimatkaa ja parantaa
merkittavasti potilasturvallisuutta

{3 Tays




Vaikutukseltaan merkittava rakentaminen

* Rakennus- ja maankayttdlain mukaan E!
1. Rakennusoikeutta ei yliteta
2. Naapureilta saatu suostumukset

3. Kaupunkikuvallisesti merkittava
suojeltu B-rakennus sailyy ja keskeinen
nakyma Teiskontielle sailyy




o 2 Akuutin 24/7 toimivan nk. kuuman sairaalan
Vuodeosastot =<t e\ yhteyteen tarvitaan 18 vuodeosastoa.
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o On elintdrkedd, ettd yhteydet ovat lyhyitd
ensiapuun, kuvantamiseen, teholle ja leikkaussaleihin.
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Leikkaus, liuotushoito, teho 5
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Aivohalvauksen oireet

Sairaalasuunnittelun on perustuttava toiminnan ja potilaiden
kannalta parhaaseen ratkaisuun. a:B Tays




NAKYMAT
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