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§ 328
Tampereen taidemuseon hankesuunnitelma

TRE:2243/10.03.06/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Salmi Pekka, Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi,​ hankearkkitehti Minna Tuominen,​ puh. 041 730 
0384,​ etunimi.h.sukunimi@tampere.fi ja museonjohtaja Selma Green,​ 
puh. 040 689 3800,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasianjohtaja Laura Klami,​ puh.040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus
Tampereen taidemuseon perusparannuksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Lauri 
Savisaarelle,​ kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille,​ museonjohtaja Selma 
Greenille ja hankearkkitehti Minna Tuomiselle. He olivat asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen 
päätöksentekoa.

Perustelut
Tampereen taidemuseo sijaitsee Pyynikintorilla osoitteessa Puutarhakatu 
34. Kiinteistötunnus on 837-​105-​78-​2.  

Perusparannus-​ ja laajennusosat käsittävän taidemuseokokonaisuuden 
suunnitelma perustuu vuonna 2017 järjestetyn kansainvälisen 
arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen ”Siilo”. Rakennuksen 
suunnittelua on jatkettu voittaneen ehdotuksen laatineen 
arkkitehtitoimisto AOR Arkkitehdit Oy:n kanssa.

Tampereen taidemuseo on toiminut vuodesta 1931 arkkitehtien Carl 
Ludvig Engel ja Anton Wilhelm Arppe vuonna 1838 suunnittelemassa 
makasiinirakennuksessa,​ joka on vuosina 1930–1931 peruskorjattu 
taidemuseokäyttöön ja täydennetty talomiehenasunnolla (Hilja Gestrin 
1931). Rakennukset on peruskorjattu ja laajennettu maanalaisella 
näyttelytilalla (Antti Ilveskoski 1983). Talonmiehenasunto on ollut 1970-​
luvulta asti toimistokäytössä. 
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Suunnitelman mukaan taidemuseon nykyiset rakennukset (Makasiini ja 
entinen talonmiehenasunto) perusparannetaan ja 
taidemuseokokonaisuutta laajennetaan tontilla kahdella 
uudisrakennuksella (Siilo ja Paja). Vuonna 1983 rakennettu rakenteiltaan 
korjauskelvoton maanalainen näyttelytila puretaan. Uusi maanalainen 
osa sijoittuu pääosiltaan purettavan osan tilalle. Maanalainen osa 
yhdistää erilliset rakennukset yhdeksi toiminnalliseksi 
taidemuseokeskukseksi mahdollistaen yleisön liikkumisen sekä 
taideteoslogistiikan Paja-​rakennuksen lastaus-​ ja museoteknisistä tiloista 
näyttelyrakennuksiin Siilo ja Makasiini. Maanalainen osa sisältää myös 
yleisötiloja.  

Tampereen taidemuseon laajennus tulevaisuuden 
taidemuseokeskukseksi luo Pyynikintorilta taidemuseon puistoon 
jatkuvaa kaupunkitilaa jäsentävän maamerkin,​ joka liittyy Pirkankadun 
julkisten rakennusten sarjaan. Uusi museorakennus tuo Tampereen 
taidemuseon aikaisempaa näkyvämmäksi Pirkankadun varteen 
houkutellen museoon uusia kävijöitä.  

Rakennusten yhteenlaskettu kokonaispinta-​ala on 6741 brm . 2

Tilan tarve 

Hankkeen laajuus on määritelty kilpailuohjelmassa ja tarveselvityksessä. 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehtyjen muutosten ja täsmennysten jälkeen 
hankekoko on pysynyt lähes ennallaan. Yhdessä asemakaavoituksen 
kanssa on tarkasteltu uudisrakennusten kaupunkikuvallisia 
ominaisuuksia ja tarkennettu näiden sijoittumista tontilla,​ minkä 
seurauksena tilojen sijoittuminen kokonaisuudessa on muuttunut. 
Huonetilaohjelmassa on osallistavan käyttäjäsuunnittelun aikana tulleita 
pieniä täsmennyksiä tilojen laajuuteen. 

Rakennus tulee valmistuessaan olemaan Tampereen läntisen keskustan 
merkittävämpiä julkisia rakennuksia ja Pyynikin alueen vetovoimatekijä. 
Laajennus-​ ja perusparannusosat tullaan suunnittelemaan esteettömiksi,​ 
näyttelytoimintaa ja muita palveluita moniulotteisesti palvelevaksi 
taidemuseokokonaisuudeksi. Tilojen monipuolisen käytön ja 
vetovoimaisen taidemuseotoiminnan edellytykset sekä 
museoturvallisuuden edellyttämät rajaukset on otettu suunnittelussa 
huomioon. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin 
suunnitteluohjeita. Johtuen rakennuksen perusratkaisusta sekä tontin ja 
käyttötarkoituksen poikkeuksellisesta vaativuudesta,​ on rakenteellisten,​ 
taloteknisten,​ paloteknisten ja akustisten ratkaisujen sekä 
museoturvallisuuden edellyttämän tekniikan osalta laadittu alustavia 
periaatesuunnitelmia jo hankesuunnitteluvaiheessa.  

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana on yhteensä 
3482 hym . Rakennuskokonaisuuden vuokran maksun perusteena oleva 2

huoneistoala on 4966 htm .  2

Aikataulu 
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Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi valmistelevilla töillä elokuussa 
2026 ja niiden on määrä valmistua kesäkuussa 2029. Tampereen 
taidemuseon käyttöönotto olisi marraskuussa 2029. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot 

Tontti rajautuu pohjoisessa Makasiininkatuun,​ idässä Mariankadun 
jatkeena olevaan kevyenliikenteenväylään,​ etelässä Taidemuseon 
puistoon ja Pirkankatuun sekä lännessä Niemikujaan. Taidemuseon 
pääsisäänkäynti on Pirkankadun puolella ja huoltoliikenne on 
Makasiininkadulta.  

Asemakaava 8667,​ V (Amuri),​ Tampereen taidemuseon alue,​ on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.6.2024 § 93 (TRE:1509/10.02.01
/2019). Asemakaava on lainvoimainen. Uusi asemakaava mahdollistaa 
Tampereen taidemuseon laajennuksen.  

Kaavamääräyksiä ovat YM Museorakennusten korttelialue,​ 
maanpäällinen rakennusoikeus on 4900 kerrosneliömetriä ja 
maanalaisen tilan rakennusoikeus lisäksi 2100 kerrosneliömetriä. 
Korttelin 82 tontilla 2 Tampereen taidemuseo ja sen lisärakennus 
suojellaan kaavamääräyksellä sr-​55. Rakentaminen ei saa aiheuttaa 
haitallista pohjaveden pinnan alenemista. Maanalaiset tilat on 
sijoitettava,​ louhittava ja lujitettava siten,​ ettei niiden rakentamisesta 
aiheudu vahinkoa rakennuksille tai muille maanalaisille tiloille tai 
rakenteille eikä kaduille ja ympäristön katupuuistutuksille. Ullakon tasoon 
sijoitettavat ilmanvaihtokoneet ja muut tekniset tilat on sijoitettava 
vesikaton sisään siten,​ että katon perusmuoto säilyy yhtenäisenä.  

Asemakaavan mukaiset uudisrakennuksia koskevat 
pysäköintimääräykset ovat yksi polkupyöräpaikka 100 kerrosneliömetriä 
kohden. Suojeltuja rakennuksia varten ei tarvitse osoittaa 
pysäköintipaikkoja. Liikuntaesteisten sekä saattoliikenteen ja huollon 
pysäköintipaikkojen määrittelyssä noudatetaan Tampereen 
pysäköintipolitiikkaa ja suunnitteluohjeita.  

Taidemuseon korttelin alue on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
tärkeä alue. Aluetta koskevien muutos-​ ja rakennustoimenpiteiden 
sopeutumiseen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Suunnitelmasta on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta,​ ja 
nykytilanne on dokumentoitava korkeatasoisesti ennen rakennus-​ ja 
kunnostustyötä sekä sen aikana. 

Perusparannettavien rakennusten korjaustarve on kartoitettu 
kuntotutkimuksin. Laaja-​alaisia purku-​ ja korjaustoimenpiteitä vaativia 
rakenteita on maan alla sijaitsevassa näyttelytilassa sekä maanvastaisissa 
sokkeli-​ ja lattiarakenteissa. Rakennuksessa todetut ongelmia aiheuttavat 
ja vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan 
toimimaan oikein. Perusparannettavassa Makasiinissa tehdään lisäksi 
alapohja-​ ja välipohjarakenteiden purkutöitä,​ jotta uusittavan museon 
toiminnot ja tekniset järjestelmät saadaan kunnostetuiksi. Korjaus-​ ja 
muutostöiden tarkoituksena on makasiinin sisäarkkitehtuurin 
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parantaminen lähemmäs 1930-​luvun museovaihetta sekä 
toiminnallisuuden ja esteettömyyden parantaminen. Makasiinin 
näyttelytilat sijoittuvat pääosin 2. kerrokseen ja osittain 1. kerrokseen,​ 
johon sijoittuu myös aulatilaa,​ wc-​tila ja kokoushuone. Aikaisempaan niin 
sanottuun talonmiehen asuntoon suunnitellaan sijoitettavaksi 
museokauppa.   

Uudisrakennus Siilossa tulee sijaitsemaan taidemuseokokonaisuuden 
uusi pääsisäänkäynti aputiloineen,​ näyttelytiloja,​ yleisötiloja,​ taiteen 
käsittelyn edellyttämiä tiloja sekä toimisto-​ ja teknisiä tiloja. Uusi huolto-​ 
ja toimistorakennus Paja tulee toimimaan huolto-​ ja teosliikenteen 
logistiikkareittinä ja sisältämään toimisto-​,​ sosiaali-​,​ paja-​,​ lastaus-​,​ 
teknisiä ja varastotiloja sekä väestönsuojan. Uusia ja perusparannettavia 
rakennuksia yhdistävissä maanalaisissa tiloissa tulee sijaitsemaan 
monitoimisali,​ yleisötyöpajatila,​ kahvila-​bistro keittiötiloineen,​ teknisiä 
tiloja ja aputiloja. 

Rakennusten runkomateriaali on pääosin paikalla valettu teräsbetoni,​ 
Pajan runko voidaan toteuttaa osin elementtirakenteisena. Julkisivut ovat 
pääosin paikalla muurattuja ja osin lasijulkisivuja. Siilon vesikatto on 
kuparipeltiä ja Pajan vesikatto maalattua sinkkipeltiä. 

Kuusikerroksisen laajennuksen ensimmäinen ja kolmas kerros avautuvat 
lasisina ympäröivään kaupunkimaisemaan tehden taidemuseosta osan 
kaupunkia ja kaupungista osan taidemuseota. Laajennuksen 
näyttelykierto jatkuu maanalaisella yhteydellä nykyiseen 
museorakennukseen mahdollistaen taidemuseon näyttelyiden 
monipuolisen ja joustavan järjestämisen. Punatiilinen laajennus 
muodostaa aikoinaan viljamakasiinina toimineelle olemassa olevalle 
museorakennukselle Tampereen historiallista teollista rakentamista 
tulkitsevan parin. 

Väistötilatarve 

Tampereen taidemuseon väistötilatarve kohdistuu vuotuisiin näyttelyihin 
(Vuoden nuori taiteilija),​ noin neljä kuukautta vuodessa sekä lisäksi 
alueellisten vastuumuseoiden yhteistyöhankkeena toteutettavan 
Taidevaltakunta-​biennaalin tilatarpeeseen (noin 7 kuukautta vuonna 
2026). Väistötilan tasotavoite on galleriataso – ei taidemuseotaso – 
olosuhteiden osalta sekä keskeinen tai helposti saavutettava sijainti. 
Arvioitu väistötilakustannus noin 50 000 euroa vuodessa,​ alv 0 %. 
Väistötilojen kustannukset katetaan Tampereen taidemuseon vuotuisesta 
talousarviomäärärahasta.  

Investointi-​ ja käyttökustannukset 

Tampereen taidemuseon laajennusosille ja perusparannukselle on 
laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio 36 134 000 euroa (5 458 
euroa/brm ). Varaus taidehankinnalle on 150 000 euroa,​ jolloin 2

investointikustannus on yhteensä 36 284 000 euroa. Rakennuskohtaisesti 
jaettuna: 23 199 000 euroa laajennusosa Siilo,​ 5 926 000 euroa 
laajennusosa Paja,​ 6 196 000 euroa perusparannusosa Makasiini ja 
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963 000 perusparannusosa entinen talonmiehenasunto. Tarveselvityksen 
kustannusarvio laajennusosille ja perusparannusosille oli yhteensä 
30 945 000 euroa,​ varaus taidehankinnalle 150 000 euroa,​ 
investointikustannus yhteensä 31 095 000 euroa (tarveselvitys elokuu 
2020).   

Talousarviossa 2024 laajennushankkeelle on esitetty 
suunnittelumäärärahaa 900 000 euroa vuodelle 2024 sekä suunnittelu-​ ja 
rakentamisrahaa 30 158 000 euroa vuosille 2025–2028,​ yhteensä 31 058 
000 euroa. Talousarviossa 2024 perusparannushankkeelle on esitetty 
suunnittelumäärärahaa 100 000 euroa vuodelle 2024 sekä suunnittelu-​ ja 
rakentamisrahaa 6 568 000 euroa vuosille 2025–2028 yhteensä 6 668 000 
euroa. Perusparannus-​ ja laajennushankkeelle esitetään rahoitusta 
yhteensä 37 726 000 euroa. Hanketta esitetään jatkettavaksi 
toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi 
urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.  

Tampereen taidemuseon perusparannuksen ja laajennuksen 
valmistuttua vuonna 2029 on kulttuuripalveluiden/Tampereen 
taidemuseon investoinnin kustannusarvion perusteella laskettu 
vuosivuokra,​ sisältäen pääoma-​ ja ylläpitovuokran,​ yhteensä 2 635 614 
euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan 
ylläpitokustannustason,​ hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten ja pinta-​alan mukaisesti.  

Toiminnan kustannukset 

Tarveselvityksessä (elokuu 2020) esitetyt toiminnan kustannukset on 
päivitetty alkuvuonna 2024 perustuen henkilöstösuunnitelmaan,​ 
toiminta-​ ja palvelusuunnitelmiin sekä vuoden 2023 kustannustasoon. 
Palveluiden toteuttamisen kustannukset kasvavat toiminnan 
monipuolistuessa ja volyymin kasvaessa. Yksikön (Tampereen 
taidemuseo kokonaisuudessaan,​ mukaan lukien toimipisteet Tampereen 
taidemuseo,​ Muumimuseo ja Kokoelmakeskus) henkilöstötarve on 
tulevaisuudessa noin 57 henkilötyövuotta (htv),​ mikä on 14 htv:n lisäys 
vuoden 2024 tasoon verrattuna,​ sekä aiemmin hyväksytyn 
hankesuunnitelman ja tarveselvityksen mukainen. Henkilömäärän 
kasvulla katetaan laajenevien tilojen sekä laajentuvien ja kokonaan 
uusien palveluiden työvoimatarvetta sekä tavoitellaan palveluiden 
käyttäjämäärän huomattavaa kasvua.  

Henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 1,​72 milj. euroa,​ josta uusia 
kustannuksia 670 000 euroa. Taidemuseon toiminnan ja 
palvelutuotannon muut uudet kustannukset ovat tarveselvityksessä 
(2017) 997 000 euroa/vuosi painottuen näyttelytoimintaan ja 
asiakaspalveluun. Päivitetyn kustannuslaskennan mukaiset uudet 
kustannukset pois lukien tila-​ ja henkilöstökustannukset ovat noin 590 
000 euroa,​ painotuksena näyttelytoiminta ja yleisöpalvelut. Vuoden 2028 
vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen kalustamisen 
kustannukset,​ jotka ovat taidemuseon osalta noin 400 000 euroa. 
Kustannustaso täsmentyy suunnitelmien edettyä ja perustuu 
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kustannustason nousuun verrattuna tarveselvityksen hyväksymiseen 
sekä Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmän toteutuneisiin 
ensikertaisen kalustamisen kustannuksiin.  

Muuhun varustamiseen,​ erityisesti museoturvallisuuteen ja näyttely-​ ja 
museotekniikkaan niiltä osin,​ kun varustelu ei sisälly uudisrakennuksen ja 
peruskorjauksen hanketalousarvioon,​ tulee huomioida 300 000 euroa. 
Prosenttiperiaatteen mukainen taideraha on 150 000 euroa,​ ja sen 
käyttöä ohjaa Tampereen kaupungin julkisen taiteen ohjausryhmä. 
Taidemuseorakennuksessa julkisen taiteen osuus vaikuttaa osaltaan 
myös toimintaprofiiliin sekä taidemuseon tunnettuuteen. Myynti-​ ja 
maksutuottojen varovainen kasvuennuste on noin 450 000 euroa,​ 
Tampereen taidemuseon kokonaistuottojen nousten näin yhteensä noin 
1,​7 milj. euroon. Kävijämääräksi tavoitellaan 180 000 vuotuista kävijää,​ 
josta uuden taidemuseokeskuksen osuus on 100 000 kävijää kolmena 
ensimmäisenä toimintavuonna,​ minkä jälkeen keskimäärin 80 000 kävijää 
vuodessa.

Tampereen taidemuseon hankesuunnitelma liitteineen sekä 
arkkitehtiluonnokset ja pohjapiirrustukset ovat tämän asian liitteinä. 
Pohjapiirrustukset ovat salassa pidettäviä. Salassapidon peruste: Laki 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentin 7-​kohta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.5.2024) 15 § 20. kohdan 
mukaisesti kaupunginhallitus päättää yli 10 000 000 euron arvoisten 
tilahankkeiden tarveselvityksistä,​ hankesuunnitelmista,​ 
toteutussuunnitelmista,​ rakennuttamissopimuksista,​ 
investointisopimuksista sekä taloudellisista loppuselvityksistä.

Tiedoksi
Lauri Savisaari,​ Niina Salmenkangas,​ Sampo Terho,​ Selma Green,​ Virpi 
Ekholm,​ Anu Tiira,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Petri Mölsä,​ Henri 
Lievonen,​ Jukka Kauppinen,​ Tommi Kärkelä,​ Satu Lahdensivu,​ kitiatalous,​ 
Anna-​Maija Väänänen,​ Hanna Sandström,​ Kalle Kaunisto 

Liitteet
1 Kh 2.9.2024 Tampereen taidemuseo hankesuunnitelma
2 Kh 2.9.2024 Siilo, arkkitehtiluonnokset 2024
3 Kh 2.9.2024 Tampereen taidemuseon hankesuunnitelman liite, 
tilaohjelma 2024
4 Kh 2.9.2024 Tampereen taidemuseon hankesuunnitelman liite, 
investointisopimus

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 10.9.2024 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla 9.9.2024.
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Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
09.09.2024

Leeni Herrala
Hallintosihteeri



Tampere Ote pöytäkirjasta 25/2024 8 ( )9
Kaupunginhallitus 02.09.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

Oikaisuvaatimus
§328

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B,​ PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa 
https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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