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Eteläpuiston päiväkoti ja
koulu
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Tarveselvitys hyväksyttiin Sivistys- ja
kulttuurilautakunnassa 19.11.2020
Hankesuunnitelma hyväksyttiin Sivistys- ja
kulttuurilautakunnassa 26.8.2021

Hankesuunnitelma hyväksyttiin Asunto- ja
kiinteistölautakunnassa 1.9.2021

Toteutussuunnitelma hyväksyttiin Asunto- ja
kiinteistölautakunnassa 7.12.2022

Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2023

Rakennustyöt valmistuivat kesäkuussa 2024



Eteläpuiston
päiväkoti ja koulu

Rakenteet:
- maanvarainen

teräsbetoniperustus
- teräsbetoni elementtirunkoinen

rakennus
- loiva vesikatto

kumibitumikatteella
- julkisivu pääosin rappauksella

kokotietoja:
- pinta-ala 3 249 brm2

- tilavuus 15 340 m3
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Rakennustyöt

- aloitus 2/2023
- valmistuminen (rakennus)

5/2024

- valmistuminen (piha-alue)
6/2024

- käyttäjän varustelu 6-7/2024

- käyttöönotto 8/2024

Hankeaikataulu
- liito-orava havainto viivästytti aloitusta
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Hankkeelle oli vuoden 2023 talousarviossa varattu
määrärahaa yhteensä 10 049 000 euroa

Toteutussuunnitelman kustannukset 10 550 000 euroa

Toteutussuunnitelman kustannukset ylittivät hankkeelle
varatun määrärahan 501 000 eurolla

Toteutuneet kustannukset 10 375 000 euroa

Toteutuskustannusten alitus 175 000 euroa hyväksyttyyn

toteutussuunnitelmaan verrattuna

Toteutuskustannukset 16.5.2025
TS Toteuma

Hankinta-arvoerittely € / brm2 € €

1. Rakennuttamis- jasuunnittelukustannukset 191 620 000 500 000
2. Rakennustekniset työt 2 221 7 216 000 7 065 500
3. LV-työt 130 423 000 423 000
4. IV- työt 181 589 300 589 300
5. Sähkötyöt 266 864 000 864 000
6. Rakennusautomaatiotyöt 23 73 700 73 700
7. Erillishankinnat 31 100 000 82 000
8. Lisä- jamuutostyöt 5 % 142 460 000 575 500
9. Rakennuttamispalkkio 2 % 63 204 000 202 000
YHTEENSÄ(alv 0%) 3 247 10 550 000 10 375 000

Kustannustenalitus 175 000

Pirkanamaan Voimia Oy:n hankinnat € €

1. Keittiölaitteet 150 500 150 500
2. Rakennuttamispalkkio 6 % 9 030 9 030
YHTEENSÄ(alv 0%) 49 159 530 159 530

Kitia jaVoimia yhteensä 3 296 10 709 530 10 534 530
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