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§ 100
Pyynikin uimarannan huoltorakennus -​hankkeen lopputilitys

TRE:233/10.03.07/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Ekholm Virpi

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi sekä rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen,​ puh. 
050 3210 355 ja rakennuttajainsinööri Ismo Harju,​ puh. 044 423 5445,​ 
etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Hanna Sandström,​ puh. 040 750 1876,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Salmi Pekka,​ Johtaja

Päätösehdotus
Pyynikin uimarannan huoltorakennus -​hankkeen lopputilitys hyväksytään.

Kokouskäsittely
Rakennuttajainsinööri Ismo Harju oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja 
poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut
Pyynikin uimarannan huoltorakennus -​hankkeen yhdistetty tarveselvitys 
ja hanke-​ ja toteutussuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupungin 
sivistys-​ ja kulttuurilautakunnassa 24.1.2023 sekä asunto-​ ja 
kiinteistölautakunnassa 25.1.2023.  

Pyynikin uimarannan uusi huoltorakennus rakennettiin osoitteeseen 
Jalkasaarentie 8,​ 33230 Tampere. Huoltorakennus on suunniteltu 
palvelemaan sekä Pyynikin uimarannan että Rosendahlin rannan 
käyttäjiä. Huoltorakennuksessa on pukuhuone-​,​ pesu-​ ja wc-​tilat,​ 
uimavalvojien sosiaalitilat sekä kioski. Rakennus sijoittuu asemakaavan 
Uv-​alueelle,​ mutta poikkeaa kaavassa merkitystä ohjeellisesta 
rakennusalueesta. Hanke käsiteltiin poikkeuslupatyöryhmässä 08/2020. 
Huoltorakennuksen tilat palvelevat osaltaan myös uutta esteetöntä 
uimarantaa ja saapumisen yhteyteen toteutettiin kaksi pysäköintipaikkaa 
liikuntaesteisille.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehdit MY Oy,​ joka on toiminut 
myös hankkeen pääsuunnittelijana. Rakennesuunnittelusta on vastannut 
A-​Insinöörit Suunnittelu Oy sekä LVIA-​ ja sähkösuunnittelusta Tampereen 
Tilapalvelut Oy. Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut Tampereen 
Tilapalvelut Oy ja projektipäällikkönä toimi rakennuttajainsinööri Ismo 
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Harju. Rakennus on rungoltaan kevytbetoniharkko-​,​ teräs-​ ja 
puurakenteinen ja sen paloluokka on P3. Julkisivut koostuvat pääosin 
puurimaelementeistä,​ joiden takana on ikkunalasitukset. Rakennuksen 
yhteyteen toteutettiin kestopuinen puuterassi.

Rakennustyöt kilpailutettiin kokonaisurakkana rajoitetulla 
hankintamenettelyllä rakennustöiden puitesopimuskumppaneiden 
kesken loka-​marraskuussa 2022. Toteutuskustannusarvio laadittiin 
hinnaltaan halvimman hyväksytyn urakkatarjouksen perusteella,​ joka oli 
749 800 euroa. Rakennustöistä vastasi Consti Korjausrakentaminen Oy. 
Toteutussuunnitelman mukainen kustannusarvio oli yhteensä 1 100 000 
euroa. Hanke käytti liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen perusparannuksille 
ja pienille hankkeille varattua vuosittaista määrärahaa (2020 – 2024). 
Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2023 ja ne valmistuivat lokakuussa 
2023.

Lopulliset toteutuskustannukset ovat yhteensä 1 170 000 euroa,​ joten ne 
ylittävät 70 000 eurolla (6.4 %) toteutussuunnitelmassa hyväksytyn 
kustannusarvion. Ylitys johtuu suunnittelun lisätöistä,​ työmaata varten 
tarvittavien alueiden ja tilojen vuokrista sekä käyttökustannuksista,​ sähkö-​
,​ vesijohto-​ ja viemäriliittymien muutostöistä sekä alueopasteiden ja 
opastevalojen lisäyksistä.

Tiedoksi
Jukka Etu-​Seppälä,​ Mikko Heinonen,​ Anu Tiira,​ Niko Suoniemi,​ Minna 
Tuominen,​ Henri Lievonen,​ tilapalvelut@tilapa.fi

Liitteet
1 Liite Akila 12.9.2024 Lopputilitys Pyynikin uimarannan huoltorakennus

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 17.9.2024 kaupungin internetsivuille www.
tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 17.9.2024

Tampere
17.09.2024

Hanna Sandström
Hallintosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§100

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee:

-​vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-​virka-​ tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhaltijayhdistyksessä,​ jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 
50 § 2 mom.)
-​etuosto-​oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-​varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä 
(Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)
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