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§ 147
Tammelan koulun ja Sara Hildén -​akatemian perusparannus-​ ja uudisrakennushankkeen 
tarveselvitys

TRE:1501/10.03.06/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Heinämäki Anna-Kaisa, Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi,​ hankearkkitehti Minna Tuominen,​ puh. 041 730 
0384,​ etunimi.h.sukunimi@tampere.fi ja koordinaattori Elina Kalliohaka,​ 
puh. 040 486 4918,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami,​ puh. 040 543 2285,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-​Rajala Juha,​ Konsernijohtaja

Päätösehdotus
Tammelan koulun ja Sara Hildén -​akatemian perusparannus-​ ja 
uudisrakennushankkeen tarveselvitys ja väistötilaratkaisut hyväksytään 
jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo-​ ja puheoikeuden johtaja Lauri 
Savisaarelle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina 
läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Tammelan koulu ja Sara Hildén -​akatemia sijaitsee Tammelan 
kaupunginosassa osoitteessa Ilmarinkatu 17,​ 33500 Tampere. 
Kiinteistötunnus on 837-​115-​295-​1. Etäisyys keskustorilta on noin 1,​5 km.  

Tammelan koulu koostuu kahdesta eri aikaan rakennetusta 
koulurakennuksesta. Jugendkoulu (rakennus 1) on valmistunut vuonna 
1911 ja sen on suunnitellut Georg Shreck. Tiilikoulu (rakennus 2) on 
valmistunut vuonna 1957 ja sen on suunnitellut Olavi Suvitie. 
Jugendkoulu on peruskorjattu vuonna 2003 ja tiilikoulu vuonna 2002 
(kuvataidekoulu,​ entinen kirjasto-​osa) ja 2005–2006. Vakavien 
sisäilmaongelmien vuoksi tiilikoulu on ollut pääosiltaan poissa 
opetuskäytöstä vuoden 2019 syksystä. Tontilla sijaitsevan jugendkoulun 
perusparannus on mahdollinen tiilikoulun tilojen valmistumisen jälkeen. 
Tiilikoulun väistötilana on tontilla oleva siirtokelpoinen koulurakennus,​ 
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joka palvelee Tammelan koulua jugendrakennuksen perusparannuksen 
valmistumiseen asti. Tiilikoulussa sijainneen Sara Hildén -​akatemian 
väistötiloina käytetään entisiä Koivistonkylän Tredun tiloja. 

Tiilikoulun kunto edellyttää raskasta perusparannusta. Tässä 
tarveselvityksessä esitetään,​ että Tammelan koulun ja Sara Hildén -​
akatemian rakennushanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa tiilikoulu asemakaavaehdotuksen mukaan 
osittain perusparannetaan ja osittain korvataan uudisrakennuksella. 
Tiilikoulun uudisosa sijoittuu tontilta purettavan tiilikoulun osan paikalle. 
Toisessa vaiheessa tiilikoulun valmistumisen jälkeen perusparannetaan 
jugendkoulu. Kolmannessa vaiheessa puretaan tontilta väistötilana 
toiminut siirtokelpoinen koulurakennus ja rakennetaan välituntipiha-​alue 
valmiiksi. Rakennusten yhteenlaskettu kokonaispinta-​ala on 9952 brm . 2

Tammelan koulu sijaitsee kaupungin keskustan sisäisten 
kevyenliikenteenyhteyksien ympäröimänä,​ raitiotien läheisyydessä. 
Sijainti on perusopetuksen,​ esiopetuksen ja kulttuurin palveluverkkojen 
näkökulmasta hyvä ja tarkoituksenmukainen.

Tilan tarve 

Koulu mitoitetaan 3–4 -​sarjaiseksi,​ 600–800 esiopetuksen ja 
perusopetuksen oppilaalle. Laskentaperusteena on 25 oppilasta 
perusopetusryhmässä. Koulun oppilasmäärä vaihtelee vuosittain 
riippuen saksan kielen ja kuvaamataidon painotuksiin osallistuvien 
oppilaiden määrästä. Koulun laskennallista oppilasmäärää ei 
perusparannuksen myötä pystytä kasvattamaan. Sara Hildén -​akatemian 
tilantarve koostuu omista tiloista ja perusopetuksen kanssa 
yhteiskäyttöisistä tiloista. 

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve hyötyalana on yhteensä 
5846 hym . Rakennuksen vuokran maksun perusteena oleva 2

huoneistoala on 7773 htm . Tilasuunnittelussa mahdollistetaan tilojen 2

iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille. 

Aikataulu 

Rakennustöiden ensimmäinen vaihe on suunniteltu alkavaksi 
toukokuussa 2026 ja vaiheen on määrä valmistua huhtikuussa 2028. 
Toinen vaihe on suunniteltu alkavaksi elokuussa 2028 ja vaiheen on 
määrä valmistua toukokuussa 2030. Pihan viimeistelytyöt valmistuvat 
siirtokelpoisen rakennuksen purkamisen jälkeen kesällä 2030. 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot 

Tammelan koulu sijaitsee Tammelan kaupunginosassa. Sitä rajaavat 
pohjoispuolella Väinölänkatu,​ eteläpuolella Ilmarinkatu,​ lännessä 
Salhojankatu ja idässä Kalevan puistotie. Ilmarinkadun eteläpuolella 
sijaitsee Tammelan stadion. Etäisyyttä Tampereen keskustaan on noin 1,​5 
kilometriä. Tontti on laajuudeltaan 11 464 m  ja se on kaupungin 2

omistama. 
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Vireillä on Tammelan koulun asemakaavamuutos 8821. Tammelan 
koulun ja Sara Hildén -​akatemian rakennushankkeen toteutuminen 
edellyttää asemakaavan 8821 vahvistumista. Tarveselvityksen 
viitesuunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja on tehty asemakaavatyön 
rinnalla. Tammelan koulurakennusten perusparannus ja 
uudisrakentaminen suunnitellaan asemakaavan mukaisesti. 

Alustavan asemakaavaehdotuksen mukaan kaavamääräykset ovat: YO 
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue,​ 10 000 kem . 2

Jugendkoulu,​ sr-​1,​ tiilikoulu,​ eteläpääty,​ sr-​17 ja tiilikoulu,​ pohjoisosan 
uudisrakennusosa,​ ym-​12. 

Alustavan asemakaavaehdotuksen mukaan purettavasta rakennuksesta 
tulee laatia purkumateriaaliselvitys ja -​suunnitelma,​ joilla esitetään 
purettavien rakennusosien uudelleenkäyttö ja kierrätysratkaisut. 
Purkumateriaalia ja purettavia rakennusosia tulee hyödyntää haitta-​
aineselvityksien sallimassa laajuudessa purkukiinteistöllä. Purettujen 
rakennustuotteiden tulee täyttää rakennustuotteiden olennaiset tekniset 
vaatimukset,​ jotka osoitetaan rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä. 

Tarveselvitysvaiheessa laaditun viitesuunnitelman mukaan tiilikoulun 
ensimmäisessä kerroksessa,​ jugendkoulun puoleisessa uudisosassa 
sijaitsevat ruokala keittiötiloineen sekä henkilökunnan tauko-​ ja työtilat. 
Uudisosan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee myös luokkatiloja,​ 
kädentaitojen tilat varastotiloineen,​ vahtimestarin tila sekä aula-​ ja wc-​
tiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsevat liikuntasali puku-​ ja pesutiloineen,​ 
perusopetuksen luokkatiloja sekä aula-​ ja wc-​tiloja. Kolmannessa 
kerroksessa sijaitsevat opiskeluhuollon tilat,​ liikuntasalin katsomo,​ 
opetustilaa sekä pääosa teknisistä tiloista. Tiilikoulun 
perusparannusosassa sijaitsevat Sara Hildén -​akatemian opetustilat 
aputiloineen kolmessa kerroksessa. Sekä perusparannusosan että 
uudisosan taide-​ ja taitoaineiden opetustilat ovat perusopetuksen ja Sara 
Hildén -​akatemian yhteiskäytössä. 

Tarveselvitysvaiheessa laaditun viitesuunnitelman mukaan jugendkoulun 
1.–3. kerrokseen sijoittuu pääosin nykyisen tilajaon mukaisesti esi-​ ja 
perusopetuksen luokkatiloja-​,​ varasto-​,​ aula-​ ja eriyttämistiloja sekä uudet 
märkäeteistilat. Neljännessä kerroksessa sijaitsevat opetustilojen lisäksi 
juhlasali ja kellarikerroksessa henkilökunnan yhteiset sosiaalitilat sekä 
varastotiloja. 

Piha-​alueelle sijoitetaan aidattu minipeliareena,​ kiinteitä penkkejä,​ 
keinuja,​ hiekkalaatikko ja kiipeilytelineitä. Pihan välineet ja toiminta 
tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Vanha jugendkoulun edessä 
sijaitseva varasto puretaan ja tontille rakennetaan uudet katokset. Pihan 
välineet ja toiminta tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. 
Välituntipiha on laajuudeltaan 7 860 m  (11,​2 m /oppilas). 2 2

Välituntipihan keskellä on avoin pelikenttä-​ ja leikkialue,​ jonka 
mitoituksessa on huomioitu Tammelan stadionin tv-​tuotannon autojen 
tilavaraus ja huoltoyhteys Ilmarinkadulta. Käyttötarve on noin kolme 
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kertaa vuodessa,​ mikäli jalkapallon seurajoukkue selviytyy Eurooppa-​ tai 
Konferenssi-​liigan otteluihin tai mikäli siellä järjestetään 
jalkapallomaajoukkueen kansainvälinen ottelu. Muissa otteluissa 
tietoliikenneyhteys hoidetaan kuituyhteyden kautta eikä tv-​
tuotantoautoja tarvita. Mahdollinen käyttö tv-​tuotantoon edellyttää 
erillistä sopimista,​ päätöstä ja koulun välituntikäytön turvallisuuden 
varmistamista. 

Pysäköintialueen liittymä ja huoltoliikenne järjestetään Väinölänkadulta ja 
saattoalue on Väinölänkadulla. Tontille osoitetaan asemakaavan 
mukaiset pysäköintipaikat ja polkupyöräpaikat: Päiväkodit ja esiopetus 
vähintään yksi autopaikka lapsiryhmää tai esiopetusryhmää kohti,​ 
vähintään kaksi autopaikkaa henkilökunnalle ja yksi polkupyöräpaikka 
100 kerrosneliömetriä kohti. Peruskoulut vähintään seitsemän 
autopaikkaa (henkilökunnalle,​ huollolle ja opiskeluhuollolle) ja yksi 
pyöräpaikka 2–3 oppilasta kohti. Polkupyöräpaikoista 50 prosenttia on 
osoitettava katettuun tilaan,​ joka on esteettömästi saavutettavissa ja 
jossa on runkolukittavat telineet. Muiden polkupyöräpaikkojen tulee olla 
esteettömästi saavutettavissa ja ne tulee varustaa runkolukittavilla 
telineillä.  

Rakennusteknisen toteutuksen tavoitteet 

Rakennuksista suunnitellaan ja korjataan terveelliset ja turvalliset 
noudattaen lakeja,​ viranomaisohjeita,​ ympäristöministeriön asetuksia 
ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n 
ohjeita.

Kaikissa suunnitteluvalinnoissa huomioidaan helposti huollettavat,​ 
korjattavat ja päivitettävät rakenteet ja materiaalit sekä elinkaaren 
aikainen hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset. Suunnitteluratkaisuissa 
tulee myös huomioida ilmastonmuutoksen tuomat 
haasteet. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman 
yksinkertaisina ja vikasietoisina.

Suunnittelussa uudisrakennuksen perustusten ja rungon käyttöiäksi 
määritetään 100 vuotta,​ muiden rakennusosien käyttöiäksi 50 vuotta. 
Korjaussuunnittelussa käyttöikä on 30 vuotta. 

Rakenteet mitoitetaan Eurokoodien Rakenteiden kuormat -​standardin 
mukaisille kuormille. Korkeissa tiloissa tulee huomioida lattiarakenteen 
kestävyys huollon vaatiman henkilönostimen mukaan. 

Molempien rakennusten paloluokka on P1. 

Rakennusten kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 
10 -​järjestelmää sekä laadittavaa kosteudenhallintaselvitystä. Jugend-​
koulun kaikki ulkovaippaan tehtävät korjaustoimenpiteet toteutetaan 
sääsuojan alla. Tiilikoulun perusparannus sekä uudisosa runkovaiheen 
jälkeen toteutetaan omarunkoisen sääsuojan alla. 
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Rakennustekniset työt tehdään sisäilmaohjeen 2018 luokan S2 ja 
puhtausluokitustason P1 mukaan. Käytettävien materiaalien tulee olla 
M1-​luokiteltuja. 

Uudisrakennuksen ja siihen liittyvän perusparannusosan rakennuksen 
vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin,​ että 
ilmanvuotoluku 1,​0 m /hm  täyttyy. Jugend-​koulun ilmanvuotolukuna 3 2

tavoitellaan 2,​0 m /hm . Uudet lämmöneristeet mitoitetaan täyttämään 3 2

ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen 
energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä 
lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.

Kaikkiin huoltokohteisiin tulee olla turvalliset kulkuyhteydet. 

Huonetilojen akustiikka ja tilojen välinen ääneneristävyys suunnitellaan 
tilojen käyttötarkoituksen mukaan.  

Investointi-​ ja käyttökustannukset 

Esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraaviin 
kustannusarvioihin: Jugend-​koulun (rakennus 1) perusparannus,​ veroton 
investointikustannus 12 650 000 euroa (3391 euroa/brm ). Tiilikoulu 2

(rakennus 2),​ veroton investointikustannus uudisrakennusosa 15 500 000 
euroa (3 799 euroa/brm ) ja perusparannusosa 4 050 000 euroa (4195 2

euroa/brm ),​ taideinvestointi 170 000 euroa. Tiilikoulun investointien 2

kustannusarvio yhteensä 19 720 000 euroa. 

Rakennusten 1 ja 2 yhteenlaskettu vuosivuokra on 2 697 049 euroa,​ joka 
jakaantuu seuraavasti: Perusopetukselle 1 921 554 euroa,​ Sara Hildén -​
akatemialle 370 666 euroa,​ varhaiskasvatukselle 303 468 euroa,​ 
Pirkanmaan hyvinvointialueelle 37 068 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy:lle 
64 293 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan 
ylläpitokustannustason,​ hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten ja pinta-​alan mukaisesti. 

Talonrakennusohjelmassa 2024 Tammelan koulun rakennukselle 1 on 
esitetty yhteensä 12 500 000 euron määrärahaa vuosille 2026–2030. 
Määrärahat jakautuvat esityksessä seuraavasti: 200 000 euroa vuodelle 
2026,​ 400 000 euroa vuodelle 2027,​ 1 800 000 euroa vuodelle 2028,​ 
8 000 000 euroa vuodelle 2029 ja 2 100 000 euroa vuodelle 2030.

Talonrakennusohjelmassa 2024 Tammelan koulun rakennukselle 2 on 
esitetty yhteensä 21 092 000 euron määrärahaa vuosille 2024–2028. 
Määrärahat jakautuvat esityksessä seuraavasti: 400 000 euroa vuodelle 
2024,​ 600 000 euroa vuodelle 2025,​ 8 000 000 euroa vuodelle 2026,​ 
8 000 000 euroa vuodelle 2027 ja 4 092 000 euroa vuodelle 2028.  

Kustannusarvion mukaiset kustannukset alittavat 
talonrakennusohjelmassa 2024 esitetyt kustannukset. Vuoden 2024 
talousarviossa rakennus 1:n ja rakennus 2:n yhteenlaskettu kustannus on 
33 592 000 euroa ja tarveselvitysvaiheen kustannusarvion mukainen 
rakennus 1:n ja rakennus 2:n yhteenlaskettu kustannus on 32 370 000 
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euroa. Esitetään määrärahaa ja investointivuosia tarkastettavaksi 
talonrakennusohjelman vuosille 2025–2030 vuoden 2025 
talousarviokäsittelyn yhteydessä.  

Toiminnan kustannukset 

Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä noin 80 henkilöä (mukaan lukien 
esiopetus,​ opiskeluhuolto,​ perusopetus,​ Sara Hildén -​akatemia ja 
Pirkanmaan Voimia Oy).  

Perusopetuksen opettajia,​ mukaan lukien rehtori,​ on koulussa noin 33. 
Opettajien ja rehtorin palkkakustannukset ovat vuodessa noin 2 033 400 
euroa. Lisäksi on koulunkäynnin ohjaajat (noin 7 henkilöä),​ koulusihteeri 
ja vahtimestari (jälkimmäinen 1½). Heidän palkkakustannuksensa ovat 
noin 331 100 euroa. Perusopetuksen vuosittaiset henkilöstökustannukset 
ovat yhteensä noin 2 400 000 euroa. 

Esiopetuksen henkilökunnan (3 lastentarhanopettajaa,​ 5 lastenhoitajaa ja 
1 avustaja) henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 365 000 euroa. 

Vuosien 2028 ja 2030 vuosisuunnitelmissa tulee huomioida ensikertaisen 
kalustuksen kustannus. Vuonna 2028 ensikertaisen kalustuksen 
kustannus on 450 000 euroa eli 2 500 euroa/oppilas. Vuonna 2030 
ensikertaiseen kalustukseen tulee varata 1 300 000 euroa. Molemmat 
rakennukset huomioiden ensikertaisen kalustuksen kustannukset ovat 
yhteensä 1 750 000 euroa. Summasta 65 prosenttia eli 1 370 000 euroa 
on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 35 prosenttia 
eli 612 000 euroa on varaus käyttötalouteen,​ sisältäen tarvittavat ICT-​
hankinnat. 

Sara Hildén -​akatemiassa työskentelee 7 kokoaikaista työntekijää,​ lisäksi 
tuntiopettajia on vuosittain noin 10. Henkilökustannukset ovat vuodessa 
noin 534 000 euroa. Ensikertaisen kalustamisen kustannus,​ 270 000 
euroa,​ tulee huomioida vuoden 2030 vuosisuunnitelmassa. 

Väistötilaratkaisu 

Rakentaminen vaiheistetaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan 
tiilikoulun rakennustyöt. Siirtokelpoinen väistötilarakennus ja jugend-​
koulun tilat ovat käytössä nykyisessä muodossaan ensimmäisen vaiheen 
rakennustöiden ajan. Jugend-​koulussa sijaitsevat opetustilat ja 
henkilökunnan tilat. Siirtokelpoisessa väistötilarakennuksessa sijaitsevat 
opetustilat,​ ruokala ja opiskeluhuollon tilat. Liikuntasalin ja käsityötilojen 
väistötilat tarkentuvat hankesuunnitteluvaiheessa. Tampereen 
kaupungilla on vuokrattua liikuntatilaa muun muassa Kauppi Sport 
Centerissä (Kuntokatu 17). 

Tiilikoulun valmistumisen jälkeen käynnistyy toinen rakennusvaihe eli 
jugend-​koulun perusparannus. Toisessa rakennusvaiheessa ruokala,​ 
liikuntatilat,​ opiskeluhuollon tilat,​ kädentaitojen tilat,​ henkilökunnan tilat 
ja osa jugend-​koululla sijainneista opetustiloista sijoittuvat tiilikouluun. 
Sara Hildén -​akatemia ei siirry tiilikouluun vielä tässä vaiheessa,​ koska 
Sara Hildén -​akatemian tulevia tiloja käytetään jugend-​koulun 
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perusparannuksen ajan perusopetuksen (jugend-​koulun) väistötiloina. 
Siirtokelpoiseen väistötilarakennukseen sijoittuu edelleen osa 
opetustiloista,​ joita järjestetään lisää vapautuvien ruokala-​ ja 
opiskeluhuollon tilojen tilalle.  

Jugend-​koulun valmistumisen jälkeen kolmannessa rakennusvaiheessa 
luovutaan siirtokelpoisesta väistötilarakennuksesta ja Sara Hildén -​
akatemia siirtyy Tammelan tiilikoulun perusparannusosaan ja koulun 
piha-​alue rakennetaan valmiiksi.   

Lapsivaikutusten arviointi 

Tammelan koulun koulutalojen perusparannukset ja osittainen 
uudisrakentaminen mahdollistavat lapsille terveelliset ja turvalliset 
oppimisympäristöt. Perusparannetut opetustilat luovat viihtyvyyttä ja 
koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perheisiin. Koulun 
opiskeluhuolto toimii saumattomassa yhteistyössä oppilaiden terveyden 
ja opiskeluolosuhteiden edistämiseksi.  

Tammelan koulun suunnittelun yhteydessä mietitään kouluympäristön 
liikenneturvallisuutta. Pihaan saadaan niin oppilaille kuin 
henkilökunnallekin lisää polkupyörätelineitä,​ joista osa on katettuja. 
Esioppilaiden saattoliikenteelle suunnitellaan turvallinen reitti. 
Välituntipiha suunnitellaan omaehtoista liikuntaa tukevaksi. Koulu on 
hyvin saavutettavissa myös kauempaa tultaessa (painotukseen tulevat 
oppilaat samoin kuin Sara Hilden -​akatemian oppilaat). 

Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen 
sujumiseen,​ kun esiopetus ja alakoulu pystytään tarjoamaan jatkossakin 
lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tilat suunnitellaan niin 
monikäyttöiseksi kuin on mahdollista ja niitä voi vuokrata myös 
iltakäyttöön,​ esim. lasten harrastustoimintaa ja urheiluseuroja varten.

Hankkeen tarveselvitys,​ tontinkäyttösuunnitelma,​ havainnekuvat,​ 
tilaohjelmat sekä investointisopimukset ovat tämän asian liitteinä.

Hallintosäännön (1.3.2024) 15 § kohdan 20 mukaan kaupunginhallitus 
päättää yli 10 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä,​ 
hankesuunnitelmista,​ toteutussuunnitelmista,​ 
rakennuttamissopimuksista,​ investointisopimuksista sekä taloudellisista 
loppuselvityksistä.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Tiira,​ Anni Andrejeff,​ Jenni Rämälä,​ Henri Lievonen,​ Niina Salmenkangas,​ 
Elina Kalliohaka,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka Kauppinen,​ Tommi 
Kärkelä,​ kitiatalous,​ Kalle Kaunisto,​ Hanna Sandström

Liitteet
1 Kh 8.4.2024 Tammelan koulu ja Sara Hildén -akatemia, tarveselvitys
2 Kh 8.4.2024 Tammelan koulu ja Sara Hildén -akatemia, 
tontinkäyttösuunnitelma ja havainnekuvia
3 Kh 8.4.2024 Tammelan koulu ja Sara Hildén -akatemia, tilaohjelmat
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4 Kh 8.4.2024 Tammelan koulu ja Sara Hildén -akatemia, rakennus 1 
perusparannuksen investointisopimus 2024
5 Kh 8.4.2024 Tammelan koulu ja Sara Hildén -akatemia, rakennus 2 
perusparannusosan investointisopimus
6 Kh 8.4.2024 Tammelan koulu ja Sara Hildén -akatemia, rakennus 2 
uudisrakennusosan investointisopimus

Oheismateriaali
1 Kh 8.4.2024 Tammelan koulu ja Sara Hilden -akatemia, tarveselvityksen 
esitysmateriaali

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 16.4.2024 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 16.4.2024.

Tampere
16.04.2024

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§147

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee:

-​vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-​virka-​ tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhaltijayhdistyksessä,​ jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 
50 § 2 mom.)
-​etuosto-​oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-​varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä 
(Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)
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