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Tampereen kaupunki, kiinteistét, tilat ja asuntopolitikka -palveluryhma (jaljem-
pana tilaaja) ja Tampereen Tilapalvelut Oy (jaljempana toteuttaja) ovat tdndan
tehneet seuraavan sopimuksen.

1. PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

Taman toteutussopimuksen kohteena olevalla projektilla tarkoitetaan Kaupin pe-
sapallostadionin  oheistilat -hankkeen toteuttamista toteutussuunnitelman
13.9.2023 mukaisesti.

Toteutussopimuksessa sovitaan sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista
projektin rakennusvaiheen aikana (rakentaminen, vastaanotto ja takuuaika), pro-
jektin rakentamisvaiheen aikaisesta rahoituksesta ja muista sopijapuolten keski-
naisista velvoitteista.

Projektin toteutussuunnitelman mukainen Tampereen kaupungille kuuluva ar-
vonlisaveroton hankintahinta on enintdan 4 686 000 euroa. Projektin valmistuttua
hankintahinta tarkennetaan toteutuneiden kustannusten mukaiseksi ja siité laadi-
taan erillinen taloudellinen loppuselvitys tilaajalle.

Tama toteutussopimus perustuu Tilaajan ja Toteuttajan véliseen palvelu- ja yh-
teistydsopimukseen ja on sen liitteen 2 kohdassa 3.3 mainittu hankekohtainen
toteutussopimus.

2.  PROJEKTIN TOTEUTUS JA SOPIJAPUOLTEN VALINEN VASTUUNJAKO
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Projektin toteuttamista varten Tilaaja valtuuttaa Toteuttajan Tilaajan puolesta kil-
pailuttamaan ja valitsemaan tarvittavat urakoitsijat ja suorittamaan muut tarvitta-
vat hankinnat seka laatimaan ja allekirjoittamaan urakka- ja hankintasopimukset
Tilaajan puolesta Toteuttajan nimiin toteutussuunnitelman puitteissa. Taman to-
teutussopimuksen allekirjoituksen myota Tilaajasta tulee urakkasopimusten siir-
ronsaaja. Tilaaja vastaa projektin rahoituksesta ja ottaa vastaan valmiit urakka-
suoritukset.

Projektin p&a- ja sivu-urakoitsijat sitoutuvat rakentamaan projektin suunnitelmien
mukaisesti taysin valmiiseen ja viranomaisten hyvaksymaan kuntoon. Urakkaso-
pimusten mukaan rakentaminen suoritetaan noudattaen rakennusurakan yleisia
sopimusehtoja (YSE 1998 RT 16 - 10660, jaljempéana ”Y SE-ehdot”) ja muita urak-
kasopimuksissa lueteltuja asiakirjoja.

Toteuttaja sitoutuu vastaamaan kaikista sopimusvelvoitteista urakoitsijoita koh-
taan siten kuin niista on sovittu urakkasopimuksessa ja niiden liitteissa. Silté osin
kuin YSE-ehdoissa "tilaajalla” tarkoitetaan Tampereen kaupunkia, Toteuttaja si-
toutuu Tampereen kaupungin puolesta vastaamaan kaikkien tilaajalle kuuluvien
velvoitteiden tayttamisesté urakoitsijoita kohtaan. Toteuttaja on siten muun mu-
assa velvollinen huolehtimaan tilaajan myétavaikutusvelvollisuuden ja laadunvar-
mistuksen piiriin kuuluvien velvoitteiden tayttamisesté siten kuin YSE-ehdoissa
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on sanottu (YSE 8 §ja 9 §) samoin kuin tilaajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden
tayttamisesta (YSE 34 § - 35 §).

Tilaajan ja Toteuttajan valisen vastuunjaon mukaisesti Toteuttajalla on oikeus ja
velvollisuus toimia Tilaajan puolesta sen edustajana projektin rakennusvaiheen
aikana ja urakkasopimusten mukaisena takuuaikana siten kuin tamén toteutta-
missopimuksen ehdoissa on tarkemmin sovittu.

Toteuttaja vastaa Tilaajalle, etté urakoitsijoiden tydsuoritus on toteutussuunnitel-
massa esitetyn mukainen.

3. MAKSUSUORITUKSET

Toteuttaja maksaa urakkasopimusten ja muiden tarvittavien hankintojen maksu-
suoritukset urakoitsijoille ja toimittajille toteutussuunnitelman puitteissa. Toteutta-
jan oikeus ja velvollisuus on tarkistaa ja hyvaksyd maksusuoritukset. Toteuttaja
laskuttaa maksusuoritukset edelleen Tilaajalta palvelu- ja yhteistyésopimuksen
mukaisesti.

4. KOHTEEN TARKASTUS JA HYVAKSYMINEN

Urakkasopimusten perusteella suoritettava vastaanottotarkastus toteutetaan si-
ten, ettd siind on lasna urakoitsijoiden edustajien lisdksi Toteuttajan ja Tilaajan
edustajat. Tyontuloksen hyvéksyminen YSE-ehdoissa tarkoitetulla tavalla edel-
lyttda Toteuttajan ja Tilaajan edustajan hyvéksymistéa. Takuutarkastuksen osalta
noudatetaan samaa menettelya.

5.  SOPIMUSASIAKIRJAT

6. PALKKIO

Toteutussopimus

Tehtavan suorittamisessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja:
a) Tama sopimus 13.9.2023
b) Palvelu- ja yhteisty6sopimus 7.12.2022

Asiakirjojen patevyysjarjestys on edelld olevan mukainen.

Palvelu- ja yhteisty6sopimuksen mukaisesti laskettu rakennuttamispalkkio on
91900 euroa (alv 0 %). Lopullinen palkkio maéaraytyy toteutussopimuksen osa-
puolten valisen lopputilityksen perusteella toteutuskustannuksia vastaavasti.

Palkkio siséltéd myds hankkeen takuuaikaiset, toteuttamiseen liittyvat tehtavét
mm. jalkitarkastukset, takuuajan tarkastukset sekd mahdollisesta puutteellisesta
urakoitsijan tydsuorituksesta aiheutuneet selvitystyot.

Muista urakan vastaanoton jalkeisista toteuttajan tekemista lisatoista laskutetaan
palvelusopimuksen mukaisesti aikaveloituksella ja tuntikirjanpidon perusteella.
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Palkkio laskutetaan ja maksetaan kuukausittain osana projektin maksuliiken-
netta.

7. YHTEYSHENKILOT

Tilaajan edustajana toimii kiinteistdjohtaja tai hanen valtuuttamansa henkild.

Toteuttajan edustajana toimii sopimusasioissa toimitusjohtaja ja teknisissa asi-
oissa hankkeen projektipaallikko.

8. VOIMASSAOLO

Tama toteutussopimus tulee voimaan, kun Tampereen kaupungin Asunto- ja kiin-
teistélautakunta on hyvaksynyt toteutussuunnitelman ja toteutussopimuksen, kun
paatds on saanut lainvoiman ja kun toteutussopimus on allekirjoitettu.

Toteutussopimuksen voimassaolo paattyy, kun YSE-ehtojen mukaiset urakoiden
takuukatselmukset on pidetty ja niiden virheet ja puutteet on hyvaksytysti korjattu.

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopijapuolet pyrkivéat ratkaisemaan tasté sopimuksesta ja sen tulkinnasta aiheu-
tuvat erimielisyydet viipymatta neuvottelemalla.

Mikéli neuvottelut eivat johda kohtuullisessa ajassa molempia osapuolia tyydyt-
téavaéan lopputulokseen ratkaisee Tampereen kaupungin konsernijohtaja asian lo-
pullisesti.

Tata sopimusta on tehty kaksi saman sanaista kappaletta, yksi kummallekin so-

pijapuolelle.

Tampereen kaupunki Tampereen Tilapalvelut Oy
Virpi Ekholm Petri Mdlsa
kiinteisttjohtaja toimitusjohtaja
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