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§ 135
Lamminpään koulun rakennuksen 2 hankesuunnitelma

TRE:6702/10.03.07/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Viljakka

Valmistelijan yhteystiedot
Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja

Päätösehdotus
Lamminpään koulun rakennuksen 2 hankesuunnitelma ja 
väistötilaratkaisu hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kokouskäsittely
Hankepäällikkö Jarmo Viljakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn 
aikana.

Perustelut
Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä 
palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen 
perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä 
vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy 
asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että 
tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden 
käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään 
kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. 
Tarveselvityksen jälkeen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä 
käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu 
hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy 
hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. 
Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy 
toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan 
toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta. 
Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä 
tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin 
toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti 
hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % 
hankesuunnitelmasta.



Tampere Ote pöytäkirjasta 10/2021 2 ( )6
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 12.10.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. 

Lamminpään koulu sijaitsee Lamminpään kaupunginosassa osoitteessa 
Kortesuontie 27, 33420 Tampere. Kiinteistötunnus 837-225-2025-0001. 
Etäisyys Keskustorilta on noin 9 km. Koulu koostuu kolmesta eri aikaan 
rakennetusta koulurakennuksesta. Tämä hankesuunnitelma koskee 
koulurakennusta 2. Rakennus 1 ja piha-alue pois lukien rakennuksen 2 
lähiympäristö toteutetaan rakennuksen 1 perusparannuksen yhteydessä.

Tilan tarve

Rakennukseen 2 sijoitetaan esi- ja alkuopetuksen opetustilat (luokat 0-2 3-
sarjaisena), jonka oppilasmäärä on 225, joista esiopetuksen osuus on 75 
lasta. Mitoitus sisältää erityisopetuksen tarpeet. Rakennukseen sijoittuu 
myös liikuntasali, keittiö ja ruokasali, henkilökunnan yhteiset tauko- ja 
työtilat sekä käsityön tilat. Henkilökuntaa rakennukseen 2 sijoittuu 
yhteensä noin 38 henkeä. Koko koulun rakenteellinen 
kokonaisoppilasmäärä (rakennus 1 ja 2) on 545 oppilasta. Tilaohjelman 
mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 2 613 hym2. Rakennuksen 
arvioitu huoneistoala, joka on vuokran maksun peruste, on 3238 htm2.

Aikataulu

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen 
lokakuussa 2021. Rakennuslupa-aineisto on valmis ja lupahakemus 
jätetään sisään syyskuussa 2022. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa 
maaliskuun 2023 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana, jolloin hankkeen 
toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä asunto- ja 
kiinteistölautakunnassa kesäkuussa 2023. Vanhan koulurakennuksen 
purkutyöt tehdään kesän 2023 aikana. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa 
elokuun 2023 ja marraskuun 2024 väliselle ajalle, jolloin rakennus 
voidaan varustella joulukuun aikana ja ottaa käyttöön tammikuussa 
vuonna 2025.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1945.  Asemakaavamääräys on ”
yleisen rakennuksen tontti”. Muita kaavamääräyksiä tontilla ei ole. 
Toimenpiteet eivät edellytä asemakaavamuutosta. Rakennus sijoittuu 
tontin eteläpäähän Lannemäentien, Kortesuontien ja Lamminpään 
urheilukentän rajaamalle alueelle. Rakennus on kaksikerroksinen. Pinta-
ala koostuu koko koulun yhteisistä tauko-, työ- ja neuvottelutiloista, 
kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tiloista sekä koulun ja 
varhaiskasvatuksen opetustiloista, liikuntatiloista, keittiöstä ja 
ruokasalista. Ilmastointikonehuoneet sijaitsevat toisessa kerroksessa. 
Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy. Rakennus on kengätön koulu, oppilaat 
ja henkilökunta sekä iltakäyttäjät jättävät kenkänsä sisäänkäyntien 
yhteydessä sijaitseviin kenkäeteisiin. Kaikki tilat suunnitellaan iltakäytön 
mahdollistaviksi. Jatkosuunnittelussa huomioidaan iltakäytön vyöhykkeet; 
esimerkiksi liikuntasali ja ruokasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri 
toimijalle samanaikaisesti.
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Liittymä huoltopihalle toteutetaan Kortesuontien kautta. Piha toteutetaan 
siten, että kuorma-auto pystyy kääntämään autonsa tontin puolella. 
Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsi- ja 
oppilasturvallisuuteen. Huoltopiha suunnitellaan ja toteutetaan siten, 
että läpikulku ei ole mahdollista. Lopulliset saattoliikenteen ja 
henkilökunnan paikat toteutetaan seuraavassa koulurakennuksen 1 
hankkeen yhteydessä. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutetaan 
väliaikaiset pysäköinnin ratkaisut, jotka tarkentuvat 
toteutussuunnitteluvaiheessa.

Investointi- ja käyttökustannukset

Lamminpään koulun uudisrakennuksen laskettu tilaohjelmapohjainen 
kustannusarvio on 10 700 000 euroa (2 882 euroa/brm ). Hankkeelle on 2

varattu määrärahaa vuosille 2021-2024 yhteensä 10 454 000 euroa. 
Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen 
määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten 
kustannusten mukaiseksi. Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään 
ratkaisut, joilla kustannuksia saadaan alennettua investointiohjelmassa 
esitetylle tasolle. Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma 
investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana urakkaa, ja laitehankinnan 
lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja 
rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio 
on noin 115 000 euroa. 

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää 
alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. 
Kiinteistön valmistuttua vuonna 2024 vuosivuokra on yhteensä 818 858 
euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: esiopetus 
120 895 euroa, perusopetus 655 206 euroa, sotepalvelut 16 405 euroa ja 
Pirkanmaan Voimia Oy 26 351 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy 
käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti. 

Väistötilatarpeet

Väistötilaratkaisut on esitetty hyväksytyssä tarveselvityksessä. 
Tarveselvityksen esityksen mukaisesti rakentaminen vaiheistetaan. 
Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan rakennuksen 2 työt. 
Ruokalarakennus on käytössä rakennustöiden ajan. Rakennuksessa 1 
sijaitsevat henkilökunnan ja oppilashuollon tilat ovat käytettävissä 
vaiheessa 1, jonka jälkeen ne siirtyvät rakennukseen 2. 
Ruokalarakennuksen tarve poistuu rakennuksen 2 valmistumisen jälkeen, 
jolloin se voidaan purkaa. Vuonna 2020 osa oppilaista siirtyi viereiseen 
entiseen Piiriniityn päiväkodin rakennukseen, jonka lapsimäärä on noin 
80. Piiriniityn kiinteistön ratkaisut päätetään koko hankkeen valmistuttua.

Osa oppilaista siirtyy väistötiloihin rakennustöiden ajaksi. Suunnitelman 
mukaan luokkien 0-2 oppilaat käyvät koulua käytössä olevissa 
rakennuksissa ja isommat oppilaat siirtyvät väistötiloihin. Vuonna 2023 
valmistuva Pyynikintie 2 tulee toimimaan valmistuttuaan Tampereen 
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koulujen pysyvänä väistötilana niiden perusparannusten tai 
uudisrakennustöiden ajan. Pysyvän väistötilan rakentaminen vähentää 
väliaikaisten siirtokelpoisten rakennusten rakentamistarvetta tai 
vuokrattavien tilojen tarvetta. Isommat oppilaat (luokat 3-6) tulevat 
käyttämään väistötilana Pyynikintie 2:n koulurakennusta sen 
perusparannuksen valmistumisen jälkeen. Pyynikintie 2:n perusparannus 
valmistuu kesällä 2023.

Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu 
Rajala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen, 
Matti Tanski, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Petri Koivusilta, Elli 
Rasimus, Pia Mikkola, Kitiatalous

Liitteet
1 Sikula 12.10.2021 Lamminpään koulu rakennus 2 hankesuunnitelma
2 Sikula 12.10.2021 Lamminpään koulu rakennus 2 investointisopimus
3 Sikula 12.10.2021 Lamminpään koulu rakennus 2 tilaohjelma HS
4 Sikula 12.10.2021 Lamminpään koulu rakennus 2 arkkitehtisuunnitelmat

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 19.10.2021 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 20.10.2021.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Tampere
20.10.2021

Noora Jalonen
Hallintosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§135

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös 
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen 
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.14 päivän 

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 



Tampere Ote pöytäkirjasta 10/2021 6 ( )6
Sivistys- ja kulttuurilautakunta 12.10.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. 

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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