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Flinckinrinteen ponttiseinän korotus
TRE:1845/02.07.01/2024

Lisätietoja päätöksestä
Rakennuttamispäällikkö Petri Kantola,​​ puh. 040 364 6095,​​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot
Rakennuttajainsinöörit Pasi Ruohomäki,​​ puh. 050 547 6153 ja Jukka 
Rantala,​​ puh. 040 658 4427,​​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös
Flinckinrinteen ponttiseinän korotus tilataan Santalahden ylikäytäväsilta-​ 
urakan lisätyönä Kreate Oy:ltä (Y-​tunnus 0168716-​ 6).

Lisätyön arvonlisäveroton arvo on 64 479,​52 euroa.

Kustannukset kohdistetaan projektinumerolle I1115_​21006243.

Perustelut
Tampereen kaupunki järjesti syksyllä 2023 Santalahden ylikäytäväsillan 
urakkakilpailun,​ jossa urakoitsijaksi valittiin Kreate Oy. Santalahden 
ylikäytäväsilta mahdollistaa esteettömän liikkumisen Pispalan valtatieltä 
alas Santalahteen ja edelleen Näsijärven rantaan.

Santalahden ylikäytäväsillan työalueella sijaitsee Flinckinrinne-​ puisto,​ 
jota reunustaa Uranraittiin rajautuen kaupungin omistuksessa oleva 
teräsponttiseinä. Teräsponttiseinään joudutaan rakentamaan 
teräsbetoninen kaiteellinen korotus,​ jotta Flinckinrinne-​ puisto ja 
Uranraitti voidaan rakentaa ja käyttöön ottaa suunnitellusti. Flinckinrinne 
rakennetaan kesällä 2024 erillisessä urakassa ja Uranraitti rakennetaan 
myöhemmin alueen talonrakentamisen tahdistamana. Kreate Oy:ltä 
pyydettiin Santalahden ylikäytäväsilta-​ urakkaan liittyvä lisätyötarjous 
teräsponttiseinän korottamisesta Afry Oy:n laatimien 
rakennussuunnitelmien mukaisesti.

Kreate Oy on antanut lisätyöstä tarjouksen,​ jonka arvonlisäveroton 
kokonaishinta on 64 479,​52 euroa.

Rakennuskohteessa toimii rakennusteknisenä valvojana Mikko Östring 
(Tamrap Oy),​ jonka kanssa tilaajat ovat yhdessä arvioineet tarjouksen 
kustannustason ja todenneet sen olevan olosuhteet huomioiden 
hyväksyttävissä. Rakentamisen erillinen kilpailuttaminen ei ole sen arvo 
huomioiden tarkoituksenmukaista,​ eikä erillisellä kilpailuttamisella tultaisi 
saavuttamaan hyötyä. Tilaukseen sisältyy myös synergiahyöty,​ 
koska rakennuskohde sijaitsee käynnissä olevan urakan työ-​ ja 
vaikutusalueella,​ jolloin vältytään muun muassa erilliseltä työmaan 
perustamiselta,​ ja työssä voidaan näin ollen hyödyntää muun muassa 
pääurakan järjestelyitä,​ resursseja ja muita työmaapalveluita.

 



Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 2 (4)
Rakennuttamispäällikkö,​ Kaupunkiympäristön 
palvelualue

15.05.2024 § 2

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta.

Toimivalta:

Rakennuttamispäällikkö päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen 
hankinnasta,​ luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten 
hyväksymisestä lautakunnan palvelu-​ ja vuosisuunnitelman rajoissa (HS 
37 § kohta 4) 100 000 euroon asti.

Tiedoksi
Juuso Siuko/Kreate Oy,​ Mikko Östring/Tamrap Oy,​ Pasi Ruohomäki,​ Jukka 
Rantala,​ Jarkko Vesapuisto,​ Petri Kantola,​ Milko Tietäväinen,​ kapa_​talous,​ 
kapa_​hallinto

Allekirjoitus

Rakennuttamispäällikkö Petri Kantola

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on nähtävillä 20.5.2024 Tampereen kaupungin verkkosivuilla 
osoitteessa www.tampere.fi
Päätös annettu tiedoksi sähköpostitse 17.5.2024.

Muutoksenhakuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
mukaista hankintaoikaisua haetaan rakennuttamispäällikkö Petri 
Kantolalta. 

Kuntalain mukaista oikaisua haetaan Tampereen 
yhdyskuntalautakunnalta.

Tampere
17.05.2024

Milka Pellikka
Hallinnon harjoittelija
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Oikaisuvaatimus
§ 2

Oikaisuvaatimusohje
 

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397
/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen 
oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä 
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli 
se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi 
lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista 
hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-​kohdassa mainitulta 
hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan 
päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-​kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen 
asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-​kaupungin-​kanssa tai 
sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla 
lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä  kuluessa päätöksen 14 päivän
tiedoksisaannista.
 
Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ 7 päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä,​ 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,​ saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ 
vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on 
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot 
asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 
16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla.
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