
Tampereen kaupunki PISPALAN KOULU
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

HANKEAIKATAULU

Tarveselvitys tarveselvitys hyväksytty 12.5.2016

Hankesuunnittelu hankesuunnitelma hyväksytty 7.2.2017

Toteutussuunnittelu

Rakentamisen  valmistelu toteutussuunnitelman käsittely 13.5.2020

Rakennuslupa

Rakennustyöt

Varustelu ja kalustus
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