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Merkitys tissd sopimuksessa

Téman sopimuksen mukaisten tehtavien suorittamisen yhteydessa
luotu taikka valmistettu Palveluntuottajan jasenyrityksen ja/tai Tilaa-
jan omistama materiaali, kuten suunnitelmat, piirustukset, tyétapa-
selostukset, laskelmat, pdytékirjat, raportit, liikenne-, sda- ja muut
tiedot, tietokannat, tietokoneohjelmat, tietokoneohjelmien ldhdekoo-
dit, muut keksinnét, ratkaisut, laitteistot ja vastaavat aineistot seka
niiden osat. Téssd mdariteltyyn Aineistoon ei sisélly Tausta-ai-
neisto.

Téssa sopimuksessa tarkoitetun Projektin suunnittelu ja rakentami-
nen (mukaan lukien Projektin kohteena olevan rakennuksen muut-
taminen ja laajentaminen) ja siihen liittyvien jarjesteimien rakenta-
minen, kunnossapito, korjaaminen ja mahdollinen uudelleenraken-
taminen seka tyén tuloksen kéytettdvyyden, turvallisuuden, laadun
ja yhteensopivuuden varmistaminen, yllidpitoon liittyvat tehtavat,
Projektin esittelyyn ja Tilaajan sisdiseen koulutustoimintaan liittyva
kayttd. Edelld mainitun liséksi Aineiston kéyttotarkoituksena on Ti-
laajan viranomaistehtaviin, esim. kaavoitukseen ja lupa-asioihin, liit-
tyva kaytto.

Osapuolten muodostama organisaatio, joka vastaa Projektin toteu-
tuksesta yhteisesti Kehitysvaiheessa ja Toteutusvaiheessa taman
sopimuksen mukaisesti.

Projektin keskeisten toimijoiden valinen, kaikille Osapuolille yhtei-
seen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa Osapuolet vas-
taavat Projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessé yhteisella
allianssiorganisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat Projektiin liittyvat
riskit ja hyddyt seké noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita
kiinteda yhteisty6ta toteuttaen.

Jarjestelmd, jossa maaritellddn Allianssin johtaminen. Johtamisjar-
jestelmé kehitetddn osana Kehitysvaiheen tehtévid. Se siséltda Al-
lianssin toimintakulttuurin, toimintatavat ja -menetelmét Projektin
Kehitysvaiheen ja Toteutusvaiheen toteuttamiseksi.

Allianssin organisaatioon kuuluva ylin paattava elin, joka vastaa Al-
lianssin johtamisesta. Johtoryhméssd on jokaisella Osapuolella
edustus tdman sopimuksen mukaisesti.

Kokoelma Allianssin perusperiaatteita, jotka esitetaan jéljempéana
tassa sopimuksessa.

Allianssin projektiryhman jasen, joka johtaa Allianssin projektiryh-
maa seka Allianssin paivittaista toimintaa.

Allianssin organisaatioon kuuluva elin, jonka tehtdvana on johtaa ja
koordinoida Allianssin paivittaistéd toimintaa seka johtaa Projektia.

Allianssin ulkopuolinen Tilaajan asiantuntija, joka vastaa hankinta-
vaiheessa tarjoajien kirjanpitojérjestelmien tarkastuksista ja valvoo
Projektin aikana, ettd Osapuolten laskutus ja maksut ovat tdmén so-
pimuksen mukaisia ja ettd niissd noudatetaan avoimet kirjat -peri-
aatetta.
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Allianssisopimus

Avaintulosalue (ATA)

Avaintulostavoite

Hankkeen parhaaksi -periaate

Immateriaalioikeudet

Kannustinjérjestelméa

Kaupallinen malli

Kehitysvaihe

Kehitysvaiheen tehtavat

Korvattavat kustannukset

Osapuolet
Osapuoli

Palkkio

Palveluntuottaja

Tama, Allianssimallin mukainen sopimus, joka kattaa Kehitysvai-
heen ja Toteutusvaiheen jalkivastuuajan tehtévineen.

Projektin suorituksen osa-alue, jolla Allianssin suoriutumista mita-
taan ja erityisesti arvostetaan. Allianssin suoriutumista kuvataan
vaihteluvalilla -100 ja +100.

Osapuolten sopima, Tilaajan tavoitteista johdettu tavoite, joka on
osa Kannustinjarjestelmaa.

Periaate, joka tarkoittaa toimintatapoja, paatoksia ja ratkaisuja, jotka
ovat yhdenmukaisia Allianssin peruskirjan periaatteiden kanssa ja
joilla varmistetaan Osapuolten kannalta paras lopputulos Projektille.

Tausta-aineistoon tai Aineistoon liittyvat tekijanoikeudet (mukaan
lukien oikeus tekijanoikeuksien edelleen luovuttamiseen ja oikeus
tekijanoikeuden alaisten teosten muuttamiseen), patentit, tavara-
merkit, verkkotunnukset, mallioikeudet, hyddyllisyysmallioikeudet,
yrityssalaisuudet, tekniset esikuvat, taitotieto ja muut immateriaali-
oikeudet sekd muu edelld mainittuihin oikeuksiin rinnastettava ta-
loudellista arvoa omaava rekisterdity tai rekisterdimatén omaisuus
seka edella mainittujen oikeuksien suojaamiseksi jatetyt hakemuk-
set.

Toteutusvaihetta koskeva jarjestelma, jonka perusteella Osapuolet
jakavat hyotyja ja riskejé. Kannustinjarjestelma on kuvattu tarkem-
min Kaupallisessa mallissa. Jarjestelman yksityiskohdat sovitaan
Kehitysvaiheen aikana.

Asiakirja, jossa kuvataan Allianssin toiminnan kaupalliset periaat-
teet ja joka on tdman sopimuksen liite.

Allianssin ensimmainen vaihe, jonka aikana méaaritetdan Toteutus-
vaiheen tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekd laaditaan suunni-
telma Projektin toteuttamisesta.

Tehtavat, joiden tuloksena syntyy Kehitysvaiheessa laadittava ja
Toteutusvaiheeseen siirryttdessa vahvistettava Toteutussuunni-
telma.

Allianssin tdiden suorat kustannukset (mukaan lukien virheet, kor-
jaukset ja turhat yritykset) ja projektikohtaiset yleiskustannukset,
jotka korvataan todellisten tarkastettujen kustannusten mukaisesti.
Korvattavat kustannukset madritetdan tarkemmin Kaupallisessa
mallissa ja sen liitteissa.

Tamain sopimuksen allekirjoittaneet tahot yhdessa. Tilaaja ja Palve-
luntuottajien jasenyritykset.

Taman sopimuksen allekirjoittanut taho. Tilaaja tai Palveluntuotta-
jan jasenyritys.

Kaupallisen mallin mukaisesti Palveluntuottajalle maksettava raha-
maara, joka sisaltda Palveluntuottajan katteen ja ne yleiskustannuk-
set, jotka eivat ole Korvattavia kustannuksia. Palkkio mééritell&dan
tarkemmin Kaupallisessa mallissa.

Yhdesta tai useammasta yrityksesta (Palveluntuottajan jasenyritys)
muodostuva Allianssin tehtévien suorittaja. Suunnitteluosapuoli tai
Toteutusosapuoli.
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Palveluntuottajan jasenyritys

Projekti

Pé&atoteuttaja

Suunnitteluosapuoli

Tausta-aineisto

Tavoitekustannus

Tilaaja

Tilaajan kustannusarvio

Tilaus
Toteutusosapuoli

Toteutussuunnitelma

Toteutusvaihe

Ulkopuolinen toimittaja

Témaén sopimuksen Osapuoli. Yksittdinen yritys, joka huolehtii Pal-
veluntuottajan tehtévistd yhdesséd muiden kyseisen Palveluntuotta-
jan jasenyritysten kanssa.

Tampereen kaupungin Tammelan stadion. Projekti kattaa suunnit-
telun ja rakentamisen kokonaisuudessaan.

Osapuoli, joka on nimetty Toteutusvaiheen paatoteuttajaksi ja joka
vastaa tydmaan johtovelvollisuuksista sekd lakimaaréisistd paato-
teuttajan velvollisuuksista.

Palveluntuottaja, joka koostuu niistd Osapuolista, jotka huolehtivat
Projektin suunnittelusta.

Projektin sopimuksen ulkopuolella kehitetty Tilaajan ja/tai Palvelun-
tuottajan jasenyrityksen omistama tai hallussa oleva materiaali,
jonka Osapuoli paattaa tuoda Projektiin, kuten suunnitelmat, piirus-
tukset, tybtapaselostukset, laskelmat, poytakirjat, raportit, muut kek-
sinnét, ratkaisut ja vastaavat aineistot seka niiden osat. Tassd maa-
riteltyyn Tausta-aineistoon ei sisélly Aineisto.

Kehitysvaiheessa Allianssin asettama Projektin toteutuksen kustan-
nustavoite sisédltden Tammelan stadion -hanketta koskevan IPT-so-
pimuksen perusteella Allianssille Stadion-projektista vastaavana ja-
ettava IPT-sopimuksen mukainen Yhteisten tehtdvien toteutuneiden
kustannusten osuus.

Tampereen kaupunki. Termia kdytetdan tdssa sopimuksessa silloin,
kun Tilaaja toimii Osapuolena tai asiakkaana, joka on hankkinut Pal-
veluntuottajan tai Palveluntuottajat toteuttamaan Projektin.

Kehitysvaiheessa Allianssin yhdessd muodostama paras mahdolli-
nen arvio Kehitysvaiheen ja Toteutusvaiheen tehtavien Korvatta-
vista kustannuksista, riskivarauksista, Bonuspoolista sekd mahdol-
lisista Tilaajan omista kustannuksista.

Projektin tiettyd vaihetta koskeva tilaus, jossa on sovittu nimen-
omaan kyseista vaihetta koskevat asiat.

Palveluntuottaja, joka koostuu niistd Osapuolista, jotka huolehtivat
Projektin toteutuksesta.

Kehitysvaiheessa laadittava, Allianssin yhdessa vahvistama Projek-
tin toteuttamista koskeva suunnitelma, jonka Tilaaja hyvaksyy paat-
tdessaan siirtymisesta Toteutusvaiheeseen. Suunnitelma sisaltaa
Tavoitekustannuksen ja siihen liitettdvan Kannustinjarjestelman.

Allianssin toinen vaihe, jonka aikana Osapuolet toteuttavat Projektin
Kehitysvaiheessa laaditun Toteutussuunnitelman mukaisesti. To-
teutusvaihe kasittda rakentamisen ja kayttéénoton seka naita seu-
raavan jélkivastuuajan.

Allianssin alihankkija tai Allianssin tehtévia toteuttava yritys, joka ei
ole Osapuoli.

127.2.2020
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1 Osapuolet

Taman sopimuksen Osapuolet on esitetty alla.

Tilaaja
Nimi Tampereen kaupunki
Y-tunnus 0211675-2
Osoite PL 487, 33101 Tampere

Palveluntuottajat

Suunnitteluosapuoli

Nimi JKMM Arkkitehdit Oy

Y-tunnus 2676548-2

Osoite Lapinrinne 3, 00100 Helsinki
Toteutusosapuoli

Nimi Pohjola Rakennus Oy Suomi

Y-tunnus 2539942-5

Osoite Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

2 Sopimuksen tarkoitus

21 Me Osapuolet sovimme télid sopimuksella toteuttavamme Tampereen kaupungin Tamme-
lan Stadionia koskevan projektin tissa sopimuksessa méaaritetylla Allianssimallilla.

22 Projektin kohteena on Stadion-projekti, joka on tarkemmin méaéaritelty koko Tammelan sta-
dion -hanketta koskevassa IPT-sopimuksessa.

2.3 Stadion-projektin ohella Tammelan stadion -hankkeeseen kuuluu muita projekteja. Osapuo-
let ovat yhdessd muiden Tammela stadion -hankkeeseen osallistuvien kanssa soimineet
IPT-sopimuksen koskien hankkeen projektien yhteisia tehtavia ja osapuolten rooleja hank-
keessa.

24 Stadion-projektissa ja sen toteuttavassa Allianssissa Kaupunki toimii Tilaajana, Pohjola Ra-
kennus urakoitsijana ja Toteutusosapuolena, ja JKMM paa- ja arkkitehtisuunnittelijana ja
Suunnitteluosapuolena.

25 Tama sopimus jakautuu Kehitysvaiheeseen ja Toteutusvaiheeseen. Kehitysvaiheessa
suunnitellaan ja kehitetdén Projektia. Toteutusvaiheessa toteutetaan Projekti Toteutussuun-
nitelman mukaisesti.
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2.6 Toteutusvaihe siséltas jalkivastuuajan maariteltyna tdmén sopimuksen ja sen liitteiden mu-
kaisesti. Jalkivastuuaika kattaa kaikkien Allianssin tyosuorituksessa ilmenevien virheiden
korjaamisen.

2.7 Tilaaja paattd3 erikseen siirtymisestd seuraavaan vaiheeseen. Jokainen vaihe hankitaan
erikseen omalla Tilauksellaan.

2.8 Téman sopimuksen ehdot koskevat Projektin jokaista vaihetta, ellei nimenomaisesti ole to-
dettu, etté jokin ehto koskee vain Kehitysvaihetta tai vain Toteutusvaihetta.

29 Me Osapuolet sovimme télléd sopimuksella Projektissa tarvittavien tehtavien ja palveluiden
kustannusten korvaamisen periaatteista ja ehdoista.

210 Me Osapuolet sitoudumme luovuttamaan yhteiseen kayttoon kaiken hallussamme olevan
Projektin tehtavien suorittamisessa tarvittavan tiedon.

2.1 Me Osapuolet olemme tutustuneet sopimusasiakirjoihin, l&htéaineistoon ja muuhun Tilaajan
muille Osapuolille toimittamaan aineistoon seka itsenaisesti arvioineet sopimusasiakirjojen,
[&htdaineiston ja mainitun muun aineiston oikeellisuuden seka niiden siséllon soveltuvuuden
Allianssin toteuttamista varten.

2.12  Tilaajalla on tdman sopimuksen mukaan laajat oikeudet keskeyttda Projekti seka irtisanoa
Palveluntuottajan jasenyritys tai tdma sopimus. Tilaajalla ei kuitenkaan ole tarkoitus kayttaa
naité oikeuksiaan, ellei se ole Tilaajan kasityksen mukaan valttaméatonta.

3 Allianssin tehtava ja periaatteet

3.1 Tehtdvidmme

3.1.1 Me toteutamme Projektin sellaisella innovatiivisella, yhteistoiminnallisella ja tehokkaalla
tavalla, joka parhaiten tukee kaikkia Osapuolia saavuttamaan Projektille parhaan lopputu-
loksen kaikilla Avaintulosalueilla.

31.2 Téassé& sopimuksessa sanoilla "me” tai "meidan” viitataan kaikkiin Osapuoliin.

3.2 Allianssin peruskirja

3.21 Me sitoudumme seuraaviin Allianssimme perusperiaatteisiin:
a) Me kaikki voitamme tai me kaikki havidmme yhdessa.
b) Meilld on yhteinen vastuu tuloksesta.

c) Meilld kaikilla on yhtéldiset oikeudet lukuun ottamatta erikseen mainittuja yksipuolisia
oikeuksia.

d) Teemme kaikki paatdkset hankkeen parhaaksi -periaatteella, emmeké tee paatoksia
tai pyri myétavaikuttamaan sellaiseen paatoksentekoon, jolla tietoisesti loukkaamme
tiedossamme olevia toisten Osapuolten oikeutettuja etuja ja odotuksia.

e} Meilld kaikilla on rooliemme mukaiset oikeudet ja vastuut.
f) Emme syyttele toisiamme.
g) Kaikki maksuliikenne tapahtuu avoimin kirjoin.

h) Rohkaisemme toisiamme innovatiiviseen ajatteluun tavoitteena saavuttaa erinomaisia
tuloksia.

i) Sitoudumme antamaan Projektille sen tarvitseman rajoituksettoman tuen.
i) Emme tavoittele etua toisen kustannuksella.
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k) Mahdollisissa erimielisyytté aiheuttavissa tilanteissa teemme paatékset ilman viivytyk-
sid, emmeka painosta toisia Osapuolia esimerkiksi uhkaamalla sopimuksen paattami-
sella.

3.2.2 Saavuttaaksemme tavoitteemme tulemme péivittdisessa toiminnassa toimimaan seuraa-
vasti:

a) Keskustelemme avoimesti ja rehellisesti.
b) Kuuntelemme toisiamme tarkkaan ja kunnioitamme toistemme mielipiteita.

¢) Kannustamme kaikkia ajattelemaan vapaasti ja innovatiivisesti ilman pelkoa epdon-
nistumisesta/moitteista.

d) Sanomme, mita tarkoitamme, ja tarkoitamme, mitd sanomme.

e) Annamme tunnustusta onnistumisistamme.

f) Haastamme itsemme ennemmin kuin syyttelemme toisiamme.

g) Otamme vastuun teoistamme ja niiden vaikutuksista.

h) Sitoudumme haastaviin tavoitteisiin tietdmatta valttdmatta, kuinka niihin paastaan.
i) Toteutamme kaikki Allianssin johtoryhméan paatdkset.

j) Kerromme omalle henkildstéllemme ja tarkeimmille alihankkijoilemme Allianssin pe-
rusperiaatteet ja Kaupallisen mallin perusteet seka sitoutamme heidat kannustimilla,
jotta he toimivat hankkeen parhaaksi -periaatteen mukaisesti.

3.3 Toimintaa koskevat sitoumukset

3.31 Toteuttaessamme tdman sopimuksen mukaisia velvoitteita sitoudumme toimimaan seu-
raavasti:

a) Suoritamme kaikki vaikutusmahdollisuuksiemme piirissa olevat tehtévéat oikein ja tar-
koituksenmukaisesti, jotta kaikki Osapuolet voivat suorittaa velvollisuutensa tdmén so-
pimuksen mukaisesti ja jotta voimme saavuttaa timan sopimuksen mukaiset tavoit-
teet.

b) Tuomme esille kaikki mahdolliset eturistiriidat, jotka ovat olemassa tai saattavat tulla
esille Projektin toteuttamisessa ennen kuin osallistumme mihinkaan paatdkseen, jo-
hon ristiriita liittyy.

c) Toimimme hankkeen parhaaksi -periaatteen mukaisesti, mika johtaa Projektin kan-
nalta parhaaseen lopputulokseen.

d) Toimimme jarkevasti, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti ottaen huomioon tdmén sopi-
muksen ehdot, taustat ja tavoitteet.

4 Sopimuskokonaisuus

4.1 Sopimuksen madrdavyys

411 T&ama sopimus liitteineen siséltaa kaikki oikeudel ja velvollisuudel, joihin olemme sitoutu-
neet Projektin toteuttamisessa. Osapuolet tiedostavat, ettd tdméan sopimuksen liitteet ovat
olennainen osa tata sopimusta.
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412 Téman sopimuksen ehdot muodostavat yksinomaiset ehdot Tilaajan ja Palveluntuottajan
jsenyrityksien vélisessa sopimussuhteessa. Tdméan sopimuksen ehtoja eivit ole Konsult-
titoiminnan yieiset sopimusehdot (KSE 2013) tai Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
(YSE 1998) eika niitd sovelleta myoskaan tdman sopimuksen tulkinnassa.

4.2 Sopimuksen ja sen liitteiden pétevyysjdrjestys
421 Osapuolet noudattavat téta sopimusta ja sen liitteitd seuraavassa péatevyysjarjestyksessa:
1) Tilaus liitteineen (Kehitysvaihe ja Toteutusvaihe)
2) Tama sopimus
3) Kaupallinen malli
4) Korvattavien kustannusten luettelo
5) Johtamisjérjestelma
6) Toteutussuunnitelma liitteineen (valmistuu Kehitysvaiheessa)
7) Kehitysvaiheen projektisuunnitelma liitteineen (valmistuu Kehitysvaiheessa)
8) Vakuutusstrategia
422 Liitteet lisdtaan tdman sopimuksen oheen sitd mukaa, kun ne valmistuvat.

423 Sopimusasiakirjat tdydentavat toisiaan siten, ettd yhdessakin asiakirjassa annettu maa-
rdys katsotaan péatevéksi, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista, jos kyseinen
madérays ei ole ristiriidassa patevyysjarjestyksessa ylempéana olevan sopimusasiakirjan si-
sallon kanssa.

4.3 Viittaukset lainsdadéntoon

431 Viittaukset lakiin tai lainkohtaan pitévat siséillddn myds lainmuutokset ja sdannokset, jotka
tulevat viitatun lain tai lainkohdan tilalle.

5 Allianssin organisaatio ja johtaminen

5.1 Allianssin organisaatio

51.1 Allianssia johtaa Allianssin johtoryhma, joka perustetaan ja joka toimii tdmén sopimuksen
mukaisesti.

512 Allianssin paivittdisié asioita hoitaa ja johtaa Allianssin projektiryhmad, joka perustetaan ja
joka toimii tdman sopimuksen mukaisesti.

513 Projektiryhmaa johtaa Allianssin Projektipaéllikkd, joka nimitetdan tdmén sopimuksen mu-
kaisesti. :

5.2 Allianssin johtamisjédrjestelmé

5.21 Me noudatamme Projektin toteuttamisessa Allianssin johtoryhméan hyvaksyméa Allianssin
Jjohtamisjarjestelmas, jonka kehitimme Kehitysvaiheen aikana.

5.2.2 Allianssin johtamisjarjestelma kehitetdan asteittain. Allianssin johtamisjarjestelman jokai-
sessa erillisessa asiakirjassa tulee todeta, mité kohtia asiakirjasta voidaan muuttaa Pro-
jektip&allikén hyvdksynnélla ja mitd kohtia voidaan muuttaa vain Allianssin johtoryhmén
hyvaksynnalla.
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523 Johtamisjarjestelman noudattamisen varmistamiseksi voidaan maara tarkastus. Kehitys-
vaiheessa tarkastuksen voi méaratd pidettdvaksi kuka tahansa Osapuoli. Toteutusvai-
heessa tarkastuksen voi maarata pidettavéksi Tilaaja tai Allianssin johtoryhma.

5.2.4 Tarkastuksen suorittaa Allianssin talousasiantuntija tai muu utkopuolinen ja riippumaton
tarkastaja, joka toteaa tarkastusraportissaan, onko johtamisjérjestelmda noudatettu ja
miltd osin mahdollisia korjauksia edellytetdan tehtavaksi.

5.2.5 Tarkastaja on salassapitovelvollinen myos suhteessa muihin tdmédn sopimuksen Osapuo-
liin tarkastuksen yhteydessa saamistaan liike- ja ammattisalaisuuksista. Salassapidosta
on madratty tarkemmin jaljempana tassa sopimuksessa.

526 Tallaiseen tarkastukseen liittyen toimimme seuraavasti:

a) Me jarjestimme pédsyn niihin Projektia koskeviin asiakirjoihin ja tiloihin, joita tarvitaan
tarkastuksen suorittamiseen.

b) Tulemme vélittdmasti korjaamaan puutteet tai muuttamaan Allianssin johtamisjérjes-
telIméa tadman sopimuksen mukaisesti.

¢) Tarkastuksen Palveluntuottajalle aiheuttamat kustannukset ovat Korvattavia kustan-
nuksia, jos ne tayttdvéat Korvattaville kustannuksille maaritellyt endot.

5.3 Tilaajan kaksi roolia
5.31 Tilaajalla on kaksi erillistd roolia tdssa sopimuksessa:
1) Tilaaja on Allianssin asiakas, joka on hankkinut Palveluntuottajan toteuttamaan Pro-
jektin.
2) Tilaaja on Osapuoli.

6 Allianssin johtoryhma (AJR)

6.1 Vastuualueet
6.1.1 Olemme perustaneet Allianssin johtoryhmaén, jonka tehtévéa on:
a) kayttad Allianssin ylintd paatantavaltaa;

b) tassa sopimuksessa sovitun lisdksi asettaa tai tdsmentda menettelytavat ja antaa stra-
tegisia ohjeita Allianssille;

c) madritella toimintavaltuudet Projektin asiantuntijoille;
d) nimittda uusi Allianssin projektipaallikén, mikali tima vaihdetaan sopimuksen aikana;

e) tarkastaa ja hyvaksya Allianssin projektipaallikon ehdotukset Allianssin projektiryh-
man uusiksi jaseniksi, mikali projektiryhman jaseniin tulee muutoksia;

f) tukea Allianssin projektipaallikk6a ja Allianssin projektiryhmaa;
g) perustaa tarvittaessa Allianssille tydéryhmia,

h) pitaa yhteytta Tilaajaan seka toteuttaa Tilaajan paatokset ja ohjeet Tilaajalle varattujen
oikeuksien mukaisesti;

i) ratkaista paatantavaltaansa kuuluvat erimielisyydet;
j) tarkastaa ja hyvaksya Toteutussuunnitelman;

k) tarkastaa ja hyvaksyd Allianssin johtamisjérjestelman ja siihen myéhemmin mahdolli-
sesti tehtavat muutokset;
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I) varmistaa, ettd Kehitysvaiheen tehtavat toteutetaan tdman sopimuksen ja Kehitysvai-
heessa kehitettdvan Allianssin johtamisjarjestelman mukaisesti;

m) valvoa Allianssin toimintatapoja ja suoritusta niin, ettd Allianssin tavoitteet toteutuvat;

n) nayttda esimerkkia ylimman johdon osallistumisesta ja sitoutumisesta Allianssin peri-
aatteisiin;

0) kannustaa allianssiorganisaatiota erinomaisiin tuloksiin; ja

p) hyvédksya Allianssin kustannus- ja Avaintulostavoitteet tdméan sopimuksen mukaisesti.

6.2 Osapuolten edustus

6.2.1 Tilaajalla on oikeus nimeté Johtoryhmaén kaksi jasentd. Jokaisella Palveluntuottajalla on
oikeus nimeta Johtoryhmaan kaksi jdsenta.

6.2.2 Osapuolilla on liséksi oikeus nimeté jokaiselle nimetylle jasenelle varahenkilé silta varalta,
etta varsinainen jasen on estynyt osallistumaan.

6.2.3 Allianssin projektipaéllikké ei voi olla Johtoryhmaén jasen.
6.2.4 Johtoryhmaén jasenet on nimetty liitteessé (Johtamisjarjestelma).

6.2.5 Jokaisen Osapuolen tulee varmistaa, ettd Johtoryhmén jasenilld on tarvittava toimivaita
suorittaa hénelle tdmén sopimuksen mukaisesti Johtoryhmén jésenena kuuluvat tehtavat.
Olemme kaikki valtuuttaneet Johtoryhman jasenet tekemaan paatokset kaikista niista asi-
oista, jotka tdman sopimuksen mukaan kuuluvat Johtoryhman toimivaltaan.

6.2.6 Johtoryhmén kullekin jasenelle sovitaan hankkeen parhaaksi -periaatteen mukaisesti oma
vastuualue.

6.2.7 Voimme vaihtaa Johtoryhmén jédsenen uuteen jaseneen tai nimeté sijaisen vain muiden
Osapuolten hyvaksynnalld. Hyvéksyttdvana syyna Johtoryhman jasenen vaihtamiseen on
aina pidettava henkildon tydkyvyn olennaista heikentymista, tydnantajan vaihtumista, Joh-
toryhmaén jasenen tehtdvien ja vastuualueen muutosta organisaation sisélla siten, etté ja-
sen ei endd vastaa Allianssiin liittyvistd toiminnoista tai muita tilanteita, joissa tydonantaja
on lakisdateisesti velvollinen antamaan tyéntekijélle vapaata.

6.2.8 Mikali Palveluntuottajan jasenyritys vaihtaa Johtoryhmén jésenen ilman Tilaajan hyvak-
syntda muutoin kuin tydnantajasta riippumattomasta syyst4, tulee Palveluntuottajan jasen-
yrityksen maksaa 50 000 euron korvaus Tilaajalle jokaista vaihdettua henkilda kohti.

6.2.9 Avainhenkildn vaihtamisena on pidettdvd myds sita, ettd avainhenkilon tehtavat siirretaan
merkittdvissa maarin jollekin muulle henkilblle.

6.3 Kokoukset ja padtéksenteko
6.3.1 Johtoryhmén kokous pidetddn vahintdan kerran kuukaudessa, ellei Johtoryhma muuta
sovi.

6.3.2 Johtoryhma voi tehda paatoksen vain, jos:
1) kutsu kokoukseen on toimitettu erikseen sovittavalla tavalla; ja

2) pdaatds on yksimielinen (jokaisella kokouksessa lasné olevalla Johtoryhman jasenella
on siten ns. veto-oikeus paatoksenteossa).

6.3.3 Mikali yksimielistéd paatosta ei jossakin asiassa saavuteta, Johtoryhman tulee aloittaa vii-
pyméatta jaljempéna kuvattu erimielisyyksien ratkaisemista koskeva menettely.

6.3.4 Johtoryhman tulee kirjata kaikki pédatéksensd ja toimenpiteensd seuraavan menettelyn
mukaisesti:

a) Johtoryhmaén tulee nimeta itselleen sihteeri;
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b) sihteerin tulee toimittaa asialista kokouksessa kasiteltévista asioista Johtoryhmaén ja-
senille hyvissa ajoin ennen kokousta;

¢) sihteerin tulee osallistua kaikkiin Johtoryhman kokouksiin ja tehda poytakirja kaikista
paatoksista ja sovituista toimenpiteistd seka kirjata ne asiat, joista ei kokouksen ai-
kana paasty yksimielisyyteen, mukaan lukien erimielisyyksien syyt;

d) sihteerin tulee laatia pdytakirja kokouksen aikana;

e) ennen jokaisen kokouksen paatdstd Johtoryhmén tulee tarkastaa sihteerin muistiin-
panot ja korjata niitd tarpeen mukaan siten, ettéd se saa sovittua sanamuodon, joka
luotettavasti kuvaa sen paatoksia ja sovittuja toimia; ja

f) sihteerin tulee toimittaa Allianssin johtoryhman pdytékirja jokaiselle Johtoryhmén ja-
senelle ja Allianssin projektipaallikdlle kolmen arkipaivan kuluessa kokouksesta.

7 Allianssin projektiryhma (APR)

71 Vastuualueet

711 Olemme perustaneet Allianssin projektiryhman, tehtdvana on johtaa ja koordinoida Alli-
anssin pdivittaista toimintaa ja johtaa Projektia.

712 Allianssin projektiryhma voi perustaa Allianssille tydryhmia.

7.2 Osapuolten edustus

7.2.1 Projektiryhma muodostuu Osapuolten edustajista, ja jdsenista vahintdan kolme on tilaajan
nimeamia.
722 Projektiryhman jésenet on nimetty liitteessa (Johtamisjérjestelma).

723 Emme saa poistaa ketdan Projektiryhmén jasenista tehtdvastdan ilman Johtoryhman hy-
viksyntaa. Hyvaksyttavana syyna Projektiryhman jasenen vaihtamiseen on aina pidettdva
henkilon tydkyvyn olennaista heikentymista, tydnantajan vaihtumista tai muita tilanteita,
joissa tydnantaja on lakisaateisesti velvollinen antamaan tydntekijélle vapaata.

724 Mik&li Palveluntuottajan jasenyritys vaihtaa Projektiryhmén jasenen ilman Tilaajan hyvak-
syntda muutoin kuin tyénantajasta riippumattomasta syysté, tulee Palveluntuottajan jasen-
yrityksen maksaa 50 000 euron korvaus Tilaajalle jokaista vaihdettua henkil6a kohti.

7.25 Avainhenkilon vaihtamisena on pidettava myos sitd, ettd avainhenkilén tehtavat siirretdan
merkittavissa maarin jollekin muulle henkildlle.

726 Mikali Palveluntuottajan jasenyritys haluaa vaihtaa jonkun Projektiryhmaan nimetyista
avainhenkildista Projektin aikana, Palveluntuottajan jasenyrityksen tulee nimet3 tilalle uusi
avainhenkil®, joka tayttda kyseiselle avainhenkil6lle asetetut vaatimukset.

7.3 Kokoukset ja padtéksenteko

7.31 Projektiryhma kokoontuu niin usein kuin sen jasenet katsovat tarpeelliseksi tai kun sen
tuiee Johtoryhman maarayksen mukaisesti kokoontua.

7.3.2 Jos Projektiryhma ei ole muuta sopinut, Allianssin projektipaallikkd toimii Projektiryhman
kokousten puheenjohtajana.

7.3.3 Allianssin projektipaallikkd on valtuutettu tekemaan paatdkset Projektiryhman maaritta-
man toimivallan rajoissa. Allianssin projektipaallikén tulee kuitenkin:
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a) konsuitoida Projektiryhman jasenia tarkoituksena saavuttaa yhteisymmarrys kaikissa
asioissa, jotka koskevat Projektia;

b) osoittaa sellaista johtamista, joka varmistaa, etta kaikilla hdnen paatoksilldan on Pro-
jektiryhman jokaisen jasenen tuki (tdma koskee myds niita tilanteita, kun osa Projek-
tiryhman jasenista olisi tehnyt toisenlaisen paatéksen); ja

c) tulee iimoittaa Johtoryhmalle, jos paatokselld tai ohjeella ei ole Projektiryhmén tukea.

734 Ellei Johtoryhma ole antanut muuta méaradysta tai ellei johtamisjarjestelmassa ole muuta
méaratty, Projektiryhmaén tulee pitdd pdytékirjaa kaikista paatoksisté ja sovituista toimista,
jotka tehddan sen kokouksissa. Poytékirjan kopio tulee toimittaa kokouksen jélkeen viipy-
métté kaikille Projektiryhman ja Johtoryhmén jésenille, ellei Johtoryhma ole antanut muuta
ohjetta.

8 Allianssin projektipaallikko

8.1 Vastuualueet

8.1.1 Allianssin Projektipaéllikkd on Projektiryhman jasen ja sen johtaja. Allianssin projektipaal-
likkd on vastuussa Johtoryhmalle Kehitysvaiheen tehtavien suorittamisesta.

8.1.2 Projektipaallikblla on johtamisjarjestelmédssad maaratyt tehtavat. Erityisesti Allianssin pro-
jektipaéllikon tehtdvéna on:

a) johtaa, tukea ja neuvoa seka luoda ja ylldpitaa Allianssin korkeaa suoritustasoa;

b) tehda paatokset paatantdvaltaansa kuuluvissa asioissa ja johtaa Projektiryhmén péi-
vittdista toimintaa;

¢) osallistua Johtoryhman kokouksiin ja raportoida Johtoryhmalle paivan tilanteesta seka
arvioida tulevaa suoritusta ja pyytaa ohjeita ja tukea Johtoryhmaita;

d) panna taytantédn Johtoryhman ohjeet ja paatokset;

e) suorittaa toimet, joita Projektipaalliklta erityisesti vaaditaan tdssa sopimuksessa;
f) esitelld Johtoryhmélle uudet Projektiryhmén perustamat tyoryhmaét; ja

g) suorittaa muut tehtédvat, jotka Johtoryhma osoittaa.

81.3 Allianssin projektipaallikon tulee toimia sovituissa taloudellisissa ja muissa puitteissa, jotka
on esitetty Allianssin johtamisjarjestelmassa tai jotka on hyvaksytty Johtoryhmassa. Alli-
anssin projektipaallikén tulee ohjata Johtoryhmalle tai muulle johtamisjérjestelman mu-
kaan paatantavaltaiselle toimielimelle ne asiat, jotka eivdt kuulu hdnen toimivaltaansa.

814 Allianssin projektipdéllikké ei ole Johtoryhmaén jasen, eikd néin ollen osallistu yksimieli-
seen paatoksentekoon eika hanelld ole veto-oikeutta.

8.1.5 Allianssin projektipdéllikkd raportoi Johtoryhmdlle. Hanella on oikeus olla Idsna ja kayttaa
puheoikeutta Johtoryhman kokouksissa.

8.2 Nimittdminen
8.21 Projektipaallikon nimittda Johtoryhma.
822 Projektipaallikké on nimetty liitteessa (Johtamisjarjestelma).
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Projektipaallikon voi erottaa ja korvata milloin tahansa Johtoryhmén paatoksellad. Johto-
ryhma voi nimittda henkilén toimimaan Projektip&éallikkdna myds véliaikaisesti, mikéli Pro-
jektipaallikko ei véliaikaisesti ole kaytettédvissa tai mikéli Projektipaallikké on erotettu eiké
toista ole viela nimitetty.

9 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

9.1
9.1.1

9.1.5

9.2
9.21

Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet

Vaikka tarkoituksena on, etté kaikki paatokset, jotka vaikuttavat typhomme Allianssin alai-
suudessa, tehdaan yhteisesti, hyviksymme, ettd Tilaaja tekee yksipuolisesti lopulliset
paatokset seuraavissa asioissa:

a) Tilaajan toimintaan liittyvien viranomais- ja muiden ohjeiden antaminen, tulkinta ja so-
veltaminen;

b) Projektin tdiden keskeyttdminen ja/tai uudelleen aloittaminen tdmén sopimuksen mu-
kaisesti;

c) Palveluntuottajan jasenyrityksen tai tdmén sopimuksen irtisanominen;

d) Projektin toiminnalliset vaatimukset, laajuus ja suunnitteluperusteet;

e) maarata paasy Projektiin liittyville Tilaajan alueille ja tiloihin seka tietoihin paasy;
f) yhteydenpito tiedotusvilineisiin, ellei erikseen muuta sovita;

g) yhteydenpito sidosryhmiin ja lupaviranomaisiin, ellei erikseen muuta sovita tai ellei
tehtdvaan nimetty henkild ole lainsdadanndsta johtuvista syista velvollinen olemaan
yhteydessa lupaviranomaisiin;

h) Toteutussuunnitelman hyvaksyminen Johtoryhméan tekemaésté esityksesta; ja

i) kaikki muut asiat, jotka tdman sopimuksen mukaisesti annettaan tilaajan paatetta-
viksi, maarattavaksi tai ohjattavaksi.

Tilaajan tulee ilmoittaa Johtoryhmaélle ohjeistaan, méardyksistaan tai paatdksistédan oi-
keuksiensa kaytdsta niin pian kuin mahdollista, jotta minimoidaan kustannukset, myéhés-
tymiset ja hairiot Projektille.

Hyvaksymme ja toteutamme Tilaajan edella mainituilla perusteilla antamat ohjeet ja paa-
tokset.

Palveluntuottajalle aiheutuvat kustannukset korvataan Palveluntuottajalle sen noudatta-
essa Tilaajan oikeuksiin perustuvaa ohjetta tai paatdsta, jos kustannukset ovat Kaupalli-
sen mallin mukaisia Korvattavia kustannuksia.

Kehitysvaiheen aikana voimaan tulevien, Tilaajan yksipuolisiin paatéksiin liittyvien muu-
tosten vaikutukset tulee ottaa huomioon Toteutussuunnitelmassa, Tavoitekustannuksessa
sekd Avaintulosalueissa Kaupallisen mallin mukaisesti ja Johtoryhman paattamalla ta-
valla.

Palveluntuottajan olkeudet Ja velvolllsuudet

Vaikka tarkoituksena on, etta kaikki paatokset, jotka vaikuttavat tydphémme Allianssin alai-
suudessa tehddan yhteisesti, hyvdksymme, ettd Palveluntuottaja tekee yksipuolisesti lo-
pulliset paétokset seuraavissa asioissa:

a) sopimuksen irtisanominen;
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b) kaikki muut asiat, jotka tdmén sopimuksen mukaisesti annetaan Palveluntuottajan
paatettavaksi, maarattavaksi tai ohjattavaksi; ja

c) Palveluntuottajan jasenyritystd velvoittavan lainsdaddannén seka viranomaisten paa-
tdsten, maaraysten ja ohjeiden mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.

10 Projektin resurssit

10.1 Paitoteuttaja
10.1.1  Projektin paatoteuttaja on nimetty vaihetta koskevassa Tilauksessa.

10.2 Resurssien hankinta

10.2.1  Kaytdmme omia resurssejamme tarvittaessa yhdistettyna ulkopuolisilta toimittajilta hankit-
taviin resursseihin toteuttaaksemme Projektin. Kaikki téllaiset resurssit valitaan hankkeen
parhaaksi -periaatteen mukaisesti.

10.3 Alihankkijat
10.3.1  Kun Osapuoli hankkii Ulkopuolisen toimittajan timén sopimuksen tayttdmiseen:

a) varmistamme, ettd Ulkopuolisen toimittajan hankinta ja sopimus tehdaan Allianssin
johtamisjarjestelmaan kuuluvan hankintasuunnitelman mukaisesti;

b) kaikki suoritukset, jotka maksetaan Ulkopuoliselle toimittajalle sopimuksen mukai-
sesti, ovat Korvattavia kustannuksia;

c) olemme yhteisesti vastuussa Ulkopuolisten toimittajien hankinnasta;

d) alihankkijat sitoutetaan Allianssin tavoitteisiin ja merkittdvimmét alihankkijat saavat Al-
lianssin tavoitteisiin perustuvan kannustimet; ja

e) varmistamme, ettd alihankintasopimukseen siséllytetadn ehto, jonka mukaan se voi-
daan siirtdé tédssd sopimuksessa maaratylla tavalla.

11 Kehitysvaiheen sisalto ja tehtévit

1.1 Kehitysvaiheen alkaminen

11.1.1  Kehitysvaihe alkaa vélittdémésti, kun tdma sopimus ja Kehitysvaihetta koskeva Tilaus on
allekirjoitettu.

11.2 Kehitysvaiheen tehtdvien suorittaminen
11.2.1  Toteutamme Kehitysvaiheen tehtavat:
a) huolellisesti, asiantuntevasti ja tehokkaasti;

b) siten, ettd luvattu laatu saavutetaan Allianssin johtamisjérjestelmassa olevien laatu-
vaatimusten ja valvontasuunnitelmien mukaisesti;

c) aikataulussa;

d) noudattaen lainsdddantod, maarayksid, paatoksia, viranomaisohjeita ja tydehtosopi-
muksia, ja velvoittaen myds sopijakumppanimme noudattamaan niité;
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e) tavoitteena saavuttaa tai ylittda ne tavoitteet, jotka on esitetty Allianssin peruskirjassa
jaltai Johtoryhman ohjeistuksissa; ja

f) varmistaen, ettemme riko suojattuja immateriaalioikeuksia.

11.2.2 Vakuutamme, ettéd toimiessamme Kehitysvaiheen tehtdvissd emme riko lainsdadanndssa
tai lupaehdoissa asetettuja vaatimuksia.

11.2.3 Sitoudumme toteuttamaan turvallisen tydympériston ja pyrimme ehkdisemaan vahinkoja
ja onnettomuuksia. Tama tavoite on ensisijainen kaikkiin muihin tavoitteisiin nahden.

11.2.4  Noudatamme kaikkia tydsuojeluun liittyvia lakisaéateisia vaatimuksia ja Allianssin johtamis-
jarjestelman ohjeita, suunnitelmia seka menettelytapoja.

11.2.5 Saavutamme kaikki asetetut aikatavoitteet. Kehitysvaiheen arvioitu valmistumisaika on
maaritetty liitteessa (Tilaus).

11.2.6  Toteutamme Projektin kustannustehokkaasti innovatiivisten ratkaisujen seké tehokkaiden
toiminta- ja ty6tapojen avulla.

11.2.7 Varmistamme, ettd suunnittelun laatu on erinomainen.

12 Toteutusvaiheen sisalto ja tehtavat

12.1 Yleisaikataulu

12.1.1 Teemme tarvittavat paatokset ja suoritamme kaikki tarvittavat toimenpiteet tehdaksemme
Projektin mukaiset ty6t yleisaikataulun mukaisesti siten, ettd kaikki Projektille asetetut ta-
voitteet toteutuvat. Projektin arvioitu valmistumisaika on méaaritetty liitteessa (Kompensaa-
tiomalli).

12.1.2 Muutokset yleisaikatauluun tulee hyvaksyttda Johtoryhmalla.

12.2 Rakennusvaihe ja jdlkivastuuaika
12.2.1  Projektin Toteutusvaihe jakautuu rakennusvaiheeseen ja jalkivastuuaikaan.

12.2.2  Projektin rakennusvaihe sisaltda Kehitysvaiheessa sovittujen tdiden toteuttamisen tdman
sopimuksen mukaisesti.

12.2.3 Projektin jalkivastuuaikana vastaamme kaikista Allianssin tydsuorituksessa ilmenevien vir-
heiden korjaamisesta.

12.3 Jilkivastuuajan alkaminen

12.3.1  Allianssin on Projektin rakennusvaiheen valmistuessa otettava Projekti vastaan Kehitys-
vaiheessa sovittua menettelyd noudattaen. Vastaanotosta laaditaan pdytékirja, joka Joh-
toryhman tulee hyviksya ja jossa todetaan kohde hyvaksytysti vastaanotetuksi. Jalkivas-
tuuaika alkaa hyvaksytysta vastaanotosta.

124 Jidlkivastuuaika ja Projektin iopullinen valmistuminen

12.4.1  Vastaamme Projektin Toteutusvaiheen suorituksen mukaisuudesta, mukaan lukien kaikki
suunnittelu- ja rakennusty6t, viisi (5) vuotta Projektin rakennusvaiheen vastaanotosta.

12.4.2  Allianssi sopii yhdessa kiinteiston isédnnditsijan ja huollon kanssa keskinaisistd vastuista
Toteutusvaiheen aikana.
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12.4.3 Olemme velvollisia korjaamaan suorituksessamme Projektin jalkivastuuaikana iimenevat
virheet, jotka aiheutuvat meista riippuvista syista. Virheeksi ei katsota normaalia kulumista
tai rakennuksen kayttéjien aiheuttamia vikoja.

12.44 Huolehdimme jélkivastuuaikana meille kuuluvista tehtavistd sekd sovimme yhteisty6sté
kohteen vylldpitdjan kanssa virheiden ja puutteiden korjaamiseksi viipymaétta ja turvalli-
suutta seka kohteen kaytettavyyttd vaarantamatta.

12.4.5 Palveluntuottajalle virheiden korjauksesta aiheutuvat kustannukset ovat Korvattavia kus-
tannuksia.

12.4.6  Jalkivastuuaikana meidan tulee pyytdd ja saada Tilaajan hyvaksyntd suorittamistamme
tehtévistd. Tilaajan hyvédksynnén ja jélkivastuuajan paattymisen jélkeen Projekti paattyy.
Hyvaksymismenettely sovitaan Kehitysvaiheessa.

12.5 Toteutusvaiheen tehtédvien suorittaminen
12.5.1 Varmistamme tyOturvallisuuden seuraavilla keinoilla:

a) Allianssin Osapuolista yksi valitaan vastaamaan paétoteuttajan tyéturvallisuuteen liit-
tyvien tehtévien ja vastuiden hoitamisesta. Vastuuhenkild on nimetty liitteessa (Ti-
laus).

b) Tilaaja nimeaa turvallisuuskoordinaattorin, joka on nimetty liitteessa (Tilaus).

c) Olemme sitoutuneet toteuttamaan turvallisen tydympériston ja pyrimme ehkdiseméaéan
vahinkoja ja onnettomuuksia. Tdma tavoite on ensisijainen kaikkiin muihin tavoitteisiin
nahden.

d) Olemme sitoutuneet toimimaan tydssamme turvallisesti seka kayttdmaan ammattitai-
toista tyévoimaa ja turvallisia tydmenetelmia seka kayttétarkoitukseen sopivia koneita
ja laitteita.

e) Noudatamme kaikkia tydsuojeluun liittyvid lakisdateisia vaatimuksia, viranomaisten
ma&darayksid, ohjeita ja paatdksid seka Allianssin johtamisjarjestelmén ohjeita, suunni-
telmia seké& menettelytapoja.

12.5.2 Toimimme lainsdadanndn ja lupaehtojen mukaan:

a) Varmistamme, ettei mikaan tydsuoritus riko lakisdateisid vaatimuksia, viranomaisten
maaréyksia, ohjeita ja pdatoksia tai lupaehtoja.

b) Hankimme kaikki sopimuksen tayttdmiseksi tarvittavat luvat ja teemme tarvittavat vi-
ranomaisilmoitukset.

12.6.3  Suoritamme kaikki ty6t hyvalla ammattitaidolla ja laadukkaasti varmistaaksemme, etta:
a) suunnittelun laatu on erinomainen;

b) kaikkien tydsuoritusten laatu tayttda/ylittdd suunnitteluperusteissa ja suunnitelmissa
esitetyt vaatimukset; ja

c) tydn lopputulos soveltuu tarkoitettuun kayttoon ja tayttaalylittaa lopputuotteelle asete-
tut laadulliset tavoitteet.

12.5.4 Tybmaan hallinnasta ja hoitamisesta sovimme, etta:
a) tydmaan hallinta ja padsy tydmaalle saattaa olla rajoitettu Tilaajan méaarayksesta;
b) piddmme hallinnassamme olevan tydmaa-alueen turvallisena ja siistina; ja
c) noudatamme tydmaa-alueella paatoteuttajan maarayksia.

12.6.6  Allianssin tulee kirjallisesti ottaa tydalue vastaan kadun tai muun alueen kunnossapitajilta
ja luovuttaa se takaisin kunnossapitdjille tydalueen valmistuttua seké sopia tyén aikaisten
kunnossapitovelvoitteiden hoitamisesta.
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13 Kustannukset ja maksut Palveluntuottajalle

131 Projektin kustannukset Kehitysvaiheessa

13.1.1  Projektin kustannukset Kehitysvaiheessa koostuvat Palveluntuottajalle suoritettavista
maksuista seka Tilaajan kustannuksista.

13.2 Palveluntuottajalle suoritettavat maksut Kehitysvaiheessa

13.2.1 Tilaaja korvaa Palveluntuottajalle Kehitysvaiheen tehtavien toteuttamisen ja naihin liitty-
vien muiden velvollisuuksien tayttdmisesta:

a) Korvattavat kustannukset ja Kehitysvaiheen palkkion;
b) arvonlisdveron alla olevan mukaisesti; ja

¢) muut mahdolliset maksut, jotka Tilaaja on velvollinen korvaamaan Palveluntuottajalle
tdman sopimuksen mukaisesti.

13.3 Projektin kustannukset Toteutusvaiheessa

13.3.1  Projektin Tavoitekustannus on sovittu Kaupallisen mallin litteend olevassa Kompensaa-
tiomallissa. Tavoitekustannus siséltda seka Kehitysvaiheessa ettd Toteutusvaiheessa Pal-
veluntuottajalle suoritettavat maksut seké Tilaajan kustannukset sopimuksen liitteené ole-
van Kaupallisen mallin mukaisesti.

13.3.2 Tavoitekustannuksen lisdksi Projektin kustannukset muodostuvat Tilaajan toimittamista
materiaaleista sekd mahdollisesta erillisestd bonuksesta.

13.3.3  Projektin budjetti on maéritelty liitteessa (Kompensaatiomalli).

13.4 Palveluntuottajalle suoritettavat maksut Toteutusvaiheessa

13.4.1 Tilaaja korvaa Palveluntuottajalle Toteutusvaiheen tehtévien toteuttamisen ja naihin liitty-
vien muiden velvollisuuksien tayttamisesta:

a) Korvattavat kustannukset ja Toteutusvaiheen palkkion;
b) arvonlisaveron alla olevan mukaisesti;
c) Kannustinjarjestelman mukaisen mahdollisen bonuksen; ja

d) muut mahdolliset maksut, jotka Tilaaja on velvollinen korvaamaan Palveluntuottajalle
tdman sopimuksen mukaisesti.

13.5 Arvonlisdvero

13.5.1  Jokaisen Osapuolen tulee olla rekisterditynyt arvonlisdverovelvolliseksi. TAhdn sopimuk-
seen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia arvonlisdverotusta koskevia sdannoksia.

13.5.2 Téassa sopimuksessa ilmoitetut maksut eivét sisélla arvonlisdveroa. Palveluntuottajalla on
oikeus laskuttaa kulloinkin voimassa oleva arvonlisdvero. Palveluntuottajan on laskun yh-
teydessa eriteltdva arvonlisdveroton ja -verollinen osuus. Palveluntuottajan on annettava
Tilaajalle kaikki Tilaajan pyytdmat tiedot Tilaajalta laskutettavan arvonlisédveron maarasta.

13.6 Laskut ja maksut

13.6.1  Laskutus suoritetaan Osapuolittain Kehitysvaiheessa keskiméaarin kerran kuukaudessa ja
Toteutusvaiheessa korkeintaan kaksi kertaa kuukaudessa. Laskut tulee lahetta Tilaajalle.
Laskun maksuajan tulee olla 21 vuorokautta laskun ldhettdmisestd. Viivdstyneelle mak-
sulle Tilaaja maksaa korkolain (633/1982) mukaisen viivistyskoron.
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13.6.2

13.6.3
13.6.4

13.6.5

13.6.6

13.6.7
13.6.8

13.6.9

13.6.10

13.7
13.7.1

13.8
13.8.1

13.9
13.9.1

Ennen laskun toimittamista Tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen tulee Allianssin (laskujen
tarkastaja) tarkastaa laskutusesityksen oikeellisuus ja laskutuskelpoisuus. Tama tarkastus
tulee tehda viipyméttd ja kuitenkin viimeistdan 7 paivan kuluessa laskutusesityksen saa-
pumisesta. Laskutusesityksen hyvdksytyt osat ovat laskutuskelpoisia tarkastuksen jai-
keen. Siltd osin kuin laskuntarkastaja katsoo, ettd laskutusesitys ei ole hyvaksyttavissa,
hénen tulee viipymétta toimittaa Palveluntuottajan jasenyritykselle perusteltu lisiselvitys-
pyyntd. Lasku paivataan tarkastajan hyvaksyntapaivdmaaralle ja toimitetaan valittémasti
tdman jalkeen laskutusosoitteeseen.

Tarkemmat méaaraykset laskutuksesta ovat liitteessa (Tilaus).

Tilaaja maksaa palkkion Palveluntuottajalle kyseisen Palveluntuottajan sovittuun palk-
kioprosenttiin ja laskutusvalilla toteutuneisiin Korvattaviin kustannuksiin perustuen. Las-
kussa tulee olla eriteltynd Korvattavat kustannukset ja palkkio-osuus.

Projektin rakennusvaiheen paattymisen jalkeen Johtoryhma tekee bonusten ja sanktioiden
jaon siten, ettd mahdollisia jalkivastuuajan toitd varten tehdaan varaus.

Allianssin Kannustinjarjestelmaan liittyvat bonukset ja sanktiot maksetaan Projektin raken-
nusvaiheen paattymisen jatkeen, ellei Johtoryhma erikseen paatd maksaa niita ennen ra-
kennusvaiheen paéattymista. Edelld mainittujen Kannustinjérjestelmaan liittyvien maksujen
maksaminen edellyttdd Johtoryhman hyvaksyntdd. Johtoryhma tekee jalkivastuuajan
paattymisen jélkeen bonusten ja sanktioiden lopputilityksen.

Kaikki maksut, joihin sisltyy bonusta tai sanktiota, pitda hyvaksyttaa Johtoryhmalla.

Jos Palveluntuottaja haluaa maksun materiaaleista, jotka ovat varastoituna esimerkiksi
tydbmaalla ja joita ei ole viela sisallytetty Projektin téihin, tulee Tilaajan pyynndsta Palve-
luntuottajan esittaa todisteet, joista iimenee, etta:

a) materiaalit ovat olemassa;
b) omistusoikeus siirtyy Tilaajalle maksun yhteydessa tai sitd ennen; ja

c) materiaaleja sailytetdan asianmukaisesti, ne on merkitty Tilaajan omaisuudeksi ja va-
kuutettu Tilaajan ja kyseisen Palveluntuottajan nimissa.

Omistusoikeus kaikkeen Projektia varten hankittuun irtaimeen kalustoon, laitteisiin, mate-
riaaleihin ja varusteisiin, jotka on maksettu Palveluntuottajalle tdman luvun mukaisesti,
siirtyy Tilaajalle maksuhetkella.

Palveluntuottaja hyvaksyvit, ettd maksut Tilaajalta ovat vain maksu, mutta eivét todiste,
Projektin mukaisten tehtévien suorittamisesta tdman sopimuksen mukaisesti.

Ennakkomaksu

Palveluntuottajalle maksetaan ennakkomaksua, mikali Projektissa paatetdan tehda val-
mistelevia toitd. Maksetun ennakon osuutta vdhennetdan Toteutusvaiheessa niilla hyvi-
tyserilla, jotka on sovittu Kehitysvaiheessa. Ennakkomaksuun liittyvat menettelyt on tar-
kemmin kuvattu litteessa (Kompensaatiomalli).

Lapindkyvyys

Tiedostamme, ettd on erittdin tdrkedd hoitaa kaikki timan sopimuksen mukaiset maksut
osapuolten vélilla [apinakyvasti siten, ettd jokaisella Osapuolella on mahdollisuus varmis-
taa maksujen sopimuksenmukaisuus.

Asiakirjojen sdilyttdminen
Meidan kaikkien tulee arkistoida:
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a) asiakirjat liittyen kirjanpitoon, joka on suoritettu hyvaa kirjanpitotapaa noudattaen ja
esittdd kaikki maksut ja kustannukset, jotka ovat aiheutuneet kyseisen vaiheen tehté-
vien suorittamisesta; ja

b) kaikki muu dokumentaatio ja asiakirjat, jotka olemme laatineet tdman sopimuksen voi-
massaolon aikana Toteutusvaiheen tehtavien suorittamista varten.

13.9.2  Arkistointivelvoite jatkuu kolme vuotta sopimuksen paattymisesta tdmén sopimuksen liit-
teena olevan arkistointisuunniteiman mukaisesti.

13.10 Auditointi

13.10.1 Tilaaja voi sopimuksen paivamaarasta alkaen siihen saakka, kun on kulunut kolme vuotta
sopimuksen paattymisestd, maaratd suoritettavaksi tarkastuksen koskien mité tahansa
dokumentaatiota, joka on laadittu Allianssin alaisuudessa tehtavan tyon tuottamista var-
ten.

13.10.2 Tarkastuksen suorittaa Allianssin talousasiantuntija tai muu ulkopuolinen ja riippumaton
tarkastaja. Tarkastaja on salassapitovelvollinen myds suhteessa muihin tdmén sopimuk-
sen Osapuoliin tarkastuksen yhteydessa saamistaan luottamuksellisista tiedoista siten
kuin jaljempana salassapidosta todetaan.

13.10.3 Téllaisen auditoinnin suorittamiseksi jarjestdmme tarkastajalle paasyn kaikkeen tarkastuk-
sen kannalta tarpeelliseen aineistoon ja tiloihin.

13.10.4 Tarkistuskustannukset ovat Tilaajan kustannuksia.

13.10.5 Mikali tarkastuksessa ilmenee, ettd Palveluntuottajalle suoritetut maksut alittavat tai ylitta-
vat taman sopimuksen perusteella suoritettavaksi kuuluvan méaaran, Tilaaja maksaa Pal-
veluntuottajalle alituksen tai Palveluntuottaja korvaa Tilaajalle ylityksen.

14 Laajuuden muutokset ja tavoitteiden asettaminen

14.1 Oikeus laajuuden muutoksiin

14.1.1 Tilaaja voi maaratd Johtoryhman muuttamaan laajuutta. Laajuuden muutoksen vaikutuk-
set otetaan huomioon muun muassa Tavoitekustannuksessa ja Avaintulostavoitteissa.
Paatdksen laajuuden muutoksen vaikutusten maarasta tekee Johtoryhma.

14.1.2 Johtoryhmalla ei ole toimivaltaa paattéa laajuuden muutoksesta ilman Tilaajan maéraysta.
Johtoryhma voi kuitenkin milloin tahansa suositella Tilaajalle laajuuden muutosta.

14.2 Riskit ja mahdollisuudet

14.2.1  Projektin Tavoitekustannusta ja Avaintulostavoitteita maaritettdesséa kartoitimme yhdessa
Projektin toteuttamiseen liittyvat riskit ja mahdollisuudet. Talléin:

a) sovimme sellaisista riskeistd, jotka kuuluvat Tilaajan vastuulle;

b) sovimme sellaisista riskeistd ja mahdollisuuksista, jotka muuttavat asetettuja tavoit-
teita; ja

c) teimme Projektin Tavoitekustannukseen varauksia muita riskeja ja mahdollisuuksia
varten.

14.2.2 Sovimme, ettd muut kuin kohtiin 14.2.1 a) ja b) liittyvat riskit ja mahdollisuudet jaetaan
yhteisesti siitd huolimatta:

a) ettd ndma riskit ja mahdollisuudet eivat valttdmatta ole meista kenenkéan hallittavissa;
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b) ettd emme ole tehneet varauksia kustannusarvioon naita riskejé ja mahdollisuuksia
varten; ja

c) olisiko meidén pitanyt pystya etukateen ottamaan huomioon ndma riskit ja mahdolli-
suudet tehdessdmme kustannusarviota.

14.3 Tavoitteisiin liittyvien muutosten ilmoittaminen ja hyviaksyminen

14.3.1  Edelld méariteltyjen riskien ja mahdollisuuksien toteutuessa Projektipaallikko tai kuka ta-
hansa Projektiryhmén jésen voi ilmoittaa tdstd Johtoryhmalle. limoituksen tulee siséltaa
seuraavat tiedot:

a) kuvaus tapahtumasta tai olosuhteista seka ne perusteet, jotka voivat muuttaa tavoit-
teita;
b) yhteenveto ehdotetuista vaihtoehdoista tapahtuman tai olosuhteiden hoitamisessa;

c) alustava arvio jokaisesta vaihtoehdosta ja sen vaikutuksesta Avaintulostavoitteisiin,
jos riskit tai mahdollisuudet toteutuvat ja sen oletetaan muuttavan tavoitteita; ja

d) ehdotus ajanjaksosta, jonka kuluessa Johtoryhman tulisi tehda paatos toimenpiteista.

14.3.2  Kun Johtoryhma on vastaanottanut edelld mainitun ilmoituksen, sen tulee p&attaa niin pian
kuin mahdollista, muuttaako tapahtuma tai olosuhde tavoitteita ja Tavoitekustannusta. Jos
tapahtuma tai olosuhde muuttaa tavoitteita, Johtoryhman tulee paéattaa jokaisen Avaintu-
lostavoitteen muutos.

14.3.3  Kun Johtoryhma tekee edelld olevan kohdan mukaisen paéatoksen, sen tulee ottaa huomi-
oon tavoitteiden suuntaviivojen asettaminen.

14.3.4 Tavoitekustannusta muutetaan tavoitteiden muuttamisen mukaisesti.

14.3.56  Avaintulostavoitteita ei muuteta missddn muissa olosuhteissa kuin edelld tassa luvussa
tarkoitetuissa tilanteessa.

_15 Vakuudet

15.1 Ennakkomaksua vastaan annettava vakuus

15.1.1  Ennakkomaksun saava Palveluntuottajan jasenyritys on velvollinen antamaan Tilaajalle
tdssa sopimuksessa Palveluntuottajan jasenyritykselle maarattyjen Projektin rakennusvai-
heen ja jélkivastuuajan ennakkomaksujen vakuuksiksi joko raha- tai vakuutuslaitoksen an-
tama omavelkaisen takauksen, rahalaitokseen tehdyn rahatalletuksen tai muun Tilaajan
hyvaksymén vakuuden. Talletustodistukseen tai muuhun irtaimeen panttiin on liitettava
pantinantajan panttaussitoumus ja talletustodistukseen liséksi pankin sitoumus sailyttaa
Tilaajalle panttioikeus talletukseen.

156.1.2  Samaan konserniin kuuluvan yrityksen antamaa takausta ei hyvéksyta vakuudeksi.

15.1.3  Jos Palveluntuottajan jasenyrityksen antaman vakuuden arvo muuttuu tai Palveluntuotta-
jan jasenyrityksen toteuttaman osuuden arvo muuttuu siind maarin, ettd vakuus ei enda
vastaa sovittua vakuuden maaraa, on vakuutta tarkistettava vastaavasti Tilaajan tai Pal-
veluntuottajan jasenyrityksen esittémaésta vaatimuksesta.

15.1.4 Palveluntuottajan jasenyrityksen on huolehdittava siita, ettd kaikki vaadittavat vakuudet
toimitetaan maéraajassa ja etta ne ovat voimassa, kunnes kaikki vakuuksien palauttami-
selle asetetut ehdot on taytetty. Vakuus on palautettava viimeistaan silloin, kun ennakko-
maksu on kokonaisuudessaan palautettu Tilaajalle.
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15.1.5  Vakuuksiin liittyvat Palveluntuottajan jasenyrityksen kustannukset ovat Korvattavia kus-
tannuksia.

15.1.6  Palveluntuottajan jasenyrityksen on annettava vakuus Tilaajalle ennen kuin Palveluntuot-
tajan jasenyrityksen on oikeutettu tdmén sopimuksen mukaisiin maksuihin, kuitenkin vii-
meistdan 21 vuorokauden kuluttua tdman sopimuksen aliekirjoittamisesta.

16 _Vakuutukset

16.1 Allianssin lukuun otettavat vakuutukset

16.1.1  Osapuolilla tulee olla Johtoryhman hyvaksymén vakuutusstrategian mukaiset vakuutuk-
set. Osapuolien tulee viipymattd tdman sopimuksen allekirjoittamisen jéalkeen laatia va-
kuutusstrategia ja esittdad se Johtoryhmalle. Kun Johtoryhma on hyvéksynyt vakuutusstra-
tegian, se liitetddn tdman sopimuksen liitteeksi.

16.1.2  Mikali Palveluntuottajan jasenyrityksen olemassa olevia vakuutuksia voidaan kayttaa Alli-
anssissa, koskee niitd samat vaatimukset kuin Allianssin lukuun otettavia vakuutuksia.

16.2 Tilaajan ja Palveluntuottajan jasenyrityksien omat vakuutukset

16.2.1 Tilaajalla ja Palveluntuottajan jasenyrityksella on oltava henkiléstélleen voimassa lakisaé-
teinen tyotapaturmavakuutus ja lakisdateinen tybeldkevakuutus, kaytettaville ajoneuvoille
ja tyokoneille liikennevakuutukset sek@ muut lakisdéateiset vakuutukset. Tilaajan ja Palve-
luntuottajan jasenyritysten tulee valvoa, etta sen kayttdmilla alihankkijoilla ja toimittajilla on
tyoskennellessaan vastaavat voimassaolevat vakuutukset.

16.3 Vakuutusyhtidtd koskevat vaatimukset

16.3.1  Vakuutuksenantajan tulee olla luotettava ja vakavarainen vakuutusyhtio, jolla on hyva
maine vakuutusmarkkinoilla. Vakuutusyhtiolla tulee olla kansainvalisen luokituslaitoksen
antama luokitus, jonka minimivaatimus on Standard & Poor's A, Moody's A2 tai muun
luokituslaitoksen antama vastaava luokitus. Luokitus tarkastetaan méaraajoin Kehitysvai-
heessa sovittavalla tavalla. Johtoryhma voi kuitenkin erikseen perustellusta syysté hyvak-
sya vakuutuksenantajaksi sellaisenkin vakavaraiseksi ja luotettavaksi katsomansa vakuu-
tusyhtion, joka ei tayta edella esitettya luokitusvaatimusta.

16.4 Vakuuttamiskustannukset

16.4.1  Allianssin lukuun otetuista vakuutusstrategian mukaisista vakuutuksista aiheutuvat kus-
tannukset, mukaan lukien vakuutusmeklaripalkkiot ja omavastuuosuuskustannukset, ovat
Kaupallisen mallin mukaisesti Korvattavia kustannuksia.

16.4.2 Palveluntuottajan jasenyrityksen vakuutusten ottamisesta ja yllapitdmisestad aiheutuvat
kustannukset eivat ole Palveluntuottajalle tai Palveluntuottajan jasenyritykselle Korvatta-
via kustannuksia, ellei niitd ole merkitty Kaupallisessa mallissa Korvattaviksi kustannuk-
siksi.

16.5 Korvausvaatimuksen esittdminen

16.5.1  Osapuolien tulee ilmoittaa Johtoryhmalle kaikista vakuutustapahtumista, jotka liittyvat Al-
lianssin lukuun otettaviin vakuutuksiin.

16.5.2  Johtoryhma paéattda kaikista Allianssiin liittyvistd vakuutuskorvausvaatimuksista. Jokaisen
Osapuolen tulee:
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a) pitdd muut Osapuolet tietoisina kaikista vakuuttajille tehdyista vaatimuksista, jotka liit-
tyvéat tydn suorittamiseen Allianssin alaisuudessa seka tillaisten vaatimusten etene-
misesta ja tuloksista;

b) olla sopimatta vakuutustapahtumaa ilman Johtoryhman etukateishyvaksyntaa; ja

c) varmistaa, ettd Johtoryhmalld on kaikki tieto, joka on Osapuolen tiedossa liittyen ky-
seiseen vakuutustapahtumaan.

16.6 Kielto antaa vakuudeksi vakuutuskorvauksia

16.6.1  Osapuolet sitoutuvat olemaan panttaamatta tai muuten antamatta vakuudeksi Allianssin
lukuun otettavista vakuutuksista saatavia korvauksia.

16.7 Allianssin lukuun otettavien vakuutusten yleiset vaatimukset

16.7.1  Osapuolten tulee noudattaa kaikkia kunkin vakuutussopimuksen mukaisia vakuutus- ja
suojeluehtoja sekd muita mahdollisia vakuutussuojan yllapitamiseksi edellytettyja ehtoja.

16.7.2  Vakuutuksia voidaan muuttaa vain Johtoryhmén vaatimuksesta ja Johtoryhman vaatimalla
ja hyvéksymalla tavalla. Vakuutuskauden aikana vakuutukseen tehtdvat muutokset hoitaa
vakuutuksen hankkinut Osapuoli saatuaan muutokseen Johtoryhman hyvaksynnan.

16.7.3  Osapuolen, joka on vastuussa vakuutusten hankkimisesta timén sopimuksen perusteella,
tulee toimittaa vakuutuskirjat, muu vakuutusdokumentaatio ja vahvistus vakuutusmaksu-
jen maksamisesta Johtoryhmalle seka toimittaa muille Osapuolille sopimuksen mukaisten
vakuutusten voimassaolon vahvistava vakuutustodistus.

16.7.4 Mikéli joku Osapuolista rikkoo mita tahansa tdman kohdan maardystd, muut Osapuolet
voivat maksaa vakuutusten voimassapitdmiseksi vaaditut maksut tai hankkia itse vastaa-
vat vakuutukset. Kummassakin tapauksessa muilla Osapuolilla on oikeus saada maa-
raysta rikkoneelta Osapuolelta korvaus vakuutuksen voimassa pitamiseksi suorittamista
maksuista tai uuden vakuutuksen hankkimisesta aiheutuvista vakuutusyhtion perimista
valittdmista kustannuksista, jos ne eivat kuulu Allianssin Korvattaviin kustannuksiin.

16.7.6  Jokainen Osapuoli (vahingonkorvaaja) korvaa jokaiselle muulle Osapuolelle (korvauksen-
saaja) kaikki kulut, kustannukset, menetykset ja karsityt vahingot, jotka vahingonkorvaaja
on aiheuttanut jattamalla tayttamattd vakuutusten ottamiseen liittyvat velvoitteensa.

16.7.6  Jos Osapuolet saavat vahingon vuoksi vakuutuskorvausta, Tilaajan Palveluntuottajalle
suorittamat maksut ja vakuutuskorvaus yhteensovitetaan siten, ettei Palveluntuottaja saa
samasta suoritteesta paallekkdistd maksua. Saatu vakuutuskorvaus otetaan huomioon
Projektin Tavoitekustannuksessa ja Avaintulosalueilla siten, ettei vahinko heikenna Alli-
anssin suoritusta silté osin kuin vahingosta on saatu vakuutuskorvaus.

17 Im_materiaalioikeudet

171 Yleiset Tausta-aineistoa, Aineistoa ja Immateriaalioikeuksia koskevat ehdot

17.1.1  Osapuolet vastaavat siita, ettd he ovat asianmukaisesti huolehtineet Tausta-aineiston, Ai-
neiston ja Immateriaalioikeuksien luottamuksellisesta kasittelystd ja vakuuttavat, etté
heilld on oikeudet kaikkeen Tausta-aineistoon, Aineistoon ja niiden Immateriaalioikeuksiin,
jotka ovat tarpeen tdman sopimuksen mukaisten tehtavien suorittamiseksi. Osapuolet vas-
taavat siitd, etté toiselle Osapuolelle tdméan kohdan perusteella myénnettavét oikeudet si-
sdltavat alla kuvatut oikeudet.
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17.1.2 Tamaén sopimuksen tarkoituksena ei ole siirtdd Osapuolten olemassa olevien Immateriaa-
lioikeuksien omistusoikeutta toisille Osapuolille eikd kayttdd hankkeen Tausta-aineistoa
tai Aineistoa muuhun kuin Aineiston kayttotarkoitusta varten. Jos Osapuolten olemassa
olevien Immateriaalioikeuksien omistusoikeutta kuitenkin jossain tilanteessa siirretaan,
Immateriaalioikeuksien omistusoikeus siirtyy vain erillisella kirjallisella sopimuksella, jossa
siirto on nimenomaisesti yksiloity.

17.1.3 Osapuolella ei ole oikeutta kayttaa toiselta Osapuolelta saamaansa Tausta-aineistoa tai
Aineistoa muutoin kuin Aineiston kayttotarkoituksen mukaisesti.

17.1.4 Osapuolet vastaavat siita, etté toisen Osapuolen virka-, liike- tai yrityssalaisuuksia ei pal-
jasteta, ellei pakottavasta lainsdddanndsta muuta johdu.

17.1.5 Osapuolen toimittaman Tausta-aineiston ja Aineiston sisdltd ja toimitustapa on sovittu yh-
dessa Kehitysvaiheessa siten, etta niitd voidaan kayttad ja hyédyntas tdssa Projektissa
Aineiston kayttotarkoituksen mukaisesti hankkeen parhaaksi -periaatetta noudattaen.

17.1.6  Kaupallisen mallin mukaiset maksut sisaltavat ja kattavat korvauksen Tausta-aineiston ja
Aineiston kayttdtarkoituksen mukaisesta kaytdstd tdman sopimuksen voimassaoloaikana
ja myds sen paattymisen jalkeen, oli sopimuksen paattymisen perusteena sitten jalkivas-
tuuajan paattyminen tai irtisanominen.

17.2 Osapuolten olemassa oleva Tausta-aineisto ja Immateriaalioikeudet

17.2.1  Osapuolten olemassa olevan Tausta-aineiston ja sen Immateriaalioikeuksien omistusoi-
keus sailyy silla Osapuolella, joka on alun perin omistanut Tausta-aineiston ja sen Imma-
teriaalioikeudet.

17.3 Projektin aikana tai sen jdlkeen jatkokehitetty Osapuolen omistama Tausta-aineisto
ja sen Immateriaalioikeudet

17.3.1  Osapuolten ennen tdméan sopimuksen allekirjoittamista omistaman, Projektin aikana tai
sen jalkeen jatkokehitetyn Tausta-aineiston ja Immateriaalioikeuksien omistusoikeus sai-
lyy silld Osapuolella, joka on jo alun perin omistanut Tausta-aineiston ja Immateriaalioi-
keudet. Tdaman kohdan mukaisessa jatkokehittdmisessé on kyse tilanteesta, jossa Tausta-
aineiston kehittéjaa tai kehittdjia ei pystytd tarkasti yksildimaan ja/tai kehittdmisen tulok-
sena ei synny uutta Aineistoa.

17.4 Projektin aikana yhden Osapuolen toimesta kehitetty uusi Aineisto ja Immateriaali-
oikeudet

17.41  Jos taméan sopimuksen Osapuoli on yksin kehittdnyt Projektin aikana uutta Aineistoa ja
Immateriaalioikeuksia, niiden omistusoikeus tulee sille Osapuolelle, joka on suorittanut ke-
hitystyon, ja kayttdoikeus tulee Tilaajalle alla kuvatulla tavalla.

17.4.2 Edella sanottua sovelletaan siita riippumatta, onko Osapuoli kehittényt uutta Aineistoa ja
Immateriaalioikeuksia ilman aikaisemmin olemassa olevaa Aineistoa tai olemassa olevan
Aineiston pohjalta.

17.4.3  Mikali Osapuolet havaitsevat, etta Projektin aikana voi syntya tilanne, jossa tdméan kohdan
mukaisia oikeuksia voidaan soveltaa Projektissa, tulee Osapuolten sopia Aineiston kehit-
tdmisesta ja siihen liittyvistd menettelytavoista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

17.5 Projektin aikana yhdessd kehitetty uusi Aineisto ja Immateriaalioikeudet

17.5.1  Projektin aikana Osapuolten yhdessa kehittdmén uuden Aineiston ja Immateriaalioikeuk-
sien omistusoikeus tulee yhteisesti tdiman sopimuksen Osapuolille ja siltd osin kuin Tilaa-
jalle ei tule omistusoikeutta, tulee sille kayttdoikeus alla kuvatulla tavalla.
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Mikali Osapuolet havaitsevat, ettd Projektin aikana voi syntya tilanne, jossa tdman kohdan
mukaisia oikeuksia voidaan soveltaa Projektissa, tulee Osapuolten sopia Aineiston kehit-
tamisesta ja siihen liittyvistd menettelytavoista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tilaajan kdytt6oikeus Aineistoon

Ellei jaliempana olevasta muuta johdu, Palveluntuottajan jasenyritys myontda Aineistoon
Tilaajalle peruuttamattoman, rajoittamattoman, itsenéisen, ei-eksklusiivisen ja rinnakkai-
sen oikeuden kayttda Aineistoa Aineiston kayttotarkoitusta varten. Huomioitava on, etté
Tilaajalla tarkoitetaan tdssd Tampereen kaupunkia.

Myénnetyn kdyttdoikeuden perusteella Tilaajalla on Aineiston kéyttotarkoitusta varten oi-
keus hyddyntdd, muuttaa, kdyttdd muutetussa muodossa, edelleen kehittad, kopioida, jal-
jentad, siirtda seka alilisensoida Aineistoa kolmannelle mukaan lukien mutta ei rajoittuen
oikeuteen paivittéda niin sanottu natiivimalli, soveltuvaksi uusiin tiedosto- tai jarjestelmaver-
sioihin siind laajuudessa kuin vilpittdémassa mielessa katsotaan tarpeelliseksi Aineiston
kayttotarkoitusta varten. Tilaajalle mydnnetty kayttdoikeus oikeuttaa kayttamaan edella
kuvattujen kayttdoikeuksien mukaisessa laajuudessa Aineistoa itsendisesti tai kolmannen
osapuolen toimesta siiné laajuudessa kuin Tilaaja katsoo tarpeelliseksi Aineiston kaytto-
tarkoitusta varten.

Tilaajan kayttdoikeus Palveluntuottajan jasenyrityksen Aineistoon alkaa valittdmasti taman
sopimuksen tultua voimaan ja voimaantulon jélkeen luotuun Aineistoon vélittdmasti Pal-
veluntuottajan jasenyrityksen luotua Aineistoa. Tilaajalla on oikeus kayttda Aineistoa ta-
man sopimuksen voimassaoloaikana ja myds sen jalkeen. Osapuolet sopivat Toteutusvai-
heen aikana siitd, mita tai minké tyyppista Aineistoa Tilaajalla on oikeus kayttaa Aineiston
kayttétarkoituksen mukaisesti sopimuksen paattymisen jalkeenkin.

Tilaajalle mydnnetty kéyttdoikeus siséltdd oikeuden tdman sopimuksen paattyessa mista
syysta tahansa:

a) joko itsendisesti tai toisen palveluntuottajan toimesta jatkaa Aineiston kayttétarkoituk-
sen toteuttamista kdyttdmalla Aineistoa (mukaan lukien oikeus kopioida ja muokata
Aineistoa) tdssd sopimuksessa kuvatulla tavalla;

b) siirtdd tallaiset oikeudet kolmannelle osapuolelle Aineiston kayttotarkoitusta varten; ja

c) saada Palveluntuottajan jasenyritykselta tukea Aineiston kaytossa siityméajan (enin-
tdan kuuden kuukauden ajaksi) timén sopimuksen paattymisestd yhdessa sovitulla
tavalla, yhdessa sovittua kohtuullista korvausta vastaan Aineiston kayttotarkoitusta
varten.

Mikali Tilaaja haluaa kéyttdd Aineistoa myos Projektin kohteena olevan kohteen muutok-
seen tai laajennukseen Aineiston kaytttarkoitusta vastaavalla tavalla, Palveluntuottajan
jasenyritys sitoutuu myontdmaan Tilaajalle edelld kuvatut kdyttooikeudet Aineistoon koh-
tuullista korvausta vastaan (korvaus ei kuitenkaan voi missdan olosuhteissa ylittda Palve-
luntuottajan jasenyrityksen yleisesti kdyttdmia hintoja tai hinnoitteluperusteita). Palvelun-
tuottajan jésenyritys ei vastaa Aineiston soveltuvuudesta ja toimivuudesta kohteen muu-
tokseen ja laajennukseen.

Jos Tilaaja tahallaan tai térkedsta huolimattomuudesta olennaisesti loukkaa tdssé sopi-
muksessa sovittuja Palveluntuottajan jasenyrityksen Tausta-aineiston tai Aineiston Imma-
teriaalioikeuksia, Palveluntuottajan jasenyritys voi kieltdytyd jatkossa myontdmasta Tilaa-
jalle uuteen Aineistoon edella tarkoitettua kdyttdoikeutta.

27.2.2020
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17.6.7 Palveluntuottajan jésenyritys ei ole vastuussa Tilaajan Aineistoon tekemistd muutoksista,
muutoksien vaikutuksista, Aineiston kayttdmisestd muuhun kuin Aineiston kéyttétarkoituk-
sen mukaiseen kayttoon tai Aineiston kayttamisesta sen jalkeen, kun Palveluntuottaja tai
Tilaaja on irtisanonut tdm&n sopimuksen.

17.6.8 Taman kohdan mukainen Tilaajan kéyttdoikeus sailyy voimassa, vaikka tdma sopimus
paattyy mista syysté tahansa.

17.7 Tilaajan kdyttéoikeus Tausta-aineistoon

17.7.1  Palveluntuottajan jésenyritys sitoutuu toimittamaan Tilaajan kdyttéon sellaisen Tausta-ai-
neiston, jota Tilaaja tarvitsee Projektia varten. Lisdksi Palveluntuottajan jasenyritys sitou-
tuu myodntadmaan ilman erillisté korvausta kyseiselle Tilaajalle téllaiseen Tausta-aineistoon
ei-yksinomaisen kayttdoikeuden Projektin toteuttamista varten.

17.7.2  Kayttéoikeutta ei saa kayttdd muuhun kuin edelld mainittuun tarkoitukseen, eika sita saa
luovuttaa eika lisensoida edelleen. Kayttdoikeuden voimassaolo paattyy, kun Tilaaja ei
enaa tarvitse kayttdoikeutta Projektin toteuttamista varten, ja aina kuitenkin viimeistaan
Projektin tultua Palveluntuottajan jasenyrityksen osaita suoritetuksi.

17.7.3 Mikali Tilaaja tarvitsee Aineiston kayttdmistd varten Tausta-aineistoon kayttdoikeuden
Projektin paattymisen jalkeen, tulee edelld mainitun Tausta-aineiston kayttéoikeudesta so-
pia erikseen.

17.8 Kolmansien osapuolten aineisto ja immateriaalioikeudet

17.8.1 Osapuolet sitoutuvat yhdessa toimimaan siten, ettéd Osapuolet pyrkivat saamaan Projek-
tissa tarvittavaan kolmansien osapuolten aineistoon ja immateriaalioikeuksiin sellaiset oi-
keudet, jotka ovat tdssa Projektissa hankkeen parhaaksi -periaatteen mukaiset. Tarvitta-
essa Johtoryhma paéttéda toimintatavasta liittyen kolmansien osapuolten aineistoon ja im-
materiaatioikeuksiin.

17.8.2 Palveluntuottajan tulee ottaa edelld mainittu huomioon alihankintasopimuksia tehdessaan.

17.9 Korvausvastuu

17.9.1 Immateriaalioikeuksia loukannut Osapuoli vastaa kaikista Tausta-aineistoon, Aineistoon
jaltai Immateriaalioikeuksiin liittyvistd vahingoista ja korvauksista, joita muille Osapuolilte
aiheutuu tai muilta Osapuolilta vaaditaan (esimerkiksi kolmansien osapuolten immateriaa-
lioikeuksien rikkomisen seurauksena) loukanneen Osapuolen menettelyn vuoksi.

17.10  Sopimuksen siirtimisen vaikutukset

17.10.1 Mikali Tilaaja kayttaa oikeuttaan siirtdd tdma sopimus, Tilaaja ja Palveluntuottajien jasen-
yritykset sopivat yhdessé sopimuksen siirron mahdollisista vaikutuksista Tausta-aineis-
toon, Aineistoon ja Immateriaalioikeuksiin.
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18 Salassapito

18.1 Salassapitoa koskevat ehdot

18.1.1  Sitoudumme pitdmaan luottamuksellisina kaikki tdmén sopimuksen kautta saamamme tie-
dot, jotka voivat siséltdd Osapuolten liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta tietoa, joka on
madritelty salassa pidettdvaksi laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999,
jéliempéna “julkisuuslaki’) tai muualla lainsdadanndssa. Lisdksi sitoudumme olemaan
hybédyntdméttéd tietoja misséédn muussa kuin tdhan sopimukseen liittyvissa tehtavissa.
Luottamuksellisuus ei koske seuraavia poikkeuksia:

a) tietoja, jotka ovat julkisessa tiedossa tai jotka olisi voitu saada laillisesti tietoon, vaikka
osapuoli ei olisi osallisena tassa sopimuksessa;

b) tietoja, jotka olivat Osapuolen hallussa ilman salassapitovelvoitetta jo ennen kuin toi-
nen tdman sopimuksen Osapuoli luovutti saman tiedon;

c) ftietoja, joiden iimaisemiseen tai luovuttamiseen muut Osapuolet ovat etukateen anta-
neet kirjallisen suostumuksen; ja

d) tietoja, jotka Osapuoli joutuu ilmaisemaan tai luovuttamaan hanta velvoittavan lain-
sd4dannodn tai viranomaisen antaman maarayksen tai paitdksen nojalla.

18.1.2  Sitoudumme kaikin tavoin varmistamaan, ettd meidan tyontekijdmme, alihankkijamme ja
muut edustajamme, mukaan lukien Allianssin talousasiantuntija, noudattavat edelld mai-
nittuja luottamuksellisuutta koskevia ehtoja. Varmistamme, etta luottamuksellista tietoa ka-
sittelevat henkil6t allekirjoittavat tdman sopimuksen liitteena olevan salassapitosopimuk-
sen, mikali joku Osapuolista sit3 vaatii.

18.1.3 Antaessamme hankkeesta tietoa julkisuuteen toimimme Allianssin johtamisjérjestelman
viestintédd koskevien menettelytapojen mukaisesti. Varmistamme, ettd myds meidan tyon-
tekijamme, alihankkijamme ja muut edustajamme toimivat edelld olevan mukaisesti.

18.1.4 Salassapitoa koskevat ehdot séilyvat voimassa tdman sopimuksen voimassaolon paétty-
misen jalkeenkin.

18.2 Sopimuksen ja sen liitteiden julkisuus

18.2.1 Tama sopimus ja sen liitteet seka niissa olevat tiedot ovat julkisia asiakirjoja, ellei toisin
ole mainittu.

18.2.2  Selvyyden vuoksi todetaan, ettd Kaupallisessa mallissa mainituissa tarkastuksissa laaditut
Allianssin talousasiantuntijan raportit eivat ole julkisia asiakirjoja, vaan ne ovat lain nojalla
salassa pidettavia asiakirjoja.

19 Erimielisyyksien ratkaiseminen

19.1 Menettelytapa erimielisyyksien ratkaisemisessa

19.1.1  Olemme sitoutuneet valttdmaan riitoja sovittelemalla kaikki erimielisyydet hyvassé hen-
gessé Allianssin periaatteiden mukaisesti.

19.1.2 Meidén taytyy valittdbmasti erimielisyyden ilmetessa ilmoittaa siité toisilemme, ja jos eri-
mielisyytta ei saada ratkaistua 7 pdivdn kuluessa ilmoituksesta, meidén tulee siirtad se
Johtoryhman ratkaistavaksi. Tdman jalkeen:
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a) Johtoryhman pitaa ratkaista erimielisyys hankkeen parhaaksi -periaatteella ja sen tu-
lee paasta erimielisyydesta yksimieliseen paatdkseen;

b) Johtoryhma voi paattad mita tahansa toimenpiteitd, jotka se katsoo tarpeelliseksi yk-
simieliseen paatékseen padsemiseksi, mukaan lukien sovittelijan tai konsultin palk-
kaaminen;

¢) Johtoryhmén tulee tehda paéatds kaikista erimielisyyksistd, jotka toimitetaan sen kési-
teltavaksi, ja sen tulee antaa tieto paatdksestd jokaiselle osapuolelle kirjallisesti 30
paivan sisélla erimielisyyden ilmaantumisesta; ja

d) Johtoryhman paatés on lopullinen ja se sitoo kaikkia osapuolia.

20 Vahingonkorvaus ja sen vaatiminen

20.1 Vahingonkorvauksen vaatiminen

20.1.1 Riippumatta siitd, mita erimielisyyksien ratkaisemisesta on edelld todettu, jokainen Osa-
puoli on velvollinen korvaamaan kaikille muille Osapuolille kaikki kustannukset, menetyk-
set ja vahingot, jotka han tahallisesti tai torkeastd huolimattomuudesta aiheuttaa muille
Osapuolille.

20.1.2 Jokaisella Osapuolella on erillinen ja itsendinen oikeus vaatia toiselta Osapuolelta vahin-
gonkorvausta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai térkeastd huolimattomuudesta.
Osapuolella on erillinen ja itsendinen oikeus vaatia toiselta Osapuolelta vahingonkor-
vausta myos silloin, jos vahinko on aiheutettu immateriaalioikeuksien loukkauksella, sa-
lassapitorikkomuksella tai vakuutus- ja suojeluehtojen ja muiden mahdollisten vakuutus-
suojan yllapitdmiseksi edellytettyjen ehtojen laiminlydnnilla.

20.1.3 Meilla ei ole missdan muussa kuin tdssd kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeutta
saattaa tata sopimusta koskevaa asiaa valimiesmenettelyssa ratkaistavaksi.

20.2 Oikeuspaikka

20.21  Jos asia joudutaan tdssé kohdassa tarkoitetussa tapauksessa saattamaan valimiesoikeu-
den késiteltdvaksi, asia ratkaistaan kolmijasenisessa valimiesmenettelyssa Keskuskaup-
pakamarin vélityslautakunnan saantéjen mukaisesti. Vélimiesmenettely kdydadan Tampe-
reella suomen kielell3.

20.3 Korvausvelvollisuuden vanhentuminen

20.3.1  Osapuolet ovat vapaita vahingonkorvausvastuusta, eikd korvausvaatimuksia voida enaa
esittdad, kun on kulunut 10 vuotta tdman sopimuksen jéaliempéana maaritellysta paattymi-
sesta.

21 Keskeyttamista, irtisanomista ja purkamista koskevat ehdot

211 Madaraaikojen laskeminen

2111 Kirjallinen ilmoitus katsotaan tehdyksi sind paivdnd, jona iimoitus on todistettavasti 1ahe-
tetty. Jos toimeen liittyy méaéraaika, tdma aika alkaa kulua seuraavasta paivasta.
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21.2 Tilaajan oikeus keskeyttad Projekti

21.2.1  Tilaaja voi milloin tahansa ja mistéd syysta tahansa maarata meidat keskeyttdmaan kaikki
tai osan Projektin mukaisista téistéd Tilaajan paattdméksi ajaksi. Tilaajan tulee tehda iimoi-
tus kirjallisesti.

21.2.2 Tilagjan ja Palveluntuottajan tulee suunnitella yhdessa ja toteuttaa hallitusti ja Johtoryh-
mén paatdsten mukaisesti Projektin mukaisten téiden keskeyttdmiseen ja uudelleen aloit-
tamiseen liittyvat jarjestelyt, mukaan lukien aikataulu.

21.2.3 Jos Tilaaja keskeyttdd Projektin tehtdvat enintdédn kolmen (3) kuukauden ajaksi, Tilaaja
voi maarata Palveluntuottajan aloittamaan sanotut tehtavat uudelleen. Tilaajan tulee tehda
ilmoitus kirjallisesti.

21.2.4 Keskeytyksen aikana teemme parhaamme vilttdaksemme keskeytyksesté aiheutuvia li-
sakustannuksia.

21.2.5 Jos Tilaaja ei iimoita kirjallisesti palveluiden tuottamisen jatkamisesta kolmen (3) kuukau-
den kuluessa keskeytyksen alkamisesta siten, etta tehtdvat myds aloitetaan uudelleen sa-
notun maaraajan kuluessa, Palveluntuottajalla on mahdollisuus purkaa tdma sopimus. Ti-
laaja ja Palveluntuottaja voivat kuitenkin sopia yli kolme kuukautta kestdvan keskeytyksen
pituudesta ja Projektin tehtavien uudelieen aloittamisesta.

21.2.6 Palveluntuottajan purkaessa keskeytystilanteessa tdman sopimuksen noudatetaan sité
jaliempana kuvattua menettelyd, jota noudatetaan silloin, kun Palveluntuottajalla on oikeus
purkaa sopimus Tilaajan syyllistyttya tekoon tai laiminlydntiin, joka on tahallinen tai térkedn
huolimaton (sopimuksen purkamisen seuraukset).

21.2.7 Keskeytyksestd aiheutuvat kustannukset ja muut vaikutukset otetaan huomioon tavoite-
hinnassa ja Avaintulostavoitteissa. Pdatoksen muutoksen suuruudesta tekee Johtoryhma.

21.3 Palveluntuottajan oikeus irtisanoa sopimus

21.3.1  Palveluntuottaja voi Kehitysvaiheessa milloin tahansa ja misté tahansa syysté irtisanoa
tdman sopimuksen osaltaan. Palveluntuottajan tulee tehda irtisanomisilmoitus kirjallisesti
Tilaajalle. Irtisanomisajan tulee olla vahintadn nelja (4) viikkoa. Palveluntuottajan tulee if-
moittaa paivdmaara, jolloin tdma sopimus irtisanomisajan jalkeen paattyy.

21.3.2 Palveluntuottajan jasenyritys ei voi yksinaén irtisanoa tatd sopimusta, ellei kyseinen ja-
senyritys ole ainoa kyseisen Palveluntuottajan jasenyritys.

214 Tilaajan oikeus irtisanoa Palveluntuottaja tai sen jisenyritys

21.41 Tilaaja voi milloin tahansa ja mistéd tahansa syysta irtisanoa Palveluntuottajan tai sen ja-
senyrityksen. Tilaajan tulee tehda irtisanomisilmoitus kirjallisesti kyseiselle Palveluntuot-
tajalle tai sen jasenyritykselle. Irtisanomisajan tulee olla vahintaan nelja (4) viikkoa.

21.5 Tilaajan oikeus irtisanoa sopimus

21.51 Tilaaja voi milloin tahansa ja mista tahansa syysta irtisanoa tdman sopimuksen. Tilaajan
tulee tehda irtisanomisilmoitus kirjallisesti jokaiselle Osapuolelle. Irtisanomisajan tulee olla
vahintaan nelja (4) viikkoa.

21.56.2 Irtisanomisilmoituksessa Tilaajan tulee iimoittaa myos se, kuinka kyseessa olevan vaiheen
tehtavien suorittamisesta paatetaan.

21.5.3 Té&amén sopimuksen irtisanominen paattda automaattisesti ilman erillista ilmoitusta myos
Projektin vaihetta koskevan Tilauksen.
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21.6 Osapuolen teko tai laiminlyonti, joka on tahallinen tai térkedn huolimaton

21.6.1  Jos Osapuoli syyllistyy tatd sopimusta tai sen liitetta loukkaavaan tekoon tai laiminlyontiin,
joka on tahallinen tai térkedn huolimaton, loukatulla Osapuolella on oikeus purkaa tdma
sopimus. Osapuolen tulee antaa kirjallisesti tarkka kuvaus ilmoituksen kohteena olevasta
teosta tai laiminlyonnista seka siitd, mité toisen Osapuolen tulee tehdé korjatakseen tilan-
teen.

21.6.2 Loukatun Osapuolen tulee tehda kirjallinen ilmoitus myds Johtoryhmalle. limoituksessa
tulee antaa tarkka kuvaus vaitetysté teosta tai laiminlyonnista.

21.6.3 Tilaajalla on edelld mainittu oikeus purkaa sopimus myés siind tapauksessa, ettd Palve-
luntuottajan jasenyritys on asetettu konkurssiin.

21.6.4 Johtoryhman tulee kasitella ilmoitus niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa viimeis-
taan seuraavassa kokouksessaan. Johtoryhman tulee pyrkié ratkaisemaan teosta tai lai-
minlydnnista aiheutunut tilanne.

21.6.5 Mikali Johtoryhma ei ole pystynyt ratkaisemaan ongelmatilannetta ja jos sopimusta lou-
kannut Osapuoli ei ole kymmenen pdivan kuluessa tekoaan tai laiminlydntidan koskevan
ilmoituksen vastaanottamisesta ryhtynyt toimenpiteisiin korjatakseen tekonsa tai laimin-
lyéntinsa seuraukset, loukattu Osapuoli voi tehda kirjallisen ilmoituksen muille Osapuolille
siitd, ettd se kayttdd oikeuttaan purkaa tdma sopimus omalta osaltaan. Taman jélkeen
vahinkoa kéarsinyt Osapuoli on vapautettu velvollisuuksistaan Projektin tdiden suorittami-
sesta.

21.7 IPT-sopimuksen ja Allianssisopimuksen purkautuminen

21.7.1 Taméi sopimus purkautuu automaattisesti ilman eri ilmoitusta, mikali IPT-sopimus pure-
taan Kaupungin tai molempien tdman sopimuksen palveluntuottajien osalta.

21.8 Seuraukset irtisanomis- ja purkamistilanteissa

21.8.1  Palveluntuottajalla tai sen jasenyrityksella, jonka osalta sopimus on irtisanottu tai purettu,
ei ole enaa jasenta Johtoryhmassa, eika tdma muutoinkaan osallistu Allianssin toimintaan.

21.8.2 Johtoryhmassa ei voida tehda takautuvasti tai muutoin sellaisen Palveluntuottajan tai sen
jasenyrityksen etuja, oikeuksia tai vastuita koskevia paatdksia, jonka osalta sopimus on
irtisanottu tai purettu.

21.8.3 Osapuolten tulee yhdessa suunnitella ja toteuttaa hallitusti ja Johtoryhman paéatésten mu-
kaisesti irtisanomiseen tai purkamiseen liittyvat jarjestelyt, mukaan lukien jarjestelyjen ai-
kataulu.

21.8.4 Irtisanomis- tai purkamisilmoituksen lahettdmisen tai vastaanottamisen jalkeen Projektin
toitd lopetettaessa meidan tulee:

a) sailyttaa huolellisesti ja palauttaa kaikki hallussamme oleva ja Tilaajalle kuuluva omai-
Suus;

b) Tilaajan niin vaatiessa viipymétta siirtda Tilaajalle tAman sopimuksen mukaisten vel-
voitteiden toimittamiseksi tekem@mme alihankintasopimukset;

c) Tilaajan niin vaatiessa viivytyksetta toimittaa Tilaajalle kaikki Projektiin liittyvéat hallus-
saan olevat asiakirjat ja tiedot (myds sahkdisesti tallennetut tiedostot);

d) suorittaa sellaiset valttamattémat ty6t, ettd Projektin aikana tehty tyd ei mene hukkaan
ja ettd Projektin aikana tehty tyd on luovutettavissa Tilaajalle ja/tai muulle Tilaajan
osoittamalle taholle; ja

e) kaikin kohtuudella kdytettdvissa olevin keinoin minimoida muille Osapuolille aiheutu-
vat hairiét ja kustannukset.
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21.8.5 Tilaaja voi kdyttaa kaikkia Palveluntuottajan tekemié ja sille korvattuja toita.

21.9 Maksut keskeytys-, irtisanomis- ja purkamistilanteissa

21.9.1  Edelld kuvatuissa keskeytys-, irtisanomis- ja purkamistilanteissa ja naihin tilanteisiin liitty-
vissa tbissd Palveluntuottajalla on oikeus kohdan 13 mukaisiin maksuihin.

21.9.2 Mikéli edelld mainittujen kohtien mukaisissa tilanteissa Palveluntuottajalle aiheutuu kus-
tannuksia tai korvausvelvoitteita alihankinta-, vakuutus- tai muiden sopimusten siirtdmi-
sesta tai ennenaikaisesta paattdmisestd, korvataan ndmé kustannukset kohdan 13 mu-
kaisesti.

21.9.3 Mikéli kuitenkin Palveluntuottaja on irtisanonut tdman sopimuksen, 50 %:sta kohdassa
21.9.2 tarkoitetuista kustannuksista vastaa Tilaaja ja 50 %:sta Palveluntuottaja. Omistus-
oikeus edell tarkoitettujen sopimusten kohteena oleviin materiaaleihin ja laitteisiin jakau-
tuu Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken siina suhteessa kuin he ovat vastanneet sopimus-
ten siirtdmisesté tai ennenaikaisesta paattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

21.9.4 Mikéli tdiden keskeytyksesté tai tdiden uudelleenaloituksesta aiheutuu Palveluntuottajalle
kustannuksia, mukaan lukien odotuskustannukset, korvataan ndméa kohdan 13 mukai-
sesti.

21.9.5 Omistusoikeus edelld tarkoitettujen sopimusten kohteena oleviin materiaaleihin ja laittei-
siin siirtyy Tilaajalle, kun edelld mainitut kustannukset on korvattu.

21.9.6 Palveluntuottajalla ei kuitenkaan ole oikeutta Kannustinjarjestelman mukaisiin sopimuk-
sen paattymishetkelld mitattaviin ja laskettaviin bonuksiin, mikali tdma sopimus paatetdan
kohtien 21.4 tai 21.5 taikka Palveluntuottajan jdsenyrityksesta johtuvasta syystad kohdan
21.6 perusteella.

21.9.7 Sopimuksen paattymisen jalkeen jarjestetdan lopputilitys, jossa vahvistetaan Osapuolien
véliset maksuvelvollisuudet. Osapuoli voi halutessaan vaatia lopputilityksen suorittajaksi
Johtoryhmén hyvaksyman riippumattoman asiantuntijan.

21.9.8 Palveluntuottajan tulee esittda Tilaajalle kaksi (2) viilkkoa ennen lopputilitystd loppulasku,
jossa on huomioitu edelld kohdassa 13 tarkoitetut maksut ja korvaukset seka Tilaajan ai-
kaisemmin tekemét suoritukset. Jos loppulaskun summa on negatiivinen, Palveluntuotta-
jan tulee lahettaa Tilaajalle hyvityslasku. Allianssin talousasiantuntijan tulee varmistaa lop-
pulaskun oikeellisuus.

21.9.9 Tilaajalla on kuitenkin oikeus véhentda avoinna olevista maksuista arvioitu vahinkojen
maard, joka on aiheutunut Palveluntuottajan jasenyrityksen teosta tai laiminlyonnista, joka
on tahallinen tai térked&n huolimaton.

21.9.10 Mikéli Tilaaja saa suorituksia takaisin sopimusta loukanneelta Palveluntuottajan jasenyri-
tykseltd, otetaan ndma suoritukset huomioon toteutuneissa kustannuksissa.

21.9.11 Riippumatta muista timan sopimuksen ehdoista jokaisella sopimusta noudattaneella Pal-
veluntuottajan jésenyrityksella on oikeus saada sopimusta loukanneelta Palveluntuottajan
jasenyritykselta kaikki kustannukset, menetykset ja vahingot, jotka néille ovat aiheutuneet
sopimusta loukanneen Palveluntuottajan jasenyrityksen teosta tai laiminlydnnista, joka on
tahallinen tai térkeadn huolimaton.

21.9.12 Riippumatta muista tdmén sopimuksen ehdoista Tilaajalla on oikeus saada sopimusta lou-
kanneelta Palveluntuottajan jasenyritykseltd kaikki kustannukset, menetykset ja vahingot,
jotka télle ovat aiheutuneet sopimusta loukanneen Palveluntuottajan jasenyrityksen teosta
tai laiminlydnnista, joka on tahallinen tai térkedn huolimaton, taikka konkurssista.
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221 Sopimuksen hyvidksyminen ja voimaantulo

22.1.1  Tama sopimus hyvaksytaan ja tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat vahvistaneet sen
allekirjoituksillaan.

22.2 Sopimuksen kesto ja paittyminen

22.2.1 Tama sopimus on voimassa Kehitysvaiheen ja Toteutusvaiheen ajan, edellyttden, etta Ti-
laaja tekee tilauksen kummastakin vaiheesta.

22.2.2 Kehitysvaihe pdattyy, kun Kehitysvaiheen tehtévat on suoritettu sopimuksen mukaisesti ja
Tilaaja on vastaanottanut ne tai kun Toteutusvaihe alkaa.

22.2.3 Toteutusvaihe paattyy, kun Toteutusvaiheeseen siséltyva jalkivastuuaika paattyy ja kaikki
jalkivastuuajalle kuuluvat tehtévéat on suoritettu hyvéksytysti.

22.2.4 Sopimus voi paattya kuitenkin jokaisen Osapuolen tai joidenkin Osapuolien osalta aiem-
min, mikali Tilaaja ei tee tilausta Toteutusvaiheesta tai jos joku Osapuolista kéyttaa oikeut-
taan irtisanoa tai purkaa sopimus. Tallin noudatetaan kunkin toimen yhteydesséa sovittuja
menettelytapoja ja maaraaikoja.

22.3 Sovellettava laki

2231 Téahan sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

23 Sopimuksen muuttaminen ja siirtaminen

231 Sopimuksen muuttaminen

23.1.1  Taman sopimuksen ehtoja, koskien myds sopimuksen liitteitéd ja mahdollisia vaikutukset
aikatauluun, hintaan ja muihin sopimusehtoihin, voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti
Osapuolten yksimielisella paatdksella.

23.2 Sopimuksen siirtdminen

23.2.1 Tilaagjalla on oikeus siirtdd tdma sopimus ilman Palveluntuottajan suostumusta kaikkine
oikeuksineen ja velvollisuuksineen omistamalleen yhtidlle tai toiselle virastolle.

23.2.2 Tilaaja voi siirtdd sopimuksen kokonaan tai osittain.

23.2.3 Mikali Tilaaja siirtda taman sopimuksen omistamalleen yhtidlle, Tilaaja antaa erikseen so-
vittaessa Palveluntuottajalle omavelkaisen takauksen tai muun Osapuolien yhdessa sopi-
man turvaavan vakuuden siitd, ettd yhtid tayttdd Palveluntuottajalle tdméan sopimuksen
mukaiset velvoitteensa.

23.2.4 Lukuun ottamatta tdssa kohdassa maériteltyd Tilaajan oikeutta emme saa siirtda tédhan
sopimukseen perustuvia oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme ilman jokaisen Osapuolen
hyvéksyntaéa.

34 (38)



Stadion-projekti
Allianssisopimus 27.2.2020

24 Ylivoimainen este

241 Ylivoimaiset esteet
2411 Ylivoimaisia esteitd ovat seuraavat tapahtumat:

a) sellainen poikkeuksellinen olosuhde, jota tarkoitetaan puolustustila- tai valmiuslaissa
tai muu edelld mainittuun verrattava seikka, joka aiheuttaa Palveluntuottajalle huomat-
tavia vaikeuksia saada tyontekijoitd tai rakennusaineita, -tarvikkeita ja rakenneosia,
tai joka muutoin olennaisesti estdd sopimusvelvoitteiden suorittamisen;

b) Palveluntuottajan, tdman alihankkijan taikka edelld mainittuun alenevassa sopimus-
suhteessa olevien tahojen suoritusta estéva lakko tai saarto, tai tydnantajajarjestojen
hyvaksyma tai pdéattama tydsulku, tai muu niihin verrattava suoritusta olennaisesti es-
tavéa tydtaistelutoimenpide. Sellaista lakkoa tai saartoa, joka on aiheutunut siita, etta
Palveluntuottaja tai alihankkija on jattanyt tayttdmatta tyontekijéilleen, naiden jarjes-
t6ille tai tydnantajaliitoille sopimukseen tai lakiin perustuvan velvollisuutensa, ei ole
pidettava ylivoimaisena esteen;

¢) luonnonkatastrofit; ja

d) sopimusvelvoitteita olennaisesti estdva radioaktiivinen laskeuma tai kemiallinen tai
biologinen saastuminen, joka johtuu sellaisesta ulkopuolisesta tekijasta, joka ei johdu
Palveluntuottajasta, alihankkijasta tai ndiden tydntekijoista, tai johon Palveluntuottaja
ei pysty vaikuttamaan.

24.2 Ylivoimaisten esteiden vaikutukset

2421 Ylivoimaisesta esteestd aiheutuvat vaikutukset Tilaajan tai Palveluntuottajan tdméan sopi-
muksen mukaisten tehtévien suorittamiselle, aikataululle, kustannuksille, tavoitteille ja
maksuille otetaan huomioon siina laajuudessa kuin Johtoryhma paattaa.

25 Mqut ehdot

25.1 Allianssin asema
25.1.1  Allianssi ei ole oikeushenkild.

25.2 Osapuolten edustaminen

25.2.1  Jos tdssé sopimuksessa, johtamisjarjestelmassa tai Johtoryhman toimesta ei muuta maa-
rata, kukaan meistd ei saa neuvotella velvoitteista toisen Osapuolen puolesta tai muutoin
toimia toisen Osapuolen edustajana.

25.2.2 Osapuolen tydntekijat, utkopuoliset toimittajat ja muut edustajat eivét ole toisen Osapuolen
tyOntekij6itéd, ulkopuolisia toimittajia eivatkd edustajia.

253 Lains&dddnndén, pidatdsten ja madrdysten huomioiminen

2531 Tama sopimus ei vaikuta niihin oikeuksiin, velvoitteisiin ja vastuisiin, joita Osapuolille on
asetettu lainsdddénndssa, viranomaisten tai tuomioistuinten paatoksissa taikka viran-
omaisten maarayksissa ja ohjeissa.
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254 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ja rakentamiseen liittyvd tiedonantovelvolli-
suus

25.4.1 Tilaaja tarkastaa Palveluntuottajalta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuo-
lista tyovoimaa kaytettdesséd annetussa laissa (1233/2006, "tilaajavastuulaki”) tarkoitetut
tiedot ennen sopimuksen tekemisté seka tdman jélkeen vahintdan 6 kuukauden vélein.

25.4.2 Osapuolet tarkastavat vastaavat tiedot kaikilta alihankkijoilta ja muilta ulkopuolisilta sopi-
muskumppaneilta, joiden kanssa tehtdviin sopimuksiin tulee sovellettavaksi tilaajavastuu-
laki, ennen hankintasopimuksen tekemistd seka tdman jélkeen jatkuvaluonteisesti vastuu-
group fi-portaalista Kehitysvaiheessa laadittavan hankintasuunnitelman mukaisesti.

2543 Tietojen tarkastamisen yhteydessa vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa
seka alkuperaiskielisind ettd suomen kielelle kdannettyind. Kdanngdsten tulee olla virallisen
kielenkaantdjan laatimia ja ulkomaisten viranomaisten antamien todistusten asianmukai-
sesti legalisoituja.

2544 Tiedot tarkastetaan myds vastuugroup.fi-portaalista tai muusta vastaavasta palvelusta,
mikali Palveluntuottajan, alihankkijan tai muun ulkopuolisen sopimuskumppanin tiedot
ovat palvelun kautta tarkistettavissa.

25.4.5 Edella olevat ehdot sisallytetdan kaikkiin niihin Projektissa tehtaviin sopimuksiin, joihin ti-
laajavastuulaki tulee sovellettavaksi.

25.4.6 Paatoteuttajan tulee iimoittaa verottajalle yhteisen rakennustydmaan tiedot siten kuin ve-
rotusmenettelystd annetun lain muuttamisesta (363/2013) ja ty6turvallisuuslain muuttami-
sesta (364/2013) on sdadetty (paatoteuttajan ilmoitusvelvollisuus). Mikéli Paatoteuttaja
toimii aliurakoissa myos tilaajana, tulee Paatoteuttajan noudattaa edelld mainituissa saa-
doksissé olevia velvollisuuksia tilaajan ilmoitusvelvollisuudesta.
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26 Allekirjoitukset

Allekirjoitettuja sopimuskappaleita on yhteensé 3 kappaletta, joista yksi jokaiselle Osapuo-
lelle.

Tampereellas/ f .2020

Tilaaja

v v-\:\ f i
Tampereen kauankl Tampereen kaupunki

Palveluntuottajat

e s( o w (]
Pohjola Rakennus Oy Suomi Pohjola Rakennus y Suon'u

M/{:(/@ (S 4

S hﬂ/
JKMM Arkkitehdit Oy JKMM Arkkitehdit Oy
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27 Liitteet

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kaupallinen malli

Korvattavien kustannusten luettelo

Tilaus liitteineen (Kehitysvaiheen tilaus, Toteutusvaiheen tilaus)
Johtamisjarjestelma (laaditaan Kehitysvaiheessa)
Kehitysvaiheen projektisuunnitelma (laaditaan Kehitysvaiheessa)
Toteutussuunnitelma liitteineen (laaditaan Kehitysvaiheessa)
Vakuutusstrategia (laaditaan Kehitysvaiheessa)
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