
Tampereen kaupunki AHVENISJÄRVEN KOULU
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

HANKEAIKATAULU   /   HANKESUUNNITELMA

luonnos ehdotus kaava vahva (arvio)
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Tarveselvitys
selvitys purkulupa Vanhan koulun  purku, arvio kestosta 3-4kk

Purkuprojekti
suunn valinta

Hankesuunnittelu

Toteutussuunnittelu

Rakentamisen  valmistelu

Rakennuslupa
Väistötiloihin siirtyminen 06-08/2023

Rakennustyöt x
Etelä-hervannan koulun käyttöönotto 08/2023

Varustelu ja koekäyttö

Käyttöönotto

2021
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