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§ 194
Peltolammin hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

TRE:4275/10.03.06/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Viljakka

Valmistelijan yhteystiedot
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ koordinaattori Elina 
Kalliohaka,​ puh. 040 486 4918,​ hankepäällikkö Jarmo Viljakka,​ puh. 040 
806 4105 ja suunnittelupäällikkö Mari Vuorinen,​ puh. 041 7310 424,​ 
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Hanna Sandström,​ puh. 040 750 1876,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Teppo Rantanen,​ Johtaja

Päätösehdotus
Peltolammin hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen tarveselvitys 
merkitään tiedoksi.

Perustelut
Peltolammin hyvinvointikeskuksen tarveselvitystä on käsitelty 
kaupunginhallituksessa 16.8.2021 § 351,​ 8.11.2021 § 519 ja 29.11.2021 § 
558. Kokouksessa 29.11.2021 asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. 
Kokouksessa esitettiin,​ että päiväkoti,​ koulu,​ kirjasto ja nuorisotila 
toteutetaan kaupungin omana investointina. Sosiaali-​ ja terveyspalvelut 
erotetaan kaupungin omasta hankkeesta ja tilat sijoitetaan 
hyvinvointikeskuksen kaupalliselle puolelle ja hyvinvointialue vuokraa 
tarvitsemansa tilat. Vuokrattaviin tiloihin on suunniteltu tulevan äitiys-​ ja 
lastenneuvola,​ kouluterveydenhuolto,​ suunterveydenhuolto,​ 
perhepalvelut sekä ikäihmisten palveluja. Lisäksi liikuntatilat ja 
kirjastoauton vaatimat tilat sijoitetaan kaupalliselle puolelle ja kaupunki 
tekee niistä vuokrasopimuksen.

Peltolammin hyvinvointikeskuksen uudisrakennus sijaitsee Lakalaivan 
kaupunginosassa Automiehenkadun,​ Autovarikonkadun ja 
Lempääläntien rajaamalla alueella. Etäisyys Keskustorilta on noin 7 
kilometriä. Suunnittelualue sijaitsee Peltolammin ja Lakalaivan 
kaupunginosissa Automiehenkadun eteläpuolella. Siihen sisältyy Valiolta 
vapautunut tontti osoitteessa Automiehenkatu 2 sekä lähiympäristön 
liikenne-​,​ katu-​,​ viher-​ ja suojaviheralueita. Länsipuolella on Peltolammin 
asuinalue,​ pohjois-​ ja itäpuolella Lakalaivan yritystontteja ja eteläpuolella 
Palokallion pientaloasutusta.
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Kohde on vuoden 2022 kaavoitusohjelmassa ja asemakaavamuutos on 
vireillä (TRE:1841/10.02.01/2017). Osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma oli 
nähtävillä 26.11. -​ 17.12.2020. Tämänhetkisen arvion mukaan 
asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2022 ja kaavaehdotus 
keväällä 2023. Tavoitteena on,​ että asemakaava saadaan vahvistetuksi 
vuoden 2023 aikana,​ mikäli siitä ei valiteta. Hyvinvointikeskuksen 
viitesuunnitelmia tehdään yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa ja 
niitä tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Koulusta,​ päiväkodista,​ 
nuorisotiloista ja kirjastosta koostuva uudisrakennus on esitetty 
toteutettavaksi kaupungin omana investointina. Viereinen rakennus,​ 
johon sijoittuvat liikuntatilat ja kirjastoauton tilat toteutetaan 
vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla. Hyvinvointialue vuokraa tilat 
suoraan tilojen tulevalta omistajalta.

Kaikki tilat suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi. Tilat ja piha-​alueet palvelevat 
myös alueen asukkaita. Rakennuksen mitoituksessa on huomioitu 
asukasmäärän kasvusta johtuva palvelutarpeen kasvu eri palveluissa. 
Uuden hyvinvointikeskuksen valmistuttua vanhasta koulurakennuksesta 
ja tontilla olevasta siirtokelpoisesta väistötilarakennuksesta luovutaan ja 
alue kehitetään asumiselle. Vanhan koulun tontin asemakaavamuutos on 
vireillä (asemakaava nro 8804,​ TRE:216/10.02.01/2020). Lisäksi luovutaan 
vanhasta Peltolammin päiväkodista.

Tilan tarve

Hyvinvointikeskus koostuu usean eri toimijan tiloista: koulusta,​ 
päiväkodista,​ nuorisotiloista,​ kirjastosta ja kirjastoauton tiloista sekä 
hyvinvointialueen tiloista. Kaupungin oman investoinnin arvioitu 
bruttoala on 8 907 brm ,​ huoneistoala 7 329 htm ,​ hyötyala 8 898 hym2 2 2

 ja tilavuus 45 200 m . Kaupungille vuokrattavan tilan arvioitu 3

huoneistoala on 1 877 htm ,​ ja hyötyala 1 332 hym . Hyvinvointialueen 2 2

tilan arvioitu huoneistoala on 1 827 htm ,​ ja hyötyala 1 378 hym .2 2

Aikataulu

Mikäli asemakaavan aikataulu sen mahdollistaa,​ rakennustyöt on 
suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2025–2027 aikana,​ jolloin 
käyttöönotto olisi elokuussa 2027. Kaupungin oman investoinnin ja 
kaupallisen puolen tilojen rakentamisen aikataulut yhteensovitetaan 
siten,​ että ne ovat käyttöönotettavissa samanaikaisesti.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Arvio tontin koosta on noin 13 365 m . Suunnitelman mukaan 2

rakennukset sijoittuvat tulevien tonttien pohjoispäähän 
Automiehenkadun reunaan. Suunnitelma tarkentuu asemakaavatyössä ja 
hankesuunnitelmavaiheessa. Osa toiminnoista sijoitetaan viereisen 
liikekeskuksen yhteyteen. Liikekeskuksesta suunnitellaan lämmin ja 
esteetön sisäyhteys hyvinvointikeskuksen puolelle. 
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Koulun välituntipihan pinta-​alatavoite on 5 500 m  ja päiväkodin pihan 2 2

400 m . Piha-​alueiden on tarkoitus palvella kaikkia alueen asukkaita. 2

Päivisin piha-​alueita käyttävät koulu ja päiväkoti. Iltaisin piha-​alueet ovat 
kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Ilta-​ajan käyttö huomioidaan 
toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Keittiön yhteyteen sijoittuu 
muusta liikenteestä erotettu huoltopiha. Kevyen liikenteen reitit 
hyvinvointikeskukselle suunnitellaan asemakaavan yhteydessä. Keskus 
on helposti saavutettavissa joka suunnasta. Suunnittelussa kiinnitetään 
erityistä huomiota lapsi-​ ja oppilasturvallisuuteen. Keittiölle suunnitellaan 
saatto-​ sekä huoltoreitti,​ joka on erotettu kevyestä liikenteestä. 
Kirjastoautojen ajo rakennukseen sijoittuu liikekeskuksen puolelle. 

Hyvinvointikeskuksesta suunnitellaan tehokas ja arkkitehtonisesti 
korkeatasoinen kokonaisuus. Tarveselvitysvaiheessa rakennuksen 
arvioitu kerrosluku on kolme. Kokonaisuus koostuu kaupungin tarpeiden 
mukaisten tilojen kokonaisuudesta (koulu,​ päiväkoti,​ nuorisotilat ja 
kirjaston tilat) ja erillisestä liikerakennuksesta,​ johon sijoittuu koulun 
liikuntatilat sekä kirjastoauton tilat sekä sosiaali-​ ja terveyspalveluiden 
tilat. Rakennusten välille suunnitellaan lämmin yhdyskäytävä. Toiminnot 
sijoitetaan siten,​ että ne ovat helposti saavutettavissa sekä rakennuksen 
pääkäyttäjille ja alueen asukkaille. Tilojen suunnittelussa noudatetaan 
koulun ja päiväkodin suunnitteluohjeita.

Investointi-​ ja käyttökustannukset

Esiselvitysten ja tilaohjelman perusteella tehdyssä laskelmassa on 
päädytty kustannusarvioon 34 850 000 euroa (3 859 euroa/brm ),​ 2

hintataso 9/2022 (Haahtela = 115 %). Rakennusinvestointiin lisätään 
julkinen taidehankinta,​ jonka suuruus on 200 000 euroa. (Ks. myös 
tarveselvityksen luku 4.8.) Rakennusinvestointi on yhteensä 35 050 000 
euroa. Jatkosuunnittelussa pyritään alentamaan kustannuksia. Keittiön 
laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin 
kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia 
osallistuu rakennuttamis-​ ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. 
Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 225 000 euroa (alv 0 %),​ 
joka sisältää myös rakennuttamis-​ ja rakentamiskustannukset.

Arvion pohjalta yhteenlaskettu kaupungin investointina toteutettavan 
uudisrakennuksen pääomavuokra tulisi olemaan 2 103 000 euroa/vuosi. 
(23,​91 euroa/htm /kk),​ kiinteistönhoito (sisäiset vuokralaiset) 233 838 2

euroa/vuosi (2,​75 euroa/htm /kk),​ kiinteistönhoito (Pirkanmaan Voimia 2

Oy) 12 029 euroa/vuosi (4,​13 euroa/htm /kk),​ kunnossapito 121 368 euroa2

/vuosi (1,​38 euroa/htm /kk) ja tontinvuokra 86 400 euroa/vuosi (0,​98 2

euroa/htm /kk). Vuokra on yhteensä 2 556 635 euroa/vuosi ja 213 053 2

euroa/kuukausi (29,​07 euroa/htm /kk).2

Tarveselvitysvaiheen vuokra-​arvio on alustava ja se tarkentuu 
hankesuunnittelun valmistuttua,​ kun hyvinvointikeskuksen 
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mahdollistavan asemakaavan asettamat reunaehdot toteutukselle ovat 
selvillä ja toteutettavien tilojen laajuus ja laatu tarkentuvat. 
Liikuntasalin ja kirjastoauton tilojen osalta Tampereen kaupunki ei 
sitoudu vielä tarveselvitysvaiheen vuokra-​arvioon. Vuokran tulee olla 
vertailukelpoinen kaupungin vastaavien vuokrien kanssa,​ 
vertailukohteina Lielahden Lielahtikeskus ja Tesoman Westeri. Mikäli 
liikuntasalin ja kirjastoauton tilojen osalta edetään vuokramallilla,​ tulee 
vuokrasopimus kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksyttäväksi 
erikseen ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä.

Lujatalo Oy:n tekemän arvion mukaan pääomavuokrataso ilman ylläpito-​ 
ja energiakustannuksia tulisi olemaan noin 20,​10 euroa/htm ,​ 932 962 2

euroa/vuosi (hintataso 10/2022,​ alv 0 %). Kulutuksen mukaan erikseen 
laskutettava käyttäjäsähkön kustannus tulee olemaan arviolta 34 812 
euroa/vuosi. Arvio sisäisestä ylläpitovuokravastikkeesta (hallinnointi,​ 
vuokralaiselle kuuluva kunnossapito,​ isännöinti ym.) on 0,​64 euroa/m2

/kuukausi,​ 29 706 euroa/vuosi. Pääomavuokra on sidottu 
elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokra kiinteistön ylläpidon 
kustannusindeksiin. Kohteen kokonaisvuokra sisäisille asiakkaille on 
yhteensä 648 181 euroa/vuosi. Kohteen kokonaisvuokra 
hyvinvointialueelle on yhteensä 580 219 euroa/vuosi. Vuokran määrä 
tulee tarkentumaan suunnittelun edetessä kustannustason mukaisesti ja 
jakautumaan vuokralaisten kesken toteutuvan pinta-​alan mukaan. 
Vuokrasopimuksen pituus on 25 vuotta + optio 5 vuotta. 

Pysäköintitalossa on sosiaali-​ ja terveyspalvelujen käyttöön tulevia 
autopaikkoja 47 kappaletta. Alustavassa arviossa sote-​palvelut lunastavat 
tarvittavat autopaikat itselleen. Lujatalo Oy:n arvioima 
investointikustannus lunastettavista autopaikoista on noin 22 600 euroa
/autopaikka (hinta alv 0 % ja hintatasolla 10/2022). Yhteenlaskettu 
kustannus on noin 1 034 000 euroa (alv 0 %).

Hyvinvointialueen vaikutukset

Hyvinvointialueet vastaavat sote-​palveluiden järjestämisestä 1.1.2023 
alkaen. Kaupunki edistää palveluiden järjestämisen sujuvaa siirtymistä 
jatkamalla laadittujen palveluverkkosuunnitelmien mukaisten 
investointihankkeiden suunnittelua. Peltolammin hyvinvointikeskuksen 
kaupalliselle puolelle sijoittuvat sosiaali-​ ja terveyspalvelut ovat 
hyvinvointialueen järjestämisvastuulla kustannuksineen. Hankkeen 
edetessä hyvinvointialue ja vuokranantaja laativat vuokrasopimukset 
tarvittavien tilojen käytöstä.

Poistuvat vuokrakustannukset

Peltolammin vanha koulun,​ kirjaston,​ neuvolan,​ kouluterveydenhuollon ja 
suun terveydenhuollon tila sijaitsee osoitteessa Säästäjänkatu 16. Vanha 
rakennus on suljettu vakavien sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2019. 
Toiminta suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta siirtyi samalle tontille 
vuonna 2019 rakennettuun siirtokelpoiseen rakennukseen. Vanhan 
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koulun korjatut liikuntatilat jätettiin käyttöön. Peltolammin vanha 
päiväkoti sijaitsee osoitteessa Peltolamminkatu 12. Lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut sijaitsevat Hermiassa osoitteessa Sinitaival 6. 
Nuorisopalveluiden nuorisotila ja Me-​talo ovat vuokralla vanhassa 
suklaatehtaassa Multisillassa. Kirjasto on vuokrannut suoraan yksityiseltä 
toimijalta kirjastoautojen säilytystilan osoitteesta Perkkoonkatu 9. 
Pirkanmaan Voimia Oy toimii Peltolammin koulun väistötilassa sekä 
Peltolammin päiväkodissa. Kaikista edellä mainituista tiloista luovutaan 
uuden hyvinvointikeskuksen valmistumisen jälkeen.

Poistuvien rakennusten/tilojen vuokrakustannukset ovat yhteensä 1 469 
508 euroa/vuosi,​ joista sivistyspalvelujen osuus on 1 077 960 euroa/vuosi,​ 
Pirkanmaan Voimia Oy:n osuus 29 172 euroa/vuosi ja sosiaali-​ ja 
terveyspalvelujen osuus on 362 376 euroa/vuosi.

Vanhan rakennuksen purku ja tasearvo

Vanha koulurakennus (rakennusnumero 2118) esitetään purettavaksi ja 
poistetaan kirjanpidosta,​ kun koulun liikuntasalin tarve poistuu. Arvio 
purkuvuodesta on 2027,​ mikäli hyvinvointikeskuksen käyttöönotto on 
vuonna 2027. Purettavan rakennuksen tasearvo on 925 486,​74 euroa 
(31.8.2022).

Toiminnan kustannukset

Hyvinvointikeskukseen tulevien palvelujen henkilöstökustannukset 
kasvavat niiden toimintojen osalta,​ joissa toiminta laajenee nykyisestä. 
Sivistyspalveluiden osalta toiminta laajenee varhaiskasvatuksen,​ 
perusopetuksen,​ kirjaston ja nuorisotoimen osalta. Sivistyspalveluiden 
henkilöstökustannukset (ml. virastopalveluiden henkilöstökustannukset) 
ovat yhteensä 3 828 000 euroa/vuosi,​ joista uusien kustannusten osuus 
on 1 393 612 euroa/vuosi. Sosiaali-​ ja terveyspalveluiden osalta toiminta 
laajenee äitiys-​ ja lastenneuvolapalveluissa,​ kouluterveydenhuollossa,​ 
suun terveydenhuollossa sekä ikäihmisten palveluissa. Perhepalveluissa 
henkilöstökustannukset pysyvät ennallaan. Sosiaali-​ ja terveyspalveluiden 
henkilöstökustannukset ovat yhteensä 3 186 659 euroa/vuosi,​ joista 
uusien kustannusten osuus on 683 500 euroa/vuosi. 
Henkilöstökustannusten kasvuun tulee varautua vuoden 2027 
vuosisuunnitelmissa. Ateriapalveluiden kustannukset ovat noin 460 000 
euroa/vuosi,​ jakautuen seuraavasti: varhaiskasvatus 180 000 euroa ja 
perusopetus 280 000 euroa. Puhtauspalveluiden kustannukset ovat 
yhteensä noin 169 000 euroa/vuosi,​ jakautuen seuraavasti: 
yhteiskäyttötilat 41 000 euroa,​ sivistyspalveluiden osuus on noin 102 500 
000 euroa ja sosiaali-​ ja terveyspalveluiden osuus noin 25 500. Uusien 
kustannusten osuus on yhteensä noin 91 900 euroa. Sivistyspalveluiden 
muut kustannukset ovat yhteensä 664 090 euroa/vuosi,​ joista uusien 
kustannusten osuus on 268 867 euroa/vuosi. Sosiaali-​ ja 
terveyspalveluiden muut kustannukset ovat yhteensä 255 693 euroa
/vuosi,​ joista uusien kustannusten osuus on 87 230 euroa/vuosi. Vuoden 
2027 vuosisuunnitelmissa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen 
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kustannukset,​ jotka ovat yhteensä noin 2 990 000 euroa. 
Sivistyspalvelujen osuus näistä kustannuksista on 2 215 000 euroa ja 
sosiaali-​ ja terveyspalvelujen osuus on 775 000 euroa.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Peltolammin hyvinvointikeskuksen uudisrakennus mahdollistaa 
lapsille ja koululaisille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön,​ 
samoin kuin nuorille terveelliset tilat toimintaan koulupäivän jälkeen ja 
muille alueen asukkaille,​ jotka käyttävät talon muita palveluita (neuvolaa,​ 
hammashoitoa ja kirjastopalveluita).

Turvallisuus ja liikkuminen: Hyvinvointikeskus sijaitsee hyvien 
kulkuyhteyksien varrella. Turvallinen kevyenliikenteen yhteys 
suunnitellaan myös Västinginmäestä,​ josta ohjataan oppilaita 
Peltolammin kouluun. Päiväkodin ja esiopetuksen saattopaikat järjestyvät 
lähistölle,​ josta on turvallinen kulkuyhteys päiväkodille ja kouluun. 
Oppilaiden on helppo tulla kouluun kävellen tai polkupyörillä. Koulun ja 
päiväkodin polkupyöräpaikat sijoitetaan hajautetusti oppilaiden 
kulkureittien ja päiväkodin saattoreittien yhteyteen. Huoltoajolle 
suunnitellaan turvallinen reitti,​ joka ei risteä muiden kulkuyhteyksien 
kanssa. Lisäksi hyvinvointikeskuksen välittömään läheisyyteen on 
suunniteltu raitiotiepysäkki mahdollista uutta raitiotielinjausta varten. 
Mikäli uusi linja tulevaisuudessa (aikaisintaan 2030-​luvulla) toteutetaan,​ 
palvelee se erinomaisesti myös kauempaa kulkevia. Alueen kehittymiseen 
liittyen Lempääläntien uudelleenjärjestelyt toteutuvat vaiheittain ja 
kaikissa eri vaiheissa on keskeistä se,​ että joukkoliikenne palvelee 
hyvinvointikeskusta mahdollisimman hyvin.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden 
arjen sujumiseen,​ kun varhaiskasvatus,​ esiopetus sekä alakoulu 
pystytään tarjoamaan jatkossakin lähipalveluna alueen lapsille. 
Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista 
vuokrata iltakäyttöön,​ esim. lasten harrastustoimintaa varten. Arjen 
sujuvuutta parantaa myös se,​ että saman katon alla on myös muita 
palveluita (mm. neuvola,​ hammashoito ja kirjasto).

Kaupunginhallituksen päätös tarveselvityksen hyväksymisestä

Hankkeen tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 
21.11.2022 § 462.  Samalla kaupunginhallitus edellytti,​ että hankkeen 
suunnittelun jatkotyössä kiinnitetään vakavaa huomiota kustannustason 
saamiseksi huomattavasti nykyistä alemmalle tasolle. 
Päätös huomioidaan hankesuunnittelu-​ ja toteutusvaiheessa.

Tiedoksi
Virpi Ekholm,​ Jarmo Viljakka,​ Niko Suoniemi,​ Anna-​Maija Väänänen,​ Anu 
Rajala,​ Anni Andrejeff,​ Lauri Savisaari,​ Kristiina Järvelä,​ Elli Rasimus,​ Pekka 
Paavola,​ Elina Kalliohaka,​ Tanja Moisala,​ Ulla-​Maija Ojalammi,​ Sirkku 
Vartiainen,​ Leena Vekara,​ Matti Tanski,​ Elina Lahti,​ Petri Mölsä,​ Jukka 
Kauppinen,​ Mari Vuorinen,​ Ilkka Kotilainen,​ Henna Kuitunen,​ kitiatalous,​ 
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Arto Ranta / pirha.fi,​ Matias Seini / pirha.fi,​ Petri Laurikka / pirha.fi,​ Taru 
Kuosmanen / pirha.fi,​ Juhani Sand / pirha.fi,​ Pekka Erola / pirha.fi,​ Mari 
Vuorinen / pirha.fi

Liitteet
1 Liite Akila 7.12.2022 Peltolammin hyvinvointikeskuksen tarveselvitys
2 Liite Akila 7.12.2022 Peltolammin hyvinvointikeskus TRE tilaohjelma tas
3 Liite Akila 7.12.2022 Peltolammin hyvinvointikeskus SOTE tilaohjelma tas
4 Liite Akila 7.12.2022 Peltolammin hyvinvointikeskus tontinkäyttöluonnos

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 13.12.2022 kaupungin internetsivuille 
www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 14.12.2022

Tampere
14.12.2022

Hanna Sandström
Hallintosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§194

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä,​ joka koskee:

-​vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-​virka-​ tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä 
viranhaltijayhdistyksessä,​ jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 
50 § 2 mom.)
-​etuosto-​oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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